

ВНИПИ труда в строительстве  
Госстроя СССР

# Рекомендации

по правовому  
обеспечению  
бригадного  
подряда  
в строительстве



Москва 1986

ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  
(ВНИПИ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ) ГОССТРОЯ СССР

---

# Рекомендации

по правовому  
обеспечению  
бригадного  
подряда  
в строительстве



Москва Стройиздат 1986

Рекомендованы к изданию решением Ученого совета Белорусского филиала ВНИПИ труда в строительстве Госстроя СССР.

Рекомендации по правовому обеспечению бригадного подряда в строительстве/ВНИПИ труда в строительстве.—М.: Стройиздат, 1986.—80 с.

Рассмотрены правовые вопросы управления бригадным подрядом, заключения и исполнения договоров бригадного подряда, ответственности и разрешения возникающих между сторонами споров, оплаты и стимулирования труда работников.

Для работников строительных министерств, ведомств, организаций и предприятий.

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящие Рекомендации подготовлены в целях установления единого порядка правового обеспечения бригадного подряда на основе утвержденного 10 февраля 1983 г. Положения о сквозном поточном бригадном подряде в строительстве. В них рассмотрены правовые вопросы управления бригадным подрядом, заключения и исполнения договоров бригадного подряда, ответственности и разрешения возникающих между сторонами споров, оплаты и стимулирования труда работников. Отдельно изложены особенности правового регулирования сквозного поточного бригадного подряда. В приложениях к Рекомендациям приведены формы некоторых документов по правовому обеспечению бригадного подряда в строительстве.

Рекомендации предназначены для оказания практической правовой помощи работникам строительных министерств, ведомств, организаций и предприятий по внедрению бригадного подряда и его эффективному функционированию, а также по разработке ведомственных рекомендаций, учитывающих особенности организации строительного производства.

Рекомендации разработаны Белорусским филиалом ВНИПИ труда в строительстве Госстроя СССР (канд. юрид. наук В. Ф. Бохан, юрист М. М. Тышкевич) при участии ВНИПИ труда в строительстве Госстроя СССР (канд. экон. наук А. Я. Сусанов) и НИИЭС Госстроя СССР (канд. юрид. наук Ю. Г. Болтянский).

Замечания и предложения просим направлять по адресу: 220030, Г. Минск, ул. Энгельса, д. 34-а, Белорусский филиал ВНИПИ труда в строительстве Госстроя СССР.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Целью настоящих Рекомендаций является организация работ по правовому обеспечению бригадного подряда в строительно-монтажных объединениях, трестах и приравненных к ним организациях (трестах механизации, домостроительных комбинатах, сельских строительных комбинатах и др.), на предприятиях стройиндустрии, комплектации и автотранспорта, а также в передвижных строительных формированиях и строительно-монтажных управлениях, на которые распространяется действие Положения о социалистическом государственном производственном предприятии<sup>1</sup>.

Отдельные права по внедрению и применению бригадного подряда организация (предприятие) может передавать своим производственным единицам (СМУ, ПМК, заводам, УПТК, автобазам и др.).

1.2. Взаимоотношения организации (предприятия) и ее бригад осуществляются на основе трудового законодательства и Положения о сквозном поточном бригадном подряде в строительстве.

1.3. Правовое обеспечение бригадного подряда является необходимым условием его эффективного внедрения в строительном производстве и представляет собой:

издание организацией (предприятием) локальных нормативных актов, регулирующих отдельные вопросы применения бригадного подряда;

принятие участниками бригадного подряда правовых решений в виде индивидуальных актов;

применение норм действующего законодательства, регулирующих бригадный подряд;

юридическую защиту законных прав и интересов организации (предприятия) и подрядной бригады;

изучение работниками организации (предприятия) основ правового регулирования отношений между администрацией и бригадой.

1.4. Организация (предприятие) в необходимых случаях может принимать локальные нормативные акты по тем вопросам организации бригадного подряда, которые не урегулированы трудовым законодательством и Положением о сквозном поточном бригадном подряде в строительстве. Такие нормативные акты приводятся в настоящих Рекомендациях.

Локальный нормативный акт должен:

решать вопросы в пределах компетенции организации (предприятия);

---

<sup>1</sup> В дальнейшем — организация (предприятие).

соответствовать действующему законодательству и ранее принятым другим локальным нормативным актам;

утверждаться (согласовываться) в установленном порядке.

1.5. Правовые решения в области внедрения и повышения эффективности бригадного подряда (перевод на подряд, распределение и выплата премий, разрешение споров и т. п.) принимаются администрацией организации (предприятия) и бригадой на основе действующего трудового законодательства.

Решения администрации оформляются приказами или распоряжениями. Эти документы должны удовлетворять тем же требованиям, что и локальные нормативные акты.

Решения бригады фиксируются в протоколах, которые подписываются бригадиром. В необходимых случаях, по предложению бригады, оформление решений осуществляется линейными (цеховыми) инженерно-техническими работниками производственных единиц организации (предприятия).

Совместные решения администрации и бригады оформляются договорами бригадного подряда, которые составляются в порядке, установленном Положением о сквозном поточном бригадном подряде в строительстве.

Правоприменительные акты участников бригадного подряда, противоречащие трудовому законодательству и Положению о сквозном поточном бригадном подряде в строительстве, являются недействительными.

1.6. Нормы права, регулирующие бригадный подряд, должны находить воплощение в правомерной деятельности должностных лиц организации (предприятия) и членов хозрасчетной бригады, которые обязаны осуществлять принадлежащие им права и исполнять свои обязанности в точном соответствии с законодательством. Неправомерная деятельность влечет привлечение виновной стороны к соответствующему виду юридической ответственности.

1.7. Законные интересы и права организации (предприятия) и подрядной бригады подлежат правовой защите. Ее осуществляет юридическая служба, профком организации (предприятия), а также правоохранительные органы (суд, прокуратура и др.) на общих основаниях.

1.8. Правовое обучение работников организации (предприятия) обеспечивает уяснение смысла и содержания правовых норм, регулирующих бригадный подряд. Оно осуществляется посредством консультаций, регулярно проводимых в бригадах и в организации (предприятии) юридической службой и другими работниками, информацией о новейшем законодательстве, бесед, лекций, а также в системе повышения квалификации без отрыва и с отрывом от производства.

1.9. Положение о сквозном поточном бригадном подряде в стро-

ительстве допускает возможность применения ряда организационных форм бригадного подряда. Каждая из них имеет свои особенности в правовом регулировании. Бригадный подряд может применяться в следующих звеньях строительного процесса:

- на строительно-монтажных работах (при строительстве, реконструкции, расширении, техническом перевооружении и капитальном ремонте предприятий, зданий и сооружений);

- на изготовлении строительных конструкций, деталей и изделий; в производственно-технологической комплектации;

- на перевозках строительных грузов автомобильным транспортом.

Все или отдельные звенья строительного процесса могут объединяться на договорных началах для выполнения работ на объекте (объектах) методом сквозного поточного бригадного подряда.

## **2. УПРАВЛЕНИЕ БРИГАДНЫМ ПОДРЯДОМ В ОРГАНИЗАЦИИ (НА ПРЕДПРИЯТИИ)**

2.1. Принадлежащие организации (предприятию) права и возложенные на нее обязанности, связанные с управлением бригадным подрядом, осуществляются руководителем, его заместителями и другими должностными лицами, а также советом по бригадному подряду, советом бригады (бригадиров), бригадиром в соответствии с Положением о сквозном поточном бригадном подряде в строительстве и другими нормативными актами совместно, по согласованию или с участием соответствующего профсоюзного комитета.

2.2. Руководитель организации (предприятия) осуществляет руководство всей работой по внедрению и применению бригадного подряда, в частности:

- принимает решения, относящиеся к его компетенции;

- подписывает или утверждает указанные в Положении о сквозном поточном бригадном подряде в строительстве и настоящих Рекомендациях нормативные акты;

- распределяет обязанности отделов, служб и должностных лиц по применению бригадного подряда;

- контролирует выполнение принятых решений и т. д.

Руководитель несет личную ответственность за состояние работы по внедрению и применению бригадного подряда в организации (на предприятии).

2.3. Совет по бригадному подряду целесообразно создавать в организации (на предприятии) или в ее производственных единицах для координации работы функциональных отделов и служб по внедрению и применению бригадного подряда. В его состав включаются представители отдела труда и заработной платы, бухгалтерии, производственного и планового отделов, юридической службы и объеди-

ненного профсоюзного комитета. Возглавляет совет руководитель организации (предприятия), производственной единицы или его заместитель. Состав совета по бригадному подряду, его решения, а также Положение о совете утверждаются руководителем организации (предприятия).

2.4. В работе по внедрению и применению бригадного подряда участвуют соответствующие функциональные отделы и службы организации (предприятия). Распределение между ними обязанностей и прав по организации бригадного подряда утверждается руководителем организации (предприятия). При этом учитываются разрабатываемые строительными министерствами и ведомствами рекомендации по распределению обязанностей отделов и служб с учетом необходимости организации бригадного подряда применительно к действующим типовым структурам аппарата управления строительно-монтажных организаций (предприятий) и сложившаяся компетенция структурных подразделений.

Обязанности и права по организации бригадного подряда включаются в положения о соответствующих отделах и службах, а также в должностные инструкции работников.

2.5. Степень участия руководителей производственных единиц организации (предприятия), их функциональных отделов и служб в управлении бригадным подрядом зависит от того, кто заключает договоры бригадного подряда — производственные единицы или организация (предприятие). Если функция заключения договоров бригадного подряда передается производственным единицам, то у них концентрируется работа по управлению бригадным подрядом. При этом соответственно перераспределяются обязанности и права по организации бригадного подряда между отделами, службами организации (предприятия) и ее производственными единицами.

2.6. Линейные и цеховые инженерно-технические работники (мастера, прорабы, механики и др.) осуществляют непосредственное управление бригадным подрядом на строительных объектах, в цехах, колоннах и наряду с основными выполняют следующие дополнительные функции:

участвуют в выборе бригад, переводимых на подряд, и организационной формы бригадного подряда;

принимают участие в определении количественного, профессионального и квалификационного состава рабочих подрядных бригад, подборе бригадира;

помогают в подготовке документации по бригадному подряду (договоров бригадного подряда, нарядов-заданий, книг учета и т. п.);

отражают в соответствующем журнале учета случаи невыполнения обязательств по договору бригадного подряда (п. 6.8 настоящих Рекомендаций);



обеспечивают взаимосвязанную деятельность подрядных бригад на одном объекте, в цехе, колонне;

способствуют выполнению каждой подрядной бригадой ее производственного задания в установленный срок;

определяют фактические затраты подрядных бригад и отражают их в первичных документах бухгалтерского учета;

оформляют актом остаток материалов, конструкций и деталей после завершения бригадой работ;

привлекают бригадиров к участию в приемке поступающих материалов, изделий, деталей, в учете выполненных работ, определении месячного заработка бригады;

принимают от подрядных бригад выполненные работы (изготовленную продукцию).

Основные права и обязанности линейных (цеховых) инженерно-технических работников в управлении бригадным подрядом отражаются в их должностных инструкциях (положениях), разработанных на основе отраслевых типовых (примерных) положений.

2.7. Подрядная бригада является первичным звеном трудового коллектива организации (предприятия) и низовым звеном управления трудом. Персональный состав бригады определяется руководителем, осуществляющим прием рабочих на работу. Комплектование вновь создаваемой бригады осуществляется на основе принципа добровольности. Новые рабочие включаются в состав бригады только с согласия ее членов.

Создание бригады оформляется приказом (распоряжением).

В связи с переводом на подряд коллектив бригады имеет право: рассматривать проекты договоров бригадного подряда и давать свое согласие на их заключение;

поручать совету бригады определять индивидуальные размеры заработка и премий, в том числе и за экономию от снижения плановых затрат, по коэффициенту трудового участия с учетом реального вклада каждого рабочего в общие результаты работы бригады;

согласовывать размер премии, выплачиваемой общецеховым и вспомогательным бригадам, за достигнутую экономию плановых затрат;

рассматривать предложения администрации об изменении условий договоров бригадного подряда и давать свое согласие на это изменение;

согласовывать вопрос о включении машинистов строительных машин в состав бригады;

вносить предложения о досрочном прекращении договоров бригадного подряда;

образовывать и распределять специальный фонд на социально-культурные нужды.

Общее собрание бригады может рассматривать вопросы, относящиеся к компетенции совета бригады. Решения по обсуждаемым вопросам принимаются на общем собрании большинством голосов членов бригады.

2.8. Возглавляет подрядную бригаду бригадир. Он назначается с согласия бригады приказом (распоряжением) руководителя, располагающего правом создания бригад.

Бригадир в связи с применением бригадного подряда наряду с основными выполняет следующие дополнительные функции:

- принимает участие в подготовке необходимой планово-учетной документации;

- заключает от имени бригады договор бригадного подряда;

- участвует во взаимной увязке во времени и технологической последовательности работ, выполняемых другими подрядными бригадами;

- принимает участие в работе совета бригадиров подрядных бригад;

- обеспечивает выполнение обязательств по договору бригадного подряда в установленный срок при надлежащем качестве работ (продукции) и достижении экономии сырьевых, материально-технических и топливно-энергетических ресурсов;

- учитывает случаи невыполнения обязательств организацией (предприятием) и смежными подрядными бригадами;

- предъявляет в установленном порядке требования о возмещении бригаде причиненного ущерба;

- участвует в приемке материалов, сырья, изделий, конструкций, деталей, необходимых для выполнения бригадой работ по договору;

- подписывает первичные документы бухгалтерского учета, отражающие фактические затраты бригады;

- подписывает акты об остатке материалов, конструкций и деталей после завершения порученных бригаде работ и участвует в сдаче их соответствующему подотчетному лицу;

- совместно с мастером (производителем работ) определяет месячный заработок бригаде;

- сдает выполненные работы (продукцию) мастеру.

2.9. Совет бригады создается по решению общего собрания коллектива подрядной бригады. Он избирается членами бригады открытым голосованием, как правило, на один год из числа наиболее авторитетных и квалифицированных рабочих. В состав совета входит профгруппорг. Совет бригады возглавляет бригадир.

Состав совета бригады объявляется приказом (распоряжением) руководителя производственной единицы (СМУ, УПТК, цеха и т. п.).

Совет бригады в связи с применением бригадного подряда наряду с основными выполняет следующие дополнительные функции:

- анализирует проекты договоров бригадного подряда и выносит их на рассмотрение собрания коллектива бригады;

обсуждает предложения об изменении условий договора бригадного подряда и представляет их на рассмотрение собрания коллектива бригады;

рассматривает мероприятия по обеспечению непрерывной взаимовязанной работы подрядных бригад всех звеньев строительного конвейера;

определяет по поручению бригады индивидуальные размеры заработка, премий за выполнение производственного задания в срок или досрочно и за достигнутую экономию от снижения плановых затрат по коэффициенту трудового участия с учетом реального вклада каждого рабочего в общие результаты работы бригады;

обсуждает вопросы о включении в состав бригады машинистов строительных машин, новых рабочих и выносит их на рассмотрение бригады;

обсуждает ход и результаты исполнения договоров бригадного подряда.

Совет бригады по своей инициативе может рассматривать отдельные вопросы, относящиеся к компетенции бригадира.

Решения совета после утверждения руководителем производственной единицы (СМУ, УПТК, цеха, колонны) подлежат обязательному исполнению.

2.10. Правовой статус подрядной бригады, бригадира и совета бригады определяется положением, утверждаемым руководителем организации (предприятия) и профсоюзным комитетом. Положение разрабатывается на основе Типового положения о производственной бригаде, совете бригады, бригадире и совете бригадиров, утвержденного постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 30 марта 1984 г., № 91/6-24 (Бюллетень Госкомтруда СССР, 1984, № 7), и Положения о сквозном поточном бригадном подряде в строительстве. В отдельных случаях права и обязанности подрядной бригады, бригадира и совета бригады могут регулироваться отраслевым положением.

2.11. Совет бригадиров создается для координации работ подрядных бригад. Он избирается на собрании бригадиров подрядных бригад, выполняющих работы на одной стройке, в цехе, колонне или участвующих в сквозном поточном бригадном подряде. Совет является совещательным органом при соответствующем руководителе организации (предприятия) или ее производственных единиц. Возглавляет совет бригадиров избранный из его состава председатель.

Совет бригадиров в связи с применением бригадного подряда наряду с основными выполняет следующие дополнительные функции: рассматривает проекты договоров бригадного подряда, если в их исполнении одновременно будут участвовать несколько подрядных бригад;

обсуждает мероприятия по обеспечению непрерывной взаимовы-  
занной работы подрядных бригад, выполняющих работы (выпускающих  
продукцию) по одному договору бригадного подряда;

распределяет между подрядными бригадами премию за достигну-  
тую экономию с учетом реального вклада каждой бригады в общие  
результаты работы;

обсуждает вопросы, связанные с исполнением договоров бригад-  
ного подряда;

заслушивает отчеты бригадиров подрядных бригад о ходе выпол-  
нения обязательств по договору бригадного подряда.

Совет бригадиров может рассматривать также вопросы, относящиеся  
к компетенции совета бригады.

Решения совета после утверждения руководителем производст-  
венной единицы (СМУ, УПТК, цеха, колонны) подлежат обязательному  
исполнению.

Совет действует на основе положения, утверждаемого руководи-  
телем организации (предприятия) и профсоюзным комитетом. Положение  
о совете бригадиров разрабатывается в соответствии с отраслевым  
или Типовым положением о производственной бригаде, совете бригады,  
бригадире и совете бригадиров и Положением о сквозном поточном  
бригадном подряде в строительстве.

### **3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ БРИГАДНОГО ПОДРЯДА**

3.1. Переводу бригад на подряд предшествует подготовительная  
работа по правовому обеспечению подготовки производства, производ-  
ственно-технологической комплектации, планирования и управления  
производством, охраны труда.

3.2. В период подготовки к внедрению бригадного подряда про-  
водится изучение соответствующими работниками организаций и пред-  
приятий (работники отделов и служб, линейные и цеховые ИТР, бри-  
гадиры и рабочие) основ этого метода. Обучение производится в по-  
рядке, определенном ведомственным положением о профессиональном  
обучении рабочих на производстве, нормативными актами, регулирую-  
щими повышение квалификации руководящих и инженерно-технических  
работников. Программы обучения утверждаются строительными мини-  
стерствами и ведомствами.

3.3. Хозяйственные договоры подряда на капитальное строитель-  
ство, поставки продукции производственно-технического назначения,  
перевозки грузов, заключаемые организацией (предприятием), являют-  
ся правовой предпосылкой обеспечения выполнения работ с примене-  
нием бригадного подряда. Заключение их осуществляется до перевода  
бригад на подряд.

В особых условиях к хозяйственным договорам (в тексте догово-

ров) устанавливаются следующие обязанности сторон по обеспечению условий применения бригадного подряда:

- о сроках выдачи генподрядчиком заданий по выполнению работ с применением бригадного подряда;

- о формах и порядке применения бригадного подряда;

- о внедрении в планируемом году сквозного поточного бригадного подряда и бригадного подряда на соответствующих стройках, пусковых комплексах, объектах строительства и их очереди;

- об определении объемов и сроков выполнения работ (изготовления продукции) подрядными бригадами субподрядных организаций, а также других организаций (предприятий) различных звеньев строительного процесса, участвующих во внедрении сквозного поточного бригадного подряда.

За невыполнение этих обязательств стороны хозяйственных договоров вправе устанавливать имущественную ответственность применительно к видам и размерам, определенным хозяйственным законодательством.

3.4. Решение о переводе бригад на подряд ежегодно оформляется приказом по организации (предприятию), который согласовывается с профсоюзным комитетом. В приказе указываются:

- объекты, цехи, колонны, где будет применяться бригадный подряд;

- формы бригадного подряда;

- количество и виды бригад, переводимых на подряд;

- распределение обязанностей между отделами, службами по применению бригадного подряда;

- факт передачи права заключения договора бригадного подряда производственным единицам (СМУ, цехам, автобазам и т. п.);

- удельный норматив накладных расходов для каждой подведомственной подрядной организации;

- другие вопросы, имеющие отношение к внедрению бригадного подряда.

Приказом также утверждаются: положение о совете по бригадному подряду и состав совета, положение о совете бригадиров подрядных бригад и положение о порядке распределения премии за достигнутой экономии при работе нескольких бригад по одному договору.

К приказу прилагается график годовой загрузки всех подрядных бригад.

3.5. Проекты договоров бригадного подряда подготавливает организация (предприятие) или ее производственные единицы, если им предоставлено такое право.

Договоры заполняются в соответствии с типовыми формами, которые прилагаются к Положению о сквозном поточном бригадном подряде в строительстве.

3.6. Предметом договора бригадного подряда, заключаемого с бригадами основного производства, является выполнение производственного задания—комплекса работ (изготовление продукции), а с бригадами обслуживающих и прочих хозяйств (общецеховые и вспомогательные бригады, бригады ремонтных служб)—обеспечение бесперебойной и ритмичной работы подрядных бригад, занятых в основном производстве.

3.7. Подрядная бригада обязана по договору выполнить своими силами и предоставленными в ее распоряжение средствами производственное задание в установленный срок, обеспечить надлежащее качество работ (продукции), экономное и рациональное использование сырьевых, материально-технических и топливно-энергетических ресурсов.

Администрация организации (предприятия) обязана своевременно подготовить фронт работ подрядным бригадам, предоставить им необходимые для выполнения производственного задания материалы, конструкции, детали, изделия, машины, механизмы, оборудование, комплекты средств малой механизации, механизированного и ручного инструмента, инвентаря и приспособлений и другие технические средства, а также обеспечить надлежащий уровень организации производства работ, охрану труда и технику безопасности в процессе выполнения задания.

Конкретные обязательства администрации и подрядной бригады по обеспечению выполнения производственного задания излагаются в договорах бригадного подряда.

3.8. В договоре бригадного подряда поручается:

подрядной бригаде строительно-монтажной организации—выполнение комплекса работ, представляющего собой весь объем работ, запланированных к выполнению собственными силами по одному объекту, нескольким объектам строительства (при продолжительности выполнения работ на одном объекте меньше месяца) или на узле (конструктивной и технологически обособленной части сложных объектов и крупных промышленных комплексов);

подрядной бригаде предприятия стройиндустрии—изготовление строительных конструкций, деталей, изделий, материалов и полуфабрикатов в запланированной номенклатуре;

подрядной бригаде управления производственно-технологической комплектации—изготовление продукции, комплектная поставка строительных материалов, конструкций и деталей на объекты строительства исходя из нормативно-технологической документации и графиков комплектации;

подрядной бригаде автотранспортной организации—перевозка комплектов строительных грузов на объекты строительства в соответствии с согласованными графиками.

3.9. При заключении договора бригадного подряда подрядной бригаде устанавливаются плановые затраты на производство поручаемых ей работ (продукции) по статьям, экономия или перерасход по которым зависит от деятельности данной бригады. Определяются следующие плановые затраты:

для подрядных бригад строительного-монтажных организаций—на материалы, конструкции и детали, эксплуатацию машин, накладные расходы;

для подрядных бригад предприятий стройиндустрии—на материалы, сырье и полуфабрикаты, электроэнергию, тепловую энергию, содержание и эксплуатацию оборудования, цеховые расходы (содержание и текущий ремонт зданий, сооружений и инвентаря, износ малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря, прочие расходы, зависящие от деятельности бригад);

для подрядных бригад организаций производственно-технологической комплектации—на материалы, сырье и полуфабрикаты, электроэнергию, тепловую энергию, эксплуатацию оборудования и строительных машин;

для подрядных бригад автотранспортных предприятий—на смазочные и прочие эксплуатационные материалы, техническое обслуживание и эксплуатационный ремонт, по износу и ремонту авторезины.

Плановые затраты рассчитываются на весь поручаемый подрядной бригаде объем работ (продукции) на основе плана организационно-технических мероприятий, разработанного организацией (предприятием) и обеспечивающего выполнение установленного задания по снижению себестоимости работ (продукции).

3.10. Организация (предприятие) переводит на бригадный подряд все входящие в ее состав бригады, работающие на одном строящемся объекте, а также транспортирующие строительные грузы одного вида. В этих случаях заключается с бригадами один договор бригадного подряда. При этом определяется единая сумма плановых затрат и ведется общий учет фактических затрат.

Если технологическая линия предприятия стройиндустрии или участок комплектующей организации обслуживается несколькими бригадами, необходимо проводить укрупнение и создавать бригады конечной продукции.

3.11. Договор бригадного подряда заключается с подрядной бригадой строительного-монтажной организации на время выполнения производственного задания на объекте, нескольких объектах или узле. Продолжительность выполнения работ по договору должна быть не менее одного месяца и не должна превышать срока завершения работ, установленного договором подряда на капитальное строительство или капитальный ремонт, и срока ввода объекта в эксплуатацию.

Договоры бригадного подряда с подрядными бригадами предприя-

тий стройиндустрии, управлений производственно-технологической комплектации и автотранспортных предприятий заключается на год. Ежемесячно производственные задания уточняются планами выпуска, поставки и перевозки продукции с недельной, посуточной, почасовой (для бригад автотранспортных организаций) разбивкой, обеспечивающими комплексную поставку грузов на объекты строительства в соответствии с их потребностью, определяемой графиками производства строительно-монтажных работ.

3.12. Проект договора бригадного подряда администрация организации (предприятия) согласовывает с профсоюзным комитетом. Затем он передается бригаде не позднее, чем за месяц до начала выполнения поручаемых ей работ. Условия договора обсуждаются на общем собрании бригады с участием руководителей организации (предприятия), профсоюзного комитета, линейных (цеховых) инженерно-технических работников, начальников отделов и служб. После одобрения договора бригадой он подписывается (в трех экземплярах) руководителем организации (предприятия) и бригадиром. Если в выполнении производственного задания участвует несколько бригад, то договор подписывают все бригадиры подрядных бригад. Решение об одобрении проекта договора принимается большинством голосов и отражается в протоколе общего собрания бригады.

Отказ бригады от заключения договора бригадного подряда не является нарушением трудовой дисциплины.

3.13. Договор бригадного подряда является основным документом, определяющим место, объем и сроки выполнения производственного задания подрядной бригадой. Он представляет собой договор о труде, а поэтому, согласно ст. 5 Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о труде, не может содержать условий, ухудшающих положение работников по сравнению с действующим трудовым законодательством.

3.14. Заключение с подрядной бригадой нескольких договоров бригадного подряда на выполнение различных производственных заданий в одном и том же периоде времени не допускается. Ряд договоров с бригадой заключается в тех случаях, когда она на протяжении года в различное время выполняет работы в соответствии с графиком на нескольких объектах, узлах.

#### **4. ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРОВ БРИГАДНОГО ПОДРЯДА**

4.1. Подрядная бригада осуществляет производственное задание своими силами. Выполнение работ, установленных договором бригадного подряда, другими бригадами наряду с подрядной не допускается.

В процессе исполнения договора бригадного подряда численный состав подрядной бригады, как правило, не должен увеличиваться по



сравнению с тем составом, который определен в приказе о переводе бригад на подряд.

При включении в состав бригады вместо выбывших новых рабочих бригадир знакомит их с условиями договора бригадного подряда.

4.2. Машинисты строительных машин, обслуживающие подрядную бригаду, как правило, включаются в ее состав. Для этого издается совместный приказ по строительно-монтажной организации и управлению (тресту) механизации. В приказе указываются:

фамилии машинистов, их разряды, марки и номера строительных машин, объект и бригада, где машинисты будут работать;

время, на которое машинисты и машины включаются в состав бригады;

условия и порядок оплаты труда машинистов;

порядок взаиморасчетов между организациями по оплате труда машинистов.

Для включения машинистов в состав подрядной бригады необходимо их согласие. Этот вопрос согласовывается также с бригадой.

Замена машинистов, исключение их из состава бригады ранее установленного срока производятся по совместному приказу строительно-монтажной организации и управления (треста) механизации.

4.3. Организация (предприятие) не вправе поручать подрядной бригаде выполнение работ, не предусмотренных договором бригадного подряда (перевод на другой объект, изготовление или перевозка другой продукции и т. п.). Исключения составляют следующие случаи, предусмотренные трудовым законодательством:

перевод на другие работы в случае производственной необходимости (ст. 26 КЗоТ РСФСР и соответствующие статьи КЗоТ других союзных республик);

перевод на другие работы в случае простоя (ст. 27 КЗоТ РСФСР и соответствующие статьи КЗоТ других союзных республик).

Перевод подрядной бригады на выполнение других работ в случаях, не предусмотренных трудовым законодательством, является основанием для постановки вопроса о прекращении действия договора бригадного подряда.

4.4. Заключенный договор бригадного подряда должен строго соблюдаться каждой из сторон. Изменение договора (внесение в его условия уточнений, дополнений, поправок и т. п.), как правило, не допускается. Исключения составляют следующие случаи:

для подрядных бригад строительно-монтажных организаций — уточнение и корректировка заказчиком в процессе строительства проектно-сметной документации, внедрение принятых в процессе исполнения договора рационализаторских предложений по улучшению проектных решений (п. 2.7 Положения о сквозном поточном бригадном подряде в строительстве), целосменные перерывы в работе по погодно-климатическим

условиям (п. 6 Положения об аккордной оплате труда в строительстве);

для подрядных бригад предприятий стройиндустрии — изменение номенклатуры выпуска изделий, замена сырья и материалов (п. 3.5 Положения о сквозном поточном бригадном подряде в строительстве);

для подрядных бригад управлений производственно-технологической комплектации—уточнение проектно-сметной документации и выявление дополнительной потребности в ресурсах, вызывающих изменение количества, типоразмеров или марки поставляемых на объекты строительства материалов, конструкций и деталей (п. 4.4 Положения о сквозном поточном бригадном подряде в строительстве);

для подрядных бригад автотранспортных организаций—замена перевозимых материалов и подвижного состава, изменение маршрутов и номенклатуры грузов, вызванных производственной необходимостью (п. 5.3 Положения о сквозном поточном бригадном подряде в строительстве).

Основанием для изменения условий договора служат также случаи, изложенные в п. 4.3 настоящих Рекомендаций.

4.5. Единого порядка внесения изменений в условия договора бригадного подряда Положение в сквозном поточном бригадном подряде в строительстве не устанавливает.

При необходимости внести изменения в условия договора, заключенного с подрядной бригадой строительно-монтажной организации, администрация корректирует график производства работ, выдает дополнительный наряд и заключает с бригадой дополнительное соглашение к договору бригадного подряда. При этом уточнение сроков выполнения измененного договором подряда на капитальное строительство или капитальный ремонт, и срока ввода в действие объекта строительства. Изменение показателей работы для подрядных бригад предприятий стройиндустрии, автотранспорта и управлений производственно-технологической комплектации осуществляется путем корректировки производственных заданий при подготовке месячных планов.

Во всех случаях предложения администрации об изменении показателей работ обсуждаются на собрании бригады. Принятое решение заносится в протокол собрания.

Изменения в условия производственного задания вносятся по инициативе руководителя организации (предприятия), заключившего договор бригадного подряда, по согласованию с профсоюзным комитетом и бригадой. Предложения об изменении условий договора могут вносить и подрядные бригады (совет бригадиров).

4.6. Приемку материалов, деталей, конструкций, необходимых для выполнения работ, осуществляют линейные (цеховые) инженерно-технические работники в присутствии бригадира или другого представителя подрядной бригады, которые подписывают соответствующие документы.

Оформление приемки материалов, изделий, конструкций производится в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденными Госарбитражем СССР, или стандартами организации (предприятия).

4.7. Бухгалтерия организации (предприятия) ведет учет фактических затрат подрядных бригад на основании первичных документов бухгалтерского учета, подписанных мастером (прорабом, начальником цеха, руководителем колонны) и бригадиром.

Стоимость израсходованных подрядной бригадой материальных и топливно-энергетических ресурсов ежемесячно списывается на производство на основании материального отчета, который подписывается линейным (цеховым) инженерно-техническим работником и бригадиром.

Фактически выполненные подрядной бригадой автотранспортного предприятия объемы перевозок ежемесячно определяются по товарно-транспортным накладным (актам геодезических замеров), которые удостоверяются грузополучателем (грузоотправителем) в установленном порядке.

Затраты на эксплуатацию строительных машин определяются по каждой бригаде исходя из фактически отработанного количества машино-смен (машино-часов) по каждой строительной машине и по каждому объекту (узлу) на основании сменных рапортов, подписанных мастером (производителем работ) и бригадиром.

В целях обеспечения достоверности учета израсходованных подрядной бригадой материальных и топливно-энергетических ресурсов бухгалтерией принимаются во внимание только документы, имеющие подпись бригадира или штамп бригады.

4.8. При применении бригадного подряда в условиях реконструкции действующих предприятий для выполнения работ подрядной бригадой могут использоваться материалы, изделия и конструкции, полученные от разборки конструкций и демонтажа оборудования. Пригодные к повторному использованию материалы, изделия и конструкции принимаются от заказчика по акту, в составлении которого участвует бригадир.

4.9. По истечении каждого месяца остаток сырья и материалов у подрядных бригад предприятий стройиндустрии и управлений производственно-технологической комплектации оформляется актом, подписанным мастером (начальником цеха) и бригадиром, и сдается на склад или соответствующему подотчетному лицу. Такие же акты составляются и при завершении подрядной бригадой работ на объекте, узле, комплексе

4.10. Координация деятельности подрядных бригад при выполнении ими производственных заданий возлагается:

на генподрядную строительно-монтажную организацию — при сквозном поточном бригадном подряде;

на общие цехи и цехи конечной продукции предприятий стройиндустрии и управлений производственно-технологической комплектации — при переводе на бригадный подряд вспомогательных бригад или бригад ряда цехов.

4.11. Выполненные подрядной бригадой работы по комплексу или этапу строительства принимаются мастером (производителем работ) по акту, который утверждается руководителем СМУ, ПМК и др.

Законченные работы на объекте (этапе, узле) подрядная бригада при необходимости сдает по акту смежной бригаде. В приемке и сдаче работ смежными бригадами может участвовать представитель подрядной бригады генподрядной организации.

4.12. Подрядная бригада может вносить в процессе исполнения договора бригадного подряда рационализаторские предложения, направленные на достижение экономии материальных, топливно-энергетических ресурсов и сокращение сроков выполнения производственного задания. Если предложение связано с изменением проектного решения, для внедрения которого необходимо согласование заказчика и проектной организации, то в проектную документацию вносятся соответствующие коррективы, на основании которых изменяются объем порученных подрядной бригаде работ и срок их выполнения.

Эти изменения не производятся, если рационализаторское предложение не влечет улучшения проектной документации, а представляет собой изменение методов производства, технологии выполняемых работ, применяемой техники, состава материалов и др. Достигнутая при этом экономия относится в полном размере на результаты деятельности бригады. При подаче рационализаторского предложения работником, не входящим в состав бригады, достигнутая экономия может учитываться частично при определении руководителем организации (предприятия) результатов выполнения производственного задания, т. е. соответственно уменьшается сумма достигнутой экономии плановых затрат.

В случае выплаты вознаграждения за счет экономии, образовавшейся в результате использования рационализаторского предложения, сумма премии за достигнутую экономию уменьшается на размер вознаграждения.

4.13. Действие договора бригадного подряда прекращается, как правило, при завершении выполнения производственного задания. Ранее этого срока договор может быть расторгнут по инициативе организации (предприятия) или подрядной бригады в исключительных случаях, т.е. при:

консервации или прекращении строительства объектов (п. 47 Правил о договорах подряда на капитальное строительство);  
расформировании подрядной бригады или увольнении большинства ее членов;

переводе бригады без уважительной причины на выполнение работ, не предусмотренных договором бригадного подряда.

Результаты исполнения, решение о прекращении действия договора оформляются изданием приказа. Приказ издается не позднее месячного срока после исполнения (прекращения) договора.

## **5. ОПЛАТА И МАТЕРИАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА**

5.1. Оплата и материальное стимулирование труда рабочих подрядной бригады осуществляются в соответствии с действующими положениями по оплате труда. Положение о сквозном поточном бригадном подряде в строительстве устанавливает дополнительные основания для материального стимулирования рабочих подрядных бригад и других работников организаций (предприятий), обеспечивающих внедрение бригадного подряда.

5.2. Заработная плата определяется ежемесячно:

рабочим подрядных бригад строительной организации — на основе аккордного наряда исходя из фактически выполненного объема работ;

рабочим подрядных бригад автотранспортных организаций — на основе месячного наряда исходя из выполненного объема перевозок;

рабочим подрядных бригад предприятий стройиндустрии и управлений производственно-технологической комплектации — исходя из принятого ОТК и сданного на склад объема готовой продукции и обеспечения строящихся объектов технологическими комплектами.

За каждый месяц заработная плата бригаде определяется мастером (производителем работ, начальником цеха или колонны) совместно с бригадиром и выплачивается в сроки, установленные для организации (предприятия).

5.3. При выполнении аккордного задания в срок или досрочно с соблюдением требований по качеству работ подрядные бригады строительного-монтажной организации премируются за сокращение нормативного времени в соответствии с Положением об аккордной оплате труда в строительстве. За каждый процент сокращения нормативного времени устанавливаются следующие размеры премий: при оценке качества выполненных работ на «отлично» — до 3%, при оценке «хорошо» — до 2%, при оценке «удовлетворительно» — 0,5% сдельного заработка по аккордному наряду. Конкретный размер премии устанавливается в приказе по переводу бригад на подряд либо в договоре бригадного

подряда с учетом напряженности задания, погодных-климатических условий, сложности работ и других факторов.

При плановой продолжительности выполнения аккордного задания свыше одного месяца указанная премия (при соблюдении графика производства работ) по распоряжению руководителя строительной организации и по согласованию с профсоюзным комитетом может выплачиваться ежемесячно в виде аванса, но не более 50% установленного ее размера по аккордному наряду. В этих случаях окончательный расчет по выплате премии производится после выполнения и приемки работ, предусмотренных аккордным нарядом.

5.4. При включении в состав подрядной бригады машиниста строительных машин из треста (управления) механизации доплата разницы между его заработком в бригаде и заработком по повременно-премиальной системе оплаты труда производится организацией, в списочном составе которой он находится. Указанную разницу в заработной плате строительной организации перечисляет тресту (управлению) механизации в порядке и сроки, установленные совместным приказом (см. п.4.2 настоящих Рекомендаций).

5.5. Премирование рабочих подрядных бригад предприятий строительной индустрии за выполнение производственных заданий по номенклатуре продукции производится по положению, разрабатываемому на предприятии на основе Типового положения о премировании работников производственных объединений (комбинатов) за выполнение месячного плана производства продукции в заданной номенклатуре, утвержденного соответствующим министерством (ведомством). При этом предельные размеры премирования из фонда заработной платы не должны превышать установленные размеры.

5.6. Работники организаций (предприятий), переведенные на новую систему планирования и экономического стимулирования, премируются из средств фонда материального поощрения, образованного за счет отчислений от прибыли, в порядке, предусмотренном положением о премировании, утверждаемым на основе соответствующего Типового положения.

Положение о сквозном поточном бригадном подряде в строительстве устанавливает, что при премировании руководящих, инженерно-технических работников и служащих в качестве дополнительного условия премирования необходимо устанавливать выполнение заданий по внедрению бригадного подряда. Более высокие размеры премий устанавливаются рабочим подрядных бригад, а также инженерно-техническим работникам и служащим, непосредственно участвующим в обеспечении их успешной работы и активно содействующим внедрению бригадного подряда.

5.7. Положением о сквозном поточном бригадном подряде в строительстве устанавливается премирование работников организаций (пред-

приятый) за достигнутую экономию от снижения плановых затрат. Экономия равна разнице между плановыми и фактическими затратами подрядной бригады на выполнение производственного задания. Плановые и фактические затраты определяются по отдельным статьям, установленным для соответствующих подрядных бригад Положением о сквозном поточном бригадном подряде в строительстве.

Премия за достигнутую экономию начисляется в следующих размерах:

подрядным бригадам строительно-монтажных организаций за экономию затрат на материалы, конструкции и детали — до 60%, за экономию затрат на эксплуатацию строительных машин и накладных расходов — 40%;

подрядным бригадам предприятий стройиндустрии, управлений производственно-технологической комплектации — до 50%;

подрядным бригадам автотранспортных организаций — до 60% суммы экономии<sup>1</sup>.

Конкретный размер премии устанавливается приказом о переводе бригад на подряд либо договором в договоре бригадного подряда. Для подрядных бригад строительно-монтажных организаций конкретный размер премии устанавливается с учетом качества выполненных работ.

5.8. В строительно-монтажных организациях премия за достигнутую экономию выплачивается после приемки порученного бригаде комплекса (этапа) работ при наличии и в пределах общей экономии затрат, достигнутой всеми подрядными бригадами этой организации по объекту, его очереди, узлу или этапу.

Подрядные бригады предприятий стройиндустрии, автотранспорта и комплектующей организации премируются за достигнутую экономию от снижения плановых затрат ежемесячно. При этом размер указанной премии устанавливается для:

подрядных бригад предприятий стройиндустрии — в зависимости от выполнения декадно-суточных производственных заданий при условии выполнения месячного плана выпуска продукции в заданной номенклатуре;

подрядных бригад организаций производственно-технологической комплектации — в зависимости от выполнения недельно-суточных производственных заданий при условии выполнения месячного графика комплектных поставок в заданной номенклатуре;

<sup>1</sup> В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 759 «О повышении эффективности использования автотранспортных средств в народном хозяйстве, усилении борьбы с приписками при перевозках грузов автомобильным транспортом и обеспечении сохранности горюче-смазочных материалов» увеличен размер вознаграждений, выплачиваемых работникам автомобильного транспорта за экономию бензина и дизельного топлива до 95% их стоимости (СП СССР, 1984, № 2, ст. 7).

подрядных бригад предприятий автотранспорта — в зависимости от выполнения недельно-суточных графиков перевозок при условии выполнения месячного плана автотранспортных перевозок в заданной номенклатуре.

**5.9.** Начисленная премия за экономию плановых затрат направляется на премирование:

в строительной-монтажной организации: рабочих подрядной бригады — не менее 80%, линейных инженерно-технических работников, занятых на строительстве объекта, и других инженерно-технических работников и служащих — до 20% общей суммы премии;

на предприятии стройиндустрии: рабочих подрядной бригады, общецеховых и вспомогательных бригад — не менее 85%, инженерно-технических работников и служащих цехов и предприятия — до 15% общей суммы премии;

в организации производственно-технологической комплектации: рабочих подрядной бригады, вспомогательных и обслуживающих бригад — не менее 85%, инженерно-технических работников и служащих организации — до 15% общей суммы премии;

в автотранспортной организации: бригады водителей, бригады по техническому обслуживанию и текущему ремонту подвижного состава — не менее 85%, инженерно-технических работников и служащих организации — до 15% общей суммы премии.

Конкретный размер премии для премирования указанных категорий работников устанавливается приказом о результатах исполнения договора бригадного подряда по согласованию с профсоюзным комитетом.

Руководящие работники организации (предприятия) в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 30 июня 1981 г. № 612 «Об усилении работы по экономии и рациональному использованию сырьевых, топливно-энергетических и других материальных ресурсов» (СП СССР, 1981, № 20) премируются в зависимости от уровня материальных затрат на рубль работ (продукции) по сравнению с утвержденным лимитом с учетом выполнения заданий по себестоимости работ (продукции) в организации (на предприятии). Премирование руководителей подразделений организаций (предприятий) осуществляется также в зависимости от экономии материальных затрат с учетом выполнения плановых заданий по себестоимости в соответствующем подразделении.

**5.10.** Премия за достигнутую экономию от снижения плановых затрат распределяется между рабочими подрядной бригады в соответствии с присвоенными им тарифными разрядами и отработанным временем.

Совет бригады по решению общего собрания может в пределах установленных нормативов и средств определять индивидуальные размеры заработка и премий по коэффициенту трудового участия (КТУ) с



учетом реального вклада каждого рабочего в общие результаты работы бригады.

Порядок применения КТУ устанавливается положением, разработанным на основе Методических рекомендаций по применению коэффициента трудового участия в строительстве (М.: Стройиздат, 1983) и Рекомендаций по развитию бригадной формы организации и стимулирования труда рабочих на предприятиях машиностроения и металлообработки» (Бюллетень Госкомтруда СССР, 1981, № 6).

При работе нескольких бригад по единому договору подряда премия за достигнутую экономию распределяется между бригадами с учетом реального вклада каждой бригады в общие результаты работы в соответствии с положением, утвержденным руководителем организации (предприятия) по согласованию с профсоюзным комитетом.

Подрядные бригады обслуживающих и прочих хозяйств при выполнении обязательств по обеспечению бесперебойной и ритмичной работы подрядных бригад, занятых в основном производстве, премируются за счет экономии, достигнутой в основном производстве в размерах, установленных приказом о переводе бригад на подряд.

5.11. Инженерно-технические работники и служащие организации (предприятия), непосредственно участвующие в подготовке и обеспечении успешной работы подрядных бригад, премируются за достигнутую этими бригадами экономию по решению руководителя организации (предприятия) после исполнения договора бригадного подряда (месячного задания) по согласованию с профсоюзным комитетом.

5.12. Размер премии, выплачиваемой одному работнику, за экономию от снижения плановых затрат не должен превышать 0,75 месячной тарифной ставки (должностного оклада) в квартале.

Указанная премия выплачивается сверх фонда заработной платы и установленных предельных размеров премий для рабочих или предельных размеров премий за основные результаты хозяйственной деятельности для инженерно-технических работников независимо от общих результатов производственно-хозяйственной деятельности организации (предприятия).

Выплаченная премия учитывается при исчислении среднего заработка работника за тот период, когда она фактически им получена.

5.13. Работникам, уволившимся до исполнения договора бригадного подряда в связи с призывом на службу в Вооруженные Силы СССР, переводом на другую работу, поступлением в учебное заведение, уходом на пенсию, сокращением штатов и по другим уважительным причинам, выплата премии за экономию плановых затрат производится за фактически отработанное время.

Работникам, вновь поступившим на работу после заключения договора бригадного подряда, указанная премия выплачивается также за фактически отработанное время.

**5.14.** Работники, виновные в нарушении строительных норм и правил, производственных и технологических инструкций, требований по технике безопасности, своих обязанностей по обеспечению бригадного подряда, могут быть полностью или частично лишены премий за экономию плановых затрат.

В случаях привлечения работников за хулиганство, пьянство, мелкое хищение к административной или уголовной ответственности либо применения к ним мер общественного воздействия, предусмотренных законодательством, они могут лишаться указанной премии полностью или частично.

Работники могут лишаться указанной премии и по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

Полное или частичное лишение премий производится за тот расчетный период, в котором был совершен или обнаружен проступок, и оформляется приказом (распоряжением) руководителя организации (предприятия) с обязательным указанием причин.

**5.15.** Премии, связанные с выполнением договора бригадного подряда, должны выплачиваться работникам, как правило, не позднее месячного срока после его исполнения.

**5.16.** Рабочие подрядной бригады и инженерно-технические работники строительно-монтажной организации дополнительно премируются за сохранность сборных конструкций и деталей, включаемых в объем строительно-монтажных работ, в размере до 0,4% стоимости этих конструкций и деталей по сметным ценам в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 10 мая 1982 г. № 386 «О размерах суммы экономии материальных ресурсов, направляемой на выплату премий» (СП СССР, 1982, № 16, ст. 82). Перечень конструкций и деталей, за сохранность которых производится премирование, устанавливается руководителем строительно-монтажной организации по согласованию с профкомом.

**5.17.** Премирование работников за достигнутую экономию от снижения плановых затрат на производство работ и за сохранность сборных конструкций и деталей, включаемых в объем строительно-монтажных работ, производится независимо от сроков окончания работ по договору бригадного подряда.

**5.18.** Премирование рабочих, инженерно-технических работников и служащих предприятий стройиндустрии, управлений производственно-технологической комплектации и организации автотранспорта в условиях применения бригадного подряда за экономию сырья, материалов, инструмента и других материальных ценностей, а также за экономию топлива, электрической и тепловой энергии, кроме премирования за перевыполнение норм возврата конденсата и повышение коэффициента использования мощности энергоустановок, не производится. Премия не выплачивается также за экономию авторезины, горюче-смазочных

материалов, средств на эксплуатационный ремонт и техническое обслуживание автомобилей против нормативов.

## **6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ**

**6.1.** Невыполнение обязательств по договору бригадного подряда организацией (предприятием) или подрядной бригадой влечет материальную ответственность виновной стороны, предусмотренную трудовым законодательством и Положением о сквозном поточном бригадном подряде в строительстве.

**6.2.** Невыполнение обязательств организацией (предприятием) может вызвать для подрядной бригады следующие неблагоприятные последствия: увеличение объема выполняемых работ или их фактической себестоимости; увеличение продолжительности выполнения работ.

В результате этого подрядная бригада по независящим от нее причинам может полностью или частично лишиться возможности получить премии за выполнение производственного задания в срок или досрочно (для строительно-монтажных организаций) и за достигнутую экономию от снижения плановых затрат.

**6.3.** Увеличение фактической себестоимости работ по сравнению с плановой и продолжительности их выполнения согласно договору может произойти по следующим причинам:

поставка строительных конструкций, материалов и деталей низкого качества;

выполнение дополнительных объемов работ, не включенных в плановые затраты;

замена в процессе выполнения работ конструкций, материалов и деталей на более дорогостоящие;

несвоевременная доставка бригаде механизмов, машин и замена их на более мощные;

необеспечение строительной готовности объекта (этапа, комплекса);

нарушение сроков поставки конструкций, материалов и деталей; перевод бригады или отдельных ее членов на работу, не связанную с выполнением обязательств по заключенному договору;

отсутствие в бригаде проектной и технологической документации или внесение изменений в нее в процессе производства работ и т. д.

**6.4.** Организация (предприятие) обязана своевременно принимать меры по устранению неблагоприятных последствий для подрядных бригад и исключать их воздействие на результаты исполнения договора бригадного подряда. Это достигается путем:

изменения условий ранее заключенного договора бригадного подряда (п.4.4 настоящих Рекомендаций);

использование планово-расчетных цен, действующих при определении плановых затрат, для установления фактических затрат бригады;

пересчета плановых затрат на фактический выпуск продукции;  
определения фактических накладных расходов, зависящих от деятельности подрядной бригады, исходя из числа фактически отработанных человеко-дней и утвержденного удельного норматива;

исключения из фактических затрат бригады разницы в цене на материалы, изделия, конструкции при замене их на более дорогостоящие по сравнению с теми, которые учитывались при расчете плановых затрат;

увеличения численности рабочих подрядной бригады;

исключения из фактической себестоимости выполненных работ (изготовленной продукции) непроизводительных затрат, возникших не по вине подрядной бригады.

6.5. Организация (предприятие) при выполнении подрядной бригадой условий договора бригадного подряда обязана начислить и выплатить рабочим премию за достигнутую экономию от снижения плановых затрат в соответствии с Положением о сквозном поточном бригадном подряде в строительстве. Основания и порядок выплаты указанной премии изложены в пп. 5.7—5.10 настоящих Рекомендаций.

6.6. Рабочие подрядной бригады, причинившие ущерб (повреждение, уничтожение, утрата переданного в распоряжение бригады имущества, затраты на восстановление поврежденного имущества, излишние денежные выплаты по вине бригады и т. п.) организации (предприятию), возмещают его в порядке и размерах, установленных трудовым законодательством. Администрация обязана своевременно привлекать виновных рабочих к материальной ответственности.

Сумма ущерба, оставшаяся невозмещенной, относится на себестоимость выполненных бригадой работ (изготовленной продукции).

6.7. По вине подрядных бригад могут образовываться непроизводительные затраты, связанные с:

устранением дефектов и отступлений от проектной и технологической документации при выполнении строительно-монтажных работ и изготовлении строительных конструкций, деталей, изделий;

небрежной и некомплектной укладкой материалов в контейнеры и пакеты, на поддоны и т. п.;

сверхнормативным простоем автотранспорта под погрузкой или разгрузкой;

несвоевременной поставкой конструкций, деталей и материалов на строительную площадку;

перерасходом топлива, материалов, изделий, конструкций, энергии и т. п.;

сверхнормативными потерями комплектующих материалов, конструкций и деталей при их хранении, доработке и сортировке;

другими причинами, зависящими от деятельности подрядной бригады.

Подрядные бригады обязаны безвозмездно устранять допущенные по их вине дефекты и отступления от проектной и технологической документации.

Непроизводительные затраты подрядных бригад, вызванные несоблюдением бригадами-смежниками условий договора подряда, относятся на фактические затраты виновных бригад.

Все непроизводительные затраты по решению руководителя организации (предприятия) относятся на фактические затраты виновных бригад, и тем самым на эту сумму уменьшается размер достигнутой экономии от снижения плановых затрат. Такое решение приводится в приказе об исполнении договора бригадного подряда.

6.8. Администрация организации (предприятия) обязана вести учет случаев невыполнения обязательств по договорам бригадного подряда. Для этого на объекте строительства (цехе, колонии) ведется журнал, ответственность за заполнение которого возлагается на линейного (цехового) инженерно-технического работника.

Каждый случай невыполнения обязательств, вызвавший неблагоприятные последствия, регистрируется в журнале и удостоверяется подписями линейного (цехового) работника и бригадира. Если одна из сторон не согласна с записью, она обязана изложить свои возражения.

Порядок регистрации случаев нарушения обязательств, допущенных по отношению друг к другу смежными подрядными бригадами организации (предприятия), участвующими в выполнении одного и того же договора бригадного подряда, устанавливается руководителем этой организации (предприятия). Наступившие при этом неблагоприятные последствия могут отражаться в актах сдачи — приемки выполненных работ (п.4.11 настоящих Рекомендаций).

6.9. Организация (предприятие) представляет свою подрядную бригаду в ее взаимоотношениях с бригадами других организаций (предприятий) и обязана защищать ее законные интересы. В связи с этим ответственность за оформление нарушений обязательств подрядными бригадами, входящими в состав различных организаций (предприятий), возлагается на линейных (цеховых) инженерно-технических работников. Необходимая документация (акты, претензии и др.) в этом случае составляется ими в порядке, установленном хозяйственным законодательством.

6.10. Совет по бригадному подряду ежемесячно рассматривает результаты исполнения договоров подряда, а также все случаи нарушения обязательств. По результатам обсуждения разрабатываются и реализуются меры по ликвидации возникших при невыполнении обязательств неблагоприятных последствий, если они не могут быть оперативно устранены линейными (цеховыми) инженерно-техническими работниками.

**6.11.** По каждому случаю нарушения администрацией обязательств по договору бригадного подряда направляется сообщение вышестоящему органу хозяйственного управления. Проект сообщения составляется линейным (цеховым) инженерно-техническим работником с участием бригадира и представляется в пятидневный срок руководителю, заключившему договор бригадного подряда. Получив сообщение, руководитель вышестоящего органа хозяйственного расчетного управления в сроки и порядке, установленные трудовым законодательством, применяет меры воздействия к виновным должностным лицам, о чем сообщается заинтересованной подрядной бригаде.

Виновные в невыполнении обязательств работники отделов и служб могут:

привлекаться к дисциплинарной и материальной ответственности; лишаться полностью или частично премий, выплачиваемых по результатам хозяйственной деятельности их фонда материального поощрения и из фонда заработной платы;

лишаться персональных надбавок, а также надбавок, устанавливаемых в соответствии с п.83 Положения о социалистическом государственном производственном предприятии и п.53«б» постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 12 июля 1979 г. № 695 «Об улучшении планирования и усилении воздействия хозяйственного механизма на повышение эффективности производства и качества работы» (СП СССР, 1979, № 18, ст. 118).

Соответствующие меры воздействия к виновным работникам могут применяться и организацией (предприятием), осуществляющей внедрение бригадного подряда.

**6.12.** Разногласия, возникающие при заключении и исполнении договора бригадного подряда (определение объема и сроков выполнения работ или изготовления продукции, плановых и фактических затрат и т. п.), рассматривает совет по бригадному подряду производственной единицы организации (предприятия) с участием бригадира или председателя совета бригадиров. При недостижении соглашения спор передается администрацией вышестоящему по подчиненности хозяйственному органу для разрешения. Окончательное решение по спору согласовывается с соответствующим профсоюзным комитетом.

**6.13.** Трудовые споры (о взыскании заработка, премии и т. п.) между членами бригады и организацией (предприятием), с которой они состоят в трудовых отношениях, разрешаются в порядке, установленном трудовым законодательством.

**6.14.** В связи с применением Положения о сквозном поточном бригадном подряде в строительстве утратили силу Методические рекомендации по определению и порядку возмещения ущерба, причиняемого невыполнением обязательств по договору бригадного подряда (М.: ВНИПИ Труда в строительстве Госстроя СССР, 1980).

## 7. ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СКВОЗНОГО ПОТОЧНОГО БРИГАДНОГО ПОДРЯДА

7.1. Число звеньев сквозного поточного бригадного подряда может быть различным и зависит от характера выполняемых работ, типа и структуры строительного-монтажной организации, подчиненности привлекаемых к подряду организаций (предприятий).

В Положении о сквозном поточном бригадном подряде в строительстве приводятся следующие схемы:

завод — комплектация — транспорт — стройка — в домостроительных комбинатах, трестах крупнопанельного домостроения, сельских строительных и заводостроительных комбинатах;

комплектация — транспорт — стройка — при обеспечении управлениями или другими организациями производственно-технологической комплектации объектов всеми видами материальных ресурсов;

транспорт — стойка — при выполнении работ подрядными механизированными бригадами.

При необходимости могут применяться и другие схемы сквозного поточного бригадного подряда.

7.2. Решение о внедрении сквозного поточного бригадного подряда принимается генподрядной строительной-монтажной организацией по согласованию с организациями (предприятиями) других звеньев строительного процесса. После согласования генподрядная организация подготавливает приказ о внедрении сквозного поточного бригадного подряда, который подписывается руководителями всех звеньев строительного процесса и согласовывается с профсоюзным комитетом.

В приказе, в частности, указываются:

объект (объекты), где внедряется эта форма бригадного подряда; подрядные бригады, выполняющие работы (изготавливающие продукцию);

обязанности организаций (предприятий) по подготовке к внедрению сквозного поточного бригадного подряда;

сроки внедрения сквозного поточного бригадного подряда.

Этим приказом утверждаются состав совета по сквозному поточному бригадному подряду, положение о нем, а также положение об объединенном совете бригадиров.

7.3. Совет по сквозному поточному бригадному подряду создается генподрядной организацией. Целью его деятельности является координация работы участников сквозного поточного бригадного подряда по его внедрению и применению. В состав совета целесообразно включать представителей отделов и служб, ответственных за состояние работы по внедрению бригадного подряда в организации (предприятии). Возглавляет совет руководитель генподрядной организации или его заместитель.

Решения совета проводятся в жизнь совместными приказами (распоряжениями) руководителей организаций (предприятий).

7.4. Объединенный совет бригадиров создается для координации подрядных бригад, участвующих в сквозном поточном бригадном подряде. Он избирается на собрании бригадиров подрядных бригад и является совещательным органом при руководителе генподрядной организации.

Решения совета после утверждения руководителем генподрядной организации подлежат обязательному исполнению.

7.5. Проект договора сквозного поточного бригадного подряда подготавливается генподрядной организацией в соответствии с Типовым договором, приложенным к Положению о сквозном поточном бригадном подряде в строительстве. При необходимости в его составлении могут принять участие и другие организации (предприятия).

7.6. По договору сквозного поточного бригадного подряда стороны принимают обязательства по обеспечению сдачи заказчику в установленные сроки стройки, пускового комплекса, отдельного объекта строительства или его очереди. Договор заключается на весь период строительства. При необходимости в него могут ежегодно вноситься уточнения.

7.7. Организация (предприятия), участвующие в сквозном поточном бригадном подряде, заключают со своими бригадами договоры подряда. Например, администрация ДСК заключает отдельные договоры с бригадами строительных потоков, цехов по производству железобетонных изделий, комплектации. Эти договоры целесообразно заключать одновременно с договором сквозного поточного бригадного подряда.

Заключение договоров с бригадами, участвующими в сквозном поточном бригадном подряде, учет фактических затрат, подведение итогов работ, оплата труда и материальное поощрение осуществляются организациями (предприятиями) в порядке, изложенном в предыдущих разделах настоящих Рекомендаций.

7.8. Администрация организаций (предприятий) различных звеньев строительного процесса и входящие в их состав бригады с участием профсоюзных комитетов организуют заключение договоров о сквозном поточном бригадном подряде. Обсуждение проектов этих договоров происходит в порядке, изложенном в разд. 3 настоящих Рекомендаций. От имени участвующих в сквозном поточном бригадном подряде подрядных бригад договор подписывают бригадиры, от имени организаций и предприятий — их руководители по согласованию с профсоюзными комитетами.

7.9. Для обеспечения выполнения условий договора подрядные бригады строительного процесса ежемесячно (ежеквартально) получают справки о выполнении своих обязательств по договору сквозного



поточного бригадного подряда от тех бригад, производственную деятельность которых они обеспечивают. Так, бригадир (председатель совета бригадиров) и мастер (производитель работ) на стройке выдают справку бригаде водителей в том, что по ее вине за отчетный период простоев и повреждений грузов не было и т. д. В таких справках отражаются случаи нарушения обязательств сторонами и размер причиненного ущерба. Эти справки учитываются при выплате подрядным бригадам премий за достигнутую экономию плановых затрат.

## ПРИЛОЖЕНИЕ I

### ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПОДРЯДНЫХ БРИГАД СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

#### ПРИКАЗ <sup>1</sup>

«  » \_\_\_\_\_ 19   г. № \_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_

#### О переводе бригад на работу по методу бригадного подряда

В целях обеспечения качественного выполнения производственного плана, своевременного ввода объектов в эксплуатацию, максимально экономного расходования материальных, трудовых и топливно-энергетических ресурсов

#### ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям подразделений тт. \_\_\_\_\_  
(Ф. И. О.)

---

обеспечить выполнение подрядными бригадами строительно-монтажных работ методом бригадного подряда согласно прил. 1.

2. Утвердить мероприятия по эффективному применению бригадного подряда (прил. 2).

3. Передать право заключения договоров бригадного подряда

---

(наименование СУ, СМУ, ПМК, МПМК, ДСУ и т. п.)

Руководителям этих подразделений обеспечить своевременную

---

<sup>1</sup> Настоящий приказ издается в строительно-монтажном объединении, тресте, комбинате и в других приравненных к ним организациях, на которые распространяется действие Положения о социалистическом государственном производственном предприятии.

подготовку необходимой документации, надлежащее исполнение условий заключенных договоров и учет фактических затрат подрядных бригад.

4. Утвердить распределение обязанностей отделов и служб по применению бригадного подряда<sup>1</sup>.

5. Утвердить Положение о совете по бригадному подряду (прил. 3). Создать совет в составе тт.:

\_\_\_\_\_ (председатель совета)  
(представитель администрации)

\_\_\_\_\_ (представитель отдела труда и заработной платы)

\_\_\_\_\_ (представитель бухгалтерии)

\_\_\_\_\_ (представитель планового отдела)

\_\_\_\_\_ (представитель производственного отдела)

\_\_\_\_\_ (представитель юридической службы)

\_\_\_\_\_ (представитель профкома)

\_\_\_\_\_ (представитель НТО строительной индустрии)

6. Утвердить удельный норматив накладных расходов на один человеко-день для подразделений в размере:

\_\_\_\_\_ (наименование СУ, ПМК)

\_\_\_\_\_ (размер)

\_\_\_\_\_ (наименование СУ, ПМК)

\_\_\_\_\_ (размер)

\_\_\_\_\_ (наименование СУ, ПМК)

\_\_\_\_\_ (размер)

7. Передать руководителям производственных подразделений право устанавливать размеры премирования подрядных бригад: за выполнение в срок и досрочно аккордного задания, за достигнутую экономию плановых затрат с учетом качества выполненных работ в соответствии

<sup>1</sup> Распределение обязанностей по применению бригадного подряда между отделами и службами производится в соответствии с рекомендациями строительных министерств и ведомств, учитывающих типовую структуру аппарата управления подведомственных организаций.

с действующим законодательством, за сохранность сборных конструкций и деталей, включаемых в объем строительно-монтажных работ, в размере \_\_\_\_\_ % стоимости этих конструкций и деталей в соответствии с Перечнем, утвержденным « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_ г.

8. Утвердить Положение о распределении премии за достигнутую экономию от снижения плановых затрат между подрядными бригадами, работающими по одному договору бригадного подряда (прил. 4).

9. Контроль за исполнением приказа возложить на главного инженера т. \_\_\_\_\_.

Руководитель строительно-монтажной организации \_\_\_\_\_

(подпись)

(Ф. И. О.)

СОГЛАСОВАНО:  
Председатель объединенного профкома \_\_\_\_\_

(подпись)

(Ф. И. О.)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_ г.

*Приложение 1*

к приказу № \_\_\_\_\_

от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_ г.

Задание по внедрению бригадного подряда в 19 \_\_\_\_ г.

№ п.п.	Наименование производственного подразделения	Объем выполняемых работ, тыс. руб.	Удельный вес в общем объеме СМР, %	Примечание
1	2	3	4	5

Приложение 2

к приказу № \_\_\_\_\_  
от «\_» \_\_\_\_\_ 19\_\_ г.

**Мероприятия  
по эффективному применению бригадного  
подряда в 19\_\_ г.**

№ п. п.	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки исполнения	Примечание
1	2	3	4	5

Приложение 3

к приказу № \_\_\_\_\_  
от «\_» \_\_\_\_\_ 19\_\_ г.

**Положение  
о совете по бригадному подряду**

1. Совет по бригадному подряду является совещательным органом при руководителе организации.

2. Совет состоит из руководителей отдела организации труда и заработной платы, бухгалтерии, производственного и планового отделов, юридической службы, объединенного профсоюзного комитета, УПТК, а при необходимости — и других функциональных отделов и служб. Члены совета назначаются приказом (распоряжением) руководителя организации.

Из состава совета назначаются: председатель (руководитель организации или его заместитель), заместитель председателя и секретарь.

Совет по бригадному подряду производственного подразделения организуется приказом (распоряжением) руководителя.

3. Основными задачами совета являются: координация деятельности производственных единиц, функциональных отделов и служб по внедрению бригадного подряда; обеспечение выполнения плановых показателей по производству работ (изготовлению продукции) методом бригадного подряда и повышению его эффективности в условиях деятельности организации.

4. Совет осуществляет работу по плану мероприятий, утвержденному руководителем организации, производственного подразделения.

Решения совета утверждаются руководителем и проводятся в жизнь приказом (распоряжением) руководителя организации, производственного подразделения.

5. Для выполнения основных задач совет обсуждает и принимает рекомендации по:

планированию внедрения бригадного подряда;  
разработке мероприятий по обеспечению выполнения плановых заданий применения бригадного подряда;

совершенствованию организационных форм бригадного подряда;  
изучению и внедрению передового опыта применения бригадного подряда в отрасли;

материальному и моральному стимулированию труда членов подрядных бригад;

заключению и практике исполнения договоров бригадного подряда; составу подрядных бригад по численности, профессиям и квалификации рабочих;

изменению показателей работ подрядных бригад, предусмотренных договорами бригадного подряда;

разрешению разногласий, возникающих в процессе заключения и исполнения договоров бригадного подряда;

привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в невыполнении обязательств по договорам бригадного подряда;

другим вопросам деятельности организации по применению бригадного подряда.

6. Совет по бригадному подряду имеет право:

получать от соответствующих подразделений материалы по внедрению бригадного подряда;

вносить предложения по подбору, расстановке и повышению квалификации работников, обеспечивающих применение бригадного подряда;

представлять предложения о поощрении работников за активное участие во внедрении бригадного подряда и обеспечении его эффективности.

Приложение 4  
к приказу № \_\_\_\_\_  
от «\_» \_\_\_\_\_ 19\_\_ г.

#### **Положение**

**о порядке распределения премии за достигнутую экономию от снижения плановых затрат между подрядными бригадами, работающими по одному договору бригадного подряда**

1. Настоящее Положение устанавливает порядок распределения премии за достигнутую экономию от снижения плановых затрат между подрядными бригадами, работающими по одному договору бригадного подряда, что предусмотрено п. 1.16 Положения о сквозном поточном бригадном подряде в строительстве.

2. Порядок распределения премии за достигнутую экономию от снижения плановых затрат, установленный настоящим Положением, применяется в тех случаях, когда для всех бригад определяются единые плановые затраты и ведется учет фактических затрат в целом по всем бригадам.

3. Общая сумма премии за достигнутую экономию от снижения плановых затрат, подлежащая выплате подрядным бригадам, определяется организацией в соответствии с пп. 1.16, 2.14, 3.7, 5.6 Положения о сквозном поточном бригадном подряде в строительстве в месячный срок после исполнения договора бригадного подряда.

4. Сумма премии распределяется между бригадами с учетом нормативной трудоемкости работ, выполненных каждой бригадой<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Наряду с трудоемкостью распределение премии может осуществляться с учетом и других дополнительных показателей, например, качества выполненных работ, перевыполнения задания по выработке в натуральных измерителях или норм выработки и др.

5. Непроизводительные затраты, образовавшиеся по вине бригады и отнесенные на фактическую себестоимость выполненных работ, учитываются при распределении премии за экономию от снижения плановых затрат. В этих случаях вначале определяется условная сумма премии. Например, трем бригадам начислена премия за достигнутую экономию от снижения плановых затрат в сумме 1500 руб. При этом известно, что по вине одной из бригад образовались непроизводительные затраты по материалам в сумме 500 руб., на эту сумму уменьшена фактическая себестоимость выполненных работ, а поэтому размер премии бригадам снижен на 300 руб. (500 руб.  $\times$  0,6). Условная сумма премии будет составлять 1800 руб. (1500 руб. + 300 руб.).

Условная сумма премии распределяется между бригадами в порядке, изложенном в п.4 настоящего Положения. После этого сумма премии, начисленная виновной бригаде, уменьшается на размер недополученной премии. В приведенном выше примере одной из бригад она будет снижена на 300 руб.

### ПРИКАЗ<sup>1</sup>

«   » \_\_\_\_\_ 19    г. № \_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_

#### О переводе бригад на работу по методу бригадного подряда

В целях обеспечения качественного выполнения производственного плана, своевременного ввода объектов в эксплуатацию, максимально экономного расходования материальных, трудовых и топливно-энергетических ресурсов и в соответствии с приказом № \_\_\_\_\_ от

«   » \_\_\_\_\_ 19    г. по \_\_\_\_\_  
(наименование строительно-монтажной

\_\_\_\_\_ организации)

### ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Перевести с «   » \_\_\_\_\_ 19    г. на работу по методу бригадного подряда следующие подрядные бригады:

№ п. п.	Ф. И. О. бригадира	Вид бригады, основная профессия рабочих	Количество рабочих
1	2	3	4

2. Утвердить для переведенных на подряд бригад график годовой загрузки согласно прил. 1.

3. Утвердить перечень обязанностей отделов и служб по применению бригадного подряда (прил. 2). Руководителям соответствующих подразделений за \_\_\_\_\_ дней до начала работы подрядных бригад на объекте

<sup>1</sup> Настоящий приказ издается в производственных единицах треста, объединения.

представлять главному инженеру т. \_\_\_\_\_ необходимую документацию.  
(Ф. И. О.)

4. Главному инженеру т. \_\_\_\_\_ за \_\_\_\_\_ дней до начала работы подрядных бригад передать им проекты договоров бригадного подряда и обеспечить рассмотрение условий этих договоров на общих собраниях бригад с участием руководителей соответствующих подразделений, линейных инженерно-технических работников и представителей профкома.

5. Создать совет бригадиров подрядных бригад в следующем составе:

1. \_\_\_\_\_ 2. \_\_\_\_\_ 3. \_\_\_\_\_  
(Ф. И. О.) (Ф. И. О.) (Ф. И. О.)

6. Конкретные размеры премии за достигнутую экономию плановых затрат и сохранность сборных конструкций определять в договорах бригадного подряда с учетом качества работ.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного инженера т. \_\_\_\_\_  
(Ф. И. О.)

Руководитель организации \_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф. И. О.)

СОГЛАСОВАНО:  
Председатель профкома \_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф. И. О.)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 19\_\_ г.

к приказу № \_\_\_\_\_

от «\_» \_\_\_\_\_ 19\_\_ г.

График годовой загрузки подрядных бригад \_\_\_\_\_

(наименование СУ, ПМК и т. п.)

№ и п.	Ф. И. О. бригадира  основная профессия рабочих	Количество рабочих в бригаде	Годовая выработка одного рабочего, руб.	Объем СМР, всего, тыс. руб.	Наименование объекта												
					Объем СМР, тыс. руб.												
					январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	



к приказу № \_\_\_\_\_  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 19\_\_ г.

**Распределение обязанностей  
между отделами и службами по организации  
строительства объектов методом бригадного  
подряда<sup>1</sup>**

№ п. п.	Наименование обязанностей	Исполнители
1.	Определение поручаемых бригаде объемов работ с разбивкой по этапам и комплексам	ПТО и линейные ИТР
2.	Разработка календарного (сетевого) графика производства работ бригады с показом сроков выполнения работ субподрядных организаций и его согласование с ними	ПТО
3.	Определение потребности в стройматериалах, деталях и конструкциях. Составление лимитно-комплектовочной ведомости	ПТО
4.	Определение потребности в строительных машинах и механизмах	ПТО
5.	Составление калькуляций трудовых затрат и заработной платы. Определение численного и квалификационного состава бригады	ОТиЗ и линейные ИТР
6.	Комплектование бригады, назначение бригадира	Руководство, отдел кадров
7.	Инструктаж рабочих по ведению работ методом бригадного подряда	Администрация, линейные ИТР
8.	Определение плановых затрат по материалам, деталям и конструкциям, машинам, механизмам и накладным расходам	ПО и бухгалтерия
9.	Составление аккордно-премиального наряда	ОТиЗ
10.	Подготовка договора и доклад руководству о готовности его заключения	ОТиЗ
11.	Проведение собрания, подписание договора и издание приказа о переводе бригады на подряд	Руководство и профком
12.	Корректировка (по необходимости) графиков производства работ, поставки материалов, машин и механизмов в соответствии с предложениями бригады по сокращению сроков строительства объекта	ПТО
13.	Инженерно-техническое руководство работ бригады, ежедневный учет поступления материалов, организация техучебы и повышения квалификации рабочих, организация социального соревнования	Линейные ИТР, профком, бригадир
14.	Ежемесячное определение результатов рабо-	ПО и бухгалтерия

<sup>1</sup> Приводится примерное распределение обязанностей.

№ п. п.	Наименование обязанностей	Исполнители
	ты бригады в соответствии с формой М-29 (по материалам), плановыми затратами на эксплуатацию строительных машин и накладными расходами	
15.	Обеспечение выполнения недельно-суточных графиков поставки материалов	Зам. начальника, диспетчер
16.	Обеспечение выполнения недельно-суточных графиков поставки строительных машин и чер механизмов	Механик, диспетчер
17.	Приемка выполненного бригадой объекта (этапа, комплекса), определение качества, составление акта приемки объекта (этапа, комплекса) и остатка стройматериалов	Руководство, бригадир
18.	Проведение собрания с подведением итогов работы бригады	То же
19.	Проведение анализа работы бригады по выполненному объекту (этапу, комплексу), определение фактических затрат по статьям и выплата премии за их снижение в месячный срок после окончания действия договора бригадного подряда	ПО и бухгалтерия

ПРИКАЗ

«     » \_\_\_\_\_ 19     г. № \_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_

**О включении машинистов (механизаторов) строительных машин (механизмов) в состав подрядных бригад**

В целях эффективного использования строительных машин, своевременного выполнения производственных планов и договоров бригадного подряда

**ПРИКАЗЫВАЕМ:**

1. Включить в состав подрядной бригады (бригадир т. \_\_\_\_\_ (Ф. И. О.)), работающей на объекте \_\_\_\_\_ (наименование)

машинистов (механизаторов) управления механизации тт. \_\_\_\_\_ (Ф. И. О.),

обслуживающих строительные (дорожные) машины и механизмы марки \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ на этом же объекте, с

«     » \_\_\_\_\_ 19     г. по «     » \_\_\_\_\_ 19     г.

2. Оплату труда указанных машинистов производить по наряду, выданному подрядной бригаде. Выписки из нарядов и табели-расчеты представляются управлению механизации не позднее \_\_\_\_ числа месяца, следующего за платежным месяцем. Доплату разницы между заработком машинистов в подрядной бригаде и их заработком по повременно-премиальной системе оплаты труда производить управлению механизации не позднее \_\_\_\_ числа месяца, следующего за платежным месяцем.

3. На время работы в подрядной бригаде машинистам (механизаторам) с их согласия установить оплату по разрядам:

т. \_\_\_\_\_  
(Ф. И. О.)                      (разряд)

т. \_\_\_\_\_  
(Ф. И. О.)                      (разряд)

т. \_\_\_\_\_  
(Ф. И. О.)                      (разряд)

4. По окончании работ на объекте указанные машинисты (механизаторы) из состава подрядной бригады исключаются и переводятся на прежние условия оплаты труда.

Руководитель

Руководитель

\_\_\_\_\_  
(наименование СУ, ПМК и т. п.)

\_\_\_\_\_  
(наименование УМ)

\_\_\_\_\_  
(подпись, Ф. И. О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись, Ф. И. О.)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 19\_\_ г.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 19\_\_ г.

СОГЛАСОВАНО:  
Председатель профкома

СОГЛАСОВАНО:  
Председатель профкома

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

## ДОГОВОР БРИГАДНОГО ПОДРЯДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

«\_\_» \_\_\_\_\_ 19\_\_ г.

г. \_\_\_\_\_

Строительно-монтажная организация \_\_\_\_\_  
(наименование)

в лице руководителя \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_  
(Ф. И. О.)

\_\_\_\_\_ подрядная бригада в лице брига-  
(комплексная, специализированная)  
дира \_\_\_\_\_, с другой стороны, действующие на основании  
(Ф. И. О.)

Положения о сквозном поточном бригадном подряде в строительстве, заключили между собой нижеследующий договор.

1. Строительно-монтажная организация поручает, а подрядная бригада принимает на себя выполнение строительно-монтажных работ

---

(наименование)

на строительстве (реконструкции) \_\_\_\_\_

(наименование объекта, его очереди,

---

узла)

и обеспечение готовности законченного строительством объекта (комплекса работ) к сдаче заказчику (генподрядчику) в установленный срок.

2. Состав, объемы, технология производства и последовательность выполнения работ определяются проектно-сметной документацией и проектом производства работ.

3. Сметная стоимость всех поручаемых подрядной бригаде по настоящему договору работ составляет \_\_\_\_\_ руб.

4. Сроки выполнения работ:

начало работ \_\_\_\_\_

(год, месяц, число)

окончание работ \_\_\_\_\_

(год, месяц, число)

5. Строительно-монтажная организация обязуется:

своевременно обеспечивать бригаду проектно-сметной документацией, исправными строительными машинами, инструментом и вспомогательными приспособлениями, качественными материальными ресурсами в соответствии с графиком поступления строительных материалов, конструкций и деталей, входящим в состав прилагаемого к договору проекта производства работ;

создавать условия, обеспечивающие сохранность материалов, конструкций, деталей и инструмента, передаваемых бригаде;

осуществлять необходимый учет и инженерно-техническое руководство строительством, внедрять прогрессивные методы организации и производства строительно-монтажных работ, мероприятия по охране и научной организации труда;

ежемесячно подводить итоги и информировать бригаду о результатах ее работы.

Другие обязательства \_\_\_\_\_

---

6. Подрядная бригада обязуется.

выполнить предусмотренные договором строительно-монтажные работы с обеспечением готовности законченного строительством объекта (комплекса работ) к сдаче заказчику (генподрядчику) в установленный

срок и в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и правилами;

обеспечивать прием, складирование, сохранность и рациональное расходование поступающих на строительную площадку материалов, конструкций и деталей;

рационально использовать строительные машины и автотранспорт.

обеспечивать готовность выполняемых строительного-монтажных работ для производства последующих работ бригадами смежников в сроки, установленные графиком, входящим в состав прилагаемого к договору проекта производства работ;

соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности;

устранять безвозмездно в пределах установленных в договоре сроков отдельные отступления от проекта, строительных норм и правил, допущенные в процессе выполнения работ.

Другие обязательства \_\_\_\_\_

---

7. За успешное выполнение условий договора подрядной бригаде выплачивать следующие виды премий:

а) за выполнение аккордного задания в соответствии с действующим Положением;

б) за достигнутую экономию от снижения плановых затрат на материалы, конструкции и детали \_\_\_\_\_%, на эксплуатацию строительных машин и механизмов \_\_\_\_\_%, на накладные расходы \_\_\_\_\_% соответствующей суммы экономии по указанным статьям затрат;

в) из средств фонда материального поощрения, образованного за счет отчислений от прибыли (экономии);

г) за ввод в действие производственных мощностей и объектов строительства в соответствии с действующим Положением;

д) за сохранность сборных конструкций и деталей в размере \_\_\_\_\_% их сметной стоимости.

8. При выполнении настоящего договора стороны руководствуются Положением о сквозном поточном бригадном подряде в строительстве.

9. Условия договора обсуждены на собрании подрядной бригады и согласованы с профсоюзным комитетом (протокол № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 19\_\_ г.).

Настоящий договор составлен в трех экземплярах: по одному — для каждой стороны и один экземпляр — для вышестоящей организации.

К договору прилагаются:

график поставки материалов, конструкций и деталей;

график обеспечения строительными машинами и механизмами;

аккордный наряд с калькуляцией затрат труда и заработной платы;

расчет плановых затрат.

Строительно-монтажная организация

Подрядная бригада

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

## Расчет накладных расходов

№ п. п.	Наименование затрат	Планируемая трудоемкость, предусмотренная аккордным нарядом, чел.-дн.	Удельный норматив в расчете на 1 чел.-дн., отработанный рабочими на СМР в предыдущем году, руб.	Сумма накладных расходов для всего объема работ бригады, руб.
1	2	3	4	5

Начальник планового отдела

\_\_\_\_\_ (подпись)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ (подпись)

## НАКОПИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ЗАТРАТ ПОДРЯДНОЙ БРИГАДЫ

\_\_\_\_\_ (Ф. И. О. бригадира)

в 19 \_\_ г.\*

Период	Материалы		Машины и механизмы		Накладные расходы		Итого		Подпись бригадира
	экономи- я, руб.	пере- расход, руб.	экономи- я, руб.	пере- расход, руб.	экономи- я, руб.	пере- расход, руб.	экономи- я, руб.	пере- расход, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Январь

...

\* Заводится бухгалтерией строительно-монтажной организации на основании справок о результатах работы бригад по статьям плановых затрат. Бухгалтерия ежемесячно обязана ознакомить бригадиров с результатами работы бригад по статьям затрат. По накопительной ведомости после приемки порученного бригадам комплекса (этапа) работ определяются экономия плановых затрат и сумма премии за полученную экономию.

**ЖУРНАЛ**  
**УЧЕТА СЛУЧАЕВ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ**  
**БРИГАДНОГО ПОДРЯДА ОТ «    » \_\_\_\_\_ 19\_\_ г. при**  
**выполнении работ на объекте \_\_\_\_\_**  
*(наименование)*  
**подрядной бригадой т. \_\_\_\_\_**  
*(Ф. И. О. бригадира)*

№ п. п.	Дата	Случай нарушения обязательств	Неблагоприятные последствия	Виновная сторона	Подписи	
					бригадира	прораба (мастера)
1	2	3	4	5	6	7

**УТВЕРЖДАЮ:**  
**Главный инженер**

\_\_\_\_\_  
*(наименование СУ, ПМК и т. п.)*

\_\_\_\_\_  
*(подпись)*

\_\_\_\_\_  
*(Ф. И. О.)*

«    » \_\_\_\_\_ 19\_\_ г.

**НАРЯД**  
**ДЛЯ ВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И АВАНСА**  
**ПРЕМИИ ПОДРЯДНОЙ БРИГАДЫ**  
**ПО ОБЪЕКТУ \_\_\_\_\_**  
*(наименование)*  
**в счет аккордного задания от «    » \_\_\_\_\_ 19\_\_ г. за \_\_\_\_\_ 19\_\_ г.**  
*(месяц)*

№ п. п.	Наименование показателей	Единица измерения	Показатели
1	Сметная стоимость выполняемого задания или нормативное время на выполняемое задание	тыс. руб., чел.-ч	
2	Фактически выполнено работ за месяц в сметных ценах или нормативное время на выполненный объем за месяц	тыс. руб., чел.-ч	
3	Процент выполнения задания за месяц (определяемый по выполненному объему работ в сметных ценах или по нормативной трудоемкости на выполненный объем за месяц)	%	
4	Фактическое выполнение за месяц соответствует (не соответствует) графику производства работ	—	
5	Сумма зарплаты на весь объем работ согласно калькуляции	руб.	
6	Причисляется зарплата в соответствии с	»	

№ п. п.	Наименование показателей	Единица измерения	Показатели
	процентом выполнения задания, в том числе доплата за работу в зимних условиях		
7	Процент сокращения нормативного времени	%	
8	Причитающаяся авансовая премия по сделно-премиальной системе ( ___ % за каждый процент сокращения нормативного времени) Справочно:	руб	
9	Фактически отработано на выполнении задания	чел.-ч	
10	Прогулы	>	
11	Среднедневная выработка одного рабочего	руб.	
12	Среднедневная зарплата одного рабочего	>	
13	Выполнение норм выработки	%	

Прораб (мастер) \_\_\_\_\_  
(подпись)

Бригадир \_\_\_\_\_  
(подпись)

Нормировщик \_\_\_\_\_

Начальник ПТО \_\_\_\_\_

Начальник участка \_\_\_\_\_

Инженер по труду и  
зарплате \_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель \_\_\_\_\_  
(наименование СУ, ПМК и т. п.)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф. И. О.)

«\_» \_\_\_\_\_ 19\_\_ г.

АКТ  
ПРИЕМКИ ОТ ПОДРЯДНОЙ БРИГАДЫ ОСТАТКОВ МАТЕРИАЛОВ,  
КОНСТРУКЦИЙ И ДЕТАЛЕЙ

«\_» \_\_\_\_\_ 19\_\_ г. \_\_\_\_\_ г.

Строительно-монтажная организация \_\_\_\_\_ в лице  
(наименование)

начальника участка т. \_\_\_\_\_ с участием прораба (мастера)  
(Ф. И. О.)



т. \_\_\_\_\_ , а также подрядная бригада в лице бригадира  
(Ф. И. О.)

т. \_\_\_\_\_ произвели приемку от подрядной бригады остатков  
(Ф. И. О.)  
материалов, конструкций и деталей, образовавшихся после выполнения  
бригадой работ на объекте \_\_\_\_\_ , и составили настоящий акт  
(наименование)

о передаче прорабу (мастеру т. \_\_\_\_\_ следующих материалов,  
(Ф. И. О.)  
конструкций и деталей:

Номенклатурный номер	Наименование материалов, конструкций, деталей	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5

Подписи: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель \_\_\_\_\_  
(наименование СУ, ПМК и т. п.)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (Ф. И. О.)

« \_ » \_\_\_\_\_ 19 \_\_ г.

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ ПОДРЯДНОЙ БРИГАДОЙ  
РАБОТ НА ОБЪЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

« \_ » \_\_\_\_\_ 19 \_\_ г. г. \_\_\_\_\_

Строительно-монтажная организация \_\_\_\_\_  
(наименование)

в лице главного инженера т. \_\_\_\_\_ с участием прораба (масте-  
(Ф. И. О.)

ра) т. \_\_\_\_\_, подрядная бригада в лице бригадира т. \_\_\_\_\_  
(Ф. И. О.) (Ф. И. О.)

с участием представителя бригады смежников т. \_\_\_\_\_ произвели  
(Ф. И. О.)

приемку-сдачу выполненных работ и составили настоящий акт о  
нижеследующем:

1. Подрядная бригада выполнила предусмотренные договором  
бригадного подряда от «\_\_» \_\_\_\_\_ 19\_\_ г. строительно-монтаж-  
ные работы в соответствии (с отступлениями) с технической документа-  
цией и строительными нормами и правилами.

2. Работы производились в сроки:

начало «\_\_» \_\_\_\_\_ 19\_\_ г.,

окончание «—» \_\_\_\_\_ 19\_\_ г.

При этом продолжительность выполнения работ сокращена  
(увеличена) на \_\_\_\_\_ дней по сравнению с условиями договора.

3. Работы от бригады приняты с оценкой \_\_\_\_\_

4. При приемке установлены следующие недоделки (дефекты):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Выполнение недоделок будет производиться подрядной бригадой,  
возглавляемой бригадиром \_\_\_\_\_ в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 19\_\_ г.  
(Ф. И. О.)

Подписи: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**СПРАВКА  
О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ ПОДРЯДНЫХ БРИГАД**

*(наименование организации)*

за 19 \_\_\_\_ год

Наименование объекта (комплекса, этапа)	Ф. И. О. бригадира	Сметная стоимость СМР, тыс. руб.		Срок окончания работы		Сумма экономии плановых затрат, руб.			Сумма премии за экономию, руб.			Итого, премия за экономию, руб.	Сумма премии за сохранность сборных конструкций, руб.	Сумма к выдаче, руб.
		плановая	фактическая	плановый	фактический	материалы	эксплуатация машин	накладные расходы	материалы	эксплуатация машин	накладные расходы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

М. П.    Руководитель строительной организации

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф. И. О.)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф. И. О.)

ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПОДРЯДНЫХ БРИГАД  
ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОЙИНДУСТРИИ

ПРИКАЗ

«     » \_\_\_\_\_ 19\_\_ г. № \_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_

**О переводе бригад на работу  
по методу бригадного подряда**

В целях обеспечения качественного выполнения производственного плана, повышения производительности труда, обеспечения ритмичной поставки на объекты строительства конструкций, деталей и изделий и снижения себестоимости их производства

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Перевести с «     » \_\_\_\_\_ 19\_\_ г. на работу по методу бригадного подряда следующие бригады:

№ п. п.	Ф. И. О. бригадира	Вид бригады, основная профессия рабочих	Цех	Количество рабочих
1	2	3	4	5

2. Утвердить перечень обязанностей отделов и служб по применению бригадного подряда (прил. 1). Руководителям соответствующих подразделений за \_\_\_\_\_ дней до начала работы подрядных бригад представлять главному инженеру т. \_\_\_\_\_ (Ф. И. О.) необходимую документацию.

3. Главному инженеру т. \_\_\_\_\_ (Ф. И. О.) за \_\_\_\_\_ дней до начала работы подрядных бригад передать им проекты договоров бригадного подряда и обеспечить рассмотрение условий этих договоров на общих собраниях бригад с участием руководителей предприятия, цеха и представителей профкома.

4. Создать совет бригадиров подрядных бригад в следующем составе:

1. \_\_\_\_\_ (Ф. И. О.)      2. \_\_\_\_\_ (Ф. И. О.)      3. \_\_\_\_\_ (Ф. И. О.)

5. Конкретные размеры премирования за достигнутую экономию от снижения плановых затрат на изготовление продукции определять при заключении договоров бригадного подряда.

6. Начальнику планового отдела т. \_\_\_\_\_, главному бухгалтеру т. \_\_\_\_\_ не позднее \_\_\_\_\_ дней после выполнения

(Ф. И. О.)  
подрядными бригадами месячного задания подвести итоги выполнения договоров и произвести с ними полный расчет.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного инженера т. \_\_\_\_\_  
(Ф. И. О.)

Руководитель предприятия \_\_\_\_\_

(подпись)

(Ф. И. О.)

Согласовано:  
Председатель профкома \_\_\_\_\_

(подпись)

(Ф. И. О.)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 19\_\_ г.

Приложение 1

к приказу № \_\_\_\_\_

от «\_\_» \_\_\_\_\_ 19\_\_ г.

## ПЕРЕЧЕНЬ

обязанностей отделов, служб аппарата управления по применению бригадного подряда

№ п. п.	Наименование обязанности	Наименование отдела, службы
1	2	3
1	Разработка и осуществление мероприятий по совершенствованию организации и нормирования труда (уточнение калькуляций затрат труда и заработной платы, определение состава бригады и т. п.)	ОТиЗ, администрация цеха, главного технолога, главного механика, главного энергетика, реализации и сбыта (комплектации)
2	Разработка форм плановой документации по бригадному подряду	ОТиЗ, плановый
3	Разработка положения о премировании за основные результаты хозяйственной деятельности с учетом применения бригадного подряда	ОТиЗ
4	Разработка таблиц коэффициентов качества и комплектности выпуска продукции для определения общих размеров премий за достигнутую бригадами экономию, их своевременная корректировка	Производственный, ОТиЗ, реализации и сбыта (комплектации), ОТК

№ п. п.	Наименование обязанности	Наименование отдела, службы
1	2	3
5	Пересмотр плановых калькуляций себестоимости продукции цехов, сметы затрат на содержание и эксплуатацию оборудования и цеховых расходов	Плановый
6	Уточнение структуры статей затрат и расходов в плановых калькуляциях себестоимости видов изделий, выделение затрат, не зависящих от деятельности бригад	»
7	Организация планирования бригадного подряда, определение его ожидаемой эффективности	ОТиЗ, плановый, технический, производственный
8	Уточнение потребностей и норм расхода сырья и материалов, контроль за их изменением	Производственный, материально-технического снабжения
9	Организация учета расхода сырья и материалов на технологических линиях по лимитно-заборным картам, расхода топливно-энергетических и других ресурсов	Производственный, бухгалтерия, администрация цехов, главного энергетика
10	Организация контроля и оценки качества продукции	ОТК
11	Выдача бригадам нарядов и суточных (сменных) заданий, контроль за их выполнением	Администрация цеха
12	Доведение до бригад плановых показателей по бригадному подряду	Администрация цеха
13	Уточнение цен на потребляемые цехами сырье и материалы	Материально-технического снабжения
14	Ознакомление членов бригады с основами хозрасчета	Администрация цеха, бухгалтерия
15	Создание и налаживание работы советов бригад и советов бригадиров	Администрация цеха
16	Организация заключения договоров бригадного подряда	Администрация цеха, ОТиЗ, плановый
17	Координация работы отделов и служб по внедрению и применению бригадного подряда	ОТиЗ
18	Анализ работы бригад на подряде, подведение итогов	Главного энергетика, главного механика, производственный, ОТиЗ, администрация цеха, бухгалтерия, плановый, реализации и сбыта (комплектации)
19	Расчет премий коллективов бригад, работающих на подряде, подготовка	ОТиЗ

№ п. п.	Наименование обязанности	Наименование отдела, службы
1	2	3
20	приказа о премировании Разработка мероприятий по улучшению производственно-бытовых условий труда	ОТиЗ, профком
21	Разработка планов (основных показателей) работы цехов и бригад по технологическим линиям	Плановый, ОТиЗ
22	Своевременный перерасчет плановой себестоимости и плановых затрат видов изделий на фактический выпуск продукции по объему и номенклатуре	Плановый
23	Учет данных о конструктивных и фактурных изменениях изделий, технических характеристик новых видов изделий	Плановый, технический
24	Организация отчетности предприятия по бригадному подряду	Технический, ОТиЗ
25	Разработка годовых и квартальных планов производства продукции в объеме и номенклатуре	Производственный, реализации и сбыта (комплектации), плановый, материально-технического снабжения
26	Разработка месячных и декадно-суточных планов производства продукции по цехам и технологическим линиям	Производственный, главного энергетика
27	Составление справок об уровне комплектности выпуска продукции по технологическим линиям цехов по достигнутой бригадами экономии плановых затрат	Производственный, реализации и сбыта (комплектации), администрация цеха, бухгалтерия, главного механика
28	Разработка рейсокомплектов изделий и конструкций, выдача цехам плана раскладки изделий по формовочному оборудованию	Главного технолога, реализации и сбыта (комплектации)
29	Организация учета затрат на эксплуатацию оборудования по технологическим линиям	Главного механика, главного энергетика, администрация цеха
30	Составление справки об уровне качества выпуска продукции бригадами по технологическим линиям цехов	ОТК
31	Контроль соответствия объема и номенклатуры изделий договорам поставки и плану реализации готовой продукции	Реализации и сбыта (комплектации)
32	Разработка месячных и декадно-суточных планов отгрузки (комплектации) готовой продукции, обеспечение	То же

№ п. п.	Наименование обязанности	Наименование отдела, службы
1	2	3
33	подачи транспорта под погрузку Проведение инвентаризации незавершенного производства, остатков материалов, готовой продукции, инвентаря и т. д. на технологических линиях, складах и кладовых	Бухгалтерия, администрация цеха
34	Проведение собраний коллектива цеха по итогам работы по бригадному подряду	Администрация цеха

**ДОГОВОР БРИГАДНОГО ПОДРЯДА  
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  
И ДЕТАЛЕЙ**

«  » \_\_\_\_\_ 19   г. г. \_\_\_\_\_

Предприятие \_\_\_\_\_  
(наименование)

в лице руководителя \_\_\_\_\_, с одной стороны, и подрядная бригада  
(Ф. И. О.)

в лице бригадира \_\_\_\_\_, с другой стороны, действующие  
(Ф. И. О.)

на основании Положения о сквозном поточном бригадном подряде в строительстве, заключили между собой на 19 \_\_\_\_ год нижеследующий договор.

1. Предприятие поручает, а подрядная бригада принимает на себя изготовление строительных конструкций и деталей \_\_\_\_\_  
(наименование)

в запланированном объеме и номенклатуре.

2. Объемы, технология и последовательность изготовления строительных конструкций и деталей определяются технологической документацией.

3. Предприятие обязуется:

своевременно обеспечивать бригаду качественным сырьем, материалами, электрической и тепловой энергией, оборудованием, оснасткой, инвентарем и инструментом;

создавать условия, обеспечивающие сохранность сырья, материалов, оснастки, инвентаря и инструмента, передаваемых бригаде;

осуществлять необходимый учет и инженерно-техническое руководство производственными процессами, внедрять прогрессивную тех-



нологию производства, мероприятия по охране и научной организации труда;

улучшать производственно-бытовые условия;  
ежемесячно подводить итоги и информировать бригаду о результатах ее работы.

Другие обязательства \_\_\_\_\_

---

4. Подрядная бригада обязуется:

выполнять месячные планы по производству продукции, увязанные с графиками комплектации объектов строительства, обеспечивая ритмичное выполнение недельно-суточных производственных заданий в установленной номенклатуре, в строгом соответствии с графиком выпуска и сдачи на склад готовой продукции, стандартами и технической документацией;

обеспечивать рациональное использование сырья, материалов, электрической и тепловой энергии, оборудования, оснастки, инвентаря и инструмента;

соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности;

устранять безвозмездно отдельные отступления от технической документации, допущенные в процессе изготовления строительных конструкций и деталей.

Другие обязательства \_\_\_\_\_

---

5. За успешное выполнение условий договора подрядной бригаде выплачиваются следующие виды премий:

а) из фонда заработной платы;

б) за достигнутую экономию от снижения плановых затрат \_\_\_\_\_ % суммы достигнутой экономии;

в) из средств фонда материального поощрения, образованного за счет отчислений от прибыли (экономии).

Хозрасчетная бригада подсобного производства, находящаяся на балансе строительно-монтажной организации, премируется также за ввод в действие объектов строительства.

6. При выполнении настоящего договора стороны руководствуются Положением о сквозном поточном бригадном подряде в строительстве.

7. Условия договора обсуждены на собрании подрядной бригады и согласованы с профсоюзным комитетом (протокол № \_\_\_\_\_ от

« \_\_\_\_\_ » 19 \_\_ г.

Настоящий договор составлен в трех экземплярах: по одному для каждой стороны и один экземпляр — для вышестоящей организации.

К договору ежемесячно прилагаются: месячные планы и графики изготовления продукции; расчеты плановых затрат.

Предприятие

Подрядная бригада

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

## МЕСЯЧНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ, ДЕТАЛЕЙ И ИЗДЕЛИЙ

подрядной бригады \_\_\_\_\_  
(Ф. И. О. бригадира)

цеха \_\_\_\_\_  
(наименование)

№ п. п.	Наименование конструкций, деталей и изделий, марка	Всего, шт/м³	В том числе по неделям					Примечание
			I	II	III	IV	V	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Начальник ПТО \_\_\_\_\_  
(подпись)

ВЕДОМОСТЬ  
УЧЕТА ЗАТРАТ ПОДРЯДНОЙ БРИГАДЫ \_\_\_\_\_  
(Ф. И. О. бригадира)

за \_\_\_\_\_ 19\_\_ г.  
(месяц)

Затраты	Материалы, сырье, полуфабрикаты	Электроэнергия	Тепловая энергия	Эксплуатация оборудования	Итого
1	2	3	4	5	6

Плановые затраты на произведенный объем продукции

Фактические затраты

Результат: экономия  
перерасход

Начальник ПО \_\_\_\_\_  
(подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

УТВЕРЖДАЮ:  
Руководитель предприятия

\_\_\_\_\_ (наименование)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (Ф. И. О.)

«  » \_\_\_\_\_ 19   г.

АКТ  
ПРИЕМКИ ОСТАТКОВ СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ  
У ПОДРЯДНОЙ БРИГАДЫ

«  » \_\_\_\_\_ 19   г.

г. \_\_\_\_\_

Предприятие стройиндустрии в лице начальника цеха т. \_\_\_\_\_  
(Ф. И. О.)

с участием мастера т. \_\_\_\_\_, а также подрядная бригада в лице  
(Ф. И. О.)

бригадира т. \_\_\_\_\_ составили настоящий акт о приемке  
(Ф. И. О.)

у подрядной бригады остатков материалов, конструкций, деталей  
и сырья, образовавшихся после выполнения работ по договору

бригадного подряда, и о передаче мастеру т. \_\_\_\_\_ следующих  
(Ф. И. О.)  
материалов, конструкций, деталей и сырья:

№ п. п.	Наименование	Номенклатурный номер	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5	6

Подписи: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## СПРАВКА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ ПОДРЯДНЫХ БРИГАД

(наименование предприятия)

за \_\_\_\_\_ 19\_\_ г.  
(месяц)

Наименование технологиче- ской линии или цеха	Ф. И. О. бригадира	Объем выпуска изделий		Уровень выпол- нения задания по номенклату- ре, %	Сумма эконо- мии плановых затрат, руб.	Сумма пре- мии за эконо- мию пла- новых за- трат, руб.
		плано- вый	факти- ческий			
1	2	3	4	5	6	7

Руководитель предприятия \_\_\_\_\_

(подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

(подпись)

М. П.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПОДРЯДНЫХ БРИГАД  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО-  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

ПРИКАЗ

«  » \_\_\_\_\_ 19\_\_ г. № \_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_

О переводе бригад на работу  
по методу бригадного подряда

В целях обеспечения качественного выполнения производственного плана, повышения производительности труда, обеспечения качественной комплектации и ритмичной поставки на объекты строительства конструкций, деталей, изделий, а также снижения их себестоимости

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Перевести с «  » \_\_\_\_\_ 19\_\_ г. на работу по методу бригадного подряда следующие бригады:

№ п. п.	Ф. И. О. бригадира	Вид бригады, основная профессия рабочих	Количество рабочих
1	2	3	4

2. Утвердить перечень обязанностей отделов и служб по применению бригадного подряда (прил. 1). Руководителям соответствующих подразделений за \_\_\_\_\_ дней до начала работы подрядных бригад представлять главному инженеру т. \_\_\_\_\_ (Ф. И. О.) необходимую документацию.

3. Главному инженеру т. \_\_\_\_\_ за \_\_\_\_\_ дней до начала работы подрядных бригад передать им проекты договоров бригадного подряда и обеспечить рассмотрение их условий на общих собраниях бригад с участием руководителей организации и представителей профкома.

4. Создать совет бригадиров в следующем составе:

1. \_\_\_\_\_ 2. \_\_\_\_\_ 3. \_\_\_\_\_  
(Ф. И. О.) (Ф. И. О.) (Ф. И. О.)

5. Конкретные размеры премирования за достигнутую экономию от снижения плановых затрат на комплектацию продукции определять при заключении договоров бригадного подряда.

6. Начальнику планового отдела т. \_\_\_\_\_ и главному бух-  
(Ф. И. О.)

галтеру т. \_\_\_\_\_ не позднее \_\_\_\_\_ дней после выполнения  
(Ф. И. О.)

подрядными бригадами месячного задания подвести итоги выполнения договоров и произвести с ними полный расчет.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного инженера т. \_\_\_\_\_  
(Ф. И. О.)

Руководитель организации \_\_\_\_\_

(подпись)

(Ф. И. О.)

СОГЛАСОВАНО:

Председатель профкома \_\_\_\_\_

(подпись)

(Ф. И. О.)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 19\_\_ г.

Приложение 1

к приказу № \_\_\_\_\_  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 19\_\_ г.

**Перечень  
обязанностей отделов, служб аппарата управления  
по применению бригадного подряда**

№ п. п.	Наименование обязанностей	Наименование отдела, службы
1	Разработка мероприятий по совершенствованию организации и нормированию труда рабочих	ОТиЗ
2	Разработка необходимой документации по бригадному подряду	То же
3	Определение плановых затрат на материалы, сырье и полуфабрикаты и ежемесячное подведение итогов работы по этой статье	ПТО, ПО
4	Определение плановых затрат на электроэнергию, пар и подведение ежемесячных итогов работы по этим статьям	Ст. инженер-энергетик
5	Определение плановых затрат на эксплуатацию оборудования и строительных машин и подведение ежемесячных итогов работы по этим статьям	Плановый
6	Оформление нарядов-заданий бригадам	ОТиЗ
7	Разработка ежемесячных производственных заданий бригадам в объеме и номенклатуре	ПО, ПТО, комплектации и недельно-суточного планирования, линейные ИТР
8	Подготовка договора бригадного подряда и	ОТиЗ

№ п. п.	Наименование обязанностей	Наименование отдела, службы
	доклад руководству о готовности его заключения	
9	Ознакомление членов бригады с основами хозрасчета	ОТиЗ
10	Создание и налаживание работы советов бригад и советов бригадиров	Администрация
11	Заключение договоров бригадного подряда	Администрация, ОТиЗ
12	Организация учета работы бригад по всем статьям плановых затрат. Подведение итогов по всем статьям. Оформление справки в банк для получения денежных сумм на премирование работников за экономию от снижения плановых затрат. Выплата начисленной премии	ПО, бухгалтерия
13	Организация отчетности по бригадному подряду	ОТиЗ, ПО
14	Проведение собраний коллективов бригад по итогам работы по бригадному подряду	Администрация
15	Распределение премиальных сумм между рабочими, ИТР, служащими	ПО, ОТиЗ, профком

**ДОГОВОР БРИГАДНОГО ПОДРЯДА  
НА ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ  
КОМПЛЕКТАЦИЮ**

« » \_\_\_\_\_ 19\_\_ г. г. \_\_\_\_\_

Организация \_\_\_\_\_ в лице руководителя  
(наименование)

т. \_\_\_\_\_, с одной стороны, и подрядная бригада в лице  
(Ф. И. О.)

бригадир т. \_\_\_\_\_, с другой стороны, действующие на  
(Ф. И. О.)

основании Положения о сквозном поточном бригадном подряде в строительстве, заключили между собой на 19\_\_ г. нижеследующий договор.

1. Организация поручает, а подрядная бригада принимает на себя обеспечение комплектных поставок \_\_\_\_\_  
(наименование)

в запланированном объеме и номенклатуре.

2. Объемы, технология и последовательность комплектации определяются нормативно-технологической документацией.

3. Организация обязуется:

своевременно обеспечивать бригаду качественным сырьем, материалами, электрической и тепловой энергией, оборудованием, оснасткой, инвентарем и инструментом;

создавать условия, обеспечивающие сохранность сырья, материалов, оснастки, инвентаря и инструмента, передаваемых бригаде;

осуществлять необходимый учет и инженерно-техническое руководство производственными процессами, внедрять прогрессивную технологию производства, мероприятия по охране и научной организации труда;

улучшать производственно-бытовые условия;

обеспечивать своевременную подачу транспортных средств;

ежемесячно подводить итоги и информировать бригаду о результатах ее работы.

Другие обязательства \_\_\_\_\_

---

4. Подрядная бригада обязуется:

выполнять месячные планы по изготовлению продукции, переработке и повышению технологической готовности материалов, увязанные с графиками комплектации объектов строительства, обеспечивая ритмичное выполнение недельно-суточных производственных заданий в установленной номенклатуре, в строгом соответствии с графиком выпуска, стандартами и технической документацией (для бригад производственных цехов);

выполнять месячные планы по формированию комплектов, их укладке в контейнеры, пакеты и отгрузке комплектов на строительные площадки, обеспечивая ритмичное выполнение недельно-суточных производственных заданий в установленном объеме и номенклатуре, в строгом соответствии с графиками комплектных поставок (для бригад участников комплектации);

обеспечивать рациональное использование сырья, материалов, электрической и тепловой энергии, оборудования, оснастки, инвентаря и инструмента;

соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности;

устранять безвозмездно отдельные отступления от технической документации, допущенные в процессе производства продукции (комплектации). Не допускать сверхнормативных простоев транспортных средств.

Другие обязательства \_\_\_\_\_

---

5. За успешное выполнение условий договора подрядной бригаде выплачиваются следующие виды премий:

а) из фонда заработной платы;

б) за достигнутую экономию от снижения плановых затрат \_\_\_\_\_ % суммы достигнутой экономии;



в) из средств фонда материального поощрения, образованного за счет отчислений от прибыли (экономии).

6. При выполнении настоящего договора стороны руководствуются Положением о сквозном поточном бригадном подряде в строительстве.

7. Условия договора обсуждены на собрании подрядной бригады и согласованы с профсоюзным комитетом (протокол № \_\_\_\_\_ от

«\_» \_\_\_\_\_ 19\_\_ г.).

Настоящий договор составлен в трех экземплярах: по одному для каждой стороны и один экземпляр — для вышестоящей организации.

К договору ежемесячно прилагаются:

унифицированная нормативно-технологическая документация по комплектации объектов строительства;

месячные планы и графики выпуска продукции (комплектных поставок);

лимитно-комплекточные карты;

расчеты плановых затрат.

Организация

Подрядная бригада

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (подпись)

**МЕСЯЧНЫЙ ПЛАН  
ИЗГОТОВЛЕНИЯ (ПЕРЕРАБОТКИ)  
МАТЕРИАЛОВ ПОДРЯДНОЙ  
БРИГАДОЙ**

\_\_\_\_\_ (Ф. И. О. бригадира)

цеха \_\_\_\_\_

(наименование)

№ п. п.	Наименование материальных ресурсов, марка	Всего, шт/м <sup>2</sup>	В том числе по неделям					Примечание
			I	II	III	IV	V	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Начальник ПТО \_\_\_\_\_

**МЕСЯЧНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК  
КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ ПОДРЯДНОЙ БРИГАДЫ**

№ п. п.	Наименование объекта строительства	Наименование материальных ресурсов, марка	Единица измерения	Всего на месяц	В том числе по неделям				
					I	II	III	IV	V
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Начальник ПО \_\_\_\_\_

(подпись)

# ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ЗАТРАТ ПОДРЯДНОЙ БРИГАДЫ

(Ф. И. О. бригадира)

за \_\_\_\_\_ 19\_\_ г.  
(месяц)

Затраты	Материалы, сырье, полуфабрикаты	Электроэнергия	Тепловая энергия	Содержание оборудования	Цеховые расходы	Итого
1	2	3	4	5	6	7

Планоые затраты на произведенный объем продукции

Фактические затраты

Результат  $\frac{\text{экономия}}{\text{перерасход}}$

Начальник ПО \_\_\_\_\_  
(подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

**УТВЕРЖДАЮ:**  
Руководитель организации

\_\_\_\_\_  
(наименование)

\_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф. И. О.)

< > \_\_\_\_\_ 19\_\_ г.

## АКТ ПРИЕМКИ ОСТАТКОВ СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ У ПОДРЯДНОЙ БРИГАДЫ

< > \_\_\_\_\_ 19\_\_ г. г. \_\_\_\_\_

Организация производственно-технологической комплектации в лице мастера т. \_\_\_\_\_ и подрядная бригада в лице бригадира (Ф. И. О.)

т. \_\_\_\_\_ составили настоящий акт о приемке у подрядной (Ф. И. О.)

бригады остатков материалов, конструкций, деталей и сырья, образовавшихся после выполнения работ по договору бригадного подряда,

и о передаче мастеру т. \_\_\_\_\_ (Ф. И. О.) следующих материалов:

№ п. п.	Наименование	Номенклатурный номер	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5	6

Подписи: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

### СПРАВКА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ ПОДРЯДНЫХ БРИГАД

\_\_\_\_\_ (наименование организации)

за \_\_\_\_\_ 19\_\_ г.  
(месяц)

Наименование подразделения	Количество бригад, занятых на комплектной поставке	Объем изготовленной (переработанной) продукции, тыс. руб.		Уровень выполнения задания по номенклатуре, %	Сумма экономии плановых затрат, руб.	Сумма премии за экономию плановых затрат, руб.
		плановый	фактический			
1	2	3	4	5	6	7

Руководитель организации \_\_\_\_\_

(подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

(подпись)

М. П.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПОДРЯДНЫХ БРИГАД  
АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ПРИКАЗ

«     » \_\_\_\_\_ 19     г. № \_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_

**О переводе бригад на работу  
по методу бригадного подряда**

В целях обеспечения качественного выполнения производственного плана, повышения производительности труда водителей, обеспечения ритмичной поставки на объекты строительства конструкций, деталей и изделий и снижения себестоимости их перевозки

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Перевести с «     » \_\_\_\_\_ 19     г. на работу по методу бригадного подряда следующие бригады:

№ п. п.	Ф. И. О. бригадира	Количество водителей
1	2	3

2. Утвердить перечень обязанностей отделов и служб по применению бригадного подряда (прил. 1). Руководителям соответствующих подразделений за \_\_\_\_\_ дней до начала работы подрядных бригад представить главному инженеру т. \_\_\_\_\_ (Ф. И. О.) необходимую документацию.

3. Начальнику отдела труда и заработной платы т. \_\_\_\_\_ (Ф. И. О.)

за \_\_\_\_\_ дней до начала работы подрядных бригад передавать им проекты договоров бригадного подряда и обеспечивать рассмотрение условий этих договоров на общих собраниях бригад с участием руководителей предприятия и представителей профкома.

4. Конкретные размеры премий за достигнутую экономию от снижения плановых затрат на перевозку строительных грузов определять при заключении договоров бригадного подряда.

5. Начальнику планового отдела т. \_\_\_\_\_ (Ф. И. О.) , главному

бухгалтеру т. \_\_\_\_\_ (Ф. И. О.) не позднее \_\_\_\_\_ дней после выполнения

подрядными бригадами месячных заданий подвести итоги выполнения договоров и произвести с ними полный расчет.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного инженера т. \_\_\_\_\_  
(Ф. И. О.)

Руководитель предприятия

\_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф. И. О.)

СОГЛАСОВАНО:  
Председатель профкома

\_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф. И. О.)

«\_» \_\_\_\_\_ 19\_\_ г.

Приложение 1

к приказу № \_\_\_\_\_

от «\_» \_\_\_\_\_ 19\_\_ г.

**Перечень  
обязанностей отделов и служб  
по применению бригадного подряда**

№ п. п.	Наименование обязанностей	Наименование отдела, службы
1	2	3
1	Заключение хозяйственных договоров с заказчиками. Согласование с грузоотправителями и грузополучателями графика перевозки грузов на объекты строительства	ПЭО
2	Разработка календарного плана перевозки, уточнение необходимого подвижного состава	ПО, ПЭО
3	Определение плановых затрат на объем грузоперевозки, эксплуатацию подвижного состава	Нормировщик, ПО, ПЭО
4	Разработка системы учета результатов работы бригад водителей, определение фактических затрат по статьям и сравнение их с плановыми	Бухгалтерия, ПО
5	Разработка системы оплаты труда и премирования при переходе на бригадный подряд	ОТиЗ, бухгалтерия
6	Комплектование бригад водителей, выборы бригадиров, советов бригадиров	Начальник АТК, ОТиЗ
7	Закрепление за бригадами необходи-	Начальник АТК

№ п. п.	Наименование обязанностей	Наименование отдела, службы
1	2	3
8	Подготовка проекта договоров бригадного подряда, организация их обсуждения и заключения. Издание приказа о работе по методу бригадного подряда	Начальник АТК, ОТиЗ
9	Ознакомление членов бригады с основами хозрасчета	ОТиЗ
10	Анализ работы бригад на подряде, подведение итогов, подготовка проекта приказа	ПЭО, ОТиЗ, бухгалтерия, ПО, начальник АТК
11	Определение премиального вознаграждения, его распределение	ПО, бухгалтерия
12	Организация отчетности по бригадному подряду	ПО, ПЭО, ОТиЗ, бухгалтерия

**ДОГОВОР БРИГАДНОГО ПОДРЯДА  
НА ПЕРЕВОЗКУ СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ АВТОТРАНСПОРТОМ**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 19\_\_ г. г. \_\_\_\_\_

Предприятие \_\_\_\_\_ в лице руководителя т.  
(наименование)

\_\_\_\_\_, с одной стороны, и подрядная бригада в лице бригадира  
(Ф. И. О.)

т. \_\_\_\_\_, с другой стороны, действующие на основании  
(Ф. И. О.)

Положения о сквозном поточном бригадном подряде в строительстве, заключили между собой на 19\_\_ год нижеследующий договор.

1. Предприятие поручает, а подрядная бригада принимает на себя автотранспортные перевозки строительных грузов для строительства

*(наименование объектов)*

в запланированном объеме и номенклатуре.

2. Объем, последовательность и сроки перевозок строительных грузов определяются технологической документацией.

3. Предприятие обязуется:

обеспечить бригаду технически исправным и надежным в эксплуатации подвижным составом, горюче-смазочными материалами, запасными частями, авторезиной, инструментом;

организовать в установленные сроки техническое обслуживание

и ремонт подвижного состава, своевременное устранение неисправностей по заявкам бригады;

осуществлять необходимый учет и инженерно-техническое руководство перевозками строительных грузов, внедрять прогрессивные методы перевозок, мероприятия по охране и научной организации труда;

принимать необходимые меры к устранению сверхнормативных простоев автомобилей;

ежемесячно подводить итоги и информировать бригаду о результатах ее работы.

Другие обязательства \_\_\_\_\_

---

**4. Подрядная бригада обязуется:**

выполнять месячные планы перевозок, установленные в соответствии с прилагаемыми к договору графиками автотранспортных перевозок грузов на объекты строительства, согласованными с грузоотправителями и грузополучателями;

следить за правильностью погрузки и крепления грузов, а также оформлением товарно-транспортных документов;

обеспечивать сохранность и товарный вид строительных грузов во время транспортировки;

обеспечивать правильную техническую эксплуатацию и поддержание подвижного состава в исправном состоянии;

соблюдать правила техники безопасности, охраны труда и дорожного движения.

Другие обязательства \_\_\_\_\_

---

5. За успешное выполнение условий договора подрядной бригаде выплачиваются следующие виды премий:

а) из фонда заработной платы;

б) за достигнутую экономию от снижения плановых затрат \_\_\_\_\_ % суммы достигнутой экономии;

в) из средств фонда материального поощрения, образованного за счет отчислений от прибыли (экономии).

Подрядная бригада водителей автомобилей, непосредственно участвующая в технологическом процессе строительства, премируется также за ввод в действие объектов строительства.

6. При выполнении настоящего договора стороны руководствуются Положением о сквозном поточном бригадном подряде в строительстве.

7. Условия договора обсуждены на собрании подрядной бригады и согласованы с профсоюзным комитетом (протокол № \_\_\_\_\_ от

«\_» \_\_\_\_\_ 19\_\_ г.)

Настоящий договор составлен в трех экземплярах: по одному для каждой стороны и один экземпляр — для вышестоящей организации.

К договору ежемесячно прилагаются: месячные планы и графики автотранспортных перевозок; наряды; расчеты плановых затрат.

Предприятие

Подрядная бригада

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

**ПЛАН АВТОТРАНСПОРТНЫХ  
ПЕРЕВОЗОК ПОДРЯДНОЙ  
БРИГАДЫ**

*(Ф. И. О. бригадира)*

на \_\_\_\_\_ 19\_\_ г.

*(месяц)*

Объект строительства	Расстояние, км	Наименование груза, марка	Единица измерения	Всего на месяц	В том числе по неделям				
					I	II	III	IV	V
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Начальник ПО \_\_\_\_\_

Начальник ПЭО \_\_\_\_\_

**ВЕДОМОСТЬ  
УЧЕТА ЗАТРАТ ПОДРЯДНОЙ БРИГАДЫ**

*(Ф. И. О. бригадира)*

за \_\_\_\_\_ 19\_\_ г.

*(месяц)*

Затраты	Горючее	По износу и ремонту резины	Техническое обслуживание и эксплуатационный ремонт	Итого
1	2	3	4	5

Плановые затраты на выполненный объем грузоперевозок

Фактические затраты

Результат  $\frac{\text{экономия}}{\text{перерасход}}$

Начальник ПО \_\_\_\_\_  
(подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_



**СПРАВКА  
О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ ПОДРЯДНЫХ  
БРИГАД**

\_\_\_\_\_ *(наименование предприятия)*

за \_\_\_\_\_ 19\_\_ г.  
*(месяц)*

№ п. п.	Ф. И. О. бригадира	Уровень выполнения задания по номенклатуре. %		Грузооборот, т/км		Сумма экономии плановых затрат, руб.	Сумма премии за экономию, руб.
		по договору	фактически	плановый	фактический		
1	2	3	4	5	6	7	8

М. П. Руководитель предприятия \_\_\_\_\_  
*(подпись)*

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
*(подпись)*

**ПРИЛОЖЕНИЕ 5**

**ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПОДРЯДНЫХ БРИГАД  
В УСЛОВИЯХ СКВОЗНОГО ПОТОЧНОГО  
БРИГАДНОГО ПОДРЯДА**

**ПРИКАЗ**

«\_» \_\_\_\_\_ 19\_\_ г. № \_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_

**О переводе бригад на работу по методу сквозного поточного бригадного подряда**

В целях обеспечения качественного выполнения производственного плана, повышения производительности труда, своевременного ввода объектов в эксплуатацию, максимального использования резервов материальных, трудовых и топливно-энергетических ресурсов

**ПРИКАЗЫВАЕМ:**

1. Перевести с «\_» \_\_\_\_\_ 19\_\_ г. на работу по методу сквозного поточного бригадного подряда следующие подрядные бригады, занятые на строительстве \_\_\_\_\_

*(наименование объекта)*

а) строительно-монтажной организации:

№ п. п.	Ф. И. О. бригадира	Вид бригады, основная профессия рабочих	Количество рабочих
1	2	3	4

б) предприятия стройиндустрии:

№ п. п.	Ф. И. О. бригадира	Вид бригады, основная профессия рабочих	Цех	Количество рабочих
1	2	3	4	5

в) организации производственно-технологической комплектации:

№ п. п.	Ф. И. О. бригадира	Вид бригады, основная профессия рабочих	Количество рабочих
1	2	3	4

г) автотранспортного предприятия:

№ п. п.	Ф. И. О. бригадира	Количество водителей
1	2	3

2. Координацию исполнения обязанностей организаций-участников сквозного поточного бригадного подряда возложить на \_\_\_\_\_  
(генподрядная

строительно-монтажная организация)

Всем участникам за \_\_\_\_ дней до начала выполнения подрядными бригадами работ на объекте представить генподрядной организации необходимую документацию.

3. Утвердить график поточного строительства объекта (прил. 1).

4. Утвердить положение о совете по сквозному поточному бригадному подряду (прил. 2), создать совет в составе тт.:

(председатель совета)

(представитель строительно-монтажной организации)

---

(представитель предприятия стройиндустрии)

---

(представитель организации производственно-технологической комплектации)

---

(представитель автотранспортного предприятия)

---

(представители профсоюзных комитетов)

---

5. Создать совет бригадиров из представителей советов бригадиров организаций-участников в составе тт.: \_\_\_\_\_  
(Ф. И. О.)

6. Главным инженерам организаций-участников за \_\_\_ дней до начала работы подрядных бригад передать им проекты договоров бригадного подряда и обеспечить рассмотрение и заключение их. За \_\_\_ дней до начала работы передать на рассмотрение и заключение бригадам договор сквозного поточного бригадного подряда.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главных инженеров организаций-участников тт.: \_\_\_\_\_  
(Ф. И. О.)

---

Руководители:  
генподрядной строительной-монтажной организации \_\_\_\_\_  
предприятия стройиндустрии \_\_\_\_\_  
организации производственно-технологической комплек-  
тации \_\_\_\_\_  
автотранспортного предприятия \_\_\_\_\_

**СОГЛАСОВАНО:**

Представители профкомов:  
генподрядной строительной-монтажной организации \_\_\_\_\_  
предприятия стройиндустрии \_\_\_\_\_  
организации производственно-технологической комплек-  
тации \_\_\_\_\_  
автотранспортного предприятия \_\_\_\_\_

ДОГОВОР СКВОЗНОГО ПОТОЧНОГО БРИГАДНОГО  
ПОДРЯДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

«  » \_\_\_\_\_ 19   г.

г. \_\_\_\_\_

Строительно-монтажные организации \_\_\_\_\_  
(наименование)

в лице руководителей \_\_\_\_\_,  
(Ф. И. О.)

именуемые в дальнейшем «Подрядчики», и подрядные бригады в лице  
бригадиров \_\_\_\_\_,  
(Ф. И. О.)

предприятия по производству строительных конструкций и деталей  
\_\_\_\_\_  
(наименование)

в лице руководителей \_\_\_\_\_,  
(Ф. И. О.)

именуемые в дальнейшем «Изготовители», и подрядные бригады в лице  
бригадиров \_\_\_\_\_,  
(Ф. И. О.)

комплектующие организации \_\_\_\_\_  
(наименование)

в лице руководителей \_\_\_\_\_,  
(Ф. И. О.)

именуемые в дальнейшем «Поставщики», и подрядные бригады в лице  
бригадиров \_\_\_\_\_,  
(Ф. И. О.)

автотранспортные предприятия \_\_\_\_\_  
(наименование)

в лице руководителей \_\_\_\_\_,  
(Ф. И. О.)

именуемые в дальнейшем «Перевозчики», и подрядные бригады в лице  
бригадиров \_\_\_\_\_,  
(Ф. И. О.)

действующие на основании Положения о сквозном поточном бригадном подряде в строительстве, заключили между собой нижеследующий договор.

1. Стороны принимают на себя обеспечение строительства и сдачи заказчиком

\_\_\_\_\_ (наименование стройки, пускового комплекса, объекта строительства,

его очереди)

в срок с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_  
(год, месяц, число) (год, месяц, число)

2. В целях обеспечения сдачи в эксплуатацию указанных объектов в установленные сроки стороны обязуются:

«Подрядчики» и их подрядные бригады — выполнить строительно-монтажные работы по графику поточного строительства с обеспечением готовности законченных строительством объектов к сдаче заказчиком в установленные сроки в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и правилами.

Другие обязательства \_\_\_\_\_

«Изготовители» и их подрядные бригады — изготовить комплекты конструкций и деталей для строящихся объектов, обеспечивая ритмичное выполнение месячных и недельно-суточных производственных заданий в установленной номенклатуре, увязанных с графиками комплектации объектов строительства.

Другие обязательства \_\_\_\_\_

«Поставщики» и их подрядные бригады — обеспечить комплектную поставку материалов, конструкций и деталей на строительные площадки на основе ритмичного выполнения месячных и недельно-суточных производственных заданий в установленном объеме и номенклатуре в строгом соответствии с графиком комплектации объектов строительства.

Другие обязательства \_\_\_\_\_

«Перевозчики» и их подрядные бригады — осуществить перевозки комплектов грузов на объекты строительства в соответствии с согласованными с грузоотправителями и грузополучателями графиками автотранспортных перевозок строительных грузов, обеспечивая их сохранность и товарный вид во время транспортировки.

Другие обязательства \_\_\_\_\_

3. Общий контроль за выполнением обязательств по настоящему договору осуществляет генеральный подрядчик с участием ответственных представителей сторон и объединенного совета бригадиров строительного конвейера.

4. Убытки, непроизводительные расходы или потери подрядных бригад, вызванные несоблюдением бригадами-смежниками условий настоящего договора и устанавливаемые актом за подписью бригадиров и руководителей соответствующих организаций и предприятий, относятся на фактические затраты виновных бригад. В случае разногласий сторон вопрос рассматривается вышестоящими организациями и объединенным советом бригадиров строительного конвейера.

5. При выполнении настоящего договора стороны руководствуются Правилами о договорах подряда на капитальное строительство и разъяснениями к ним Госстроя СССР, Госплана СССР, Стройбанка СССР и Госбанка СССР, Положением о взаимоотношениях организаций — генеральных подрядчиков с субподрядными организациями, Положением о поставках продукции производственно-технического назначения и Положением о сквозном поточном бригадном подряде в строительстве.

6. Условия договора обсуждены на собрании представителей «Подрядчиков», «Изготовителей», «Поставщиков», «Перевозчиков» и их подрядных бригад и согласованы с профсоюзными комитетами

(протоколы № \_\_\_\_\_ от «\_» \_\_\_\_\_ 19\_\_ г.).

Настоящий договор составлен в \_\_\_\_\_ экземплярах: по одному — для каждой стороны и один экземпляр — для объединенного совета бригадиров строительного конвейера.

К договору прилагаются:

проекты производства работ;

график поточного строительства объектов;

графики комплектации объектов строительства;

графики загрузки подрядных бригад по объектам строительства.

«Подрядчики» \_\_\_\_\_ Подрядные бригады «Подрядчиков»  
(подпись)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (подпись)  
\_\_\_\_\_

«Изготовители» \_\_\_\_\_ Подрядные бригады «Изготовителей»  
(подпись)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (подпись)  
\_\_\_\_\_

«Поставщики» \_\_\_\_\_ Подрядные бригады «Поставщиков»  
(подпись)

\_\_\_\_\_ (подпись)

«Перевозчики» \_\_\_\_\_ Подрядные бригады «Перевозчиков»  
(подпись)

\_\_\_\_\_ (подпись)

### СПРАВКА

« \_ » \_\_\_\_\_ 19 \_\_ г. г. \_\_\_\_\_

В \_\_\_\_\_ квартале (месяце) изделия от бригад цеха \_\_\_\_\_ поступили на склад готовой продукции по объему, номенклатуре и последовательности в соответствии с планом.

Качество изделий соответствовало требованиям, установленным ГОСТ (образцам и т. п.).

Условия договора сквозного поточного бригадного подряда бригады цеха выполнили.

Бригадир склада готовой продукции \_\_\_\_\_  
Представитель цеха \_\_\_\_\_ (подпись) (Ф. И. О.)  
реализации и комплектации \_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф. И. О.)

М. П.

### СПРАВКА

« \_ » \_\_\_\_\_ 19 \_\_ г. г. \_\_\_\_\_

В \_\_\_\_\_ квартале (месяце) сверхнормативных простоев автотранспорта при погрузке сборных конструкций и деталей на складе готовой продукции не допущено.

Условия договора сквозного поточного бригадного подряда бригада склада готовой продукции выполнила.

Бригадир водителей \_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф. И. О.)  
Представитель автотранспортной \_\_\_\_\_  
организации \_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф. И. О.)

М. П.

## СПРАВКА

«    »            19    г.

г.           

В            квартале (месяце) изделия на строительство объектов крупнопанельного домостроения поступали со склада готовой продукции в соответствии с недельно-суточными графиками и технологическими монтажно-транспортными картами.

Условия договора сквозного поточного бригадного подряда бригада склада готовой продукции выполнила.

Председатель совета бригадиров  
строительно-монтажного потока

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф. И. О.)

Представитель строительно-  
монтажного потока

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф. И. О.)

М. П.

## СПРАВКА

«    »            19    г.

г.           

В            квартале (месяце) изделия на строящиеся объекты доставлялись автотранспортом без повреждений и в соответствии с графиком.

Условия договора сквозного поточного бригадного подряда бригада водителей выполнила.

Председатель совета бригадиров  
строительно-монтажного потока

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф. И. О.)

Представитель строительно-  
монтажного потока

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф. И. О.)

М. П.



## СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Предисловие . . . . .	3
1. Общие положения . . . . .	4
2. Управление бригадным подрядом в организации (на предприятии) . . . . .	6
3. Заключение договоров бригадного подряда . . . . .	11
4. Исполнение договоров бригадного подряда . . . . .	15
5. Оплата и материальное стимулирование труда . . . . .	20
6. Ответственность сторон и рассмотрение споров . . . . .	26
7. Особенности правового обеспечения сквозного поточного бригадного подряда . . . . .	30
<i>Приложение 1. Документация для подрядных бригад строительно-монтажных организаций . . . . .</i>	<i>32</i>
<i>Приложение 2. Документация для подрядных бригад предприятий стройиндустрии. . . . .</i>	<i>51</i>
<i>Приложение 3. Документация для подрядных бригад организаций производственно-технологической комплектации. . . . .</i>	<i>60</i>
<i>Приложение 4. Документация для подрядных бригад автотранспортных предприятий. . . . .</i>	<i>67</i>
<i>Приложение 5. Документация для подрядных бригад в условиях сквозного поточного бригадного подряда . . . . .</i>	<i>72</i>

### ВНИПИ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГОССТРОЯ СССР

Рекомендации по правовому обеспечению бригадного подряда в строительстве

Редакция инструктивно-нормативной литературы

Зав. редакцией Л. Г. Б а л ь я н

Редактор И. А. Б а р н о в а

Младший редактор М. А. Ш и ф ф е р

Технический редактор О. С. М о с к в и н а

Корректор Г. Г. М о р о з о в с к а я

Н/К

---

Сдано в набор 29.10.85. Подписано в печать 13.03.86. Т-08123

Формат 84 × 108 <sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага тип. № 2. Гарнитура «Литературная».

Печать высокая. Усл. печ. л. 4,2. Усл.кр-отт. 4,41. Уч.-изд.л. 4,72.

Тираж 57000 экз. Изд. № XII-1692. Заказ 1123. Цена 25 коп.

---

Стройиздат, 101442, Москва, Калевская, 23а

Московская типография № 4 Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли.

129041, Москва, Б. Переяславская ул., д. 46.