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Государственный комитет 
по делам строительства СССР

(Госстрой СССР)

Строительные нормы и правила СНиП Ш-А. 4-62
Комплексная механизация 

и автоматизация в строительстве.
Основные положения —

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие правила регламентируют 
внедрение в строительство комплексной меха­
низации и автоматизации, а также организа­
цию эксплуатации и ремонта машин, плани­
рование и учет механизации работ и исполь­
зования машин в строительстве. Правила 
являются обязательными для всех проект­
ных, строительных и монтажных организаций.

1.2. При комплексной механизации строи­
тельных и монтажных работ все трудоемкие 
основные и вспомогательные операции техно­
логического процесса должны выполняться 
машиной, комплектами машин и механизиро­
ванным инструментом.

Внедрение комплексной механизации дол­
жно осуществляться как при выполнении от­
дельных видов строительных и монтажных 
работ (земляных, бетонных и железобетон­
ных, отделочных, монтажа конструкций и 
др.), так и при выполнении комплекса строи­
тельных работ при возведении зданий и соору­
жений в целом (строительства автомобильных 
дорог, железных дорог, магистральных трубо­
проводов, линий электропередачи и др.).

1.3. Применение машин при производстве 
строительных и монтажных работ должно 
обеспечивать в данных конкретных условиях 
наибольшую производительность труда при 
наименьшей стоимости и продолжительности 
выполнения этих работ.

При осуществлении комплексной механи­
зации строительных и монтажных работ с по­
мощью комплектов машин производитель­
ность комплекта машин определяется произ­
водительностью ведущей машины. Остальные 
машины, входящие в состав данного комплек­
та, должны быть взаимоувязаны по основ­
ным параметрам таким образом, чтобы обес­
печивалась бесперебойная работа всего ком­
плекта машин.

В комплекты должно включаться мини­
мально возможное количество машин для 
данных конкретных условий производства 
работ.

1.4. Оснащенность строительных и монтаж­
ных организаций средствами механизации 
должна определяться показателями механо­
вооруженности и энерговооруженности.

Механовооруженность строительства опре­
деляется выраженным в процентах отноше­
нием балансовой стоимости используемых в 
строительстве машин, установок и механиз­
мов к общему объему строительно-монтажных 
работ.

Механовооруженность рабочих определяет­
ся балансовой стоимостью используемых в 
строительстве машин, установок и механиз­
мов, приходящейся на 1 рабочего, занятого 
на выполнении работ в строительстве.

Энерговооруженность строительства опре­
деляется общей установленной мощностью 
двигателей, используемых в строительстве 
машин, установок и механизмов (в кет), при­
ходящейся на 1 млн руб. строительно-мон­
тажных работ.

Энерговооруженность рабочих определяет­
ся общей установленной мощностью двигате­
лей, используемых в строительстве машин, 
установок и механизмов (в /сет), приходящей­
ся на 1 рабочего, занятого на выполнении 
работ в строительстве.

Механовооруженность может определять­
ся с учетом транспортных средств и без уче­
та их.

1.5. Автоматизация при производстве строи­
тельных работ в соответствии с современным 
уровнем техники должна применяться при 
управлении машинами, учете использования 
их, контроле качества и обеспечении безопас­
ности производства работ. При этом указан­
ные процессы должны выполняться с помо­
щью специальных автоматических устройств
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и приборов. Человек осуществляет только об­
щий контроль за ходом процесса и работой 
машин, устройств и приборов.

1.6. Йспользование машин в строительстве 
(за определенный период) должно опреде­
ляться фактической эксплуатационной произ­
водительностью (выработкой) в физических 
измерителях и продолжительностью рабочего 
времени их за соответствующий период.

Рабочее время машин должно включать в 
себя продолжительность выполнения опера­
ций технологического процесса производства 
работ; передвижения своим ходом по фронту 
работ в пределах одного строительного объ­
екта или с одного объекта на другой (в преде­
лах строительной площадки); технологиче­
ских перерывов в работе машин; подготов­
ки машин к работе в начале смены и сдачи 
ее в конце смены; технического обслуживания 
машин в течение смены и регламентированного 
отдыха машиниста в течение смены.

1.7. Разработка проектов и организация 
производства строительных и монтажных ра­
бот должны предусматривать осуществление 
комплексной механизации и автоматизации 
на основе выбора наиболее эффективных спо­
собов и средств, обеспечивающих получение 
наилучших для данных условий технико-эко­
номических показателей.

1.8. Выбор способов и средств осуществле­
ния комплексной механизации (автоматиза­
ции) данного вида работ или строительства 
должен проводиться на основании сопостав­
ления определяемых расчетом показателей 
экономической эффективности возможных ва­
риантов выполнения заданных объемов работ, 
сроков строительства, продолжительности и 
последовательности выполнения работ. При 
этом должны учитываться основные парамет­
ры возводимых зданий и сооружений и кон­
кретные условия производства работ (метео­
рологические, геологические и др.).

1.9. Основными показателями, по которым 
должна оцениваться экономическая эффектив­
ность сравниваемых вариантов осуществления 
комплексной механизации (автоматизации) 
строительных и монтажных работ, являются:

а) себестоимость выполнения комплексно 
механизированного (автоматизированного) 
процесса или вида строительных работ, опре­
деляемая на единицу измерения соответству­
ющего вида работ (1 м3 грунта, 1 т смонти­
рованных конструкций и т. п.), или на еди­
ницу измерения зданий или сооружений в 
целом (1 м2 жилой, полезной или производст­

венной площади, 1 км автомобильной дороги
И Т. П.);

б) капитальные вложения на приобрете­
ние средств комплексной механизации и ав­
томатизации;

в) затраты труда рабочих, определяемые 
на единицу измерения, принятую при исчис­
лении себестоимости.

Кроме основных показателей в отдельных 
случаях в соответствии с условиями произ­
водства строительных и монтажных работ для 
оценки экономической эффективности срав­
ниваемых вариантов осуществления комплекс­
ной механизации (автоматизации) в соответ­
ствии с принятой методикой определения эф­
фективности должны быть использованы 
дополнительные показатели, к числу которых 
относятся: сроки окупаемости капитальных 
вложений на приобретение средств комплекс­
ной механизации (автоматизации), продолжи­
тельность выполнения отдельных видов строи­
тельных работ или возведения объектов строи­
тельства, расход электроэнергии, топлива на 
единицу работ, степень облегчения и оздо­
ровления условий труда рабочих и др.

1.10. При определении экономической эф­
фективности вариантов комплексной механи­
зации (автоматизации) строительных и мон­
тажных работ, а также при планировании 
работы строительных и монтажных организа­
ций, эксплуатирующих машины, и расчетах 
за эксплуатацию машин должны применяться 
планово-расчетные цены, определяемые по 
калькуляции в соответствии с конкретными 
условиями производства строительных и мон­
тажных работ.

Определение величины планово-расчетных 
цен должно производиться в соответствии с 
методикой, утвержденной в установленном 
порядке.

2. ПЛАНИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ 
МЕХАНИЗАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИИ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ
2Л. Планирование комплексной механиза­

ции и автоматизации строительных и монтаж­
ных работ должно предусматривать раз­
работку и осуществление строительными и 
монтажными организациями конкретных ме­
роприятий, направленных на сокращение 
применения ручного труда, в первую очередь 
на тяжелых и трудоемких процессах, на вне­
дрение прогрессивных способов механизаций 
(автоматизации) и на улучшение использо-
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вания парка машин. Осуществление плани­
руемых мероприятий должно обеспечивать 
сокращение сроков строительства, снижение 
себестоимости работ и повышение производи­
тельности труда.

2.2. Показатели плана комплексной меха­
низации и автоматизации строительных и 
монтажных работ должны устанавливаться 
в зависимости от стоящих перед строитель­
ными и монтажными организациями конкрет­
ных задач в области механизации работ и ис­
пользования машин.

2.3. Количество и состав парка машин для 
выполнения заданий плана комплексной ме­
ханизации должны определяться на основа­
нии установленной программы и структуры 
строительно-монтажных работ, данных об 
объемах работ в физических измерителях, 
способах производства работ и эксплуата­
ционной производительности машин.

2.4. Среднесписочное количество отдельных 
машин, требующихся на определенный период 
для выполнения заданного объема данного 
вида работ, должно определяться по фор­
муле

Я ,f ОобщУ
т ~  ЮОЯэ .час  Г ’

где М — среднесписочное количество (мощ­
ность, емкость, грузоподъемность) 
машин, требующихся на период;

О — общий объем данного вида работ в 
физических измерителях (лг3, т);

У — удельный вес в % в общем объеме 
работ объема, выполняемого данным 
способом;

77э• час — часовая (средняя за соответствую­
щий период) эксплуатационная про­
изводительность машин (на 1 маши­
ну, на 1 мг емкости ковша, на 1 г 
грузоподъемности и т. п.);

Т — рабочее время одной машины за со­
ответствующий период в ч.

Общий объем работ (в физических изме­
рителях) должен определяться:

а) при расчете потребности в машинах 
для конкретного объекта строительства — на 
основании проектно-сметной документации;

б) при расчете парка машин для строи­
тельной организации, осуществляющей строи­
тельство на нескольких объектах, — на осно­
вании усредненных данных по проектам про­
изводства работ или фактических отчетных 
данных с учетом изменения структуры строи­
тельно-монтажных работ и других факторов,

влияющих на увеличение (уменьшение) фи­
зических объемов работ.

Удельный вес в общем объеме работ объема, 
выполняемого данным способом, должен опре­
деляться на основании технико-экономических 
расчетов, учитывающих необходимость:

а) полного использования имеющегося в 
наличии парка машин и увеличения их экс­
плуатационной производительности;

б) увеличения объемов работ, выполняе­
мых наиболее эффективными (для данных ус­
ловий) машинами.

Часовая эксплуатационная производитель­
ность машины (средняя за соответствую­
щий период) должна определяться на осно­
вании ЕНиР с учетом поправочного коэффи­
циента для перехода от норм выработки 
работающей машины к выработке среднеспи­
сочной машины или на основании данных фак­
тической эксплуатационной производительно­
сти с учетом улучшения использования машин.

Рабочее время машины за соответствую­
щий период определяется режимом работы, 
представляющим собой распределение кален­
дарного времени на время нахождения машины 
в работе и периоды, когда машина не работает.

Продолжительность рабочего времени ос­
новных строительных машин должна, как пра­
вило, составлять не менее двух смен в 1 сутки.

2.5. Необходимая поставка машин строи­
тельным организациям для выполнения за­
данного на определенный период объема ра­
бот должна определяться по формуле

Мп= ( М - М и)К Р +  А,
где Мп— количество машин, которые должны 

быть поставлены;
М — среднесписочное количество машин, 

требуемое за период;
Мн — наличие машин данного вида на на­

чало периода;
/Ср — коэффициент, учитывающий равно­

мерность поставки машин за период;
А -—количество машин, подлежащих 

списанию в связи с физическим и 
моральным износом.

2.6. При разработке и осуществлении меро­
приятий по внедрению комплексной механи­
зации (автоматизации) строительные и мон­
тажные организации должны определять эф­
фективность этих мероприятий.

Эффективность мероприятий по внедрению 
комплексной механизации (автоматизации) 
должна определяться по показателям, ука­
занным в п. 1.9 настоящей главы СНиП.
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3. СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПО МЕХАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

И МОНТАЖНЫХ РАБОТ
3.1. Строительные машины для улучшения 

их использования должны сосредоточиваться 
в специальных организациях — трестах и 
управлениях механизации, колоннах и т. п.

Структура этих организаций должна соот­
ветствовать конкретным условиям строитель­
ства, объемам и характеру выполняемых ра­
бот, степени их сосредоточенности и др.

Специализация организаций, осуществля­
ющих механизацию строительных и монтаж­
ных работ, в зависимости от конкретных ус­
ловий должна проводиться:

а) по видам работ (земляных, монтажных 
и т. д.);

б) по видам строительства (строительство 
дорог, газопроводов и т. д.);

в) по видам машин (краны башенные, ма­
шины на автомобильном и пневмоколесном 
ходу и т. п.).

Организации, специализированные по ви­
дам работ, должны, как правило, выполнять 
работы в порядке субподряда.

Взаимоотношения между трестами и уп­
равлениями механизации и общестроительны­
ми организациями регламентируются догово­
рами и утверждаемым в установленном по­
рядке положением о взаимоотношениях и 
расчетах при производстве механизирован­
ных работ в строительстве.

3.2. В дополнение к изложенным в главе 
СНиП Ш-А. 8-62 «Оперативное планирова­
ние и диспетчеризация. Основные положения 
и правила» общим требованиям по планиро­
ванию работы строительных организаций при 
планировании работы трестов и управлений 
механизации должны предусматриваться раз­
работка и осуществление мероприятий по:

а) замене тяжелого ручного труда рабо­
той машин и механизированного инструмента;

б) внедрению наиболее эффективных спо­
собов механизации строительных работ;

в) улучшению использования машин.
3.3. Тресты и управления механизации дол­

жны увязывать свои планы с планами и гра­
фиками работ соответствующих общестрои­
тельных организаций и обеспечивать выпол­
нение обязательств перед общестроительными 
организациями в части установленных сроков 
ввода в действие сооружаемых объектов.

3.4. В программу работ трестов и управле­
ний механизации должны включаться;

а) объемы строительных и монтажных ра­
бот, выполняемых собственными силами и 
средствами этих организаций;

б) объемы работ по услугам, оказывае­
мым строительным организациям путем пре­
доставления машин с обслуживающим персо­
налом или в порядке аренды;

в) объемы выполняемых для строитель­
ных организаций работ, не учтенных в пла­
ново-расчетных ценах стоимости эксплуата­
ции машин (монтаж, демонтаж и перебази­
ровка башенных и других крупных кранов, 
растворных узлов, устройство подкрановых 
путей и др.).

3.5. Планы работы трестов и управлений 
механизации должны разрабатываться на ос­
новании:

а) намечаемых к выполнению объемов 
работ в физических измерителях;

б) стоимости единицы работ;
в) наличия машин;
г) норм выработки машин;
д) количества перебазировок машин;
е) объемов работ по монтажу, демонтажу 

машин, устройству, перекладке и разборке 
подкрановых путей и др.;

ж) планово-расчетных цен.

4. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

4.1. Для содержания парка строительных 
машин в работоспособном состоянии органи­
зации, тресты и управления механизации дол­
жны осуществлять мероприятия, предусмат­
ривающие:

а) проведение планово-предупредительных 
ремонтов машин (ППР);

б) обучение рабочих, обслуживающих ма­
шины, и систематическую проверку знаний 
ими правил технической эксплуатации и тех­
ники безопасности. К самостоятельному уп­
равлению машиной должны допускаться 
только лица, которые имеют удостоверение 
на право управления данной машиной и про­
шли медицинское освидетельствование и ин­
структаж по соблюдению правил техники 
безопасности;

в) обеспечение учета работы машин, рас­
хода запасных частей, эксплуатационных и 
ремонтных материалов;

г) создание необходимого запаса быстро- 
изнашивающихся деталей и материалов;

д) обеспечение контроля за выполнением 
правил технической эксплуатации машин.
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4.2. Проведение планово-предупредитель­
ных ремонтов строительных машин должно 
предусматривать:

а) принудительное выполнение всех видов 
технического обслуживания и текущих ремон­
тов;

б) выполнение средних и капитальных ре­
монтов в соответствии с фактическим состоя­
нием машин;

в) контрольные технические осмотры пар­
ка строительных машин не менее двух раз 
в год;

г) внедрение прогрессивных методов ре­
монта (в том числе агрегатно-узлового ре­
монта) .

4.3. Тресты и управления механизации дол­
жны располагать производственной базой, 
обеспечивающей выполнение работ по техни­
ческому обслуживанию и ремонту машин, 
снабжению машин горючими, смазочными и 
другими эксплуатационными и ремонтными 
материалами, а также монтажу, демонтажу 
и хранению машин.

Производственная база должна включать: 
ремонтные мастерские, профилакторий для 
технического обслуживания мобильных ма­
шин на пневмоколесном ходу, передвижные 
мастерские для выполнения текущих ремон­
тов и технического обслуживания машин на 
местах их работы, открытые и закрытые ме­
ста стоянки машин, склад горючих и смазоч­
ных материалов, склад запасных частей и 
эксплуатационных материалов, специальные 
транспортные средства для перевозки машин, 
горючих и смазочных материалов (автоза­
правщики, трайлеры, автотягачи и Др.), а 
также транспортные средства (мотоциклы, мо­
тороллеры и др.) для линейного технического 
персонала, осуществляющего оперативный 
контроль за эксплуатацией машин и выпол­
нением работ по техническому уходу и ре­
монту их.

4.4. Перебазирование строительных машин 
должно производиться в строгом соответствии 
с инструкциями заводов-изготовителей по тех­
нической эксплуатации машин.

Тяжелые строительные машины на пнев­
моколесном ходу (краны, экскаваторы и др.), 
имеющие транспортные скорости менее 
20 км/ч, должны перемещаться, как правило, 
на прицепе к тягачам, а машины на гусенич­
ном ходу перевозиться на трайлерах.

4.5. Капитальные ремонты машин должны, 
как правило, производиться на ремонтных 
заводах или в мастерских производствен­

ных баз с использованием узлов и агрега­
тов, отремонтированных на ремонтных заво­
дах.

Ремонтные заводы в зависимости от объ­
ема работ по ремонту должны быть специа­
лизированными или универсальными.

Выбор типа и мощности ремонтного за­
вода должен производиться с учетом роста 
объемов ремонтных работ, экономически це­
лесообразных расстояний перевозки машин, 
специализации заводов, а также максималь­
но возможной кооперации.

4.6. Строительство ремонтных заводов и 
производственных баз должно осуществляться 
только по типовым проектам, утверждаемым 
в установленном порядке.

4.7. Для выполнения работ по техническо­
му обслуживанию и ремонту машин, опреде­
ления потребности в рабочей силе, запчастях, 
агрегатах, узлах, оборудовании, материалах 
и денежных средствах тресты и управления 
механизации должны разрабатывать годовые 
планы технического обслуживания и ремонта 
машин, месячные планы-графики и сводные 
годовые планы капитальных и средних ремон­
тов машин.

Планы должны разрабатываться на осно­
ве нормативов и по формам, предусмотрен­
ным утвержденной инструкцией по проведе­
нию планово-предупредительного ремонта 
строительных машин (ППР), установленных 
норм использования машин на планируемый 
период и данных о количестве фактически от­
работанных машино-часов с начала эксплуа­
тации или последнего капитального ремонта 
машин.

4.8. Тресты и управления механизации обя­
заны;

а) составлять акт на каждую поступив­
шую в их ведение машину и присваивать ей 
инвентарный номер, который должен сохра­
няться на весь период эксплуатации машин;

б) вести систематический учет технических 
обслуживаний и ремонтов;

в) своевременно заносить в технические 
паспорта машин данные о проведенных 
средних и капитальных ремонтах и отрабо­
танном времени с начала эксплуатации ма­
шины.

4.9. Машины, подлежащие регистрации в 
органах Госгортехнадзора или Государствен­
ной автомобильной инспекции, до пуска ма­
шин в эксплуатацию должны быть зареги­
стрированы в соответствующих инспекциях.
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5. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
ПО КОМПЛЕКСНОЙ МЕХАНИЗАЦИИ 

И АВТОМАТИЗАЦИИ РАБОТ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МАШИН 

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

5.1. Для анализа состояния комплексной 
механизации и планирования заданий по ме­
ханизации (автоматизации) процессов произ­
водства строительных работ и использованию 
машин, а также для контроля выполнения 
этих заданий строительные организации дол­
жны учитывать:

а) объем выполненных работ в физиче­
ских измерителях (по видам работ) с указа­
нием способов выполнения и затрат труда на 
этих работах;

б) наличие машин;
в) рабочее время, продолжительность и 

причины простоев;
г) фактическую эксплуатационную произ­

водительность (выработку) машин в физиче­
ских измерителях.

5.2. Учет по механизации (автоматизации) 
работ и использованию строительных машин 
должен вестись всеми организациями по единой 
системе утверждаемых в установленном поряд­
ке первичных и накопительных документов. 
Оформление первичных учетных документов 
должно производиться ежесменно.

5.3. Для первичного учета показателей ме­
ханизации работ и использования машин в 
строительстве должны внедряться автоматиче­
ски действующие приборы. Обработка докумен­
тов первичного учета, как правило, должна 
выполняться на машиносчетных станциях.

5.4. Строительные организации должны со­
ставлять отчеты по комплексной механизации 
(автоматизации) работ и использованию ма­
шин в строительстве по формам, утверждае­
мым в установленном порядке.

6. АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

И МОНТАЖНЫХ РАБОТ

6.1. Автоматизация при производстве строи­
тельных и монтажных работ должна осу­
ществляться путем внедрения автоматических 
приборов, устройств и систем на процессах 
управления работой землеройных, монтаж­
ных, подъемно-транспортных и других ма­
шин, а также при учете выполненных объе­
мов работ, времени работы машин, предупре­

ждении аварий и обеспечении безопасности 
производства работ и на процессах приготов­
ления бетонной смеси, растворов, асфальтобе­
тона и др.

6.2. Автоматизация процессов управления 
строительными машинами должна осущест­
вляться путем внедрения автоматических си­
стем регулирования скоростей движения, кно­
почно-дистанционного и программного управ­
ления рабочими органами, регулирования 
режима работ приводных силовых установок 
и др.

6.3. Автоматизация процессов учета выпол­
ненных объемов работ и использования ма­
шин должна осуществляться путем внедре­
ния автоматических работоизмерительных 
приборов, регистрирующих количество циклов, 
время чистой работы, производительность.

6.4. Автоматизация процессов, обеспечи­
вающих безопасность работы машин, должна 
осуществляться путем внедрения систем ав­
томатического отключения и сигнализации 
при наличии напряжения на корпусе маши­
ны, автоматической сигнализации об опасном 
угле крена машины, автоматической останов­
ки машины при приближении к подземным 
кабельным линиям и другим подземным ком­
муникациям, а также к воздушным линиям 
электропередач.

6.5. Автоматизация процессов приготовле­
ния бетонной смеси, растворов и асфальто­
бетона должна осуществляться путем вне­
дрения автоматизированных заводов и ус­
тановок с автоматизированными складами 
цементов и заполнителей для бетонов и рас­
творов.

7. ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

7.1. Система энергоснабжения строитель­
ства должна обеспечивать производство, рас­
пределение и применение электричества, пара, 
воды и сжатого воздуха в количествах, необ­
ходимых для работы строительных машин, 
установок, механизированного инструмента, 
осуществления технологических процессов 
строительства, а также для обеспечения нор­
мальных условий труда и быта рабочих.

7.2. Снабжение строек электроэнергией, 
водой, паром, сжатым воздухом и кислоро­
дом должно осуществляться в соответствии 
с правилами, предусмотренными главой 
СНиП III-A.6-62 «Организационно-техниче­
ская подготовка к строительству. Основные 
положения».
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