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Рабочие чертежи типового проекта склада отапливаемого 
для хранения медицинской техники и оборудования разработаны в 
соответствии с техническим проектом, утвержденным Госстроем РСФСР 
.Постановлением № 309 от 23 ноября 1987 г.

Проект распитая на применение в городских и областных 
районах строительства.

Область применения П, Ш климатические районы и ГВ кли
матический подрайон с расчетными зимними температурами tH= -2Q°C; 
-30°С ( основное решение ); -40°С при скоростном напоре ветра 
45 кг/м2 и массе снегового покрова 100 кг/м2.

Класс ответственности здания П,
Степень огнестойкости - П,
Зона влажности - нормальная.
В проекте представлены три варианта генерального плана
Вариант I - основной )( разработан в соответствии с 

заданием на проектирование ) предусматривает подключение водо - 
снабжения, канализации, теплоснабжения, электроосвещения к наруж
ным городским сетям.

На участке размещены:
1. Главный корпус, состоящий из производственного 

блока "А" и административного блока "Б”.
2. Проходная ( типовой проект 416-5-18 ),
3. Ограда с воротами ( сер* 3*017-1 )»
4. Площадка для стоянки автотранспорта.
Необходимые для проезда стоянки и подъезда к складу

асфальтированы. Предусмотрено максимальное благоустройство и 
озеленение территории склада.

Вариант П - генеральный план с размещением на участке 
оклада отапливаемого для хранения медицинской техники и оборудо
вания дополнительно котельной, трансформаторной подстанции, ре - 
зервуара для воды емкостью 250 м3 ( не включенные в смету >).

Вариант Ш - генеральный план с прирельсовым размеще
нием здания склада.

Характеристика участка : площадка горизонтальная, грун
ты непучинистые, грунтовые воды отсутствуют.

Предлагаемая схема генплана является рекомендацией, 
определяющей взаимосвязь зданий, необходимые противопожарные 
разрывы, въезды на участок.

Генеральный план корректируется в зависимости от мест
ных условий, перечня зданий согласно заданию на проектирование,
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I. Методы организаций и технологии 
выполнения основных видов работ

Запроектированное здание относится к промышленным 
1-2 этажным зданиям легкого типа, отличающимся высокой одно
типностью конструкций из сборного железобетона. Масса колонн 
здания склада не превышает 5 тонн, балок - 4 тонны, плит по
крытия - 10 тонн.

Промышленные здания легкого типа возводятся в четыре
стадии:

- устройство подземных конструкций (включая сооруже
ние вспомогательного назначения для дополнительного варианта 
типового проекта);

- возведение надземных конструкций, включая устройст
во кровли;

- специальные и отделочные работы;
- монтаж технологического оборудования;
Выполнение строительно-монтажных работ на каждой стадии.

ведется смешанным способом.
Принятый способ производства строительно-монтажных 

работ определяет технологические решения выполнения основных 
видов работ.

Строительство объекта осуществляется в два периода: 
подготовительный и. основной.

Работы подготовительного периода:
Площадку строительства оградить временным набором. 

Выполнить предварительную срезку грунта до отметки -1,2 метра. 
Проложить подъездные дороги. Выполнить разбивку осей здания. 
Выполнить инженерную подготовку стройплощадки.

\ Работы основного периода:
t К работам основного периода приступать после выполне

ния работ подготовительного периода. Строительно-монтажные 
работы основного периода делятся на основные виды работ.
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Земляные работы:

Предварительная планировка осуществляется бульдозером 
ДЗ-54 с перемещением на расстояние до 30 м. Траншеи и котло
ваны под фундаменты глубиной более I метра отрывать экскавато
ром ЭО-3322 обратная лопата с емкостью ковша 0,5 м3. Грунт 
на вымет с перемещением бульдозером до 50 м. Недобор грунта 
не более 10 см. Недобор грунта разрабатывать бульдозером.

• Разработанный грунт в объеме обратной засыпки пазух 
и яааыпи по вертикальной планировке складируется на территории 
стройплощадки. Недостающий грунт подвозится из карьера за пре
делами стройплощадки.

Обратная засыпка пазух выполняется естественным грун
том бульдозером с перемещением его на расстояние до 60 м. Обрат
ную засыпку под полы выполнять песчаным грунтом с разравнива
нием бульдозером.

i

Уплотнение грунта обратных засыпок и подсыпки под полы 
выполнять с послойным уплотнением ручными пневмотрамбовками с

Разработку грунта выполнять с соблюдением правил СНиЯ j 
3.02.01-87, '

Устройство фундаментов: &

Фундаменты устраиваются с помощью стреловых самоходных? \ 
кранов, участвующих в монтаже конструкций подземной и надзем
ной частей здания грузоподъемностью 25 т.

Фундаментные блоки сборные и монолитные фундаменты 
устраиваются на основании, зачищенном непосредственно перед 
их устройством.

Монтаж фундаментов начинается с угловых и маячных бло
ков с наиболее заглубленных участков. Расстояние между маячны
ми блоками не более 20 м. Низ фундаментов должен соответство
вать цроектным отметкам.
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Стеновые блоки монтируют горизонтальными рядами на всей 
захватке, что и фундаментные блоки. Вертикальные швы между бло
ками заливаются цементным раствором сразу после укладки каждого 
ряда. Монолитные фундаменты выполняются в щитовой опалубке 
по ГОСТ 23478-79.Процесс монтажа сборных и устройства монолит
ных фундаментов выполняется по типовым технологическим картам.

Фундаменты устраиваются с соблюдением правил СНиП 
3.02.01-87.

Каменные работы;

Каменная кладка из кирпича выполняется в необходимых 
местах и объемах с использованием пакетных подмостей типа 
ППУ-4. Составы и марки растворов и кирпича каменной кладки, 
указаны в конструктивной части рабочей документации типового 
проекта. Собственно, процесс кладки выполняется по типовым 
картам трудовых процессов.. Проемы в кирпичной кладке шириной 
более 25 см перекрываются сборными железобетонными перемычками.

Материалы к месту работ подаются краном, участвующими 
в монтаже конструкций. При производстве работ по каменной клад
ке соблюдать правила СНиП 3.03.01-87.

Бетонные и железобетонные работы:

Работы по возведению конструкций из монолитного бетона 
и железобетона рекомендуется вести, организовав всю заготовку 
опалубки, арматуры и приготовления бетона на централизованных 
предприятиях, находящихся в районе строительства.

Опалубка для монолитных работ используется разборно
переставная мелкощитовая по ГОСТ 23.478-79, состоящая из щитов, 
поддерживающих и крепежных элементов. При расдалубливании 
конструкций обеспечить сохранность опалубки. Снятие опалубки 
допускается при наборе бетоном прочности от проектной:

.- в несущих конструкциях 7($;
- в конструкциях не несущих нагрузки I мПа.
Арматура собирается на стройплощадке из заготовок о 

помощью сварки. Бесоварные соединения выполняются с помощью 
инвентарных проволочных фиксаторов. Перед^установкой арматуры 
опалубка должна быть очищена от мусора. Монтаж арматурных 
конструкций рекомендуется производить укрупненными арматур
ными элементами, собранными на территории стройплощадки..
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Бетонная смесь готовится централизованно, транспорти

руется на стройплощадку специальным автотранспортом (автобетоно
возы, автобетоносмесители). Дальность транспортирования бетон
ной смеси определяется до таблице 203 Справочника мастера- 
строителя, Стройиздат, 1989 год. Контроль за правильностью 
транспортирования бетонной смеси осуществляется у места уклад
ки путем проверки подвижности бетонной смеси (см,таблицу 204 
Справочника мастера-строителя),

Укладку бетонной смеси в конструкцию осуществлять бун
керами-контейнерами с секторным затвором с высотой свободного 
сбрасывания смеси, не превышающего 2 м. Бетонную смесь укла
дывать на подготовленное расчищенное основание,выверенное по 
проектной отметке. Опалубка и арматура перед укладкой бетона 
должны быть очищены от грязи и мусора.

Уплотнение бетонной смеси осуществляется вибрированием . 
о помощью глубинных и поверхностных вибраторов.

Для твердения уложенного бетона создается необходимый 
температурно-влажностный режим, С этой целью бетон укрывается
и поливается водой в зависимости от климатических условий в 
районе строительства.

Монолитные конструкции выполнять о соблюдением пр&ш?- 
СНИП 3*03.ОХ—87.

Монтаж железобетонных конструкций:
Здание перед началом монтажных работ разбивается на 

захватки и участки, определяемые в ППР, Монтаж конструкций 
выполняется стреловым самоходным гусеничным краном РДК-25'со 
стрелой 17,5 м и жестким гуськом длиной 5 м. Кран работает в 
пролетах здания и, находясь вне контура строящегося здания.

При монтаже конструкций соблюдать допустимые отклонения 
от проектного положения в соответствии со СНиП,

В зоне действия монтажного крана предварительно на 
свободной захватке в пролетной части здания осуществляется 
предварительная раскладка монтируемых элементов. Способ рас
кладки допускается любой: линейная, уступами, наклонная и. т.д. 
Раскладку осуществлять автокраном грузоподъемностью до 16 тонн.

709-06.1.89 Лист
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При работе крана, расположенного вне контура здания, 
в зоне его действия размещаются открытые складские площадки 
с запасом конструкций не менее, чем на пять дней монтажа.

При монтаже конструкций применяется инвентарные грузо
захватные приспособления, оснастка и инвентарь,согласно нормо- 
комплектов типовых технологических карт на каждый вид монтируе
мых конструкций.

Монтаж сборных конструкций осуществляется с соблюдением 
следующих требований:

- последовательность монтажа должна обеспечивать устой
чивость и геометрическую неизменяемость смонтированных частей 
здания на всех стадиях монтажа;

- установка конструкций каждого участка или захватки 
должна обеспечивать возможность выполнения на смонтированном 
участке последующих работ; •

\
- точность установки конструкций в проектное положение 

обеспечивается постоянным инструментальным контролем в соответ
ствии со СНиД 3.01.03-84;

- сборные конструкции монтируются с учетом безопасности, 
работ по СНиП Ш-4-80.

Монтаж конструкций в пролетных конструкций в пролетных 
частях здания выполняется в следующей последовательности:

- установка в пределах одной секции колонн с обеих сто
рон пролета с установкой проектных связей между ними;

- монтаж балок и плит покрытия методом отступления на
кран.

Монтаж конструкций двухэтажной части здания выполняется 
методом "на кран", когда первоначально устанавливаются наиболее 
удаленные от крана конструкции.

После установки конструкции в проектное положение она 
должна быть постоянно или временно надежно закреплена. Снимать 
временное крепление разрешается только после постоянного креп
ления конструкций. Монтаж конструкций выполнять с соблюдением 
требований СНиП 3.03.01-87.

Кровельные работы:
Конструкция совмещенной кровли состоит из одного слоя 

пароизоляции, утеплителя из минераловатных плит, цементной. 
стяжки, из раствора, четырех слоев рубероида на битумной мас
тике, защитного слоя гравия, втопленного в мастику. Кровель-- 
ные работы выполняются по поточной схеме. При наклейке четы
рех слоев рубероида основание должно быть сухим.

Кровельные работы выполнять с соблюдением требований 
СНиП 3.03.01-87. j

Гидроизоляционные работы: j

Качество выполнения гидроизоляционных работ достигает- I
t I

ся тщательным выполнением всего технологического цикла работ, ;
До выполнения гидроизоляции места ее устройства очищаются, 
выравниваются, высушиваются и огрунтовываются под обмазочную 
гидроизоляцию. Подготовка поверхности под гидроизоляцию при
нимается по акту. Цементно-песчаный раствор длягорщзонтальной 
гидроизоляции состава 1:2 готовится централизованно и достав
ляется на стройплощадку специализированным автотранспортом.

Дальность возки раствора от 30 минут до 2 часов в за
висимости от температуры воздуха во время, перевозки

Отделочные работы: i

Стеновые панели из легких бетонов имеют заводскую от- :
делку. Кирпичные стены штукатурятся. При выполнении штукатур
ных и малярных работ максимально использовать электро- и пнев
моинструмент. При облицовке стен нагрузка на них должна быть 
не менее 6Ь% от проектной. Температура воздуха в отделываемых 
помещениях должна быть не ниже +Ю°С.

Отделочные работы выполнять в соответствии с типовыми 
технологическими картами на облицовочные работы.

■. Лист
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Устройство полов*

Покрытия полов выполняются после устройства подготовки 
под них с прокладкой в слоях подготовки необходимых трубных 
разводок. Основание для устройства подготовки под полы должно 
быть выравнено. Грунтовое основание должно быть уплотнено до 
состояния, исключающего осадку пола.

Устройство полов осуществляется по типовым картам трудо
вых процессов для каждого типа полов, используемых в здании
склада.

Вышеописанные методы и технологии, выполнения основных 
строительно-монтажных работ относятся как к основному, так и 
к дополнительному вариантам типового проекта.

2. Указания по производству работ 
в зимних условиях:

При производстве земляных работ в зимних условиях выпол
няются подготовительные работы, которые сводятся к предваритель
ному рыхлению грунта специальным сменным оборудованием или 
оттаиванию и предохранению грунта от промерзания.

Рекомендуется применение рыхления грунта гидромолотом 
(сменным навесным оборудованием).

Основания под фундаменты в зимнее время защищаются от 
промерзания слоем опилок или торфа толщиной не менее 30 см.

Каменную кладку в зимних условиях выполняют тремя спо
собами: замораживанием, на растворах с противоморозными добав
ками и с электропрогревом.

В нашем случае предлагается каменную кладку вести на 
растворах с противоморозными добавками. Количество и. состав 
противоморозных добавок определяет стройлаборатория в зависну 
мости от среднесуточной температуры наружного воздуха.

При бетонировании конструкций в зимние месяцы в бетонную 
смесь вводят добавки, понижающие температуру замерзания воды. 
Уложенный бетон в зимнее, время выдерживать методом термоса , 
утепляя опалубку и. укрывая бетон толем. Возможно применение, 
электропрогрева бетона в конструкциях.

При монтаже сборных конструкций обязательно очищать от
снега и льда места установки конструкций и сами конструкции. 
Отрыв примерзших на складе конструкций монтажным краном кате
горически запрещен.

При устройстве рулонных кровель при отрицательных темпе
ратурах рулонные материалы прогреваются до 15°С в течение 20 
часов. С использованием горячих мастик наклеивается только 
один слой рулонных материалов, остальные слои наклеиваются на 
холодной ̂мастике.

При. производстве гидроизоляционных работ в зимнее время 
рулонные материалы хранятся в закрытых складах при температуре 
не менее 5°С. Перед началом работ изолируемые поверхности очи
щаются от снега и льда, просушить и прогреть, используя огне
вые форсунки. Оклеечную и обмазочную гидроизоляцию следует вы
полнять при температуре воздуха не менее 5°С, в противном 
случае следует работать или в теплых помещениях, или использо
вать переносные тепляки. Зимой горячие мастики приготавливают 
при температуре 180-200°С, и транспортируют в теплоизолируемой 
таре. Холодные мастики должны иметь температуру 70~80°С. Гидро
изоляция из цементно-песчаного раствора выполняется е введением 
в него противоморозных добавок.

Раствор для наружных штукатурных работ в зимнее время 
применяется с антиморозными добавками и должен иметь температу
ру не менее 8°С. Слои раствора до 5 мм следует сразу затирать 
после нанесения и. разравнивания. Все слои штукатурки на морозе 
следует наносить в течение одной смены. Внутренние отделочные 
работы и устройство полов выполняются в помещениях с темпера
турой не ниже Ю°С. Для прогрева помещений используются систе
мы отопления зданий, электрокалориферы или тепловентиляционные 
установки. Способы производства строительно-монтажных работ в 
зимнее время уточняются и детализируются в ПИР при. привязке 
типового проекта.

Лист
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3. 'Требования по технике безопасности.

Организация стройплощадки для ведения работ на ней - 
должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех эта
пах выполнения строительно-монтажных работ. На стройплощадке 
для людей и машин обозначаются опасные зоны (знаками или ограж
дениями по ГОСТ 23407-78)., в пределах которых постоянно дейст
вуют или потенциально могут действовать опасные производствен
ные факторы.

• Электробезопасность на стройплощадке, участках работ и 
рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требова
ниями ГОСТ 12.I.013-78.

Рабочие места, проезды и проходы в темное время суток 
освещаются в4 соответствии с "Инструкцией по проектированию 
электроосвещения стройплощадок”. Производство работ в неосве
щенных местах не допускается.

Рабочие места в зависимости от условий работы и принятой 
технологии производства работ обеспечиваются необходимой техно
логической оснасткой и средствами, коллективной защиты (ограж
дение или закрытие проемов; в перекрытиях, устройство козырьков 
и т.д.), а также средствами сигнализации, и. связи.

Складирование материалов, конструкций и. оборудования 
должно осуществляться в соответствии с требованиями СНиП, стан
дартов, ТУ на материалы, изделия и оборудование. Строительно
монтажные работы выполнять 'с соблюдением правил СНиП Ш-4-80.

Противопожарные мероприятия заключаются в следующем:

- стройплощадка должна иметь транспортные пути, с устрой
ством не менее двух въездов;

- временные бытовые помещения следует располагать на рас
стоянии не менее 24 м от возводимого здания;

- стройплощадка должна, иметь связь для вызова пожарной 
команды;

- временные электросети, следует монтировать и. эксплуати
ровать в соответствии с ПЗУ;

- стройплощадка оборудуется средствами пожаротушения, 
выделяются места для курения;

- стройплощадка должна быть обеспечена источниками по
жаротушения.

При производстве строительно-монтажных работ соблюдать 
правила ППБ-

4. Перечень основной рекомендуемой монтажной 
оснастки, инвентаря, приспособлений и 

механизмов.

Таблица I

1 Наименование Характеристика Область приме
нения

I 2 3 4

I Бульдозер 13-54 на тракторе 
Х00 л.с*

Земляные работы

2. Экскаватор ЭО-3322
на пневмоходу с
ковшем 0,5 м3 
обратная лопата

^  С? w

3. Экскавотор ЭО-2621 (навесное 
оборудование с буль
дозером)

» ^

4. Ручные вибро- 
трамбовкй

Электрические или 
пневматические

Уплотнение
грунта

5. Гусеничный
кран

РЖ-25 с 
стрела 17,5 м с 
жестким гуськом 
5 м.

Монтаж
конструкций

6. Автокран CMK-I0 грузоподъ
емностью 10 т

Погрузочно-раз
грузочные работы,

7. Стропы 4-х 
. ветвевые

Грузоподъемностью

Грузоподъемностью 
25 т

Монтажные и. по- 
грузо-разгруэоч- 
ные работы

709-06.1.89
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8. Стропы двух- 
ветвевые

Грузоподъемностью

Грузоподъемностью

Монтажные и по
грузочно-разгру
зочные работы

9. Стропы коль
цевые .

Грузоподъемностью 
8,10,16 тонн

— 11 —

10. Кондуктор Для колонн сече
нием 40x40 см

Монтаж колонны 
на колонну

II. Клинья инвентар
ные

Системы ЦНИИОМТП Монтаж колонны 
в башмак

12. Инвентарные мон
тажные столики и 
вышки

Высотой 2,5 м 
3,5 м.

Монтажные
работы

13 Монтажные инвен
тарные' лестницы Высотой 5 м _ Н _

14 Строп-захват 
для колонн

Грузоподъемностью 
до 5 тонн

Монтаж колонн

15. Струбцины с 
подкосами

Треста Мосоргстрой, 
треста Мосоргпром- 
строй и цншомтп

Монтаж стено
вых панелей

16 Склад-пиромиды Треста "Мосоргстрой" Складирование 
стеновых пане
лей

17* Консольные вы
носные площадки рядовые и угло
вые

Треста МосгорстроЙ Монтаж колонн 
крайних радов

18 Инвентарные ог
раждения перекры
тий, проемов, 
опасных зон

Треста Мосоргстрой Средства коллек
тивной защиты

19.* Прожекторные 
поэтажные вышки

Треста Мосоргстрой Освещение рабо
чих мест

20. Инвентарные панельные подмости g gHCOTOt I,I м и Каменная кладка

Предложенный перечень механизмов оснастки., инвентаря и 
приспособлений дополняется и уточняется в соответствии с нормо- 
комплектами типовых технологических карт на каждый вид работ 
при разработке ДПР,

5. Продолжительность строительства.

Продолжительность строительства определена по СНиП 
1.04.03-85 для основного и дополнительного вариантов.

Основной вариант:

Продолжительность строительства отапливаемого склада 
медтехники и оборудования по п.1 стр.473 мощностью до 3G тыс, 
т.грузооборота в год составляет 24 месяца, в том числе: 
подготовительный период 3 месяца, передача оборудования в 
монтаж с 10 по 19 месяц, монтаж оборудования 10 месяцев с 
14 по 23 месяцы.

Норма задела в строительстве по кварталам, % сметной 
стоимости составляет:

Таблица 2.

Показатель Норма задела
1 2 3 4 5 6к5 2_ Л. 2б_ 42- Ж _£§_ _2§_ Ж.
8 17 31 51 70 86 95 100
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Вариант с А-П(Ш)-150:

Продолжительность строительства отапливаемого оклада 
по п Л  стр.473 составляет 24 месяца.

Продолжительность строительства вспомогательного соору
жения в подвале складского здания по п.12 стр.483 для общей 
площадки сооружения 100 м2 - 5 месяцев, для общей площадки. 
200 м2 - 6 месяцев.

Общая площадь помещения вспомогательного назначения 
144 м2, Применяя метод интерполяции получили:

в - 5
200-100

= 0,01 мес.

144-100 = 44 м2

Т= 5+44x0,01 - 5,44 мес. = 5,4 мес.

Общая расчетная продолжительность строительства склада 
с сооружением вспомогательного назначения в подвале по п.п.18 
и 19 стр.477 составляет:

Т общ,= 24+5,4x0,5 = 26,7 мес. = 27 мес.
Норма задела в строительстве по кварталам, % сметной 

стоимости, насчитанная по приложению 4 СНиП 1.04.03-85 стр.7,8 
составляет:.

Таблица 3.

Показатель Ноша задела:
I 2 3 4 5 6 7 8 9

К л -JL. IL. 22. 36. Si- 71 J S 94 100
6 18 26 42 59 75 88 96 100

Подготовительный период составляет 3 месяца, передача , 
оборудования в монтаж с 13 по 22 месяцы, монтаж оборудования 
10 месяцев с 17 по 26 месяцы.



6. Календарный план работ 
6.1. Для основного решения.

Таблица 4

т Наименование Стоимость, тыс.руб. Распределение по кварталам:
ПП работ Поли. СМР I 2 3 4 .. ; 5 6 ' 7 8 .

X 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II " l 2 ~

I Общестроительные 329.80 329.80 31.50 3^44 55.12 78.74 68,67 46.66 9.08 4.59
работы 31,50' 35,44 55,12 78,74 68,67 46,66 9,08 4,59

2 Отопление 6 „37 6,37 - - _ - 1.00 2.37 2.00 1.00
1,00 2,37 2,00 1,00

3 Вентиляция 6,51 6,51 - - _ _ 1.00 2.00 2.51 1.00
1,00 2,00 2,51 1,00

4 Теплоснабжение 
приточных уста
новок

0,02 0,82f -  ■ - - - ~ 1 Ж
0,82

- -

(оборудование) ■ (0Д8) - - - - - - (0,18) - -
5 Теплоснабжение 

воздушно-тепло
вой завесы 0,61 0,61 . . „

оЖ
0,61 -

6 Узел управления 0,69 0,69 - - - - -

0,69
7 Холодный водопро

вод
4,86 4,68 - - - - 2,43

2,34
2*43
2,34

- -

(оборудование) (0,18) - - - - - (0,09) (0,09) - -

8 Горячий водо
провод

0,51 0,51 - - - - - 0^1
0,51

“ -

9 Канализация 2,28 2,10 - - - - 0Jj>5 U A 0.59
0,55 1,05 0,50

(оборудование) (0,18) - - - - - - (0,09) (0,09)
10 Канализация 0,07 0,07 0 07условно-чистая \J  * AJ г

0,07
II Ливневая 0,55 0,55 _ - 0.55канализация 0,55
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г 2 3 4 . 5 6 7 8 9 10 II 12
12 Электрооборудован. 25,54 21,03 - - - - 1.00

1,00
5.00
5.00

I2.0Q 7.54 
10,00 5,03

(оборудование) (4,51) - - - ". - - - (2,00) (2,51)
13 Пожарно-охранная

сигнализация
11,46 7,55 -- - - - - - 5.50 5.96

4.50 3,05
(оборудование) (3,91) - - - - - - (1,00)(2,91)

14 Слаботочные
устройства

3,51 2,00 - - - - - 1.00
1,00

2,51 -  
1,00

(оборудование) (Г, 51) - - - - - - (1,51) -

15. КИП и автоматика 7,37 6,42 - - - - - - 3.42 3.95
3.42 3,00

(оборудование) (0,95) - - - - - - - (0,95)

16 Технологическое
оборудование

74,60 4,00 - - - 21.18 21,98
0,80

22,38
1,20

8.26 0.80 
1,20 0,80

(оборудование) (70,60) - (21,18) (21,18X21,18) (7,08) -

Итого: 475,75 393,73 31.50
31.50

35.44
35.44

55.12
55.12

99,92
78,74

96.08
74,81

84.47
63,00

47.10 26.12
35,44 19,68

(оборудование) (82,02) - - - - (21,18)(21,27)(21,45)<П.66X6,46)

6>.2. Для варианта с А-П(Ш)-150
Таблица 5

т
пп

Наименование
работ

Стоимость, тыс.руб. Распределение по кварталам:
Полная СМР х 2 3 . 4 5 6 7 8 9

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13

I Общестроитель 369,45 369,45 26.52 53.03 35.44 Ш 21 75.13 63.10 33.23 6.84 5.45
ные работы 26,52 53,04 35,44 70,71 75,13 63,10 33,23 6,84 5,45

2 Отопление 6,62 6,62 - - - 1.00 2.30 2.32 1.00.
1,00 2,30 2,32 1,00:

Лист
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13

3 Вентиляция 12,20 10,81 - . - - ■ - 2.00
2,00

3.40
3.40

4.80 2.00 
3,41 2,00

(оборудование) (1,39) - - - - - - ■ ' - - ■(1.39) -

4 Теплоснабжение' 
приточной уста
новки

1,29 1,00 ~ — “ “ 1.29
1,00

— —

5 Теплоснабжение 
воздушно-тепло
вой завесы

0,61 0,61 - - - - - - 0.61 -  
0,61

6 Узел управления 0,69 ■ 0,69 - - - - - - - 0.69
0,68

7 Водопровод 5,80 5,62 - - - ~ - 2.90
2,81

2.90
2,81

-

(оборудование) (0,18) - - - - - - (0,09) (0,09) -

8 Горячее водо
снабжение

0,51 0,51 - - - - - - 0.51 -
0,51

9 Канализация 2,89 2,53 - - - - - - 0.68
0,68

1.43 0.78 
1,25 0,60

(оборудование) (0,36) - - - - - - - - (0,18)(0,18)
10 Канализация

условно-чистая
0,09 0,09 - - - - - - - 0.09 -

С ш
II Ливневая

канализация
0,55 0,55 - - - - - - 0.55

0,55
-

12 Электрообору
дование

28,00 22,86 - - - - - 1.00
1,00

6.86
6,86

12,04 8,00 
10,00 5,00

(оборудование) (5,14) - - - - - - - (2,14)(3,00)
13 Пожарная сигна- ■ 

лизация
11,81 7,67 - ■ - - - - - - 6.10 5.71 

4,60 3,07
(оборудование) (4,14) - - - - - - - (1,50)(2,64)

Лист
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I 2 3 . 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13

14 Слаботочные 3,62 2,08 1.00 2.62 -
устройства 1,00 1,08
(оборудование) (1,54) - - - - - - - - (1,545

15 КИП и автоматика 7,94 6,84 - - - - - - - 3.42 4.52
3.42 3,42

(оборудование) (1,10) - - - - - - - - (1Д0)
16 Технологическое

оборудование
74,60 4,00 - - - - 21.18 21.98 

0,80
22.38
1,20

8.26 0.80 
1,20 0,80

(оборудование) (70,60) - - - - - (21,18)(21,18)(21,18)(7,06) ( -

17 Мебель 1,09 - - - - - - - - 1,09
(оборудование) (1,09) - 1 ” - - - (1,09)

Итого: 527,76 441,95 26.52 53.03 35.44 70*21 96.31 49.14 30.04
26,52 53,03 35,44 70,71 75,13 70,71 53,03 35,35 28,03

(оборудование 
и мебель)

(85,81) - (21,18) (21,27)(21,54)(13,81)(8,ОХ!
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7. Основные расчеты.

7.1. Потребность в рабочих кадрах.

Расчет выполнен на максимальный 
квартал освоения СМР

Основное решение

Трудоемкость работ
66240 чел/час или 
8280 чел/дней
Стоимость СМР - 393730 руб.
Выработка на одного 
работающего в день:
39-3-7-3-0- = 47,55 руб.
8280
Освоение СМР в день: 

f g f U  745,7 руб.

Среднее количество 
работающих:

Z4.5jJZS =16 человек 
47,55
Максимальное количество 
работающих:

2ШШ.------ 25 человек
47,55x22x3

Вариант с А-П(Ш)-150

Трудоежость работ
74190 чел./часов или.
9274 чел/дней.
Стоимость СМР - 441950 руб.
Выработка на одного 
работающего в день:
М Ш 1  = 47,65 руб.
9274

 ̂Освоение СМР в день: .

• 4 М 2 Ш  = 744,00 руб.
27x22

Среднее количество 
работающих:

^ 4-,Ш = 16 человек

" Максимальное количество 
работающих:
75130 _ 24 человека
47,65x22x3

В дальнейшем расчеты выполнены на максимальное освоение 
СМР в квартал, оказавшиеся наибольшими по основному варианту. 
Максимальное количество работающих 25 человек. Из них 84,5# или 
21 человек; ИТР, служащих, МОП - II# или. 3 человека; остальные 
охрана - I человек.

7.2. Потребность во временнных 
зданиях

Потребность в площадях временных зданий определена по 
"Справочнику проектировщика. Организация жилищно-гражданского 
строительства", Стройиддат, 1985.год.

______________________ /7
I. Санитарно-бытовые помещения

Гардеробная 1,6 м2 х 21 = 34 м2
Умывальная 0,05 м2 х 21x0,7x1,2=1 м2 2 крана15

0,43м2 х 21x0,7x1,2=8м2 Ж _  = 2 сетки

0,07 м2Х(21x0,7x1,2+4x0,8)=2м2 на 2 очка 

0,2м2 х (21x0,7x1,214x0,8) = 4 м2
0,6 м2 х(21х0,7x1,2x4x0,8)=13м2 -| L =  g

лосадочн. мест
18 м2

2. Административные помещения:
Контора-диспетчерская - 24 м2 на 5 человек 
Красный уголок - 24 м2

Душевая

Туалет

Сушилка
Столовая

Медпункт

3. Производственно-складские 
помещения:

Закрытые склады 
(отапливаемые) •

Навесы 
Мастерские:
- арматурная
- столярная
- электротехническая
- сантехническая

29м2 х 0,22 = ? м2

24 м2 х 0,22 = 6 м2 
77 м2 х 0,22 = 17 м2

18 м2 
18 м2 
18 м2 
18 м2
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Рекомендованный набор временных зданий.

Временные здания приняты по перечню, утвержденному 
Госстроем СССР.

Таблица 6.

if Наименование . Един.измер. Кол-во Примечание

I 2 3 4 5

I Контора-диспет
черская

м2
шт

-23L
I

420-130 
3x9x3 м

2 Бытовки м2
шт

Ж
2

420-140 
3x9x3 м

3 Душевая м2 24.3 Д-6
шт I 3x9x2,9 м2

4 Туалет м2 
' шт

2.8
2

Д-09-К
1,3x1,2x2,4 м

5 Столовая ■ м2 
1 шт

19.5
I

, ПС-303. 
2,8x9,1x3,1

6 Медпункт м2
шт

17.8
I

II29-K
3,1x9,0x2,7 м

7 Красный уголок м2
шт

■_24_J3
I

КУ-П 
3x9x2,9 м.

8 Мастерские:
- арматурная м2

шт
^ 3  
I .

\ РММ
3x9x2,9 м

- столярная ж ..
шт

-24,3
I

РММ
3x9x2,9 м

- электротехническая ж .
шт

17.0
2

МЭ-2726 
2,4x4,8x3,4 м

- сантехническая м2 
■ шт

- Ц Л РММ - 
3x9x2,9 м

Г 2 3 4 5

9 Закрытый склад м2 18,1 КМ-404
(неотапливаемый) шт I 3x6x2,5 м

10 Закрытый оклад м2 18.1 КМ-404
(отапливаемый) шт I 3x9x2,5 м

II Навес м2 32. Инвентарный
шт I 8x4 м

Открытые складские площадки показаны на схеме стройней- 
плана с указанием площадей.

7,3. Потребность в электроэнергии, 
воде и других ресурсах.

Потребность в ресурсах расчитана по расчетным нормативам 
для составления проектов организации строительства.

Таблица 7
Kj=I, К2=1, К-т пересчета =1,22; освоение ОМР - 0,22 мл- *4*

Вид ресурсов Ед.изм. Удельная 
норма на 
I млн.руб.

Потребность

Электроэнергия ква 205 205x1x1,22x0,22= 
= 55

Топливо т 97 205x1x1,22x0,22= 
= 55

Вода на производствен
ные и бытовые нужды л/оек 0,3 0.3x1x1,22x0,22=

=0,08
Вода на пожаро
тушение л/сек 15 15
Передвижные
компрессоры шт 3,9 '

3,9x1x1,22x0,22=

Кислород # м3 4400 4400x1x1,22x0,22= 
= 1180

709-06.1.89 Лист •
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8. Условия привязки типового проекта.

При привязке типового проекта уточняется продолжитель
ность строительства, сметная стоимость объекта, используемые 
машины, механизмы, оснастка, инструмент и инвентарь.

Объемы строительно-монтажных работ и потребность в мате
риалах указаны в сметной документации (Альбом 8 и. Альбом 9).

Типовые карты технологических процессов привязать при 
разработке ППР. Разработка ПНР при привязке типового проекта
обязательна. !

1
9. Технико-экономические показатели:

, Основное решение Вариант с А-П(Ш)-150

Строительный объем 24189,0 м3 24901,5 м3
Общая площадь 3852,0 м2 4025,5 м2
Сметная стоимость ' 475,75 т.р. 527,76 т.р.
Стоимость строительно- 
монтажных работ 393,73 т.р. 441,95 т.р.
Продолжительность
строительства 24 мес. 27 мес.

в том числе:
- подготовительный 
период 3 мес. 3 мес.

- монтаж обору
дования 10 мес. 10 мес.

Трудозатраты на 
стройплощадке 66240 чел/час 73390 чел/час

Максимальное коли
чество работающих 25 чел. 24 чел.

Среднее количество 
работающих 16 чел. 16 чел.

Максимальный вес 
монтируемых конст
рукций до 9 тонн до 9 тонн

709-06.1.89
Лист
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экспкишии ВРЕМЕННЫХ здлний

нопьр
НА

СТРОЙП̂
НАИМЕНОВАНИЕ ЕДдининА

яви,
ИОАВЧ-ВО ПРИМЕЧАНИЕ.

I штора-.аиспетчерсш шт 4 420-4Ъо, 5*9*

I БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ шт Z 420-440*5*9*

® Аушева* шт 1 Ы"6, 5*9 м

& ТУААЕТ шт 2. A-09-VC. ОДЯм

Е СТОКОВАЯ ШТ \ ПС-501* 3*Ьм

S МЕ1ПУНКТ ШТ i И29-к,5*8м

ЧЬ КВАСНЫЙ УГОКОК ШТ А КУ -М*5*9м

vTu АРМАТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ ШТ А РИМ,5*9м

уш СТОАЯРНАЯ МАСТЕРСКАЯ UIT А РИМ* 5*9и

УШ ЭАЕКТРОТЕХНИЧ. МАСТЕРОК. ШТ Z МЭ, 2*4*4,Вм

vjtl САНТЕХНИЧЕСКАЯ МАСТЕРС*. ШТ А РММ( 5#Вм

а СХЛЛ1 НЕОТЛПЛНВЛЕМЫЙ ШТ А КМ-404,5* 9 м

1 СККЛ1 ОТЛПЛНВЛЕМЫЙ шт А КМ-А04,В*8м

8 НАЬЕС шт 1 ИНВЕНТАРЯ., В*4н

P N i P t i  1 - 1  м л - 5 0 0

А. с и к

примечания к с т р о й г е н п м н у

4. РВВОТЫ ПО СТРОИТЕКЪСТВУ НЛВЛЕМНОЙ ЧЕСТИ 41В- 

НМЯ ВЫПОЛНЯТЬ ГУСЕНИЧНЫМ КРИНОМ PA.K-2S 00 

СТРОКОЙ Л.Вм И МЕСТ НИМ ГУСЬКОМ 1 ЛИН0Й 5 м.
I. МОНТ КМ КОНСТРУКЦИЙ В ПРОНИНЫХ СТРОЕНИЯХ И- 

1ЕТСЯ YX010M НК КРКН СО СТОЯНОК ЬНТТРК ЫЛНИХ. 

МОНТМН КОНСТРУКЦИЙ ОСТККЬНЫХ ЧКСТЕЙ ЫКНИЯ 

ВЕ1ЕТСЯ С BHEU1 НИХ СТОЯНОК..

5. РЛ60ТЫ НО МОНТКМУ КОНСТРУКЦИИ НКВ.4ЕМНОЙ 

ЧИСТИ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ПОСЛЕ ПРЕ16КРИТЕМЖ0Й 1Л 

СЫПКИ ‘РУН1ЛМЕКТ0В 10 ОТМЕТКИ -1Дм.

А .  ПРИ МОНТ ЫНЕ ПРОКЕТНЫХ ЧЛСТЕИ В1КНИЯ В С0СЕ1- 

НЕМ ПРОЛЕТЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПРЕКВХРИТЕКЬНКЯ 

рлеккмкк КОНСТРУКЦИЙ КВТОКРКНОМ СМК-40.

5. МОНТКВД КОНСТРУКЦИЙ ЦУХЭТКШНОГО КОРПУСК

ВЫПОЛНЯТЬ МЕТ010М „ НК КРКН* НЛЧННКЯ с 

НЛИЕОЛЕЕ У1ЛЛЕННЫХ ОТ КРЛНЛ КОНСTF '

6. 0ГРКМ1ЕНИЕ СТРОЙПЛОЩЛ1КИ ЩИТОВОЕ ННВЕНТЛР 

НОЕ ВЫСОТОЙ 2 м У ОСИ „47“ U ПОСТОЯННОЕ 

ПРОЕКТИРУЕМОЕ Е ОСТККЬНЫХ МЕСПХ.

I  ГРКНИЦЫ СТР0ЙПК01ЦК1КИ , МЕСТ! ПОМЕЩЕНИЯ 

ВРЕМЕННЫХ ВЛЛНИЙ , ПРОЕКТИРУЕМЫХ СЕТЕЙ, 

ТОЧКИ П01КМ0 ЧЕЧНЯ ВРЕМЕННЫХ СЕТЕЙ УТОЧНИТЬ 

ПРИ ПРИВЯЗКЕ ПРОЕКТЕ.

в. рлврлвоткл пар овявктекьнк.
9. ВСЕ РХВОТЫ ВЫПОЛНЯТЬ В СООГВЕТСТЕИИ С ТРЕ- 

ВОЬЛНИЯМИ CHwn И УКЛЬЛИИЯМИ РЛВОЧЕЙ
ЮКУМЕНТЛЦИИ.

70$ -06.4.В9
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