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1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.Т. Успешное решение жилищной проблемы в СССР требует 
скорейшего освоения практикой массового жилищного строитель­
ства эффективных видов индустриального домостроения, способ­
ствующих повышению качества жилых домов, ускорению их стро­
ительства, снижению затрат труда. В  настоящее время в современ­
ном домостроении применяют новые технические решения и мето­
ды строительства, роль и место которых в общей системе индустри­
альн о^  домостроения должны быть определены в соответствии с 
их технико-экономическими показателями.

Обоснованная технико-экономическая оценка новых видов ин­
дустриального домостроения дает возможность сравнить их эконо­
мическую эффективность с эффективностью ранее разработанных 
и применяемых в массовом строительстве прогрессивных методов, 
жилищного строительства и на основе этой оценки определить ра­
циональную структуру строительства жилых зданий в расчете на 
перспективу, что позволит получить наилучшее (в ряде случаев 
оптимальное) сочетание различных существующих и новых видов 
индустриального домостроения. Д ля каж дого из этих видов должен 
быть обоснован целесообразный объем применения.

При своевременном определении рациональной структуры жилищ­
ного строительства на перспективу достигается наилучшее сочетание 
развивающейся производственной базы индустриального домостро­
ения с рациональным составом и объемами применяемых проект­
ных (конструктивных) решений жилых зданий.

Зная оптимальную структуру строительства жилых зданий на 
перспективу в 10— 15 лет для жилой застройки крупного города, 
возможно заранее задать соответствующие направления развитию 
и совершенствованию существующей в этом городе производствен­
ной базы. Реализация этих направлений должна быть осущ ествле­
на строительными и промышленными министрествами и ведом ства­
ми, обеспечивающими жилищное строительство в данном городе. 
Тем самым может быть достигнуто необходимое соответствие м еж ­
ду наиболее прогрессивными направлениями развития проектных 
решений и специализацией предприятий и хозяйств строительной 
индустрии, которое обусловит реализацию максимального экономи­
ческого эффекта.

Д ля сравнительной технико-экономической оценки проектных 
решений жилых зданий необходимо учитывать различные виды 
затрат и ресурсов, которые в совокупности определяют объектив­
ную ситуацию, складывающуюся в каж дом  конкретном случае. 
Учет этих затрат только на основе сметных норм не дает возм ож -
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ности выполнить правильную оценку сравнительной экономической 
эффективности сопоставляемых меж ду собой проектных решений. 
Сметные нормы необходимы для обоснования величины сметной 
стоимости; они разрабаты ваю тся и утверж даю тся на период в 
15 лет, в течение которого остаю тся неизменными и поэтому не 
отраж аю т изменения цен на материалы, конструкции и оборудова­
ние, повышения уровня заработной платы в течение этого периода 
и т. п., систематически осущ ествляемые в народном хозяйстве в 
период действия сметных норм.

М етодические рекомендации даю т возм ож ность определить ос­
новные технико-экономические показатели изготовления, транспорт 
тирования и м онтаж а сборных конструкций, возведения конструк­
ций из монолитного бетона и мелкоштучной кладки, а такж е про­
вести сравнительную технико-экономическую оценку жилых зданий 
различных строительно-конструктивных систем, возводимых с ис­
пользованием этих конструкций, и при обеспечении их сопостави­
мости м еж ду собой. Самостоятельной задачей, решаемой в соот­
ветствии с настоящими Методическими рекомендациями, является 
обоснование рациональной структуры жилищного строительства по 
строительно-конструктивным системам зданий в условиях крупного 
города на расчетную перспективу 10— 15 лет.

Система расчетных технико-экономических показателей, содер­
ж ащ и хся в М етодических рекомендациях, позволяет определять 
среднеотраслевой уровень затр ат (денежных, трудовых) для зданий 
высотой до 35 этаж ей  на изготовление бетонной смеси и арматур­
ных изделий (каркасов, сеток и т. п .), производство сборных ж ел е­
зобетонны х конструкций, транспортирование конструкций и полу­
ф абрикатов (бетонной смеси, арматурных изделий), монтаж  сбор­
ных и возведение монолитных конструкций с применением индуст­
риальных многократно оборачиваемых опалубок —  скользящей, 
объемно-переставной, крупнощитовой, блочной и т. д., а такж е на 
возведен ие конструкций из мелкоштучной кладки.

Среди показателей приведены себестоимость выполнения работ, 
их полная трудоемкость (и заработная п л ата), а такж е капиталь­
ные влож ения в основные и оборотные фонды, что дает во зм о ж ­
ность достаточно просто определять затр аты  по сравниваемым 
вариантам .

П риводимые в М етодических рекомендациях показатели п озво­
ляю т не только сравнивать затр аты  на возведение монолитных, 
сборно-монолитных, полносборных и других типов зданий, но и 
оценивать, а так ж е выбирать рациональную технологию возведет 
ния монолитных зданий в зависимости от их этажности, конструк­
тивного решения, конфигурации в плане, а такж е региональных у с­
ловий строительства.
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Показатели денежных затрат, содержащиеся в настоящих М е­
тодических рекомендациях, позволяют рассчитать величину ва ж ­
нейшего экономического показателя —  приведенных затрат, на ос­
нове которого проводится выявление лучшего варианта из числа 
сравниваемых между собой конструктивных решений. В  процессе 
определения оптимальной структуры жилищного строительства по 
строительно-конструктивным системам зданий необходимо учиты­
вать в числе прочих ограничения по размерам ассигнований, выде­
ляемых на строительство жилых зданий (бюджетные ресурсы). Ас­
сигнования на жилищное строительство расходуются в соответ­
ствии с размерами сметной стоимости возводимых объектов, при­
ходящейся на 1 м2 их общей площади. Следовательно, показатель 
сметной стоимости, который не может быть использован для опре­
деления приведенных затрат, обязательно принимается во внимание 
при учете финансовых ограничений. В  настоящих Методических 
рекомендациях наряду с методом определения приведенных затрат 
излагается такж е порядок расчета сметной стоимости (с учетом 
компенсационных доплат) по сравниваемым конструктивным реше­
ниям жилых зданий.

Методические рекомендации предусматривают возможность 
проведения всех необходимых расчетов по оценке проектных реше­
ний жилых зданий и обоснованию оптимальной структуры их стро­
ительства на перспективу силами работников как научно-исследо­
вательских, так и проектных организаций.

1.2. Рекомендации базируются на основных положениях «Ти­
повой методики определения экономической эффективности капи­
тальных вложений» и предполагают выявление эффективности к а ­
питальных вложений по сравниваемым вариантам проектных 
решений.

При выполнении расчетов и обоснований необходимо, чтобы 
принятый вариант проектного решения был не только наиболее 
эффективным в строительстве, но и способствовал повышению эф­
фективности народного хозяйства в целом. Поэтому эффективность 
капитальных вложений следует учитывать не только в сфере стро­
ительного и в смежных отраслях производства, но и при эксплуа­
тации объекта.

1.3. При определении сравнительной экономической эффектив­
ности конструктивных решений жилых зданий необходимо учитывать 
комплекс важнейших технико-экономических показателей как в д е­
нежном выражении (приведенные затраты, сметная стоимость), так 
и затрат основных материальных и трудовых ресурсов.

Критериальным показателем выбора наилучшего проектного 
решения из нескольких возможных являются приведенные затраты. 
Их определение по всем оцениваемым конструктивным, тбхнологи-
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ческт  решениям, а такж е зданиям различных строительно-конст­
руктивных систем проводится только по такому кругу работ, 
который позволяет обеспечить всем вариантам исполнения жилого 
здания равную степень строительной законченности. По работам, 
не различающимся между сравниваемыми вариантами, приведен­
ные затраты не определяются. В се  остальные технико-экономиче­
ские показатели, учитываемые в составе комплекса важнейших 
показателей, необходимы при определении влияния ограничений, 
складывающихся в конкретных условиях строительства, на выбор 
наилучших проектных решений.

1.4. При выполнении расчетов должна быть обеспечена сопоста­
вимость затрат и эффективность сравниваемых вариантов.

Без выполнения этого требования не могут быть гарантирова­
ны объективность и правильность выводов и решений, принимаемых 
на основе сравнения показателей экономической эффективности.

Главное требование сопоставимости —  качественное единство 
показателей. Показатели должны быть сопоставимы: по времени 
осуществления затрат и получения эффекта; по ценам, принятым 
для выражения затрат и эффекта; по кругу затрат, включаемых 
в капитальные вложения.

Сравниваемые здания должны иметь одинаковое функциональ­
ное назначение, одинаковые или близкие объемно-планировочные 
параметры (этажность, секциониость, набор и среднюю площадь 
помещений, уровень отделки н комфорта), одинаковые или близ­
кие эксплуатационные качества (звукоизоляцию помещений, сопро­
тивление теплопередаче наружных ограждающих конструкций н т. п .).

1.6. В се  показатели, приводимые в Методических рекоменда­
циях, определены с учетом действующих на 1982 г. оптовых цен 
на материалы и покупные полуфабрикаты, тарифов на перевозку 
материалов, полуфабрикатов и конструкций, а такж е введенных с 
1 января 1975 г. норм амортизационных отчислений.

П оказатели определены для условий 1 территориального района.

При выполнении расчетов для конкретных условий строитель­
ства затраты  на основные сырьевые материалы (заполнители, це­
мент, мелкоштучные материалы, известь, гипс, сталь, лесоматери­
алы и т. д .) принимаются в соответствии с  данными производствен­
ных предприятий, функционирующих в соответствующем пункте 
строительства. При невозможности получения таких данных следу­
ет использовать приводимые в Методических рекомендациях пока­
затели затрат и коэффициенты, учитывающие изменение затрат в 
региональных условиях изготовления конструкций и возведения зда­
ний, а такж е изменение затрат в соответствии с условиями произ­
водства.
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1.6. В  зависимости от поставленной задачи аналогом (базой) 
для сравнения могут служить здания, конструктивные или техноло­
гические решения, вытесняемые из строительной практики в связи 
с их совершенствованием либо заменой более экономичными.

При оптимизации структуры жилищного строительства по 
строительно-конструктивным системам в качестве аналога для 
сравнения и определения экономического эффекта принимается 
структура строительства, сложивш аяся по фактической государ­
ственной отчетности в том году, который принимается в качестве 
базисного при выполнении перспективных расчетов.

1.7. Рассматривая три фазы строительного производства (завод­
ское изготовление, транспортирование, возведение на строительной 
площадке) как фазы единого технологического процесса, зависящ е­
го от принятого проектного решения, можно проанализировать 
сравниваемые варианты по суммарной трудоемкости и заработной 
плате, которые включают затраты на монтаж (возведение) конст­
рукций на строительной площадке, на заводское изготовление 
сборных железобетонных конструкций и полуфабрикатов, а такж е 
на транспортирование их к месту строительства.

Эти показатели можно рассчитать на основе содержащ ихся в 
настоящих Методических рекомендациях укрупненных показателей 
полной заводской трудоемкости выполнения отдельных технологи­
ческих операций и видов работ, характеризующих не только тех­
нологическую трудоемкость, но и затраты на обслуживание произ­
водственных процессов и управление производством.

1.8. Расчет приведенных затрат и суммарных затрат труда про­
водится на основе укрупненных показателей только по тем видам 
работ, которые различны для сравниваемых между собой вариан­
тов конструктивных решений (работы I группы). По остальным 
видам работ (работы II  группы) затраты труда определяются по 
сметным нормативам.

2. МЕТОД ОЦЕНКИ СРАВНИТЕЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
КОНСТРУКТИВНЫ Х РЕШ ЕНИЙ Ж ИЛЫ Х ЗДАНИИ

2.1. В  качестве наилучшего варианта из нескольких возможных 
технических решений принимается тот вариант, который обеспечи­
вает наивысшую сравнительную экономическую эффективность к а­
питальных вложений.

Показателем, характеризующим сравнительную экономическую
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эффективность капитальных вложений, является минимум приве­
денных затрат.

Приведенные затраты Ih  по каждому из сравниваемых вари­
антов (по t-му варианту) исчисляются по формуле

где Ci —  себестоимость осуществления проектного решения (на 
принятую единицу измерения), руб.; Е я —  нормативный коэффици­
ент сравнительной эффективности 0,12, 1/год; Ki —  капитальные 
вложения в основные и оборотные фонды строительных организаций 
и сопряженные отрасли производства строительных конструкций, 
полуфабрикатов и важнейших материалов, а такж е транспортные 
средства (на единицу измерения), р у б ..го д ; 3i —  годовые эксплу­
атационные расходы (на принятую единицу измерения), руб/год.

2.2. В  условиях дефицита трудовых ресурсов с целью учета 
эффекта от экономии трудовых затрат, имеющей определяющее 
значение в социально-экономической и технической политике индуст­
риализации жилищного строительства (повышение сборности, 
укрупнение элементов, размеров опалубки и т. п .), при сравнитель­
ной технико-экономической оценке рекомендуется использовать мо­
дифицированную формулу приведенных затрат:

где 3ni —  заработная плата в себестоимости единицы продук­
ции строительного производства (включая себестоимость изготовле­
ния и транспортирования строительных конструкций) по t-му ва ­
рианту, руб.; N —  норматив отчислений в фонд общественного по­
требления, определяемый на основе публикуемых статистических 
данных о соотношении среднегодовой заработной платы и выплачи­
ваемой трудящимся ее денежной составляющей, по данным ЦСУ 
СС СР, Л Г=0,4.

2.3. Себестоимость осуществления проектного решения С следу­
ет определять на основе системы расчетных показателей и коэффици­
ентов, отражающ их специфику метода строительства, высоту воз­
водимого здания и при необходимости региональные условия 
строительства (природно-климатические условия, состояние и х а ­
рактеристику производственной базы и т. п .). Себестоимость, харак­
терная для t-ro варианта С, руб., учитывает весь комплекс расходов, 
связанных с изготовлением и транспортированием на строительную 
площ адку конструкций и полуфабрикатов, монтажом (возведением) 
конструкций, и определяется на принятую единицу измерения по 
формуле

П{ =  Ci +  EBKi -f- 3 i/E u —> min , ( i )

IIi ~  Ci -J- N 3ni -j- EnKi -{- Э[/Ев —» min, ( 2)

(3)



где &изг.к<п) —  полная заводская себестоимость изготовления кон­
струкций (полуфабрикатов); С*Тр.к(п) —  себестоимость транспорти­
рования конструкций (полуфабрикатов) на строительную площадку; 
Сая(в)к —  себестоимость монтажа (возведения) конструкций здания.

2.4. Капитальные вложения в материально-техническую базу 
строительства /С, руб.-год, определяются (на принятую единицу из­
мерения) в том ж е порядке, что и показатели себестоимости:

K i = K £ изг. к (п) тр. к(п) +  (в) к "Ь Kt НС » (4)
где Kiизг.к(п), /С/тр.к(п), /С/м(в)в — соответственно капитальные вло« 
жения в заводское производство конструкций (полуфабрикатов), их 
транспортирование на строительную площадку, основные производ­
ственные фонды строительных организаций, занятых возведением 
(монтажом) конструкций жилых зданий по t-му варианту, руб.-год; 
/С/нс —  капитальные вложения в оборотные фонды строительных 
организаций, характеризующие нормативный задел (незавершенное 
строительство) для зданий /-го вида, определяемые при количестве 
календарных дней в году 365;

Кi нс “  [Ф  ~f~ № {К£ изг, к +  К£ Тр. к (п) +

+  ^ м (в) к) ] « 7,ш /365, (5 )

где п — коэффициент нарастания затрат при возведении здания, 
принимаемый для упрощения расчетов 0,5; Tni — продолжительность 
возведения несущих и ограждающих конструкций здания /-го вида, 
определяемая в соответствии с проектом строительства (проектом 
организации строительства ПОС или проектом производства работ — 
П П Р ), дн.; 365 —  количество календарных дней.

При определении величины удельных капитальных вложений по 
сравниваемым вариантам рекомендуется различать два этапа техни­
ко-экономической оценки:

сравнительную экономическую оценку, характеризующую народ­
нохозяйственную эффективность рассматриваемых вариантов про­
ектных решений; в этом случае капитальные вложения должны учи­
тываться полностью, поскольку они характеризуют капиталоемкость 
вариантов;

выбор варианта проектных решений для конкретных условий 
строительства и выявление экономического эффекта от его реализа­
ции; в этом случае капитальные вложения должны учитываться 
лишь в той мере, в какой они реально предстоят в связи с измене­
нием их величины и структуры при данном принятом (отобранном) 
проектном решении.

2.5. Д ля определения эксплуатационных затрат по сравнивае­
мым вариантам проектных решений следует руководствоваться Ин­
струкцией по определению эксплуатационных затрат при оценке



проектных решений жилых и общественных зданий (СН 547-82), 
При этом все показатели эксплуатационных затрат, рассчитываемые 
в процентах от сметной стоимости, следует определять в процентах 
от приведенных затрат, рассчитываемых в соответствии с п. 2.1.

2.6. Вариант проектного решения, проекта жилого здания в це­
лом или структуры жилищного строительства, характеризующийся 
минимальной величиной приведенных затрат, является предпочти­
тельным по сравнению со всеми остальными возможными варианта­
ми. Отступление от этого правила допускается в тех случаях, когда 
ограничения по важнейшим видам ресурсов, реально возникающие 
в конкретных условиях строительства, не позволяют осуществить 
вариант, наилучший с точки зрения минимума приведенных затрат. 
В  этих случаях принимаются к  осуществлению такие варианты, ис­
пользование которых не приводит к большей потребности в ресурсах, 
чем это определено ограничениями. Однако и при этом наилучшим 
из множества допустимых вариантов считается тот, который харак­
теризуется наименьшими приведенными затратами.

3. РАСЧЕТНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ И МЕТОДЫ  ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ; 
ЕДИНИЦЫ  ИЗМЕРЕНИЯ

ЗЛ, Технико-экономические показатели конструктивных решений 
жилых зданий в зависимости от их важности для выявления эконо­
мической эффективности сравниваемых вариантов подразделяются 
на основные (общие) и дополнительные (частные). К  общим отно­
сятся показатели, необходимые для непосредственного исчисления 
величины критериального показателя —  приведенных затрат. В  их 
число включаются:

себестоимость осуществления проектного решения, определяемая 
на единицу измерения конструкции или выполняемых работ и на 
1 м2 общей площади здания;

капитальные вложения —  общие и удельные (на единицу про­
дукции или работ); они характеризуют величину денежных затрат в 
основные и оборотные производственные фонды материально-техни­
ческой базы строительства для реализации каждого из сравнивае­
мых вариантов (вложения в производственные фонды строительных 
организаций, в производство строительных конструкций, изделий и 
полуф абрикатов);

капитальные вложения в производство местных строительных 
материалов и строительных материалов централизованной поставки; 
удельные капитальные вложения исчисляются в расчете на единицу 
измерения отдельных конструкций (конструктивных элементов), ви­
дов работ и на 1- м2 общей площади;
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текущие расходы потребителя при эксплуатации объекта (необ­
ходимость их учета обусловливается существенными различиями в 
затратах на эксплуатацию сравниваемых типов зданий).

К частным относятся технико-экономические показатели, необ­
ходимые для исчисления одного из общих показателей (параметри­
ческие величины), а также показатели, необходимые для учета ог­
раничений по важнейшим видам ресурсов (ограничивающие показа­
тели). Одни и те ж е частные технико-экономические показатели мо­
гут .использоваться в качестве параметрических и ограничивающих.

К частным (дополнительным) показателям экономической эф­
фективности рекомендуется относить сметную стоимость жилых зд а ­
ний, показатели, характеризующие специфику строительного про­
изводства и уровень отдельных видов затрат: суммарной (завод­
ской, при транспортировании конструкций и полуфабрикатов и на 
строительной площадке) трудоемкости, расхода важнейших строи­
тельных материалов и конструкций (бетона, стали, цемента, тепло­
изоляционных материалов и т. п .), сроков строительства и др.

При решении задач по обоснованию рациональной структуры 
жилищного строительства по строительно-конструктивным системам 
зданий в качестве ограничивающих показателей используются удель­
ные капитальные вложения в основные фонды строительных орга­
низаций, промышленность строительных конструкций и деталей и 
предприятия по производству местных строительных материалов.

3.2. Основной единицей измерения при сравнительной технико­
экономической оценке конструктивных решений жилых зданий яв­
ляется 1 м2 общей площади. При оценке экономической эффектив­
ности отдельных проектных решений (конструкций, конструктивных 
элементов и различных технологических вариантов выполнения ра­
бот) в качестве единицы измерения принимается 1 м2 площади кон­
струкций или другой измеритель, соответствующий специфике рас­
сматриваемого проектного решения. Определение технико-экономи­
ческих показателей в  расчете на единицу измерения отдельных кон­
структивных элементов проводится такж е при выполнении проме­
жуточных расчетов по исчислению затрат по отдельным частям зд а ­
ний и видам работ с целью их последующего суммирования по зд а ­
нию в целом.

М ЕТО Д Ы  РАСЧЕТА ТЕХНИКО-ЭКОНОМ ИЧЕСКИХ 
П О КАЗАТЕЛЕЙ  ЗА ВО Д СК О ГО  И ЗГО ТО ВЛ ЕН И Я 
БЕТОННОЙ СМЕСИ, АРМ А ТУРН Ы Х И ЗД ЕЛ И Й  
И С БО РН Ы Х Ж Е Л Е ЗО Б ЕТ О Н Н Ы Х  КОНСТРУКЦИЙ

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е  Б Е Т О Н Н О Й  С М Е С И

3.3. Расчет затрат на приготовление бетонной смеси рекомен­
дуется проводить на основании расчетных показателей таблиц 1— 3
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(прил. 1). Эти показатели учитывают затраты на приготовление бе­
тонной смеси, ее доставку к месту формования в пределах завода 
сборных железобетонных конструкций. Учитываются такж е издерж* 
ки на складские операции, подготовку заполнителей (разогрев и 
сушку в зимнее время), подачу вяжущих и заполнителей к бето­
носмесительным установкам, приготовление бетонной смеси и т, п., 
включая цеховые и общезаводские расходы.

Себестоимость приготовления бетонной смеси, расходуемой на 
конструкцию, Сбк, руб., определяется по формуле

О ж  =  ^бкИб^б» (6)
где Убк —  объем бетона конструкции, определяемый по проектным 
данным, м3; т]о —  коэффициент, учитывающий потери бетонной 
смеси при транспортировке и формовании конструкции, равный 
1,015 для сборных железобетонных конструкций, а такж е монолит­
ных, возводимых в переставных опалубках, и 1,02 —  для монолит­
ных конструкций, возводимых в скользящей опалубке; Сб —  себе­
стоимость приготовления 1 м3 бетонной смеси, определяемая в з а ­
висимости от принятой технологии изготовления (возведения) кон­
струкции в соответствии с таблицами 1— 3 (прил. 1), руб/м3.

Полная трудоемкость приготовления бетонной смеси, расходуе­
мой на конструкцию, /?п бк, чел.-ч/конструкция, определяется по фор­
муле

■̂ пбк =  ^бкПб^пб» (7 )
где Ruq —  полная заводская трудоемкость приготовления бетонной 
смеси, чел.-ч/м3.

Формула (7) может быть использована такж е для определения 
технологической трудоемкости приготовления бетонной смеси Ятбк. 
Аналогичным образом рассчитывается полная заработная плата на 
приготовление бетонной смеси 3 qv.

Капитальные вложения на приготовление бетонной смеси, рас­
ходуемой на одну конструкцию, Кею руб.-год, определяются по фор­
муле

Кбк.=  VбкЛбКб > (в )
где Кб —  удельные капитальные вложения в заводское производ­
ство на приготовление бетонной смеси, руб.-год/м3.

При определении затрат на приготовление бетонной смеси, ис­
пользуемой для возведения монолитных конструкций, дополнитель­
но следует учитывать внепроизводственные расходы в размере 1,5% 
заводской себестоимости бетонной смеси, рассчитанной в соответст­
вии с показателями табл. 1—3, а  такж е коэффициенты, учитываю­
щие мощность предприятия, приготовляющего бетонные смеси 
(табл. 8 прил, 1),
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И З Г О Т О В Л Е Н И Е  А Р М А Т У Р Н Ы Х  И З Д Е Л И И

3.4. Расчет затрат на изготовление арматурных каркасов, сеток 
и закладных деталей для железобетонных конструкций жилых зд а ­
ний производится на основании показателей таблиц 4—7 прил. 1.

В  табл. 4 прил. 1 приводятся планово-заготовительные цены 
Кот на применяемую арматурную сталь, дифференцированные по 
классам и диаметрам.

Показатели затрат на изготовление ненапрягаемой арматуры (см. 
табл. 5 прил. 1) учитывают работы по доставке стали со склада ме­
талла в арматурный цех, ее сортировке, правке, резке, гнутью, 
сварке сеток и каркасов, их сборке, транспортированию к месту 
укладки в формы и т. п., включая цеховые и общ езаводские рас­
ходы,

К ненапрягаемой относят сталь круглую и периодического про­
филя классов A-I, А-П и А -Ш , а такж е проволоку класса В -I, вхо­
дящие в состав плоских и пространственных каркасов и сеток кон­
струкций, а такж е используемые в виде отдельных стержней и мон­
тажных петель.

Показатели затрат на изготовление напрягаемой арматуры (см. 
табл, б прил. 1) учитывают работы по доставке арматурной стали 
со склада арматуры, ее сортировке, резке, выполнению операций по 
созданию анкерных устройств на концах арматурных элементов, на­
тяжению арматуры и т. п., включая цеховые и общезаводские рас­
ходы.

К напрягаемой арматуре относят сталь круглую и периодиче­
ского профиля классов А -Ш , А -IV , A-V, А т-IV —V II, высокопрочные 
проволоки классов В-П  и Вр-П , канаты в виде отдельных напря­
гаемых элементов.

Показатели затрат на изготовление закладных деталей (см. 
табл. 7 прил. 1) учитывают работы по транспортировке стали со 
склада металла в арматурный цех, правке и раскрою, сварке, ме­
ханической обработке и т. п., подаче закладных деталей (отдельно 
или в составе арматурных каркасов) к месту укладки в формы с 
учетом цеховых и общезаводских расходов.

К  закладным деталям относят все элементы, выполняющие роль 
узловых соединений сборных железобетонных конструкций, изготов­
ляемые из листовой или полосовой стали, уголков, швеллеров и др у­
гих профилей проката с приваренными к ним анкерными стержнями 
из арматурной стали (или без них). К  ним такж е относят анкерные 
плиты, пробки, трубки и другие металлические элементы, оставляе­
мые в железобетонной конструкции.

Себестоимость Сан, (руб.) арматурных каркасов, сеток и закл ад ­
ных деталей, расходуемых на одну конструкцию, определяется по 
формуле
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(9 )

п

£ а к  =  £  ^ ст *"1” *
1

гд е  Раг —  р асход  на конструкцию  арматурной стали и проката /-го 
кл асса , диам етра, марки, определяемый по проектным данным на 
одно изделие т ; Д 0т/ —  п лан ово-заготовительн ая цена стали  /-го 
к л асса , ди ам етр а, марки, руб/т; т)а/ —  коэффициент, учитывающий 
отходы  (потери) стали /-го ви да при изготовлении арм атурны х к ар ­
к асо в , сеток  и заклад н ы х деталей ; С а/ —  затр аты  на переработку 
в  арм атурном  п роизводстве при изготовлении кар касов, сеток  и за ­
кладны х деталей  /-го вида, руб.

Коэффициенты отходов (потерь) арматурной стали т]а в за ви ­
сим ости от вида армирования со ставля ю т д л я :

ненапрягаемой а р м а т у р ы ............................................................. 1 ,0 3
арматуры проволочной и стерж невой, напрягаемой натя­

жением домкратами:
на ф о р м у ................................................................................................  1 ,0 6
на упоры с т е н д а ................................................................................  1 ,0 9

арматуры стерж невой, напрягаемой электротермическим 
способом :

на ф о р м у ................................................................................................  1 ,0 4
на упоры с т е н д а .................................................................  1 ,0 5

закладны х д е т а л е й ...................................................................................... 1 ,0 5

Д л я  предварительны х расчетов при отсутствии данны х о  классе  
и ди ам етр е используем ой арматурной стали, м ассе  закладн ы х д е ­
талей  и т. п. д о п ускается  применять усредненные показатели  з а ­
тр ат  на и зготовление 1 т арм атурны х кар касов, сето к  и закладн ы х 
деталей  (вклю чая затр аты  на их м еталли зац и ю ):

планово-заготовительная цена арматуры, р у б / т ....................  187
ч\й (коэффициент о т х о д о в )........................................ ..... 1 ,0 4
затр аты  на переработку, р у б / т .......................................................  9 5
трудоем кость, чел .-ч/ т:

полная з а в о д с к а я ................................................................................. 5 0 ,8
в том числе т е х н о л о г и ч е с к а я ..................................................  3 9 ,1

полная заработная плата, р у б / т ........................................................ 4 4 ,7
удельные капитальные влож ения, р у б .-г о д / т .......................... 2 1 0

П олн ая з а в о д с к а я  трудоем кость изготовления арм атурны х к а р ­
к а со в , сето к  и закл ад н ы х деталей  д л я  1 конструкции Яп.ак, чел.-ч, 
оп р еделяется  по формуле

п

Кгиш =  I* (Ю )
I

гд е  j?na/ —  п олн ая за в о д ск а я  тр удоем кость изготовления сеток, к ар ­
к а со в , за к л а д н ы х  деталей  /-го ви да, чел.-ч/т,
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Используя формулу (10), можно рассчитать также технологи­
ческую трудоемкость изготовления каркасов, сеток, закладных де­
талей Лтак. Аналогичным образом может быть определена полная 
заработная плата на изготовление арматурных изделий З пак-

Капитальные вложения в заводское производство арматурных 
каркасов, сеток и закладных деталей, расходуемых на одну железо­
бетонную конструкцию Как, руб.-год, определяются по формуле

п
KaK = 2 ] P a « f f a t .  (И )

1
где Kai — удельные капитальные вложения в заводское производ­
ство арматурных сеток, каркасов и закладных деталей' /-го вида, 
руб.-год/т.

При определении затрат на изготовление арматурных изделий, 
применяемых для возведения монолитных конструкций, дополни­
тельно следует учитывать внепроизводственные расходы в размере 
1,5% заводской себестоимости арматурных изделий, а также коэф­
фициенты в зависимости от мощности предприятия —■ изготовителя 
товарной арматуры (см. табл, 8, прил. 1).

И З Г О Т О В Л Е Н И Е  С Б О Р Н Ы Х  
Ж Е Л Е З О Б Е Т О Н Н Ы Х  К О Н С Т Р У К Ц И И

3.5. Затраты на заводское изготовление сборных железобетон­
ных конструкций рекомендуется рассчитывать по следующим пере­
делам производства:

приготовление бетонной смеси;
изготовление арматурных каркасов, сеток, закладных деталей;
формование и тепловая обработка сборных железобетонных 

конструкций.
В качестве основной расчетной единицы измерения, к которой 

должны быть отнесены все рассчитываемые показатели, принимает­
ся один конструктивный элемент — панель, ригель, колонна и т. п.

Порядок определения затрат на приготовление бетонной смеси 
и изготовление арматурных каркасов, сеток и закладных деталей 
приведен в пп. 3.3 и 3.4.

Расчет затрат на формование и тепловую обработку конструк­
ций следует выполнять на основании таблиц 9— 21 прил. 1. В пока­
зателях этих таблиц учтены затраты по установке и смазке форм, 
укладке в формы арматурных каркасов, сеток и закладных деталей, 
подаче и укладке в форцу бетонной смеси, растворов и т. п., транс­
портированию отформованных изделий в камеры термообработки, 
их тепловой обработке; распалубке конструкций, транспортирова-
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нию их на склад готовой продукции и т. п., включая цеховые и 
общезаводские расходы.

В се  показатели даны дифференцированно —  в зависимости от 
размера изделий (площади, кубатуры) и предпочтительной техно­
логии их изготовления.

При определении затрат на изготовление панелей многослойных 
стеновых панелей, облицованных керамической плиткой или имею­
щих декоративный отделочный слой, следует дополнительно учиты­
вать затраты в соответствии с показателями, приведенными в таб­
лицах 16 и 19 прил. 1. Расход утеплителя необходимо принимать 
с  учетом коэффициента т)п.ак, учитывающего отходы (потери) при 
изготовлении теплоизоляционных пакетов:

м и н ер ал о ватн ы х ....................................................................................  1,1
из п е н о п л а с т а ......................................* ..............................................  1 ,08
цементно-фибролитовых......................................................................  1 ,05
из п е н о с т е к л а .........................................................................................  1,1
газобетонных.............................................................................................. 1 ,15

При изготовлении наружных стеновых панелей с  установленны­
ми в заводских условиях оконными и дверными блоками необходи­
мо такж е дополнительно учитывать затраты в соответствии с приво­
димыми в табл. 20, прил. 1 показателями по монтажу, герметизации, 
отделке блоков, устройству сливов и т. п.

Затраты на формование и тепловую обработку одной сборной 
конструкции СфК, руб., следует определять по формуле

Сфк =  S  (У ) Сф, (12 )

где S  (или У) —  площадь бетонируемой конструкции (объем бе­
тона), определяемая до чертежам конструкции, м2 (м 3) ;  Сф —  за ­
траты на переработку при формовании конструкции, вычисляемые 
в зависимости от площади (объема бетона) конструкции и принятой 
технологии ее формования, руб/м2, руб/м3.

Полная заводская трудоемкость формования и тепловой обра­
ботки одной конструкции Дпфк, чел.-ч, рассчитывается по формуле

ДлФк =  $  (У ) Япф* (1^)

где /?цф —  полная заводская трудоемкость формования и тепловой 
обработки конструкции, чел.-ч/м2, чел.-ч/м3;

Формула (13) мож ет быть использована такж е для расчета 
технологической трудоемкости формования и тепловой обработки 
конструкции #тф К. Аналогичным образом определяется полная зара­
ботная плата на формование и тепловую обработку сборных ж еле­
зобетонных КОНСТРУКЦИЙ Зцфк-
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Капитальные вложения в производственные фонды на формо­
вание и тепловую обработку одной сборной железобетонной конст­
рукции К фк, руб.-год, рассчитывается по формуле

Кфк =  5 ( У )  Кф, (14

где Кф —  удельные капитальные вложения на формование и теп­
ловую обработку конструкций, зависящие от площади (объема бе­
тона) конструкции и принятой технологической схемы их формо­
вания, руб.-год/м2, руб.-год/м3.

При необходимости определения затрат на производство конст­
рукций на предприятиях, отличающихся по мощности от предусмот­
ренной таблицами прил. 1— 16 (100— 120 тыс. м2 общей площади в 
год), следует применять коэффициенты, приведенные в табл. 21 
прил. 1.

При определении затрат на формование и тепловую обработку 
конструкций, не предусмотренных каталогами, альбомами индустри­
альных изделий и типовыми проектами, следует к значениям, при­
веденным в таблицах 9— 15, 17 и 18 прил. 1 применять коэффици­
енты, приведенные в табл. 1.

Т  а б л и ц а  1

Затраты
Количество изделий 

(размеры партии)

На переработку Сф 
Полная заработная плата З п.ф 
Трудоемкость Кпф и Кт.ф 
Удельные капитальные вложения Кф

ДО 2 0

1 ,4 5
1 .2 4
1 .24  
1 ,3

20—100

1 ,2 5
1 ,1 6
1 ,1 6
1 ,1 5

Заводская себестоимость С3ав.к, полная трудоемкость Кзав.к, за ­
работная плата Ззав.к, а такж е капитальные вложения Кэав.к в за ­
водское производство конструкций следует определять суммирова­
нием затрат по переделам производства, участвующим в их изго­
товлении. Например, затраты на изготовление панелей наружных 
стен слагаются из суммы передельных затрат на приготовление бе­
тонной смеси, изготовление арматурных каркасов, сеток и заклад­
ных деталей (включая затраты на арматурную сталь), формование 
и тепловую обработку конструкций, отделку панелей, установку 
оконных и дверных блоков.

Полная заводская себестоимость изготовления конструкций (по­
луфабрикатов) представляет собой сумму заводской себестоимости, 
определяемой в соответствии с  п. 3.5 и виепроизводствениых рас­
ходов, которые срставляют 1,5% полной заводской себестоимости 
Сзав.к изготовления сборных железобетонных конструкций.
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МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕН И Я ЗАТРАТ НА ПЕРЕВОЗКУ 
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ КОНСТРУКЦИЙ 
И ПОЛУФАБРИКАТОВ (БЕТОННОЙ СМЕСИ, АРМАТУРНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ)

3.6. Затраты на транспортирование конструкции и полуфабри­
катов к месту строительства (транспортные затраты) включают в 
себя расходы на перевозку, тару, реквизит, разгрузку.

Затраты на перевозку следует рассчитывать исходя из транс­
портной характеристики перевозимых грузов (массы, габарита 
и т. п.) на основании показателей табл. 23 прил. 1. С помощью этих 
показателей (на 1 т ), дифференцированных по видам перевозимых 
грузов, рекомендуется определять себестоимость и трудоемкость пе­
ревозки в зависимости от принятого расстояния (15, 30, 50 км), а 
также капитальные вложения, необходимые для выполнения этих 
перевозок.

Себестоимость транспортирования одной конструкции, 1 т полу­
фабрикатов СТр.к, руб., включающая затраты на топливо, эксплуа­
тационные материалы и шины, техническое обслуживание и текущий 
ремонт, амортизационные отчисления, заработную плату водителей, 
а также затраты на восстановление и содержание дорог и дорож­
ных сооружений, рассчитывается по формуле

^Тр.К ~  Рь£тР I » О®)

где Рк — масса перевозимого груза, т; Стр* — себестоимость пере­
возки 1 т конструкций (полуфабрикатов) на i-Q расстояние, руб.

Трудоемкость транспортирования i?Tp.K, чел.-ч, включающая весь 
комплекс трудовых затрат, необходимых для осуществления пере­
возок, рассчитывается по формуле

^Тр-К “  РК^тр (1®)

где Ятрг — трудоемкость перевозки 1 т конструкций (полуфабрика­
тов) на i-e расстояние, чел.-ч.

Аналогичным образом может быть определена полная заработ­
ная плата на транспортирование З тр.к.

Капитальные вложения в транспортные средства, необходимые 
для перевозки одной конструкции, Ктр.к, руб.-год, включают в себя 
затраты на приобретение подвижного состава (автомашин, трайле­
ров и т. п.), строительство и оборудование гаражей, станций об­
служивания, заправочных станций, ремонтных предприятий и т. п., 
строительство дорог и дорожных сооружений (мостов и т. д .), а 
также на устройства, необходимые для содержания дорог в ис­
правном состоянии и обеспечение безопасности движения. Эти едино­
временные затраты рассчитываются по формуле



•Ктр.к =  РкКтр I* ( 17)

где Ктр* —  удельные капитальные вложения в транспортные сред­
ства при перевозке конструкций (полуфабрикатов) автомобильным 
транспортом на i-e расстояние, руб.-год/т.

Затраты на тару и реквизит ЗреКв, а такж е разгрузку конст­
рукций (полуфабрикатов) З раэг (поскольку затраты на погрузку 
учтены в заводских издержках) следует определять на основании 
показателей табл. 24  прил. 1. Порядок расчета этих затрат анало­
гичен изложенному в п. 3.6.

М ЕТО ДЫ  РАСЧЕТА ТЕХН И КО-ЭКОН ОМ И ЧЕСКИ Х 
П ОКАЗАТЕЛЕЙ  МОНТАЖА С БО РН Ы Х  
Ж Е Л Е ЗО Б ЕТ О Н Н Ы Х  КОНСТРУКЦИЙ Ж И Л Ы Х  ЗДАНИЙ

3.7, Расчет затрат на монтаж сборных железобетонных конст­
рукций жилых зданий выполняется на основании показателей 
табл. 25 прил. 1. Эти показатели охватываю т весь комплекс работ, 
необходимых для установки конструкций в проектное положение, 
их сварки, замоноличивания, герметизации и рассчитаны для усло­
вий монтажа в зданиях высотой до 15 м. При необходимости опре­
деления затрат на монтаж конструкций зданий, высота которых от­
личается от принятой в показателях, следует применять коэффициен­
ты, приведенные в табл. 27 прил. 1.

Себестоимость монтажа конструкций СМк, руб/м2; руб/м3; 
руб/шт., включает в себя затраты на приобретение необходимых 
для выполнения монтажных работ материалов и полуфабрикатов 
(бетонной смеси, растворов, герметика и т. л .), эксплуатацию мон­
тажных, транспортных и других машин и механизмов, выплату з а ­
работной платы рабочим, занятым на монтаже конструкций, вклю ­
чая среднегодовое удорожание в связи с выполнением работ в зим­
нее время, а такж е накладные расходы, рассчитанные в размере 
80%  затрат на заработную плату и эксплуатацию машин.

Себестоимость монтажа конструкций Смк рассчитывается по 
формуле

См-к =  ^См, (18)

где S  —  площадь, объем бетона или единица монтируемого элемен­
та, м2 (м3, ш т.); См —  затраты на монтаж принятой единицы изме­
рения конструкций, руб.

Полная трудоемкость монтажа конструкций /?м.к, чел.-ч/м2; 
чел.-ч/м3; чел.-ч/шт., включающая в себя суммарные затраты  труда 
рабочих, перечисленные в п. 3.7, а такж е рабочих и прочего персо­
нала, затраты на содержание которых учитываются накладными 
расходами, рассчитывается по формуле
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(19)
где /?ы —  затраты труда на монтаж принятой единицы измерения 
конструкций, чел.-ч.

Аналогичным образом следует определять полную заработную 
плату персонала, выполняющего монтаж сборных железобетонных 
конструкций.

Капитальные вложения в производственные фонды строитель­
ных организаций /См.к, руб.-год/м2; руб.*год/м3; руб.-год/шт., учи­
тываю т единовременные затраты в используемые при монтаже кон­
струкций машины и механизмы, производственные предприятия 
строительных организаций, складское хозяйство, объекты бытового 
и административного назначения и т. п. Они рассчитываются по 
формуле

где /См —  удельные капитальные вложения в производственные 
фонды строительных организаций, используемые при монтаже при­
нятой единицы измерения конструкций, руб.-год.

М ЕТО Д Ы  РАСЧЕТА ТЕХН И КО-ЭКОН ОМ И ЧЕСКИ Х 
П О КА ЗА ТЕЛЕЙ  В О ЗВ Е Д Е Н И Я  М О Н О ЛИ ТН Ы Х КОНСТРУКЦИЙ 
Ж И Л Ы Х  ЗДАНИЙ ИН ДУСТРИ АЛЬН Ы М И  МЕТОДАМИ

О Б Щ И Е  П О Л О Ж Е Н И Я

3.8. Расчет затрат на возведение монолитных конструкций ж и­
лых зданий рекомендуется выполнять на основании показателей таб­
лиц 28— 34 прил. I, предусматривающих возведение конструкций 
с использованием скользящей, объемно-переставной, крупнощитовой 
и блочной опалубки.

В се показатели приведены для конструкций 16-этажных зд а ­
ний высотой 48 м. При необходимости определения затрат для зд а ­
ний другой этажности следует использовать приводимые в табли­
цах 30 и 34 прил. 1 коэффициенты, учитывающие изменение трудо­
емкости работ и затрат на заработную плату и содержание машин.

Следует такж е дополнительно учитывать среднегодовые затр а­
ты на прогрев бетона при отрицательных температурах, а такж е на 
затраты, связанные с интенсификацией твердения при использова­
нии переставных опалубок.

Д ля условия территориального района величина этих затрат со­
ставляет на 1 м3 бетона, руб.:

при необогреваемых опалубках —  2,5;
при обогреваемых » —  3,8.
В  конкретных условиях строительства величина этих затрат 

определяется по табл. 2.

/Смк — SKu, ( 20)
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Т а б л и ц а  2

Средняя 
вз средне­
месячных 
температур 

зимнего 
периода, °С

Среднегодовые 
затраты, руб. на 1 ма 
бетона при опалубке

Средняя 
из средне­
месячных 

температур 
зимнего 

периода, °С

Среднегодовые 
затраты, руб. на 1 мэ 
бетона при опалубке

обогре­
ваемой

необогре-
ваемой

обогре­
ваемой

необогре-
ваемой

- 5 2 ,9 1 ,8 - 1 8 4 ,4 3 ,7
— 8 3 ,8 2 ,5 — 25 5 4 ,7

— 12 4 ,1 3 ,1 - 3 1 5 ,5 5 ,1

С К О Л Ь З Я Щ А Я  О П А Л У Б К А

3.9. Расчет затрат на возведение конструкций в скользящей 
опалубке рекомендуется выполнять в* соответствии с показателями 
табл. 28  прил. 1, учитывающими весь комплекс работ по монтажу 
опалубки, армированию и бетонированию конструкций стен, подъему 
системы опалубки, демонтажу опалубки после окончания работ 
и т. п.

Показатели затрат на монтаж системы скользящей опалубки 
предусматривают работы по комплектованию и сборке опалубки, 
устройству рабочего пола, наружных и внутренних подвесных под­
мостей, монтажу гидродомкратов и гидроразводок, устройству се­
тей пожарного и поливочного водопровода, силового и электроосве­
тительного оборудования, электроразводок и т. п.

Показатели затрат на подъем скользящей опалубки включают 
в себя работы по подъему опалубки домкратами, текущему ремонту 
опалубки, рабочего пола, подмостей, замене погнутых домкратных 
стержней, их наращиванию в ходе подъема опалубки, установке 
оконных и дверных блоков, откосообразователей, заглушек, гнутью 
арматурных выпусков, затирке бетонных поверхностей с подвесных 
подмостей, подъему и подаче к рабочим местам домкратных 
стержней, отделочного раствора и других материалов, амортизацию 
всей системы скользящей опалубки исходя из общей протяженности 
скольжения 250 м и домкратных стержней, исходя из пятикратной 
их оборачиваемости и т. п.

Показатели затрат на установку арматурных каркасов и сеток 
учитывают их подноску от приобъектного склада к  транспортным 
Яредствам (крану), укладку в пакеты, подъем краном, разноску 
к местам установки арматуры, установку и вязку (сварку) арма­
туры.

Показатели затрат на установку теплоизоляционных плит при 
возведении многослойных наружных стен предусматривают их под­
носку от приобъектного склада к строящемуся зданию, подъем
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на рабочий пол скользящей опалубки, установку и закрепление плит 
в опалубке в ходе бетонирования стен.

Показатели затрат на бетонирование стен охватывают подъем 
бетона на рабочий пол скользящей опалубки, доставку его к месту 
бетонирования, послойную укладку в скользящие формы (опалубку) 
и уплотнение глубинными вибраторами, а такж е поливку бетона.

Показатели затрат на демонтаж скользящей опалубки вклю­
чают в себя работы по разборке системы опалубки и гидроподъем­
ной системы по окончании бетонирования здания, спуск их на землю, 
чистку, смазку и т. п.

Себестоимость возведения в скользящей опалубке 1 м2 моно­
литных конструкций Ск, руб., следует рассчитывать по формуле

Ск ~  Змо/Н  +  ЗподК/^ +  Р арм (ЗаРмК/^ +  Дары) "Ь ЗутепК^г +

+  ^утепЛутелДутеп +  ^бет (Збет^А1 +  ЧбедДбет +  Q) +

+  3 RoKhJ H ,  (21)

где Змо — затраты на монтаж опалубки (включая гидроподъемное 
и прочее оборудование), руб/м; Н —  проектная высота подъема 
скользящей опалубки (или возводимого в ней здания), м; З ПОд —  
затраты на подъем скользящей опалубки на высоту 1 м, руб/м; 
Kht —  коэффициент, учитывающий изменения затрат на все виды 
работ (кроме демонтажа опалубки) в зависимости от высоты зда­
ния (см. табл. 30 прил. 1); Р арм —  масса арматурных каркасов 
для армирования стены, т/м2; З арм —  затраты на установку (мон­
таж ) в скользящую опалубку арматурных каркасов, руб/т; Д арм —  
затраты на 1 т арматурных каркасов (франко-строительная пло­
щ адка), определяемые в соответствии с указаниями пп. 3.4 и 3.6; 
3y*en —  затраты на установку в скользящую опалубку теплоизоля­
ционных плит, руб/м2; Уутеи^-объем теплоизоляционных плит на­
ружной стены (без вычета проемов), применяемых при возведении 
в скользящей опалубке многослойных стен, м3/м2; Т]утеп—  коэффи­
циент, учитывающий потери теплоизоляционных плит при их транс­
портировании и монтаже; величину т)уТеп следует принимать в соот­
ветствии с п. 3.5; Дутеп*— затраты на теплоизоляционные плиты 
(франко-строительная площ адка), определяемые в соответствии 
с табл. 16 прил. 1; V W  — объем бетона на возведение стены без вы ­
чета проемов, м3/м2; Збет — затраты на бетонирование стен, руб/м3; 
т)бет —  коэффициент, учитывающий потери бетонной смеси при транс­
портировании и укладке; 1)бвФ =  1,02; Дбет —  затраты на бетонную 
смесь (франко-строительная площ адка), определяемые в соответ­
ствии с указаниями пп. 3.3 и 3.6, руб/м3; Q —  среднегодовые затр а­
ты на прогрев бетона, определяемые в соответствии с  п. 3.8, руб/м3; 
Здо —  затраты на демонтаж опалубки (включая гидроподъемное
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и прочее оборудование), руб/м; К^  —  коэффициент, учитывающий 
изменение затрат на демонтаж опалубки в зависимости от высоты 
здания (см. табл. 30 прил. 1).

Трудоемкость работ по возведению 1 м2 монолитных стен 
без вычета проемов Як, чел.-ч, следует определять по формуле

Як “  Ямо/ Н  +  (Япод "Ь ЯармЯарм +  Яутеп 4~ ^бетЯбет) X
X  К ъ  +  B aaK nJH , (22)

где Ям о —  трудоемкость монтажа опалубки (включая гидроподъем­
ное и прочее оборудование), чел.-ч/м; Я под —  трудоемкость работ 
по подъему скользящей опалубки на высоту 1 м, чел.-ч/м; Яарм —  
трудоемкость установки в скользящую опалубку арматуры, чел.-ч/т; 
Яутеп —  трудоемкость установки в скользящую опалубку теплоизо­
ляционных плит (при возведении многослойных наружных стен), 
чел.-ч/м2; Я бет —  трудоемкость бетонирования конструкций, чел.-ч/м3; 
Я до —  трудоемкость демонтажа опалубки (включая гидроподъем­
ное и прочее оборудование), чел.-ч/м.

Аналогичным образом рассчитывается полная заработная пла­
та на возведение 1 м2 стены Зк.

Капитальные вложения в фонды, используемые при возведении 
конструкций в скользящей опалубке, Кк следует рассчитывать 
по формуле, аналогичной (2 1 ) .

П Е Р Е С Т А В Н А Я  Щ И Т О В А Я  О П А Л У Б К А  
Д Л Я  П Е Р Е К Р Ы Т И И  З Д А Н И И , В О З В О Д И М Ы Х  

В  С К О Л Ь З Я Щ Е Й  О П А Л У Б К Е

ЗЛО Расчет затрат на возведение монолитных перекрытий в  зд а ­
ниях, возводимых в скользящей опалубке, рекомендуется выполнять 
на основании показателей табл. 29 прил. 1, учитывающих весь 
комплекс работ по монтажу и демонтажу переставной щитовой 
опалубки, армированию и бетонированию конструкций и т. п.

Показатели затрат на монтаж и демонтаж опалубки учитывают 
установку и разборку опалубки и поддерживающих опалубку кон­
струкций, их транспортирование после демонтажа на следующий 
этаж , отделку поверхности потолков после отрыва щитов опалубки 
от забетонированного перекрытия, подъем отделочного раствора 
на проектную высоту и подачу его к месту отделки, амортизацию 
инвентарной опалубки и т. д.

Показатели затрат на укладку (монтаж) арматурных каркасов 
и сеток включают в себя подноску каркасов от приобъектного 
склада до вертикального транспорта (крана) с укладкой в пакеты,
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подъем их на проектную высоту, подачу к месту бетонирования, 
укладку и вязку.

Показатели затрат на бетонирование перекрытий предусматри­
вают подъем бетонной смеси краном на проектную высоту, подачу 
к месту бетонирования, укладку бетонной смеси в перекрытия 
с уплотнением) вибраторами.

Себестоимость устройства 1 ма монолитных железобетонных 
перекрытий Ск, руб., следует рассчитывать по формуле

Ск =  +  Рарм ( З а р +  Дарм)

"Ь Убет (Збет-^С  ̂+  ‘ПбетДбет Q)» (23)

где Змдо —  затраты на установку и демонтаж (после набора бето­
ном перекрытия распалубочной прочности) щитовой опалубки; 
Л бет — коэффициент, учитывающий потери бетона при транспорти­
ровании и укладке, Лбет —1,015. Остальные обозначения те же, 
что в формуле (21 ).

Трудоемкость работ по устройству 1 м2 монолитных ж елезо­
бетонных перекрытий # к, чел.-ч, рассчитывается по формуле

Rk — (# М Д 0  +  Рарм^арм +  ^бет^бет) (24)

где /?Мдо — трудоемкость установки и демонтажа щитовой опалубки. 
Остальные обозначения те ж е, что в формуле (2 2 ).

Аналогичным образом определяется полная заработная плата Зк 
на возведение 1 м2 перекрытия.

Капитальные вложения в производственные фонды, исполь­
зуемые при возведении перекрытий, Ки следует рассчитывать 
по формуле, идентичной (2 3 ).

О Б Ъ Е М Н О - П Е Р Е С Т А В Н А Я  О П А Л У Б К А

3.11. Расчет затрат на возведение конструкций стен и пере­
крытий в  объемно-переставной опалубке рекомендуется выполнять 
в соответствии с показателями табл. 31 прил. 1, учитывающими 
весь комплекс работ по монтажу и демонтажу опалубки, армиро­
ванию и бетонированию конструкций и т. п.

П оказатели затрат на монтаж объемно-переставной опалубки 
учитывают доставку опалубки к месту бетонирования, ее комплекто­
вание и смазку, установку в рабочее положение, сборку отдельных 
элементов опалубки и их выверку, установку инвентарных проемо- 
образователей и т. п.

П оказатели затрат на армирование и бетонирование конструк­
ций предусматривают те ж е работы, что и при использовании 
скользящей опалубки (см. п. 3 .9 ).
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Показатели затрат на демонтаж объемно-переставной опалубки 
включают в себя весь комплекс работ по разборке опалубки, ее 
чистке, смазке и т. п.

Себестоимость возведения 1 ма монолитных конструкций 
в объемно-переставной опалубке следует рассчитывать по формуле

Ск =  ЗиоКн ^аРм (^арм^С/г "Ь ДаРм) "Ь

-Ь ^бет [ЗбетКн, “Ь ЛбетДбет "Ь Q) “Ь Зд.оKh- (25)

Обозначения те же, что в формуле (21). К определяется по табл. 34 
прил. 1. Коэффициент ^бет принимается равным 1,015.

Трудоемкость работ по возведению конструкций в- объемно-пере­
ставной опалубке рассчитывается по формуле

Як =  (Ямо ~Г Рарм^арм 4~ ^бет^бет ^До) Kh • (26)

Обозначения те же, что в формуле (24).
Аналогичным образом определяется полная заработная плата 

Зк на возведение 1 м2 конструкций.
Капитальные вложения в производственные фонды, используемые 

при возведении конструкций, Кк следует рассчитывать по формуле, 
аналогичной (25).

К Р У П Н О Р А З М Е Р Н А Я  Щ И Т О В А Я  О П А Л У Б К А

3.12. Расчет затрат на возведение конструкций в  крупнощито­
вой опалубке следует выполнять на основании показателей табл. 32 
прил. 1, учитывающих весь комплекс работ по монтажу и демонта­
жу крупноразмерной щитовой опалубки, армированию и бетониро­
ванию конструкций и т. п.

Состав показателей затрат на крупноразмерную щитовую опа­
лубку идентичен составу затрат на объемно-переставную опалубку 
(см. п. 3.11).

Для определения себестоимости, трудоемкости и других пока­
зателей затрат на возведение 1 м2 конструкций в крупнощитовой 
опалубке следует использовать формулы (2-5) и (26).

Б Л О Ч Н А Я  О П А Л У Б К А

3.13. Расчет затрат на возведение конструкций стен в блочной 
опалубке рекомендуется выполнять в соответствии с показателями 
табл. 33 прил. 1, учитывающими весь комплекс работ по монтижу 
и демонтажу блочной опалубки, армированию и бетонированию кон­
струкций и т. п.
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Состав показателей затрат по блочной опалубке, а также по­
рядок определения технико-экономических показателей аналогичен 
изложенному в п. 3.12 настоящих Рекомендаций.

М ЕТО Д Ы  РАСЧЕТА ТЕХН И КО-ЭКОН ОМ И ЧЕСКИ Х 
П О КА ЗАТЕЛЕЙ  В О ЗВ Е Д Е Н И Я  КОНСТРУКЦИЙ 
Ж И Л Ы Х  ЗДАНИЙ М ЕТО ДО М  П О Д ЪЕМ А  П ЕРЕК РЫ ТИ Й  
И ЭТАЖ ЕЙ (М П П иЭ)

3.14. Расчет затрат на возведение конструкций жилых зданий 
методом подъема перекрытий и этажей следует выполнять на осно­
вании показателей таблиц 35— 38 прил. 1, учитывающих весь комп­
лекс работ, необходимых для установки в  проектное положение 
колонн первого и последующего ярусов, армирования и бетонирова­
ния пакета монолитных перекрытий, монтажа системы подъемного 
оборудования, подъема пакета перекрытий (этажей) на проектные 
отметки, демонтажа системы подъемного оборудования.

В се показатели, характеризующие затраты на монтаж колонн 
второго и последующих ярусов, стен и перегородок, применяемых 
при возведении зданий методом подъема перекрытий, а такж е вы­
полнение работ по подъему пакета перекрытий (этаж ей), рассчи­
таны для условий возведения зданий высотой до 15 м  (таблицы 36, 
37 прил. 1).

При необходимости определения этих затрат для зданий, вы­
сота которых отличается от принятой в показателях, следует при­
менять коэффициенты* приведенные в таблицах 27 и 38  прил. <1.

Показатели затрат на монтаж сборный железобетонных кон­
струкций, применяемых при возведении зданий МППиЭ (колонны, 
конструкции стен и перегородок), учитывают весь комплекс работ, 
необходимых для установки конструкций в  проектное положение, 
их сварки, замоноличивания, герметизации и т. п. (см. табл. 35 
прил. 1).

П оказатели затрат на установку в перекрытия (монтаж) ме­
таллических воротников (см. п. 4 табл. 36, прил. 1) предусматри­
ваю т весь комплекс работ по навеске их на колонны первого яруса, 
установке в проектное положение на нижележащее перекрытие, 
приварке к арматуре бетонируемого перекрытия, заделке швов 
между перекрытием и воротником и т. п.

Показатели затрат на монтаж и демонтаж бортовой оснастки 
(опалубки) для бетонирования перекрытий (см. табл. 36 прил. 1) 
наряду с названными учитывают работы по подготовке формующей 
поверхности нижележащей плиты, приготовлению и нанесению разде­
лительного слоя и другие работы, не зависящие от толщины бето­
нируемых конструкций.
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Показатели затрат на укладку арматурных каркасов и сеток 
(см. табл. 36 прил. 1) учитывают комплекс работ по подноске 
арматурных изделий от приобъектного склада к средствам верти­
кального транспорта, укладке их на используемое в качестве под­
дона нижележащее перекрытие, сварку (вязку) арматуры и т. п.

Показатели затрат на бетонирование пакета, железобетонных 
перекрытий (см. табл. 36 прил. 1) учитывают подачу бетонной 
смеси с транспортных средств к месту бетонирования, укладку ее 
в перекрытие, уплотнение вибраторами и заглаживание поверхности 
и т. п.

Показатели затрат на подъем и установку в проектное поло­
жение плит перекрытий или этаж ей (см. табл. 37  прил. 1) предус­
матривают весь комплекс работ по монтажу и демонтажу системы 
подъемного оборудования, наращиванию и демонтажу (после окон­
чания работ) тяг, подъему плит перекрытий (этажей) и т. п., вклю ­
чая работы по закреплению плит на временных и проектных 
отметках.

Себестоимость изготовления пакета перекрытий и его подъема 
при возведении зданий методом подъема перекрытий и этажей 
Сппо, руб., следует определять по формуле

Сппэ — N пер [ЗперЗмдо “Ь ̂ аРм (^аРм 4“ ЦвРи) +
+  (Зт +  РМъ) ~Ь ^бет (Збет ДбетПбет “Ь Q) ]

+  (27)

где А/цер —  количество перекрытий, бетонируемых пакетом; S nep—  
площадь перекрытия (брутто), определяемая по чертежам проек­
та, м2; Змдо —  затраты на монтаж и демонтаж бортовой оснастки 
(опалубки), рассчитываемые в зависимости от площади бетони­
руемых перекрытий в соответствии с табл. 36 прил. 1, руб/м2; 
Рарм —  масса арматурных каркасов и сеток, применяемых для арми­
рования перекрытия, т; З арм — затраты на укладку каркасов и се­
ток, применяемых при армировании перекрытий (табл. 33 прил. 1), 
руб/т; Дарм —  затраты на 1 т арматурных изделий (франко­
строительная площ адка), определяемые в соответствии с ук аза­
ниями пп. 3.4 и 3.6; NB —  количество воротников, используемых 
при бетонировании перекрытий; З мв —  затраты на установку (мон­
таж ) воротника, руб/шт.; Р в —  масса воротника, определяемая 
проектом, т/шт.; # в —  затраты на воротник (франко-стройплощадка), 
определяемые в соответствии с указаниями пп. 3.4 (см . табл. 4  и 7  
прил. 1) и 3.6, руб/шт.; Убет —  объем бетона на одно перекрытие, 
определяемый по чертежам проекта, м3; Збет—  затраты на бетони­
рование перекрытия, руб/м3; Дбет —  затраты на 1 м3 смеси (франко­
строительная площ адка), определяемые в соответствии с  у к аза-
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ниями пп. 3.3— 3.6; т|бет— коэффициент, учитывающий потери бе­
тона при транспортировании и укладке, rjeeT5»  1,015; средне­
годовые затраты на прогрев бетона, определяемые в соответствии 
с п. 3.8, руб/м3; Nnод —  количество подъемников, применяемых 
для подъема перекрытий (этаж ей); Н  —  высота здания, возводи­
мого методом подъема перекрытий (этаж ей), м; Зпп(пэ)— затраты 
на подъем перекрытий (этажей) одним подъемником, определяемые 
в соответствии с табл. 37 прил. 1, руб/1 м подъема; Кк —  коэффи­
циент, учитывающий изменение затрат в зависимости от высоты 
возводимого здания (см. табл. 38 прил. 1).

Порядок определения себестоимости сборных железобетонных 
конструкций, применяемых при возведении зданий указанным мето­
дом, приведен в пп. 3.3— 3.5.

Величина этих затрат должна рассчитываться с учетом данных 
табл. 32 прил. 1.

Трудоемкость изготовления пакета перекрытий и его подъема 
зданий Яппэ, чел.-ч, должна определяться по формуле

#ппэ =  N пер [ЗперЯмДо Р арм (Яарм +  Яизг-арм) +

(Rmb +  Рв^изг-в) ^бет (^бет ~Ь Яизг-бетЧбет)] +

+  N  подЯЯпп(пэ) Kh > ( 28)

где # Мд0 — трудоемкость монтажа и демонтажа бортовой оснастки 
(опалубки) для бетонирования пакета перекрытий, чел.-ч/м2; 

7?арм, Яизг. ары ‘— соответственно трудоемкость укладки, изготовле­
ния и транспортирования арматурных изделий, чел.-ч/т; Ямв, 
Яизг. в —  соответственно трудоемкость установки (монтажа) ворот­
ника, его изготовления и транспортирования, чел.-ч/шт.; Ябет, 
Яиэг, бет —  соответственно трудоемкость бетонирования перекрытий, 
изготовления и транспортирования бетонной смеси, чел,-ч/м3; 
Rnn(ud) — трудоемкость подъема перекрытий (этаж ей), чел.-ч на 1 м 
подъема одним домкратом (подъемником).

Порядок определения трудоемкости изготовления, транспорти­
рования и монтажа сборных железобетонных конструкций, приме­
няемых при возведении зданий методом подъема перекрытий и эт а ­
жей, аналогичен изложенному в пп. 3.3— 3.7.

Капитальные вложения в производственные фонды, используемые 
при изготовлении пакета перекрытий и его подъеме при возведении 
зданий, Кипз следует определять по формуле, аналогичной (2 7 ), 
в  которой значения себестоимости заменяются удельными показа­
телями капитальных вложений.

Порядок определения капитальных вложений на изготовление 
сборных железобетонных конструкций, применяемых при возведении
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зданий методом подъема перекрытий и этажей, их транспортиро­
вание и монтаж изложены в пп. 3.3,—-3.7.

М ЕТО Д Ы  РАСЧЕТА ТЕХН И КО-ЭКОН ОМ И ЧЕСКИ Х 
П ОКАЗАТЕЛЕЙ ВО ЗВЕ Д ЕН И Я  Ж И Л Ы Х  ЗДАНИЙ 
ИЗ ВЙ БРО КИ РП И Ч Н Ы Х П А Н ЕЛЕЙ

3.15. Расчеты затрат на изготовление виброкирпичных панелей, 
их транспортирование на строительную площадку рекомендуется 
выполнять на основании показателей таблиц 39— 44 прил. 1, а такж е 
пп. 3.3— 3.6.

Расчет затрат на приготовление растворов, применяемых при 
формовании виброкирпичных панелей, следует производить на осно­
вании показателей табл. 39 прил. 1. Они учитывают затраты на изго­
товление растворов- требуемой проектом марки, их доставку к месту 
формования в  пределах предприятия, изготовляющего виброкирпич- 
ные конструкции.

Наряду с затратами на материалы учитываются издержки 
на складирование исходных компонентов (цемента, песка), подго­
товку (разогрев') песка в зимнее время, подачу вяжущих и песка 
к смесительным установкам, приготовление раствора и т. п., вклю­
чая цеховые и общезаводские расходы.

Себестоимость, трудоемкость и капиталоемкость приготовления 
раствора требуемой проектом марки рекомендуется рассчитывать 
по формулам- (6 )— .(8).

При этом коэффициент т]б( учитывающий потери бетонной смеси 
(раствора) при транспортировании и формовании конструкции, сле­

дует принимать равным 1,015.
Затраты на изготовление арматурных изделий (каркасов, сеток, 

закладных деталей) необходимо рассчитывать в соответствии с ука­
заниями п. 3.4.

Заводские затраты на производство кирпича (керамических 
камней), используемого при изготовлении виброкирпичных панелей, 
должны рассчитываться на основании данных табл. 40 прил. 1.

Себестоимость кирпича на одну конструкцию (керамических 
камней) Скпр.к, руб., рассчитывается по формуле

п
£кир*к =  киР* I >015С$ кир> (2 9 )

1
где Ыгкир —  расход кирпича г-го вида (марки) на одну конструкцию, 
определяемый по чертежам, тыс. шт.; 1,015 —  коэффициент, учиты­
вающий потери кирпича при изготовлении виброкирпичных конструк­
ций; С гКир —  себестоимость производства кирпича (керамических 
камней) i-го вида (марки), руб/тыс. шт.
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Полная заработная плата Зкир.к, трудоемкость £ Кир.к и капи­
талоемкость Ккар.к изготовления кирпича определяются по формуле, 
аналогичной (29), в которой значение С*киР следует заменить соот­
ветствующим значением 3 *КИр, Riun$ или /С*кир из табл. 37 прил. 1.

При необходимости расчета затрат на изготовление кирпича 
на заводах, отличающихся по мощности от предусмотренной пока­
зателями табл. 36 прил. 1, (30— 45 млн. шт. в год), следует при­
менять коэффициенты, приведенные в табл. 41 прил. 1.

Расчет затрат на формование и тепловую обработку конструк­
ций рекомендуется выполнять на основании показателей табл. 42 
прил. 1, учитывающих затраты по подготовке (очистке и смазке) 
форм, их установке, подаче и укладке в формы кирпича, керами­
ческих камней, раствора, арматурных каркасов, сеток и закладных 
деталей, теплоизоляционных плит и т. п., термообработке кон­
струкций, их распалубке и транспортированию на склад готовой 
продукции, включая цеховые и общезаводские расходы. Все пока­
затели даю тся дифференцированно, в зависимости от размера (пло­
щади) конструкции.

При изготовлении многослойных конструкций наружных стен, 
наружных стен с установленными в заводских условиях оконными 
и дверными блоками, а такж е при облицовке их в процессе изго­
товления керамической плиткой, декоративными растворами и т. п. 
следует руководствоваться указаниями п. 3.5.

Себестоимость, трудоемкость и капиталоемкость формования 
и тепловой обработки виброкирпичных конструкций рекомендуется 
рассчитывать по формулам (1 2 )— (1 4 ).

При необходимости определения затрат на заводское произ­
водство виброкирпичных конструкций в цехах, отличающихся 
по мощности от предусмотренной показателями табл. 42 прил. 1 
(100— 130 тыс. м2 конструкций), следует применять коэффициенты, 
приведенные в табл. 43  прил. 1.

Заводскую  себестоимость Св .кир.к, полную заработную плату 
Зв.кир.к и трудоемкость Яв.кир.к, а такж е капитальные вложения 
в заводское производство конструкций Св.кир.к рекомендуется опре­
делять суммированием затрат по переделам производства, участвую­
щим в  их изготовлении (производство кирпича, приготовление раство­
ра, изготовление арматурных каркасов, сеток, закладных деталей, 
вклю чая затраты на арматурную сталь, формование и тепловую 
обработку виброкирпичных конструкций и т. п .).

Полную заводскую  себестоимость изготовления виброкирпичных 
конструкций следует рассчитывать как сумму заводской себе­
стоимости, определяемой в соответствии с п. 3.15 и внепроизвод- 
ственных расходов, принимаемых в размере 1,5% полной заводской 
себестоимости изготовления конструкций.
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Затраты на транспортирование виброкирпичных конструкций 
должны рассчитываться по п. 3.6.

Затраты на монтаж виброкирпичных конструкций жилых зданий 
следует определять на основании показателей табл. 44 прил. I 
в соответствии с указаниями п. 3.7.

Все показатели табл. 44 прил. 1 рассчитаны для монтажа зда­
ний высотой до 15 м. При необходимости монтажа конструкций 
зданий другой этажности следует применять приведенные в табл. 27  
прил. 1 коэффициенты, учитывающие изменение затрат в зависи­
мости от высоты возводимого здания.

М ЕТО Д Ы  РАСЧЕТА ТЕХНИКО-ЭКОНОМ ИЧЕСКИХ
П ОКАЗАТЕЛЕЙ В О ЗВЕ Д ЕН И Я  КОНСТРУКЦИЙ
Ж И Л Ы Х  ЗДАНИЙ ИЗ КИРПИЧА И КЕРАМ И Ч ЕСКИ Х КАМНЕЙ

3.16. Расчет затрат на возведение конструкций жилых зданий 
из кирпича и керамических камней следует выполнять на основании 
показателей табл. 45— 43 прил. 1.

Показатели затрат на возведение конструкций из кирпича и к е ­
рамических камней (см. табл. 45 прил. 1) являются комплексными 
и охватывают все работы по возведению конструкций, включая 
затраты на изготовление и транспортирование (на расстояние 30 км) 
кирпича и железобетонных перемычек, кладку стен, оштукатурива­
ние поверхностей и т. п. Показатели учитывают такж е среднегодо­
вое удорожание в связи с выполнением работ в зимнее время, 
а такж е накладные расходы в размере 80%  затрат на заработную 
плату и эксплуатацию машин.

При применении армированных конструкций необходимо до­
полнительно учитывать затраты на изготовление, транспортирование 
и укладку арматуры в соответствии с  указаниями пп. 3.4, 3.6 и 3.8.

В се  показатели табл. 45 прил. 1 рассчитаны для возведения 
конструкций в зданиях высотой до 15 м. При необходимости опре­
деления затрат для зданий другой высоты следует применять 
коэффициенты, приведенные в табл. 46 прил. 1.

При выполнении технико-экономических расчетов для региональ­
ных условий строительства необходимо учитывать мощность кирпич­
ных (керамических) заводов, а такж е затраты на транспортирование 
кирпича, железобетонных перемычек, применяя коэффициенты 
табл. 45 и 47 прил. I.

Порядок определения технико-экономических показателей возве­
дения сборных конструкций в зданиях со стенами из кирпича и к е ­
рамических камней (себестоимость, полная и технологическая трудо­
емкость, капитальные вложения) аналогичен изложенному в п. 3.7.
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4. О П РЕД ЕЛ ЕН И Е ТЕХНИКО-ЭКОНОМ ИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ПРОЕКТАМ  ЗДАНИ Й В ЦЕЛОМ  
И О БЕС П ЕЧЕН И Е ИХ СОПОСТАВИМОСТИ

4.1. При выборе наиболее эффективных конструктивных реше­
ний на перспективу необходимо сопоставить между собой проекты, 
не имеющие различий в важнейших объемно-планировочных показа­
телях зданий, элементах внутреннего благоустройства и природно- 
климатических условиях районов строительства, для которых разра­
ботаны проекты. Тем самым должна обеспечиваться сопоставимость 
показателей по проектам, на основе которых выполняется сравни­
тельный анализ конструктивных решений.

Это требование наилучшим образом выполняется в тех случаях, 
когда для целей сравнения разрабатываю тся специальные проекты 
зданий для каж дого конструктивного исполнения. При этом одина­
ковые объемно-планировочные характеристики задаю тся заранее, 
и тем самым обеспечивается «чистое» сравнение сопоставляемых 
конструктивных решений.

Достоинством этого метода являются наиболее точные результа­
ты сопоставления, но этот метод характеризуется исключительно вы­
сокой трудоемкостью и требует большого времени для получения 
окончательных результатов. Кроме того, результаты сравнительно­
го анализа, полученные данным методом, справедливы только для 
того варианта объемно-планировочных решений, который принят 
при разработке специальных проектов. Д ля того чтобы ответить 
на вопрос, как изменятся соотношения затрат при других объемно- 
планировочных показателях, необходимо заново разрабатывать спе­
циальные проекты, характеризующиеся соответствующими измене­
ниями планировочных решений.

Расчеты, выполняемые в соответствии с настоящими Методиче­
скими рекомендациями, позволяют более быстро и оперативно ана­
лизировать сравнительную экономическую эффективность проектов 
ж илых зданий различного конструктивного исполнения.

Сущность методики состоит в том, что в качестве исходного 
информационного материала для анализа используются уже разра­
ботанные типовые, индивидуальные и экспериментальные проекты 
ж илых зданий различного конструктивного исполнения. При этом 
конкретный проект, принятый для сравнительного анализа, рас­
сматривается как представитель определенной конструктивной систе­
мы жилых зданий. Исходные проекты, включаемые в анализ, могут 
характеризоваться совершенно различными объемно-планировочны­
ми показателями, но при этом все они должны иметь конструктив­
ные решения, отвечающие требованиям одной и той ж е климати-
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ческой зоны, характеризоваться одинаковой расчетной сейсмичностью 
или в равной мере соответствовать другим геологическим особен­
ностям района строительства (просадочные грунты, подрабатываемые 
территории, вечномерзлые грунты) или специфическим природным 
условиям, например повышенным ветровым нагрузкам. В се сметы 
к проектам, включенные в анализ, должны быть -составлены в рас­
ценках одного и того ж е района строительства. В необходимых 
случаях выполняется пересчет смет в соответствии с единичными 
расценками района, для которого проводится выбор рациональных 
конструктивных решений.

Все проекты должны соответствовать требованиям, предъявляе­
мым к новым, перспективным сериям типовых проектов в части 
звукоизоляции, теплозащиты, пожарной безопасности и др. Сравне­
ние всех конструктивных решений проводится для зданий одной 
и той ж е этажности.

4.2. Д ля устранения различий в объемно-планировочных пока­
зателях планировочные решения всех проектов, включенных в  ана­
лиз, трансформируются таким образом, чтобы, сохранив все спе­
цифические особенности конструктивной схемы зданий, присущей 
каж дому отдельному проекту, устранить существенные планировоч­
ные различия между ними. Д ля этого 'разрабатываются так назы­
ваемые «эталонные планировки» сравниваемых .проектов зданий 
различного конструктивного исполнения.

С этой целью осуществляется эскизная переработка поэтажных 
планов жилых зданий по анализируемым проектам, в ходе которой 
допускается некоторое изменение взаимного расположения наружных 
и внутренних стен и перегородок. Возникающие при этом измене­
ния расстояний между вертикальными несущими конструкциями 
и пролетов конструкций перекрытий не должны приводить к изме­
нению конструктивной схемы тех зданий, для которых разработаны 
исходные проекты, принятые для анализа. Так, например, монтажный 
план стен крупнопанельного здания с малым шагом поперечных 
несущих стен может претерпеть такие изменения при которых 
расстояния между поперечными стенами могут измениться на 0-,1—  
0,2 м. При этом принципиальные особенности данной конструктивно^ 
схемы остаются неизменными: используется несущая способность 
наружных стен, применяются перекрытия размером на комнату 
с опиранием, как правило, по четырем сторонам. Аналогично не пре­
терпевает принципиальных изменений конструктивная схема, напри­
мер здания с  тремя продольными несущими стенами из кирпича, 
с  опиранием плит пустотных настилов перекрытий на наружные 
и внутренние стены. Однако расстояния между продольными сте­
нами могут при этом изменяться в ограниченных пределах.

«Эталонная планировка» проекта каж дого здания должна
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обеспечивать для всех сравниваемых конструктивных вариантов 
равенство следующих параметров и показателей: 

этажности здания; 
высоты этаж а; 
длины здания; 
ширины корпуса; 
количества квартир;
средней общей площади одной квартиры; 
планировочного и объемного коэффициентов Ki и Къ\ 
соотношения .площади глухих участков наружных стен и пло­

щади оконных и балконных проемов в наружных стенах; 
площади летних помещений;
сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций. 
Сравниваемые конструктивные решения зданий, перекомпоно­

ванные в  «эталонные планировки», должны иметь одинаковые 
объемные решения подземной части здания (бесподвальное решение, 
техническое подполье, подвал), в каждом случае с одинаковым 
объемом подземной части, фундаменты должны быть рассчитаны 
на одинаковое сопротивление грунтов, а такж е необходимо предус­
матривать одинаковые объемные решения крыши (бесчердачная, про­
ходной чердак и т. п .). В  случае неодинакового решения этих частей 
зданий в исходных проектах, условно учитываются соответствующие 
конструктивные изменения д о  того, как начинать перекомпоновку 
проектов в  «эталонную планировку». Одновременно в- сметы исход­
ных проектов вносятся соответствующие изменения, обусловленные 
учтенными изменениями в решении подвальных частей зданий 
и крыш.

В  ходе перекомпоновки несущих конструкций исходного проекта 
в «эталонную планировку» возникает необходимость в том, чтобы 
изменить пролет перекрытий для получения требуемых объемно­
планировочных показателей. Эти изменения всегда бывают незначи­
тельны (10— 30 см) и не приводят к принципиальному изменению 
конструктивной схемы исходного проекта. Тем не менее в  этом 
случае предпринимается дополнительная корректировка сметных 
затрат в  части сметной стоимости конструкций перекрытий, которая 
изменяется в соответствии с  надбавками или скидками, предусмот­
ренными в Прейскуранте оптовых цен на сборные железобетонные 
изделия Яе 06-08.

По остальным конструктивным элементам здания условно при­
нимается, что перекомпоновка исходных проектов в «эталонную 
планировку» ие связана с необходимостью изменения сметных затрат 
на эти элементы.

4.3. Помимо рассмотренных преобразований по всем сравни­
ваемым исходным проектам проводится уравнивание затрат
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ш  шгугренншй отделочным работам , покрытиям полов ^подготовка 
под полы принимаются в соответствии с конструктивными особен­
ностями перекрытий), инженерному оборудованию в  квартирах 
и по внеквартирным коммуникациям. Таким образом устраняется 
влияние различий в затратах по внутреннему благоустройству 
на сравнительную эффективность проектных решений. Принимаются 
такж е одинаковыми затраты  по окнам, балконным и внутренним 
дверям, ограждениям балконов и лоджий, ограждениям лестничных 
маршей и лестничных площадок.

Неодинаковые решения отделки наружных стен приводятся 
к сопоставимому виду путем учета для каж дого конструктивного 
варианта здания затр ат на такую  отделку, которая отвечает мини­
мальным требованиям норм проектирования. Так, например, отделка 
сборных железобетонных панелей наружных стен принимается цвет­
ным слоем фактурного раствора, здания со  стенами из силикатного 
кирпича принимаются без дополнительной наружной отделки, здания 
со стенами из глиняного кирпича с  наружной отделкой из лицевого 
кирпича, керамических плиток или керамических блоков. Стены 
из естественного пильного кам ня принимаются без дополнительной 
наружной отделки. По результатам корректировки конструктивных 
решений наружных стен выполняется корректировка соответствую ­
щих статей сметы, составленной по исходному проекту.

В результате этих изменений все виды затрат, не зависящ ие 
от специфики конструктивных решений сравниваемых проектов, 
корректируются таким образом, что в дальнейшем они не оказы ­
ваю т влияния на соотношение экономической эффективности с о ­
поставляемых конструктивных решений.

После рассмотренных выше преобразований исходного проекта 
и исходной сметы можно считать проект подготовленным к  пересче­
ту основных технико-экономических показателей в показатели, со о т­
ветствующие эталонной планировке.

4.4. В ся  работа по выполнению этих расчетов расчленяется 
на три основные стадии.

На первой стадии рассчитываются удельные величины приве­
денных затрат, определяемые в соответствии с положениями р азд . 3 
и укрупненными показателями, приведенными в настоящих М ето ­
дических рекомендациях, прямых сметных затр ат и затр ат важ н ей ­
ших видов ресурсов- на единицу измерения каж дого конструктивного 
элемента здания, выполняемого по данному проекту. Д л я  этого 
по каж дом у конструктивному элементу учитываются все виды р абот 
и затрат, которые необходимо осущ ествить для того, чтобы1 пред­
ставить этот конструктивный элемент в полностью законченном 
строительством виде.
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Ш  этерей етадяи раеечиш заю ^ея удельные значения конструк­
тивных элементов, представляющ ие собой отношения объемов работ 
по каж дом у конструктивному элементу к общей площади здания, 
перекомпонованного в «эталонную планировку».

Н а третьей стадии расчетов определяется величина всех  основ­
ных видов затр ат на 1 м2 общей площади, обусловленных выполне­
нием каж дого данного конструктивного элемента. Это делается 
путем умножения удельной величины затрат, полученной по исход­
ному проекту, на удельное значение конструктивного элемента 
в  «эталонной планировке». Суммируя полученные таким образом 
затраты  по всем конструктивным элементам, получают величину 
приведенных затрат, затр ат лимитируемых ресурсов и сметных пря­
мых затр ат на выполнение сравниваемых вариантов в полностью 
сопоставимом виде. Затем  к сметным прямым затратам  прибавляют 
накладные расходы и плановые накопления, после чего расчет всех 
видов затр ат  по сравниваемым вариантам заверш ается.

Р А С Ч Е Т  П Р Я М Ы Х  С М Е Т Н Ы Х  З А Т Р А Т  
Н А  Е Д И Н И Ц У  И З М Е Р Е Н И Я  К О Н С Т Р У К Т И В Н Ы Х  
Э Л Е М Е Н Т О В  И  К Р У П Н Ы Х  В И Д О В  Р А Б О Т

4.5. Н а первой -стадии расчет всех видов удельных затрат, при­
ходящ ихся на единицу измерения основных конструктивных эле­
ментов, объемы которых могут быть выражены их площадью, при­
водится по следующей номенклатуре:

глухие участки наружных стен, внутренних стен, перегородок; 
окна и балконные двери; внутренние двери; балконы и лоджии; 
м еж дуэтаж ны е перекрытия; крыши; лестничные марши; лестничные 
площ адки; вентиляционные элементы.

О бъем ы  работ по м еж дуэтаж ны м  перекрытиям подразделяются 
в соответствии с видами полов, специфичных для различных поме­
щений здания, например: линолеумные полы в жилых помещениях, 
кухн ях и коридорах; полы с покрытием керамической плиткой 
на балконах и в санузлах; мозаичные полы во внеквартирных ко­
ридорах.

О бъем ы  работ по всем этим элементам измеряются в  м2 их го­
ризонтальной или вертикальной проекции; площадь элементов опре­
деляется  в соответствии с требованиями строительных норм и пра­
вил. О бъем ы  других конструктивных элементов и крупных видов 
работ (фундаменты, земляные работы и т. п.) измеряются в соот­
ветствую щ их единицах: м3, м, руб. Удельные затраты  по ним рас­
считы ваю тся непосредственно на единицу общей площади соответ­
ствую щ их проектов.



О бъемы применения 1-г© конетрукгавнюго ©леадента или к$$вш~  
го  вида работ для последующих расчетов обозначаю тся пи {м 2; 
м3; м ; руб.).

4.6. Д ля исчисления удельных показателей сметной стоимости 
рассчитываются прямые сметные затраты , связанные с  выполнением 
каж дого конструктивного элемента или крупных видов, работ. В  этих 
затр атах должны быть учтены все виды общестроительных работ, 
которые необходимо выполнить для того, чтобы каж ды й  данный 
конструктивный элемент имел полную строительную готовность. 
Например, кроме затрат на выполнение наружных стен из крупных 
панелей учитываются затраты  на их наружную и внутреннюю 
отделку; в затр атах по перекрытиям учитываются затраты  
на устройство полов и окраску потолочной поверхности; в затр атах 
по крышам учитываются затраты  по устройству несущих конструк­
ций, кровельного утепления, рулонного ковр а; в затр атах по окнам 
помимо сметной ценьг на блоки и стоимости их установки учиты­
ваю тся работы по оснащению их оконными приборами, остеклению, 
окраске и т. д .

По некоторым конструктивным элементам учитываю тся так ж е  
затраты  на смежные конструкции, относящиеся к  ним по своем у 
функциональному назначению, хотя объемы работ по их выполне­
нию (измеряемые в м2) не добавляю тся к объемам работ основного 
конструктивного элемента. Затраты  на смежные конструкции учиты­
ваю тся для;

наружных стен —  по наружным стенам цоколя, чердака и п ара­
петным стенам на кровле;

внутренних стен —  по внутренним стенам цоколя;
крыши —  по чердачному перекрытию, если в анализ включен 

чердачный вариант исполнения;
балконов и лоджий —  по ограждениям, разделительным экр а­

нам, приставным стенкам лоджий;
лестничных маршей —  по металлическим решеткам ограждений.
Некоторые виды работ, приведенные в см етах одной позицией, 

относятся к различным конструктивным элементам. Распределение 
затр ат на эти работы проводится пропорционально распределению 
их объемов по этим конструктивным элементам, а объемы опреде­
ляю тся соответственно проекту.

Распределение и группировка конструкций, работ и затр ат 
по конструктивным элементам и крупным видам работ проводится 
с соблюдением условия, выраженного формулой

1 — Ь

2
1 =  1

ПЦ =  1 . (3 0 )
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где п  —  д о л я  о б ъ ем а /-го ви д а р аб о т или за т р а т , п р и ходящ ая ся 
на i-й к о н стр у к ти вн ы й  элем ен т или крупный ви д р аб о т в общ ем 
о б ъ ем е  /-го в и д а  за т р а т  по о б ъ е к ту ; I —  кол и ч ество  кон стр укти вн ы х 
эл ем ен то в , вы п о л н яем ы х с  и сп ол ьзован и ем  /-го вида за т р а т .

З а п и сь  к оли ч ествен н ого  р асп р еделен и я за т р а т  удобн о вы п олн ять 
н еп о ср ед ствен н о  в см ете , д л я  чего н еобходи м о ввести  дополнительны е 
граф ы  8, 9 и 10 (т а б л . 3 ) .

А н ало ги чн о оп р ед ел яю тся  см етн ы е за т р а т ы  на крупны е ви ды  
р а б о т , о б ъ е м ы  к о то р ы х  не м огу т  бы ть вы р аж ен ы  их п лощ адью  
и, сл е д о в а т е л ь н о , за т р а т ы  по эти м  р аб о там  м огу т  бы ть отнесены  
на еди н ствен н ы й  общ ий д л я  них и зм ер и тель —  к вад р атн ы й  метр 
общ ей п л о щ а д и  здан и я. Э то  о т н о си тся  к  зем ля н ы м  р аб о там , ф унда­
м ен там , ш а х т а м  лиф тов, доп олни тельны м  за тр а та м  на вертикальны й 
тр ан сп о р т, прочим  общ естр ои тельн ы м  р аб о там .

П ри эт о м  у сл о вн о  п ри н и м ается, что удельн ы е за т р а т ы  по этим 
ви д ам  р а б о т  (руб/м2 общ ей п л ощ ад и ) не вар ьи р ую т в  зави си м ости  
от и зм ен ен и я объем н о-п лан и р овочн ы х хар актер и сти к  здан и я в р ам ках  
т ех  огр ани чен ий , ко то р ы е н а к л а д ы в а ю т ся  услови ям и , соблю даем ы м и  
при со ст а в л е н и и  «эталон н ы х п лан и р ово к».
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Одновременно с учетом прямых сметных затрат на обще­
строительные работы по конструктивным элементам и крупным 
видам работ проводится определение сметных затрат труда по тем 
видам работ, которые не учтены при определении приведенных 
затрат. Этот расчет выполняется в соответствии с нормами сметных 
затрат труда, приведенными в единых районных единичных расцен­
ках (Е Р Е Р ). Сметные затраты на весь объем /-го вида работ, 
Cj и основные затраты труда на весь объем /-го вида работ Г/ 
определяются по формулам:

С 1 = п Д г ,

Т} — ггруд /Д/, (31)

где Г/ —  единичная расценка на выполнение /-го вида работ; Д , —  
объем /-го вида работ; гТрУД/ —  основные затраты труда по еди­
ничной расценке на выполнение /-го вида работ. Это позволяет 
в итоге рассчитать Тц основные затраты труда на объем /-го вида 
работ при выполнении i-ro конструктивного элемента, по формуле

Тц  =  Т{пц. (32 )
Расчет общих затрат по /-му виду работ при выполнении 

г-го конструктивного элемента, Сц> проводится по формуле

Cft — Cjtiif. (33)
4.8. Результатом расчетов, выполняемых в соответствии 

с пп. 4.5— 4.7, являются прямые сметные затраты на единицу 
г-го конструктивного элемента и вида работ С* и Tit основные 
затраты труда на строительной площадке в расчете на единицу 
измерения i-го конструктивного элемента или крупного вида ра­
бот Ти исчисляемые по формуле

2  С‘7
/=1

!=*1
2  ^
/-1

mi
(34)

где Bi — количество видов работ при выполнении i-го конструктив­
ного элемента.

Пример определения структуры сметных затрат по конструктив­
ному элементу (для перегородок одного дома площадью 6030 ма) 
приводится в табл. 4.

4.9. Для определения затрат труда б сфере заводского произ­
водства конструкций, деталей, полуфабрикатов и местных строитель­
ных материалов, а такж е для определения необходимых капиталь­
ных вложений в сопряженные отрасли материального производства 
проводится расчет потребности в продукции промышленности



Т а б л и ц а  4

Наименование работ 
или затрат

вид
работ

№
позиции

сметы

Обосно­
вание

единичное
расценки

Прямые 
сметные 
заграты 

РУб.

Затраты
труда.

Tfrчел.-ч

Перегородки из пемзо­
бетонных плит

В-1 IV-1 8-165 15 070 5 775

Однослойная штука­
турка перегородок из 
пемзобетонных плит

В -2 1Х-7 15-246 2 700 4 740

Улучшенная клеевая В -3 IX -18 15-502 1210 2 1 9 0
окраска
М асляная окраска В-4 IX -23 15-568 2 040 1 640
И звестковая окраска В-5 IX -23 15*508 71 142

В с е
/=5

Г °  Тп) 
/=1

21 09! 14 487

ст!>оителышх конструкций и деталей и в основных материальных 
ресурсах только по тем частям зданий и видам ресурсов, конструк­
тивное исполнение которых является предметом вариантного сравне­
ния. Так, например, не определяется расход пиломатериалов и стекла 
на столярные изделия и материалов для устройства покрытий лино­
леумных полов, если эти конструкции во всех вариантах одинаковы.

Затраты ресурсов, как правило, рассчитываются по сборному 
железобетону, товарному бетону, товарной арматуре, закладным де­
талям, стали для изготовления арматуры, закладных деталей, це­
менту, щебню, песку, легким пористым заполнителем, кирпичу 
или каменным материалам для мелкоштучной кладки. Расчет 
потребности в конструкциях, изделиях и заготовках проводится 
по данным проекта.

Потребность исходных сырьевых материалов для изготовления 
конструкций, изделий и полуфабрикатов, а такж е для выполнения 
конструктивных элементов на строительной площадке определяется 
по сметным нормам строительных норм и правил, а по расходу 
материалов на сборные железобетонные изделия —  по справочным 
данным «Руководства по технико-экономической оценке способов 
формования бетонных и железобетонных изделий» (М.: Стройиздат, 
1978). Потребность рассчитывается с учетом отходов и неизбежных 
потерь, принимаемых в соответствии с отраслевыми нормами.

4.10. Затраты <?-го вида конструкций, изделий, полуфабрикатов 
и материалов при выполнении faro конструктивного элемента т ,  
м2, м3,
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(35)1̂Я — Piqh  
/«1

где Piqj — затраты q-ro вида конструкций, изделий, полуфабрика­
тов и материалов при выполнении /-го вида работ для t-ro конст­
руктивного элемента, а в расчете на единицу измерения конструк­
тивного элемента и вида работ piq по формуле

Piq =  — > (36)
щ

Определение расхода основных строительных материалов прово­
дится в соответствии с положениями, содержащимися в разд. 3.

4.11. Затраты труда на изготовление сборных конструкций, при­
готовление бетона и раствора, изготовление товарной арматуры, за ­
кладных деталей по t-му конструктивному элементу T<*t определяет­

ся по формуле
4=Q;

(37)

где Т с к _  удельные затраты труда на единицу измерения учитывав-
щ

мой продукции;
Qi —  количество видов строительных материалов, конструкций, 

деталей и полуфабрикатов при выполнении t-ro конструктивного эле­
мента, а в расчете на единицу измерения t-ro конструктивного эле­

мента по Т/к формуле

7 * к = Г С1С/ т *. (38 )

Удельные затраты труда в расчете на единицу учитываемой про­
дукции рекомендуется принимать в соответствии с разд. 3 и с укруп­
ненными показателями разд. 6.

4.12. Капитальные вложения в производственную базу строи­
тельства и сопряженные отрасли промышленного производства опре­
деляются по отраслевым нормативам удельных капитальных вло­
жений, по методам определения, приведенным в разд. 3, и по укруп­
ненным показателям.

Расчет капитальных вложений в сопряженные отрасли матери­
ального производства на весь объем применения t-ro конструктив­
ного элемента или крупного вида работ K fм проводится по фор- 

муле
Ч=$1

=  (39)
4=  1
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Где /С^ — нормативные удельные капитальные вложения в произ­

водство /-го вида материалов.
Удельные капитальные вложения на единицу измерения i-ro

конструктивного элемента или крупного вида работ К™  определя-ь
ются из выражения

Капитальные вложения в предприятия строительных конструкций 
и деталей на весь объем применения го конструктивного элемента 
j r fu рассчитываются по формуле

где К ™ — удельные капитальные вложения в производство </-го ви­

да строительных конструкций и деталей.
Расчет удельных капитальных вложений в предприятия строи­

тельных конструкций и деталей на единицу измерения t-ro конструк­
тивного элемента или крупного вида работ К^к проводится по фор­

муле

Д ля корректировки этих удельных показателей в соответствии с 
местными условиями конкретного района следует использовать ко­
эффициенты, приведенные в разд. 7.

В  составе общей массы удельных капитальных вложений, при­
ходящихся на единицу измерения конструктивных элементов, необ­
ходимо выделять удельные капитальные вложения в те виды пред­
приятий местных строительных материалов Дсм и строительных кон­

струкций и деталей такж е в основные производственные

фонды подрядных строительных организаций Д со, которые потре­

буется дополнительно развивать с целью совершенствования струк­
туры жилищного строительства по строительно-конструктивным си­
стемам зданий. При этом следует учитывать, что для расчета при­
веденных затрат принимается во внимание вся масса капитальных 
вложений в строительство и в сопряженные отрасли промышлен­
ного производства; при учете ограничений по реально предстоящим 
капитальным вложениям в производственную базу строительства 
данного региона или города принимаются во внимание только ве­
личины Дск^ и Д со, в  этих расчетах, как правило, не учитыва­

ются удельные капитальные вложения в черную металлургию, про­
изводство лесопродукции, цемента и т. д.

K f*  =  K*ui mh (40 )

(41)

K ™ = K cK/mi (42)
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4.13. По каж дом у конструктивному элементу рассчитываются 
эксплуатационные затраты  на текущ ее содержание и капитальный 
ремонт в соответствии с Инструкцией по определению эксплуатаци­
онных затрат при оценке проектных решений жилых и общ ественных 
зданий (СН 547-82) и п. 2.5, а такж е затраты  на отопление Mi

=  т7; tf0) ,  (4 3 )

где тг —  срок службы i-го конструктивного элемента; R0 —  сопротив­
ление теплопередаче тех конструктивных элементов, которые выпол­
няют функцию наружных ограждающ их конструкций.

В  результате по большинству конструктивных элементов опре­
деляю тся прямые сметные затраты  и основные показатели экономи­
ческой эффективности, рассчитанные на единицу измерения элемента 
по проектным решениям конструкций зданий, скорректированным с 
учетом подготовки их для перекомпоновки в «эталонные планиров­
ки». По остальным конструктивным элементам и видам работ в 
дальнейших расчетах фигурируют удельные показатели экономиче­
ской эффективности, рассчитанные на 1 м2 общей площади здания. 
В се  эти удельные показатели в  процессе последующих расчетов 
принимаются неизменными для каж дого варианта конструктивных 
решений, за  исключением показателей прямых сметных затр ат по 
перекрытиям и расхода стали на перекрытия, которые в отдельных 
случаях могут претерпеть дополнительную корректировку.

Р А З Р А Б О Т К А  Э Т А Л О Н Н Ы Х  П Л А Н И Р О В О К  
И  Р А С Ч Е Т  У Д Е Л Ь Н Ы Х  З Н А Ч Е Н И Й  
К О Н С Т Р У К Т И В Н Ы Х  Э Л Е М Е Н Т О В

4.14. После определения удельных показателей по конструктив­
ным элементам и крупным видам работ осущ ествляется окончатель­
ная перекомпоновка конструкций анализируемых проектов в «эта­
лонные планировки». Вначале планировочные решения одного из 
проектов принимаются неизменными, а планировочные решения всех 
сравниваемых с ним проектов перекомпоновываются в соответствии 
с правилами составления «эталонных планировок». Если соблюдение 
этих условий оказы вается чрезмерно затруднительным, то предпри­
нимается необходимое изменение планировочных решений и по пер­
вому из проектов. П оскольку «эталонные планировки» имеют сугубо 
расчетное значение, при их составлении можно допустить отклонение 
от модульных размеров и не наклады вать излишне ж есткие ограниче­
ния в части обязательного применения сборных деталей в стандар т­
ном исполнении. Этим значительно облегчается перекомпоновка срав» 
ннваевш я проектов в «эталонные планировки»! Ш р еко м ш ш еж а про^



изводится блок-секционным методом. «Эталонные планировки» к а ж ­
дого сравниваемого варианта составляю тся в виде одной рядовой и 
одной торцевой блок-секции. Это позволяет проследить изменение со ­
отношений показателей экономической эффективности по мере оди­
накового для всех  вариантов изменения планировочных решений при 
соответствую щ ем изменении соотношений объемов основных кон­
структивных элементов.

Такое синхронное варьирование планировочными решениями мо­
ж ет быть достигнуто путем изменения протяженности зданий у 
сравниваемых проектов. В  свою  очередь изменение протяженности 
достаточно успешно моделируется изменением секционности зданий, 
которые набираются из рядовых и торцевых блок-секций, решенных 
в «эталонных планировках». При этом разрезка каж дого здания де­
формационными ш вами на отсеки выполняется в соответствии с 
требованиями строительных норм и правил для обычных или осо­
бых условий строительства. Д ля лучшего учета дополнительных з а ­
трат, связанных с устройством деформационных швов, параллельно 
с составлением «эталонных планировок» в виде блок-секций компо­
нуется необходимое количество планировочных вариантов элементов 
блокировки секций с учетом использования их для составления 
«эталонной планировки» целого здания. Формируя планировочные 
решения зданий различной протяженности, удается получить зам ет­
ное изменение в соотношениях объемов таких конструктивных элемен­
тов, как  наружные стены, внутренние стены, перегородки, окна, д ве ­
ри, балконы и лоджии.

4.15. П о «эталонным планировкам» рассчитываются удельные 
значения тех конструктивных элементов, объемы которых измеряют­
ся их площ адью (их перечень приведен в п. 4 .5 ) . Этот показатель 

m V  (удельное значение) измеряется в м2 конструктивного элемента 
на м2 общей площади ж илого здания и вы р аж ается формулой

Щ  =  m 'l/^oбщ' (4 4 )

где т ' —  объем применения г-го конструктивного элемента в «эта­

лонной планировке»; — общ ая площ адь здания в «эталонной

планировке». О бщ ая площ адь здания, решенного в «эталонной пла­
нировке», рассчитывается без учета площади летних помещений, по­
скольку для каж дого варианта секционности площ адь последних по 
всем конструктивным вариантам принимается одинаковой.

Р асп олагая данными по удельным затр атам  всех видов на еди­
ницу измерения конструктивного элемента и по удельным значениям 
конструктивных элементов, можно рассчитать все виды затр ат в це­
лом на любое здание, решенное в т а л о н н о й  планировке». Затем  
сопоетавлвййв этик вштрат между еобей позволяет выбрать наиболее
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экономически эффективное конструктивное решение, устранив при 
этом влияние различий в объемно-планировочных характеристиках.

З А В Е Р Ш А Ю Щ И Й  Р А С Ч Е Т  З А Т Р А Т  
П О  С Р А В Н И В А Е М Ы М  П Р О Е К Т Н Ы М  Р Е Ш Е Н И Я М

4.16. Д о того как пересчитывать приведенные затраты и смет­
ную стоимость сравниваемых конструктивных вариантов в «эталон­
ных планировках», необходимо провести окончательную корректи­
ровку затрат, связанную с изменением пролета перекрытий, который 
в «эталонной планировке» меняется в сравнении с исходным проек­
том. Д ля этого пересчитывается отпускная цена 1 м2 сборных ж е ­
лезобетонных перекрытий по тем проектам, для которых перекомпо­
новка в «эталонные планировки» связана с изменением пролета пе­
рекрытий.

Корректировка расхода арматурной стали при этом выполняется 
следующим образом. Разница в отпускных оптовых ценах 1 м2 ж е ­
лезобетонного перекрытия (по Прейскуранту № 06-08) до и после 
перекомпоновки делится на стоимость арматуры AI того диаметра, 
который принят для рабочего армирования панелей перекрытий по 
исходному проекту. После этого приведенные затраты, а такж е 
затраты труда в сфере заводского производства корректируются в 
соответствии с указаниями разд. 3.

Д ля монолитных перекрытий соотношение расхода стали до и 
после перекомпоновки принимается в соответствии с аналогичными 
соотношениями, полученными для сборных перекрытий, примененных 
в других проектах. Затем приведенные затраты, сметная стоимость 
и затраты труда в сфере заводского производства по монолитным 
перекрытиям корректируются соответственно расходу арматуры.

Прямые затраты сметные, откорректированные с учетом измене­

ния пролета перекрытия, Скор i определяются по формуле

Скор i =  Ci +  ACjy {45)
где A Ci —  величина корректировки прямых сметных Затрат в 

расчете на 1 м2 площади перекрытия.
Расход металла, откорректированный с учетом изменения про­

лета перекрытия, Р Корд рассчитывают по формуле

_ Ркор ? i  АЯq, (46)
где АРч —  величина корректировки расхода металла в расчете нй 
м2 площади перекрытия.

4.17. После последней корректировки затрат рассчитываются при» 
веденные затраты, прямые сметные затраты, затраты труда и расход 
основных материалов на I м* общей Площади каждого т ш  вдаияиН 
§ эталонной аланяроют



Прямые сметные затраты  на t-й конструктивный элемент или 
крупный вид работ в расчете на 1 м2 общей площади здания в 

«эталонной планировке», C f*  определяется по формуле

C f T =  Ctm'i или С®т =  Скор1Щ . (47)

Аналогично рассчитываются приведенные затраты, затраты тру­
да на строительной площ адке и в сфере заводского производства, 
расход основных материалов по конструктивным элементам проек­
тов, перекомпонованных в «эталонные планировки».

В се  виды затр ат в расчете на 1 м2 общей площади здания в 
целом по каж дом у проекту определяются суммированием затрат, 
исчисленных по каж дом у конструктивному элементу и крупному 
виду работ. При этом затраты  труда на строительной площадке 
определяю тся в соответствии с указаниями разд. 3 по всем видам 
работ, для которых в настоящ их М етодических рекомендациях при­
ведены укрупненные показатели затрат. П о всем остальным видам 
работ затр аты  труда принимаются в соответствии со сметными нор­
мами.

Таким образом , затраты  труда на строительной площадке в рас­

чете на 1 м2 общей площади Т определяются по формуле
i=N

тэт  =  2  ^ Т +  7\,.о, (4 8 )
_  1=1

где T f*  —  затр аты  труда на выполнение /-го конструктивного эле­
мента или крупного вида работ в расчете на 1 м2 общей площади 
здания в «эталонной планировке», исчисленные по укрупненным по­
казателям  настоящ их «Методических рекомендаций» и по сметным 
нормам; N —  количество конструктивных элементов и крупных видов 

работ; Тц.о —  затраты  труда на строительной площадке на инженер­
ное оборудование здания в расчете на 1 м2 общей площади.

Затраты  труда в сфере заводского производства на изготовле­
ние конструкций, заготовок и полуфабрикатов в расчете на 1 м2 

общей площади здания в «эталонной планировке», 7’эт ск определя­
ются по формуле

i=N
Т э т с к  =  Y j f n ’i-  (4 9 )

*=1
Сметная стоимость 1 м2 общей площади конструктивного вари­

анта жилого здания, перекомпонованного в «эталонную планировку» 

5 * т, определяется по формуле



где Н —  норма накладных расходов на обш естр отельн ы е ра­

боты; Си.о —  сметная стоимость работ по инженерному оборудова­
нию здания в расчете на 1 м2 общей площади; у  —  отношение см ет­
ной стоимости объекта, включающей компенсационные доплаты, к 
сметной стоимости общестроительных работ и инженерного обору­
дования здания (средняя величина для каж дой этаж ности зданий).

4.18 . Капитальные вложения в предприятия по производству 
местных строительных материалов, строительных конструкций и д е­
талей, а такж е в основные производственные фонды подрядных стро­
ительных организаций в расчете на м2 общей площади здания в 
«эталонной планировке» определяются по формулам:

i=N

* г - э т = 2 В Д ; (51)
*= i
i=N

* Г 9Т== 2 В Д ;  (52>
£=1
i= N

^ о э т = 2 В Д -  (53)
t = i

4 .19. Определение показателей приведенных затрат, сметной 
стоимости, затр ат труда, основных строительных материалов и к а ­
питальных вложений в предприятия по производству местных стро­
ительных материалов, конструкций и деталей, а такж е в  основные 
производственные фонды подрядных строительных организаций по 
всем сравниваемым вариантам конструктивного исполнения жилых 
зданий позволяет выявить из их числа варианты, характеризую щ ие­
ся наиболее высокой экономической эффективностью.

Разнонаправленный характер изменения критериального и огра­
ничивающих показателей способен обусловить включение в рацио­
нальную структуру строительства и таких вариантов, экономическая 
эффективность которых является не самой высокой.

Определение целесообразных объемов применения проектов, со ­
ответствующ их этим вариантам, проводится с учетом объективно 
складываю щ ихся ограничений по важнейшим видам ресурсов.

5. М ЕТО Д О П ТИ М И ЗА Ц И И  СТРУКТУ РЫ  
Ж И Л И Щ Н О Г О  СТРО И ТЕЛ ЬС ТВ А  
ПО С ТРО И ТЕЛ ЬН О -К О Н С ТРУ К ТИ В Н Ы М  
СИСТЕМАМ  ЗД А Н И Й

5.1. Практика сравнительной экономической оценки проектных 
решений, имеющих различные конструктивные исполнения важ ней-
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шнх частей зданий и сооружений, как правило, характеризуется 
разнонаправленным изменением денежных затрат и затрат важней 
ших ресурсов. При этом снижение сметной стоимости строительства 
и приведенных затр ат бывает сопряжено, например, с увеличением 
расхода стали или затр ат труда. В  таких случаях возникает необхо­
димость поиска компромиссных решений.

М етод поиска компромиссных решений состоит в том, что в 
качестве критериального показателя принимается минимум приве­
денных затрат. Тем самым обеспечивается соблюдение народнохо­
зяйственного подхода к оптимизации структуры проектных реше­
ний, выполняемой на любом уровне планирования. Такой метод ре­
шения данной задачи предполагает учет такж е и всех остальных ви­
дов затрат, влияющих на реализацию выбираемой структуры строи­
тельства. О днако в этом случае любые виды ресурсов, принимаемых 
во внимание при выполнении оптимизационных расчетов, рассматри­
ваю тся только с точки зрения реально существующ их ограничений, 
за пределами которых рассматриваемая задача просто не имеет ре­
шений. Тем самым м ож ет быть учтено влияние такого фактора, как 
например, ограниченность трудовых ресурсов, складываю щ аяся в 
данном конкретном регионе на планируемый период. Л ю бая предла­
гаем ая структура проектных решений долж на назначаться с  таким 
расчетом, чтобы затраты  труда, необходимые для осуществления 
заданной программы строительства, не превышали возможной их 
величины, определяемой имеющимися трудовыми ресурсами. Вм есте 
с тем из м нож ества возмож ных (с точки зрения ограничений по 
труду) структур, применяемых проектных решений наилучшей при­
знается та, которая характеризуется минимумом приведенных з а ­
трат.

Т акая постановка задачи связана с необходимостью применения 
современных форм экономического анализа, предусматривающих ис­
пользование математических методов и средств вычислительной тех ­
ники.

5.2. Выбор на и лучшей структуры строительства с использовани­
ем рассматриваемого метода м ож ет осущ ествляться путем решения 
двух видов задач .

Задача первого вида состоит в совершенствовании сущ ествую ­
щей практики составления рационального набора проектов для осу­
щ ествления жилой застройки, планируемой на ближайший период 
в конкретном районе строительства или крупном городе. Такой на­
бор проектов составляется для обеспечения наибольшего объема 
возводим ого ж илья при заданных государственным планом лимитах 
ассигнований, а такж е для минимизации приведенных затр ат на 
строительство и эксплуатацию зданий. При этом все сравниваемые 
проекты в процессе технико-экономического анализа рассматрива-
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ются только в таком виде, в котором они могут быть переданы для 
строительства без изменения их объемно-планировочных характе­
ристик.

На результаты такого анализа и на состав рационального на­
бора проектов влияют не только различия конструктивных решений, 
но и неодинаковые объемно-планировочные показатели, требования 
демографического характера (главным образом состав семей, под­
лежащих первоочередному заселению) и некоторые другие. При 
этом проекты, эффективные с точки зрения применяемых конструк­
ций, могут быть отсеяны в процессе анализа в силу несоответствия 
их объемно-планировочных решений тем требованиям, которые предъ­
являются к застройке. Алгоритмы решения таких задач, разрабо­
танные КиевЗНИИЭП, а такж е некоторыми другими организациями, 
находят экспериментальное применение при планировании регио­
нальной структуры жилой застройки отдельных городов.

Задача второго вида заключается в том, чтобы определить ра­
циональную структуру применения зданий различных строительно­
конструктивных систем в жилой застройке крупного города не на 
ближайший планируемый период, а на перспективу в 10— 15 лет. 
При решении этой задачи проекты жилых домов, на основе которых 
рассчитываются все необходимые технико-экономические показатели, 
рассматриваются только как представители соответствующих стро­
ительно-конструктивных систем. При этом допускается возможность 
пересмотра в случае необходимости объемно-планировочных решений 
любого из анализируемых проектов. Такая возможность обусловле­
на достаточно длительным сроком до наступления перспективного 
периода, для которого формируется рациональная структура при­
менения строительно-конструктивных систем. В  течение этого срока 
возможна полная переработка объемно-планировочных решений лю­
бого из проектов и выпуск практически нового проекта на основе 
тех ж е самых конструкций.

5.3. Сравниваемые строительно-конструктивные системы жилых 
зданий после приведения проектов-представителей к сопоставимому 
виду (в соответствии с  разд. 4) включается в экономико-математиче­
скую модель оптимизации структуры жилищного строительства по 
строительно-конструктивным системам зданий.

Таким образом задача определения рациональной структуры 
строительства в пределах крупного города решается путем исполь­
зования минимума приведенных затрат в качестве единого крите­
рия; при этом принимаются во внимание объективно склады ваю ­
щиеся ограничения по важнейшим видам ресурсов; рациональная 
структура разрабатывается на среднесрочную перспективу, отдален­
ную от момента разработки на 10— 15 лет, все проекты, составляю -
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щие предмет анализа, рассматриваются как представители соответ­
ствующих строительно-конструктивных систем.

6.4. В се учитываемые ограничения по важнейшим видам ресур­
сов должны быть введены в исходные условия задачи в качестве 
конкретно заданных компонентов объективно складывающейся си­
туации. В  такой постановке задачи всякие решения, при которых 
возникает необходимость использовать один или несколько видов 
ресурсов в более высоких объемах, чем это предусмотрено, отвер­
гаются как заведомо нереальные и оценке не подлежат.

Формирование рациональной структуры проводится в пределах 
некоторой области допустимых решений, из множества которых при­
нимается то, по которому приведенные затраты минимальны. М ате­
матическое решение данной задачи осуществляется с использованием 
симплекс-метода линейного программирования.

5.5 Целесообразно ограничиться учетом наиболее важных ре­
сурсов, размеры потребления которых в жилищном строительстве 
данного крупного города могут быть действительно лимитированы. 
В  рассматриваемых ниже условиях задачи учтены ограничения по 
размерам ассигнований, выделяемых ежегодно на развитие жилищ­
ного строительства, по объемам капитальных вложений, которые 
могут быть направлены на развитие основных производственных 
фондов подрядных организаций производственных мощностей пред­
приятий домостроения и промышленности местных строительных ма­

териалов Kfp и Kfp , по допустимым размерам затрат труда на 
строительной площадке и в сфере заводского производства строи­
тельных конструкций и деталей, а такж е местных строительных ма­
териалов, по расходу стали. В се  рассматриваемые виды ресурсов 
обусловливают ограничения, накладываемые «сверху». Ограничени­
ем, накладываемым «снизу», являются минимально допустимые 
объемы строительства, измеряемые в квадратных метрах общей 
площади жилых зданий, вводимых в эксплуатацию в рассматривае­
мом году расчетной перспективы.

5.6. Д ля постановки оптимизационной задачи в математиче­
скую модель вводится не весь объем предстоящего строительства, 
а только та  его величина, на которую необходимо увеличить уже 
выполняемые объемы жилищного строительства, осуществляемого 
индустриальными методами.

Так, например, если в настоящее время в данном пункте еж е­
годно вводится 200 тыс. м2 общей площади и в их числе 120 тыс. м2 
строится в индустриальном исполнении, а 80 тыс. м2 вводится в экс­
плуатацию в виде зданий со стенами из кирпича, а такж е с приме­
нением других видов традиционного строительства, то в качестве 
базисной величины принимается объем строительства в 120 тыс. м2. 
Если при этом на расчетную перспективу предстоит увеличить объ- 
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емы строительства до 300 тыс. м2, то для учета в оптимизационной 
задаче принимается величина 300— 1 2 0 = 1 8 0  тыс. м2. Ограничиваю­
щие ресурсы вводятся в оптимизационную задачу в таком размере, 
который остается после вычитания из общего их объема величины, 
необходимой для обеспечения строительства названных выше 
120 тыс. м2 общей площади.

5.7. Дополнительные ограничения определяются задаваем ой 
структурой строительства жилых зданий по этажности. Э та структу­
ра обосновывается специальными исследованиями, которые должны 
опережать решение оптимизационной задачи по рациональной струк­
туре строительно-конструктивных систем. После этого сравнение 
всех рассматриваемых конструктивных решений м ож ет проводиться 
в пределах каж дой этаж ности с последующим определением общей, 
суммарной структуры строительства по строительно-конструктивным 
системам. Объемы применения зданий каж дой этаж ности целесооб­
разно задавать  в некотором интервале, при этом ограничения объе­
мов строительства зданий для каж дой этаж ности будут наклады ­
ваться как «сверху», так и «снизу».

5.8. Содерж ательная постановка задачи определения оптималь­
ной структуры строительства по строительно-конструктивным систе­
мам жилых зданий заклю чается в следующ ем.

В данном крупном городе предстоит осущ ествить строительство, 
общий объем которого задан в квадратных метрах общей площади 
жилых зданий в качестве минимально допустимого уровня. При этом 
в задаче рассматривается только тот объем строительства, который 
не обеспечен действующей производственной базой индустриального 
домостроения (не рассматриваю тся вопросы реконструкции и р азви ­
тия существующ их специализированных домостроительных предпри­
ятий). Известны конструктивные решения жилых зданий, которые 
могут быть использованы в застройке для обеспечения программы 
жилищного строительства. По каж дой из строительно-конструктив­
ных систем известны удельные показатели затр ат труда на строи­
тельной площадке и в сфере производства строительных конструк­
ций и деталей и местных строительных материалов, сметной стои­
мости строительства, удельных капитальных вложений, основные 
производственные фонды подрядных организаций в предприятия 
промышленности строительных конструкций и деталей и местных 
строительных материалов, удельный расход стали, приведенные 
затраты. М атематическая модель представляется для данной за* 
дцчи в следующем виде.

Дано:

B i — заданный минимальный прирост годового объема строи­
тельства ш т ьт  зданий) общей плзщ вдо;



Вг — заданный минимальный прирост годового объема строи­
тельства 5-этажных жилых зданий, м2 общей площади;

Яэ — заданный минимальный прирост годового объема строи­
тельства 9-этажных жилых зданий, м2 общей площади;

В4 — заданный максимальный прирост годового объема строи­
тельства 9-этажных жилых зданий, м2 общей площади;

В5 — заданный минимальный прирост годового объема строи­
тельства 12-этажных жилых зданий, м2 общей площади;

В5 — заданный максимальный прирост годового объема строи­
тельства 12-этажных жилых зданий, м2 общей площади;

С — заданный лимит ассигнований на строительство жилых зда­
ний соответственно на прирост годового объема строительства, руб.;

К  — заданный лимит капитальных вложений в основные произ­
водственные фонды подрядных организаций, развитие производст­
венных мощностей предприятий домостроения и местных строитель­
ных материалов за весь планируемый период, руб.;

Тс — заданный лимит трудовых ресурсов для использования в 
процессе возведения жилых зданий на строительной площадке для 
обеспечения прироста годового объема строительства, чел.-ч;

Т 3 — заданный лимит трудовых ресурсов для использования в 
сфере производства строительных конструкций и деталей и местных 
строительных материалов для обеспечения прироста годового объема 
жилищного строительства, чел.-ч;

А — заданный лимит расхода стали на прирост годового объема 
строительства жилых зданий, кг;

17ij — приведенные затраты по жилым зданиям i-й строитель­
но-конструктивной системы /-й этажности, руб/м2 общей площади;

Xij —  объем применения жилых зданий £-Й строительно-конст­
руктивной системы /-й этажности, м2;

Cij — сметная стоимость строительства жилых зданий i-й стро­
ительно-конструктивной системы /-й этажности, руб/м2;

Kij — удельные капитальные вложения в основные производ­
ственные фонды подрядных организаций, в предприятия домострое­
ния и промышленность местных строительных материалов, характер­
ные для зданий t-й строительно-конструктивной систем ;-й этажно­
сти, руб. год/м2 общей площади;

Tots — удельная трудоемкость жилых зданий г-й строительно­
конструктивной системы /-й этажности на строительной площадке, 
чел.-чз/м2 общей площади;

Tats — удельная трудоемкость жилых зданий i-й строительно­
конструктивной системы /-й этажности в сфере производства строи­
тельных конструкций и деталей и местных строительных материалов, 
чел.-ч/&а9 общей площади;

Л и  я *  $ д т т т й  р т ж т  ш т  % ш т м  т р ® п т ъ № ° т м ъ р $ ш *

т



тивной системы /-й этажности, кг/м2 общ. площади;
Требуется найти значения X i при которых целевая функция Z 

принимает минимальное значение.
Задача записывается в соответствии с принятым методом реше­

ния следущей системой уравнений и неравенств.
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где я —  количество сравниваемых строительно-конструктивных си­
стем; т  —  количество видов этажности.

5.9. Решение задачи в изложенной выше постановке позволяет 
установить оптимальные объемы применения зданий каж дого кон­
структивного исполнения на конечный год расчетной перспективы в 
составе дополнительно наращиваемого объема жилищного строи­
тельства. Совместный учет этих объемов, а так ж е объемов, обес­
печенных на данный момент производственной базой индустриаль­
ного домостроения» позволит определить оптимальную структуру 
строительства жилых зданий по строительно-конструктивным систе­
мам на весь заданный объем жилищного строительства для данного 
крупного города*

Задача может быть решена для нескольких наиболее вероятных вочвтвияй величин шшттт т  выбранных ограничений* Это Пааво»
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ляет проводить многовариантные расчеты оптимальных структур 
строительства, чем обеспечивается гибкость принимаемых плановых 
решений. Использование для решения задачи средств вычислитель^ 
ной техники позволяет дать широкую систему таких вариантов и 
тем самым обеспечить наиболее вариабельную систему оценки при­
нимаемых решений при прогнозировании развития методов жилищ­
ного строительства.

5.10. В  практической работе по применению рассмотренной эко­
номико-математической модели для любого очередного сочетания 
ограничений по важнейшим видам ресурсов необходимо проверить 
каж дое из уравнений и неравенств на несовместимость. Это выпол­
няется путем сравнения величины каж дого заданного ограничения с 
потребностью в данном виде ресурсов, если предположить, что весь 
объем строительства будет выполняться с использованием зданий 
такой строительно-конструктивной системы, для которой данный 
вид ресурсов требуется в наименьших размерах. У ж е на стадии та­
кой проверки могут быть отвергнуты, как  нереальные, варианты ог­
раничений, не соответствую щ ие технико-экономическим показателям 
включенных в модель конструктивных типов зданий.

5.11. Определение оптимальной структуры жилищного строи­
тельства по строительно-конструктивным системам зданий сопровож ­
дается конкретным подсчетом минимально возможной для принятой 
совокупности ограничений величины приведенных затрат. В  случае 
если планирующая инстанция отдаст предпочтение какой-либо иной 
структуре, она будет иметь возм ож ность оценить связанный с этим 
ущерб, измеряя его разницей м еж ду приведенными затратами по 
выбранному варианту структуры и по оптимальному варианту.

5 .12. При проведении сравнительной оценки технико-экономиче­
ских показателей ж илых зданий различных строительно-конструк­
тивных систем м ож ет слож иться ситуация, при которой дома какой- 
нибудь этаж ности будут представлены не всеми рассматриваемыми 
строительно-конструктивными системами. Например, для 5-этаж ной 
застройки м ож ет не оказаться проектов монолитных домов, а для 
12-этаж ной застройки —  проектов бескаркасных крупнопанельных 
зданий. В  таких случаях объемы применения отсутствующих строи­
тельно-конструктивных систем получают в соответствующ их частях 
экономико-математической модели нулевую оценку.

5 .13. В се  расчеты по обоснованию оптимальной структуры про­
водятся  исходя из предположения, что данный крупный город рас­
см атривается как условно изолированная система. Такое допущение 
не противоречит сложивш ейся практике, поскольку размещение 
индустриальной базы домостроения по территории страны образует 
в регионах достаточно обособленные труппы предприятий. Такое по* 
лощение сохранится и в обозримой расчетной перспектива



5.14. Рассмотренная постановка оптимизационной задачи пред­
полагает возможность создания единой системы текущего, пятилет­
него и перспективного планирования, увязанных друг с другом. 
В  рамках этой системы своевременное определение рациональной 
структуры строительства жилых зданий различных строительно-кон­
структивных систем на перспективу должно служить надлежащим 
основанием для развития соответствующих направлений производст­
венной базы индустриального домостроения.

Планомерное и целенаправленное создание сети предприятий, 
соответствующей перспективной оптимальной структуре строитель­
ства, образует совокупность жестких условий. Эти условия будут 
определять принятие управляющими и плановыми органами вынуж­
денных и в то ж е время наиболее целесообразных решений при опре­
делении программы строительства в разрезе конструктивных типов 
зданий на пятилетку и в каждом планируемом году.

Необходимым условием эффективного функционирования такой 
системы текущего, пятилетнего и перспективного планирования я в­
ляется создание службы единого заказчика. Только в рамках этой 
службы возможен правильный учет ограничений по важнейшим ви­
дам ресурсов, так как при отсутствии концентрации невозможно 
эффективное управление их использованием.

Предложенный способ определения оптимальной структуры стро­
ительства жилых зданий различных строительно-конструктивных си­
стем и метод сравнительной оценки их экономической эффективно­
сти позволяют гибко сочетать цель минимизации народнохозяйст­
венных затрат с конкретными задачами, которые приходится ре­
шать в специфических условиях каждого отдельно взятого крупно­
го города.

Последовательность выполнения расчетов по изложенной мето­
дике иллюстрируется принципиальной схемой сравнительной оценки 
сопоставляемых конструктивных решений жилых зданий и опреде­
ления рациональной (оптимальной) структуры их применения.

Принципиальная схема сравнительной технико-экономической оценки 
конструктивных решений жилых зданий и обоснования рациональ­
ной (оптимальной) структуры их строительства приведена на с. 56—  
57.
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GO ПРИЛОЖЕНИЕ 1

УКРУПНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗАТРАТ

Показатели затрат на изготовление бетонной смеси 
и арматурных изделий (карк асов  и сеток )

Т а б л и ц а  -1. Приготовление бетонных смесей на тяжелых заполнителях, 
применяемых при формировании железобетонных конструкций жилых зданий

Конструкции с ненапрягаемой арматурой
1 - 3 10 М 150 266 0 ,8 9 0 ,4 3 1 7 ,1 2 ,4 0 ,4 0 ,4 5 0 ,4 8 , 9
1— 3 10 М 200 317 0 ,8 9 0 ,4 3 18,1 2 ,4 0 ,4 0 ,4 5 0 ,4 8 , 9
7 — 12 10 М 150 335 0 ,8 9 0 ,4 1 1 8 ,5 2 ,4 0 ,4 0 ,4 5 0 , 4 8 ,9

7 — 12 10 М 200 397 0 ,8 7 0 ,4 1 1 9 ,6 2 ,4 0 ,4 0 ,4 5 0 ,4 8 ,9
7 — 12 10 М 250 453 0 ,8 4 0 ,3 9 2 0 ,5 2 ,4 0 ,4 0 ,4 5 0 ,4 8 ,9
7— 12 10 М 300 510 0 ,8 2 0 ,3 8 2 1 ,6 2 ,4 0 ,4 0 ,4 5 0 ,4 8 ,9
7 — 12 10 М 400 560 0 ,8 2 0 ,3 8 2 2 ,7 2 ,4 0 ,4 0 ,4 5 0 . 4 8 ,9
7— 12 20 М 150 300 0 ,8 7 0 ,4 1 16,1 2 ,4 0 ,4 0 ,4 5 0 ,4 8 ,9
7— 12 20 М 200 360 0 ,9 1 0 ,3 9 1 7 ,6 2 ,4 0 ,4 0 ,4 5 0 ,4 8 ,9
7— 12 20 М 250 412 0 ,8 9 0 ,3 8 1 8 ,5 2 ,4 0 ,4 0 ,4 5 0 ,4 8 ,9
7 — 12 20 М 300 464 0 ,8 6 0 ,3 7 1 9 ,4 2 ,4 0 ,4 0 ,4 5 0 ,4 8 ,9

20— 40 10 М 150 255 0 ,9 1 0 ,4 3 1 6 ,9 2 ,4 0 ,4 0 ,4 5 0 .4 8 ,9
2 0 — 40 10 М 200 301 0 ,9 1 0 ,4 3 1 8 ,0 2 ,4 0 ,4 0 ,4 5 0 ,4 8 ,9
20— 40 10 М 250 340 0 ,9 1 0 ,4 1 1 8 ,7 2 ,4 0 ,4 0 ,4 5 0 , 4 8 ,9
2 0 — 40 10 М 300 385 0 ,8 8 0 ,4 1 9 ,3 2 ,4 0 ,4 0 ,4 5 0 ,4 8 ,9
20— 40 20 М 150 232 0 ,9 5 0 ,4 2 15 ,1 2 ,4 0 ,4 0 ,4 5 0 ,4 8 ,9
2 0 — 40 20 М 200 273 0 ,9 5 0 ,4 2 1 6 ,0 2 ,4 0 ,4 0 ,4 5 0 ,4 8 ,9
2 0 — 40 20 М 300 350 0 ,9 3 0 ,4 0 1 7 ,5 2 ,4 0 ,4 0 ,4 5 0 ,4 8 ,9
20— 40 40 М 100 179 0 ,9 8 0 ,4 3 13,1 2 ,4 0 ,4 0 ,4 5 0 ,4 8 ,9
2 0 — 40 40 M l 50 215 0 ,9 8 0 ,4 3 1 3 ,9 2 ,4 0 ,4 0 ,4 5 0 ,4 8 ,9
20— 40 40 М 200 254 0 ,9 8 0 ,4 3 1 4 ,7 2 ,4 0 ,4 0 ,4 5 0 ,4 8 ,9

Конструкции с предварительно напрягаемой арматурой
7— 12 10 М 200 408 0 ,9 1 0 ,3 9 2 0 ,1 2 ,4 0 ,4 0 ,4 5 0 ,4 8 ,9
7— 12 10 М 250 487 0 ,8 6 0 ,3 8 2 1 ,4 2 ,4 0 ,4 0 ,4 5 0 ,4 8 ,9
7— 12 10 М 300 578 0 ,8 2 0 ,3 6 23 2 ,4 0 ,4 0 ,4 5 0 ,4 8 ,9

2 0 — 40 10 М 200 363 0 ,8 9 0 ,4 19 2 ,4 0 ,4 0 ,4 5 0 ,4 8 ,9
2 0 — 40 10 М 250 425 0 ,8 9 0 ,4 2 0 ,4 2 ,4 0 ,4 0 ,4 5 0 ,4 8 ,9
20— 40 10 м зо о 499 0 ,8 6 0 ,3 8 2 1 ,7 2 ,4 0 ,4 0 ,4 5 0 ,4 8 ,9
2 0 — 40 20 М 200 330 0 ,9 1 0 ,3 9 17 2 ,4 0 ,4 0 ,4 5 0 ,4 8 ,9
20— 40 20 М 250 386 0 ,9 0 ,3 9 18,1 2 ,4 0 ,4 0 ,4 5 0 ,4 8 ,9
20— 40 20 МЗОО 453 0 ,8 8 0 ,3 8 1 9 ,4 2 ,4 0 ,4 0 ,4 5 0 ,4 8 ,9

П р и м е ч а н и е .  Затраты на материалы для бетонных смесей (разность граф 7 и 8) даны для условий ба­
зисного района; для конкретных пунктов строительства величину этих затрат следует принимать в соотве?- 

S  ствии с местными условиями.
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О Т а б л и ц а  2. Приготовление бетонных смесей на легких заполнителях, 

применяемых при формовании железобетонных конструкций жилых зданий

Характеристика 
бетонной смеси

Расход материалов на 1 м3 
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1 2 3 4 Б 6 7 8 9 10 11

Конструкции с ненапрягаемой арматурой

М 5 0 9 0 0 2 2 7 0 ,9 5 0 ,5 5 2 6 ,8 2 , 5 0 , 5 0 ,5 5 0 , 5 9 ,1
М 5 0 1000 2 1 7 0 ,9 5 0 ,5 5 2 6 ,5 2 . 5 0 , 5 0 ,5 5 0 , 5 9 ,1
М 5 0 1100 2 0 6 0 ,9 5 0 ,5 5 2 6 , 2 2 , 5 0 , 5 0 ,5 5 0 , 5 9 ,1

М 7 5 9 0 0 2 4 0 0 , 9 0 , 5 2 5 ,8 2 , 5 0 , 5 0 ,5 5 0 , 5 9 ,1

М 75 1000 2 3 0 0 , 9 0 , 5 2 5 ,5 2 , 5 0 , 5 0 ,5 5 0 , 5 9 ,1

М 7 5 1100 2 2 0 0 , 9 0 , 5 2 5 ,3 2 , 5 0 , 5 0 , 5 5 0 , 5 9,1
М 1 0 0 9 0 0 2 8 0 0 , 8 5 0 , 5 2 6 ,0 2 , 5 0 , 5 0 ,5 5 0 , 5 9,1
М 1 0 0 1000 2 7 0 0 ,8 5 0 , 5 2 5 ,7 2 , 5 0 , 5 0 ,5 5 0 , 5 9Д
М 1 0 0 1100 2 6 0 0 , 8 5 0 , 5 2 5 ,5 2 , 5 0 , 5 0 , 5 5 0 , 5 9 ,1

М 1 5 0 1500 3 6 5 0 , 9 0 ,4 5 2 3 ,7 2 , 5 0 , 5 0 ,5 5 0 , 5 9 .1

М 150 1600 3 5 5 0 , 9 0 ,4 5 2 3 ,4 2 , 5 0 , 5 0 ,5 5 0,5 9,1
М 150 1700 3 4 5 0 , 9 0 ,4 5 2 3 ,2 2 , 5 0 , 5 0 ,5 5 0,5 9,1
М 2 0 0 1600 3 8 0 0 , 9 0 ,4 5 2 4 ,1 2 , 5 0 , 5 0 ,5 5 0,5 9,1
М 200 1700 3 6 5 0 , 9 0 ,4 5 2 3 ,7 2 , 5 0 , 5 0 ,5 5 0,5 9,1
М 200 1800 3 5 5 0 , 9 0 ,4 5 2 3 ,4 2 , 5 0 , 5 0 ,5 5 0 , 5 9,1
М 250 1500 4 5 0 0 , 9 0 ,4 5 2 5 ,5 2 , 5 0 , 5 0 , 5 5 0 , 5 9,1
М 2 5 0 1600 4 3 0 0 , 9 0 ,4 5 2 5 ,1 2 , 5 0 , 5 0 , 5 5 0 , 5 9,1
М 250 1700 4 1 0 0 , 9 0 , 4 5 2 4 ,7 2 , 5 0 , 5 0 ,5 5 0 , 5 9,1
М 250 1800 4 0 0 0 , 9 0 ,4 5 2 4 ,4 2 , 5 0 , 5 0 ,5 5 0 , 5 9,1
М 300 1600 4 9 0 0 , 9 0 , 4 5 2 6 ,3 2 , 5 0 , 5 0 ,5 5 0,5 9.1
М 300 1 7 0 0 4 7 5 0 , 9 0 , 4 5 2 6 ,1 2 , 5 0 , 5 0 , 5 5 0,5 9,1
М 3 0 0 1800 4 6 0 0 , 9 0 ,4 5 2 5 ,8 2 , 5 0 , 5 0 ,5 5 0 , 5 9,1

Конструкции с предварительно напрягаемой арматурой
М 2 0 0 1600 4 1 0 0 , 9 0 , 4 5 2 4 ,7 2 , 5 0 , 5 0 ,5 5 0 , 5 9,1
М 2 0 0 1700 3 9 5 0 , 9 0 ,4 5 2 4 ,3 2 , 5 0 , 5 0 , 5 5 0 , 5 9,1
М 2 0 0 1800 3 8 5 0 , 9 0 ,4 5 2 4 2 , 5 0 , 5 0 ,5 5 0 , 5 9,1
М 250 1600 4 6 5 0 , 9 0 ,4 5 2 5 ,9 2 , 5 0 , 5 0 ,5 5 0 , 5 9,1
М 2 5 0 1700 4 4 0 0 , 9 0 ,4 5 2 5 ,3 2 , 5 0 , 5 0 ,5 5 0 , 5 9,1
М 2 5 0 1 8 0 0 4 3 0 0 , 9 0 , 4 5 2 5 2 , 5 0 , 5 0 ,5 5 0 , 5 9,1
мзоо 1 7 0 0 5 1 0 0 , 9 0 , 4 5 2 6 ,8 2 , 5 0 , 5 0 , 5 5 0 , 5 9,1
мзоо 1 8 0 0 4 9 5 0 , 9 0 ,4 5 2 6 ,4 2 , 5 0 , 5 0 , 5 5 0 , 5 9,1

П р и м е ч а н и е .  Затраты на материалы для бетонных смесей (разность граф 6 и 7) даны для условий ба* 
зисного района; для конкретных пунктов строительства величину этих затрат следует принимать в соотнес 
ствии с местными условиями.



Т а б л и ц а  3. Приготовление бетонных смесей, применяемых при формовании 
наружных стеновых панелей из ячеистого бетона

Хар актера стека 
бетонных смесей

Расход материалов на 1 м8 
бетонной смеси

Вид затрат
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Смеси для ячеистых бетонов на цементе

M25 600 270 — — 270 0,48 10,1 2,3 0,53 0 ,6 0 ,5

M35 700 315 — — 315 0,44 11,2 2 ,3 0,53 0 ,6 0 ,5

M50 800 350 — — 350 0 ,4 12,2 2 ,3 0,53 0 ,6 0 ,5

M75 900 400 — — 400 0,36 13,5 2 ,3 0,53 0 ,6 0 ,5

Смеси для ячеистых бетонов на цементно-известковом вяжущем

М25
М35

600 108 108 — 324 0 ,46 9 ,3 2 ,3 0,54 0,63 0 ,53

700 130 130 370 0 ,4 10,4 2 ,3 0,54 0,63 0 ,53

M50 800 150 150 _ 420 0,36 11,5 2 ,3 0,54 0,63 0,53

М7Б 900 175 175 — 400 0,32 12,8 2 ,3 0,54 0,63 0 e53
10.5

10.5

Смеси для ячеистых бетонов на смешанном цементно-известково-шлаковом вяжущем
(для газошлакобетона)

M25 600 60 90 40 350 0,62 9 ,2 1,95 0,54 0,63 0,53
M35 700 60 105 45 420 0 ,6 10,0 1,95 0,54 0,63 0,53
M50 800 70 120 50 490 0,52 11,0 1,95 0,54 0,63 0,53
M75 900 80 130 55 535 0 ,5 12,0 1,95 0,54 0,63 0,53

9 .5
9 .5
9 .5
9 .5

Смеси для ячеистых бетонов на известковом вяжущем (для гаэосиликата)

M25 600 — 135 — 405 0,46 7 ,9 2 ,3 0,53 0 ,6 0 ,5
M35 700 — 157 — 473 0 ,4 8 ,7 2 ,3 0,53 0 ,6 0 ,5
M50 800 — 180 — 540 0,37 9 ,5 2 ,3 0,53 0 ,6 0 ,5
M75 900 — 200 — 610 0,35 10,3 2 ,3 0,53 0 ,6 0 ,5

10.5
10.5
10.5
10.5

СО

П р и м е ч а н и е .  Затраты  на материалы для бетонных смесей (разность граф 8 и 9) даны для условий 
базисного района; для конкретных пунктов строительства величины этих затрат следует принимать в соответст­
вии с местными условиями.



2  Т а б л и ц а  4. Планово-заготовительные цены Ц ст на сталь, применяемую для 
изготовления арматуры и закладных деталей железобетонных конструкций

Сталь круглая гладкая и перодтеского профиля, углеродистая, обыкновенного качества и 
низколегированная, горячекатаная

Класс, ГОСТ (ТУ), 
марка

Цена, руб*, за 1 т стали диаметром, ММ

6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 22 2 5—28 32—34

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Углеродистая
A-I (Ст. 3), ГОСТ 578li—82 172 167 163 _ 159 156 154 152 151 148 146 143 140
А-Н (Ст. 5), ГОСТ 5781—82 — — — — 205 201 198 195 193 191 188 183 179

Низколегированная
АС-И, ГОСТ 5781—82 10ГТ _ _ _ _ 200 196 193 190 188 186 183 179 175
А-Ш, ГОСТ 5781—82 25Г2С 195 189 184 _ 179 175 172 170 168 166 164 160 156
35ГС 197 191 185 — 181 177 174 172 170 168 166 162 158

Низколегированная
А-IV, ГОСТ 5781—82 80С — _ _ _ 182 178 175 173 171 _ — —
20ХГ2Ц 226 220 214 — 211 206 203 201 199 197 194 190 186
20ХГ2Т 221 215 209 _ 206 201 198 196 194 191 189 185 181
A-V, ГОСТ 5781—82 23Х2Г2Т 236 230 224 — 221 217 214 212 210 198 205 200 197

Термически упрочненная
Ат-IVC, ГОСТ 10884—81 _ __ _ _ 187 183 180 177 175 173 171 167 163
Ат-V, ГОСТ 10884—81 _ — — — 193 189 1£5 183 181 179 177 173 169
Ат-VI, ГОСТ 10884—81 — — — — 204 200 196 194 192 190 188 184 180
Ат-VII, ГОСТ 10884—8Т — — — 219 215 211 209 207 205 203 199 195

СО
сп Термически упрочненная 
°  улучшенная

Ат-VCK, ГОСТ 10884— 81 199 195 191 189 187 185 183 179
Ату-VIK, ГОСТ 10884—81 — — — — 210 206 202 200 198 196 197 190

Никелесодержащая 

ТУ 14-1г389-72, 40ХН ДП 269 262 255 249 246 240 — — — — —

Проволока арматурная
Продолжение табл. 4

Класс,.ГОСТ (ТУ), марка

Цена, руб.» за 1 т арматурной проволоки 
диаметром» мм

3 3.5 4 Б—6 7-10

Круглая низкоуглеродистая В -I, ГОСТ 6727— 80 
(с изм. №  1)

201 197 194 194 194

То же, периодического профиля В р -I, ГОСТ 
6727— 80

206 — 202 202 —

Высокопрочная круглая В-Н , ГОСТ 7348—81 (с
изм. №  1)

346 — 337 337 342

То ж е, периодического профиля Вр-П , ГОСТ
6480— 78

356 346 346 352



Канаты стальные арматурные
Продолжение т адл . 4

Класс, ГОСТ (ТУ), марка

Цена, руб., за 1 т канатов диаметром, мм

3 3 ,5 4 ,6 6 ,5 7 ,5 9 12 14 15

K IX 7 , Г О С Т  13840— 6 8  (с  изм. 
№  1)

— — 388 379 374 375 374 — 363

Сталь для закладных и анкерных деталей
Продолжение т абл . 4

Материал Цена, руб., 
за 1 т

Сталь (С т. 3 ) листовая, полосовая, угловая, ш веллерная 
Трубы стальные водо газопроводные (газовы е)
Сталь качественная для анкерных деталей

1 5 3 .5  
2 2 8 ,4
1 8 8 .6

П р и м е ч а н и е .  Цены определены на основании П рейскурантов № 01-08, Ofl-09 и 01-13, 0 Ы 7 ,  01-18  и
01-19  с учетом наценок снабженческо-сбытовых организаций и затр ат но доставке стали на завод ы  сборного ж е ­
лезобетона или товарных арматурных изделий (затраты  на разгрузку с  транспортных средств, складирова­
ние и т. п .).



Т а б л и ц а  5. Изготовление 1 т арматурных каркасов и сеток для ж елезобетонны х 
конструкций с ненапрягаемой арматурой
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Сетки и пространственные каркасы 
для плоских плит, стеновых пане­

лей, элементов лестниц

Сетки и каркасы для многопустот­
ных панелей перекрытия и др. 

конструкций с плоскими каркасами

Арматурные каркасы и сетки для 
линейных железобетонных конструк­
ций (элементы каркаса, сваи и т. п.>
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 т
ех
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Д о 20 82 ,3 4 1 ,2 46 ,8 36 230 6 4 ,8 3 0 ,2 3 4 ,3 26 ,4 220 8 9 ,5 4 1 ,7 4 7 ,3 3 6 ,4 240
21— 30 76 ,3 3 7 ,8 4 2 ,9 33 208 61 2 9 ,4 3 3 ,4 2 5 ,7 198 8 1 ,7 39 4 4 ,3 34,1 217
31— 50 71 ,5 3 6 ,4 4 1 ,3 3 1 ,8 196 5 8 ,5 2 7 ,6 3 1 ,3 24,1 188 7 8 ,9 3 6 ,4 42 3 2 ,3 206
51— 70 6 5 ,5 3 4 ,4 39 30 185 5 3 ,9 26 2 9 ,5 2 2 ,7 176 77 ,8 3 6 ,4 4 1 ,3 3 1 ,8 193
71— 100 6 0 ,6 3 1 ,3 3 5 ,6 2 7 ,3 170 49 2 2 ,7 2 5 ,8 19,6 166 7 5 ,6 35,1 3 9 ,8 3 0 ,6 182

Более 100 5 4 ,7 2 9 ,2 3 3 ,2 2 5 ,5 160 4 6 ,8 2 1 ,8 2 4 ,7 19 154 73 ,5 3 4 ,4 39 30 169

П р и м е ч а н и е .  Д ополнительно следует учитывать затраты  на антикоррозионную обм азку арматурных дета^ 
лей (каркасов, сеток, закладных деталей и т. я .) ,  применяемых для конструкций из ячеистого бетона: себе­
стоим ость —  76,1 руб /т ; полную заработную  плату —  35,3 р уб /т ; полную  трудоем кость —  40 чел.-ч/т, в том  числе- 
технологическую —  30 чел.-ч/т; капитальные вложения —  63 руб.*год /т.



Т а б л и ц а  6. Армирование сборных железобетонных конструкций предварительно 
напрягаемой арматурой

Затраты на 1 т арматуры при натяжении

электротермическом механическом

а
5я
а
еС

£о*о

fNpв  >»«  е.

1о*

9ва
ксвЯ
оюсв
О.всо

трудоемкость,
чел.-ч/т

полная
завод­
ская

в том 
числе 
техно­
логи­

ческая

О)
3 h в -^А «
4  О

К<8 О. 
Я
4> Ва в
i g

5§

затраты 
на перера­

ботку, 
руб/т

1 2 3 4 Б 6

10 45,8 22 25 19,8

Стерл

78,8

12— 14 42,1 20,3 23 18,2 76,5

16— 18 36,2 17.4 19,8 15,7 65,8

заработная
плата,
руб/т

трудоемкость,
чел.-ч/т

полная
заводская

в том 
числе 

техноло­
гическая

10

110,3
107,5

103,7
98.3

90.3 
85,9

36.7 
35

33,6
31.8

29,2
27.8

41.7
39.7

38.1
36.1

33.2 
31,5

32.1
30.5

29,3
27,8

25.5
24.2

удельны е 
Капитальные 
вложения, 
руб-год/и

I I

138,6
134,8

129,5
123,0

107,8
106,0

Проволочная арматура

77,8 40,1 45,5 35 205,8
74 37,9 43 33,1 194,7

62,4 32,3 36,7 28,9 165,9
59,5 30,6 34,7 26,7 157

56,3 28,9 32,8 25,2 148,1
53,5 27,5 31 ,2 24 141,2

47,5 24,5 27,8 21,4 126
45,1 23,2 26,8 20,2 118,8

40,4 20,9 23,7 18,2 116,4
38,2 19,7 22,4 17,2 101

П р и м е ч а н и е .  Показатели затрат на армирование сборных железобетонных конструкций механическим 
натяжением арматуры даны для изделий длиной 6 (над чертой) и 9 м (под чертой).



-sjо Т а б л и ц а  7. Изготовление 1 т  закладных и накладных деталей железобетонных 
конструкций

Показатель затрат
М асса

деталей»
кг

Детали

закладные и 
накладные 

детали 
из проката 

(листа, уголка, 
швеллера и т. п .) ,  

элементы типа 
газовых 

трубок и т . п.

закладные из проката с  прива­
ренными к ним анкерными 

стержнями

анкерные устройства и 
зажимы для закрепления 

арматуры

не прива­
риваемые 

к  арматурному 
каркасу

приварвва емые 
к  арматурному 

каркасу
проволочной стержневой

1 2 3 4 5 6 7

Себестоимость перера- Д о 1,5 107,4 182,6 225,5 351 310,7
ботки, руб/т 1 ,6— 2,5 91,2 155,6 187,6 262,2 239,1

2 ,6 — 4 85,8 144,9 180,1 201,8 179,2
4 ,1 — 6 75,1 128,7 155,5 180,6 167,1

Св. 6 69,7 118 145,2 167,1 150,4

Полная заработная плата Д о 1,5 33 ,9 56 ,8 69,2 239 177,8
р у б /г 1,6— 2,5 27,1 46,1 52,8 161,5 124,8

2 ,6— 4 24,9 44 51,2 117,9 91 ,2
4 ,1 —6 21,7 37 ,9 44 ,7 116,7 64,5

Св. 6 20,4 34,1 41 ,2 63 ,9 48,4

Полная заводская тру- Д о 1,5 38,5 64,5 78,5 271,3 201,8
доемкость, 1,6— 2,5 30,8 52,3 59 ,9 183,3 141,7
чел.-ч/т 2 ,6 — 4 28,3 49,9 58,1 133,8 103,5

4 ,1 — 6 24,6 43 50,7 132,5 73,2
Св. 6 23,1 38,7 46 ,8 72,5 54,9

8 том чи-сле технологи­
ческая, 
чел.-ч/т

Д о 1,5
1.6—  2 ,5
2 .6 —  4 
4 ,1 — 6

Св. 6

29.6
23 .7
21.8 
18,9 
17,8

49 ,6
40 ,2
38,4
33,1
29,8

60,4
46,1
44,7
39
36

208,7
141
102.9
101.9 
55 ,8

155,3
109
79,6
56 ,3
42 ,2

Удельные капитальные Д о 1,5 94 ,5 126 147 168 194,3
вложения, 1,6— 2,5 75,6 102 111,6 126,5 146,3
р уб -год /т 2 ,6 —4 68 97,5 99,8 113,6 131,2

4 ,1 — 6 60,4 84 88 ,7 100,8 116,4
Св. 6 56,7 75,7 83,5 95,4 110,4

П р и м е ч а н и е .  При металлизации закладных деталей и выпусков арматуры в заводских условиях необ­
ходимо дополнительно учитывать следующие затраты на 1 т  деталей: себестоимость металлизации —
146,4 руб/т; полную заработную плату —  76,1 руб/т; полную трудоемкость—  86,8 чел.-ч/т, в том  числе: техно­
логическую —  66,7 чел.-ч/т; удельные капитальные вложения —  57,8 руб.-год /т .

Т а б л и ц а  8. Коэффициенты изменения затрат на приготовление товарных бетонных
смесей и изготовление арматурных изделий в зависимости о т  мощности предприятия-изготовителя

Производство бетонных смесей Изготовление арматурных изделий

годовая коэффициенты к показателям затрат годовая 
мощность 

предприятия,

коэффициенты к показателям затрат
мощность

предприятия. себестои- трудоемкость и капитальные ребестои- трудоемкость и капитальные
тыс. м3 масть заработная плата вложения тыс. т мость заработная плата вложения

1 2 3 4 5 6 7 8

До 30 1,04 1,08 1,25 До 5 1,15 1 ,2 1 ,2
31—50 1,03 1,05 1,15 5 ,1 — 10 1 1 1
51—100 1 ,0 2 1,04 1,08 10,1—15 0,9 0,85 0,8

101— 120 1 1 1 15,1—20 0 ,8 0,75 0,75
121—150 0,98 0 ,8 0,9 Св. 20 0,7 0,65 0,7
151—200 0,96 0,75 0,85 — — —



Показатели затрат на заводское изготовление сборных 
железобетонных конструкций жилых зданий
Т а б л и ц а  9. Формование и тепловая обработка наружных однослойных стеновых 
панелей из легкого бетона

Технология
формования

конструкций
То

лщ
ин

а 
па

не
ли

, 
см

Затраты на 1 мя горизонтальной проекции панели при ее площади, м21
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1 2 3 4 5 6 7 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Агрегатно-поточная Д о 25 3 ,9 1,4 1.6 1,23 18,8 3 ,7 1,3 1,53 1,18 19,8 3 ,6 1.2 1.47 1,13 20 ,5
25— 30 4 ,5 1.6 1,83 1,41 18,8 4 ,4 1,5 1,72 1,32 19,8 4 .3 1 ,4 1,66 1,28 20,5

Св. 30 5 ,2 1,8 2 1,54 18,8 5 ,1 1,1 1,87 1,44 19,8 5 1,5 1,85 1,42 20,5

Конвейерная Д о 25 3,1 1,1 1,28 0,98 21,4 3 1,1 1,2 0,93 22,1 2 ,9 1 1,13 . 0 ,87 22,7

25— 30 3 ,6 1.3 1,45 1,12 21 ,4 3 ,5 1,2 1,39 1,07 22,1 3 ,4 1.2 1,31 1,01 22,7

Св. 30 4,1 1,4 1,62 1,24 21,4 4 1,4 1,58 1,21 22,1 3 ,9 1 ,3 1,48 1,14 22,7



Т а б л и ц а  10. Формование и тепловая обработка наружных слоистых железобетонных стеновых панелей
•О Затраты на 1 м* панели без  вычета проемов при ее площади, м8

То
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трудоемкость,
ч е л .-ч /м 2

•оча
о

- анга
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I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Агр егатно-поточная 4 1 ,1 5 0 .5 4 0 ,6 1 0 ,4 7 9 ,6 1 ,1 0 ,5 0 ,5 7 0 ,4 4 10 1 ,0 5 0 ,4 8 0 ,5 5 . 0 ,4 2 10,4
5 1 ,2 5 0 ,5 5 0 ,6 3 0 ,4 8 9 .6 1 ,2 0 ,5 2 0 ,5 9 0 ,4 5 10 1 ,1 5 0 .4 9 0 .5 6 0 .4 3 10,4
6 1 ,3 5 0 .5 6 0 ,6 4 0 .4 9 9 ,6 1 .3 0 ,5 4 0 ,6 1 0 ,4 7 10 1 ,2 5 0 ,5 2 0 ,5 9 0 ,4 5 10 ,4
8 1 .6 0 ,6 2 0 ,7 0 .5 4 9 .6 1 .6 0 ,6 0 ,6 8 0 ,5 2 10 1 .6 0 ,5 7 0 ,6 5 0 ,5 10,4

10 1 .9 5 0 ,6 9 0 ,7 8 0 ,6 9 ,6 1 .9 0 .6 6 0 ,7 5 0 ,5 8 10 1 .8 0 ,6 3 0 ,7 2 0 ,6 6 1 0 .4
конвейерная 4 0 .9 0 ,4 1 0 ,4 6 0 ,3 2 1 0 ,9 0 ,8 5 0 .4 0 ,4 5 0 ,3 1 1 1 ,4 0 .8 4 0 ,3 9 0 ,4 4 0 .3 11 ,3

5 1 0 ,4 2 0 ,4 8 0 ,3 3 1 0 ,9 0 ,9 5 0 ,4 1 0 ,4 6 0 ,3 2 1 1 .4 0 ,9 3 0 ,4 0 ,4 6 0 ,3 1 11 .9
6 1 .1 0 ,4 3 0 ,4 9 0 .3 4 1 0 ,9 1 .0 5 0 ,4 2 0 ,4 8 0 ,3 3 1 1 .4 1 ,0 3 0 ,41 0 ,4 6 0 ,3 2 11 ,9
8 1 .3 0 ,4 8 0 ,5 5 0 ,3 8 1 0 ,9 1 ,2 5 0 .4 6 0 ,5 2 0 ,3 6 1 1 ,4 1 ,2 3 0 ,4 3 0 ,4 9 0 ,3 4 11 ,3

10 1 ,6 0 .5 7 0 ,6 5 0 .4 5 1 0 ,9 1 ,5 5 0 ,5 5 0 ,6 2 0 ,4 3 1 1 ,4 1 ,51 0 ,5 4 0 ,6 1 0 .4 2 1 1 .9

Заготовка теплоизоляци­
онных пакетов и укладка 
ах при формовании пане­
лей

— 0 ,8 0 ,2 3 0 ,2 6 0 ,2 0 ,6 0 ,7 3 0 ,2 1 0 .2 4 0 .1 9 0 .6 0 ,7 5 0 ,1 9 0 ,2 2 0 .1 7 0 , 6

^  П р и м е ч а н и е .  Затраты на формование и тепловую обработку наружных стеновых панелей определяются суммированием- 
3  затрат аа формование железобетонных слоев, заготовку и укладку теплоизоляционных пакетов.



2? Т а б л и ц а  11. Формование и тепловая обработка железобетонных панелей 
внутренних стен и перегородок кассетного изготовления

Затраты на 1 м8 конструкции без вычета проемов при площади, м2

Толщина
панелей,

см

До 9

0
1  
0 а,ои

Sc,
S *

СО о* и а

трудоемкость, 
чел.-ч/м8

<а
Ч  к  

§ 5
в  Ч

04 
0

5

§\

1  •

I *
S *Ч s2  я
Ef

9,1—18

о\Q
aоо.0в

BU 
£  s

5
Яа

к« 0  S

трудоемкость:
чел.-ч/м8

0
ч  «
у Я

£  В1е  к £  и н о  
0  Ч

Й &.а
И ‘ л к
§  яст 0

с в ы ш е  1 8

>>
В
юйей<аа0

i i
f |«  0.

ч ю
о >* в  а

трудоемкость
чел.-ч/м8

ач яо Я
g S■*

и ч

оча
03
2 « 
ч £  
В 5  
§2
к>о
0  Лз .

ял

I s
5 *

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Стены
12 1,38 0 ,73 0 ,83 0,64 6,6 1,32 0 ,69 0 ,78
14 1,54 0 ,83 0 ,94 0 ,72 6 ,6 1,48 0 ,78 0,88
16 1,71 0,91 1,03 0 ,79 6,6 1,66 0 ,87 0 ,99
18 1,92 1 1,13 0,87 6,8 1,83 0 ,95 1,08
20 2 ,03 1,07 1,21 0 ,95 7,1 1,94 1,04 1,18

Перегородки

5 1,2 I 0 ,64 0 ,73 0 ,56 4 ,3 1,14 0,61 0 ,69
6 1,31 0 ,69 0,78 0 ,6 4 ,7 1*26 0 ,64 0 ,73
8 1,41 1 0,71 0,81 0 ,62 5 ,4 1,36 0,66 0 ,75

10 i l 12 13 14 16 1 6

0 ,6 6 ,9 1,28 0,66 0 ,75 0,58 7 ,2
0,68 6 ,9 1,42 0 ,75 0 ,85 0 ,65 7 ,2
0 ,78 6 ,9 1,58 0,81 0 ,92 0,71 7 ,2
0 ,83 7 ,2 1,75 0,88 1 0,77 8,1
0 ,92 7 ,4 1,90 0,96 1,09 0 ,84 8,3-

0 ,53 4 ,6 U 1 0,58 0,86 0,66 4 ,8
0 ,56 4 ,9 1,19 0 ,62 0 ,7 0 ,54 5 ,г
0 ,58 5 ,6 1,31 0 ,64 0 ,73 0 ,56 5 ,8



Т а б л и ц а  12, Формование и тепловая обработка сплошных панелей перекрытия
Затраты на 1 м8 панели без вычета проемов при площади, м2

Толщина
панелей,

см

>»*н
ОVO
Я

&
&в

Ят

р юял  (X

я
&ЧК

£ояаял
tR«я a
Ч  vo о >. в р,

до 9

трудоемкость
чел.-ч/м8

к
§о
5Яя

ш
Ч
О
К

9 ,1 — 18

трудоемкость
ч ел .ч /м 2

«я
Ьйо
9Я
Ял
кяич
§

§

§ 5

“ s
a s
^ о
я  Ч

10

свыше 18

П

& н о  vo я  ей <и р*О)с
як
З с
S *
& V Oясо ей

12

Sя
§
«яи
0
1ял
ts  «I 

1 й 
ч\о 
в &

13

трудоемкость, 
чел.-ч /м 8

о
9
Я

W
Кчов

14

я

я
4 5о  я  я  я
S’ ия
§ gH feЯ Ч

15 16

1 0
12
14
16
18

1 0
12
14
16
18
20

Кассетная технология
1,14 0,59 0,67 0,52 6,6 1,09 0,56 0,64 0,49 6,9 1,04 0,54 0,81 0,47
1 , 32 0,68 0,77 0,59 6,6 1,27 0,64 0,73 0,56 6,9 1,21 0,62 0,7 0,54
1,5 0,76 0,86 0,66 6,6 1,42 0,72 0,82 0,63 6,9 1,37 0,69 0,78 0,6
1,63 0,84 0,95 0,73 6,6 1,58 0,8 0,91 0,7 6,9 1,51 0,75 0,85 0,65
1,79 0,93 1,05 0,81 6,9 1,71 0,86 0,98 0,76 7,3 1,66 0,81 0,92 0,71

Агрегатно-поточная технология
1,97 0,73 0,83 0,64 10,6 1,92 0,7 0,79 0,61 п 1,86 0,65 0,74 0,57
2,28 0,83 0,94 0,72 10,6 2,21 0,79 0,9 0,69 11 2,15 0,75 0,85 0,65
2,59 0,92 1,04 0,8 10,6 2,52 0,87 0,99 0,76 11 2,44 0,83 0,94 0,72
2,93 0,98 1,11 0,86 10,6 2,86 0,94 1,07 0,82 11 2,77 0,92 1,04 0,8
3,1 1,07 1,21 0,93 и 2,94 1 1,14 0,88 11,3 2,86 0,99 1,12 0,86
3,25 1,15 1,3 0,99 11,2 3,10 1,08 1,23 0,95 15,5 3,01 1,06 1,2 0,92

Н , 4
11 . 4
11.4
11.4 
11,8 
12

■ч
сл

уд
ел

ьн
ы

е 
ка

пи
та

ль
ны

е 
вл

о 
ж

ен
ия

, 
ру

б 
-г

од
/м

*



5? Т а б л и ц а  13. Ф орм ование и тепловая обр а ботк а  м н огоп устотн ы х панелей 
перекрытия, и зготовляем ы х по агрегатно-поточной  технологии

Приведенная
толщина
панелей,

см

Затраты на 1 м 2 панели при площ ади ее горизонтальной проекции, м а

до 9 9 ,1 — 18 свы ш е 1 8

за
тр

ат
ы

 н
а 

пе
ре

ра
бо

тк
у,

 
р

уб
/м

а

по
лн

ая
 з

ар
аб

от
на

я 
пл

ат
а,

 
р

уб
/м

а

трудоем кость ,
ч е л .-ч /м 2

уд
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ны
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о-
 

| 
ж

ен
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, 
ру

б 
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д
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2
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а 

п
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аб

от
ку

, 
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б/
М

2

по
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 з
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на

я 
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/м

2

трудоем кость ,
ч е л .-ч /м а
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ны

е 
вл

о­
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ен
ия
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п
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т рудоем к ость ,
ч е л ,-ч /м а

•очя
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Я

чЯ о  а  ь-
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я а  
S g
§  яSi
1 6

по
лн

ая
 з
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ая
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м
 ч

и
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о­

ло
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по
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ая
 з

ав
од

ск
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в 
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м
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н
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по
лн
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од
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ая

в 
то

м
 ч

и
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хн
о­

ло
ги

че
ск

ая

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3 14 15

10 2,08 0,86 0,98 0,75 10,6 2,01 0,81 0,92 0,71 11 1,94 0,78 0,89 0,69 11.4

12 2,32 0,92 1,04 0 ,8 10,6 2,26 0,88 1 0,77 11 2,18 0,83 0,95 0,73 11.4

13 2 ,5 0,99 1,12 0,86 10,6 2,44 0,95 1,08 0,83 11 2,35 0,87 0,99 0,76 11 .4

14 2,68 1,06 1,2 0,92 10,6 2,6 1 1,14 0,88 11 2 ,5 0,95 1,08 0,83 11,4

16 3,05 1,15 1,31 1,01 10,6 2,9 1,1 1,25 0,93 11 2,82 1,04 1,19 0,92 11.4

18 3,3 1,26 1,43 1,1 10,6 3 ,2 1,19 1,35 1,04 И 3,08 1,15 1,31 1,01 11,4

20 3,62 1,37 1,56 1,2 11 3,51 1,3 1,48 U 4 11,3 3,43 1,23 1,4 1,08 11,8

30 5,38 1,79 2,03 1,56 11,3 5,20 1,69 1,93 1,49 11,6 3,05 1,6 1,82 1,4 1 2 , 1



Т а б л и ц а  14. Ф ормование и тепловая обработка  ж елезобетонны х ребристых панелей

З атр аты  на I м а панели при площ ади ее гор и зон тальн ой  проекции» м *

Приведенная
толщина
панели»

см

ДО 9 9,1 — 18 свыше 18

за
тр

ат
ы
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пе
ре

ра
бо

тк
у,

 
 ̂р
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/м

®

по
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ат
а,
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ру

б/
м

®

по
лн

ая
 з

ар
аб

от
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б/
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®

трудоемкость»
чел.-ч/м® I

41

I »
§  W ГЙ о  Н t-
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1 5
t? <D

по
лн
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од

ск
ая

1 в 
то

м
 ч
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ле
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ая

по
лн
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од
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ая
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­
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по
лн

ая
 з

ав
од

ск
ая

в 
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м
 ч

ис
ле

 т
ех

но
­

ло
ги

че
ск

ая

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 i 6

Агрегатно-поточная технология

Д о 10 2,08 0 ,8 4 0.96 0 ,7 4 10,6 2 0 ,7 9 0 ,9 0 ,6 9 10,9 1 ,95 0 ,7 6 0 ,8 7 0 ,6 7 11 ,4
10 , 1—12 2,41 0 ,9 5 1,03 0 ,8 3 10,6 2 ,33 0,88 1 0 ,77 10,9 2 ,2 6 0 ,8 5 0 ,9 7 0 ,7 5 1 1 ,4
1 2 ,1 - 1 4 2 ,76 1,07 1,22 0 ,9 4 10,6 2 ,69 1,02 1,16 0 ,8 9 10,9 2 ,5 8 0 ,9 6 1 ,09 0 ,8 4 11 ,4
1 4 ,1 — 16 3 ,08 1,17 1,33 1,02 10,6 2 ,99 1,П 1,27 0 ,9 8 10,9 2,88 1,04 1,19 0,91 1 1 ,4

Св. 16 3,25 1,23 1,4 1 ,08 10,6 3 ,16 1,2 1,37 1,05 10,9 3 ,04 1,11 1,27 0 ,9 7 11,4

Конвейерная

Д о Ю 1,56 0 ,57 0 ,65 0 ,5 12,1 1,51 0 ,5 4 0 ,6 2 0 ,47 12,5 1 ,45 0 ,5 2 0 ,5 9 0 ,4 5 12,8

10 . 1— 12 1,84 0,66 0 ,7 5 0 ,58 12,1 1,78 0 ,63 0 ,7 2 0 ,55 12,5 1,71 0 ,6 0 ,68 0 ,5 3 12,8

1 2 ,1 — 14 2 ,09 0 ,75 0 ,85 0,66 12,1 2 ,03 0,71 0,81 0 ,6 2 12,5 1,98 0,66 0 ,75 0 ,5 8 12,8

14 1— 16 2,31 0 ,83 0 ,95 0 ,73 12,8 2 ,25 0 ,7 8 0 ,89 0 ,69 13,3 2,2 0 ,7 3 0 ,83 0 ,6 4 13,7
1*ж у X X и

Св. 16 2 ,42 0 ,87 0 ,99 0 ,76 13.3 2 ,37 0 ,83 0 ,95 0 ,73 13,6 2 ,28 0 ,78 0 ,8 9 0,68 14

1 0



~sjOo Т а б л и ц а  15. Формование и тепловая обработка сборных железобетонных 
доборных элементов (элементов фундаментов, балок, ригелей, колонн и т п )

Объем бетона
конструкций, 

м*

Д о 0 ,3  
0 ,31— 0 ,5  
0 ,51— 0,75  
0 ,76— 1 

1 ,1 - 2 ,5  
2,51— 4 

Св. 4

>»ЯН
О

о*CJ
PiО)

р.;> 
ез >?
СО Р<

19.5 
18

17,1
16,35
14,85
13,7
12.5

Затраты на 1 м3 бетона конструкции при технологии
агрегатно-поточной

о
VOисх

к »га в
4 0  о  >, 
к с.

трудоемкость,
чел.-ч/м®

4

оя
Яа6-
га  „

4  5rj га
Я Мд- О* га
£  s'
О  *

Я  ч

о
чи
га
3  рв
4 я
н tt к о 
В  р  
га * я ю

я *3  к
4 ВQJ Я

стендовой

га >* л а

яно
VOгао.гасо
К »  
га £  Я " -
ч о  о >» 
В  Р .

8

9,14
8.13 
7,51
7.14 
6 ,17  
5,38 
4,81

10,42
9,27
8,56
8,14
7,03
6,13
5,48

8,1
7,14
6,59
6,27
5,41
4,72
4,22

56,2
51,4
48.9
48 .9
48.9  
44 
41,8

23,9
21,95
20,8
20
18,5
16,7
15,2

10,75
9,56
8,84
8,4
7,42
6,35
5,27

трудоемкость,
ч ел .-ч /м 3

9

12,26
10,9
10,08
9,58
8 ,46
7,24
6,01

га
Ч Я га га я я о* и га

S Sн о я ч

10

9,44
8,39
7,76
7,37
6,51
5,57
4,63

П

75 ,8
6 9 ,2
66
66
66
5 9 ,4
56 ,3
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Т а б л и ц а  16. Планово-заготовительные цены на 1 м3 теплоизоляционных 
материалов, применяемые при изготовлении конструкций слоистых панелей наружных стен

Материал Цена,
РУб. Материал Ц е на, 

руб.

1 2 1 2

Плиты минераловатные на синтетическом 20,5 Плиты жесткие из стекловолокна на син­
вяжущем жесткие, ГОСТ 9573—78, марки тетическом связующем гидрофобизирован-
М-150 ные марок:
Плиты минераловатные на битумной связ- ПСЖ-175 42,4
ке, ГОСТ 10140— 80 (с изм. марок): ПСЖ-200 65,3

М-200 41,8 Плиты фибролитовые, ГОСТ 8928— 70 ма­
М-250 38,5 рок:

Плиты минераловатные на синтетическом 73,1 М-300, толщиной, мм:
вяжущем повышенной жесткости, ГОСТ 50 23,7
^ 9 5 0 —78 марки М-200 75 22,6
Плиты из пенопласта поли стирольного, М-400* толщиной, мм:
ГОСТ 15588—70 марок: 30 31,5

ПСБ-25 30,8 50 30
ПСБ-30 35,2 75 28,8
ПСБ-40 41,8 100 28,4
ПСБС-25 36,3 Плиты теплоизоляционные ячеистобетонные
П СБС30 39,6 автоклавного твердения, ГОСТ 5742— 76
ПСБС-40 46,2 марок:

Плиты жесткие из стекловолокна на син­ М-350 13,&
тетическом связующем без гидрофобиза- М-400 13,2
ции, ГОСТ 10499—78 (с изм. № 1), марок:

ПСЖ-175 38,5
ПСЖ-200 59,4 ]



о  Т а б л и ц а  17. Формование и тепловая обработка наружных стеновых панелей из 
ячеистого бетона автоклавного твердения

г
Ы

03

§
23
G3
н

евяя
0

§

П
ло

тн
ос

ть
 б

ет
он

а,
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/

м
8

З атр аты  на 1 ма панели при площ ади е е  горизонтальной проекции (без вы чета п р оем ов), мя

До 6 более 6
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л
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! 1

п
ол

н
ая

 
за

во
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в 
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м
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хн
о­
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ч
ес
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2

500—600 4 ,35 1,56 1,78 1,37 14 3 ,5 1,27 1,44 1,11 15,5£ЛЗ 700—900 4,15 1,56 1,77 1,36 12,5 3 ,4 1,27 1,44 1 ,П 15,5
500—600 5 1,8 2,15 1,65 14,8 3 ,8 1,45 1,65 1,27 18,3
700—900 5,1 1,8 2,15 1,65 14,8 4 ,05 1,45 1,65 1,27 18,3
500—600 6 ,6 2,15 2,45 1,89 18,9 5 ,55 1,76 2,01 1,54 2 0 , 8

700—900 6,75 2,15 2,45 1,89 18,9 5,95 1,76 2,01 1,54 2 0 , 8

П р и м е ч а н и е .  Показатели даны для условий применения автоклавов диаметром 2,6 м. При изготовлении 
конструкций в автоклавах диаметром 3,6 м к показателям табл. 17 следует применять коэффициенты: к затра­
там  на переработку 1,/15, полной заработной плате 1,03, полной заводской трудоемкости 1,08, удельными капи­

тальными вложениями И Д



Т а б л и ц а  18. Формование и тепловая обработка легко бетонных стеновых блоков на 1 м3 блоков

Блоки
толщиной*

СИ

Затраты 
на переработку, 

руб/м 8

Полная
заработная плата, 

руб/м8

Трудоемкость, чел.-ч/м*
Удельные 

капитальные 
вложения, 
Руб-год/м 3

полная
заводская

в том числе 
технологическая

4 0 10 4 ,4 6 5 ,0 9 3,91 3 9 ,2
5 0 9 ,2 5 4 ,1 1 4 ,6 9 3,61 3 3 ,6С в. 50 8 , 5 3 ,7 6 4 ,2 9 3,3 3 1 ,4

Т а б л и ц а  19. Отделка фасадных поверхностей наружных стеновых панелей

Заводская отделка

Затраты на 1 м* отделываемой поверхности

заводская 
себестои­

мость, 
руб /м*

в том числе
полная

заработ­
ная

плата,
руб/м 8

трудоемкость*
чел .-ч /м а

удельные
капиталь­

ные
вложения, 

Руб•год/м2
материа­

лы,
руб.

затраты 
на перера­
ботку, 

руб.

полная
заводская

в том 
числе 
техноло­

гическая

1 2 3
>

4 5 б 7 ____8

Облицовка:
ковровой керамикой 4,3 4,13 0,17 0,1 0,11 0,09 1
плиткой «кабанчик» 5,1 4,66 0,44 0,28 0,26 0,2 1

Декоративно-конструктивный слой бетона
толщиной 15—20 мм на белом или цвет­
ком цементе:

с ровной поверхностью 0,8 0,65 0,15 0,03 0,03 0,02 0 ,8



Продолжение табл. 19
Затраты на 1 м2 отделываемой поверхности

Заводская отделка заводская
в том числе

полная
трудоемкость,

чел.-ч/м 2 удельные
себестои­

мость,
руб/м8 материа­

лы,
руб.

затраты 
на перера­

ботку,
руб.

заработ­
ная

плата,
руб/м* полная

заводская

в том 
числе 

техноло­
гическая

капиталь­
ные

вложения 
РУб•год/м

1 2 3 4 5 6 7 8

с  рельефным рисунком (накат, матрица) и 0 ,8 3 0 ,2 7 0 ,0 4 0 ,0 5 0 ,0 4 0 ,9 5
с вскрытой структурой заполнителя 1 ,3 0 ,8 7 0 ,4 3 0 ,0 8 0 ,0 9 0 ,0 8 1 ,1 5

Декоративно-защ итные окраски: 
перхлорвиниловая и полимерцементная 0 ,7 0 ,4 2 0 ,2 8 0 ,1 9 0 ,2 1 0 ,1 6 0 ,2 5
цементная 0 ,5 0 ,3 2 0 ,1 8 0 ,1 1 0 ,1 3 0 ,1 0 ,1 5

Облицовка наружных стен из ячеистого 
бетона по слою поризованного раствора: 

коврами типа «брекчия» 1 ,9 1 ,3 4 0 ,5 6 0 ,2 2 0 ,2 4 0 ,1 8 1
коврами из мелкоразмерных керамиче­
ских неглазурованных плиток без краси­
телей размерами, мм:

4 6 X 4 6 X 4 1 ,95 1 ,2 5 0 ,7 0 ,2 2 0 ,2 4 0 ,1 8 1
4 6 X 2 1 X 4  или 2 1 X 2 1 X 4 1 ,8 и 0 ,7 0 ,2 2 0 ,2 4 0 ,1 8 1

неглазурованнымн плитками с  красителем 
размерами,, мм:

4 6 X 4 6 X 4 2 ,9 2 ,2 0 ,7 0 ,2 2 0 ,2 4 0 ,1 8 1
4 6 X 2 1 X 4  или 2 1 X 2 1 X 4 2 ,8 5 2 ,1 5 0 ,7 0 ,2 2 0 ,2 4 0 ,1 8 I

Облицовка коврами из мелкоразмерных ке­
рамических глазурованных плиток разме­
рами, м-м:

4 6 X 4 6 X 4 3 ,7 5 3 ,0 5 0 ,7 0 ,2 2 0 ,2 4 0 ,1 8 1
4 6 X 2 1 X 4  или 2 1 X 2 1 X 4 3 ,6 5 2 ,9 5 0 ,7 0 ,2 2 0 ,2 4 0 ,1 8 1

Облицовка коврово-мозаичной стеклянной 3 ,8 5 3 ,2 4 0 ,6 1 0 ,1 4 0 ,1 6 0 ,1 2 1
плиткой размером 2 1 X 2 1 X 4  мм 
Отделка декоративными материалами при- 1 ,9 1 ,1 7 0 ,7 3 0 ,3 2 0 ,3 6 0 ,2 9 1 .2
сыпкой по клею Н БЛ -421 
Декоративно-защитный слой , на белом и 
цветном цементе:

с ровной поверхностью 0 ,7 0 ,5 9 0 ,1 1 0 ,0 3 0 ,0 4 0 ,0 3 0 ,7
с рифленым рисунком 0 ,8 0 ,5 9 0 ,2 1 0 ,0 4 0 ,0 5 0 ,0 4 0 ,8

Т а б л и ц а  20. Комплектация наружных стеновых панелей оконными и дверными блоками

Работы

Затраты на 1 блок

завод­
ская

себестои­
мость,

руб

в том числе, руб.
Полная
заработ­

ная
плата,

руб.

Полная
завод­
ская

трудоем­
кость,
чел.-ч

В том 
числе 

техноло­
гическая» 

чел.-ч

Удельные 
капиталь­

ные 
вложе­

ния, 
руб год

материа­
лы и

конструк­
ции

себестои­
мость

перера­
ботки

1 2 3 4 5 6 7 8

Комплектация наружных стеновых панелей 
оконными блоками двухстворчатыми: 

раздельными 
спаренными 

трехстворчатыми: 
раздельными 
спаренными

7 6 ,5 5
6 1 ,1

105
8 4 ,5

6 3 ,9
5 1 ,7 5

9 1 .8
7 3 .8

12 ,6 5
9 ,3 5

1 3 ,2
10 ,55

10 ,29
8 ,1 6

11 .1 5
9 .1 5

1 1 ,7 3
9 ,3

12,71
1 0 ,4 3

8 .0 3  
7 ,1 6

9 ,7 8
8 .0 3

5 .8
5 .8

8 .4
8 .4



Qd Продолжение табл. 20

Работы

Затраты на 1 блок

завод­
ская

себестои ­
м ость,
руб.

в том числе, руб.
Полная
заработ­

ная
плата,
руб.

Полная
завод­

ская
трудоем­

кость,
чел .-ч

В том 
числе 

техноло­
гическая, 

чел .-ч

Удельные 
капиталь­

ные 
влож е­

ния, 
р у б •год

материа­
лы и

конструк­
ции

себестои ­
мость

перера­
ботки

1 2 3 4 5 6 7 8

Комплектация дверными однопольными 
блоками: 

раздельными 
спаренными

6 8 .3
6 2 .3

5 9 ,7
5 4 ,35

8 ,6
7 ,95

7 ,24
5,01

8 ,25
5,71

6 ,3 6
4 ,40

6 .3
6 .3

П  р и м е ч а н гг е. В расчетных показателях учтен весь комплекс работ по установке блоков, их гермети­
зации, отделке, остеклению и т. п.

Т а б л и ц а  21. Коэффициенты изменения затрат по переделам производства
аа изготовление сборны х ж елезобетонны х конструкций ж илых зданий в зависимости от  мощ ности предприятий

Годовая
мощность

предприятия.

Приготовление бетонной 
смеси

Изготовление арматурных 
каркасов и сеток

Формование и тепловая 
обработка конструкций

ты с. м9
общей себестои ­ трудоемкость капитальные себестои ­ трудоемкость капиталь­ себестои ­ трудоемкость капиталь­

площади мость и заработная 
плата

вложения мость и заработная 
плата

ные вл о­
жения мость и заработная 

плата
ные вло­

жения

Д о 50 1,4 1,6 1,45 1,35 1,45 1,2 1,35 1 ,5 1 ,4
51— 100 1,3 1,15 1,1 1,15 1,2 1,15 1,2 1,35 1 ,3

101— 120 1 1 1 1 1 1 1 1 1
121— 150 0 ,9 5 0 ,8 0 ,9 0 ,8 5 0 ,8 0 ,8 5 0 ,9 0 ,8 0 ,9 5
Св. 150 0 ,8 5 0 ,7 5 0 ,8 5 0 ,7 5 0 ,7 5 0 ,8 0 ,8 0 ,7 5 0 ,8 5



Т а б л и ц а  22. Изготовление прокатных гипсобетонных перегородок

Мощность 
предприятия, 

тыс. м* 
конструкции 

брутто

П оказатели изготовления на 1 м2 
конструкции брутто

Перегородки i 

обычные

тлощадью, м*

водостойкие

до 6 более 6 до 6 более 6

1 2 3 4 5 6

До 100 Себестоимость, руб. 4,3 4.1 4,5 4,3
Полная заводская трудоемкость, чел.-ч 0,85 0,79 0,85 0,79
В том числе технологическая 0,28 0,26 0,28 0,26
Полная заработная плата, руб. 0,86 0,8 0,86 0,8
Капитальные вложения, руб -год 12,2 11,4 12,2 11,4

100—300 Себестоимость, руб. 2,5 2,4 2,6 2,5
Полная заводская трудоемкость, чел.-ч 0,46 0,43 0,46 0,43
В том числе технологическая 0,157 0,145 0,157 0,145
Полная заработная плата, руб. 0,49 0,45 0,49 0,45
Капитальные вложения, руб -год 4,8 4,5 4,8 4,5

300—600 Себестоимость,, руб. 2,1 2,0 2,1 2,1
Полная заводская трудоемкость, чел.-ч 0,312 0,289 0,312 0,289
В том числе технологическая 0,131 0,121 0,131 0,121
Полная заработная плата, руб. 3 ,2 0,3 3,2 0,3
Капитальные вложения, руб.-год 2,7 2,5 2,7 2,5

Свыше 600 Себестоимость, руб. 2 1,9 2,15 2,05
Полная заводская трудоемкость, чел.-ч 0,264 0,251 0,264 0,251
В том числе технологическая 0,124 0,118 0,124 0,118
Полная заработная плата, руб. 0,27 0,26 0,27 0,26
Капитальные вложения, руб.-год 2,2 2 2,2 2



Показатели затрат на транспортирование сборных 
железобетонных конструкций, материалов
и полуфабрикатов (бетонных смесей и арматурных изделий)

Т а б л и ц а  23. Перевозка автотранспортом сборных железобетонных конструкций 
жилых зданий, бетонов, растворов, товарной арматуры, кирпича

Затраты на перевозку 1 т  груза на расстояние, км

15 30 50

Характеристика груза

се
бе

ст
ои

м
ос

ть
 п

ер
ев

оз
ки

, 
ру

б/
т

по
лн

ая
 з

ар
аб

от
на

я 
пл

ат
а,

 
ру

б/
т

по
лн

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь,

 
че

л.
-ч

/т

уд
ел

ьн
ы

е 
ка

пи
та

ль
ны

е 
вл

о­
ж

ен
ия

, 
ру

б*
го

д/
т

се
бе

ст
ои

м
ос

ть
 п

ер
ев

оз
ки

, 
ру

б/
т

1 по
лн

ая
 з

ар
аб

от
на

я 
пл

ат
а,

 
ру

б
/т

 
1

по
лн

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь,

 
че

л.
-ч

/т

уд
ел

ьн
ы

е 
ка

пи
та

ль
ны

е 
вл

о­
ж

ен
ия

, 
ру

б•
го

д/
т

се
бе

ст
ои

м
ос

ть
 п

ер
ев

оз
ки

, 
ру

б/
т

по
лн

ая
 з

ар
аб

от
на

я 
пл

ат
а,

 
ру

б/
т

по
лн

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь,

 
че

л.
-ч

/т

уд
ел

ьн
ы

е 
ка

пи
та

ль
ны

е 
вл

о­
ж

ен
ия

, 
ру

б*
го

д/
т

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Бетон и товарные растворы, кир­
пич

1,18 0,46 0,48 4,3 1,39 0,91 0,95 8,5 2,18 1,58 1,65 14,8

2. Арматурные каркасы, сетки, за­
кладные детали

1,8 0,53 0,55 4,5 2,17 1,05 м 9 2,8 1,77 1,85 15,1

3. Сборные железобетонные элемен­
ты каркаса (колов ны, ригели 
и т. п.), перемычки, плиты фун­
даментов а т. д. при длине кон­
струкций до 3 м

1,45 0,5 0,52 4,4 1,73 1,01 1,05 8,9 2,3 1,68 1,75 14,8

4. Конструкции крупнопанельных 
зданий длиной и высотой до 3 м 
включительно; плиты, лестничные 
марши и площадки, настилы 
и т. п. длиной до 6 м и шириной 
до 2,3 м включительно; конструк­
ции, перечисленные в п. 3 при 
длине от 3 до 6,5 м

1,75 0,56 0,58 5,15 2,35 U 1,15 10,2 3,12 1,82 1,9 16,8

5. Конструкции крупнопанельных зда­
ний длиной или высотой более 
3 м; плиты, настилы и т. п. шири­
ной до 2,3 м включительно при 
длине от 6,5 до 12 м включитель­
но или шириной более 2,3 до 3 м 
включительно; балки, ригели, ко­
лонны и т. п. длиной от 6,5 до 
12 м включительно

1,9 0,58 0,61 5,2 2,55 1,16 1,21 10,3 3,45 1,87 1,95 16,9

6. Плиты, настилы длиной более 
12 м или шириной более 3 м; 
объемные элементы (санитарно­
технические кабины, блок-комна­
ты, элементы шахт, лифтов и т.п .); 
элементы каркаса (колонны, риге­
ли, балки) длиной более 12 м

2,35 0,61 0,64 5,3 2,95 1,22 1,27 10,4 1,96 2,05 17



Т а б л и ц а  24. Р азгр узка с автотранспортных средств сборных железобетонных 
конструкций, бетонных смесей, арматурных каркасов, кирпича; тар а и реквизит

Затраты на 1 т конструкций

разгрузка с автотранспорта

Грузы

себестои­
мость,

руб-

полная
заработная

плата,
РУб.

трудоем­
кость,
чел.-ч

удельные 
капитальные 
вложения, 

руб-год

тара и 
реквизит, 

руб.

Сборные железобетонные конструкции массой, т:

до 3 0 ,6 0 ,2 5 0 ,2 6 1 ,5 0 ,2 5

д о  5 0 ,4 5 0 ,2 0 ,2 2 0 ,9 0 ,3 0

более 5 0 ,3 5 0 ,1 5 0 ,1 6 0 ,8 0 ,3 5

Арматурные каркасы, сетки и т. п. 0 ,7 5 0 ,3 5 0 ,3 7 1 ,8 —

Бетонные смеси 0 ,1 5 0 ,1 0 ,1 1 — —

Киршта 0 ,3 5 0 ,1 5 0 ,1 7 0 ,9 0 ,1 5



Показатели затрат на монтаж
сборных железобетонных конструкций жилых зданий

Т а б л и ц а  25. Монтаж сборных железобетонных конструкций жилых зданий

Затр аты  на единицу измерения

№ Конструкция себ есто и -

в  том ч и сл е , р у б .

полная

Удельные капиталь­
ные влож ения в 

р у б •год
п .п . м ость

м онтаж а,
р у б . материа­

лы машины
зар абот­

ная
плата

тр удо­
ем ко сть ,
ч е л .-ч

в фонды ; 
стр ои тель­

ных 
органи­
заций

сопр я­
женные

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Фундаментные блоки или плиты (на 
1 м3) массой, т, до:

0,5 17,7 0,16 6,8 2,95 4,074 11,1
1 .6 7,6 0,16 2,76 1,36 1,852 4,9 _

8 19,2 0,16 9,72 0,86 1,185 3,3 --
2 Цельные фундаменты под колонны 

(на 1 м3) массой, т, до:
0,1 21,4 0,16 1,23 10,55 13,996 6,4
1 17 0,14 6,48 2,91 3,996 10,4 _
3 8 ,2 0,14 3,16 1,33 1,851 4,8

3 Блоки стен подвалов (на 1 м3) объе­
мом, м3:

До 0,4 11,5 2,63 3,46 1,47 2,022 6,5
более 0,4 6,7 1,57

,

2,0 0,87 1,185 3,8 —



<оо

tO

№
п.п. Конструкция себестои­

мость
монтажа,

РУб.

1 2 3

4 Колонны в стаканы фундаментов (на 
1 м3) при массе одной колонны, т, до:

1 33,4
2,5 15,3

5 Колонны, устанавливаемые на ниже­
лежащие, со сваркой (на 1 м8), при 
массе одной колонны, т, до:

1 45,0
2,5 19,6

6 Прогоны, балки и т. п., без сварки 
(на 1 шт.), при массе одного эле­
мента, т, Д0 : 

без сварки:
3,31

а 5,7
5

со сваркой:
9,3

1 6,2
3 10,4
5 14,2

8 Перемычки (на 1 м3) массой до 
0,3 т

19,7

9 Плиты, панели перекрытий и покры­
тий (на 1 шт.) проектной толщиной: 

до 16 см площадью, «м2:
ДО 5 3 , 3
до 10 4,4
'более 10

более 16 см, площадью, м2:
7 , 3

до 5 4,23
ДО 1 0 5,5
более 10 8 ,8

11 Лестничные площадки, маршичпло- 
щадки (на il шт.) массой:

до 1 8,2
Д о 2,5 1 0 ,7
более 2,5 13.1

12 Цокольные панели (на 1 м2 конст­
рукции без вычета проемов) пло­
щадью:

до 12 м2, длиной, м: 
до 3,9 3 ,0
более 3,9 2,2
более 12 м2 1 ,7

14 Панели наружных стен разрезкой на 
этаж (на 1 м2 конструкции без выче­
та проемов) площадью, м2; 

бескаркасных зданий:
до 15 2,5
более 15

каркасных зданий;
1 ,9

до 15 3
более 15 2,1

Продолжение табл. 25
Затраты  на единицу измерения

в том числе» руб.

полная

удельные капиталь­
ные вложения, 

руб • год

материа­
лы машины

заработ­
ная

плата

трудо­
емкость,

чел .-ч
в фонды 

строитель­
ных 

органи­
заций

сопря­
женные

4 5 6 7 8 9

2 ,0 2
1 ,4 6

9 ,2 1
4 ,1 4

8 ,2 2
3 ,5 4

1 0 ,7 4 1
4 ,6 6 6

1 8 ,2
8 , 6

2 , 0
1 ,4 7

0 ,9 1
0 ,6 7

1 1 ,0
4 ,7 7

1 3 ,5 4
5 ,7 2

1 7 ,1 1 1
7 ,2 5 9

3 1 ,5
1 3 ,1

0 , 9 5
0 ,6 3

0 , 4 2
0 ,6 1
0 ,9 1

0 ,9 4
1 ,6 5
2,72

0 ,6 8
1 ,1 6
1 ,9 5

0 ,8 9 4
1 ,5 5 5
2 ,5 9 2

2 ,9 4
4 , 8 3
8 ,0 9

—

0 ,4 6
0 , 9 2
1 ,4 8

1 ,1 8
2 ,2 5
3 ,3 3

2 ,0 1
3 ,0 1
3 ,7 5

2 ,5 1 9
3 , 7
4 ,6 6 6

3 , 3 6
6 . 5
8 . 5

—

1 ,6 0 7 , 0 8 3 4 ,1 4 8 21 _

0 ,6 1
0 , 9 5
1 ,6 4

0 ,8 3
1 ,0 6
1 ,7 1

0 , 6 8
0 ,8 8
1 ,4 5

1 ,0 3 8
1 ,2 7 6
2 ,1 5 4

2 , 8
3 , 7
5 , 4

—

1 ,2 4
1 ,7 0
2 , 5 2

0 ,8 4
1 ,0 9
1 ,7 4

0 , 8 2
1 ,0 3
1 ,7 3

1 ,1 9 6
1 ,5 1 6
2 ,5 5 2

3 . 4
4 . 4  
6 , 0

—

0 , 6 4
0 , 7 7
0 , 9

2 ,0 7
2 ,9 0
3 , 7 3

2 ,1 4
2 ,6 1
3 , 0 6

3 ,0 2 2
3 ,7 4 9
4 ,3 8 8

5 , 4
7 . 7
9 . 8

—

1 ,1 6
0 , 9 2
0 ,6 7

0 , 4 9
0 , 2 9
0 , 2 5

0 ,5 1
0 , 4
0 ,3 4

0 ,7 4
0 ,5 7 3
0 ,4 8 5

1 ,3
0 , 8
0 , 6

0 , 6
0 , 4
о , а

0 ,9 8
0 ,7 2

0 ,4 1
0 ,3 2

0 , 4 2
0 ,3 1

0 ,6 8 5
0 ,4 6 1

1 , 4
1 ,1

0 , 4
0 , 3

1 ,0 1
0 . 7 2

0 ,5 2
0 ,3 7

0 ,5 7
0 , 4

0 ,9 2 3
0 , 5 8 9

1 , 7
1 . 2

0 , 4
0 , 3



Продолжений т абл . 2 S
Затраты на единицу измерения

№
Конструкция себестои-

в том числе, руб.

полная

удельные капиталь­
ные вложения, 

руб-год
п.п. мость

монтажа.
руб. материа­

лы машины
заработ­

ная
плата

трудо­
емкость»

чел.-ч
в фонды 

строитель­
ных 

органи­
заций

сопри*
женные

I 2 3 4 5 6 7 8 9

16 Панели наруж ны х стен поясной (лен­
точной) и пилонной разрезки (на 
1 м2 конструкции без вычета прое­
м ов) площ адью , и 2: 

бескаркасны х зданий: 
д о  6 3 ,4 0 ,8 5 0 ,8 0 0 ,6 4 0 ,9 2 4 2 ,4 0 ,4
более 6 2 ,3 0 ,8 4 0 ,3 8 0 ,4 2 0 ,5 9 7 1 ,3 0 , 4

каркасны х зданий: 
до 5 5 ,7 0 ,9 5 1 ,5 2 1 ,1 4 1 ,6 0 2 4 ,7 0 ,4
более 5 3 ,3 0 ,9 2 0 ,7 2 0 ,6 2 0 ,9 4 8 2 ,3 0 , 4

18 П анелей наруж ны х стен каркасных 
зданий поясной разрезки при лен­
точном остеклении (на 1 м2 конст­
рукции без вычета проем ов) пло­
щ адью , м2: 

д о  5 з , з 0 ,6 2 0 ,7 8 0 ,6 9 0 ,9 8 7 2 ,3 0 , 3
более 5 2 ,6 0 ,6 0 ,6 0 ,4 9 0 ,7 5 6 1 ,6 0 ,2 :

19 Панели внутренних стен (на 1 м2 
конструкции без вычета проемов) 
площ адью , м2:

до 6 2 .1 0 ,6 7 0 ,4 6 0 ,3 5 0 ,5 5 1 1 ,5 0 ,6
0 ,220

более 6 1 ,0 0 ,2 4 0 ,2 7 0 ,1 6 0 ,2 3 9 0 ,8

0 ,8

Крупнопанельные перегородки (на 
1 м2 конструкции без вычета прое­
м ов) площ адью , м2: 

д о  5 2 ,9 0 ,6 2 0 ,3 5 0 ,9 1 ,2 7 6
д о  10 1 ,9 0 ,5 3 0 ,2 4 0 ,5 4 0 ,7 9 8 0 ,5
более 10 1 ,4 0 ,4 3 0 ,1 8 0 ,3 6 0 ,5 0 2 0 ,4

Плиты, на 1 ш т.: 
балконов и козы рьков 9 ,6 0 ,8 3 2 ,4 6 2 ,4 1 3 ,1 1 1 7 ,5
карнизные 8 , 6 0 ,9 2 ,1 2 2 ,1 7 2 ,6 6 6 6 , 3 0 , 8

24
парапетные 2 ,0 0 ,2 9 0 ,4 4 0 ,5 1 0 ,6 5 9 1 ,5

Объемные элементы ш ахт лифтов 
(на 1 ш т.) м ассой, т :

ДО 3 2 0 ,0 0 ,7 3 5 ,4 1 5 ,2 9 5 ,1 8 5 1 4 ,8 0 , 6

2 5
более 3 2 2 ,0 0 ,7 6 6 ,0 5 5 ,7 6 5 ,6 9 8 1 6 ,6 0 , 7

Кабины санитарно-технических узлов, 2 4 ,7 6 ,6 7 1 ,9 8 8 ,0 3 7 ,9 2 7 ,7 5 , 3

26
на 1 шт.
П лоскостны е поддоны санитарно­
технических у зл ов (н а 1 ш т.), со­
стоящ ие из элементов- 

одного 1 2 ,2 5 ,1 6 0 ,8 6 3 ,0 7 4 ,5 0 7 5 ,3 4 , 5

27
д вух 15 5 ,1 6 1 ,8 1 3 ,6 3 5 ,1 8 5 7 ,5 4 , 5

М елкие ж елезобетонны е конструкции 2 1 ,3 1 ,8 1 7 ,1 9 3 ,6 3 5 ,4 2 2 2 0 ,8 1 ,8

28

массой до 0,1 т , н а 1 м3 конструк­
ции
Крупные легкобетонные блоки стен, 
на 1 м 3 блоков: 

наруж ны х 8 ,1 2 ,0 5 1 ,5 1 ,8 4 3 ,0 6 8 и л 0 , 8
внутренних 5 ,4 0 ,8 5 1 ,4 1 m i 1 ,8 2 1 0 ,3 0 , 3

П р и м е ч а н и е .  П ри определении за тр а т  на м он таж  перемычек, имеющ их м ассу  1 ш т. свы ш е 0 ,3  
следует и спользовать показатели, приведенные в  п. 6.



Т а б л и ц а  26. Установка оконных и дверных блоков в условиях строительной площадки

Затраты  на 1 б л ок

Блоки
В  том чи сл е

С ебестои ­
м ость

у стан овки ,
р у б .

материалы и 
кон стр ук­

ции, 
р у б .

себ есто и ­
м ость

устан овки ,
р у б .

П олная
заработная

п л ата,
руб-

П олная
тр у д о ем ­

к о с т ь ,
ч е л .-ч

У дельны е 
капитальные- 
влож ен и я, 

р у б -го д

1 2 3 4 5 6 7

Оконные блоки: 
двустворчатые:

раздельные 77,95 65,82 12,13 6,24 8 ,98 8 ,2

спаренные 62,9 53,26 9 ,64 5,28 7 ,13 8 ,2

трехстворчатые:
раздельные 108,7 94,54 14,16 7,21 9 ,74 8 ,2

спаренные 86,8 75,99 10.81 5,91 7 ,99 8,2

Дверные однопольные блоки:
раздельные 70 61,42 8 ,58 4 ,7 6 ,35 8,8

спаренные 63 ,6 55,99 7,61 4,15 5 ,6 8,8

П р и м е ч а н и е .  В расчетных показателях учтен весь комплекс работ по установке блоков, их гермети­
зации, остеклению, отделке и т. п.



Т а б л и ц а  27. Коэффициенты Кн изменения затрат на монтаж сборных 
железобетонных конструкций надземной части зданий в зависимости от их высоты
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15 1 1 1 42 1,07 1 ,09 1,06 72 1,18 1,22 1,17 90 1,25 1,31 1,24

27 1,01 1,02 1,01 4 8 1,09 1 ,п 1,08 75 1,2 1,23 1,19 96 1,26 1,34 1,26

30 1,02 1,03 1,03 54 1,12 1,14 1,12 78 1,21 1,26 1,2 102 1,31 1,37 1,28

36 1,05 1,06 1,04 60 1,14 1,17 1,14

СО
Сл



Показатели затрат на возведение монолитных конструкций ж илы х зданий

Т а б л и ц а  28. Возведение конструкций зданий из монолитного бетона в скользящ ей опалубке

к

Затраты, руб.

Вид работ
общие* аа мате­

риалы
на маши­

ны
на зара­
ботную 
плату

на амор­
тизацион­

ные
отчисле­

ния

Затраты
труда,
чел.-ч

Удельные
капиталь­

ные
вложения» 
руб • год

1 2 3 4 5 6 7 8

Н а 1 м осевой линии стен (оп алубки ): 
М о н та ж  системы скользящ ей опалубки, 

при -часто располож енны х внутренних н е­
сущих стенах, возводи м ы х в деревом е­
таллической опалубке с  применением 
дом кратов:

О Г Д -6 4 У 4 9 ,1 5 1 7 ,3 * 3 ,1 1 4 ,6 1 9 ,4 3 2 7 ,4
О ГД -61 4 7 ,7 1 7 ,2 3 ,1 1 3 ;8 5 __ 1 8 ,4 9 5 5 ,5

при возведении ядер ж есткости  в  м еталли­
ческой опалубке с  применением дом кр атов: 

О Г Д -6 4 У 4 9 ,1 5 1 7 ,3 3 ,1 1 4 ,6 1 9 ,4 3 2 7 ,4
О ГД -61 4 7 ,7 1 7 ,2 3 .1 1 3 ,8 5 ___ 1 8 ,4 9 5 5 ,5

при редко располож енны х внутренних не­
сущ их стенах (более 5  м ), возводим ы х в  
металлической опалубке с  применением 
домкратов»

О Г Д -6 4 У 5 2 ,5 1 7 ,3 5 3 ,4 1 6 ,1 3 2 1 ,1 2 3 8 ,4
О ГД -61 5 0 ,5 1 7 ,2 5 3 ,4 1 5 ,0 8 2 0 ,1 8 6 6 ,2

П одъем  скользящ ей опалубки на 1 м опа­
лубки: 2 ,9 5 1 ,1 0 ,1 5 0 ,8 7 1 ,1 8 6 2 ,4

наруж ны х стен 2 ,9 1 ,1 5 0 ,1 5 0 ,8 4 1 ,1 5 2 ,4
внутренних стен

в  том числе затр аты  на отделку поверхно- 1 ,1 0 ,4 5 0 ,0 5 0 ,3 0 ,4 5 6 _
стей наружных или внутренних стен* в про­
ц ессе возведения конструкции 
Амортизационные отчисления л о  системе 
скользящ ей о п ал у б к и **, на 1 м  подъема 
опалубки:

при часто располож енны х внутренних 
стенах, возводим ы х в металлической опа­
лубке с применением дом кратов:

О Г Д -6 4 У 1 ,1 5
О ГД -61 — — — __ 0 ,82 —. —

при редко расположенных внутренних не­
сущ их стенах (более 5 м ), возводим ы х 
в металлической опалубке с  применением 
дом кр атов:

О ГД -64У 1 ,2 2
0 ,8 9О ГД -Ш — — — _ —

при возведении ядер ж есткости  в м етал­
лической опалубке с  применением дом ­
кр атов:

О Г Д -6 4 У 1 ,1 7
О ГД -61 __ — — 0 ,8 3 __ —

У стан овка в  скользящ ую  опалубку арматур- 3 6 ,8 1 ,0 5 2 ,2 5 1 8 ,6 2 2 5 ,1 0 7 1 3 ,4
•ных каркасов и сеток  (без затр ат  на т о ­
варную  ар м атур у), на 1 т  кар касов и сеток 
У стан овка в скользящ ую  опалубку тепло- 0 ,6 0 ,0 4 0 ,2 8 0 ,4 7 9 0 ,1 5
изоляционного слоя многослойных н ар уж ­
ных стен (б ез затр ат  на теплоизоляционные 
плиты), на 1 м подъем а 1 м опалубки



Продолжение табл. 28
Затраты, руб.

Вид работ
общие на мате­

риалы
на маши­

ны
на зара­
ботную 
плату

на амор­
тизацион­

ные
отчисле­

ния

Затраты
труда,
чел.-ч

Удельные
капиталь­

ные
вложения, 
руб-год

1 2 3 4 5 6 7 8

Бетонирование стен (б ез затр ат на бетон­
ную см есь, определяемую  дополнительно с  
/ С = 1 ,0 2 ) н а 1 м8 бетона, уложенного в 
конструкцию толщиной, см:

до 10 (наружный слой при возведении 9 ,7 5 2 ,7 6 2 ,6 6 3 ,5 4 8 9 ,4
многослойных наруж ны х стен) 
д о  20 8 ,7 _ 2 ,5 7 2 ,2 6 3 ,0 2 4 8 ,7
до 30 7 ,3 — 2 ,3 1 ,7 5 — 2 ,3 6 9 7 ,8
св. 30 6 ,4 — 2 ,1 1 1 ,4 5 — 1 ,9 7 7 7 ,4

Д ем он таж  системы скользящ ей опалубки на 
1 м осевой линии стен (о п алубки ): при ча­
сто  располож енны х внутренних несущих 
стен ах, возводим ы х в металлической оп а­
лубке с  применением, дом кратов:

О Г Д -6 4 У 2 1 ,5 1 ,4 5 1 0 ,4 9 1 4 ,5 4 8 6 , 9
О ГД -61 21 — 1 ,4 5 1 0 ,2 3 — 1 4 ,1 9 5 5 ,1 5

при редко расположенных внутренних несу­
щих стен ах (более 5  м ) зданий, возводи ­
м ы х в металлической опалубке с  примене­
нием дом кратов:

О Г Д -6 4 У 2 4 ,4 5 1 ,5 7 12 1 6 ,6 4 7 7 ,5
О Г Д -6 1 2 4 ,8 5 1 ,5 7 1 1 ,6 9 1 6 ,2 8 3 5 ,6

при возведении ядер ж есткости  в металли­
ческой олалубке с  применением дом кратов: 

О Г Д -6 4 У 2 1 ,5 1 ,4 5 1 0 ,4 9 1 4 ,5 4 8
О Г Д -6 1 21 1 ,4 5 1 0 ,2 3 1 4 ,1 9 5

*  Учтены накладны е расходы  в  разм ере 8 0 %  суммы затр ат  на заработную  плату и содерж ание машин и 
механизмов.

* *  В  за тр а та х  я а  подъем систем ы  скользящ ей опалубки дополнительно следует учитывать амортизационные 
отчисления, зависящ ие о т  конструктивного ш ага внутренних несущ их стен здания, вида применяемой опалубки и 
гидродомкратов.

Т а б л и ц а  29. Устройство ж елезобетонных перекрытий в здан и ях, возводим ы х в скользящ ей опалубке

Затраты, руб.

Вид работ
общие на мате­

риалы
на маши­

ны
на зара­
ботную 
плату

аморти­
зацион­

ные
отчисле­

ния

Затраты
труда,

чел.-ч.

Удельные
капиталь­

ные
вложения, 
руб • год

I 2 3 4 5 б 7 8

У стан овка и дем он таж  опалубки 
тий, на 1 м 2 перекрытия

перекры- 2 ,9 5 0 ,2 6 0 ,2 5 0 ,8 0 ,8 1 1 ,2 3 8 2 ,2

В  том  числе затр аты  на отделку 
ной поверхности перекрытия, на 
рекрытия

потолоч- 
1 м2 пе-

0 ,5 5 0 ,2 2 0 ,0 3 0 ,1 5 0 ,2 2 4



о Продолжение т абл . 29
Затраты, руб.

Вид работ
общие

1

на мате­
риалы

на маши­
ны

на зара­
ботную 
плату

аморти­
зацион­

ные
отчисле­

ния

Затраты
труда,
чел.-ч.

Удельные
капиталь­

ные
вложения, 

руб•год

1 2 3 4 5 6 7 8

У кладка арматурных каркасов и сеток (без 
затр ат на арматуру, определяемых допол­
нительно), на 1 т  каркасов: 

арматурных каркасов и сеток 1 7 ,7 1 ,0 5 2 ,3 9 6 ,8 6 1 1 ,8 1 9 1 3 ,4

отдельных стержней 3 7 ,6 5 1 ,5 7 2 ,2 4 1*7,8 — 2 8 ,1 0 5 8 ,1

закладны х деталей 47 ,1 1 ,5 4 3 ,2 2 2 ,1 — 3 3 ,1 5 5 12 ,7

Бетонирование перекрытий (без затр ат на 
бетонную смесь, определяемых дополни­
тельно с К "  1 ,015), на 1 яд3 бетона, уло­
женного в конструкцию толщиной* см:

до 12 4 ,8 1 ,8 2 0 ,8 5 1 ,2 5 7 1 ,4 5

до 16 4 ,6 — 1 ,7 8 0 ,7 6 — 1,141 1 ,3 5

до 20 4 ,5 — 1 ,7 6 0 ,7 3 — 1 ,1 0 4 1 ,2 5

ев. 20 4 ,3 5 — 1 ,7 3 0 ,6 8 — 1 ,0 2 6 1 ,2



Т а б л и ц а  30. Коэффициенты изменения затрат на возведение конструкций 
в скользящей опалубке в зависимости с т  вы соты  здания
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на п одъем  ск о л ь зя щ е й  о п а л у б к и , 
у ст а н о в к у  ар м атурн ы х к а р к а со в  и  т е п л о ­
изоляционны х п л и т , бетонир ование ст е н , 

р аботы  п о  у с т р о й с т в у  м онолитны х 
перекры тий К^
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оп ал у б ки  Ки 

" а

на м о н таж  и д ем он таж  
ск о л ь зя щ е й  о п ал у б к и , 
у ст а н о в к у  ар м атур н ы х 
к а р к а со в  и  теп л о и зо ­

ляционны х п л и т , 
бетонирование 

кон стр укци й  ст ен  и 
перекры тий

3

на п одъем  
ск о л ь зя щ е й  

опалубки

ч
к  заработной п лате 

и затр атам  тр уда
к  затр атам  на 

со д ер ж ан и е маш ин
к  заработной п лате 
и затр атам  тр у д а

к  затр атам  на 
со д ер ж а н и е  машин

1 2 3 1 4 5 6 7

15 0 ,9 4 0 ,9 2 0,86 0 ,8 2 0 ,9 5 1,64
27 0 ,9 6 0 ,9 4 0,91 0 ,8 9 0 ,9 6 1,22

30 0 ,9 7 0 ,9 5 0,96 0,91 0 ,9 7 1,17
36 0 ,9 8 0 ,9 7 0 ,9 5 0 ,9 3 0 ,9 8 1,09
42 0 ,9 9 0 ,9 8 0 ,9 7 0 ,9 6 0 ,9 9 1,03
48 1 1 1 1 1 1
54 1,01 1,02 1 ,03 1,03 1,01 0 ,97
60 1,03 1 ,03 1 ,05 1,06 1,02 0 ,9 4
72 1 ,05 1 ,06 М 1,11 1,04 0 ,9 2
75 1,06 1 ,07 1,12 1,13 1,04 0 ,9 0
78 1,07 1,08 1,13 1,14 1,05 0,88

90 1,1 1,11 1,18 1,2 1,07 0 ,8 7

96 1,11 1,13 1,21 1,22 1,08 0 ,8 5

102 U 2 1,15 1,23 1,24 1,09 0 ,8 5
о



Т а б л и ц а  31. Возведение конструкций из монолитного бетона в  объемно-переставной опалубке

Затраты, руб.

Вид работ
общие на мате- 

риалы
на маши­

ны
на зара­
ботную 
плату

аморти­
зацион­

ные
отчисле­

ния

Затраты
труда,
чел.-ч

Удельные
капиталь­

ные
вложения, 

руб-год

1 2 3 4 5 6 7 8

М онтаж опалубки (на 1 м2 площади бето­
нируемой конструкции без вьгчета п р оем ов): 

стен 0 ,7 5 0 ,0 5 0 ,0 7 0 ,3 2 0 ,5 3 8 2 ,4
перекрытий 0 ,4 0 ,0 3 0 ,0 4 0 ,1 6 — 0 ,2 6 9 1 ,2

Армирование конструкций (без затр ат на 
товарную арматуру, определяемых допол­
нительно), на 1 т  каркасов и сеток: 

перекрытий: 
каркасами и сетками 1 6 ,3 1 ,0 5 2 ,3 9 6 ,0 8 10,471 1 3 ,4
отдельными стержнями 3 7 ,6 5 1 ,57 2 ,2 4 1 7 ,8 — 2 8 ,1 0 5 8 ,1
закладными деталями 4 7 ,1 1 ,5 4 3 ,2 22 ,1 — 3 3 ,1 5 5 1 2 ,7

стен:
каркасами и сетками 2 6 ,4 5 1 ,05 3 ,4 4 10 ,6 7

18 ,9 4
22 ,1

2 ,4 1
1 .9 6

19 ,974 1 3 ,4
отдельными стержнями 3 9 ,7 1 ,5 7 2 ,2 4 2 8 ,1 9 7 8,1
закладными деталями 4 7 ,1 1 ,5 4 3 ,2 3 3 ,1 5 5 12 ,7

Бетонирование конструкций стен (без з а ­
трат на бетонную смесь, определяемых до­
полнительно с 1 ,015), на 1 м3 бетона, 
уложенного в  конструкцию толщиной, см : 

до 10 9 ,4 2 ,8 1 3 ,9 7 5 9 ,7
1 0 - 1 6 8 .1 2 ;5 4 — 3 ,2 6 5 8 ,8

1 6 - 2 0  
20— 30 
св. 3 0

То ж е, перекрытий, на 1 м3 бетона, уло­
женного в конструкцию толщиной, см : 

до 12 
12-Л 6 
16— 20 
ов. 20

Д ем онтаж  оиалубкй на 1 м2 площади бе­
тонируемой конструкции (без вычета прое-

отен
перекрытий

6 ,1 5 2 ,1 2
5 ,4 1 ,9 6
4 ,6 5 — 1,81

4 ,8 1 ,8 5
4 ,6 „__ . 1 ,8
4 ,5 5 ____ 1 ,7 9
4 ,4 5 — 1 ,7 6

1 ,5 0 ,0 5
0 ,7 5 — 0 ,0 3

2 ,2 9 2 ,1 6 7
1 ,03 — 1 ,7 3 4
0 ,7 8 _ 1 ,3 3

0 ,81 1 ,388
0 ,7 6 — 1 ,3
0 ,7 4 _ 1 ,2 5 6
0 ,71 1 ,2 1 4

0 ,3 9 0 ,7 0 ,6 5 2
0 ,2 0 ,3 5 0 ,3 2 9

? ,5
6,8
6 ,4

6,6
6 ,4
6 ,3
6,2

0 ,0 6
0 ,0 3

Т а б л и ц а  32. В о з в е д е т е  конструкций из монолитного бетона в крупнощитовой опалубке

Вид работ

Затраты, руб.

Затраты
труда,
чел.-ч

Удельные
капиталь­

ные
вложения, 
руб-год

общие на мате­
риалы

на маши­
ны

на зара­
ботную 
плату

аморти­
зацион­

ные
отчисле­

ния

1 2 3 4 5 б 7 8

Стены
М онтаж  крупнощитовой опалубки, на 1 м2 
бетонируемой конструкции (без вычета 
проемов) для возведения: 

внутренних стен при средней площади 
щита, м2;

ДО 6
1 ,3 0 ,0 9 0 ,3 2 0 ,3 5 0 ,6 0 9 2 ,1



Продолжение т абл . 32
Затраты, руб.

Удельные
Вид работ на аморти* Затраты капиталь*

общие материа- на маши- на зара- зацион- труда, ные
лы иы ботную ные чел,-ч вложения,

плату отчисле- руб•год
ния

1 2 3 4 5 6 7 8

б— 10 1.1 0 ,0 9 0 ,2 4 0 ,3 3 _ 0 ,5 6 4 1 ,7
ев. 10 1 0 ,0 9 0 ,2 0 ,3 1 — 0 ,5 3 6 1 ,6

наружных стен при средней площади 
щита, м2:

до 6 1 .5 0 ,0 9 0 ,3 8 0 ,4 0 — 0 ,7 2 ,4
6— 10 1 ,2 5 0 ,0 9 0 ,2 6 0 ,3 8 — 0 ,6 4 9 2
св. 10 и 0 ,0 9 0 ,2 0 ,3 6 — 0 ,6 1 6 1 ,9

Армирование конструкции стен (без затрат 
на товарную арматуру), на 1 т :

2 1 ,4 5 0 ,7 7 1 ,25 10 ,24 1 8 ,7 4 ,8каркасов и сеток —
Каркасами и сетками 2 6 ,4 5 1 ,0 5 3 ,4 4 10 ,67 — 19,974 1 3 ,4
отдельными стержнями 3 9 ,7 1 ,5 7 2 ,2 4 18 ,94 — 2 8 ,1 9 7 8 ,1
закладными деталями 47 ,1 1 ,5 4 3 ,2 22 ,1 — 3 3 ,1 5 5 1 2 ,7

Бетонирование конструкций стен (без за-
трат на бетонную смесь, применяемую с 
К =  1 ,015), на 1 м3 бетонной смеси, уло-
женной в конструкцию толщиной, см: 

до 10 9 .4 _ 2 ,81 2 ,4 1 3 ,9 7 5 9 ,7
10— 16 8 ,1 — 2 ,5 4 1 ,9 6 — 3', 265 8 ,8
16— 20 6 ,1 5 — 2 ,1 2 1 ,2 9 — 2 ,1 6 7 7 ,5
20— 30 5 .4 — 1 ,9 6 1 ,0 3 — 1 ,7 3 4 6 ,8
еэ. 30 4 ,6 5 1,81 0 ,7 8 1 ,3 3 6 ,4

Д емонтаж  крупнощитовой опалубки на 
1 м2 бетонируемой конструкции (без выче­
та проемов), при средней площади шита,

внутренних стен: 
до 6 1 ,2 5 0 ,1 4 0 ,21 0 ,6 3 0 ,3 6 4 0 ,6

6— 10 1 ,1 5 — 0 ,0 9 0 ,2 0 ,6 3 0 ,3 4 0 ,4
св. 10 1.1 — 0 ,0 7 0 ,1 9 0 ,6 3 0 ,3 3 0 ,3

наружных стен: 
до 6 1 ,4 5 _ 0 ,1 6 0 ,2 4 0 ,7 2 0 ,4 1 9 0 ,7
6— 10 1 ,3 — 0 ,1 0 ,2 3 0 ,7 2 0 ,391 0 ,5
св. 10 1 ,2 5 — 0 ,0 8 0 ,2 2 0 ,7 2 0 ,3 8 0 ,3 5

Перекрытия

М онтаж столовой опалубки, на 1 м2 площ а­
ди бетонируемой конструкции (без вычета 
проемов)
Укладка арматурных каркасов, сеток,, з а ­
кладных деталей (без затр ат на арматуру,

0 ,4 5 0 ,1 2 0 ,0 8 , 0 ,1 0 ,1 9 9 1 ,5

определяемых дополнительно), на 1 т : 
арматурных каркасов и сеток 
отдельных стержней 
закладных деталей

Бетонирование перекрытий (без затрат на 
бетонную смесь, определяемых дополнитель­
но с К =  1 ,015), на 1 м3 бетона, уложенно-

16 ,3
3 7 ,6 5
47 ,1

1 ,0 5
1 ,57
1 ,5 4

2 ,3 9
2 ,2 4
3 ,2

6 ,0 8
1 7 ,8
22 ,1 —

10,471
2 8 ,1 0 5
3 3 ,1 5 5

13 ,4
8 ,1

1 2 ,7

го в конструкцию толщиной, см: 
до 12 
до 16 
до 20 
св. 20

Д ем онтаж  столовой опалубки

4 ,8
4 ,6
4 ,5 5

—
1 ,8 5
1 ,8
1 ,7 9

0 ,8 1
0 ,7 6
0 ,7 4

—
1,388
1 ,3
1 ,2 5 6

6 ,6
6 ,4
6 ,3

4 ,4 5
0 ,6

— 1 ,7 6
0 ,0 4

0 ,7 1
0 ,0 9 0 ,3 5

1 ,2 4 4
0 ,1 5 6

6 ,2
0 4



t=*lо
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Т а б л и ц а  33 . Возведение конструкций зданий из монолитного бетона в блочной опалубке

Затраты, руб.

Вид работ
общие на мате­

риалы
на маши- 

ны
на эара- 
ботную 
плату

аморти­
зацион­

ные
отчисле­

ния

Трудоем­
кость,

чел.-ч

1 2 3 4 5 6 7

М онтаж опалубки, на 1 м2 бетонируемой 
конструкции (без вычета проемов) при 
средней развернутой площади щитов, м2:

внутренних стен

до 25 0 ,7 5 0 ,0 5 0 ,1 7 0,22 0 ,3 7 5оTf1 0 ,6 5 0 ,0 5 0 ,1 2 0 ,2 1 — 0 ,3 5 8
св. 40 0 ,5 5 0 ,0 5 0 ,0 8 0 ,2 — 0 ,3 4 7

наружных стен 

до 25 1 0 ,0 5 0 ,2 4 0 ,2 9 0 ,4 9
25^ -40 0 ,8 5 0 ,0 5 0 ,1 7 0 ,2 7 — 0 ,4 6 1
ов. 40 0 ,7 5 0 ,0 5 0 ,1 3 0 ,2 6 — 0 ,4 4 2

Армирование стен (без затрат на арматур­
ные каркасы и сетки), на 1 т  арматуры:

каркасами и сетками 2 6 ,4 5 1 ,05 3 ,4 4 10,67 19 ,974
отдельными стержнями 3 9 ,7 1 ,5 7 2 ,2 4 1 8 ,9 4 — 2 8 ,1 9 7

■

закладными деталями 47,1 1,64 3,2 22,1 «1 33,155
Бетонирование стен (без затр ат на бетон­
ную смесь, определяемых с К =  1 ,015), на 
1 м3 бетона, уложенного в конструкцию 
толщиной, см:

До 10 9 ,4 2 ,8 1 2 ,41 — 3 ,9 7 5
10,1— 16 8 ,1 — 2 ,5 4 1 ,9 6 — 3 ,2 6 5
16,1—2 0 6 ,1 5 — 2 ,1 2 1 ,2 9 — 2 ,1 6 7
20,1— 3 0 5,4 — 1 ,9 6 1 ,0 3 — 1,7 3 4
св. 30 4 ,6 5 — 1,81 0 ,7 8 _ 1 ,3 3

Д ем онтаж  опалубки, на 1 м2 бетонируем 
мой конструкции (без вычета проем ов), при 
средней развернутой площади щитов, м2:

внутренних стен

до 25 1 — 0 ,0 4 0 ,2 0 ,5 7 0 ,3 4 3
2-5— 40 0 ,9 2 — 0 ,0 3 0 ,1 8 0 ,5 7 0 ,3 3 9
св. 40 0 ,9 — 0 ,0 2 0 ,1 7 0 ,5 7 0 ,3 3 6

наружных стен

до 25 1 ,1 — 0 ,0 9 0 ,21 0 ,5 7 0 ,3 5 4
2 5 — 40 1 ,0 5 — 0 ,0 6 0 ,2 0 ,5 7 0 ,3 3 9
св. 40 1 0 ,0 5 0 ,1 9 0 ,5 7 0 ,3 3 3

Удельные 
капиталь­

ные 
вложе­
ния, 

РУб-гад

8

2
1 .9 5

1 .9 5

1 .9 6

1 .9

1 .9

13,4

8,1

12,7

9 .7

8.8 
7 ,5  

6,8 
6 ,4

0,1
0,1
0,1

0.1
0,1

0,1



Т а б л и ц а  34. Коэффициенты изменения затрат на возведение монолитных
конструкций в объемно-лереставной, крупнощитовой и блочной опалубках в зависимости от высоты здания

Коэффициент Кд

1 к удельным капитальным вложениям

2I
к текущим затратам

объемно-переставная опалубка крупнощитовая
опалубка блочная опалубка

§то на заработ-
на армиро­

вание и на демон­
на армиро­

вание, 
бетониро­

на армиро­
вание »ную на содер- бетониро- на демонтаж таж на монтаж бетониро­ на демонтаж

плату и жание ванне опалубки опалубки опалубки вание вание опалубки
5 рГ затраты машин конструк- стен перекры­ конструкций конструк­ стен
Я я труда ций тий и демонтаж цийCQ Е опалубки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 5 0 , 9 0 ,8 8 0 , 9 2 0 , 9 8 0 , 9 4 0 , 9 6 0 , 9 2 0 , 9 2 0 , 9 2
2 7 0 , 9 2 0 , 9 0 , 9 4 0 , 9 9 0 , 9 5 0 , 9 7 0 , 9 4 0 , 9 4 0 , 9 4
3 0 0 , 9 3 0 , 9 1 0 , 9 5 0 , 9 9 0 , 9 6 0 , 9 7 0 , 9 5 0 , 9 5 0 , 9 5
3 6 0 , 9 5 0 , 9 4 0 , 9 6 1 0 , 9 8 0 , 9 8 0 , 9 6 0 , 9 6 0 , 9 6
4 2 0 , 9 8 0 , 9 7 0 , 9 8 1 1 0 , 9 9 0 , 9 8 0 , 9 8 0 , 9 8
4 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 4 1 , 0 3 1 , 0 5 1 , 0 3 1 , 0 9 1 , 0 5 1 , 0 1 1 , 0 3 1 , 0 3 1 , 0 3
6 0 1 , 0 5 1 , 0 7 1 , 0 4 1 , 1 1 1 , 0 6 1 , 0 2 1 , 0 4 1 , 0 4 1 , 0 4
7 2 1 , 1 1 , 1 2 1 , 0 8 1 , 1 4 . 1 , 0 9 1 , 0 4 1 , 0 8 1 , 0 8 1 , 0 7
7 5 1 , 1 1 1 , 1 4 1 , 0 9 1 , 1 5 1 , 1 1 1 , 0 4 1 , 0 9 1 , 0 9 1 , 0 8
7 8 1 , 1 3 1 , 1 6 1 , 1 1 , 1 6 1 , 1 2 1 , 0 5 1 , 1 1 , 1 1 , 0 9
9 0 1 , 1 8 1 , 2 1 1 , 1 3 1 , 2 1 , 1 5 1 , 0 6 1 , 1 3 1 , 1 3 1 , 1 2
9 6 1 , 2 1 1 , 2 5 1 , 1 6 1 , 2 2 1 , 1 8 1 , 0 7 1 , 1 6 1 , 1 6 1 , 1 5

1 0 2 1 , 2 3 1 , 2 8 1 , 1 8 1 , 2 4 1 . 2 1 , 0 8 1 , 1 8 1 , 1 8 1 , 1 6



Показатели затрат на возведение зданий методам 
подъема перекрытий и этажей (ЛШПвЭ)

Т а б л и ц а  35. Монтаж сборных железобетонных конструкций в зданиях, возводимых м етодом МППиЭ

М9
п.п.

1

1

Затраты на единицу измерения

Метод
возведе­

ния
здания

2

МППиЭ

Монтаж конструкций

3

Железобетонные колонны

себестои­
мость 

монтажа, 
РУб.

■ том числе, руб

Во
'О  щ
э  йеа, eg«в в

полная
трудоем­

кость
чел.-ч

удельные капиталь­
ные вложения, 

руб-год

в фонды 
строи­

тельных 
органи­

заций

сопря­
женные
отрасли

10

первого
яруса, устанавливаемые в стаканы 
фундаментов (на 1 мэ), при массе 
одной колонны, т, до:

1

2,5
3

4 
6

3,85
13,7
13,45
10,95
8

2,02
1,46
1,41
1,35
1,25

9,45
4,25
3,68
2,95
2,1

8,22
2,54
3,02
2,37
1,65

10,741
4,666
3,95
3,053
2,158

20,4
9.7 
8,5 
7
6.7

2,25
1,65
1.6
1.5
1.4



Продолжение т абл. 35

№
п.п.

Метод
возведе­

ния
здания

Монтаж конструкций

Затраты на единицу измерения

себестои­
мость

монтажа»
РУб.

в том числе, руб.

полная
трудоем­

кость
чел.-ч

удельные капиталь­
ные вложения, 

руб • год

зк
SS3Си
и
I

3в
S
В
1 за

ра
бо

тн
ая

пл
ат

а

в фонды 
строи­

тельных 
органи­
заций

сопря­
женные
отрасли

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 МППиЭ Ж елезобетонны е колонны, устан ав-
ливаем ы е на ниж ележ ащ ие со  свар-
кой (на 1 м3) ,  при м ассе одной ко-
лонны, т , д о : 

1 4 5 ,6 0 ,9 1 1 1 ,3 1 3 ,5 4 17 ,1 1 1 3 5 ,4 1 ,0 5
2 5 1 9 ,8 0 ,6 7 4 ,9 5 ,7 2 7 ,2 5 9 1 4 ,8 0 ,7

3 1 7 ,1 0 ,6 5 4 ,3 4 ,8 5 6 ,1 6 4 1 2 ,5 0 ,6
3 м п п Панели наруж ны х стен зданий (на

1 м 2 конструыщ й без вычета прое«
м ов) площ адью , м2:

разрезкой на эт а ж  
до 15 2 ,8 0 ,9 8 0 ,5 1 0 ,5 0 ,8 2 2 1 ,8 5 0 ,5
более 15 2 ,1 0 ,7 2 0 ,4 0 ,3 7 0 ,5 5 3 1 .4 0 ,4

4 м п п поясной (ленточной) и пилонной
разрезки 

до 6 4 0 ,8 5 0 ,9 8 0 ,7 7 1 ,1 0 9 3 ,2 5 0 ,5
более 6 2 ,6 0 ,8 4 0 ,4 7 0 ,5 0 ,7 1 6 1,7 0 9 5

5 м п п П анели внутренних стен (на 1 м2
конструкций без вы чета проемов)

площ адью , м2:
до 6 2 ,4 5 0 ,6 7 0 ,5 6 0 ,4 2 0 ,6 6 1 2 0 ,7
более 6 1.2 0 ,2 4 0 ,3 3 0 ,1 9 0 ,2 8 7 1 ,1 5 0 ,3

6 м п п Крупнопанельные перегородки (на
1 м2 конструкций без вы чета прое-
м ов) площ адью , м 2:

ДО 5 3 ,3 5 0 ,6 2 0 ,4 3 1 ,0 8 1 ,5 3 1 1 ,1 5 —
ДО 10 2 ,2 0 ,5 3 0 ,2 9 0 ,6 5 0 ,9 5 8 0 ,7 —

более 10 1 ,6 0 ,4 3 0 ,2 2 0 ,4 3 0 ,6 0 2 0 ,6 —
7 м п э Панели наруж ны х стен (на 1 м2 кон-

струкцни /без вы чета проемов) пло-
щ адью , м2:

разрезкой на э т а ж :
д о  15 2 ,2 0 ,9 8 0 ,2 5 0 ,4 2 0 ,6 8 5 1 ,5 0 ,5
более 15 1 .7 0 ,7 2 0 ,2 4 0 ,3 1 0 ,4 6 1 1 .4 0 ,4

8 м п э поясной (ленточной) и пилонной
разрезки:

до 6 2 ,9 0 ,8 5 0 ,4 9 0 ,6 4 0 ,9 2 4 2 .7 0 ,5
более 6 2 0 ,8 4 0 ,2 3 0 ,4 2 0 ,5 9 7 1 ,4 0 ,5

9 м п э Панели внутренних стен (на 1 м2
конструкции без вычета проемов)
площ адью , м 2:

д о  6 1 ,8 5 0 ,6 7 0 ,3 0 ,3 5 0 ,6 6 1 2 0 ,7
более 6 0 ,8 5 0 ,2 4 0 ,1 8 0 ,1 6 0 ,2 8 7 и 0 ,3

10 м п э Крупнопанельные перегородки (на
1 м2 конструкции без вычета прое-
м ов) площ адью , м2:

до 5 2 ,6 5 0 ,6 2 0 ,2 2 0 ,9 1 ,2 7 6 1 —

д о  10 1 ,7 5 0 ,5 2 0 ,1 5 0 ,5 4 0 ,7 9 8 0 ,6
более 10 1 .3 0 ,4 4 0 ,1 2 0 ,3 6 0 ,5 0 2 0 ,5 —

П р и м е ч а н и е  Коэффициенты Кк  изменения затр ат  на м он таж  сборных ж елезобетонны х конструкций в 
зависимости о т  вы соты  здания распространяю тся лиш ь на показатели пп. 2 — 10.



z
u Т а б л и ц а  36. Бетонирование и армирование пакета перекрытий, применяемых лри 

возведении зданий МППиЭ

В том числе» руб.

Вид работ Всего,
РУб. материа­

лы машины
ааработ-

ная
плата

аморти­
зацион­

ные
отчисле­

ния

Затраты
труда,
чел.-ч

Удельные
капиталь­

ные
вложения,

РУб • год

1 2 3 4 5 6 7 8

М онтаж и демонтаж опалубки (бортовой 
оснастки) перекрытия (на 100 м2 поверхно­
сти перекрытий «брутто») при площади 
перекрытия, м2: 

до 100 122 ,6 7 0 ,6 7 9 ,5 5 19 ,3 Учтены в 2 2 ,8 9 ,3 *
6 ,5 *до 250 1 0 8 ,9 7 0 ,4 2 6 ,4 1 14 ,97 разделе 17 ,8 6

до 350 10 4 ,0 7 0 ,3 6 5 ,2 13 ,4 9 «Бетони- 1 6 ,0 7 5 ,4 *
4 ,1 *более 350 9 8 ,2 7 0 ,1 9 4 ,1 1 11,45 рование 13 ,86

Армирование конструкций (без затр ат на 9 .9 5 0 ,9 1 0 ,8 1 4 ,2 1

конструк­
ций»

7 ,9 9 3 3 ,9товарную арматуру, определяемых допол­
нительно), на 1 т  каркасов и сеток 
Бетонирование конструкций (без затрат на 
бетонную смесь, определяемых дополни­
тельно с К  =  1 ,015), на 1 м3 бетона, уло­
женного в конструкцию.

Вариант подачи бетона краном при площ а­
ди перекрытия:

сл до 100 м2, толщиной, см:
°  12— 16

16,1— 20 
св. 20

250  м2, толщиной, см*
12—116
16,1—2 0  
св. 20

до 350 м2 толщиной, см:
1 2 - 1 6
16,1— 20 
св. 20

более 350 <м2 толщиной, см:
1 2 - 1 6
16,1— 2 0  
св. 20

Вариант подачи бетона транспортером при
площади перекрытия:

до 100 м2, толщиной, см :
1 2 - 1 6
16,1— 20 
св. 20

до 2 5 0  м2 толщиной, см:
12— 16
16,1— 20 
св. 20

до 350 м2 толщиной, см:
12— 16
16,1-— 20 
св. 20

3 ,7 1 ,2 0 ,6 5 0 ,3 7 0 ,9 9 2
3 ,6 5 1 ,0 2 0 ,6 1 0 ,3 9 0 ,931
3 ,6 — 1 ,2 0 ,5 6 0 ,4 3 0 ,8 5 5

3 ,4 5 1 ,2 0 ,5 8 0 ,2 5 0 ,8 8 6
3 ,4 .— 1 ,2 0 ,5 4 0 ,2 7 0 ,8 2 5
3 ,3 5 — 1 ,2 0 ,5 0 ,2 9 0 ,7 6 4

3 ,3 5 __ 1 ,2 0 ,5 6 0 ,1 9 0 ,8 5 5
з , з 1 ,2 0 ,5 1 0 ,2 2 0 ,7 7 9
3 ,2 5 — 1 ,2 0 ,4 7 0 ,2 5 0 ,7 1 8

2 ,2 5 1 ,2 0 ,5 3 0 ,1 5 0 ,8 0 9
3 ,2 __ 1 ,2 0 ,4 9 0 ,1 7 0 ,7 4 8
3 ,1 5 — 1 ,2 0 ,4 5 0 ,1 9 0 ,6 8 7

1 ,6 5 0 ,1 7 0 ,5 6 0 ,3 6 0 ,8 5 5
1 ,6 ,__ 0 ,1 7 0 ,5 2 0 ,3 7 0 ,7 9 4
1 ,5 5 — 0 ,1 7 0 ,5 0 ,4 0 ,7 6 4

1 ,4 5 0 ,1 7 0 ,5 0 ,2 3 0 ,7 6 4
1 ,3 5 ,__ 0 ,1 7 0 ,4 5 0 ,2 4 0 ,6 8 8
1 ,3 — 0 ,1 7 0 ,4 3 0 ,2 6 0 ,6 5 7

1 ,3 5 0 ,1 7 0 ,4 8 0 ,1 9 0 ,7 3 3
1 ,3 __ 0 ,1 7 0 ,4 3 0 ,2 4 0 ,6 5 7
1 ,2 5 ■ 0 ,1 7 0 ,3 9 0 ,2 6 0 ,5 9 6

3 .6 2
3 ,7 4
3 ,8 9

3 ,5 2
3 .6
7 .7

3 ,4 8
3 .5 5
3 .6 3

3 ,4 5
3 ,5
3 .5 6

0 ,9
1,0
1 ,1 5

0 ,7 8
0,86
0 ,9 6

0 ,7 4
0 ,8 1
0 ,9



Продолжение табл. 36
В том числе, руб.

Вид работ В сего,
руб. материа­

лы машины
заработ­

ная
плата

аморти­
зацион­

ные
отчисле­

ния

Затраты
труда

чел.-ч

Удельные
капиталь­

ные
вложения, 

руб-год

1 2 3 4 б 6 7 8

более 350 м2 толщиной: см:
12— 16 1,25 — 0,17 0,45 0,14 0,688 0,71
16,1—20 1,02 — 0,17 0,41 0,16 0,626 0,76
св. 20 1,15 — 0,17 0,37 0,18 0,568 0,94

Вариант подачи бетона пневмонагнетателем 
при площади перекрытия:

до 100 м2 толщиной, см:
12— 16 2,5 — 0,5 0,69 0,36 1,053 0 ,5
16,1— 20 2,45 — 0,5 0,65 0,37 0,992 0,6
св. 20 2.4 — 0,5 0,62 0,4 0,946 0,75

до 250 м2 толщиной, см̂
12'— 16 2,25 — 0 ,5 0,63 0,23 0,961 0,4
16,1—20 2,2 — 0 ,5 0,58 0,24 0,886 0,45
св. 20 2,15 — 0 ,5 0,56 0,26 0,855 0,55

до 350 м2, толщиной, см:
12— 16 2,08 — 0,45 0,61 0,174 0,823 0,28
16,1— 20 2,04 — 0,45 0,56 0,219 0,774 0,34
св. 20 2,01 — 0,45 0,54 0,232 0,747 0,41

более 350 м2 толщиной, см:
Ш —'16 1,99 — 0,45 0,58 0,131 0,793 0,25
16,1—20 1,92 — 0,45 0,54 0,14 0,748 0,29

св. 20 1,91 0,45 0,53 0,148 0,721
Монтаж воротников (без их стоимости, 
определяемой дополнительно в соответст­
вии с табл. 3 и 6), 1 шт. массой, кг, до: 

500 17,43 3,97 4,64 2,84 3,487
100 14,61 3,31 3,9 2,38 2,922

* Капитальные вложения в осна-стку (опалубку) для бетонирования пакета перекрытий (вследствие их за­
висимости от толщины бетонируемых перекрытий) учтены п. 3.

Т а б л и ц а  37. Подъем и установка в проектное положение пакета плит перекрытий 
(этажей), на 1 м подъема одним подъемником

Метод подъема
всего

Затрат!

материалы

л» руб. 

в том числе 

машины
заработная

плата

Затраты
труда,
чел.-ч

Удельные 
капитальные 
вложения, 

руб - год

Перекрытий (одной плитой) 24,85 6,52 7,28 8,57 39,3
Перекрытий (двумя плитами) 17,05 — 4,70 4,76 5,6 27,2
Этажей 29,15 8,45 7,75 9,13 52) 2



о
Т а б л и ц а  38. Коэффициенты изменения затрат Кь на подъем перекрытий 
(этажей) в зависимости от высоты здания

| 
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я,

 
м

М етод подъем а этаж ей М етод подъема перекрытий 
по одной плите

М етод  подъем а перекрытий 
по д ве  плиты
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
27 1,09 1,27 0 ,93 0,93 1,34 1,07 1,26 0,93 0,93 1,34 1,04 1,22 0 ,89 0 ,89 1,34
30 1,12 1,34 0 ,92 0 ,92 1,43 1,09 1,32 0 ,92 0 ,92 1,43 1,06 1,28 0 ,8 7 0,88 1,43
36 1,18 1,48 0,91 0,91 1,6 1,14 1,45 0,91 0 ,9 1,6 Ы 1,4 0 ,85 0 ,85 1,6
42 1,25 1,64 0 ,9 0 ,9 1,77 1,2 1,6 0 ,9 0 ,89 1,77 1,15 1,54 0 ,83 0 ,84 1,77
48 1,31 1,78 0 ,89 0,89 1,94 1,25 1,74 0 ,89 0 ,89 1,94 1,21 0 ,67 0 ,83 0 ,83 1,94
54 1,39 1,93 0 ,89 0,88 2,12 1,31 1,89 0,88 0,88 2,12 1,26 1,8 0 ,8 2 0 ,82 2,12
60 1,45 2 ,08 0,88 0,88 2,29* 1,37 2,03 0,88 0,88 2,29 1,32 1,94 0,81 0,81 2 ,29
72 1,59 2,38 0 ,87 0,87 2,63 1,49 2,32 0 ,87 0,87 2 ,63 1,44 2,21 0 ,8 0,8 2,63
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Т а б л и ц а  39. Производство 1000 шт. кирпича Т а б л и ц а  40. Коэффициенты изменения затрат
(керамических кладочных камней) на изготовление строительного кирпича в зависимости

от мощности предприятия

Кирпич, керамические 
камии
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од

Годовая 
Мощность 

предприятия, 
млн. шт.

Себестои­
мость,

руб.
Трудоем­

кость
и заработная 

плата
Капитальные

вложения

Кирпич: До 15 1,27 1,45 1,8

глиняный обыкновен­ 38,6 11,12 12,5 84,4
ный 15—30 1,18 1,26 1,38

глиняный лицевой 41,5 13,25 12,6 93,8 30—45 1 1 1

керамический лицевой 66,2 13,5 15,7 116,6
Св. 45 0,93 0,97 0,83

Камни керамические кла­ 77,5 25,6 28,7 195
дочные



Т а б л и ц а  41. Формование и тепловая обработка наружных слоистых и внутренних 
виброкирпичных стеновых панелей и перегородок________________________________

аО Затраты на* 1 ма панели без вычета проемов при площади ее горизонтальной проекции, м2

й до 9 9 ,1 —18 более 18
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ячя
яIг
шя
Шко
н за

тр
ат

ы
 н

а 
пе

ре
ра

бо
т 

ру
б/

м
*

по
лн

ая
 з

ар
аб

от
на

я 
пл

 
ру

б/
м

а

по
лн

ая
 з

ав
од

ск
ая

в 
то

м
 ч

ис
ле

 т
ех

но
­

ло
ги

че
ск

ая

уд
ел

ьн
ы

е 
ка

пи
та

ль
ны

! 
ж

ен
ия

, 
ру

б-
го

д/
м

а

за
тр

ат
ы

 н
а 

пе
ре

ра
бо

п 
ру

б/
м

3

по
лн

ая
 з

ар
аб

от
на

я 
пл

 
ру

б/
м

а

* п
ол

на
я 

за
во

дс
ка

я

в 
то

м
 ч

ис
ле

 т
ех

но
­

ло
ги

че
ск

ая

уд
ел

ьн
ы

е 
ка

пи
та

ль
ны

* 
ж

ен
ия

, 
ру

б•
 г

од
/м

2

за
тр

ат
ы

 н
а 

пе
ре

ра
бо

тт
 

ру
б/

м
а

по
лн

ая
 з

ар
аб

от
на

я 
пл

 
ру

б/
м

®

по
лн

ая
 з

ав
од

ск
ая

 
| 1

в 
то

м
 ч

ис
ле

 т
ех

но
­

ло
ги

че
ск

ая

уд
ел

ьн
ы

е 
ка

пи
та

ль
ны

 
ж

ен
ия

, 
ру

б*
го

д/
м

а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Панели:
11перегородок 9 1 .8 0 ,34 0 ,38 0 ,32 10 1,75 0 ,32 0,355 0 ,3 10,3 1,65 0,31 0,345 0 ,29

внутренних стен 18 з д 0,66 0,745 0,634 10 2,95 0,62 0,695 0,592 10,3 2,85 0 ,59 0,665 0,565 11
27 3 ,5 0 ,43 0,485 0,412 10 3,35 0 ,4 [0 ,45 0,385 10,3 3 ,2 0 ,38 0,438 0,366 11

наружных стен 18 2,95 0,66 0,745 0,634 10 2,8 0,62 0,695 0,592 10,3 2 ,7 0 ,59 0,665 0,565 11
слоистые41 12 2,2 0 ,36 0,41 0,35 10 2,1 0,34 0,385 0,385 10,3 2 0 ,3 2 0,365 0,31 11

Заготовка тепло­
изоляционных па­
кетов и укладка их 
при формовании 
панелей

0 ,8 0 ,23 0,26 0 ,2 0,55 0,78 0,21 0,24 0,19 0,55 0 ,75 0 ,19 0,22 0 ,17 0 ,55

* Затраты на формование и тепловую обработку наружных стеновых панелей определяются суммированием 
затрат на формование виброкирпичных слоев, заготовку и укладку теплоизоляционных пакетов.



Т а б л и ц а  42, Коэффициенты изменения затрат на изготовление виброкирпичных 
конструкций жилых зданий в зависимости от годовой мощности предприятия-изготовители

Годовая мощность 
цеха по изготов­
лению панелей, 

тыс. ма

Себестои­
мость

Трудоемкость 
и заработная 

плата
Капитальные

вложения

Годовая мощность 
цеха по изготов­
лению панелей, 

тыс. ма

Себестои­
мость

Трудоемкость 
и заработная 

плата
Капитальные

вложения

Д о 70 
71— 100

1,2
1,15

1,3
1,2 1,4 1 1,25 U

101— 130
131— 150

1
0,95

1
0 ,9

1
0 ,9

Т а б л и ц а  43. М онтаж виброкирпичных конструкций жилых зданий

Монтаж конструкции

Затраты на единицу измерения

себестои­
мость

монтажа,
руб.

в том числе, руб.

полная
трудоем­

кость,
чел.-ч

удельные капиталь­
ные вложения, 

РУб -год

материа­
лы машины заработ­

ная
плата

в фонды 
строи­

тельных 
организа­

ций

сопря­
женные

1 2 3 4 б 6 7
—-------------- -

з

Цокольные панели, на 1 м2 конструкции 
(без вычета проемсйв), площадью: 

до 12 м2, длиной, м:
ДО 3,9 
более 3,9 

более 12 м2

3 .4
2 .5  
2

1,5
1.2
0 ,9

0 ,53
0,31
0,26

0,51
0 ,4
0,34

0,74
0,573
0,485

.

1,45
0 ,9
0 ,7

0 ,7
0 ,5
0 ,35



Продолжение табл. 43
Затраты на единицу измерения

Монтаж конструкции себестои-
в том числе» руб.

полная

удельные капиталь­
ные вложения, 

руб. год
мость

монтажа,
руб. материа­

лы машины
заработ­

ная
плата

трудоем­
кость»

чел.-ч
в фонды 
строи­

тельных 
организа­

ций

сопря­
женные

1 2 3 4 5 6 7 8

Панели наружных стен разрезкой на этаж 
(на 1 м2 конструкции без вычета проемов) 
площадью, м2:

бескаркасных зданий:
до 15 2,8 1,25 0,45 0,42 0,685 1,45 0,45
более 15 2,1 0,9 0,35 0,31 0,461 и 0 ,4

каркасных зданий 
до 15 3 , 3 1,3 0,55 0,57 0,923 1,8 0,45
более 15 2 , 3 0,9 0,4 0 ,4 0,589 1,25 0,4

Панели наружных стен поясной (ленточ­
ной) и пиленной разрезки (на 1 м2 конст­
рукции без вычета проемов) площадью
м 2;

бескаркасных зданий:
ДО 6 3,8 и 0,85 0,64 0,924 2,6 0,45

более 6 2 ,6 1,1 0 ,4 0,42 0,597 1,3 0,45
каркасных зданий: 

до 5 6 ,2 1,2 1,63 1,14 1,602 5,05 0,45
более 5 3,7 1,2 0,77 0,62 0,948 2,45 0,45

Панели каркасных зданий поясной разрез­
ки при ленточном остеклении (на 1 м2 
конструкции без вычета проемов) пло­
щадью, м2:

наружных стен: 
до 5 3,6 0 ,8 0,85 0,69 0,987 2,45 0,35
более 5 2,8 0,75 0,65 0,49 0,756 1,7 0,25

внутренних стен:
ДО 6 2,4 0,85 0 ,5 0,35 0,551 1,6 0,7
более 6 1,15 0 ,3 0,3 0,16 0,239 0 ,9 0,25

Панели толщиной 27 ом (на 1 м® без выче­
та проемов), площадью, м2:

до 6 2,4 0,9 0,49 0,35 0,551 1 ,6 0,7
более 6 1,2 0,35 0,3 0,16 0,239 0 ,9 0,25

Виброкирпичные перегородки (на 1 м2 без 
вычета проемов) площадью, м2:

до 5 3,15 0,8 0,4 0,9 1,276 0 ,9
до 10 2,1 0,65 0,25 0,54 0,798 0 ,6
более Ю 1,55 0,55 0,2 0,36 0,502 0 ,5 —



ьэto П оказатели  за тр а т  на возведение зданий из кирпича

Т а б л и ц а  44. Возведение конструкций ж илы х зданий из кирпича и керамических 
камней на 1 м2 конструкции «брутто»

Себестоимость, руб. Затраты Удельные капиталь-
в том числе

труда,
чел.-ч

ные вложения, 
руб•год

заработная
плата 1Л

прямые

№
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 , Ю 11 12

1

Стены из глиняного кирпича:

наружные, толщиной, см :
38 1 2 ,6 9 ,5 0 ,6 2 ,9 9 1 ,0 9 4 ,6 8 9 3 ,5 2 1 ,1 3 ,9 3 ,9
51 1 6 ,5 1 2 ,6 0 ,8 3 ,7 9 1 ,3 7 5 ,9 7 3 ,1 2 6 2 7 ,1 5 3
64 2 0 ,1 1 5 ,5 0 ,9 4 ,5 9 1 ,6 6 7 ,2 4 2 3 ,7 5 1 3 2 ,5 5 ,2 3 ,7

2 Внутренние, толщиной, см: 
38 1 8 ,7 1 3 ,7 0 ,8 5 ,2 4 2 7 ,8 3 4 ,1 1 8 2 9 ,4 5 ,6 4 ,2
38, 51 — с каналами 1 0 ,7 8 0 ,2 2 ,8 1 ,31 4 ,6 0 1 2 ,9 1 9 1 4 ,7 1 ,3 2 ,6
12 —  перегородки 6 ,9 4 ,4 0 ,2 1 ,9 9 1 ,1 6 3 ,3 9 5 2 ,4 6 4 8 ,9 1 ,3 i , 6

3 Стены из глиняного кирпича с  
облицовкой в процессе кладки,

наружные, толщиной, см:
3 8 1 4 ,2 5 1 0 ,7 0 ,6 3 ,2 7 1 ,3 7 5 ,4 0 6 3 ,2 2 7 2 1 ,4 3 ,9 2 ,8
51 17 ,1 13 ,1 0 ,6 5 3 ,9 6 1 ,5 5 6 ,3 9 3 ,6 2 8 2 4 ,7 4 ,3 4
6 1 2 0 ,3 1 6 ,1 0 ,6 4 ,7 1 1 ,7 2 7 ,4 2 8 4 ,0 0 9 3 1 ,6 4 ,6 3 .7

4

Стены из керамических кладочных 
камней

Н аруж ны е, толщиной, см:
38 1 0 ,7 8 ,1 5 0 ,5 2 ,9 1 0 ,9 1 4 ,4 0 4 2 ,1 4 3 2 0 ,5 3 ,3 1 ,8
51 1 3 ,6 1 0 ,4 0 ,6 5 3 ,7 5 1 ,1 4 5 ,5 8 8 2 ,6 4 6 2 6 ,3 4 ,3 2 ,2
64 1 6 ,7 1 2 ,8 0 ,8 4 ,5 8 1 ,3 6 6 ,7 6 3 3 ,1 4 8 3 1 ,5 4 ,3 2 ,7

5 Внутренние, толщиной, см: 
38 16 1 1 ,3 0 ,8 5 5 ,1 3 1 ,7 3 7 ,4 1 2 3 ,5 9 2 9 ,9 5 ,6 3 ,3

6 Стены из керамических кладочных 
камней с  облицовкой в процессе 

кладки
Н аруж ны е, толщиной, см:

38 1 1 ,6 8 ,3 0 ,6 3 ,2 4 1 ,2 4 5 ,1 5 8 2 ,9 1 9 2 1 ,4 3 ,9 1 ,9
51 1 4 ,2 1 0 ,5 0 ,6 5 4 1 ,4 6 ,1 8 6 3 ,2 7 3 2 6 ,7 3 ,9 8 2 ,4
64 1 7 ,2 1 2 ,8 0 ,9 4 ,7 5 1 ,5 5 7 ,1 7 7 3 ,6 0 2 3 2 ,6 4 ,1 2 ,9

П р и м е ч а н и я :  1. В  п оказателях  затр ат  учтены коэффициенты проемности для наруж ны х стен 0 ,29 ; 
внутренних бесканальных стен —  0,1. При необходимости определения показателей затр ат  д ля стен, имеющих 
другую  проемность, следует .пользоваться формулой

где 3 i  и 3 2 —  соответственно затр аты  н а стены с  проемностью, принятой в табл. 44, и другой провмностью; 
Кп\ и Кп2 —  соответственно коэффициенты проемности.

2. В  п оказателях учтены затр аты  на транспортирование кирпича, керамических камней и железобетонных 
^  перемычек н а расстояние 3.0 км. При необходимости учета расстояний перевозки —  15 или 50  км показатели 
g  таблицы необходимо скорректировать в -соответствии с данными табл. 45.



to Т а б л и ц а  45. Поправки к показателям затрат на возведение стен из кирпича 
и керамических камней, учитывающие изменения расстояния транспортирования 
кирпича, керамических камней и перемычек, на 1 м2 конструкции «брутто»

Показатель
Расстояние
перевозки,

км

Стены из глиняного кирпича толщиной , СМ

наружные

1

сплош­
ные

энутренние

с вентиляционными 
каналами

перего­
родки

38 51 64 38 38 51 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Себестоимость, руб. 15 —0,19 —0,19 —0,25 —0,25 —0,13 —0,13 —0,13
50 +0,37 +0,45 +0,62 + 0 ,5 +0,37 +0,37 +0,25

Полная заработная плата, руб. 15 —0,2 —0,25 —0,3 - 0 ,3 - 0 ,2 - 0 ,2 - 0 ,1
50 + 0 ,3 + 0 .4 +0,45 + 0 ,4 + 0 ,3 + 0 ,3 +0,15

Полная трудоемкость, чел.-ч. 15 —0,2 —0,25 —0,35 - 0 ,3 —0,2 - 0 ,2 —0,15
50 + 0 ,3 + 0 ,4 + 0 ,5 +0,45 + о , з + 0 ,3 +0,15

Удельные капитальные вложе­ 15 - 1 ,8 - 2 ,4 —2,95 - 2 ,6 —1,75 —1,75 - 1 ,1
ния, руб-год 50 + 2 ,7 +3,55 + 4 .4 +3,85 + 2 ,6 + 2 ,6 +1,65



Продолжение табл. 45

П оказатель

Стены наружные из глиняного 
кирпича с  облицовкой 

в п р оцессе кладки толщиной» 
см

Стены из кер ам ически х 
кладочн ы х камней» 

толщ иной, см Стены наружные 
из керам ических 

кладочны х камней 
с  облицовкой в  п р оцессе 

кладки толщ иной, 
смнаружные

вн ут­
рен­
ние

3 8 51 6 4 3 8 51 6 4 3 8 3 8 51 6 4

1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Себестоимость, руб. —0,13 —0,19 —0,25 —0,13 —0,13 —0,19 —0,19 —0,13 - 0 , 1 9 —0,19

+ 0 ,3 7 + 0 ,5 + 0 ,6 2 + 0 ,2 5 + 0 ,3 7 + 0 ,3 7 + 0 ,3 7 + 0 ,3 1 + 0 ,3 7 + 0 ,5
Полная заработная плата, руб. - 0 , 2 —0,25 - 0 , 3 - 0 ,1 5 —0 ,2 —0,25 —0 ,2 —0,15 — 0 , 2 —0,25

+ 0 ,1 5 + 0 ,3 5 + 0 ,4 5 + 0 , 2 + 0 ,2 5 + 0 ,3 + 0 ,3 + 0 ,2 5 + 0 ,3 + 0 ,3 5
Полная трудоемкость, чел.-ч. - 0 , 2 —0,25 - 0 , 3 —0,15 — 0 , 2 —0,25 —0 ,2 —0 ,2 — 0 , 2 —0,25

+ 0 ,3 + 0 ,3 5 + 0 ,4 5 + 0 ,3 + 0 ,2 5 + 0 ,3 5 + 0 ,3 + 0 ,2 5 + 0 ,3 + 0 ,3 5
Удельные капитальные вложе­ — 1,75 —2 ,3 —2,85 - 1 , 3 - 1 , 7 - 2 , 1 — 1,85 - 1 , 5 - 1 , 9 - 2 , 3
ния, руб. *год

+ 2 , 6 + 3 ,4 + 4 ,2 5 + 1 ,9 5 + 2 ,5 + 3 ,1 + 2 ,7 + 2 ,2 5 + 2 , 8 + 3 ,4

П р и м е ч а н и я :  1. Поправки со знаком « + »  добавляются к показателям табл. 44, со знаком «—» 
исключаются из показателей табл. 44.

«  2. При необходимости определения затрат для стен, проемы в которых отличаются от принятых в
ей табл. 44, следует руководствоваться лримеч. 1 той же таблицы.



Т а б л и ц а  46. Коэффициенты Kh изменения затрат на возведение 
кирпичных конструкций надземной части жилых зданий 
в зависимости от их высоты

оЕ-о
ЭS
5иотО ч И

Ек о к(J в 
3 &
И от

<и £ а

Капитальные
о
Sв S g

б «в 9* 

1 а

вложения ВСо J3Е- «я &и
О S
S §

в производ­
ственные

вот
О в

(J
§ Я

о н в э
3 в
i s
s  а

s g
ОТ я

фонды
строительных

я S

н К
S i о 2 ю 5ОТ Р,

организаций о gМ S3 QJ rtj« и Bt £н ОТ ев
« 8  О а

® Ш
в

'Я отй> о U в
От от

Капитальные 
вложения в 
производ­
ственные 

фонды
строительных
организаций

15 1 1 1 1,07 1,15 60 1,12
27 1 1 1 1 ,09 1,19 72 1,13
30 1,01 1 ,02 1,01 1,1 1,21 75 1,15
36 1,02 1,04 1,03 1,11 1,24 78 1,18
42 1,03 1,06 1,04 1,12 1,29 90 1,22
48 1,04 1,09 1,06 1,13 1,31 96 1,24
54 1,06 1 ,12 М 1,15 1,34 102 1.26

Т а б л и ц а  47. Коэффициенты изменения затрат  К  на возведение 
конструкций жилых зданий из кирпича и керамических камней 
в зависимости от мощности предприятия-изготовителя стеновых 
материалов

Годовая 
мощность 

предприятия, 
млн. шт.

Себестои­
мость

Полная
заработная

плата
Полная

трудоемкость
Капитальные

вложения

До 15 1,19 1,22 1,16 1,02
15—30 1,13 U 3 1,09 1,04
30—45 1 1 1 1Св. 45 0 ,9 5 0 ,9 9 0 ,9 9 0 ,9 8

Т а б л и ц а  48. Коэффициенты изменения заводской себестоимости 
изготовления сборных конструкций в связи с уменьшением 
их номенклатуры или увеличением серийности

Коэффициент

уменьшения
номенкла­

туры*
или

увеличения
серийности

изменения
первоначаль­

ной
себестоимости 
(без материа­

лов)

изменения первоначальной себестоимости 
при удельном весе материалов, до

0,2 0 , 4 0 , 6 0 ,8

1 2 3 4 б 6

1 ,05 0 ,9 9 0 ,9 9 0 ,9 9 0 ,99 1
1,1 1 0 ,9 8 0 ,98 0 ,9 9 0 ,9 9 0 ,99
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Продолжение табл. 48
Коэффициент

уменьшения
номенкла­

туры*
или

увеличения
серийности

изменения
первоначаль­

ной
себестоимости 
(без материа­

лов)

изменения первоначальной себестоимости 
при удельном весе  материалов, до

0 ,2 0 ,4 0 , 6 0 , 8

1 2 3 4 5 6

1 , 2 0 ,9 4 0 ,9 5 0 , 9 6 0 , 9 8 0 ,9 9
1 ,3 0 ,9 2 0 , 9 4 0 , 9 6 0 ,9 7 0 , 9 8
1 ,4 0 , 9 0 , 9 2 0 , 9 4 0 ,9 6 0 , 9 8
1 ,5 0 ,8 8 0 , 9 0 ,9 3 0 , 9 5 0 , 9 8
2 0 ,8 1 0 ,8 5 0 ,8 9 0 , 9 2 0 , 9 6
2 , 5 0 ,7 6 0 ,8 1 0 , 8 6 0 , 9 0 , 9 5
3 0 ,7 2 0 , 7 8 0 , 8 3 0 , 8 9 0 , 9 4
4 0 ,6 6 0 ,7 3 0 , 8 0 , 8 6 0 , 9 3
5 0 ,6 1 0 ,6 9 0 , 7 7 0 ,8 4 0 , 9 2
6 0 ,5 8 0 ,6 6 0 , 7 5 0 , 8 3 0 ,9 1
7 0 ,5 6 0 , 6 5 0 ,7 4 0 , 8 2 0 ,9 1
8 0 ,5 3 0 , 6 2 0 , 7 2 0 ,8 1 0 , 9
9 0 ,5 2 0 ,6 1 0 ,7 1 0 ,8 1 0 , 9

10 0 , 5 0 , 6 0 , 7 0 , 8 0 , 9
15 0 ,4 4 0 , 5 5 0 , 6 6 0 , 7 8 0 , 8 9
2 0 0 , 4 0 , 5 2 0 , 6 4 0 , 7 6 0 , 8 8

* Под номенклатурой применительно к заводам, изготавливаю­
щим сборные конструкции, понимается число типов и марок изде­
лий, оказывающих влияние на использование мощности предприя­
тия и его основных фондов, а также величину трудозатрат.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАТРАТ

Т а б л и ц а  1. Региональные коэффициенты (усредненные) для 
определения показателей затрат на приготовление бетонных смесей 
и изготовление арматурных изделий

Союзная, автономная республика, 
край, область

Себестоимость

За
ра

бо
тн

ая
 п

ла
та

К
ап

и
та

ль
н

ы
е 

вл
ож

е­
ни

я

бетона
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х 
и

з­
де

ли
й

на
 т

яж
ел

ы
х 

за
п

ол
н

и
те

ля
х

на
 л

ег
ки

х 
за

­
п

ол
н

и
те

ля
х

1 2 3 4 5 в

Башкирская АССР 0,85 0,95 1 1,08 1,06
Бурятская АССР511 1,05 1,15 1,06 1 ,2 2 1,32
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Союзная, автономная республика, 
край, область

1

Дагестанская АССР 
Кабардино-Балкарская АССР 
Калмыцкая АССР 
Карел некая АССР 
Коми АССР*
Марийская АССР 
Мордовская АССР 
Северо-Осетинская АССР 
Татарская АССР 
Тувинская АССР 
Удмуртская АССР 
Чечено-Ингушская АССР 
Чувашская АССР 
Алтайский край 
Краснодарский край 
Красноярский край* 
Приморский край* 
Ставропольский край 
Хабаровский край*
Амурская область 
Архангельская область* 
Астраханская область 
Белгородская область 
Брянская область 
Волгоградская область 
Владимирская область 
Вологодская область 
Воронежская область 
Горьковская область 
Ивановская область 
Иркутская область* 
Калининградская область 
Калининская область 
Калужская область 
Кемеровская область 
Кировская область 
Костромская область 
Куйбышевская область 
Курганская область 
Курская область 
Ленинградская область 
Липецкая область

Продолжение табл. 1
Себестоимость

1 За
р

аб
от

н
ая

 п
ла

та

К
ап

и
та

ль
н

ы
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вл
о

ж
е­

ни
я
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и
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ч
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п
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н
ы

х 
и

з­
де
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й

2 3 4 5 6

0,92 1,1 1 1,03 1,07
0,88 1,05 1 1,03 1,07
1,03 0,96 1 1,04 1,05
0,94 1,05 1,01 1,18 1,2
1,28 1,2 1,11 1,24 1,25
1 0,95 1,06 1,04 1,01
1,15 1 1 1,04 1,01
0,85 1,05 1 1,03 1,06
1,03 1,02 1 1,06 1,01
1,25 1,18 1,08 1,3 1,35
1,05 1,04 1,06 1,05 1,02
0,92 1,1 1 1,03 1,07
0,9 1 1,05 1,08 1,05
0,95 1,1 1,08 1,18 1,16
0,85 0,9 1 1,03 1,05
1,15 1,35 1,06 1,24 1,35
1,17 1,1 1,2 1,33 1,38
0,92 0,98 1 1,03 1,05
1,3 1,4 1,21 1,4 2,1
1,25 1,35 1,2 1,35 1,5
1,16 1,21 1,11 1,24 1,75
1,03 1,15 1 1,05 1,05
1 1,01 1 1,02 1
0,9 1,1 1 1,02 1
0,8 1 1 1,04 1,03
1 1,2 1 1,01 1
0,9 1,23 1 1,03 1,05
0,9 1,3 1 1,01 1
1 1 1,02 1,03 1,05
1 1,1 1 1,01 1
1,12 1,21 1,1 1,38 1,42
0,8 1,06 1 1,02 1,05
0,85 1,1 1 1 1,03
0,85 1,12 1 1 1
0,84 1,15 1,06 1,18 1,16
1,03 1,18 1 1,03 1,1
0,9 1,1 1 1 1
0,85 0,8 1 1,02 1
1,03 1,18 1,06 1,18 1,16
1,02 1,06 1 1 1
0,82 1,06 1 1 1
0,92 1,02 1 1,02 1,03
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Продолжение табл . 1

Себестоимость о%о
в

бетона внв
Союзная, автономная республика, 

край, область

на
 т

яж
ел

ых
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ях
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 И
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й>aввквнS
5 кВ Sв

1 2 3 4 5 6

Московская область 1 1 1 1 1
Москва 0,75 0,78 0,95 1 0,85
Мурманская область* 1,33 1,4 1,18 1,46 1,25
Новгородская область 0,85 1,12 1 1,02 1
Новосибирская область 0,98 1,15 1,06 1,22 1,18
Омская область 1,15 1,22 1,06 1,19 1,18
Оренбургская область 0,93 0,88 1,05 1,08 1,16
Орловская область 1,02 1,2 1 1 1
Пермская область 0,9 1,05 1 1,18 1,16
Пензенская область М 1,15 1 1,02 1
Псковская область 0,9 1,2 1 1 1
Ростовская область 0,85 1,06 1 1 1,01
Рязанская область 0,9 1,1 1 1 1
Саратовская область 1,03 1,05 1 1,03 1,03
Свердловская область 0,93 1,22 1 1,18 1,16
Смоленская область 0,9 1,1 1 1 1
Тамбовская область 1,12 1,15 1 1 1
Томская область* 1,16 1,22 1,08 1,25 1,18
Тульская область 0,8 0,85 1 1 1
Тюменская область* 1,3 1,42 1,08 1,36 1,32
Ульяновская область 0,8 0,87 1 1,02 1,03
Читинская область 1,26 1,15 1,07 1,25 1,38
Челябинская область 0,8 1,1 1,05 1,18 1,16Ярославская область 0,85 1,4 1 1 1
Белорусская ССР 0,9 0,85 1 1 1
Латвийская ССР 0,8 0,9 1 1 1
Литовская ССР 0,8 1,05 1 1 1
Эстонская ССР 0,82 1,08 1 1 1
Украинская ССР 0,83 1 1 1 1,1Молдавская ССР 0,89 1,06 1 1 1,08Азербайджанская ССР 0,9 1 1,03 1 1,04
Армянская ССР 0,8 0,85 1 1 1,07
Грузинская ССР 0,82 0,95 1,03 1 1,07
Киргизская ССР 0,85 1,06 1 1,2 1,12
Таджикская ССР 0,75 1,1 1 1,18 1,12
Туркменская ССР 1,3 1,25 1,1 1,19 1,12
Узбекская ССР 0,9 0,85 1 1,16 1,12
Казахская ССР

 ̂ Л н

1,2 1,1 1,03 1,18 1,2

* За исключением районов, отнесенных к Крайнему Северу и 
местностей, приравненных к ним.
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Т а б л и ц а  2. Региональные коэффициенты (усредненные) для 
определения показателей затрат на формование и тепловую 
обработку сборных железобетонных конструкций жилых зданий

Союзная» автономная 
р есп у б л и к а, край, о б л а ст ь

С еб естои ­
м ость

формования и 
тепловой 
обработки 

конструкций

Зараб от­
ная

п лата

К ап и таль­
ные

влож ен и я

1 2 3 4

Башкирская АССР 1,02 1,08 1,06
Бурятская АССР* 1,42 1,22 1,32
Дагестанская АССР 1,2 1,03 1,07
Кабардино-Балкарская АССР 1,1 1,03 1,07
Калмыцкая АССР 1,22 1,04 1,05
Карельская АССР 1,12 1,18 1,2
Коми АССР* 1,35 1,24 1,25
Марийская АССР 1,2 1,04 1,01
Мордовская АССР 1,22 1,04 1,01
Северо-Осетинская АССР 1,16 1,03 1,06
Татарская АССР 1,14 1,06 1,01
Тувинская АССР 1,73 1,3 1,35
Удмуртская АССР 1,25 1,05 1,02
Чечено-Ингушская АССР 1,12 1,13 1,07
Чувашская АССР U 1,06 1,05
Алтайский край 1,14 1,18 1,16
Краснодарский край 1,05 1,03 1,05
Красноярский край* 1,22 1,24 1,35
Приморский край* 1,4 1,33 1,38
Ставропольский край 1,06 1,03 1,05
Хабаровский край* 1,45 1,4 2,1
Амурская область* 1,6 1,35 1,5
Архангельская область* 1,25 1,24 1,75
Астраханская область 1,15 1,05 1,05
Белгородская область 1,03 1,02 1
Брянская область 1 1,02 1
Волгоградская область 1,05 1,04 1,03
Владимирская область 1,03 1,01 1
Вологодская область 1,08 1,03 1,05
Воронежская область 1,04 1,01 1
Горьковская область 1,05 1,03 1,05
Ивановская область 1,06 1,01 1
Иркутская область* 1,31 1,38 1,42
Калининградская область 1 1,02 1,05
Калининская область 1,12 1,01 1,03
Калужская область 1,14 1 1
Кемеровская область 1,16 1,18 1,16
Кировская область 1,09 1,03 м
Костромская область 1,12 1 1
Куйбышевская область 1,05 1,02 1
Курганская область 1,14 1,18 1,16
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Продолжение табл. 2

С ою зная, автономная 
р есп у б л и к а, край, о бласть

С е б е ст о и ­
м о сть

формований и 
тепловой  
обработки 

конструкций

Зар аб от­
ная

п лата

К ап и таль­
ные

влож ения

1 2 3 4

Курская область 1,08 1 1
Ленинградская область 1,03 1 1
Липецкая область 1,08 1,02 1,03
Московская область 1 1 1
Москва 0 ,9 1 0,85
Мурманская область* 1,25 1,46 1,25
Новгородская область 1,12 1,02 1
Новосибирская область 1,2 1,22 1,18
Омская область 1,19 1,19 1,18
Оренбургская область 1,12 1,08 1,16
Орловская область 1,08 1 1
Пермская область 1,14 1,18 1,16
Пензенская область 1,11 1,02 1

Псковская область 1,02 1 1
Ростовская область 1,06 1 1,01
Рязанская область 1,05 1 1
Саратовская область 1,12 1,03 1,03
Свердловская область 1,12 1,18 1,16
Смоленская область 1,09 1 1
Тамбовская область 1,14 1 1
Томская область* 1,3 1,25 1,18
Тульская область 1 1 1
Тюменская область 1,5 1,36 1,32
Ульяновская область 1,07 1,02 1,03
Читинская область 1,45 1,25 1,38
Челябинская область 1,06 1,18 1,16
Ярославская область 1,03 1 1
Белорусская ССР 1 1 1
Латвийская ССР 1 1 1
Литовская ССР 1,02 1 1
Эстонская ССР 1 1 1
Украинская ССР 1 1 1,18
Молдавская ССР 1,05 1 1,08
Азербайджанская ССР 1,1 1 1,04
Армянская ССР 1,06 1 1,07
Грузинская ССР 1,15 1 1,07
Киргизская ССР 1,18 1,2 1,12
Таджикская ССР 1,07 1,18 1,12
Туркменская ССР 1,25 1,19 1,12
Узбекская ССР 1,22 1,16 1,12
Казахская ССР 1,4 1,18 1,2

* З а  исключением районов, отнесенных к Крайнему Северу, к 
местностей, приравненных к ним.
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Т а б л и ц а  3. Региональные коэффициенты (усредненные) для 
определения показателей затрат на производство гилсобетонных 
прокатных прегородок

Союзная* автономная республика, 
край, область

Себестои­
мость

З а р а б о тн а я
п л а т а

Капитальные
вложения

1

Башкирская АССР 
Бурятская АССР* 
Дагестанская АССР 
Кабардино-Балкарская АССР 
Калмыцкая АССР 
Карельская АССР 
Коми АССР *
Марийская АССР 
Мордовская АССР 
Северо-Осетинская АССР 
Татарская АССР 
Тувинская АССР 
Удмуртская АССР 
Чечено-Ингушская АССР 
Чувашская АССР 
Алтайский край 
Краснодарский край 
Красноярский край* 
Приморский край 
Ставропольский край 
Хабаровский край*
Амурская область* 
Архангельская область* 
Астраханская область 
Белгородская область 
Брянская область 
Волгоградская область 
Владимирская область 
Вологодская область 
Горьковская область 
Воронежская область 
Ивановская область 
Иркутская область 
Калининградская область 
Калининская область 
Калужская область 
Кемеровская область 
Кировская область 
Костромская область 
Куйбышевская область 
Курганская область 
Курская область 
Ленинградская область 
Липецкая область

2 3 4

1,16 1,08 1,06
1,31 1,22 1,32
1,15 1,03 1,07
1,15 1,03 1,07
1,09 1,04 1,05
1,28 1,18 1,2
1,38 1,24 1,25
1,17 1,04 1,01
1,12 1,04 1,01
1,05 1,03 1,06
1,07 1,06 1,01
1,85 1,3 1,35
1,18 1,05 1,02
1,16 1,03 1,07
1,12 1,06 1,05
1,45 1,18 1,16
1,04 1,03 1,05
1,38 1,24 1,35
1,96 1,33 1,38
1,16 1,03 1,05
2,05 1,4 2,1
1,7 8 1,35 1,5
1,64 1,24 1,75
1,04 1,05 1,05
1,06 1,02 1
1,06 1,02 1
1,05 1,04 1,03
1,03 1,01 1
1,05 1,03 1,05
1,06 1,03 1,05
1,04 1,01 1
1,08 1,01 1
1,21 1,38 1,42
1,14 1,02 1,05
1,06 1,01 1,03
1,18 1,01 1
1,26 1,18 1,16
1,21 1,03 1,1
M l 1 1
1,08 1,02 1
1 ;з 1,18 1,16
1,08 1 1
1,06 1 1
1 »17 1,02 1,03
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Продолжение табл. 3

Союзная» автономная республика» С ебестои­ Заработная Капитальные
край, область м ость плата вложения

1 2 3 4

Московская область 1,04 1 1
Москва 1 1 1
Мурманская область* 2,2 1,46 1,25
Новгородская область 1,09 1,02 1
Новосибирская область 1,53 1,22 1,18
Омская область 1,31 1,19 1,18
Оренбургская область 1,16 1,08 1,16
Орловская область 1,08 1 1
Пермская область 1,21 1,18 1,16
Пензенская область 1,16 1,02 1
Псковская область 1,11 1 1
Ростовская область 1,05 1 1,01
Рязанская область 1,07 1 1
Саратовская область 1,09 1,03 1,03
Свердловская область 1,31 1,18 1,16
Смоленская область 1,12 1 1
Тамбовская область 1,06 1 1
Томская область * 1,52 1,25 1,18
Тульская область 1 1 1
Тюменская область 1,51 1,36 1,32
Ульяновская область 1,16 1,02 1,03
Читинская область 1,56 1.25 1,38
Челябинская область 1,29 1,18 1,16
Ярославская область 1,13 1 1
Белорусская ССР 1,03 1 1
Латвийская ССР 1,02 1 1
Литовская ССР 1,02 1 1
Эстонская ССР 1,01 1 1
Украинская ССР 1,03 1 1
Молдавская ССР 1,05 1 1
Азербайджанская ССР 1,1 1 1,04
Армянская ССР 1,09 1 1,07
Грузинская ССР 1,11 1 1,07
Киргизская ССР 1,16 1,02 1,12
Таджикская ССР 1,21 1,18 1,12
Туркменская ССР 1,19 1,19 1,12
Узбекская ССР 1,17 1,16 1,12
Казахская ССР 1,22 1,18 1,12

* За исключением районов, отнесенных к Крайнему Северу, и 
местностей, приравненных к ним.
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Т а б л и ц а  4, Региональные коэффициенты (усредненные) для 
определения показателей затрат на перевозку автомобильным 
транспортом железобетонных конструкций жилых зданий, бетонов» 
растворов, товарной арматуры, кирпича, а также разгрузку их с 
транспортных средств

Союзная, автономная республика, 
край, область

1

Башкирская АССР 
Бурятская АССР* 
Дагестанская АССР 
Кабардино-Балкарская АССР 
Калмыцкая АССР 
Карельская АССР 
Коми АССР*
Марийская АССР 
Мордовская АССР 
Северо-Осетинская АССР 
Татарская АССР 
Тувинская АССР 
Удмуртская АССР 
Чечено-Ингушская АССР 
Чувашская АССР 
Алтайский край 
Краснодарский край 
Красноярский край* 
Приморский край* 
Ставропольский край 
Хабаровский край*
Амурская область* 
Архангельская область* 
Астраханская область 
Белгородская область 
Брянская область 
Волгоградская область 
Владимирская область 
Вологодская область 
Воронежская область 
Горьковская область 
Ивановская область 
Иркутская область* 
Калининградская о бласть 
Калининская область

Перевозка автомо­
бильным транс­

портом
разгрузка с транс­

портных средств

се
бе

ст
ои

мо
ст

ь 
пе

ре
во

зк
и 

j 1

за
ра

бо
тн

ая
 п

ла
та

ка
пи

та
ль

ны
е

вл
ож

ен
ия

се
бе

ст
ои

мо
ст

ь
ра

зг
ру

зк
и

за
ра

бо
тн

ая
 п

ла
та

ка
пи

та
ль

ны
е

вл
ож

ен
ия

2 3 4 5 6 7

1,03 1,05 1,03 1,03 1,05 1,03
1,26 1,22 1,24 1,12 1,22 1,24
1,22 1,03 1,05 1,02 1,03 1,05
1,2 1,03 1,05 1,02 1,03 1,05
1,05 1,04 1,03 1,02 1,04 i ,o a
1,1 1,15 1,12 1,08 1,15 1,12
1,25 1.2 1,15 М 1,2 1,15
1,2 1.14 1,05 1,08 1 ,Н 1,05
1,18 1.14 1,05 1,08 1,14 1,05
1,15 1,05 1,03 1,03 1,05 1,03
1,07 1,06 1,02 1,03 1,06 1,02
1,4 1,3 1,25 1,16 1,3 1,25
1,08 1,05 1,03 1,03 1,05 1,05
1,12 1,03 1,05 1,02 1,03 1,05
1,03 1,05 1,04 1,03 1,05 1,04
1,15 1,18 1,12 1,1 1,18 1,12
1,02 1,03 1,02 1,02 1,03 1,02
1,18 1,24 1,2 1,12 1,24 1,2
1,25 1,33 1,3 1,17 1,33 1,3
1 1,03 1,02 1,02 1,03 1,02
1,35 1,4 1,75 1,2 1,4 1,75
1,22 1,35 1,25 1,18 1,35 1,25
1,28 1,24 1,35 1,12 1,24 1,35
1,02 1,05 1,03 1,03 1,05 1,03
1 1,02 1 1 1,02 1
1 1,02 1 1 1,02 1
1,01 1,03 Л ,02 1,01 1,03 1,02
1 1,01 1 1 1,01 1
1,05 1,03 1,04 1,01 1,03 1,04
1 1,01 1 1 1,01 1
1,01 1,03 1,02 1,01 1,03 1,02
1 1,01 1,01 1 1,01 1,01
1,25 1,38 1,25 1,2 1,38 1,25
1,01 1,02 1,03 1,01 1,02 1,03
1 1 1,02 1 1 1,02
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Продолжение табл. 4

Союзная, автономная республика, 
край, область

Перевозка автомо­
бильным транс­

портом
Разгрузка с транс­

портных средств

се
бе

ст
ои

мо
ст

ь
пе

ре
во

зк
и

за
ра

бо
тн

ая
 п

ла
та

ка
пи

та
ль

ны
е

вл
ож

ен
ия

се
бе

ст
ои

мо
ст

ь
ра

зг
ру

зк
и

за
ра

бо
тн

ая
 п

ла
та

ка
пи

та
ль

ны
е

вл
ож

ен
ия

1 2 3 4 б 6 7

Калужская область 1,01 1 1 1 1 1
Кемеровская область 1,12 1,18 1,12 1,1 1,18 1,12
Кировская область 1,06 1,03 1,08 1,02 1,03 1,08
Костромская область 1 1 1 1 1 1
Куйбышевская область 1 1,02 1 1,01 1,02 1
Курганская область 1,14 1,18 1,12 U 1,18 1,12
Курская область 1 1 1 1 1 1
Ленинградская область 1 1 1 1 1 1
Липецкая область 1 1,02 1,02 1,01 1,02 1,02
Московская область 1 1 1 1 1 1
Москва 0,96 1 0,85 1 1 0,85
Мурманская область* 1,45 1,46 1,18 1,24 1,46 1,18
Новгородская область 1 1,02 1 1,01 1,02 1
Новосибирская область М 4 1,22 1,08 М 1,22 1,08
Омская область 1,12 1,19 1,09 1,09 1,19 1,09
Оренбургская область 1,04 1,08 1,08 1,04 1,08 1,08
Орловская область 1 1 1 1 1 1
Пермская область 1,16 1,18 1,12 1,1 1,18 1,12
Пензенская область 1 1,02 1 1,01 1,02 1
Псковская область 1 1 1 1 1 1
Ростовская область 1 1 1 1 1 1
Рязанская область 1 1 1 1 1 1
Саратовская область 1,03 1,03 1,02 1,02 1,03 1,02
Свердловская область 1,05 1,18 1,08 1,09 1,18 1,08
Смоленская область 1 1 1 1 1 1
Тамбовская область 1 1 1 1 1 1
Томская область* 1,18 1,25 1,09 1,13 1,25 1,09
Тульская область 1 1 1 1 1 1
Тюменская область * 1,3 1,36 1,25 1,18 1,36 1,25
Ульяновская область 1,01 1,02 1,02 1,01 1,02 1,02
Читинская область 1,28 1,25 1,28 1,12 1,25 1,28
Челябинская область 1,12 1,18 1,07 М 1,18 1,07
Ярославская область 1 1 1 1 1 1
Белорусская ССР 1 1 1 1 1 1
Латвийская ССР 0,98 1 1 1 1 1
Литовская ССР 1 1 1 1 1 1
Эстонская ССР 0,98 1 1 1 1 1
Украинская ССР 0,96 1 1 1 1 1
Молдавская ССР 1,02 1 1,04 1 1 1,04
Азербайджанская ССР 1,19 1 1,05 1 1 1,05
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П родолж ение т абл. 4

Союзная, автономная республика, 
край, область

Перевозка автомо­
бильным транс­

портом
Разгрузка с транс­
портных средств

се
бе

ст
ои

м
ос

ть
пе

ре
во

зк
и

за
ра

бо
тн

ая
 п

ла
та

ка
пи

та
ль

ны
е 

вл
о­

ж
ен

ия

се
бе

ст
ои

м
ос

ть
ра

зг
ру

зк
и

за
ра

бо
тн

ая
 п

ла
та

ка
пи

та
ль

ны
е 

вл
о­

ж
ен

ия
1

1 2 3 4 5 6 7

Армянская ССР 1,24 1 1,05 1 1 1,05
Грузинская ССР 1,22 1 1,05 1 1 1,05
Киргизская ССР 1,19 1,2 1,06 М 1,2 1,06
Таджикская ССР 1,28 1,18 1,06 1,09 1,18 1,06
Туркменская ССР 1,24 1,19 1,06 1,09 1,19 1,06
Узбекская ССР 1,11 1,16 1,06 1,08 1,16 1,06
Казахская ССР 1,32 1,18 U 1,09 1,18 1,1

* За исключением районов, отнесенных к Крайнему Северу, ш 
местностей, приравненных к ним.

Т а б л и ц а  5. Региональные коэффициенты (усредненные) для 
определения показателей затрат на монтаж конструкций жилых
зданий

Союзная, автономная республика, 
край, область

За
тр

ат
ы

 
иа

 м
ат

е­
ри

ал
ы

Затраты 
на эксп­

луатацию 
машин

Затраты 
на зара­
ботную 
плату

Капиталь­
ные

вложения

1 2 3 4 б

Башкирская АССР 1,06 1,02 1,15 1,06
Бурятская АССР* 1,16 1,12 1,2 1,32
Дагестанская АССР 1,05 1,02 1,03 1*07
Кабардино-Балкарская АССР 1,05 1,02 1,03 1,07
Калмыцкая АССР 1,04 1,02 1,03 1,05
Карельская АССР 1,07 1,07 1,18 1,2
Коми АССР* 1,09 1,09 1,2 1,25
Марийская АССР 1,02 1,01 1,02 1,01
Мордовская АССР 1,02 1,01 1,02 1,01
Северо-Осетинская АССР 1,04 1,02 1,03 1,06
Татарская АОСР 1,02 1,01 1,02 1,01
Тувинская АССР 1,15 1,16 1,26 1,35
Удмуртская АССР 1,09 1,08 1,12 1,02
Чечено-Ингушская АССР 1,01 1,02 1,02 1,07
Чувашская АССР 1,02 1,01 1,02 1,05
Алтайский край 1,1 1,09 1,16 1,16
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Продолжение табл. 5

Союзная, автономная республика, 
край, область

За
тр

ат
ы 

на
 м

ат
е­

ри
ал

ы

Затраты 
на эксп­
луатацию 
машин

Затраты 
на зара­
ботную 
плату

Капиталь­
ные

вложения

1 2 3 4 5

Краснодарский край 1 ,0 3 1 1 ,0 2 1 ,05
Красноярский край* 1 ,0 9 M l 1 ,22 1 ,35
Приморский край * 1 ,25 1 ,1 6 1 ,2 8 1 ,38
Ставропольский край 1,01 1 1,01 1 ,05
Хабаровский край* 1 ,2 2 1 ,1 6 1 ,35 2 ,1
Амурская область* 1 ,1 6 1 ,1 4 1 ,3 1 ,5
Архангельская область* 1 ,0 7 1 ,0 8 1 ,1 2 1 ,75
Астраханская область 1 ,0 3 1,01 1 ,0 2 1 ,05
Белгородская область 1 ,0 2 1 1,01 1
Брянская область 1 1,01 1 ,0 2 1
Волгоградская область 1 ,0 2 1 ,0 2 1 ,0 3 1 ,03
Владимирская область 1 ' 1 1 1
Вологодская область 1 ,0 3 1,01 1 ,0 2 1 ,0 5
Воронежская область 1 ,02 1 1,01 1
Горьковская область 1 ,0 2 1,01 1 ,0 2 1 ,0 5
Ивановская область 1 1 1 1
Иркутская область* 1 ,15 1 ,1 7 1 ,28 1 ,3 8
Калининградская область 1 ,0 3 1,01 1 ,0 2 1 ,0 5
Калининская область 1 1 1 1 ,0 3
Калужская область 1 ,02 1,01 1 1
Кемеровская область 1 ,1 2 1 ,0 8 1 ,1 6 1 ,1 6
Кировская область 1 ,0 4 1 ,02 1 ,0 3 М
Костромская область 1 ,02 1,01 1 1
Куйбышевская область 1 ,02 1 1 ,0 2 1
Курганская область 1 ,05 1 ,0 8 1 ,15 1 ,1 6
Курская область 1 1 1 1
Ленинградская область 1 1 1 1
Липецкая область 1 ,0 2 1 1,01 1 ,0 3
М осковская область 1 1 1 1
М осква 1 1 1 0 ,8 5
Мурманская область* 1 ,1 8 1 ,2 5 1 ,45 1 ,2 5
Новгородская область 1 ,0 3 1,01 1 ,02 1
Новосибирская область 1 ,1 3 1 ,0 9 1 ,1 9 1 ,1 8
Омская область 1 ,1 2 1 ,0 8 1 ,1 6 1 ,1 8
Оренбургская область 1 ,05 1 ,06 1 ,09 1 ,1 6
Орловская область 1 1 1 1
Пермская область 1 ,08 1,11 1 ,1 6 1 ,1 6
Пензенская область 1 ,03 1,01 1 ,02 1
Псковская область 1 ,0 2 1,01 1 1
Ростовская область 1 ,0 2 1 ,02 1,01 1,01
Рязанская область 1 1 1 1
Саратовская область 1 ,0 3 1,01 1 ,0 2 1 ,0 3
Свердловская область 1 ,0 7 1 ,1 2 1 ,1 7 1 ,1 6
Смоленская область 1 1 1 1
Тамбовская область 1 1 1 1
Томская область* 1 ,0 8 1,1 1 ,1 3 1 ,1 8
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Продолжение т абл . 5

Союзная, автономная республика, 
край, область

| З
ат

ра
ты

 
1 н

а 
ма

те
- 

I р
иа

лы

Затраты 
на эксп­

луатацию 
машин

Затраты 
на зара­
ботную 
плату

Капиталь­
ные

вложения

1 2 3 4 5

Тульская область 1 1 1 1
Тюменская область * 1 ,1 2 1 ,1 5 1 ,2 8 1 ,3 2

Ульяновская область 1 ,0 3 1 1 ,0 2 1 ,0 3
Читинская область 1 ,1 4 1 ,1 7 1 ,2 1 ,3 8
Челябинская область 1 ,0 8 1 ,1 2 1 ,1 6 1 ,1 6
Я рославская область 1 1 1 1
Белорусская С С Р 1 1 1 1
Л атвийская ССР 1 1 1 1
Л итовская ССР 1 1 1 1
Эстонская С С Р 1 1 1 1
Украинская СС Р 1 1 1 1,1
М олдавская С С Р 1 1 1 1 ,0 8
А зербайдж анская ССР 1 ,0 4 1 1 1 ,0 4
Армянская С С Р 1 ,0 6 1 1 1 ,0 7
Грузинская С С Р 1 ,0 7 1 1 1 ,0 7
Киргизская ССР 1.11 1 ,0 9 1 ,1 8 1 ,1 2
Т адж и кская ССР 1 ,1 2 1 ,0 8 1 ,1 7 1 ,1 2
Туркменская С С Р 1 ,1 2 1 ,0 7 1 ,1 6 М 2
У збекская С С Р 1 ,0 8 1 ,0 7 1 , 15 1 , 1 2
К азахская  С С Р М 1 ,0 7 1 , 16 1 , 2

* За  исключением районов, отнесенных к Крайнему Северу, и 
местностей, приравненных к ним.

П р и м е ч а н и е .  Накладные расходы в себестоимости монтажа 
сборных железобетонных конструкций ж илых зданий определяются 
в размере 80%  суммы затр ат на заработную плату и содержание 
машин, рассчитываемых на основании данных таблиц 25, 26, 35, 
37, 44, 45 и приводимых выше коэффициентов.

Т а б л и ц а  6. Региональные коэффициенты (усредненные) для 
определения показателей затр ат на возведение монолитных 
ж елезобетонны х конструкций ж илы х зданий

Союзная, автономная республика, 
край, область

За
тр

ат
ы

 
! н

а 
ма

те
­

ри
ал

ы

Затраты 
на эксп­

луатацию 
машин

Затраты 
на зара­
ботную 
плату

Капиталь­
ные

вложения

1 2 3 4 5

Баш кирская А ССР 1 , 0 7 1 ,0 2 1 , 17 1 ,0 6
Б ур ятская  А С С Р * 1 , 1 7 1 , 1 2 1 ,2 6 1 , 3 2
Д агестан ская  А С С Р 1 , 0 6 1 ,0 2 1 ,0 2 1 ,0 7
К абардино-Балкарская АССР 1 , 0 6 1 ,0 2 1 ,0 2 1 ,0 7
К алм ы цкая А С С Р 1 , 0 4 1 ,0 2 1 ,0 2 1 ,0 5
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Продолжение табл. 6

Союзная, автономная республика, 
край, область

За
тр

ат
ы 

на
 м

ат
е­

ри
ал

ы

Затраты 
на эксп­

луатацию 
машин

Затраты 
на зара­
ботную 
плату

Капиталь­
ные

вложения

1 2 3 4 6

Карельская АССР 1,07 1,07 1,18 1,2
Коми АССР* 1,09 1,08 1,23 1,25
Марийская АССР 1,03 1,01 1,04 1,01
Мордовская АССР 1,03 1,01 1,04 1,01
Северо-Осетинская АССР 1,04 1,02 1,02 1,06
Татарская АССР 1,03 1,01 1,04 1,01
Тувинская АССР 1,15 1,16 1,3 1,35
Удмуртская АССР 1,09 1,08 1,14 1,02
Чечено-Ингушская АССР 1,01 1,02 1,02 1,07
Чувашская АССР 1,02 1,01 1,04 1,05
Алтайский край 1 , 1 1,09 1,21 1,16
Краснодарский край 1,03 1 1,02 1,05
Красноярский край* 1,09 1,И 1,29 1,35
Приморский край* 1,25 1,16 1,33 1,38
Ставропольский край 1,01 1 1,01 1,05
Хабаровский край* 1,22 1,16 1,46 2,1
Амурская область* 1,16 1,14 1,35 1,5
Архангельская область* 1,07 1,08 1,16 1,75
Астраханская область 1,03 1,02 1,03 1,05
Белгородская область 1,02 1 1,01 1
Брянская область 1,01 1,01 1,02 1
Волгоградская область 1,02 1,02 1,03 1,03
Владимирская область 1 1 1 1
Вологодская область 1,03 1,01 1,04 1,05
Воронежская область 1,02 1 1,02 1
Горьковская область 1,03 1,01 1,04 1,05
Ивановская область 1 1 1 1
Иркутская область* 1,16 1,17 1,36 1,38
Калининградская область 1,03 1,01 1,01 1,05
Калининская область 1 1 1 1
Калужская область 1,02 1,01 1 1
Кемеровская область 1,12 1,08 1,2 1,16
Кировская область 1,05 1,03 1,06 1,1Костромская область 1,03 1,01 1,01 1
Куйбышевская область 1,02 1 1,04 1
Курганская область 1>06 1,08 1,17 1,16
Курская область 1 1 1 1
Ленинградская область 1 1 1 1
Липецкая область 1,02 1 1,01 1,03
Московская область 1 1 1 1
Москва 1 1 1 0,85Мурманская область* 1,18 1,25 1,48 1,25Новгородская область 1,03 1,01 1,02 1
Новосибирская область 1,13 1,09 1,24 1,18Омская область 1,12 1,08 1,14 1,16Оренбургская область 1,05 1,06 1,11 1,16
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Продолжение табл . 6

Союзная, автономная республика, 
край, область

За
тр

ат
ы 

на
 м

ат
е­

ри
ал

ы

Затраты 
на эксп­
луатацию 

машин

Затраты 
на зара­
ботную 
плату

Капиталь­
ные

вложения

1 2 3 4 5

Орловская область 1 1 1 1
Пермская область 1 ,0 8 M l 1, 18 1 , 16
Пензенская область 1 ,0 3 1,01 1 ,03 1
П сковская область 1 ,0 2 1,01 1 1
Ростовская область 1 ,0 2 1 ,0 2 1,01 1,01
Рязанская область 1 1 1 1
Саратовская область 1 ,0 3 1,01 1 ,0 2 1 ,03
Свердловская область 1 ,0 7 1 , 12 1 , 2 1 , 16
Смоленская область 1 1 1 1
Тамбовская область 1 1 1 1
Томская область* 1 ,08 1 ,1 1, 17 1 , 18
Тульская область 1 1 1 1
Тюменская область* 1 , 12 1, 15 1 ,3 8 1, 32
Ульяновская область 1 ,0 5 1 1 ,04 1, 03
Читинская область 1 , 14 1 , 17 1 ,26 1, 38
Челябинская область 1 ,03 1 , 12 1, 18 1, 16
Ярославская область 1 1 1 1
Белорусская ССР 1 1 0 ,9 8 1
Латвийская ССР 1 1 0 ,9 7 1
Л ш овская  ССР 1 1 0 ,9 7 1
Эстонская ССР 1 1 0 ,9 8 1
Украинская ССР 1 1 0 ,9 7 1,1
М олдавская ССР 1 1 0 ,9 7 1 , 08
Азербайджанская ССР 1, 04 1 0 ,9 7 1,04
Армянская ССР 1, 06 1 0 ,9 8 1 ,07
Грузинская ССР 1, 07 1 1 ,0 2 1, 07
Киргизская ССР 1, 12 1 ,0 9 1, 16 1, 12
Таджикская ССР 1, 13 1 ,0 8 1, 18 1 , 12
Туркменская ССР 1 .1 2 1 ,0 7 1, 13 1 , 12
Узбекская ССР 1 ,08 1 ,0 7 1,11 1 , 12
К азахская ССР 1,1 1 ,07 1, 19 1 , 2

* За исключением районов, отнесенных к Крайнему Северу, и 
местностей, приравненных к ним.

П р и м е ч а н и е .  Накладные расходы в себестоимости возведе­
ния монолитных конструкций жилых зданий определяются в раз­
мере 80%  суммы затрат на заработную плату и содержание машин, 
рассчитываемых на основании данных таблиц 2-8— 33, 36 и приве­
денных выше коэффициентов.
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Т а б л и ц а  7. Региональные коэффициенты (усредненные) для 
определения показателей затрат на формование и тепловую 
обработку виброкирпичных конструкций жилых зданий

Союзная, автономная республика, 
край, область

Себестои­
мость

формования и 
тепловой

обработки
конструкций

Заработ­
ная

плата
Капитальные

вложения

1 2 3 4

Башкирская АССР 1,03 1,08 1,06
Бурятская АССР* 1,08 1,22 1,32
Дагестанская АССР 1,02 1,03 1,07
Кабардино-Балкарская АССР 1,04 1,03 1,07
Калмыцкая АССР 1,05 1,04 1,05
Карельская АССР 1,09 1,18 1,2
Коми АССР* 1,12 1,24 1,25
Марийская АССР 1,03 1,04 1,01
Мордовская АССР 1,02 1,04 1,01
Северо-Осетинская АССР 1,02 1,03 1,06
Татарская АССР 1,04 1,06 1,01
Тувинская АССР 1,2 1,3 1,35
Удмуртская АССР 1,04 1,05 1,02
Чечено-Ингушская АССР 1,02 1,03 1,07
Чувашская АССР 1,04 1,06 1,05
Алтайский край 1,09 1,18 1,16
Краснодарский край 1,02 1,03 1,05
Красноярский край* 1Д 1,24 1,35
Приморский край* 1,21 1,33 1,38
Ставропольский край 1,01 1,03 1,05
Хабаровский край* 1,25 1,4 2,1
Амурская область* 1,22 1,35 1,5
Архангельская область* 1,13 1,24 1,75
Астраханская область 1,02 1,05 1,05
Б елгор одская область 1,01 1,02 1
Брянская область 1 1,02 1
Волгоградская область 1,02 1,04 1,03
Владимирская область 1 1,01 1
Вологодская область 1,02 1,03 1,05
Воронежская область 1 1,01 1
Горьковская область 1,01 1,03 1,05
Ивановская область 1 1,01 1
Иркутская область* 1,22 1,38 1,42
Калининградская область 1,01 1,02 1,05
Калининская область 1,01 1,01 1,03
Калужская область 1 1 1
Кемеровская область 1,08 1,18 1,16
Кировская область 1,04 1,03 м
Костромская область 1,01 1 1
Куйбышевская область 1,01 1,02 1
Курганская область 1,08 1,18 1,16
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Продолжение табл. 7

Союзная, автономная республика, 
край, область

Себестои­
мость

формования и 
тепловой 
обработки 

конструкций

Заработ­
ная

плата
Капитальные

вложения

1 2 3 4

Курская область 1 1 1
Ленинградская область 1,01 1 1
Липецкая область 1,02 1,02 1,03
Московская область 1 1 1
Москва 0,9 1 1
Мурманская область* 1,2 1,46 1,25
Новгородская область 1,01 1,02 1
Новосибирская область 1,09 1,22 1,18
Омская область 1,08 1,19 1,18
Оренбургская область 1,04 1,08 1,18
Орловская область 1 1 1
Пермская область 1,07 1,18 1,16
Пензенская область 1,01 1,02 1
Псковская область 1 1 1
Ростовская область 1 1 1,01
Рязанская область 1 1 1
Саратовская область 1,02 1,03 1,03
Свердловская область 1,08 1,18 1,16
Смоленская область 1 1 1
Тамбовская область 1 1 1
Томская область* 1,13 1,25 1,18
Тульская область 1 1 1
Тюменская область* 1,22 1,36 1,3?
Ульяновская область 1,07 1,02 1,03
Читинская область 1,11 1,25 1,38
Челябинская область 1,08 1,18 1,16
Ярославская область 1 1 1
Белорусская ССР 1 1 1
Латвийская ССР 1 1 1
Литовская ССР 1 1 1
Эстонская ССР 1 1 1
Украинская ССР 1 1 1
Молдавская ССР I 1 1
Азербайджанская ССР 1,01 1 1,04
Армянская ССР 1,0? 1 1,07
Грузинская ССР 1,03 1 1,07
Киргизская ССР 1,06 1,2 1,12
Таджикская ССР 1,05 1,18 1,12
Туркменская ССР 1,06 1,19 1,12
Узбекская ССР 1,05 1,16 1,12
Казахская ССР 1,06 1,18 1,2

* За исключением районов, отнесенных к Крайнему Северу, и 
местностей, приравненных к ним.
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Т а б л и ц а  8. Региональные коэффициенты (усредненные) для 
определения показателей затрат на изготовление кирпича 
(керамических камней)

Союзная, автономная республика, 
край, область

Себестои­
мость

Заработ­
ная

плата
Капитальные

вложения

1 2 3 4

Башкирская АССР 1,01 1,08 1,06
Бурятская АССР* 1,1 1,22 1,32
Дагестанская АССР 1 1,03 1,07
Кабардино-Балкарская АССР 1 1,03 1,07
Калмыцкая АССР 1,03 1,04 1,05
Карельская АССР 1,08 1,18 1,2
Коми АССР 1,14 1,24 1,25
Марийская АССР 1,02 1,04 1,01
Мордовская АССР 1,01 1,04 1,01
Северо-Осетинская АССР 1 1,03 1,06
Татарская АССР 1 1,06 1,01
Тувинская АССР 1,22 1,3 1,35
Удмуртская АССР 1,06 1,05 1,02
Чечено-Ингушская АССР 1 1,03 1,07
Чувашская АССР 1,02 1,06 1,05
Алтайский край 1,09 1,18 1,16
Краснодарский край 1,01 1,03 1,05
Красноярский край* 1,09 1,24 1,35
Приморский край* 1,16 1,33 1,38
Ставропольский край 1 1,03 1,05
Хабаровский к«рай* 1,22 1,4 2,1
Амурская область* U 4 1,35 1,5
Архангельская область* 1,16 1,24 1,75
Астраханская область 1 1,05 1,05
Белгородская область 1 1,02 1
Брянская область 1,01 1,02 1
Волгоградская область 1,01 1,04 1,03
Владимирская область 1 1,01 1
Вологодская о б л а сть 1,02 1,03 1,05
Воронежская область 1 1,01 1
Горьковская область 1,01 1,03 1,05
Ивановская область 1 1,01 1
Иркутская область* 1,12 1,38 1,42
Калининградская область 1,06 1,02 1,05
Калининская область 1 1,01 1,03
Калужская область 1,02 1 1
Кемеровская область 1,07 1,18 1,16
Кировская область 1,04 1,03 1,1
Костромская область 1,02 1 1
Куйбышевская область 1 1,02 1
Курганская область 1,06 1,18 1,16
Курская область 1 1 1
Ленинградская область 1 1 1
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Продолжение т абл . 8

С ою зн ая, автономная р есп у б л и к а, 
кр ай, о б л асть

С еб естои ­
м ость

Зараб от­
ная

плата
К апитальные 

влож ен и я

1 2 3 4

Липецкая область 1,02 1,02 1,03
М осковская область 1 1 1
М осква 1 1 1
Мурманская 0 'блаеть* 1,16 1,46 1,25
Новгородская область 1,01 1,02 1
Новосибирская область М 1,22 1,18
Омская область 1,06 1,19 1,18
Оренбургская область 1,05 1,08 1,16
Орловская область 1,03 1 1
Пермская область 1,09 1,18 1,16
Пензенская область 1,02 1,02 1
П сковская область 1,02 1 1
Ростовская область 1 1 1,01
Рязанская область 1 1 1
Саратовская область 1,04 1,03 1,03
Свердловская область 1,07 1,18 1,16
Смоленская область 1 1 1
Тамбовская область 1,02 1 1
Томская область 1,09 1,25 1,18
Тульская область 1 1 1
Тюменская область* 1,32 1,36 1,32
Ульяновская область 1,05 1,02 1,03
Читинская область 1,16 1,25 1,38
Челябинская область 1,05 1,18 1,16
Ярославская область 1 1 1
Белорусская ССР 1 1 1
Латвийская ССР 1 1 1
Литовская ССР 1 1 1
Эстонская ССР 1,02 1 1
Украинская ССР 1 1 1
М олдавская ССР 1 1 1
Азербайджанская ССР 1,02 1 1,04
Армянская ССР 1,04 1 1,07
Грузинская ССР 1,04 1 1,07
Киргизская ССР 1,05 1,2 1,12
Тадж икская GCP 1,03 1,18 1,12
Туркменская ССР 1,07 1,19 М 2
Узбекская ССР 1,04 1,16 1,12
К азахская ССР 1,09 1,18 1,12

* За исключением районов, отнесенных к Крайнему Северу, и
местностей, приравненных к ним.
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