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Настояние Правила распространяется на системы контроля и 
управления технологическими процессами, в том числе и автоматизи
рованные -  АСУ ТП, вновь вводимого, реконструированного энергети
ческого оборудования или после его технического перевооружения 
на тепловых электрических станциях Минэнерго СССР.

Правила устанавливает порядок и предметы приемки в эксплуа
тацию из монтажа я наладки технических средств и систем управле
ния, а также функции предприятий и организаций, участвующих в 
процессе их приемки. Правила не распространяется на организацию 
пусконаладочных работ и этапов эксплуатации.

Правила применимы при любых формах организации приемки в 
эксплуатацию энергетического оборудования (поузловой приемке, 
индивидуальных испытаниях, пробном пуске и др.).

Соблюдение правил обязательно для персонала тепловых электри
ческих станций и всех подведомственных Минэнерго СССР объединений, 
организаций и предприятий, а также для научно-исследовательских, 
проектных, конструкторских, строительно-монтажных и наладочных 
организаций других ведомств, выполняющих работы по заказу тепло
вых электрических станций.

Правила разработаны на основе и в дополнение СНиП 3.05.07-85, 
ГОСТ 24.208-80, * Общеотраслевых руководящих методических материа
лов по созданию и применению автоматизированных систем управления 
технологическими процессами в отраслях промышленности. OFIiM-З АСУ 
ТП (М.; ПМ1 ПКНТ, 1987), "Правил приемки в эксплуатацию отдельных 
пусковых комплексов и законченных строительством электростанций, 
объектов электрических и тепловых сетей. ВСН 37-86 Минэнерго
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СССР" (М.: СПО Союзтехэнерго, 1987), "Правил технической эксплуа
тации электрических станций и сетей* (М.: Энергия, 1977), с уче
том специфики объектов управления на тепловых электрических стан
циях.

О выходом настоящих Правил утрачивают силу "Положение о 
приемке из монтажа и наладки приборов и средств автоматизации на 
тепловых электростанциях* (М.: СЦЙГИ ОРГРЭС, 1973) и "Инструкция 
о порядке приемки установок теплотехнического контроля из монтажа 
и наладки" (М.: СЦЙГИ ОРГРЭС, 1974).

Пояснения терминов, применяемых в настоящих Правилах, приве
дены в справочном приложении I.

Перечень действующих нормативных документов при приемке си
стем управления технологическими процессами приведен в справоч
ном приложении £.

Перечень сокращений:

АДП -  аналого-дискретный преобразователь;
АСР -  автоматическая система регулирования;
АСУ ТП -  автоматизированная система управления технологическими

процессами;
ИБО -  информационно-вычислительная система;
ИЗ -  измерительная система;
ЮС -  информационно-измерительная система;
ИК -  измерительный канал;
ИМ -  исполнительный механизм;
КТС -  комплекс технических средств;
КРМО -  коллективное рабочее место оператора (технолога);
ПВО -  подсистема внешних связей;
ППБ -  правила пожарной безопасности;
ПТБ -  правила техники безопасности;
ПГЭ -  правила технической эксплуатации;
РГ -  рабочая группа;
РК -  рабочая комиссия;
СА -  средства автоматизации;
СВТ -  средства вычислительной техники;
СИ -  средства измерения;
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СОИ -  средства отображения информации;
СПК -  специализированная приемочная комиссия;
СДО -  специальное программное обеспечение;
СУП -  система управления приводом;
СУ ТП -  система управления технологическими процессами 
ТБ -  технологическая блокировка;
ТЗ -  технологическая защита;
ТС -  технологическая сигнализация;
ТОУ -  технологический объект управления;
ТСУ -  технологический сдаточный узел;
ФГ -  функциональная группа;
ФГУ -  функционально-групповое управление;
ФЗ -  функциональная задача;
ЩУ -  щит управления.
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I. ОСНОВНЫЕ ПОЛСКЕНИЯ

I .I . Технические средства и системы управления технологиче
скими процессами (СУ ТП) тепловых электрических станций долины 
приниматься из монтажа и наладки в эксплуатацию в соответствии с 
требованиями настоящих Правил.

Приемке подлежат все системы, выполняющие функции контроля 
и управления:

информационно-вычислительные системы (ИВС); 
измерительные системы (ИЗ); 
системы технологической сигнализации (ТС); 
системы управления приводом (СУП); 
системы технологических блокировок (ТБ); 
системы технологических защит (ТЗ); 
автоматические системы регулирования (АСР); 
системы функционально-группового управления приводами и ме

ханизмами (ФГУ).
Приемке подлежат системы в любом исполнении: на базе прибо

ров ГСП (прошедших поверку); на базе агрегатных средств измере
ний (СИ), прошедших государственные испытания; на базе нестандарт 
газированных СИ (прошедших метрологическую аттестацию); со встроен
ной ЭВМ; с автономной ЭВМ; с использованием микропроцессоров.

1*2. Все законченные строительством, монтажом и наладкой 
предметы приемки в части СУ ТП должны приниматься специализирован
ной приемочной комиссией (СПК).

1.3. Предметами приемки СУ ТП являются:
отдельные специализированные помещения, предназначенные под 

монтаж технических средств СУ ТП после окончания строительно-мон
тажных работ;

трубные проводки с отборными и сужающими устройствами, тех
нические средства СУ ТП и электропроводки после окончания монтаж
ных работ;

системы контроля и управления после окончания наладочных 
работ.

1.4. Предметы приемки СУ ТП должны предъявляться к приемке 
по окончании монтажа в объемах технологических сдаточных узлов 
(ТСУ) и по окончанию наладки в объемах ТСУ и (или) функциональных 
групп (ФГ).
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1.5. Все предметы приемки должны предъявляться согласи- пла
на-графика ввода в эксплуатацию СУ ТП.

План-графпс ввода в эксплуатацию СУ ТП разрабатывается на 
основе:

графика ввода в эксплуатацию основного и вспомогательного 
энергетического оборудования;

перечня систем контроля и управления, необходимых по каждому 
ТСУ и (или) ФГ;

сроков предъявления и продолжительности приемки по каждому 
предмету.

1.6. Предметы приемки СЗГ ТП предъявляются СОК в полном соот
ветствии с проектной документацией, утвержденной в установленном 
порядке.

Запрещается принимать СУ ТП с недоделками.
В случае вевыполвевия условий предъявления к приемке СУ ТП в 

эксплуатацию по причинам, ве зависящим от подрядной наладочной 
организации, вэаимоотвовевня с заказчиком определяются условиями, 
предусмотренными в особых условиях хозяйственного договора.

1.7. Уведомление заказчика подрядной организацией о готов
ности к сдаче завершенных работ производится в письменном виде. 
Форма уведомления приведена в рекомендуемом приложении 3.

Уведомление должно предъявляться председателю СПК ве менее 
чем за два дня до начала приемки.

Уведомление ве оформляется в случае ведения журнала приемки 
при производстве монтажных и наладочных работ. Форма журнала при
ведена в рекомендуемом приложении 4.

1.8. Приемка предметов СУ ТП оформляется СПК журналами прием
ки или актами о приемке.

Приемку массовых однотипных предметов приемки или их частей 
(первичных преобразователей, исполнительных механизмов совмеотво 
о запорными или регулирующими органами, шкафов, помещений и др.) 
оформляют записью в журнала приемки.

Приемка предметов СУ ТП в объемах ТСУ (ФГ) оформляется акта
ми. Формы актов приведены в рекомендуемых приложениях 5-7.

Форма акта приемки отдельной системы в промышленную эксплуа
тацию приведена в СНвП 3.05.07-85, а систем в объеме, предусмотрен
ном проектом, в СНвП 3.01.04-87.
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1.9. Начало эксплуатации СУ TQ оформляется организапиовво- 
распорядительными документами оперативному и ремонтному персона- 
лу тепловой электрической станции записью в журнале инструктажей 
и в журнале технологических защит, автоматики и технических 
средств АСУ.

1.10. Приемка СУ ТП производится по результатам приемочных 
испытаний (проверок).

Испытания, проводимые с иедоверенвыми СИ, подлежащими госу
дарственной (ведомственной) поверке, считаютоя недействительными. 

Процесс приемочных испытаний (проверок) по СУ ТП обеспечи
вается всеми взаимодействующими организациями в соответствии со 
своими специализированными функциями.

1.И. Деятельность всех подрядных организаций в части прием
ки оформляется с заказчиком хозяйственным договором.

1*12» Контроль за соблюдением заказчиком наотоящих Правил 
возлагается на Государственную инспекцию по эксплуатации электро
станций я сетей Минэнерго СССР.

1.13. Функции организаций, в части обеспечения приемочных 
испытаний (проверок)»

I.I3 .I. Функциями заказчика являются: 
организация СШС по приемке СУ ТП и участие в ее работе; 
обеспечение СПК скорректированной к началу приемки эксплуатар- 

циопаой документацией (разработанной самостоятельно или с привле
чением подрядных организаций) и остальной технической документа
цией согласно разд.й;

оформление технической документации в соответствии о разд.5 
и совместно с подрядчиком (см.пп. 10,12,15 табл.3);

согласование и утверждение рабочих программ и методик прие
мочных испытаний (проверок) СУ ТП;

метрологическое обеспечение приемочных испытаний СУ ТП; 
составление перечня скрытых работ по СУ ТП на основании 

проектной и нормативной документаций. Примерный перечень скрытых 
работ приведен в справочном приложении 8;

принятие решения о применении журналов приемки с учетом 
местных условий;

обеспечение условий эксплуатации СЗГ ТП в соответствии с 
эксплуатационной документацией предприятяй-язготозитедей техниче
ских средотв;
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введение эксплуатационного режима в зоне технических средств 
СУ ТП с додачей напряжения;

организация технологического процесса на технологическом 
объекте управления (ТОУ) для проведения приемочных испытаний СУ 
ГО;

обучение оперативного персонала работе в условиях действую
щих СУ ГО и специальная подготовка ремонтного персонала по эксплуа
тации средств вычислительной техники (СВТ) с правом, подтвержден
ным дреддриятиями-изготовитедями до начала приемки;

оформление начала эксплуатации СУ ГО организационно-распоря
дительными документами;

техническое обслуживание комплекса технических средств (КТС) 
я СУ ГО оперативным и ремонтным персоналом в процессе опытной и 
промышленной эксплуатации.

Заказчик имеет право привлекать подрядную организацию в ка̂  
честве посредника для совместных работ в СПК по СУ ГО.

1.13.2. Функциями строительной организации, генерального 
подрядчика являются:

предъявление к приемке помещений под монтаж технических 
средств СУ ГО и щитов управления (ЩУ) в эксплуатацию;

составление и согласование с заказчиком программ испытаний 
гидроизоляции потолочных перекрытий помещений с техническими 
средствами СУ ГО;

оформление в передача заказчику технической документации в 
соответствии с общими требованиями разд.5 и табл.З.

1.13.3. Функциями организации, осуществляющей монтажные ра
боты по СУ ГО, являются:

предъявление к приемке смонтированных технических средств 
СУ ГО;

оформление и передача заказчику технической документация в 
соответствии с общими требованиями разд.5 и табл«3;

устранение недоделок монтажных работ, обнаруженных в процес
се приемки, наладки и эксплуатации СУ ГО в период освоения про
ектной мощности энергетического оборудования.

I.I3.4-. Функциями организации, осуществляющей наладочные 
работы до СУ ГО, являются:

предъявление к приемке налаженных СУ TQ;
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оформление я передача заказчику технической документации в 
соответствии с общими требованиями разд.5 и табл.

разработка и передача заказчику на согласование и утвержде
ние рабочих программ в методик приемочных испытаний;

устранение причин наладочного характера, вызвавших нарушение 
работоспособности СУ ТП в период их опытной эксплуатации.

Для головного энергетического оборудования иля блока: 
разработка программ я методик приемочных испытаний СУ ТП; 
участие в разработке планов-графиков ввода в эксплуатацию 

основного, вспомогательного энергетического оборудования и СУ ТП;
привлечение к приемочном испытаниям организаций, аттестован

ных Госстандартом СССР на право проведения испытаний.
I.I3.5. Функцией организации, осуществляющей разработку 

СУ ТП и программного обеспечения, являются разработка эксплуата
ционной документации по программному обеспечению я СУ ТП в соот
ветствии с государственными стандартами.

I.I3.6* Функциями организаций, осуществляющих проектирование 
СУ ТП, являются:

оформление изменений в проектной документации я авторский 
надзор в процессе монтажных и наладочных работ;

установление обобщенных метрологических характеристик изме
рительных каналов (ИК) в рабочих условиях, которые должны обеспе
чивать выполнение установленных норм точности измерения техноло
гических параметров;

проектирование систем на базе агрегатных средств измерений, 
прошедших государственные испытания, на базе веставдартизованяых 
СИ, прошедших метрологическую аттестацию.

1.13.7. Функциями шеф-персонала преддриятий-изготовителей 
энергетического оборудования являются:

контроль за содержанием технической документации предъявляе
мых к приемке СУ ТП соответствующих ТОУ;

согласование программ приемочных испытаний СУ ТП входящих 
в состав поставляемого оборудования.

1.13.8. Функцией базовой метрологической службы, метрологи
ческой службы РЭУ (ПЭО), предприятия в процессе приемки является 
метрологическое обеспечение приемочных испытаний.
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2. СПЬЩАЛИЗИРОВАННАа приемочная коыиссда

2.1. Цель в задача

Цель деятельности С1Ж -  определение готовности технических 
средств и СУ ТП к эксплуатации.

Задача СПК -  проверка предъявленных предметов приемки СУ ТП 
для определения вх соответствия проектной документации, требова
ниям действующих нормативных документов и приемка их в соответст
вии с требованиями настоящих Правил.

2.2. Организация комиссии

2.2.1. Приемку основного и вспомогательного энергетического 
оборудования на тепловой электрической станции осуществляет рабо
чая комиссия (FK), в состав которой СПК входит как подкомиссия.

Специализированная приемочная комиссия действует ках само
стоятельная приемочная комиссия по приемке СУ ТП, если ИС не 
создается или ее работа заве ровна.

2.2.2. Специализированная приемочная комиссия создается в 
период организации FK до комплексного опробования в сроки, уста
навливаемые документами:

"Правилами приемки в эксплуатацию отдельных пусковых комп
лексов и законченных строительством электростанций, объектов 
электрических и тепловых сетей. ВСН-37-86 Минэнерго СССР" (М.:
СПО Союзтехэнерго, 1987) или "Правилами приемки в эксплуатацию 
знергообъектов электростанций, электрических и тепловых сетей 
после технического перевооружения. ПР 34-70-002-83” (М.: СПО 
Союзтехэнерго, 1963).

2.2.3. Председателем СПК назначается начальник цеха, обслу
живающего СУ ТП ва тепловой электрической станции, или одни ив 
его заместителей.

Назначение председателя СПК оформляется приказом директора 
тепловой электрической станции. Форма приказа приведена в реко
мендуемом приложении 9.

2.2.4. Председатель СПК организует комвсовю по приемке СУ ТП 
и непосредственно руководит его деятельностью.
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2.2.5. Состав СШС согласовывается с организациями я пред
приятиями, представители которых должны принять участие в работе 
комиссии.

Специализированная приемочная комиссия утверждается на засе
дании РК иди главным инженером тепловой электрической станции, 
если СШС является самостоятельной комиссией.

2.2.6. Состав СПК определяется с учетом возможности приемки 
законченных работ по различным предметам приемки в сроки, преду
смотренные плавом-графиком ввода в эксплуатацию СУ TQ.

В состав СПК должны включаться представители:
заказчика (от цеха, обслуживающего СУ ГО, и технологических 

цехов);
подрядных строительно-монтажных, головной наладочной и вала- 

дочвых организаций, разработчика СУ ГО и метрологической олужбн 
(заказчика, районного энергетического управления, базовой метро
логической службы).

При необходимости в состав СПК следует дополнительно привле
кать представителей:

авторского надзора проектной организации, цредприятий-изго- 
товителей технических средств СУ ГО и энергетического оборудова
ния;

службы стандартизации, органов специального надзора (Госгор
технадзора, санитарного и пожарного), инжевера-инспектора по !ЕБ 
и охране труда.

Из общего состава СПК формируются рабочие группы (ГГ) по 
каждому предмету приемки.

Примерный соотав рабочих групп СПК приведен в рекомендуемом 
приложения 10.

2.3. Обязанности, права 
и ответственность СПК

2.3.1. Члены СПК обязаны:
предоставить по запросу ГК сведения о готовности СУ ГО к 

проведению испытаний энергетического оборудования и др.•
произвести проверку объемов и качества законченных работ до 

каждому предмету приемы СУ ГО;
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оформить документа (таблЛ) до результатам испытаний (про

верок).

Т а б л и ц а  i

I.

2.

3.

Наименование документа Примечание

Ведомость ведоделок, дефектов, 
неисправностей и отказов по 
техническим средствам и СУ ТП
Акт о необходимости проведения 
дополнительных проверочных работ 
по СУ ТП

Акт о готовности помещения к 
производству монтажных работ по

Оформляется на дополнитель
ные работы, не предусмотрен
ные проектом производства 
работ в финансированием

4. Акт о приемке технических 
средотв СУ ТП после индиви
дуального испытания

5. Журнал приемки
6. Протокол испытаний СУ ТП
7. Акт о приемке в (опытную, про

мышленную) эксплуатацию
8. Журнал технологических защит 

и автоматики и журнал техни
ческих средотв АСУ

Производится запиоь органи
зационно-распорядительного 
характера о начале эксплуа
тации систем

S. Журнал инструктажей

2.3.2. Члены СПК в процессе своей деятельности должны руко
водствоваться:

настоящими Правилами;
перечнем СУ ТП пускового комплекса энергетического оборудо

вания;
планом-графиком ввода в эксплуатацию СУ ТП и планом-графиком 

ввода в эксплуатацию основного и вспомогательного энергетического 
оборудования;

нормативными документами, регламентирующими условия безопас
ности труда;



документами, определяющими объемы и качество законченных 
строительно-монтажных и наладочных работ (техническими заданиями 
на системы и программы; проектной документацией, описаниями поста» 
новей функциональных задач (ФЗ); нормалями; инструкциями преддрия- 
тий-изготовителей технических средств СУ ТП и энергетического 
оборудования; эксплуатационной документацией по программному 
обеспечению и СУ ТП; программами и методиками приемочных испыта
ний);

нормами точности измерения технологических параметров (при 
их наличии);

материалами метрологической аттестации нестандартизованннх 
СИ;

типовым проектом организации рабочего места оператора-тех- 
нолага.

2.3.3* Комиссии и ее членам предоставляется право: 
определять необходимость проведения дополнительных (повтор

ных) измерений, отдельных испытаний (опробований), определять 
их состав и объемы (в пределах утвержденной программы) -  во всех 
случаях, если предыдущие испытания дали отрицательные результаты 
или результаты вышеуказанных испытаний не дают возможности сделать 
однозначный вывод о работоспособности системы;

приостанавливать приемку, если обнаружены нарушения требова
ний настоящих Правил и нормативных документов к предмету приемки;

обрацаться с предложениями к председателю СШС об участии 
экспертов и консультантов в процессе приемки; о привлечении к 
ответственности организаций, виновных в нарушении требований 
проектной и нормативной документации при производстве работ;

обжаловать, в случав несогласия, распоряжение председателя 
СШС перед председателем НС, не приостанавливая выполнение распо
ряжений, кроме случаев, противоречащих требованиям ПТЭ, ПТБ и ППБ 
или создающих угрозу для безопасности людей или сохранности обо
рудования.

2.3.4. Члены СПК привлекаются к ответственности в соответст
вии с действующим законодательством за несоблюдение: 

настоящих Правил приемки; 
мер безопасности для персонала и оборудования.
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2.4* Порядок работы

2.4*1. Председатель СПК организовывает работу членов комис
сии, разрабатывает алан проверок по каждому предмету приемки с 
учетом местных условий*

2.4.2. Процесс приемки должен начинаться с проверки выполне
ния условий предъявления к приемке, установленных настоящими Пра
вилами по каждому предмету приемки отдельно.

При выполнении этих условий члены РГ должны продолжить 
приемку:

проверить комплектность и содержание технической документа
ции, согласно требований разд.5;

произвести обход и осмотр помещений, кабельных я трубных 
трасс, всех мест установки технических средств СУ ТП с целью 
определения объемов и качества выполненных работ;

произвести выборочные контрольные измерения по предъявленным 
предметам приемки;

принять участие в проведении приемочных испытаний на работо
способность технических средств и систем;

произвести сраввевне полученных результатов приемки с требо
ваниями документов, указанных в п.2.3.2;

оформить документы по результатам испытаний (проверки).
Члены РГ СПК в процессе приемочных испытаний должны вести 

наблюдения за ходом испытаний и осуществлять контроль: условий, 
установленных программой испытаний; технологического режима ТОУ; 
алгоритма функционирования систем; результатов измерения, обраг- 
ботки данных и регистрации их в протоколе испытаний.

2.4.3* По результатам проверки СПК оформляет соответствую
щие документы* Формы документов приведены в рекомендуемых прило
жениях 4-7, II-I4.

Акт о необходимости проведения дополнительных проверочных 
работ по СУ ТП должен оформляться в случаях, не предусмотренных 
планами производства работ, например:

акт освидетельствования не оформлялся иля оформлялся без 
подписи заказчика или объемы и результаты работ не соответствуют 
содержанию акта;
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гидроизоляция потолочных перекрытий помещений с техническими 
средствами СУ ТП была нарушена в процессе строительно-монтажных 
работ или имеются следы просачивания вод;

нарушена изоляция в зоне (местах) установки первичных изме
рительных преобразователей температуры или в зоне отборных 
устройств после выполнения каких-либо работ и др.

Акт о необходимости проведения дополнительных проверочных 
работ до СУ ТП передается председателю FK или главному инженеру 
заказчика для принятия окончательного решения.

Ведомость недоделок, дефектов» неисправностей и отказов по 
техническим средствам и СУ ТП передается подрядчику для устранения 
недоделок и председателю СПК для контроля.

Документы по приемке СУ ТП оформляются СПК в трех экземпля
рах» подписываются членами комиссии» непосредственно принимавшими 
участие в приемке, и председателем.

2.4.*. Члены СПК, представители заказчика (цеха, обслуживаю
щего СУ ТП, и технологического цеха, обслуживающего ТОУ) должны 
в течение суток после приемки системы в эксплуатацию дополнитель
но оформить организационно-распорядительные документы о начале 
эксплуатации в соответствии с требованиями разд.4*

Пример оформления организационно-распорядительных документов 
приведен в рекомендуемом приложении II.

3. ПРИЕМКА СМОНТИРОВАННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
КОНТРОЖ И УПРАВЛЕНИИ

3.1. Общие положения

ЗЛЛ. Все законченные монтажом технические средства в части 
СУ ТП подлежат предъявлению к приемке СПК.

3.1.2. Предметы приемки из монтажа предъявляются в пределах 
ТСУ в проектном объеме.

3.1.3. К приемке СПК предъявляются:
специализированные помещения, предназначенные под монтаж

технических средств СУ ТП;
трубвыв проводки совместно с отборными и сужающими устройст

вами, уравнительными и разделительными сосудами, электропроводки 
(совместно с техническими средствами).
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3.1.4. Запрещается предъявлять к приемке средства СУ ТП 

(первичные преобразователи, исполнительные механизмы и др.), уста
новленные на технологическом оборудовании, при отсутствии в местах 
их установки рабочего освещения и площадок обслуживания, преду
смотренных проектом»

3.1.5. Приемка смонтированных технических средств СУ ТП 
производится -  промежуточная (до ввода эксплуатационного режима) 
с целью определения их готовности к наладке в окончательно -  
после индивидуальных испытаний*

Приемка оформляется журналом или актом*
Акт оформляется на совокупность принятых технических средств 

СУ Ш в пределах ТСУ: по трубным проводкам с отборными в сужающи
ми устройствами совместно с электропроводками со смонтированными 
техническими средствами*

Форма акта о приемке технических средств СУ ТП после индиви
дуального испытания приведена в рекомендованном приложении 6.

Приведенная форма акта используется для оформления промежу
точной и окончательной приемки смонтированных технических средств 
СУ ТП.

3*1*6* Все монтажные недоделки, обнаруженные СПК при приемке, 
устраняются немедленно*

Недоделки монтажных работ, обнаруженные в процессе производ
ства наладочных работ, устраняются в сроки, согласованные с заказ
чиком и наладочной организацией*

3*1*7* Эксплуатационный режим в зове смонтированных техниче
ских средств СУ ТП устанавливается в порядке, определенном 
СВиП 3* 05* 06—85*

Запрещается вводить эксплуатационный режим в зоне смонтиро
ванных технических средств СУ ТП при необеспечевии условий их 
эксплуатации согласно документации предприятие-изготовителей*

3.1.8* Готовность технологического оборудования совместно с 
техническими средствами СУ ТП к комплексному опробованию оформля
ется актом согласно СНШ 3*01*04-87 рабочей комиссией*
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3.2. Приемка помещений

3.2.1. Предмет приемки

Предметом приемки являются помещения СУ ТП, не содержащие 
технологического оборудования, трубопроводов, запорной и регули
рующей арматуры:

помещения СВТ (залы ЭВМ, помещения для внешних запоминающих 
устройств, сервисной аппаратуры, архивов магнитных носителей, 
архивов бумажных носителей, экранных пультов, графопостроителей, 
ремонта типовых элементов замены и электромеханических устройств 
и т.п .);

помещения средств автоматизации (СА) -  с первичными преобра
зователями, шкафами размножения токовых сигналов, релейными пане
лями, кроссовыми шкафами, сборками задвижек и др.;

кабельные полуэтажи (под щитами управления, релейными щита
ми , помещениями СВТ и СА. и др.) ;

помещения щитов управления (блочных, групповых, местных).

3*2*2. Предъявление к приемке

К приемке под монтаж технических средств (У ТП помещения 
должны предъявляться при выполнении условий:

закончены все строительно-монтажные работы в пределах поме
щения;

оформлена техническая документация согласно общей части 
разд.5 и Дополнительный комплект документов к приемке помещений 
под монтаж технических средств СУ ТП по табл.З.

К приемке помещения СУ ТП предъявляются группами или отдель
но, по мере готовности*

3.2.3* Порядок приемки

В процессе приемки помещений проверяется завершенность 
строительно-монтажных работ и состав технической документации.

Строительно-монтажные работы считаются завершенными и поме
щения подготовленными к монтажу технических средств СУ ТП при вы
полнении следующих работ со:
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сооружение фундаментов (под щиты, пульты, панели в шкафы) 

кабельных каналов н их перекрытий, проемов для ввода в помецевне 
трубных в электрических проводок;

электрическому освещение, ялектродитаяив и связи; 
заземлящей сети (логического и  защитного заземления); 
системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; 
системе пожаротушения;
остекление всех оконных проемов и установке запоров (замков) 

на входных дверях;
закрытие клапанов в леков, уплотнение (герметизации) проемов 

трубных и электрических проводок несгораемыми материалами, уста
новке уплотняющих прокладок дверей в притворах;

уборке строительного мусора в завершение всех отделочных 
работ.

Результаты проверки помещений СУ Щ считается положительны
ми, еолн:

все строительно-монтажные работы выполнены в полном соответ
ствии о проектной документацией;

ооотав технической документации соответствует перечне доку
ментов на помещения под монтаж технических средств СУ ТО.

Основанием для оформления акта о готовности помещения к 
производству монтажных работ по СУ ТП является положительный 
результат проверки. Форма акта приведена в рекомендуемом прило
жении 5.

При наличии данного акта оформляется в установленном порядке 
разрешение на монтаж технических средств СУ 1П.

3.3. Приемка трубвнх проводок с отборами 
и сужающими устройствами

3.3.1. Предмет приемки

Предметом приемки являются: соединительные (импульсные), 
обогревающие, охлаждающие, питающие трубные проводки с арматурой, 
приооединителями и крепежными конструкциями; отборные и сужающие 
устройства; уравнительные в разделительные сосуды.
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3.3.2. Предъявление к приемке

К приемке смонтированные трубные проводки с отборными и 
сужающими устройствами должны предъявляться при выполнении сле
дующих условий:

полностью закончены монтажные работы в части трубных прово
док, отборных и сужакщих устройств;

выполнена продувка трубных проводок и проведены испытания 
их на прочность и плотность; проведена проверка трубных проводок 
на соответствие их подключения к отборным устройствам и первичным 
измерительным преобразователям;

СИ (первичные преобразователи давления, вакуума, уровня и 
расхода) установлены на рабочие места с подключением трубных и 
электрических проводок;

разделительные сосуды, соединительные (импульсные) линии и 
первичные преобразователи заполнены разделительной жидкостью;

оформлена техническая документация согласно общей части 
разд.5 и дополнительный комплект документов к приемке трубных 
проводок по табл.З;

смонтированы площадки обслуживания и включено рабочее осве
щение в местах установки отборных и сужающих устройств, уравни
тельных и разделительных сосудов согласно проектной документации.

Смонтированные трубные проводки с отборными и сужающими 
устройствами предъявляются к приемке в полном составе ТСУ.

3.3.3. Порядок приемки

В процессе приемки смонтированных трубных проводок с отбор
ными сужающими устройствами проверяется:

соответствие мест установки и выполнения отборных и сужающих 
устройств рабочему проекту и правилам РД 50-213-80;

наличие антикоррозионного покрытия трубных проводок, преду
смотренного проектом;

присоединение труб к арматуре и СИ;
наличие продувочных линий и дренажей продувки;
надежность закрепления труб на конструкциях;
значения уклонов трубных проводок и соответствие их проекту;
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выполнение требований к изгибам труб (отсутствие складок, 
трещин на изогнутой части трубы, овальность сечения труб в местах 
изгиба, внутренний радиус кривой изгиба труб) согласно нормалей, 
указанных в проектной документации;

наличие прокладок под крепежными деталями пластмассовых 
трубных проводок;

наличие перегородок и уплотнений при проходе трубных прово
док через стены и перекрытия помещений;

прямолинейность стыковки труб;
обязательное применение стандартизированных и нормализован

ных соединителей для разъемных соединений металлических и пласт
массовых груб;

качество сварных соединений (отсутствие наплывов, трещин, 
подрезов);

наличие маркировки трубных проведок и надписей на стендах и 
соответствие их проекту;

наличие и правильность установки уравнительных и разделитель
ных сосудов согласно заводской документации на сосуды;

подключение первичных преобразователей*
При приемке отборных устройств уровнемеров переменного пере

пада проверяется соответствие выполненных врезок перепаду уста
новленных дифференциальных манометров.

Результаты приемки трубных проводок с отборными и сужающими 
устройствами считаются положительными, если они соответствуют; 
проектной документации; эксплуатационной документации яредприя- 
тий-изготоввтелей (сужающих устройств, разделительных и уравни
тельных сосудов, первичных преобразователей), а состав техниче
ской документации соответствует перечню документов на трубные 
проводки.

Оформление приемки трубных проводок с отборными и сужающими 
устройствами производится на основании положительных результатов 
их проверки в пределах ТСУ совместно с принятыми электропровод
ками со смонтированными техническими средствами согласно п.3.1.
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3.** Приемка электропроводок совместно 
с техническими средствами

3.4-Л . Предмет приемки

Предметом приемки по электропроводкам является совокупность 
проводов и кабелей напряжением до 380 В переменного тока и 440 В 
достоянного тока с относящимися к ним креплениями, поддерживавши
ми и защитными конструкциями, кабельными сооружениями (кабельными 
этажами, двойными полами, тоннелями, коробами,каналами и др.).

Электропроводки принимаются совместно с присоединенными к 
ним техническими средствами СУ ТП (панелями, пультами, шкафами, 
стойками и т .п ., а также отдельными техническими средствами, имею
щими непосредственную связь как с электропроводками, так и с 
TOY).

3.4.2» Предъявление к приемке

К приемке смонтированные электропроводки совместно с техни
ческими средствами должны предъявляться при выполнении условий: 

приняты в эксплуатацию системы пожаротушения, предусмотрен
ные проектом в помещениях с электропроводками;

закончены все электромонтажные работы в пределах ТСУ; 
технические средства прошли проверку на комплектность, це

лостность и работоспособность, а средства измерения -  поверку;
проведены все необходимые испытания и измерения (испытания 

на плотность защитных трубопроводов во взрывоопасных помещениях 
и установках; измерение сопротивления изоляции электропроводок и 
др.) ;

оформлена техническая документация согласно общей части 
разд. 5 и дополнительный комплект документов к приемке электропро
водок по табл»3;

смонтированы площадки обслуживания согласно проекта и вклю
чено рабочее освещение в местах установки первичных преобразова
телей, исполнительных механизмов и др, технических средств, предъ
явленных к приемке»
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Электропроводка совместно с техническими средствами предъяв
ляются к приемке в пределах отдельных помещений или ТС7.

3.4.3. Порядок приемки

В процессе приемки электропроводок совместно с техническими 
средствами проверяется;

соблюдение условий предъявления к приемке; 
внешнее состояние шкафов» отдельных технических средств и 

соответствующих электропроводок;
состав и содержание технической документации.
Результаты проверки электропроводок считаются положительны

ми» если работы выполнены в полном объеме проектной документации 
предприятий-изготовятелей технических средств:

проложены все кабельные линии электрических проводок» за
креплены и подключены к техническим средствам;

выполнена гидроизоляция кабельных каналов» исключающая допаг- 
давие грунтовых вод;

выполнены соединения и разветвление проводов в кабелей» 
оконцеваняе и подсоединение их к зажимам;

кабеля» жилы и провода промаркированы, вывешены адресные бир
ки» выполнены надписи под аппаратурой» на панелях» пультах» сбор
ках (на дверях сборок с двух сторон)» табло» механизмах;

проведено антикоррозионное покрытие и заземление проводов; 
выполнены противопожарные перегородки в кабельных шахтах и 

проходы через перегородки кабельных трасс заполнены огнестойкими 
материалами;

выполнены все работы по заделке отверстий» борозд» ниш и 
гнезд (в фундаментах» стенах» перегородках и перекрытиях);

первичные преобразователи установлены на рабочих местах с 
подключением в схемы измерения;

исполнительные механизмы (ИМ) сочленены с органами запорной 
и регулирующей арматуры;

состав технической документации соответствует перечню на 
электропроводки.

Результаты проверки состояния шкафов (СВТ, СА, СИ) СУ ТП 
считаются положительными» если:
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их взаимное расположение соответствует проектной схеме рас
положения;

выполнено антикоррозионное покрытие металлоконструкций; 
все технические средства (блоки; проверены на работоспособ

ность и установлены в шкафах согласно схеме расположения;
навешены двери и установлены замки, навешены поворотные кор

зины, состыкованы и закреплены все разъемы; установлены все комп
лектующие устройства (сигнальная арматура и др.) ;

распайка на коммутационных и наборных полях соответствует 
таблице распайки; подвод кабелей соответствует кабельному журналу 
проектной документации; разделка жил кабеля и подключение его к 
ряду зажимов соответствует таблице подключений; выполнена экрани
ровка кабельных линий и необходимое заземление в шкафу;

шкафы подписаны и промаркированы; установлены оконце вате ли 
на жилах кабельных линий внешних связей; адресация жил на ряд за
жимов соответствует таблице подключений; наклеена таблица запол
нения шкафа блоками.

Результаты проверки смонтированных отдельных технических 
средств СУ ТО считаются положительными, если;

в процессе монтажа выполнены требования нормативных докумен
тов, указанных в рабочем проекте (отраслевых нормалей; чертежей 
унифицированных узлов и деталей; унифицированных схем соединитель
ных (импульсных) линий; документации предприятий-изготовителей 
энергетического оборудования и др.;

технические средства расконсервированы (снята заводская смаз
ка, снят транспортировочный крепеж, произведена ревизия исполни
тельных механизмов, произведена смазка, подтянут крепеж);

крепление технических средств к конструкциям, щитам, пуль
там, стендам и т.д* соответствует эксплуатационной документации 
предприятий-изготовителей технических средств СУ ТО. Крепление 
первичных преобразователей (осевого сдвига, относительного расши
рения, искривления вала, вибрации и др.) выполнены надежно, без 
люфтов, а необходимые зазоры соответствуют формулярам предприятий- 
изготовителей энергетического оборудования;

логическое и защитное заземление подключены в полном соответ
ствии с проектной и эксплуатационной документацией на технические 
средства;
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средства измерений лове ревы я ве имеют просроченных отметок 

о ловерке; в паспортах термоэлектрических термометров и термопре
образователей сопротивлений имеются отметки о проведении в уста
новленные сроки ведомственной или государственной поверки; на не- 
стандартизированные СИ имеются свидетельства метрологической 
аттестации; на приборах СИ имеется поверительное клеймо или плом
ба;

выполнены все надписи на пультах* панелях, технических сред
ствах, рядах зажимов и т*п. согласно рабочему проекту;

объем предъявленных к приемке смонтированных технических 
средств и их ведомость полностью соответствуют их составу в ТСЗГ;

состав технической документации соответствует перечню доку
ментов на электропроводки.

Оформление приемки электропроводки со смонтированными тех
ническими средствами производится на основании положительных 
результатов их проверки в пределах ТСУ совместно с принятыми труб
ными проводками, с отборными и сужающими устройствами согласно 
л* 3. I*

3*5. Приемка устройств 
взвешивания топлива

3.5*1. Предмет приемка

Приемке из монтажа подлежат устройства взвешивания топлива 
в движении -  вагонные и конвейерные весы.

Предметами приемки являются;
по вагонным весам -  подъездные пути, грузопраемное устройст

во, технические средства взвешивания;
по конвейерным весам -  автоматические весы и примыкающие к 

ним участки конвейера.

3.5*2* Предъявление к приемке

К приемке смонтированные вагонные весы должны предъявляться 
при выполнении условий:
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смонтированы подъездные пути в месте установки весов в соот
ветствии с требованиями эксплуатационной документации предприятия- 
изготовителя;

закончены строительно-монтажные работы по установке грузо- 
приемного устройства и стыковке его с подъездными путями;

выполнен монтаж силоизмерительных и путевых датчиков элек
трической схемы;

технические средства взвешивания установлены на подставке, 
жестко соединенной со стенкой или долом будки взвешивания;

предъявлена техническая документация в соответствии с 
разд. 5.

К приемке вагонные весы предъявляются в составе ТСЗГ.
К приемке смонтированные конвейерные весы должны предъявлять

ся при выполнении условий:
закончен монтаж ленточного конвейера;
смонтированы автоматические весы в соответствии с эксплуата

ционной документацией;
выполнен электромонтаж дистанционной передачи показаний ве

сов с пультом вторичных приборов;
тракт ленточного конвейера, включая весы, защищен от атмос

ферных осадков;
предъявлена техническая документации в соответствии с разде

лом 5.
К приемке конвейерные весы предъявляются в составе ТСУ.

3.5.3. Порядок приемки

В процессе приемки вагонных весов проверяется: 
ширина колеи и длина прямых участков с каждой стороны грузо

приемного устройства;
радиус кривизны пути, сопрягаемого с прямыми участками; 
уклон участков подъездного пути и отклонение от горизонталь

ной плоскости участков, примыкающих к грузоприемному устройству 
с каждой стороны;

качество бетонирования фундамента грузоприемного устройства 
и подъездного пути с каждой стороны грузоприемного устройства;

правильность установки грузоприемных блоков на-фуядамевте и 
монтажа механической части грузоприемного устройства;
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наличие металлических рукавов на кабелях, идущих от педали 

по поверхности фундамента в случае отсутствия защитных труб; 
герметизация разъемов силоизмерительных датчиков; 
наличие консервационяой смазки на металлических частях, не 

защищенных лакокрасочным покрытием.
В процессе приемки конвейерных весов проверяется: 
прямолинейность прилегающих к весам участков конвейера и 

угол наклона конвейера;
отсутствие на ленте транспортера в местах соединений усту

пов, утолщений и других дефектов;
соответствие технических характеристик конвейера типоразмеру 

установленных весов;
натяжение ленты конвейера и плотность прилегания ее к роли

ковым опорам;
правильность установки роликовых опор на участках, прилегаю

щих к весам;
монтаж механической и электрической части весов*
Результаты проверки вагонных иля конвейерных весов считаются 

положительными, если работы выполнены в полном соответствии с 
проектной документацией, эксплуатационной документацией предприя
тия-изготовителя, работы до электромонтажным проводкам соответ
ствуют требованиям приемки электропроводок.

Основанием для приемки вагонных или конвейерных весов явля
ются положительные результаты проверки.

Оформление акта приемки смонтированных весов производится в 
соответствии с п.3.1.

4. ПРИЕМКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ 
И УПРАВЛЕНИЯ

4*1. Общие положения

4.1.1. Все системы и функциональные задачи (ФЗ) принимаются 
из наладки в опытную эксплуатацию; а затем -  вводятся в промыш
ленную эксплуатацию. Подсистема "Комплекс СВТ" принимается непо
средственно в промышленную эксплуатацию.

4.1.2. Для обеспечения безопасности эксплуатации ТСУ систе
мы должны предъявляться в опытную эксплуатацию в определенной
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последовательности (ИС, ИБС, ТС, СУП, ТЗ, АСР, ФГУ), руководст
вуясь конкретным составом систем ФГ (ТСУ), агрегата, энергетиче
ского блока, рабочего проекта.

Подсистема внешних связей (ПВС) СУ ТП с ТОУ, имеющая в своем 
составе распределители и размножителя сигналов, должна принимать
ся из наладки в эксплуатацию по журналу или акту, до приемки в 
эксплуатацию систем, являющихся потребителем этих сигналов.

4.1.3. Запрещается предъявлять к приёмке в промышленную 
эксплуатацию ИК СУ TQ, не прошедшие метрологическую аттестацию. 
Приемка в этом случае производится в опытную эксплуатацию, дли
тельность ее определяется сроками окончания метрологической 
аттестации. Приемка ИК в опытную эксплуатацию является завершаю
щим этапом пусконаладочных работ»

Запрещается принимать в эксплуатацию СИ, входящие в СУ ТП, 
не прошедшие государственную или ведомственную поверку.

4.1.4. Основанием для приемки системы в опытную эксплуатацию 
являются положительные результаты проверки системы, включая лрие- 
мочныв испытания.

Результаты приемочных испытаний системы считаются положи
тельными, если подтверждены показатели, определяющие ее работо
способность.

Система, не выдержавшая испытание (получен отрицательный 
результат) считается неработоспособной»

4.1.5. Приемочные испытания СУ Ш  проводятся в соответствии 
с "Программой испытаний" и с оформлением протокола испытаний.

Форма протокола приведена в рекомендуемом приложении 14.
4.1.6. Программа испытаний СУ ТП должна соответствовать 

ГОСТ 24.208-80 и "Положению о порядке разработки, согласования и 
утверждения программ испытаний на тепловых, гидравлических и атом
ных электростанциях, в энергосистемах, тепловых и электрических 
сетях". (М.: СПО Союзтехэнерго, 1986).

Программа испытаний для СУ Ш должна дополнительно содер
жать сведения о показателях работоспособности системы, подтверж
даемых испытаниями.

Программа и методика испытаний специального программного 
обеспечения (СПО) ФЗ должны соответствовать ГОСТ 19.301-79.
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4.I.V. При получении отрицательных результатов приемочных 
испытаний система подвергается повторным испытаниям после устра̂ - 
нения соответствующих причин (дефекта, неисправности или отказа),

В случае получения отрицательного результата повторных испы
таний системы перечень мероприятий по устранению дефектов, не- 
исправвгюти или отказа должен быть рассмотрен заказчиком на тех
ническом совещания с привлечением всех заинтересованных организа
ций и предприятий.

4.1.8* Опытная эксплуатация системы может быть совмещена с 
комплексным опробованием энергетического оборудования или прове
дена в иной период.

4.1.9* Продолжительность опытной эксплуатации систем опреде
ляется до срокам, необходимым для проверки их алгоритма функцио
нирования и готовности персонала к эксплуатации систем.

Длительность опытной эксплуатации зависит от сложности тех
нических средств систем, TOY и определяется индивидуально, по 
табл.2 (без учета времени их отключения).

Т а б л и ц а  2

Сложность Длительность
технических ТОУ опытной

средств эксплуатации
Не требуется режимная 72 ч

Система без СПО наладка
Требуется режимная 
наладка

72 ч -  I* мес.

Не требуется режимная I мес.
Система с СПО нал едка

Требуется режимная 
нал едка

1 - 3 *  мес.

*в соответствии с программой, в зависимости от условий.

4.1.10. Приемочные испытания допустимо проводить по частям: 
до начала и в период опытной эксплуатации, если это предусмотре
но в программе испытаний.
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Приемка в опытную эксплуатацию в этом случае, оформляется 
актами при первом вводе в эксплуатацию и после окончания испы
таний*

Ввод систем в промышленную эксплуатацию должен производиться 
по мере окончания сроков опытной эксплуатации каждой отдельной 
системы без оформления записи в акте или журнале приемки.

Организация опытной эксплуатации, испытаний, приемки в про- 
мдаленную эксплуатацию АСУ ТП должна производиться по 
ГОСТ 24.602-86, ГОСТ 24.104-85 при наличии отраслевого решения 
о создании АСУ ТП конкретного энергоблока или тепловой электриче
ской станции.

4.1.II. Готовность систем к опытной и промышленной эксплуа
тации оформляется журналом или актом приемки. Форма акта приведе
на в рекомендуемом приложении 7.

4. Ы 2. Начало опытной и промышленной эксплуатации систем 
оформляется записью:

в журнале инструктажей о проведении инструктажа оперативно
го персонала СУ Ш и ТОУ по особенностям эксплуатации принятых 
систем;

распоряжения в журналах технологических защит и автоматики, 
технических средств АСУ о начале эксплуатации принятых систем.

Необходимость оформления дополнительных организационно-рас
порядительных документов определяется требованиями других руко
водящих документов и местными условиями,

4.2. Приемка информационно-вычислительной 
системы

4.2.1. Предметы приемки ИВС

Предметами приемки из наладки в эксплуатацию являются:
подсистема "Комплекс СВТ";
задача "База данных";
задача "Сбор и первичная обработка информации";
подсистема ПВС;
измерительные каналы (ИК);
функциональные задачи (ФЗ).
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Допускается техническую документацию, предъявляемую к прием
ке (технические задания, программные и эксплуатационные докумен
ты в д р Д  оформлять как на каждый предмет приемки, так в ва их 
группу.

Предметы приемки ИЮ необходимо предъявлять с использова
нием программного обеспечения дредприятий-изготовителей техниче
ских средств.

4 .2 .2 . Приемка подсистемы "Комплекс СВТ"

4 .2 .2 .1 . Предмет приемки

Предметом приемки является КТС, выполняющий функции сбора 
информации от ПЮ, ее обработки (нормализацию, масштабирование, 
линеаризацию, усреднение, вычисление и д р «), отображения и реги
страции в автоматическом режиме, или до запросу оператора.

4 .2*2 .2 . Предъявление к приемке

К приемке в промышленную эксплуатацию подсистема "Комплекс 
СВТ" должна предъявляться при выполнении условий:

произведена наладка отдельных технических средств и всего 
комплекса СВТ с проверкой их работоспособности по тестам и кон
трольном задачам;

выполнен монтаж внутрисистемных связей;
выполнена генерация операционной системы в пределах комплек

са СВТ;
оформлена техническая документация согласно общей частя 

разд.5 и документы на "Комплекс СВТ" по табл. 4;
утверждена программа испытаний.
В программе испытаний должна быть предусмотрена проверка: 

всех функций комплекса СВТ (в том числе линеаризации по каждому 
типу первичного преобразователя); соответствия характеристик 
СВТ ИВС (в  том числе погрешности преобразований) указанным в 
эксплуатационной документации дредприятий-изготовителей.
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4 .2 ,2 .3 . Порядок приемки

В процессе приемки подсистемы "Комплекс СВТ" проверяется: 
внешнее состояние КТС после наладки (наличие маркировок, 

состояние электропроводок и элементов крепления разъемов; состав 
и размещение комплектующих устройств и т .п . ) ;  

работоспособность КТС; 
состав технической документации СВТ.
Результаты проверки подсистемы "Комплекс СВТ" считаются 

положительными, если:
внешнее состояние СВТ и условия их эксплуатации соответст

вуют проектной документации и эксплуатационной документации пред- 
приятий-изготовителей;

комплекс СВТ решает все контрольные задачи, поставляемые 
совместно с техническими средствами;

состав технической документации соответствует перечню доку
ментов на подсистему.

4 .2 .3 . Приемка задачи "База данных"

4 .2 .3 .1 . Предмет приемки

Предметом приемки задачи "База данных" является комплекс 
программ (система управления базой данных), информационные файлы 
и (или) массивы (в  том числе, нормативно-справочная информация).

4 .2 .3 .2 . Предъявление к приемке

К приемке в опытную эксплуатацию задача "База данных" долж
на предъявляться при выполнении условий:

принята в промышленную эксплуатацию подсистема "Комплекс
СВТ";

оформлена техническая документация согласно общей части 
разд.5 и дополнительный комплект документов на задачу по табл.4;

выполнена наладка СПО задачи "База данных" и проверена ра
ботоспособность этих программ.
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4 .2 .3 .3 . Порядок приемка

В процессе приемки задачи "База данных" проверяется:
соответствие состава технической документации перечню доку

ментов на задачу;
работоспособность программ СПО задачи "Базы данных" по про

грамме и методике испытаний#
Результаты проверка задачи "База данных" считаются положи

тельными, если результаты соответствуют требованиям настоящих 
правил, описанию постановки задачи и решаются все контрольные 
задачи.

4 .2 .4 . Приемка задачи "Сбор и первичная 
обработка информации"

4 .2 .4 .1 . Предмет приемки

Предметом приемки задачи "Сбор и первичная обработка инфор
мации" является комплекс программ СПО для подсистемы "Комплекс 
СВТ” .

4 .2 .4 .2 . Предъявление к приемке

К приемке в опытную эксплуатацию задача "Сбор и первичная 
обработка информации" должна предъявляться при выполнении усло
вий:

принята в опытную эксплуатацию задача "База данных";
оформлена техническая документация согласно общей части 

разд.5 и дополнительный комплект документов на задачу по табл*4;
выполнена наладка СПО предъявленной задачи и проверена ра

ботоспособность этих программ.

4 .2 .4 .3 . Порядок приемки

В процессе приемки задачи "Сбор и первичная обработка инфор
мации" проверяется:

соответствие состава технической документации перечню доку
ментов на задачу;



34

работоспособность СПО предъявленной задача по програьыа в 
методике испытаний.

Результаты проверка предъявленной задаче считаются положи
тельной при соответствии ах требоваввяи настоящих Правая, описа
нию постановки задачи в решении всех контрольных задач.

4.2.5. Приемка подсистемы внешних связей

4.2.5.1. Предмет приемки

Предметом приемки ПВС в частя первичных измерительных пре
образователей является совокупность технических средств с трубны
ми и электрическими проводками, выполняющих функции преобразова
ния аналогового сигнала технологических параметров ТОУ в унифи
цированный, его гальванического разделения в распределения (раз
множения).

Предметом приемки ПВС в части инци&тивных и дискретных 
сигналов является совокупность технических средств, выполняющих 
функции пре образовав ия дискретного сигнала управления и контроля 
положения №1 ТОУ, преобразования сигналов и его размножения.

4 .2 .5 .2 . Предъявление к приемке

К приемке в опытную эксплуатацию ПВО должна предъявляться 
при выполнении условий:

технические средства проверены на работоспособность, а СИ -  
поверены;

выполнена подгонка сопротивлений линий связи в соответствии 
о эксплуатационной документацией предприятие-изготовителей;

закончена наладка всех технических средств преобразования 
информации;

оформлена техническая документация согласно общей части 
разд.5 и дополнительный комплект документов на ИС по табл.4 ;

утверждена программа испытаний ПВС.
В программе испытаний должна предусматриваться проверка:
функционирования каждого информативного канала (аналогово

г о ,  дискретвого) ПВС от имитатора вместо первичного измеритель
ного преобразователя или первичного контактного устройства;



-  35 -

соответствия выходного сигнала ПВС технологическому параме
тру ТОУ или положению механизмов собственных нужд, запорных и ре
гулирующих органов и д р . ;

вывода инициативных сигналов и дискретной информации на СОИ, 
согласно проектным решениям;

функционирования каналов управления с воздействием на ИМ; 
работоспособности внутренних систем в шкафах ПВС (системы 

вызывной сигнализации, системы контроля сопротивления изоляция и 
д р * ), предусмотренных предприятием-изготовителем.

Технические средства (шкафы) ПВС предъявляются к приемке 
группами в пределах ФГ (ТСУ) и по возможности расположенных в 
отдельных помещениях.

К приемке технические средства ПВС предъявляются совместно 
с индивидуальным потребителем сигнала, если проектными решениями 
не предусмотрены размножители и распределители сигналов*

4 .2 .5 .3 .  Порядок приемки

В процессе приемки ПВС проверяется:
внешнее состояние совокупности технических средств подсисте

мы после наладки (наличие маркировки, состояние электропроводок, 
трубных проводок, элементов крепления, состав и размещение комп
лектующих устройств и д р .) ;

работоспособность технических средств и подсистемы в соответу 
ствии с программой испытаний;

состав технической документации*
Результаты проверки ПВС считаются положительными, если: 
вне пне е состояние и характеристики технических средств под

системы» условия ее эксплуатации и функции средств преобразования 
информации отвечают требованиям проектной документации я эксплуа
тационной документация предприятие-изготовителей;

состав технической документации соответствует перечню доку
ментов на ИС, требованиям разд.5.
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4 .2 .6 . Приемка измерительных каналов

4 .2 .6 .1 . Предмет приемки

Предметом приемки ИК является совокупность технических 
средств ИВС (начиная от первичного измерительного преобразова
теля до средств отображения информации, включая линии связи и 
устройства согласования сигнала), выполняющие законченную функцию 
измерения,

В зависимости от структуры ИВС и организации пусконаладоч
ных работ предъявление к приемке и порядок приемки ИК может вы
полняться по "Методике приемки из наладки в эксплуатацию измери
тельных каналов информационно-измерительных с Л 1 
(РД 34. I I . 204-88).

4 .2 .6 .2 . Предъявление к приемке

К приемке в опытную (промышленную) эксплуатацию ИК должны 
предъявляться при выполнении условий:

приняты в эксплуатацию все технические средства ИВС (подси
стема "Комплекс СВТ" в промышленную, а ПВС в опытную);

приняты в эксплуатацию (опытную или промышленную) задачи "Ба
зы данных", "Сбор и первичная обработка информации" и "Отображе
ния информации” . Задача "Отображение информации" принимается как 
задача ФЗ;

оформлена техническая документация на ИК в соответствии с 
табл. 4 , кроме протокола;

утверждена рабочая программа приемки ИК.
В рабочей программе приемки должны быть: 
предусмотрены работы по определению относительной погрешно

сти электрического тракта каждого ИК;
приведены значения обобщенных метрологических характеристик 

ИК в рабочих условиях эксплуатации.
К приемке ИК предъявляются группами в пределах одной или не

скольких ФГ (ТСУ).



4 ,2 *6 .3 . Порядок приемки

В процессе приемки ИК проверяется: 
соблюдение условий предъявления к приемке; 
соответствие погрешности электрического тракта каждого ИК, 

определенной по Методике приемки, значениям обобщенных метрологи
ческих характеристик Ж , установленным в проектной документалии;

правильность показаний СОИ Ж  при работе на действующем ТОУ 
сравнением с показаниями дублирующих индивидуальных ИС и значе
ниями параметров, характеризующих текущий режим работы ТОУ.

По результатам проверки ИК оформляются протокол и акт прием
ки, согласно РД 34.11.204-88.

Результаты проверки ИК считаются положительными, если: 
погрешность электрического тракта каждого канала, определен

ная экспериментальным путем, не превышает значений, рассчитанных 
в соответствии с Методикой приемки;

показания СОИ ИК соответствуют показаниям дублирующих инди
видуальных ИС и значениям параметров, характеризующих текущий ре
жим работы ТОУ.

Основанием для приемки в опытную эксплуатацию ИК является 
положительный результат его проверки.

4 .2 .7 . Приемка функциональных задач

4 .2 .7 .1. Предмет приемки

Предметом приемки ФЗ является относящийся к ней комплекс 
программ СПО.

4 .2 .7 .2 . Предъявление к приемке

К приемке в опытную эксплуатацию ФЗ должна предъявляться 
при выполнении условий:

приняты в эксплуатацию (опытную или промышленную) задачи 
"База данных" и "Опроса ИК, первичная обработка информации";

в эксплуатации (опытной или промышленной) находятся все ра
нее принятые ФЗ;
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оформлена техническая документация согласно общей части 
разд.5 и дополнительный комплект документов на задачу по табл.4 ;

выполнена наладка СПО предъявляемой к приемке ФЗ и проверена 
работоспособность этих программ.

При предъявлении к приемке последней ФЗ ИВС (или последней 
ФЗ пускового комплекса) дополнительно должна быть оформлена тех
ническая документация в соответствии с перечнем документов на 
систему по табл.

4 .2 .7 .3 . Порядок приемки

В процессе приемки ФЗ проверяется:
состав технической документации;
работоспособность СПО предъявленной ФЗ по программе и мето

дике испытаний.
Результаты проверки ФЗ считаются положительными, если они 

соответствуют требованиям настоящих Правил, описанию постановки 
задачи и техническому заданию на программы данной задачи и (или) 
техническому заданию на систему.

4 .3 . Приемка измерительных систем

4 .3 .1 . Приемка информационно-измерительной 
системы (ИИС)

4 .3 .1 .1. Предмет приемки

Предметом приемки ИИС являются технические средства целево
го  назначения, объединенные в ИК, выполняющий функции восприятия, 
сбора, подготовки и передачи измерительной информации по линии 
связи потребителю информации в соответствии с назначением.

4 .3 .1 .2 . Предъявление к приемке и порядок приемки

Порядок приемки ИИС осуществляется аналогично приемке подси
стем ИВС:
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предъявляется к приемке и принимается в эксплуатацию К ТС ШС 
по акту (или по актам, если КТО принимается частями, как подсисте
мы ПВС, "Комплекс СВТ");

предъявляются к приемке и принимаются в эксплуатацию ИК ШС 
по Щ 3 4 .I I ,204-88 .

4 .3 .2 .  Приемка индивидуальных 
измерительных систем

4 .3 .2 .1 .  Предмет приемки

Предметом приемки индивидуальных ИС является совокупность 
технических средств , выполняющих функции измерения параметров: 
давления, вакуума, расхода, уровня, температуры, электрических 
в механических величин, состава веществ и газового  анализа*

4 .3 .2 .2 .  Предъявление к приемке

К приемке в опытную эксплуатацию индивидуальные ИС должны 
предъявляться при выполнении условий:

окончена наладка индивидуальных ПС с проверкой функциониро
вания их при имитации входных сигналов;

обеспечен технологический процесс ТОУ; 
произведена проверка работоспособности индивидуальных ИС на 

действующем ТОУ;
проведена проверка работоспособности индивидуальных ИС авто

матического химкоятроля на технологических режимах работы ТОУ;
оформлена техническая документация согласно общей части 

разд .5  и дополнительный комплект документов на ИС по табл .4.
К приемке индивидуальные ИС предъявляются по мере готовности 

в составе ФГ (ТСУ), во не позже сроков, определяемых планом-гра
фиком ввода в эксплуатацию СУ Ш*

4 .3 .2 .3 *  Порядок приемки

В процессе приемки индивидуальных ИС проверяется: 
внешнее состояние СИ (состояние электропроводок и элементов
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крепления; состав и размещение комплектующих устройств, наличие 
маркировок и д р .) ;

состав технической документации; 
условия эксплуатации технических средств; 
правильность раооты ИС на действующем ТОУ сравнением их по

казаний с показаниями дублирующих индивидуальных Ш и со  значе
ниями параметров, характеризующих текущий режим работы ТОУ.

Правильность работы ИС химконтроля, газового анализа прове
ряется проведением параллельных лабораторных анализов.

Результаты проверки индивидуальных ИС считаются положитель
ными, если:

внешнее состояние индивидуальных ИС и условия их эксплуата
ции соответствуют требованиям проектной документации и эксплуата
ционной документации предприятий-изготовителей;

состав технической документации соответствует перечню доку
ментов на ИС;

показания индивидуальных ИС соответствуют показаниям дубли
рующих ИС к значениям параметров, характеризующих текущий режим 
работы ТОУ.

4.3*3» Приемка систем взвешивания топлива

4 .3 .3 .1. Предмет приемки

Приемке в эксплуатацию подлежат ИС взвешивания топлива:
вагонные весы для взвешивания в движении;
конвейерные весы.
Предметами приемки из наладки в эксплуатацию являются:
по вагонным весам -  грузолриемное устройство и технические 

средства взвешивания;
по конвейерным весам -  весоизмерительная система, состоящая 

из устройств взвешивания, участков ленточного конвейера и техни
ческих средств дистанционной передачи и отображения информации.

4 .3 .3 .2 .  Предъявление к приемке

К приемке в опытную эксплуатацию вагонные весы должны 
предъявляться при выполнении условий:
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произведена регулировка весов согласно эксплуатационной 
доку ме н т ации предприятиями зг о то ви те ля ;

произведена наладка электронной схемы весов ; 
произведены испытания весов на прочность; 
проверено соответствие метрологических характеристик (по

грешности и вариации при статическом взвешивании, непостоянства 
показаний неяагруженных весов , чувствительности весов) указанным 
в документации предприятий-изготовителей;

проверена работоспособность весов при имитации движения ва
гон ов ;

оформлена техническая документация согласно общей части 
разд .5  и дополнительный комплект документов на ИС по табл* А.

К приемке в опытную эксплуатацию конвейерные весы должны 
предъявляться при выполнении условий:

вагонные весы приняты в опытную или промышленную эксдлуатаг-
цию;

подготовлены к работе вагонооярокидыватель, ленточные кон
вейеры тракта подачи топлива в бункер сырого угля; 

произведена настройка конвейерных в есов ; 
проведены испытания весов с целью определения относительной 

погрешности измерения;
оформлена техническая документация согласно общего разд.5 

и дополнительный комплект документов на ИС по табл. 4; 
проведены испытания по утвержденной программе.
К приемке измерительные системы взвешивания топлива предъяв

ляются в последовательности: вагонные весы, затем конвейерные.

4 .3 .3 .3 .  Порядок приемки

Б процессе приемки весов (вагонных, конвейерных) проверя
е т ся :

внешнее состояние весов после наладки (состояние электропро
водок и элементов крепления; состав  и размещение комплектующих 
устройств; наличие маркировок и д р . ) ;  

состав  технической документации;
работоспособность весов (вагонных в соответствии с методи

кой поверки, указанной в эксплуатационной документации преддрия-



тия-изготовятеля, а конвейерных весов -  в соответствии с програм
мой испытаний).

Работы по приемке весов могут совмещаться с государственной 
поверкой этих весов.

Государственная поверка оформляется запись® поверителя в 
формуляре весов.

Результаты проверки весов (вагонных, конвейерных) считаются 
положительными, если:

внешнее состояние весов и условия их эксплуатапии соответ
ствуют требованиям проектной документации и эксплуатационной 
документации предприятий-изготовителей;

состав технической документации соответствует требованиям 
разд.5 ;

работоспособность весов (относительная погрешность) подтверж
дена госповерителем.

4 .4 . Приемка систем технологической 
сигнализации

4 .4 .1 . Предмет приемки

Предметом приемки системы ТС является совокупность техни
ческих средств, выполняющих функции индикации и оповещения 
оперативного персонала световыми и звуковыми сигналами:

о возникших отклонениях технологических параметров от нор
мального предела;

об отключении (включении) механизмов собственных нужд, сра
батывании ТБ, ТЗ и отклонении параметров за аварийные пределы;

об исчезновении напряжения питания в шкафах (панелях) си
стем управления.

4 .4 .2 . Предъявление к приемке

К приемке в опытную эксплуатацию система ТС должна предъяв
ляться при выполнении условий:

произведена наладка и принята в эксплуатацию (опытную или 
промышленную) ПВС;



произведена наладка системы ТС с оформлением технической до
кументации согласно разд.5;

утверждена программа испытаний,
В программе испытаний системы ТС должна предусматриваться 

проверка срабатывания сигнализации имитацией входного сигнала с 
выводом информации на рабочие СОИ,

Система ТС предъявляется к приемке группами в пределах ФГ 
(ТСУ) или технологического агрегата в целом,

4 .4 .3 . Порядок приемки

В процессе приемки системы ТС проверяется: 
внешнее состояние технических средств системы после наладки 

(наличие маркировок, состояние электропроводок и элементов креп
ления; состав и размещение комплектующих устройств и т .п . ) ;

работоспособность системы в соответствии с программой испы
таний;

состав технической документации.
Результаты проверки системы ТС считаются положительными,

если:
состав технической документации соответствует перечню доку

ментов на ТС;
внешнее состояние технических средств системы и условия 

эксплуатации соответствуют требованиям эксплуатационной докумен
тации предлриятий-изготовителей и проектной документации;

при проверке алгоритма функционирования системы не произошло 
ни одного отказа, подтверждены показатели работоспособности си
стемы, указанные в программе испытаний,

4 .5 . Приемка систем управления приводом

4 .5 .1 , Предмет приемки

Предметом приемки СУП является КТС, выполняющий функции 
управления приводом: запорного и регулирующего органа, плужкового 
сбрасывателя, шибера узда пересыпки, обдувочного и отмывочного 
аппарата, форсунки, вибратора на бункере сырого угля и узла дере



сыпки, клапана дневмообрушения в бункере, разворота лопастей 
циркуляционных насосов, гидрореле гидропривода (пневмопривода) и 
Д Р *

4.5*2. Предъявление к приемке

К приемке в опытную эксплуатацию СУП должна предъявляться 
при выполнении условий:

приняты смонтированные и огревизированные механические ча
сти ИМ совместно с арматурой (приемка подтверждена записью в жур
нале приемки или актом);

приняты после наладки шкафы унифицированного КТС ПВО (диск
ретных и аналоговых сигналов) -  приемка подтверждена записью в 
журнале приемки или актом;

закончена наладка СОИ ЙВС для вывода необходимой информации 
ТС;

закончена наладка СУП с оформлением технической документации 
согласно разд.5 ;

проверены автоматы питания СУП;
утверждена программа испытаний.
В программе испытаний СУП должна предусматриваться проверка 

работы привода от устройств его оперативного управления и от сиг
налов других систем, поступающих в технические средства формиро
вания приоритета управления приводом.

Разрешается применять имитаторы сигналов для проверки воз
действия других систем на привод.

К приемке СУП предъявляются по мере готовности работ в со 
ставе ФГ (ТСУ), но не позже сроков, определяемых планом-графиком 
ввода в эксплуатацию СУ ТП.

4 .5 .3 . Порядок приемки

В процессе приемки СУП проверяется:
внешнее состояние КТС системы после наладки (наличие марки

ровок, состояние электропроводок и элементов крепления; состав и 
размещение комплектующих устройств и т . д . ) ;

работоспособность системы в соответствии с программой испы
таний;



состав техническое документации.
В процесое приемочных испытание СУП проверяют: 
правильность показаний средств отображения информации о по

ложении рабочего органа привода;
точность настройки концевых выключателей привода; 
соответствие сигнала датчика положения привода его крайним 

значениям "Открыто” и "Закрыто";
состояние и правильность рычажного сочленения; 
наличие смазки в редукторе, плавность хода, отсутствие по

сторонних стуков и шумов при работе привода;
время сервомотора, заданное нормативными документами из ус

ловий работы ТОУ.
Протокол приемочных испытаний СУП не оформляется на привод, 

не имеющий настройку параметра "Время сервомотора”.
Результаты проверки СУП считаются положительной, если: 
состав технической документации соответствует перечню доку

ментов на СУП;
внешнее состояние КТС системы и условия эксплуатации соот

ветствуют требованиям проектной документации в эксплуатационной 
документации предприятий-изготовителей;

при проверке функционирования системы (открытия, закрытия) 
ве произошло ни одного отказа;

подтверждены показатели работоспособности системы, указан
ные в программе испытаний.

4.6. Приемка систем технологических 
блокировок

4.6.1. Предмет приемки

Предметом приемки сиотемы 1Б является КТС, выполняющий 
функции дискретного, сблокированного управления между системами 
(от рядов зажимов после АДП или функционального блока ведущей 
системы и до ряда зажимов на входе Ш ведомой системы).
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4.6.2. Предъявление к приемке

К приемке в опытную эксплуатацию система ТБ должна предъяв
ляться при выполнении условий:

приняты после наладки шкафы унифицированного КТО ПВС; 
произведена наладка системы, формирующей дискретный сигнал 

на ТБ (например ИС, ТЗ) и системы, воспринимающей сигнал от ТБ 
(например, СУП, АСР). Одна из этих систем принята в эксплуатацию 
(опытную или промышленную);

произведена наладка КТО ТБ с оформлением технической доку
ментации согласно разд.5;

утверждена программа испытаний системы.
Б программе испытаний должна предусматриваться проверка: 
работоспособности ТБ имитацией входных сигналов; 
срабатывания (перемещения)рабочих органов ИМ ведомой систе

мы, под действием сигнала ТБ.
Системы ТБ предъявляются к приемке совместно с одной из двух 

систем, подготовленных к приемке.

4.6.3. Порядок приемки

Проверка функционирования системы ТБ производится после 
определения работоспособности системы, формирующей сигнал на ТБ 
и системы, воспринимающей сигнал от ТБ*

Результаты проверки системы ТБ считаются положительный!,
если:

состав технической документации соответствует перечню доку
ментов на систему ТБ;

внешнее состояние КТС системы и условия експлуатации соответ
ствуют требованиям проектной документации и эксплуатационной до
кументации предприятий-изготовителей;

при проверке алгоритма функционирования системы не произошло 
ни одного отказа.
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4*7. Приемка систем технологических защит 

4.7Л. Предмет приемки

4.7 Л Л. Предметом приемки системы ТЗ является КТС, выполня
ющий защитные функции управления (по предотвращению аварии на 
энергетическом оборудовании):

локального изменения режима; 
снижения нагрузки до заданного значения; 
останова энергетического оборудования с прекращением техно

логического процесса.

4.7.2. Предъявление к приемке

К приемке в опытную эксплуатацию система ТЗ должна предъяв
ляться при выполнении условий:

приняты в эксплуатацию (опытную, промышленную) системы, 
обеспечивающие контроль ТОУ при работе ТЗ (ИС, ТС и др.);

приняты в эксплуатацию (опытную или промышленную) все систе
мы, имеющие связь с ТЗ (ПВС, СУП, ТБ, АСР и др.) и система элек
тропитания ТЗ;

закончена наладка систем, обеспечивающих контроль работоспо
собности ТЗ;

выполнена наладка ТЗ с оформлением технической документации 
согласно разд.5;

утверждена программа испытаний 13.
В программе испытаний системы 13 должна предусматриваться 

проверка:
выполнения системой ТЗ технологического алгоритма по сигналу 

с АДП и с контролем выходного сигнала системы на каждый Ш  без 
включения его привода;

работы всех служебных программ функционирования аппаратуры 
ТЗ, предусмотренных эксплуатационной документацией предприятий -  
изготовителей (работа системы на пониженном напряжении или рабо
та диагностических программ системы и др.);

работоспособности системы ТЗ в режиме АВР электропитания; 
работы Ш  от сигналов систем 13 на остановленном технологи

ческом оборудовании;



-  48 -

работы систем ТЗ в реальных условиях при плановом останове 
технологического агрегата.

Системы ТЗ предъявляются к приемке и проверяются в следую
щей последовательности:

локальные системы ТЗ;
комплекс систем ТЗ в пределах одного технологического агре

гата;
системы ТЗ, воздействующие на группу технологических агрега

тов;
системы ТЗ, действующие на снижение нагрузки технологическо

го агрегата (после приемки систем ТЗ, действующих на останов).

4.7.3. Порядок приемки

В процессе приемки систем ТЗ проверяется:
внешнее состояние КТС системы после наладки (наличие марки

ровок, состояние электропроводок и элементов крепления; состав и 
размещение комплектующих устройств и др«);

работоспособность системы ТЗ в соответствии с программой 
испытаний;

состав технической документации.
Проверку работоспособности систем ТЗ в реальных условиях 

следует предусматривать в период опытной эксплуатации системы при 
первом плановом останове технологического агрегата.

Результаты испытаний системы ТЗ оформляются в протоколе.
Результаты проверки системы ТЗ считаются положительными,

если:
состав технической документации соответствует перечню доку

ментов на ТЗ;
внешнее состояние КТС системы и условия эксплуатации соответ

ствуют проектной документации и эксплуатационной документации 
предприятий-изготовителей;

при проверке каждого алгоритма функционирования не произошо 
ни одного отказа в системе;

подтверждены показатели работоспособности системы, указанные 
в программе испытаний.
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4 ,8* Приемка систем автоматического 
регулирования

4 .8 Л . Предмет приемки

Предметом приемки АСР является КТС, выполняющий функции авто
матического регулирования технологическими процессами.

4 .8 .2 .  Предъявление к приемке

К приемке в опытную эксплуатацию АСР должна предъявлять при 
выполнении условий:

приняты в эксплуатацию (опытную, промьшленную) системы, обес
печивающие контроль и безопасность ТОУ (ИС, ТС, ТЗ и дрЛ  при ра
боте АСР;

приняты в эксплуатацию (опытную или промышленную) все си сте
мы, имеющие связь с АСР (ПВС, СУП, ТБ и д р . ) ;

закончена наладка технических средств , ФЗ ЛВС и т .п . ,  обеспе
чивающих контроль работоспособности АСР;

выполнена наладка АСР и оформлена техническая документация 
согласно разд .5 ;

утверждена программа испытаний АСР.
В программе испытаний должна предусматриваться проверка си

стемы следующими воздействиями:
собственным регулирующим органом АСР;
задатчиком АСР;
другими воздействиями, поочередно вызывающими отклонение тех

нологических параметров, контролируемых АСР.
Все АСР предъявляются к приемке отдельно, а функционально 

взаимосвязанные АСР, кроме того, предъявляются в комплексе.
В пределах ФГ (ТОУ) АСР предъявляется группами.
Допускается предъявлять к приемке: единичную АСР; нетиповую 

АСР, налаженную по упрощенной проектной схеме, согласованной в 
установленном порядке.

4 .8 .3 .  Порядок приемки

В процессе приемки АСР проверяется;
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внешнее состояние КТС системы после наладки (наличие марки
ровок, состояние электропроводок и элементов крепления, состав  и 
размещение комплектующих устройств и д р . ) ;

работоспособность АСР в соответствии с программой испытаний; 
состав  технической документации.
Результаты испытаний АСР с изменением нагрузки ТОУ в полном 

диапазоне оформляются в протоколе.
Результаты проверки АСР считаются положительными, если: 
состав технической документации соответствует перечню доку

ментов на АСР;
внешнее состояние КТС системы и условия эксплуатации соот 

ветствуют требованиям проектной документации и эксплуатационной 
документации предприятий-изготовителей;

показатели работоспособности АСР соответствуют значениям, 
приведенным в программе испытаний.

4 .9 , Приемка систем 
функционально-группового управления

4 .9 .1 ,  Предмет приемки

Предметом приемки системы ФГУ является КТС, выполняющий 
функции программного управления приводами и механизмами (других 
систем ФГ ТОУ) с контролем результатов или выполнения операций.

4 .9 .2 .  Предъявление к приемке

К приемке в опытную эксплуатацию система ФГУ должна предъяв
ляться при выполнении условий:

приняты в эксплуатацию (опытную или промышленную) все си сте
мы, обеспечивающие контроль и безопасность ТОУ (ИС, ТЗ и д р .)  
при работе ФГУ;

приняты в эксплуатацию (опытную или промышленную) все си сте
мы, имеющие связь с ФГУ (ПВС, СУП, АСР и д р . ) ;

закончена наладка ФЗ ИВС, обеспечивающая контроль работоспо
собности ФГУ;
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произведена наладка комплекса СВТ ФГУ с оформлением акта 
приемки в промышленную эксплуатацию; оформлена техническая доку
ментация по системе ФГУ согласно разд .5 ;

утверждена программа испытаний системы ФГУ.
В программе испытаний должна предусматриваться проверка алго

ритмов функционирования:
системы ФГУ от имитаторов без ТОУ;
системы ФГУ с ТОУ во всех технологических режимах, предусмо

тренных техническим заданием на систему;
другой системы, осуществляющей контроль за работоспособностью

ФГУ;
служебных программ, предусмотренных предприятием-изготовите- 

лем КТС ФГУ.
К приемке предъявляются каждая система ФГУ в отдельности.

По согласованию с заказчиком допускается предъявлять к приемке 
совместно несколько систем ФГУ, имеющих между собой непосредст
венные связи .

4 .9 .3 .  Порядок приемки

В процессе приемки ФГУ проверяется: 
состав  технической документации;
внешнее состояние КТС системы после наладки (наличие марки

ровок, состояние электропроводок и элементов крепления разъемов; 
состав и размещение комплектующих у стр ой ств ); 

условия эксплуатации КТС ФГУ;
работоспособность ФГУ в соответствии с программой испытаний. 
Результаты испытаний системы ФГУ оформляются в протоколе. 
Результаты проверки системы ФГУ считаются положительными,

если:
состав технической документации соответствует перечню доку

ментов на ФГУ;
внешнее состояние КТС системы и условия эксплуатации соответ

ствуют требованиям эксплуатационной документации предприятий-из- 
готовителей и проектной документации;

при проверке каждого алгоритма функционирования не произошло 
ни одного отказа в системе и оператор-технолог (машинист) не
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производил аварийного отключения ФГУ; подтверащены указанные в 
программе испытаний значения показателей работоспособности си
стемы.

При отказах в системе ФГУ (или в других системах, с которы
ми имеется связь) проверка алгоритма функционирования повторяется 
после устранения отказов.

4.10. Приемка щитов управления 
(блочных, групповых, местных)

4 .1 0 .1 . Предмет приемки

Предметом приемки блочного, группового или местного щита 
управления (ЩУ) является непосредственно коллективное рабочее 
место оператора (КРШ) -  технолога как совокупность:

средств отображения информации (экранов, мнемосхем, индикато
ров, табло и д р .) ;

органов управления и ввода-вывода информации (ключей, клавиа
туры, пультов и д р .) ;

вспомогательных средств и документов (защитных средств, ме
бельного инвентаря, эксплуатационных документов оперативного пер
сонала) ;

окружающей среды (санитарно-климатических и производственных 
условий труда).

Приемка помещений ЩУ и смонтированных в них технических 
средств СУ ТП производятся предварительно, согласно яд.3 .2  и 3 .4 .

4 .1 0 .2 . Предъявление к приемке

К приемке в опытную эксплуатацию ЩУ должно предъявляться 
при выполнении условий:

закончены все строительно-монтажные и отделочные работы в 
пределах помещения щита управления; работы приняты по акту под 
монтаж технических средств СУ ТП; закончена наладка и приняты в 
опытную эксплуатацию СУ ТП и средства связи пускового комплекса;

укомплектован и расставлен весь мебельный инвентарь в преде
лах рабочей зоны, зоны отдыха и приема пищи;
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укомплектованы и расположены в местах хранения защитные 
средства оператороь-технологов;

укомплектована и расположена на рабочих местах экспгуатапп- 
онная документация оперативного персонала;

выполнены все мероприятия (ПТЪ, ИПБ, ПТЗ и производственной 
санитарии), обеспечивающие нормативные условия труда в зоне 
ШО;

проведены измерения и зафиксированы в протоколе параметры 
санитарно-климатических условий в помещениях 1ЦГ;

подготовлена техническая документация согласно общей части 
раздела 5 и дополнительный комплект документов к приемке помеще
ний СУ ТП в эксплуатацию по табл.З.

4 .1 0 .3 . Порядок приемки

В процессе приемки ЩУ производится проверка; 
интерьера помещения ЩУ и соответствия выполненных работ 

проектной документации (применяемых отделочных материалов для 
отделки полов, стен и потолков; общего цветового решения; задел
ки всех проходов электро- и трубных проводок в помещение; распо
ложение арматуры основного и аварийного освещения; взаимной ком
поновки панелей, пультов, шкафов и других элементов);

подтверждающих документов с результатом проведения контроль
ных измерений параметров, определяющих санитарно-климатические 
условия в зоне KPMQ (запыленности, скорости движения воздуха, 
влажности, температуры, освещенности на рабочих местах, шумов и 
вибрации, напряженности электрических и магнитных полей, уровня 
звукового давления аварийной сигнализации), на соответствие тре
бованиям эксплуатационной документации предприятий-иэготови- 
телей технических средств и санитарным нормам ( СН 245-71, 
РТМ 3—I I —6 5 ) ;

состава и расположения мебельного инвентаря (в  рабочей зоне, 
зоне отдыха и приема пищи), состава  средств связи на соответст
вие с  проектной документацией, типовым проектом организации ра
бочих мест оператора-технолога и местными условиями;

наличия комплекта защитных средств с учетом требований пра
вил техники безопасности при эксплуатации ТОУ;
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наличия на рабочих местах эксплуатационной документации в 
соответствия с ведомостью документов на рабочем месте одератора- 
технолога;

состава действующих СУ ТП, который должен полностью соответ
ствовать разделу "Пусковой комплекс" проектной документации;

выполненных мероприятий по технике безопасности, пожарной 
безопасности и производственной санитарии, обеспечивающих безопас
ные и благоприятные физиологические, гигиенические и эстетические 
условия труда*

Готовность ЩУ к опытной (промышленной) эксплуатации оформ
ляется актом. Форма акта приведена в рекомендуемом приложении 7.

Опытная эксплуатация ЩУ начинается с момента подписания акта 
приемки.

Длительность опытной эксплуатации ЩУ составляет I м ес*,а  
для ЩУ с яегидовым решением КРМО и КРШ с терминалом 00И СВТ 
3 мес.

В процессе опытной эксплуатации ЩУ должно быть выявлено 
соответствие проектных решений КРМО эргономическим требованиям 
(ГОСТ 22269-76, ГОСТ 21480-76, ГОСТ 23000-78, ГОСТ 24 .101 -85 ). 
Эргономические решения КРМО должны исключать возможность возник
новения опасных ситуаций или ошибочных действий оператора-техно
лога при пользовании средствами отображения информации, органами 
управления и ввода-вывода информации.

Приемка ЩУ в промышленную эксплуатацию производится по окон
чании опытной эксплуатации с устранением выявленных всех несоот
ветствий рабочему проекту.

5. ШНИЧЬСКАЙ ДОКУМЕНТАЦИЯ

5 .1 . Законченные строительно-монтажные и наладочные работы 
в части помещений, технических средств и СУ ТП предъявляются к 
приемке СПК совместно с документацией;

комплектом эксплуатационной документации лредлриятий-изгото- 
виталей;

скорректированной проектной документацией;
разрешением на внесение изменений в проектную документацию 

(по ГОСТ 21 .201 -78 );
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технической (отчетной) документацией, оформленной в процессе 
производства работ,

5 .2 . Состав технической (отчетной) документации, предъявляе
мой к приемке строительно-монтажных работ, приведен в табл.З, а 
наладочных работ -  в табл*4.

Перечень скрытых работ, на которые дополнительно, по требо
ванию заказчика, должны быть составлены акты освидетельствования 
и предъявлены к приемке, приведены в справочном приложении 8.

5.3* Содержание и форма технической (отчетной) документации 
устанавливается специализированными подрядными организациями в 
соответствии с документами на производство монтажных и наладоч
ных работ.

5 .4 . Вся документация предъявляется в одном экземпляре.
5 .5 . По окончании работы СПК техническая (отчетная) и скор

ректированная проектная документация должна быть передана в тех
нический архив тепловой электрической станции для хранения вме
сте с документами, составленными СПК.

Т а б л и ц а  3

Наименование документа Примечание

К приемке помещений под монтаж
технических средств СУ ТП

I .  Акт проверки и испытаний автоматиче
ских стационарных установок пожаро
тушения

2. Акт приемки систем кондиционирова
ния и вентиляции

3. Акт измерения параметров питающего 
напряжения

Измерение напряжения 
на вводе в узел пита
ния СВТ, СА

4. Акт проверки осветительной сети на 
правильность зажигания и горения 
ламп

5. Протокол измерения сопротивления 
изоляции осветительной сети поме
щений СУ ТП
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6

Наименование документа Примечание

Протокол измерения сопротивления зазем
ляющего контура

Для GBT -  логического 
и защитного заземле
ния

К приемке трубных проводок

7. Акт установки сужающего устройства
8* Акт испытаний трубных проводок на 

прочность и плотность
9. Акт пневматических испытаний трубных 

проводок на плотность с определением 
падения давления за  время испытаний

10. Акт на обезжиривание арматуры, 
соединителей и труб

11. Монтажные испытательные схемы смон
тированных трубных проводов с поде
тальной спецификацией

12. Сертификаты труб
13. Ведомости индивидуальной приемки 

труб
14. Паспорта и сертификаты на резьбовые 

соединения, фланцы, фасонные части, 
линзы, шпильки и гайки, из которых 
комплектовались соединения трубных 
проводок

15. Паспорта и сертификаты на каждую 
единицу арматуры с приложенной к 
ним документацией по ревизии и 
испытаниям на прочность и плотность

16. Паспорта и ведомости на изготовление 
гнутых отводов из труб

17. Ведомости проверки фланцевых соеди
нений

18. Ведомости производства сварочных 
работ с приложением сертификатов на 
электроды, проволоку и флюсы

19. Копии удостоверений сварщиков, 
производивших сварку труоных про
водок

На трубные проводки, 
заполняемые горячими, 
токсичными и сжижен
ными газами -  кроме 
газопроводов с давле
нием до 0 ,1  Ш а
На трубные проводки, 
заполняемые кислоро
дом
На трубные проводки 
давлением свыше 
10 МПа

То же
и

—п

На трубные проводки 
давлением свыше ТО МПа

То же

— И—
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Наименование документа Примечание

20. Журнал сварочных работ Отдельно на трубные 
проводки I  и и катего
рии с давлением свыше 
10 МПа, а также на 
трубные проводки, за
полняемые взрывоопас
ными, горючими и ток
сичными средами

21. Сертификаты материалов:
труб, электродов, сварочной проволо
ки и флюса

22. Ведомости отборных устройств и 
арматуры, монтируемых непосредствен
но в технологические трубопроводы и 
агрегаты

Для трубных проводок, 
заполняемых взрывоодас 
ными, горючими и ток
сичными средами

К приемке электропроводок

23. Ведомость смонтированных техниче
ских средств

24. Протокол измерения сопротивления 
изоляции электропроводок

25. Формуляр на установку датчиков ме
ханических величин (в  составе фор
муляра на турбину)

26* Протокол измерения сопротивления 
изоляций обмоток электродвигате
лей, смонтированных электроприво
дов задорной и регулирующей армату
ры, соленоидных приводов

27. Протокол осмотра и проверки комму
тационных электроаппаратов

Для осевого сдвига, 
относительного расши
рения ротора, искрив
ления ротора

28. Протокол измерения мегаомметром на 
1000 В сопротивлений изоляции жилы 
кабеля марок ВБВ л АНБВ по отноше
нию к другим жилам, соединенным с 
землей

Для взрывоопасных зон

29. Протокол испытаний мегаомметром 
на 2500 В кабелей марок ВБВ и АВБВ

То же
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Наименование документа Примечание

30* Протокол испытаний разделительных 
уплотнений

31. Протоколы заводских испытаний изде
лий, имеющих степень защиты оболочек 
на электрооборудовании напряжением до 
1000 В

К приемке помещений СУ ТП 
в эксплуатацию

32. Протокол проверки и измерения сани
тарно-климатических условий в поме
щениях СУ TQ

33. Перечень СУ ТП пускового комплекса
34. Ведомость документов на рабочем мес

те оператора-технолога (машиниста)

Для взрывоопасных зон

П р и м е ч а н и е .  Обоснование документов, указанных в п п .:
1 ,34  -  по ПТЭ; 2 -  ш  СНиП 3 .0 5 .0 1 -8 5 ; 3 ,6 ,2 5 ,3 2  -  по эксплуа
тационной документации предприятий-изготовителей СВТ я энер
гетического оборудования: 7 -  по РД 50-213-80; 4 ,5 ,2 6 ,28  -  
по ВСН 123-79: 8 -1 0 , 22-24. 33 -  по СНиП 3 .0 5 .0 7 -8 5 ; 11-20 -  
по СНиП 3 .05 .07 -85  в ВСН 178-78 ; 21 -  по ВСН 178-78; 28-31 -  
по СНИП 3 .05 .07 -85  и ВСН 128-79.



Т а б л и ц а  4

Комплект документов на
ПримечаниеНаименование M i в части

документов "Комп
лексаСВТ"

зада
чи

ж систе
мы

ИС тс СУП ТБ тз АСР ФГУ

I .  Спецификация - +
2, Текст дрограммы 

(листинги дрограм
мы)

+
" '

+

3. Описание дрограммы - + - - - - - - - - +
4. Руководство про

граммиста
+ - + - - - “ - - +

5. Руководство опера
тора

— + - + - - - - — —

6. Программа и мето
дика испытаний

♦

7. Формуляр программы - + + Для ФПГ е СВ
8. Формуляр системы - - - + - - - - - - + Го же
9. Описание примене

ния (общее описа
ние)

“ “ — — “ **
“

:0. Руководство по 
техническому обслу
живанию

:i .  Паспорт средств 
измерений

+ - + - + + - + + - -

!2 . Протокол приемки 
(проверки) электри
ческих трактов Ил

+



О к о н ч а н и е т а б л и ц ы  4

Н алмваивавие К омплект д ок ум ен те©  н а Примечание
ИС ^Уи гз АСР ФГУд о к у м е н т а ИБО в  чал'Ш Г5 Г5

КЭМГЬ в а д а - с и с т е 
л ек е  а  
УВТ”

чи мы

£&. П еречен ь  п а р а м в - _ + + * . _ _ _ По ИК -  пред
трш а, к о н т ц о л и р у е - 
мш  ЦИТ (тоддежёщях

с т а в л я е т  п ро
е к т н а я  о р г а 

ш ш ш ш & р к б, в е д о м - 
а т в а ш ю в  поверке^

н и за ц и я , по 
ИС -  за к а зч и к

в  г ш р б ^ ^ ^ д ^ ^ м а  -

КОТОВЫХ в -  
л я е тй я  б е з  норми
р ов ан и я  т о ч н о с т и

1 4 . Р а с ч е т  у р о в н е м е р а - - - + - - - - - «•*

1 5 . П р оток ол  испытаний 
с и с т е м  взнш аиваяия

- - - + - - - - - -

т о п л и в а  (в а го н н ы х  
я л а а т о а д ь й )

1 6 . Ф ормуляр (п а с п о р т ) _ ~ — — + _ _ _ _ _ _ Для вагон н ы х
веоош зш Ц дагв льш *х и лен точ н ы х
у сго р о й сть  т о ш ш в а в е с о в  с  о т м е т  

кой  го сд о в е р И ’ 
те л я

1 7 . П р оток ол ы  и сп ы та 
ни й  (п р о в е р о к )  
и зм ер и тел ьн ы х си 
с т е м  м е х а н и ч е ск о 
г о  С остоя н и я  т у р 
бины



18. Протокол испытаний 
(проверки) измери
тельных систем 
хямконтроля

- - - + - - - - - -

19. Протокол контроля 
состояния термопре 
образователен сопр 
тивления

о -
+ йа генераторе, 

двигателях 
питательных 
н а с  о с о б , мель
ниц и др.

20* Журнал (карта, 
протокол) уставок

- - - - - + - + + + +

21. Акт проверки 
КТО СУ ЛГ

+ — — — — + + + + +

22. Протокол бпределе- 
ния расходной ха
рактеристики регу
лирующего органа

+ При наличии 
штатного 
средства изме
рения расхода

23. Карта настроек - - - - - - - - - + -

П р и м е ч а н и я ;  I .  Знак ” +” означает, что документ обязателен для включения в комплект; 
-  документ в комплект не включают*

2 . Обоснование документов, указанных э  п п .: I—10 -  по ГОСТ 24 .101 -80 и ГОСТ 19 .101 -77 ; 
11-12» 20-23 -  по СНяП 3 .0 5 .0 7 -8 5 ; 15-17» 19 -  по эксплуатационной документации пред- 
приятий-язготовителей.
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Справочное

ИСПОЛЬЗУЕМЫВ ТЕРМИНЫ

Термин Пояснение

1. Алгоритм функционирования
2. Ввод в эксплуатацию

Совокупность предписаний, необходимых 
для функционирования системы
Событие, фиксирующее готовность изде
лия, системы к использованию по назна
чению и документально оформленное в 
установленном порядке

3. Дефект
4. Закладные элементы

По ГОСТ 15467-79
Металлические полосы, трубы, уголки, 
швеллеры, закладываемые в строитель
ные конструкция сооружений (помещений) 
для дальнейшего крепления к ним метал
локонструкций

5. Измерительный канал
6. Испытания
7* Измерительная система

По ГОСТ 24.104-85 
По ГОСТ 16504-81
Совокупность функционально объединен
ных СИ, предназначенных для получения 
измерительной информации. ИИС -  по 
ГОСТ 8.437-81, другие измерительные 
системы относятся к индивидуальны*

8» Комплекс технических 
средств Совокупность (часть) приборов, 

средств автоматизации, средств вычис
лительной техники

9. Методика испытаний
10. Метрологическое обес

печение приемочных 
испытаний

По ГОСТ 16504-81
Организация проведения государствен
ной поверки, проведение ведомственной 
поверки СИ, организация я проведение 
метрологической аттестации веставдар- 
тизованянх СИ, обеспечение образцовыми 
и рабочими СИ, необходимый для прове
дения приемочных испытаний

11. Монтаж
12. Наладка

По ГОСТ 23887-79
Подготовка устройства, системы к выпол
нению заданных нормативными документами 
функций, включает комплеко работ по кон
тролю, настройке и испытаниям
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Терман Пояснение

13, Неисправность Состояние изделия, системы, при кото
ром оно не соответствует хотя бы одному 
из требований нормативно-технической и 
(или) конструкторской документации

14. Неработоспособность Состояние изделия, системы, при кото
ром значение хотя бы одного параметра, 
характеризующего способность выполнять 
заданные функции, не соответствует тре
бованиям нормативно-технической и (или) 
конструкторской документации

15* Начало эксплуатации Момент ввода изделия, системы в экс
плуатацию, оформленный организационно- 
распорядительным документом оперативно
му персоналу

16. Отказ Событие, заключающееся в нарушении ра
ботоспособности состояния изделия, 
системы

17. Отборное устройство Устройство, устанавливаемое на техноло
гическом оборудовании или трубопроводе 
и предназначенное для сообщения тран
спортируемой среды с измерительным при
бором или измерительным преобразовате
лем (датчиком), а также для отбора сре
ды на анализ

18. Отчетная документация; Документы, оформляемые в процессе произ
водства строительно-монтажных и наладоч
ных работ для предъявления заказчику

19. Опытная эксплуатация Эксплуатация системы, проводимая силами 
заказчика с целью проверки работоспо
собности системы (подсистемы), готовно
сти оперативного и ремонтного персонала 
к работе в условиях промышленной экс
плуатации. при оп ы тн ой  эксплуатации 
системы оперативно-техническое обслужи
вание и выявление дефектов осуществляет 
заказчик. Устранение неисправностей, 
вызвавших неработоспособность систем, 
производит соответствующая организация, 
допустившая неисправность. Допускается 
в процессе опытной эксплуатации подряд
чику производить дополнительную отладку 
программ и устройств в соответствии с 
рабочей программой опытной эксплуатации

20. Предмет приемки Помещения, подготовленные к монтажу тех
нических средств СУ ТП; смонтированные 
технические средства; налаженные системам, 
подлежащие приемке специализированной 
приемочной комиссией с оформлением доку
ментов в установленном порядке
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Термин Пояснение

21. Поверка

22. Приемочные испытания

По ГОСТ 16263-70*
Поверяются все измерительные средства за 
исключением индикаторов (по ГОСТ 8.513-84 
Перевод СИ в разряд индикаторов осуществ
ляется согласно "Методических указаний 
о порядке перевода в разряд индикаторов 
рабочих средств измерений, применяемых 
на энергопредприятиях Минэнерго СССР”
(М.: СПО Союзтехэнерго, 1982;
Контрольные испытания, по результатам 
которых принимается решение о пригодно
сти к использованию технических средств 
после монтажа и систем после наладки
По ГХТ 16504-81 
По ГХТ 16504-81

23. Программа испытаний
24. Протокол испытаний
25. Промежуточная и окон-Промежуточвая приемка средств СУ ТП 

нательная приемка производится на основе проверок (без 
смонтированных техни-подачи напряжения), с определением г от
ческих средств

26. Система

27. Система управления 
технологическими 
процессами

28. Скорректированная 
проектная документа
ция

29. Режимная наладка си
стемы

30. Техническая докумен
тация

31. Технологический сда
точный узел

т о в й о с т й  их к наладке; окончательная 
приемка производится по результатам ин
дивидуальных испытаний технических 
средств СУ ТП в составе ТСУ (ФГ) с опре
делением готовности технических средств 
СУ ТП к эксплуатации
Совокупность технических средств совмест
но с необходимыми связями, в гем числе 
и с ТСУ, для реализации одной илй не
скольких функций контроля и управления
Системы контроля и автоматического 
управления технологическими процессами, 
в том числе и автоматизированные (АСУ ТП), 
выполяяпцие функции измерения, сигнализа
ции, защиты, регулирования, управления 
приводом, группой приводов и др.
Часть рабочего проекта, в которую внесе
ны в установленном порядке дополнения и 
изменения в процессе производства мон
тажных и наладочных работ
Наладка системы, при которой необходимо 
изменять режимные факторы ТОУ во всем 
их рабочем диапазоне (нагрузку, виды 
сжигаемого топлива и др.)
Совокупность скорректированной проектной, 
отчетной и эксплуатационной документации
Функциональная система эяергооборудова- 
ния, подлежащая индивидуальному испыта
нию с последующей сдачей ее заказчику



О к о н ч а н и е  п р и л о ж е н и я  I
Терние Пояснение

32. Технологический 
объект управления

Совокупность технологического оборудо
вания и реализованного на нем по соот
ветствующим инструкциям технологическо
го процесса

33. Трубная проводка Совокупность труб, присоединений, за
щитных устройств и арматуры

34-. Условия эксплуатации 
35. Функциональная группа

По ГОСТ 25866-83
Группа технологического оборудования 
со всеми относящимися к ним механизма
ми собственных нужд, запорво-регулярую- 
щей арматурой и СУ ТП, решающая опре
деленную технологическую задачу

36. Функциональная задача Совокупность программ ОТО для обеспе
чения оператора технологического агре
гата иди иного персонала информацией 
о процессе эксплуатации технологиче
ского оборудования

37. Эксплуатационная 
документация

Документы, предназначенные для изуче
ния изделия (систем, программных до
кументов АСУ ТП) и правил их эксплуа
тации. Номенклатура документов; для 
изделий -  по ГОСТ 2.601-68: для програм
мных документов и АСУ по ГОСТ I9.I0I-77 
и ГОСТ 24.101-80.
Комплектность эксплуатационных докумен
тов на АСУ -  по ГОСТ 2*. 104-85

38. Эксплуатационный 
р е ж и м

Режим, при котором обеспечение требо
ваний безопасности, оформление наряда 
я допуска к производству работ, осу
ществляет заказчик. Эксплуатационный 
режим на электроустановке объявляется 
заказчиком на основании извещения нала
дочной и электромонтажной организаций 
о готовности технических средств к по
даче напряжения

3 9 . Э л е к т р о п р о в о д к и Совокупность проводов и кабелей с отно
сящимися к ним креплениями, поддержи
вающими защитными конструкциями и дета
лями
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П р и л о ж е н и е  2 
Справочное

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
ПРИ ПРИЕМКЕ СУ ТП (ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.88)

Обозначение Наименование

СНиП 3.05.07-85

К приемке помещений

Системы автоматизации. -  М.: ЦИТП Госстроя 
СССР, 1986

GH 512-78 Инструкция по проектированию зданий и поме
щении для электронно-вычислительных машин.-  
М.: Стройиздат, 1979

СН 245-71 Санитарные нормы проектирования промынлен- 
ных предприятий. -  М.: Стройиздат, 1972

СН 378-77 Инструкция по оценке качества строительно
монтажных работ. -  М.: Стройиздат, 1977

СНиП З.С5.06-85 Электротехнические устройства. -  М.: ЦШП 
Госстроя СССР, 1986

СНиЛ 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические устрой
ства. -  М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986

ТП 34-70-010-86 Типовое положение о цехе тепловой автомати
ками измерений. -  М.: СПО Союзтехэнерго,

К приемке электропроводов, трубных проводок
и средств измерений

СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства. -  М.: ЦТГП 
Госстроя СССР, 1986

СНиП 3.05.07-85 Система автоматизации. -  М.: ЦИГП Госстроя 
СССР, 1986

СНиП 3.01.04-87 Правила производства и приемки работ. Прием
ка в эксплуатацию законченных строительных 
объектов. Основные положения. -  Я.: ЦИТП 
Госстроя СССР, 1987

СИ 85-74 Инструкция по прокладке кабелей напряжением
до ПО кВ. -  М.: Стройиздат, 1976
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Обозначение Наименование

РМЧ-172-79 
(ММСС СССР)

Методика проверки качества монтажных работ 
по их видам. -  М.: Главмонтажавтоматика, 
1979

ВСН 205-84 
(ММСС СССР)

Инструкция по проектированию электроустано
вок системы автоматизации технологических 
процессов. -  М.: ЦБНТИ, 1985

ВШ-178-78 
(ММСС СССР)
BCH-I23-79 
(ММСС СССР)

Инструкция для монтажного персонала по орга
низации работ по монтажу систем автоматиза
ции и связи. -  М.: 1980
Инструкция по оформлению приемо-сдаточной 
документации по электромонтажным работам. -

FM4-I6I-77

Правила устройства электроустановок. (Изда
ние шестое). -  М.: Энергоатомиздат, 1985
Временные правила производства и приемки 
пусконаладочных работ. Системы автоматиза
ции. - М, :  Главмонтажавтоматика, 1977

Щ 50-213-80 Правила измерения расхода газов и жидкостей 
стационарными сужающими устройствами. -  М.: 
Издательство стандартов, 1982

ОСТ 108.030.04-80 Устройства для отбора проб пара и воды 
паровых стационарных котлов. Типы, конструк
ции, размеры и технические требования.
(Утв. указанием Минэнергомаш СССР от 
» .0 9 .8 0  № 20К-002/7935. Разработано НПО
цктю
Отраслевые нормали. Установочные чертежи 
приборов и средств автоматизации. Том I. 
Установка первичных приборов для измерения 
и регулирования температуры. (Утв. Техниче
ским управлением по строительству электро
станций и сетей ГПКЭЭ СССР. Решение W 215 
от 12.09.66. Разработано Ленинградским фи
лиалом "Оргэнергострой")
Отраслевые нормали. Установочные чертежи 
приборов и средств автоматизации. Том 2. 
Установка первичных приборов и отборных 
устройств для измерения и регулирования 
давления, разрежения, уровня и состава 
веществ. (Утв. Главтехстройпроектом Мин
энерго СССР. Решение № 166 от 25.01.66. 
Разработано Ленинградским филиалом "Оргэнер- 
гострой")
Отраслевые нормали. Монтаж приборов и 
средств автоматизации. Том 3. Измерительные 
сужающие устройства. (Утв. Главтехстрой
проектом Минэнерго СССР. Решение № 4ь9 от 
29.11.67. Разработано Ленинградским филиалом 
"Оргэнергострой")
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Наименование

Унифицированные схемы импульсных линий 
КИПиА тепловых электростанций. А 299 (Утв. 
Главниипроектом, Главэнергомонтажом, ГИТУС 
Минэнерго СССР. Решение № 187 от 20.08.75. 
Разработано Ленинградским филиалом "Оргэнер- 
гостроем")
Унифицированные узлы и детали для монтажа 
средств КИПиА тепловых электростанций. Узлы 
и детали для установки датчиков температуры 
и исполнительных механизмов. А 300.0 (Утв. 
Гидроэнергомонтажом от I I .I I .73. Разработа
но Ленинградским филиалом "Оргэнергострой")
Унифицированные узлы и детали для монтажа 
средств КИПиА на тепловых электростанциях. 
Узлы и детали для установки датчиков давле
ния, расхода, уровня. А 300.02 (Утв.Гидро- 
электромонтажом I I .I I .73. Разработано Ленин
градским филиалом "Оргэнергострой")
Руководство по эксплуатации устройств под
готовки проб (УПП). -  Киев, НПО "Союээнер- 
гоавтоматика"

К приемке щитов управления

РТЫ 3-II-66

СН 245-71 

ГОСТ 22269-76 

ГОСТ 24.104-85 

ГОСТ 21480-86 

ГОСТ 23000-78

Технические требования на проектирование 
помещений операторов (диспетчеров) автома
тизированных предприятий. -  Л., Проектмон- 
тажавтоматика, 1966
Санитарные нормы проектирования промдален- 
ных предприятий. -  М., Стройиздат, 1972
Рабочее место оператора. Взаимное располо
жение элементов рабочего места
Автоматизированные системы управления.
Общие требования
Мнемосхемы. Общие эргономические требова
ния
Пульты управления. Общие эргономические 
требования
"Типовой проект организации рабочего места 
машиниста блочной системы управления агре
гатами (котел-турбина), машиниста централь
ного теплового щита управления котлами и 
машиниста центрального теплового щита управ
ления паровыми турбинами". -  М«: СЦНТй
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Обозначение Наименование

К приемке систем управления

ГОСТ 24.208-80 Система технической документации на АСУ. 
Требования к содержанию документов стадии 
"Ввод в эксплуатацию"

ГОСТ 24.101-80 Система технической документации на АСУ. 
Виды и комплектность документов

ГОСТ 19.101-77 Единая система программной документации. 
L Виды программ и программных документов

Метрологическое обеспечение информационно- 
измерительных систем (Сборник руководящих 
^сщментов). -  М.; Издательство стандартов,

0FMM-3 АСУ И Общеотраслевые руководящие методические 
материалы по созданию и применению автома
тизированных систем управления технологиче-
сними процессами в отраслях промышленности. - 
М.: ПМГПШТ, 1987

ГОСТ 19.301-79 ЕСЩ. Программа и методика испытаний. Тре
бование к содержанию и оформлению

ОСТ 24.030.46-74 Котлы паровые стационарные. Поставка. Общие 
технические условия
Требования к оборудованию энергетических 
блоков мощностью 300 МВт и выпе, определяе- 
мые условиями их автоматизации. -  М.: СПО 
ОРГТЭС, 1976

И 99-14-015-83 Инструкция по монтажу, наладке и эксплуата
ции конвейерных весов типа ЛТМ-1М. -  Алма- 
Ата: Казэнергоналадка, 1983
Положение о порядке разработки, согласова
ния и утверждения программ испытаний на 
тепловых, гидравлических и атомных электро
станциях, в энергосистемах, тепловых и элек- 
т^ических сетях. -  М.: СПО Союзтехэнерго,

Щ 50-360-82 Методические указания. Система государст
венных испытаний продукции. Общие требова
ния к разработке и аттестации методик испы
таний

ГОСТ 24.602-86 Автоматизированные системы управления. Со
став и содержание работ по стадиям создания

ЦД 34.11.204-88 Методика приемки из наладки в эксплуатацию 
измерительных каналов информационно-измери
тельных ^истем. (Утв. Главтехуправлением
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П р и л о ж е н и е З
Рекомендуемое

УВЕДОМЛШИЕ,
о предъявлении к приемке законченных работ

(наименование подрядной организации)

в соответствии с договором №_________закончило___________ _
(монтажные* на-

_________________ работы в части_________________________ ___
ладочные) (наименование части КТС, СУ ТП
________________________ ______ и предъявляет их к приемке заказ-
технологического агрегата)
чику____________________________________________ _ .

(наименование предприятия-заказчика) 
с __________________  19 г.

(дата)
К настоящему уведомлению прилагается один экземпляр техни

ческой (отчетной) документации в следующем составе:

Производитель работ:

Личная подпись Расшифровка подписи



ЖУРНАЛ ПРИЕМКИ

П р и л о ж е н и е  4 
Рекомендуемое

(наименования предметов приемки СУ ТП, ТСУ (ФГ) и ТОУ)

Преддеет приев«СИ
Механомонтаж
ные паботы Электромонтажные работы Наладочные

работы
Приемка в 
эксплуатацию
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I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Председатель специализированной
приемочной комиссии: __________________________ _________________________________ __

Личная подпись Расшифровка подписи
П р и м е ч а н и е .  В графах 1 -4 ,6 ,8 ,10 ,1 2 ,15 ,1 7 ,19 -22  -  заполнение, дата и подпись заказчика; 

5*7 ,9 ,11 ,13 ,14 ,18 ,22  -  дата и подпись подрядчика.
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П р и л о ж е н и е  5 
Рекомендуемое

АКТ №
о готовности помещения к производству 

монтажных работ по СУ ТП

__________________________  ____________19____г.
(место составления)

Специализированная приемочная комиссия по СУ ТП, назначенная
приказом _____________________________________ ______ ________

(по предприятию)
о т ____________________  19___г. £ _________________в составе:
председателя-дредставителя заказчика _________________________ _

(фамилия, инициалы, должность)
членов комиссии:

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

У с т а н о в и л а :
I. Предъявленные к приемке для

(наименование помещения;
производства работ по монтаж _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(средств измерений, автоматизации

и вычислительной техники)
выполнены по__________________________________  о учетом чертежей

(указать проект, номер чертежа)
строительных зданий ____________________________________________

(наименование проектной организации)

(номер чертежей строительных зданий)
2. Предъявленная техническая документация до помещениям при

ведена в прилагаемом к настоящему акту приложении.
3. Состояние помещений ___________________________________

(соответствует, не соответствует
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требованиям СНиП 3.05.06-85, СНиП 3.05.07-85, СН 512-78, эксплуа
тационной документации предприятий-изготовителей средств измере
ний, автоматизации и вычислительной техники, указанных в ti.I на
стоящего акта).

4, Особые замечания:_____________________________________
(по внешнему осмотру, результатам

измерений, при необходимости, параметров и климатических условий

окружающей среды, условиям эксплуатации монтируемых технических

средств)

Решение специализированной 
приемочной комиссии

Предъявленные к приемке помещения, указанные в п.1 настояще
го акта считаются________________________________ к производст-

(готовыми, не готовыми) 
ву работ до монтажу технических средств СУ ТП
с ______________________  19 г. с оценкой качества выполненных
работ___________________________________________________ _ _ _ _ _

(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Председат* ь комиссии____________________  ___ _______________
Личная подпись Расшифровка подписи

Члены комиссии: ____________________  _______________________
Личная подпись Расшифровка подписи

Сдал: Принял:
представитель подрядной организаций представитель заказчика

(наименование организации) (наименование предприятия)

Личная подпись Личная подпись
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П р и л о ж е н и е
Рекомендуемое

А К Т *
о приемке технических средств СУ ТП 

после индивидуального испытания

_________________________ _________________19 г*
(место составления)

Специализированная приемочная комиссия по СУ ТП, назначенная 
приказом

(по предприятию)
о т _________________ 19 г. II_______________
в составе:
председателя -  представителя заказчика _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(фамилия, инициалы, долж

ность)
членов комиссии:

(наименование организация, должность, фамилия, инициалы)

(должность, фамилия, инициалы) 
У с т а н о в и л а :

I. Предъявленные к приемке средства измерений, автоматизации 
л вычислительной техники смонтированы в объеме, указанном в ведо
мости по технологическому сдаточному узлу_____________________

(наименование

технологического сдаточного узла) 
2. Работа выполнена по проекту_____________

(наименование проекта)
разработанному

(наименование проектной организация)
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3. Монтажные работы начаты с ___________________ 198 г, и
окончены_______________________ 198 г .

4. Произведен внешний осмотр смонтированных средств измере
ний, автоматизации и вычислительной техники, а также щитов, пуль
тов совместно с трубными и электрическими проводками, вспомога
тельной аппаратурой на соответствие проектной документации с испы
таниями трубных проводок и измерением сопоставления изоляции элек
тропроводок.

5. Особые замечания;__________

6. Смонтированные средства измерений, автоматизации, вычис
лительной техники и вспомогательная аппаратура, перечисленные в 
ведомости по ТСУ, упомянутом в п.1 настоящего акта, прошли про
межуточную приемку и считаются готовыми к наладочным работам 
с _________________  19 г .

Приложения:
1. Ведомость смонтированных средств измерений, автоматизации 

и вычислительной техники.
2. Перечень технической документации, предъявленной специа

лизированной приемочной комиссии.

Председатель комиссии_________________  _______________________
Личная подпись Расшифровка подписи

Члены комиссии:____________________  __________________________
Личная подпись Расшифровка подписи

Сдал: Принял:
представитель подрядной представитель заказчика
организации________________________  __________________________

(наименование организации) (наименование организации)

Личная подпись Личная подпись
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Заключение специализированной 
приемочной комиссии

Смонтированные технические средства СУ ТП, прошедшие индиви
дуальные испытания в составе ТСУ (ФГ) считать годными к эксплуа
тации и принятыми с ______________  19 г. с оценкой качества в
соответствии с СН 378-77 ______________________________________

(отлично» хорошо, удовлетворительно)

Председатель комиссии________ __  _________________________
Личная подпись Расшифровка подписи

Сдал: Принял:
представитель подрядной представитель заказчика
организации________________________ ___________________ ______

(наименование организации) (наименование предприятия)

Личная подпись Личная подпись

П р и л о ж е н и е  7 
Рекомендуемое

АКТ #
о приемке в ____ _________ эксплуатацию

(опытную, промышленную)

(наименование предмета приемки: ЩУ, СВТ, ФЗ, АСР и др.)
___________________________ _________________ 19 г.

(место составления)
Специализированная приемочная комиссия по СУ ТП, назначенная

___________________________________________________ о т _______19
(решением рабочей комиссии, приказом по предприятию)
Н
в ооставе:
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председателя -  представителя заказчику_______________________
(фамилия, явили алы,долж-

иость)
членов комиссии:

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

У с т а н о в и л а :
I. Предъявленные к приемке______________________________

(наименование технологического

объекта управления, наименование предмета приемки)
смовтированы, налажены и прошли_______________ ____________

(приемо-сдаточные испытания,

опытную эксплуатацию)
2. Работы выполнены_________

(наименование подрядной

по проекту
организации)

(наименование проектной организация,

номера чертежей)
3» Комиссия представлена техническая документация в соответ

ствии с разд*5 "Правил приемки в эксплуатацию из монтажа я налад
ки систем управления технологическими процессами тепловых элек
трических станций" и __________________________________________

(наименование программы в методики приемочных испытаний предмета

приемки)
Результаты приемочных испытаний представлены в

(наименование протокола)
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Решение специализированной 
приемочной комиссии

Предъявленные к приемке________________________________ _
(наименование предмета приемки)

считать готовыми к ____________________ _ _  эксплуатации и
(опытной, промышленной)

принятыми с _______________ 19 г, заказчиком с оценкой качест
ва выполненных работ ______________________________ _ _ _ _ _

(хорошо, отлично, удовлетворительно)
Приложение:

Председатель комиссии
Личная подпись

Члены комиссии:

Расшифровка подписи

Личная подпись Расшифровка подписи

Сдал: Принял:
представитель подрядной представитель заказчика
организации ______________________

Личная подпись
Личная подпись
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П р в л  о же  н е е  б
Справочное

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СКРЫТЫХ РАБОТ, 
КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ АКТАМИ 

ПО ТРЕБОВАНИЮ ЗАКАЗЧИКА

1. При подготовке помещений под монтаж технических средств 
СУ *Ш скрытыми являются работы:

монтаж закладных элементов; 
гидроизоляция потолочных перекрытий; 
монтаж вентиляционных коробов; 
электромонтаж силовой и осветительной сети; 
прокладка защитных трубопроводов кабелей в элементах соору

жений и фундаментах;
монтаж заземлителей и их присоединений.
2. При выполнении монтажных работ по КТС СУ ТП производятся 

следующие скрытые работы по:
первичным приборам на трубопроводах и аппаратах, заключен

ных в общие кожухи или покрываемых теплоизоляцией, в том числе по 
поверхностным термопарам (с приложением формуляров);

устройствам отбора импульсов, ввариваемых внутрь трубопрово
дов;

регуляторам, сигнализаторам и измерителям уровня с поплавка
ми, помещенными внутри сосудов и аппаратов;

стационарным трубкам пьезометрических измерителей уровня; 
специальным защитным устройствам приборов и средств автома

тизации (экранов, отбойников), устанавливаемых внутри технологи
ческих аппаратов и трубопроводов.
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П р и л о ж е н и е  9 
Рекомендуемое

Министерство энергетики и электрификации СССР

(наименование РЭУ, ПЭО)

(наименование электростанции)

ПРИКАЗ

(дата) (место издания) (индекс, номер)
О назначении председателя 
специализированной приемоч
ной комиссии по СУ Ш

В целях приемки в эксплуатацию СУ Ш после окончания строи
тельных, монтажных и наладочных работ

П р и к а з ы в а ю :
1. Назначить т. __________ ____________ _ __________

(фамилия, инициалы, наименование должности) 
председателем специализированной приемочной комиссии по СУ ТП 
с _______ ______ .

(дата)
2. Начальникам______________ ___________________________

(наименование цехов, фамилия, инициалы) 
определить своих представителей в качестве членов Специализирован
ной приемочной комиссии по СУ ГО
сроком до_____________

(дата)
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3. Председателю специализированной приемочной комиссия
т. _______________________ сформировать состав комиссии с прив-

(фамилия, инициалы)
лечением необходимых представителей сторонних организаций.

4. Провести приемку в эксплуатацию СУ ТП, руководствуясь
Правилами приемки в эксплуатацию из монтажа и наладки систем 
управления технологическими процессами тепловых электрических 
станций” , в сроки согласно утвержденного плана-графика_________

(наименование плана-графика)

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
начальника НТО т. ___________________________ .

(фамилия, инициалы)

Директор_________________________ _____________________
Личная подпись Расшифровка подписи

(исполнитель, номер телефона)

Рассылка: ___________________________
(наименования подразделений

электростанции)



ПРИМЕРНЫЙ СОСТАВ РАБОЧИХ ГРУПП 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

П р и л о ж е н и е  10 
Рекомендуемое

Рабочие 'ппы по т ске
Организация ( подразделение) -  

участник СПК
к о

( «  о о g

i h

I s
j?g

i sк т
I I

о
а .

пв
с

и сов то СУ
П

19 £ [А
СР %

I .  Баказчик (электростанция):
цех, обслуживающий СУ ТО + ♦ + + + + + + + + + + + + + +
метрологическая служба - - - + + * + + - - - + *
технологические цеха - - - + - - _ + * + + + + +
one раторы-те хя олог и одной 
смены (каадого рабочего 
места ЩУ)

— * ♦ - - - - - - - - - -

каждый цех, за которым за
креплено оборудование в по
мещении ЩУ

- - - + - - - - - - - - - - - -

инженер-инспектор до ТО и 
охране труда

- X X + X

2» Орган санитарного надзора - - - + - - - _ _
3. Орган пожарного надзора - X X +
4* Генподрядчик от отдела капи

тального строительства + ! - - +



5. Строительно-монтажная органа- + - - + - — _— _- - 1 _
зация

6. Тепломонтажная организация - + . 1
7. Электромонтажная организация + + + - - X - - - - X - - - - -
8. Авторский надзор проектной X X X + - +

организации
9. Предприятие-изготовитель 

энергетического оборудования 
(шеф-персонал)

X " X " X “ X X " X

10. Наладочная организация:
наладка КТО, СУ ТП X + + - + + + - + + + + + + + +
наладка ТСУ - - - + - - - - - - - - X X - X
наладка СПО

II. Организация-разработчик - - - - - - + - - - - - - - +
П р и м е ч а н и е .  "+ " означает, что представитель СПК по СУ Ш включается в рабочую груп

пу: мх п -  представитель СПК может быть включен в рабочую группу, исходя из местных усло
вии, по необходимости;

-  представитель не включается в рабочую группу.
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П р и л о ж е н и е  I I  

Справочное

ПРШЕР ОФОРМЛЕНИЯ
ОРТ АШЗАЦДОНКО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

О НАЧАЛЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ СУ ТП

бурная технологических защит, автоматики 
и технических средств АСУ

Время, Содержание распоряжений и подписи лиц 
дата отдавших распоряжения

Подпись 
оператив
ного пер
сонала

11-00,
20.10.86

Блок № 3. Вводятся в опытную эксплуатацию до 
20.11.86 АСР температуры пара промпеperрева - 
код узла -  КПТОО -  подпотоки I .I ,  1.2, 2.1, 
2.2 (доз.АРШб, АРФ035, АРФ025, АР&645). 
Запитываются из панели 7КА. Основание -  акт 
приемки АСР в опытную эксплуатацию $ 17 от 
20.10.86. Оперативный и ремонтный персонал 
проинструктирован с записью в журнале и обес
печен инструкциями по эксплуатации указанных 
АСР.

Подписи

Член С ПК -  мастер гр.АСР 
подпись (фамилия)

15-20, 
20. II. 86

Блок № 3. Вводятся в промышленную эксплуата
цию АСР температуры пара промперегрева -  код 
узла КПТОО -  подпотоки 1 .1, 1.2, 2.1, 2.2 
I поз. АРФ015,АРФ035. АГФ025, АРФ045). Основа
ние -  акт приемки АСР в промышленную эксплуа
тацию, J* 32 от 20.11.86. Оперативный и ремонт
ный персонал проинструктирован с записью в 
журнале об изменениях в инструкции по эксплуа
тации АСР в процессе опытной эксплуатации

Член СПК -  мастер гр.АСР 
подпись (фамилия)



Журнал регистрации дериодячиюих в внеочередных 
иястружг*»#

Дата Фамилия, Должность Вопросы, по кото- ---------- ГТодпШ--------
инструктажа и причина

инициалыинструктируемого
инструктируемого

р»| производится 
инструктаж яиструкти-руемого инструктирующего

20.10.86,
внеочередная

Иванов Л*Б. 
Сидоров В.Г

Нач. смены "А"
Злвхтрослесарь 5-го разряда

Ввод в опытную эксплуатацию АСР 
температуры пара дромлврегрева блока И 3

Иванов 1 
Сидоров J

Петров

20 Л 1.86,
виеочеред- вая

Мухин А.П. 
Сидоров В*Г.

Нач. смены "Б"
Электрослесарь 
5-го разряда

Ввод в промдалеа- ную зксплувегашкю 
АСР температуры пара лоошюовгре- ва блока й 3

«Узш в 1 
Сидоров J Петров

П р и л о ж е н и е  12
Рекомендуемое

ВЕДОМОСТЬ НЕДОДЕЛОК, ДЕФЕКТОВ, 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ОТКАЗОВ 

ПО ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ И СУ Ш

Наименование 
КТО, СУ Ш. 
Номер чертежа 

и позиция

Недоделки, дефекты, 
неисправности 

и отказы
Примечание

Председатель 
специализированной 
приемочной комиссии

Личная подпись Расшифровка подписи

Члены комиссии:
Личная подпись Расшифровка подписи
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П р и л о ж е н и е  13 
Рекомендуемое

А К Т #
о необходимости проведения дополнительных 

проверочных работ по СУ ТП

(место составления) (дата)

Специализированная приемочная комиссия по СУ ИЗ в составе:
дредседателя-дредставителя заказчика__________________________ _

(должность.фамилия, инициалы)
членов комиссии______

(должность, фамилия, инициалы)

представителей привлеченных организаций

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы) 
осмотрев и проверив

(наименование предмета приемки)
установила необходимость проведения дополнительных проверочных 
работ в части

(вскрытия и освидетельствования, ревизии, испытаний 
и не предусмотренных проектом производства работ по следующей
причине _______________________________________________________

(краткое изложение причины)

Председатель комиссии _ _ _ _ _ _ _ _ _  _____________________
Личная подпись Расшифровка подписи

Члены комиссии:
Личная подпись Расшифровка подписи
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П р и л о ж е н и е  14 

Рекомендуемое

П Р О Т О К О Л  я 
испытаний СУ ТП

_____________________  _____ ______________ 19 г •
кесто составления)

I. Испытаниям подвергнуты системы ________________________

(наименование систем и технологического

объекта управления)
2. Испытания проведены с целью определения готовности систем

к ____________________________________________ _ эксплуатации*
(опытной, промышленной)

3. Испытания проводили члены Специализированной приемочной 
комиссии по СУ ТП:
представитель заказчика от цеха ТАИ ____________________________

(должность, фамилия,

инициалы, предприятие)
представитель заказчика от технологического цеха

(должность, фамилия, инициалы, предприятие)
представитель наладочной организации____________________ __

(наименование организации,

должность, фамилия, инициалы)

Испытания проводились с __________19 г. п о_______19 г.
5. Испытания проводились в соответствии с пп. ____________

(наименование программы испытаний, дата утверждения,
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должность, фамилия, инициалы утвердившего лица)
6. В процессе наблюдения за правильностью функционирования 

систем установлено:

(значения показателей, характеризующие работоспособность

систем)
7. В процессе испытаний _______________________________

(наблюдались или не наблюдались)

отказы систем, аварийные ситуации, отключения системы и др.

8. В процессе испытаний систем корректировка настроек _

(яе проводилась или проводилась)

(причина корректировки настроек) 
в техническую документацию____________________

(не внесены изменения, внесены

изменения, их характер)

(наименование документов и его пунктов, куда внесены

изменения)
9* Системы

(наименование системы)
выдержали приемочные испытания и признаны годными к

(опытной, промышленной) 

Члены комиссии:__________________

эксплуатации.

Личная подпись Расшифровка подписи
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