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В В Е Д Е Н И Е

Технологическая карта на монтаж трансформатора 
ТДТНГ-31500/110 разработана в соответствии с планом ти­
пового проектирования Московского филиала института 
"ОргэнергостроЙ", утвержденным Госстроем СССР на 1962— 
1963 г г .

В карте даны организация и технология работ по ре­
визии и монтажу трансформатора, мероприятия по пожарной 
безопасности, калькуляция трудовых затрат и ряд сведений
справочного характера,

В составлении и разработке карт участвовали работ­
ники Московского филиала института "ОргэнергостроЙ" и 
Спецуправления треста "Электроцентромонтаж",

В своей работе они использовали накопленный опыт 
монтажников треста "Электроцентромонтаж", материалы 
специальных командировок работников института на объекты 
монтажа трансформаторов, техническую документацию завода- 
изготовителя, нормативные материалы ЦНИБ по трудозатра­
там и расценкам, "Правила устройства электроустановок", 
"Технические условия на производство ж приемку строитель­
ных и монтажных работ” , замечания монтажных организаций» 
приславших отзывы но первой редакции карты.
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Кар*у составили Т.И.Адамьянц и В.А.Исаев при участии 
В.ФЛузычука, В.О.Новицкого, Ю. И .Ряб дева и В. И.Иевлева.

Замечания по данной работе институт просит направ­
лять по адресу; Москва, Б-78, Боярский п ер ., 4 , Москов­
ский филиал института "Оргзнзргострой",



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карга может быть использована на 
подстанциях без стационарных подъемных устройств, подъ­
ездных железнодорожных п р е й  и стационарного маслохозяй- 
етва , при проектировании, организации и производстве 
работ при монтаже силовых трансформаторов типа ТДТНГ 
модностью от 31500 ква и ниже, напряжением 110/35/6-10 к в .

Состав и порядок работ по монтажу силового трансфор­
матора приняты с учетом наиболее рациональной расстанов­
ки рабочих и использования материально-технических ресур­
сов.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОНТАМ 
ТРАНСФОРМАТОРА ТДТНГ-31500/IIQ

Трудоемкость работ в человеко-днях -  133,6

Продолжительность монтажа в рабочих
днях -  25,5

Количество занятых рабочих -  5

Потребное количество иашшо-смен
автокрана -  5 ,0

Потребнее количество машино-смея
трактора -  2 ,0

Потребная мощность ■ напряжение 100-180 ква; 
и с т о п и м  электроанергжи 380/220 в



ОСНОВНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ ТРАНСФОРМАТОРА

I .  К прибытию трансформатора на монтажную площадку 
должны быть закончены:

а )  транспортные коммуникации для завоза оборудова­
ния;

б ) контур заземления я  планировка территории;

в ) сооружение фундамента трансформатора и путей 
перекатки на территории подстанции;

г )  сооружение сети 380/220 в или согласование на 
получение электроэнергии от источника 100-180 ива.

П. На территорию подстанции трансформатор достав­
ляется на трайлере, санях или на листе и разгружается 
на шальные клетки, выкладываемые возле фундамента.

В, Хранение трансформатора до монтажа осуществляется 
согласно инструкции зав ода-изготовит еля.

IV. Ревизия и с б о р »  трансформатора производятся 
возле фундамента для создания независимого фронта работ 
в ячейке трансформатора.

V. Работы по монтажу трансформатора проводятся в
технологической последовательности, изложенной ниже.

Основные подготовительные работы

1 . Подготовка мест разгрузки., ревизии к сборки 
основного оборудования.

2 .  Доставка и размещение на площадке монтажного 
оборудования инструментов, инвентарных приспособлений и 
других материально-технических средств, перечисленных, в 
соответствующих таблицах карты. План размещения основно­
го  и монтажного оборудования показан на р и с .1 .

3 .  Подготовка к работе монтажных механизмов, при­
способлений и инструментов (центрифуги, фильтрпресса,



вакуум а coca, тепловоздуходувок, гидравлических домкра­
тов и п р .) .

Р и с .1 . План размещения основного и монтажного оборудова­
нии пря монтаже трансформатора

I -  радиаторы: 2 -  вводы 110 кв в стульях; 3 -  электро­
сборка 880/220 в; 4 -  центрифуга; 5 -  емкость для маев ;  
б -  термосифонные фильтры: ? -  автокран грузоподъемность* 
5 -7 ,5  т ;  8 -  вводы 35 кв и нулевые вводы 6-10 к з ;
9 -  трансформатор; 10 -  расширитель; I I  -  путь перекатки 

к фундаменту; 12 -  фундамент.
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4 . Очистка емкостей дня масла ■ проверка ил герме­
тичности.

ПРИМЕЧАНИЕ. Е обработке трансформаторного масла 
приступает после того, как емкости 
нрмнятя от стромтелей но двустороннему 
акту.

5 .  Сборка временных маслопроводов*

б* Заливка прибываете трансформаторного масла в 
емкости.

7* Очистка и суяка масла в количестве 39 т с по­
мощью центрифуги и фильтрпрессов.

3* Проведение необходимых мероприятий но пожарной 
безопасности.

9 . Инструктаж членов иектажаов бригады т  рабочих 
местах по безопасным методам ведения работ, который про­
водит ответственный руководитель работ (мастер, прораб) 
с квалификацией не ниже 1У группы.

Разгрузка трансформатора н установка на каретки

Для удобства монтажа силового трансформатора ■ созда­
ния фронта работ во монтажу остального оборудования на 
обьекте трансформатор нужно разгружать на путях перекат­
ки в стороне от фундамента (рж еЛ ). Разгрузку производят 
в следующей ноояедовательнэетн.

I» Укладка ипал на есж яутн перекатка (р н с .2 ).

2* Сооружение анкера (в качестве анкера может быть 
использовав бульдозер).

3* Освобождение трансформатора от креплений на трай- 
иеуе (сан ях).



примечания: I .  Анкером может служить о тжьдезьр-,
2» Рельс-!; для разгрузки омаззть заветом. 
3» Количество шпал под тразефо "'тором 

оир одед я о т сн is ке о i  с ;-t к ; о од и -  .

*мс.2. Разгрузка трансформатора ТДТИГ-31500/ПО
X -  трансформатор; 2 -  сани; 3 -  пути неееездки к фунда­
менту j 4 -  полиспаст из шести ниток; 5 -  рельсы для ваз- 
грузка; б -  шальные клетки; 7 -  подкладки из шпал;
Ь -  анкер; 9 -  трактор С-80 ила С-100; 10 -  места уста­

новки домкратов.

4. Установка под трансформатор рельсов, смазанных 
тавотом, или помощи гидравлических домкратов.

5. Sanaсовка полиспаста и крепление блоков к анкеру 
и трансформатору с псиещью стропов,

б« Перемещение трансформатора с трайлера (саней) 
на йпажы шат по смазанным рельсам с помощь» трактора
и 'полиспаста <
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7» Поочередный подъем домкратами каждой из сторон 
трансформатора и подкладывание шал для последующей 
установки кареток,

8. Установка и крепление кареток на трансформаторе.
9* Опускание трансформатора с каретками на рельсы.

10. Разгрузка остальных частей трансформатора с по­
мощью автокрана (вводы НО кв устанавливаются в стульях 
в вертикальном положении).

11. Уборка такелажных средств, инструментов и при­
способлений.

Проверка состояния прибывшего трансформатора

I .  Внешний осмотр и проверка наличия пломб.

2* Взятие проб остатков масла со дна бака через дон­
ную пробку (для сокращенного анализа).

3 . Проверка герметичности бака трансформатора;

ё )  установка на кринке база манометра;

б ) создание в беке избыточного давления 0,25 ати 
цугам подкачки центрифугой через нижний кран сухого 
трансформаторного масла ( s s ,  е е . 13-16, 19 инструкции 
C H -I7 I-6 I) .

4* Извлечение мемочка с иидикаторкни силикагелем 
и определение окраски зерен (см. и.47»в мметрухцмк 
C H -I7 I-6 I) .

ПРИМЕЧАНИЕ. Мешочек с индикаторным силикагелем на­
ходятся в транспортном зо8дух6оеуявте-
ле внутри бака на заглушке ввода 
НО кв к извлекается сразу  после вару- 
■енжя уплотнений трансформатора (в  на­
чале р е в и зш ).



5 .  Измерение сопротивления изоляции обмоток на кор­
пус и между собой (производится наладочной группой).

Прогрев активной части трансформатора перед ревизией

I ,  Теплоизоляция верхней и боковых поверхностей
бака трансформатора асбестовым полотном.

2, Наматывание на бак обмотки из изолированного 
провода и подключение ее к сети собственного расхода 
(прогрев активной части производится индукционным мето­
дом в собственном баке (р и с .З ) .

3* Установка термометров на ребрах жесткости 
(3-4 и*») и непосредственно на баке по периметру (сна­
ружи бака) для контроля за  температурой стенок бака (3 а д . ) .

П ринципиальная
схегмаг Эл&лс три у&ски Г 
coeSuM-e н и и

ПРИМЕЧАНИЕ, Провод АПР-500 сечением 70 мм^ наматывается 
в одном направлении поверх теплоизоляции из 
асбестового полотна. Витки закрепляются с 
помощью шпагата или на асбоцементных рейках. 
Средняя обмотка включается встречно по отно­
шению к верхней и нижней. Для донного подо­
грева используются тепловоздуходувки ТВД-12 
в количестве шести штук общей мощностью 72 кв* .

Р и с .З . Схема электроподогрева трансформатора



4. Установка и подсоединение к сети 380 в тепло- 
воздуходувок для обогрева донной части бака трансфор­
матора .

5» Теплоизоляция бака трансформатора по нижнему 
периметру листовым асбестом или асбестовым полотном,

6. Опробование схемы подогрева с устранением де­
фектов я регулировкой фазных токов смещением витков 
обмотки по высоте иля изменением их числа.

?» Включение индукционной обмотки и нагрев трансфор­
матора до необходимей температуры (си. пн. 4,5 инструк­
ции CH-I7I-61).

'Ревизия трансформатора

Ревизии подвергаются активная часть трансформатора, 
система охлаждения, вводы НО и 35 кв, а также осталь­
ная навесная арматура бака и реле.

При неустойчивой (облачной) погоде осмотр активной 
части производят только при устройстве над трансформато­
ром временного сооружения или палатки (см. п.,3 ОН I 7 I - 6 I ) .

Осмотр остальных частей трансформатора можно произ­
водить на площадке возле фундамента, используя времен­
ные навесы.

Ревизия активной части осуществляется через люки 
вводов 110 я 35 кв. Монтеры, находящиеся внутри бака, 
должны быть в чисто! спецодежде в обуви, в карманах не 
должно быть никаких металлических предметов, а инстру­
мент привязывается к кисти руки. Во время осмотра актив­
ной части необходимо тщательно проверить, нет ли в баке 
посторонних предметов. Для освещения внутри бака жеполь- 
зуютоя порс-военые лампы нацряжевмем 12 в .
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Ревизия активной части трансформатора

1 .  Снятие транспортировочных заглуш ек.

2 .  Осмотр активной части  трансформатора и проверка 
целости изоляции отводов и цилиндров обмоток.

3 . Проверка затяжки стяжных шпилек.

4 .  Проверка мегомметром 2500 в изоляции доступных 
стяжных шпилек магнитолровода, а также верхних и ниж­
них консолей магнитопровода при их снятом зазем лении.

5 .  Подпрессовка обмоток путем натяжки нажимных вин­
тов домкратов, установленных в верхних ярмовых балках .

6 .  Проверка целости всех деревянных креплений от­
водов обмоток.

7 .  Проверка состояния переклю чателя:

а )  слив и зали вка масла в переклю чатель;

б ) проверка нажатия подвижных контактов ;

в )  подтяжка 1ф еплений;

г )  внешний осмотр отводов.

8 .  Прочие работы, выполняемые во время ревизии 
активной части :

а )  выемка бакелитовых цилиндров вводов НО кв из 
бака трансформатора;

б ) напайка наконечников к отводам обмотки Н О  к в ;

в )  слив остатков  масла и промывка бака трансфор­
м атора;

г )  установка термосигнализаторов для замера темпе­
ратур верхних и нижних слоев масла во время последующего 
п рогрева .
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Ревизия остальных элементов трансформатора

I* Испытание давлением масла 0,5 ати при помощи 
маслонасоса в течение 30 мин (рис#4) и промывка радиато­
ров сухим трансформаторным маслом, нагретым до 50-60°С.

2. Очистка расширителя, выхлопной трубы, адаптеров 
и трубопроводов от ржавчины*

3* Испытание на отсутствие течи расширителя, эор- 
мосифонных фильтров, выхлопной трубы и адаптеров давле­
нием 0,5 ати и промывка горячим трансформаторным маслом.

Рис.4. Схемы промывки и испытания радиаторов
I -  маслонаеос; 2 -  центрифуга; 3 -  маслоподогреватель;
4 -  термометр; 5 -  радиатор; б -  подкладки из шпал;

7 -  манометр; в -  место отбора проб масла.

4. Протирка поверхности вводов и внешний осмотр.
ПРИМЕЧАНИЕ, Ревизия (а также монтаж) вводов НО кв 

производится с соблюдением указаний 
эксплуатационного циркуляра Союзглав- 
энерго № 8-7/60.
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5. Отбор проб масла из вводов для сокращенного хи­
мического анализа.

ПРИМЕЧАНИЕ. Пои недостаточном количестве масла во 
вводах (определяется по маслоуказателю) 
они доливаются сухим трансформаторным 
маслом, имеющим электрическую проч­
ность 50 кв.

6. Электрические испытания вводов (производятся по 
специальной программе наладочной группой).

7. Центровка, проверка изоляции и опробование
электродвигателей вентиляторов.

8. Ревизия и испытание газового реле и термосигна- 
лизаторов (производятся группой наладки).

9. Сушка бакелитовых цилиндров вводов воздуходув­
ками.

Монтаж вводов НО и 35 кв

1, Строповка, подъем краном, установка и закрепле­
ние адаптеров (переходных фланцев) на трансформаторе.

2, Установка экрана на вводе НО кв.
3. Строповка ввода НО кв и выведение его из стула 

с помощью автократа.
4. Крепление бакелитового цилиндра к вводу ПО кв*
5, Монтаж ввода ПО кв на трансформаторе с протяги­

ванием и присоединением отвода обмотки высокого напряже­
ния к вводу.

6. Монтаж вводов 35 кв и выводов нейтралей ПО 
и 35 кв на трансформаторе с помощью автокрана.

7» Подсоединение отводе» к вводам.
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Заливка трансформатора маслом (по окончании 
ревизии активной части)

I .  Сборка схемы для заливки трансформатора маслом 
(рис.5 ),

Рис.5. Схема заливки масла в трансформатор 
I -  воз духоосуштель; 2 -  вакуумметр (мановакуумметр);
3 -  фильтр грубой очистки: 4 -  масхонасосы; 5 -  электро- 
подогоев; 6 -  сепаратор; ? -  вакуумный бачок; 8 -  фильтр- 
ггоесе; 9 -  маслоподогреватель; 1и -  термометр; I I  -  тру­
бопровод (маслопровод); 12 -  временный маслоуказатель;

13 -  воздухоосуиитель.

2. Создание вакуума (не менее 350 мм рт.ст.) в ба­
ке трансформатора.

3. Заливка трансформатора сухим дегазированным 
маслом с температурой же ниже tlO^C (продолжительность 
заливки не менее б ч).

Обработка активной части вакуумом 350 мм рт.ст. 
в течение 2 ч.
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5 ,  Постепенное заполнение трансформатора воздухом 
через временный воздухоосушитель, подсоединенный ею 
крышке бака по окончании вакуумирования (см.инструкцию 
C H -I7 I-6 I, пп. 2 6 ,2 8 ,2 9 ,3 1 ) .

ПРИМЕЧАНИЯ» I .  Весь процесс вакуумирования и за ­
ливки трансформатора маслом необхо­
димо зафиксировать в журнале с от­
метками об отклонениях и мерах, при­
нятых для их устранения.

2 . Одновременно ведется подготовка к 
контрольному подогреву, которая 
включает закрепление смещенных во 
время ревизии витков индукционной 
обмотки на баке и теплоизоляцию 
открытых частей бака .

Прогрев (или контрольный прогрев) трансформатора 
и определение характеристик изоляции обмоток

1 .  Включение донного подогрева трансформатора.

2 .  Включение индукционной обмотки.

3 . Надзор за температурой верхних и нижних слоев 
масла и стенок бака с регулированием нагрева трансфор­
матора периодическим отключением и включением индукцион­
ной обмотки.

ПРИМЕЧАНИЕ. При контрольной подогреве ведется не­
прерывная запись температуры и нагрузки 
в  журнале сушки.

4 .  Замеры омического сопротивления обмотки и опре­
деление температуры обмоток по формуле:

t  обм. = Ъи (235 + t 0) + t 0 ;

где 1 0 и t 0 -  сопротивление и температура обмоток, изме­
ренные в холодном состоянии (значения 

?а и t 0 берутся из протоколов заводских 
испытаний).
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5 .  Отключение индукционной обмотки и тепловоздухо- 
дувок при температуре верхних слоев масла 70-80°С и за ­
меры характеристик изоляции обмоток (производятся налад­
чиками).

6 . Оценка результатов измерений (производится со­
гласно инструкции C H -I7 I-6 I, раздел ИГ).

7 . Демонтаж индукционной обмотки, снятие теплоизо­
ляции, уборка тепяовоздуходувок.

Окончательная сборка трансформатора

1 . Установка вентиляторов и распределительных коро­
бок.

2 .  Навешивание радиаторов.

3 . Заправка силикагелем и монтаж термосифонных 
фильтров.

Установка маслоуказателя и реле уровня масла ад 
расширителе и стекла на выхлопной трубе.

5 . Строповка, подъем (автокраш п) и закрепление бол­
тами на баке трансформатора расширителя и выхлопной тру­
бы.

6 . Монтаж соединительной трубы с газовым реле и воз- 
духоосушителя.

7 . Монтаж термосигнализаторов.

8. Заполнение радиаторов маслом через нижние краны 
с выпуском из них воздуха через верхние пробки (при этом 
верхние радиаторные краны остаются закрытыми).

9 . Доливка трансформатора маслом при помощи центри­
фуги через расширитель (см.инструкцию C H -I7 I-6 I, п .3 2 ) .

10 . Проверка состояния уплотнений и устранение те­
чи масла.
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Установка трансформатора на фундамент

1. Доставка необходимого такелажного оборудования, 
приспособлений и оснастки (трактор, домкраты, блоки, 
трос, отводные ролики).

2. Перекатка трансформатора на собственных каретках 
по рельсам железнодорожной колеи на фундамент с помощью 
трактора и полиспаста (рис,б).

3. Создание необходимого подъема в сторону расшири­
теля с помощью домкратов подкладкой под каретки сталь­
ной полосы*

ПРИМЕЧАНИЕ. Высота полосы вибирается из условия 
создания подъема трансформатора в 1% 
при расположении расширителя на узкой 
стороне и 1,135% -  на широкой,

4-. Установка на направляющих фундамента трансфор­
матора упоров из угловой стали и их приварка.

Заключительные работы

1. Установка шкафов обдувки, прокладка кабелей к 
электродвигателям вентиляторов, газовому реле и термо­
сигнализаторам.

2. Опробование системы обдувки трансформатора.
3. Навеска паспорта.
4. Заземление бака.
5. Электрические испытания трансформатора; провер­

ка коэффициента трансформации, измерение сопротивления 
изоляции обмоток, проверка группы соединения, измерение 
сопротивления обмоток постоянному току, замер потерь хо­
лостого хода, проверка последовательности действия регу­
лятора напряжения под нагрузкой. Испытания производятся 
наладочной группой.
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6. Отбор проб масла из трансформатора и вводов для 
сокращенного химического анализа.

7. Проверка фазировки трансформатора.
8. Уборка монтажных механизмов, приспособлений и 

материалов.

Рис.6. Транспортировка трансформатора на фундамент
I - бульдозер (якорь); 2 - трактор j 3 - фундамент транс­
форматора} 4 -  полиспаст из шести виток; 5 -  трансфор­

матор ; 6 -  пути перекатки к фундаменту.



ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ ДЛЯ 
МОНТАЖА ТРАНСФОРМАТОРА ТИПА ТДТНГ-31500/И0

Таблица I
Монтажные механизмы, приспособления, инвентарь

Наименование Количе­
ство

I 2

Автокран (К-52 или СМК-7,5) грузоподъем­
ностью 5 -7 ,5  т с удлиненной стрелой, шт. I

Трактор (С-80) е тяговым усилием не ме­
нее 5 т , о т . I

Центрифуга "Лаваль" 5000 л /ч , шт. I
Фильтрпресс, о т . I
Вакуумный насос BH-I, шт. I

Тепловоздуходувка типа ТВ- I  мощностью 
12 квт , шт. 6

Домкраты гидравлические типа ДГ-50 грузо­
подъемностью 50 т , от. 4-5

Реечный домкрат типа РД грузоподъем­
ностью Г ,5 -3  г ,  шт. 2

Ручной масляный насос БКФ-4, шт. I

Электродрель И-28А, а т . I

Маслонаеос производительностью 
10000 л /ч , шт. I

Стул для ввода НО кв , шт. 3
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Продолжение табл.1

I 2

Трансформатор сварочный СТЭ-34, шт. I

Электросборка РТСИН-421 трехфидерная 
500 а , шт. I

Блоки однороликовые грузоподъемностью 
10-15 т ,  шт. I

Блоки трехроликовые грузоподъемностью 
10-15 т , шт. 1

Трос стальной диаметром 15-21 мм,ш 100

Строп стальной диаметром 21-24 мм, 
длиной 8 м, о т . 2

Строп стальной диаметром 12 мм, 
длиной 4 м, шт. 2

Т^ансфО|ыатор понижающий 220/12 в
I

Шланги гофрированные маслоупорные (или 
резиновые диаметром 50 мм), м 24

Стеклянная посуда с притертой пробкой 
для проб масла емкостью I  л , о т . 10

Емкость для масла 40-50 т , и т . I

Штуцер диаметром 2 мм, шт. 5

Ведро оцинкованное, шт. 2

Шпалы вепропитанн® длиной 2 ,7  м, шт. 200

Доски длиной 8-5 н толщиной 40 мм, м3 1 ,5

Лестница переносная длиной 6-7  м, шт. I

Канат пеньковый диаметром 12 нм, м 20

Плиты стальные опорные под домкраты 
высотой 20-50 мм, шт. 4

Трубы металлические диаметром 50 мм, и количество 
определяет­
ся на меоте
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Продолжение табл.I

I 2

Кабель силовой МБ 3x35 им2» м 20-40
Рельсы F-50 длиной 6 м» я . 4
Асбестовое полотно шириной 1,25 м» и 125
Обмоточный провод АПР-500 сечением 
70 м*-1 м 700
Переносные лампы 12 в, комплект 4

РБрезент, ш 30
Спецодежда для ревизии, комплект 2
Сапоги резиновые, пар 2
Рукавицы, пар 5
Аптечка походная, комплект I
Цистерна с мотопомпой (емкостью 3-5 м3), шт. I
Ленные огнетушители, шт. 10-15
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Таблица 2

И н с т р у м е н т ы

Наименование 1 Количе- 
етво,ш т.

I 2

Ключи гаечные 36x32 4
27x32 2
27x32 и
22x19 II

19x17 N
17x14 II

14x12 II

12x10 II

11x9 II

Ключи торцовые № 22 I
Ш 27 I

Ключи разводные № 2 -3 2

Ключи газовые № 2-3 I

Кувалда 10 кг I

Молоток слесарный 0 ,5  кг I

Ножовка по металлу I

Полотно для ножовок 10

Лом диаметром 30 мм I

Пассатижи 2
Зубило 2
Бокорезы 2
Напильники разные 5
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Продолжение табл.2

I 2

Сверла диаметром от 5 до 20 т  (от р 5 
до 10 мы - по 2 шт.), комплект X
Топор плотницкий I
Пила I
Щетка металлическая 3
Метчики М-22, комплект
Оправка конусные 12x30 длиной 400 ни 3
Ломовой и шанцевый инструмент, комплект I

Таблица 3
Материалы, конструкции

Наименование Количе­
ство

Масло трансформаторное, т 40
Силикагель, кг 450
Лак бакелитовый, кг 0,5
Клей резиновый, кг 1,0
Тавот» кг 2,0
Лакоткань, 3,0
Киперная лента, кг 0,5
Изоляционная лента, кг os2 !
Шпагат, кг 0,2
Ацетон, л
Обтирочный материал

1,0

ветошь, кг0 5
ш тиль, иг 5

Электроды 9-42 диаметром 4-5 мм, кг 25
Уголок 50x50x5, кг 50
Песок (просушенный и просеянный), и3 0,5
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Таблица 4

Приборы, аппараты

Наименование
Количе­
ство,

шт.

Мегомметр 25005 МО-05 I
Токоизмерительные клещи Ц-30 до 600а I
Аппарат для высоковольтных испытаний
АМИ-50 с ванночкой I
Амперметр 500а щитовой I
Набор аппаратуры и приборов для сокра- 
шейного химического анализа масел(в лаборатории) I
Манометр до 3 ата I
Вакуумметр до 760 мм рт.ст. I
Термометр спиртовой 0-150°С 6
Термометр ртутный 0-150°С 3
Психрометр I
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Приложение I

ДОКУМЕНТАЦИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ПРИ МОНТАЖЕ 
ТРАНСФОРМАТОРА

I» Техническая документация завода-изготовителя,

2 . Проектная документация (планы фундаментов, раз­
резы ячеек и д р .) .

3 . Сертификаты на трансформаторное масло.

4 . Инструкция по контролю состояния изоляции транс­
форматоров перед вводом в эксплуатацию CH-I71-61,

5« "Правила техники безопасности для строительных 
и монтажных работ", выпуск 1959 г .

6 . Эксплуатационный циркуляр Союзглавэнерго 
№ Э -7/60.
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Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМОЙ 
ПРИ СДАЧЕ ТРАНСФОРМАТОРА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

1. Комплект заводской документации, з соответствии 
с которой производится монтаж (протоколы заводских испы­
таний, демонтажные ведомости, монтажные чертежи, инструк­
ции по монтажу и др.).

2. Акт приемки трансформатора под монтаж.
3* Акт проверки трансформатора на герметичность,
4. Протоколы жли акты ревизии трансформатора,

5. Протоколы промывки и испытаний радиаторов и 
расширителя,

6. Протоколы определения изоляционных характеристик 
трансформаторов и акт допустимости включения трансформа­
тора без сушки,

7. Журнал сушки или прогрева трансформатора.
8. Протоколы испытаний вводов,
9. Протоколы проверки газового реле и манометриче­

ских термометров,
10, Акт приемки фундамента под монтаж.
11, Акт проверки герметичности трансформатора после 

монтажа.
12, Протоколы электрических испытаний тражформаторе 

после монтажа.
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1В, Проектная документация,

I';-, Сертификаты на трансформаторное мае я о * протоко­
лы испытании масла в соответствии с табл.ь»

Таблица

Место взятия 
проб масле

Полный
хими­
ческий
анализ

. .

Сокра­
щенный
химиче­
ский
анализ

Тангенс
дельта

'Пробив­
ное на- 
пряже­
ние

Из баков пород сушкой 
Шн баков при судке Г

; г

f

йз баков серед з'цтн'з-- 
кон

j

+

Остатки маояа из 
транс:рор;''а;(,орй + л*

!
Й З  В 'В 'гД З :., ПО г'Л it

+

Н  тренсфорузторг; нс -
5 е л е  лелнЛ \ лф ;

i
t

ЙЛ ОЪКЬ ЛЛп у ЛЛ1Л;рЛ 
л в н р я 'к о г; у: л i +
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Приложение 3

КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ТРАНСФОРМАТОРА ТДТНГ-31500/П0

1 . Номинальная мощность 31500 ква

2 . Номинальное напряжение обмоток (к в ):

а )  обмоток ВН - ПО

б) обмоток СН - 38,5

в) обмоток НН - 6 ,6 -11

3* Вес ( т ) :

а)  общий -  123
б) масла -  37,5
в) активной части -  53
г )  кожуха с арматур®! -  32,5
д) отправочный -  62
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Приложение 4

ТАБЛИЦА ВЕСОВ И ГАБАРИТНЫХ РАЗМЕРОВ ЭЛЕМЕНТОВ 
ТРАНСФОРМАТОРА ТДТНГ-31500/П0

Таблица 7

Наименование
элементов

Коли­
чество,

Ш®*

Вес еди­
ницы,

ВТ
Размеры,

мм

Ввод ПО кв 3 250 Длим 2540

Ввод 35 кв 5 40 Длина 700

Радиатор 14 700 4000x1000x3000

Адаптер 3 50 Длина 500, 
диаметр 500

Расширитель I 800 Длина 3600, 
диаметр 1240

Термосифонный
фильтр 2 60

Длина 1000. 
диаметр 500
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Приложение 5

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ 
СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ МОЩНОСТЬЮ 31500 ква И МЕНЕЕ

1 . К началу работ по ионтажу трансформатора на 
местах: установки трансформаторов должны быть выполнены 

все строительные работы нулевого цикла (спланированы 
площадки, закончены дорога и подъезды, дренажи и т . д . )  
и убран строительный мусор.

Кроме того , обязательно должны быть подготовлены 
цистерны с мотопомпой (емкость цистерны 3-5 и8 ) ,  а также
приготовлены и расставлены в необходимых местах первич­
ные средства для пожаротушения:

а )  пенные огнетушители в количестве 10-15 шт. на 
один трансформатор;

б) песок (просушенный и просеянный) в количестве 
не менее 0 ,5  и3 на один трансформатор или I  и3 на одну 
группу;

в ) ломовой и шанцевый инструмент.

ПРИМЕЧАНИЕ* 0 начале монтажных работ ставится в из­
вестность местная пожарная охрана.

2 .  На время производства монтажных работ руководи­
тель наделяет из числа НТР лицо, отвечающее за соблюде­
ние мер пожарной безопасности на монтаже трансформатора.

Во время прогрева я  ревизии трансформатора из числа 
рабочих должна быть организована добровольная пожарная
дружина (Д П Д ).

Категорически запрещается производить какие-либо 
работы по подогреву маслояанолявяной аппаратуры, имеющей 
нвустраненные течи п о л а .
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Запрещается при прогреве трансформатора с маслом 
применять электропечи для донного подогрева.

Монтажное оборудование для суш и и очистки масла 
должно располагаться не ближе 5 м от трансформатора.

При монтаже силового трансформатора устанавливаемые 
емкости с трансформаторным маслш  дожат тходптъоя от 
него не ближе чем в 10 м.

При монтаже вюаюпных труб последние не должны 
быть направлены в сторону соседнего трансформатора. В 
елучае невозможности выполнить это требование выхлопные 
трубы удлиняются до подножия устанавливаемого трансфор­
матора.

3 . Все работники бригады обязаны:

1 ) пройти инструктаж по пожарной безопасности;

2) соблюдать меры пожарной безопасности, чистоту
на рабочих местах и ежедневно очищать территорию от го­
рючих материалов;

3) применять монтажные механизмы и яриснособления., 
находящиеся в исправном техническом состоянии;

4 ) применять только исправные шланговые кабели и 
провода соответствующих нагрузкам сечений;

5 ) применять контактные соединения, исключающие 
искрение.

ПРИМЕЧАНИЕ. При сварочных работах в зоне монтажа 
трансформаторов необходимо соблюдать 
дополнительно следующие правила:

а )  сварщик должен быть специально про­
инструктирован по мероприятиям пе­
карной безопасности;

б ) обязательно применение экранов при 
сварке;

в ) к сварке масжоваполненией аппарату]»! 
доцускаются опытные оварщики.
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