
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ

СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 
ПО ДЕЛАМ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
(ГОССТРОЙ СССР)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЛАНОВЫЙ КОМИТЕТ 

СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 
(ГОСПЛАН СССР)

ПОЛОЖЕНИЕ
О  В З А И М О О Т Н О Ш Е Н И Я Х  

О Р Г А Н И З А Ц И Й  -  

Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Х  

П О Д Р Я Д Ч И К О В  

С  С У Б П О Д Р Я Д Н Ы М И  

О Р Г А Н И З А Ц И Я М И

М О С К В А  -  1 9 7 7

испытания звукоизоляции

https://www.stroyinf.ru/izolyaciya-vozdushnogo-shuma.html


И здание  оф ициальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ

СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 
ПО ДЕЛАМ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
(ГОССТРОЙ СССР)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЛАНОВЫЙ КОМИТЕТ 

СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 
(ГОСПЛАН СССР)

ПОЛОЖЕНИЕ
О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ-  
ГЕНЕРАЛЬНЫХ 
ПОДРЯДЧИКОВ 
С СУБПОДРЯДНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ

У т в е р ж д е н о

пост ановлением Государст венного комитета Совета М и ни ­
стров С С С Р по делам  строительства и Государст венного  
план о во го  комитета Совета М инистров СССР от 31 и ю ля  
1970 г. №  94181 с изм енениям и , утверж денными постанов­
лением  Государст венного комитета Совета М инистров 
С С С Р по д елам  строительства и Государст венного п ла н о ­
вого  комитета Совета М инистров С С С Р  от 31 и ю ля  1975 г. 
№  130/63.

(2-е издание, дополненное и переработанное)

М О С К В А , С Т Р О И И З Д А Т  1 9 7 7



УДК 69.003:658.02

Положение о взаимоотношениях организаций — ге­
неральных подрядчиков с субподрядными организация­
ми разработано Отделом экономики строительства Гос­
строя СССР и Отделом строительства и строительной 
индустрии Госплана СССР,

В соответствии с указанным Положением Госстроя 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет взаимоотно­
шения организаций — генеральных подрядчиков (ген­
подрядчиков) с субподрядными организациями (субпод­
рядчиками), их права, обязанности и ответственность 
при заключении и исполнении договоров субподряда на 
выполнение отдельных видов и комплексов монтажных 
и иных специальных строительных работ и имеет целью 
обеспечить выполнение государственного плана капи­
тального строительства и ускорение ввода в действие 
производственных мощностей и основных фондов.

Выполнение субподрядчиком монтажных и иных спе­
циальных строительных работ и финансирование этих 
работ при отсутствии договора субподряда запрещается.

2. Договоры субподряда заключаются генподрядчи­
ком с субподрядчиками на выполнение монтажных и 
иных специальных строительных работ, включенных в 
план капитального строительства и титульные списки.

Допускается заключение генподрядчиком договора 
субподряда на выполнение работ по комплексному мон­
тажу всего технологического оборудования и сопутст­
вующих ему специальных строительных работ с одной 
субподрядной организацией, ведущей монтаж основного 
технологического оборудования. Указанная организация 
вправе привлекать по договорам субподряда для выпол­
нения отдельных видов работ субподрядные организа­
ции, входящие в систему одного министерства (ведомст­
ва), и несет перед генподрядчиком ответственность за 
все работы, в том числе за выполняемые привлеченны­
ми организациями.

3. При заключении и исполнении договоров субпод­
ряда стороны руководствуются Правилами о догово­
рах подряда на капитальное строительство, Правилами 
финансирования строительства, настоящим Положением 
и другим действующим законодательством.

В соответствии с п. 8 Правил о договорах подряда на 
капитальное строительство выполнение обязанностей 
заказчика по договорам субподряда возлагается на ген­
подрядчика, а обязанностей подрядчика — на субпод­
рядчика.
Г Зак. S37 3



4. Субподрядчик обязан по договору субподряда 
своими силами и средствами выполнить предусмотрен­
ные планом монтажные и иные специальные строитель­
ные работы в соответствии с утвержденной проектно­
сметной документацией и в установленный срок обеспе­
чить надлежащее качество этих работ, произвести ин­
дивидуальное опробование и испытание смонтирован­
ного им оборудования и систем, своевременно устранить 
недоделки и дефекты в произведенных работах, выяв­
ленные в процессе приемки законченных субподрядчи­
ком работ.

Субподрядчик наравне с генподрядчиком несет от­
ветственность за своевременное создание производствен­
ных мощностей и объектов и сдачу их заказчику для 
проведения комплексного опробования оборудования и 
начала выпуска продукции.

Субподрядчик участвует в проводимом заказчиком 
комплексном опробовании смонтированного субподряд­
чиком оборудования.

5. Генподрядчик при согласовании смет к техниче­
скому (техно-рабочему) проекту на строительство прив­
лекает организацию субподрядчика, выделенную мини­
стерством (ведомством), которая с участием других ор­
ганизаций этого министерства (ведомства) рассматри­
вает и согласовывает сметы на работы, поручаемые 
указанным организациям, в 20-дневный срок, а по осо­
бо крупным зданиям и сооружениям— в 35-дневный 
срок.

6. Внесение изменений в объемы работ, предусмот­
ренные договорами субподряда или дополнительными 
соглашениями к ним, может быть произведено до 15 мар­
та текущего года и только в случае изменения мини­
стерствами и ведомствами СССР и советами минист­
ров союзных республик утвержденных годовых планов 
капитальных вложений и подрядных строительно-мон­
тажных работ по стройкам и объектам в связи с итога­
ми выполнения плана предшествующего года.

По объектам, обеспеченным технической документа­
цией, утвержденной в порядке, установленном до изда­
ния инструкций по разработке проектов и смет СН 
202-76, СН 401-69 и др., годовые объемы работ опреде­
ляются исходя из необходимости обеспечения ввода в 
действие производственных мощностей и объектов в 
установленные сроки. В этом случае субподрядчик обя-
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зан принять к выполнению объемы работ, определенные 
сметами, составленными по рабочим чертежам и дого­
вором подряда .на капитальное строительство.

В случае производственной необходимости стороны 
вправе в пределах общей стоимости монтажных и иных 
специальных строительных работ по договору субпод­
ряда или дополнительному соглашению к нему изменить 
объем выполняемых субподрядчиком работ по 
объектам, предусмотренным этим договором субподряда 
или дополнительным соглашением.

7. Невыполнение обязательств по договору субпод­
ряда является нарушением государственной дисципли­
ны и влечет за собой имущественную ответственность 
субподрядчика и генподрядчика, допустивших это на­
рушение.

Руководители и другие должностные лица субпод­
рядных и генподрядных организаций несут установлен­
ную действующим законодательством ответственность 
за невыполнение обязательств по договору субподряда.

8. Генподрядчик обязан:
обеспечить строительную готовность объекта, конст­

рукций и отдельных видов работ для производства суб­
подрядчиками последующих монтажных и иных спе­
циальных строительных работ, передать им утвержден­
ную проектно-сметную документацию в части, относя­
щейся к их работам, обеспечить своевременное финанси­
рование работ в соответствии с объемами, предусмот­
ренными титульными списками стройки по годам строи­
тельства, принять законченные работы и оплатить их;

координировать работу всех субподрядчиков, участ­
вующих в строительстве;

составлять с участием субподрядчиков и утверждать 
по согласованию с ними графики производства работ, 
обязательные для всех организаций, участвующих в 
строительстве;

осуществлять контроль за соответствием объема, 
стоимости и качества выполняемых субподрядчиками 
работ проектам и сметам. Генподрядчик вправе в лю­
бое время проверять ход и качество монтажных и иных 
специальных строительных работ, а также качество 
используемых материалов, не вмешиваясь при этом в 
оперативно-хозяйственную деятельность субподрядчика.

9. Субподрядчик обязан:
участвовать в рассмотрении внутрипостроечного
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титульного списка, составлении генподрядчиком проекта 
договора подряда на капитальное строительство с за­
казчиком в части определения сроков и условий произ­
водства монтажных и иных специальных строительных 
работ и поставки заказчиком оборудования и мате­
риалов;

участвовать в определении и согласовании стоимости 
поручаемых ему этапов или комплексов работ, предус­
матриваемых в сметной документации;

разрабатывать на основе графиков производства ра­
бот годовые, квартальные и месячные планы работ по 
согласованным с генподрядчиком срокам начала и 
окончания строительства;

участвовать в разработке графиков поставки обору­
дования, металлоконструкций, сборного железобетона и 
других изделий и материалов, увязанных со сроками 
строительства и графиками производства работ;

обеспечить готовность выполняемых им монтажных 
и иных специальных строительных работ для произ­
водства последующих работ генподрядчиком или другим 
субподрядчиком.

II. ПОРЯДОК И СРОКИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРОВ СУБПОДРЯДА

10. Договор субподряда заключается генподрядчи­
ком с субподрядчиком в двухмесячный срок после ут­
верждения государственного плана развития народного 
хозяйства СССР на соответствующий год.

Составление проектов договоров субподряда или 
дополнительных соглашений, а также особых условий 
к ним и представление проектов этих договоров, согла­
шений и особых условий генподрядчику являются обя­
занностями субподрядчика.

11. На основе генерального или годового договора 
подряда на капитальное строительство генподрядчик 
заключает с субподрядчиком договор субподряда или 
дополнительные соглашения к нему на выполнение мон­
тажных и иных специальных строительных работ.

Общая стоимость монтажных и иных специальных 
строительных работ по договору субподряда опреде­
ляется по сметам к техническому (техно-рабочему) про­
екту на монтажные и иные специальные строительные 
работы.
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Сроки начала и окончания монтажных и иных спе­
циальных строительных работ устанавливаются в дого­
воре субподряда исходя из сроков начала и окончания 
строительства, объемов строительно-монтажных работ и 
сроков ввода в действие произво ственных мощностей и 
объектов по годам строительства, установленных в ге­
неральном договоре подряда.

12. Генподрядчик в соответствии с Правилами о 
договорах подряда на капитальное строительство пере­
дает субподрядчику не позднее 1 сентября года, пред­
шествующего планируемому, комплектно на объект в 
целом или на этапы работ, но не менее чем на объем 
монтажных и иных специальных строительных работ, 
подлежащий выполнению субподрядчиком в плани­
руемом году:

согласно п. 17 Правил — по два экземпляра рабочих 
чертежей и по одному экземпляру смет;

дополнительно по одному экземпляру — чертежей 
стальных конструкций КМ с пояснительными записка­
ми, конструктивными схемами, спецификациями на ме­
талл и чертежей железобетонных конструкций КЖ и 
монтажных схем, из получаемых генподрядчиком сог­
ласно п. 13 Правил трех экземпляров указанных чер­
тежей.

Кроме того, генподрядчик выдает субподрядчику в 
сроки, согласованные сторонами, за дополнительную 
плату по одному экземпляру чертежей: планы этажей, 
характерные разрезы зданий, необходимые субподряд­
чику для монтажа внутренних санитарно-технических 
устройств, электротехнических, трубопроводных и иных 
специальных строительных работ.

13. Для составления субподрядчиком проекта дого­
вора субподряда генподрядчик обязан в 25-дневный срок 
со дня утверждения государственного плана развития 
народного хозяйства СССР на соответствующий год пе­
редать субподрядчику следующую документацию:

выписку из титульного списка стройки с распреде­
лением по годам заданий по вводу в действие производ­
ственных мощностей и объектов и справку о сметной 
стоимости монтажных и иных специальных строитель­
ных работ, подлежащих выполнению субподрядчиком;

выписку из внутрипостроечного титульного списка 
объектов, на которых предусматривается выполнение 
работ субподрядчиком, и справку о сметной стоимости
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этих работ, выполняемых субподрядчиком в первом 
году;

материалы технического (техно-рабочего) проекта, 
относящиеся к выполняемым субподрядчиком работам, 
включая объектные сметы или сметы на отдельные виды 
работ, предусмотренные инструкциями и указаниями по 
разработке проектов и смет, — в одном экземпляре;

график передачи в первом году строительства обо­
рудования и материалов, обеспечение которыми возло­
жено на генподрядчика (заказчика);

календарный план производства работ по объектам, 
по которым предусматривается выполнение работ 
субподрядчиком;

график поставки бетонных и железобетонных конст­
рукций на объем работ, подлежащих выполнению суб­
подрядчиком в первом году.

14. Для составления субподрядчиком проектов до­
полнительных соглашений к договору субподряда на 
второй и последующие годы строительства генподряд­
чик обязан в 25-дневный срок со дня утверждения госу­
дарственного плана развития народного хозяйства 
СССР на соответствующий год передать субподрядчику 
следующую документацию:

выписку из внутрипостроечного титульного списка 
объектов, на которых предусматривается выполнение 
работ субподрядчиком, и справку о сметной стоимости 
этих работ, выполняемых субподрядчиком в планируе­
мом году;

график передачи в планируемом году субподрядчи­
ку оборудования и материалов, обеспечение которыми 
возложено на генподрядчика (заказчика);

календарный план производства работ по объектам, 
по которым предусматривается выполнение работ суб­
подрядчиком;

график поставки бетонных и железобетонных кон­
струкций на объем работ, подлежащих выполнению 
субподрядчиком в планируемом году.

15. Субподрядчик обязан в 20-дневный срок со дня 
получения документации, указанной в пп. 13 и 14 настоя­
щего Положения, рассмотреть ее и представить генпод­
рядчику проект договора субподряда или дополнитель­
ного соглашения к нему.

16. Генподрядчик обязан в 10-дневный срок после 
получения от субподрядчика проекта договора субпод-
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ряда или дополнительного соглашения к нему подписать 
договор или дополнительное соглашение и возвратить их 
субподрядчику.

При наличии возражений генподрядчик обязан сос­
тавить протокол разногласий и направить в тот же срок 
субподрядчику с подписанным договором субподряда 
или дополнительным соглашением к договору.

17. Субподрядчик обязан в 10-дневный срок со 
дня получения от генподрядчика подписанного догово­
ра субподряда или дополнительного соглашения с про­
токолом разногласий урегулировать с генподрядчиком 
разногласия, а при недостижении согласия в тот же срок 
передать спор по срокам производства работ и объемам 
на разрешение министерств (ведомств), которым под­
чинены субподрядчик и генподрядчик, а по другим воп­
росам— в арбитраж. Если субподрядчик в течение 
указанного срока не передаст оставшиеся разногласия 
на разрешение министерств (ведомств) или арбитража, 
предложения генподрядчика считаются принятыми.

Министерства (ведомства) обязаны в 15-дневный 
срок после получения протокола разногласий разрешить 
спор и сообщить генподрядчику и субподрядчику согла­
сованное решение.

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОНТАЖНЫХ 
И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

18. Обеспечение выполняемых субподрядчиком ра­
бот всеми материалами, деталями и конструкциями яв­
ляется обязанностью субподрядчика, за исключением 
материалов, деталей и конструкций, обеспечение кото­
рыми согласно действующему законодательству возло­
жено на генподрядчика и заказчика.

Порядок и сроки передачи генподрядчиком субпод­
рядчику материалов, деталей и конструкций опреде­
ляются в особых условиях к договору субподряда.

При согласии субподрядчика генподрядчик 
вправе передать ему реализацию фондов на материалы, 
детали и конструкции.

Наряды на поставку бетонных и железобетонных 
конструкций на объем работ, подлежащих выполне-
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нию субподрядчиком в планируемом году, передаются 
генподрядчиком субподрядчику в сроки, установленные 
Положением о поставках продукции производственно­
технического назначения. Реализация указанных наря­
дов производится субподрядчиком, осуществляющим 
монтаж этих конструкций.

19. Применяемые при производстве монтажных и 
иных специальных строительных работ материалы, де­
тали и конструкции должны соответствовать специфи­
кациям, указанным в проекте, государственным стан­
дартам и техническим условиям и иметь соответствую­
щие сертификаты, технические паспорта или другие до­
кументы, удостоверяющие качество материалов, дета­
лей и конструкций. Материалы, детали и конструкции, 
забракованные в установленном порядке, должны быть 
заменены доброкачественными стороной, осуществляю­
щей их поставку, в сроки, обеспечивающие бесперебой­
ное выполнение работ.

20. Поставляемые заказчиком оборудование, подле­
жащее монтажу, и материалы передаются субподрядчи­
ку генподрядчиком или по его указанию заказчиком по 
актам на приобъектных складах комплектно, в полной 
исправности и в сроки, предусмотренные в особых ус­
ловиях к договору субподряда.

Крупногабаритное оборудование поставляется укруп­
ненными узлами в соответствии с техническими условия­
ми на его изготовление. В тех случаях, когда это обору­
дование поставляется отдельными частями, обеспече­
ние сборки его в укрупненные узлы входит в обязан­
ность генподрядчика (заказчика).

В отдельных случаях по соглашению сторон может 
быть установлен иной порядок передачи оборудования и 
материалов.

Оборудование, подлежащее монтажу, с момента пе­
редачи его субподрядчику по акту находится на ответ­
ственном хранении последнего до сдачи оборудования 
заказчику для комплексного опробования.

Барабаны с кабелем, проводами и тросами прини­
маются субподрядчиком от генподрядчика под сохран­
ную расписку. Субподрядчик несет ответственность пе­
ред генподрядчиком за возврат в согласованный сторо­
нами срок барабанов из-под кабельной продукции.

21. Оборудование, находящееся на складах сверх 
нормативного срока хранения, передается генподрядчи­
ка



ком (заказчиком) субподрядчику для монтажа после 
проведения в установленном порядке предмонтажной 
ревизии и устранения дефектов, вызванных длительным 
хранением.

В случаях нахождения оборудования на складах 
сверх нормативного срока хранения в связи с задержкой 
по вине субподрядчика начала монтажных работ про­
тив сроков, установленных календарным планом или 
графиком работ, предмонтажная ревизия и устранение 
дефектов оборудования, вызванных длительным хра­
нением, осуществляются за счет средств субподрядчика. 
Если задержка начала монтажных работ произошла по 
вине генподрядчика, предмонтажная ревизия и устра­
нение дефектов оборудования осуществляются за счет 
генподрядчика.

22. При производстве монтажных и иных специаль­
ных строительных работ субподрядчик вправе с согла­
сия генподрядчика использовать материалы и конст­
рукции, получаемые от разборки зданий и сооружений 
или попутной добычи. Стоимость использованных мате­
риалов и конструкций возмещается субподрядчиком 
генподрядчику по прейскурантам оптовых цен за выче­
том расходов субподрядчика по приведению их в при­
годное для использования состояние.

23. Расчеты за материалы и изделия, передаваемые 
генподрядчиком субподрядчику, производятся по дейст­
вующим ценам с добавлением транспортных и загото­
вительно-складских расходов в соответствии с «транс­
портными схемами», учтенными при определении смет­
ной стоимости материалов.

По материалам и изделиям, обеспечение которыми 
возложено на заказчика, расчеты производятся по дей­
ствующим ценам, но не выше сметных цен.

При передаче генподрядчиком субподрядчику мате­
риалов и оборудования генподрядчик передает субпод­
рядчику на покрытие расходов по приемке и хранению 
их 30% средств, предусмотренных на заготовительно- 
складские расходы по материалам, и 20% средств, пре­
дусмотренных на заготовительно-складские расходы по 
оборудованию.

При передаче генподрядчиком субподрядчику реали­
зации фондов на оборудование или материалы загото­
вительно-складские расходы возмещаются субподрядчи­
ку в полном размере, предусмотренном нормами на эти 
расходы.
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IV. УСЛУГИ СТОРОН

24. По соглашению сторон до прибытия на строи­
тельство персонала субподрядчика генподрядчик обя­
зан принимать адресованные субподрядчику грузы, вы­
гружать их, складировать, составлять акты количест­
венной и качественной приемки, а также другие акты и 
немедленно передавать эти акты субподрядчику.

Субподрядчик обязан возмещать генподрядчику все 
его расходы по приемке, доставке на склады и хране­
нию грузов, прибывших в адрес субподрядчика, по дей­
ствующим ценам и тарифам.

25. Генподрядчик обязан предоставить субподрядчи­
ку на период ведения работ по согласованному при 
подписании договора перечню:

помещение для конторы участка старшего произво­
дителя работ, производителя работ и мастера, оборудо­
ванное отоплением, освещением и телефоном;

закрытое помещение для складов и площадки для 
складирования материалов открытого хранения;

производственные и другие помещения в соответст­
вии со спецификой работ, выполняемых субподрядчиком.

За предоставляемые генподрядчиком указанные зда­
ния и сооружения арендная плата взимается с субпод­
рядчика в соответствии с установленными нормами 
амортизационных отчислений.

Капитальный ремонт этих зданий и сооружений про­
изводит генподрядчик, а текущий ремонт — субподряд­
чик за свой счет.

26. При недостаточности жилого фонда у субподряд­
чика генподрядчик предоставляет субподрядчику для 
временного размещения его работников жилые помеще­
ния в домах, возведенных генподрядчиком за счет сме­
ты строительства, в зданиях, приспособленных для вре­
менного размещения рабочих, в жилых домах, арендуе­
мых у заказчика, по согласованному расчету пропор­
ционально численности рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих, предусмотренной планом ген­
подрядчика и субподрядчика.

За предоставленные генподрядчиком для временного 
размещения работников субподрядчика жилые помеще­
ния в принадлежащих генподрядчику или арендуемых 
им домах и общежитиях оплата за пользование этими
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помещениями производится исходя из ставок квартир­
ной платы, действующих в данной местности.

При выполнении субподрядчиком работ на объектах 
линейного строительства, на которых генподрядчик ра­
бот не ведет, обеспечение жильем и бытовое обслужива­
ние своих работников производит субподрядчик.

27. Генподрядчик обеспечивает работников субпод­
рядчика наравне со своими работниками культурно- 
бытовым обслуживанием (клубами, пионерскими лаге­
рями, столовыми, детскими дошкольными и прочими 
учреждениями).

Субподрядчик оплачивает генподрядчику расходы, 
связанные с указанным обслуживанием, в порядке, пре­
дусмотренном особыми условиями к договору субподря­
да. Дополнительные затраты по предоставлению генпод­
рядчиком бесплатных услуг предприятиям обществен­
ного питания возмещаются субподрядчиком пропорцио­
нально количеству работников, обслуживающих этими 
предприятиями.

28. Генподрядчик в соответствии с проектом органи­
зации строительства обеспечивает субподрядчика элект­
роэнергией, водой, паром, газом, сжатым воздухом и 
другими ресурсами в количествах, необходимых для 
производства монтажных и иных специальных строи­
тельных работ, а при отсутствии у генподрядчика этих 
ресурсов он обеспечивает передачу субподрядчику не 
позднее чем за месяц до начала работ документов о 
разрешении соответствующих организаций на пользова­
ние электроэнергией, паром, водой, газом, сжатым воз­
духом и другими ресурсами от существующих источ­
ников.

Учет предоставляемой электроэнергии, воды, пара, 
газа, сжатого воздуха и других ресурсов производится 
по фактическому расходу, определяемому на основании 
показаний контрольно-измерительной аппаратуры, а при 
ее отсутствии — по журналу учета фактически отрабо­
танного агрегатами субподрядчика времени, подтверж­
денного двусторонним актом.

29. При производстве субподрядчиком работ на объ­
ектах, отдаленных от основной площадки, на которых 
генподрядчик работы не ведет, эксплуатация устройств 
по обеспечению электроэнергией, паром, сжатым воз­
духом, газом, водой, теплом и другими ресурсами ле­
жит на обязанности субподрядчика.
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30. Генподрядчик предоставляет субподрядчику пра­
во пользования подъездами и внутризаводскими желез­
нодорожными путями и при наличии подвижного сос­
тава производит перевозку грузов субподрядчика по 
внутризаводским железнодорожным путям наравне со 
своими грузами в порядке, предусмотренном особыми 
условиями к договору субподряда.

В случае сверхнормативного простоя вагонов по ви­
не субподрядчика штрафы, связанные с этим, оплачи­
ваются субподрядчиком.

При отсутствии у субподрядчика своих складов или 
в случае прибытия в адрес субподрядчика до трех ваго­
нов в месяц получение, разгрузку и хранение грузов осу­
ществляет генподрядчик за отдельную плату.

31. Генподрядчик предоставляет субподрядчику воз­
можность пользоваться по согласованным сторонами 
графикам путевыми и мостовыми кранами и в необхо­
димых случаях другими грузоподъемными и транспорт­
ными средствами, а также разрешает пользоваться свои­
ми мастерскими и предприятиями для изготовления от­
дельных деталей, конструкций и изделий, необходимых 
строительству, и производить текущий и аварийный ре­
монт автотранспортных средств и других машин суб­
подрядчика, работающих в большом отрыве от своих 
производственных баз, в порядке, предусмотренном осо­
быми условиями к договору субподряда.

32. В отдельных случаях при производстве работ, 
носящих кратковременный характер и требующих зна­
чительного количества подсобных рабочих, генподрядчик 
в соответствии с графиком производства работ направ­
ляет временно в распоряжение субподрядчика необхо­
димое число этих рабочих.

Оплату труда указанных рабочих производит суб­
подрядчик в размерах не ниже среднего заработка этих 
рабочих по постоянному месту их работы.

Субподрядчик обязан возместить генподрядчику его 
расходы по обслуживанию указанных рабочих. Возмеще­
ние этих расходов производится в размере 25% заработ­
ной платы, выплаченной рабочим в период их работы у 
субподрядчика.

33. Временная подводка магистральных сетей водо­
провода, канализации, паропровода, сжатого воздуха и 
других сетей к объектам строительства до мест присое­
динения разводок, включая распределительные устрой-
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ства, производится генподрядчиком за счет средств, пре­
дусмотренных в сводной смете на строительство вре­
менных зданий и сооружений. По соглашению сторон 
эту работу может производить субподрядчик за отдель­
ную плату.

По объектам строительства, расположенным на обо­
собленной строительной площадке, где работы выпол­
няются только субподрядчиком, подводка временных ин­
женерных сетей осуществляется последним за отдель­
ную плату.

Временная разводка этих сетей в пределах рабочей 
зоны производится субподрядчиком за свой счет.

В случае когда по профилю своей работы субподряд­
чик не может выполнить работы по временной разводке 
сетей в пределах рабочей зоны, генподрядчик по прось­
бе и за счет субподрядчика привлекает для выполнения 
этих работ соответствующие специализированные орга­
низации.

34. Пожарно-сторожевая охрана строительной пло­
щадки осуществляется генподрядчиком, который уста­
навливает соответствующую дислокацию постов.

По требованию субподрядчика генподрядчик уста­
навливает дополнительные посты, расходы по содержа­
нию которых возмещаются субподрядчиком по утверж­
денной для генподрядчика стоимости поста.

Пожарно-сторожевая охрана оборудования, систем, 
мастерских, складов, кладовых и других сооружений и 
материальных ценностей субподрядчика, находящихся 
вне строительной площадки, осуществляется последним.

При производстве строительно-монтажных работ на 
действующем предприятии, в случае невозможности изо­
лировать строительную площадку, пожарно-сторожевая 
охрана осуществляется заказчиком.

Генподрядчик несет ответственность за целостность 
и сохранность завезенных субподрядчиком на строи­
тельную площадку материалов, строительных машин, 
оборудования и имущества открытого и закрытого хра­
нения, причем за материалы и имущество закрытого 
хранения он несет ответственность в том случае, если 
склады этих материалов по окончании рабочего време­
ни передаются охране генподрядчика опечатанными.

35. Генподрядчик несет ответственность за сохран­
ность сданных ему законченных субподрядчиком работ 
до сдачи объектов в эксплуатацию.
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36. Порядок предоставления услуг определяется сто­
ронами в особых условиях к договору субподряда.

V. УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

37. Генподрядчик обязан к началу работ субподряд­
чика в сроки, предусмотренные договором, обеспечить 
согласно требованиям соответствующих глав III части 
СНиП строительную готовность объекта, конструкций 
или отдельных видов работ и выполнить другие возло­
женные на него обязанности, необходимые для созда­
ния условий для производства последующих монтажных 
и иных специальных строительных работ, выполняемых 
субподрядчиком. Субподрядчик обязан обеспечить го­
товность выполняемых им монтажных и иных специаль­
ных строительных работ в сроки, предусмотренные дого­
вором, и создать зависящие от него условия для произ­
водства последующих работ, выполняемых генподрядчи­
ком или другим субподрядчиком.

38. Для обеспечения производства монтажных и 
иных специальных строительных работ генподрядчик 
выполняет следующие общестроительные и вспомога­
тельные работы:

рытье и засыпку траншей для канализационных вы­
пусков и водопроводных вводов к ближайшему от зда­
ния колодцу наружных сетей;

рытье и засыпку траншей при устройстве телефон­
ной канализации, кабельных линий, контуров заземле­
ния и прокладке технологических трубопроводов;

прокладку отводных линий от внешних магистраль­
ных сетей (водопровода, горячего водоснабжения, отоп­
ления, газоснабжения, канализации) до ввода в здание 
или до первого колодца (при укладке внешних магист­
ральных сетей генподрядчиком);

устройство сборных линий ливневой (производствен­
ной) канализации, прокладываемой внутри промышлен­
ных объектов, с устройством колодцев;

устройство тоннелей, проходных и непроходных ка­
налов;

устройство колодцев для телефонной канализации;
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устройство оснований для монтажа резервуаров и 
газгольдеров;

испытание наливом железобетонных и бетонных ре­
зервуаров, аппаратов и поддонов перед сдачей их под 
химическую защиту (при сооружении этих резервуаров, 
аппаратов и поддонов генподрядчиком);

устройство предусмотренных проектом железнодо­
рожных путей и автодорог для перевозки оборудования 
и конструкций, а также железнодорожных путей под 
краны на железнодорожном ходу;

планировку монтажной площадки с устройством 
подъездов необходимой ширины, обеспечивающей сво­
бодную подачу конструкций и оборудования;

устройство в случаях, предусмотренных проектом, 
специальных эстакад (за исключением металлических) 
для монтажа тяжеловесного оборудования весом свы­
ше Ют;

подливку под оборудование, подкрановые пути бе­
тоном (раствором);

устройство железобетонных фундаментов под опоры 
линий электропередачи, проходящих по территории 
стройплощадки;

вырубку просек для сооружений линий электропере­
дачи и линий связи, проходящих по территории строй­
площадки;

устройство за счет средств субподрядчика тепляков 
при кладке промышленных печей (за исключением кок­
совых батарей), а также при производстве химической 
защиты или тепловой изоляции аппаратов глубокого хо­
лода для обеспечения производства работ в зимнее 
время;

устройство предусмотренных проектом производства 
работ сооружений и укрытий при осуществлении буро­
взрывных работ (за исключением устройств, осущест­
вляемых за счет накладных расходов);

устройство лесов и подмостей при сооружении лиф­
товых установок.

39. Субподрядчик в соответствии со своим профи­
лем выполняет следующие работы:

рытье и засыпку котлованов и траншей до проектных 
отметок с устройством креплений и водоотливов (про­
изводят организации, укладывающие трубы наружных 
сетей водопровода, канализации, газоснабжения и теп- 
лотрубопроводов непосредственно в земле;
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укладку выпусков внутренней фекальной и произ­
водственной канализации до первого от здания колодца 
наружной сети канализации, а также устройство водо­
проводных вводов до водомерного узла;

зачистку котлованов и траншей с производством во­
доотлива в случаях, когда произошли обвалы и заполне­
ние водой в период производства работ субподрядчиком, 
а также когда субподрядчиком не были приняты в ус­
тановленный сторонами срок котлованы и траншеи, вы­
рытые генподрядчиком;

испытание наливом железобетонных и бетонных ре­
зервуаров, аппаратов и поддонов перед сдачей их под 
химическую защиту (при сооружении этих резервуаров, 
аппаратов и поддонов субподрядчиком по договору суб­
подряда) ;

комплексное выполнение работ по воздушным ли­
ниям связи и линиям электропередачи (за исключе­
нием работ, перечисленных в п. 38 настоящего Поло­
жения) ;

монтаж всех железобетонных конструкций сложных 
и уникальных зданий и сооружений, включая заделку 
стыков и швов раствором, бетонной смесью и гермети­
ками, а также подливку железобетонных конструкций 
до проектной отметки;

монтаж приборов открывания фрамуг и фонарей, 
монтируемых субподрядчиком, с механическим, электри­
ческим и другими приводами;

установку кондукторов анкерных болтов для монта­
жа прокатных станов и других сложных агрегатов;

подготовку технологических трубопроводов, резер­
вуаров и емкостей под изоляцию (приварка крючьев, 
опор и разгрузочных колец);

устройство металлических вентиляционных коробов; 
устройство, начиная с 1 января 1972 г., лесов для 

производства монтажных и иных специальных стоитель- 
ных работ, выполняемых субподрядчиком на высоте 
свыше 4 м, кроме работ по сооружению лесов для мон­
тажа лифтов;

огрунтовку, а с 1972 г. окраску всеми видами краси­
телей (включая перхлорвиниловые) металлических 
конструкций, изготовляемых субподрядчиком на пред­
приятиях, в мастерских, а также на стройплощадках;

окраску внешней поверхности наружных трубопрово­
дов, монтируемых субподрядчиком, включая окраску
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наружных трубопроводов под тепловую изоляцию, а 
также окраску внешней поверхности тепловой изоляции 
трубопроводов;

защиту строительных конструкций и аппаратуры кис­
лотоупорными штучными материалами на кислотостой­
ких замазках;

гуммирование аппаратуры открытым способом;
химзащитное покрытие аппаратуры и всех конструк­

ций полимерными листовыми пластмассами и химически 
стойкими стеклопластиками, кислотостойкими красите­
лями (эпоксидными, поливинилхлоридными, фенолфор­
мальдегидными и другими сополимерными компози­
циями) ;

дегазацию, дезактивацию и дезинфекцию специаль­
ных отходов, а также уборку рабочих мест;

выгрузку из транспортных средств материалов, де­
талей и конструкций, прибывающих в адрес субподряд­
чика;

заделку примыканий к строительным конструкциям 
(за исключением штукатурки и устройства отливов) 
металлических переплетов и витражей при монтаже 
этих конструкций и стеновых панелей субподрядчиком.

40. Субподрядчик обязан производить:
проверку соответствия монтажным чертежам фунда­

ментов под стальные и сборные железобетонные конст­
рукции и оборудование;

разбивку промежуточных и вспомогательных осей и 
выноску отметок;

разметку (краской) осевых рисок на фундаментах.
41. Субподрядчик обязан по поручению генподрядчи­

ка производить работы по переносу местных телефон­
ных и телеграфных линий связи, станционных устройств 
и других коммуникаций, находящихся на площадке, от­
веденной для строительства.

42. При производстве работ на действующих пред­
приятиях генподрядчик обязан освободить строительную 
площадку и места работы от всего препятствующего 
производству монтажных и иных специальных строи­
тельных работ к указанному в договоре сроку начала 
производства субподрядчиком работ, а также устано­
вить по согласованию с субподрядчиком условия про­
изводства монтажных и иных специальных строитель­
ных работ.
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43. Генподрядчик обязан не менее чем за 10 дней 
до начала работ субподрядчика передать ему:

необходимую для производства монтажных и иных 
специальных строительных работ техническую докумен­
тацию на геодезическую разбивочную основу для строи­
тельства и на закрепленные на площадке строительства 
пункты и знаки этой основы. Состав и объем геодезиче­
ской разбивочной основы устанавливаются в соответ­
ствии со строительными нормами и правилами;

разрешение на производство специальных работ, на 
выполнение которых требуется согласие соответствую­
щих организаций (производство взрывных работ, про­
кладка магистральных кабельных линий и линий элект­
ропередачи вне территории строящихся предприятий 
и т. п.).

44. Генподрядчик обязан не позднее чем за два меся­
ца до начала субподрядчиком работ по монтажу обору­
дования передать ему в одном экземпляре специфика­
ции завода-изготовителя, чертежи на монтаж оборудо­
вания, технические условия и заводские инструкции по 
монтажу технологического, энергетического и другого 
оборудования и маркировочные схемы и за месяц до 
начала работ по монтажу оборудования передать в од­
ном экземпляре технические паспорта оборудования, 
акты отдела технического контроля завода-изготовителя 
на контрольную сборку и заводские испытания оборудо­
вания.

45. В случае, когда в переданную субподрядчику 
проектно-сметную документацию заказчик вносит в уста­
новленном порядке изменения, генподрядчик обязан 
не позднее чем за 15 дней до начала производства ра­
бот дополнительно передать субподрядчику установлен­
ное пи. 12 и 13 настоящего Положения число экземпля­
ров измененной документации и перечень аннулирован­
ных чертежей.

Генподрядчик обязан возместить субподрядчику все 
затраты и убытки, связанные с изменением ранее выдан­
ной проектно-сметной документации, в порядке, преду­
смотренном п. 44 Правил о договорах подряда на капи­
тальное строительство.

46. Субподрядчик обязан в процессе производства 
работ осуществлять систематическую, а по завершении 
работ — окончательную уборку рабочих мест от остатков 
материалов и отходов, образовавшихся в процессе про­
изводства субподрядных работ на объекте.
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47. Повреждения субподрядчиком строитель­
ных конструкций в процессе выполнения монтаж­
ных и иных специальных строительных работ и повреж­
дения смонтированного субподрядчиком оборудования, 
систем и конструкций генподрядчиком в процессе вы­
полнения им строительных работ фиксируются двусто­
ронними актами.

В случае отказа одной из сторон от подписания ак­
та он составляется с участием представителя заказчика.

Затраты по восстановлению повреждений возме­
щаются стороной, причинившей повреждения.

VI. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

48. Генподрядчик обязан совместно с привлекаемыми 
им субподрядчиками разработать мероприятия, обеспе­
чивающие безопасные условия работы на строящемся 
объекте, обязательные для всех организаций, участвую­
щих в строительстве.

При одновременном производстве работ генподряд­
чиком и субподрядчиком (или несколькими субподряд­
чиками) принятие мер общего характера по технике 
безопасности и пожарной безопасности (устройство ог­
раждений, защитных козырьков и сеток, ограждений от­
верстий и люков в перекрытиях, дополнительное осве­
щение, обеспечение плакатами и т. п.) лежит на обя­
занности генподрядчика.

Несоблюдение генподрядчиком этих условий не сни­
мает ответственности с субподрядчика за допущенные 
им нарушения безопасности условий работ и возмож­
ные в связи с этим несчастные случаи.

49. Обеспечение безопасных условий при производ­
стве монтажных и иных специальных строительных ра­
бот, соблюдение действующих правил техники безопас­
ности, противопожарных мероприятий и законодатель­
ства по охране труда лежит на обязанности субподряд­
чика.

При строительстве железных дорог и производстве 
работ на железных дорогах субподрядчик обязан соб­
людать все установленные правила технической экс­
плуатации железных дорог, инструкций по движению 
поездов и сигнализации.

50. При выполнении субподрядчиком работ вне 
строительной площадки или на обособленном участке
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принятие всех мер по технике безопасности, охране тру­
да и противопожарным мероприятиям возлагается на 
субподрядчика.

При производстве работ на территории или в цехах 
действующего предприятия разработанные заказчиком 
и генподрядчиком с участием субподрядчиков общие ме­
роприятия по технике безопасности являются обяза­
тельными для всех организаций, участвующих в строи­
тельстве.

51. Субподрядчик обязан предварительно согласовать 
с генподрядчиком возможность временной разборки ог­
раждений и других защитных средств, возведенных 
генподрядчиком.

Восстановление разобранных субподрядчиком ог­
раждений и других защитных средств осуществляется 
им за свой счет.

VII. СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ 
МОНТАЖНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

52. Субподрядчик обязан сдать, а генподрядчик 
принять с участием представителя заказчика выполнен­
ные монтажные и иные специальные строительные рабо­
ты и законченные этапы или комплексы работ или объ­
екты, осуществленные в соответствии с проекто-сметной 
документацией, строительными нормами, правилами, 
техническими условиями и другими нормативными до­
кументами по строительству.

Сдача субподрядчиком работ генподрядчику произ­
водится после выполнения работ, порученных ему по 
договору субподряда, по объекту, этапу или комплексу, 
системе, конструктивному элементу или видам работ в 
порядке, установленном Правилами производства и 
приемки работ и техническими условиями.

Дополнительные работы, не предусмотренные про- 
ектом и рабочими чертежами, необходимость осущест­
вления которых установлена рабочей или государствен­
ной приемочной комиссией при сдаче объекта, не могут 
служить препятствием к производству расчетов с суб­
подрядчиком за выполненные работы и законченные 
строительством объекты.
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53. По объектам, готовым к опробованию и испыта­
нию, генподрядчик обязан обеспечить подачу топлива, 
электроэнергии, пара, воды и других ресурсов, необхо­
димых для работы оборудования и инженерных систем 
во время сушки, щелочения, кислотной промывки, ин­
дивидуального опробования и испытания оборудования 
и систем.

54. Субподрядчик обязан письменно не позднее чем 
за 10 дней уведомить генподрядчика о предстоящей 
сдаче законченного монтажом оборудования, систем, 
конструкций и подготовить следующие документы:

перечень и краткую техническую характеристику 
подлежащих к сдаче работ;

ведомость допущенных отклонений от проектов и 
рабочих чертежей и обоснование этих отклонений;

рабочие чертежи с внесенными изменениями, допу­
щенными в процессе работ;

акты освидетельствования скрытых работ и акты 
промежуточной приемки ответственных конструкций;

акты испытаний, пробных пусков оборудования и 
устройств;

журнал производства специальных работ.
Субподрядчик обязан участвовать в сдаче объектов 

рабочим и государственным приемочным комиссиям и 
несет полную ответственность за качество выполненных 
им работ.

55. Генподрядчик обязан акцептовать счета субпод­
рядчика за выполненные им монтажные и иные спе­
циальные строительные работы не позднее 72 ч после по­
лучения счета учреждением банка, финансирующим 
генподрядчика.

При разногласиях между генподрядчиком и субпод­
рядчиком по расчетам генподрядчик обязан акцепто­
вать счет в бесспорной части.

Генподрядчиком и субподрядчиком по согласованию 
с банком может быть установлен порядок оплаты счетов 
за выполненные работы с последующим акцептом.

Отказ от акцепта платежных документов за выпол­
ненные монтажные и иные специальные строительные 
работы, предоставленные услуги и переданные материа­
лы возможен лишь в случаях, установленных Стройбан­
ком СССР и Госбанком СССР по согласованию с Гос­
строем СССР.

56. Расчеты между генподрядчиком и субподрядчи­
ком за выполненные монтажные и иные специальные



строительные работы производятся в соответствии с 
Правилами финансирования строительства.

Разногласия по расчетам за материалы и услуги не 
могут служить основанием для задержки оплаты выпол­
ненных субподрядчиком работ.

57. Генподрядчик возмещает субподрядчику по от­
дельным счетам неучтенные в ценниках на монтаж обо­
рудования и единичных расценках расходы последнего, 
связанные с применением льгот, компенсаций и преиму­
ществ, установленных решениями Правительства СССР 
и возмещаемых титулодержателем на тех же основа­
ниях, на которых производится компенсация этих рас­
ходов генподрядчику.

58. В возмещение расходов генподрядчика за услуги, 
оказываемые субподрядчику (административно-хозяйст­
венные расходы генподрядчика, связанные с обеспече­
нием технической документацией и координацией ра­
бот, выполняемых субподрядчиком, приемкой от суб­
подрядчика и сдачей заказчику работ, выполненных 
субподрядчиком, разрешением вопросов материально- 
технического снабжения; затраты по обеспечению по­
жарно-сторожевой охраны, осуществлению мероприя­
тий по технике безопасности и охране труда, обеспече­
нию субподрядчика нетитульными временными здания­
ми и сооружениями, благоустройству строительной пло­
щадки, оказанию дополнительной медицинской помощи; 
плата за пользование частично в течение рабочего дня 
подъемными механизмами генподрядчика), субподряд­
чик производит отчисления генподрядчику в процентах 
к сметной стоимости выполненных субподрядчиком
работ:

по монтажным и иным специальным строитель­
ным работам — 4%

по монтажу конструкций из сборного железобе­
тона — 3%

по специальным сооружениям из монолитного 
бетона и железобетона — 2%

по монтажным и иным специальным строитель­
ным работам (осуществляемым вне строительной 
площадки) — 2%

по монтажу строительных и технологических ме­
таллоконструкций — 1%

по теплоизоляционным работам, выполняемым 
с лесов, возводимых генподрядчиком — 3%

по теплоизоляционным работам — 2%
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59. При производстве монтажных и иных специаль­
ных строительных работ в зимнее время генподрядчик 
возмещает субподрядчику его дополнительные затраты 
в соответствии с разделом 2 Норм дополнительных 
затрат при производстве строительных работ в зимнее 
время, а по монтажным работам — согласно ценникам 
на монтаж оборудования.

Субподрядчик возмещает генподрядчику расходы, 
связанные с осуществлением генподрядчиком в зимнее 
время расчистки дорог, содержанием в надлежащем 
состоянии входов в здания, созданием в необходимых 
случаях положительных температур, и т. п.

Возмещение этих расходов производится по работам, 
выполненным зимой внутри зданий в размере 20%, а по 
наружным работам и работам внутри неотапливаемых 
зданий в размере 10% стоимости удорожания этих 
работ.

По работам, выполняемым субподрядчиком вне 
строительной площадки, отчисления по зимним удоро­
жаниям не производятся.

VIII. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
60. За задержку генподрядчиком передачи субпод­

рядчику документации, необходимой для составления 
договора субподряда или дополнительного соглашения 
к договору, в объеме и в сроки, указанные в пп. 13 и 14 
настоящего Положения, за задержку субподрядчиком 
представления генподрядчику проекта договора суб­
подряда или дополнительного соглашения к договору, 
за задержку направления генподрядчиком субподряд­
чику подписанного договора субподряда или дополни­
тельного соглашения к договору в сроки, предусмот­
ренные пп. 15 и 16 настоящего Положения, за задержку 
генподрядчиком передачи субподряд ику рабочих чер­
тежей и смет в объеме и в сроки, указанные в п. 12 нас­
тоящего Положения, виновная сторона уплачивает дру­
гой стороне штраф в размере 50 руб. за каждый день 
просрочки.

61. При нарушении генподрядчиком договорных 
обязательств он уплачивает субподрядчику:

а) за просрочку передачи оборудования для монта­
жа до 10 дней — неустойку в размере 3%, а за просроч­
ку свыше 10 дней — дополнительно неустойку в размере 
5% стоимости не переданного в срок для монтажа обо­
рудования по отдельным наименованиям;
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б) за передачу для монтажа некомплектного обору­
дования— штраф в размере 20% стоимости переданно­
го некомплектного оборудования, включая стоимость 
недостающих частей.

Неустойка и штраф, указанные в подпунктах «а» и 
«б» настоящего пункта, не могут быть взысканы свыше 
сумм стоимости монтажа этого оборудования, предус­
мотренных в смете;

в) за просрочку передачи материалов и изделий до 
10 дней — неустойку в размере 3%, а за просрочку свы­
ше 10 дней — дополнительно неустойку в размере 5% 
стоимости (по прейскуранту) не переданных в срок ма­
териалов и изделий.

За просрочку передачи генподрядчиком субподряд­
чику оборудования для монтажа пусковых строек, а 
также оборудования, материалов и изделий для строек, 
расположенных в районах Крайнего Севера или в иных 
районах досрочного завоза, неустойка взыскивается в 
полуторном размере;

г) за нарушение обязательств, предусмотренных 
п .37, абзацем вторым п.43, п .44 и абзацем первыми.45 
настоящего Положения, — неустойку в размере 100 руб. 
за каждый день просрочки;

д) за задержку начала приемки выполненных суб­
подрядчиком монтажных и иных специальных строитель­
ных работ свыше 5 дней со дня получения извещения 
субподрядчика о предъявлении их к сдаче — пеню в раз­
мере 0,05% сметной стоимости выполненных работ за 
каждый день просрочки, но не свыше 500 руб. в день;

е) за задержку приемки законченных этапов работ 
свыше 3 дней со дня предъявления их генподрядчику к 
сдаче субподрядчиком — пеню в размере 0,05% за каж­
дый день просрочки, а за просрочку свыше 30 дней — 
помимо пени неустойку в размере 2% сметной стои­
мости монтажных и иных специальных строительных 
работ, предъявленных к сдаче.

62. При нарушении субподрядчиком договорных обя­
зательств он уплачивает генподрядчику:

а) за несвоевременное окончание порученных ему 
отдельных видов и комплексов монтажных и иных спе­
циальных строительных работ на объекте (предприятия, 
его отдельной очереди, пускового комплекса, здания, 
сооружения)—пеню в размере 0,05% сметной стоимости 
монтажных и иных специальных строительных работ
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объекта за каждый день просрочки, но не свыше 500 руб. 
в день;

б) за нарушение предусмотренных договором суб­
подряда сроков выполнения этапов работ — пеню в 
размере 0,05% за каждый день просрочки, а за прос­
рочку свыше 30 дней — помимо пени неустойку в разме­
ре 2% сметной стоимости таких работ;

в) за нарушение обязательств, предусмотренных 
п. 37, — неустойку в размере 100 руб. за каждый день 
просрочки;

г) за задержку устранения недоделок и исправления 
допущенных субподрядчиком дефектов в работах и 
конструкциях против сроков, предусмотренных актами 
рабочих и государственных приемочных комиссий,— 
штраф в размере 100 руб. за каждый день просрочки.

Кроме того, генподрядчик вправе задержать пере­
числение субподрядчику средств на премирование за 
ввод в действие производственных мощностей, пусковых 
комплексов и объектов до устранения субподрядчиком 
недоделок и дефектов.

63. При просрочке платежей за выполненные рабо­
ты, переданные материалы или оказанные услуги сверх 
72ч виновная сторона уплачивает другой стороне за 
каждый день просрочки пеню в размере 0,03% суммы 
просроченного платежа.

64. За необоснованный полный или частичный отказ 
от акцепта платежных документов за выполненные рабо­
ты, переданные материалы и оказанные услуги винов­
ная сторона уплачивает другой стороне штраф в разме­
ре 5% суммы, от акцепта которой сторона отказалась.

65. Субподрядчик обязан за свой счет устранить де­
фекты, допущенные по его вине в выполненных монтаж­
ных и иных специальных строительных работах, обнару­
женные в гарантийные сроки, установленные Правила­
ми о договорах подряда на капитальное строительство.

66. Наличие дефектов, выявленных в течение га­
рантийного срока, устанавливается двусторонним ак­
том генподрядчика и субподрядчика. Для участия в 
составлении акта, согласования порядка и сроков уст­
ранения дефектов субподрядчик обязан командировать 
своего представителя не позднее 5 дней со дня получе­
ния письменного извещения генподрядчика.

В случае неявки представителя субподрядчика в этот 
срок генподрядчик вправе составить односторонний
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акт, который направляется субподрядчику и его выше­
стоящей организации.

За задержку устранения допущенных субподрядчи­
ком дефектов в работах и конструкциях против сроков, 
предусмотренных актом сторон или односторонним ак­
том, субподрядчик уплачивает генподрядчику неустойку 
в размере 100 руб. за каждый день просрочки.

В случае, если субподрядчик не устранил дефекты в 
установленные актами сроки, генподрядчик вправе 
устранить дефекты своими силами за счет субподрядчи­
ка и, кроме того, взыскать с субподрядчика неустойку 
в размере 50% стоимости работ по устранению дефектов.

67. При заключении договора субподряда на выпол­
нение комплекса монтажных и иных специальных строи­
тельных работ сторонами могут быть предусмотрены 
санкции за неисполнение таких обязательств, за нару­
шение которых действующим законодательством санк­
ции не установлены.

68. Кроме предусмотренных пп. 60—64 и 66 настоя­
щего Положения санкций за неисполнение обязательств 
по договору субподряда, сторона, нарушившая договор, 
возмещает другой стороне в сумме, не покрытой неус­
тойкой (штрафом, пени), убытки, выразившиеся в про­
изведенных другой стороной расходах, в утрате или 
повреждении ее имущества.

Суммы неустойки (пени), уплаченные субподрядчи­
ком за нарушение сроков выполнения отдельных работ, 
возвращаются субподрядчику в случае окончания всех 
работ по объекту к установленному договором сроку.

69. Уплата неустойки (штрафа, пени), установлен­
ной на случай просрочки или иного ненадлежащего ис­
полнения обязательств, и возмещение убытков, причи­
ненных ненадлежащим исполнением обязательств, не 
освобождают стороны от исполнения обязательств в 
натуре, кроме случаев, предусмотренных действующим 
законодательством.

70. К договору субподряда и дополнительному со­
глашению к договору субподряда соответственно прила­
гаются документация, предусмотренная в пп. 13 и 14 на­
стоящего Положения, а также особые условия к догово­
ру, календарный план производства субподрядных работ 
по этапам, комплексам и видам с указанием сметной их 
стоимости и сроков начала и окончания работ и график 
готовности строительных, монтажных и иных специаль­
ных строительных работ.
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о  Таблица соотношений между некоторыми единицами 
физических величин, подлежащими изъятию, 
и единицами СИ

Единица

Наименование подлежащая изъятию СИ
Соотношение единицвеличины

наименование обозначение наименование обозначение

Сила; нагрузка; вес килограмм-сила кгс ) 1 кгс~9,8 Н ~  10 Н
тонна-сила ТС > ньютон Н 1 тс~9,8-10> Н ~ 1 0  кН
грамм-сила ГС / 1 гс~9,8-10-3 Н ~ 1 0  мН

Линейная нагрузка килограмм-сила 
на метр

кгс/м ньютон на метр Н/м 1 кгс/м — 10 Н/м 

1 кгс/м2—Ю Н/м2Поверхностная на­ килограмм-сила кгс/м2 ньютон на квад­ Н/м2
грузка на квадратный 

метр
ратный метр

Давление килограмм-сила кгс/м2 1 кгс/см2 —9,8-104 Па —
на квадратный сан­ - 1 0 5 П а-О Д  МПа
тиметр

миллиметр водя­ мм вод. ст. паскаль Па 1 мм вод. ст,—9,8 Па —
ного столба — 10 Па

миллиметр ртут­
ного столба

мм. рт. ст. J 1 мм рт. ст. —133,3 Па



Механическое нап­
ряжение

Модуль продольной 
упругости; модуль 
сдвига; модуль объем­
ного сжатия

килограмм-сила кгс/мм2 
на квадратный 
миллиметр

килограмм-сила кгс/см2 
на квадратный сан­
тиметр

паскаль
1 кгс/мм2 ~9,8- 10е Па ~  
~107 Па ~10 МПа

1 кгс/см2 ~  9,8-104 Па ~  
~105 Па~0,1 МПа

Момент силы; мо? 
мент пары сил

килограмм-сила
метр

кгс-м ньютон-метр Н-м 1 кгс-м~9,8 Н-м 
~  10 Н-м

Работа (энергия)

Количество теплоты

килограмм-сила-
метр

кгс-м джоуль Дж 1 кгс-м

калория кал
килокалория ккал

джоуль Дж 1 к а л '4 
1 ккал

9,8 Дж

4,2 Дж 
~ 4,2 кДж

Мощность килограмм-сила- 
метр в секунду 

лошадиная сила 
калория в секун­

дукилокалория в 
час

кгс-м/с

л. с.
кал/с

ккал/ч
ватт

Вт

I кгс-м/с^9,8 Вт

1 л. с. ~  735,5 Вт 
1 кал/с ~4,2 Вт

1 ккал/ч /V' 1,16 Вт

10 Дж

10 Вт



Продолжение
Единица

Наименование подлежащая изъятию си
Соотношение единицвеличины

наименование обозначение наименование обозначение

Удельная теплоем­
кость

калория на 
грамм-градус 
Цельсия

килокалория на 
килограмм-градус 
Цельсия

кал/(г*вС)

ккал/(кг-°С)
джоуль на ки­
лограмм- 
кельвин

Дж/(кг-К) 1 кал/(г-°С) ~
— 4,2-1 0 3 Дж/(кг*К)
1 ккал/(кг*С) ~
~4,2 кДж/(кг*К)

Теплопроводность калория в секун­
ду на сантиметр- 
градус Цельсия 

килокалория в 
час на метр-граду: 
Цельсия

кал/(с-см*°С)

ккал/(ч*м*°С)
ватт на метр- 
кельвин

Вт/(м*К) 1 кал/(с«см*°С) ~  
-4 2 0  Вт/(м-К)

1 ккал/(ч*м*°С) ~  
—1,16 Вт/(м«К)

Коэффициент тепло­
обмена (теплоотдачи); 
коэффициент теплопе­
редачи

калория в секун­
ду на квадратный 
сантиметр-градус 
Цельсия 

килокалория в 
час на квадратный 
метр-градус Цель­
сия

кал/(с-см2-°С) 

ккал/(ч-м2-°С)

ватт на квад­
ратный метр- 
кельвин Вт/(м2-К)

1 кал/(с*см2*°С) ~  
~42 кВт/(м2*К)

1 ккал/(ч*м2*°С) ~
~  1 ,1 6  кВт/(м2*К)

Источник

https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293726/4293726158.htm

