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ПРОИЗВОДСТВО

ВХОДИТ в КОМПЛЕКТ КТП 17 0 ВЗАМЕН КТ 0 0

I. НАЗНАЧЕНИЕ
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ
КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при устрой
стве покрытия толщиной 6 см из черного щебня, укладываемого в холод
ном, теплом или горячем состоянии самоходным асфальтоукладчиком 
Д-150Б (Д-150А) и тремя дорожными самоходными катками.

1.2. Показатели производительности труда

№ п п Наименование показателей
Величина показателя

по карте по ЕНиР

1 Выработка на 1 чел -день, м2 покрытия 153 123
2 Затраты труда на устройство 100 м2 покрытия, чел.-час. 5,28 6,53

Снижение затрат труда и повышение выработки рабочих достигается 
за счет применения навесного распределителя щебня, увеличивающего 
производительность труда по сравнению с ручной россыпью в 8— 10 раз, 
рационального размещения иполнителей. Производительность труда воз
росла на 24%

Г? ПОДГОТОВКА 
ПРОЦЕССА 
И УСЛОВИЯ 
ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ

2.1. Основание под покрытие но черного щебни должно быть ровным, 
прочным, сухим и чистым. Укладка черного щебня в дождь или на мокрое 
и загрязненное основание не допускается.

2.2. После просушки и очистки основания за 2 ч до начала укладки 
щебня по основанию равномерно (без пропусков) разливают жидкий 
битум классов СГ или МГ любой марки в количестве 0,5—0,7 л/м2 или 
эмульсию в количестве 1—1,5 л/м 2. Новые незагрязненные основания, 
устроенные с применением органических вяжущих, вяжущими не обра
батывают.

2.3. В условиях отрицательных температур розлив по основанию 
эмульсии для подгрунтовки не разрешается.

2.4. Для перевозки черного щебня следует использовать автосамосва
лы с металлическим кузовом, внутренние стенки и дно которых во избе
жание прилипания щебня обработаны мазутом или нефтью с помощью 
специальных распылителей или вручную.

2.5. Перед укладкой щебня проверяют наличие паспорта на черный 
щебень, в котором указаны вид щебня, температура, время отправки и 
количество.

2.6. Скорость укладки в условиях пониженных температур при соблю
дении всех правил должна быть не ниже 40 м/ч. Скорость катков реко
мендуется в начале уплотнения в пределах 1,5—2 км/ч, а после 5—6 про
ходов по одному следу ее нужно увеличить: для катков с гладкими валь
цами в пределах 3—5, для виброкатков — 2—3, для катков на пневмати
ческих шинах — 5—8 км/ч.

2.7. При температуре воздуха от 0 до — 10° С укатку щебня выполня
ют только тяжелыми катками (20—25 проходов по одному следу). При 
этом число катков увеличивают в 1,5 раза по сравнению с обычными 
условиями.
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2.8. В конце укладываемой полосы во избежание раскатывания смеси 
следует положить и закрепить костылями упорный брус, толщина кото
рого должна быть равна толщине слоя покрытия в плотном теле.

2.9. Работы следует выполнять, соблюдая правила производства ра
бот (СНиП П1-Д.5—73; ВСН 93—73), а также правила техники безопас
ности (СНиП Ш-А.11—70).

СПОЛНИТЕЛИ 
ОРУДИЯ ТРУДА

с
в
% Наименование ГОСТ, № чертежа Количе

ство, шт

1 Асфальтоукладчик самоходный Д-150Б
(Д-150А)

СТУ 22-145—66 1

2 Распределитель каменной мелочи навесной
Д-336

СТУ 76 1472—63 3

3 Каток дорожный самоходный массой 5 т ГОСТ 5576—74 1
4 То же, массой 10—12 т ГОСТ 5576—74 2
5 Жаровня передвижная — 1
6 Гладилка — 2
7 Утюг металлический — т
8 Термометр стеклянный технический ГОСТ 2822—73 2
9 Котел битумный передвижной емкостью 

100—300 л
СТУ 82-277—62 1

10 Брусья упорные из древесины хвойных по
род (при необходимости)

ГОСТ 9685—61* 70-100 м

11 Костыль металлический — 50—60
12 Грабли металлические — 1
13 Лопата стальная строительная ГОСТ 3620—63 4
14 Кувалда кузнечная тупоносая ГОСТ 11401—65* 2
15 Шаблон с уровнем — Т
16 Линейка металлическая измерительная ГОСТ 427—75 1
17 Ведро — 1
18 Лейка — 2
19 Рейка металлическая — 1
20 Шнур льнопеньковый крученый длиной 50 м ГОСТ 5107—70 1

3.1. Состав исполнителей:
Машинист самоходного асфаль-
тоукладчика Д-150Б (Д-150А) 6 разр. (М-1) — 1
Машинист легкого катка 5 » (М-2) — 1
Машинист тяжелого катка 5 » (М-3, М-4) — 2
Асфальтобетонщик 5 » ( А - 1 ) - 1

» 4 » (А-2) -  1
> 3 » (А-3, А-4) — 2

2 » (А-5, А-6) — 2
Дорожный рабочий 1 » (Д-1) — 1

3.2. Машины, инструменты, приспособления, инвентарь

Расход материалов на укладку 1000 м2 покрытия

Щебень черный 20(25)—40 мм по СНиП IV—45

Щебень черный 10—20(25) м м ............................

Щебень черный 3(5)—10 м м ...................................
Битум жидкий...............................................................

толщиной 6 см:

115------- т
135

Г

11
12,5
8 »
9

0,02 >

П р и м е ч а н и я :  1. Норма расхода приведена для каменных материалов с удель
ным весом 2,5—2,9 t / m z (в числителе) и 3 t / m z и более (в знаменателе).

2. При укладке черного щебня в холодном состоянии к нормам добавлять 0,7 т 
битума жидкого.
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IV. ТЕХНОЛОГИЯ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОЦЕССА

4.1. При устройстве покрытия из черного щебня выполняются следую
щие операции: подготовка основания; устройство боковых упоров (если 
это предусмотрено проектом производства работ); транспортировка чер
ного щебня; распределение по основанию щебня 20(25)—40 мм (основ
ной слой); первая предварительная укатка основного слоя; расклинива
ние верхней части основного слоя мелким щебнем 10—20 мм; вторая 
>катка; заполнение пустот и окончательное расклинивание поверхности 
слоя покрытия клинцом и каменной мелочью 3(5)—10 мм; окончатель
ная укатка покрытия.

4.2. Организация рабочего места

М-1—М-4, А-1—А 6, Д -1 — места нахождения рабочих; / — автосамосвал, 2 — са
моходный асфальтоукладчик Д-150Б (Д-150А); 3 — легкий каток; 4 — автосамосвал с 
навесным распределителем щебня, 5 — тяжельш каток.

4.3. График трудового процесса
е
в
SS Наименование операций

В р е м я , м и н Продолжи-
тельность,

мин

Затраты
труда.

чел.-мин5  W 15 20 25 30

1 Подноска и установка боковых упоров
А-5

26 31А-3
| |

2 Прием черного щебня и его распределение
М -1

17 29А-3 А-3

3 Выявление дефектных мест
А-1

i

А- 1

_
13 13

4 Исправление дефектных Meci
«1111 А -3

26 451 1 
Л-4
1 1

5 Предварительное уплотнение основного слоя 
щебня 20(25)—40 мм

м<-2
26 26

6 Распределение щебня 10—20(25) мм навес
ными распределителями

t4- 2 ►А 5, Л - 1
13 39

7 Уплотнение верхнего слоя россыпи
м -з , М -4 13 26

8 Распределение клинца и каменной мелочи
/Ч-С7, Д~!

13 36Л-2
11

9 Окончательное уплотнение покрытия
м -з , М-4

13 26

10

И

Контроль качества А-1
6 6

Технологический перерыв в работе распреде
лителя щебня 3

И т о г о  на 100 м2 покрытия 280

ПЗР и отдых 36,4

В с е г о . . . 316,4

3
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ПРИЕМЫ ТРУДА
Наименование операций, 
их продолжительность 

исполнители и орудия труда
Характеристика приемов труда

Подноска и установка боковых 
упоров,
26 м ин ,
А-3, А-5,
лопата стальная строительная, 
брусья упорные с комплектом 
костылей металлических, шнур 
льнопеньковый крученый

А З и А 5 снимают боковые упоры с машины, w -
очищают их и подносят к новому месту уклад - --------------—-—'
ки Перед установкой упоров на прямых участ-
ках дороги по кромке натягивают шнур Уста
навливают по шнуру упоры, закрепляют и\ А ^
костылями, которые забивают в основание -̂--- "

Прием черного щебня и его рас 
пределение,
17 м ин ,
М-1, АЗ,
лопата стальная строительная

А 3 подает сигнал на подход автосамосвала, \  
принимает черный щебень в бункер асфальто- Д  1 
укладчика В процессе выгрузки автомобиль Кч . ^  
перемещается укладчиком Из бункера М-1 \ \ \^ < т с ,<>Ч ш _\ П 
питателем подает черный щебень к распредели-
тельному шнек\. распределенный шебень пред- - J U /i  Л 'Л ^ т  t  3 /  W  -—  
варительно уплотняется трамбующим брусом, ^  Г) ).
а затем заглаживается плитой После разгрузки ,__ - 4 A % 8 S i r u
щебня А 3 подает сигнал на отход автосамо-

Выявление дефектных мест,
13 мин 
А 1,
рейка металлическая, шаблон с 
уровнем, линейка металлическая 
измерительная

После подкатки черного щ ебня легким катки »i ^
(9.— 3 пппхоггя по штчому глепу! Д-1 v c t i h .r , -----
ливает несколько раз на поперечнике к о ь 1Ни,ш л Г ' \
ную рейку параллельно продольной оси покоы- Ж
тия и определяет дефектные места ^  v

■ йш 
| 8 Р

«№МШ^№
Исправление дефектных мест,
26 мин,
А-1, А 2, А 3, А 4,
грабли металлические, лопата
стальная строительная, гладилка

А 1, А 2, А З  и А 4  немедленно исправляю т ,  
дефектные места А 2 слегка взры хляет
граблями поверхность дефектных мест, А-1, ~ y V  J  у —
А-3 и А 4 лопатам и добавляю т свежую п  \  1 ч  r { J c b f~' 
смесь на впадинах, снимают излишки на ( |  \  ^ 1 У  /  Д у  V ]  

возвышениях V  \ /  \  \  V ,  V
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П р о д о л ж е н и е

Наименование операции 
н\ продолжительность 

исполнители и орудия тр>да
Чарам сристика приемов труда

5 Предварительное уплотнение ос 
новного слоя щебня 20(25)—40 м и 
26 чин,
М 2

После проверки качес!за укчадки основного 
слоя черного щебня и исправления дефектных, 
мест М 2 по указанию А 1 приступает к укатке 
уложенного слоя Уплотнение основного п о я  
щебня начинают от края проезжей части i се 
редине с перекрытием следа на 1/3 вальца при 
пеовых проходах i на 20—30 см при после
дующих проходах В начале уплотнения ско 
оость катка рекомендуется в пределах 1,5— 
2 км/ч (4—5 проходов по одному следу) 
В пезультате первой (предварительной) укатки 
все частицы щебня занимают устойчивое поло 
жение но полного уплотнения не наступает

6 Распределение щебня 10—20
(25) ми  навесными распределите 
лями,
13 мин,
А 2, А 6 Д  1,

Водитель автосамосзача ведет машину с на 
весным распределителем щебня, А 2 регули 
руст величину щели распределителя и еле 
дит за равномеоным распределением щебня 
(примерно 1 м:3 на 100 м2) Слегка касаясь 
поверхности уложенного слоя рассыпанный 
щебень механической щеткой наметается в 
пустоты первого слоя Щебень сначала н<1 

метают к середине, а затем от середины к 
краям А б и  Д-1 метчами поправчяют от 
дельные места

7 Уплотнение верхнего слоя россыпи 
13 мин,
М-3, М 4

М 3 и М 4 уплотняют тяжелыми катками вер 
ний слой россыпи при скорости движения 2— 
2,5 км/ч Уплотнение начинают от краев к сере 
дине с перекрытием следа на 20—30 сч  вальи 
Во время уплотнения необходимо следить за 
тем, чтобы щебень не дробился, а заклинивал 
пустоты нижнего стоя

л

/ т т ■В *

I *

8 Распределение клинца и каменной 
мелочи,
13 мин,
А 2, А Ь , Д  1,
лопата с гальная строп гельная, 
проволочная щетка

Приемы труда аналогичны приемам, описанным в п о

9 Окончательное уплотнение покры
тия,
13 мин,
М-3, М 4

10 Контроль качества,
6 мин,
А 1,
рейка металлическая, шаблон с 
уровнем, линейка металлическая 
измерительная

Приемы труда аналогичны приемам, описанным в п 7 
Количество проходов катка по одному след\ пр iMepiio С—8

А 1 (бригадир) проверяет качество покрыти i 
из черного щебня, толщину укладываемого 
слоя, качество отделки поверхности, кромок 
соответствие поперечных уклонов проектным

о
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