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Акционерное общество
«Российский концерн по производству электрической 

и тепловой энергии на атомных станциях»

(АО «Концерн Росэнергоатом»)

ПРИКАЗ
si. щ. ага

Москва

№ 9///1'П

Об утверждении и введении 
в действие Изменения № 4 
к СТО 1,1.1.04.003.0542-2014

В целях повышения эффективности деятельности по модернизации 
энергоблоков АЭС и на основании «Предложений по обоснованию расходов на 
содержание персонала по программе «Обеспечение безопасной и устойчивой работы 
действующих энергоблоков», разработанных во исполнение указания 
АО «Концерн Росэнергоатом» от 27.11,2017 X® 9/196-У «Об образовании рабочей 
группы»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

[.Утвердить и ввести в действие с 30.03.2018 Изменение Х®4 
к СТО 1.1.1.04.003.0542-2014 «Порядок организации и проведения модернизации 
систем и оборудования», введенному в действие приказом ОАО «Концерн 
Росэнергоатом» от 24.12.2014 X® 9/1405-П (далее -  Изменение X® 4, приложение).

2. Заместителям Генерального директора -  директорам филиалов АО «Концерн 
Росэнергоатом» -  действующих атомных станций, руководителям структурных 
подразделений центрального аппарата АО «Концерн Росэнергоатом» принять 
Изменение Ха 4 к руководству и исполнению.

3. Департаменту планирования производства, модернизации и продления срока 
эксплуатации (Максимов Ю.М.) внести в установленном порядке 
Изменение Ха 4 в подраздел 1.15.1 части III Указателя технических документов, 
регламентирующих обеспечение безопасности на всех этапах жизненного цикла 
атомных станций (обязательных и рекомендуемых к использованию),

Генеральный директор А.Ю. Петров

П.В. Соколов
+7 (495) 783-01-43, вн. 19-30

идеи декора

http://www.kruzhevo-len.ru/dekor.html


Приложение

УТВЕРЖДЕНО

приказом АО «Концерн Росэнергоатом»

от 31.01. От № QI//2-/7

Изменение № 4 к СТО 1.1.1.04.003.0542-2014 
«Порядок организации и проведения модернизации систем и оборудования» 

(введен в действие приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» 
от 24.12.2014 № 9/1405-П)

1. В разделе 2 «Нормативные ссылки»:

1) заменить обозначения и наименования следующих нормативных 

документов:

—  «СТО 1.1.1.01.0069-2013 Правила организации технического обслуживания и 

ремонта систем и оборудования атомных станций» на новое: «СТО 1.1.1.01.0069-2017 

Правила организации технического обслуживания и ремонта систем и оборудования 

атомных станций»;

—  «СТО 1.1.1.01.003.0667-2011 Техническая документация. Классификация 

технической документации ОАО «Концерн Росэнергоатом» на новое: 

«СТО 1.1.1.01.003.0667-2016 Классификация технической документации 

АО «Концерн Росэнергоатом»;

—  «СТО 1.1.1.01.003.0860-2011 Техническая документация. Управленческая 

техническая документация. Общие положения» на новое: «СТО 1.1,1.01.003.0860- 

2017 Управленческая техническая документация. Общие положения»;

—  «СТО 1.1.1.03.003.0880-2013 Ввод в эксплуатацию блоков атомных 

станций с водо-водяными энергетическими реакторами. Объем и 

последовательность пусконаладочных работ. Общие положения» на новое: 

«СТО 1.1.1.03.003.0880-2017 Ввод в эксплуатацию блоков атомных станций с водо

водяными энергетическими реакторами. Объем и последовательность 

пусконаладочных работ. Общие положения»;

—  «СТО 1.1.1.03.003.0881-2012 Ввод в эксплуатацию блоков атомных 

станций с водо-водяными энергетическими реакторами. Термины и определения» на
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новое: «СТО 1.1.1.03,003.0881-2017 Ввод в эксплуатацию блоков атомных станций с 

водо-водяными энергетическими реакторами. Термины и определения»;

2) исключить следующие нормативные документы:

ГОСТ 15.005-86* Создание изделий единичного и мелкосерийного 

производства, собираемых на месте эксплуатации;

ГОСТ Р 15.201-2000 Система разработки и постановки продукции 

на производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок 

разработки и постановки на производство;

ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания 

и контроль качества продукции. Основные термины и определения;

3) дополнить следующим нормативным документом:

МТ 1.2.6.2.0181-2013 Квалификация оборудования в условиях «жесткой» 

окружающей среды и сейсмических воздействий. Типовая методика

ТПРГ 1.1.3.09.1201-2017 Проведение аудита качества работ по модернизации 

систем и оборудования энергоблоков атомных станций. Типовая программа.

2. В разделе 3 «Термины и определения»:

1) пункты 3.22 -  3.24 изложить в следующей редакции:

«3.22 программа испытаний: Организационно-методический документ, 

обязательный к выполнению, устанавливающий объект и цели испытаний, виды, 

последовательность и объем проводимых экспериментов, порядок, условия, место 

и сроки проведения испытаний, обеспечение и отчётность по ним, а также 

ответственность за обеспечение и проведение испытаний (СТО 1.1.1.03.003.0881).

3.23 протокол испытаний: Документ, содержащий необходимые сведения об 

объекте испытаний, применяемых методах, средствах и условиях испытаний, 

результаты испытаний, а также заключение по результатам испытаний, 

оформленный в установленном порядке (СТО 1.1.1.03.003.0881).

3.24 функциональные испытания: Испытания, проводимые с целью 

определения значений показателей назначения объекта (СТО 1.1.1.03.003.0881).»,
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2) дополнить новыми терминами с соответствующими определениями 

(пункты 3.3а, 3.9а);

«3.3а «жесткие» условия окружающей среды: Условия окружающей 

среды внутри АС, которые существенно меняются в результате постулированных 

исходных событий (МТ 1.2.6.2.0181).

3.9а квалификация оборудования: Подтверждение посредством

проведения испытаний, анализа или опыта эксплуатации того, что при требуемых 

условиях эксплуатации оборудование способно выполнить свои функции с 

необходимой точностью и с сохранением требуемых характеристик 

(МТ 1.2.6.2.0181).».

3. Раздел 4 «Сокращения» дополнить новым сокращением: «ДТОиР * 

Департамент по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу АЭС».

4. Пункт 5.1.2 дополнить новым перечислением в следующей редакции:

« - результатов работ по квалификации оборудования в условиях «жесткой» 

окружающей среды и сейсмических воздействий.».

5. Пункт 5.6,4 дополнить новым абзацем в следующей редакции:

«Поставляемое для выполнения работ по модернизации оборудование систем

важных для безопасности АЭС, должно быть квалифицировано на способность 

выполнять проектные функции в «жестких» условиях окружающей среды, 

возникающих при проектных авариях и максимальном расчетном землетрясении, в 

соответствии с действующим квалификационным статусом модернизируемой 

системы. В случае внедрения новых систем важных для безопасности АЭС, должен 

быть оценен квалификационный статус новой системы. Документы, 

подтверждающие соответствие вышеупомянутого оборудования квалификационным 

требованиям, должны быть разработаны по процедурам, установленным 

МТ 1.2.6.2,0181.».

6. Пункт 5.6.11 изложить в новой редакций;

«5,6.11 Централизованная поставка продукции (работ и услуг), должна быть 

своевременно согласована с АЭС на стадии конкурсных процедур подразделением
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ЦА, инициатором централизованного мероприятия. В соответствии с требованиями 

Порядков [21], [22] централизованная поставка продукции должна быть 

осуществлена в согласованный с АЭС срок, в рамках запланированных АЭС 

лимитов средств, с обеспечением качества, соответствующего требованиям 

конструкторской и/или проектной документации.».

7. Пункт 5.7.3 изложить в новой редакции:

«5.7.3 Закупка на выполнение СМР должна проводиться в соответствии с 

ЕОСЗ [15], а также действующими нормативными и распорядительными 

документами АО «Концерн Росэнергоатом», выпущенными в развитие

соответствующих требований ЕОСЗ [15].».

8. Пункт 5.77.4 (первый абзац) изложить в новой редакции:

«57.7.4 Не менее чем за 20 суток до вывода энергоблока в ремонт АС должна 

провести уточнение проектов ведомостей, утвердить ГИ АС ведомости объёма 

работ по модернизации систем и оборудования АС и направить их в адрес ДТОиР,

д п п м и п с а ».

9. Пункт 5.8.6 изложить в новой редакции:

«5.8.6 Закупка на выполнение ПНР должна проводиться в соответствии с 

ЕОСЗ [15], а также действующими нормативными и распорядительными 

документами АО «Концерн Росэнергоатом», выпущенными в развитие

соответствующих требований ЕОСЗ [15].».

10. Раздел 5.8 дополнить новым пунктом 5.8.26 в следующей редакции:

«5.8.26. Отчет о выполнении работ по модернизации систем и оборудования

(ПСЭ), сформированный на основании ведомости объёма работ по модернизации 

(п. 5.77.4), разрабатывается АЭС (см. приложение Ц) и направляется в адрес 

ДППМиПСЭ в ерок не позднее 20 дней после окончания ГШР.».

11. В пункте 5.9.3 обозначение документа «РД ЭО 0138» заменить на новое «И 

1.3.2.15.1126».

12. Пункт 7.3 изложить в новой редакции:
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«7.3 Привлечение подрядных организаций к работам по модернизации 

должно осуществляться в соответствии с требованиями ЕОСЗ [15], а также 

действующими нормативными и распорядительными документами АО «Концерн 

Росэнергоатом», выпущенными в развитие соответствующих требований ЕОСЗ

[15].».

13. В приложении В рисунок В.1, лист 2 заменить на новый в соответствии с 

приложением 1 к настоящему изменению.

14. В приложении Г рисунок Г.1 заменить на новый в соответствии с 

приложением 2 к настоящему изменению.

15. В приложении К рисунок К.1, лист 7 заменить на новый в соответствии с 

приложением 3 к настоящему изменению.

16. В приложении Р рисунок Р.2, лист 7 заменить на новый в соответствии с 

приложением 4 к настоящему изменению.

17. Дополнить документ новым приложением Ц «Форма отчетной ведомость 

выполненных работ по модернизации систем и оборудования АС (ПСЭ)» в 

соответствии с приложением 5 к настоящему изменению.

18. В разделе «Библиография» обозначение и наименование ссылочных 

документов [9], [17], [21], [22] изложить в новой редакции:

«[9] Методика оценки экономической эффективности мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности АЭС 

ОАО «Концерн Росэнергоатом», введенная в действие приказом ОАО «Концерн 

Росэнергоатом» от 18.02.2014 № 9/165-П,

[17] Единый отраслевой регламент проведения анализа и оценки 

предпроектной, проектной документации и результатов инженерных изысканий в 

Госкорпорации «Росатом», утверждённый приказом Госкорпорации «Росатом» от 

31.05.2017 № 1/485-П.
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[21] Порядок подготовки и проведения закупочных процедур для нужд АО 

«Концерн Росэнергоатом», его дочерних обществ, утвержден приказом АО «Концерн 

Росэнергоатом» от 15.12.2017 № 9/1720-П.

[22] ПОР-ПО.01.00.00 Единый отраслевой порядок по заключению и закрытию 

договоров, утвержден приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 27.11.2017 

№ 9/1600-П.».

Заместитель директора по производству 
и эксплуатации АЭС -  директор Департамента 
планирования производства, модернизации и 
продления срока эксплуатации Ю,М. Максимов
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Приложение № I к изменению № 4 
СТО 1.1.1.04,003.0542-2014

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора л о производству и эксплуатации АЭС -  
директор Департамента планирования производства, 
модернизации и продления срока эксплуатации

Заместитель директора Департамента по эксплуатации АЭС и 
управления ядерным топливом -  руководитель Управления по
эксплуатации АЭС с

Исх.№ от xx.xx.2Gxx

Hcx„Ne

(подпись)

от хх.хх.20хх

(инициалы, фамилия)

Заместитель директора по производству и эксплуатации АЭС -  
директор Департамента по техническому обслуживанию.

(подпись) (инициалы, фамилия)

ремонту и монтажу АЭС

Заместитель директора 
по производству и эксплуатации АЭС -

Исх.№ опт хх.хх.20хх 
(подпись) (инициалы, фамилия)

директор Департамента инженерной поддержки

Заместитель директора по производству и эксплуатации АЭС -  
директор Департамента противоаварнйной готовности и

И сх.Хй от xx.xx.20xx 
(подпись) (инициалы, фамилия)

радиационной защиты Исх.Х« от xx.xx.20xx 
(подпись) (инициалы, фамилия)

* В данном поле называется Управление по эксплуатации АЭС с реакторами ВВЭР или Управление по эксплуатации АЭС с канальными и быстрыми 
реакторами

Рисунок В. 1, лист 2».
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Приложение ,Na 2 к изменению № 4 
СТО 1.1.1.04.003.0542-2014

ШК РОСЭНЕРГОАТОМ
<ЦИ«ИЗ>’=-- »Х*73М Л

Акционерное общество
«Российский концерн по производству электрической и 

тепловой энергии на атомных станциях»
(АО «Концерн Росэнергоатом»)

Филиал «________________ атомная станция»

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Генерального директора - 
директор филиала АО «Концерн
Росэнергоатом» _____________атомная
станция
____________________инициалы, фамилия
« » 201

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Генерального директора - 
директор по производству и
эксплуатации АЭС АО «Концерн 
Росэнергоатом»
_________________инициалы, фамилия
« » 201

„(подпись) инициалы, фамилия
дата

„(подпись) инициалы, фамилия
дата

„(подпись) инициалы, фамилия
дата

КОМПЛЕКСНАЯ ДОЛГОСТОЧНАЯ ПРОГРАММА-ПРОГНОЗ 
МОДЕРНИЗАЦИИ_______________ АЭС

(per, номер, присвоенный в АО «Концерн Росэнергоатом»)

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель директора по производству и 
эксплуатации АЭС

Заместитель директора по производству и эксплуатации 
АЭС -  директор Департамента планирования производства, 
модернизации и продления срока эксплуатации

Заместитель директора по производству и эксплуатации 
АЭС -  директор Департамента контроля безопасности и 
производства

Заместитель директора по производству и эксплуатации 
АЭС -  директор Департамента по техническому 
обслуживанию, ремонту и монтажу АЭС

Заместитель директора по производству и эксплуатации 
АЭС -  директор Департамента инженерной поддержки

Заместитель директора по производству и эксплуатации 
АЭС -  директор Департамента противоаварийной 
готовности и радиационной зашиты

Заместитель директора Департамента по эксплуатации АЭС 
и управления ядерным топливом -  руководитель 
Управления по эксплуатации АЭС с

„(подпись) инициалы, фамилия
дата

дата

дата

„(подпись) инициалы, фамилия

(подпись) инициалы, фамилия

____ (подпись) инициалы, фамилия
дата

Главный инженер АЭС „(подпись) инициалы, фамилия
дата

* В данном поле указывается Управление по эксплуатации АЭС с реакторами ВВЭР или Упранденне но эксплуатации АЭС с 
канальными и быстрыми реакторами

Рисунок Г, 1 - Форма титульного листа КДПМ».
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Приложение № 3 к изменению № 4 
СТО 1.1.1.04.003.0542-2014

«
1 2 L.3 4 5 * 7 S 9 10 И 12 13 и «5 16 17 IS 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1.БЛЛ 5 с О бщелаиниоинме объекты сумм сумм сумм сумм сумм сумы сумм сумм сумм сумм сумм сумм сумм сумм

ГБ,5.1 5 е OCO "
Г Б А 1 5 li Дополнительные объекты хранении н переработки РАО сумм сумм сумм сумм сумм сумм сумм сумм сумм сумм сумм сумм сумм сумм

1,Б ,М $ d Энергоблок ДО X сумм сумм сумм сумм сумм сумм сумм сумы сумм сумм сумм сумм сумы сумм

ГБ-5.1 5 d X п
...........

Ш 5Л S d Энергоблок ДО V сумм сумм сумм сумм сумм сумм сумм Сумы 1 сумм Сумм сумм Сумм сумм сумм j

1.1Ш 5 d Y • __ Г
1.6L&I 5 d Эбщестонцконпые объекты сумм сумм сумм сумм сумм сумм сумм сумм сумм Сумы сумм сумм сумм сумм

ГБ.5Л 5 d ОСО 51

1.R& I Содержа к не персонала сумм сумм сумм сумм сумы сумм сумм сумм сумм сумм сумы сумы сумм сумм

1.Б .Я 1 а т.ч. по энергоблоку ДО X сумм сумм сумм сумм сумы Сумм сумм сумм сумм сумм сумм сумм сумм сумм

1.E 5 .I в т.ч. по э д р 1'вбЛ£ку № Y сумм сумм сумм сумм сумм сумм сумм сумм сумм сумм сумм сумм сумм сумм

в т.ч. по обидетилцнониым объестам сумм сумм сумм сумм сумм сумм сумм сумм сумм сумм сумм сумм сумм сумм

1.Б.5.1
а т.ч. резерв на выплату премии по результатам выполнения КПЗ

текущего года
Всего по р а щ л у  L b i J сумм сумм сумм сумм сумм сумы сумм сумм сумм сумм Сумм сумм сумм Сумм

а  т л  во экерюблрку №  X сумм сумм сумм сумм сумм сумы сумм сумм сумм сумм сумы сумм сумм сумы

а  т . ч .  во энергоблоку ДО Y сумм сумм сумм сумм сумм супы сумм сумм сумм сумы сумм сумм сумм сумм

в т а  по обидел я виновным объектам сумм сумм сумм сумы сумы сумы сумы сумм сумм сумм сумы сумм сумм сумм

Рисунок К. I , лист 7 »
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Приложение X* 4 к изменению X» 4 
СТО 1,1.1.04.003.0542-2014

«

] 2 3 4 5 6 7 8 9 К) п 12 13 н 15 16 17 18 \9 20 21 22 23 24 25 26 27

IJB S A S 4 До1юлннтелы»к1е объекты хранения н переработки РАО сумм сумм сумм сумм сумм сумм сумм сум. сумм сумм

5 d Знерпйздок №  X сумм сумм сумм сумм сумм сумм сумм | сумм сум. сумм. сумм

1.Б.5.1 5 d X а .. ... j
и в л \ S d Энергоблок JSfe Y сумм сумм сумм сумм сумм CyMMt сумм СУММ |сум. сумм сумм

! Я 5Л 5 d У _ П . .1 J
1.Б.5.1 5 d Шш*сга!ш*к»нные объекты сумм сумм сумм сумм сумм сумм сумм сумм сум. сумм сумм

IS.5.J 5 d ОСО п J
1.Ь.5Л Содержание персонала сумм сумм сумм сумм сумм сумм сумм сумм Сум СуММ сумм

t.h .5 .1 в 1 ,ч, сю энергоблоку №  X сумм сумм сумм сумм сумм сумм сумм сумм сум. сумм сумм

в т.ч, по энергоблоку М  V сумм сумм сумм сумм сумм сумм сумм сумм сум сумм сумм

l-E A l в т,ч. но обшестаицноннмч о б к ш а м сумм сумм сумм сумм сумм сумм сумм сумм сум. сумм сумм

l.b.S.I вт.ч. резерв нз выплату промин по результатам выполнения КПЗ
текущего года

Всего по разделу 1.B.5.I сумм сумм сумм сумм сумм сумм
........сумм сумм сум. сумм сумм ■

в т.ч» по энергоблоку № X сумм сумм сумм сумм сумм сумм
—----
сумм сумм сум. сумм сумм

в г.ч. по энергоблоку Xf Y сумм сумм сумм сумм сумм сумм 'сумм сумм сум. сумм сумм

в т л  но обшестянцноннмч о б и ш ч сумм сумм сумм сумм сумм сумм сумм сумм сум. сумм сумм

Рисунок Р.2, лист 7».



II

Приложение Ks 5 к изменению № 4 
СТО 1.1.1.04.003.0542-2014

«Приложение Ц 
(обязательное)

Форма отчетной ведомости выполненных работ по модернизации систем и оборудования АС (ПСЭ)

АС

Энергоблок № 
Срок ремонта
е
по

ОТЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМ А ВЫ ПОЛНЕННЫ Х РАБОТ П О 
МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ  И  ОБОРУДОВАНИЯ АС (ПСЭ)

Лист____ Листов

По ведомости объема работ по модернизации систем и оборудования АС ЩСЭ) Ка от 
(указывается номер ведомости, разработанной в соответствии с приложением Т)

№
п/п

Обозначение, наименование 
оборудования Перечень выполненных работ

Подразделение 
(организация) -  

исполнитель 
работ

Номер акта о  
выполненных 

работах

1
Реакторная установка, 
Реактор энергоблока №4, 
инв.№ 41021844

Замена арматуры Ду-800 по проекту № 
1008.4567.5443.567-ПЗ

АЭР,
№66315/18 от 
01.04.2017

Х2239-РЦ-2-
2017

Заместитель главного инженера по инженерной поддержке и модернизации

(дата) (подпись) (расшифровка подписи) 

Начальник ОМиПР

(дата)______ (подпись) (расшифровка подписи)__________________________________
».
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