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Типовые технологические карты составлены на сооружение фундаментов 
на сваях-оболочках, погружаемых в пробуренные котлованы, для 
многогранных опор ВЛ напряжением 35-500кв.

Типовые технологические карты составлены в соответствии с руководством 
по разработке типовых технологических карт в строительстве, разработанным 
отделом организации строительного руководства ЦНИИОМТП Госстроя СССР, 
которое устанавливает форму, состав и содержание типовой технологической 
карты на производство отдельных видов строительных, монтажных и 
специальных строительных работ и предназначается для применения 
организациями, разрабатывающими типовые технологические карты, а также 
технологические карты в сёставе производства работ.
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Аннотация

Фундаменты на сваях - оболочках для стальных многогранных опор В Л 35 - 
500 кВ разработаны филиалом «Севзапэнергосетьпроект -  
Западсельэнергопроект» ОАО «Северо-западного энергетического 
инжинирингового центра» согласно техническому заданию в рамках договора 
№ЗЗЭ-60 с ОАО «ФСК ЕЭС» и Целевой Программы «Унификация фундаментов 
для электросетевых объектов в связи с внедрением новых индустриальных 
методов строительства ВЛ и ПС».

Данные технологические карты разработаны на сооружение фундаментов 
из свай-оболочек диаметром от 720 мм до 2440 мм, глубиной погружения от 4,0 м 
до 14,0 м (типы и размеры приводятся в таблицах) для стальных многогранных 
опор ВЛ 35-500 кВ.

Технологические карты содержат разделы:

- состав бригады с группой по ТБ,
- нормы времени на устройство фундаментов,
- необходимые инструменты, приспособления, индивидуальные защитные 

средства и механизмы для выполнения работ по сооружению фундаментов,
- материалы,
- условия труда,
- меры безопасности при производстве работ,
- технология производства работ по сооружению фундаментов,
- схемы на выполнение работ.

Меры безопасности

Работы по сооружению фундаментов для стальных многогранных опор 
проводятся с соблюдением требований:

- «Межотраслевых правил по охране труда (Правила безопасности) при 
эксплуатации электроустановок» ПОТ РМ 016-2001 п.п. 4.15.1-4.15.17;

- «Правил безопасности при строительстве линий электропередачи и 
производстве электромонтажных работ» РД 153-34.3-03.285-02 п.п. 1, 2.4, 2.10, 5;

- «Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» 
ПБ 10-382-00 п. 9.5;

- ГОСТ 18105-86 «Бетон. Правила контроля прочности»

Работы производятся с соблюдением следующих основных требований:

- Перед началом работ необходимо проверить исправность приспособлений, 
такелажа, инструмента и защитных средств, обратив особое внимание на сроки их 
испытаний.

- Все грузоподъемные машины, монтажные приспособления должны быть 
испытаны.
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- Лицо, ответственное за выполнение работ до их начала, обязано детально 
ознакомить всех участвующих в работе с утвержденной схемой и порядком 
перемещения, подъема и опускания конструкций, системой сигналов, а также 
провести инструктаж по безопасному производству работ.

- Действия, связанные с применением грузоподъемных механизмов, 
производятся по команде производителя работ.

- Перед подъемом конструкций производитель работ должен проверить 
исправность автокрана, надежность его установки, такелажные приспособления, 
правильность закрепления стропов, а также надежность всего такелажа под 
нагрузкой. Для этого груз (конструкция) приподнимается над землей на высоту 
20 - 30 см и выдерживается в течение одной минуты. Производится проверка 
правильной строповки конструкции.

- При обнаружении в процессе осмотра каких-либо недостатков в креплении 
конструкции ее следует опустить на землю и исправить замеченные дефекты. 
Затем повторить проверку.

- Подъем, перемещение и опускание конструкции в проектное положение 
разрешается только при полном отсутствии дефектов.

- Устранять дефекты на приподнятой конструкции запрещается.

- Подходить к конструкции во время ее подъема для осмотра и проверки 
разрешается только производителю работ.

- Запрещается производить монтаж конструкции при ветре 10-12 м/с и выше, 
ливне и грозе.

- Регулирование положения нижней части конструкции при перемещении ее и 
погружении в котлован производится только с помощью оттяжек.

- Разворот конструкции производится после погружения ее в котлован до 
проектной отметки.

- Во время подъема и опускания конструкции в котлован запрещается:

- перемещать или удерживать ее руками;

- находиться под грузом, в зоне возможного его падения и в опасной зоне 
вблизи автокрана;

- приближаться к конструкции до полного ее подъема и опускания в котлован;

- находиться вблизи котлована, в который погружается свая - оболочка или 
арматурный каркас;

- другие подготовленные котлованы должны быть закрыты щитами или 
огорожены.

Особые условия

Работа с автокраном производится с соблюдением «Правил устройства и 
безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» ПБ 10-382-00.
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Монтаж сваи-оболочки или арматурного каркаса для буронабивной сваи 
автокраном разрешается при выполнении следующих условий:

- масса поднимаемого груза (конструкции) не должна превышать 
грузоподъемность крана при соответствующем вылете его стрелы;

- рабочий ход крюка должен обеспечивать подъем нижней части груза 
(конструкции) над землей не менее чем на 0,5 м при подъеме ее в вертикальное 
положение;

- рабочий ход стрелы подъемного крана должен обеспечивать подъем и 
перемещение конструкции к подготовленному для его опускания котловану;

- строповка должна обеспечивать надежное крепление конструкции к грузовому 
крюку при подъеме ее из горизонтального в вертикальное положение;

- при подъеме конструкции необходимо соблюдать вертикальность грузового 
троса автокрана поворотом башни;

- горизонтальное перемещение поднятой конструкции возможно, если его нижняя 
часть поднята на высоту не менее 0,5 м над землей.

Пояснительная записка

Сваи - оболочки разработаны для сооружения фундаментов для 
одностоечных и двухстоечных стальных многогранных опор для ВЛ 
напряжением 35-500 кВ. Применение свай-оболочек для сооружения 
фундаментов многогранных опор ВЛ 35-500 кВ позволяет исключить «мокрые» 
процессы на трассах ВЛ и монтировать фундаменты круглогодично, а так же 
устанавливать на них опоры без выдержки времени для набора прочности бетона. 
Изготовление свай-оболочек в заводских условиях позволяет сократить 
трудозатраты в полевых условиях и обеспечить предсказуемое качество и 
долговечность фундаментов и использовать высокомеханизированные 
технологии при строительстве ВЛ.

К недостаткам применения свай - оболочек для сооружения фундаментов 
для многогранных опор ВЛ следует отнести высокие транспортные расходы, если 
завод изготовитель удален на значительное расстояние или отсутствует железная 
дорога в регионе, в котором строится ВЛ, а так же неполная загрузка вагонов при 
транспортировке пустотелых объемных и длинномерных свай - оболочек.

В таком случае можно рекомендовать организацию производства свай - 
оболочек в месте приближенном к строительству ВЛ и использовать 
автомобильный транспорт для доставки их на трассу ВЛ.

Сваи оболочки могут применяться без ригелей (рисунок 1), с одним ригелем 
(рисунок 2) и с двумя ригелями (рисунок 3).

Монтаж сваи - оболочки осуществляется в пробуренный котлован, для чего 
требуется комплекс специальных механизмов:

б



- для бурения котлована под сваю - оболочку диаметром до 2,5 м - 
установка SANY SR 220С на гусеничном ходу производство КНР (возможно 
применение буровых установок производства других фирм, см. таблицу 1);

- для монтажа сваи - оболочки - автокран ГП 16-40 тс;
- для планировки места установки фундамента и копания грунта под ригель 

с последующим перемещением грунта в отвал и обратно -  экскаватор-погрузчик;
- для заполнения сваи бетоном -  автомиксер,
- для уплотнения грунта внутри сваи - оболочки -  вибротрамбовка;
- для уплотнения грунта вокруг сваи -  виброплита.

Шифр фундаментов

Шифр фундамента сваи-оболочки: Ф.Ос. дс .Ьс -  ФЛ - i 

Ф -  фундамент,
Dc -  диаметр сваи оболочки, мм 
5С -  толщина стенки сваи-оболочки, мм 
Lc -  глубина фундамента, м 
ФЛ -  фланец
i- тип приемного фланца под многогранную опору.

Шифр фундамента сваи-оболочки с одним ригелем:
Ф.Ос. 8С .Lc -  ФЛ1 АР6 
АР6 -  тип ригеля.

Шифр фундамента сваи-оболочки с двумя ригелями: Ф. Dc. дс .Lc -  ФЛ1 
2АР6(2АР8)

2 -  количество ригелей 
АР6 (АР8) -  тип ригеля
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Таблица 1

Техническая характеристика буровых установок

Показатели СО-2 СО-1200 МБС-1,7А БТС-500 Буровой
агрегат
системы
ЦНИИСа

Буровая 
установка 
Sany RC 
220С

МБГ-24
Германия

МБШ-
818
Россия

БКМ-541
Россия

УБМ-85
Россия

Максимальная глубина 
бурения, м 31 24 32,5 До 15 40 48-60 22,5 20 5 6(11)

Диаметр бурения, мм 
Частота вращения, мин

475-590
44,5

800-1500
24

1700
8,4

320-490
45,8

1500
10

2500 1,6-1,9 До 0,8 До 0,8 До 0,8

Давление бурового 
инструмента на забой, 
МПа (кгс/см2)

0,4
(4,6)

0,9
(9,4)

0,1
(1,5)

До 2,2 
(До 22) -

Передаваемая
мощность, кВт 90,5 75 90 132 -

Направление бурения Вертикаль­
ное

Максимальный 
диаметр уширения 
скважины, мм

1500-1800 3000 3500 - 3500

Максимальный 
крутящий момент, 
кН*м

220 240 41 49 15

Базовая машина, 
Вес Кран ДЭК-2 5 Кран МКГ-25 Кран ДЭК- 

25Г Гусеничный Копер
СССМ-680

Экскаватор
гидравличе

ский

Гусеничный 
экскаватор 

55 т
Урал 4320 

22,1 т
Трактор 
тм130 
12,5 т

Урал 4320 
21,4 т
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Схема установки фундамента ФОс.&.Ь-ФЛ|
№  п/п Ш ифр фундамента Масса

фундамента,
кг

1 Ф 720 . 1 2 . 4 -  ФЛ 1 1164
2 Ф 720 . 1 2 . 5 -  ФЛ 1 1374
3 Ф 720 . 1 2 . 6 - Ф Л  1 0 8 3
4 Ф 7 2 0 .  1 2 . 7 - Ф Л 1 1793
5 Ф 720 . 1 2 . 4  -  ФЛ 2 1165
6 Ф 720 . 1 2 . 5 -  ФЛ 2 1375
7 Ф 720. 1 2 . 6 - Ф Л  2 1584
8 Ф 720 . 1 2 . 7  -  ФЛ 2 1794
9 Ф 720 . 1 2 . 4 - Ф Л З 1247
10 Ф 720 . 1 2 .5  -  ФЛ 3 1456
11 Ф 7 2 0 .  1 2 . 6 - Ф Л  3 1666
12 Ф 720 . 1 2 .7  -  ФЛ 3 1875
13 Ф 1120. 1 2 . 5 - Ф Л 4 2268
14 Ф 1120. 1 2 . 6 - Ф Л  4 2596
15 Ф 1120 . 1 2 . 7 - Ф Л 4 2924
16 Ф 1 1 2 0 .  1 2 . 8 - Ф Л 4 3252
17 Ф 1120. 1 6 . 5 - ФЛ 5 3030
18 Ф1120.  1 6 . 6 -  ФЛ 5 3466
19 Ф 1 1 2 0 .  1 6 . 7 - Ф Л 5 3902
20 Ф 1120. 1 6 . 8 - ФЛ 5 4337
21 Ф 1220 . 1 4 .5  -  ФЛ 6 2829
22 Ф 1220. 1 4 . 6 -  ФЛ 6 3245
23 Ф 1220. 1 4 . 7 - Ф Л 6 3661
24 Ф 1220 . 1 4 . 8 - Ф Л 6 4078
25 Ф 1220 . 1 4 . 5 -  ФЛ 7 2820
26 Ф 1220. 1 4 . 6 - Ф Л 7 3237
27 Ф 1220 . 1 4 . 7 - Ф Л 7 3653
28 Ф 1220. 1 4 . 8 -  ФЛ 7 4069
29 Ф 1460. 1 4 . 6 - Ф Л 8 3793
30 Ф 1460 . 1 4 . 7 -  ФЛ 8 4292
31 Ф 1460. 1 4 . 8 - Ф Л 8 4791
32 Ф 1460. 1 4 . 9 - Ф Л 8 5290
33 Ф 1640 . 1 2 . 7 -  ФЛ 9 4326
34 Ф 1640. 1 2 . 8 - Ф Л 9 4808
35 Ф 1640. 1 2 . 9 -  ФЛ 9 5290
36 Ф 1640. 12 . 1 0 - Ф Л 9 5772
37 Ф 1640 . 1 4 . 7  -  ФЛ 10 5128
38 Ф 1640. 1 4 . 8 - Ф Л 1 0 5690
39 Ф 1640. 1 4 . 9 -  ФЛ 10 6251
40 Ф 1640. 1 4 . 1 0 - Ф Л  10 6813
41 Ф 2 4 4 0 . 1 4 . 1 1  -  ФЛ 11 10919
42 Ф 2440 . 14 . 12 -  ФЛ 11 11756
43 Ф 2 4 4 0 . 1 4 . 1 3  -  ФЛ 11 12594
44 Ф 2 4 4 0 . 1 4 . 1 4 -  ФЛ 11 13432
45 Ф 1 2 2 0 . 1 4 . 5 - Ф Л  12 3085
46 Ф 1220. 1 4 . 6 -  ФЛ 12 3501
47 Ф 1220. 1 4 . 7 - Ф Л  12 3918
48 Ф 1220. 1 4 . 8 - Ф Л 1 2 4334
49 Ф 1880. 1 6 . 9 -  ФЛ 13 8223
50 Ф 1880 . 1 6 . 1 0 - ФЛ 13 8959
51 Ф 1880. 16 .11  - Ф Л  13 9694
52 Ф 1 8 8 0 .1 6 .  12- Ф Л О 10430
53 Ф 1 9 6 0 . 2 0 . 9 - Ф Л  14 10392
54 Ф 1 9 6 0 . 2 0 . 1 0 - ФЛ 14 11349
55 Ф 1 9 6 0 .2 0 .  11 -  ФЛ 14 12306
56 Ф 1 9 6 0 . 2 0 . 1 2 - Ф Л  14 13263
57 Ф 2 1 9 0 . 2 0 .  10- Ф Л  15 12646
58 Ф 2 1 9 0 . 2 0 . 1 1 — ФЛ 5 13717
59 Ф 2 1 9 0 . 2 0 .  12- Ф Л О 14787
60 Ф 2 1 9 0 . 2 0 . 1 3 - Ф Л О 0 8 5 7
61 Ф 2 4 4 0 . 2 0 .  11 - Ф Л О 0 4 9 3
62 Ф 2 4 4 0 . 2 0 .  12- Ф Л  16 16687
63 Ф 2 4 4 0 . 2 0 . 1 3 - Ф Л  16 17880
64 Ф 2 4 4 0 . 2 0 .  14- Ф Л  16 19074

Рисунок 1. Схема фундамента из сваи-оболочки без ригеля
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Схема устанойки фунбамента Ф720.121с-Ф/1нАР6 1 - 1

ЛЬ п/п Шифр фундамента Ригель Масса металла, 
кг

Масса фундамента, кг

1 Ф 720 . 12 .4- ФЛ 1 - АР6 АР6 690 1323 2013
2 Ф 720.12.5- ФЛ 1 - АР6 1533 2223
3 Ф 720.12.6- ФЛ 1 - АР6 1742 2432
4 Ф 720.12.7- ФЛ 1 - АР6 1952 2642
5 Ф 720 . 12 .4- ФЛ 2 - АР6 АР6 690 1323 2013
6 Ф 720 . 12 .5- ФЛ 2 - АР6 1533 2223
7 Ф 720 . 12 .6- ФЛ 2 - АР6 1742 2432
8 Ф 720 . 12.7 -  ФЛ 2 - АР6 1962 2642
9 Ф 720 . 12.4-ФЛ 3 - АР6 АР6 690 1406 2096
10 Ф720. 12.5-Ф ЛЗ - АР6 1615 2305
11 Ф 720 . 12 .6- ФЛ 3 - АР6 1825 2515
12 Ф 720 . 12.7— ФЛ 3 - АР6 2034 2724

Рисунок 2. Схема фундамента из сваи-оболочки с одним ригелем

ю



Схема у ш н й к и  фунаомента 
<№s.SaHMi-2AP6<2AP8i

N
п/п

Шифр фундамента Ригель Масса
металла,

КГ

Масса
фунда
мента,Тип Вес

1 Ф 720. 12.4 -ФЛ 1- 2АР6 АР6 1380 1477 2857
2 Ф 720. 12 .5-ФЛ 1-2АР6 1687 3067
3 Ф 720.12.6 -ФЛ 1- 2АР6 1896 3276
4 Ф 720. 12. 7 -ФЛ 1- 2АР6 2106 3486
5 Ф 720.12.4-ФЛ 2-2АР6 АР6 1380 1477 2857
6 Ф 720.12.5 -ФЛ 2- 2АР6 1687 3067
7 Ф 720.12.6 -ФЛ 2- 2АР6 1896 3276
8 Ф 720.12.7 -ФЛ 2- 2АР6 2106 3486
9 Ф 720.12.4 -ФЛ 3- 2АР6 АР6 1380 1559 2939
10 Ф 720.12.5 -ФЛ 3 -2АР6 1768 3148
11 Ф 720.12.6 -ФЛ 3- 2АР6 1978 3358
12 Ф 720.12.7 -ФЛ 3-2АР6 2187 3567
13 Ф 1120. 12. 5 -ФЛ 4- 2АР8 АР8 5200 2822 8022
14 Ф 1120. 12. 6 -ФЛ 4- 2АР8 3150 8350
15 Ф 1120. 12. 7-ФЛ4- 2АР8 3478 8678
16 Ф 1120.12. 8-ФЛ4-2АР8 3806 9006
17 Ф 1120.12. 5 -ФЛ 5- 2АР8 АР8 5200 3584 8784
18 Ф 1120.12. 6-ФЛ5- 2АР8 4020 9220
19 Ф 1120.12. 7 -ФЛ 5- АР8 4456 9656
20 Ф 1120.12. 8 -ФЛ 5- 2АР8 4891 10091
21 Ф 1220.12. 5 -ФЛ 6-2 АР8 АР8 5200 3520 8720
22 Ф 1220.12. 6 -ФЛ 6- 2АР8 3936 9136
23 Ф 1220.12. 7 -ФЛ 6- 2АР8 4352 9552
24 Ф 1220.12. 8 -ФЛ 6- 2АР8 4769 9969
25 Ф 1220.12. 5 -ФЛ 7- 2АР8 АР8 5200 3511 8711
26 Ф 1220.12. 6 -ФЛ 7-2АР8 3928 9128
27 Ф 1220.12. 7 -ФЛ 7- 2АР8 4344 9544
28 Ф 1220.12. 8 -ФЛ 7-2АР8 4760 9960

Рисунок 3. Схема фундамента из сваи-оболочки с двумя ригелями
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1. Буровая установка
2. Автокран
3. Бульдозер
4. Бригадный автомобиль
5 Котлован для сваи оболочки
6. Отвал
7. Свая-оболочка

Рисунок 4 Механизмы при устройстве фундамента из свай-оболочек, 
погружаемых в пробуренный котлован
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1. Буровая установка
2. Автокран
3. Бульдозер
4. Экскаватор
5. Бригадный автомобиль
6 Котлован для сваи оболочки
7. Отвал
8. Свая-оболочка
9. Ригель

Рисунок 5 Механизмы при устройстве фундамента из свай-оболочек с 
ригелем (двумя ригелями), погружаемых в пробуренный котлован
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1. Буровая установка
2. Автокран
3. Бульдозер
4. Экскаватор
5. Бригадный автомобиль
6. Котлован для сваи оболочки
7. Отвал
8. Свая-оболочка
9. Автомиксер

Рисунок 6 Механизмы при устройстве фундаментов из свай-оболочек, 
устраиваемых в пробуренный котлован с заполнением бетоном

1 4



Технологическая карта 1

«Монтаж фундаментов на сваях -  оболочках без ригеля, погружаемых в 
пробуренный котлован диаметром от 0,8 м до 1,3 м и глубиной до 8,0 м с 
заполнением внутренней полости сваи грунтом, для многогранных опор 

ВЛ напряжением 35- 500 кВ»

1.1 Состав бригады

№
п/п

Должность и 
профессия

Группа по
электробезопасности

Количество
человек

Разряд

1 Электромонтер-
линейщик
(производитель работ)

IV 1 5

2 Электромонтер-
линейщик

II 2 3

3 Машинист автокрана II 1 6

4 Водитель автомобиля 
для перевозки людей

II 1 1кл

5 Машинист буровой II 1 6

6 Экскаваторщик II 1 4

7 Бульдозерист II 1 4

Всего 7 чел

Примечание: водитель автомобиля для перевозки людей в работе участия не принимает. 

1.2 Механизмы

№
п/п Наименование механизмов Количество

1 Автомобиль, оборудованный для перевозки людей 1

2 Автокран г.п. 16 - 25 тс 1

3 Буровая установка SANY SR 220 С на гусеничном ходу 1

4 Экскаватор-погрузчик 1

5 Бульдозер Т 170 1

См. схему на рисунке 5
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1.3 Оборудование

№
п/п Наименование Количество

1 Навесное оборудование для бурения котлованов -  штанга 
Келли

1

2 Вибротрамбовка Bomag ВТ 80 D или навесная виброплита 2

1.4 Защитные средства

№
п/п Наименование защитных средств Бд. изм. Количество

1 Каска защитная Шт. 6

2 Рукавицы Пар. 6

3 Рабочая спецодежда Компл. 6

4 Аптечка медицинская (полевая) Шт. 1

1.5 Приспособления

№
п/п Наименование приспособлений Бд. изм. Количество

1 Строп со скобами (2-х или 4-х ветвевой, г.п. 
зависит от веса сваи -  оболочки)

Компл. 1

2 Приспособление инвентарное (для разворота 
сваи-оболочки)

Компл. 1

3 Капроновый канат 012 - 16 мм, длиной 30 м Шт. 2

4 Бруски деревянные (клинья) 1 х 0,1 х ОД м Шт. 8

1.6 Приборы

№
п/п Наименование приспособлений Бд. изм. Количество

1 Бинокль Шт. 1

2 Нивелир с треногой и геодезическая рейка Компл. 1
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1.7 Инструмент

№
п/п Наименование приспособлений Ед. изм. Количество

1 Топор Шт. 1
2 Рулетка металлическая длиной 20 м Шт. 1
3 Ключи гаечные односторонние накидные 

под гайки (для монтажа скоб в отверстия 
фланца сваи-оболочки)

Шт. 6

4 Трамбовка (глубинная, дерево) Шт. 2
5 Монтерский инструмент Компл. 1
6 Пила поперечная двуручная Шт. 1
7 Лопаты штыковые Шт. 2
8 Лопаты совковые Шт. 2
9 Лом стальной 0  28 мм Шт. 2
10 Кувалда 5 кг Шт. 1
11 Молоток слесарный Шт. 2
12 Лестница сборная секционная не менее 8 м 

(секции по 2 м)
Шт. 1

1.8 Материалы

№
п/п Наименование Ед. изм. Количество

1 Свая -  оболочка Шт. 1
2 Песчанно-гравийная смесь м3 1
3 Грунт привозной, если требуется замещение 

вынутого грунта при засыпке внутреннего 
объема сваи -  оболочки.

м3 От 1,6 до 
10,0

1.9 Эксплуатационные материалы

№
п/п Наименование Ед. изм. Количество

1 Дизельное топливо л X
2 Автомобильный бензин л X
3 Масло для гидравлики л X

1 7



1.10 Технология работ

м Последовательность операций Исполнитель
пп Должность Разряд Кол.

чел.
1 Выполнить планировку площадки и 

подъезда к: ней (убрать лишний грунт, 
засыпать ямы). Снять плодородный слой.

Бульдозерист 4 1

В зимний период расчистка от снега. Произв.работ 5 1
2 Выполнить выноску осей центра Произв. Работ 5 1

котлована Электромонтер-
линейщик 3 2

3 Установить автокран. Выгрузить Электромонтер-
материалы. линейщик 3 2

Крановщик 6 1
4 Проверить наличие всех деталей, 

сборочных единиц и их соответствие 
спецификациям, комплектующей и 
отгрузочной ведомостям.

Произв. работ 5 1

5 Установить буровую. Пробурить котлован Машинист буро­
диаметром и глубиной под вой установки 6 1
соответствующую сваю-оболочку. 
Проверить отметку дна котлована. Произв. работ 

Электромонтер-
5 1

Буровая установка переезжает к 
следующему фундаменту.

линейщик 3 1

6 Краном застропить сваю-оболочку и 
погрузить в котлован до проектной

Крановщик 6 1

отметки, нивелиром проверить уровень 
оголовника сваи-оболочки.

Произв. Работ 5 1

Развернуть сваю - оболочку вдоль оси ВЛ. Электромонтер-
линейщик 3 2

7 Расклинить сваю оболочку деревянными Произв. работ 5 1
клиньями, установив их между стенками 
котлована и сваи - оболочки. Выверить Электромонтер-
при этом центр сваи -  оболочки по линейщик 3 2
выносным вешкам.

8 Пазухи котлована засыпать песчанно- Произв. работ 5 1
гравийной смесью. Смесь уплотнять 
слоями толщиной 20 - 30 см с тщательным Электромонтер- 3 2
уплотнением каждого слоя линейщик.
Снять стропа со сваи -  оболочки. Экскаваторщик

Электромонтер-
4 1

линейщик. 3 1
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№
пп

Последовательность операций Исполнитель
Должность Разряд Кол.

чел.
9 Выполнить засыпку грунтом внутренней 

полости сваи - оболочки с послойным 
уплотнением трамбовкой.

Экскаваторщик
Электромонтер-
линейщик

4

3

1

2
10 На фундамент (погруженную сваю- 

оболочку) составить акт на скрытые 
работы и разрешение на монтаж опоры.

Произв. работ 5 1

14 Выполнить окончательную планировку 
грунта вокруг фундамента.

Бульдозерист 4 1

15 Автокран привести в транспортное 
положение

Крановщик 6 1

16 Такелаж и приспособления погрузить в 
автомобиль, бригада и механизмы 
переезжают на следующий фундамент

Вся бригада

1.11 Норма времени

Норма времени для сооружения фундамента из сваи -оболочки 0  800 мм и 
глубиной (Н) 8,0 м, погружаемой в сверленный котлован с обратной засыпкой
грунтом

№
п/п

Обоснование Наименование работ Ед.
изм.

Кол-
во

Электромс 
- линейи,

1 | Машинисты

раз­
ряд

чел мин раз­
ряд

чел мин.

1 2 3 4 5 в 7 8 9 10 11

1
ЕНиР 2-1-35 

Т1 п 4 (0,2ч)

Выполнить планировку 
площадки и подъезда к 
ней (убрать лишний 
грунт, засыпать ямы). 
Снять плодородный слой. 
В зимний период 
расчистка от снега.

1000
м2 0.625 5 1 8 5 1 8

2 Е23-3-1 Т1,п 
1а,За ( 1,1 ч.ч.)

Выполнить выноску осей 
центра котлована Свая 1

1
5
3

1
2

22
44

3 Е23-3-47 ТЗ, 
п1б.

Установить автокран. 
Выгрузить материалы. 
Застропить сваю- 
оболочку.

Т 1,8 3
5

2
1

36
12

6 1
15
18
12

4 Хрономе­
траж

Проверить наличие всех 
деталей, сборочных 
единиц и их соответствие 
спецификациям, 
комплектующей и 
отгрузочной ведомостям.

Свая
Шт. 1 5 1 15
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и
Установить буровую. £ 1 15

Хрономе- Пробурить котлован 35
траж диаметром и глубиной М 0,8x8м

5

(График 1) под соответствующую 
сваю-оболочку. 3 2 70
Проверить отметку дна 5 1 48

Вводная котлована. 3 1 13
часть Е23 Буровая установка Км 0,3 151 км час переезжает к следующему А 1фундаменту. 18

Краном в котлован
погрузить сваю - 
оболочку до проектной
отметки, нивелиром 5 1

2
326 Е 12-75 проверить уровень Шт. 1 3 30 6 1 32

Т4 оголовника сваи-
оболочки. Развернуть 
сваю - оболочку вдоль 
оси ВЛ.
Расклинить сваю 
оболочку деревянными

Хрономет- клиньями, установив их
раж между стенками

7 котлована и сваи - Клин 8 5 1 12 С. 1 12(3 мин клин оболочки. Выверить при 3 2 24 D

х 8) этом центр сваи -  
оболочки по выносным
вешкам.
Пазухи котлована 
засыпать грунтом

Е2-1-58 Т2п 
2

обратной засыпки 
(песчано - гравийной 5

3

1

2

20

8
(1мЗ -  

0,81 час)

смесью). Грунт уплотнять 
слоями толщиной 20-3 0см М3 0,7 41 6 1 20

Стесн.
условия

К=1,2

с тщательным 
уплотнением каждого 
слоя. 3 1 10

5 1 20

Снять стропа со сваи -  
оболочки.

10

Е2-1-58 Т2п Выполнить засыпку
2 внутренней полости сваи

(1мЗ- - оболочки с послойным
м39 0,81 час) уплотнением грунта 4,4 3 2 256 5 1 128

Стесн. трамбовкой (слоями по
условия 0,3 м ) V= 0,5x8,8=4,4мЗ

К=1,2 для сваи 00,8 м
На фундамент 
(погруженную сваю-

10 Хрономет- оболочку и ригели) 
составить акт на скрытые Шт. 1 5 1 20раж работы и разрешение на 
монтаж опоры.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

11 Хрономет­
раж

Автокран привести в 
транспортное положение 6 1 15

12 Хрономет­
раж

Такелаж и 
приспособления 
погрузить в автомобиль.

3 2 30

13 Е 2  -  1 -  36 
Т1 п4 (0,27ч)

Выполнить 
окончательную 
планировку грунта вокруг 
фундамента.

100
м2

1 5 1 16

14

Бригада и механизмы 
переезжают на 
следующий фундамент 
Расчет: 2км в час

Км 0,3 5
3

1
2

10
20

6
5

1
1

20

Всего 773 409

Примечание:
1. Для свай -  оболочек глубиной погружения от 4 до 8 метров трудозатраты на бурение 

котлована определяются из графта 1 , а объем грунта в зависимости от глубины 
котлована приведен в таблице 1.1.

2. Время, затраченное на засыпку грунтом внутренней полости сваи -  оболочки и 
послойное уплотнение, определяет продолжительность устройства фундамента, поэтому 
рекомендуется выполнять операцию звеном рабочих и механизмов выделенных для этих 
работ. Или применить навесную виброплиту на автокран, что сократит время простоя 
других механизмов на 5 часов.

Т а б л и ц а 1.1

Объемов грунта, заполняемого во внутренний объем сваи - оболочки диаметром 0,8 м 
глубиной погружения от 4 м до14 метров с учетом объема надземной части высотой 0,8 м

Глубина 
сваи,м 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

Объем 
грунта, м3 2,4 2,9 3,4 3,9 4,4 4,9 5,4 5,9 6,4 6,9 7,4
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диаметра скважины от 0,8 м до 1,3 м и глубиной до 15 м для I  и II
категорий* грунта

* К I группе грунтов отнесены: растительный слой с корнями кустарника и деревьев или 
без них с примесью строительного мусора, щебня и гравия; лёсс естественной влажности, 
рыхлый, смешанный с гравием и галькой; песок естественной влажности с примесью 
гравия или щебня до 40% или без примесей; песок барханный или дюнный; суглинок 
легкий и лёссовидный с примесью гравия и щебня или без примесей; суглинок тяжелый; 
супесок с примесью щебня или гравия до 40% или без примесей; супесок, слежавшийся 
с примесью строительного мусора; торф без корней или с корнями; чернозем и 
каштановые земли; шлак котельный рыхлый или слежавшийся; глина жирная мягкая 
или насыпная, слежавшаяся с примесью щебня, гравия или строительного мусора; гравий 
и галька размером до 40 мм; солончак и солонец мягкие.

Ко II группе грунтов отнесены: гравий, галька, щебень размером до 150 мм или с 
примесью булыг; глина тяжелая ломовая твердая, глина мягкая ломовая с примесью 
щебня, гальки и булыг; лёсс отвердевший; песок естественной влажности с примесью гравия 
или щебня более 40%; суглинок с примесью щебня, гравия или булыг; супесок с примесью 
щебня или гравия более 40%; строительный мусор, чернозем и каштановые земли сухие 
отвердевшие.
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Технологическая карта 2

«Монтаж фундаментов на сваях -  оболочках без ригелей, погружаемых в 
пробуренный котлован диаметром от 1,5 м до 2,5 м и глубиной до 14,0 м 
с заполнением внутренней полости сваи бетоном, для многогранных опор 

ВЛ напряжением 35- 500 кВ»

2.1 Состав бригады

№
п/п

Должность и 
профессия

Группа по
электробезопасности

Количество
человек

Разряд

1 Электромонтер-
линейщик
(производитель работ)

IV 1 5

2 Электромонтер-
линейщик

II 2 3

3 Машинист автокрана II 1 6

4 Водитель автомобиля 
для перевозки людей

II 1 1кл

5 Машинист буровой II 1 6

6 Экскаваторщик II 1 4

7 Бульдозерист II 1 4

8 Водитель автомиксера II 1 4

Всего 8 чел.

Примечание: водитель автомобиля для перевозки людей в работе участия не принимает. 

2.2 Механизмы

№
п/п

Наименование механизмов Количество

1 Автомобиль, оборудованный для перевозки людей 1

2 Автокран г.п. 16 - 25 тс 1

3 Буровая установка SANY SR 220 С на гусеничном ходу 1

4 Экскаватор-погрузчик 1

5 Бульдозер Т 170 1

6 Автомиксер 1
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См. схему расстановки механизмов на рисунке 6 

2.3 Оборудование

№
п/п Наименование Количество

1 Навесное оборудование для бурения котлованов -  штанга 
Келли

1

2 Вибратор глубинный 2

2.4 Защитные средства

№
п/п Наименование защитных средств £д. изм. Количество

1 Каска защитная Шт. 7

2 Рукавицы Пар. 7

3 Рабочая спецодежда Компл. 7

4 Аптечка медицинская (полевая) Шт. 1

2.5 Приспособления

№
п/п Наименование приспособлений Бд. изм. Количество

1 Строп со скобой (2-х или 4-х ветвевой, ГП 
зависит от веса сваи -  оболочки)

Компл. 1

2 Приспособление инвентарное (для разворота 
сваи - оболочки)

Компл. 1

3 Капроновый канат 012 - 16 мм, длиной 30 м Шт. 2

4 Бруски деревянные (клинья) 1 х 0,1 х 0,1 м Шт. 8

5 Установка для бетонирования методом 
вертикально перемещаемой трубы (приемная 
воронка, бетонолитная труба)

Компл. 1

2.6 Приборы

№
п/п Наименование приспособлений Ед. изм. Количество

1 Бинокль Шт. 1

2 Нивелир с треногой и геодезическая рейка Компл. 1
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2.7 Инструмент

№
п/п Наименование приспособлений Ед. изм. Количество

1 Топор Шт. 1
2 Рулетка металлическая длиной 20 м Шт. 1
3 Ключи гаечные односторонние накидные 

под гайки (для монтажа ригеля и скоб в 
отверстия фланца сваи-оболочки)

Шт. 6

4 Трамбовка (глубинная, дерево) Шт. 2
5 Монтерский инструмент Компл. 1
6 Пила поперечная двуручная Шт. 1
7 Лопаты штыковые Шт. 2
8 Лопаты совковые Шт. 2
9 Лом стальной 028 мм Шт. 2
10 Кувалда 5 кг Шт. 1
11 Молоток слесарный Шт. 2
12 Лестница секционная (секция по 2 м) Шт. 1

2.8 Материалы

№
п/п Наименование Ед. изм. Количество

1 Свая -  оболочка Шт. 1
2 Песчанно-гравийная смесь м3 1
3 Бетон марки В15 для заполнения внутреннего 

объема сваи -  оболочки. м3
От 7,0 

до 58,0

2.9 Эксплуатационные материалы

№
п/п Наименование Ед. изм. Количество

1 Дизельное топливо л X
2 Автомобильный бензин л X
3 Масло для гидравлики л X
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2.10 Технология работ

м Последовательность операций Исполнитель
пп Должность Разряд Кол.

чел.
1 Выполнить планировку площадки и 

подъезда к ней (убрать лишний грунт, 
засыпать ямы). Снять плодородный слой.

Бульдозерист 4 1

В зимний период расчистка от снега. Произв.работ 5 1
2 Выполнить выноску осей центра Произв. Работ 5 1

котлована Электромонтер-
линейщик 3 2

3 Установить автокран. Выгрузить Электромонтер-
материалы. линейщик 3 2

Крановщик 6 1
4 Проверить наличие всех деталей, 

сборочных единиц и их соответствие 
спецификациям, комплектующей и

Произв. работ 5 1

отгрузочной ведомостям.
5 Установить буровую. Пробурить котлован Машинист буро­

диаметром и глубиной под 
соответствующую сваю-оболочку.

вой установки 6 1

Проверить отметку дна котлована. Произв. работ 
Электромонтер-

5 1

Буровая установка переезжает к 
следующему фундаменту.

линейщик 3 1

6 Застропить краном сваю-оболочку и 
погрузить ее в котлован до проектной

Крановщик 6 1

отметки, нивелиром проверить уровень 
оголовника сваи-оболочки.

Произв. Работ 5 1

Развернуть сваю - оболочку вдоль оси ВЛ. Электромонтер-
линейщик 3 2

7 Расклинить сваю оболочку деревянными 
клиньями, установив их между стенками

Произв. работ 5 1

котлована и сваи - оболочки. Выверить Электромонтер-
при этом центр сваи -  оболочки по линейщик 3 2
выносным вешкам.

8 Пазухи котлована засыпать песчанно- 
гравийной смесью. Грунт уплотнять

Произв. работ 5 1

слоями толщиной 20 - 30 см с тщательным Электромонтер- 3 2
уплотнением каждого слоя. линейщик.
Снять стропа со сваи -  оболочки. Экскаваторщик

Электромонтер-
4 1

линейщик. 3 1
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м Последовательность операций Исполнитель
пп Должность Разряд Кол.

чел.
9 Выполнить заливку внутренней полости 

сваи-оболочки бетоном методом ВПТ 
(вертикально перемещаемой трубы), 
рисунок :
- установить приемную воронку с 
бетонолитной трубой 3,0 м,
- заливать в приемную воронку бетонную 
смесь из автомиксера,
- закончить укладку бетона при полном 
заполнении

Произв. работ
Электромонтер-
линейщик
Машинист крана
Водитель
автомиксера

5

3
6

4

1

2
1

1

10 Демонтировать в обратном порядке (п.9) 
установку для бетонирования. Кран 
привести в транспортное положение.

Произв. работ 
Электромонтер- 
линейщик 
Машинист крана

5

3
6

1

2
1

11 На фундамент (погруженную сваю- 
оболочку) составить акт на скрытые 
работы и разрешение на монтаж опоры.

Произв. работ 5 1

12 Выполнить окончательную планировку 
грунта вокруг фундамента.

Бульдозерист 4 1

13 Автокран привести в транспортное 
положение

Крановщик 6 1

14 Такелаж и приспособления погрузить в 
автомобиль, бригада и механизмы 
переезжают на следующий фундамент

Вся бригада

2.11 Норма времени

Норма времени на сооружения фундамента из сваи -  оболочки 0  1500 мм и 
глубиной (Н) 14,0 м, погружаемой в сверленый котлован с заполнением 
внутренней полости бетоном._______ ____ _____ ____________ _____________

м
п/п Обоснование Наименование работ Ед.

изм.
Кол-

во

Электромонте 
р - линейщик Машинисты

раз­
ряд чел мин раз­

ряд чел мин

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и
1 ЕНиР 2-1-35 

Т1 п 4(0,2ч)

Выполнить планировку 
площадки и подъезда к 
ней (убрать лишний 
грунт, засыпать ямы). 
Снять плодородный слой. 
В зимний период 
расчистка от снега.

1000
м2 0.625 5 1 8 4 1 8
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 Е23-3-1 Tl, 

П1,3
Выполнить выноску осей 
центра котлована.

Стой
ка 1 5

3
1
2

22
44

3 E23-3-47 ТЗ, 
П1б.

Установить автокран. 
Выгрузить материалы. 
Застропить сваю- 
оболочку.

Т 5,2
3
5 2

1
36
12 6 1

15
18
12

4 Хронометраж Проверить наличие всех 
деталей, сборочных 
единиц и их соответствие 
спецификациям, 
комплектующей и 
отгрузочной ведомостям.

Свая 1 5 1 15

5 Е12-75 
Т2 п 2в

2,1 км час

Установить буровую. 
Пробурить котлован 
диаметром и глубиной 
под соответствующую 
сваю-оболочку. 
Проверить отметку дна 
котлована.
Буровая установка 
переезжает к 
следующему 
фундаменту.

М

Км

1,5x14

0,3

5
3

1
2

235
470

6

6

1

1

15
352

15
18

6 Е 12-75 
Т4

Краном в котлован 
погрузить сваю - 
оболочку до проектной 
отметки, нивелиром 
проверить уровень 
оголовника сваи- 
оболочки. Развернуть 
сваю - оболочку вдоль 
оси ВЛ.

Шт. 1 5
3

1
2

32
62 6 1 32

7 Хронометраж

Змин X 8 шт. 
= 24 мин.

Расклинить сваю 
оболочку деревянными 
клиньями, установив их 
между стенками 
котлована и сваи - 
оболочки. Выверить при 
этом центр сваи -  
оболочки по выносным 
вешкам.

Кли
н

8 5
3

1
2

12
24

6 1 12

8 Е2-1-58 Т2п 2 
(1мЗ -  
0,81 час) 
Стесн. 
условия 
К=1,2

Пазухи котлована 
засыпать грунтом 
обратной засыпки 
(песчано - гравийной 
смесью). Грунт 
уплотнять слоями 
толщиной 20-3 0см с 
тщательным
уплотнением каждого 
слоя.
Снять стропа со сваи -  
оболочки.

М3

3,2
5

3

3

1

2

1

62

124

10

6

4

1

1

62

62

10
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
9 Е 12-74 табл. 

№1
(0,69 ч.ч. 
одна труба)

Монтаж бетонолитной 
трубы (12 м)

1
труб

а

5
3

1

1 28 6 1 14

10 Е 12-74 Т1 
1а,2а,За.

Выполнить заливку 
внутренней полости сваи- 
оболочки бетоном 
методом ВПТ 
(вертикально 
перемещаемой трубы).

М3 26,2 5
3

1
2 349 4 1 349

11 Е 12-74 табл. 
№3
(0,42 ч.ч 
одна труба)

Демонтаж бетонолитной 
тубы (12 м) 1

труб
а

5
3

1
1 17 6 1 9

12
Хронометраж
ЗХ5=15мин.

Произвести отбор 
образцов бетона для 
контроля набора 
прочности бетона с 
течением времени (Не 
менее Зх штук)

Шт. 3 5 1 15

13 Хронометраж На фундамент составить 
акт на скрытые работы и 
разрешение на монтаж 
опоры.

Шт. 1 5 1 20

14 Хронометраж Выполнить 
окончательную 
планировку грунта 
вокруг фундамента.

Юм2 10 4 1 20

15 Хронометраж Автокран привести в 
транспортное положение 6 1 15

16
Хронометраж Такелаж и 

приспособления 
погрузить в автомобиль.

3 2 30

17
Бригада и механизмы 
переезжают на 
следующий фундамент 
Расчет: 2км в час

Км 0,3 5
3

1
2

10
20

6
4

1
1

10
10

Итого: 1657 1058
Примечание:
Для свай -  оболочек глубиной погружения до 14 метров трудозатраты на бурение 
определяются из графика 1, а объем бетона заполняемого в сваю и объем бетона надземной 
части определяются таблицей 2.1

Т а б л и ц а 2.1
Таблица объемов бетона заполняемого в сваю и объема бетона надземной части (Н = 0,8 м)

Диаметр 
сваи,м

Глубина, м
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 0,8

1,5 7,08 8,85 10,62 12,39 14,16 15,9 1,4
1,7 9,14 11,41 13,68 15,95 18,16 20,43 22,7 1,8
1,9 11,32 14.15 16,98 19,81 22,64 25,47 28,3 31,13 33,96 2,3
2,0 12,6 15,75 18.9 22,05 25,2 28,35 31,5 34.64 37,78 2,5
2,2 15,2 19,0 22,8 26.6 30,4 34,2 38 41,8 45,6 49,4 3,1
2,5 19,6 24,5 29,4 34,3 39,2 44,1 49 53,9 58,8 63,7 68.6 4,1
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Технологическая карта №3

«Монтаж фундаментов на сваях -  оболочках с одним ригелем, 
погружаемых в пробуренный котлован диаметром 0,8 м и глубиной до 

7,0 м с заполнением внутренней полости сваи грунтом, для многогранных 
опор ВЛ напряжением 35- 500 кВ»

3.1 Состав бригады

№
п/п

Должность и 
профессия

Группа по
электробезопасности

Количество
человек

Разряд

1 Электромонтер-
линейщик
(производитель работ)

IV 1 5

2 Электромонтер-
линейщик

II 2 3

3 Машинист автокрана II 1 6

4 Водитель автомобиля 
для перевозки людей

II 1 1кл

5 Машинист буровой II 1 6

6 Экскаваторщик II 1 4

7 Бульдозерист II 1 4

Всего 7 чел

Примечание: водитель автомобиля для перевозки людей в работе участия не принимает.

3.2 Механизмы

№
п/п

Наименование механизмов Количество

1 Автомобиль, оборудованный для перевозки людей 1

2 Автокран г.п. 16 - 25 тс 1

3 Буровая установка SANY SR 220 С на гусеничном ходу 1

4 Экскаватор-погрузчик 1

5 Бульдозер Т 170 1
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3.3 Оборудование

№
п/п Наименование Количество

1 Навесное оборудование для бурения котлованов -  штанга 
Келли

1

2 Вибротрамбовка Bomag ВТ 80 D или навесная виброплита 2

3.4 Защитные средства

№
п/п Наименование защитных средств Ед. изм. Количество

1 Каска защитная Шт. 6

2 Рукавицы Пар. 6

3 Рабочая спецодежда Компл. 6

4 Аптечка медицинская (полевая) Шт. 1

3.5 Приспособления

№
п/п Наименование приспособлений Ед. изм. Количество

1 Строп со скобами (2-х или 4-х ветвевой, г.п. 
зависит от веса сваи -  оболочки)

Компл. 1

2 Приспособление инвентарное (для разворота 
сваи-оболочки)

Компл. 1

3 Капроновый канат 012 - 16 мм, длиной 30 м Шт. 2

4 Бруски деревянные (клинья) 1 х 0,1 х 0,1 м Шт. 8

3.6 Приборы

№
п/п Наименование приспособлений Ед. изм. Количество

1 Бинокль Шт. 1

2 Нивелир с треногой и геодезическая рейка Компл. 1
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3.7 Инструмент

№
п/п Наименование приспособлений Ед. изм. Количество

1 Топор Шт. 1
2 Рулетка металлическая длиной 20 м Шт. 1
3 Ключи гаечные односторонние накидные 

под гайки (для монтажа ригеля и скоб в 
отверстия фланца сваи-оболочки)

Шт. 6

4 Трамбовка (глубинная, дерево) Шт. 2
5 Монтерский инструмент Компл. 1
6 Пила поперечная двуручная Шт. 1
7 Лопаты штыковые Шт. 2
8 Лопаты совковые Шт. 2
9 Лом стальной 28 мм Шт. 2
10 Кувалда 5 кг Шт. 1
11 Молоток слесарный Шт. 2
12 Лестница секционная (длина секции 2,0 м) Шт. 1

3.8 Материалы

№
п/п Наименование Ед. изм. Количество

1 Свая -  оболочка Шт. 1
2 Ригель АР6 Шт. 1
3 Шпильки, гайки и шайбы для крепления 

ригеля
Компл. 2

4 Песчанно-гравийная смесь MJ 1
5 Грунт привозной, если требуется замещение 

вынутого грунта при засыпке внутреннего 
объема сваи -  оболочки.

м3 От 2 м3 
до 4 м3

3.9 Эксплуатационные материалы

№
п/п Наименование Ед. изм. Количество

1 Дизельное топливо л X
2 Автомобильный бензин л X
3 Масло для гидравлики л X
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3.10 Технология работ

№
пп

Исполнитель
Последовательность операций Должность Разряд Кол.

чел.
1 Выполнить планировку площадки и 

подъезда к ней (убрать лишний грунт, 
засыпать ямы). Снять плодородный слой.

Бульдозерист 4 1

В зимний период расчистка от снега. Произв.работ 5 1
2 Выполнить выноску осей центра Произв. Работ 5 1

котлована и траншеи под ригели Электромонтер-
линейщик 3 2

3 Установить автокран. Выгрузить Электромонтер-
материалы. линейщик 3 2

Крановщик 6 1
4 Проверить наличие всех деталей, 

сборочных единиц и их соответствие 
спецификациям, комплектующей и 
отгрузочной ведомостям.

Произв. работ 5 1

5 Установить буровую. Пробурить котлован Машинист буро­
диаметром и глубиной под вой установки 6 1
соответствующую сваю-оболочку. 
Проверить отметку дна котлована. Произв. работ 5 1
Буровая установка переезжает к Электромонтер-
следующему фундаменту. линейщик 3 1

6 Установить кран на опоры в 5 м от оси Крановщик 6 1
котлована. Застропить за скобы, 
установленные на фланце фундамента, Произв. Работ 5 1
сваю-оболочку, предварительно 
установить на ней узел крепления ригеля Электромонтер-
КР и закрепить его шпильками ШП. 
Погрузить сваю -  оболочку в котлован 
краном до проектной отметки, нивелиром 
проверить уровень оголовника сваи- 
оболочки. Развернуть сваю - оболочку 
вдоль оси ВЛ.

линейщик 3 2

7 Расклинить сваю оболочку деревянными Произв. работ 5 1
клиньями, установив их между стенками 
котлована и сваи - оболочки. Выверить Электромонтер-
при этом центр сваи -  оболочки по линейщик 3 2
выносным вешкам.
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№
пп Последовательность операций

Исполнитель

Должность Разряд Кол.
чел.

8 Пазухи котлована засыпать песчано- Произв. работ 5 1
гравийной смесью. Грунт уплотнять
слоями толщиной 20 - 30 см с тщательным Электромонтер- 3 2
уплотнением каждого слоя до уровня линейщик.
установки ригеля. Экскаваторщик 4 1
Снять стропа со сваи -  оболочки. Электромонтер-

линейщик. 3 1
9 Ковшом экскаватора выбрать грунт в Произв. работ 5 1

траншеи для установки ригеля в Экскаваторщик 4 1
соответствии с чертежом.
Доработать грунт в котловане вручную Электромонтер- 3 2

линейщик
10 Краном смонтировать ригель, закрепив его Произв. работ 5 1

шпильками за сваю -  оболочку на Электромонтер-
кронштейне КР в соответствии с чертежом линейщик 3 2

Крановщик 6 1
11 Выполнить обратную засыпку грунтом Экскаваторщик 4 1

траншеи ригеля и пазух с послойным Электромонтер-
уплотнением по 20 - 30 см. линейщик 3 2

12 Выполнить засыпку внутренней полости Экскаваторщик 4 1
сваи - оболочки с послойным уплотнением Электромонтер-
грунта (слой 20-30 см) трамбовкой. линейщик 3 2

13 На фундамент (погруженную сваю-
оболочку и ригель) составить акт на Произв. работ 5 1
скрытые работы и разрешение на монтаж
опоры.

14 Выполнить окончательную планировку Бульдозерист 4 1
грунта вокруг фундамента.

15 Автокран привести в транспортное Крановщик 6 1
положение

16 Такелаж и приспособления погрузить в Вся бригада
автомобиль, бригада и механизмы
переезжают на следующий фундамент
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3.11 Норма времени

Норма времени на сооружения фундамента из сваи -  оболочки 0  800 мм и 
глубиной (Н) 7,0 м с одним ригелем, погружаемой в сверленый котлован с 
заполнением внутренней полости грунтом. ______________ _____________
№
п/п

Обоснование Наименование работ Ед.
изм.

Кол-
во

Электромонтер 
- линейщик

Машинисты

раз­
ряд

чел мин раз­
ряд

чел мин

1 2 3 4 5 в 7 8 9 10 и
1 ЕНиР 2-1-35 

Т1 п 4 ( 0,2ч)

Выполнить планировку 
площадки и подъезда к ней 
(убрать лишний грунт, 
засыпать ямы). Снять 
плодородный слой.
В зимний период расчистка 
от снега.

1000
м2 0.625 5 1 8 4 1 8

2 Е23-3-1 Т1, 
п,3а (1,1+0,12)

Выполнить выноску осей 
центра котлована и границ 
котлована под ригели

Стой
ка

Риге
ль

1

1

5

3

1

2

24

49

3 Е23-3-47 ТЗ, 
п1б.

Установить автокран. 
Выгрузить материалы. 
Застропить сваю-оболочку.

Т 1,8+
0,5

3
3 2

1
46
12 6 1

15
23
12

4 Хронометраж Проверить наличие всех 
деталей, сборочных единиц 
и их соответствие 
спецификациям, 
комплектующей и 
отгрузочной ведомостям.

Свая

риге
ль

1

1 5 1 15

5 Хронометраж 
(График 1)

Вводная часть 
Е23 1 км час

Установить буровую. 
Пробурить котлован 
диаметром и глубиной под 
соответствующую сваю- 
оболочку.
Проверить отметку дна 
котлована.
Буровая установка 
переезжает к следующему 
фундаменту.

М

Км

7

0,3

3
5

3

2
1

1

64
45

13

6

6

1

1

15
32

15
18

6
Е 12-75, 
Т4

Краном в котлован 
погрузить сваю - оболочку 
до проектной отметки, 
нивелиром проверить 
уровень оголовника сваи- 
оболочки. Развернуть сваю 
- оболочку вдоль оси ВЛ.

Шт. 1 5
3

1
2 62 6 1 32

7 Хронометраж

Клиньев 8шт 
X 3 мин.

Расклинить сваю оболочку 
деревянными клиньями, 
установив их между 
стенками котлована и сваи 
- оболочки. Выверить при 
этом центр сваи -  оболочки 
по выносным вешкам.

Клин 8 5
3

1
2

12
24 6 1 12
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и
8 Е 2-1-58 Т2 п2 

1мЗ-0,81 час 
К= 1,2

Пазухи котлована засыпать 
грунтом обратной засыпки 
(песчано-гравийной 
смесью) Грунт уплотнять 
слоями толщиной 20-3 0см 
с тщательным уплотнением 
каждого слоя.
Снять стропа со сваи -  
оболочки.

М3
0,7

5

3

3

1

2

1

20

41

10

6

4

6

1

1

1

20

20

10

9 Е 2-1-11 Т7 пЗ 
100 м3 К=1,5

Ковшом экскаватора 
выбрать грунт в траншеях 
для установки ригеля по 
чертежу одно ригельного 
закрепления фундаментов 
Доработать грунт в 
котловане вручную

М3 1,9
5

3

1

2

6

20

4 1 6

10
Е23-3-12Т1,
2а.

Краном смонтировать 
ригель на сваю - оболочку 
в соответствии чертежом

шт. 1 5
3

1
2 84 6 1 28

И Е 2-1-58 Т2 п2 
1м3-0,81 час

Выполнить обратную 
засыпку котлована одного 
ригеля с послойным 
уплотнением.

М3 1,3 3 2 126 4 1 63

12 Е 2-1-58 Т2 п2 
1мЗ-0,81 час

Выполнить засыпку 
внутренней полости сваи - 
оболочки с послойным 
уплотнением грунта 
трамбовкой (слоями по 0,3 
м)

М3 3,9 3 2 226 4 1 113

13
Хронометраж На фундамент 

(погруженную сваю- 
оболочку и ригели) 
составить акт на скрытые 
работы и разрешение на 
монтаж опоры.

Шт. 1 5 1 20

14
Хронометраж Автокран привести в 

транспортное положение. 
Такелаж и приспособления 
погрузить в автомобиль.

3 2 30 6 1 15

15
Е 2 — 1 — 36 Т1 
п4 (0,27ч)

Выполнить окончательную 
планировку грунта вокруг 
фундамента.

100
м2 1 5 1 16

16
Бригада и механизмы 
переезжают на следующий 
фундамент 
Расчет: 2км в час

Км 0,3 5
3

1
2

10
20

6
4

1
1

10

Итого: 987 483

Примечание:
Для свай -  оболочек глубиной погружения от 4,0 м до 7,0 м трудозатраты на бурение 
определяются из графика 1, а объем грунта заполняемого в сваю и объем бетона надземной 
части определяются таблицей 1.1
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Технологическая карта №4

«Монтаж фундаментов на сваях -  оболочках с двумя ригелями, 
погружаемых в пробуренный котлован диаметром от 0,8 м до 1,3 м и 

глубиной до 8,0 м с заполнением внутренней полости сваи грунтом, для 
многогранных опор ВЛ напряжением 35- 500 кВ»

4.1 Состав бригады

№
п/п

Должность и 
профессия

Группа по
электробезопасности

Количество
человек

Разряд

1 Электромонтер-
линейщик
(производитель работ)

IV 1 5

2 Электромонтер-
линейщик

II 2 3

3 Машинист автокрана II 1 6

4 Водитель автомобиля 
для перевозки людей

II 1 1кл.

5 Машинист буровой II 1 6

6 Экскаваторщик II 1 4

7 Бульдозерист II 1 4

Всего 7 чел

Примечание: водитель автомобиля для перевозки людей в работе участия не принимает. 

4.2 Механизмы

№
п/п Наименование механизмов Количество

1 Автомобиль, оборудованный для перевозки людей 1

2 Автокран г.п. 16 - 25 тс 1

3 Буровая установка SANY SR 220 С на гусеничном ходу 1

4 Экскаватор - погрузчик 1

5 Бульдозер Т 170 1

37



4.3 Оборудование

№
п/п Наименование Количество

1 Навесное оборудование для бурения котлованов -  штанга 
Келли

1

2 Вибротрамбовка Bomag ВТ 80 D или навесная виброплита 2

4.4 Защитные средства

№
п/п Наименование защитных средств Ед. изм. Количество

1 Каска защитная Шт. 6

2 Рукавицы Пар. 6

3 Рабочая спецодежда Компл. 6

4 Аптечка медицинская (полевая) Шт. 1

4.5 Приспособления

№
п/п Наименование приспособлений Ед. изм. Количество

1 Строп со скобами (2-х или 4-х ветвевой, г.п. 
зависит от веса сваи -  оболочки)

Компл. 1

2 Приспособление инвентарное (для разворота 
сваи-оболочки)

Компл. 1

3 Капроновый канат 0 1 2 - 6  мм, длиной 30 м Шт. 2

4 Бруски деревянные (клинья) 1 х 0,1 х ОД м Шт. 8

4.6 Приборы

№
п/п Наименование приспособлений Ед. изм. Количество

1 Бинокль Шт. 1

2 Нивелир с треногой и геодезическая рейка Компл. 1
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4.7 Инструмент

№
п/п Наименование приспособлений Ед. изм. Количество

1 Топор Шт. 1
2 Рулетка металлическая длиной 20 м Шт. 1
3 Ключи гаечные односторонние накидные 

под гайки (для монтажа ригеля и скоб в 
отверстия фланца сваи - оболочки)

Шт. 6

4 Трамбовка (глубинная, дерево) Шт. 2
5 Монтерский инструмент Компл. 1
6 Пила поперечная двуручная Шт. 1
7 Лопаты штыковые Шт. 2
8 Лопаты совковые Шт. 2
9 Лом стальной 28 мм Шт. 2
10 Кувалда 5 кг Шт. 1
11 Молоток слесарный Шт. 2
12 Лестница сборная (секция 2 м) Шт. 1

4.8 Материалы

№
п/п Наименование Ед. изм. Количество

1 Свая -  оболочка Шт. 1
2 Ригель (АР6 или АР8) Шт. 2
3 Шпильки, гайки и шайбы для крепления 

ригеля
Комплект 4

4 Песчанно-гравийная смесь м3 1
5 Грунт привозной, если требуется замещение 

вынутого грунта при засыпке внутреннего 
объема сваи -  оболочки.

м3 От 1,6 м3 
до 10,0 м3

4.9 Эксплуатационные материалы

№
п/п Наименование Ед. изм. Количество

1 Дизельное топливо л X
2 Автомобильный бензин л X
3 Масло для гидравлики л X
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4.10 Технология работ

№ Последовательность операций Исполнитель
пп Должность Разряд Кол.

чел.
1 Выполнить планировку площадки и 

подъезда к ней (убрать лишний грунт,
Бульдозерист 4 1

засыпать ямы). Снять плодородный слой. 
В зимний период расчистка от снега. Произв. работ 5 1

2 Выполнить выноску осей центра 
котлована и траншеи под ригели

Произв. Работ 
Электромонтер-

5 1

линейщик 3 2

3 Установить автокран. Выгрузить 
материалы.

Электромонтер-
линейщик
Крановщик

3
6

2
1

4 Проверить наличие всех деталей, 
сборочных единиц и их соответствие 
спецификациям, комплектующей и 
отгрузочной ведомостям.

Произв. работ 5 1

5 Установить буровую. Пробурить котлован Машинист буро­
диаметром и глубиной под вой установки 6 1
соответствующую сваю-оболочку. 
Проверить отметку дна котлована. Произв. работ 

Электромонтер-
5 1

Буровая установка переезжает к 
следующему фундаменту.

линейщик 3 1

6 Установить кран на опоры в 5 м от оси 
котлована. Застропить за скобы, 
установленные на фланце фундамента,

Крановщик 

Произв. Работ

6

5

1

1
сваю-оболочку, предварительно 
установить на ней узел крепления ригеля 
КР и закрепить его шпильками ШП. 
Погрузить сваю -  оболочку в котлован 
краном до проектной отметки, нивелиром

Электромонтер-
линейщик 3 2

проверить уровень оголовника сваи- 
оболочки. Развернуть сваю - оболочку 
вдоль оси ВЛ.

7 Расклинить сваю оболочку деревянными Произв. работ 5 1
клиньями, установив их между стенками 
котлована и сваи - оболочки. Выверить Электромонтер-
при этом центр сваи -  оболочки по линейщик 3 2
выносным вешкам.
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№ Последовательность операций Исполнитель
пп Должность Разряд Кол.

чел.
8 Пазухи котлована засыпать песчанно- Произв. работ 5 1

гравийной смесью. Грунт уплотнять Электромонтер- 3 2
слоями толщиной 20-30 см с тщательным линейщик.
уплотнением каждого слоя до уровня Экскаваторщик 4 1
установки ригелей. Электромонтер-
Снять стропа со сваи -  оболочки. линейщик. 3 1

9 Ковшом экскаватора выбрать грунт в Произв. работ 5 1
траншеях для установки двух ригелей в Экскаваторщик 4 1
соответствии с чертежом.
Доработать грунт в котловане вручную Электромонтер-

линейщик
3 2

10 Краном смонтировать ригели на сваю - Произв. работ 5 1
оболочку закрепив его шпильками за сваю Электромонтер-
-  оболочку на кронштейны КР в линейщик 3 2
соответствии с чертежом. Крановщик 6 1

11 Выполнить обратную засыпку траншей Экскаваторщик 4 1
для ригелей и пазух с послойным Электромонтер-
уплотнением. линейщик 3 2

12 Выполнить засыпку внутренней полости Экскаваторщик 4 1
сваи - оболочки с послойным уплотнением Электромонтер-
грунта трамбовкой. линейщик 3 2

13 На фундамент (погруженную сваю- 
оболочку и ригеля) составить акт на 
скрытые работы и разрешение на монтаж

Произв. работ 5 1

опоры.
14 Выполнить окончательную планировку 

грунта вокруг фундамента.
Бульдозерист 4 1

15 Автокран привести в транспортное Крановщик 6 1
положение

16 Такелаж и приспособления погрузить в 
автомобиль, бригада и механизмы 
переезжают на следующий фундамент

Вся бригада
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4.11 Норма времени

Норма времени на сооружения фундамента из сваи -  оболочки 0  800 мм и 
глубиной (Н) 8,0 м с двумя ригелями, погружаемой в сверленый котлован с 
заполнением внутренней полости грунтом.

№
п/
п

Обоснова
ние

Наименование работ Ед.
изм.

Кол-
во

Электромонтер-
линейщик

Машинисты

Разр
яд

чел Мин Раз
ряд

Чел Мин.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ЕНиР 2- 

1-35

Т1 п 4 ( 
0,2ч)

Выполнить планировку 
площадки и подъезда к ней 
(убрать лишний грунт, 
засыпать ямы). Снять 
плодородный слой.
В зимний период расчистка 
от снега.

1000
м2

0.62
5 5 1 8 4 1 8

2 Е23-3-1
Т1,П1,3
(U +
0,24)

Выполнить выноску осей 
центра котлована и границ 
котлована под ригели

Стой
ка

Риге
ль

1

2

5

3

1

2

27

54
3 Е23-3-47

ТЗ,П1б.
Установить автокран. 
Выгрузить материалы. 
Застропить сваю- 
оболочку.

Т 2,8 3
3

2
1

56
12 6 1

15
28
12

4 Хрономе
траж

Проверить наличие всех 
деталей, сборочных единиц 
и их соответствие 
спецификациям, 
комплектующей и 
отгрузочной ведомостям.

Свая
Риге
ль

1
2 5 1 15

5 Хрономе 
траж 
(Г рафик 
1)

Вводная 
часть Е23 
1 км час

Установить буровую. 
Пробурить котлован 
диаметром и глубиной под 
соответствующую сваю- 
оболочку.
Проверить отметку дна 
котлована.
Буровая установка 
переезжает к следующему 
фундаменту.

М

Км

8

0,3

3
5
3

2
1
1

70
48
13

6

6

1

1

15
35

15
18

6 Е 12-75 
Т4

Краном в котлован 
погрузить сваю - оболочку 
до проектной отметки, 
нивелиром проверить 
уровень оголовника сваи- 
оболочки. Развернуть сваю 
- оболочку вдоль оси ВЛ.

Шт. 1 5
3

1
2 62 6 1 32
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Хрономе

траж

Клиньев
8шт
X 3 мин.

Расклинить сваю оболочку 
деревянными клиньями, 
установив их между 
стенками котлована и сваи 
- оболочки. Выверить при 
этом центр сваи -  оболочки 
по выносным вешкам.

Кли
н

8 5
3

1
2

12
24

6 1 12

8 Е 2-1-58 
Т2п2 
1мЗ-0,81 
час

Пазухи котлована засыпать 
грунтом обратной засыпки 
(песчано - гравийной 
смесью) Грунт уплотнять 
слоями толщиной 20-30см 
с тщательным уплотнением 
каждого слоя.
Снять стропа со сваи -  
оболочки.

М3
0,7

5

3

3

1

2

1

20

41

10

6

4

1

1

20

20

10

9 Е 2-1-11 
Т7 пЗ 
100 м3 
К=1,5

Ковшом экскаватора 
выбрать грунт в котлованах 
для установки ригелей по 
чертежу двух ригельного 
закрепления фундаментов. 
Доработать грунт в 
котловане вручную

М3 3,8 5
3

1
2

15
40 4 1 15

10 Е23-3-12 
Т1, 2а.

Краном смонтировать 
ригели на сваю - оболочку 
в соответствии чертежу 
(один).

шт. 2 5
3

1
2 114 6 1 38

11 Е 23-3-32 
Т1 б

1 м 2- 
0,52 ч час

Выполнить обратную 
засыпку котлована ригелей 
с послойным уплотнением. М3 2,6 3 2 252 4 1 126

12 Е2-1-58 
Т2п 2 
(1мЗ -  
0,81 час) 
Стесн. 
условия 
К=1,2

Выполнить засыпку 
внутренней полости сваи - 
оболочки с послойным 
уплотнением грунта 
трамбовкой (слоями по 0,3 
м )

М3 4,4 3 2 256 4 1 128

13 Хрономе
траж

На фундамент 
(погруженную сваю- 
оболочку и ригели) 
составить акт на скрытые 
работы и разрешение на 
монтаж опоры.

Шт. 1 5 1 20

14 Е 2 -  1 -  
36 Т1 п4 
(0,27ч)

Выполнить окончательную 
планировку грунта вокруг 
фундамента.

10
м2 10 5 1 16
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
15 Хрономе

траж
Автокран привести в 
транспортное положение 6 1 15

16 Хрономе
траж

Такелаж и приспособления 
погрузить в автомобиль. 3 2 30

17 Бригада и механизмы 
переезжают на следующий 
фундамент 
Расчет: 2км в час

Км 0,3 5
3

1
2

10
20

6
4

1
1

10

Итого: 1229 588

Примечание: Для свай -  оболочек глубиной погружения от 4 до 8 метров трудозатраты на 
бурение котлована определяются из графика 1, объем грунта определяется в таблицах 4.1 и 4.2.

Т а б л и ц а 4.1

Диаметр котлована 0,8 м (объем бетона = объем вынутого грунта + 0,4 м3 для 
формирования надземной части сваи)

Глубина,
м 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Объем,
м3 2 2,5 3,0 3,5 4 4,5 5,0 5,5 6 6,5 7,0

Т а б л и ц а 4.2

Диаметр котлована 1,3 м (объем бетона = объем вынутого грунта + 1,04 м для 
формирования надземной части сваи)

Глубина,
м

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Объем,
м3

5,2 6,5 7,8 9,1 10,4 11,7 13,0 14,3 15,6 16,9 18,209
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Буровая машииа....

Рейка п Свая- 
оболочка

1. Бурение котлована 2. Проверка отметки дна котлована 3. Установка сваи-оболочки

Рисунок 7. Схема бурения котлована и монтаж сваи -  оболочки

Автомиксер
Приемная
воронка ||

Бетон оли тн ые трубы

!

Бетонолитные труоы

Бетон

Установка приемного Заливка бетона
бункера

Рисунок 8. Схема укладки бетона в сваю-оболочку методом ВПТ
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