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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Технологические карты на устройство рулонных 
и мастичных кровель жилых и промышленных зда­
ний по комплексным плитам покрытия повышенной 
заводской готовности разработаны с учетом совре­
менной технологии и передовых методов труда луч­
ших кровельщиков страны, в соответствии с «Ме­
тодическими указаниями по разработке технологи­
ческих карт в строительстве», составленными 
ЦНИИОМТП и утвержденными техническим управ­
лением Госстроя СССР 2 июля 1964 г., а также в 
соответствии с действующими СНиП Ш-В. 12-69, 
Инструкцией по проектированию кровель из рулон­
ных материалов зданий промышленных предприя­
тий Госстроя СССР (СН-246-63), Инструкцией по 
устройству рулонных кровель зданий и сооружений 
ЦНИИОМ'ТП, Временными указаниями по приме­
нению холодной мастики БЛК для устройства кро­
вель из рулонных материалов Главмосстроя, Инст­
рукцией по производству безрулонных кровель из 
холодных асфальтовых мастик Главсевкавстроя, 
Техническими указаниями по устройству безрулон­
ных кровель Госстроя УССР (РСН -154-65), Инст­
рукцией по устройству мастичных кровель, армиро­
ванных стекломатериалами, ЦНИИпромзданий.

Технологические карты содержат следующие 
разделы:

I. Область применения;
II. Технико-экономические показатели;
III. Организация и технология строительного 

процесса;
IV. Организация и методы труда рабочих;
V. Калькуляция затрат труда и заработной пла­

ты;
VI. График производства работ и потребность 

в материально-технических ресурсах.
Рулонные и мастичные кровли устраивают по 

плитам повышенной заводской готовности, разра­
ботанным НИИТЭП, ЦНИИЭП жилища, НИИСФ 
и трестом Киеворгтехстрой, применяемым в жи­
лищном и промышленном строительстве. Затраты 
труда и стоимость работ подсчитаны по ЕНиР 
1966— 1969 гг. и по расчетам, приведенным в При­
ложении.

В технологических картах предусмотрены: 
организация рабочих мест с рациональным рас­

положением материалов, механизмов, инвентаря и 
приспособлений;

внедрение поточно-расчлененного метода, обес­
печивающего безопасное ведение работ и сокраще­
ние сроков строительства;

внедрение новых механизмов и приспособлений, 
применяемых на отдельных объектах или проходя­
щих производственное испытание;

комплектование звеньев и бригад по численно­
сти и квалификации рабочих и организация их ра­
боты;

обеспечение достаточного фронта работ и беспе­
ребойного снабжения материалами.

При разработке технологических карт приняты 
следующие решения:

основания покрытий подготовлять для произ­
водства кровельных работ в соответствии с требо­

ваниями СНиП Ш-В. 12-69 (пп. 2,1 и 2,2); 
мастики и эмульсии приготовлять централизо­

ванно, а на строящихся объектах, в случае' необхо­
димости, только перемешивать их и добавлять на­
полнители;

цементно-песчаный раствор, сухие смеси и утеп­
литель, употребляемые для заделки стыков комп­
лексных плит, приготовлять централизованно и по­
ставлять на объект в готовом виде;

рулонные материалы доставлять на покрытие 
очищенными от посыпки и в перемотанном виде.

Для устройства мастичных и рулонных кровель 
механизированным способом с подачей мастики по 
трубопроводам предусмотрены следующие меха­
низмы, оборудование и приспособления:

окрасочный агрегат СО-4 для нанесения грун­
товки;

автогудронатор Д-251 Курганского завода для 
подачи и нанесения холодной мастики БЛК;

установка ГУ-2 конструкции ЦНИИподземшах- 
тостроя для подачи эмульсии ЭГИК;

пистолет-распылитель конструкции ЦНИИОМТП 
для нанесения эмульсии ЭГИК, армированной руб­
леным стекловолокном;

удочка-распылитель конструкции треста При- 
днепроворгтехстрой для нанесения мастики на по­
верхность покрытия;
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штукатурная станция для подачи холодной ас­
фальтовой мастики;

станок для заготовки стальных кровельных де­
талей;

установка С-1027 конструкции ВНИИстройдор- 
маш для вертикальной транспортировки горячей 
мастики;

установка СО-67 для вертикальной транспорти­
ровки горячей и холодной мастик;

машина конструкции ЦНИИОМТП для наклей­
ки рулонных материалов;

машина конструкции ЦНИИОМТП для горизон­
тальной транспортировки мастики по покрытию;

машина конструкции ЦНИИОМТП для горизон­
тальной транспортировки гравия по покрытию;

сменное прицепное устройство для нанесения за ­
щитного слоя из гравия, устанавливаемое на маши­
не конструкции ЦНИИОМТП для наклейки ру­
лонных материалов;

термос конструкции СКВ Мосстроя для приема 
и подогрева мастики;

мотороллер ТГ-200 для горизонтальной транс­
портировки рубероида и других материалов по по­
крытию;

воздухоподогреватель ОВЖТ-80;
каток-раскатчик конструкции треста Оргтех- 

строй Министерства промышленного строительст­
ва БССР для раскатки и приклеивания рулонных 
материалов;

пневматическая установка СО-51 для подачи и 
нанесения защитного покрытия из песка или гра­
вия;

ручные тележки на пневматическом ходу для 
развозки материалов по покрытию.

При производстве кровельных работ на промыш­
ленных зданиях стеклоткань, рубероид и другие 
материалы транспортируют по вертикали перенос­
ным краном Т-108А грузоподъемностью 500 кг. 
При выполнении параллельно с кровельными дру­
гих строительных работ можно применять также 
башенные краны. Для горизонтального транспорти­
рования материалов по скатным кровлям и на фо­
нари устраивают инвентарные сборно-разборные эс­
такады или настилы.

Для вертикального транспортирования матери­
алов на жилых пятиэтажных зданиях применяют са­
моходный подъемник УПСП конструкции 
ЦНИИОМТП грузоподъемностью 320 кг; для де­
вятиэтажных зданий — подъемники С-953 конст­
рукции ЦКБ Строймаш или ПСГ-800 конструкции 
СКВ Мосстроя грузоподъемностью соответственно 
500 и 800 кг, а также подъемники К-1 и УСП-1. 
Возможно применение и других эффективных транс­
портных средств.

С целью сокращения затрат труда на строитель­
ной площадке предусмотрено устройство рулонных 
и мастичных кровель по комплексным плитам, со­
стоящим из собственно железобетонной плиты, слоя 
пароизоляции (если это обусловлено проектом), 
слоя теплоизоляции, цементно-песчаной или асфаль­
товой стяжки и одного-двух слоев гидроизоляцион­
ного ковра или огрунтовки. После заделки стыков 
комплексных плит приступают к нанесению осталь­

ных гидроизоляционных слоев в соответствии с про­
ектом.

В технологических картах данного альбома пре­
дусмотрены различные виды работ по устройству 
мастичных и рулонных кровель по комплексным 
плитам. В приложениях к картам даны:

узлы и детали различных конструкций кровель 
(в составе каждой технологической карты);

общие виды и краткие технические характери­
стики машин, механизмов и приспособлений;

расчеты норм времени и расценки на отдельные 
виды работ по устройству мастичной и рулонной 
кровли.

Технологические карты разработаны для типо­
вых серий жилых зданий и промышленных корпу­
сов размерами 144x72 и 144X54 м, состоящих из 
двух унифицированных типовых секций размерами 
72X72 и 72X54 м.

Привязка технологических карт к конкретному, 
объекту заключается в уточнении объемов работ, 
средств транспорта, потребности в материальных 
ресурсах, а также в уточнении средств механиза­
ции производства работ и графической схемы орга­
низации процесса соответственно фактическим раз­
мерам сооружаемого объекта.

Калькуляции затрат труда и заработной платы 
на отдельные виды работ по устройству мастичной 
и рулонной кровли составлены по ЕНиР и расчетам, 
выполненным исходя из производительности при­
меняемых машин и механизмов.

При привязке к конкретным условиям строи­
тельства расчетные нормы и калькуляции подлежат 
уточнению.

Работы по устройству кровли следует произво­
дить строго соблюдая правила техники безопасно­
сти (СНиП Ш-А. 11-70).

Технологические карты можно применять при 
разработке:

индивидуальных проектов организации строи­
тельства и производства работ;

мероприятий по организации труда на объектах 
строительства;

карт трудовых процессов и планов научной ор­
ганизации труда.

Технологические карты подготовлены к изданию 
лабораторией технологии и механизации кровель­
ных работ ЦНИИОМТП с использованием матери­
алов проектного отделения ЦНИИОМТП, института 
Промстройпроект, треста Приднепроворгстрой и 
предназначены для линейно-технического персо­
нала строек и работников проектных организаций.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
При производстве кровельных работ необходимо 

соблюдать действующие правила по технике без­
опасности, охране труда, противопожарной без- . 
опасности (СНиП Ш-А. 11-70) и, кроме того, руко­
водствоваться следующими положениями.

К кровельным работам допускаются рабочие, 
прошедшие медицинский осмотр. К работам с го­
рячей мастикой не допускаются кормящие матери 
и лица с заболеваниями кожи, верхних дыхатель­
ных путей, желудочно-кишечного тракта и конъюнк­
тивитом глаз, а также лица моложе 17 лет.
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Кровельщики должны быть обеспечены спец­
одеждой, спецобувью и индивидуальными защит­
ными средствами в соответствии с действующими 
нормами-

Работать с горячей мастикой кровельщики 
должны в брезентовых костюмах и рукавицах, в ко­
жаных ботинках или резиновых сапогах, в голов­
ных уборах, защитных очках и респираторах (при 
засыпке наполнителей в котлы).

Каждый вновь поступающий на работу кровель­
щик должен пройти общий инструктаж по технике 
безопасности и производственный инструктаж не­
посредственно на рабочем месте. Кроме'того, рабо­
чих необходимо обучить безопасным способам рабо­
ты по шести- и десятичасовой программе с выдачей 
им после проверки знаний специального удостове­
рения.

Рабочих, занятых на работах с пеками, следует 
осведомить о вредности этой работы и о необходи­
мых мерах предосторожности.

Допускать рабочих на покрытие можно только 
после проверки исправности несущего основания.

Работать на краю не имеющего ограждения по­
крытия с любым ее уклоном кровельщикам разре­
шается только с надежно закрепленными к конст­
рукциям предохранительными поясами.

При. выполнении кровельных .работ зона воз­
можного падения материалов должна быть ограж­
дена.

Запрещается производить все виды кровельных 
работ во время гололедицы, густого тумана, ветра 
более 6 баллов, ливневого дождя и снегопада-

Площадки, где установлены краны, битумова­
рочные котлы и битумонасосы с мастикопроводами, 
должны быть ограждены.

Запрещается нахождение посторонних лиц в 
огражденной зоне.

Подогрев в термосах (котлах) битумных мастик 
у объекта разрешается при соблюдении следующих 
условий: котлы должны быть очищены от гари, рбо- 
рудованы плотно закрывающимися конусными 
крышками и несгораемыми навесами, установлены 
на прочное основание либо закреплены в корпусе 
печи так, чтобы их верхние края находились не вы­
ше поверхности земли или площадки для обслужи­
вающего персонала.

Запрещается загружать котлы битумом со сто­
роны топочных отверстий и более чем на 3/4 их ем­
кости.

Подогревать битумные мастики следует под наб­
людением ознакомленного с методами варки рабо­
чего (кровельщика), имеющего термометр со ш ка­
лой на 250—350° С и необходимый инструмент.

Запрещается подогревать битум свыше 220° С и 
допускать перелив пены через край котла.

Возле термосов (котлов) должен находиться 
комплект противопожарных средств: пенные огне­
тушители, лопаты, сухой песок в ящиках.

При воспламенении мастики котел следует плот­
но закрыть крышкой и погасить огонь огнетушите­
лями и песком.

Запрещается тушить горящую мастику водой.
Битумоварочные котлы следует устанавливать 

на расстоянии не менее 50 м от строящегося здания, 
а бак с топливом — на расстоянии не менее 5 м от 
котла; при установке котлов вблизи несгораемых 
зданий деревянные окна и двери в зоне рабочей 
площадки необходимо перекрыть снаружи асбофа­
нерой или кровельной сталью.

Горячую мастику из термосов (котлов) следует 
подавать на покрытие при помощи насоса по трубо­
проводам, к рабочим местам доставлять в закрытых 
стальных баках.

Проходы к рабочим местам необходимо содер­
жать в чистоте.

Во избежание ожогов при огрунтовке оснований 
способом распыления и наклейке рулонных мате­
риалов на горячей битумной мастике кровельщик 
должен быть в защитных очках и находиться с на­
ветренной стороны.

Попавшие на кожу битум, пек или мастику сле­
дует смывать пастой-мылом Института имени 
Ф. Ф. Эрисмана или мыло-ланолиновой пастой и 
теплой водой. В случае ожога необходимо обра­
щаться в медпункт.

При работе с дегтепековыми материалами обя­
зательно соблюдение следующих требований:

осуществлять врачебный надзор за состоянием 
здоровья рабочих;

погрузку и разгрузку пеков выполнять преиму­
щественно механизированным способом;

до начала работы с дегтевыми материалами ли­
цо и руки смазывать специальной пастой, а после 
работы принять теплый душ или умыться теплой 
водой с мылом.

Состав специальной пасты: окись цинка, тальк, 
глицерин, вода, взятые в равных дозах, и 3% са­
лола от общей массы состава.

На каждой рабочей площадке должна быть ап­
течка с набором перевязочных материалов и меди­
каментов против ожогов.

При складировании на покрытии штучных кро­
вельных материалов, инструментов, тары с масти­
кой и другими составами во избежание их падения 
на землю необходимо устраивать ограждение, а во 
время перерывов в работе и после окончания смены 
все оставшиеся на покрытии материалы, инстру­
менты и приспособления убирать.

Электропроводку для освещения рабочих мест и 
обогрева трубопровода, бачков и др. следует содер­
жать в исправном состоянии и обязательно выклю­
чать электрорубильники после окончания работы.

Курить разрешается в специально отведенных 
для этого местах.

Очищаемую с полотнищ рулонных материалов 
посыпку следует собирать в стальной бачок с крыш­
кой и в такой же бачок складывать ветошь после 
очистки ею рулонных материалов.

Растворители грунтовки и холодные мастики не­
обходимо хранить в отдельных кладовых.
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ТЕХН ОЛ ОГИ ЧЕСКАЯ К А РТА  №  1

ЗАДЕЛКА СТЫКОВ ТИПА I, II И III ПЛИТ 
ПОКРЫТИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИИ

I. Область применения

Технологическая карта составлена на заделку 
стыков типа I, II и III комплексных плит покрытия 
повышенной заводской готовности в жилых здани­
ях (рис. 1).

Продолжение

Наименование показателей
Тип стыка

I 11 Ш

Потребность в машинах, 
маш-смен

2 ,3 3 2,8

Потребность в  электроэнер­
гии, КВТЧ

60 60 60

II. Технико-экономические показатели III. Организация и технология строительного
(на 100 м стыков) процесса

Наименование показателей I

т ' м л  -ц—I v
R технологической карте предусмотрено уст- 

и ш ройство двух видов стыков плит покрытия ИОВЫ-

Затраты труда (чел-дн) на 
устройство стыков при исполь­
зовании подъемника 

К-1
УСП-1

1 ,7 6
и

3,82
3 ,6 7

шейной заводской готовности в жилых зданиях 
(рис. 2).

Стык закрытый (тип I) образуется вентилируе- 
2  1 мыми плитами покрытия с утеплителем, впрессо* 
2*04 ванным в пустоты плит. Стык открытый образуется

Рис. 1. Схема производства работ при заделке стыков плит покрытия в жилых зданиях
а — подача материалов подъемником К-1; б — подача материалов подъемником УСП-1 

/ — автогудронатор; 2 — термос емкостью 1800 л для мастики; 3 — бачок для солярового масла; 4 — компрессор 0-39А; 5 — битумона­
сосная установка; 6 — ограждение строительной площадки; 7—пункт подключения; 8 — трубопровод диаметром 25 мм; 9 — двухколесная 
тележка для перевозки мастики; 10 — бункер-тележка емкостью 0,15 м3 для перевозки гравия; 11 — подъемник К-1 (УСП-1); 12 — вибробункер 
конструкции треста Запорожстрой; 13 — автомобиль-самосвал; /4 — ограждение парапета; 15 — временная, автомобильная дорога; 16—шкаф

питания; 17 — распределительное устройство
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Рис. 2. Типы стыков
I — железобетонная панель покрытия; 2 _  полоса рубероида, приклеиваемая с одной стороны стыка на 100 мм: 3 — сыпу­

чий утеплитель; 4 — цементная стяжка толщиной 25 мм; 5 — теплоизоляционный слой

железобетонными плитами покрытия с нанесенны­
ми на них в заводских условиях утеплителем и стяж ­
кой (тип II) и только утеплителем (тип III).

К работам по устройству стыков следует присту­
пать после составления акта на скрытые работы.

Утеплитель и цементно-песчаный раствор для 
устройства стяжки доставляют на объект автомоби­
лями-самосвалами, выгружают в самоопрокидываю- 
щийся вибробункер конструкции треста Запорож- 
строй и подъемником подают на покрытие в бунке­
рах на пневмоходу. Цементно-песчаный раствор 
можно приготовлять из сухих смесей, ранее заве­
зенных на объект. Рулонные материалы также 
подъемником подают на покрытие в съемных кон­
тейнерах, устанавливаемых на двухколесные те­
лежки для транспортирования к месту укладки.

Горячую битумную мастику для наклейки полос 
рубероида приготовляют централизованно на за ­
воде и доставляют на объект автогудронатором. На 
высоту до 70 м мастику подают на покрытие, ис­
пользуя установку СО-67, которая состоит из на­
сосной группы, трансформатора, трубопровода и 
пульта управления. В ее комплект входит также 
термос емкостью 1800 л для приема, хранения и по-

2

—  /ягярабрете лроизЗорсгба раЗс/л 
©  —pa3ovee Агесто

Рис. 3. Схема устройства цементно-пес­
чаной стяжки

1 —» вибробункер конструкции НИИОМСП 
Госстроя УССР; 2 — рейка-правило

догрева битумной мастики. Насосная группа состо­
ит из шестеренчатого насоса РЗ-ЗА, оборудованного 
предохранительным клапаном, и электродвигателя 
мощностью 1,7 квт. Обогревается трубопровод эле­
ктрическим током низкого напряжения (36 в) от

сварочного трансформатора. Трубопровод смонти­
рован из отдельных секций — стальных труб-звень­
ев длиной 2,5 м и диаметром 1". Трубы покрыты 
слоем термоизоляции. На вертикальном участке 
трубопровод крепят к стене здания кронштейнами 
с хомутами, заделанными в оконные или дверные 
проемы, а на покрытии укладывают на инвентарные 
стойки с уклоном 0,01%.

Доставляют горячую битумную мастику к месту 
наклейки полос рубероида в бачках (термосах) 
двухколесной тележкой на пневмоходу.

Стыки плит повышенной заводской готовности 
заделывают по захваткам и делянкам навстречу 
подаче материалов. Сначала засыпают стык сыпу­
чим утеплителем и уплотняют его (тип I, II, I II) . 
Затем устраивают цементно-песчаную стяжку 
(рис. 3) по утеплителю и огрунтовывают холодной 
битумной грунтовкой (тип II) . После этого наклеи­
вают полосу рубероида на горячей битумной масти­
ке с одной стороны стыка на ширину 100 мм (тип 
I, II, III), как показано на рис. 4.

Рис. 4. Деталь оклейки стыка
/  — битумная мастика; 2 — ковш ручной для 
битумной мастики; 3 — тележка для развоз­
ки бачков с горячей битумной мастикой; 4 — 
щетка для разравнивания мастики; 5 — поло­
са рубероида, приклеиваемая на ширину 

100 мм с одной стороны стыка

IV. Организация и методы труда рабочих

Заделку стыков и обработку швов плит покры­
тия повышенной заводской, готовности в жилых зд а­
ниях выполняют два специализированных звена из 
состава комплексной бригады кровельщиков (см. 
таблицу).
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Т а б л и ц а Продолжение

Состав звеньев по профессиям и перечень выполняемых 
ими работ

ЛXФа«
%

Состав звена по профессиям

1 К
ол

ич
ес

тв
о 

, р
аб

оч
их Перечень выполняемых работ

1 Изолировщик 2 раз­
ряда

2 Засыпка стыков утеплителем, 
его разравнивание и уплотне­
ние. Устройство цементно-пес­
чаной стяжки и ее огрунтовка. 
Наклейка полос рубероида

2 Машинист 3 разряда 1 Транспортные и вспомога-
Изолировщик 2 раз­

ряда
1 тельные работы

о

хв»а» Состав звена но профессиям

%

Транспортный рабо­
чий 1 разряда 

Такелажник 2 разряда 
Подсобный рабочий 

2 разряда

о X 
2 * 2 э* s  о  40 
о  се 
ЙЙ Си

Перечень выполняемых работ

1 Транспортные и вспомога­
тельные работы

2
2

Один изолировщик 2 разряд а  засы пает стыки 
утеплителем, разравнивает и уплотняет его. В слу­
чае необходимости (стык типа II) устраивает це­
ментно-песчаную стяж ку по сыпучему утеплителю и 
наносит слой грунта пистолетом-распылителем.

Другой изолировщик 2 разряд а  наклеивает по­
лосы рубероида.

V. Калькуляция затрат труда и заработной платы

Калькуляция затрат труда и заработной платы рабочих 
на заделку стыков (тип I) плит покрытия повышенной заводской готовности 

с различными утеплителями для жилых зданий (на 100 м стыка)

Едини- Норма Затраты труда Расценка Заработная

Шифр норм Наименование работы ца
изме­
рения

Объем
работ

времени 
на единицу 
измерения, 

чел-ч

на общий 
объем работ, 

чел-ч

на единицу 
измерения, 
руб.-коп.

плата 
на общий 

объем работ, 
руб.-коп.

Основные работы
ЕНиР, 1969, § 11 — 10 Засыпка стыков сыпучим утеплите­

лем и уплотнение
1 м3 2,88 1,35 3,9 0—66,6 1 -9 2

ЕНиР, 1969, § 11-35 
№ 1а

Укладка рулонных материалов на 
стыки — нарезка полос и приклеи­
вание их на ширину 100 мм

100 м 1 8,5 8,5 4—37 4—37

Итого 12,4 6—29

Транспортные и вспомогательные работы
ЕНиР, 1969, § 11—66 Подача битумонасосной установ­

кой горячей битумной мастики по 
трубопроводу, уход за установкой,
присоединение шлангов, промывка и 
продувка

0—38,9 0—01для машиниста 1 м3 0,03 0,7 0,02
для изолировщика 1 м3 0,03 0,7 0,02 0 -3 4 ,5 0—01

ЕНиР, 1969, § 1—11, Выгрузка с автомашины рулонных 1 т 0,05 0,57 0,03 0—25 0—01
№ 3 г материалов и их укладка

ЕНиР, 1969, § 1-15, Укладка рулонных материалов в 1 т 0,05 0,98 0,05 0—42,9 0—02
№ 8 пакеты-контейнеры для подъема
ЕНиР, 1969, § 1-13, Транспортировка рулонов по по- 1 т 0,05 0,2 0,01 0 -1 2 ,8 0—01
т. 1, № 2 за исклю- крытию на расстояние до 50 м двух-
чением § 1—11, № 3а колесными тележками, разгрузка и 

складывание
ЕНиР, 1969, § 1—13, Транспортировка бачков с горячен 1 т 0,03 0,47 0,01 0—26,1 0—01
т. 1, Mb 10 за исклю- мастикой по крыше на расстояние до

чением § 1—11 Mb За 50 м, разгрузка и складывание
Расчет № 28 (см. Загрузка бачков мастикой из тру- 1 т 0,03 0,35 0,01 0 -1 9 0—01
Приложение) бопровода заливкой и установка их 

на тележку
ЕНиР, 1969, § 1—13, Погрузка сыпучего утеплителя из 1 т 1,45 0,176 0,26 0—10,2 0—15
т. 1, № 6 за исклю- самоопрокидывающегося бункера в
чением § 1—«11, бункер на пневмоходу емкостью
№ Зе+ №  Зв 0,1 м3, транспортировка по покрытию 

на расстояние до 50 м, разгрузка

Итого 0,41 0 1 го Со
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Продолжение

Шифр норм Наименование работ
Едини- Норма времени Затраты труда

да Объем на единицу на общий
изме- работ измерения, объем работ,
рения чел-ч чел-ч

Расценка 
на единицу 
измерения, 
руб.-коп.

Заработная 
плата на общий 

объем работ, 
руб.-коп.

ЕНиР, 1969, § 1 
т. 2, N° 6 +
(Кз 66X3)

-8,

ЕН иР, 1969, § 1 -8 , 
т. 2, № 20а+
(Кз 206x4)

Вертикальная транспортировка кровельных материалов
Подъемником К-1 на высоту до 

30 м со строповкой и расстроповкой 
для машиниста 
для такелажника

Подъемником УСП-1 на высоту 
32 м со строповкой и расстроповкой 

для машиниста 
для такелажника

100 т 0,015 37,6 0,56 20—88 0—31
100 т 0,015 75,2 1,13 37—08 0—55

100 т 0,015 15,8 0,24 8—76 0— 13
100 т 0,015 63,2 0,95 31—16 0—46

Всего по калькуляции при верти­
кальном транспорте

14,5 7—38подъемником К-1 — — — —
подъемником УСП-1 — — — 14 *— 7— 11

Калькуляция затрат труда и заработной платы рабочих
на заделку стыков (тип 11) плит покрытия повышенной заводской готовности

с различными утеплителями для жилых зданий (на 100 м стыка)

Едини- Норма времени Затраты труда Расценка Заработная
Шифр норм Наименование рабо1

да Объем на единицу на общий на единицу плата на общий
изме- работ измерения, объем работ, измерения, объем работ,
рения чел-ч чел-ч руб.-коп. руб.-коп.

Основные работы
ЕНиР, 1969, § 11—10 Засыпка стыков сыпучим утепли­

телем и уплотнение
1 М3 3,85 1,35 5 ,2 0—66,6 2—56

ЕНиР, 1969, § 7—16, Устройство стяжки из цементно- 1 М2 30 0,25 7 ,5 0—14,8 4—44
т. 2, № 12 песчаного раствора толщиной 25 мм 

по сыпучему утеплителю в стыках
ЕНиР, 1969, § 11—35, Укладка рулонных материалов на 100 м 1 8,5 8 ,5 4—37 4—37
Кз 1а стыки — нарезка полос и приклеива­

ние их на ширину 100 мм
ЕНиР, 1969, § 8—24, Огрунтовка битумной грунтовкой 1 м2 30 0,18 5 ,4 0—11 0—33
т. 4, № 12ж цементно-песчаной стяжки пистоле­

том-распылителем

Итого 26,6 11—70

Транспортные и вспомогательные работы
ЕНиР, 1969, § 11—68 Подача битумонасосной установ­

кой горячей битумной мастики по 
трубопроводу, уход за установкой, 
присоединение шлангов, промывка 
и продувка

1 М3 0—38,9для машиниста 0,03 0 ,7 0,02
для изолировщика 1 м3 0,03 0 ,7 0,02 0—34,5

ЕНиР, 1969, § 1—11, 
№ Зг

Выгрузка с автомашины рулонных 
материалов и их укладка

1 т 0,05 0,57 0,03 0—25

ЕНиР, 1969, § 1— 15, 
Кз 8

Укладка рулонных материалов в 
пакеты-контейнеры для подъема

1 т 0,05 0,98 0,05 0—42,9

ЕНиР, 1969, § 1—13, 
т. 1, № 2 за исклю­
чением § 1—11, Кз 3s

Транспортировка рулонов по по­
крытию на расстояние до 50 м. двух­
колесными тележками, разгрузка и 
складывание

1 т 0,05 0,2 0,01 0—12,8

ЕНиР, 1969, § 1— 13, 
т. 1, № 10 за исклю­
чением § 1—11,№ За

Транспортировка бачков' с горячей 
мастикой и грунтовкой по покрытию 
на расстояние до 50 м, разгрузка и 
складывание

1 т 0,05 0,47 0,02 0 -2 6 ,1

Расчет Кз 28 
(см. Приложение)

Загрузка бачков мастикой из тру­
бопровода заливкой и установка их 
на тележку

1 т 0,05 0,35 0,02 0—19

ЕНиР, 1969, § 1— 13, 
т. 1, Кз 6 за исклю­
чением § 1—11,
Кз 3е + №  Зв

Погрузка сыпучего утеплителя и 
цементно-песчаного раствора из са- 
моопрокидывающегося бункера в

1 т 3 ,5 0,176 0,62 0—10,2

0—01
0— 01
0— 01

0—02

0—01

0—01

0— 01

0—36
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Продолжение

Шифр норм Наименование работ
Едини­

ца
изме­
рения

Объем
работ

Норма времени 
на единицу 
измерения, 

чел-ч

Затраты труда 
на общий 

объем работ, 
чел-ч

Расценка 
на единицу 
измерения, 
руб.-коп.

Заработная 
плата на общий 

объем работ, 
руб.-коп.

бункер 
ОД м3, 
гию на 
ка

на пневмоходу емкостью 
транспортировка по покры- 
расстояние до 60 м, разгруз-

Итого 0,79 0—44

Вертикальная транспортировка кровельных материалов
ЕНиР, 1969, § 1—8, 
т. 2, № 6а+66Х З

Подъемником К-1 на высоту до 
30 м со строповкой и расстроповкой 

для машиниста 
для такелажника

100 Т 
100 Т

0,035
0,035

37,6
75,2

1,32
2,63

20—88
37—08

0— 73
1— 30

ЕНиР, 1969, § 1—8, 
т. 2, № 20а 4- 
(№ 206 X4)

Подъемником УСП-1 на высоту 
32 м со строповкой и расстроповкой 

для машиниста 
для такелажника

100 т 
100 т

0,035
0,035

15,8
63,2

0,55
2,21

8—76
31—16

0— 31
1— 09

Всего по калькуляции при верти­
кальном транспорте 

подъемником К-1 
подъемником УСП-1 — — .—

31,34
30,15 —

13—64
13 -5 4

Калькуляция затрат труда и заработной платы рабочих 
на заделку стыков (тип III) плит покрытия повышенной заводской готовности 

с различными утеплителями для жилых зданий (на 100 м стыка)

Шифр норм Наименование работ
Едини­

ца
изме­
рения

Объем
работ

Норма времени 
на единицу 
измерения, 

чел-ч

Затраты труда 
т а  общий 

объем работ, 
чел-ч

Расценка 
на единицу 
измерения, 
руб.-коп.

Заработная 
плата на общий 
объем работ, 

руб.-коп.

Основные работы
ЕНиР, 1969, § 11—10 Засыпка стыков битумоперлитом и 

уплотнение
1 м3 4,5 1,35" 6,1 0--66,6 2—98

ЕНиР, 1969, § 11—35, 
№ 1а

Укладка рулонных материалов на 
стыки — нарезка полос и приклеива­
ние их на ширину 100 мм

100 м 1 8,5 8,5 4--37 4—37

Итого 14,6 Т со сл

Транспортные и вспомогательные работы
ЕНиР, 1969, § 11—68 Подача битумонасосной установ­

кой горячей битумной мастики по 
трубопроводу, уход за установкой, 
присоединение шлангов, промывка и 
продувка

для машиниста 
для изолировщика

1 мз 
1 м3

0,03
0,03

0,7
0,7 о

о
1 о

с
to

w 0—38,9
0—34,5

0—01
0—01

ЕНиР, 1969, § 1—11, 
№ Зг

Выгрузка с автомашины рулонных 
материалов и их укладка

1 т 0,05 0,57 0,03 0—25 0—01

ЕНиР, 1969, § 1—15, 
№ 8

Укладка рулонных материалов в 
пакеты-контейнеры для подъема

1 т 0,05 0,98 0,05 0—42,9 0 -0 2

ЕНиР, 1969, § 1—13, 
т. 1, № 2 за исключе­
нием § 1—И, № За

Транспортировка рулонов по по­
крытию на расстояние до 50 м двух­
колесными тележками, разгрузка и 
складывание

1 т 0,05 0,2 0,01 0—12,8 0—01

ЕНиР, 1969, § 1— 13, 
т. 1, № 10 за исклю­
чением § 1—11, N° Зг

Транспортировка бачков с горячей 
мастикой по покрытию на расстояние 
до 50 м, разгрузка и складывание

1 т 0,03 0,47 0,01 0—26,1 0—01

Расчет № 28 
(см. Приложение)

Загрузка бачков мастикой из тру­
бопровода заливкой и установка их 
на тележку

1 т 0,03 0,35 0,01 0—19 0—01
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Продолжение

Шифр норм Наименование работ
Едини­

ца
изме­
рения

объем
работ

Норма времени 
на единицу 
измерения, 

чел-ч

Затраты труда 
на общий 

объем работ, 
чел-ч

Расценка 
на единицу 
измерения, 
руб.-коп.

Заработная 
плата на общий 

объем работ, 
руб.-коп.

ЕНиР, 1969, § 1—13, 
т. 1, № 6 за исклю­
чением § 1—11,
JSTs Зе+№  З'в

Погрузка битумоперлита из само- 
опрокидывающегося бункера в бун­
кер на пневмоходу емкостью 0,1 м3, 
транспортировка по покрытию на рас­
стояние до 50 м, разгрузка

1 т 1,45 0,176 0,4 0—10,2 0—26

Итого 0,55 0—34

Вертикальная транспортировка кровельных материалов
ЕНиР, 1969, 
т. 2, № 6а 4- 
+■(№ 6 6 ХЗ)

т. 2, № 20а 4- 
4- (№ 206X4)

1—8, Подъемником К-1 на высоту до 
30 м со строповкой и расстроповкой

37,6 0,75 20—88для машиниста 100 т 0,02 0—42
для такелажника 100 т 0,02 75,2 1,5 29—71 0—59

1 -8 , Подъемником УОП-1 на высоту 
32 м со строповкой и расстроповкой

15,8 0,31 8—76для машиниста

ооf-* т 0,02 0—17
для такелажника 100 т 0,02 63,2 1,26 31—16 0—62

Всего по калькуляции при верти­
кальном транспорте

17,4 8—70подъемником К-1 — — — •—
подъемником УСП-1 — - 16,72 —■ 8—48

Комплексные нормы времени (числитель, чел-ч) и расценки 
(знаменатель, руб.-коп.) на заделку стыков плит покрытия 

повышенной заводской готовности с различными утеплителями
для жилых зданий (на 100 м стыка)

Тип стыка

Наименование работ
I II ш

Основные работы
12,4
6 -2 9

26,6
11—70

14,6
7—35

Транспортные и вспомога­
тельные работы

0,41
0,23

0,79
0—44

0,55
0—34

Вертикальная транспорти­
ровка

подъемником К-1
1,69
0—86

3,95
2—03

2—25
1—01

Продолжение
Тип стыка

Наименование работ
I 11 ш

подъемником УСП-1
1,19
0—59

2,76
1—40

1,57
0—79

Всего при вертикальной 
транспортировке

подъемником К-1
14,5
7—38

31,34
13—64

17,4
8—70

подъемником УСП-1
14,7

11
30,15

13—54
16,72
8 - 4 8

VI. График производства работ
Едини- Затраты труда Рабочие дин

Наименование работ ца
изме­
рения

Объем
работ на единицу 

измерения, 
чел-ч

на общий 
объем 
работ, 
чел-дн

Исполнители работ
1 2 3

Стык типа I
Засыпка стыков сыпучим утепли­

телем
1 м3 2,88 1,35 0,47 Изолировщик 2 разряда — 2 чело 

века
Укладка рулонных материалов на 

стыки, приклеивание на ширину 
100 мм

100 м 1 8,5 1,03

Стык типа 11
Засыпка стыков сыпучим утепли­

телем
1 м3 3,85 1,35 0,6

Устройство стяжки из цементно- 
песчаного раствора толщиной 25 мм 
по сыпучему утеплителю в стыках

1 м2 30 0,25 0,9

9



Продолжение

Едини- Затраты труда Рабочие дни

Наименование работ. да
изме­
рения

Объем
работ на единицу 

измерения, 
чел-ч

на общий 
объем 
работ, 
чел-дн

Исполнители работ.
1 2 3

Укладка рулонных материалов на 
стыки, приклеивание на ширину 
100 ,мм

100 М 1 8,5 1,03 Изолировщик 2 разряда — 2  чело­
века

Огрунтовка битумной грунтовкой 
цементно-песчаной стяжки пистоле­
том-распылителем

1 м2 30 0,18 0,66

Стык типа III
Засыпка стыков битумоперлитом 1 м3 4,5 1,35 0,74 То же -
Укладка рулонных материалов на 100 м 1 8,5 1.03

стыки, приклеивание на ширину 
100 мм |

П р и м е ч а н и е .  К затратам труда на основные работы по устройству каждого типа стыка следует прибавить затраты 
труда на вертикальную и горизонтальную транспортировку материалов.

Материалы, полуфабрикаты (на 100 м стыка)

Наименование
Едини­

ца
изме­
рения

Тип,стыка

I п in

Сыпучий утеплитель М3 2,88 3,85 _

Битумоперлит М3 — — 4,5
Цементно-песчаный раствор м3 — 0,77 —
Рубероид М2 30 50 50
Горячая битумная мастика КГ 26 26 26
Грунтовка битумная кг — 24 —

Машины, оборудование, инструмент, приспособления

Наименование
Коли­
чество,

шт.
Техническая

характеристика

Битумонасосная установ­
ка СО-67

1 Подача по вертикали 
на высоту до 70 м, по 
горизонтали на расстоя­
ние до Ю м

Подъемник К-1 1 Для зданий высотой до 
9 этажей, грузоподъем­
ностью 300 кг

Подъемник УСП-1 1 Для зданий высотой 
более 9 этажей, грузо­
подъемность 500 кг

Тележка для развозки 
бачков с мастикой

2 На два бачка

Продолжение

Наименование
Коли­

чество,
шт.

Техническая
характеристика

Конусный бачок (термос) 
для мастики

8 Емкость 20 л

Ковш  ручной 4

Щетка для разравнива­
ния мастики

4 —

Самоопрокидывающийся 
бункер конструкции треста 
Запорожстрой

1 Емкость 2,1 м3

Бункер для сыпучего 
утеплителя

2 Емкость 0,1 м3

Двухколесная тележка 3 Емкость ящика-кои
(со съемным ящиком-кон­
тейнером)

тейнера 0,1 м3

Ручная трамбовка для 
уплотнения битумоперлита

2

Каток для укатки биту­
моперлита

1 Масса 80 кг

Вибробункер конструкции 
НИИОМСП Госстроя УССР 
для транспортировки и 
выгрузки цементно-песча­
ного раствора

1 Емкость 150 л

Рейка-правило для раз­
равнивания цементно-песча­
ного раствора

2.

Окрасочный агрегат СО-4 1 Состоит из компрессо
для нанесения грунтовки ра, красконагнетатель 

ного бачка, пистолета 
распылителя

10



ПРИЛОЖЕНИЕ

РАСЧЕТЫ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РУЛОННЫХ
И МАСТИЧНЫХ КРОВЕЛЬНЫХ КОВРОВ*

Р А С Ч Е Т А  1 Р А С Ч Е Т  Кя б
Нормы времени и расценки на очистку 1000 м2 поверхно­

сти основания от мусора и пыли при помощи воздуходувки.
Производительность агрегата — 300 м2/ч.
Работу выполняет кровельщик 3 разряда.
Норма времени 1000:300=3,34 чел-ч.
Расценка 55,5x3,34—1 руб. 85,4 коп.

Р А С Ч Е Т  Кя 2
Нормы времени и расценки на устройство 1000 м2 рулон­

ной кровли в два слоя с нанесением мастики удочкой-распы­
лителем, раскатыванием рулонов ручным приспособлением и 
наклейкой гидроизоляционного ковра вручную.

Производительность удочки-распылителя при наклейке в 
два слоя — 600 м2/см или 600 : 8,2=73 м2/ч.

Состав звена: машинист 4 разряда—1; изолировщик 4 раз­
р я д а — 2; изолировщик 2 разряда— 1; изолировщик 3 разря­
да — 2.

1000
Норма времени - г -  Х 6 = 8 2 ,2  чел-ч.

/  о
Средняя часовая ставка звена

(62,5 x  3) +  (55,5x 2 ) +49,3 : 6 =  57 руб. 96 коп.
Расценка на 1000 м2 57 ,96x82 ,2= 47  руб. 64 коп.

Р А С Ч Е Т  Кя 3
Нормы времени и расценки на устройство 1000 м2 защит­

ного слоя из гравия при помощи машины конструкции 
ЦНИИОМТП.

Производительность машины 1400 м2/см защитного слоя 
или 1400:8,2=171 м2/ч.

Работу выполняет машинист 4 разряда.
Норма времени 1000 : 171 =  5,86 чел-ч.
Расценка 62,5X5*86=3 руб. 66,2 коп.

Р А С Ч Е Т  Кя 4
Нормы времени и расценки на подачу 1 т мастики на 

покрытие установкой конструкции ВНИИстройдорма'ша или 
СО-67.

Производительность установки 1,1 т/ч.
Работу выполняет машинист 4 разряда.
Норма времени 1 : 1,1 = 0 ,9  чел-ч.
Расценка 62,5x0,9=66,2 коп.

Нормы времени и расценки на устройство пароизоляции 
стыков комплексных плит 1000 м2 покрытия.

Наклейка пароизоляционных полос из изола шириной до 
0,2 м на холодной мастике согласно ЕНиР, 1969, § 11 —35,
№ 1а на 100 м стыка:

норма времени 8,5 чел-ч; 
расценка 4 руб. .37 коп.

Д ля  плит размерами 1,5X6 м
1 ,5+ 6

Длина стыков на 1000 м2 покрытия 1000Х — —г =833 м.
1 *5x6

Норма времени 8,5X8,33=70,81 чел-ч.
Расценка 4,37x8,33=36 руб. 40,2 коп.

Д ля плит размерами 1J5X12 м

Длина стыков на 1000 м2 покрытия — 100GX

=  750 м.
Норма времени 8,5 X 7,5 =63,75 чел-ч.
Расценка 4,37 X 7,5=32 руб. 76 коп.

Д ля плит размерами 3 x 6  м

1,5+12
1,5x12

3 + 6
Длина стыков на 1000 м2 покрытия — 1000Х *“т—г

оХЬ
=500 м.

Норма времени 8,5X5—42,5 чел-ч.
Расценка 4,37X5=21 руб. 85 коп.

Д ля плит размерами 3X12  м
3+12

Длина стыков на 1000 м2 покрытия — 1000Х “7— гг =
3X12

=417 м.
Норма времени 8,5x4,17=35,4 чел-ч.
Расценка 4,37X4,17=18 руб. 22 коп.
Состав звена: изолировщик 3 разряда — 1; изолировщик 

2 разряда — 2.

Р А С Ч Е Т  Кя 7

Р А С Ч Е Т  Кя 5
Нормы времени и расценки на наклейку машиной конст­

рукции ЦНИИОМТП 1000 м2 однослойного рулонного ковра 
на холодной или горячей мастике.

Производительность машины 1600 м2/смену или 1600:8,2= 
=  195 м2/ч.

Состав звена: машинист 4 разряда — 1; изолировщик 2 
разряда — 1.

1000
Норма времени —г г  Х 2 =  10,24 чел-ч.

1У5
Средняя часовая ставка звена (62,5+49,3) : 2=55,9 коп.
Расценка 10,24X55,9—5 руб. 72,4 коп.

Нормы времени и расценки на засыпку стыков комплекс­
ных плит керамзитовым гравием или легкой бетонной смесью 
с уплотнением.

Применительно к ЕНиР, 1969, § 11—10, объем засыпки при
0,3+ 0,21

ее толщине 0,12 м на 1 м стыка----- г----- ХО,12=0,03 м3.

На 1 м3 засыпки: 
норма времени 1,35 чел-ч; 
расценка 66,6 коп.

* Во всех расчетах принята часовая ставка рабочих 4 
разряда — 62,5 коп., 3 разряда — 55,5 коп., 2 разряда — 
49,3 коп. и 1 разряда — 43,8 коп.
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Норма времени на 1000 м2 покрытия из плит размерами: 
1,5X6—833X0,03X1,35=33,7 чел-ч;

1,5 X 12—750 X 0,ОЭХ1,35=30,4 чел-ч;
Э х 6 —50ОХО,03Х1,Зб=20,3 чел-ч;

3X12—417X0,ОЗХ 1,35=16,89 чел-ч.
Расценка на 1000 м2 покрытия из плит размерами:
1,5X6—8*33x0,03x66,6= 16 руб. 64 коп.;
1,5X 12—750X0,03X66,6— 14 руб. 98.5 коп.; 
3X6—500X0,03X66,6=9 руб. 99 ксп.; 
3X12—417X0,03X66,6=8 руб. 33 коп.
Работу выполняет изолировщик 2 разряда.

Р А С Ч Е Т  Яз 8
Нормы времени и расценки на устройство стяжки толщи­

ной 25 мм из цементно-песчаного раствора по засыпке стыков 
комплексных плит.

По ЕНиР, 1969, § 7—15, Яз 12 на 1 м2 стяжки: 
норма времени 0,25 чел-ч; 
расценка 14,75 коп.

Норма времени на 1000 м2 покрытия из плит размерами: 
1,5X6—833X0,25=62,48 чел-ч;
1,5Х1&—750X0,3X0,25 =56,25 чел-ч;
3 x 6 —500x0,3X0,25=37,5 чел-ч;
З х  12—417x 0,3X0,25=31,27 чел-ч.
Расценка на 1000 м2 покрытия из плит размерами:
1,5X6—833X0,3X14,75 =  36 руб. 86 коп.
1,5X12—750X 0,3X14,75= 34 руб. 65,8 коп.
3X6—500X0,3X14,75 =  22 руб. 12,6 коп. 
3X12—417X0,3X14,75=18 руб. 45,2 коп.
Работу выполняет бетонщик 3 разряда.

Р А С Ч Е Т  Яз 9
Нормы времени и расценки на устройство асфальтовой 

стяжки толщиной 20 мм по засыпке стыков комплексных плит. 
По ЕНиР, 1969, § 7—15, Яз 10 на 1 м2 стяжки: 

норма времени 0,088 чел-ч; 
расценка 5,19 коп.

Норма времени на 1000 м2 покрытия из плит размерами: 
1,5X6—833 X 0,3 X0,088= 22 чел-ч; 
1,5X12—750X0,3X0,088=19,8 чел-ч;
3X 6—500x0,3 x0,088= 13,2 чел-ч;
З х  12—417X0,3X0,088=11,01 чел-ч.
Расценка на 1000 м2 покрытия из плит размерами:
1,5x6—833X0,3X5,19=12 руб. 97 коп.; 
1,5X12—750X0,3X5,19=11 руб. 67,8 коп.; 
3X6—500X0,3X5,19=7 руб. 78,5 коп.; 
3X12—417X0,3X5,19=6 руб. 49 коп.
Состав звена: изолировщик 4 разряда — 1; изолировщик 

3 разряда — 1.

Р А С Ч Е Т  Яз 10
Нормы времени и расценки на огрунтовку с помощью пис­

толета-распылителя холодной битумной грунтовкой цементно­
песчаной стяжки по засыпке стыков комплексных плит.

Применительно к ЕНиР, 1969, § 8—24, Яз 12ж на 1 м2 
покрытия:

норма-времени 0,018 чел-ч; 
расценка 1,13 коп.

Норма времени на 1000 м2 покрытия из плит размерами: 
1,5X6-833X0,3X0,018=4,5 чел-ч; 
1,5X12—750X0,3X0,018=4,05 чел-ч;
3X6—500X0,3X0,018=2,7 чел-ч; 
3X 12-417X 0,3X 0,018=2^5 чел-ч.
Расценка на 1000 м2 покрытия из плит размерами:
1,5X 6-^33x0,3X 4,13= 2 руб. 82,4 коп.; 
1,5X12—750X0,3X1,13=2 руб. 54,3 коп.;
3X6—500X0,3X1,13=1 руб. 69,5 коп.; 
3X12—417X0,3X1,13=1 руб. 41,3 коп.
Работу выполняет изолировщик 4 разряда.

Р А С Ч Е Т  Яз 11
Нормы времени и расценки на наклейку в два слоя полос 

шириной 0,5 и 0,7 м из рулонных материалов на битумной 
мастике по стыкам комплексных плит.

По ЕНиР, 1969, § 11—35, Яз 1а, б на 1 м стыка: 
норма времени 0,127 чел-ч; 
расценка 6,53 коп.

Норма времени на 1000 м2 покрытия из плит размерами; 
1,5x6—833x0,127x2=211,6 чел-ч;
1,5X 12—750X0,127 X2 =  190,5 чел-ч; 
3X6—500X0,127X2=127 чел-ч;
3X12—417X0,127X2=105,92 чел-ч.
Расценка на 1000 м2 покрытия из плит размерами: 
1,5X6—833X6,53X2=108 руб. 80 коп.; 
1,5X12—750X6,53X2=97 руб. 95 коп.;
3 x 6 —500x6,53X2 =65 руб. 30 коп.;
3X12----- 417X6,53X2=54 руб. 46 коп.
Состав звена: изолировщик 3 разряда — 1; изолировщик 

2 разряда — 2.

Р А С Ч Е Т  Ns 12

Нормы времени и расценки на наклейку основного одно­
слойного рулонного гидроизоляционного ковра вручную на хо­
лодной и горячей битумных мастиках.

Согласно ЕНиР, 1969, § 7—1, Яз 7 на 100 м2 слоя: 
норма времени 6,2 чел-ч; 
расценка 3 руб. 44 коп.

В эти нормы времени и расценки не включены вспомога­
тельные работы, перечисляемые ниже.

Очистка основания от мусора.
В соответствии с расчетом Яз 1 на 100 м2 покрытия: 

норма времени 0,33 чел-ч; 
расценка 18,54 коп.

Очистка рулонных материалов от лосыпки.
По ЕНиР, 1969, § 11—66, Яз 1а на 100 м2: 

норма времени 0,6 чел-ч; 
расценка 31,4 коп.

Приготовление горячих мастик.
По ЕНиР, 1969, § И —46, п. 26 на 1 т: 

норма времени 13,5 чел-ч; 
расценка 7 руб. 07 коп.

Из расчета 0,25 т мастики на 100 м2 однослойного ковра: 
норма времени 13,5X0,25=3,4 чел-ч; 
расценка 7,07X0,25=1 руб. 76,8 коп.

Огрунтовка холодной битумной мастикой 100 м2 поверх­
ности основания (применительно к ЕНиР, 1969, § 8—24, 
Яз 12ж):

норма времени 1,8 чел-ч; 
расценка 1 руб. 13 коп.

Устройство свесов из расчета 2,5% на 100 м2 покрытия.
По ЕНиР, 1969, § 7—8, Яз ,1а:

норма времени 0,19x2,5=0,48.чел-ч; 
расценка 10,6X2,5=26,5 коп.

Устройство мест примыкания из расчета 2,5% на 100 м2 
покрытия.

По ЕНиР, 1969, § 11—32, Яз За: 
норма времени 0,195 x2,5 =0,49 чел-ч; 
расценка 10,9x2,5=27,3 коп.

Всего по вспомогательным работам: 
норма времени 0,33+0,6+3,4-1-1,8+0,48+0,49=7,1 чел-ч; 
расценка 18,54+31,4+176,8+113+26,6+27,3=3 руб. 93,5 коп 

В целом на наклейку 1000 м2 однослойного ковра: 
норма времени (6,2+7,1) X 10=133 чел-ч; 
расценка (344+393,5)Х ‘10=73 руб. 75 коп.

Р А С Ч Е Т  Яз 13
Нормы .времени и расценки на развозку машиной гравия 

по кровле от приемно-раздаточного бункера в зону работы. 
Емкость бункера машины OJ2 м3=0,36 т.
Скорость перемещения машины — 5 км/ч.
Дальность перевозки — 70 м.
Работу выполняет машинист 3 разряда.
Измеритель — 1 ездка (цикл) машины.
Норма времени на измеритель определяется: 
нормой времени простоя машины под погрузкой и раз­
грузкой по ЕНиР, 1969, § 1—11, 1в, 1д

(0,034+0,033) Х0Д6=О,025 чел-ч; 
нормой времени на перемещение машины от приемно-раз­
даточного бункера в зону работы и обратно порожняком 

70X 2: 5000=0,028 чел-ч.
Норма времени машиниста на 1 ездку, (цикл)

(0,025 +0,028) X 1,25=0,066 чел-ч, 
где 1,25 — коэффициент маневренности машины.

Расценка для машиниста 3 разряда на измеритель 
55,5X0,06=03,6 коп.
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Р А С Ч Е Т  № 14

Нормы времени и расценки на транспортировку фляг с 
холодной грунтовкой и мастикой, а также термосов с горячей 
мастикой мотороллером ТГ-200 но кровле от крана в зону 
работы.

Грузоподъемность мотороллера — 200 кг.
Скорость перемещения мотороллера — б> км/ч.
Дальность перевозки — 70 м.
Работу выполняет машинист 3 разряда.
Измеритель — 1 ездка (цикл) мотороллера.
Норма времени (на измеритель) определяется: 
нормой времени простоя машины под погрузкой и раз­
грузкой по ЕНиР, 1969, § 1—-И, За, Зд 

(0,53+0,44)Х 0Д =0,194 чел-ч;
нормой времени на перемещение мотороллера от крана в 

зону работы и обратно порожняком
70X2 : 5000 =0,023 чел-ч.

Норма времени на погрузку порожней тары при ее массе 
50 кг (фляги, термоса) по ЕНиР, 1969, § 1—11, За, Зд и про­
стея при строповке тары

(0,53+0,44) Х0,05=0,043 чел-ч.
Норма времени машиниста на 1 ездку (цикл)

(0,194 +0,028+0,048) X 1,25 =0,34 чел-ч, 
где 1,25 — коэффициент маневренности мотороллера.

Расценка для машиниста 3 разряда на измеритель
55,5x0,34=18,9 коп.

Р А С Ч Е Т  Ня 15

Нормы времени и расценки на транспортировку теплоизо­
ляционных сыпучих материалов, цементно-песчаного раствора 
и литого асфальта мотороллером ТГ-200 по покрытию от крана 
в зону работы.

Грузоподъемность мотороллера — 200 кг.
Скорость перемещения мотороллера — 5 км/ч.
Дальность перевозки — 70 м.
Работу выполняет машинист 3 разряда.
Измеритель — 1 ездка (цикл) мотороллера.
Норма времени на измеритель определяется: 
нормой времени простоя под нагрузкой из бункера и 
разгрузкой опрокидыванием по ЕНиР, 1969, § 1—11, 
Зв, Зд

(0,034+0,033) Х0,2=0,013 чел-ч;
нормой времени движения мотороллера от крана или 

пневмоустановки в зону работы и обратно порожняком 
70X2 :5000 =  0,(Ш  чел-ч.

Норма времени машиниста на 1 ездку (цикл)
(0,013+0,028)Х 1,25=0,051 чел-ч, 

где 1,25 — коэффициент маневренности мотороллера.
Расценка для машиниста 3  разряда

55,5 руб. Х0,051 =02,8 коп.

Р А С Ч Е Т  N2 16

Нормы времени и расценки на транспортировку рулонов 
рубероида мотороллером ТГ-200 -по покрытию от крана в зо­
ну работы.

Грузоподъемность мотороллера — 0,2 т.
Скорость движения мотороллера — 5 км/ч.
Дальность перевозки — 70 м.
Работу выполняет машинист 3 разряда.
Измеритель — 1 ездка (цикл) мотороллера.
Норма времени на измеритель определяется: 
нормой времени простоя под погрузкой и нормой вре­

мени на разгрузку по ЕНиР, 1969, § 1—11, За, Зд 
(0,53+0,44) Х0,2=0,194 чел-ч;

нормой времени движения мотороллера от крана в зону 
работ и обратно порожняком

70 X 2 :5000=0,028 чёл-ч.
Норма времени машиниста на 1 ездку (цикл)

(0,194+0,028) X 1,25=0,28 чел-ч, 
где 1,25 — коэффициент маневренности мотороллера.

Расценка для машиниста 3 разряда
5 5 ,5 x 0 ,^ =  15,5 коп.

Р А С Ч Е Т  No 17

Нормы времени и расценки на транспортировку машиной 
конструкции ЦНИИОМТ-П мастики (холодной и горячей) от

раздаточного пункта трубопроводов до наклеечной машины с 
наполнением и опорожнением бака.

Емкость бака — 200 л.
Скорость движения машины — 5 км/ч.
Дальность перевозки — 70 м.
Работу выполняет машинист 3 разряда.
Измеритель: 1 ездка (цикл) машины.
Норма времени на измеритель определяется: 

нормой времени на наполнение и опорожнение бака (со­
гласно технической характеристике машины на опорожнение 
бака затрачивается 1,5 мин.)

нормой времени на рабочий и холостой пробег 
7 0 x 2 :5000=0,028 чел-ч.

Норма времени машиниста на 1 ездку (цикл)
(0,05 +0,028) X 1,25 =0,098 чел-ч, 

где 1,25 — коэффициент маневренности машины.
Расценка для машиниста 3 разряда на измеритель 

55,5x0,098=05,4 коп.

Р А С Ч Е Т  No. 18

Нормы времени и расценки на транспортировку по покры­
тию кирпича мотороллером ТГ-200 от крана к месту работы. 

Грузоподъемность мотороллера — 200 кг.
Скорость движения мотороллера — 5 км/ч.
Дальность перевозки — 70 м.
Работу выполняет машинист 3 разряда.

Измеритель: I ездка (цикл) мотороллера.
Норма времени на измеритель определяется:
нормой времени простоя под погрузкой по ЕНиР, 1969,
§ 1—11, No 2а

0,63X0,2=0,126 чел-ч;
нормой времени на передвижение мотороллера от крана 

к месту работы и обратно порожняком
70X2 : 5000=0,028 чел-ч.

Нормы времени на разгрузку бункера опрокидыванием по 
ЕНиР, 1969, § 1—11, Зд

0,44X0,2=0,088 чел-ч.
Норма времени машиниста на 1 ездку

(0,126+0,028+0,088) X 1,25=0,3 чел-ч, 
где 1,25 — коэффициент маневренности мотороллера.

Расценка для машиниста 3 разряда на измеритель 
55,5x0,3=16,65 коп.

Р А С Ч Е Т  No 19

Нормы времени и расценки на транспортировку строитель­
ного мусора в кузове мотороллера ТГ-200 по покрытию к лот­
кам.

Грузоподъемность мотороллера — 200 кг.
Скорость движения мотороллера — 5 км/ч.
Дальность перевозки — 70 м.
Работу выполняет машинист 3 разряда.
Измеритель: 1 ездка (цикл) мотороллера.
Норма времени на измеритель определяется: 

нормой времени на погрузку и разгрузку строительного 
мусора по ЕНиР, 1969, § 1—11, 36, Зд

(0,41+0,44) Х0,2=0,17 чел-ч;
нормой времени на передвижение мотороллера от места 

сбора мусора к лоткам для сбрасывания
70X2 : 5000=0,028 чел-ч.

Норма времени машиниста на 1 ездку (цикл)
(0,17+0 028) X 1,25=0,25 чел-ч, 

где 1,25 — коэффициент маневренности мотороллера.
Расценка для машиниста 3 разряда на измеритель 

55,5X0,25=13,9 коп.

Р А С Ч Е Т Ы

количества ездок машин для транспортировки материалов 
по покрытию промышленных зданий площадью 72x144 м.

Машиной для развозки горячей мастики при наклейке 
трехслойного рулонного ковра.

Мастика — 77,8 т.
Грузоподъемность машины — 0,2 т.
Количество ездок 77,8: 0,2=389.
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Мотороллером ТГ-200 при перевозке рубероида для уст­
ройства трехслойного ковра.

Рубероид — 48,1 т.
Грузоподъемность мотороллера — 0,2 т.
Количество ездок 48,1 :0,2=241.

Машиной для развозки мастики яри устройстве защитно­
го слоя.

Мастика — 34,2 т.
Грузоподъемность машины — 0,2 т.
Количество ездок 34,2 : 0,2=171.

Машиной для развозки гравия при устройстве защитного 
слоя.

Гравий — 107,8 м3.
Емкость бункера машины 0,2 м3.
Количество ездок — 107,8:0,2=539.

Машиной для развозки холодной мастики при наклейке 
грехслойного ковра.

Мастика — 25 т.
Грузоподъемность машины — 0,2 т.
Количество ездок 25 : 0,2=125-

Машиной для развозки горячей мастики при наклейке 
двухслойного ковра.

Мастика — 55 т.
Грузоподъемность машины — 0,2 т.
Количество ездок 55 : 0,2=275.

Мотороллером ТГ-200 при перевозке рубероида для уст­
ройства двухслойного ковра.

Рубероид — 33 т.
Грузоподъемность мотороллера — 0,2 т.
Количество ездок 33 : 0,2= 165.

Машиной конструкции ЦНИИОМТП для развозки холод­
ной мастики для наклейки двухслойного ковра

Мастика — 16,6 т.
Грузоподъемность машины — 0,2 т.
Количество ездок 16,6:0,2=83.

Мотороллер ТГ-200 для перевозки мусора по покрытию к 
лоткам

Мусор со всей поверхности — 51,8 т.
Грузоподъемность мотороллера — 0,2 т.
Количество ездок 51,8 : 0,2=259.

Мотороллером ТГ-200 грузоподъемностью 0,2 т для пере­
возки материалов при устройстве мест примыканий и обделок 
на кровле.

Керамзитовый гравий — 7,9 т.
Грузоподъемность за 1 ездку — 0,15 т.
Количество ездок 7,9 : 0,15=53.
Цементно-песчаный раствор — 13,7 т.
Количество ездок 13,7:0,2=69.
Кирпич — 12,2 т.
Количество ездок 12,2:0,2=61.
Минеральная вата — 0,36 т.
Количество ездок 0,36 : 0,2=2.
Заготовки из кровельной стали — 5,43 т.
Количество ездок 5,43 : 0,2=27.

Р А С Ч Е Т Ы

количества ездок машин при горизонтальной транспортировке
материалов для заделки стыков комплексных плит 

(на 1000 .и2 покрытия)
Мотороллером ТГ-200 грузоподъемностью 0,2 т для пере­

возки рубероида при устройстве пароизоляцни стыков плит 
размерами:

1,5X6 м — рубероида 0,22 т, количество ездок 0,22:0,2=
=  1;-

1,5X12 м — рубероида 0,2 т, количество ездок 0,2: 0,2=1;
3 x 6  м— рубероида 0,13 т, количество ездок 0,13:0,2 — 

принимаем 1;
3X6 м — рубероида 0,1 т, количество ездок 0,1 : 0,2 — при­

нимаем 1.
Мотороллером ТГ-200 для перевозки мастики в термосах 

или флягах по четыре штуки за одну ездку (массу перевози­
мой в них мастики принимаем равной 0,1 т) при устройстве 
пароизоляцни стыков плит размерами:

1,5X6 м — мастики 0,42 т количество ездок 0,42:0,1=4;
1,5X12 м — мастики 0,38 т, количество ездок 6,38:0,1 =  

=  3,8 — принимаем 4;
З х б  м — мастики 0,25 т, количество ездок 0,25:0,1 =  

= 2 ,5  — принимаем 3;
3X12 м — мастики 0,21 т, количество ездок 0,21 :0,1 =2.

Мотороллером ТГ-200 грузоподъемностью 0,2 т при пере­
возке керамзита для теплоизоляции стыков плит размерами:

1,5x6 м — керамзита 20 т, количество ездок 20 : 0,2=100;
1,5X12 м— керамзита 13 т, количество ездок 1 8 :0 ,2 =  

=90;
3X6 м — керамзита 12 т, количество ездок 12:0,2=60;
3X12 м — керамзита — 9,8 т, количество ездок 9 ,8 :0 ,2 =  

= 4 9 .
Мотороллером ТГ-200 грузоподъемностью 0,2 т при пере­

возке цементно-песчаного раствора для устройства стяжки 
стыков плит размерами:

1,5X6 м — раствора 11,2 т, количество ездок 11,2 :0,2=56;
1,5x12 м—раствора 10,1 т, количество ездок 10,1:0,2=50;
3X6 м — раствора 6,1 т, количество ездок 6,7:0,2=33;
3X12 м — раствора 5 :6  т, количество ездок 5,6 :0 ,2=28
Мотороллером ТГ-200 грузоподъемностью 0,2 т при пере­

возке литого асфальта для устройства стяжки стыков плит 
размерами:

1,5X6 м — литого асфальта 11 т, количество ездок 11 :0 ,2=  
=-55;

1,5x12 м — литого асфальта 9,9 т, количество ездок 
9,9:0,2=50;

3X6 м — литого асфальта 6,6 т, количество ездок
6,6:0,2=33;

3X12 м — литого асфальта 5,5 т, количество ездок 
5,5:0,2=28.

Мотороллером ТГ-200 грузоподъемностью 0,2 т при пере­
возке грунтовки (масса .перевозимой во флягах за 1 ездку 
грунтовки принимается равной 0,1 т) для огрунтовки цемент­
но-песчаной стяжки стыков плит размерами:

1,5X6 м — грунтовки 0,075 т, количество ездок 0,075 : 0,1 =  
=0,75 — принимаем 1;

1,5X12 м—грунтовки 0,068 т, количество ездок 0,068 : 0,1 =  
= 0,68 — принимаем I;

3X6 м — грунтовки 0,045 т, количество ездок 0,045 : 0,1= 
=0,45 — принимаем 1;

0X12 м — грунтовки 0,037 т, количество ездок 0,037:0,1 =  
=0;37 — принимаем 1.

Мотороллером ТГ-200 грузоподъемностью 0,2 т при пере­
возке рубероида для наклейки гидроизоляционного ковра на 
стыки плит размерами:

1,5X6 м — рубероида 1,05 т, количество ездок 1,05:0,2=5;
1,5X12 м — рубероида 0,95, количество ездок 0 ,95:0,2=  

= 4 ,8  — принимаем 5;
3 x 6  м — рубероида 0,62 т, количества ездок 0 ,62 :0 ,2=  

=3,1 — принимаем 3;
3X12 — рубероида 0,52 т, количество ездок 0,52:0 ,2=  

=2,6 — принимаем 3.
Мотороллером ТГ-200 для перевозки мастики в термосах 

или флягах по четыре штуки за 1 ездку для наклейки гидро­
изоляционного ковра над стыками (массу перевозимой в них 
мастики принимаем равной 0,1 т) для наклейки гидроизоляци­
онного ковра на стыках плит размерами:

1,5X6 м — мастики 2,1 т, количество ездок 2,1 :0,1 =21;
1,5X12 м — мастики 1,9 т, количество ездок 1,9:0,1 =  19;
3X6 м — мастики 1,2 т, количество ездок 1,2:0,1 =  12;
3x12  м — мастики 1 т, количество ездок 1 :0,1 =  10.

Р А С Ч Е Т  Mb 20
Нормы времени и расценки на устройство четырехслойно­

го гидроизоляционного рулонного ковра с нанесением холод­
ной мастики БЛК удочкой-распылителем, раскатыванием ру­
лонов катком-раскатчиком и наклейкой полотнищ вручную.

Измеритель — 100 м2 в четыре слоя.
Производительность удочки-распылителя при наклейке в 

четыре слоя — 300 м2 в смену.
Состав бригады: изолировщик 4 разряда — 2; изолиров­

щик 3 разряда — 2; изолировщик 2 разряда — 2.
Продолжительность рабочего дня — 8,2 ч.

8 ,2 x 6
Норма времени —-—  =16,4 чел-ч.

Средняя часовая ставка звена
(62,5X2)+ (55,5X2)+ (49,3X2) : 6=55,8 коп. 

Расценка на 100 м2
55,8X16,4=9 руб. 15 коп.

Р А С Ч Е Т  Miз 21
Нормы времени и расценки на очистку поверхности осно­

вания от мусора и пыли при помощи воздуходувки.
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Производительность агрегата — 300 м2. 
Измеритель — 1000 м2 очищенной поверхности. 
Выполняет работу подсобный рабочий 3 разряда. 
Норма времени на измеритель

1000: 300=3,34 чел-ч.
Расценка рабочего 3 разряда составит

55,5x3,34=1 руб. 85,4 коп.

Р А С Ч Е Т  № 22

Нормы времени и расценки на устройство 
ковра из холодной мастики ЭГИК с рубленым 
ном, наносимой пистолетом-распылителем.

Измеритель — 100 м2 покрытия в три слоя.
Производительность .пистолета-распылителя 

смену.
Состав звена: изолировщики 4 разряда — 2; 

ки 3 разряда — 2; изолировщики 2 разряда — 2.
Продолжительность рабочего дня — 8,2 ч.

8,2X6
Норма времени ———X 3=10,54 чел-ч.

трехслойного
стекловолок-

1400 м2 в 

изолировщи-

Средняя часовая ставка звена
(62,5X2!) +  (55,5X2) +  (49,3x 2) : 6 =55,8 коп. 

Расценка на 100 м2
55,8x10,54= 5 руб. 88,1 коп.

Р А С Ч Е Т  № 23

Нормы времени и расценки на устройство трехслойного 
ковра из холодной мастики ЭГИК с рубленым стекловолок­
ном, наносимой на поверхность плит покрытия пистолетом-рас­
пылителем.

Измеритель — 100 м2 в три слоя.
Производительность пистолета-распылителя — 2800 м2/см 

в однослойном исчислении.
Состав бригады: изолировщики 4 разряда — 2; изолиров­

щики 3 разряда — 2; изолировщики 2 разряда — 2.
Продолжительность рабочего дня — 8,2 ч.

8,2X6
Нормы времени ——— X 3=5,27 чел-ч.2о
Средняя часовая ставка звена

(62,5X2) +  (55,5X2) +  (49,3X2) : 6=55,8 коп. 
Расценка на 100 м2

55,8X5,27=2 руб. 94 коп.

Р А С Ч Е Т  № 24
Нормы времени и расценки на устройство двухслойного 

ковра из холодной мастики ЭГИК с рубленым стекловолок­
ном, наносимой на поверхность плит покрытия.

Измеритель — 100 м2 в два слоя.
Производительность пистолета-распылителя — 2800 м2/см 

в однослойном исчислении.
Состав звена: изолировщики 4 разряда — 2; изолировщи­

ки 3 разряда — 2; изолировщики 2 разряда — 2.
Продолжительность рабочего дня — 8,2 ч.

8,2X 6
Норма времени —— - X 2=3,51 чел-ч.

2.0
Средняя часовая ставка звена

(62,5X2) +  (55*5 X 2) +  (49,3 X 2) : 6=55,8 коп.
Расценка на 100 м2

55,8X3,51 =  1 руб. 95',9 коп.

Покрытие парапета и обделка мест примыкания к стене: 
по ЕНиР, 1969, § 7—8, п. 6а на покрытие 1 м парапета 

норма времени 0,32 чел-ч, расценка 17,7 коп.;
по ЕНиР, 1969, § 7—8, п. 10а на обделку 1 м боковых 

примыканий норма времени 0,105 чел-ч, расценка 5,8 коп.;
на измеритель норма времени (0,32+0,105) X 41,7= 

=  17,72 чел-ч, расценка (17,7+5,8) Х41,7=9 руб. 80 коп. 
Работу выполняет кровельщик 3 разряда.
Обделка температурного шва — устройство обрамлений 

из угловой стали сечением 50x50X5 мм, установка нижнего и 
верхнего щитов из оцинкованной стали с приваркой к обрам­
лению.

На установку 1 т металлоконструкций с креплением к же­
лезобетонным конструкциям по ЕНиР, 1969, § 5—1—10, п. 3: 

норма времени 34X1,25=42,5 чел-ч; 
расценка 20—06x1,25=25 руб. 08 коп.
Масса обрамляющих уголков (при длине температурного 

шва 7 м) на 1000 м2 покрытия
7X4,8=33,6 кг=0,034 т.

По ЕНиР, 1969, § 5—1—10, п. 3 (с коэффициентом 1,25) ; 
норма времени 42,5X0,034=1,45 чел-ч; 
расценка 25—08X0,034=85 коп.
Установка нижнего щита с приваркой к уголкам по ЕНиР, 

1969, § 22—1, № 1а:
на 10 м норма времени 2,2 чел-ч, расценка 93,5 коп.; 
на измеритель норма времени 2,2X0,1X7X2=3,08 чел-ч, 

расценка 93,5x0,1x7X 2=1 руб. 31 коп.
На изготовление щита по ЕНиР, 1969, § 7—14, № 1в: 
норма времени 0,14X7=0,98 чел-ч; 
расценка 7,8X7=54,6 коп.
Установка верхнего щита из оцинкованной стали по 

ЕНиР, 1969, № 7—8, № 6а:
норма времени 0,32 x  7 =2,24 чел-ч; 
расценка 17,7X7=1 руб. 24 коп.
Для установки обоих щитов в расчете на измеритель: 
норма времени 1,45+ 3,08+0,98+ 2,24 =  7,75 чел-ч; 
расценка 85+131+54,5+124 = 3  руб. 94,5 коп.
Состав звена: кровельщик 3 разряда — 1; кровельщик 2 

разряда — 1.
Покрытие парапета и обделка мест примыканий к стенам 

для кровель с-уклоном более 2,5%: 
норма времени 17,72 чел-ч; 
расценка 9 руб. 00 коп.
Объем работ по обделке мест примыканий к фонарям: 
для здания размерами 72X144 м (60X 2+6x2) Хб=792 м, 
на измеритель 792 : 10,3=76,8 м.
Устройство покрытия парапетов и обделка мест примы­

каний кровли с уклоном более 2,5%:
норма времени 17,72+(0,105X76,8) =26,78 чел-ч; 
расценка 980+ (5,8X76,8) =  14 руб. 25 коп.

Р А С Ч Е Т  № 26

Нормы времени и расценки на окраску поверхности ру­
лонной кровли горячей мастикой в один слой с нанесением 
мастики удочкой-распылителем.

Производительность удочки-распылителя 1200 м2/смену в 
однослойном исчислении.

Работу выполняет изолировщик 4 разряда.
Измеритель 1000 м2 слоя.
Норма времени на измеритель (8,2X1) : 1,2=6,83 чел-ч. 
Средняя часовая ставка 62,5 коп.
Расценка на измеритель 62,5 x6,83=4 руб. 26,8 коп.

Р А С Ч Е Т  № 25

Нормы времени и расценки на покрытие парапетов, об­
делку мест примыканий к стенам и температурного шва кро­
вельной сталью вручную.

Измеритель — 1000 м2 покрытия.
При размере секции здания 72X144 м: 
суммарная длина парапетов по периметру 72X2+144X2= 

=432 м;
длина температурного шва 72 м.
Объемы работ на измеритель:

432
длина парапетов — —— ■ X 1000= 41,7 м;

72X1000длина температурного ш в а------------ = 7  м.

Р А С Ч Е Т  № 27
Нормы времени и расценки на устройство трехслойного 

гидроизоляционного рулонного ковра на горячей битумной 
мастике, наносимой на .поверхность основания удочкой-распы­
лителем с раскатыванием рулонов ручным приспособлением.

Измеритель 100 м2 покрытия в три слоя.
Производительность удочки-распылителя 400 м2/см в трех­

слойном исчислении.
Состав звена: изолировщик 4 разряда — 2; изолировщик 

3 разряда — 1.
На 100 м2 покрытия в три слоя:
норма времени (8,2X3) : 4=6,15 чел-ч.
Средняя часовая ставка звена

(62,5X 2+55,5) : 3 =  60,2 коп.
Расценка на 100 м2 покрытая в три слоя 60,2x6,15= 

3 руб. 70,2 коп.
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При устройстве ковра в два слоя норма времени на 100 м3 
покрытия (8,2X2) : 4 =  4,1, расценка 60,2X 4,1=2 руб. 46,8 коп.

Расчетно-техническая норма на перемещение вручную  
битумораспылителя по покрытию

Работу выполняет транспортный подсобный рабочий 1 
разряда.

Принимаем скорость перемещения битумораспылителя по 
покрытию 3 км/ч..

Время, необходимое на перемещение груза (емкость бач- 
ка-заправщика 120 л) на 1 км

1 км : 3 км/ч =0,33 ч.
Затраты времени на перемещение 1 т/км 

(1 : 0,12) Х0',33X2 =  5,5 ч,
где цифра 2 — грузовой и обратный рейсы порожняком. 

Затраты труда на 1 т/км
5,5X 1 =5;5 чел-ч.

Часовая ставка транспортного (подсобного) рабочего 
1 разряда=43,8 коп.

Расценка 5,5x43,8 = 2 руб. 41 коп.

Расчетно-техническая норма на загрузку бачка-заправщика
мастикой и выгрузку выливанием

Работу выполняет транспортный подсобный рабочий I 
разряда.

Время загрузки бачка-заправщика емкостью 120 л горячей 
битумной мастикой и выгрузки принято по 2,5 мин.

Для загрузки и выгрузки 1 т мастики требуется 
1000X 2,5
1 ^ Г Х 2= 0'7 4

Затраты труда 0,7x1 = 0 ,7  чел-ч.
Часовая ставка транспортного подсобного рабочего I раз­

ряда 43,8 коп.
Расценка 0,7x43,8=30,6 коп.

Р А С Ч Е Т  № 28
Нормы времени и расценки на устройство четырехслойно­

го гидроизоляционного рулонного ковра на холодной мастике 
БЛК при помощи машины конструкции треста Мосоргстрой. 

Измеритель 100 м2 покрытия в четыре слоя. 
Производительность машины конструкции треста Мосорг­

строй 300 м2/см в четырехслойном исчислении.
Состав звена: изолировщики 4 разряда — 2; изолиров­

щик 3 разряда — 1.
Норма времени на 100 м2 покрытия в четыре слоя 

(8,2X3) : 3 =  8,2 чел-ч.
Средняя часовая ставка звена

(62,5X 2+55,;5) : 3 =  60,2 коп.
Расценка на 100 м2 покрытия в четыре слоя 

60,2X8,2=4 руб. 93,6 коп.

Расчетно-техническая норма на перемещение 
битумораспылителя по покрртио

Работу выполняет машинист 3 разряда.
Принимаем скорость перемещения битумораспылителя по

покрытию 5 км/ч.
Время, необходимое на перемещение груза (емкость бач­

ка-заправщика 120 л) на I км
1 км : 5 км/ч =0,2 ч.

Затраты времени на перемещение 1 т/км 
(1 : 0,12) Х0,2X2 =  3,33 ч,

где цифра 2 — грузовой рейс и обратный порожняком. 
Затраты труда

3,33X1=3,33 чел-ч.
Расценка за 1 т/км

3,33x55,5=1 руб. 84,8 коп.

Расчетно-техническая норма на загрузку мастики в бак 
битумораспылителя заливкой и разгрузку соплованием
Работу выполняет машинист 3 разряда.
Время загрузки бака битумораспылителя емкостью 120 л 

горячей битумной мастикой принято '2,5 мин.
Для загрузки 1 т мастики требуется 

1000x2,5
- Щ »  = 0'35 ч‘

Затраты времени на выгрузку (соплование) I т мастики 
определяют, исходя из производительности сопла при наклей­

ке одного слоя рулонного ковра 1200 м2/см и, согласно СНиП. 
ч. 4, расхода мастики 2,6 т, то есть 8,2: 1,2x2,6=2,63 ч.

Итого затраты времени па загрузку и выгрузку 1 т ма­
стики

0,35+2,63=2,98 ч.
Затраты труда 2 ,98x1= 2 ,98  чел-ч.
Расценка 2,93X55,5=1 руб. 65,4 коп., в том числе расцен­

ка на загрузку бака мастикой 0,35x55,5=19,4 коп.
и на выгрузку мастики из бака 2,63x55,5=1 руб. 46 коп

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
РАСЧЕТОВ НОРМ ВРЕМЕНИ И РАСЦЕНОК

№
рас­
чета

Наименование работы Единица
измерения

Норма
времени,

чел-ч
Расценка,
руб.-коп.

1 Очистка поверхности 1000 м2 3,34 1—85,4

2

основания от мусора и 
пыли при помощи воз­
духодувки

Устройство рулонной 1000 м2 82,2 47—64

3

кровли в два слоя с на­
несением мастики удоч­
кой-распылителем, рас­
катыванием рулонов 
ручным приспособлением 
и наклейкой гидроизоля­
ционного ковра вручную

Устройство защитно- 1000 м2 5,86 3 -6 6 ,2

4

го слоя из гравия с по­
мощью машины конст­
рукции ЦНИИОМТП

Подача мастики на по- 1 0,9 0—56,2

5

крытие насосной уста­
новкой конструкции 
ВНИИстройдормаша или 
установкой СО-67

Наклейка рулонного 1000 м2 10,24 5—72,4

6

ковра машиной конст­
рукции ЦНИИОМТП на 
холодной и горячей ма­
стиках в 1 слой

Устройство пароизо- 
ляции стыков плит раз­
мерами

1,5x6 м 1000 м2 70,81 36—40,2
1,5x12 м 1000 м2 63,75 32—76
3 x 6  м 1000 м2 42,5 2 1 -8 5
ЗХ Ш м 1000 м2 35,4 18—22

7 Засыпка керамзитовым 
гравием или смесью лег­
кого бетона с уплотне­
нием стыков плит раз­
мерами

1,5x6  м 1000 м2 33,7 16—64
1,5x12 м 1000 м2 30,4 14—98,5
3 x 6  м 1000 м2 20,3 9—99
3X12 м 1000 м2 16,89 8 - 3 3

8 Устройство стяжки из 
цементно-песчаного ра­
створа толщиной 25 мм 
по засыпке стыков плит 
размерами

1,5x6 м 1000 м2 62,48 36—86
1,5Х 12 м 1000 м2 56,25 34—65,8
3 x 6  м 1000 м2 37,5 22—12,5
3X12 м 1000 м2 31,27 18—45,3

9 Устройство асфальто­
вой стяжки толщиной 
20 мм по засыпке стыков 
плит размерами 

1,5X6 м 1000 м2 22 12—97
1,5x12 м 1000 м2 19,8 1 1 -6 7 ,8
3 x 6  м 1000 м2 13,2 7—78,5
ЗХ 12 м 1000 м2 11,01 6 -4 9

111



Продолжение Продолжение
№

рас
чет?

Н аименование работы
j

Единица
измерения

Норма
времени,

чел-ч

Р асц ен к а  
руб .-кон .

10 Огрунтовка холодно! 
битумной грунтовкой пи 
столетом - распылителех 
по цементно-песчано? 
стяжке, устраиваемой пс 
засыпке стыков пли! 
размерами

1,5X6 м

J

1000 М" 4,5 2—82,4
1,5X12 м 1000 м2 4,05 2—54,3
3X6 м 1000 м2 2,7 1—69,5

11
3X12 м 1000 м2 2,25 1—41,3

Наклейка в два слоя 
полос шириной 0,5 и 0,7 м 
из рулонных материа­
лов на битумной масти­
ке по стыкам комплекс­
ных плит размерами 

1,5X6 м 1000 м2 4,5 2 -8 2 ,4
1,5X12 м 1000 м2 4,05 2 -5 4 ,3
З х б  м 1000 м2 127 65—30

12
3X12 м 1000 м2 105,92 54—46

Наклейка основного 1000 м2 133 73—75

13

рулонного гидроизоля­
ционного ковра в один 
слой на холодной и го­
рячей битумных масти­
ках вручную 

Транспортировка гра- 1 ездка 0,066 0—03,6

14

вия по покрытию маши­
ной для развозки гравия 
от приемно-раздаточно­
го бункера в зону ра­
боты

Транспортировка фляг 1 ездка 0,34 0—18,9

15

с холодной грунтовкой 
и мастикой, а также тер­
мосов с горячей масти­
кой мотороллером ТГ- 
200 по покрытию от кра­
на в зону работы 

Транспортировка теп- 1 ездка 0,051 0—02,8

16

лоизолянионных сыпучих 
материалов, цементно­
песчаного раствора и ли­
того асфальта моторол­
лером ТГ-200 от крапав 
зону работы 

Транспортировка руло- 1 ездка 0,28 0 -1 5 ,5

17

нов рубероида моторол­
лером ТГ-200 по покры­
тию от крана в зону ра­
боты, минеральной ва­
ты и заготовок из кро­
вельной стали 

Транспортировка ма- 1 ездка 0,098 0 -0 5 ,4

1—* 00

стики (холодной и горя­
чей) машиной конструк­
ции ЦНИИОМТП от 
раздаточного крана тру­
бопровода до наклеенной 
машины с наполнением и 
опорожнением бака 

Транспортировка кир- 1 ездка 0,3 0—16,65

19

пича мотороллером ТГ- 
200 от крана к месту ра­
боты

Транспортировка стро- 1 ездка 0,25 13,9

20

«тельного мусора мото­
роллером ТГ-200 по по­
крытию к лоткам 

Устройство четырех- 100 м2 16,4 9—15
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злойной рулонной кров- 
пи с нанесением холод­
ной мастики БЛК удоч­
кой-распылителем, рас­
катыванием рулонного 
ковра катком-раскатчи-

№
рас
чет

Н аим енование  работы 
а

Единица
измерения

Н орм а
времени,

чел-ч

Р а с ц е н к а  
руб - К О П .

ком и наклейкой гидро 
изоляционного ковр^ 
вручную

J

21 Очистка поверхности 
основания от мусора, пы 
ли при помощи воздухо 
дувки

1000 м2 3,34 1—85,4

22 Устройство трехслой­
ной мастичной кровли с 
нанесением пистолетом- 
распылителем на по­
верхность плит покрытия 
холодной мастики ЭГИК 
с рубленым стеклово­
локном

т о  м2 10,54 о— 86 , I

23 Устройство трехслой­
ной мастичной кровли с 
нанесением пистолетом- 
распылителем на по­
верхность плит покрытия 
холодной мастики ЭГИК 
с рубленым стеклово­
локном

100 м2 5,27 2—94

24 Устройство двухслой­
ной мастичной кровли с 
нанесением пистолетом- 
распылителем на по­
верхность плит покрытия 
холодной мастики ЭГИК 
с рубленым стекловолок­
ном

100 м2 3,51 1 -9 5 ,9

25 Покрытие парапетов 
и обделка мест примыка­
ний к  стенам

1000 м2 17,72 9—80

Обделка температур­
ного шва — устройство 
обрамлений из угловой 
стали сечением 5ОХ50Х 
Х 5  мм

4000 м2 7,75 3 -9 4 ,5

Покрытие парапета и 
мест примыканий к сте­
нам для кровель с укло­
ном более 2,5%

4000 м2 25,78 14-25

26 Окраска поверхности 
рулонной кровли горячей 
мастикой в один слой с 
нанесением мастики при 
помощи удочки-распы-

4000 м2 6,83 4 -2 6 ,8

27 лителя
100 м2 6,15 3—70,2Устройство трехслой­

ной (числитель) и двух­
слойной (знаменатель) 
рулонной кровли на го­
рячей битумной мастике, 
наносимой на поверх­
ность основания удоч­
кой-распылителем, рас­
катывание рулонов вруч­
ную

4,1 2—46,8

Перемещение битумо- 
распылителя по покры­
тию (вручную)

1 т!/км 5,5 2 -41

28

Загрузка мастики в 
бачок-заправщик и раз­
грузка выливанием

т 0,7 0—30,6

Устройство четырех­
слойной рулонной кровли 
на холодной мастике 
ЗЛК при помощи маши­
ны конструкции треста 
Мосоргстрой

100 м2 8,2 4—93,6

Перемещение битумо- 
эаспылителя по покры­
тию

1 Т /К 'М 3,33

00соу

Погрузка мастики в 
бак битумораспылителя 
заливкой и разгрузка 
соплованием

т 2,98 1—65,4
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