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О Т Р А С Л Е В О Й  С Т А Н Д А Р Т

ПУ СКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ НА АТОМНЫХ 
СТАНЦИЯХ С ШДО-ВОДЯНЫМИ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ РЕАКТОРАМИ

ОСТ
34-37-810-85

Отчетная документация. Требования 
к отчетам о выполнении пусконаладочных 
работ

ОКСТУ 6902 Введен впервые

Приказом Министерства энергетики ж электрификации

Настоящий стандарт распространяется на требование к 
разработке отчетов о проведении пусконаладочных работ (ПНР) 
на атомных станциях (АС) с водо-водяннми энергетическими
реакторами (ВВЭР ) .

Стандарт устанавливает виды отчетов, требования к 
порядку разработки, оформлению и содержанию отчетов о выпол
нении ПНР.

Стандарт разработан на основе ГОСТ 7.32-81 и свода 
положений Международного агентства по атомной энергии 
"Безопасность АЭС - эксплуатация, Ввод в эксплуатацию и 
снятие с эксплуатации АЭС" * 50-8-0.

I.I. Виды отчетов по ПНР:
отчет о выполнении ПНР ра отдельной системе (далее 

системе), (оборудовании);
отчет о выполнении ПНР нв отдельном этапе ПНР; 
отчет о выполнении ПНР на энергетическом блоке АС 

(далее блоке).

СССР от 23.12.85 I 144а срок введения установлен 
с 01.06.86

до 0X.06.9I

I. ОБЩЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Издание официальное Иерепечйтй воспрбМДОЙГ
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1.2. Отчет о заполнении ПНР да системе (оборудовании) 
дсШшм бить разработан во всех случаях, когда дли производ
ства ПНР бшлв разработана программ» ж датодика жспитаний.

Допускается даг^еж отчетов © датагаении Ш Р  да системах 
(оборудовании) в вид® сборника.

Прж дапуек® отчетов о ш п о ж е н ш  Ш Р  на ©дальни 
зтапех Ш Р  разработка отчета о вшюженга Ш Р  на блоке не 
является обязательно!.

1.3. Отчет о заполнении Ш Р  на системе (оборудовании) 
резребативеется организацией, даполйшшдай Ш Р  да системе
(оборудовании) после полного их завершения.

Отчет о заполнении ПНР на отдельных атаках Ш Р  и отчет 
о наполнении ПНР на блок® разрабетаваёт заказчик.

Отчета о наполнена ПНР да зтвдах резрабатаваотоя 
после окончания ребот да етапе.

Отсутствие отчетов о внполнвдаж ПНР не является препят
ствием для перехода к стдукщ&ыу этапу е ж  д л я приемки обо
рудования, систем ж блока. Отчет о заполнении ПНР на блоке 
разрабатывается после приемки блоха в эксплуатацию.

1.4. Отчета должна бить утверждена главным инженером 
организации, разработавшей их.

1.5. Текстовая часть отчетов должна бить выполнена в 
соответствии с ГОСТ 2.105-79.

2. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИЙ ПУСКО
НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ НА СИСТЕМЕ (ОБОРУДОВАНИИ)

2.1. Отчет о ваполнении ПНР да системе (оборудовании) 
должен состоять из разделов:

введение;
перечень испнтавиЗ;
ход наполнения основных работ;
заключение;
приложения.
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2.2. В разделе "Введение® дотаю б я »  указано:
основанже на разработку отчета;
наименование организации, проводив®©! ПНР;
цель н краткое содержанке ПНР;
время проведении ПНР.
2.3. В разделе "Перечень исштанжй” должии бить 

перечислены:
испиташод» прежусмотрашш® программой н методикой 

егопктйвжй ;
дополнительна# испытания, необходимость жоториж 

Возникла в ходе ПНР.
2.4. В рааделе "Ход наполнения оенювшос работ" должно 

бвть подробно к последовательно наложено содержание к ход' 
выполненных работ с указанием затрат времени» опжеаяа вое 
промвяуточнне ж оковчательнне результате, в том числе н 
результаты отршщтельше.

Должна быть дана информация но регистрации параметров» 
получениях в ходе шнодиеижя исшгаанжй.

В рааделе должна бйть дана оценка точности и до сто
верно с та получении* результатов и црохаведвод их сопос
тавление с дашшки, указешшмк в протрите ш методике 
иепнтанжИ.

2.5. В разделе "Заключение" делана бить дана оценка 
результатов, сделаш т т т  * дани предаонаркж по.:

доотаточнооти ж необходимости объема ПНР, предусмот
ренного программа! и методикой ноштаиий;

готовности средств иамеревня к проведению жспжтаихи 
на системе (оборудовании) и но жопольвоваяж» новях нештат
ных решений для достижения нанечвнинх целей (яффехтивнооть 
их использования);

фактическим трудозатратам» матерналоантратам и 
энергозатратам;

достижении намеченных целей;
внесению изменений в эксплуатационную документЩШ;
внесению изменений в программа ж методики жоштажщй 

ддя аналогичных систем (оборудовании);
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улучшению организации и сокращению сроков ПНР.
2.6. Й приложения рекомендуется включить: 
большие по объему промежуточные математические выкладки, 

расчете и таблицы;
протоколы испытаний;
перечень аппаратуры и приборов, примененных в ходе 

выполнения ПНР;
иллюстрации вспомогательного характера и т.п.

3. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИЙ РАБОТ НА 
ОТДЕЛЬНОМ ЭТАПЕ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ

3.1. Отчет о выполнении работ на отдельном этапе ПНР 
должен состоять иэ разделов:

введение;
основные цели этапа ПНР;
готовность систем и оборудования к началу этапа; 
ход выполнении основных работ;
перечень испытаний и их результата;
заключение;
приложения.
3.2. В разделе ’’Введение’' должно быть указано:
основание на разработку отчета;
наименование организаций, выполняющих работа на эта

пе ПНР;
цель и краткое содержание работы; 
время проведения этапа ПНР.
3.3. В разделе "Основные цели этапа ПНР” следует ука

зать цели этапа ПНР.
3.4. В разделе "Готовность систем и оборудования к 

началу этапа" следует указать готовность каждой системы 
и оборудования блока, обеспечивающих выполнение работ на 
этапе ПНР.

3.5. В разделе "Ход выполнения основных работ" необхо
димо указать:
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даты начала и окончания этапа;
затраты времени, плановые и фактические, на проведение

отдельных видов работ этапа;
содержание, ход выполнения работ на этапе ПНР ш поду

ченные результаты;
замечания, выявленные при проведении работ, отклонения 

от программы и их причины.
Раздел следует выполнять в текстовой форме илж в 

форме, приведенной в рекомендуемом приложении I.
3.6. В разделе "Перечень испытаний и их результаты" 

необходимо указать:
основания на проведение испытаний; 
наименование испытаний и их результаты; 
наименование организаций, проводивших испытания.
Раздел следует выполнять в форме, приведенной в реко

мендуемом приложении 2.
3.7. В разделе "Заключение должна быть дана оценка 

результатов ПНР на этапе и сделаны выводы по:
продолжительности проведения работ; 
фактическим трудозатратам, штериалозатратам и 

энергозатратам на проведение этапа ПНР; 
достижению целей этапа ПНР.
Необходимо перечислить невыполненные испытания с 

указанием причин невыполнения, дать предложения по сокраще
нию сроков и улучшению организации ПНР.

Указать эксплуатационные особенности отдельных систем 
(оборудования) и блока в целом.

3.8. В приложения рекомендуется включить технические 
решения, принятые в ходе выполнения этапа ПНР.

4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О ПРОВЕДЕНИИ ПУСКО
НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ НА Ш О К Е

4.1. Отчет о проведении ПНР на блоке должен состоять
тз разделов: 

введение;
организация ПНР на блоке АС;
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выполнение основных работ по наладке г  пуску блока;
заключение;
приложения.
4.2. В разделе "Введение* должен бить указаны:
основание на разработку отчета о проведении ВНР на

бложе;
продолжительность ВНР.
4.3. В разделе "Организация ПНР на блоке АС" должны 

быть кратко изложена сведения об организации ПНР на блоке.
Следует указать проектные организации» привести пере

чень даятаждаж организация и перечень организаций» ныпол- 
ЕГЯГИИГГ ШР.

Необходимо отразить законченность строительно-монтажных 
работ, готовность оборудования, систем и блока в целом к 
проведению ВНР» готовность штатных и экспериментальных 
ycTpetcTB измерения, автоматизации и отображения информа
ции.

4.4. В разделе "Выполнение основных работ по наладке 
ж пуску блока" необходим» кратко описать содержание ж ход 
выполнения работ на зтапах ПНР» готовность систем и обору
дования по технологической и электрическим частям» тепло
техническому контролю. Указать ©роки начала ж окончания 
ЛИР.

Привести данные по продолжительности проведения работ, 
фактическим ж планируемым трудозатратам, материалоаатратам, 
энергозатратам да проведение ПНР.

4.5. В разделе "Заключение" необходимо дат^юценну 
проведенных ПНР» сделать выводы и предложения по:

сокращению сроков ж улучшению организации ПНР на вво
дима в действие АС;

ходу выполнения ж качеству строгтедьво-монтакшх; ра
бот в части готовности к проведению ПНР;

недостаткам, выявленным в проекте.
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4.6. В приложения рекомендуется включить:
технические решения, примвненнне в ходе втголвдвжя 

ПНР по наладке и пуску блока; 
графики, таблице.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Рекомендуемое

ФОРМА ВЫПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА "ПЕРЕЧЕНЬ ИСПЫТАНИЙ 
й ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ"
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ 
УПРАВЛЕНИЕ СООРУЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ

У К А З А Н И Е

г. Москва

/ /  &£. X r t t '

О продлении срока действия НТД по 
организации и проведению ПНР на АЭС

В связи с окончанием срока действия ряда документов по проведению 
пусконаладочных работ на АЭС с реакторами ВВЭР и в целях обеспечения 
выполнения работ по вводу в эксплуатацию энергоблоков АЭС:

1. Продлить до 01 июня 2005 года срок действия нижеперечисленных 
документов с учетом ранее внесенных изменений и дополнений:

2.1 ОСТы с 34-37-782-85 по 34-37-812-85 «Пусконаладочные работы 
на атомных станциях с водо-водяными энергетическими 
реакторами».

2.2 «Положение об организации пусконаладочных работ на атомных 
станциях Минатомэнерго СССР и обеспечение безопасности их 
выполнения», П .004-87.

2.3 «Технические требования готовности систем, оборудования и 
помещений энергоблоков с реакторами ВВЭР и РВМК к этапам 
ПНР», ТТ-86.

3. ФГУДП «Атомтехэнерго» (Иванников А.Г.) завершить пересмотр 
вышеперечисленных документов по договору с Концерном 
«Росэнергоатом».

Начальник Управления 
сооружения объектов атомной 
энергетики и промышленности



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПИЯТИЕ
«РОССИЙСКИЙ г о с у д а р с т в е н н ы й  к о н ц е р н  п о  п р о и з в о д с т в у  э л е к т р и ч е с к о й  и  

тепловой э н е р г и и  н а  а т о м н ы х  с т а н ц и я х »

КОНЦЕРН «РОСЭНЕРГОАТОМ»

У К А З А Н И Е

г. Москва

№

О продлении срока действия НТД по 
организации и проведению ПНР на АЭС

В связи с окончанием срока действия ряда документов по проведению 
пусконаладочных работ на АЭС с реакторами ВВЭР и в целях обеспечения 
выполнения работ по вводу в эксплуатацию энергоблоков АЭС:

1. Продлить до 01 июня 2005 года срок действия нижеперечисленных 
документов с учетом ранее внесенных изменений и дополнений:

1.1 ОСТы с 34-37-782-85 по 34-37-812-85 «Пусконаладочные 
работы на атомных станциях с водо-водяными энергетическими 
реакторами».

1.2 «Положение об организации пусконаладочных работ на 
атомных станциях Минатомэнерго СССР и обеспечение 
безопасности их выполнения», П.004-87.

1.3 «Технические требования готовности систем, оборудования и 
помещений энергоблоков с реакторами ВВЭР и РБМК к этапам 
ПНР», 31-86.

2. ФГУДП «Атомтехэнерго» (Иванников А.Г.) завершить пересмотр 
вышеперечисленных документов по договору с Концерном 
«Росэнергоатом».

Генеральный директор 
концерна «Росэнергоатом» О.М. Сараев



Федеральное агентство по атомной энергии 
«Российский государственный концерн по производству электрической и тепловой 

энергии на атомных станциях»
КОНЦЕРН «РОСЭНЕРГОАТОМ»

С О Г Л А С О В А Н О
/Начальник Управления сооружения 
объектов атомной энергетики и 
npoMbimjrigj^Hg^TM Росатома

В.Н,Генералов 
2006 г.

УТВЕРЖДАЮ
ЗаместительнРуш.водителя 
Федер^ьно^дген|ства по атомной

В.В. Травин 
Ч \ А 1 2006 г.

РЕШЕНИЕ №

О продлении срока действия НТД по 
организации и проведению ПНР на АЭС

В связи с окончанием срока действия ряда документов по проведению 
пусконаладочных работ на АЭС с реакторами ВВЭР и в целях обеспечения 
выполнения работ по вводу в эксплуатацию энергоблоков АЭС

РЕШИЛИ:
1. Продлить до 01 июня 2007 года срок действия нижеперечисленных 

документов с учетом ранее внесенных изменений и дополнений:
1.1. ОСТы с 34-37-782-85 по 34-37-812-85 «Пусконаладочные работы на 

атомных станциях с водо-водяными энергетическими ректорами».
1.2. «Положение об организации пусконаладочных работ на атомных 

станциях Минатомэнерго СССР и обеспечение безопасности их 
выполнения», П.004-87.

1.3. «Технические требования готовности систем, оборудования и 
помещений энергоблоков с реакторами ВВЭР и РБМК к этапам ПНР», 
ТТ-86.

2. ФГУДП «Атомтехэнерго» завершить пересмотр вышеперечисленных 
документов по договору с Концерном «Росэнергоатом».



ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ 

«РОСАТОМ»

ОАО « Атомный энерго-промышленный комплекс»

СОГЛАСОВАНО
Директор

ОАО «Атомэнергопром»

В, В, Травин
2007 г,

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель генерального

директора госкорпорации по

гии «Росатом»
_И.М. Каменских

2007 г.

РЕШЕНИЕ

О продлении срока действия НТД по 
организации и проведению ПНР на- АЭС

В связи с окончанием срока действия ряда документов по 
проведению пусконаладочных работ на АЗС с реакторами ВВЭР и в целях 
обеспечения выполнения работ по вводу в эксплуатацию энергоблоков 
АЭС

РЕШИЛИ:
1. Продлить до 31 декабря 2009 года срок действия 

нижеперечисленных документов с учетом ранее внесенных 
изменений и дополнений:

1.1. ОСТы 34-37-786-85. 34-37-788-85, 34-37-789-85, 34-37-790-85, 
34-37-792-85, 34-37-793-85, с 34-37-795-85 по 34-37-812-85 
«Пусконаладочные работы на атомных станциях с водо
водяными энергетическими ректорами».

1.2. «Положение об организации пусконалад ачных работ на 
атомных станциях Минатсмзкарго СССР и обеспечение 
безопасности их выполнения», П.004-87.

2. ФГУП «Фирма «Атомтехзиерш»■ завершить пересмотр
вышеперечисленных документов по договору с Концерном 
«Росзне рг©атом ».



Приложение к Решению' Ns

«О продлении срока действия НТД по 
организации и проведению ПНР на АЭС»

Лист согласований

Начальник Управления _
капитального строительства А..А. Тютяев
атомной отрасли «___*___» ________^2007г.

Заместитель Генерального 
директора -  
Технический директор 
концерна «Росэнергоатом»

Н.У. Сорокин 
2007г.

Заместитель Генерального 
директора ~ 
директор по развитию 
концерна «Росэнергоатом»

Генеральный директор ФГУП 
«Фирмы «Атомтехэнерго» 
концерна «Росэнергоатом»



ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ 
«РОСАТОМ»

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Генерального директора 
госкорпорации по атомной энергии 
«Росатом» /

___А.М.Локшин
___________ 2009 г.

РЕШ ЕН И Е -  6P {0¥~ 03)20-W

«О продлении срока действия отраслевых стандартов и нормативно
технической документации по организации и проведению ПНР 

на АЭС с реакторами ВВЭР»

В связи с окончанием срока действия нормативно-технической 
документации и отраслевых стандартов по организации и проведению ПНР 
на АЭС с реакторами ВВЭР (НТД) и в целях обеспечения выполнения работ 
по вводу в эксплуатацию строящихся и достраиваемых энергоблоков АЭС

РЕШИЛИ:

Е Продлить до 31 декабря 2011 года срок действия нижеперечисленных 
документов с учетом ранее внесенных изменений и дополнений:
1.1. ОСТы 34-37-786-85, 34-37-788-85, 34-37-789-85, 34-37-790-85, 34-37- 
792-85, 34-37-793-85, с 34-37-795 по 34-37-804, с 34-37-807 по 34-37-808, с 
34-37-810 по 34-37-812-85 «Пусконаладочные работы на атомных станциях с 
водо - водяными энергетическими реакторами».
1.2. «Положение об организации пусконаладочных работ на атомных 
станциях Минатомэнерго СССР и обеспечение безопасности их 
выполнения», П.004-87.
2. ОАО «Концерн Росэнергоатом» предусмотреть на 2010Е2011 года 
финансирование и организовать пересмотр и разработку НТД по организации 
и проведению ПНР на АЭС с реакторами ВВЭР.
3. ОАО «Атомтехэнерго» завершить пересмотр вышеперечисленных 
документов по договорам с ОАО «Концерн Росэнергоатом».



Приложение к решению № Аэср-СРРЬг~о ,̂)2& f&  
«О продлении срока действия НТД по 
организации и проведению ПНР на АЭС

Лист согласования

Директор департамента капитального
строительства
Госкорпорации «Росатом»

Гч‘ ----------  ̂ С.А. Наливайко 1
« *->>-.. ....... -.....2009 г.

\

 ̂ 11 -й заместитель генерального 
директора ОАО «Концерн 
Росэнергоатом»

i/yV Асмолов В.Г.
« » 2009 г.V

Заместитель Генерального директора 
-  директор по капитальному 
строительству
ОАО «Концерн Росэнергоатом»

( .........  В.Н. Сучков
« / о »  7 / 2 -  2009 г.

/  ' S f l l  ___________________
Г енеральный директор 
ОАО «Атомтехэнерго»

14— О Э.С.Сааков
« » 2009 г.

ОСТ 34-37-810-85

https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293795/4293795542.htm

