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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1 .1 . Этап гидравлических испытаний и промывки первого 
контура (далее этап) является этапом ПНР при сооружении АС с
ВВЭР.

1 . 2 .  Для производства работ на этапе должна быть разра
ботана и утверждена в установленном порядке программа производ
ства работ на этапе гидравлических испытаний и промывки первого
контура (далее программа).

Программа должна содержать требования по готовности 
энергетического блока АС (далее блока) к этапу, технологичес
кие ограничения, состав и последовательность работ на этапе.

1 .3 .  К началу этапа должен быть подготовлен эксплуата
ционный персонал, прошедший проверку знаний и допущенный к ра
боте.

1 . 4 .  Решение о проведении этапа принимает Г осу дарствен
ная приемочная комиссия.

Разрешение на начало этапа дает группа руководства пус
ком после проверки технической готовности блока.

Решение о начале этапа должно быть принято после получе
ния разрешения комиссии Госатомэнергонадзора СССР на проведение 
гидравлических испытаний первого контура записью в паспортах 
оборудования и трубопроводов.

1 . 5 .  Этап начинается с заполнения первого контура хим- 
обессоленной водой с целью выполнения операций в соответствии с 
программой и заканчивается после расхолаживания и дренирования 
первого контура.

1 . 6 .  Окончание этапа должно быть оформлено актом рабочей 
комиссии в соответствии с ОСТ 34-37-804-85.

2. ЦЕЛИ ЭТАПА

2.1. Целями этапа являются:
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проведение испытаний, предусмотренных программами и ме
тодиками испытаний, указанными в программе;

подтверждение соответствия первого контура требованиям 
по прочности и герметичности;

промывка первого контура химобессоленной водой главными 
циркуляционными насосами при установленных в корпусе реактора 
устройствах, имитирующих сопротивление активной зоны л внутри— 
корпусных устройств реактора.

3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ГОТОВНОСТИ БЛОКА К 
ЭТАПУ

3.1. В программе должны быть указаны требования готов
ности АС в объеме, обеспечивающем выполнение ПНР на этапе.

В требованиях должна быть определена готовность: 
строительной части АС;
технологических систем нормальной эксплуатации блока; 
электротехнических устройств;
средств автоматизации, измерения и отображения информа

ции;
систем пожаротушения; средств связи.

3 . 2 .  Организации, участвующие в производстве ПНР на эта
пе, с учетом реального состояния готовности блока и на основе 
программы не позднее, чем за месяц до начала этапа, должны раз
работать уточненные требования по готовности систем и оборудо
вания к этапу и передать их заказчику.

3 . 3 .  К началу этапа заказчик и генеральный подрядчик 
обязаны выполнить следующие мероприятия:

закончить комплектацию необходимой эксплуатационной, 
пусконаладочной и приемо-сдаточной документации;

составить перечень изменений и отступлений от проекта; 
произвести проверку знаний эксплуатационного персонала; 
установить эксплуатационный режим в зоне размещения сис

тем и оборудования, используемых при проведении этапа.

3.4. Готовность систем и оборудования, используемых при
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проведении гидравлических испытаний и промывки первого конту
ра, а также готовность помещения, в которых проводятся работы 
на этапе, должна быть подтверждена актами рабочей комиссии..

4. СОСТАВ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ 
НА ЭТАПЕ

4.1. Состав пусконаладочных работ по технологическим
системам и оборудованию

4.1.1. Гидравлические испытания на прочность и герме
тичность:

оборудования и трубопроводов первого контура;
пассивной части системы аварийного расхолаживания 

реактора;
барботажного бака;
трубопроводов сброса парогазовой смеси из первого кон

тура;
арматуры первого контура и смежных систем;
парогенераторов по второму контуру.
Гидравлические испытания проводятся монтажными органи

зациями, производящими монтаж технологического оборудования 
ЯППУ. Техническое руководство испытаниями осуществляет заказ
чик или организация, проводящая ПНР по ЯППУ по договору с за
казчиком.

4 . 1 . 2 .  Промывка первого контура и наладка воднохимичес
кого режима.

4 . 1 . 3 .  Испытания ГЦН на "холодной" воде.
4 . 1 . 4 .  Теплогидравлические испытания первого контура.
4.1.5. Испытания и наладка систем нормальной эксплуата

ции и систем безопасности в объемах, предусмотренных програм
мами испытаний на этапе.

4.2. Состав пусконаладочных работ по электротехническим 
устройствам
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4 . 2 . 1 .  Наладка и опробование устройств и оборудования 
электрического питания потребителей собственных нужд АС.

4 . 2 . 2 .  Наладка и проверка работоспособности потребите
лей собственных нужд АС в объеме, предусмотренном программой.

4.3. Состав по устройствам автоматизации, измерения и
отображения информации

4 . 3 . 1 .  Наладка и проверка работоспособности управляющей 
вычислительной системы и математического обеспечения блока в 
объеме, обеспечивающем проведение работ на этапе.

4 . 3 . 2 .  Наладка и проверка защит, блокировок, автоматики 
и сигнализации систем и оборудования блока в объемах, предус
мотренных программой и программами испытаний по отдельным сис
темам и оборудованию.

4 . 3 . 3 .  Наладка и проверка работоспособности регуляторов, 
контрольно-измерительных приборов и информационно-измеритель
ных каналов управляющей вычислительной системы, участвующих 
в проведении работ на этапе.

4.4. Допускается выполнение других работ, кроме перечис
ленных в подразделах 4.1. + 4.3.и не влияющих на их технологи
ческую последовательность и безопасность.

5. КРИТЕРИИ ОКОНЧАНИЯ ЭТАПА

5 . 1 .  Выполнены гидравлические испытания оборудования пер
вого контура на прочность и герметичность со сдачей инспектору 
Госатомэнергонадзора СССР.

5 . 2 .  Первый контур промыт до требуемых норм.
5 . 3 .  Выполнены все испытания, предусмотренные программой

и программами и методиками испытаний по отдельным системам и обо
рудованию.
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