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К А Р Т А  ТРУДОВОГО  ПРОЦЕССА 
СТРО И ТЕЛЬН О ГО  ПРОИЗВОДСТВА
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Разработана . 
трестом Мосоргстрой 

с участием ЦНИБ Мосстроя 
Главмосстроя

Откорректирована и рекомендована 
ВНИПИ труда в строительстве 
Госстроя СССР для внедрения 
в строительное производство

МЕХАНИЗИРОВАННОЕ НАНЕСЕНИЕ 
ГИПСОПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОГО СОСТАВА 

НА ПОТОЛКИ

Входит в комплект карт К К Т—8 .0 —29 

Отделка потолков
гипсопопимердементным составом (ГП Ц )

Взамен К Т —8 .2 —7 ,4 —6 8

1. О Б Л А С Т Ь  И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ К АРТЫ

1 .1 . Карта предназначена для организации труда рабочих при покрытии за  2 раза 
гипсопопимердементным составом (ГП Ц ) железобетонных потолков с помощью установки 
для нанесения шпаклевки и компрессора.

1 .2 . Показатели производительности труда „  „  ^
По касте По ЕНиР

2
Выработка на 1 чеп.-день, м двухслойного

покрытия 1 2 8  1 0 3
2

Затраты труда на 1 0 0  м двухслойного пок
рытия, чеп .-ч  6 ,2  7 ,8

2. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА

2 .1 . До начала работ необходимо: подготовить потолки под покрытие ГПЦ (очис
тить их, прошпаклевать отдельные места, огрунтовать эмульсией П В А ); закрыть бума
гой окна, двери и другие деревянные изделия от загрязнения их ГПЦ; подготовить и до
ставить на рабочее место материалы и механизмы; обеспечить в помещении температу
ру не ниже 8  С,

2 .2 . Работы следует выполнять, строго соблюдая правила техники безопасности 
и охраны труда рабочих согласно СНиП Ш -А. 1 1 -7 0 , 8 1 7 .

3 . ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМ ЕТЫ  И ОРУДИ Я Т Р У Д А

3 .1 . Исполнители:

маляр 1У  разряда (М ^ )  -  1 

маляр Ш * (М ^ )  -  1

х )
1 1 3 0 9 5 , Москва, Ж -9 5 , Б . Полянка, 51а .

испытательный центр
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3 .2 . Инструменты, приспособления и инвентарь

Наименование, назначение 
и основные параметры

ГОСТ,
№ чертежа

Количество,
шт.

Установка для нанесения шпаклевки СО -21 1

Компрессор СО-7 А 1

Ведро - 2

4 .  ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУ Д А

4 .1 . Операции по нанесению гипсополимерцементного состава выполняют в с л е -  
дующем порядке: заправляют установку для нанесения шпаклевки; наносят первый, а 
через два часа -  второй спой состава ГПЦ.

4 .2 .  График трудового процесса
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1
Нанесение первого слоя 
гипсополимерцементного 
состава 96 192Т

1

2
Нанесение второго слоя
гипсополимерцементного
состава

1
1

90 180" 1 . 1  

< Lj

Итого на 100 м двухслойного покрытия 372

Примечание. В затраты труда включено время на подготовительно—заключительные 

работы и отдых.
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4 .3 ,  Описание операций

№ по Наименование операций, их продолжительность, 'исполнители и орудия труда; 
графику характеристика приемов труда

1 НАНЕСЕНИЕ ПЕРВОГО СЛОЯ ГИПСОПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОГО СО СТАВА; 
9 6  мин; М ^ , М ^» установка для нанесения шпаклевки, компрессор

Нанося гипсополимерцементный состав, маляр 

держит удочку так, чтобы форсунка была перпен

дикулярна обрабатываемой поверхности и находи

лась на расстоянии 6 0 - 7 0  см  от нее. Такое по

ложение обеспечивает наиболее равномерное на

несение слоя шпаклевки. Удочку маляр пере

двигает плавными движениями по спирали. Ма

ляр M g  в это время регулирует работу установ

ки, обеспечивая равномерную подачу состава и 

стабильность факела распыления

2 НАНЕСЕНИЕ В Т О РО Ю  СЛОЯ ГИПСОПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОГО СО СТАВА; 
9 0  мин; М х , M g ; установка для нанесения шпаклевки, компрессор

Второй спой ГПЦ наносят через 2  часа в таком же порядке, как и первый

На 1 0 0  м двухслойного покрытия.

3

КТ 8.0-24.82-77
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