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Карта
трудового
процесса

строительного
производства

УСТРОЙСТВО полов 
ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ ВОРСОВЫХ 

КОВРОВ и ЛИНОЛЕУМА 
НА ВОЙЛОЧНОЙ ОСНОВЕ

Разработана 
трестом ч 

'Мосоргстрой*'* 
с участием 

ЦНИБ Мосстроя 
Главмосстроя

Раскрой линолеума 
с прирезкой по месту

Откорректирована 
и рекомендована 
ВНИПИ труда 

в строительстве 
при Госстрое СССР 

для внедрения р строи
тельное производство

Входит в комплект карт ККТ-19.0-12 Взамен КТ

I .  НАЗНАЧЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена дли организации труда рабочих при раскрое линолеума 
на войлочной основе с прирезкой его по месту.

Методы и приемы труда, рекомендуемые в настоящей карте, дают возможность 
звену из двух облицовщиков за смену раскроить и прирезать линолеум для пола 
площадью 300 м .

1.2. Показатели производительности труда

По карте По ЕНиР

Выработка на 1 чел-день, м пола 
2

Затраты груда на 100 м пола, чел-час

150

5.35

69

11,6

II. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

2.1. Исполнители:

синтетическими материалами 

облицовщик ' Ж

2.2. Инструменты, приспособления и инвентарь

облицовщик синтетическими материалами XY разряда ( O j ) -  1

■ « у - i

Наименование, назначение 
и основные параметры

ГОСТ, 
№ чертежа

Количество,
шт.

Нож для раскроя линолеума Чертеж № 1219 
треста 'Мосоргстрой" 2

Рулетка стальная для обмера помещения РС-10, ГОСТ 7502-81 2

Линейка стальная ГОСТ 427-58 2

'Москва, Б. Полянка, 51а.

экспертиза

http://www.mosexp.ru
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Ш. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ПРОЦЕССА

3.1. До раскроя линолеума необходимо: отеплить помещение, обеспечив в нем 
температуру не ниже +15иС; просушить помещение и основание (допустимая влаж
ность воздуха -  не более 60%, а основания -  6%); доставить на объект требуемое 
количество линолеума, выдержанного в течение двух суток в помещении с темпера
турой не ниже +15 ; подобрать полотнища по тону и рисунку для каждого помеще
ния.

ТУ . ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА

4.1. Работы по раскрою линолеума выполняют в следующем порядке: обмеря
ют помещение; разрезают рулоны на полотнища; прирезают полотнища по месту.

4.2. Облицовщики Oj и работают в одном или в двух помещениях. В обоих 
случаях каждый из них выполняет весь комплекс операций.

4.3. График трудового процесса

Н
п/п

Наименование
операции

З р е  м л, мин

Пр
од

ол
ж
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ин

isfi
I p

$ $ *«01§111
1 QSrtep помещения

п I
Л
h /S 32

2 Раскрой линолеума на полотнища 11вштш

шшт
30 SO

3 Прирезка полотнищ по месту
| 4

at f/S 230

Umoao на fOC/м * /гола 322

Примечание. В затраты труда включено время на подготовительно-заключи
тельные работы и отдых.
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X  ПРИЕМЫ ТРУДА

№ по 
гра
фику-

X )Наименование операций, их продолжительность , исполнители и орудия труда •

характеристика приемов труда

1 ОБМЕР ПОМЕЩЕНИЯ; 16 мин; Оу  0 2; РУЛЕТКИ

Облицовщики рулетками обмеряют помещение и рассчитывают длину и коли
чество полотнищ, необходимое для данного помещения

2 РАСКРОЙ ЛИНОЛЕУМА НА ПОЛОТНИЩА; 30 мин; О ,, О , НОЖИ, ЛИ
НЕЙКИ

Облицовщики раскатывают рулоны линолеума, размечают их по размеру, 
а затем разрезают на полотнища

3 ПРИРЕЗКА ПОЛОТНИЩ ПО М ЕСТУ; 115 мин; Оу  0 2; НОЖИ

Облицовщики раскладывают полотнища 
линолеума внахлестку по основанию и 
прирезают их к выступающим частям

х ) На 100 м
2

пола.

3
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Подготовлена отделом нормативной и проектной документации 
по организации труда рабочих 

и отделом научно-технической информации 
ВНИПИ труда в строительстве Госстроя СССР 

с участием ЦБНТС при ВНИПИ труда в строительстве 
107078, Москва, Б-78, ул. Новая Басманная, 23. Тел. 267 -33—71

Бюро внедрения
Центрального научно-исследовательского 

я проектно-экспериментального института организации, 
механизации я технической помощи строительству 

Госстроя СССР

Выпуск № 2416/ 1У6

Адрес БВ; Москва, К-12, у л. Куйбышева, 3/8. Теи. 228-89-24; 221-12-28

1 ираж 3 0 0 0  экз Цена 7 коп.
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