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Карта
трудового
процесса

строительного
производства

УСТРОЙСТВО п олов  
ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ ВОРСОВЫХ 

КОВРОВ И ЛИНОЛЕУМА 
НА ВОЙЛОЧНОЙ ОСНОВЕ

Разработана 
трестом v 

'М осор гстрой '*  
с участием 

ЦНИБ Мосстроя 
Г лавмосстроя

Прирезка и приклейка 
кромок ковров

Откорректирована 
и рекомендована 

ВНИПИ труда 
в строительстве 

при Госстрое СССР 
для внедрения в строи

тельное производство

Входит в комплект карт ККТ-19.0-12 Взамен К Т

I .  НАЗНАЧЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ К АРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при прирезке и при
клейке кромок ворсовых ковров клеем 'Б усти ла т '.

Методы и приемы труда, рекомендуемые в настоящей карте, дают возможность 
эвену из дв^х облицовщиков за  смену прирезать и приклеить кромки ковров на пло
щади 445 м пола.

1.2. Показатели производительности труда
По карте По ЕНиР

Выработка на 1 чел—день, м полов
2

Затраты труда на 100 м полов, чел-час

222

3.6

48,2

16,6

Л .  ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМ ЕТЫ  И ОРУДИЯ ТР У Д А

2.1. Исполнители:

облицовщик синтетическими материалами 1 7  разряда ( О . ) 
облицовщик '  '  Ш  '  ( 0 2 )

2.2. Инструменты, приспособления и инвентарь

Наименование, назначение 
и основные параметры

ГОСТ,
№ чертежа

Количество,
шт.

Нож для раскроя ковров Чертеж № 1219
треста 'М осоргстрой ' 1

Линейка стальная ГОСТ 427-56 1

Полоска древесноволокнистой плиты 
размером 1500x50 мм — 3

Кисть флейцован для нанесения клея ГОСТ 10597-65 1

Москва, D. Полянка, 51а.

блузки фото

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html
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2.3. Для приклейки кромок ворсовых ковров на площади 100 м пола требуется 
8 кг клея "Бустилат".

Ж  УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ПРОЦЕССА

3.1. Прирезают и приклеивают кромки ковров не ранее, чем через 2-3 суток 
после приклейки полотнищ.

JZ. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА

4.1. Работы по прирезке и приклейке кромок ковров выполняют в следующем 
порядке: прирезают кромки ковров; наносят на основание клей; приклеивают кром
ки; застилают ковры бумагой.

4.2. График трудового процесса

Н
п/п

Наименование
операции

Время,мин "ITiii
it*

I sl
*» у% % £ § §

f Прирезка кромок Я
4 vs 90

г Нанесение клея
■f—
| ot St St•

ъ Приклейка кромок j 4 St StI

9 Застилка ко&о5 бумагой iiшЬ 9 fS

U/77090 /Ю №0*t* fXfJtQ 2/6

Примечание. В затраты труда включено время на подготовительно-заключи
тельные работы и отдых.
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Z I  ПРИЕМЫ Т Р У Д А

х У
№ по Наименование операций, их продолжительность , исполнители и орудия труда; 

графику
характеристика приемов труда

ПРИРЕЗКА КРОМОК; 45 мин; О , О ; НОЖ, ЛИНЕЙКА, ПОЛОСКИ Д РЕ 
ВЕСНОВОЛОКНИСТОЙ ПЛИТЫ  1

Облицовщики O j и Og подкладывают под 
стык двух полотнищ полоски древесноволок

нистой плиты, а сверху кладут стальную ли
нейку. Плотно прижимая её  к ковру, обли
цовщики прорезают одновременно оба полот-
Н И Щ А

Облицовщики удаляют обрезки кромок и 
подложенные под ковер полоски древесно
волокнистой плиты

НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ; 54 мин; О̂ , ФЛЕЙЦОВАЯ КИ С ТЬ

Облицовщик O j отгибает кромки полотнищ 
и кистью наносит на основание клей

ПРИКЛЕЙКА КРОМОК; 54 мин; 0 2

Облицовщик 0 2 плотно стыкует кромки и прижимает их к намазанному 
клеем основанию

ЗАСТИЛКА КОВРОВ БУМАГОЙ; 9 мин; O j, 0 2

После приклейки кромок ковров облицовщики О^ и 0 2 застилают бумагой 
пол помещения

х ) „  2
На 100 м пола.
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Подготовлена отделом нормативной и проектной документации 
по организация труда рабочих 

и отделом научно-технической информаций 
ВНИПИ труда в строительстве Госстроя С С С Р  

с участием ЦБНТС при ВНИПИ труда в строительстве 
1 0 7 0 7 8 , Москва, Б—7 8 , ул. Новая Басманная, 2 3 . Теп. 2 6 7 -3 3 -7 1

Бюро внедрения
Центрального научно-исследовательского 

■ проектно-экспериментального института организации, 
механизация я технической помощи строительству 

Госстроя С ССР
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