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Открытое акционерное оОщество 
по проектированию строительства мостов
“Институт Гипростроймост”

Технический отдел

Типовое решение
Схемы операционного контроля качества 

мостостроительных работ
Состав типового решения.

Альбом 1. Общие схемы операционного контроля 
и технические требования.

Альбом 2. Формы исполнительной документации.

Альбом 1. Общие схемы операционного контроля 
я технические требования

Шифр 5861— 25К

Введено в действие приказом ОАО “Институт Гипростроймост” 
Х>£/?/Шот Ж.Ш ..............199& г. с одновременным исклю
чением из числа действующих типового решения 5861 — 25

fviocKsa
1997г.проектирование зданий

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html


Наименование листа Обозначения Лист Стр.

Обложка 5861—25К — —
Титульный лист альбома 5861—25К — 1

Содержание альбома 5861— 25К-СА 1 2
2 3

Общая пояснительная записка 5861— 25К-ПЗ 1 4
Общие данные 5861—25К-ОД 1 5

2 6
3 7

Сооружение оснований опор 5861—25К-ОС — 8
Погружение стального шпунта
ограждения котлованов опор. 5861 — 25К-ОС.1 1 9
Погружение железобетонного шпун-
та ограждения котлованов опор. 5861 — 25К-ОС.2 2 10

Погружение свай и оболочек под фундаменты
опор Таблица 1 5861—25К-ОС.З 1 11

Таблица 2 5861 —25К-ОС.З 2 12
Вибропогружение оболочек большого
диаметра lab лица 1 5861—25К-ОС.4 1 13

Таблица 2 5861 —25К-ОС.4 2 14
Бурение скважин для буронабивных свай

Таблица1 5861— 25К-ОС.5 1 15
Таблица2 5861 — 25К-ОС.5 2 16

Сооружение буронабивных свай
Таблица 1 (начало) 5861—25КОС.6 1 17
Таблица 1 (окончание) 5861—25К-ОС.6 2 18
Таблица 2 5861 — 25К-ОС.6 3 19

Уклад ка тампонажного слоя бетона J
методом ВПТ Таблица 1 5861—25К-ОС.7. 1 J L

Таблица 2 5861—25К-ОС.7 2
Устройство железобетонного ростверка 5861 — 25К-ОС.8 1 22 |

Наименование листа Обозначения Лист Стр.

Монолитные конструкции из бетона 
и железобетона 5861—25К-МН 23

Установка опалубки монолитных конструкций
Таблица 1 5861 —25К-МН.1 1 24
Таблица 2 5861 —25К-МН.1 2 25

Изготовление арматурных каркасов и сеток
Таблица 1 5861 —25К-МН.2 i 26
Таблица 2 (начало) 5861 —25К-МН.2 2 27
Таблица 2 ( продолжение) 5861 —25К-МН.2 3 28
Таблица 2 ( продолжение) 5861 —25К-МН.2 4 29
Таблица 2 (окончание) 5861 —25К-МН.2 5 30

Установка ненапрягаемой арматуры
Таблица 1 Таблица 2 5861 —25К-МН.З 1 31

Бетонирование монолитных конструкций в 
стационарной опалубке Таблица 1 5861 —25К-МН.4 1 32

Таблица 2 5861 —25К-МН.4 2 33
Сооружение опор 5861—25К-СО — 34

Монтаж сборных фундаментов опор
Таблица 1 Таблица 2 5861 —25K-CO.I 1 35

Монтаж сборных опор
36Таблица 1 5861 —25К-С0.2 1

Таблица 2 5861 —25К-С0.2 2 37
Сооружение сборно — монолитных опор

Таблица 1 5861 —25К-СО.З 1 38
Таблица 2 5861 —25К-СО.З 2 39

5861— 25 К — С А
Схемы операционного контроля качества 

мостостроительных работ. 
Типовое решение.Поди. Дата

1_________ Общие схемы операционного 
контроля и технические 
требования

Стадия Лист Листов J

1 р I
м_______СВ53L Грабильяи- '&рЛ  >

Содержание альбома 
(начало)

ОАО "Институт !
Шроверил кова Гн прострой мост* 1 

Технический отдел f|Лсполиил Волков Ж



Наименование листа Обозначения Лист Стр.

Монтаж пролётных строений 5861 —25К-ПС — 40
Установка опорных частей Таблица 1 5861 — 25К-ПС.1 1 41

42Таблица 2 5861 — 25К-ПС.1 1
Установка балочных пролётных строений

Таблицы 1,2 5861 — 25К-ПС.2 1 43
Омоноличивание продольных швов балочных 
пролётных строений Таблица 1 5861—25К-ПС.З 1 44

Таблица 2 5861 — 25К-ПС.З 2 45
Изготовление, установка и натяжение напряга
емой арматуры Таблица 1 5861—25К-ПС.4 1 46

Таблица 2 5861 — 25К-ПС.4 2 47
Инъецирование раствора в каналы пролетного 
строения Таблицы 1,2 5861«— 25К-ПС.5 1 48
Устройство балластного корыта сталежелезо
бетонного пролетного строения

Таблица 1 (начало) 5861—25К-ПС.6 1 49
Таблица 1 ( окончание) 5861—25К-ПС.6 2 50
Таблица 2 5861 — 25К-ПС.6 3 51

Пескоструйная очистка металлических конст
рукций пролетных строений

Таблицы 1,2 5861 — 25К-ПС.7 1 52
Укрупнительная сборка пролетных строений

Таблица 1 5861 — 25К-ПС.8 1 53
Таблица 2 5861— 25К-ПС.8 2 54

Монтаж металлических пролетных строений 
на высокопрочных болтах Таблица 1 5861—25К-ПС.9 1 55

Таблица 2 5861—25К-ПС.9 2 56
Окраска металлических пролетных строений

Таблица 1 5861—25К-ПСЛ0 I 57
Таблица 2 5861—25К-ПС.10 2 58

3

Наименование листа Обозначения Лист Стр.

Устройство мостового полотна 5861—25К-МП — 59
Устройство ж.д. мостового полотна на метал
лических пролетных строениях

Таблица 1 5861—25К-МП.1 1 60
Таблица 2 5861—25К-МП.1 2 61
Таблица 2 ( дополнение) 5861 — 25К-МП.1 3 62

Монтаж тротуарных блоков
Таблица 1 Таблица 2 5861— 25К-МП.2 1 63

Монтаж металлических перильных огражде
ний Таблица 1,2 5861 —25К-МП.З 1 64
Устройство подготовительного слоя под окле
енную гидроизоляцию Таблица 1 5861—25К-МП.4 , 65

Таблица 2 5861— 25К-МП.4 2 66
Устройство оклеенной гидроизоляции пролет
ных строений Таблица 1 5861—25К-МП.5 1 67

Таблица 2 5861—25К-МП.5 2 68
Устройство защитного слоя бетона гидроизо
ляции пролетных строений

Таблица 1 5861—25К-МП.6 1 69
Таблица 2 5861—25К-МП.6 2 70

Устройство деформационных швов
Таблица 1 5861— 25К-МП.7 1 71

Деталь шва. Указания по 5861—25К-МП.7 2 72
контролю качества работ.

5861— 25 К — С А
Схемы операционного контроля качества 

мостостроительных работ. 
Типовое решение.Изм. Ь&уч. Лист №док Подп. Дата

Общие схемы операционного 
контроля и технические 
требования

Стадия Лист Листов

Р
2

Нач.отдела Грабильни-
Содержание альбома 
(окончание)

ОАО “Институт
Ги пристрой МОСТ*

Технический отдел
Проверил кова .. J
Исполнил Волков Сь.Ч}



Общая часть.

Типовое решение "Схемы операционного контроля качества мостострои
тельных работ” далее “схемы”, под шифром 5861 — 25К разработано техниче
ским отделом АО “Институт Гипростроймост” в порядке корректировки анало
гичного типового решения СКБ Главмостостроя 1984 года, шифр 5861 — 25 и 
вводится взамен последнего.

Корректировка вызвана изменениями,происшедшими в системе и содержа
нии нормативных документов, на которых основывалось типовое решение СКБ.

В новой редакции состав типового решения по количеству и видам строи
тельно-технологических операций сохранен практически без изменений. Текстовая 
часть материала заново отредактирована с некоторым изменением формы изло
жения. Схемы дополнены приложениями, не приводившимися ранее.

Структура и содержание схем.

Материал схем по каждому виду работ представлен в виде двух таблиц:
“Общая схема операционного контроля” — Таблица 1
“Технические требования” — таблица 2
Содержание таблиц в зависимости от объема размещается на одном, двух 

или более лисгах.Таблица 2 в случае необходимости иллюстрируется графически
ми материалами ( чертежи, схемы, эскизы ).

По тематическому признаку схемы разбиты на пять групп с присвоением им 
соответствующей буквенной марки в обозначении:

Сооружение оснований опор — ОС
Монолитные конструкции из бетона и железобетона — МН 
Сооружение опор — СО
Монтаж пролетных строений — ПС
Устройство мостового полотна __МП
Внутри каждой группы схемам присвоены порядковые номера, проставляе

мые в обозначении после буквенного индекса марки через точку.
Обозначения, марки, номера и наименоания схем приведены в ведомости 

основных комплектов на листах “Общие данные”.

Типовое решение оформлено в виде двух альбомов:
Альбом 1. Общие схемы операционного контроля и технические требования
Альбом 2. Формы исполнительных документов, содержащие приложения, 

которые упоминаются в общих схемах операционного контроля.

Обосновывающие материалы.

Содержание таблиц основано в первую очередь на действующих государ
ственных ( федеральных) нормативных документах России — государственных 
стандартах ( ГОСТ) и строительных нормах и правилах ( СНиП), на которые в 
таблице 2 даются соответствующие ссылки.

Кроме федеральных нормативных документов в схемах отражены также ре
комендации документов ведомственного и отраслевого характера (без ссылок
на них),

Виды исполнительной документации, в которой отражаются результаты 
контроля, приняты в соответствии с пособием для инженерно-технических работ
ников мостостроительных организаций “Контроль качества на строительстве 
мостов”, разработанных институтом “Гипростроймост” (Москва, “Недра”,1994 г.) 
Сами формы упомянутых исполнительных документов, заимствованных из посо
бия, приведены в альбоме 2 с сохранением нумерации приложений, присвоенной 
им в пособии.

Наименования и обозначения обосновывающих материалов приведены в 
ведомости ссылочных и прилагаемых документов на листах “Общие данные”. 
(5861— 25К — ОД листы2 и З )

Терминология.

Терминология в обозначении видов контроля принята в соответствии с 
ГОСТ 16504 — 81. Испытания и контроль качества продукции. Основные терми
ны и определения. Остальная терминология соответствует документам, перечис
ленным в разделе “ Обосновывающие материалы”.

5861— 25 К — ПЗ |
Схемы операционного контроля качества 

мостостроительных работ. 
Типовое решение.Изм. №уч. Лист №док Подп. Дата

Общая пояснительная 
записка

Стадия Лист Листов
Р 1 1

Нач.отдела Грабильни-

У ~
ОАО “Институт

Проверил кова Гипростроймост” 
Тсхннчфкий отдел[Исполнил Волков



ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

Обозначенйе Наименование Примечание

8561— 25К — ОС Сооружение оснований опор

8561 — 25К — ОС.1 Погружение шпунта ограждения котлованов 
опор

8561— 25К — ОС.2 Погружение свай и оболочек под фундамен
ты опор

8561— 25К — ОС.З Вибропогружение оболочек большого диа
метра

8561— 25К — ОС.4 Бурение скважин для буронабивных свай

8561— 25К — ОС.5 Сооружение буронабивных свай

8561— 25К — ОС.6 Укладка тампонажного слоя бетона мето
дом ВПТ

8561— 25К — МН Монолитные конструкции из бетона и желе
зобетона

8561 — 25К — МН.1 Установка опалубки монолитных конструк
ций

8561— 25К — МН.2 Изготовление арматурных каркасов и се
ток

8561— 25К — МН.З Установка ненапрягаемой арматуры

8561— 25К — МН.4 Бетонирование монлитных конструкций в 
стационарной опалубке

8561— 25К—СО Сооружение опор

8561— 25К — СОЛ Монтаж сборных фундаментов 
опор

8561— 25К — СО.2 Монтаж сборных опор стоечный конструк
ции

8561— 25К — СО.З Сооружение сборно - монолитных 
опор

Обозначение Наименование Примечание

8561 — 25К—ПС Монтаж пролётных строений

8561— 25К — ПС.1 Установка опорных частей

8561 — 25К — ПС.2 Установка балочных пролётных строе
ний

8561 — 25К — ПС.З Омоноличивание продольных швов балоч
ных пролётных строений

8561— 25К — ПС.4 Изготовление, установка и натяжение напря
гаемой арматуры

8561— 25К — ПС.5 Инъецирование раствора в каналы пролёт
ных строений

8561— 25К — ПС.6 Устройство балластного корыта сталежеле
зобетонного пролётного строения

8561— 25К — ПС.7 Пескоструйная очистка металлических кон
струкций пролётных строений

8561— 25К — ПС.8 Укрупнительная сборка элементов на высо
копрочных болтах

8561— 25К — ПС.9 Монтаж металлических пролетных строений 
на высокопрочных болтах

8561— 25К — ПС. 10 Окраска металлических пролётных строе
ний

Окончание см. лист 2

5861— 25 К — ОД
Схемы операционного контроля качества 

мостостроительных работ. 
Типовое решение.Изм. №уч. Лист Медок Подп. Цата

Общие схемы операционного 
контроля и технические 
требования

Стадия Лист Листов

Р I 3
Нач.отдела Грабильни-

Общие д анные 
(начало)

ОАО "Институт
Проверил кой Гн прострой мост” 

Технический отделИсполнил Волков OL.V



ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

Обозначение Наименование Примечание

( окончание)

Ш 6 1 - 2 5 К - - М П
Устройство мостового полотна

8561— 25К—МП.1 Устройство мостового полотна на металли
ческих пролетных строениях

8561— 25К—МП.2 Монтаж тротуарных блоков

8561 — 25К—МП.З Монтаж металлических перильных огражде
ний

8561— 25К—МП.4 Устройство выравнивающего слоя под 
оклвечную гидроизоляцию

8561— 25К—МП.5 Устройство оклеенной гидроизоляции про
летных строений

8561— 25К—МП.6 Устройство защитного слоя бетона гидро
изоляции пролётных строений

8561 — 25К—МП.7 Устройство деформационных швов

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение Наименование Примечание

1. Ссылочные
ГОСТ 9.032 — 74* Покрытия лакокрасочные. Группы. Техниче

ские требования и обозначения
ГОСТ 9.402 — 80* Покрытия лакокрасочные. Подготовка ме

таллических поверхностей перед окрашива
нием

ГОСТ 2789 — 73* Шероховатость поверхности. Параметры и 
характеристики.

ГОСТ 5683 — 3# Грунты. Методы полевых испытаний свая
ми

ГОСТ 10181.0 — 81 Смеси бетонные. Общие требования к мето
дам испытания

ГОСТ 10181.1— 81 Смеси бетонные. Методы определения удо- 
бОукладываемости

ГОСТ 10922 — 90 Арматура и закладные изделия сварные, сое
динения сварные арматурных и закладных 
изделий. Общие технические требования

ГОСТ14098 — 91 Соединения сварные арматуры и закладных 
изделий. Типы, конструкция и размеры

ГОСТ 15140 — 78* 

ГОСТ 16504 —81

Материалы лакокрасочные. Методы опреде
ления адгезии

Испытания и контроль качества продукции. 
Основные термины и определения.

ГОСТ 22353 — 77* Болты высокопрочные класса точности В. 
Конструкция и размеры
Окончание см. лист 3

‘
5861— 25К -  ОД

Схемы операционного контроля качества 
мостостроительных работ. 

Типовое решение.Изм. ЙЬучГЛист №док Подп. Дата

Общие схемы операционного Стадия Лист Листов
контроля и технические 
требования

Р 2

Нач.отд-уш Грабильни- $>/?& Содержание альбома 
(окончание)

ОАО “Институт 
Гн прострой мост" 

Тсхммчес ий отдел
Проверил кова <* wpsj
Исполнил Волков
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ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение Наименование Примечание

Окончание
ГОСТ 22356 — 77 Болты, гайки и шайбы высокопрочные. Об

щие технические условия
ГОСТ 25346 — 89 Единая система допусков и посадок. Общие 

положения. Ряды допусков и основных от
клонений

ГОСТ 25347 — 82* ЕСДП. Поля допусков и рекомендуемые по
садки

СНиП 3.01.01— 85 Организация строительного производ
ства

СНиП 3.02.01— 87 Земляные сооружения. Основания и фунда
менты

СНиП 3.03.01— 87 Несущие и ограждающие конструкции

СНиП 3.06.04— 91 Мосты и трубы

СНиП 3.09.01— 96 Производство сборных железобетонных кон
струкций и изделий

СНиП 111 — 18 — 75 Металлические конструкции.

Схемы организации контроля качества мос
тостроительных работ.Минисгерство строи
тельства и эксплуатации автомобильных до
рог УССР.

Киев”Будивя 
льник” 1979г.

Сборник карт операционного контроля ка
чества строительства мостов.

ВПТИТрансс
трой.Москва,
1980г.

Контроль качества на строительстве мостов. 
Пособие для инженерно - технических ра
ботников мостостроительных организаций ( 
Москва. “Недра”, 1994г.”

Разработано
институтом
Гипрострой-
мост

Указания по устройству и конструкции мос
тового полотна железнодорожных мостов

Утверждены 
ЦП МПС 
28.07.87

2. Прилагаемые
5861— 25К — Пр Формы исполнительных документов Альбом 2

7

Общие указания

Технические требования, приведённые в схемах операционного кон
троля соответствуют действующим нормам и правилам по состоянию на 
1января 1997г..

При привязке схем операционного контроля в конкретных проектах 
производства работ следует учитывать возможность изменения норм на 
момент привязки, а также требования рабочих чертежей сооружения с 
внесением неоьходимых изменений в привязываемый материал.

Средства контроля, указанные в таблицах, а также их ремонт, по
верку и дотоверность измерений обеспечивает метрологическая служба 
строительной организации.

Содержание пятой колонки (“кто контролирует”) и шестой колонки 
(“привлекаемые службы”) таблицы 1 подлежат уточнению в зависимос
ти от конкретного распределения функций подразделений и обязанно
стей должностных лиц по контролю качества в конкретной строитель
ной организации, в которой планируется использование привя зываемой 
схемы операционного контроля.

При привязке схем также могут быть уточнены графические иллю
страции к техническим требованиям или даны дополнительные эскизы, 
чертежи или схемы в зависимости от вида конкретных контролируемых 
конструкций и процессов.

5861— 25 — О Д
Схемы операционного контроля качества 

мостостроительных работ. 
Типовое решение.Иэм. Nfeyn. Лист №док Подп. Дата

Общие схемы операционного 
контроля и технические 
требования

Стадия Лист Листов

р 3
Нач.отдела Грабильни-

Общие данные 
(начало)

ОАО “Институт
Проверил кова /  . / Ги прострой мост" 

Технический отделИсполнил Волков Л, *Т
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Сооружение оснований опор

5861 — 25К — ОС



Е
Общая схема операционного контроля

СНиП 3.02.01— 87

Операция
Состав контроля 

(что контролировать)
Вид контроля, 

средства контроля
Время и объём 

контроля
Кто

контролирует
Привлекае

мые службы
Где регистрируются 
результаты контроля

1.Приемка
шпунта перед 
погружением

Размеры и соответствие их проекту.

Состояние шпунта,прямолинейность, 
отсутствие повреждений замков.

Наличие сертификатов.

Визуальный, измерительный; 
Рулетка стальная,метр стальной

Визуальный,протаскиванием на 
стенде через двухметровый 
шаблон
Регистрационный.

До погружения 
шпунта.

Весь шпунт.
Мастер

Общий журнал работ 
(приложение 4).

Акт освидетельствования 
шпунта (приложение 13)

2. Погружение 
шпунта.

1

Соответствие проекту положения 
шпунта в плане и по вертикали.

Визуальный, измерительный; 
Отвес, теодолит, рулетка 
стальная.

В процессе 
установки и 
погружения.

Мастер,
прораб

Геодезическая
служба

Журнал погружения шпунта 
(приложение 16)
Развертка шпунтового 
ограждения.

Технические требования

Контролируемые параметры Предельные
отклонения

Обоснование

1. Положение шпунта в плане
1.1. на суше, на уровне верха шпунта ( Рис. 1 )
1.2. на акватории,

на отметке верха шпунта ( Рис.2 ) 
на уровне воды ( Рис.2 )

Ai=± 15 см

Д2 = ±30см 
Ы = ± 15 см

СНиП 3.02.01-87 
Таблица 18

Верх шпунта

А2

Дз 44
Уровень воды

^ _
Фактическая ось 

шпунтового ряда

Пооектная ось AVf 'v w  
шпунтового ряда I

Рис. 2
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Общая схема операционного контроля

СНиП 3.02.01-87 
Таблица 1 Таблица 1

Операция
Состав контроля 

(что контролировать)
Вид контроля, 

средства контроля
Время и объём 

контроля
Кто

контролирует
Привлекае

мые службы
Где регистрируются 
результаты контроля

1. Приемка
шпунта перед 
погружением

Размеры и соответствие проекту

Состояние шпунта 
Наличие паспортов

Визуальный,измерительный 
Рулетка стальная,метр сталь.

Выявления сколов,трещин. 
Регистрационный

До погружения 
шпунта

Весь шпунт Мастер

Общий журнал работ 
(приложение 4).
Акт освидетельствования 
шпунта
(приложение 13)

2. Погружение 
шпунта

Соответствие проекту положения шпунта 
в плане и по вертикали.

Визуальный,измерительный 
Отвес,рулетка стальная, 
теодолит.

В процессе уста
новки и погружения

Мастер Геодезическая
служба

Журнал погружения шпунта 
(приложение 16)
Развертка щпунтового 
ограждения

Технические требования
Таблица 2

Контролируемые параметры Предельные
отклонения

Обоснование

Положение шпунта в плане на отметке грунта (Рис. 1) Ai= ± 10 см СНиП 3.02.01-87 
Таблица 18

Проектная ось 
шпунтового ряда

X
Уровень грунта

Фактическая ось 
шпунтового ряда

Рис. 1

5861— 25К —  ОС.З
Схемы операционного контроля качества 

мостостроительных работ. 
Типовое решение.Иэм. №уч. Лист №док Подп. Дата

Привязан
ОАО” Институт
ГHIIpOCTpoljHOCT”

Погружение железобетонного 
шпунта ограждения котлова- 
нов опор.

Стадия Лист Листов

Р 1 1

i Листон Нач.отдела Грабильни- 'V 'A fh Общая схема операционного 
контроля. Таблица 1.Технические 
требования. Таблица 2.

ОАО “Институт
Гн прострой мост” 

Технический отдел
I Проверил кова

Инв.№ Й( полнил Волков Ы г °6,5Т



I л
г

т
*

U

Таблица 1
Общая схема операционного контроля

СНиП 3.02.01- 87, СНиП 3.06.04 - 91

Операция
Состав контроля 

(что контролировать)
Вид контроля, 

средства контроля
Время и объём 

контроля
Кто

контролирует
Привлекае

мые службы
Где регистрируются 
результаты контроля

1. Проверка готов
ности котлована и 
разбивки осей свай 
или осей кондуктора

Размеры и отметка дна котлована.

Положение осей разбивки свай, 
положение кондуктора

Наличие и состояние обноски

Визуальный, измерительный 
Нивелир, стальная рулезка, отвес 
Визуальный, измерительный 
Теодолит, стальная рулетка, 
отвес.
Визуальный

Перед погружением 
свай; каждый котло
ван.

Прораб Геодезическая
служба

Общий журнал работ 
(приложение 4) — эта и после
дующие операции.

2. Приемка и уста
новка свай

Соответствие проекту типа и размеров 
свай, их состояние.
Наличие паспортов.
Центрирование, вертикальность 
(проектный наклон)

Визуальный,измерительный; 
рулетка стальная, метр стальной 
Регистрационный.
Визуальный, измерительный. 
Теодолит, стальная рулетка, 
отвес.

Перед погружением 
все сваи

В ходе работ 
все сваи

Мастер

Акт приемки и освидетельство
вания свай (приложение 13)

3. Погружение свай Вертикальность 
(проектный наклон)
Отказ, глубина погружения

Соответствие фактического положения 
свай в плане проектному

Визуальный, измерительный; 
Теодолит, отвес, метр стальной 
Измерительный; нивелир, 
метр стальной.
Приемочный, измерительный; 
Теодолит, стальная рулетка

В процессе погру
жения
В конце погружения 
каждой сваи 
По окончании по
гружения каждой 
сваи и свайного 
основания в целом.

Мастер

Мастер

Прораб

Геодезическая
служба

Журнал погружения свай 
(приложение 14)
Сводная ведомость погружения 
свай( приложение 13)
Акт геодезической проверки свай
ного основания, исполнительный 
план погружения свай ( приложе
ние 8),
Акт освидетельствования и при
емки свайного фундамента 
(приложение 26)

Указания по контролю качества работ.
1. Секции свайных элементов, используемые для наращивания погружаемых свай или 

свай-оболочек, подлежат контрольному стыкованию на строительной площадке для 
проверки их соосности и соответствия проекту закладных деталей стыков ( в преде
лах установленных допусков) и должны быть замаркированы и размечены несмыва
емой краской для правильного их присоединения (стыкования) на месте погружения

3. Сваи с отказом больше расчетного должны подвергаться контрольной добивке 
после “стдыха” их в грунте в соответствии с ГОСТ 5686 - 78 В том случае, если 
отказ при контрольной добивке превышает расчетный проектная организация 
должна установить необходимость контрольных испытаний свай статической 
нагрузкой и корректировки проекта свайного фундамента или его части

В конце погружения, когда фактическое значение отказа близко к расчетному, про
изводят его измерение. Отказ свай в конце забивки или при добивке следует изме
рять с точностью до 0,1 см
При забивке свай паровоздушными одиночного действия или дизельными молота
ми последний залог следует принимать равным 30 ударам, а отказ определять, как 
среднее значение из 10 последних ударов в залоге При забивке свай молотами 
двойного действия продолжительность последнего залога должна приниматься 
равной 3 мин, а отказ следует определять как среднее значение глубины погружения 
сваи от одного удара в течение последней минуты в залоге

Привязан

Инв.№

5861 —  2 5 К --О С .З
Схемы операционного контроля качества 

мостостроительных работ. 
Типовое решение.Изм. №уч. Лист №док Подп. Дата

ОАО”Институт 
Гипростроймосг”

Погружение свай и оболочек 
под фундаменты опор.

Стадия Лист Листов

Р
1 2

Листов Нач.отдепа Грабильни- | Общая схема операционного ОАО “Институт
Проверил кова контроля. Ги прострой мост"
Исполнил Волков Щ. 5/- Таблица 1. Технический отдел



\/
6

Щ
/ 

|

12

Таблица 2
Технические требование

Контролируемые параметры Предельные
отклонения

Обоснование

1. Смещение в плане центров свай и оболочек от проектного положения 
а) для свай квадратного,прямоугольного и круглого сечения размером “сГ 

не более 0,6 м ( Рис. 1 )
при расположении их в фундаменте в один ряд по фасаду моста ( Рис. 2 )

вдоль моста А, =0,2 d
поперек моста Д2 = 0,3 d

то же в два ряда и более ( Рис. 3 )
Д3= 0,2 dвдоль моста крайних

вдоль моста средних Д, -  0,3 d
поперек моста Д5= 0,4 d

б) для свай по подпункту “а” независимо от числа рядов при сборных ростверках и СНиП 3.06.04 — 91
насадках с обязательным применением направляющих устройств (каркасов,кон Таблица 5
дукторов,стрел) в уровне низа ростверка (насадки) ±5 см

2. Смещение осей закрепленного направляющего каркаса от проектного положения
в уровне верха на суше 2.5 см

на акватории,глубиной воды Н 0,015 Н
3. Отклонение (уменьшение) от проектной глубины погружения свай (при проектной

глубине 4 м и более) свай длиной до 10 м и свай-оболочек разной длины 25 см
свай длиной 10 м и более 50 см

4. Изменение тангенса угла наклона сваи от вертикали( от проектного положения
наклонных свай) при расположении в один ряд 1:200

при расположении в два ряда и более 1:100
5. Число свай в пределах одного основания с предельными значениями допускаемых

отклонений не более при расположении в один ряд 25%
при расположении в два ряда и более 40%

6. Отказ (несущая способность) сваи не более СНиП 3.02.01 — 87
расчетного п.п. 11.10 * 11.12 Таб.18

d d

ъ
5861 —  25К — ОС,2

Схемы операционного контроля качества 
мостостроительных работ. 

Типовое решение.Изм. №уч. Лист №док Подл. Дата
Привязан Погружение свай и оболочек 

под фундаменты опор
Стадия Лист Листов

Р 2
Нач.отдела Грабильни- Общая схема операционного 

контроля.
Таблица 2 (начало)

ОАО “Институт
Проверил кова г Ги прострой мост" 

Технический отделHhbJ6 Исполнил Волков



13

Общая схема операционного контроля

СНиП 3.06.04-91
Таблица 1

Операция
Состав контроля 

(что контролировать)
Вид контроля, 

средства контроля
Время и объём 

контроля
Кто

контролирует
Привлекае

мые службы
Где регистрируются 
результаты контроля

1. Проверка готовно
сти площадки

Наличие акта геодезической разбив
ки осей опоры, кондуктора, свай. 
Наличие закрепления осей 
(обноска), реперов в соответствии с 
актом

Регистрационный, визуальный До начала погружения 
оболочек, каждое ос
нование (опора)

Прораб Геодезическая
служба

Общий журнал работ (приложение 4) 
— эта операция и все последующие

2. Приёмка оболочек Наличие паспортов,комплект
ность, наличие маркировки в соот
ветствии с паспортами, соответствие 
типов и размеров проекту.
Соосность звеньев, совпадение сты
ковых закладных деталей 
(собираемость секций)

Регистрационный, визуальный, из
мерительный; рулетка стальная, ли
нейка мерная стальная (метр)

Контрольное стыкование секций, их 
разметка по длине и по порядку по
гружения

До начала погружения, 
все секции оболочек

Мастер Акт освидетельствования оболочек 
(приложение 13)
Журнал вибропогружения оболочек 
(приложение 17)

3. Установка направ
ляющего каркаса 
(кондуктора)

Положение осей направляющего 
каркаса и осей свай (в зависимости 
от конструкции каркаса)

Визуальный, измерительный; теодо
лит, рулетка стальная, отвес

До начала погружения, 
каждый кондуктор

Прораб Гедезическая
служба

Акт приёмки направляющего каркаса 
Журнал вибропогружения оболочек

4. Погружение оболо
чек

Положение оболочек в плане и по 
отметкам.
Режим погружения (амплитуда ко
лебания, мотребляемая мощность, 
скорость погружения)
Соответствие положения погружен
ных оболочек проекту

Приёмочный, измерительный визу
альный; теодолит, нивелир, рулетка 
стальная, отвес, приборы контроля 
на пульте

По ходу работ, перио
дически.
В конце погружения. 
По окончании работ 
основания в целом

Мастер

Мастер

Прораб Геодезическая
служба

Сводная ведомость погруженных обо
лочек (приложение 18)
Акт геодезической проверки положе
ния погруженных оболочек 
(приложение 8). Акт приёмки свайного 
фундамента (приложение 28)

5861 — 25К — ОС .4
Схемы операционного контроля качества 

мостостроительных работ. 
Типовое решение.Изм. №уч. Лист №док Подл. Цата

Привязан
ОАО” Институт 
Гипросгроймсст”

Вибропогружение оболочек 
большого диаметра

Стадия Лист Листов

р
1 2

j Листов Нач.отдела Грабильни- f/A/i/ А Общая схема операционного 
контроля.Таблица 1.

ОАО “Институт
Проверил кова Ги прострой мост” 

Технический отделИнв.№ Исполнил Волков i-
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Технические требование

Таблица 2

Контролируемые параметры Предельные
отклонения

Обоснование

1. Смещение осей направляющего каркаса от их проектного положения в уровне 
верха каркаса
1.1. на суше (Рис.1)
1.2. в пределах акватории с глубиной воды Н ( Рис.2)

А- = ± 2.5 см 
Д-> = ±0.015Н

2. То же осей погруженных оболочек диаметром свыше 0,6 м до 3 м в долях 
диаметра при погружении:
2.1 без применения направляющих устройств ( Рис.З)

— для одиночных свай и при расположении в один ряд по фасаду моста
— при расположении в два ряда и более

2.2 через направляющий каркас (кондуктор)
— на суше ( Рис.1)
— в пределах акватории с глубиной воды Н ( Рис.2)

А} = ± 0,1 d 
А» = ±0,15 d 
As = ± 5 см 
А, = ± 0,03 Н

СНиП 3.06.04— 91 
Таблица 5

3. Отклонение от вертикали (или проектного наклона) оболочек при расположении их:
— в один ряд
— в два ряда и более

200:1 
100:1

4. Отклонение (уменьшение) от проектной глубины погружения оболочек, см 
— длиной до 10 м,
— длиной более 10 м,

25
50

5. Число оболочек с предельными значениями отклонений в одной опоре:
— при однорядном расположении
— при расположении в два ряда и более

25%
40%

Д5 Al

I
и As

f f
H------h

кондуктор

Рис. 1

Г |

!!—1—
оси свай__

ось кондуктора

■ф- Л> Ф Ф
—' пгк

о
ось моста

900
оси рядов свай

^М-А4

Рис.З

5861— 25К -О С .4
Схемы операционного контроля качества 

мостостроительных работ. 
Типовое решение.

Изм. 1>6уч. Чист №док Лодп. Дата
Привязан 1

Вибропогружение оболочек 
большого диаметра

Стадия Лист Листов

р й р

Р 2
Нач.отдепа Грабильни-
Проверил
Исполнил

кова
Волков

/ ---- Технические требования 
Таблица 2

ОАО “Институт 
Ги прострой мост* 

Технический отдел
Hhb_N&
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Общая схема операционного контроля

Таблица 1
СНиП 3.02.01 — 87; СНиП 3.06.04 — 91

Операция
Состав контроля 

(что контролировать)
Вид контроля, 

средства контроля
Время и объём 

контроля
Кто

контролирует
Привлекае

мые службы
Где регистрируются 
результаты контроля

1.Проверка готовности 
площадки и закрепле
ния осей скважины

Наличие акта разбивки осей опоры, 
закрепление осей опоры, наличие 
репера.
Разбивка осей скважины.

Регистрационный, визуальный.

Измерительный; теодолит, ниве
лир,рулетка стальная

До начала бурения 
каждой скважины.

Прораб Геодезическая
служба.

Общий журнал работ (приложение 4) - 
эта и последующие операции.

2.Установка инвентар
ного металлического 
патрубка.

Соответствие размеров патрубка 
проектным
(диаметр,длина),заглубление пат
рубка,отметка устья.

Визуальный,измерительный; рулетка 
стальная,нивелир.

До начала работ и по
сле установки патруб
ка; на каждой скважи
не.

Буровой мас
тер.

3.Бурение скважи
ны,разбуривание уши- 
рения.

Правильность установки бурового 
агрегата;
соблюдение технологии бурения; 
соответствие фактического наплас
тования грунтов данным проекта;

соответствие фактических разме
ров,отметок и положения скважины 
проектным.

Измерительный; теодолит, рулегка 
стальная.
Регистрационный
Лабораторный,отбор проб ковшевым 
буром с проверкой характеристик в 
лаборатории.
Измерительный, приемочный; ниве
лир, мерный трос с метками,отвес, 
ковшовый бур.

По ходу ра
бот,периодически и по 
окончании бурения 
скважины и разбури
вания уширения, каж
дая скважина.

Буровой мас
тер, прораб.

Строительная
лаборатория.

Журнал бурения скважин и разбурива
ния уширений (приложение 20)

Акт освидетельствования и приемки 
полости пробуренной скважины и уши
рения (приложение 22)
Сводная ведомость пробуренных сква
жин и уширений (приложение 21

4.Крепление стенок 
скважины избыточным 
давлением воды или 
глинистым раствором.

Уровень воды (раствора) в скважине. 
Плотность глинистого раствора.

Визуальный, измерительный, рулет
ка стальная, рейка мерная. 
Лабораторный

Периодически,каждая 
скважина.

Буровой мас
тер.

Строительная
лаборатория.

Журнал контроля качества глинистого 
раствора (приложение 29)

5861— 25К — ОС.5
Схемы операционного контроля качества 

мостостроительных работ. 
Типовое пешенис.Изм. №>уч. Лист №док Подп. Дата

Привязан
ОАО” Институт 
Гипростроймоа-”

Бурение скважин для 
буронабивных свай

Стадия Лист Листов

Р
1 2

|  Листов Нач.отдела Грабильни-
— Общая схема операционного 

контроля.
Таблица 1

ПАП м
Проверил кова

nnvinijri
Ги прострой мост” 

Технический отдел
ИнвДб Исполнил Волков
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Технические требования
Таблица 2

Контролируемые параметры Предельные
отклонения

Обоснование

1 .Положение в плане верха скважины в долях диаметра d при расположении свай по 
фасаду моста
1.1. в один ряд на суше

в пределах акватории
1.2. в два рада и более на суше

в пределах акватории

Ai=*± 0.02d 
At=± 0,04d 
Ai=± 0,05d 
Aj=*± 0,01d

СНиП 3.06.04-91 
таблица 6

2. Изменение тангенса угла наклона от вертикали (от проектного положения) 
при расположении свай по фасаду моста
2.1. в один ряд
2.2. в два ряда и более

A2 = 1:200 
A,= 1:100

3. Фактические размеры скважины и уширения, см
3.1. глубина скважины ( отметка забоя)
3.2. диаметр скважины d
3.3. отметка низа цилиндрической части уширения
3.4. диаметр уширения D
3.5. высота цилиндрической части уширения

А з= ±25 
A4— ± 5 
As = ± 10 
As= +10 
A?=± 5

3.6. отметка устья скважины Дз= ± 10
СНиП 3.02.01-87 

таблица 18

т

s

ё

в

5861 — 25К— ОС. 5

Схемы операционного контроля качества 
мостостроительных работ. 

Типовое решение.Изм. №уч. Лист №док Подп. Цата

П оивязан Бурение скважин для 
буронабивных свай.

Стадия Лист Листов

р 2
Нач.отдела Грабильни- v  _ Общая схема операционного 

контроля.
Таблица 2

ОАО “Институт 
Ги прострой мост" 

Технический отдел

1 Проверил кова
HhbJ * 1 Исполнил Волков
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Общая схемг операционного контроля
Таблица 1

СНиП 3.02.01 — 87; СНиП 3.06.04 — 91

Операция
Состав контроля 

(что контролировать)
Вид контроля, 

средства контроля
Время и объём 

контроля
Кто

контролирует
Привлекае
мые службы

Где регистрируются 
результаты контроля

1.Проверка готовности 
скважины.

Наличие акта освидетельствования и приемки 
скважины.
Соответствие состояния скважины акту.

Регистрационный.

Визуальный.

Перед Опусканием ар
матурного каркаса в 
скважину; каждая 
скважина.

Прораб.

Общий журнал работ (приложе
ние 4) - эта и последующие опе
рации.

2. Освидетельствова
ние арматурного 
каркаса.

Наличие маркировки (бирки) и сопроводи
тельных документов.
Соответствие генеральных размеров про
екту .наличие фиксаторов защитного слоя. 
Состояние,отсутствие деформаций, загряз
нений, ржавчины.

Регистрационный. 
Визуальный, измерительный; 
рулетка стальная, метр сталь
ной.
Визуальный.

При поступлении 
на площадку из 
арматурного цеха 
каждый каркас.

Мастер

З.Установка арматур
ного каркаса в скважи
ну.

Приемка арматурного каркаса, наличие фик
саторов,размеры каркаса,положение в сква
жине.

Приемочный, визуальный, изме
рительный; рулетка стальная, ли
нейка стальная (метр)

Перед опусканием ар
матурного каркаса. 
После установки кар
каса.

Мастер

Акт по форме приложений 32

4. Освидетельствова
ние бетонолитных труб 
и бункера

Комплектность,размеры, исправность 
соединений,собираемость.

Визуальный, контрольной сбор
кой.

Перед опусканием ко
лонны в полость сваи.

Мастер

5.Укладка бетона в 
тело сваи методом 
ВПТ.

Заглубление конца трубы в бетонную 
смесь,уровень смеси в трубе.
Параметры бетонной смеси — подвижность, 
водоотделение, марка, температура смеси и 
воздуха.
Соблюдение проектной технологии 
укладки бетона.

Измерительный; рулетка сталь
ная,рейка мерная, отвес.

Регистрационный по сопроводи
тельным документам, лаборатор
ный,отбором образцов, измери
тельный; термометр.

В процессе бетониро
вания, периодически.

Прораб.

Строительная
лаборатория.

Журнал бетонных работ 
(приложение 45)
Журнал подводного бетонирова
ния (приложение 47)
Сводная ведомость заполнения 
бетоном скважин и уширений 
(приложение 23)
Акт об изготовлении контрольных 
образцов бетона (приложение 49) 
Журнал испытания образцов 
(приложение 50)

5861— 25К — ОС.6
Схемы операционного контроля качества 

мостостроительных работ. 
Типовое решение.Изм. №уч. Лист Мэдок Подп. Дата

Привязан
ОАО”Инспя>т 
Гипростроймсст”

Сооружение буронабивных 
свай

Стадия Лист Листов

Р
1 3

Листов Нач.отдела Грабильни- Общая схема операционного 
контроля.
Таблица 1 (начало)

ОАО" Институт
Проверил кова Ги прострой мост" 

Тсхничес нй отделИнв.№ Исполнил Волков Л .*г
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Общая схема операционного контроля

Таблица 1

Операция
Состав контроля 

(что контролировать)
Вид контроля, 

средства контроля
Время и объём 

контроля
Кто

контролирует
Привлекае
мые службы

Где регистрируются 
результаты контроля

^.Приемка свай и 
основания в целом

Сплошность бетонного ствола сваи, прочность 
бетона ствола.

Испытание образцов, взятых из 
выбуренных кернов или методами 
неразрушающего контроля.

После бетонирования 
скважины выборочно, 
одна свая из 100, но 
не менее двух на 
мост, 6 образцов из 
сваи.

Прораб Строительная
лаборатория

Журнал выбуривания кернов, форма 
по аналогии с приложе
нием 20.
Акт испытания на прочность 
образцов из выбуренных кернов.

Соответствие расположения и вертикальности 
(наклона) свай проекту.

Приемочный, измерительный; 
теодолит,нивелир,рулетка 
стальная.

По готовности 
основания, каждое 
основани

Прораб Геодезическая
служба

Акт геодезической проверки 
свайного основания 
(приложение 8), 
исполнительный план свай.

Акт освидетельствования и приемки 
свайного фундамента на буровых 
сваях (приложение 28)

Указания по контролю качества
1. Для контроля положения каркаса по глубине скважины в процессе укладки 

бетонной смеси рекомендуется к верхнему концу одного из продольных 
стержней каркаса приварить “сигнальный стержень”, верх которого должен 
выступать на 10 - 20 см выше уровня скважины

2. При укладке бетона вести контроль соответствия объема уложенного бетона 
расчетному объему скважины и уширения Контроль вести после укладки 
каждых четырех кубометров бетона

Отклонение фактически уложенного бетона от расчетного не должно превышать 
в песчаных грунтах +25 %, — 12 % 
в глинистых грунтах +15%, — 10 %

5861— 25К — ОС.6
Схемы операционного контроля качества 

мостостротельных работ. 
Типовое решение.Изм. №уч. Лист №док Подп. Дата

Привязан
Сооружение буронабивных 
свай

Стадия Лист Листов

Р 2
Нач.отдела Грабильни- Общая схема операционного 

контроля.
Таблица Кокончание)

ОАО" Институт
Проверил кова Ги прострой мост” 

Технический отделИнв.№ Исполнил Волков
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Технические требования

Контролируемые параметры Предельные
отклонения

Обоснование

1. Отклонение верха свай от проектного положения в долях диаметра (d) при 
расположении их:
1.1 в один ряд по фасаду моста (рис.1)

-в пределах акватории 
-на суше

1.2 в два ряда и более по фасаду моста (рис.2)
-в пределах акватории 
-на суше

Д i=± 0,0 4d 
Д 1 =± 0 ,02d

Д 2 =± 0,Id 
Д 2 =± 0,05d

СНиП 3.06.04-91 
таблица6

2.Соответствие проекту положения элементов арматурного каркаса буровой сваи.мм. 
(рис.З)

2.1 взаимное положение продольных стержней по периметру каркаса , а Дз = ± 10
СНиП 3.06.04-91 
таблица 6

2.2 длина стержней , 1 Д4 = ±50

2.3 шаг спирали , d Дз = ± 20

2.4 расстояние между кольцами жесткости , в Дб = ± 100
2.5 расстояние между фиксаторами защитного слоя , с Д7 = ± 100

2.6 высота фиксаторов , h Д8 = ± 10

2.7 диаметр каркаса в местах расположения колец жесткости* D Д9 = ± 20

3. Параметры бетонной смеси для подводной укладки ее методом ВПТ
3.1 подвижность, см
3.2 водоотделение

±2
±2%

СНиП 3.06.04-91 
таблица 6

4. Показатели отвердевшего бетона свай
4.1 нарушение сплошности
4.2 прочность, процентов от проектной

не допускается 
+20; - 5

ГОСТ 10181.0-10181.1

5. Перерыв после окончания бурения скважины до начала бетонирования 
полости, часов
- в обводненных неустойчивых грунтах не более 8 
-в устойчивых грунтах не более 24

СНиП 3.02.01-87

6. Заглубление трубы в укладываемую бетонную смесь при бетонировании 
(без вибрации) не менее 0,8 м и не более 2 м

СНиП 3.03.01 - 87 
Таблица 7

D

рис.З

5861— 25 К — ОС. 6
Схемы операционного контроля качества 

мостостроительных работ. 
Типовое решение.Изм. №уч. Лист №док Подп. Цата

Привязан
Сооружение буронабивных 
свай

Стадия Лист Листов
Р 3

Нач.отдела Грабильни- Технические требования 
Таблица 2

ОАО “Институт
Проверил кова Ги прострой мост"

Инв.?« Исполнил Волков Технический отдел |
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Общая схема операционного контроля
СНиП 3.03.01 — 87, СНиП 3.06.04 — 91

Таблица 1

Операция
Состав контроля 

(что контролировать)
Вид контроля, 

средства контроля
Время и объём 

контроля
Кто

контролирует
Привлекае

мые службы
Где регистрируются 
результаты контроля

(«Проверка готовности 
котлована и обуст
ройств к укладке бе
тона.

Наличие акта приемки котлована и огражде
ния, соответствие их акту.

Исправность и надежность обустройств 
(трубы, замки, бункер, лебедка)

Регистрационный, визуальный, 
измерительный; нивелир, рулетка 
стальная.
Испытательный, пробным подъе
мом, сборкой и разборкой.

До начала укладки 
бетона, все элементы 
комплекса обуст
ройств.

Прораб

Общий журнал работ (приложение 
4) - эта и последующие операции.

2. Укладка бетона“ Режим укладки - интенсивность, заглубление 
труб в бетонную смесь.

Параметры бетонной смеси - подвижность, 
водоотделение, температура, характеристики 
прочности.

Толщина уложенного слоя.

Визуальный, измерительный; ни
велир, метр стальной, разметка 
труб.
Регистрационный - по сопроводи
тельным документам, лаборатор
ный-отбор и испытание образ
цов.
Измерительный - рейка мерная.

По ходу бетонирова
ния, периодически.

В конце укладки.

Мастер
Строительная
лаборатория

Журнал бетонных работ 
(приложение 45), журнал подвод
ного бетонирования (приложение 
47).
Акт об изготовлении контрольных 
образцов бетона (приложение 49), 
журнал регистрации результатов 
испытания образцов (приложение 
50).

З.Откачка воды из 
ограждения.

Отметка верха подводного бетона, прочность 
бетона.

Измерительный - нивелир, 
лабораторный - испытание образ
цов.

4.Приемка тампонаж
ного слоя

Отметка верха с учетом удаления рыхлого 
нерабочего слоя. Прочность бетона. Водоне
проницаемость.

Приемочный, визуальнь й, изме
рительный, лабораторный.

После откачки воды, 
каждый котлован 
(ограждение).

Прораб
Геодезическая
служба

Акт освидетельствования и прием
ки тампонажного слоя 
(приложение 55- применительно)

Указания по контролю качества работ
1. Подвижность бетонной смеси в период первоначального заполнения трубы у

ее нижнего конца должна быть 14 — 16 см ( жесткость 3 — 4 сек). То же в период 
установившегося процесса 16 — 20 см (жесткость 2 — 3 сек).
При укладке с вибрацией подвижность бетонной смеси должна быть 6 — 10 мм 
( жесткость 5 — 7 сек).

2. Разность отметок смежных труб ( h ) должна быть 0,051 — 0,0651, где 1 — рас
стояние между трубами.

3. Уклон поверхности укладываемой смеси от трубы к опалубке ( i ) должен быть 
не более 1: 5.

4. Радиус действия труб должен быть не более 6 м, с вибрацией не более 3 м.
5. Температура окружающей среды при укладке бетонной смеси — не менее +5° С.

6. Укрытие и поливку уложенного бетона необходимо начинать не позднее, чем 
через 10 — 12 ч после откачки воды, а в жаркую погоду — через 2 — 3 ч. 
Открытые поверхности бетона должны поддерживаться во влажном состоянии 
до достижения бетоном 70% проектной прочности.
Поливку водой следует производить в течение первых трех суток днем не реже 
чем через каждые 6 ч и не менее 1 раза ночью; в последующее время — не 
менее трех раз в сутки.

5861 —25К -О С .7

щ щ  ЕДЯ oral езт-тя и м  wmm
Привязан

ОАО” Институт 
Гипростроймо-гг”

| Листов Нач.отдела Грабильни-

\ Проверил кова
J Инв.№ ] __ 1__________________________________  !________1Исполнил Волков С6.$1

Схемы операционного контроля качества 
мостостроительных работ. 

________Типовое решение.____________
Vir vro тпго тй мплиячшлго Стадия Лист Листовj  КЛоДКа I ami lUndAnUi м
слоя бетона методЬм ВПТ Р

1 2

Общая схема операционного 
контроля.Таблица 1.

ОАО"
Ги1

TexHi

Институт 
прострой мост” 
ический отдел
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Технические требование
Таблица 2

Контролируемые параметры Предельные Обоснование
отклонения

1. Параметры бетонной смеси СНиП 3.06.04-91
— подвижность, см ±2 Таблица 6
— водоотделение ± 2 %

2. Допускаемая прочность бетона тампонажного слоя до начала откачивания 9
воды из котлована не менее 2,5 МПа (25 кгс/см2) Таблица 12

3. Температура укладываемой бетонной смеси в зимнее время — по расчету ± 2° Таблица 4

4. Заглубление трубы в укладываемую бетонную смесь СНиП 3.03.01-87
Ah — не менее 0,8 м и не более 2,0 м Таблица 7.

5861 -2 5 К - ОС.7
Схемы операционного контроля качества 

мостостроительных работ. 
Типовое решение.Изм. №уч. Лист Мздок Подл. Дата

Привязан Укладка тампонажного слоя Стадия Лист Листов

бетона методом ВПТ Р 2
Нач.отдела Грабильни-

Технические требования. 
Таблица 2.

ОАО “И н с т и т у т

Проверил кова d______ и. Ги прострой мост" 
Технический отдел

Инв«№ Исполнил Волков Of.*/-
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СНиП 3.03.01— 87, СНиП 3.06.04 — 91
Общая схема операционного контроля Таблица 1

Операция
Состав контроля 

(что контролировать)
Вид контроля, 

средства контроля
Время и объём 

контроля
Кто

контролирует
Привлекае

мые службы
Где регистрируются 

результаты контроля

1. Проверка 
готовности свайного 
осно
вания.

Наличие акта геодезической проверки по
ложения погруженных свай.

Отметка верха свай ( отметка срубки), 
соответствие ее проекту.

Регистрационный 

Измерительный,нивелир

Перец установкой 
опалубки, каждое 
основание

Мастер

Геодезическая
служба

Общий журнал работ ( приложе
ние 4) - эта и последующие 
операции

2. Сборка опалубки 
ростверка

Отметка днища и бортов,размеры в плане, 
вертикальность ( наклон по проекту) бор
товых щитов, положение осей, плотность 
стыков

Визуальный,измерительный; 
Нивелир, теодолит, рулетка 
стальная, отвес

Перед установкой 
арматуры, в процессе 
Оборки опалубки, 
каждый ростверк

Мастер Тоже

Акт освидетельствования и при
емки установленной опалубки и 
установленной арматуры моно
литной конструкции 
(приложение 32)

3. Заготовка 
арматуры

Наличие сертификатов, класс арматуры, 
диаметр и длина стержней

Регистрационный,ви }уальный, 
измерительный; 
Штангенциркуль, рулетка 
стальная

По мере заготовки, 
вся арматура

Мастер

4. Изготовление и 
установка 
арматурных сеток ( 
каркасов)

Линейные размеры сеток ( каркасов), 
расстояние между стержнями и сетками, 
величина защитного слоя

Приемочный, измери гельный, 
рулетка стальная, метр стальной

Перед
бетонированием, вся 
установленная 
арматура ростверка

Прораб

5. Укладка бетонной 
смеси

Параметры бетонной смеси(подвижность, 
температура, характеристики прочности), 
температуры воздуха.
Технология укладки и уплотнения

Визуальный, регистрационный- 
по сопроводительные 
документам. Лабораторный - 
отбор и
испытание образцов. 
Измерительный- термометр

Походу
бетонирования,темпе 
ратура два 
раза в смену летом и 
4 зимой

Мастер Строительная
лаборатория

Журнал бетонных работ (прило
жение 45). Акт об изготовлении 
контрольных образцов (приложе
ние 49). Журнал регистрации 
результатов испытания образцов 
( приложение 50)

6. Уход за бетоном Режим твердения (температура, влажность, 
набор прочности)

Визуальный,измерительный, 
лабораторный

До набора 70 % 
прочности

Масгар Строительная
лаборатория

Журнал ухода за бетоном 
( приложение 48)

7. Приемка 
ростверка

Соответствие размеров и отметок проект
ным, качество поверхностей, прочность 
бетона,возможность загружения

Приемочный, визуальный, 
измерительный, лабораторный; 
Нивелир, рулетка стальная, 
отвес, испытание образцов

После распалубки, 
каждый ростверк

Прораб Геодезическая
служба,
строительная
лаборатория

Акт освидетельствования и при
емки конструкции, выполненной 
из монолитного бетона 
(приложение 55)

Технические требования смотри карты операционного контроля 5861 — 25К — МН. 1
лист 2 и 5861— 25К — МН.2 листы 2 и 3.

Изм. №уч.

Инв.№

При
ОАСУИнстшу! 
Гипростроймс; ;

Лист Медок

Листов Нач.отдела Грабильни-
Проверил
Исполнил

кова
Волков

Подп. Дата

________ 5861— 25К — ОС.8
Схемы операционного контроля качества 

мостостроительных работ. 
Типовое решение.____________

Устройство железобетонного 
ростверка

Стадия Лист

1

Листов

1

Е 2
Общая схема операционного 
контроля Таблица 1

ОАО “Институт 
Ги прострой мост” 

Технический отдел
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Общая схема операционного контроля Таблица 1

СНиП 3.03.01 — 87 СНиП 3.06.04 — 91

Операция
Состав контроля 

(что контролировать)
Вид контроля, 

средства контроля
Время и объём 

контроля
Кто

контролирует
Привлекае

мые службы
Где регистрируются 
результаты контроля

1 .Сборка щитов опа
лубки.

Материал, качество поверхности, соответ
ствие размеров проекту.

Визуальный, измерительный; 
рУлетка стальная.

По готовности. 
Каждый щит.

Мастер

Общий журнал работ;, 
акт освидетельствования и приём
ки установленной опалубки мо
нолитной конструкции 
(приложения 4,32)

2.Сборка (установка) 
опалубки.

Вертикальность, горизонталь
ность (заданный уклон).
Отклонения во внутренних размерах попе
речных сечений, смещение осей опалубки 
от проектного положения.
Крепление опалубки, жест
кость,неизменяемость,плотность соедине
ний.

Визуальный, измерительный;
теодолит, низелир, 

отвес, рулетка сталыш, двух- < 
метровая мерная рейка

Один раз. После 
сборки (установки) 
талубки- и по мере 
монтажа

Мастер,
прораб

Геодезическая
служба

Изм. №уч.

Инв.№

Привязан
ОАО“Инс1чтут
Гипростроймсс"’

Лист МдокПодп. Дата

5861 —25К-МН.1
Схемы операционного контроля качества 

мостостроительных работ. 
Типовое решение.

Установка опалубки монолитных 
конструкций

Стадия Лист Листов

|Лн Иач.отдела Грабильни-
Проверил
Исполнил Волков

Общая схема операционного 
контроля. 
Таблица-1

ОАО “Институт 
Гн прострой мост” 

Технический отдел
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Технические требования

Таблица 2

j

Контролируемые параметры ;
1
! Предельные1
отклонения Обоснование

1. Допускаемые отклонения расстояний
между опорами изгибаемых элементов (В) СНиП 3.06.04-91

на 1 п.м длины Ai = 25 мм Таблица 11
на весь пролет Ai = 75 мм

от вертикали или проектного наклона плоскости ГОСТ 25347- 82*
опалубки и линий их пересечений ГОСТ 25346- 89

на 1 п.м высоты Дг = 5 мм
на всю высоту для фундаментов А 2 = 20 мм

для тела опор и колонн высотой до 5 м А 2 = 10 мм
2. Допускаемое смещение осей опалубки от проектного положения фундаментов Д з = 15 мм

тела опор и колонн фундаментов под стальные конструкции Д з= 8 мм
3. Допускаемые отклонения расстояния между

внутренними поверхностями опалубки (А, Б) Д4 = 5 мм
4. Допускаемые местные неровности опалубки

(при проверке 2-х метровой рейкой) А 5 = Змм

5861 —25К-МН.1
Схемы операционного контроля качества 

мостостроительных работ. 
Типовое решение.Изм. №уч. Лист №док Подп. Цата

Привязан Установка опалубки монолитных Сзади* Лист Листов

конструкций Р
2

Нгч.отдела Грабильии-
Технические требования. 

Таблица 2.

ОАО"Институт
Проверил кова Ги прострой мост" 

Технический отделИнв.№ Исполнил Волков Ce/ij.
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Cllnll 3.0) 01
Общая схема операционного контроля

87, СНнМ » 06.04 — 91, СНиП 3.09.01— 85

Таблица 1

Операция
Состав контроля 

(что контролировать)
Вид контроля, 

средства контроля
Время и объём 

контроля
Кто

контролирует
Привлекае

мые службы
Где регистрируются 
результаты контроля

1. Приёмка 
арматурной стали

Класс и марка арматурной стали Регистрационный; по данным 
сертификатов, а при их 
отсутствии, по результатам 
лабораторных испытаний.

При поступлении в 
арматурный цех (на 
стройплощадку). 
Каждая партия 
стали

Мастер
Строительная
лаборатория

Журнал регистрации поступления 
арматурной стали (приложе
ние 33)

2. Заготовка 
арматуры

Качество очистки
Размеры стержней, диаметр, длина

Визуальный 
Измерительный, 
штангенциркуль, рулеткг- 
стальная ,метр стальной

По мере заготовки Мастер —

3. Сбррка
арматурных изделий 
(сеток, каркасов).

Линейные размеры изделия, расстояние 
мужду стержнями, длина выпусков

Размеры и качество сварных швов

Прочность сварных соединений (кроме 
типов К1 — КЗ с ненормируемой 
прочностью и типов С21 — С23, Н1 по 
ГОСТ— 14098)

Приёмочный, измерительный; 
рулетка стальная, линейка 
мерная стальная

Приёмочный, визуальны!, 
измерительный; лупа 
четырёхкратнопувеличегия, 
штангенциркуль. 
Механические испытании 
контрольных образцов

В каждом отобран
ном арматурном 
изделии из партии 
согласно ГОСТ — 
10922 все размеры, 
все сварные 
соединения.

В количестве 3-х 
штук от партии

Мастер

Строительная
лаборатория

Журнал изготовления и 
освидетельствования арматурных 
каркасов (приложение 37) 
Журнал сварочных работ 
(приложение 66)

Протокол механических 
испытаний согласно приложению 
к ГОСТ— 10922

Общий журнал работ — все 
операции (приложение 4)

H h b J w

Привязан
Иэм. №уч. Лист №док

ОАО" Институт 
ГШфОСТрСЙМОС: "

Нач.отдела
Проверил
Исполнил

Грабильнн-
кова
Волков

Подл. Цата

&

5861 — 25К — МН.2
Схемы операционного контроля качества 

мостостроительных работ. 
________ Типовое решение.

Изготовление арматурных 
каркасов и сеток

Общая схема операционного 
контроля,

________ Таблица 1________

Стадия Лист Листов

1
ОАО “Институт 

Пи прострой мост" 
Технический отдел



Технические требования
Таблица 2

Контролируемые параметры Предельные
отклонения Обоснование

1. Длина отдельных стержней а , расстояние между крайними Ai
стержнями в при их значениях, мм свыше 60 до 120 включительно ±5,0

“ 120 до 250 ± 6,0
“ 250 до 500 ± 8,0
“ 500 до 1000 ± 10,0
“ 1000 до 1600 + 10;— 14
“ 1600 до 2500 + 12; — 18
“ 2500 до 4000 + 15; — 30 ГОСТ— 10922
“ 4000 до 8000 +20; — 40
“ 8000 до 16000 +30; — 50

свыше 16000 +45; — 65
2. Расстояния от крайнего стержня одного направления до торца стержня другого

направления (длина выпуска) при длине выпуска с , мм : д2
до 60 включительно +4,0

свыше 60 до 120 +5,0
“ 120 до 250 +6,0
“ 250 до 500 +8,0
“ 500 до 1000 +12,0

свыше 1000 + 18,0

5861 — 25К — МН.2 !
Схемы операционного контроля качества

мостостроительных работ. i
Изм. №уч. Лист №док Подп. Цата Типовое решение.

Привязан Изготовление арматурных Стадия Лист Листов

каркасов и се ток Р 2
Нач.отдела Грабильни- Технические требования 

Таблица 2 (начало)

ОАО “Институт
Ги прострой мост" 

Технический отдел
Проверил кова >

Инв.№ Исполнил Волков г*/:}-
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Технические требования Таблица 2

Контролируемые параметры Предельные
отклонения Обоснование

3. Расстояние между двумя соседними продольными стержнями (кроме крайних) Аз
d при его значении , мм: до 60 включительно 6,0

от 60 до 120 8,0 ГОСТ — 10922
от 120 до 250 10,0 Таблица 1

“ 250 до 500 12,0

“ 500 до 1000 15,0
от 1000 20,0

4. Габаритные размеры “ а “ каркасов и сеток для стоек, балок, плит и арок, мм: ±10

фундаментов ±20

5. Расстояние между отдельными стержнями или рядами арматуры при армировании
в несколько рядов

в конструкциях, толщиной более! м и в фундаментах ± 20,0 СНиП 3.06.04 — 91
в балках,арках,плитах толщиной, мм Таблица 3

до 100 включительно ±3,0
свыше 100 до 300 “ ±5,0

свыше 300 ± 10,0

6. Соосность стержней в стыковых соединениях, выполненных контактной ГОСТ— 10922
сваркой (С1 — С4) при номинальном диаметре стержней d„ , мм: А4 Таблица 2

10 — 28 0,1 dH ГОСТ— 14098
32 — 40 0,05 dH
45 — 80 0,03 d.

С1
С2

— -^4=.А4

сз ■--ПгД4

5861 — 25 К  — М н *2
Схемы операционного контроля качества 

мостостроительных работ.
Изм. №уч. Лист №док Подп. Дата

Привязан
Изготовление арматурных 
каркасов и сеток

Стадия Лист Листов

р
3

Ъ----
Нач.отдеяа Грабильни-

Технические требования. 
Таблица2. (продолжение)

ОАО "Институт 
Ги прострой мост"Проверил кова

Инв.№ Исполнил Волков
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Технические требования Продолжение таблицы 2

Контролируемые параметры Предельные
отклонения Обоснование

7. Соосность стержней в стыковых соединениях, выполненных ванной сваркой
в инвентарных формах (С5, С7, С8, СЮ), дуговой на стальной скобе- накладке (С14,

С16, С17.С18), дуговой многослойными швами (С19) при Аз
номинальном диаметре d H , мм:

20 — 28 0,15 dH
32 — 40 о,ю da
45 — 60 0,05 dH
70 — 80 0,03 d H

8. То же, выполненных дуговой сваркой швами с накладками из стержней (С21, С22)
прм арматурной стали: Аб

класса диаметром
А — 1,А — 11,Ас —11 10 — 40 0,03 dH ГОСТ— 10922
А — 11 45 — 80 0,02 d„ Таблица 2
А — 111 10 — 40 0,02 dH
А — IV, А — VI 10 — 22 0,02 dH
А — 1VC, Ат — 1VK, А — V, А — V 10 — 32 0,02 d„
А — 111C, Ат — VCK 10 — 28 0,02 d„

9. Створносгь накладок из стержней и стыкуемой арматуры в стыковых соединениях
С 21, С 22 при номинальном диаметре стержней dH, мм: A7

10 — 28 0,5 dH
32 — 40 0,3 dH
45 — 60 0,2 dH
70 — 80 0,1 d„

ш а

5861 — 25К-МН.2
Схемы операционного контроля качества 

мостостроительных работ. 
Типовое решение.Изм. №уч. Лист №док Подп. Цата

Привязан Изготовление аомлптных Стадия Лист ЛистовД 1 vl V • ViWlVUHV WAjr L/noiA
каркасов и сеток Р 4

Нач.отдела Грабильни- 1 Технические требования 
Таблица 2 (продолжение)

ОАО “Институт
Проверил кова г t Ги прострой мост" 
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Технические требования
Окончание таблицы 2

Контролируемые параметры Предельные
отклонения Обоснование

10. Симметричность расположения накладки из стержня и стальной скобы- накладки
относительно сварного стыка в продольпом направлении при длине накладки, мм: Да

и н ±0,10 4,
3 4, ±0,154,
44 ±0,20 4
64 ± 0,304,
84 ±0,40 4 ГОСТ— 10922
Ю 4 ±0,50 4 Таблица 2

11. Длина накладки из^стержня и стальной скобы- накладки ±0,504

12. Длина сварного шва в стыковых соединениях С22 Аэ = ±0,504

13. Длина нахлёстки в соединениях типов С23 и Н1 при длине нахлёстки, мм:
3 4 , - 4 4 , ±0,50 4
54, - 64, ±0,20 4
8 4 , - Ю 4 , ±о,Ю 4

14. Ширина валиковых швов при номинальном диаметре свариваемых стержней, мм Аю
10— 16 +0,2 - 0,14
18 — 80 ±0,14

Примечания:

1. При стыковании стержней разного диаметра за номинальный принимают меньший диаметр стержня.
2. Обозначения типов сварных соединений и типов сварки соответствуют ГОСТ 14098
3. Конструкция стыковых соединений, их размеры до и после сварки должны соотвегствоват:, ГОСТ 14098

Привязан

HhbJ*

Изм. №уч. Лист №док п ^ Г Дата

Нач.отдела
Проверил"
Исполнил

Грабильни- 
кова 
Волков

5861 —25К-МН.2
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Таблица 1

Операция
Состав контроля 

(что контролировать)
Вид контроля, 

средства контроля
Время и объём 

контроля
Кто

контролирует
Привлекае

мые службы
Где регистрируются 
результаты контроля

1.Проверка 
готовности места 
установки опалубки.

Наличие акта приемки опалубки. 
Соответствие состояния опалубки акту.

Регистрационный,визуальный. Перед установкой 
арматуры, вся 
опалубка.

Мастер Общий журнал работ 
(приложение 4).

2. Приемка арматур
ных каркасов

Наличие маркировки (бирки), сопроводи
тельных документов,соответствие конст
рукции и размеров проекту, отсутствие 
повреждений и деформации после перевоз
ки.

Регистрационный,визуаль ный;

Измерительный; рулетка сталь 
ная

После поступления 
на стройплощадку.

Мастер

2.Установка 
объемных каркасов в 
опалубку.

Центровка армокаркасов, размеры, 
высотные отметки, вертикальность или 
отклонения от проектного наклона, 
защитный слой бетона.

Приемочный.Визуальный 
измерительный; теодолит, 
нивелир, рулетка стальна* 
отвес.

По ходу и по 
окончании работ, 
вся арматура.

Мастер Геодезическая
служба

Акт освидетельствования и 
приемки установленной опалубки 
и установленной арматуры 
(приложение 32).

Технические требование Таблица 2

Контролируемые параметры Предельные
отклонения

Обоснование

1 .Защитный слой бетона в зависимости от его толщины и линейных размеров 
поперечного сечения конструкции,мм ;

толщина размеры 
до 15 до 100

св. 100 до 200
+ 4
+ 5

СНиП 3.03.01- 87 

таблица 9св. 16 до 20 до 100
св. 100 до 200 
св.200 до 300 
св.300

+4; — 3 
+ 8; — 3 
+ 10; — 3 
+ 15; — 5

св.20 до 100
св. 100 до 200 
св. 200 до 300 
св. 300

+ 4; — 5 
+ 8; — 5 
+ 10; — 5 
+ 15; — 5

5861 —25К-МН.З
Схемы операционного контроля качества 

мостостроительных работ. 
Типовое решение.Изм. №уч. Лист №док Подп. Дата

Привязан
ОАО” Институт
Гипростроймост”

Установка ненапрягаемой Стадия Лист Листов

арматуры
Р 1 1

Листов Нач.отдела Грабильниц Общая схема операционного 
контроля. Таблица I.
Технические требования.Таблица 2

ОАО “Институт
Гн прострой мост” 
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Общая схема операционного коктроля Таблица 1
СНиП 3.06.04 — 91

Операция
Состав контроля 

(что контролировать)
Вид контроля, 

средства контроля
Время и объём 

контроля
Кто

контролирует
Привлекае

мые службы
Где регистрируются 
результаты контроля

1.Проверка 
готовности к 
бетонированию

Наличие акта приемки опалубки и 
установленной арматуры и соответствие их 
акту.

Регистрационный,визуальный. До начала укладки 
бетона, каждая 
монолитная 
конструкция.

Мастер
Общий журнал работ 
(приложение 4) - эта и 
последующие операции.

2.Укладка бетонной 
смеси.

Технология укладки.
Параметры бетонной смеси 
(подвижность,температура бетона и 
воздуха, характеристики прочности) 
укладки.

Визуальный, измерительный - 
метр стальной. 
Регистрационный - по 
сопроводительным документа? 
Лабораторный - отбор и 
испытание образцов.

Походу 
бетонирования 
периодически, в том 
числе температура 2 
раза в смену летом и 
4 раза в смену 
зимой.

Мастер
Строительная
лаборатория

Журнал бетонных работ 
(приложение 45)
Акт об изготовлении 
контрольных образцов бетона 
(приложение 49)
Журнал регистрации результатов 
испытания контрольных образцов 
(приложение 50)

З.Уход за бетоном,
распалубка
конструкции

Режим твердения бетона
(температура,влажность, набор прочности)

Визуальный, измерительный, 
лабораторный.

От окончания укла
дки до набора бето
ном 70 % прочности 
от проектной. Мастер то же

Журнал ухода за бетоном 
(приложение48)

4.Приемка
монолитной
конструкции

Соответствие размеров и отметок 
проекту,качество поверхности,прочность 
бетона, возможность загружения.

Приемочный, визуальный, 
измерительный, лабораторный 
теодолит,нивелир, рулетка 
стальная.

После снятия 
опалубки,каждая 
монолитная 
конструкция.

Прораб Геодезическая 
служба

Акт освидетельствования и 
приемки
конструкции,выполненной из 
монолитного бетона 
( приложение 55).

Указания по контролю качества работ
1. Высота свободного сбрасывания бетонной смеси — не более 2 м.
2. Толщина укладываемого слоя при использовании ручных вибраторов — 

не более 250 мм.
3. Шаг перестановки глубинных вибраторов — не более 1,5 радиуса действия 

вибратора.
4. Укладка бетонной смеси после перерывов должна производиться после 

приобретения уложенным бетоном прочности не менее 15 кгс/см2.
5. Поверхность бетона необходимо содержать во влажном состоянии 

не менее чем 7 суток после укладки.
6. Температура опалубки,арматуры и окружающей Среды при укладке 

должна быть не менее + 5° С.
7. Перед бетонированием арматура и закладные детали должны быть 

очищены от грязи, ржавчины и масляных пятен.

Привязан
ОАО” Институт 
Гипросгроймо

Инв.№

я̂тят '
5861 —25К-МН.4

Схемы операционного контроля качества 
мостостроительных работ. 
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Т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и е
Таблица 2

Контролируемые параметры Предельные
отклонения

Обоснование

1. Параметры бетонной смеси
1.1 Подвижность
1.1 Жесткость

±15% 
±20 с

СНиП 3.06.04 — 91 
таблица 4 

ГОСТ 10181.1
2. Температура бетонной смеси на месте укладки ( в сравнении с расчетной) ±2° С
3. Толщина укладываемого слоя бетонной смеси

3.1 При уплотнении ручными глубинными вибраторами — 
не более 1,25 длины наконечника и не более 40 см

3.2 При уплотнении поверхностными вибраторами ( вибробрус) конструкций
— неармированных и с одиночной арматурой не более 25 см
— то же с двойной арматурой — не более 12 см

СНиП 3.06.04 — 91 
таблица 4

4. Размеры монолитных конструкций ( соответствие проектным), см
4.1 Фундаменты и ростверки, размеры в плане 

то же толщина защитного слоя
то же отметка верха
то же положение в плане относительно осей

4.2 Положение по высоте верха ( обреза) фундамента или ростверка 
Положение в плане относительно разбиваемых осей

± 5
+ 2; — 0,5 

+ 2 
± 2,5 
± 2

1 ± 2.5

СНиП 3.06.04 — 91 
таблица 8

5861 —25К-МН.4
Схемы операционного контроля качества 

мостостроительных работ. 
Типовое решение.Изм. №уч. Лист М?док Подп. Дата

Привязан Бетонирование монолитных 
конструкций в стационарной 
опалубке

Стадия Лист Листов

Р 2
Нач.отдела Грабильни-

а____ Общая схема операционного 
контроля.
Таблица 1

ОАО '*Институт
Проверил кова Ги прострой мост” 

Технический отдел J
ИНВ.№ Исполнил Волков



И
нв

.№
по

дп
|л

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
Вз

ам
*н

в.
№

/6/
<&

у
\2L

Сооружение опор

58<> 1 — 25 К— СО



I 
fr

s
/s

A

О б щ а я  с х е м а  о п е р а ц и о н н о г о  к о н т р о л я
Таблица 1

35

Операция
Состав контроля 

(что контролировать)
Вид контроля, 

средства контроля
Время и объём 

контроля
Кто

контролирует
Привлекае

мые службы
Где регистрируются 
результаты контроля

1 .Проверка 
готовности места 
монтажа ( основания)

Наличие акта приемки основания 
(естественного, свайного 
ростверка...)соответствие основания акту. 
Наличие закрепленных осей, реперов. 
Нанесение контрольных визирок по осям 
фундаментов на основании

Регистрационный

Визуальный, измерительный; 
теодолит,нивелир,рулетка 
стальная

До начала монтажа, 
каждое основание

Прораб

Общий журнал работ 
(приложение 4)-эта и все 
последующие.

2.Приемка сборных 
блоков фундаментов

Наличие паспортов, комплектность, 
маркировка блоков, соответствие 
паспортам и проекту.
Состояние блоков - выявление 
повреждений, нанесение рисок осей на 
грани блоков.

Регистрационный,
измерительный.

Визуальный

После поступления 
блоков на 
площадку,все 
блоки.

Мастер

Акт освидетельствования и 
приемки блоков (аналогично 
приложению 13).

З.'Монтаж сборных
конструкций
фундаментов.

Точность установки блоков, соответствие 
смонтированной конструкции проектным 
размерам и отметкам.

Приемочный,измерительный; 
теодолит,нивелир, рулетка 
стальная (метр), отвес.

По ходу монтажа 
периодически.
По окончании 
монтажа,
фундамент в целом.

Мастер

Прораб

Геодезическая
служба

Журнал монтажных работ 
(приложение 56)
Акт приемки смонтированных 
сборных бетонных и 
железобетонных конструкций 
(приложение 61).

Технические требование Таблица 2
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Операция
Состав контроля 

(что контролировать)
Вид контроля, 

средства контроля
Время и объём 

контроля
Кто

контролирует
Привлекае

мые службы
Где регистрируются 

результаты контроля

1.Проверка 
готовности 
фундамента для 
монтажа опоры.

Наличие акта приемки фундамента,наличие 
контрольных осевых рисок на фундаментах.

Регистрационный, визуальный. До начала монтажа, 
все места монтажа. Мастер

Общий журнал работ (приложение 
4) - эта и последующие.

2.Приемка сборных 
блоков опоры

Наличие паспортов, комплектность, партии 
маркировка. Соответствие блоков 
паспортам и проекту, наличие осевых 
ризок.Состояние блоков (отсутствие 
сколов, трещин).

Регистрационный,визуальный. После поступления 
блоков на 
площадку, все 
блоки.

Мастер

Акт приемки сборных блоков 
(аналогично приложению 13)

З.Монтаж сборных 
конструкций опоры

Точность установки сборных 
конструкций,соответствие смонтированных 
конструкций проектным размерам и 
отметкам (совпадение осей в плане, 
вертикальность осей, разность отметок 
смежных элементов).
Надежность временного закрепления 
(фиксация) конструкции до омоноличивания

Приемочный, измерите; ьный; 
(теодолит, нивелир,рулетка 
стальная (метр).

При монтаже 
каждого элемента. 
По окончании 
монтажа опоры в 
целом.

Мастер

Прораб

Геодезическая
служба

Журнал монтажных работ 
(приложение 56)

Акт приемки смонтированных 
сборных железобетонных 
конструкций (приложение 61)

4,Омоноличивание
стыков

Положение сборных элементов в стыке визуальный, измерительный, ниве
лир, метр стальной,.

До сварки,стык в 
целом

Мастер Акт освидетельствования 
опалубки и арматуры стыков 
(аналогично приложению 32)

4.1 Выправка и сварка 
стыкуемой арматуры 

выпусков, зачистка 
швов-

Размеры элементов стыка, размеры и 
качество швов, наличие сертификатов на 
сварочные материалы

Регистрационный,визуальный 
измерительный, метр сталь
ной, лупа четырехкратная

После сварки, все 
сварные стыки

Мастер Журнал сварочных работ 
(приложение 66)

4.2 Установка опалуб 
ки стыков сборных 

элементов

Соответствие размеров проекту, жесткость, 
плотность в стыках.

Визуальный, измерител) ный До бетонирования, 
вся опалубка Мастер

Журнал бетонных работ 
(приложение 45),журнал ухода за 
бетоном (приложение 57),акт 
изготовления контрольных 
образцов бетона (приложение 
49),журнал регистрации 
результатов испытания 
контрольных образцов 
(приложение 50)

4.3Бетонирование 
стыков,уход за 
бетоном, распалубка

Параметры бетонной смеси (подвижность, 
температура, класс).Режим твердения 
бетона (температура, влажность).

Визуальный, измерительный, 
регистрационный (по 
сопроводительным документам). 
Лабораторный - отбором 
образцов

В процессе 
бетонирования, по 
каждому стыку. Мастер

Строительная
лаборатория

5.Приемка опоры Соответствие проекту размеров, 
отметок,показателей прочности 
конструкции и стыков, качество 
поверхностей.

Приемочный, визуальный, измери
тельный; теодолит,нивелир, 
рулетка стальная

По достижении 
проектной 
прочности бетона 
всех стыков по 
каждой опоре

Прораб
Строительная
лаборатория,
геодезическая
служба

Акт приемки смонтированных 
сборных
ж.б. конструкций (приложение 
61),акт промежуточной приемки 
опоры (приложение 76).

Указания по контролю качества.
Для правильной установки элементов при монтаже необходимо наносить несмываемой краской 
риски,фиксирующие продольные н поперечные оси фундаментных стаканов,стоек опор,блоко£ 
ригелей и шкафной части. На фундаментной плите размечаются положение осей подколенников 
на установленных ригелях — положение осей пролетных строений. Положение элементов, про
веряемое по рискам, должно соответствовать проектному.

Инв.№

Привязан
ОАО” Институ-i 
Гияростроймост”

5861 —25K-CQ.2

j g g

{Листов Нач.отдела
Проверил
Исполнил

Грабильни-
кова
Волков oiSt

Схемы операционного контроля качества 
мостостроительных работ. 

Типовое решение.

Монтаж сборных опор

Общая схема операционного 
контроля.
Таблица 1 (начало)

Стадия Лист

1

Листов

ОАО “Институт 
Ги прострой мост” 

Технический отдел
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Т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и е Таблица 2

Контролируемые параметры Предельные
отклонения

Обоснование

1. Взаимное положение элементов сборных конструкций, соединяемых бетонируемыми
(мокрыми) стыками: СНиП 3.06.04-91

1.1 Смещение наружных граней смежных стыкуемых элементов, мм. Д 1 = ± 5 таблица 9
1.2 Соответствие проекту положения осей стоек в верхнем сечении, мм

при высоте стоек: -до 4,5м Д2 = ±10
-от 4,5до 15м. Д2 =± 15-свыше 15м. Д2 = ±0,001Н

1.3 Отметки верха стоек, колонн, ригелей,мм.

чо не более 
35мм.
Аз =±Ю

1.4 Толщина шва между элементами ,мм
Д* = ±10- тонкого,толщиной от 20 до 30мм

- толстого,толщиной 70мм и более Д4 = ±20
1.5 Допускаемый минимальный зазор между боковой поверхностью ~

стоек и боковой поверхностью отверстий в насадке не менее 30 мм таблица 15
2 Допускаемые характеристики бетонных смесей для омоноличивания, в том числе: СНиП 3.06.04-91

2.1 Водоцементное отношение 0,35 - 0,5 таблицы 4,9
z .2 Подвижность 4 - 5 см ±15% ГОСТ 10181.0-

3. Допускаемая прочность бетона омоноличивания стыка: 10181.1
4.1 Ко времени распалубки - не менее 15мпа (150 кгс/см2)
4.2 Перед загружением или к моменту замораживания -100 %

37
проектная

Примечание:
Технические требования к сварным соединениям стыкуемой арматуры см схему 
8156 — 25К — МН.2, листы 3 - 5

Изм. №уч. Лист №док Подп. Цата

5861 —25К-С0.2
Схемы операционного контроля качества 

мостостроительных работ. 
________Типовое решение.___________

Привязан

Инв.№

Монтаж сборных опор

Нач.отдела
Проверил
Исполнил

Грабильни-
кова
Волков Ё Технические требования 

Таблица 2

Стадия Лист Листов

ОАО "Институт
Ги прострой мост” 

Технический отдел
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С Н и П  3.06.04 — 91
О б щ а я  с х е м а  о п е р а ц и о н н о г о  к о н т р о л я Таблица 1
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Операция
Состав контроля 

(что контролировать)
Вид контроля, 

средства контроля
Время и объём 

контроля
Кто

контролирует
Привлекае

мые службы
Где регистрируются 

результаты контроля

1.Приемка места 
монтажа

Наличие акта приемки конструктивного 
элемента под Монтаж (фундамент, 
ростверк),соответствие акту .наличие 
закрепленных осей и разметочных рисок 
осей на поверхности бетона

Регистрационный, визуальный До начала 
монтажа,на каждой 
опоре

Прораб Геодезическая
служба

Общий журнал работ (приложение 
4) -эта операция и последующие

2.Приемка сборных 
блоков опоры (блоков 
облицовки)

Наличие паспортов, комплектность, 
маркировка.

Состояние, качество поверхностей (лицевых 
и опорных), наличие сколов, трещин.

Нанесение визирок на “осевые” блоки

Регистрационный, визуальный 

тоже

Измерительный - рулетса 
стальная

До начала монтажа, 
на каждой опоре

Все блоки

Мастер Акт приемки сборных блоков ( по 
аналогии с приложением 13)

З.Установка 
сборных блоков 
опоры

Положение блоков в соответствии с 
монтажной схемой.

Осевые и габаритные размеры по 
наружному контуру опоры, отметки верха 
блоков, вертикальность лицевых граней, 
ширина швов

Визуальный

Измерительный; теодолит, 
нивелир,отвес,рулетка 
стальная,линейка стальная 
(метр)_____________

По ходу работ, 
каждый ряд 
блоков,каждый блок 
в ряду

Мастер Геодезическая
служба

Журнал монтажных работ 
(приложение 56)

4, Бетонирование 
ядра опоры.

Параметры бетонной смеси (подвижность, 
температура, характеристики прочности).

Температура воздуха.
Режим укладки и твердения бетона

Регистрационный - по 
сопроводительным документам. 
Лабораторный - отбор и 
испытание образцов. 
Измерительный - термометр 
Визуальный.

Не менее 2-х раз в 
смену летом и 4-х 
раз-зимой (темпе 
ратура).

В объеме каждого 
ряда блоков

Мастер Строительная
лаборатория

Журнал бетонных работ 
(приложение 45),журнал ухода за 
бетоном (приложение 48),акт об 
изготовлении контрольных 
образцов (приложение 49),журнал 

испытаниж контрольных 
образцов (приложение 50)

5.Расчистка, 
заполнение и 
расшивка швов.

Качество расчистки. 
Параметры раствора 
Качество поверхности шва

Визуальный.
Регистрационный.
Визуальный

По ходу работ все 
швы.

Мастер Строительная
лаборатория Карточка испытания растворной 

смеси (приложение 58).

6. Приемка готовой 
опоры.

Соответствие проекту исполнительных 
размеров и прочностных характеристик 
конструкций опоры

Приемочный, визуальный, 
измерительный - теодс лит, 
нивелир, рулетка стальная.

По окончании 
работ, каждая опора

Прораб. Геодезическая
служба.

Акт промежуточной приемки 
ответственной конструкции 
(приложение 76)

Указания по контролю качества см лист

Инв.*&

Привязан
Изм. №уч.

ОАО"Инстиг,т 
Гипростроймс сv"

"‘^*1 Листов" Нач.отдела
Проверил
Исполнил

Лист №док

Грабильни-
кова
Волков

5861— 25К — СО.З

Подп. Дата

Схемы операционного контроля качества 
мостостроительных работ. 

Типовое решение.

Сооружение сборно-монолитных 
опор

Стадия Лист Листов

Р
1 2

Общая схема операционного ОАО “Институт
контроля. Ги прострой мост"
Таблица 1 Технический <отдел
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Технические требования
Таблица 2

К о н т р о л и р у е м ы е  п а р а м е т р ы П р е д е л ь н ы е
о т к л о н е н и я

О б о с н о в а н и е

1. О т н о с и т е л ь н о е  с м е щ е н и е  н а р у ж н ы х  г р а н е й  с м е ж н ы х  б л о к о в  , м м Ai ±5

С Н и П  3.06.04-91 

т а б л и ц а  15

2. О т к л о н е н и е  т о л щ и н ы  ш в о в  м е ж д у  б л о к а м и  о т  п р о е к т н о г о  р а з м е р а  S, м м Д г  = ± 5

3. О т к л о н е н и е  о с е й  с м о н т и р о в а н н о й  о п о р ы  в  у р о в н е  в е р х а  о т  п р о е к т н ы х ,  м м Д з=  ± 20

4. П а р а м е т р ы  б е т о н н о й  с м е с и  з а п о л н е н и я  я д р а  о п о р ы
4.1 С о д е р ж а н и е  ц е м е н т а  — н е  б о л е е  350 к г / м 3
4.2 В о д о ц е м е н т н о е  о т н о ш е н и е  ( В / Ц )  — н е  б о л е е  0,5
4.3 П о д в и ж н о с т ь  — 4 - 5 с м
4.4 т е м п е р а т у р а  в  м о м е н т  у к л а д к и  п о  с р а в н е н и ю  с  р а с ч е т н о й
4.5 Ж е с т к о с т ь

±15% 
± 2 ° С  
±20 с

т а б л и ц а  4

5. Т о л щ и н а  у к л а д ы в а е м о г о  с л о я  п р и  у п л о т н е н и и  г л у б и н н ы м и  в и б р а т о р а м и  с  д л и н о й  
н а к о н е ч н и к а  1— н е  б о л е е  1,251 и  н е  б о л е е  30 с м т а б л и ц ы  4, 15

6. П а р а м е т р ы  р а с т в о р н о й  с м е с и  з а п о л н е н и я  ш в о в :
- в о д о ц е м е н т н о е  о т н о ш е н и е  ( В / Ц ) -  н е  б о л е е  0,45
- п о д в и ж н о с т ь ,  с м .  - н е  б о л е е  8

т а б л и ц а  9

7. Т е м п е р а т у р а  б е т о н н о г о  о с н о в а н и я  и  в е у т р е н н и х  п о в е р х н о с т е й  б л о к о в  
п е р е д  у к л а д к о й  б е т о н н о й  с м е с и  в  я д р о  о п о р ы  — н е  н и ж е  +5° С .

8. Т е м п е р а т у р а  б е т о н н о й  с м е с и  у к л а д ы в а е м о й  в  я д р о  о п о р ы  п р и  
о т р и ц а т е л ь н о й  т е м п е р а т у р е  в о з д у х а  — н е  н и ж е  +15° С .

т а б л и ц а  12

уровень верхнего ряда

I
фактическая ось опоры 

проектная ось опоры

Указания по контролю качества работ
1. Устанавливаемые контурные блоки не должны иметь на лицевой поверхности околов и трещин.
2. Контурные блоки перед установкой должны быть тщательно очищены от грязи и мусора.
3. Перед укладкой бетона в ядро опоры швы между контурными блоками плотно конопатятся.
4. Укладка бетонной смеси должна производиться слоями по 30 см на всю высоту 

смонтированного яруса контурных блоков с тщательным вибрированием.
5. Бетонное основание фундамента перед заполнением бетонной смесью ядра опоры должно 

быть очищено от цементной пленки и смочено водой.
6. Требования по уходу за бетоном, которыми следует руководствоваться, изложены в картах 

операционного контроля № 26.
7. Для заполнения швов контурных блоков должен применться раствор марки не ниже 300 и 

Мр, 200 с подвижностью в пределах 9-10 см.
8. Расшивка швов должна прооизводиться при температуре наружного воздуха не ниже + 5° С.
9. Профиль швов при расшивке должен быть вогнутым, глуб: от кромок изделия 5 — 10 мм.

5861 — 25К — СО.З
Схемы операционного контроля качества 

мостостроительных работ. 
Типовое решение.Изм. Ney4. Лист №док Подп. Дата

Привязан Сооружение сборно-монолитных 
опор

Стадия Лист Листов
Р 2

Нач.отдела Грабильни- Технические требования 

Таблица 2.

ОАО “Институт 
Ги прострой мост” 

Технический отдел
Проверил кова }------

Инв.№ Исполнил Волков foiuj-
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Монтаж пролётных строений

5861—25 К —ПС



СНиП 3.06.04 — 91
Общая схема операционного контроля

41
Т а б л и ц а  1

О п е р а ц и я
С о с т а в  к о н т р о л я  

( ч т о  к о н т р о л и р о в а т ь )
В и д  к о н т р о х  я ,  

с р е д с т в а  к о н т р о л я
В р е м я  и  о б ъ ё м  

к о н т р о л я
К т о

к о н т р о л и р у е т
П р и в л е к а е 
м ы е  с л у ж б ы

Г д е  р е г и с т р и р у ю т с я  
р е з у л ь т а т ы  к о н т р о л я

1. П р и е м к а  о п о р н ы х  
ч а с т е й .

Н а л и ч и е  д о к у м е н т о в  о  к а ч е с т в е ,  
к о м п л е к т н о с т ь ,  п р а в и л ь н о с т ь  с б о р к и ,  
и с п р а в н о с т ь ,  н а н е с е н и е  н е о б х о д и м о й  
с м а з к и  ( в с е  - в  з а в и с и м о с т и  о т  к о н с т р у к ц и и  
о п о р н ы х  ч а с т е й ).

Р е г и с т р а ц и о н н ы й  - п о  
с о п р о в о д и т е л ь н ы м  д о к у м е н т а м  
( п а с п о р т ,  с е р т и ф и к а т  к а ч е с т в а ) .  
В и з у а л ь н ы й .

П о с л е  п о л у ч е н и я  
о п о р н ы х  ч а с т е й ,  
к а ж д ы й  к о м п л е к т .

М а с т е р О б щ и й  ж у р н а л  р а б о т  
( п р и л о ж е н и е  4) — э т а  и  
п о с л е д у ю щ и е  о п е р а ц и и

2. П р и е м к а
п о д ф е р м е н н ы х
п л о щ а д о к .

Р о в н о с т ь  и  г о р и з о н т а л ь н о с т ь  п о в е р х н о с т и  
п л о щ а д о к  и л и  п о д л и в о к  р а с т в о р а  
с о о т в е т с т в и е  п р о е к т у  р а з м е р о в ,  о т м е т о к ,  
н а л и ч и е  о с е в ы х  р и с о к . ,

В и з у а л ь н ы й ,  и з м е р и т е л ь н ы й ,  
н и в е л и р ,  у р о в е н ь ,  р у л е т к а  
с т а л ь н а я .

П е р е д  у с т а н о в к о й  
о п о р н ы х  ч а с т е й ,  
к а ж д а я  
п о д ф е р м е н н а я  
п л о щ а д к а .

М а с т е р Г е о д е з и ч е с к а я
с л у ж б а

А к т  о с в и д е т е л ь с т в о в а н и я  и  
п р и е м к и  к о н с т р у к ц и и ,  в ы 
п о л н е н н о й  и з  м о н о л и т н о г о  
б е т о н а  ( п р и л о ж е н и е  55)

3. У с т а н о в к а  о п о р н ы х  
ч а с т е й .

П л о т н о с т ь  о п и р а н и я ,  о т с у т с т в и е  з а з о р о в  
п о д  о п о р н о й  п о в е р х н о с т ь ю . С о в м е щ е н и е  
о с е й  с  п р о е к т н ы м и .  Д л я  п о д в и ж н ы х  - 
с о о т в е т с т в и е  у с т а н о в л е н н о г о  п о л о ж е н и я  
т е м п е р а т у р е  в о з д у х а !

В и з у а л ь н ы й ,  и з м е р и т е л ь н ы й ,  
т е р м о м е т р ,  л и н е й к а  с г а л ь н и я  
( м е т р ) , н а н е с е н и е  р и с о к  
н а ч а л ь н о г о  п о л о ж е н и я  н а  
п о д в и ж н ы х  о п о р н ы х  ч а с т я х  и  
к л е й м а  с  у к а з а н и е м  
т е м п е р а т у р ы .

П р и
у с т а н о в к е , к а ж д а я  
о п о р н а я  ч а с т ь .

П р о р а б Г е о д е з и ч е с к а я
с л у ж б а

А к т  о с в и д е т е л ь с т в о в а н и я  и  
п р и е м к и  у с т а н о в л е н н ы х  о п о р н ы х  
ч а с т е й  ( п р и л о ж е н и е  77)

У к а з а н и я  п о  к о н т р о л ю  к а ч е с т в а  р а б о т .
1. Резиновые и резинофторопластовые опорные части следует устанавливать непосредственно на, 

подферменные площадки, подготовленные и выверенные в пределах отклонений, указанных в 
табл. 2 , а стальные и стаканные — на опалубленный по периметру слой несхватившегооя 
цементно-песчаного раствора или полимербетона толщиной до 3 см. Допускается стальные и 
стаканные опорные части устанавливать на клинья или регулировочные устройства с после
дующим инъецированием зазоров клеем на основе эпоксидной смолы или удалением клиньев.

2. Для омоноличивания анкерных болтов в теле опоры следует применять цементно-песчаный 
раствор, полимербетон или клей на основе эпоксидной смолы с наполнителем.

3. Перед установкой стаканных опорых частей необходимо: убедиться в том, что верхняя плита, 
крышка стакана и стакан плотно прижаты друг к другу пластмассовыми монтажными болтами; 
проконтролировать поралледьность плиты ( крышки ) и дна стакана; уточнить наличи на по
верхности верхних плит отверстий, фиксирующих ось опорных частей.

4. Трущиеся поверхности стальных опорных частей и поверхности ктания перед установкой необ
ходимо тщательно очистить и натереть графитом или промазать дисульяид-молибденсвой 
смазкой.

5. Подвижные опорные части необходимо устанавливать согласно проекту с учетом температуры 
воздуха в момент установки, а также усадки и ползучести бетона пролетных строений.

6. При установке опорных частей следует нанести риски, отмечающие взаимное начальное 
положение их элементов, и клеймо с указанием температуры при установке пролетных 
строений.

5861 — 25К — ПС.1

Схемы операционного контроля качества 
мостостроительных работ. 

Типовое оешение.Изм. №уч. Лист №док Подп. Дата

ОАО" Институт Установка опорных частей
Стадия Лист Листов

Р 1 2
Листов Нач.отдела Грабильни- ) Общая схема операционного 

контроля.
Таблица 1

ОАО" Институт
Инв.№ Проверил

Исполнил
кова - ‘
Волков |

V Ги прострой мост” 
Технический отдел |
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Таблица 2

Контролируемые параметры Предельные
отклонения

Обоснование

1. Проектная разность отметок поверхностей подферменных площадок в пределах 
одной опоры hi, мм..

Ai = + 2

2. Отклонение плоскости поверхности подферменных площадок от проектного 
положения по:

длине1 
ширине b

А 2=± 0,002$ 
А г-± 0,002Ь

СНиП 3.06.04-91 

таблица 23

3. Проектная разность отметок опорных поверхностей собранного комплекта 
стальных и стаканных опорных частей в пределах одной опоры h2 при расстоянии 
между осями ферм (балок) В Дз=± 0,0018В

4. Отклонение оси стаканной линейно- подвижной опорной части от направления 
проектного перемещения опорного узла пролетного строения при длине 
подферменника 1 Ад =±0.005?

визир

8561— 25К— ПС.1 |
__ __ 1

Схемы операционного контроля качества 
мостостроительных работ. 

Типовое решение.

~т 111-11 и
ЙзмГ №уч. Лист №док Подп. Дата

Привязан Стадия Лист Листов
■ Установка опорных частей Р 2____ ■ ■ 1 1 "

Нач.сггдела Грабильнн- Ш 9 .
Ш ш ш Технические требования 

Таблииа 2.

П А П  »И HCTHTVT
Проверил ксва Ги прострой мост" 

Технический отдел
[Инв̂ А —— Исполнил



/6
/4

Щ
 

I
С Н и П  3.06.04 — 91 О б щ а я  с х е м а  о п е р а ц и о н н о г о  к о н т р о л я

43
Таблица 1

Операция
Состав контроля 

(что контролировать)
Вид контроля, 

средства контроля
Время и объём 

контроля
Кто

контролирует
Привлекае
мые службы

Где регистрируются 
результаты контроля

1. Приемка пролетных 
строений (балок)

Наличие паспортов, маркировка, 
соответствие паспортам. 
Отсутствие повреждений.

Регистрационный,визуал ьный По прибытии на 
стройплощадку, все 
балки.

Прораб Общий журнал работ 
(приложение 4) - эта и 
последующие операции.
Акт освидетельствования и 
приемки пролетных строений

2. Подготовка мест 
установки балок

Соответствие проекту опорных частей и 
подферменных площадок

Визуальный, измерительный; 
теодолит, нивелир, рулетка 
стальная

Перед монтажом 
пролетных строений

Прораб Геодезическая
служба

Журнал монтажных работ 
(приложение 56), акт 
геодезической проверки 
положения смонтированных 
балок (приложение 8)3. Установка балок Точность установки по осям и отметкам тоже Каждая

установленная балка
Прораб Геодезическая

служба

Т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я
Таблица 2

Контролируемые параметры Предельные
отклонения

Обоснование

1. Положение осей автодорожных пролетных строений или их балок пролетом L 0,0005L,ho не 
более 

Ai=± 50mm

СНиП 3.06.04-91 
таблица 18

2. То же железнодорожных, мм Л2=±10мм
3. Положение осей опирания пролетного вдоль пролета, мм Дз=±15мм

оси балок

3о.о

Д2

I
1 1
■ 1- -  -+--------------------------- — —---------------------------------------- 1“ . 1 *

• 1
В 1

T
Ai

1 1 Ч---------------------------------------------------------------------------- Н
r 4

T ~

Г ------------------------------------------------------------------------— п« 1 -----л---------------------------------------------------------------------------- 1
1 1 
1 1

i_________ ___________ i
, X X X X X 7 > : \ X -

Привязан
ОАО” Институт 
Гипростроймояг”

Листов

H h b J w

ось пролетного строения

Изм. №уч. Лист №док Подп. Цата

8561— 25К — ПС.2
Схемы операционного контроля качества 

мостостроительных работ. 
________ Типовое решение.

Установка балочных пролетных 
строений

Стадия Лист Листов

1 1
Нач.отдела Грабильни-
Проверил кова
Исполнил Волков to$r

Общая схема операционного 
контроля. Технические требования

Таблицы 1.2

ОАО "Институт
Ги прострой мост” 

Технический отдел



Y
M

4
J

 I
С Н и П  3.06.04 — 91

44

О б щ а я  с х е м а  о п е р а ц и о н н о г о  к о н т р о л я  Таблица 1

Операция
Состав контроля 
(что контролировать)

Вид контроля, 
средства контроля

Время и объём 
контроля

Кто
контролирует

Привлекае
мые службы

Где регистрируются 
результаты контроля

1. Проверка 
готовности к 
омоноличиванию 
стыков.

Наличие акта геодезической приемки 
смонтированных балок. Отсутствие 
загрязнения поверхности бетона и 
арматуры в стыке.

Регистрационный, визуальный. До установки 
опалубки, все стыки.

Мастер Общий журнал работ 
(приложение 4) - эта и 
последующие операции

2. Установка 
опалубки, установка 
водоотводных трубок

Плотность примыкания к плите балок, 
изоляция тяжей от схватывания с 
бетоном,выпуск трубок

Визуальный После установки, 
вся опалубка

Мастер Акт освидетельствования и 
приемки установленной опалубки 
и арматуры (приложение32). 
Журнал изготовления и 
освидетельствования арматуры 
(приложение 37).

3. Установка 
арматуры

Диаметр, количество, расположение 
арматурных стержней, марка стали, 
толщина защитного слоя

Визуальный, измерительный - 
метр стальной 
Приемочный

После установки,вся 
арматура.

Мастер

4. Бетонирование 
стыков

Параметры бетонной смеси, температура 
воздуха, режим укладки

Регистационный, 
лабораторный — отбор 
образцов,
измерительный — термометр, 
визуальный

В процессе укладки
бетона,
периодически

Мастер Строительная
лаборатория

Журнал бетонных работ 
(приложение 45), акт об 
изготовлении контрольных 
образцов бетона (приложение 49), 
журнал испытания образцов 
(приложение 50)

5. Уход за бетоном Режим твердения - температура, влажность Визуальный, измерительный - 
термометр

До набора 70% 
прочности

Мастер Журнал ухода за бетоном 
(приложение 48)

б.Приемка стыков Качество поверхностей, прочность бетона Визуальный, лабораторный После распалубки Прораб Лаборатория Ajct приемки монолитной 
конструкции (приложение 55)

Указания по контролю качества работ
1. Арматурные выпуски необходимо очистить от ржавчины и грязи и привести в соосное положение
2. При сварных стыках выпусков арматуры технические требования см схему 5861 — 25К — МН.2, 

таблица 2.
3. До укладки бетона опалубка и арматура должны быть очищены струей сжатого воздуха и промыта 

водой.
4. Требования по уходу за бетоном см. схему 5861 — 25К — МН.4.
5. Открытая поверхность плиты в стыках должна быть заглажена и не иметь трещин, раковин и 

неровностей.

5861— 2 5 К — П С . З
Схемы операционного контроля качества 

мостостроительных работ. 
Типовое решение.Изм. №уч. Лист №док Подл. Цата

Привязан
ОАО”Институ'
Гипрострсймо -т”

. Оилилпшшпаиир гтлклпкииу Стадия Лист ЛистовvNUnUJlnMllDilnnv 11 ридиЛЬпЫл vlbl
ков балочных пролетных строений Р

1 2
Листов Нач.отдела Грабильни- Общая схема операционного 

контроля.
Таблица 1.

ОАО “Институт
Проверил кова ) Ги прострой мост" 

Технический отделИнй.№ Исполнил Волков
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Т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я
1аолица2

Контролируемые параметры Предельные
отклонения

Обоснование

1. Расстояние между опорами (планками), поддерживающими щиты опалубки стыков 
• на 1п.м. мм 
- на весь пролет J, мм.

±25 
Д,=± 75

СНиП 3.06.04-91 
таблица 11

2. Допускаемые местные неровности поверхности опалубки(при проверке 2-х метровой 
рейкой)

- не более 3 мм.
3. Размеры и характеристики арматурных элементов и элементов сварных стыков см.схему 

оп.контроля 
5861-25к- 
МН.2, 
таблица 2

ГОСТ-10922

4. Защитный слой бетона “с” в зависимости от:
толщина защитного слоя,мм толщина плиты.мм 

16-20 100-200
200 - 300

Аг = +8; — 3 
Дз “* ■+ 10; —3

СНиП3.03.01-87 
таблица 9

5. Параметры бетонной смеси:
. 1 подвижность 4 — 5 см
2. жесткость
3. температура на месте укладки в сравненикс расчетной(заданной)

±15% 
± 20 °С 
±2 С

U - Л

5861— 2 5 К — П С . З
Схемы операционного контроля качества 

мостостроительных работ. 
Типовое решение.Изм. №уч. Лист №док Подп. Дата

Привязан Омоноличивание продольных 
стыков балочных

Стадия Лист Листов

р 2
Нач.отдела Грабильни-

Технические требования 
Таблица 2

ОАО “Институт
Ги прострой мост” IПроверил кова ?-----

Инв.№ Исполнил Волков obU- Технический отдел |
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Таблица 1

С Н и П  3.06.04 — 91

Операция
Состав контроля 
(что контролировать)

Вид контроля, 
средства контроля

Время и объём 
контроля

Кто
контролирует

Привлекае
мые службы

Где регистрируются 
результаты контроля

1 .Приемка прядей 
( проволоки)

Наличие сертификатов и бирок. Условия и 
срок хранения, состояние

Регистрационный, ви:уальный, 
лабораторный

Перед началом 
работ, выборочный 
из каждой партии

Прораб Строительная
лаборатория

Общий журнал работ ( приложе
ние 4) - эта и последующие опе
рации. Журналы поступления и 
испытания арматурной стали 
( приложения 33,34)

2. Изготовление 
пучков, приварка 
наконечников.

Длина прядей, качество обрезки, отсутствие 
брызг металла, расстояние между 
скрутками, длина пучков.

Визуальный, измерительный, 
рулетка стальная.

По операциям, все 
пряди, все пучки.

Мастер Акт освидетельствования 
арматурных пучков 
(приложение 35)

3. Складирование 
пучков.

Наличие настила, материала для защиты 
от дождя

Визуальный По готовности 
пучков, вся партия.

Мастер

4.
Освидетельствование 
ж.б. конструкций.

Параметры опорных деталей, чистота 
каналов.

Визуальный, измерительный. Перед установкой 
пучков, все каналы.

Мастер

5.Установка и 
натяжение пучков.

Положение анкеров и домкратов, заправка 
и заклинка прядей. Очередность и усилие 
натяжения пучков, обрыв, проскальзывание 
проволок.

Визуальный, измерительный, 
стальная линейка, манометр на 
пульте.

Постоянный, все 
пучки.

Мастер Акт освидетельствования 
установленной арматуры. 
Журнал натяжения арматурных 
пучков (приложение 36)

6. Приемка 
конструкции после 
обжатия.

Положение и размеры конструкции в плане 
и по высоте.

Приемочный, измерительный - 
теодолит, нивелир, рулетка 
стальная.

По окончании 
натяжения, 
конструкция в 
цепом.

Прораб Геодезическая
служба

Акт геодезической проверки 
положения конструктивного 
элемента (приложение 8)
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Т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я
Таблица 2

Контролируемые параметры Предельные
отклонения

Обоснование

1. Продолжительность хранения высокопрочной арматуры в закрытых помещениях 
или специальных емкостях - не более года при относительной влажности воздуха - 
не более 65%.
2. Контролируемая длина L арматурного элемента (расстояние между внутренними 
плоскостями стаканных анкеров).

±0,001 L 
в пределах 
+ 50; -40мм

3. Перекос опорных (упорных) поверхностей в местах установки домкратов и анкеров. 1:100 СНиПЗ.06.04-91
4. Точность установки домкратов при групповом натяжении арматуры относительно 

равнодействующей усилия.
± 10мм таблица 3

5. Величина усилия натяжения арматуры домкратами в отдельных пучках при 
натяжении:

поочередном
групповом
суммарное для всех пучков и проволок в одной группе

±5%
±10%
±5%

6. Величина вытяжки (соответствие проектной): 
отдельных пучков 
в одной группе пучков (проволок)

±15%
±10%

7. Допускаемое количество пучков в конструкции с оборванными кли не полностью 
напряженными проволаками- не более 20% при их числе не более 5% общего числа в 
пучке

5861— 25 К —
Схемы операционного контроля качества 

мостостроительных работ. 
Типовое решение.Изм. №уч. Лист №док Подо. Дата

Привязан Стадия Лист Листов

Р

Нач.отдела Грабильни- ОАО “Институт 
Ги прострой мост” 

Технический отдел
Проверил кова

Инв.№ Исполнил Волков
и
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О б щ а я  с х е м а  о п е р а ц и о н н о г о  к о н т р о л я 4*
Таблица 1

Операция
Состав контроля 

(что контролировать)
Вид контрол*, 

средства контроля
Время и объём 

контроля
Кто

контролирует
Привлекае
мые службы

Где регистрируются 
результаты контроля

1 .Освидетельствова
ние каналов и пучков

Чистота и целостность каналов, срок на
хождения пучков в каналах.

Визуальный, регистрацион
ный,измерительный - гидравли
ческой опрессовкой.

Перед инъецирова
нием, все каналы.

Прораб Общий журнал работ 
(приложение4) - эта и последую
щие операции.

2. Приготовление 
раствора.

Параметры раствора (В/Ц, подвижность, 
оседание и др.)

Визуальный, измерительный, 
лабораторный.

Каждый замес. Мастер Строительная
лаборатория

Карточка испытания раствора 
(приложение 58), журнал испыта
ния образцов раствора.

3. Заполнение каналов 
раствором.

Соблюдение технологии, качество заполне
ния каналов, температура воздуха 
и раствора

Визуальный, измерительный,
манометр, мерная тара
(ведро емкостью ~ Юл) > термомел

По ходу работ, 
периодически. 

Р

Мастер Строительная
лаборатория

Журнал иъецирования каналов 
(приложение 59)

Т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я
Таблица 2

Контролируемые параметры Предельные
отклонения

Обоснование

1. Параметры растворной смеси, в том числе: - в/ц < 0,45 
-подвижность - не более 8 су
- прочность к моменту замораживания - не менее 70 %

2. Температура окружающей среды -не ниже +5<>С

СНиП 3.06.04-91 
Таблица 9
ГОСТ 10181.0-101 81.1

Уазания по контролю качества работ
1. Температура раствора к моменту окончания инъецирования должна быть не ниже + 10 и не выше +30.
2. Температура окружающей Среды должна быть не менее +5°С.
3. Время сохранения подвижности раствора должно быть не менее 60 мин.
4. Уменьшение объема раствора в течение 24 ч должно быть не более 2 %.
5. Прочность раствора в 7 - дневном возрасте — не менее 200 кгс/см2.
6. То же в 28 - дневном возрасте должна быть не менее 300 кгс/см2.
7. Скорость инъецирования — 2 — 3 м/ мин.
8. Текучесть раствора сразу после приготовления — не более 40 сек, то же через 60 мин после приготов

ления— не более 80 сек.
9. Оседание раствора не должно превышать 2 %.

10. Раствор следует готовить в количестве, которое может быть использовано в течение 60 млнут 
с начала его приготовления, во избежание рассслаивания раствор постоянно перемешивают.

Инв.№

Привязан
ОАО”Институг 
ГипростроЧмс л ”

Листов

8561— 25К — ПС.5
Схемы операционного контроля качества 

мостостроительных работ. 
Типовое решение.Изм. №уч. Лист №док Подп. Цата

Инъецирование раствора в каналы 
пролёт ных строений

Стадия Лист Листов

Р 1 1
Нач.отдела Граби,льни- 1____ Общая схема операционного 

контроля. Технические требования 
Таблица!. Таблица2.

ОАО" Институт
Проверил кова Ги прострой мост” 

Технический отделИсполнил Волков
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О б щ а я  с х е м а  о п е р а ц и о н н о г о  к о н т р о л я  Т а б л и ц а  1
С Н и П  -3.06.04 — 91 ( н а ч а л о )

Операция
Состав контроля 
(что контролировать)

Вид контроля, 
средства контроля

Время и объём 
контроля

Кто
контролирует

Привлекае
мые службы

Где регистрируются 
результаты контроля

1. Приемка плит 
балластного корыта

Наличие паспортов,маркировка, 
комплектность, отсутствие повреждений.

Регистрационный, визуальный При поступлении на 
стройплощадку,все 
плиты

Мастер Общий журнал работ (приложение 
4) - эта и последующие 
операции,акт освидетельствования 
и приемки плит (приложение 13 - 
аналогично)

2. Приемка
высокопрочных
болтов

Наличие сертификатов завода- 
изготовителя,выписка из журнала 
подготовки болтов.

Регистрационный, визуальный При поступлении на 
стройплощадку, 
каждая партия

Мастер

3. Пескоструйная 
очистка контактных 
поверхностей

Качество песка, режим и качество очистки 
поверхностей,срок и условия содержания 
очищенных элементов до монтажа.

Визуальный По ходу работ, все
контактные
поверхности

Мастер Журнал контроля качества 
очищенных элементов 
(приложение 62)

4. Тарировка
динамометрических
ключей

Наличие номеров на ключах, величина 
контрольного груза и его установка.

Визуальный, измерительный 
(взвешиванием).

Все ключи, в начале 
и в конце смены.

Мастер Журнал контрольной тарировки 
ключей (приложение 63).

5. Монтаж плит 
балластного корыта с 
постановкой 
высокопрочных 
болтов

Точность совпадения отверстий, плотность, 
прилегания поверхностей, состояние и 
исправность инструментов, точность 
натяжения высокопрочных болтов

Визуальный,измерительный; 
щуп толщиной
0,3мм д  инамометрический ключ

В прцессе монтажа, 
15% болтов в 
каждом соединении

Мастер Журнал контрольной тарировки 
динамометрических ключей, 
(приложение 63).
Журнал постановки 
высокопрочных болтов 
(приложение 64).
Журнал монтажных работ 
(приложение 56)6. Сварка арматурных 

выпусков в стыках 
плит.

Точность положения стыкуемых выпусков 
(согласно проекту), размеры и качество 
сварных швов, квалификация сварщиков.

Визуальный,измерительный - 
линейка стальная, 
штангенциркуль. 
Регистрационный.

Входе
работы,выборочно.

Мастер Журнал сварочных работ 
(приложение 66).
Акт приемки сварочных работ 
(приложение 68)

7. Установка 
опалубки стыков.

Точность установки, плотность прилегания 
к бетону.

Визуальный Опалубка каждого 
стыка

Мастер Акт освидетельствования и при - 
емки опалубки ('поиложениеЗ2)

i n

5861 — 25К — ПС.6
Схемы операционного контроля качества 

мостостроительных работ. 
Типовое решение.Изм. №уч. Лист №док Подп. Дата

Привязан
ОАО’’Институт

Устройство балластного корыта 
сталежелезобетонного пролетного 
строения

Стадия Лист Листов

Р 1 31 ипростроимэсг
Листов Нач.отдела Грабильни- Общая схема операционного 

контроля
Таблица 1 ( начало)

ОАО “Институт
Ги прострой мост" 

Технический отдел

Проверил кова f
Инв.№ Исполнил Волков
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и о щ а я  с х е м а  о п е р а ц и о н н о г о  к о н т р о л я  Т а б л и ц а  1
( окончание)

Операция
Состав контроля 

(что контролировать)
Вид контроля, 

средства контроля
Время и объём 
контроля

Кто
контролирует

Привлекае
мые службы

Где регистрируются 
результаты контроля

8. Омоноличивание 
стыков плит бетоном.

Параметры бетонной смеси, температура 
воздуха,режим твердения бетона.

Регистрационный .лабораторный, 
измерительный-отбор у. 

испытание образцов, термометр

Каждая партия 
бетона.

Мастер Строитель
ная лабо
ратория

Журнал бетонных работ 
(приложение 45).
Акт об изготовлении контрольных 
образцов бетона (приложение49) 
Журнал регистрации испытания 
контрольных образцов 
(приложение50).
Журнал ухода за бетоном 
(приложение48)

9. Гидроизоляция 
стыков.

Качество
(водонепроницаемость)гцдроизоляции.

Визуальный, испытательный По готовности,все 
стыки

Мастер Журнал работ по гидроизоляции 
(приложение 71),акт приемки 
гидроизоляции (приложение 72)

10. Приемка 
балластного корыта 
под засыпку.

Состояние поверхности корьгга, 
правильность установки водоотводных 
трубок.

Приемочный, визуальный, 
измерительный - теодолит, 
нивелир.

По готовности, 
каждое пролетное 
строение

Прораб Акт геодезической проверки 
положения балластного копыта 
(приложение 8-применительно)

Указания по контролю качества работ
1. Затяжку высокопрочных болтов крепления железобетонных плит проезжей части необходимо 

производить только после окончательной выверки плит.
2. Сварку стыков выпусков арматуры необходимо производить только после окончательь ого 

закрепления плит.
3. Длина флангового шва с каждой стороны стержня периодического профиля должна бьп ь 

не менее 5 d ( d — диаметр стержня ).
4. Очищенные поверхности должны иметь ровный матовый цвет.
5. Прогиб изгибаемых несущих элементов опалубки не должен превышать 1/250 пролета.
6. Снятие опалубки стыков должно производиться не ранее, чем через 4 ч и по достижении бетоном 

прочности на сжатие не менее 150 кгс/см2.
7. Подвижность бетонной смеси, укладываемой в стыки, должна составлять 4 — 5 см.

8561 — 25К — ПС.6
Схемы операционного контроля качества 

мостостроительных работ. 
Типовое решение.Йзм. Г'&уч. Цист №док Подл. Цата

Привязан Устройство балластного корыта 
сталежелезобетонного пролётного 
строения

Стадия Лист Листов
Р 2J -----

j___ Кач.отдела ГраОильни- Общая схема операционного 
контроля. Таблица 1.(окончание)

ОАО" И н с т и т у т

- i— Проверил кова Ги прострой мост" 
Технический отдел

Инв_№ 1 Исполнил Волков Н,П



Технические требования
Таблица 2

4180

|\ .  ___________г̂ г-4iff
Контролируемые параметры Предельные

отклонения
Обоснование

1. Параметры песка - кварцевый, сухой, фракция 0,6 — 2,5мм
СНиП 3.06.04-91

2. Предельный перерыв между окончанием пескоструйной очистки поверхностей и 
монтажом плит — 3 суток
3. Плотность стяжки опорного листа плиты и поясного листа- щуп толщиной 0,3 мм 
не должен входить между листами более, чем на 20мм

СНиП 3.06.04 — 91 

таблица 24

4. Усилие натяжения высокопрочных болтов (по крутящему моменту) +20%; -0%

5. Количество болтов в соединении, подлежащих контролю при их общем числе в 
соединении :

от 6 до 20 — Зшт. 
свыше 20 — 15%

6. Подвижность бетонной смеси омоноличивания стыков плит : 4 — 5см. ±15%
СНиП 3.06.04-91

7. Жесткость бетонной смеси. ±20С таблица 4

8. Допустимая температура окружающего воздуха при устройстве гидроизоляции с 
применением:

битумных мастик не ниже 5°С 
рулонных битумных материалов методом наплавления — 10°С

СНиП 3.06.04-91 
таблица 32

200

~ ж г

й
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- - О т

5

стык ( по ребру)

Технические требования к сварочным стыкам арматуры плиты смотри 
схему 5861 — 25К — МН.2, таблица 2.

5861 — 2 5 К  — П С . 6

Схемы операционного контроля качества 
мостостроительных работ. 

Типовое решение.Изм. №уч. Лист М&док Подл. Дата

Привязан Устройство балластного корыта 
сталежелезобетонного пролетного 
строения

Стадия Лист Листов

Р 3

Нач.отдела Грабильни- fate Технические требования 
Таблица 2

ОАО “Институт
Ги прострой мост” 

Технический отдел
Проверил кова г  у

Инв.№ Исполнил Волков '•'Ъ, ? v:
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О б щ а я  с х е м а  о п е р а ц и о н н о г о  к о н т р о л я  Таблица 1

Операция
Состав контроля 

(что контролировать)
Вид контроля, 

средства контроля
Время и объём 

контроля
Кто

контролирует
Привлекае
мые службы

Где регистрируются 
результаты контроля

1. Приемка 
сборочных марок 
металлоконструкций.

Комплектность, маркировка, состояние 
контактных поверхностей, срок 
хранения после очистки.

Визуальный, регистрационный - 
по журналу контроля качества 
очистки.

Перед сборкой, все 
детали на каждый 
укрупненный 
элемент.

Мастер Общий журнал работ 
(приложение4) - эта и все 
последующие операции.

2. Приемка
высокопрочных
болтов.

Размеры (длина, диаметр), наличие 
сертификатов, качество расконсервации,

Визуальный, измерительный, 
регистрационный; метр 
стальной, штангенциркуль, 
журнал контроля качества 
подготовки болтов (выписка).

Перед сборкой, 
каждая партия 
болтов, отдельные 
болты выборочно.

Мастер

3. Тарировка
динамометрических
ключей

Наличие номеров на ключах, величина 
контрольного груза и его установка.

Визуальный, измерительный 
(взвешиванием).

Все ключи, в начале 
и в конце смены.

Мастер Журнал контрольной тарировки 
ключей (приложение 63).

4.Сборка укрупнен
ных элементов

Диаметр и совпадение отверстий. Наличие 
проектных элементов и соответствие их 
количества проектному в монтажном узле.

Визуальный, измерительный, 
метр стальной.

В процессе сборки 
каждого укрупнен
ного элемента

Мастер

5. Установка высоко
прочных болтов

Плотность стяжки пакета.
Величина натяжения болтов.Соответствие 
ее величины проектному, герметизация 
соединений.

Визуальный, измерительный, 
щуп толщиной 0,3 мм, пневмо
гайковерты, динамометрические 
ключи

Выборочный,
25 % от количества 
болтов в 
соединении

Мастер Журнал постановки 
высокопрочных болтов 
( приложение 64)

Указания по контролю качества работ 
Л. Чернота ( несовпадение отверстий ) в деталях собранного пакета должна быть:

до I мм — не более 50 %, от i до 1.5 мм — не более 10-% числа отверстий в каждой группе.
2. Швы по кромкам соединяемых элементов герметизируются гусотертой краской,а щели в 

местах перепада толщин и зазоры в стыках предварительно шпаклюют.
3. Гайки и головки болтов, затянутых на проектное усилие, отмечают краской.

5861 — 2 5 К — П С . 8
Схемы операционного контроля качества 

мостостроительных работ. 
Типовое решение.Изм. №уч. Лист №док Подп. Дата

Привязан
ОАО” Институт 
Гипростроймогт”

V/vrwrnuiATAnuuaa ц ЛРМРНТПй Стадия Лист Листовj КрунпИ ICJlbnaM lUUpiva элшсшис
на высокопрочных болтах. Р

1 2
Листов Нач.отдела Грабильни- Общая схема операционного 

контроля.
Таблица 1.

ОАО "Институт
Ги прострой мост” 

Технический отдел
Проверил кова 3—

Инв.Ма Исполнил Волков



i

Технические требование
Таблица 2

Контролируемые параметры Предельные
отклонения

Обоснование

1. Срок хранения очищенных элементов до их сборки и затяжки высокопрочных болтов 
не более трех суток

СНиП 3.06.04-91

2. Количество пробок для совмещения отверстий в пакете и плотной стяжки пакета 
-10% отверстий, но не менее 3 штук.

Количество болтов для той же цели 
- 20% количества отверстий

3. Выступающая часть затянутого болта со стороны гайки 
- не менее одного полного витка резьбы

4. Усилие затяжки временных болтов в пакете гайковертами 
- не менее 49кН (5тс)

5. Степень предварительной затяжки высокопрочных болтов гайковертами 
- 50 + 90% расчетного усилия

6. Усилия натяжения высокопрочных болтов, контролируемые по крутящему моменту. +20%; -0%

СНиП 3.06.04-91 
таблица 24

7. Глубина захода щупа толщиной 0,3 мм между деталями стянутого г акета 
-не более20мм

В зоне первого от стыка ряда болтов при наличии уступа глубина захода щупа 
толщиной 0,5мм

- не более 20мм
8. Подготовка высокопрочных болтов, гаек, шайб к постановке во фрикционные 
соединения

ГОСТ 22353 
ГОСТ 22356

8561 — 25K — ПС.8

Схемы операционного контроля качества 
мостостроительных работ.

Типовое решение. |Изм. №уч. Лист Ns« ok Подп. Дата

Привязан Укрупнительная сборка элементов Стадия Лист Листов

на высокопрочных болтах р 2

Нач.отдела Грабильни- n Технические требования 

Таблица 2

ОАО "Институт 
Ги прострой мост" 

Технический отдел
Проверил кова

Инв-№ Исполнил Волков м м
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Таблица 1

С Н и П  3.06.04 — 91 О б щ а я  с х е м а  о п е р а ц и о н н о г о  к о н т р о л я

Операция
Состав контроля 

(что контролировать)
Вид контроле, 

средства контроля
Время и объем 

контроля
Кто

контролирует
Привлекае
мые службы

Где регистрируются 
результаты контроля

1. Приемка конструк
ций, метизов, тари
ровка ключей.

Смотри позиции 1-Зтаблицы1 Схемы операционного контроля 5861— 25К — ПС.8 лист 1

2. Приемка мест мон
тажа.

Положение в плане и по высоте опорных 
конструкций.

Регистрационный - по актам 
приемки, визуальный, измери
тельный; теодо
лит,нивелир,рулетка металличе
ская.

До начала монтажа 
все опорные части и 
сборочные клетки

Прораб Геодезическая
служба

Акт приемки специальных вспо
могательных сооружений 
(приложение 11)

3. Монтаж пролетнр- 
го строения. $

Технология монтажа, точность установки и 
закрепления элементов, установка и натя
жение болтов.

Визуальный, измеритель
ный,теодолит, нивелир, отвес, 
рулетка стальная, шуп ключи 
динамометрические.

После сборки каж
дой монтажной па
нели.

Мастер Геодезическая
служба.

Журнал монтажных работ 
(приложение 56). журнал поста
новки высокопрочных болтов 
(приложение 64).

4. Установка на опор
ные части и приемка 
пролетного строения.

Соответствие проекту положения пролетно
го строения в целом и отдельных его частей 
(в плане и по высоте).

Приемочный, визуальный, изме
рительный; теодолит, нивелир, 
рулетка стальная.

После установки на 
опорные части, каж
дое пролетное 
строение.

Прораб Геодезическая
служба

Акт геодезической проверки по
ложения проллтр. (приложение 
8), акт освидетельствования и при
емки металлического пролетного 
строения (приложение 65).

* П
*) См. схему операционного контроля 

586! — 25К — ПС.8 лист 1, таблица 1

H h b J *

Изм. №уч. Пнет М&док Подп. Дата

5861— 25К—ПС.9

Схемы операционного контроля качества 
мостостроительных работ. 

________ Типовое решение.

$
N

Привязан
ОАО” Институт 
Гипростроймост”

Листов Нач.отдела Грабильни-
Проверил кова

Монтаж металлических пролетных 
строении на высокопрочных 
болтах

Исполнил Волков --- а-,?1
Общая схема операционного 
контроля. Таблица 1.

Стадия Лист

1

Листов

ОАО “Институт
Ги прострой мост* 

Технический отдел



Т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и е
Таблица 2

Контролируемые параметры Предельные
отклонения

Обоснование

1 — 7. см 5861-25К-ПС 8. лист 2, таблица 2

8, Ординаты строительного подъема пролетного строения, установленного на 
опорные части, для ординат высотой, мм :

до 100мм 
свыше 100мм

Ai = ± 10мм 
Д i= ±0,1у

9. Совпадение отметок смежных в поперечном направлении узлов установленного на 
опорные части пролетного строения 

опорных узлов ферм и балок 
одноименных узлов смежных ферм
то же железнодорожных пролетных строений с ездой на стандартном мостобрусе

Д2=±0,001В 
Д2=.Ь0,002В 
Д2= fc8 мм

СНиП 3.06.04-91 

таблица 26

10. Соответствие проекту положения оси главной балки или фермы Дз= ± 0.0002L
11. Положение одного из узлов на одной прямой, соединяющей два соседних Д4=±0,001С
12. Прямолинейность осей элементов (нулевая стрела выгиба):

- элементов главных ферм, балок, балок проезжей части

- элементов связей

Д5= ±0,001$,но 
не более 10мм 
Д5=±0,0015$, 
но ле более 

’.5мм
13. Отсутствие выпучивания стенок сплошных балок ~ Дб=± 0,003Н
14. То же при наличии ребер жесткости Дб=±0,006Н

Дз
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О б щ а я  с х е м е  о п е р а ц и о н н о г о  к о н т р о л я
С Н и П  3.06.04 —  91 Таблица I

Операция
Состав контроля 

(что контролировать)
Вид контроля, 

средства контроля
Время и объём 

контроля
Кто

контролирует
Привлекае
мые службы

Где регистрируются 
результаты контроля

1 • Приемка
окрасочных
материалов.

Соответствие паспорту и ГОСТу,скорость 
высыхания, степень перетирания.

Регистрационный - по 
сопроводительным документам, 
лабораторный- отбор и 
испытание проб (образцов).

До начала работ, 
каждая партия 
данного вида 
материала.

Прораб. Строительная
лаборатория

Общий журнал работ 
(приложение4)- эта и 
последующие операции.

2. Очистка 
поверхностей под 
окраску.

Наличие ржавчины, грязи, минеральных 
масел и других загрязнений.

Визуальный Перед грунтовкой, 
все элементы, вся 
поверхность.

Мастер Акт приемки очищенных 
поверхностей под огрунтовку.

3. Грунтовка 
поверхностей со 
шпатлевкой.

Качество шпатлевки щелей и местных 
углублений, атмосферные условия.

Визуальный, измеритепьный- 
термометр,влагомер.

В ходе работ, все
огрунтованные
поверхности.

Мастер
Акт освидетельствования и 
приемки грунтовки (прияожение72 
-применительно)

4. Окраска
поверхности
металлоконструкций

Выполнение технологических требований, 
атмосферные условия, температура металла 
и окрасочного состава, качество 
окраски(пропуски, потеки, виден ли металл 
или нижележащий слой).

Визуальный, измерительный; 
термометры, влагомер.

После высыхания 
каждого слоя, все 
поверхности.

Мастер Журнал по антикоррозийной 
защите (приложение 71)

5. Приемка работ Качество окраски Визуальный После высыхания 
последнего слоя.

Прораб Акт освидетельствования и 
окончательной приемки окраски 
(приложение 72).

Указания по контролю качества работ.
1. Перерыв между очисткой и грунтовкой при относительной влажности воздуха выше 70% должен 

быть не более 2 ч; при влажности от 60 до 70' % — не более 8 ч; при влажности менее 60 % —  не 
более 24 ч.

2. Окрашиваемые поверхности должны быть очищены от ржавчины, грязи, масел и повреждений 
грунтовки или краски механизированным способом.

3. Окраска во время дождя ( тумана ), при температуре воздуха ниже +5°С не допускается.
4. Перед нанесением первого слоя краски проверяется наличие шпаклевки щелей и местных углублений.
5. Общее освидетельствование и приемка окрашенных стальных конструкций должны производит ься 

не ранее двух суток после нанесения последнего слоя краски.
6. Все отметки, имеющиеся на конструкциях (нумерация узлов, маркировка мест установки реек для 

нивелирования и др.) , должны быть перенесены на верхний слой окраски.

8561— 25К— ПС.10

Схемы операционного контроля качества 
мостостроительных работ. 

Типовое решение.Изм. №уч. Лист №док Подп. Цата

Привязан
ОАО” Институт 
Гипростроймост”

Окраска металлических пролётных 
строе ний

Стадия Лист Листов

Р 1 2
Листов Нач.отдела Грабильни- .■Зйа^ 7 Общая схема операционного 

контроля.
Таблица 1.

ОАО “Институт 
Ги прострой мост” 

Технический отдел
Проверил кова ? fj

Инв.№ Исполнил Волков S i f t
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Т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и е
Таблица 2

Контролируемые параметры Предельные
отклонения

Обоснование

1. Атмосферные условия:
1.1 Температура воздуха не ниже + 5° С и не выше + 30с С-
1.2 Влажность воздуха не более 75%

СНиП 3.06.04-91 

таблица 25

2.Качаство подготовки поверхности
2.1 Степень обезжиривания — первая поГОСТ 9.402-80
2.2 Степень очистки от окалины и окислов — не ниже второй по ГОСТ 9.402-80 
2.3Шероховатость — ЗОмкм поГОСТ 2789-73

3. Толщина окрасочного покрытия, мкм для сред:
— слабоагрессивных 70 — 80
— среднеагрессиь ных не менее 80
— сильноагрессиг.ных не менее 100

4. Внешний вид — У1 класс по ГОСТ 9.032

5. Адгезия покрытия к изделию — не более двух баллов по ГОСТ 15140

6. Перерыв между операциями по подготовке и окрашиванию поверхностей
— не более 6 чассв

5861— 25К — ПС. 10
Схемы операционного контроля качества 

мостостроительных работ. 
Типовое решение.Изм. Nbyn. Чист №док Поди. 1 Цата

Привязан Окраска металлических 
пролетных строений

Стадия Лист Листов

Р 2
Нач.отдела Грабильни-

Технические требования 
Таблица 2.

ОАО" И н с т и т у т

Проверил кова Ги прострой мост” 
Технический отделИнв.№ Исполнил' Волков ОЩ
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С Н и П  3.06.04 — 91 О б щ а я  с х е м е  о п е р а ц и о н н о г о  к о н т р о л я

Таблица 1

Операция
Состав контроля 

(что контролировать)
Вид контроля, 

средства контроля
Время и объём 

контроля
Кто

контролирует
Привлекае
мые службы

Где регистрируются 
результаты контроля

1. Отбор и 
комплектование 
мостовых брусьев.

Сечение, длина согласно проекту, 
выявление повреждений, мест для ремонта 
(стяжка торцов, заделка трещин).

Визуальный, измерительный; 
рулетка стальная, метр стальной.

До прирубки, все 
брусья.

Мастер Общий журнал работ 
(приложение4)

2. Прирубка мостовых 
брусьев по шаблону, 
сверление отверстий.

Глубина врубок, ровность постели, 
плотность прилегания бруса к поверхности 
балок (к поясам).

Визуальный, измерительный; 
метр стальной.

По ходу работ 
каждый брус.

Мастер

3. Антисептирование 
врубок и подтесов.

Качество антисептирования врубок, 
отверстий, трещин, постановка клейм.

Визуальный До закрепления 
брусьев, все брусья

Акт освидетельствования и 
приемки антисептирования 
врубок, отверстий и подтесов 
мостовых брусьев.

4. Установка и 
закрепление брусьев 
лапчатыми болтами.

Положение брусьев в плане и по высоте. 
Затяжка болтов, положение лапок(головок)

Визуальный, измеритезьный; 
нивелир, метр стальной.

По ходу и по 
окончании укладки, 
каждый брус.

5. Укладка путевых 
рельсов, установка 
контруголков и 
противоугонных 
уголков.

Положение в плане и по высоте рельсов и 
уголков относительно пролетного строения 
и друг друга.

Измерительный; теодолит, 
нивелир, путевой шаблон - 
уровень, метр стальной.

При укладке и 
полотно в целом

Прораб Геодезическая
служба

Акт освидетельствования и 
приемки мостового полотна (с 
участием службы эксплуатации)

Изм. №уч.

Инв.№

Привязан
ОАО” Институт 
Гинростроймос0*

Нач.отдела
Проверил
Исполнил

Лист Г^док Подп.

Грабильни-
кова
Волков

Цата

9бЖ ■

5861 — 25 К — М П .  1
Схемы операционного контроля качества 

мостостроительных работ. 
________ Типовое решение.

Устройство мостового полотна 
на металлических пролетных 
строениях.

Общая схема операционного 
контроля. Таблица 1.

Стадия Лист

1

Листов

ОАО “Институт 
Ги прострой мост” 

Технический отдел
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Технические требования-
Таблица 2

Контролируемые параметры Предельные
отклонения

Обоснование

1. Отклонение отметки головки рельса от орд инат проектной линии
— при ординатах менее 50мм 
—  при ординатах более 50 мм

Д i = ± 4мм
8%

СНиП 3.06.04-91 
таблица 31

2. Положение оси пути в плане относительно проектного:
—  на прямом участке
—  на кривых участках

tn - ±  30мм 
Дг "  ± 20мм

3. Расстояние в свету между мостовыми брусьями (кроме брусьев 
у поперечных балок) — 10 —  15см А 4гг ±  10мм

4. Зазор между брусом и поясом поперечной балки —  не менее 1,5см

5. Глубина врубок в местах опирания бруса на пояса продольных балок (ферм)
от 5 до 30 мм

6. Расстояние в свету от внутренних граней путевых рельсов 
до контруголков по сравнению с проектным Дз ”  + 10мм

7. Превышение уровня головки путевого рельса над верхом 
противоугонного уголка —  не более5мм

шурупным креплением рельсов:
/  — охранное уголок прикреплен лапчатым болтом; / /  — охранный уголок прикреплен шу
рупами; п скобках даны минимальные аазоры, мм

РиС.'З Мостовое полотно на деревянных поперечинах с контррельсами и про- 
нвоугонными (охранными) брусьями:

/  — мостовой н противоугонный брусья прикреплены общим лапчатым болтом; / /  — мосто
вой и противоугонный брусья прикреплены отдельно; при скреплсиии противоугонного 
бруса с мостовым врубка делается в первом (в скобках дана длина мостовых брусьев по 
старому ГОСТу)

ем рельсов:
/ — охранный уголок прикреплен лапчатым болтом; / /  — охранный уголок прикреплен ко
стылями; врубка 0,5—3.0 см; в скобках данм минимальные зазоры, мм

Рис 4  Мостовое полотно на деревянных поперечинах с охранными п п ," '” п г г Л -  

лениями из неравнобоких уголков:
/  — уголок прикреплен лапчатыми болтами; / /  — уголок прикреплен костылями

5861— 25 К — М П  Л
Схемы операционного контроля качества 

мостостроительных работ. 
Типовое решение.Изм. МЬуч. Лист №док Подп. Цата

Привязан Устройство мостового полотна 
на металлических пролетных 
строениях

Ci а д и я Лист Листов
Р 2

Нач.отдела Грабильни-
Технические требования 

Таблица 2

О > О Институт
Проверил кова ( У

?——
Ги прострой мост" 

Технический отделИ Н В .№ Исполнил Волков Ор'ИР



У.Г.Р.
Т", 62

РИС. 3  Мостовое полотно на мостовых брусьях с неравнобокими контруголками:
едем  — противоугонный уголок прикреплен лапчатым болтом; справа — то же костыламн.

Доски настила 20*3
РИС. 1 Мостовое полотно на мостовых брусьях с костыльным креплением рельсов: 

сл*»* ~  окраины* уголок прикреплен лапчатым болтом; справа — охранный уголок прикреплен костыля к и. -
П р и м е ч а н и е .  В скобках даны минимально необходимые зазоры (а ми) меасду рельсовыми подкладками, охранными угол ха ми и шайбами лапча

тых болтов на участках, оборудованных автоблокировкой. Величина с принимается по табл. S Указаний. Настил внутри колея покоен при наличии на про
летном строении боковых тротуаров, при их отсутствии внутри колеи должны быть уложены три доски

Примечание: приведенные рисунки соответствуют
“Указаниям по устройству и конструкции 
мостового полотна на железнодорожных 
мостах”

РНС. 2  Мостовое полотно на мостовых брусьях с раздельным клемчно-шурупньш креплением рельсов: 
слепи--*: охотны й уголок- прикреплен лапчатым болтом; справа — охранный уголок прнкревлеп шурупами.

Привязан

Изм. №уч.

Инв.№

Нач.отдеяа
Проверил
Исполнил

YXJ2.

5861— 25 К—МП. 1

Лист №док Подп. Дата

Схемы операционного контроля качества 
мостостроительных работ. 

Типовое решение.
Устройство мостового полотна 
на металлических,пролетных 
строениях.

Стадия Лист Листов

Грабильнк-
кова
Волков Ib U

Т 7
ct.

Технические требования. 
Таблица 2 ( дополнение)

ОАО “Институт 
Ги прострой мост" 

Технический отдел
4t
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О б щ а я  с х е м а  о п е р а ц и о н н о г о  к о н т р о л я
С Н и П  3.03.01 - 87 С Н и П  3.06.04 — 91 Таблица 1

Операция
Состав контроля 

(что контролировать)
Вид контроля, 

средства контроля
Время и объём 

контроля
Кто

контролирует
Привлекае
мые службы

Где регистрируются 
результаты контроля

1. Приемка 
тротуарных блоков.

Наличие паспортов,
комплектность,маркировка, отсутствие
повреждений.

Регистрационный, визуальный По прибытии на 
объект, все блоки.

Мастер Общий журнал работ (приложе
ние 4)- эта и последующие 
операции.Акт приемки блоков.

2. Установка 
тротуарных блоков

Подливка цементного раствора под 
опорные поверхности. Точность установки 
блоков, взаимное расположение.

Визуальный,
измерительный,теодолит, 
нивелир, рулетка стальная.

По ходу работ 
каждый блок.

Мастер Журнал монтажных работ 
(приложение 56).

3. Омоноличивание 
стыков.

Положение арматурных выпусков и 
закладных, качество сварки, параметры 
бетонной смеси, уход за бетоном (режим 
твердения).

Визуальный. 
Лабораторный - отбор и 
испытание образцов.

В процессе 
омоноличивания и 
твердения бетона. 
Все стыки.

Мастер Строительная
лаборатория

Журнал сварочных 
работ(приложение 66),журнал 
омоноличивания стыков (прило
жение 57). Акт об изготовлении 
контрольных образцов бетона 
(приложение 49). Журнал 
испытания образцов (приложе
ние 50). Журнал ухода за бетоном 
(приложение 48)

4. Приемка
смонтированных
тротуаров.

Соответствие проекту размеров в плане и 
по высоте. Внешний вид.

Визуальный, измерительный- 
теодолит, нивелир, рулетка 
стальная.

После набора 70% 
прочности бетоном 
стыков

Прораб Геодезическая
служба

Акт геодезической проверки 
положения элементов моста 
(приложение 8)

Т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я Таблица 2

Контролируемые параметры Предельные Обоснование
отклонения

1. Совпадение плоскости лицевых поверхностей Ai = ±5 СНиП 3.06.04 91
смежных тротуарных блоков,мм Д|=±5 таблица 9

2. Проектная толщина защитного слоя бетона омоноличивания стыков, мм. Д2 = + 5 СНиП 3.03.01-87
таблица 9

3. Параметры бетонной смеси омоноличивания: СНиП 3.06.04-91
подвижность ± 15% таблица 4
жесткость ±20с
температура на месте укладки в сравнении с расчетной(заданной) ±2°С

5861 — 25 К— МП.2
Схемы операционного контроля качества 

мостостроительных работ. 
Типовое решение.Изм. №уч. Лист №док Подп. Цата

Привязан
ОАО" Институт 
Гипростроймост”

Монтаж тротуарных блоков
Стадия Лист Листов

Р 1 1
Листов Нач.отдела Грабильни- ■> Общая схема операционного 

контроля. Технические 
требования Таблицы 1,2

ОАО “Институт
Ги прострой мост” 

Технический отдел
Проверил кова

Инв.№ Исполнил Волков cm
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Таблица 1

Операция
Состав контроля 

(что контролировать)
Вид контроля, 

средства контре ля
Время и объём 

контроля
Кто

контролирует
Привлекае
мые службы

Где регистрируются 
результаты контроля

1. Приемка элементов 
перил.

Наличие документов изготовителя о 
качестве и соответствие им, комплектность, 
отсутствие повреждений и деформаций.

Регистрационный, визуальный. По прибытии на 
стройплощадку, все 
элементы.

Мастер Общий журнал работ 
(приложение^, акт приемки 
элементов перил.

2. Монтаж
перильного
ограждения.

Точность установки, качество сварки. Визуальный, измерительный; 
теодолит, нивелир, метр 
стальной, лупа 20кратная

По ходу работ. Мастер Журнал монтажных работ 
(приложение56), журнал 
сварочных работ (приложениебб). 
Акт приемки смонтированных 
стальных конструкций 
(приложениеб!).

Т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я
Таблица 2

Контролируемые параметры Предельные
отклонения

Обоснование

1. Выгиб элементов перил из вертикальной плоскости

2. Деформация элементов перильного заполнения.

3. Внешний вид сварных швов:
- гладкая или ровно чешуйчатая поверхность
- наплавленный металл должен быть плотным по всей длине шва, не иметь трещин 
и недопустимых дефектов

- глубина подрезов основного металла не более 0,5мм при толщине стали 4- 10мм 
и 1мм при толщине стали свыше 10мм

гезаметные 
тля глаз, 
гедопуска- 
егся СНиП Ш-18-75

5861 — 25 К — М П . З
Схемы операционного контроля качества 

мостостроительных работ. 
Типовое решение.Изм. №уч. Лист N9AOK Подп. Цата

Привязан
ОАО” Институт 
Гипростроймот”

Монтаж металлических перильных 
ограждений

Стадия Лист Листов

Р 1 1
Чистов Нач.отдела Грабильни- 2------ Общая схема операционного 

контроля. Технические требования. 
Таблицы 1,2.

ОАО “Институт 
Ги прострой мост” 

Технический отдел
Проверил кова

MhbJA Исполнил Волков eC,U
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С Н и П  3.06.04 — 91
О б щ а я  с х е м а  о п е р а ц и о н н о г о  к о н т р о л я Таблица 1

Операция
Состав контроля 

(что контролировать)
Вид контроля, 

средства контроля
Время и объём 

контроля
Кто

контролирует
Привлекае
мые службы

Где регистрируются 
результаты контроля

1. Подготовка 
поверхности к 
укладке бетона.

Высотные отметки плиты, отметки маяков, 
отсутствие пыли,грязи.

Визуальный, измерительный- 
нивелир.

Перед укладкой 
бетона, каждое 
пролетное строение.

Мастер Геодезическая
служба

Общий журнал 
работ(приложение4)-эта и 
последующие операции.

2. Укладка бетона 
выравнивающего 
слоя.
2.1. Под 

компенсаторы 
деформационных 
швов.
2.2т-По всей площади.

Атмосферные условия.
Параметры бетонной смеси.
Очертание и отметки поверхности бетона. 
Качество примыкания выравнивающего 
слоя к водоотводным трубкам и швам.

Визуальный, измерительный, 
лабораторный- термометр,

нивелир, рейка 3-х метровая
метр стальной;
отбор и испытание образцов
бетона

В ходе укладки 
бетона,
периодически, на 
всей поверхности.

Мастер Строительная
лаборатория

Журнал по гидроизоляции. 
Журнал бетонных работ 
(приложение45).
Акт об изготовлении контрольных 
образцов бетона (приложение49). 
Журнал испытания контрольных 
образцов (приложение 50).

3. Уход за бетоном, 
устранение дефектов.

Режим твердения, качество поверхности, 
набор прочности.

Визуальный, лабораторный - по 
контрольным образцам.

До сдачи под 
гидроизоляцию,вся 
поверхность.

Мастер Строительная
лаборатория

Журнал ухода за бетоном 
(приложение48)

4. Приемка 
выравнивающего 

слоя

Отметки, уклоны и качество поверхности. 
Готовность к укладке гидроизоляционного 
слоя.

Визуальный, измерительный - 
нивелир, рейка трехметровая.

По достижении 
бетоном прочности 
не менее
50МПа(50кгс/см2)

Прораб Геодезическая
служба

Журнал по
гидроизоляции(приложение71), 
акт освидетельствования и 
приемки подготовительного слоя.

Указания по контролю качества работ
1. Перед укладкой выравнивающего слоя поверхность пролетного строения должна бь ть тщательно 
очищена сжатым воздухом и смочена водой.

2. Все зазоры между деталями водоотводных трубок должны быть тщательно заделаны.
3. Выравнивающий слой должна быть уложен по шаблону с соблюдением заданных щюектом уклонов.
4. Уложенный выравнивающий слой не должна иметь уступов, раковин и наплывов бетона.
5. Поверхность выравнивающего слоя до нанесения гидроизоляции должна быть огрунтована.
6. Поверхность выравнивающего слоя перед устройством изоляционного ковра должта быть тщательно 

очищена струей сжатого воздуха.

Инв.Л'9

Привязан
ОАО" Институт 
Г ипростройм зет”

Лисгов

Изм. №уч. Лист Кадок

Нач.отдела
Проверил
Исполнил

Грабильни-
кова
Волков

Подп. Дата

5861 — 25 К — М П . 4
Схемы операционного контроля качества 

мостостроительных работ. 
________ Типовое решение.

Устройство выравнивающего 
слоя под гидроизоляцию

Общая схема операционного 
контроля.
Таблица 1.

Стадия Лист

1

Листов

ОАО “Институт
Гн прострой мост” 

Технический отдел
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Т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я
Таблица 2

Контролируемые параметры Предельные
отклонения

Обоснование

1. Атмосферные условия: — температура воздуха не ниже +5°С 
— отсутствие осадков

СНиП 3.06.04-91

2. Параметры бетонной смеси: ВДД < 42 
подвижность — по проекту 
жесткость — по проекту

± 15 % 
±20с

таблица 4

3. Применение химических добавок - ускорителей твердения бетон?, или 
противоморозных добавок

запрещается

Методические

указания
4. Наименьшая толщина бетонного слоя — Зсм.

5. Примыкание подготовительного слоя к конструкции, углы в вертикальной и 
горизонтальной плоскости — с устройством выкружек радиусом .»0 — 15см
6. Неровности поверхности при проверке трехметровой рейкой:

— вдоль уклона не более 5мм
— поперек уклона не более 10мм

5861 — 25 К — М П . 4
Схемы операционного контроля качества 

мостостроительных работ. 
Типовое решение.Изм. №уч. Лист №док ПОШ1. Дата

Привязан Устройство выравнивающего 
слоя год гидроизоляцию

Стадия Лист Листов

Р
2

Нач.отдела Грабильни-
Технические требования. 

Таблица 2.

ОАО "Институт 
Ги прострой воет" 

Технический отдел 1

Проверил кова
Инв_№ Исполнил Волков offi
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Таблица 1

С Н и П  3.06.04 — 91 О б щ а я  с х е м а  о п е р а ц и о н н о г о  к о н т р о л я

Операция
Состав контроля 

(что контролировать)
Вид контроля, 

средства контроля
Время и объём 

контроля
Кто

контролирует
Привлекае
мые службы

Где регистрируются 
результаты контроля

1. Приемка 
поверхности под 
оклейку, промывка, 
просушка.

Наличие акта приемки выравнивающего • 
слоя и соответствие ему поверхности. 
Чистота и сухость поверхности.

Регистрационный, визуальный. До начала 
гидроизоляционных 
работ. Вся 
поверхность.

Мастер Общий журнал работ 
(приложение4).
Журнал по
гидроизоляции(приложение71) - 
эта и последующие операции.

2. Приемка и 
подготовка 
оклеенных 
материалов. 
Раскатка рулонов.

Наличие и сверка сертификатов, 
характеристики мастик. Качество очистки 
полотнищ от пленок и посыпок,ровность 
полотнищ.

Регистрационный,
лабораторный.
Визуальный.

То же, все
материалы на объем 
работ.

Мастер Строительная
лаборатория

Журнал испытания битумных 
материалов.

3. Грунтовка
бетонных
поверхностей.

Равномерность, сплошность, отсутствие 
пропусков.

Визуальный После грунтовки, 
вся поверхность.

Мастер Акт приемки скрытых работ по 
гидроизоляции(приложение70).

4. Наклейка рулонных 
материалов, (в начале 
у водоотводных 
трубок, затем по всей 
поверхности). 
Прикатка наклеенных 
полотнищ.

Правильность укладки, величина 
нахлестки, качество примыкания к бортам, 
водоотводным трубкам и деформационным 
швам.Плотность и прочность приклейки.

Визуальный, измерительный - 
метр стальной. 
Простукивание, пробным 
отрывом у края.

После остывания, 
все примыкания, по 
площади выборочно

Мастер То же по каждому слою.
Акт промежуточной приемки 
гидроизоляции (приложение72)

0

Указания по контролю качества см. лист 2

Цнв.Л'Ь

Изм. №уч. Лист \9ДОК Подл. Цата

5861 — 25 К — М П . 5
Схемы операционного контроля качества 

мостостроительных работ. 
________ Типовое решение.

$

Привязан
ОАО” Институт 
Гипростроймост”

Устройство оклеенной гидроизо
ляции пролетных строений

Л исю в Нач.отдела Грабильни-
Проверил кова
Исполнил Волков M L'*/r

Общая схема операционного 
контроля.
Таблица 1.

Стадия Лист

1

Листов

ОАО “Институт
Ги прострой мост” 

Теянический отдел
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Технические требования
Т а б л и ц а  2

К о н т р о л и р у е м ы е  п а р а м е т р ы П р е д е л ь н ы е
о т к л о н е н и я

О б о с н о в а н и е

1. Т е м п е р а т у р а  о к р у ж а ю щ е г о  в о з д у х а  п р и  н а к л е й к е :
с  п р и м е н е н и е м  б и т у м н ы х  м а с т и к  — н е  н и ж е  + 5 °С 
с  п р и м е н е н и е м  н а п л а в л я е м ы х  р у л о н н ы х  м а т е р и а л о в  — н е  н и ж е  -10 ° С

С Н и П  3.06.04-91 

т а б л и ц а  32

2. Т е м п е р а т у р а  р а б о ч и х  с о с т а в о в  г о р я ч и х  б и т у м н ы х  м а с т и к  — 160 -г180°С

3. Д о п у с т и м ы й  н а х л е с т  р у л о н н ы х  м а т е р и а л о в  — н е  м е н е е  1 0 0 мм 
т о  ж е  с м е щ е н и е  с т ы к о в  о т н о с и т е л ь н о  с т ы к о в  п р е д ы д у щ е г о  с л о я  — н е  м е н е е  3 0 0 мм

4. П о к р ы т и е  м е с т н ы х  п о в р е ж д е н и й  г и д р о и з о л я ц и о н н о г о  к о в р а  з а п л а т о й  о т  
1 к р а я  п о в р е ж д е н и я  — н е  м е н е е  2 0 0 мм.

У к а з а н и я  п о  к о н т р о л ю  к а ч е с т в а  р а б о т
1. Перекрытие рулонного материала стыкуемого внахлестку, должно быть не менее 10см.
2. Смещение стыков последующих слоев по отношению к предыдущим должно быть не менее 30см.
3. Гидроизоляция должна быть герметично сопряжена с водоотводными трубками.

При укладки гидроизоляции у трубок секторные липестки должны быть заведены в раструб, 
подклеены и плотно обжаты вставленным в раструб металлическим стаканом, смазанным мастикой.

4. Величина нахлестки в стыках полотнищ изоляции проезжей части и деформационного шва должна 
быть не менее 10см.

5. Гидроизоляция в месте сопряжения с водоотводными трубками не должна иметь местных 
утолщений, препятствующих стоку воды.

6. В местах примыкания к бортикам балластного корыта и в деформационных швах гидроизоляция 
не должна допускать протекания воды под нее

7. Не допускается стыкование полотна рулонного материала в местах сопряжения плиты проезжей части с борти
8. Интервал между нанесением грунтовки и оклеенной гидроизоляции должен быть не менее и не более 16 часов

5861—  25 К—  МП.5
С х е м ы  о п е р а ц и о н н о г о  к о н т р о л я  к а ч е с т в а  

м о с т о с т р о и т е л ь н ы х  р а б о т .  
Т и п о в о е  р е ш е н и е .Изм. Nbyn. Лист №док Подп. Дата

П р и в я з а н У с т р о й с т в о  о к л е е н н о й  г и д р о и з о -  
л я ц и и  п р о л е т н ы х  с т р о е н и й

Стадия Лист Листов
Р

2
Нач.отдела Грабильни-

Т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я .  
Т а б л и ц а  2.

ОАО “Институт
Проверил кова t Ги прострой мост” 

Технический отделинв.лв Исполнил Волков
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С Н и П  3.06.04 91 О б щ а я  с х е м а  о п е р а ц и о н н о г о  к о н т р о л я  Т а б л и ц а  1

Операция
Состав контроля 

(что контролировать)
Вид контрогя, 

средства контроля
Время и объём 

контроля
Кто

контролирует
Привлекае
мые службы

Где регистрируются 
результаты контроля

1. Приемка
арматурной сетки для 
армирования 
защитного слоя.

Наличие сертификата и соответствие ему. 
Отсутствие смазки и ржавчины на 
поверхности проволок.

Регистрационный; визуальный. При поступлении 
сетки на место 
работ.

Мастер Общий журнал
работ(приложение4), журнал по 
гидроизоляции (приложение? 1) - 
эта и последующие операции.

2. Укладка 
арматурной сетки.

Наличие подкладок из цементного раствора 
для обеспечения защитного слоя.
Размер нахлеста сетки в стыках, наличие 
скреплений вязальной проволокой.

Визуальный, измерительный - 
метр стальной.

После укладки 
сетки, вся 
поверхность.

Мастер Акт на скрытые работы 
(приложение 70).

3. Укладка бетона 
защитного слоя. Уход 
за бетоном.

Атмосферные условия.
Параметры бетонной смеси.
Режим и качество укладки в т.ч. у
водоотводных трубок,
деформационных швов-
Толщина слоя, уклон поверхности. Режим
твердения.

Визуальный, измерительный - тер 
мометр , метр стальной,нивелир. 
Лабораторный - отбоо и 
испытание образцов.

В ходе укладки 
бетона, поверхность 
- выборочно, 
примыкания -100%

После укладки.

Мастер Строительная
лаборатория

Журнал бетонных работ 
(приложение 45).
Акт на скрытые работы 
(приложение 70),
Акт об изготовлении 
образцов бетона (приложение 49). 
Журнал испытания образцов 
бетона (приложение 50).
Журнал ухода за бетоном 
(приложение 48).

Приемка 
1 гидроизоляции.

Соответствие требованием проекта. Приемочный, визуальный, 
измерительный - нивелир

Прораб Геодезическая
служба

Акт окончательной приемки 
гидроизоляции(приложение 72).

Указания по контролю качества
1. Поверхность защитного слоя должна иметь проектные уклоны.
2. Впадины и бугры на поверхности защитного слоя не допускаются.

5861 — 25 К — М П . 6
Схемы операционного контроля качества 

мостостроительных работ. 
Типовое решение.Изм. №уч. Лист №док Подп. Дата

Привязан
ОАО” Институт 
Гипростроймост”

Устройство защитного слоя бетона 
гидроизоляции пролетных строение

Стадия Лист Листов

Р 1 2
Листов Нач.отдела Грабильни-

Общая схема операционного 
контроля. Таблица 1.

ОАО “Институт
Ги прострой мост” 

Технический отдел
Проверил кова » J

Инв.Ло Исполнил Волков



Таблица 2
Т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я

Контролируемые параметры Предельные
отклонения

Обоснование

1. Тип арматурной сетки для армирования защитного слоя —
сварная рулонная 4ВР- 1-100/4Вр-1-100 (применение плетеных сеток не 

допускается!)

ГОСТ 23279-85 
СНиП 3.06.04-91 

таблица 32
2. Напуск полотнищ стальной сетки — не менее 10см.

3. Параметры бетонной смеси:
подвижность — по проекту 
жесткость — по проекту
Применение добавок - ускорителей твердения бетона или противоморозных 

добавок — не допускается!

±15%
±20с

4. Крупность щебня ( заполнителя бетона) — фракция 5 - 10мм.

5. Атмосферные условия:
температура воздуха — не ниже + 5°С ; отсутствие осадков

СНиП 3.06.04-91 
таблица 32

6. Температура рабочего состава битумной мастики 160 — 180°С

I urn W

Изм. №уч. Пист №док Подл. Дата

___________5861 — 25 К — МП.6
Схемы операционного контроля качества 

мостостроительных работ. 
________Типовое решение.____________

Привязан

ИиВ-N*

Стадия Лист Листов
Устройство защитного слоя бетона 
гидроизоляции пролетных строений

Р 2

Нач.отдела Г рабильни-
тПроверилшшшшягшшш

Технические требования. 
Таблица 2.

ОАО “Институт
Ги прострой мост” 

Технический отдел
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СНиП 3.06.04 — 91 О б щ а я  с х е м  а  о п е р а ц и о н н о г о  к о н т р о л я

Таблица 1

Операция
Состав контроля 

(что контролировать)
Вид контроля, 

средства контроля
Время и объём 

контроля
Кто

контролирует
Привлекае
мые службы

Где регистрируются 
результаты контроля

1. Соединение листов 
компенсатора на всю 
длину шва, промазка 
битумным лаком 
2 раза.

Герметичность стыков, качество покрытия 
(отсутствие пропусков, пузырей, 
равномерность).

Визуальный, испытательный- 
наполнение водой.

До установки в шов,
каждый
компенсатор.

Мастер Общий журнал работ 
(прило жение 4)-эта и 
последующие операцифАкт 
на скрытые работы 
(устройство стыков, 
герметичность, покрытие).

2. Укладка
выравнивающего слоя 
под компенсатор 
вдоль стыка 
пролетных строений.

Толщина слоя, поперечный уклон, ровность 
поверхности, параметры бетонной 
(растворной;смеси .

Визуальный, измерительный, 
лабораторный - нивелир, метр 
стальной, отбор и ж пытание 
образцов.

Перед укладкой 
общего
выравнивающего 
слоя под 
гидроизоляцию.

Мастер Строительная
лаборатория

Журнал по гидроизоляции 
(приложение 71), журнал 
бетонных работ 
(приложение 45), акт об 
изготовлении контрольных 
образцов (приложение49), 
журнал испытания образцов, 
(приложение 50)

3. Установка 
компенсатора в шов 
на свежий 
выравнивающий 
слой,анкеровка 
компенсатора за 
закладные детали 
балок.

Плотность прилегания к выравнивающему 
слою.
Прочность анкеровки компенсатора.

Визуальный То же Прораб Акт на скрытые работы 
(установка и закрепление 
компенсатора).

4. Заполнение петли 
компенсатора.

Материал заполнения (по проекту, качество 
укладки).

Визуальный После оклеенной 
гидроизоляции.

Мастер
Акт на скрытые работы. 
Акт окончательной 
приемки гидроизоляции 

(приложение 72)
5. Очистка шва и
заполнение
герметиком.

Качество очистки, материал и плотность 
заполнения.

Визуальный После укладки 
защитного слоя и 
покрытия.

Прораб

Указания по контролю качества см. лист 2 5861 — 25 К — М П . 7

Схемы операционного контроля качества 
мостостроительных работ. 

Типовое решение.Изм. N b y q . Л и с т №док Подл. Дата

Привязан
ОАО” И нстиуг 
Гипростройыост”

Устройство деформационных 
швов.

Стадия Лист Листов

Р 1 2

Листов Нач.отдела Грабил ь н и -
N Общая схема операционного 

контроля.
Таблица 1.

ОАО “Институт
Проверил кова / Ги прострой мост” 

Технический отделИнв.№ Исполнил Волков | 1% CL-M U



1 2 4 5

1. А с ф а л ь т о б е т о н н о е  п о к р ы т и е .
2. З а щ и т н ы й  с л о й  с  м е т а л л и ч е с к о й  с е т к о й .
3. Р е з и н о б и т у м н а я  м а с т и к а .
4. О к л е е н н а я  г и д р о и з о л я ц и я
5. В ы р а в н и в а ю щ и й  с л о й  п о д  к о м п е н с а т о р
6. О б щ и й  в ы р а в н и в а ю щ и й  с л о й .
7. П е н ь к о в ы й  п р о с м о л е н н ы й  к а н а т .
8. Л и с т о в о й  м е т а л л и ч е с к и й  к о м п е н с а т о р .
9. А н к е р н а я  п л а с т и н а .

10. А н к е р н ы й  с т е р ж е н ь  •
11 . З а к л а д н а я  д е т а л ь  в  б а л к е .
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У к а з а н и я  п о  к о н т р о л ю  к а ч е с т в а
1. Соединение листов компенсатора выполняется до установки его в шсв.
2. Компенсатор устанавливается в шов на свежий слой выравнивающего ' оствора.
3. Величина нахлестки в стыках полотнищ изоляции проезжей части к  дес\. :рмационного 

шва должна быть не менее 10см.
4. Сопряжения изоляции с деформационными швами должны быть 1 шг.то.ьнс заделаны.
5. В слоях изоляции не должно быть мест с непрочно приклеенной н.'олящ-ей, 

складок,воздушных прелоек,проколов и других повреждений.
6. Деформационные швы должны быть испытаны водой на герметичное

5861 — 25 К —  М П . 7

С х е м ы  о п е р а ц и о н н о г о  к о н т р о л я  к а ч е с т в а  
м о с т о с т р о и т е л ь н ы х  р а б о т .  

Т и п о в о е  р е ш е н и е .Изм. №уч. Лист №док Подл. Дата

П р и в я з а н У с т р о й с т в о  д е ф о р м а ц и о н н ы х  ш в о в
Стадия Лист Листов

Р 2

Нгч.отдела Грабильни-
Д е т а л ь  ш в а .  У к а з а н и я  п о  
к о н т р о л ю  к а ч е с т в а  р а б о т .
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Технический отдел (ИнвЛб ^Исполнил ВолковШифр 5861-25К
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