
М И Н И С Т Е Р С Т В О  т р  А Н С П О Р Т Н О Г О  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

\ Д К  625 712 35(083 % )

УСТРОЙСТВО п е р е х о д о в  
ПОД ЖЕЛЕЗНЫМИ И АВТОМОБИЛЬНЫМИ 

ДОРОГАМИ п р и  ПОМОЩИ 
ПНЕВМОПРОЬОИН ИКА

Технологическая карга разработана на основе методов на 
учной организации труда и предназначена для использования 
при разработке проекта производства работ и организации 
труда на об ьекте

Карта составлена на пробивку пнезмопробоиником 
ИП-4601 (4603) двух двадцати метровых отверстии под на 
сыпью железнодорожного полотна (или под автомобильной 
дорогой)

В карт} включено устройство двух приямков для пневмо 
пробойника, выверка и о по оси будущей скважины и под!о 
товка ею и компрессора к работе пробивание пневмопробои 
ником двух горизонтальных скважин длиной 20 м и вторичный 
проход в готовых скважинах писв мопробои ни к а с расширите 
’ем (в rpYinax Ш катеюрии)

В карте не предусмотрена доставка пиевмопробоиника 
компрессора и шлашоь к месту работы, их выгрузка, выбор 
трассы скважины, а также прокладка труб и кабелей под кю­
ветом и в пределах зоны отчуждения ж д

При привязке технологической карты к местным юловиям 
шлжны быть учтены все изменения, связанные с кагегописи 
грунтов, шириной автомобильных и железных дорог

центральный институт совершенствования 
технологии строительства, нормативных 
и с сл е д о в а н и й  и н а у чн о -техн и че ск ой  
информации в транспортном строительстве
„ О  Р Г Т Р А Н С С Т  Р О И“

I ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

добровольная сертификация

http://www.stroyinf.ru/ser-1-2.html


И. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
Пневмопробойпик представляет собой самодвижущуюся 

пневматическую машину ударного действия для пробивания 
скважины в грунте. Он состоит из корпуса, ударника и хвосто­
вика. Корпус пневмопробойиика является рабочим органом, 
а ударник совершает под действием сжатого воздуха, посту- 
лающего по шлангам, возвратно-поступательное движение и 
наносит удары по корпусу, заглубляя пневмопробойник в 
грунт

Обратному перемещению пневмопробойника препятствует 
сила трения между наружной поверхностью и грунтом.

Устройство перехода (сквозного отверстия) с помощью 
пневмопробойника ИП-4601 начинают с рытья двух приям­
ков—входного (длиной 3,5, шириной 1,2 и глубиной 1,2 м), из 
которого должен запускаться пневмопробойник, и приемного 
(размером 2,5х0,5х*1,2 м), куда он должен выходить после 
пробивания скважины (см. рисунок).

В случае сыпучих грунтов или оползней необходимо устраи­
вать откосы или производить крепление стенок приямка.

На дно входного приямка укладывают специальную дере­
вянную решетку, а на нее устанавливают пневмопробойник, 
выверяя по уровню горизонтальность его положения.

К хвостовику пневмопробойника крепят стальную проволо­
ку диаметром б мм с таким расчетом, чтобы при проходе про­
бойника вглубь горизонтальной скважины конец проволоки 
выходил наружу и в случае задержки пневмопробойника перед 
каким-либо непредвиденным препятствием его можно было 
вернуть вручную. Для ориентировки пневмопробойника парал­
лельно оси будущей скважины на колышках натягивают шнур. 
После натяжения шнура вне проезжей части дороги устанав­
ливают два промежуточных колышка и закрепляют на них 
шнур, а часть шнура между колышками на проезжей части 
дороги убирают. Затем с помощью отвесов устанавливают 
пневмопробойник так, чтобы его ось была параллельна шнуру.

Перед пуском пневмопробойника шланги соединяют между 
собой, не допуская закручивания их, и подключают к комп­
рессору. Затем перегибают вручную шланг (для создания 
толчка-гидроудара на ударник пневмопробойника) и одновре­
менно компрессором подают в него воздух. Резко отпуская 
шланг, создают дополнительный упор в хвостовой части пнев­
мопробойника, а затем поджимают его ломиками до полного 
заглубления в грунт

Заглубление его в грунт происходит при постоянном давле­
нии 3,5—4 кгс/см2. Скорость движения пневмопробойника в 
среднем составляет 10 м/ч.

Пробивая сквозное горизонтальное отверстие, пневмопро­
бойник выходит с другой стороны насыпи. Чтобы иметь воз­
можность вытащить его, в месте выхода пневмопробойиика



Ориентирование пнсвмопробойпчка по оси пробиваемой скважины:
1 --основные колышки; 2—промежуточные колышки, 2—шнур; 4-  огвес; 5— пневмопробойник; 6—деревянная решет­

ка (настил), 7 —компрессор; Я—приемный приямок; 9—входной приямок



приемный приямок расширяют. С пневмопробойника снимают 
шланги и проволоку и переносят через железнодорожный путь. 
После этого вытягивают воздушные шланги и стальную про­
волоку.

Во входном приямке к хвостовой части пневмопробойника 
вновь присоединяют проволоку и шланги, ориентируют пнев­
мопробойник и запускают его в работу для устройств второго 
сквозного отверстия (резервного).

Проделав второе отверстие, пневмопробойник выходит в 
тот же приемный приямок. Вновь с него снимают шланги и 
проволоку, переносят через железнодорожный путь и вытяги­
вают воздушные шланги и проволоку. Во входном приямке на 
пневмопробойник надевают расширитель, к хвостовой части 
пневмопробойника присоединяют проволоку и шланги и вто­
рично запускают его в работу для расширения и уплотнения 
стенок сквозного отверстия. Аналогично расширяют резервное 
отверстие. Затем в отверстие частично задвигают асбоцемент­
ные трубы. Концы трехметровых асбоцементных труб соеди­
няют стальными манжетами (кольцами). Затем через скважи­
ну протаскивают металлическую проволоку и заводят ее 
внутрь трубы. На конце проволоки, выходящей из трубы, за­
крепляют штырь и разворачивают его поперек трубы. Разме­
ры штыря должны быть больше диаметра трубы.

Вытягивая свободный конец проволоки, протаскивают тру­
бу в скважину. Чтобы исключить возможность попадания в 
трубу грязи и других включений, на открытый передний торец 
трубы надевают конусовидную деревянную пробку. Трубы 
соединяют между собой по мере протаскивания их в проделан­
ное отверстие.

Аналогично закладывают трубы в резервное отверстие.

Ш. УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА

Устройство переходов при помощи пневмопробойника вы­
полняет звено в составе двух электромонтажников (4 разр.— I 
и 3 разр.— 1) и машиниста компрессора (5 разр.— 1).

После выбора производителем работ (прорабом или мас­
тером) трассы скважины электромонтажники вместе с маши­
нистом компрессора устраивают входной приямок. На дно 
приямка укладывают специальный деревянный настил, а на 
него строго по уровню устанавливают пневмопробойник. 
Затем электромонтажники крепят к хвостовику пневмопробой­
ника проволоку. В это время машинист компрессора для опре­
деления положения пневмопробойника в процессе заглубления 
его наносит на шланге деления через каждый метр. После это­
го забивают два колышка: один за входным приямком, другой 
за приемным так, чтобы по высоте они были несколько выше 
головки рельсов.
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С помощью шнура и двух отвесов электромонтажники и 
машинист ориентируют пневмопробойник по оси будущей 
скважины. После этого распрямляют и соединяют между со­
бой шланги. Один электромонтажник 4 разр. подключает их 
к компрессору, а другой 3 разр.—к пневмопробойнику. Затем 
электромонтажник 3 разр. перегибает вручную шланг, 
4 разр.—упирает рычаг в хвостовую часть пневмопробойника, 
а машинист компрессора, открыв вентиль, подает в шланги 
сжатый воздух. Электромонтажник 3 разр., резко расправив 
шланг, запускает пневмопробойник в работу.

В процессе заглубления пневмопробойника машинист на­
ходится у компрессора, поддерживая вентилем постоянное 
давление. При прохождении слабых грунтов или пустот, если 
движение пневмопробойника прекращается (машина колеб­
лется на одном месте), машинист снижает давление сжатого 
воздуха. Электромонтажник 4 разр. в это время следит по от­
меткам на шланге за движением в грунте пневмопробойника, 
а электромонтажник 3 разр. роет приемный приямок. Перио­
дически они подменяют друг друга.

После выхода пневмопробойкика из грунта в приемный 
приямок машинист прекращает подачу сжатого воздуха.

Один из электромонтажников переходит через железнодо­
рожный путь и в приемном приямке отсоединяет от пневмо­
пробойника шланги и проволоку. Второй электромонтажник, 
находящийся во входном приямке, вытягивает назад шланги 
и проволоку, после чего переходит в приемный приямок, где 
оба электромонтажника очищают пневмопробойник от грунта 
и переносят его вновь во входной приямок. С помощью шнура 
и отвесов они ориентируют его по оси будущего резервного от­
верстия и вновь запускают в работу.

В процессе пробивки второго отверстия электромонтажни­
ки попеременно сменяют друг друга.

После пробивки двух сквозных отверстий на пневмопро­
бойник надевают расширитель и запускают в работу для рас­
ширения основного и резервного отверстий. Закончив работу, 
электромонтажники снимают с пневмотфобойника расшири­
тель и вместе с машинистом убирают его, а также шланги и 
компрессор. Проволоку оставляют в скважине.

Затем электромонтажники с помощью металлической про­
волоки закладывают асбоцементные трубы в основную и ре­
зервную скважины. Электромонтажник 4 разр , находясь во 
входном приямке, протаскивает металлическую проволоку 
внутрь асбоцементной трубы, после чего надевает на конец 
проволоки штырь, а па переднее отверстие трубы конусовид­
ную деревянную пробку.

Электромонтажник 3 разр. с машинистом компрессора, на­
ходясь в приемном приямке, при помощи проволоки затягива­
ют в скважину асбоцементную трубу.
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По мере заглубления трубы электромонтажник 4 разр. 
разворачивает штырь, пропускает проволоку внутрь следую­
щей трубы и вновь разворачивает штырь. После чего он со­
единяет металлической манжетой конец заглубленной трубы 
с торцом следующей и т. д.

Затем электромонтажник 3 разр. с машинистом компрес­
сора вновь вытягивают проволоку, все более заглубляя трубы.

Электромонтажник 4 разр. присоединяет металлическим 
манжетом следующую трубу, после чего процесс повторяется 
до тех пор, пока не будут уложены трубы по всей длине сква­
жины.

Аналогично закладывают асбоцементные трубы в резервное 
отверстие.

В процессе работы через каждые 2—2,5 ч для электромон­
тажников и машиниста компрессора предусматривается отдых 
в течение 15—20 мин.

Техника безопасности
К управлению пневмопробойпиком допускаются лица, изу­

чившие устройство пневмопробойника и прошедшие инструк­
таж по эксплуатации и безопасному производству работ.

К производству земляных работ (устройству входного и 
приемного приямков), а также непосредственно к проколу 
грунта работающие допускаются только по письменному раз­
решению организации—владельца пересекаемых сооружений.

При обнаружении не предусмотренных планом подземных 
коммуникаций работу следует прекратить до уточнения и по­
лучения повторного разрешения на продолжение работ.

Рытье приямков и при надобности их крепление следует 
выполнять в соответствии с «Правилами техники безопасности 
для строительно-монтажных работ» (Оргтрансстрой, 1972 г.).

Котлованы и траншеи, вырытые на улицах, в проездах и 
населенных пунктах, должны быть ограждены.

На ограждениях необходимо выставлять предупредитель­
ные надписи и знаки, а в ночное время—контрольные красные 
огни.

Погрузка и выгрузка оборудования, опускание в котлован, 
извлечение из котлована и переноска пневмопробойника дол­
жны осуществляться не менее чем двумя рабочими. При этом 
по указанию мастера необходимо пользоваться простейшими 
приспособлениями.

Необходимо следить за исправностью шлангов, запрещает­
ся соединение их скрутками из проволоки. Соединение шлан­
гов осуществляется на штуцерах или с применением специаль­
ных хомутов. В местах соединения шлангов воздух не должен 
просачиваться.

Разъединение шлангов допускается только после прекра­
щения подачи воздуха.



Запрещается какой-либо ремонт пневмопробойника, ш лан­
гов и соединительных узлов, находящихся под давлением.

Во время введения пневмопробойника в грунт необходимо 
следить за состоянием передней стенки приямка, вовремя 
предотвращая осыпание грунта.

Запрещается притрагиваться к вибрирующим частям пнев­
мопробойника. Во время спуска пневмопробойника в приямок 
и подъема его никто из персонала не должен находиться в 
приямке.

Место рытья приямков выбирается таким образом, чтобы 
расстояние от оси ближайшего рельса до ограждения состав­
ляло не менее 2,5 м.

Работа по устройству переходов при помощи пневмопробой­
ников должна выполняться в соответствии с «Правилами тех­
ники безопасности для строительно-монтажных работ» (Орг- 
трансстрой, 1972 г.) и «Инструкцией по безопасной
эксплуатации пневмопробойника» (завод-изготовитель) и тре­
бованиям СНиП III-A.11-70.

Качество выполняемых работ должно проверяться пооиера- 
ционно.
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!0тключедие шлангов, снятие проволоки I пнев-
мопро-
бойнин

I рас­
шири­
тель

0,27 Машинист компрессора 
5.. разр. -1__.

• • r  --f—
- 4 -  | _ i t ' nу, перенос пневмопробойника 

Установка расширителя и снятие его
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4 разр. -I
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2Д_4- — ----------- —Расширение скважины вторичным про­

ходом пиевыоиробойника

I сква­
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5 разр. - I
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5 разр. -I 
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4 разр. - I
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Г ~ !

u i i
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i2Ll Ё

1
J 1
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Заключительная работа 

!

0,25

0,5

Машинист компрессора 
5 сазр. - I

-------------- r

r
___________

\1.зле к гром он га жни к и: 
4 разр. -I 
3 ” -I

.
L

Всего 43,5
Примечание. Цифрами на графике показано продолжительность операций и миртах.

3  а к . 4741, стр. 6— 7.



V. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА НА УСТРОЙСТВО СКРЫТОГО ПЕРЕХОДА 
ЧЕРЕЗ Ж ЕЛЕЗНОДОРОЖ НЫ Й ПУТЬ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 20 м 

С ПОМОЩЬЮ ПНЕВМОПРОБОЙНИКА ИП-4601

На единицу измерения Н а весь объем

Л*е
ПП

Ш ифр
нормативного

источника
Описание работ Состав

бригады
Единица
и зм ере­

ния

Объем
работ норма

времени,
чел-ч

расценка,  
руб .—КОП.

норм а­
тивное
время,
чел-ч

сумма 
з а р а б о т ­

ной. платы, 
руб.—коп.

1 Местная
норма
треста

«Транс­
энергомон­

таж»

Устройство перехода через 
железнодорожный путь с по­
мощью пиевмопробойника 
ИП-4601

Электромон­
тажники:

4 разр,— 1 
3 » — I 
Машинист

компрессора
5 разр.— 1

1
переход

2 24 15—05 48

оТосо

И т о г о ,  . . .
■

i
! 48 30— 10



Vt. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
НА УСТРОЙСТВО ДВУХ СКВОЗНЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН 

ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 20 м

Наименование показателей
Единица
измере­

ния

По кал ь ­
куляции 

А

По гра­
фику 

Б

На сколько про­
центов показа­

тель по графику 
больше ( + ) или 
меньше (—), чем 
по калькуляция 
/ Б - А  \
( л хШ0%)

Затраты труда .................... чел-ч 48 43,5 —9,375
Сменная выработка одного 

рабочего (за 8 ч ) .  . .
2 сква­
жины 0,17 0,184 +  8,24

Продолжительность монта­
жа ч 16 14,5 —9,375

Средний разр яд .................... — 4,03 4,03 —

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

а) Основные материалы, детали и конструкции на устройство 
двух переходов протяженностью по 20 м при помощи 

пневмопробойника

Н а и м е н о в а н и е гост
Е д и н и ц а
и з м е р е ­

н и я
К о т  я ч е ­

с тв о

Шнур (хлопчатобумажный) . . . . 18403—73 М 50
Проволока стальная диаметром 6 мм 3282—74 » 50
Труба асбоцементная диаметром 

100 мм, длиной 3 м ......................... 1839—72 шт. 14
Манжеты стальные для соединения 

асбоцементных труб ......................... — » 12

б) Машины, оборудование, инструмент и инвентарь

Н а и м е н о в а н и е Г О С Т
Е д и н и ц а
и з м е р е ­

н и я
К о л и ч е ­

ство

Автомобиль З И Л .................... . . _ шт. 1
Компрессор (комплект) ЗИФ-55 . . — » 1
Пневмопробойник ИП-4601 (компл.) — » 1
У р о в е н ь .................................................. 3059—75 » !
Отвес стальной строительный . . . 7948—71 » 2
Лопата стальная строительная . . . 3620—76 » 3
Лом стальной строительный . . . . 1405—72 » 1
Деревянная решетка (настил) . . . — » 1
Деревянные колышки . . . . . . — » 4

9



VIII. ОПЕРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСТРОЙСТВА СКРЫТЫХ ПЕРЕХОДОВ 
ПОД ЖЕЛЕЗНОЙ (АВТОМОБИЛЬНОЙ) ДОРОГОЙ ПРИ ПОМОЩИ ПНЕВМОПРОБОЙНИКА ИП-4601

СНиП III-A.11 -70. Инструкция но прокладке кабелей папряже- Схема скрытого перехода под железной дорогой
нием до 110 кВ (СН 85-74) с указанием пределоных отклонении

I Основные операции, подлежащие 
контролю

Устройство приямков Установка пневмопробойника на 
деревянный настил

II Состав контроля Размеры приямков Положение пневмопробонннка
III Метод и средства контроля Измерительный, стальной метр Измерительный, уровень, отвес
IV Режим и объем контроля После отрывки приямка—каждый 

приямок
Один раз поспе установки пнев- 

мопробойника
V Лицо, контролирующее операции Мастер
VI Лицо, ответственное за организацию 

и осуществление контроля
Прораб

VII Привлекаемые для контроля службы —
VIII Где регистрируются результаты кон­

троля
Общий журнал работ
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