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ОРГАНИЗАЦИИ

ТРУДА

УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ 
ИЗ ЧЕРНОГО ЩЕБНЯ 

С ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБРАБОТКОЙ 
НА ДВУХСЛОЙНОМ ЩЕБЕНОЧНОМ 

ОСНОВАНИИ, ВЕРХНИЙ 
СЛОЙ КОТОРОГО ПРОПИТАН 

ОРГАНИЧЕСКИМИ ВЯЖУЩИМИ 
МАТЕРИАЛАМИ

РЕКОМЕНДОВАНА НИИСП  
ГОССТРОЯ УССР 

ДЛ Я  ВНЕДРЕНИЯ  
В ДОРОЖ НО  

СТРОИТЕЛЬНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВОАВТОМОБИЛЬНЫЕ

ДОРОГИ

ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ КТП 17 0 2 ВЗАМЕН КОТ 0 0

I. ОРГАНИЗАЦИОННО- 1 I 11азначение карты opiаннзацин груда
ТЕХНИЧЕСКИЕ Карга предназначена для организации труда рабочих при устройстве
УСЛОВИЯ покрытия из черного щебня с поверхностной обработкой на двухслойном

щебеночном основании, верхний слой которого пропитан органическими 
вяжущими материалами (одиночная поверхностная обработка, покрытие 
толщиной 6 см из черного щебня, щебень слоем 8 см, пропитанный орга­
ническим вяжущим, однослойное щебеночное основание толщиной 16 см).

1 2 Нормативная, проектная и технологическая документация
Работы по устройству покрытия из черного щебья ведут на основании 

рабочих чертежей и проекта производства работ с соблюдением правил 
производства работ (СНиП Ш-Д 5—73, ВСН 93—73), а также правил 
техники безопасности по СНиП Ш-А 11—70 и «Правил техники безопас­
ности при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог» 
(М «Транспорт», 1969), утвержденных Министерством автомобильного 
транспорта и шоссейных дорог СССР.

Для обесгечения работоспособности оборудования, машин и механиз­
мов необходимо проводить планово предупредительный ремой г х тех::;; 
ческое обслуживание строго в сроки, установленные графиками.

Бригаде выдают калькуляцию затрат труда, заработной платы и ма 
1ериалов, задание по вводу объекта или этапа в эксплуатацию, единый 
аккордный наряд-задание расчетную стоимость работ, поручаемых 
бригаде.

1 3 Нормы труда и эффективность рекомендуемых решений
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1 Устройство однослойного щебеночного 
основания толщиной 16 см

166 137 1162 959 64 73

2 Устройство щебеночного основания 
способом пропитки (щебень слоем 
8 см, пропитанный органическим вя 
жущим)

135 94 1620 1128 16 67

3 Устройство покрытия толщиной 6 см 
из черного щебня, укладываемого в 
холодном, теплом или горячем состоя
НИИ

153 123 1683 1353 15 55

4 Одиночная поверхностная обработка 683 569 6830 5690 11 13

В с е 1 о на 10000 м дороги 166 213

П р и м е ч а н и е  В затраты труда включено время на подготовительно заключи­
тельные работы — 3% оперативного времени и отдых— 10%

скатерти салфетки

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-skaterti.html
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Снижение затрат труда и повышение выработки бригады достигается 

в результате четкой последовательности выполнения работ, специализа­
ции труда членов бригады, рациональных форм организации труда, осна­
щения рабочих прогрессивными инструментами и приспособлениями, 
обеспечения безопасности работ, снижения утомляемости рабочих за 
счет введения рационального режима труда и отдыха.

1.4. Формы организации труда
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Работа,
вы полняемая звеном

1 7 Машинист автогрейдера 6 1 1 Устройство однослойного
Д-144 щебеночного основания
Машинист легкого кагка 5 1 4 толщиной 16 см
Машинист тяжелого кат- 5 2 4, 7 (КТ-17.0-1.10—75)
ка
Дорожный рабочий 3 1 3, 6

» » 2 2 1. 2. 3,
5, 6

2 12 Машинист самоходного 5 1 1 Устройство щебеночного
распределителя щебня основания способом про-
Д-337А питки (щебень слоем
Машинист тяжелого кат 5 3 4U СО 8 см, пропитанный орга-
ка ннческим вяжущим)
Машинист легкого катка 5 1 4 (КТ-17.0-2.9—75)
Машинист автогудрона- 5 1 5
тора Д-251А
Помощник машиниста 4 1 5
автогудронатора Д-251А
Асфальтобетонщик 4 1 6

» 3 1 2, 3
У> 2 3 1. 2, 3,

6. 7

3 11 Машинист асфзльгоук- 6 1 2 Устройство покрытия тол-
ладчика Д-1505 щииой 6 см из черного
(Д-150А) щебня, укладываемого в
Машиниы лепило каша о 11 С/ X v/a,iO >l.bO  l«l,  l iv l l !

Машинист тяжелого кат- 5 2 7, 9 горячем состоянии
ка (КТ-17.0-10.12-75)
Асфальтобетонщик г

V’ 1 3, 4
» 4 1 4. 6
» 3 2 1, 2. 4
» 2 2 1. 6. 8

Дорожный рабочий 1 1 6, 8

4 10 Машинист автгудрона- 5 1 I Одиночная поверхностная
тора Д-251 А обработка (КТ-17.0-27.14-
Помощник машииис га 4 1 1 75)
автогудронатора Д-251 А
Машинист тяжелого кат- 5 3 6
ка
Асфальтобеюнщик 4 1 5. 7

3 2 2, 3
» 2 2 5

В с е г о  40 человек. Средний разряд работы — 3,75, рабочего — 3,94.

1.5. Средства труда

№ п п Наименование ГОСТ, № ч ср !еж а
К оличе­
ство, шт

1 Автогрейдер Д-144 <'ОСТ 9420—69* 1

2 Автогудронатор Д-251А
СТУ—62 135__63 

03 2

3 Автобитумовоз Д-351 (Д-546) 2
4 Асфальтоукладчик самоходный СТУ 22-145—66 1

Д-150Б (Д-150А)
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П р о д о л ж е н и е

К? к п Наименование ГОСТ. № чертеж а Количе­
ство, шт.

5 Каток дорожный самоходный массой 
15—16 т

ГОСТ 5576—74 2

6 То же, массой 10—12 т ГОСТ 5576—74 8
7 » массой 5—6 г ГОСТ 5576—74 2
8 » массой 7—8 г ГОСТ 5576—74 1
9 Котел битумный передвижной емко­

стью 100—300 л
СТУ 82-277—62 1

10 Поливомоечиая машина ПМ-8 — 1
11 Распределитель щебня Д-337А СТУ 76-1474—64 1
12 Распределитель каменной мелочи на­

весной Д-336
СТУ 76-1472—63 4

13 Брусья упорные металлические или 
деревянные с комплектом костылей

20 J я

14 Ведро — 4
15 Гладилка Изготовляется в мастерских 

ДСУ
5

16 Грабли металлические — 1
17 Жаровня передвижная — 1
18 Кирка ГОСТ 1757—42* 4
19 Кувалда кузнечная тупоносая ГОСТ 11401—65* 4
20 Лопата стальная строительная ГОСТ 3620—63 15
21 Лейка — 6
22 Линейка измерительная металличе­

ская
ГОСТ 427—75 4

23 Проволочная щетка (метла) — 4
24 Рейка металлическая — 1
25 Скребок — 3
26 Трамбовка прямоугольная формовоч­

ная
ГОСТ 11777—74 6

27 Термометр стеклянный технический ГОСТ 2823—73 3
28 Шнур льнопеньковый крученый дли­

ной 50 м
ГОСТ 5107—70 1

29 Утюг металлический — 1
30 Черпак —

31 Шаблон с уровнем 5

1.5. Л1йТ6рИ2.ЛЬНОс СТПМуЛИрОЗаНИб
Оплата труда производится на основе ЕНиР по сдельно-премиальной 

системе согласно калькуляции. При выполнении задания в срок или 
досрочно устанавливаются дифференцированные размеры премий за 
каждый процент сокращения нормативного времени: при оценке качества 
работ на «отлично» — до 3%, на «хорошо» — до 2%, на «удовлетвори­
тельно»— до 0,5% сдельного заработка по аккордному наряду.

2.1. Подготовка трудового процесса
До начала работ необходимо:
закончить работы по возведению земляного полотна и устройству 

водоотвода:
обеспечить выполнение инструментальных разбивочных работ на 

участках;
обеспечить бригаду технологическими картами и рабочими черте­

жами;
устроить съезды с земляного полотна для маневра машин в пределах 

рабочей зоны и объездные автомобильные дороги;
обеспечить надлежащую освещенность на местах работы бригад;
устроить площадки для стоянки дорожных машин в нерабочее время 

и размещения вагончиков бытового и служебного назначения и обору­
дования;

И. ОРГАНИЗАЦИЯ 
ТРУДА БРИГАДЫ

3
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обеспечить бригаду основными и вспомогательными материалами, 

исправными машинами, инвентарем и оборудованием, комплектами ин­
струментов и ларями для их хранения, геодезическими инструментами 
и принадлежностями, измерительными приборами для контроля качества 
работ;

установить средства и дорожные знаки для ограждения участков 
работ;

обеспечить бригаду оборудованными бытовыми помещениями для от­
дыха и приема пищи;

проинструктировать бригады по технике безопасности;
выдать бригадам (звеньям) проектную и нормативную документацию 

согласно п.1.2.

2.2. Технологическая основа организации труда
При устройстве покрытия из черного щебня с одиночной поверхност­

ной обработкой на двухслойном щебеночном основании, верхний слон 
которого пропитан органическими вяжущими материалами, выполняют­
ся следующие виды работ:

устройство однослойного щебеночного основания толщиной 16 см;
устройство щебеночного основания способом пропитки (щебень слоем 

8 см, пропитанный органическим вяжущим);
устройство покрытия толщиной 6 см из черного щебня, укладываемо­

го в холодном, теплом или горячем состоянии;
одиночная поверхностная обработка покрытия.

2.3. Организация труда бригады
Работа выполняется в такой последовательности.

Звено № 1. Устройство однослойного щебеночного основания толщи­
ной 16 см (прием щебня и его распределение; подготовка основания к 
укатке; выявление и исправление дефектных мест; уплотнение щебеноч­
ного основания; распределение щебня 10—20 мм навесными распреде­
лителями; распределение щебня 10—20 мм механическими щетками; 
уплотнение щебня после расклинивания).

Звено № 2. Устройство щебеночного основания способом пропитки 
(прием щебня 40—70 мм и его распределение; подготовка слоя к укатке; 
выявление и исправление дефектных мест; уплотнение щебеночного осно­
вания; розлив органических вяжущих; исправление дефектных мест пос­
ле розлива вяжущих; прием щебня 20—40 мм и его распределение; под­
готовка слоя к укатке; выявление и исправление дефектных мест; уплот­
нение щебеночного основания; розлив-органических вяжущих; исправ­
ление дефектных мест после розлива вяжущих; распределение щебня 
10—20 мм навесными распределителями; окончательное уплотнение 
верхнего слоя россыпи).

Звено № 3. Устройство покрытия толщиной 6 см из черного .щебня, 
укладываемого в холодном, теплом или горячем состоянии (подноска и 
установка боковых упоров; прием черного щебня и его распределение; 
выявление и исправление дефектных мест; предварительное уплотнение 
основного слоя щебня; распределение щебня навесными распределите­
лями; уплотнение верхнего слоя россыпи; распределение клинца и камен­
ной мелочи; окончательное уплотнение покрытия).

Звено № 4, Одиночная поверхностная обработка покрытия (распре­
деление органических вяжущих; выявление и исправление дефектных 
мест после розлива вяжущих; приблизительное дозирование и распреде­
ление щебня; окончательное распределение щебня; исправление дефект­
ных мест после распределения щебня; уплотнение щебня; контроль каче­
ства работ).
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2.4. График организации труда

1—4 — номера звеньев

Ш. УСЛОВИЯ ТРУДА 3.1. Режим труда и отдыха
Продолжительность смены 8 ч. Работа выполняется в одну смену.

Машинисты автогрейдера, 
самоходного распределите­
ля щебня Асфальтобетон- 
щик.

Машинисты катков

Машинист автогудронатора

Машинист асфальтоуклад­
чика

Текущее время

1 1 J 5

1 — время работы; 2 — перерыв на обед, 5 — отдых по 5 мин, 4 — отдых по 10 мин, 
5 — отдых по 13 мин.

3.2. Производственная санитария
На объекте должны быть оборудованы санитарно-бытовые помеще­

ния: для сушки и обеспыливания одежды, ремонта спецодежды и спец- 
обуви, умывальники, душевые, туалет, помещения для личной гигиены 
женщин.

На объекте должны быть аптечки и средства первой помощи.
Все работающие на объекте должны быть обеспечены питьевой водой. 

Питьевые установки должны находиться не дальше 75 м от рабочих мест. 
Если сырая вода не пригодна для питья, то рабочих следует обеспечить 
кипяченой водой.

3.3. Техника безопасности
Рабочие, занятые на устройстве покрытия из черного щебня, должны 

пройти:

5
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вводный (общий) инструктаж, который проводит инженер ио технике 
безопасности

инструктаж на рабочем месте, а также курсовое обучение.
Инструктаж на рабочем месте проводит руководитель производствен­

ного участка, на который направлен рабочий. Курсовое обучение рабо­
чих по технике безопасности проводят не позднее чем через 3 месяца со 
дня поступления на работу на курсах при дорожно-строительной орга­
низации.

На обьекте должен быть оборудован стенд по технике безопасности.
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