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“Рекомендации по разработке инженерного проекта на строительство, 
реконструкцию и ремонт Федеральной автомобильной дороги разработаны в 
развитие “Порядка разработки, согласования и утверждения проектной 
документации для дорожных работ, финансируемых из федерального дорожного 
фонда” и на основе концептуальных разработок по совершенствованию 
проектного дела в современных условиях и опыта мировой и отечественной 

практики.

В “Рекомендациях” изложены основные принципы и порядок составления 
инженерного проекта на строительство, реконструкцию и ремонт автомобильной 
дороги, разработаны основные документы, включаемые в инженерный проект.



5

1. Общие положения

1.1. Рекомендации по разработке инженерного проекта на строительство,

реконструкцию и ремонт Федеральной автомобильной дороги разработаны
АООТ Гипродорнии на основании технического задания, выданного
Федеральным дорожным департаментом Министерства транспорта РФ в составе

договора № 47/5469 от 27 марта 1995 г.

1.2. При разработке “Рекомендаций” использованы следующие материалы:

* Порядок разработки, согласования и утверждения проектной документации для 
дорожных работ, финансируемых из Федерального дорожного фонда;

* Государственные стандарты системы проектной документации для 
строительства;

* Действующие строительные нормы и правила;

* Стандарты предприятий комплексной системы управления качеством проектно
изыскательских работ (КС УК ПИР);

* Эталон проекта на строительство автомобильной дороги, разработанный 
Союздорпроектом в 1983 г.;

* Эталон рабочего проекта на строительство автомобильной дороги, 
разработанный Ленинградским филиалом Гипродорнии в 1988 г.;

* Проекты ремонта Федеральной дороги, осуществляемых за счет средств займа 
Всемирного банка, и рабочие проекты, разработанные Гипродорнии в 
последние годы.
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1.3. Основными целями и задачами инженерного проекта являются:

* обоснование оптимальных технических решений для выделенных в 

экономическом обосновании участков дорог, подлежащих ремонту, 

реконструкции или строительству:

* определение технических решений и объемов работ:

* подготовка тендерной документации для проведения конкурса подряда;

* разработка материалов и подготовка документов для отвода земель и 

компенсации по сносу существующих сооружений, насаждений.

1.4 Объектом разработки инженерного проекта являются участки и/или 

сооружения на них, необходимость которых в дальнейшем развитии и их 

протяженность обоснована в экономическом обоснование.

1.5. Разработке инженерного проекта на строительство и реконструкцию (в 

отдельных случаях и на ремонт) должно предшествовать составление акта выбора 

земельного участка под строительство дороги.

Акты выбора оформляются заказчиком проекта в соответствии с порядком.

установленным Земельным Кодексом РФ, и решением органа исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации о направлении трассы и примерном 
отводе земель.

В ходе составления акта выбора возможны проведение необходимых инженерных 
обследований, поиски и разведка месторождений строительных материалов и 

грунта, выполняемых в минимальном объеме. Для этих целей рекомендуется 

привлекать проектные организации, осуществляющие разработку предпроектной 
и проектной документации.

1.6. Для разработки инженерного проекта выполняются топографические, 

инженерно-геологические, гидрогеологические изыскания в соответствии со 
СНиП “Инженерные изыскания” в объеме, необходимом для обоснования 
принятых решений.
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1.7. Инженерный проект состоит из трех частей:

* обосновывающие материалы, предназначенные только для заказчика и 

экспертизы инженерного проекта;

* контрактные материалы, предназначенные для включения в тендерную 
документацию для конкурса подряда и исполнения инженерного проекта;

* материалов для оформления отвода земель.

!.8. Обосновывающие материалы состоят из следующих разделов:

* пояснительная записка;

* обосновывающие материалы и документы;

* расчет стоимости работ, предусмотренных инженерным проектом.

1.9. Контрактные материалы состоят из разделов:

* технические спецификации (описание отдельных видов работ соответствующих 
единичной расценки, привязка используемых ГОСТов, отраслевых стандартов, 
СНиПов, типовых проектов);

* основные чертежи;

* ведомости проектируемых сооружений, видов работ, в т.ч. подготовительных;

* ведомости объемов работ и потребных материалов.

* Контрактные материалы рекомендуется группировать по пусковым 

комплексам.
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1.10. Материалы по обоснованию отвода земель включают в себя:

* материалы и документы по отводу и резервированию земель;

* рекультивацию земель.

1.11. Федеральные дороги Российской Федерации имеют, как правило, 

сложившееся направление, поэтому наиболее распространенным видом развития 

таких дорог является ремонт, осуществляемый в пределах существующего 

земляного полотна и существующей полосы отвода.

В связи с этим в настоящих рекомендациях дано условное разделение материалов 

и документов для ремонта автомобильных дорог и для реконструкции и нового 

строительства.

Набор материалов и документов, включаемых в инженерный проект ремонта 

автодорог, основан на опыте составления проектной документации ремонта 

федеральных дорог, финансируемых за счет средств заема Всемирного банка.

Набор материалов и документов, включаемых в инженерный проект 

реконструкции автодорог и строительства по новому направлению (обходы 

городов и крупных населенных пунктов, мостовые переходы через большие 

водотоки и т.д.) учитывает традиционный подход к разрабатываемой проектной 

документации.

Конкретный состав инженерного проекта может быть согласован с заказчиком в 

зависимости от сложности объекта и характера проектных решений, что должно 

найти отражение в задании.
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1.12. В рекомендации включены образцы документов, обеспечивающих 

обоснованность принятых решений и возможность реализации проекта.

1.13. Представленные образцы чертежей, ведомостей и других документов 

разработаны, в основном, с использованием компьютерной техники.

1.14. Образцы документации, помещенные в рекомендациях, являются 

самостоятельными документами, имеют условные привязки, не связаны своим 

содержанием друг с другом. Их не следует рассматривать не как рекомендуемые 

проектные решения, а только как образцы оформления.

Приведенные образцы дают представление о содержании каждого документа, 

примерном расположении изображений на чертежах, рекомендуемых формах 

ведомостей, таблиц.

1.15. Если в проектировании участвуют субподрядные организации, то 

издаваемые ими документы включают в соответствующие разделы инженерного 

проекта, а документам присваивают обозначения, принятые 

генпроектировщиком.

1.16. Титульные листы и основные чертежи подписываются руководством 

проектной организации и руководителем разрабатываемого проекта.

1.17. На листах, следующих за титульным, всех томов и приложений приводится 

состав инженерного проекта.

1.18. При выполнении чертежей, ведомостей и спецификаций должны соблюдаться 

требования действующих ГОСТов.
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Минимальный формат А4 (210x297 мм), при больших размерах чертежи фальцуют 

по указанному формату с таким расчетом, чтобы основная надпись оказалась на 

лицевой стороне сложенного чертежа.

2. Обосновывающие материалы

2.1. Общая пояснительная записка

2.1.1. Введение

Проектно-изыскательский институт (генеральный проектировщик), 

разработавший инженерный проект.

Задание на производство изыскательских и проектных работ по участку дороги, 
кем, когда выдано, утверждено; архитектурно-планировочное задание, 
дополнительные задания и указания.

Сведения об экономическом обосновании автомобильной дороги, участком 
которой является проектируемый объект.

Сроки выполнения изыскательских и проектных работ. Сведения о ранее 
проведенных проектно-изыскательских работах на рассматриваемом участке 
дороги. Данные о ранее проведенных строительных и ремонтных работах.

2.1.2. Технические нормативы

Данные ЭО о грузообороте, грузонапряженности и интенсивности движения за 
отчетный период, среднесрочный и долгосрочный прогнозы на проектируемом 
участке.
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2.1.2.1. Ремонт

Расчетная скорость движения, число полос движения, ширины полос дг_ гжения и 

другие технические характеристики поперечного профиля ремон щруемого 

участка дороги.

2.1.2.2. Реконструкция и новое строительство

Категория дороги, основные технические нормативы, принятые на 

рассматриваемом участке дороги.

2.1.3. Характеристика существующей дороги

Значение дороги, характеристика общего направления рассматриваемого участка 

дороги, его протяженность.

Характеристика плана, профиля существующей дороги, конструкция и состояние 

земляного полотна, конструкция дорожной одежды, состояние проезжей части, ее 

ширина, число полос, сроки проведения и вид последних ремонтных работ 

(реконструкции).

Участки прохождения существующей дороги по населенным пунктам. 

Административный район проложения дороги.

В проекте ремонта дополнительно даются сведения.

Грунты, слагающие существующее земляное полотно, грунты оснований 

дорожных сооружений. Растительность, наличие и состояние лесополос.

Состояние безопасности движения на рассматриваемом участке дороги. 

Проложение дороги в пределах населенных пунктов, интенсивность пешеходного 

движения, наличие и состояние тротуаров, пешеходных дорожек. Наличие 

насаждений и сооружений, влияющих на безопасность движения. Уровень 

аварийности, сезонные колебания, основные виды ДТП.

Состояние покрытия, показатели ровности, сцепления.
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Конструкция укрепления обочин, их состояние.

Состояние водоотвода, наличие и состояние водопропускных сооружений. 

Наличие и состояние пересечений с автомобильными и железными дорогами, в 
одном и разных уровнях, с воздушными и подземными коммуникациями или 

рядом расположенными, влияющих на возможность ремонта дороги.

Наличие и состояние автобусных остановок, автопавильонов, посадочных и 
остановочных площадок, переходно-скоростных полос, пешеходных дорожек.

Состояние инженерного обустройства рассматриваемого участка существующей 
дороги, виды и состояние ограждений.

Наличие и состояние площадок отдыха и других сооружений на дороге, 
необходимость их ремонта.

Существующая служба эксплуатации существующей дороги.

Данные о дислокации возможных подрядных организаций по ремонту участка 
дороги.

2.1.4. Природные условия района строительства

В проекте ремонта рекомендуется приведение тех климатических характеристик, 
которые влияют на обоснованность принимаемых технических решений.

2.1.4.1. Климат, дорожно-климатическая зона
Общая гидрометеорологическая (климатическая) характеристика района 
проложения трассы дороги (часть данных сводится в таблицы и графики).

2.1.4.2. Рельеф
Категория сложности рельефа.
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Длина участков трассы с различной категорией сложности рельефа. Обоснование 

оптимального направления трассы по условиям рельефа, условиям ландшафтного 
проектирования.

Гидрографическая сеть, наличие озер, болот. Условия формирования и 

регулирования поверхностного стока.

2.1.4.3. Растительность и почвы
Характеристика растительного покрова. Наличие и категория лесов.

Типы почв, мощность плодородного слоя. Сведения об эрозии почв.

2.1.4.4. Инженеуно-геологические условия 

Инженерно-геологическое районирование.
Краткая характеристика геологического строения района проложения трассы 
дороги. Глубина залегания и характеристика коренных пород. Характеристика 
четвертичных отложений, сейсмичность. Современное физикогеологическое 
состояние: эрозия, оползни, корсты, осыпи, болота и другие места, требующих 
индивидуального проектирования.

Грунтовые воды, распространение и особенности залегания. Расчетный уровень 
грунтовых вод и методы его определения при производстве инженерно
геологического обследования. Агрессивность грунтовых и речных вод.

Полевые характеристики грунтов для расчетов конструкций земляного полотна и 
искусственных сооружений; выделение участков, требующих индивидуального 
проектирования.

Оценка грунтов для использования в качестве материала для возведения 
земляного полотна и оснований для дорожных сооружений.
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2.2. Обоснование проектных решений

2.2.1. Ремонт

Сводная ведомость грузонапряженности, грузооборота, интенсивность движения, 

с разбивкой грузового движения по видам автомобилей и нагрузке на ось, 

составляемая по данных ЭО.

Обоснование принятой расчетной скорости движения. Соответствие показателей 

плана и продольного профиля участка существующей дороги принятой расчетной 

скорости.

Обоснование числа полос движения, ширины или различных ширин полос 

движения.

Конструкция поперечного профиля ремонтируемой дороги.

Мероприятия по расширению земляного полотна, досыпке, замене пучинистых 

грунтов, переустройству откосов и их укреплению.

Мероприятия по продольному и поперечному водоотводу.

Необходимость переустройства и выноски воздушных и подземных 
коммуникаций.

Определение необходимости усиления существующей дорожной одежды. Расчет 

конструкции усиления в соответствии со сроком службы покрытия, принятом в 

ЭО.

Необходимость улучшения ровности покрытия. Рассмотрение вариантов 

обеспечения требуемой ровности, выбор оптимального.

Назначение конструктивных слоев усиления, выравнивающих слоев с указанием 

применяемых материалов.
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Мероприятия по обеспечению необходимых сиепных качеств ремонти уемого 
покрытия.

Мероприятия по ремонту обочин, устройство остановочных полос, возможность 
использования обочин для устройства переходно-скоростных полос.

Определение соответствия существующих водопропускных сооружений 
расчетным нагрузкам, расходам воды и другим нормативным требованиям. 
Мероприятия по замене, переустройству, ремонту и строительству 
дополнительных водопропускных сооружений.

Анализ наличия и состояния пересечений и примыканий с автомобильными 
дорогами. Необходимость сокращения и строительства новых пересечений и 
примыканий. Мероприятия по ремонту существующих съездов и переездов, 

транспортных развязок в разных уровнях. Устройство переходноскоростных 
полос. Обустройство пересечений и примыканий.

Мероприятия по ремонту автобусных остановок, их обустройство, устройство 
дополнительно переходно-скоростных полос.

Анализ наличия и состояния площадок отдыха и площадок для остановки 
автомобилей в населенных пунктах, соответствие их экологическим требованиям. 
Необходимость сокращения и строительство новых. Мероприятия по ремонту и 
обустройству площадок.

Выявление очагов аварийности. Мероприятия по их ликвидации, повышению 
общего уровня безопасности движения. Применение средств регулирования 
движения, устройство светофоров на пересечениях и примыканиях.

Мероприятия по ремонту инженерного обустройства участка дороги, замена и 
ремонт ограждений. Устройство специальных насаждений и шумозащитных 
экранов для снижения шумового воздействия в пределах застроенной территории.
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Выявление снегозаносимых участков, мероприятия по снижению 
снегозаносимости.

Рекомендации по содержанию дороги.

2.2.2. Реконструкция и новое строительство 

2.2.2.1. Общие сведения

Административные территории, в пределах которых расположен проектируемый 
участок дороги. Краткое описание особенностей района тяготения участка 
дороги.

Сводная ведомость грузонапряженности, грузооборота, интенсивность движения 
с разбивкой грузового движения по видам автомобилей и нагрузке на ось (по 

данным ЭО).

Категория дороги и число полос движения, исходя из прогнозируемой 
интенсивности, состава и неравномерности движения автотранспорта. При 
проложении проектируемой дороги вдоль существующей учет распределения 
интенсивности движения между этими дорогами.

2.222. Трасса дороги
Общее направление участка дороги между начальным и конечным пунктами. 
Промежуточные пункты прохождения дороги.

Назначение и сравнение вариантов трассы по технико-экономическим 
показателям. Обоснование выбранного варианта направления трассы дороги и 
принятого для проведения изыскательских работ.

Основные принципы трассирования при производстве изысканий.

Соответствие принятого направления трассы, рекомендациям ЭО и акту выбора 
земельного участка под строительство дороги.
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Сравнение локальных вариантов, выполненных при изысканиях, и обоснование 
принятого направления.

Основные технические показатели плана дороги и их обоснование, коэффициент 
развития трассы, количество углов поворота, характер кривых и их увязки с 

продольным профилем.

Использование существующей дороги, применение минимальных радиусов 
закругления, их обоснование, соответствие требованиям норм.

Обеспечение видимости в плане.

Общее и удельное протяжение кривых и прямых участков.

Плановое и высотное закрепление трассы.

2.2.2.3. Подготовка mevvumopuu строительства
Необходимость разборки существующих искусственных сооружений, дорожных 
одежд, элементов обстановки дороги и возможность использования материалов от 
разборки.

Очистка территории от леса и кустарника.

Снос или перенос зданий, сооружений и насаждений. Указание общей жилой 
площади сносимых зданий и сооружений. Обоснование необходимости сноса 
и\или переноса, а также строительства новых зданий и сооружений взамен 
сносимых.

Общее количество пересекаемых коммуникаций, их виды и характеристика, с 
указанием владельца и места пересечения. Мероприятия по их переустройству, 
выносу или защите. Обоснование принятых решений.

Необходимость устройства объездных дорог, использование существующих дорог 
на период строительства.
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Основные характеристики и конструкции объездных дорог, материалы для их 

строительства, согласования по отводу земель под них во временное пользование 

и условия рекультивации.

2.2.2.4. Земляное полотно

Характеристика продольного профиля. Основные проектные решения (уклоны, 

радиусы и длины вертикальных кривых), их обоснование и принципы 

проектирования продольного профиля в увязке с планом трассы. Руководящая 

отметка возвышения земляного полотна над поверхностью земли, уровнем 

грунтовых или поверхностных вод и из условий незаносимости снегом или песком. 

Максимальный продольный уклон и радиус вертикальных кривых, их 

обоснование.

Обеспечение видимости в продольном профиле.

Вариантное проектирование продольного профиля, обоснование вариантов с 

учетом транспортных затрат.

Принятие конструкции поперечных профилей земляного полотна, его ширина, 

поперечные уклоны. Заложение откосов насыпей и выемок в увязке с местными 

грунтово-геологическими, гидрологическими и гидрогеологическими условиями. 
Решения по водоотводным устройствам. Особые случаи и индивидуальные 

решения по проектированию земляного полотна, в том числе в пределах 
населенных пунктов.

Источники грунта для возведения земляного полотна. Разведанные 

сосредоточенные резервы грунта, их характеристика, местоположение, 

подъездные дороги, возможность использования для устройства морозозащитных 

и дренирующих слоев.

Выемки, возможность использования грунтов и прежде всего глинистых для 
отсыпки насыпи. Возможность заложения боковых резервов, условия 

согласования по отводу земель во временное пользование и их рекультивация.

Возможные мероприятия по использованию непригодных грунтов, использование 
отходов производства.
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Возможность возведения земляного полотна на поймах рек ст особом 

гидронамыва.

Возможность использования гидромеханизации для разработки сосредоточенных 

резервов.

Требуемый коэффициент уплотнения.

Укрепление земляного полотна (обочин, откосов, кюветов, нагорных канав и т.д.) 

в зависимости от инженерно-геологических и инженерно-гидрогеологических 

условий. Обоснование проектных решений по укреплению земляного полотна.

Объемы профильных и оплачиваемых земляных работ. Рекомендации по 

распределению земляных работ по условиям разработки и транспортировки.

Объемы укрепительных работ по видам.

2.2.2.5. Порожная одежда

Перспективный период, принятый при проектировании дорожной одежды в 

соответствии с рекомендациями ЭО и нормативными документами. Данные о 
приведенной интенсивности движения к расчетному автомобилю.

Возможные источники получения и использования основных 

дорожностроительных материалов.

Варианты конструкций дорожных одежд с учетом возможного получения 

дорожностроительных материалов.

Возможное использование существующей дорожной одежды на участках 

реконструкции.

Сравнение вариантов дорожных одежд.
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Рекомендуемый вариант, его обоснование, описание конструкций рекомендуемого 

варианта, конструкций укрепительных и остановочных полос.

Описание конструкции поперечного профиля проезжей части, укрепительных 

полос, остановочных полос.

Дополнительные полосы движения на подъемах, уширения на горизонтальных и 

вогнутых кривых, подходах к мостам, путепроводам.

Водоотводные устройства с проезжей части.

Обеспечение необходимой ровности, коэффициента сцепления.

2.2.2. б. Малые искусственные сооружения 

Принятые расчетные нагрузки.

Характеристика пересекаемых водотоков, логов, балок, пониженных мест, на 

которых необходимо строительство водопропускных сооружений.

Определение расчетных расходов.

Инженерно-геологические условия.

Типы фундаментов сооружений, обоснование их геологическими и другими 
условиями.

Применяемые типовые проекты и проекты для опытного и повторного 

применения.

Характеристика проектируемых сооружений по их типам и материалам.

Характеристика используемых искусственных сооружений на участках 
реконструкции, характер работ при использовании.
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2.2.2.7. Мосты и путепроводы 

Габариты и расчетные нагрузки сооружений.

Требуемые подмостовые габариты мостов и путепроводов. Сведения по 
существующим сооружениям.

Краткая характеристика запроектированных сооружений: рекомендуемые схемы и 

материал, сборность и унификация конструкций, мостовое полотно и обеспечение 

безопасности движения.

Имеющиеся согласования по проектируемым сооружениям.

2.2.2.7.1. Мост
Обоснование и описание выбранного места перехода.

Краткая гидрологическая характеристика реки и данные гидрологических 
расчетов. Расчет отверстия моста.

Назначение спрямления русла и срезок, регуляционных сооружений, укреплений и 
их обоснование. Принятые коэффициенты размыва русла под мостом, местного 
размыва у опор и регуляционных сооружений, их обоснование.

Краткая инженерно-геологическая характеристика места перехода, описание 
основной толщи грунтов и их физико-механических свойств. Агрессивность 
речной и грунтовой воды.

Варианты схемы и конструкции моста. Обоснование рекомендуемой к 
строительству схемы моста: его высоты, длины и отверстия, типов фундаментов 
опор, регуляционных сооружений и укрепительных работ.

Краткое описание принятых конструктивных решений моста со ссылкой на 
типовые и повторно применяемые проекты.

Мероприятия по защите конструкций от агрессивных вод обеспечение 
долговечности сооружения. Водоотводные устройства, лестничные сходы.
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Обустройство моста смотровыми приспособлениями, освещение и судовая 

сигнализация и другие эксплуатационные устройства.

22.2.7.2. Путепровод
Обоснование и описание выбранного места пересечения автомобильной или 

железной дороги, его краткая характеристика.

Краткая инженерно-геологическая характеристика места перехода, описание 
основной толщи грунтов и их физико-механических свойств, агрессивность 

грунтовых вод.

Варианты схемы и конструкции путепровода.

Обоснование рекомендуемой к строительству схемы путепровода, его высоты и 

длины, типов фундаментов спор, укрепительных работ.

Краткое описание принятых конструктивных решений путепровода со ссылкой на 

типовые и повторно применяемые проекты.

Мероприятия по защите конструкций от агрессивных вод и среды, блуждающих 
токов (при пересечении электрофицированной железной дороги), обеспечение 
долговечности сооружения. Водоотводные устройства, лестничные сходы, 
укрепительные работы.

Мероприятия по обеспечению безопасности движения по пересекаемой дороге. 
Обустройство путепровода смотровыми приспособлениями, освещение 
сооружения и другие эксплуатационные устройства.

2.2.2.8. Специальные инженерные сооружения
Обоснование необходимости строительства специальных инженерных 
сооружений. Краткая характеристика этих сооружений и их местоположение.

Принятые нормы и технические условия, положенные в основу при 
проектировании инженерных сооружений, имеющиеся согласования.
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Принятые нагрузки для подпорных стен, снегозащитных и противообвальных 
галерей, других специальных сооружений.

Типы запроектированных сооружений и их обоснование.

Краткое описание рельефа, инженерно-геологических и инженерно

гидрогеологических условий местоположения сооружений.

Краткое описание принятых конструктивных решений инженерных сооружений со 
ссылкой на типовые и повторно применяемые проекты, аналогичные ранее 
принятые решения.

Для сложных условий рассмотрение возможных вариантов, обоснование 23 
и принятие наиболее рационального.

Мероприятия по защите сооружений от агрессивной среды, обеспечение 
долговечности сооружений и безопасности движения.

Обустройство инженерных сооружений смотровыми приспособлениями, 
освещение сооружений и другие эксплуатационные устройства.

2.2.2.9. Пересечения и примыкания
Краткая характеристика пересекаемых и примыкающих дорог.

Характеристика существующих пересечений с железными дорогами в одном 
уровне на участках реконструкции, характер их переустройства или обустройства.

Использование типовых проектов пересечений и примыканий, группирование по 
типам.

Краткая характеристика района размещения транспортной развязки: рельеф, 
инженерно-геологические и инженерно-гидрогеологические условия.

Краткая характеристика существующих дорог, подлежащих переустройству.
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Вариантная проработка и выбор схем транспортных развязок на основе технико
экономических показателей.

Рассмотрение очередности строительства.

Рекомендуемые нормативы и условия, определяющие элементы плана, 

продольного и поперечного профилей. Конструкции земляного полотна и 
дорожной одежды на пересекаемых дорогах и съездах.

Краткая характеристика искусственных сооружений и их количество.

Обеспечение видимости, установка ограждающих и направляющих устройств, 
расстановка дорожных знаков и указателей, разметка проезжей части.

Обоснование принятых длин переходно-скоростных полос.

Имеющиеся согласования по сложным пересечениям и примыканиям, в з 
органами государственной автомобильной инспекции.

2.2.2.10. Обустройство дороги
Принципы расстановки дорожных знаков, ограждений и разметки проезжей 
части. Конструкции принятых оградительных устройств, дорожных знаков со 
ссылкой на типовые проекты, протяжение и количество.

Эскизы индивидуальных знаков, маршрутных схем, малых архитектурных форм.

Освещение, линейная связь и сигнализация, принятые мероприятия, используемые 
типовые проекты, количественные показатели.

Проектируемые тротуары, пешеходные и велосипедные дорожки, местоположение 
и протяжение, использование существующих.

Месторасположение проектируемых автобусных остановок, условия согласований 
автотранспортных служб. Основные конструктивные особенности автобусных
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типам.

Использование существующих автобусных остановок на участках реконструкции, 

мероприятия по их ремонту, реконструкции.

Месторасположение проектируемых площадок отдыха. Основные конструктивные 

решения: число остановочных мест, в т.ч. для грузовых и легковых автомобилей, 

способы расстановки, степень оборудования. Использование типовых и повторно 

применяемых проектов. Условия согласований заинтересованных организаций.

Использование и ликвидация по условиям экологии существующих площадок, 

мероприятия по их ремонту, реконструкции.

2.2.2.11. Подъездные автомобильные дороги

Рекомендации ЭО по строительству подъездов, обоснование строительства 

подъездов, предусмотренных проектом.

Техническая характеристика проектируемых подъездов: интенсивность движения 

(по данным ЭО), техническая категория, протяженность.

Условия согласований по проектируемым подъездным дорогам.

Краткая характеристика плана трассы, продольного профиля земляного полотна, 

конструкции дорожной одежды, искусственных сооружений, обустройства.

Объемы основных работ по каждому подъезду.

2.2.2.12. Безопасность и оуганизаиия движения
Основные нормативы, положенные в основу обеспечения условий по безопасности 

и организации движения.

Особые условия эксплуатации дороги, требующие специальных мер по 

безопасности и организации движения.
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Использование принципов и методов архитектурно-ландшафтного 
проектирования.

Нормы проектирования плана, продольного профиля.

Обеспечение незаносимости дороги снегом (песком).

Защита дороги от снежных лавин, камнепадов.

Ровность и коэффициент сцепления.

Виражи, уширения проезжей части, переходно-скоростные полосы, 
дополнительные полосы на подъемах.

Укрепление на обочинах.

Знаки, разметка, ограждения, противоослепллющие устройства, электроосвещение 

дороги.

Тротуары, велодорожки, пешеходные переходы, скотопрогоны, пропуск 
сельхозтехники.

Пересечения с автомобильными и железными дорогами, габариты проезда 
искусственных сооружений по ширине и высоте.

Система автоматического регулирования движения, технологическая и аварийно
вызывная связь.

Оценка проектных решений на основе графика коэффициентов аварийности, 
других показателей.

2.2.2.13. Строительные материалы
Объем выполненных поисково-разведочных работ по месторождениям каменных 
материалов, песка и грунта.
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Качественные показатели разведанных материалов, рекомендации по их 
использованию для строительства проектируемого участка дороги.

Рекомендации по применению местных грунтов, укрепленных вяжущим, для 
устройства дорожной одежды и других видов дорожностроительных работ.

Наличие действующих карьеров и баз по переработке дорожностроительных 
материалов в зоне строительства проектируемого участка, их качественные 
показатели, возможность получения и способы доставки.

Наличие на предприятиях местной промышленности отходов, пригодных к 
использованию в качестве дорожностроительных работ, их качество, возможность 
получения и доставки, рекомендации по их использованию.

Перечень возможных источников получения основных дорожностроительных 
материалов. Способы доставки и расстояния, качественная характеристика. 

Рекомендации по применению материалов, указанных источников для различных 
видов дорожностроительных работ.

Предложения по наиболее оптимальной транспортной схеме обеспечения 
основными дорожностроительными материалами.

2.2.2.14 Охрана окружающей среды
Данный раздел разрабатывается в соответствии с “Рекомендациями по учету 
требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных 
дорог и мостовых переходов”.

2.2.2.15. Организация строительства 
Характеристика условий строительства.

Предложения по выделению пусковых комплексов на проектируемом участхе 
дороги, обоснование.

Наименование и данные о дислокации вероятных подрядных и субподрядных 
организаций.
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Принятая продолжительность строительства, ее обоснование, соответствие 

рекомендациям ЭО, используемые нормативные документы.

Принятая для расчета стоимости схема обеспечения строительства основными 

дорожностроительными материалами.

Возможность использования местных строительных материалов, отходов 

местного производства, грунтов.

Возможные для использования подъездные дороги, разгрузочные и складские 

прирельсовые площадки, железнодорожные тупики, промежуточные складские 

площадки.

Наличие на объекте работ, требующих привлечение специализированных 

организаций (буровзрывные, гидромеханизация и т.д.).

Мероприятия по охране окружающей среды при производстве строительных 

работ.

2.3. Расчет стоимости

Основным методом экономической оптимизации цены строительной продукции в 
новых условиях являются подрядные торги.

Для принятия решения об инвестировании и для предварительной оценки 

стоимости строительства в процессе подготовки торгов и для переговоров с 

подрядчиком по заказу инвестора рекомендуется составлять инвесторные сметы 

(расчеты, калькуляции издержек).

Стоимость строительства рекомендуется проводить в 2-х уровнях цен:

В базисном уровне, определенных с помощью действующих норм и цен;
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В текущем уровне, определяемого на основе цен. сложившихся ко времени 

составления смет и предназначенном для подготовки тендерной документации и 

формирования договорных цен (ресурсный, ресурсно-индексный ме~од).

Стоимость в текущем уровне цен может также определяться на основе базисного 

уровня с применением индексов, которые начисляются как в целом на стоимость 

подрядных работ, так и на стоимость потребляемых ресурсов или статей затрат 

(стоимость материалов, трудовых затрат, эксплуатации машин, накладных 

расходов, сметная прибыль и др.).

При применении этого метода, стоимость ресурсов может корректироваться по 

желанию пользователя.

В зависиг ости от применяемой нормативной базы индексы могут устанавливаться к:

Сметным ценам, введенным с 1.01.84г;

Сметным ценам, введенным с 1.01,91 г;

Текущим ценам предшествующего периода.

Принципы использования текущих и прогнозных индексов при определении 

стоимости строительства приведены в Методических рекомендация;: (Письмо 

Госстроя РФ от 31.05.93 г. Хз 12-133).

Стоимость строительства в текущем уровне цен в документации заказчика носит 

предварительный характер и используется при решении о целесообразности 

данного мероприятия развития дороги.

В мировой практике при выполнении строительных работ наиболее 

распространенными видами контрактов являются контракты, основанные на 

фиксированных единичных расценках, и контракты, основанные на общей 

фиксированной цене.

Применение фиксированных единичных расценок, которые учитывают стоимость 

основных работ и начислений на временные здания и сооружения, прочие
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затраты, непредвиденные затраты и т. д., позволяют уточнять объемы работ в 
ходе строительства объекта.

Применение фиксированной общей цены позволяет использовать традиционный 

метод составления сметной документации.

В этом случае для определения сметной стоимости строительства предприятий, 

зданий и сооружений (или их очередей) составляется следующая документация:

Сводный сметный расчет стоимости строительства и (при необходимости) сводка 

затрат;

Объектные и локальные сметы;

Одновременно со сметной документации по желанию заказчика может 
разрабатываться ведомость сметной стоимости строительства объектов, входящих 

в пусковой комплекс.

В сводных сметных расчетах стоимость строительства распределяется по 
следующим главам:

1. Подготовка территории строительства;

2. Земляное полотно;

3. Дорожная одежда:

4. Искусственные сооружения;

5. Пересечения и примыкания;

6. Дорожные устройства и обстановка дороги;

7. Дорожная и автотранспортная служба;
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8. Подъезды к дороге;

9= Временные здания и сооружения;

10. Прочие работы и затраты;

11. Содержание дирекции (технический надзор) строящегося предприятия я 

авторский надзор;

Отдельной строкой предусматривается резерв средств на непредвиденные работы 

и затраты, исчисленный от общей сметной стоимости.

За итогом сводного сметного расчета указываются возвратные суммы 

учитывающие реализацию материалов и деталей, полученных от разборки 

временных зданий и сооружений, материалов и конструкций, полученных от 

разборки сносимых и переносимых зданий и сооружений, материалов, полученных 

в порядке попутной добычи, долевое участие в строительстве и др.

Сводный сметный расчет составляется в целом на строительство независимо от 

числа генеральных подрядных организаций, участвующих в нем.

Сметная стоимость работ и затрат, подлежащих осуществлению каждой 

генеральной подрядной организацией, оформляется в отдельную ведомость, 
составляемую применительно к форме сводного сметного расчета.

Распределение объектов, работ и затрат внутри глав сводного сметного расчета 

производится согласно “Порядка определения стоимости строительства и 

свободных (договорных) цен на строительную продукцию в условиях развития 

рыночных отношений” введенных в действие с 1.04.94 г. письмом Госстроя России 

от 29.12.93 г. № 12-349.

Сводку затрат следует составлять в том случае, если одновременно с 

проектированием производственных объектов разрабатывается документация на 
объекты жилищно-гражданского назначения, базы строительной индустрии, а так 

же если капиталовложения предусматриваются из разных источников
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финансирования, а при необходимости в других случаях. Сводкой затрат могут 

объединяться два и более сводных сметных расчета на перечисленные виды 

строительства.

К сводному сметному расчету прилагается пояснительная записка, где приводятся 

сведения о порядке определения сметной стоимости.

Локальные сметы и расчеты могут составляться различными методами, выбор 

которых осуществляется в каждом конкретном случае в зависимости от 

договорных условий: ресурсный, ресурсно-индексный, базисно-индексный,

базисно-компенсационный, на основе банка данных о стоимости ранее 

построенных или запроектированных объектов-аналогов и др.

Окончательная цена строительства определяется соглашением между заказчиком и 

подрядчиком. В результате совместного решения оформляется протокол 

согласования свободной цены на строительство (договорной цены).

Формы сводного сметного расчета, сводки затрат, объектных и локальных смет 

определяемых ресурсным методом и т. д. приведены в приложениях “Порядка 

определения стоимости строительства и свободных (договорных) цен на 

строительную продукцию в условиях развития рыночных отношений”.

Форма определения сметной стоимости с использованием фиксированных 

единичных расценок представлена в “Ведомости объемов работ” (материалы 

проекта ремонта).
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Сводная ведомость
грузонапряженности, грузооборота и интенсивности движения по перегонам дорог Гвардейск - Чсрняховск

NN
п.п. Наименование

перегоняв
Протяже
ние в км

Г рузовос движение Пассажирское
движение

Итого интенсив, 
движения авто- 

мобилен всех 
видов (в су тки)

количество грузов, 
следующих по пере

гону в обоих нап
равлениях (гыс. т.)

грузо
оборот' 
перего
нов (гыс. 
тонно- 
кнломст.)

интенсив.
грузового
движения
авт/сугки
в обоих
иаправл.

в том числе
легких

по г 
по

средних

рузоподъси 
нагрузке н

тяжелых

лностн 
а ось

легко
вые

авто
бусы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Стчетный год

1. Гвардейск - Толпаки 19 720 13680 1800 270/320 770/850 760/630 3450 350 5600

2. Толпаки - Чсрняховск 29 340 9860 850 130/150 370/400 350/300 1800 150 2800

10-ти лет и я п  iu 'p c i актива

1- Гвардейск - Толпаки 19 1155 21945 2100 420/460 690/800 990/840 4430 370 6900

2. Толпаки - Черпяховск 29 605 17545 1100 220/240 360/420 520/440 2580 170 3850

Р(гечетпьш ср(Ж

1. Гвардейск - Толпаки 19 1750 33250 2500 500/550 830/950 1170/1000 5800 400 8700

2. Толпаки - Черпяховск 29 1050 30450 1500 300/330 500/570 700/600 3700 200 5400
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Бульдозер Эссаватор

Проск
-mufl

ш

насыпь
про
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ная

К
уплот-
нення

объем
васшш

Выемка Замена грунта Объем
оплачи
ваемых
работ

50 100 1000 2000 1000 2000 1000 2000

общий
объеи

•
насыпь

а ка
вальер

расти
тельный

слой

Объем
\ЫТОрф

Из выемки в атишюю часть насыпи
недобор
6ЫСМКЛ

Из резерва 
И» 10 в НЧН

Из резерва 
№10 а 1ГЧН

Из резерва №10 
на прсыпгу обочли

276 33а 336 276 33а 276 33а ЗЗв 34в 56 5» 5а 276 27» 27в 276 27» 27в 27а 27» 27»

•*2 7109 1,08 7686 12300 12300 0 3403 0 7686 648 1627 1708 2935 768

43 48772 1.08 52620 141225 141225 0 141225 0 52620 179 1643 3886 1684 11145 7567 3130 5431 9400 2555

44 176458 1,08 190757 0 0 0 12662 0 190575 5560 14870 22188 42762 10342 5875 7280 42800 30047 7122 1729

Итого 232289 250881 153525 153525 0 32457 0 250881 648 179 1643 1627 3886 7268 22554 33333 7567 3130 5411 42762 10342 5875 7280 42800 30047 12335 7122 3323 1729
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Пояилометроаая ведомость 

оплачиваемых земляных работ

Стадия
ИП

Лист Листов

Вед инж. ГИП РОДОР НИИ
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Ведомость источников стройматериалов

Местор о жденне Место нахождения Вид сырья Пригодность

Каменные материалы

Лешшградская область

Ровное 1 3,5 км к С и СВ от ж.-д. ст. 
Кузнечная (Каарлахти)

Гненсо - гранит Ссответсвует требованиям 
ГОСТ 9128-84 *

Кузнечное 1 1,2 км к СВ ог ж.-д.ст. Кузнечное 1 Гранит и гнейско- 1Соответсвует требованиям
1-гоанит (ГОСТ 9128-84

Эркиля (Скотный 
двор)

5-6 км к СВ от г.Выборга, 2-3 км | Гракнт-рапахиви |Соответсзует требованиям 
к СВ от ж.-д. ст. Тамми-Cvo | {ГОСТ 9128-34

Каменногорское 2 км к ЮВ от ж.-д. jГранит и гранито- 
ст.Каменногорск, правый берег 1-гкейс

Соответсзует требованиям 
ГОСТ 9128-34

Бабино Сельцо 12 км к С от ж.-д. ст.Волховстрой 1, 
1,5 км к В от пристани Бабино

Известняк Соотзетсвует требованиям 
ГОСТ 9123-84

Елизаветинское 
(участок 
Елизаветино II)

2 км к ЮВ от ж.-д. ст.Елизаветино Доломит Соотзетсвует требованиям 
ГОСТ 9123-84

Вуокса 8 км к ЮВ от г.Лесногорка, 2 км 
к Ю от ж.-д. ст. Пруды

Гранит Соотзетсвует требованиям 
ГОСТ 9128-84

Псковская область

Ново-Изборский
гппсов-известня-
ковый
комбинат

Известняк Соответсзует требованиям 
ГОСТ 9128-84

Тверская область

Мончаловское 8 км в СЗ от ж.-д. ст. Селище Известняк Соответсзует требованиям 
ГОСТ 9128-84

Песчано-гравийное сырье
!

Новгородская область

Ново-Едровское Район ж.-д. ст. Едрово, у ж.-д. 
линии Бологое-Валдай

Гравий Соотвегсву ет требованиям 
ГОСТ 9128-84

Зубово 10 км к ЮЗ 0 1  ж.-д. ст. Кппрня Валуны, гравии Соответсвует требованиям 
ГОСТ 9128-84

Псковская область

Себежское 11 км к ЮВ ог ж.-д. ст Себеж,
4 км к ЮЗ от разъезда Заварлпкг

Валуны, гравий Соогвегсвуег требованиям 
ГОСТ 9128-84

Р\ для 13 км к ЮЗ ог г Себеж, 0,5 км к 
С от I. Р\ дня Валуны, гоавшй

Соогветсвует требованиям 
ГОСТ 9128-84
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№ Наименование материала и единицы измерения
Код

Количестве Примечаниеметери-
ала

ед. изм

1 2 3 4 5 6

1 Битумы нефтяные и сланцевые Всего 025600 168 2765,788.
2 в том числе битумы нефтяные строительные

твердых марок 025621 168 2765,788
3 Сортовой прокат обыкновенного качества 093000
4 Сталь арматурная класса A-I 168 82,592
5 Сталь мелкосортная 093300 168 8,908
6 диам 14 168 0,218
7 диам 12 168 0,014
8 диам 10 168 8,676
9 Катанка 093400 168 73,683
10 диам 8 168 70,765
11 диам 6 168 2,918
12 Сталь арматурная класса А-И 168 4,530
13 Сталь мелкосортная 093300 168 4,530
14 диам 14 168 4,Г74
15 диам 12 168 0,041
16 диам 10 168 0,315
17 Сталь арматурная класса А-Ш 093005 168 7,351
18 Катанка 093400 168 7,351
19 диам 8 168 7,146
20 диам 6 168 0,205
21 Итого сортового проката обыкновенного

качества 168 94,472
22 Прокат листовой рядовой 097100 168 0,075
23 Итого стали в натуральной массе 168 0,075
24 з том числе по укрупненному сортаменту
25 Сталь толстолистовая рядовых марок (от 4мм) 097100 168 0,075
26 Металлоизделия промышленного назначения (метизы) 120000
27 Проволка стальная низкоуглеродистая обыкновенного 121300

хачестза для железобетонного 168 0,055
28 В-1
29 Проволка стальная низкоуглеродистая периодического 121400

профиля 168 0,238
30 BP-I
31 Проволка стальная высокопрочная для железобетона 122400 168 0,114
32 ВР-Н
33 Итого метоллоизделий промышленного назначения 121300 168 0,406

ГИП

Зав.гр. Ведомость потребности в 
материалах

Стадия Лист Листов
ИП 1

Вед.инж ГИПРОДОРНИИ
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№ Наименование ма;сриала и единицы измерения
Код

Количеств с Примечали сметсри
ала

-|сд. изм

1 2 3 1 4 5 6
34 И того спали ирисе генной к cia т класса А-1 168 99,770 j
35 ю же к стали сл'.З 168 0,075
36 Всего стали приведенной к классу А-1 и ст. 3 168 99,845
37 Сзаль сортовая конструкционная 095000
38 Прокат стали ст.З 168 23,415
39 Профили гнутые (без оцинкованного настила) т 112100

в том числе: 168 60,909
40 Профили гнутые открытые Т 168 60,909
41 Итого стали сороговой конструкционной в натурал-

ной массе 163 84,323
42 в том числе по укрупненному сортаменту
43 Балки и швеллеры 092500 168 84,323
44 Итого стали сортовой конструкционной приведенной к

стали ст. 3 168 92,851
45 Всего сортового проката обыкновенного качества,

стали сортовой конструкционной, листового проката,
металлоизделий промышленного назначения в нату-
ральней массе 168 179,277

46 в том числе по укрупненному сортаменту
47 Балки и швеллеры 092500 168 84,323
48 Сталь мелкосортная 093300 168 13,438
49 Катанка 093400 168 81,034
50 Сталь толстолистовая рядовых марок (от 4 мм) 097100 168 0,75
51 Всего приведенной стали к класу А-1 и ст. 3 168 192,695
52 в том числе:
53 на изготовление сборных железобетонных и бетонных

конструкций 168 99,845
54 строительные стальные конструкции 168 92,851
55 Трубы и муфты асбестоцементные м уел. труб 578600 1220,360
56 Трубы и муфты асбестоцементные безнапорные м уел.

труб 578630 1220,360
57 материалы лакокрасочные (Всего) кг 231000 166 976,416
58 в том числе:
59 краски разные, кг 166 976,416
60 Продукция лесозаготовительной и лесопильно-дерево-

обрабатывающей промышленности 530000

гип

Зав.гр. Ведомость потребности в 
материалах

Стадия| Лист Листов
ИП i 2

Вед.инж ГИПРОДОРНИИ :
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№ Наименование материала и единицы измерения
Код

Количестве Примечаниеметери-
ала

ед. изм

1 2 3 4 5 6
61 лесоматериалы круглые, используемые без переработ- 531400

ки (в круглом виде) м3 113 10,850
62 пиломатериалы качественные м3 533100 113 11,563
63 Итого расход пиломатериалов в круглом лесе м3 113 28,194
64 Щебень м3 571110 113 29006,220
65 Песок строительный природный м3 571140 113 2585,360
66 Цемент 573000
67 Портландцемент 573110
68 МЗООт 573151 168 85,906
69 М400т 573112 168 874,389
70 М500 т 573113 168 0,400
71 цемент приведенный к марке 400 (всего) т 168 946,139
72 в том числе на:
73 изготовление монолитных железобетонных и бетонных

конструкций т 168 71,302
74 изготовление сборных железобетонных и бетонных

конструкций т 168 874,837
75 Кирпич строительный (включая камни) тыс. шт. 574120 168 8,100

Коды единиц измерения: киллограмм-166, тонна-168, метр-006, квадратный метр-055, кубический 
метр -113, ЭКМ-084, штука(коплект)-796, тысяч штук-798, тысяч условных плиток(туп)-732, тысяч 
метров квадратных-056, киловат-214

гип

Зав.гр. Ведомость потребности в 
материалах

Стадия| Лист Листов
ИП i 2

Вед.инж ГИПРОДОРНИИ
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3. Контрактные материалы

3.1. Общие данные

Контрактные материалы состоят из следующих разделов:

* перечень ГОСТов, отраслевых стандартов, нормативных и рекомендательных 

документов, типовых проектов, привязанных к условиям данного проекта и 

обязательных для исполнения при производстве работ;

* технические спецификации - краткое и четкое описание отдельных видов работ, 

требования к качеству этих работ, материалам и оборудованию;

* ведомости сооружений и основных видов работ;

* ведомости объемов работ;

* основные чертежи.

В рекомендации включены образцы технических спецификаций, ведомостей 

сооружений и основных видов работ, чертежей, ведомостей объемов работ, 

ведомостей потребных материалов и ресурсов, спецификаций на поставляемое 

оборудование и материалы, образцы документов конкурсных торгов.

Образцы прилагаемых документов условно разделены для проектов на ремонт и 

для проектов на строительство, реконструкцию

3.2. Образцы документов конкурсных торгов

Образцы документов конкурсных торгов призваны служить моделью для 

заключения контрактов, которые основаны на единичных расценках в 

соответствии с ведомостью объемов и стоимости работ или имеют заранее 

определенную общую фиксированную цену Эти два вида контрактов являются
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наиболее распространенными при выполнении строительных работ. Контракты с 

твердой ценой заключаются, в частности, на строительство зданий и выполнение 

других видов строительных работ, где объем работ четко обозначен, изменения в 

качестве или спецификациях, равно как и возникновение трудностей или 

непредвиденных обстоятельств (например, скрытые трудности сооружения 

фундамента) маловероятны.

Контракты с фиксированной ценой

Контракты с фиксированной ценой заключаются на выполнение работ, которые 

можно четко определить по объему и качеству до начала торгов, а также работ, 

которые связаны с минимальным риском существенных изменений в проектной 

документации.

Применительной к контрактам с фиксированной ценой используется понятие 

“графика работ”, чтобы обеспечить платежи по мере завершения этих работ. 

Оплата может осуществляться по окончании опреленного процента того или 

иного вида работ.

Приглашение к участию в торгах обычно делается:

* как объявление по крайней мере в одной общественной газете страны 

Работодателя;

* в виде письма, адресованного подрядчикам, прошедшим предварительный 

квалификационный отбор или подрядчикам, проявившим интерес к участию в 

конкурсе на данные Строительные Работы.

Приглашение направлено на то, чтобы сообщить потенциальным участникам 

торгов информацию, которая позволит им принять решение об участии. Помимо 

существенных моментов, включенных в документы конкурсных торгов, в 

Приглашении должны быть указаны все важные или необычные критерии оценки 

конкурсных предложений (например, наличие льгот в процессе оценки 

конкурсных предложений).
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Приглашение к участию в торгах (ПУТ)

дата: (дата объявления4»

Конкурсное предложение номер:________

1. ________________ (наименование заемщика) получит кредит от Федерального
Дорожного Департамента Министерства Транспорта РФ (далее именуемого по

всему тексту “ФДД”) в счет расходов на______________ (наименование проехта) и

имеет намерение использовать эту сумму для предусмотренных выплат по 
контракту на______________ (наименование контракта)

2. _________________ (наименование Работодателя и характеристика его
взаимоотношений в Заемщиком) приглашает участников подать конкурсные
предложения на сооружение__________________ (краткое описание Строительных

Работ).

3. Документы конкурсных торгов (и их дополнительные экземпляры) можно
приобрести________________________________ (адрес офиса) за не подлежащую
взмещению плату в размере___________ за каждый набор документов. По тому,же

адресу заинтересованные участники могут получить дополнительную 

информацию.

4. При подаче конкурсного предложения требуется залог в размере_____________
Конкусньге заявки можно подать по следующему адресу:_______________________
(полный адрес пункта по приему предложений) не позднее______________________

(окончания приема конкурсных предложений), когда конкурсные предложения 
будут вскрыты в присутствии всех желающих участников торгов.

Раздел 1. Инструкции для участников (ИДУ)

Данный раздлел документации конкурсных торгов предназначен для того, чтобы 
снабдить участников информацией, необходимой для подготовки конкурсных 
предложений в соответствии с требованиями Работодателя. Он должен также
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содержать сведения о подаче предложений, начале торгов, оценке предложений и 

присуждении контракта.

Инструкции для участников не входят в Контракт и теряют силу после подписания 
Контракта.

Инструкции для участников (ИДУ)

A. Общие положения

1. Предмет торгов
2. Квалификация участников торгов
3. Одно предложение от каждого участника
4. Затраты на участие в конкурсных торгах
5. Посещение Участка

Б. Документы конкурсных торгов

6. Содержание документации конкурсных торгов
7. Разъяснения касательно документов конкурсных 

торгов
8. Внесение изменений в документы Конкурсных 

торгов

B. Подготовка конкурсных предложений

9. Документы, составляющие конкурсное 
предложение

10. Стоимость конкурсного предложения
11. Срок действия конкурсного предложения
12. Залог
13. Альтернативные предложения участников 

конкурсных торгов
14. Форма конкурсного предложения и его 

подписание
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Г. Подача конкурсного предложения

15. Запечатывание и маркировка конкурсных 
предложений

16. Окончание срока приема конкурсных 
предложений

17. Конкурсные предложения, поданные с 
опозданием

18. Изменения в конкурсных предложениях и отказ 
от предложений

Д. Вскрытие конвертов и оценка предложений

19. Вскрытие конвертов с предложениями
20. Соблюдение конфиденциальности
21. Разъяснения предложений
22. Изучение конкурсных предложений и 

определение их соответствия требованиям
23. Исправление ошибок
24. Стоимость конкурсного предложения
25. Оценка и сравнение конкурсных предложений

Е. Присуждение Контракта

26. Критерии присуждения Контракта
27. Право Работодателя принять любое 

предложение и отклонить все и любые 
предложения

28. Уведомление о присуждении Контракта и 
подписание Соглашения

29. Обеспечение выполнения Контракта
30. Авансовый платеж и его обеспечение
31. Третейский судья
32. Риск работодателя
33. Риск подрядчика
34. Страхование
35. Письмо о принятии конкурсного предложения
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Инструкции для участников

А. Общие положения

1. Предмет торгов

1.1 Работодатель приглашает подать предложения на конкурсные торги на 
строительство “Автомобильной дороги от п.Чрноголовка до автодороги Москва - 

Егорьевск на участке обхода г.г. Ногинск и Электросталь в Ногинском районе 
Московской области I очередь строительства’’.

1.2 Победитель конкурсных торгов должен завершить строительство объекта до .

2. Квалификация участников

2.1 Все участники торгов представляют “Формы конкурсного предложения и 
квалификационные сведения”, предварительное описание предлагаемых метода и 
графика работы, включая чертежи и схемы при необходимости.

2.2 Если Работодатель не проводил предварительного квалификационного отбора 
потенциальных участников, все участники должны включить в свои конкурсные 
предложения следующую информацию и документы, если иное не предусмотрено :

(а) экземпляры оригиналов документов, определяющих юридический 
статус, место регистрации и основное место деятельности; письменную 
доверенность лицу, подписавшему конкурсное предложение, на право 
принимать обязательства от имени участника;

(б) сведения об общей стоимости строительных работ, выполненных -за 
последние 2 года, по годам;



(в) сведения о наличии опыта выполнения аналогичных по ха актеру и 
объему работ в течение последних двух лет по годам, а также 
подробные сведения о текущих работах и контрактных 
обязательствах; сведения о лицах, к которым можно обратиться за 
получением дальнейшей информации по этим контрактам;

(г) сведения об основных видах строительного оборудования, которые 
предполагается использовать в ходе выполнения Контракта;

(д) сведения о квалификации и опыте основных руководителей работ на 
участке и технических специалистов, которые предлагаются для 
выполнения Контракта;

(е) отчеты о финансовом состоянии участника, например, отчеты о 
результатах хозяйственной деятельности и отчеты о результатах 
аудиторских проверок за последние два года;

(ж) информацию, касающуюся судебных разбирательств, в которые в 
настоящее время вовлечен участник, с указанием сторон тяжбы и 
оспариваемых сумм; а также

(з) предложения о субподрядах на компоненты Объекта, составляющие 
более чем 10 процентов Стоимости Контракта.

2.3 Конкурсные предложения, которые подает совместное предприятие, состоящее 
из двух или более фирм - партнеров, должно отвечать следующим требованиям, 
если иное не предусмотрено :

(а) конкурсное предложение должно включать в себя все сведения, 
перечисленные в подпункте 2.2 выше, применительно к каждому 
партнеру;

(б) конкурсное предложение должно быть составлено таким образом, 
чтобы наложить обязагельства на всех партнеров;
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(в) все партнеры несут совместно и по отдельности ответственность за 

выполнение Контракта в соответствии с условиями Контракта;

(г) один из партнеров назначается ведущим; он имеет полномочия нести 

обязательства и получать указания от имени и по поручению любого 
партнера и всех партнеров, вместе взятых, а также;

(д) все операции по выполнению Контракта, включая платежи, 
совершается исключительно с ведущим партнером.

2 .4 Для того, чтобы иметь право на получение контракта или его части Участник 
торгов должен:

(а) пройти предварительный квалификационный отбор на выполнение 
соответствующего объема работ;

(б) представить доказательства того, что у Подрядчика есть площадь с 

необходимыми коммуникациями и разрешение для эксплуатации 
своего асфальтобетонного завода, а также необходимые площадки для 
складирования материалов;

(в) иметь Лицензию, оформленную в соответствии с Российским 
законодательством, действовавшим на момент подачи Конкурсного 
предложения.

Неоднократное участие в судебных тяжбах и неоднократные решения 
арбитражных органов против участника или какого-либо из партнеров по 
совместному предприятию может иметь результатом отстранение от участия в 
конкурсных торгах.

2.5 Опыт субподрядчиков, прошедших переквалификацию будет учитываться при 
определении соответствия основного Подрядчика квалификационным критериям.
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3. Одно предложение от каждого участника

3.1 Каждый участник может подать только одно конкурсное предложен е, либо 

самостоятельно, либо в качестве партнера в совместном предприятии. Участник, 

который подает более одного конкурсного предложения или участвует в 

нескольких предложениях (за исключением участия в качестве субподрядчика или 

в случаях, когда разрешены или требуются альтернативы), отстраняется от 

участия в торгах по всем предложениям.

4. Затраты на участие в конкурсных торгах

4.1 Участник несет все затраты, связанные с подготовкой и подачей конкурсного 

предложения. Работодатель ни в каких случаях не несет обязанностей или 

ответственности за такие затраты.

5. Посещение Участка

5.1 Участнику рекомендуется на свою отзетствеккость и на свой страх и риск 

посетить и осмотреть Участок сооружения Объектов и прилегающую территорию, 

а также получить Есе сведения, которые могут быть ему необходимы для 

подготовки конкурсного предложения и заключения контракта на строительстве 
Объектов. Затраты на посещение Участка покрывает участник из собственных 

средств.

Б. Документы конкурсных торгов

6. Содержание документов конкурсных торгов

6.1 Набор документов конкурсных торгов включает в себя следующие документы, 

перечисленные в нижеследующей таблице и приложениях, составленных в 

соответствии с пунктом 8:
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Раздел 1. 

Раздел 2. 

Раздел 3. 

Раздел 4. 

Раздел 5. 

Раздел 6. 

Раздел 7.

Приглашение к участию в конкурсных торгах 

Инструкции для участников торгов

Бланк конкурсного предложения и квалифицированных сведений

Условия Контракта

Сведения о Контракте

Технические спецификации

Чертежи

Ведомость объемов и стоимости работ (15)

(15) Изъять пункт “Ведомость объемов и стоимости работ” из перечня в случае 
контрактов с фиксированной ценой заменить на “График работ”_____________

7. Разъяснения касательно документов конкурсных торгов

7.1 Потенциальный участник, которому нужны разъяснения касательно 

документов конкурсных торгов, может уведомить об этом Работодателя в 

письменном виде или по телеграфу (далее в понятие “телеграф” включается также 

телехс и телефакс) по адресу Работодателя, указанному в “Приглашении к 

участию в конкурсных торгах” . Работодатель отвечает на просьбы о 

разъяснениях, полученные за 28 дней до конца срока подачи конкурсных 

предложений. Экземпляры ответов Работодателя, с указанием характера запроса, 

но без указания его источника, направляются всем лицам, получившим 

документацию конкурсных торгов.

8. Внесение изменений в документы конкурсных торгов

8.1 В течение срока приема конкурсных предложений Работодатель имеет право 

внести изменения в документы конкурсных торгов, выпустив дополнения.

8.2 Любые дополнения являются частью документации конкурсных торгов и в 

письменном виде или по телеграфу доводятся до сведения всех лиц, получивших 

документацию конкурсных торгов. Потенциальные участники должны по 

телеграфу уведомить Работодателя о получении каждого дополнения.
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8.3 Чтобы у потенциальных участников было время учесть дополнения при 

подготовке конкурсных предложений, Работодатель должен продлит сроки 

подачи конкурсных предложений в соответствии с подпунктом 16.2.

В. Подготовка конкурсных предложений

9. Документы, составляющие конкурсное предложение

9.1 Конкурсное предложение, которое представляет участник, включает в себя 

следующие документы:

(а) Конкурсное Предложение

(б) Залог конкурсного предложения;

(в) Ведомость объемов работ с указанием стоимости или График работ с

указанием стоимости;

(г) форма сведений о квалификации и квалификационные документы;

(д) альтернативные предложения, если таковые имеются,

а также любые другие материалы, которые участники должны заполнить или 

подготовить.

10. Стоимость конкурсного предложения

10.1 Участник указывает расценки по всем категориям Строительных Работ, 
включенных в Ведомость Объемов и Стоимости Работ (21). Те работы, которые не 
включены в Ведомость, не подлежат оплате Работодателем после их выполнения. 
Считается, что они включены в расценки по другим категориям работ в 

Ведомости.
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(21) В случае контрактов с фиксированной ценой вычеркните “включенные в 
ведомость Объемов и Стоимости Работ” и вставьте “представленные в чертежах и 
спецификациях и перечисленные в графике Работ”.______________________________

10.2 Все пошлины, налоги и прочие сборы, которые Подрядчик оплачивает в 

соответствии с Контрактом или на иных основаниях, по состоянию за 28 дней до 

окончания приема конкурсных предложений, включаются в общую стоимость 

Конкурсного Предложения, заявленные участником (22).

(22) В случае контрактов с фиксированной ценой следует вычеркнуть “расценки и 
цены”

.для Контрактов с фиксированной ценой

(23) Если предусматриваются краткосрочные работы (обычно сроком менее 12 
месяиез), можно рассмотреть возможность заключения контракта с 
фиксированной ценой_________________________________________________________ ■

10.3 Расценки и цены (24), которые дает участник, фиксируются на период 

Контракта и не подлежат пересмотру ни на каких основаниях, за исключением 

случаев, предусмотренных условием контракта.

(24) В случае контрактов с фиксированной ценой следует изъять “расценки и 
цены” и вставить “фиксированная цена” ._______________________________________

И . Срок действия конкурсного предложения

11.1 Срок действия Конкурсного предложения составляет девяносто дней после 

истечения окончательного срока подачи Конкурсных предложений.

11.2 В исключительных случаях Работодатель может попросить участников 

дополнительно продлить срок действия конкурсных предложений на 

определенный период. Просьба и ответы на нее совершаются в письменном виде 

или по телеграфу. Участник может отказать в просьбе, не утратив при этом залога 

конкурсного предложения. Участник, согласившийся продлить срок своего
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предложения, не имеет права и не обязан вносить изменения в предложение, но 

обязан продлить срок действия залога на период продления срока ействия 

предложения в полном соответствии с пунктом 12.

12. Залог конкурсного предложения

12.1 Участник представляет в качестве составной части конкурсного предложения

в залог в размере_______________ (32) или эквивалент в свободно конвертируемой

валюте.

(32) Сумма, указанная в Приглашении к участию з торгах. Она ке должна 
превышать 3 процентов оценочной стоимости Работ. Чтобы- предотвратить 
утечку информации о стоимости предложений из финансовых учреждений, 
выдающих залог, лучше устанавливать фиксированную сумму, а не процент от 
стоимости предложения.______________________________________________________

12.2 Залог может по усмотрению участника иметь форму удостоверенного чека, 

банковского переводного векселя, резервного аккредитива или гарантии банка 

или поручителя.

12.3 Если конкурсное предложение не сопровождается залогом. Работодатель 

должен его отклонить.

12.4 Участникам, проигравшим конкурсные торги, залог возвращается в течение 

28 дней после окончания срока действия конкурсных предложений в соответствии 

с подпунктом 11.1.

12.5 Залог участника, выигравшего конкурсные торги, возвращается после 

подписания участником Соглашения и представления обеспечения выполнения 

Контракта.

12.6 Залог утрачивается в следующих случаях:

(а) если участник отказывается от своего предложения в течение срока его 

действия после вскрытия конвертов с конкурсными предложениями;
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(б) если участник не соглашается на исправления стоимости предложения 
в соответствии с пунктом 23;

(в) если участник, выигравший конкурсные торги, не обеспечивает 
своевременно:

(1) подписания Соглашения; или

(2) представления обеспечения выполнения контракта.

13. Альтернативные предложения участников

13.1 В случае, когда альтернативные предложения не разрешены, участники 
подают предложения, которые соответствуют требованиям документации 
конкурсных торгов, включая основную техническую проектную документацию 
согласно чертежам и спецификациям. Альтернативы рассматриваются не будут.

13.2 Когда альтернативные предложения разрешены, участники, желающие 
представить технические альтернативы требованиям документов конкурсных 
торгов, должны представить также предложения, которые соответствуют 
требованиям документов конкурсных торгов, включая основные технические 
проектные документы согласно чертежам и спецификациям. Помимо основного 
предложения участники должны представить данные, необходимые для полной 
оценки альтернативы Работодателем, включая проектные расчеты, технические 
спецификации, разбивку по элементам стоимости, предлагаемые методы 
строительства и другие существенные сведения. Работодатель рассматривает 
только технические альтернативы участника, подавшего предложение с 
наименьшей оценочной стоимостью и в соответствии с основными техническими 
требованиями.

14. Форма конкурсного предложения и его подписание

14.1 Участник готовит один оригинал и обычно 2 и более, если необходимо, копий 
документов, которые входят в конкурсное предложение в соответствии с пунктом 
9 “Инструкций для участников”. Они подшиваются в один том с Бланком 
Предложения и четко помечается “ОРИГИНАЛ” и “КОПИЯ” соответственно. В 
случае расхождений необходимо следовать оригиналу.
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или написанными от руки чернилами. Они должны быть подписаны л'щ ом или 
лицами, которые имеют право подписи от имени участника. Все страницы 
конкурсного предложения, где вносятся новые сведения или делаются изменения, 
должны быть завизированы лицом или лицами, подписавшими предложение.

Г. Подача конкурсных предтожений

15. Запечатывание и маркировка конкурсных предложений

15.1 Участник запечатывает оригинал и все копии конкурсного предложения во 
внутренний и наружный конверты, которые помечаются соответственно: 
“ОРИГИНАЛ” и “КОПИЯ”.

15.2 Внутренний и наружный конверты должны:

(а) быть адресованы Работодателю по адресу:

(вставить адрес для подачи предложений), а также 

(б) иметь следующие пометки:
- Конкурсное предложение н а _______________________(наименование Контракта)
- номер предложения__________________(вставить цифру)
- не вскрывать до___________________(время, дата, когда конверты с конкурсными
предложениями должны быть вскрыты согласно пункту 1 б)

15.3 Помимо пометок в соответствии с требованиями подпункта 15.2 на 
внутреннем конверте должны быть указаны имя и адрес участника, чтобы 
конкурсное предложение можно было вернуть, не распечатывая, если оно 
поступит с опозданием согласно пункту 17.

15.4 Если наружный конверт не запечатан и не маркирован, как указано выше, 
Работодатель не несет никакой ответственности в случае, если предложение 
попадет не точно по адресу или будет вскрыто преждевременно.
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16. Окончание приема конкурсных предложений

16.1 Работодатель должен получить конкурсные предложения по адресу, 
указанному в подпункте 15.2 (а) выше, не позднее...............................

16.2 Работодатель может продлить срок приема предложений, внеся поправку в 
соответствии с пунктом 8. В таких случаях все права и обязанности Работодателя 
и участников, связанные с первоначальным сроком, распространяются на новые 
сроки.

17. Конкурсные предложения, поданные с опозданием

17.1 Работодатель возвращает участнику, не распечатывая, все конкурсные 
предложения, которые он получает после окончания сроков приема.

18. Изменения в конкурсных предложениях и отказ от предложений

18.1 Участник может внести изменения в конкурсное предложение или оказаться 
от него, о чем направляется уведомление в письменном виде до окончания сроков, 
указанных в пункте 16.

18.2 Уведомление о внесении изменений или отказе от конкурсного предложения 
должно быть подготовлено, запечатано, маркировано и доставлено в 
соответствии с пунктами 14 и 15. При этом наружный и внутренний конверты 
дополнительно маркируются “ИЗМЕНЕНИЕ” или “ОТКАЗ” соответственно.

18.3 После окончания сроков приема предложений в них не могут быть внесены 
никакие изменения.

18.4 Отказ от предложения в период между окончанием сроков приема и 
истечением первоначального периода действия предложения, указанного в пункте 
11.1, может явиться основанием для утраты залога согласно пункту 12.
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Д. Вскрытие и оценка конкурсных предложений

19. Вскрытие конвертов с предложениями

19.1 Работодатель вскрывает конверты с предложениями, включая изменения, 
внесенные в соответствии с пунктом 18 в присутствии представителей участников, 
которые пожелают при этом присутствовать.

19.2 Первыми вскрываются и оглашаются предложения из конвертов с пометкой 
“ОТКАЗ”. При этом конкурсные предложения, об отказе от которых было 
послано уведомление в соответствии с пунктом 18, не вскрываются.

19.3 Вскрывая конверты, Работодатель оглашает имена участников, стоимость 
предложений, в том числе альтернативных, скидки, изменения в предложениях, 
отказ от предложений, наличие или отсутствие залога конкурсных предложений и 
прочие сведения по усмотрению Работодателя.

19.4 Работодатель ведет протокол процедуры вскрытия конвертов с 
предложениями. В него заносится та информация, которая оглашается 
присутствующим в соответствии с подпунктом 19.3

20. Соблюдение конфиденциальности

20.1 Данные, касающиеся изучения, разъяснения, оценки и сравнения конкурсных 
предложений, а также рекомендации по присуждению контракта не подлежат 
разглашению участникам или иным лицам, которые официально не имеют 
отношения к этому процессу, до того как будет объявлен победитель конкурсных 
торгов. Попытки участника повлиять на обработку Работодателем конкурсных 
предложений или присуждение контракта могут послужить основанием для 
отклонения предложения такого участника.

21. Разъяснение предложений

21.1 Чтобы облегчить процесс изучения, оценки и сравнения конкурсных 
предложений, Работодатель может по своему усмотрению попросить участника 
разъяснить предложение. Просьбы и ответы на них совершаются в письменном 
виде или по телеграфу, телексу или телефаксу, однако при этом нельзя добиваться,
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предлагать или разрешать изменять стоимость или существо предложения, за 
исключением случаев, когда это необходимо, чтобы исправить арифметические 
ошибки, обнаруженные Работодателем при оценке предложений в соответствии с 
пунктом 23.

22. Изучение конкурсных предложений и определение их соответствия требованиям

22.1 Прежде чем приступить к подробному изучению конкурсных предложений 
Работодатель определяет: (а) соблюдение правил подписания предложений; (б) 
наличие залога; (в) соответствие гребованиям документов конкурсных торгов.

22.2 Конкурсное предложение по существу отвечает требованиям, если в нем 
соблюдены все условия и положения документов конкурсных торгов без 
существенных отклонений или оговорок. Существенными считаются отклонения 
или оговорки, которые: (а) оказывают существенное влияние на характер, 
качество или функционирование Объекта; (б) существенным образом, в 
нарушение положений документов конкурсных торгов, ограничивают права 
Работодателя или обязательства участника по Контракту; (в) исправление 
которых поставит в неравные условия конкурентной борьбы других участников, 
представивших отвечающие требованиям предложения.

22.3 Предложение, которое не отвечает требованиям, отклоняется Работодателем 
и не может впоследствии быть приведено в соответствие с условиями путем 
исправления или изъятия нарушающих требования отклонений или оговорок.

23. Исправление ошибок

23.1 Предложения, признанные отвечающими требованиям по существу, 
проверяются Работодателем на предмет наличия арифметических ошибок. 
Работодатель исправляет ошибки. Если имеется расхождение между величинами, 
выраженными цифрами и прописью, следует руководствоваться величиной, 
которая выражена прописью;

если имеется расхождение между единичной расценкой и общей суммой, 
полученной в результате умножения ее на количество единиц, следует 
руководствоваться единичной расценкой , если, по мнению Работодателя, не
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имеет места грубая ошибка в постановке знака десятичной дроби. В таких случаях 
следует руководствоваться общей суммой и исправить единичную расценку.

(36) В случае контрактов с фиксированной ценой нужно изъять фрагмент текста, 
начиная со слов “следующим образом” до конца пункта и вместо этого вставить: 
“следующим образом: если имеется расхождение между величинами,
выраженными цифрами и прописью, следует руководствоваться величиной, 
которая выражена приписью”.

23.2 Величина, указанная в Бланке Предложения, корректируется Работодателем в 
соответствии с вышеизложенными правилами исправления ошибок с согласия 
участника и считается обязательной для соблюдения участником. Если участник 
не принимает исправленной стоимости предложения, предложение отклоняется, а 
залог утрачивается в соответствии с подпунктом 12.

24. Стоимость конкурсного предложения

24.1 Стоимость конкурсного предложения определяется в ценах на

25. Оценка и сравнение конкурсных предложений

25.1 Работодатель оценивает и сравнивает только те конкурсные предложения, 
которые признаны соответствующими требованиям согласно пункту 22.

25.2 При оценке предложений Работодатель определяет применительно к каждому 
конкурсному предложению Оценочную Стоимость Предложения, внося 
следующие коррективы в Стоимость Предложения:

(а) исправление ошибок согласно пункту 23;

(б) внесения поправок на колебания, отклонения и альтернативные 
предложения, представленные в соответствии с пунктом 13, а также;
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(в) внесение необходимых поправок на скидки и иные изменения стоимости, 

представленные в соответствии с подпунктом 18.5.

25.3 Работодатель оставляет за собой право принять или отклонить любые 

изменения, отклонения или альтернативные предложения. Изменения, отклонения, 

альтернативные предложения и другие факторы, которые превышают требования 

документов конкурсных торгов или иным образом приводят к получению 

Работодателем непредусмотренных выгод, не учитываются при оценке 

предложений.

Е. Присуждение Контракта

26. Критерии присуждения контракта

26.1 Согласно пункту 27 Работодатель присуждает Контракт участнику, 
предложение которого признано по существу отвечающим документам 

конкурсных торгов и который предложил Наименьшую Оценочную Стоимость 
Предложения, при условии что этот участник признан имеющим квалификацию в 
соответствии с пунктом 2.

27. Право Работодателя принять любое предложение и отклонить все и любые 
предложения

27.1 Безотносительно к пункту 26 Работодатель оставляет за собой право принять 
или отклонить любое предложение, а также отклонить все конкурсные 
предложения и аннулировать процесс торгов в любой момент до присуждения 
Контракта, не неся при этом никаких обязательств перед участниками и не будучи 
обязанным информировать участника или участников о причинах таких действий 
Работодателя.
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28. Уведомление о присуждении Контракта и подписание Соглашения

28.1 До истечения первоначального срока действия конкурсного предложения, 
установленного Работодателем, Работодатель уведомляет победителя торгов по 
телеграфу, телексу или телефаксу с подтверждением заказным письмом, что его 
предложение принимается. Это письмо (именуемое далее по тексту “Письмо о 
принятии предложения”) должно содержать указание суммы, которую 
Работодатель обязуется уплатить Подрядчику за сооружение, завершение и 
ремонтно-техническое обеспечение Объектов Подрядчиком в соответствии с 
Контрактом (далее здесь и в Контракте “Стоимость Контракта”).

28.2 Уведомление о победе в торгах равносильно заключению Контракта при 
условии предоставления обеспечения выполнения Контракта в соответствии с 
пунктом 29 и подписания Соглашения в соответствии с подпунктом 28.3.

28.3 Соглашение включает в себя все договоренности между Работодателем и 
участником, выигравшим конкурсные торги. Соглашение подписывается 
Работодателем и направляется победителю торгов в течение 28 дней после 
уведомления о присуждении Контракта. Б течение 21 дня после его получения 
участник, победивший в конкурсных торгах, подписывает Соглашение и 
доставляет его Работодателю.

28.4 После предоставления победителем торгов обеспечения выполнения 
Контракта Работодатель незамедлительно извещает остальных участников, что их 
предложения отклонены.

29. Обеспечение выполнения Контракта

29.1 В течение 21 дня после получения Письма о принятии конкурсного 
предложения победитель торгов представляет Работодателю обеспечение 
выполнения Контракта в форме банковской гарантии или (по усмотрению 
участника) долгового обязательства по выполнению Контракта.
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29.2 Если победитель торгов представляет обеспечение выполнения Контракта в 

виде долгового обязательства, оно выдается поручителем, которого участник 

определил приемлемым для Работодателя.

29.3 Если победитель торгов не может соблюсти требования подпункта 29.1, это 

является достаточным основанием для отмены результатов торгов и утраты залога 

конкурсного предложения.

30. Авансовый платеж и залог

30.1 Работодатель осуществляет авансовые платежи б соответствии с “Условиями 

Контракта”.

31. Третейский судья

31.1 Работодатель предлагает в качестве Третейского Судьи по Контракту органы 

Госарбитража.

32. Риски Работодателя

32.1 Начиная с Начала Работ и до Окончания Работ следующие виды риска 

представляют собой риск Работодателя:

(а) риск увечий или смерти людей, потери или нанесения ущерба имуществу 

(за исключением Объектов, Установок, Материалов и Оборудования), 

который связан с:

(I) использованием или занятием Участка доя выполнения Работ, или 

что является неизбежным результатом выполнения Работ, или
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(II) халатностью, нарушением обязанностей, предусмотренных законом, 

или посягательством на любое законное право Работодателя со 

стороны любого лица, которое находится у него в штаге или на 
подряде, за исключением Подрядчика.

(б) Риск нанесения ущерба Объектам, Установкам, Материалам и 

Оборудованию в той степени, в которой это обусловлено виной Работодателя или 
недостатками проекта Работодателя.

33. Риск Подрядчика

33.1 Начиная с Начала Работ и до Окончания работ риск увечии или смерти 

людей, потери или нанесения ущерба имуществу (включая Сооружения, 

Установки, Материалы и Оборудование безо всяких ограничений), который не 

представляет собой риск Работодателя, есть риск Подрядчика.

34, Страхование

34.1 Подрядчик обеспечивает страховое покрытие с Начала Работ до конца 
Гарантийного Срока совместно на имя Работодателя и Подрядчика на суммы, 
дополнительно указываемые Работодателем, на случай наступления следующих 
событий, составляющих риск Подрядчика:

(а) утрата или нанесение урона Объектам, Установкам и Материалам;

(б) утрата или повреждение Оборудования;

(в) утрата или нанесение повреждения имуществу (за исключением 
Объектов, Установок, Материалов и Оборудования) в связи с 

Контрактом, а также;

(г) увечья или гибель людей.
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34.2 Подрядчик представляет Работодателю на утверждение страховые 

сертификаты и полисы до Начала Работ. Все страхование обеспечивает выплату 

компенсаций в таком их пропорциональном соотношении, которое необходимо 
для восстановления урона или ликвидации ущерба.

34.3 Если Подрядчик не представляет какие-либо из требуемых полисов и 

сертификатов, Работодатель может заключить договоры страхования, которые 

должен был заключить Подрядчик, и вычесть суммы страховых премий 

Работодателя из выплат в пользу Подрядчика или, если таковых выплат не 

предусматривается, выплата премий считается долгом к уплате.

34.4 Условия страхования не могут быть изменены без утверждения Работодателя.

34.5 Обе стороны обязаны соблюдать все условия страховых полисов.
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Раздел 2. Образцы бланков конкурсных предложений, сведени о 
квалификации и письма о принятии предложения

Предложение Подрядчика 

Описание Строительных Работ:

КОНКУРСНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Кому:__________________________(Работодателю)
Адрес:___________________________________ (44)

Мы предлагаем выполнить строительно - монтажные Работы, описанные выше, за 
Стоимость_______________ (цифрами) (_____________________ ) (прописью)(45).

Мы принимаем назначение____________________ в качестве Третейского Судьи.

(ИЛИ)

Мы не принимаем назначение___________________ в качестве Третейского судьи
и предлагаем назначить Третейским Судьей___________________

Данное конкурсное предложение и ваше письменное подтверждение его принятия 
представляют собой заключение между нами Контракта, обязательного для 
выполнения сторонами.

Подпись:_______________
Компания:__________________ (Подрядчик)
Адрес:__________________
Дата:_______________

(44) Заполняется Работодателем перед выдачей документов конкурсных торгов.
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(45) Заполняется участником вместе с данными об участнике и проставлением
даты подачи предложения внизу Бланка Конкурсного Предложения______________
Сведения о квалификации

1. Для отдельных участников или отдельных членов совместного предприятия

1.1 Юридический статус участника (Приложить копию)
Место регистрации:________________________
Основное место деятельности:_______________
Доверенность, выданная лицу, 
которое подписало конкурсное 
предложение: (Приложить)

1.2 Общий объем строительных работ. 19___________
выполненных за пять лет. 19____________

19___________
19___________

19___________

1.3 Аналогичные по характеру и объему работы, выполненные в качестве 
генерального подрядчика в течение последних пяти лет.

Наименование
проекта

Наименование
заказчика

Тип работ и год 
завершения

Стоимость
контракта

1.4 Для выполнения Работ имеет существенное значение наличие у Подрядчика 
следующих единиц оборудования. Участник должен вставить все сведения, 
перечисленные ниже:

Наименование
проекта

Наименование
заказчика

Тип работ и год 
завершения

Стоимость
контракта

*

*

*

и т. д.
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1.5 Квалификация и опыт работников, предлагаемых на ключевые 

административные и производственные должности для реализации Контракта.

Должность ФИО Опыт работы (лет) Опыт работы на 
аналогичной 

должности (лет)
Руководитель 
Главный инженер 
*
*
*

1.6 Предложения по субподрядчикам.

Характер Работ Стоимость
субподряда

Субподрядчик 
(наименование и 

адрес)

Опыт выполнения 
аналогичных работ

1.7 Финансовые отчеты за последние пять лет: балансы, отчеты о прибылях и 
убытках, отчеты о проведении аудиторских проверок и т.д. Перечислить ниже и 
приложить копии.

1.8 Сведения о наличии доступа к финансовым ресурсам, соответствующим 
квалификационным требованиям: денежная наличность, кредитные линии и т.д. 
Перечислить ниже и приложить копии подтверждающих документов.

1.9 Наименования, адреса, номера телефона, телекса и телефакса банка участника, 
к которому может обратиться Работодатель для получения рекомендаций.
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1.10 Сведения о текущих судебных разбирательствах, в которые вовлечен 

участник.

Другие участники 
разбирательства

Предмет спора Оспариваемые
суммы

1.11 Предлагаемые методы и график работ. Участник должен представить 

описания, чертежи и схемы, предусмотренные документами конкурсных торгов.

2. Для совместных предприятий

2.1 Сведения, указанные в пунктах 1.1 - С10 представляются по каждому партнеру 

совместного предприятия.

2.2 Сведения, указанные в 1.11 представляются по совместному предприятию.

2.3 Приложить доверенность на имя лица или лиц, подписавших конкурсное 
предложение, дающую ему или им право подписывать предложение от лица 

совместного предприятия.

2.4 Приложить Соглашение между партнерами по совместному предприятию 
(обязательное для выполнения всеми партнерами), из которого следует, что:

(а) все партнеры по отдельности и совместно несут ответственность за 
выполнение Контракта в соответствии с условиями Контракта;

(б) один из партнеров назначается ведущим, получая право принимать 
обязательства и получать инструкции от лица любого партнера и всех 
партнеров по совместному предприятию;

(в) оформление всего Контракта, включая платежи, совершается 
исключительно с ведущим партнером.
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Письмо о принятии конкурсного предложения 

(на фирменном бланке Работодателя)

К ом у:__________________________________

(наименование и адрес Подрядчика)

.(дата)

Настоящим уведомляем вас, что ваше предложение, датированное________________

о выполнении Строительных работ п о _________________________________________ _

(наименование проекта и конкретных Строительных Работ согласно “Инструкции

для участников”) по Стоимости Контракта, _______________ (________________

__________________ ) (стоимость цифрами и прописью)_________________________ _

с учетом исправлений и изменений в соответствии с “Инструкциями для 

Участников” (47) настоящим принято нашей Организацией.

Мы принимаем/не принимаем назначение_____________________________в качестве

Третейского (48) Судьи.

Настоящим вы получаете указание приступать к выполнению названных 

Строительных Работ в соответствии с документами Контракта, перечисленным в 

прилагаемых “Сведениях о Контракте”.

(подпись, имя и должность лица, имеющего право подписи от лица Подрядчика).

(47) Изъять соответственно “исправлений” и “изменений” , если имело место что- 
то одно. Изъять “с учетом исправлений и изменений”, если исправлений и 
изменений не было.

(48) Используется только тогда, когда Подрядчик выражает в конкурсном
предложении несогласие с кандидатурой Третейского Судьи, предложенной 
Работодателем в “Инструкциях для участников” .________________________________
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З.З.Техничесхие спецификации

Расчистка территории строительства 

Описание

Данный вид работ состоит в полной расчистке и корчевке на территории 
строительства.

Строительные требования

Общая часть. Пни и растительные остатки вывозятся за пределы полосы 
отвода таким образом, чтобы не оказался поврежденным существующий 
растительный покров.

Приемка работ. Работа принимается при условии ее выполнения в 
соответствии с проектом и спецификациями на данный вид работ и одобрены 
Инженером.

Измерения

Работы по расчистке территории и корчевке измеряются в квадратных метрах.

Оплата

Измеренные как описано выше принятые объемы работ, оплачиваются по 
единичным расценкам Контракта, приведенным в заявке на торги, которые 
приводятся ниже. Оплата за выполненные работы является полной 
компенсацией за указанные в данном разделе работы. Оплата производится по 
следующим позициям:

Позиция оплаты Единица измерения

Расчистка территории строительства кв.метр

НАРЕЗКА БОКОВЫХ КАНАВ

Описание

Данный вид работ состоит в нарезке боковых канав.
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Строительные требования

Подготовка к нарезке боковых канав. Участок очищается от растительности и 
мусора.

Боковые канавы. Нарезаются кюветы в соответствии с чертежами, производится 
вертикальная и горизонтальная планировка дна боковых канав. Удаляются все 
выступающие корни, пни, камни и подобные предметы. Боковые канавы должны 
очищаться от листвы, веток и иных обломков до приемки Инженером.

Приемка

Приемка работ по сооружению боковых канав производится в соответствии с 
подразделом Q02.04.

Измерение

Измерение объема работ по сооружению новых боковых канав производится в 
кубических метрах.

Оплата

Измеренные, как описано выше, принятые объемы работ оплачиваются по 
единичным расценкам Контракта, приведенным в заявке на торги, которые 
приводятся ниже. Эта оплата представляет собой полный объем вознаграждения 
за работы, указанные в данном разделе.

Оплата производится по следующим позициям:

Позиция оплаты Единица измерения

Нарезка боковых канав кубический метр

Уширение существующей дорожной одежды 

Описание

Данный вид работ состоит в уширении существующей дорожной одежды.
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Материал

Материалы, применяемые для уширения дорожной 
соответствовать следующим требованиям.

Асфальтобетонная смесь и материалы для ее приготовления
Щебень
Песок

одежды, должны

- раздел 308
- ГОСТ 8267-82
- СНиП 2.05.02-85

Строительные требования

Общие требования» Работы по уширенкю существующей дорожной одежды 
должны начинаться после работ по разборке существующих обочин, в 
соответствии с Подразделом 310.03.

Песчаный подстилающий слой следует устраивать сразу на ширину уширяемой 
части дорожной одежды и обочин. Конструкция уширяемой части дорожной 
одежды приведена в проекте. Устройство конструктивных слоев уширяемой части 
дорожной одежды должно осуществляться в соответствии с требованиями СНиП
3.06.03- 85. Асфальтобетонная смесь укладывается в соответствии с Подразделом 
308 и СКиП 3.06.03.85. Уплотнение смеси производится в соответствии со СНиП
3.06.03- 85 и СНиП 3.06.06-88. Швы, края и места соединения существующего 
покрытия с вновь наносимым должны соответствовать требованиям Подраздела 
308.14.

Приемка. Работы по уширению существующей дорожной одежды принимаются в 
соответствии с подразделом 002.04 при условии их выполнения в соответствии с 
требованиями проекта, спецификаций и одобрения Инженером.

Измерение

Работы по уширению существующей дорожной одежды измеряются в квадратных 
метрах. Объем устройства песчаного подстилающего слоя измеряется в 
кубических метрах.

Оплата

Принятый объем, измеренный, как описано выше, оплачивается по единичным 
расценкам Контракта, приведенным в заявке на торги, по приведенным ниже 
пунктам оплаты. Указанная оплата представляет собой полный объем 
вознаграждения за работы по данному разделу.
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Оплата производится по следующим позициям:

Едишща из лереняя 
кубический метр 
квадратный метр 
кубический метр

Позиция оплаты
Устройство песчаного подстилающего слоя 
Уширение дорожной одежды 
Устройство щебеночного основания

Очистка, восстановление и ремонт существующих водоотводных
сооружений

Данный вид работ состоит в очистке на месте существующих водоотводных труб, 
восстановлении существующих оголовхов, а также ремонте и очистке 
существующих водосбросов и водоотводных лотхов.

Состав бетона. Бетон должен соответствовать Таблице 404-1. До приготовления 
бетона необходимо представить на утверждение предлагаемый его состав. Как 
минимум, необходимо представить следующее:

Типы и источники получения всех материалов, которые предполагается 
использовать.

Сертификаты на все используемые материалы.

Вес мелкой и крупной фракций инертных материалов в сухом состоянии с 
поверхностным насыщением на кубометр бетона.

Гранулометрический состав мелкой и крупной фракций инертных материалов.

Вес воды при затворении на кубометр бетона.

Вес цемента на кубометр бетона.

Объем вовлеченного воздуха в процентах к объему пластичного бетона. 

Максимальная осадка конуса пластичного бетона в см.

Раствор для швов - для мелких бетонных работ используется раствор для швов 
следующего состава:
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- одна часть гидравлического цемента (см. ГОСТ 25192-87, ГОСТ 26633-89 и таблица 
3.1 СНиП 2.05.02-85). Цемент не должен содержать комков, быть подверженным 
гидратации, нельзя также использовать цемент из давно открытых мешков.
- две части мелкого песка без примесей пыли и глины.

Вода по потребности для получения удобоукладываемой смеси, которая укладывается в 
небольшие отверстия и щели.

Металлические решетки для оголовков используются при наличии их у местных 
поставщиков.

Строительные требования
Очистка водопропускных труб. Следует удалить и вывезти всю грязь и мусор из 
лотка и рядом с трубой любым способом, исключающим повреждение водоотводного 
сооружения.

Восстановление водоотводных сооружений. Подлежащие ремонту оголовки следует 
очистить от всех посторонних предметов. После этого производится ремонт всех 
протечек и повреждений сооружения.

Приемка. Работы по очистке, восстановлению и ремонту существующих 
водоотводных сооружений принимаются при условии их выполнения в соответствии с 
планами и спецификациями на данный вид работ, а также после приемки их 
Инженером.

Измерение
Объем работ по очистке водоотводных сооружений измеряется в погонных метрах. 
Если водоотводное сооружение демонтируется и повторно укладывается, 
дополнительных измерений или оплаты не производится, за исключением случаев 
описанных в разделе 401.

Единица измерения восстановленных водоотводных сооружений - “штуха”.

Единица измерения работ по ремонту и очистке существующих водосбросов - “штука”.

Оплата
Принятый объем, оцененный, как описано выше, оплачивается по ценам за единицу 
измерения, определенным Контрактом, по перечисленным ниже позициям, 
содержащимся в заявке. Оплата является полной компенсацией за работы описанные в 
данном разделе.

Оплата производится по следующим позициям: 
Позиция оплаты
Прочистка существующих водопропускных труб 
Ремонт оголовков Ремонт и прочистка 
водосбросов(быстротоков) Ремонт и прочистка 
водоотводных лотков

Единица измерения 
погонный метр 
штука 
штука
погонный метр
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Постоянная дорожная разметка

Описание
Данный вид работ состоит в нанесении постоянной дорожной разметки на 
подготовленное покрытие, удовлетворяющее нормативным требованиям по ровности и 
сцепным качествам.

Материал
Материалы должны соответствовать ГОСТ 13508-74 и корректировке 4 ГОСТа 13508- 
74. Должна применять дорожная краска, приготовленная в соответствии с 
действующими стандартами и имеющие сертификаты.

Строительные требования
Общие требования. Схема дорожной разметки должна быть увязана со схемой 
расстановки дорожных знаков и согласована в органах ГАИ. Разметка наносится в 
соответствии с ГОСТ 13508-74. До начала работ на дорожном покрытии следует 
обозначить границы участков, на которых существующая разметка совпадает с 
проектным вариантом разметки. После завершения укладки слоя покрытия следует 
отметить границы нанесения разметки для утверждения Инженером.

Поверхность до нанесения разметки очищается от мусора, грязи, органических 
вяжущих, смазочных материалов и посторонних предметов.

По крайней мере за 7 дней до начала нанесения разметки следует представить 
Инженеру копию письменных рекомендаций изготовителя разметки по ее 
использованию. Возможно, что для проверки правильности рекомендаций придется 
провести опробование в полевых условиях.

Материал для дорожной разметки перевозится в контейнерах с четкими надписями, 
содержащими следующие сведения, соответствующие поставляемому материалу:

Название и адрес предприятия-изготовителя.
Название изделия.
Номер партии.
Цвет.
Вес нетто и объем содержимого.
Дата изготовления.
Срок годности.
Описание содержимого, если требуется смешивание компонентов.
Пропорции и инструкции по смешиванию.
Данные по технике безопасности.

Дорожная разметка наносится в направлении движения транспорта в соответствии с 
ГОСТ 13508-74. Вся разметка наносится таким образом, чтобы она имела четкий, 
однородный и аккуратный вид как в дневное, так и в ночное время.
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Участки с разметкой следует защитить от наезда транспорта до полного высыхания. 
Рабочую разметху, пролитые материалы для разметки и разметку в неустановленных 
местах следует полностью удалить с поверхности дорожного покрытия.

Краску наносят при температуре дорожного покрытия и окружающего воздуха выше 
5°С. Краска наносится распылителем слоем не менее 0,4 мм с расходом 400 г\м2.

Краску КП-501 наносят при температуре дорожного покрытия и окружающего воздуха 
не ниже 15°С. Краска наносится распылителем слоем 0,35 мм с расходом 350 г/м2.

Приемка. Работы по нанесению дорожной разметки принимаются к оплате при 
условии, если они были выполнены в соответствии с чертежами и спецификациями на 
соответствующие работы и приняты Инженером.

Единицей измерения дорожной разметки является квадратный метр. Направляющие 
стрелы измеряются в штухах.

Оплата
Измеренные, как описано выше, принятые объемы работ оплачиваются по единичным 
расценкам Контракта, приведенным в заявке на торги, которые приводятся ниже. Эта 
оплата представляет собой полный объем вознаграждения за работы, указанные в 
данном разделе.

Оплата производится по следующим позициям:

Дорожная разметка 
Направляющие стрелы

Единица измерения 
квадратный метр 
штука
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ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

КОДЫ ВИДЫ ОПЛАЧИВАЕМЫХ РАБОТ ЕДИНИЦА КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЧНЫЕ ВСЕГО
ИЗМЕРЕНИЯ РАСЦЕ1ТХИ

0. Мобилизация, оборудование офиса 
инженеращаборатория

00501 Оборудование офиса инженера Сумма 1

00601 Строительная лаборатория Сумма 1

01300 Страховка Сумма 1

0. Итого I

1. Подготовительные работы

10201 Расчистка и профилирование 
существующих канав

! М2 26 400

10303 Удаление деревьез со средним D=30cm | пгг. 2685
!

1. Итого

2. Земляные работы

20102 Замена грунта м3 781 S 
!

20107 Выбранный растительный грунт м3 16 688

20108 Выбранный растительный г^зунт тонн 20 026 j

20109
А

Возведение насыпи(при уширении 
существующей насыпи )

м3 36 ЗМ

20110 Нарезка кюветов П.М. 38 585

20111 Закругление кромок П.М.

20201 Нарезка боковых канав м3 500

20301 Разработка пригодного материала м3

20302 Разработка непригодного материала м3

20401 Укрепление гидропосевом м2 211 921

2. Итого |

3. Дорожное покрытие

30303 Фрезерование асфальтобетонного 
покрытия на глубину 2-4 ext

м2 26 406

30304 Фрезерование асфальтобетонного 
покрытия на глубину 4-6 см

м2 2215
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к о д ы ВИДЫ ОПЛАЧИВАЕМЫХ РАБОТ ЕДИНИЦА
ИЗМЕРЕНИЯ

КОЛИЧЕСТВ
О

ЕДИНИЧНЫЕ
РАСЦЕНКИ

ВСЕГО

30401 Расчистка и заделка трещин на 
асфальтобетонном покрытии

п.м 30 944

30402 Ямочный ремонт асфальтобетонного 
покрытия

М2 1585

30501 Устройство выравнивающего слоя из 
горячей асфальтобетонной смеси

тон 7425

30501
А

Устройство выравнивающего слоя из 
горячей пористой крупнозернистой 
асфальтобетонной смеси

тонн 19 545

30601 Устройство песчаного подстилающего 
стоя

М2 193 051

30602 Уширение дорожной одежды 2-х слойным 
асфльтобетоном

м2 134 003

30603 Устройство щебеночного основания м3 28 421

30801 Укладка асфальтобетонного покрытия 
различной толщины

тон 210

30802 Укладка асфальтобетонного покрытия 4,0 
см толщины М2 285 057

30804 Покрытие из горячей асфальтобетонной 
смеси толщиной 6 см

м2 55 358

31001 Разборка обочин с асфальтобетонным 
покрытом

м3 5696

31001
А

Разборка обочин без асфальтобетонных 
покрытий

м3 252 542

31002 Досыпка обочин м3 55 293

31005 Укрепление обочин асфальтобетоном 
толщиной 4 см, на слое щебня 20 см

М2 2652

31006 Укрепление обочин двухслойным 
асфальбетоном толщиной 10 см на слое 
щебня 18 см

м2 70 822

31301 Ремонт деформационных швов П-М.

31402 Сетка го стекловолокна прочностью 
больше 150 kN/m

м2 10256

3. Итого

4. Водоотводные сооружения

40101 Разборка существующих мостиков куб .м 102,6

40102 Разборка существующих оголовков пгг. 44
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КОДЫ ВИДЫ ОПЛАЧИВАЕМЫХ РАБОТ ЕДИНИЦА
ИЗМЕРЕНИЯ

КОЛИЧЕСТВ
О

ЕДИНИ1 НЫЕ 
РАСЦЕНКИ

ВСЕГО

40103 Разборка существующих водопропускных 
труб

П-М 251

40104 Устройство оголовков для труб 
(диаметром 0, 5 м)

шт. 118

40307 Устройство гасителя у подошвы шт. 20

40309 Устройство закрытого водоотводного 
лотка

п м 788

40402 Бордюр ПАС 40

40501 До ждеприемники шт. -

40502 Корректировка высоты дождеприемников шт. -

40503 Металлическая решетка шт. -

40504 Бетонный лоток шт. -

40505 Крышки смотрового колодца шт. -

40506 Бетонный колодец пгг. -

4. Итого j
6, Элементы безопасности

60101 Установка барьерного ограждения,тип 
11ДО-ММ

п.м 8694

60102 Установка начальных элементов 
ограждения

шт. 72

60105 Окраска стоек ограждений шт. 4779

60109 Демонтаж ограждений пм 1038

60301 Реконструкция автобусных остановок шт. 10

60302 Покрытие на посадочной площадке М2 882

60303 Замена бортового камня П.М 810

60304 Окраска павильена шт.

60305 Установка нового павильона шт. I

60401 Установка новых дорожных знаков 
1) Знаки треугольной формы м2 24,17

6. Итого j
7. Средства обслуживания

70201 Автоматический счетчик движения шт. ] 
1

7. Итого [
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коды ВИДЫ ОПЛАЧИВАЕМЫХ РАБОТ ЕДИНИЦА КОЛИЧЕСТВ ЕДИНИЧНЫ Е ВСЕГО
ИЗМЕРЕНИЯ О РАСЦЕНКИ

8. Перенос сушс-ствугощих сетей

80102 Обустройство кабелей связи пм кабетя, 1160
вьшоска

30102 Переустройство кабелей сзязи п м кабетя, 21000
Б (КМБ-4 и М К С Б  7x4x1,2) вьшоска 7

80102 Переустройство кабелей связи п м кабетя, 6880
3 ( К С П П  1x4x1,2 и Т П П  100x2) вьшоска 1

30113 Устройство скрытого подземного перехода 
(прокола)

переход 2

ЗОЮ-4 Переустройство воздушных линий штука, 7
А электропередач кол-во 4

переходов

oOlO^i Переу стройстзо воздушных линий штука, 80
с;L*> эяегсгропередач 0,4 icb и  лининй освещения пог.м

кабетя
12

80105 Переустройство воздушных кабелей связи штука, 1
ПОГ.М
кабетя

35

80106 Переустройство воздушных линий связи штука, 33
кол-во 13

кабетьных
вставок

80107 Переустройство воздушных линий радио штука, 13
пог.м 6220

провода

8. Итого

ВСЕГО

Н Д С
спецналог

ВСЕГО*

Подрядчик

Подтвердил



2Л. Строительство и реконструкция дороги



Ведомость
коммуникаций подлежащих переустройству 

на автодороге Калшшн-Бежецк-Весьегонск-Усложна на участке Заручье-Алексеевское

Наименование Владелец Место пересечения Угол Протяже- Число Напри- Материал, Материал, Проектируемые Документы
коммуникаций или сближения Пересе- нис преус- проводов жешге для сечение тип и про- мероприятия согласований

км ПК лепта траивае- воздушной электро- проводов, фипь
плюс (осгрый) мого линии, лшпга (кВ), марка ка- опор

участка в шт Рабочее беля, дна-
м давление метр тру-

в трубо
проводах

бопровода

(атм)

Кабель связи Рамешковский КСППБ Выноска Письмо Рамешков-
цех связи № 3 38 72+09 6° 420 1x4x0,9 РЭС от 10.11.89 б/н

Воздушная линия И

связи 42 115-192 11° 260 1 0 Ст-4 дерев. t* tt

Воздушная линия Рамешковский
электропередачи РРЭС 44 133+95 85° 170 3 1 0 АС-50 жел. бег. Переустройство Текст согласова-

шш на плане
Водопровод Рамешковский трассы от 18.10.89

водоканал 46 154+17 60° 120 6 Сталь Обустройство Тех. условия водо
канала № 24-03 от

Нефтепровод Калишшская 
база Глав-

19.11.89

Транснефть 53 223+25 43° 180 1 2
И Переустройство с про- Тех., условия Глав-

Газопровод Торжокское
кладкой дублирующей 
нитки

транснсфть № 14/17 
от 23.10.89

ЛПУ 53 231+10 76“ 210 54 _ Н Переустройство с про- Тех. условия Тор-
кладкой дублирующе- жокслого *.»1У

L------------------- — _____ го участка №12/72 от 17.11.89



Проекты, Пикет и плюс Длш1а Ширина м Плошали рубки и корчевки ГА / количество деревьев и пней гат.
КМ ОТ до М Сплошная

вырубка
Кор
чевка

Кустарник
средней

Деревья 
0 до 32 см

Деревья 
0 до 24 см

Деревья 
0 до 16 сч

Пш1

0 до 34 см
Пни

0 до 26 см
Пни

0 до 18 см
Примечания

слева справа пней густоты средней
густоты

средней
густоты

средней
густоты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 П 12 13 14 15

1 0+00 1 100 100 24 3,5 27,5 0,2 0,28 0,28
95 95

1 1+00 2 +ое 100 29 0 29 0,09 0,29 0,29
99 99

1 2+00 31-00 100 32 0 32 од
0,32 0,32
109 109

1 ЗЮО 44 00 100 32 24 56 0,16 0,56 0,56
190 190

1-2 9+70 10+ 50 80 31,5 20,5 52 0,01 0,23 0,23
78 78

2 10 +50 14+00 350 30 17 47 0,5 1,64 1,64
558 558 _____

14+00 15+25 66 47 0,31 вырубка2 119

15+25 16 +00 75 30 17 47 0,11 0,35 0,35
2 119 119

16+00 17+34 134 47 0,63 вырубка2 214 ~ 1

4 33+ 88 35100 112 43 32 25 0,32 0,84 0,84
714 714

ИТОГО 6,29 8,39 4,72 2,80 ~ 10,07 4,72 2,80
А» Щ-гУТ *1»Ч «ЛХИМИ Я t 2849 2360 2380 3424 . 2360. 5380

«tuu(ŷ :wi(«£jn

гип

Зав I р.

Вед.ииж.
nt c-ja. tie в̂ м »Л»п.

Ведомое ib рубки леса 
и корчевки пней

РП
Стадия Лист Листов

ГИПИЭДОРНИИ
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tells Наименование работ ЕД Количество Примечание
п п изм.

1 2 I -2 I N-< I 4 \  5

1 Профильный объем земляных 
работ:

Длина объезд-

насыпь м3 46340 ной дороги -
выемка м3 35240

1700 м
2 Растительный грунт м3 10330

3 Планировка верхней части ширина земля-
земляного полотна м2 18500

ного полотна -
4 Площадь откосов м2 12160

10 м
5 Площадь покрытия из пес

чано-гравийной смеси тол. 
18 см. м2 , 17750

гип

Зав.гр.

Вед.инж.

Стадия Лист ) Листов
ИП (Ведомость устройства 

объездной дороги ГИПРОДОРНИИ



Т И П 3 
Носит до 1.20

Т И П  4

Носит от 1.20 до 3.0
Т И П

Насыпь от 3 0
101

засевом трав 7.3
*-

- Г
..... 71д. ..3.73 Э.73 -----ITBif— ггз— :з./э ТГ7Г

- г
н

укрепление откосов 
засевом трав

Т И П  Насипь но болоте

о.я укрепление откосов 
эасевом трав

~?//~М ~7//" ///~ /// // /  ///~т //*/// /7 / //г~ р /~ /? г-777 W

, снимаемый 'растительный грунт /

s
й
а
ё

Т И П  201

Насиш от 6.0 до 12.0

укрепление откосов 
аасевои трав

Т И П

Несыт более 12.0

снимаемый растительный грунт 

П Р И М Е Ч А Н И Я

~̂ fr^ =777 /// ///~/7/ /// /У/ /// /7/̂  /У/ /7/ //J 7//~ Г ’///'ТУ 77/ 777 7//~/77/ ///-Я> 77/~7>7Г777 /77 Ж/// Ар
снииаеиый растительный грунт /

1. Поперечные профили аештявого полотна разработаны 
применительно к типовому проекту 503-0-48.87

2. Размеры конструкций даны в метрах.

ПОПЕРЕЧНЫЕ ПРОФИЛИ, 
земляного полотна

сталия

ЯП

лист листов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

гипродорнм



т
л« Привязка Местопо- Характеристика грунта, Площадь Вскрыша Условия Намечаемое Сведения о
л<D __ оси дороги ложение ре- резерва, порядковый но- ГА послесзный слой разработки и использование согласовании
а>0-1 к м ПК+ влево зерва и зани- мер по СНнП 1У-5-82таб.1 Средняя Объем транспор-ки грунта отвода земли

,С1 вира- маемые зем- Вскрыша Полезная толща мопщость тыс. м3 материала и условия
во, ш ЛИ м рекультивации

12 37 367-50 влево Читинская 9а-почвен- 3,4 0,4 13,6 Разработку ре- Используется
-40 м обл. Черны- но-расти- ЗЗг-су глинок зерва рекомен- ДЛЯ отсыпки Отвод земель с

шевскнн тельный тяжелый дуется 'произво- нижней и верх- ГПЗ "Комсомолец"
район ГПЗ грунт 276-песок сред. дить эскава- ней части на- согласован.

Комсомо- крупности 3,56 121,0 тором с погруз- сыпи, досыпки Резерв рекультн-
лец", угодье- 27в-песок граве- кой в а/с. Вы- обочин вируется под
выгон листы й воз материала 

на трассу по 
сущ. дороге

выгон

13 40 397+00 влево, И II з д 0,35 10,85 Используется
-40  м ЗЗг-суглннок ДЛЯ отсыпки

легкий с 1шжней и части
гравием насыпи, до-

34в-песок легк. 3,43 106,33 _  II сыпки обочин И
с гравием

276-песок круп.
влажный

10 42 420+00 влево e  II ^ II 4,2 0,5 21,0 Разработку ре- Используется
276-песок среди. зерва рекомен- для отсыпки

крупности 42,8 дуется прошво- нижней и верх-
27в-песок граве- 3,4 136,0 дить эскава- ней части на- И

листый тором с погруз- сыпи, досыпки
кой в а/с. Вы
воз материала 
на трассу по 
сущ. дороге

обочин

ГИП

Зав.гр.
Ведомость используемых 

резервов грунта

Стадия Лист Листов
РП 1

Вед.инж. ГИПРОДОРНИИ
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Объект 4800 3

Пикетажное Рас- На- Выем- Кювет Дерн Паш- Тоф Присыл- Откосы
положение тоя- сыпь ка насы- зыем- ня ные Песок Песок насы- выем-

ние пи км сбочины Куп л. пи ки
ПК плюс м м3 м3 м3 м3 м3 м3 м3 м3 м3 м3 м2 м2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

417+0,00
100,00 3088 0 0 0 943 0 0 220 899 899 1426 0

418+0,00
100,00 600 1979 83 213 1073 0 0 243 931 931 430 95

419+0,00
100,00 0 9572 0 453 1387 0 0 248 883 888 0 922

420+0,0

Итого иа 
^2 километр 3680 11551 83 666 3403 0 0 711 2718 2718 1856 1017

!
i

420+0,00
100 00 0 20306 0 434 1755 0 0 247 880 880 0 1996

I 421+0,00
100 00 0 29581 0 415 1937 0 0 247 903 903 0 2582I 422+0,00
100,00 0 41189 0 413 2228 0 0 249 901 901 0 3412

« 423+0,00
I 100,00 0 31938 0 427 2308 0 0 247 888 888 0 2912
!
I»
5

424+0,00
100,00 0 10379 0 435 1551 0 0 248 880 880 0 1080

425+0,00
100,00 166 3645 48 372 1202 0 0 247 880 880 669 892I

S
1 426+0,00
2
1 100,00 4019 41 63 0 997 0 0 239 852 852 1419 0
1
1

427+0,00
100 00 3402 678 193 0 1256 0 0 225 837 837 1416 01 428+0,00
100,00 3703 603 65 0 1305 0 0 217 889 889 1226 275

429+0,00
100,00 26364 0 0 0 1853 0 0 198 794 794 3742 0

430+0,00

Итого на
43 километр. 37654 138360 369 2496 16392 0 0 2364 8704 8704 8472 13149

ГИП

Зав гр. Попикетная ведомость 
подсчета объемов 
земляных работ

Стадия | Лист Листо

ИП [ 

ГИПРОДОРНИИВед.инж.
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Местоположение Расстоя- Средняя Толщина, м Объем
Км ПК + ние, ширина осадки Вытор- грунта Приме<--'~чие

м подножья фовы- м3
м вания

1 2 3 4 5 6 7 8 g

330 00
34

340 50
1050 21 0,1 • 2205 Объмы осадки и вытор

фовывания учтены в
35

343 50
300 23 0,2 “ 1380 основных объемах зем

ляных работ.
35

352 00
850 23 0,1 1955

357 00
36

361 00
400 22 0,15 1320

367 00
38

374 15
515 29,76 - 0,7 10727

38
376 35

220 й “Г1 1 0,15 560

38
376 80

45 24,67
'

1,4 1554

385 50
39

388 88
338 20 0,15 1014

39
389 13

25 23,32 “ 2,7 1574

40
398 00

887 20 0,15 2661

40
401 00

W о о 22 0,1 660

41
405 00

400 21 0,3 2520

42
417 00

1200 22 0,2 5280

Итого: 33410
i

ТИП

Зав.гр.

Вед.инж.

Ведомость
выторфовывания

осадки насыпей

Стадия / Лист | Листов
ИП

ГИПРОДОРНИИ



№М
п.п.

Участки
Уклог

%0

Грунт

С
ре

дн
ий

 
пе

ри
ме

тр
 у

кр
-я

, 
м

Левая канава Участки
Уклон

%0

Грунт
М

i f c
§ е »
о 3

t

Левая канава
Про
ект
ный
КМ

от

ПК+

До

ПК+

Рас-
сто-
яние

м

Засев
трав

м2

Щебне
B a m ie
дна
м2

Бетон
ные

плиты
м3

Моно-
штньп
бетон

м3

Земля
ные

работь
м3

Про
ект-
ный
КМ

от

ПК+

До

ПК+

Рас
сто
яние

м

Засев
трав

м2

Щебне
Bamie
дна
м2

Бетон
ные

плиты
м3

Моно-
nmn.il
бетон

м3

Земля
ные

работы
м3

КАНА ВА№  1 КАНАВА № 2

I 1 0+00 0+50 50 3,5 песок 1,5 75 12 2 1+37 1+94 58 10,5 песок 1,5 1,5 15

2 1 0+50 1+00 50 3,5 И 1,85 92 20 2 1+94 2+56 58 10,5 Н 2,2 128 34

3 1 1+00 1+50 50 3,5 И 2,8 140 43 2 2+56 2+77 19 10,5 II 2,9 55 19

4 1 1+50 2+00 50 3,5 II 3,7 185 80 2 2+77 3+41 60 1,0 И
6 156 48

5 1 2+00 2+50 50 3,5 II 4,7 235 120 2 3+41 4+80 125 1,0 II
1 > 188 32

Итого: 250 727 275 Итого: 320 614 148

КАНАВА № 3 КАНАВА № 4

6 4 31 + 15 32+00 85 2 песок 2,0 170 40 3 28-» 00 29+00 100 3,0 песок 2,94 2,94 102

3 29+00 30+00 100 6,2 II 4,4 440 225

4 30+00 31+00 100 10,0 II 3,7 370 160

4 31+00 31+60 60 3,0 II 1.5 90 16

Итого: 85 170 40 Итого: 360 1194 503

ВСЕГО: 335 897 315 ВСЕГО: 680 1808 651

ГИП

Зав.гр

Вед.инж.

Ведомость 
укрепления 

водоотводных канав

Стадия Лист Листов
ИП 1

ГИПРОДОРНИИ



Местоположение
КМ ПК +

Протя- Средняя Укрепление
женне, дл1ша бетонными плитами

КМ образу- размером Упор
ющен, 1x1x0,16 размерам

м м 2 0,4х0,5\1
м

Местоположение Протя- Средняя Укрепление
КМ ПК + жение, длина бетонными плитами

км образу
ющей,

м

размером
1x1x0,16

м2

Упор 
размерам 
0,4x0,5x1 

м

Примечание

слева

44 430+70

44 431+00

44 432+00

44 433+00

44 433+73,7

44 734+46,3

44 435+00

44 436+00

44 437+00

44 438+00

44 438+56

ИТОГО:

30

100

100

74

1,0

3,0

5,0

5,0

30

300

500

370

30

100

100

74

мост через р Олов

54

100

100

100

56

714

6,0

5,0

5,0

5,0

2,0

324

500

500

500

112

3136

54

100

100

100

56

714

справа

44 434+46,3

44 435+00

44 436+00

44 436+50

44 437+00

44 438+00

44 438+53

ИТОГО

54 6,0 324 54

100 5,0 500 100

50 6,0 300 50

50 6,0 300 50

100 4,0 400 100

53 2,0 106 53

407 1930 407

>\Ди»»ИЦ»Ч<1||!УММи1м»

гип

Зав гр.

Вед.инж.

Ведомость укрепления откосов 
насыпей бетонными плитами

Стадия Лист Л исдо
РП

ГИЛРОДОРНИИ



M U .

о
o s

П Р И М Е Ч А Н И Я
1 . Объемы п е с м о н о г о  подстилающего слоя 

С М . б  'П с п и к е т н о я  В Е Д О М О С Т И  З Е М Л Я Н Ы Х  

р о б о т ' .

2. Песчаный лоАСтилаоция слоя встраивать 
по ГОСТ 8736-85.

3 .  Щ е б е н о ч н о е  о с н о в а н и е  у с т р а и в а т ь  п о  

ГОСТ 25607-83.
4 . Асфальтобетонное п о к р ы т и е  у с т р о и в о т ь  

в  соответствии с  'Р у к о в о д с т в о м  п о  

строительству д о р о ж н ы х  о с ф о л ь г о б е  - 
тонных п о к р ы т и я '  С003Д0РНПП 1979г .

5. Все размеры даны в метрах.

6 .  Н е с т о п о л а х е н и е  л о т к о в  с м .в  в е д о 

м о с т и  'О т в о д а  и  с б р о с о  воды  с 

п р о е з ж е й  м о с ти .

1 ...2
стадия АИСТ 4ИСТ01

ИП
ь i По п е р е ч н ы й  п р о ф и л ь  

к о н с т р у к ц и и  д о р о ж н о й  
ОДЕЖДЫ

РОССИЙСКАЯ 9ЕДСРЛЦИЯ

Г И П Р О Д О Р Н И И
»
5

1



Мсстопоженне

Тип
ДО

Протяжение (м3 Ширина покрытия Площадь покрытия (м) Примечания

Про
ект
ный
КМ

От
ПКИ

До
ПК н

Уча
стка

»
О

0
§
&CJь
в
к

1Оо
2 За

 в
ыч

ет
ом

 м
ос

то
в 

и 
л/

пр

ОСНОВ

НЫ Х

полос
движе

ния

укреп
ление

кромок

на
 д

оп
ол

ни
те

ль
ны

е 
по

ло
сы

 д
ви

ж
ен

ия на
кривых
малого
радиуса

1
на

 п
од

хо
да

х 
к 

м
ос

та
м

 и
 

пу
те

пр
ов

од
ам Итого

основ
ных
полос

движе
ния

укреп
ление

кромок

на
 д

оп
ол

ни
те

ль
ны

е 
по

ло
сы

 д
ви

ж
ен

ия на
кривых
малого
радиуса

на
 п

од
хо

да
х 

к 
м

ос
та

м
 

и 
пу

те
пр

ов
од

ам

Итого

1 0) 00 1120 1 120 7,5 0,75 
0 75

0-т 0,35 9,175 900 180 21 1101

1 Н 20 9+17 1 797 7,5 0,75
0,75

0,35 9,35 5978 1196 279 7453

2 0) 17 10+37 1 120 7,5 0,75
0,75

0-т 0,35 9,175

_ _ _ _ _

900 180 21 1101

3-4 НИ 37 31+90 1 2094 7,5 0,75
0,75

15705 3141 18846 ПК14-ПК15 
—41 м

4 31+90 32 1-70 1 80 7,5 0,75
0,75

0+7,5 12,75 600 120 300 1020

4 32+70 32+75 1 5 7,5 0,75
0,75

7,5 16,5

' Т ц Г

37,5 7,5 37,5 82,5

4 321-75 32+ 90 1 15 7,5 0,75
0,75

7,5 (0+1,25)
10-+U 51

112,5

- Т 0 5 ~

22,5 112,5

105

19 266,5

4 32-190 ЗЗЮ4 1 14 7,5 0,75
0,75

7,5 1,25
__ 1*25______

21 35 266,0

4 33+04 34Н30 1 126 126 7,5 0,75
0,75

-44lal_MM.lt ММЦШ

24338,,
*-*и*адм M ia iiin m

321■ААЖЯ**апЪ А ГЛАЛЛ»
anautMUNcinr

44
|Х(Ш9ик«1ПШШ

Топ?"ХХЖОА. O.VТ

дор одежда уч- 

.1

jueubuti/i»uieariir3KMa»»« irut
ИТОГО —  ---------- ------------------------------------------ -UjM и с ж .

4868 1 555
-1 А

гип

Зав.rp.

Вед.инж.

IkkMlMlAIHtWIrt |1

Ведомость проектируемой 
дорожной одежды

Стадии

ИП

Лист лист

ГИПРОДОРНИИ ^

о
о



УЧАСТКИ Ширина укрепляемой 
обочины, (М)

Площадь укрепля
емой площади, м2

УЧАСТКИ Ширина укрепляемой 
обочины, (М)

Площадь укрепля
емой площади, м2 Примечания

Слева Слева
От ПК+ До ПК+ L

(М)
лоток щебень засев

трав
щебень засев

трав
От ПК+ До ПК+ L

(Щ
лоток щебень засев

трав
щебень засев

трав
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

0+30 15+85 1555 - 0,5 0,5 777,5 777,5 0+30 15+85 1555 - 0,5 0,5 777,5 777,5

15+85 16+00 15 - 0,5-1,5 0.5 15 7,5 15+85 16+00 15 - 0,5-0,84 0,5 10,5 7,5

16+00 17+00 100 - 1,5 0,5 150 50 16+00 16+27 27 - 0,84-1 0.5 17,01 13,5

17+00 17+15 15 - 1,5-0,5 0,5 15 7,5 16+27 17+00 73 - 1.5 0.5 109,5 36,5

17+15 18+62 147 - 0,5 0,5 73,5 73,5 17+00 17+15 15 - 1,5-0,5 0,5 15 7,5

ИТОГО 1031 916 17+15 18+62 147 - 0,5 0,5 73,5 73,5

ИТОГО 1003 916

ГИП

Зав.гр. Ведомость 
укрепления обочин

Сталия Лист Листов
ИП

Вед.инж. ГИПРОДОРНИИ

о
00
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Местоположение
Протяжение 
бетонного 

лотка едоль 
кромки проез
жей части (М)

Вододсброс на 
обочине

Длина лотка 
по откосу 

насыпи (М)

т. п
гасителя

КМ
От

ПК+
До

ПК+
кол-
во

(шт)
ТИП

ПК^
оси

лотка
Лево Право Лево Право

Лево Право
1 2 3 4 5 6 7 8 | 9 , 10 11 12

3-4 24+72 32+40 748 748 2 A 25а22 ! 5,71 | 5,711 i 1 1 |

2 Б 26+20 ; 5,10 8,10 j 1 1 I

2 Б 27+50 j 12 86 12,86 | 1 1 ! ч
2 | 5 j 29+00 17,62 17 62 j , 1 j

1 2 | 5 
_______i_____ !----------

30+50 , 22,86 1 22 ^3 1 ! 1 j

1 2 ! Б ! 31+45 , 25,24; 25,24 ! 1 ! 1 1 1 ) 1 1 ' 1 1

4 32440 32+94 51 ; 51 ! 2 | Б
i ' i 

- ; -  ' -  \

1 2 ! А 1 i
! ю  ; б

1 i i j
1 I l J

! < I . j i 
i f '  i l
I , | t t  i

i l l : _______ :______ !______ i ! ;
j j | 194шт; 194шт j j :

1 | 134,76 пм | j l

j | I l 388 шт j I |
______!_______________ -- ■' 1______ >

i !' ! 1
1 а
I 1

1 | ( i s 1 1

1 | ! 1 f
1
I ; ! •

. i
i \ I

i 1 ■ ‘ 1 *
ИТОГО 799 799 12 | , 92,38 92 38 6 j 6 i

I
1
г
ь

i
1
к

1

i
i

гип

Зав гр Beцомость отвод 
ca воды c npoe 

части

а и
Стадия ] Лист j Листов |
ип | 1 ! 1

Вед инж
11
1

ГИПРОДОРНИИ |



Ns
 с

оо
ру

же
ни

я

1

2
3

4

5

6

7

8

Местоположецкс Натватгне водо
тока или пересе
каемой дороги

Расчетный
расход

м3/сек

Вид и мате
риал соору- 

ЖСНШ1

Угон пере
сечения

град.

'Грубы
Отвер

стие
м

Длина

м

Tim фун
дамента

Мосты 5С51

К М П К  +
Г a6apirr Пролеты Длина,

м

34 336+19 пониж место 0,2 метал. горф. труба 90 1,5 22,73

35 345+50 пониж место 0,3 Н 90 1,5 21,82

36 358+30 лог 0,3 М 80 1,5 23,64

37 370+33 падь Ареда 100,0 ж б. мост 90 Г-10+2x0,75 3x24 12,в

39 389+00 понижместо 0,3 метал, торф, труба 90 1,5 24,55

40 395+66 И 2,0 ж. б. мост скотопрогон 90 4,0x2,5 31,04 монол.

42 410+50 И 0,4 метал, горф. труба 90 1,5 20,91

42 412+78 И

_ 2’4
И 90 1,5 22,73

Сводка по трубам Сводка по мостам и путепроводам

наименование
сооружении

отверстие
м

кол-во
шт

длина
м

Круглые метал нчсские 
гофрированные трубы

1,5 6 137,39

Прямоугольная ж. б. 
труба/скотопрогон

4,0x2,5 1 31,04

Наименование
сооружений

КОЛ-ВО

шт.
Длина

м.

Жсл бет.мост 1 72.6

ГИП

Зав.гр.
Ведомость проектируемых 
искусственных сооружений

Стадия Лист Листов
РП 1 1

Вед.инж. Г И П Р О Д О Р Н И М



Ведомость существующих искусственных сооружении и разборки неиспользуемых

№№
сэо-
ру-
же-
шш

Местоположение Роди назва- 
иие водото
ков И Р01П1- 
же1пп>1Х мест

введения о существующих сооружетгях Разборка сооружения 1
Про- 
ект- 
ный 
к м

Пикет Плюс
Расстояние 
от трассы

Материал и 
род соору- 

жения
Отверстие Длина

Род
укреп-
лешш
лотка

Состояние соору 
ження и возмож - 
ность его нсполь 

зования

Земля
иые

работы
м3

Железо
бетон

м3

Бетон

м3

Покрытие
асфальт.

бет/щебень
м3

ПРИМЕЧАНИЕ

право лево
1 Т “ 5 -------- з-------- 6 “ "7 ------- 9 ■■ Tff i t 12 13 ' 14 15 11

1 8 73 72 канава 9,3 жел.бет.
труба

0,8 15,6

15,4

Удовлетворит, 
ие используется

313 5,67 29/17 Подлежит разборке не 
соответствует допусти

мой длине

2 )0 93 41 пониженное
место

2,8 жел.бет.
труба

2x0,8 И И 340 8,82 26/33 Подлежт
соответсз

МО

Ул

гг разборке не 
тзует допусти- 
й длине

3 11 100 52 мелиоратив
ная канава

1,0 жел.бет.
труба

2x1,5 16,0 Удовлетворит.

Неудовлетворит.

28

665

12,7

83,84

шнеиие

4 13 120 39 ручей 1,8 жел.бет.
мост

Г-7+2x1,0 11,4 И.5 12/- Подлежит разборке

ГИП

Зав.гр. Ведомость существующих 
искусствеигных сооружений и 
разборки неиспользуемых

Стадия Лист Листов

Вед.инж. \ (/.пио;. -НИИ
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I МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ Наименование и 
характеристика 

дорог (категория и 
тип покрытия)

Угол
пере
сече
ния

град.

Т И П

1 KM ПК
примыкания пересечения

влево вправо влево вправо

1 i
I 1 комплекс

37 366 0
Y кат. переходное
лево-поле
право-поле

90 3 - Г -  1 З - Г - 1

со , 7 , 0
Y кат. переходное 
лево-поле 90 З - Г - 1 З - Г - 1

i!3 !
1 1

4Q 1 394
\ \

20
Y  кат. переходное 
право-поле 90 3 - Г -2

\ *
1 1 
S 42 1 416
] 1

64
Y кат переходное 
лево-Св. Олов 
право-поле

90 3 - Г -  1 З - Г - 1

{
1 I 2 комплекс

l 1

| 1
i 4л ! 433

f »
1
j 1

13

Y кат. переходное
лево-Новсни-
кольск
лраво-Комсо-
мосльское

91 З - Г - 1 З - Г - 1

*

I

1

i
|

1 1 

1 i1
j ГИП I

j Зав. rp. ! В Е Д О М О С Т Ь
пересечений и примыканийI I

}Вед.1;нж.| |
Гипродорнии



Hr
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По
зл
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ь 

и 
ло

то
 

I Е
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Плои поимыкания М 1.500

| __20 . L L [..... 20__ 1
—i—|—l

Т Г Л - г р -  Ч  1 Г Ч  1 1 ' 1 I I I Г " т г г п т п  1 1 * Т Г 2 Х П П

1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 l i t  1 1 1 . 1 . 1 . 1 11 jJ Q J - j  - i — l - L ___L_

3  Р о з б и а о ч н ц ц я  ч е р т е ж

c k

r n

~r I . L L L l  ' . L i
■-,1 1 1 .1, 1 1 1. 1 1JL

Д о р о ж н а я  о д е ж д о  
п о  т и п у  о с н о в н о й !  
д о р о г и _______________

Г  г
1

. _ 1 _1_1_L_ L

.6 J L

J ^ E r tg ,^ .g c f i iQ H QftK M .aoflii^ iL

— -

is a -адо 150-ЗЯ0

5.22.2

LsJJLLlULL
5 .5

ШбЕнгндшя призир 
.Д йрптная одежда с*сздо

< Ь

кС>
2.3 .2

5.21.2

3 5.21.2

Элем енты  к р у г о в о е  кр и в о й

ло^ЙЙтс
г р о д .

R T к Плоцодь - покрытия м2

fi=90 ’ ?(1 PO Ж  7? М Л

1. Ко н с трук ц и я  псрссичю и я  п ри н я то  по типовому п р о с к ш  
выпуск 502-0-51.89 'Перес еч ен и я  и примыкания д о р о г
а одном уровне' •

2. Разнетку устраивал по ГОСТ 13508-74».
3. Желгэобегомние сигнальные столбики ус тр о и в о ть  по 

ГОСТ 23457-66 и в соответствии с типовыми проектами 
Рсиениями 3.503 .1 -09  'Огорож деиии  но автомовильних 
дорогах4.

4. Д орожные знаки устан авли вал по ГОСТ 10807-78».

5. Знаки приоритета 2. 3 . 1)  2 . 3 . 2)  2. 3. 3  учтены  в основная
ДОРОГЕ.

С. Конструкций дорожной одеж ду ПО ТИПУ основной  дороги  
см. чертеж -1-Д0-1.

7. Все растери доли » нстрох.

С п е ц и ф и к а ц и я

Норко
поз.

Обоэноме
ннс

НонмЕно
ВОНИЕ

Кол-во
УТ ед/кг

Приме
чакие

Д орожные знаки 
(Го с т 10807-70)
Приоритета

Номер
зноко

Кол-во
иг

— 1.IM.
ПрбдпиСиваоцие
Д ополнительной
МН«О0ПОЦИИ 
/ ТОБ/Н 1ИкН/

Сгодил Лист Листов

(О



НАИМЕНОВАНИЕ
автобусной
остановки

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПК+
СЛЕВА ПО ХОДУ 

ПИКЕТАЖА
СПРАВА ПО ХОДУ 

ПИКЕТАЖА
ПРИМЕЧАНИЕ

Пересечение 
ПК 41 +97 

с. Ивановка
39 + 91 44 + 02

Автспавильоны 
слева и справа

п.Дурниха 55 + 00 60 + 00
Слева площадка 
Справа автопа

вильон

гип

Зав. гр.

Вед. инж.

ВЕДОМОСТЬ

автобусных
остановок

I .

ГИПРСДОРНИИ
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Проект- Местоположение ПК + Количество Способ
ный
ш

Слева Справа стояночных
мест

расстановки Примечание

21 205+10 40 1 ряд тупиковый под 
углом 60°, 2 ряда 
прямоточных 
параллельных, 1 ряд 
тупиковый под углом 
90°.

Для
обслуживания
одностороннего
движения

46 453+10 10 1 ряд прямоточный 
параллельный, 1 ряд 
тупиковый под углом 
90°.

Для
обслуживания
двухстороннего
движения

‘
I

I I

ТИП

Зав. гр. ВЕДОМОСТЬ

Вед. инж.
площадок отдыха ГИПРОДОРНИИ 

________________ I
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Ведомость объемов основных работ по строительству автодорога на участке обхода

Наименование работ Единица
измерения

йбъем работ

Глава 1. Подготовительные работы

Переустройство коммуникаций: см. Ведо!кость комму-
никации, подлежащих

устройству
Устройство землевозной дороги вдоль трассы км 3,3

Устройство подъезда к резерву №  1 км 4,0

Устройство подъезда к резерву №  2 км 6,0

Рубка леса, корчевка пней км 11944

Расчистка площадей от кустарника га 8,56

Устройство временной объездной дороги:
- насыпь из резерва № 2 м3 4590
- основание из щебня h=15 см м3 2480
- а/б покрытие h=5 см тип Б 3 марка м3 2420
- устройство трубы d=0,8 м пгг/пм 1/10,75

Переустройство ?/д Есико-Бабеево:
- рубка леса, корчевка пней шт 420
- расчистка площадей от кустарника га 0,43
- насыпь из резерва Ш м3 4091
- ж/б рамные лотки 0,6* 1,0 пм 75
- ж/б рамные лотки 0,7*1,5 пм 135
- подстилающий слой м3 1400
- основание из щебня h=20 см м3 3813
- а/б покрытие h=5 см тип Б 3 марка м 3 3675
- устройство трубы d=0,8 м пгг/пм 1/15,76

Переустройство подъездной а/дх садовым участкам:
- рубка леса, корчевка пней шт 800
- расчистка площадей от кустарника га 0,06
- насыпь из резерва №1 м3 11580
- подстилающий слой м3 2140
- основание из шебня h=15 см м3 6295
- а/б покрытие h=5 см тип Б 3 марка м3 6150
- устройство трубы d=l,0 м шт/пм 1/13,79

Гла"а2. Земляное полотно

Земляные работы до путепровод:

Снятие растительного грунта м3 10715

Разработка впемгн бульдозером с перемещением грунта в насыпь и 640

Разработка грунта г, резервах с транспортировкой автосамосвалами
в насыпь 324325

Разработка груша в резерве с транспортировкой автосамосвалами
.ия  досыпки обочнп ~3853
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Наименование работ Единица
измерения

б б  м работ

Выторфовывание в кавальер ff 16982

Укрепление откосов засевом трав м2 63982

Земляные работы после путепровода:

Снятие растительного грунта м - 720

Разработка грунта в резерве с транспортировкой автосамосвалами
в насыпь М 31904

Разработка грунта в резерве с транспортировкой автосамосвалами 
для досыпки обочин К 58

Укрепление откосов засевом трав м2 2893

Устройство водоотводных канав и кюветов м3 6200

Рекультивация временного отвода: 
- временной объездной дороги га од
-  участка существующей дороги га 0,51
- участка дороги Есино-Бабеево га 0,3
- участка подъезда к садовым участкам га 0,3

Глава 3. Довожная одежда

Дорожная одеокда до путепровода:

Подстилающий слой из песка м 3 16625

Основание из щебня Дубенского карьера М600 h=25 см м2 31883

Нижний слой покрытия из крупнозернистого пористого а/б I марки 
h=10 см 0 »  _ 30136

Верхний слой основания из крупнозернистого пористого а/б I марки 
та Б h=5 см и 30136

Укрепление обочин:
- по типу основной дороги ?* 12973

4839- засевом трав '  '

Прикромочные лотки Б 1-22-75 им 1598

Водосбросы при односторонних уклонах шт 10

Водосбросы при встречных уклонах шт 2

Телескопические лотки Б-6 по откосу насыпи шт 388

Гасителн у подошвы насыпи шт 12

Дорожная одежда после путепровода:

Подстилающий слой из песка м3 331
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Наименование работ ЕдШИЩа
изчереииг

Объем работ

Основание из щебня Дубненского карьера М600 Ь=25 см м* 494

Нижний стой покрытия из крупнозсргшстого пористого а/б I марки
h = 10 см 1» 467

Верхний слой покрьпия из мелкозернистого плотного а/б I марки
тип Б h=5 см 1» 467

Укрепление обочин:
- по типу основной дороги >? 32
- засевом трав It 41
- щебнем Ь.=20 см с розливом битума 4л/м2 *1 90

Глава 4. Искусственные cooDvaceimn

Строительство путепровода ч/р желез пузо дорогу м 142,3

Строительство груб на основной дороге <1=1,6 м шт/пм 148,1

Глава 5. Пеоесечешш я  птшчыкаиня

Строительство съездов на основной дороге ш т 2

Строительство транспотрной развязки:
- строительство трубы на съезде М°2 d= 1 м шт/пм 1/20,88
- снятие растительного грунта м3 4732
- разработка грунта в резервах с транспортировкой автссамосвалами 
в насыпь и 91662
- разработка грунта в выемке с перемещением бульдозером в насыпь II 1175
- разработка грунта в рездззе с транспортировкой автосамосвалами 
для досыпки обочин It 1476
-ж/б лоток 0,5*0,5 пм 50
- укрепление откосов засевом зрав м2 12540
- подстилающий слой м3 2914
- основание из щебня Дубненского крьера М600 h=25 см м2 8558
- нижний слой покрытия из крупнозернисто! о пористого а/б I марки 
h = 10 см и 8089
- верхний слой основания из крупнозернистого пористого а/б I марки
тип Б h=5 см 1» 8089
- укрепление обочин:
- асфальтобетоном h=3 см на щебне h= l 0 см II 1715
- засевом трав »♦ 958
- пршеромочные лотки Б 1-22-75 пм 542
- водосбросы при односторонних уклонах шт 7
- водосбросы при встроенных уклонах шт 2
- телескопические лотки Б-6 по откосу насыпи шт 190
- гасители у подошвы насыпи шт 6
- гасители в кювете щт 3
- металлическое барьерное ограждение пм 820
- сигнальные столбики шт 28
- разметка термопластиком м2 316,07
- дорожные знаки шт 32
Уширение Носовихипского шоссе за переездом: 
- земляные работы м3 4761
- укрепление откосов засевом трав м2 1592
- основание из щебня Ду бнепского крьера M6G0 h=25 см м2 2055
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Наименование раоот Едишща
измерения

Объем работ

- iuirm iii слеп покрытия in крупнозернистого пористого а/б I марки 
h=10 см » 1943
- вер хны"; слон основания из крупнозернистого пористого а/б I марки 
тип Б h=5 см п 1943
- \крепление обочин:
- асфальтобетоном п=3 см на щебне h=10 см п 335

Глава б. Нооожные уствейсгва и обстановка дороги

Установка дорожных знаков иге 29

Усганов::а металлического барьерного ограждения м 1814

Разметка проезжей части гермоплатом м2 1047,5
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Ведомость объемов сборных железобетонных конструкций

га Наименование группы элементов конструкций Код Кол. м3 Примечание

1 Фундаменты стаканного типа и башмаки 581200 23,45

2 Бортовой камень 584600 7,740

3 Дет>еяи водопропускных труб (плиты дншц, блоки плитных 
перекрытий и оголовки) 585300 1643,346

4 Конструкции и детали каналов и открытых водоводов 585800 439,811
5 Опоры ЛЭ П  и связи, эелементг сети электрофил.

дорог и осветительной сети 586300 22,116

е Блоки коммуникаций 589300 17,550

7 Элементы оград 589900 14,940

ИТОГО: 2168}953
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Ведомость потребных ресурсов

П.Н. Обоснование Код Наименование Ьд. изnt Количество

Материалы, изделия и xoHcmDvxuuu 1« 1

1 2059 Битум жидкий : т | 56,64
2 2060 Битум нефтяной } т 1 936,76
3 2116 Бруски и брусья пропитанные { м3 9,25
4 2444 Кирпич глиняный обыкновенный ! 100 ш т 8,10
5 2548 Краски эмальные I кг ! 976,42
6 2605 Лес круглый пропитанный 2С. 160-240мм, длиной 9-10,5 см 1 к 5 | 10,85
7 2915 Порошок миндальный * т \ 756,45
8 3270 Цемент 400 F

I L \ 874,39
9 3271 Цемент 500 | А I 0,40
10 3658 Сталь листовая 10 ! 100 кг 1 0,74 В

11 3692 Арматура ВР-1 Д=4мм 100 з г ) 2ДЗ
12 3705 Арматура ВР-2 Д -5  мм 100 КГ1 1,08
13 3900 Арматура А-1 Д=4 мм 100-5СГ1 28,89 1
14 3902!Арматура А -1 Д=8 мм 100 кг 700,65 Рй
15 3904.Арматура А-! Д=Ю мм 100 кг 85,90 Ч

3
16 3905 Арматура А-1 Д=12мм зоо кг 0,14
17 3906 Арматура А-1 Д= 14 мм 100 кг 2,16 I
18 3916; Арматур а А-2 Д= !© мм 100 кг; 3,12 &
19 3917 |Арматура А-2 Д= 12 мм 100 кг 0,41 )5#Й
20 3918]Арматура А-2 Д=!4мм 100 кг 4 U 3
21 39831Арматура В-1 Д=3 мм то кг 0,54 1
22 3986 ;Арматура А-3 Д=6 мм то кг 2,03
23 3987 «Арматура А-3 Д=8 мм 100 кг 70,75
24 4264; Смесь асфальтобетонная крупнозернистая пористая 7 11333,92
25 5564 Звенья лотков м3 355,33 цв
26 5664 Плиты железобетонные сборные для полов и отмосток м3 76,19
27 5414 Столбики железобетонные м3 14,94
28 8095 Бетон тяжелый дорожный М200 с крупностью заполнителя-

20-40 мм м3 326,32
29 8248 Раствор отделочный тяжелый цементный 1:3 43,03
30 8331 Камни бортовые бетонные М2О0 „ * 1wS"' 2,08
31 8567 Песок для дорожных работ м3 21271,00
32 8640 Щебень из естественного камня для дорожных работ !

M120Q, 1000 фракции 40-70мм м3 122,40
33 8648 Щебень из естественного камня для дорожных работ

марки 600 фракций 40-70 мы м3 21940,60
34 10111 Болты, гайки, шайбы 100 кг 31,73
35 1014С Труба стальная Д=40 мм 100 кг 1.57
36 10263 Профили гнутые открытые Т 58,96
37 10266 Балки и швеллеры т 22,67
38 10722 Трубы водогазопроводные X 9,6!
39 10724)Трубы сварные больших диаметров свыше 480 мм 7 18,27
40 10725 Трубы нефтепроводные злектросзарные 114-480 мм Т 4,17
41 11174 Трубы асбестоцементные безнапорные Д 150 мм м 660,00
42 11178, Трубы асбестоцементные безнапорные Д 100 мм и 3184,00
43 11504 Мелкозернистая асфальтобетонная смесь марка 1,2 тип Б т 5932,86
44 1)505 Мелкозернистая асфальтобетонная смесь марка 3,4 тип Б т 457, И
45 12002 Фундаменты стаканного типа и бвшмаки м3 23,45
46 12021 Плиты дорожные м3 7,74
47 12024 Детали водопропускных труб (плиты днищ, блоки

плитных перекрытий оголовков) м3 1643,35
48 12028 Конструкции к детали каналов и открытых водопроводов М3” 439,82
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Пози
ция

Наименование и техническая характеристика 
оборудования и материалов, Завод-изготовитель 

(для импортно! о оборудования-дтраиа, фирма)

Тил, марка обо
рудования Обо
значение доку

мента и номер оп
росного листа

1 1 2 3

1. Детали деревянные антисептированные III сорта
для опор

<1. Приставка железобетон»гая ПТ-1,7-4,25
3. Ригель железобетонный Р1-Ж
4. Стойка железобетонная СВ 164-12
5. Плита железобетонная П-ЗИ
6. Анкер железобетонный Alt-1
7. Траверса ме галлическая ТМ17
8, 0 1 тяжка металлическая Оч 4

j 9. Провод огалеалюминевый сеч. 35 мм2 АС-35
10. Сталь круглая ф б мм
11. Разрядник вен 1 ильный РВИ- 1У1

: 12. Изолятор ТФ-Ш
j 13. Kopioi. КН-16

14. Крюк КН-22
15. Зажим плашечный ПАБ-1

! 16. Изолятор ШФ10-1
17. Колпачок K-G
18, Крепление провода ВШ1

' 19. Зажим ПС-3
20. Зажим плашечный ПА-2-1 В
21. Зажим натяжной клиновой (с кл. Ш  1) ИКК-1-1Б
22. Изолятор ЛС70-Д
23. Ушко одно лапчатое У1-7-16

2*  , Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7

Единица
измерения

На
имено
вание

Код

Код завода- 
мзготовителя

6

Код
оборудо

вания,
материала

7

Цена 
единицы 
оборудо

вания, 
тыс. руб.

8

Коли
чест

во

9

Масса
единицы
оборудо

вания,
кг
10

м3 113 
шт/мЗ 796/113

,  И,

шт/кг 796/116
и w

кг/м 116/006

HiT

м

7Ы

.«.tf'JLht»,.

5314411
5R6300

686300

351152

349366
129500

349383

8,0
5/0,65

32/0,256
1/1,42
1/0,05
2/0,24
2/47,2
2/128

126/850
5,28/24

6
124
32
92
152
2
2
1
2
2
6
12
б
6

349381



Пози
ция

Наименование и техническая характеристика 
оборудования и материалов, Завод-изготовитель 
(для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип, марка обо
рудования Обо- 
значение доку

мента и номер оп
росного листа

Еди
изме

ница
рения Код завода- 

изготовтеля

Код
оборудо

вания,
материала

Цена 
единицы 
оборудо

вания, 
тыс. руб.

Коли
чест

во

Масса
единицы
оборудо

вания,
кг

На
имено
вание

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Теплотрасса

1. Трубы стальные эл. прямошовные Дн 530x7 ГОСТ 10704-76 м 006 140
2. Трубы стальные электросварные Дн 1590x4,5 ГОСТ 10704-76“ и 3,0
3. ОПорч скользящие для труб Ду500 4.903-10 В.5 шт 796 12
4. Отводы крутоизогнутые 90“ - 530x7 ГОСТ 17375-83 и N 4
5. Вентиль запорной фланцевой Ду150 15с22нх шт 796 2

Трубопроводы

1. Трубы стальные электросварные прямолинейные
Ру<МПа ф 57x4 ГОСТ 10704-75 м 006 10 5,23

В10СтЗсп2
ГОСТ 10705-80

2. То же ф 325x5 и м 006 740 39,46
3. Футляр стальной ф 530x7 1_=17,0м ГОСТ 10704-76“ шт 796 1 1334,6

В10СтЗсп2
ГОСТ 10705-80

4. То же, L=20,0 м шт 796 1 1570,0
5. То же, L=27,0 м шт 796 1 2120,0
6. То же, L=99,5 м шит 796 1 7810,8
7. Ковер стальной, Дк=325 мм, Н=370 мм ГОСТ 10704-76“ шт 796 4 24,0

В10СтЗсп2
ГОСТ 10705-80

.

гип

Зав.гр.

Вед.инж.

Стадия Лист Листов

гм п ро до рн и и
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4. Материалы для оформления отвода земель

4.1. Пояснительная записка

Задание на проектирование, дополнительные задания и указания, кем, когда выданы, 
утверждены (ссылка на приложенные документы).

Сведения ЭО о целесообразности строительства (реконструкция) проектируемого 
участка дороги.

Основные нормативные документы, взятые за основу при проектировании.

Административный район проложенид трассы. Оформление выбора направления 

трассы дороги.

Предложения по резервированию территории.

Обоснование ширины полосы отвода в постоянное пользование с учетом 
расположения земляного полотна, переустраиваемых коммуникаций, элементов 
обстановки дороги, искусственных сооружений, водоотводных сооружений,, 
проектируемых лесополос, обеспечения видимости на пересечениях и примыканиях, 
полос для безопасного съезда автомобилей, зон избыточного транспортного 

загрязнения.

Обоснование ширины зоны ограничения застройки.

Обоснование ширины временной полосы для работы строительных машин и 

механизмов, хранения отвалов растительного грунта, устройства объездов, 
переустройства коммуникаций. Сведения о размерах площадей во временный отвод 
под размещение строительных площадок, карьеров, резервов грунта, кавальеров.
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Данные о площадях занимаемых земельных угодий с распределением по их видам, 
землепользователям и виду отвода (постоянный и временный).

Соответствие проектных решений и площадей отводимых земель акту выбора 
земельного ^ Ti Ci v л X а я д р у ги м  согяассгалиям.

Законодательные и нормативные документы, принятые за основу разработки проекта 
рекультивации временно занимаемых земель, нарушенных при строительстве 
автомобильной дороги и брошенных участков существующей дороги (при 
реке кструхциа).

Требования и технически условия на рекультивацию временно занимаемых земель, 
выданные землепользователями и землеустроительными органами. Ссылки на 
соответствующие документы согласований.

Характеристика площадей временно занимаемых земель для строительства 
(реконструкции) дороги с указанием целей отвода и размеров участков, разделением 
земель по видам угодий, районам и землепользователям.

ьЛ.2. Ре^льтазацца земель

Характеристика проектируемых мероприятий по рекультивации временно 
занимаемых земель в соответствии с требованиями ч техническими условиями, 
выданными землепользователями и землеустроительными органами, с разделением по 
видам рехультивацйсиных работ.

Рекультивация земель включает в себя два этапа: технический и биологический.

Технический этап:

*  снятие и сохранение плодородного слоя с площадей, нарушаемых в процессе 
строительства, по предотвращению водкой и ветровой эрозии временных отвалов 

плодородного слоя;
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выравнивание и планировка рекультивируемых площадей нарушенных земель с 
приданием необходимых уклонов, обеспечением водоотвода.

Биологический этап:

* вид рекультивации (сельскохозяйственная, водохозяйственная, лесохозяйственная);

* продолжительность биологического этапа;

* календарный график по обработке почв, внесению удобрений и семян с указанием 
видов и норм, уходу за посевами и лесокультурами.

Данные о стоимости рекультивации, учтенные в сводной смете на строительство 
(реконструкцию) проектируемого участка дороги.

Данные о рекультивируемых площадях с распределением по видам угодий, 
предназначению временно используемых площадей и брошенных участков 
существующей дороги.

4.1.3. Зоны ограничения застройки

Предложения по размерам зон ограничения застройки по условиям экологического 
влияния и безопасности движения.

4.1.4. Снос я перенос зданий, сооружений а насаждений

Характеристика зданий, сооружений и насаждений, подлежащих сносу и/или 

переносу, данные инвентаризации, оценочные акты и решения о характере 
компенсации за сносимые здания, сооружения и насаждения.

4.2. Прилагаемые материалы и документы

Решение субъекта Федерации об утверждении акта выбора.



134

Акт выбора земельного участка под строительство дороги.

Схема вариантов трассы (составляется на стадии подготовки акта выбора в ходе 
работ по сбору исходных данных на материалах (планшетах) службы 
землеустройства).

План трассы принятого варианта.

Продольный профиль.

Чертежи, схемы, обосновывающие ширину полосы отвода, в т.ч. временной.

Схема (график) занимаемых земель.

Технические условия на рекультивацию.

Чертежи рехультивации временно занимаемых земель, брошенных участхов 
существующей дороги.

Календарный график биологического этапа рекультивации.



№М>
п.п.

Наименование организации с которой произведено 
согласование

Краткое содержание документа Где помещено согласование

1 Читинское производственное геологическое 
объединение

О согласовании участка автомобильной дорога и 
наличии полезных ископаемых 4.04.89 г.

Отчет по сбору исход ных дашшх

2 Автодорожная служба ордена Ленина 
Забайкальского военного округа

О  проложешга трассы автодорога 5.04.89 г. II

3 Верхнеамурская археологическая экспедшшя <1
.  .

4 Читинский облисполком Решение о согласовании проложения автодороги и 
отвода земель 24.04.89

М

5 Чернышевский райисполком Решение о согласовании и отводе земель под 
строительство автодорога 24.03.89

И

6 Глава администрации Чернышевского района Распоряжение о подстверждешш проложения 
трассы и отвода земель

Т О М  2

7 Читинский областной комитет по охране природы О согласовашш проектирования 
автодороги

Отчет по сбору исходных данных

8 Читагеология О проложении трассы дороги Н
9 Читннавтодор О проложении трассы автодорога II
10 Комиссия по выбору земельного участка под 

строительство автодорога Чернышевского 
райисполкома

Об утверждегага акта комисаш по выбору 
земельного участка 24.03.89 г.

II

11 Совхоз "Комсомолец" Заключение о проложении трассы и отводе земель II
12 Совхоз "Комсомолец" Справка о размере убытков, причиняемых совхоху И
13 Агропром Заключение о проложешга трассы и отводе 

земель
14 Чершлшевское СЭС Заключение по отводу земельного участка под 

строительство 20 03.89
м _

гип

Заа.гр. Стадия Лист | Листов
Перечень ИП !

_______________________________
Вед шок. документов согласований ГИПРОДОРНИИ



Ш>№ 
I и п

Ж
31

32
33

34
35
36

Наименование органы ш иш  с которой произведено 
согласование

Чернышевский РУС
Нач. главного з'правпетш архитектуры и 
градос гронтелье i ва
Управление культуры
Главное управление Госавтотшспекиин

Чишнавг одрр

Краivoc содержание «o k v w u а

О пересечении линий связи
О проложеппи трассы и о гподе земель 6 04.119 г

О расположении резервов и карьеров____|jj.fi 5,89 г.
Об устройстве на 1 сталии строги епветва 
временных деревянных ограждений
О строительстве гофрированных труб
О укреплении каменной наброской
Согласование конструкшш дорожной одеждыIIMUlWWIW— i*— ■ШЧММ11 "4WI— HMIWin./!■>№»■■ Г TiMUBW— > и

гип

Зав.гр.

Вед.инж.

Где помещено согласопагше

ТОМ 1
Отчет по сбору исходных данных

ТОМ I

ТОМ 1 РП на у'-аснжкм 0 - км 18

ТОМ I /гелезапп/

Перечень
документов согласований

Стадия Лист Листов
ИП
ГИПРОДОРНИИ

и>
as



Проект
ный

ИЕСТОЧОЛОЖЕЛ1ИЕ
тс+

Адрес,
владелец строении

Характерно!нка строения, | 
страховая стоимость, 

состав сеней

Намечаемые | 
мероприятия

Насаждения ПРИМЕЧАНИИ

Фруктовые деревья Ягодные кустыкм
СЛЕВА СПРАВА

кол-ао
шт.

СТОИМОСТЬ 
ТЫС.руб

кол-во
ИТ.

стоимость
ТЫС.руб.

1 2 3 А 5 6 7 а 9 10 11
23

I

227 К 1 Тверская обя. 
Раиешковский р-он 
е.Алексеевскоо 
у л .Центральная,дом 
23
Фомина Ольга 
Николаевна 
Семина Плена 
Николаевна

2-х этажный дом
1- ий зга*. - кирпичный
2- ои этаж - деревянный 
руб юный.
Площадь - 56 кв.м.
05 ьо i - 170 м3.
С iраковая стоимопь 
6500 хыс.руб.
Сарай дареьлн.рубленый 
Плопзаь 25 кв.ч, обтем - 
' 50 м К
Страховал спайность - 
- 500 юе.руО.
Одна с(мьн - 3 человека. 
Одна tамья - 2 человека

Снос 01 рог-ИИ Й А
насаждений. 
Представление 
нопмх квартир

10 20Ь 10 72

— — — ---------------- --------------------------------- -- ------------- . —  -  - —  —  --------- -  — . ___________

27

!

2о5+20

i

Тверская облапь 
Рамешколскнн р-ин 
д. i 1'ашнье 
Тишин Аьем-ен 
Чпхайлоиич

ftepcHWia>i рубленая бань 
Пди^ИД' б нв а 
Объем 13 м3 
Страхован ыолгюсчл - 
2о0 ти^.руб.

Перенос па но
вое место.

*  ...
. . ______. ...........................

СВОДКА П С Ч Р Ш Ю С Ч И  В ХИНОЙ

ХАРАКТЕРИСТИКА
КВАРТИРЫ

Жилая
площадь

м2

Кол-ро

кыцпнр
Оошаь
/шгая
ПЛОЩиДХ

м2

Однокомнатная 20 2 60

Двухкомнатная 32 I 32

В Ш ’О 3
.

/2

--- --—ч

г и п
-------- -

- —

Зав . ip

Р?д.ши«

ведом ость СНОСА,
ПГРЕНОСА здлшел,
с о о т п ш о ,
НАСА шт

р
ПШРЭДОР1ГИИ
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Копия

Технические условия

рекультивации песчаного резерва “Павликовсхое”, 
расположенного на территории Кологривского мехлесхоза, 

Кологривсхого района, Костромской области

1. Плошадь рекультивации:
в т.ч. с использованием под лесные насаждения

всего 3,0 га 
3,0 га

2. Параметры поверхности участков после выполнения горнотехнического этапа 
рекультивации: предельные уклоны откосов:

- бортов карьера после выполаживания - 12°;
- отвалов отходов камнедробления - естественные; 

террасирование бортов карьера:
тип террас - выемочно-насыпные; 
ширина полотна - 3,5 м; 
обратный уклон до 50.

.3. В период биологического этапа рекультивации под лесные насаждения:
посев в течение 2-х лет многолетних трав на полотно террас. На 2-й год 
механизированная посадка сеянцев ели. Уход за насаждениями в течение б-ти лет; 
ручная посадка черенков ивы на отвалах и уход за насаждениями в течение 3-х лет; 
механизированная посадка сосны на площади 6,0 га и уход за насаждениями в 
течение 9 лет.

4. Способы укрепления откосов: - укрепление откосов террас предусмотреть путем 
гидропосева многолетних трав.

Землепользователь Фамилия И.О.
Землеустроитель района Фамилия И.О.

Копия
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Копил

Технические условия

рекультивации участка под стройплощапку для строительства 

автодороги Кологрив - Черменино на участке Кологрив - Суховерхово 

на территории г. Кологрива Костромской области

1. Площадь рекультивации всего 1,0 га

в т.ч. с использованием под пашню 1,0 га

2. Плодородный состав поверхностного слоя рекультивированного участка под 

пашню - площадь 1,0 га;

плодородный слой псчв - мощность 18-20 см.

3. Параметры поверхности участков после выполнения горно-ехнического этапа 

рекультивации: предельного угла уклона для пашни 10°.

Создание лесных насаждений не требуется.

5. Е период биологического этапа рекультивации под пашню продолжительностью 3 

года предусмотреть: посев многолетних траЕ, внесение органических и
минеральных удобрений, известкование на основании агрохиманализов.

Землепольз сб ател ь И. О.Фамилия

Землеустроитель района И.О.Фамилия

Берна: подпись

печать
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Копия

Технические условия

рекультивации песчаного резерва “Пазликовсхое”, 
расположенного на территории Кологривского мехлесхоза, 

Кологривского района, Костромской области

1. Плошадь рекультивации:
в т.ч. с использованием под лесные насаждения

всего 3,0 га 
3,0 га

2. Параметры поверхности участков после выполнения горнотехнического этапа 
рехультивации: предельные уклоны откосов:

- бортов карьера после выполаживания - 12°'
- отвалов отходов камнедробления - естественные; 

террасирование бортов карьера:
тип террас - выемочно-насыпные; 
ширина полотна - 3,5 м: 
обратный уклон до 50.

3. В период биологического этапа рекультивации под лесные насаждения:
посев в течение 2-х лет многолетних трав на полотно террас. На 2-й год 
механизированная посадка сеянцев ели. Уход за насаждениями в течение б-ти лет; 
ручная посадка черенков ивы на отвалах и уход за насаждениями в течение 3-х лет; 
механизированная посадка сосны на площади 6,0 га и ух од за насаждениями в 

течение 9 лет.

4. Способы укрепления откосов: - укрепление откосов террас предусмотреть путем 

гидропосева многолетних трав.

Землепользователь Фамилия И.О.
Землеустроитель район Фамилия И.О.

Копия
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Копия

Технические условия

рекультивации участка под стройплощадку для строительства 

автодороги Кологрив - Черменино на участке Кслогрив - Суховерхово 

на территории г. Кологрива Костромской области

1. Площадь рекультивации всего 1,0 га

в т.ч. с использованием под пашню 1,0 га

2. Плодородный состав поверхностного слоя рекультивированного участка под 

пашню - площадь 1,0 га;

плодородный слой почв - мощность 18-20 см.

3. Параметры поверхности участков после выполнения горнотехнического этапа 

рекультивации: предельного угла уклона для пашни 10°.

<•. Создание лесных насаждений не требуется.

5. В период биологического этапа рекультивации под пашню продолжительностью 3 
года предусмотреть: посев многолетних трав, внесение органических и

минеральных удобрений, известкование на основании агрохиманализов.

Землепользователь И.О.Фамилия

Землеустроитель района И.О.Фамилия

Берна: подпись

печать
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70

68

66

64
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60

53

Технологий р об от по биологическое рекультивации

Виды работ
Год Нипотехия робот
1 2 3 4 5

Трехкратное снегоэааержание X
РаннеСесеннее боронобоние б два следа X
Внесение минеральных удобрений
по норме: извести 5 т  на 1га X X X X X

суперфосфата 0 .4 т  на 1га X X X X X
хлористого калия 0 .2 т  на 1га X X X X X

Лущение стерпи но г л у б и н у  5см X
Дискование на глубину 10—12см X
ЗяблеВоя Вспашка на глубину 30см с
одновременным бороноВанием X
ПредпосеВное боронобоние 6 дба следа X
Предлосебная культивация с одновременным
бороноВанием X
Рыхление X
Глубокая безотВальная Вспошка X
Рыхление перед посадкой X
Рядовая посадка сеянцав мехниэировонным

— —способом X
Мульчирование посадок X X X X X
Ш естикратное рыхление почвы и культи —
боция междурядий X X

X XРубка ухода за посодкоми X X
Основные объемы работ

Виды работ Единице
изме
рения

Коли
чество Примечание

Розроботко грунто lapynnu бульдозером м3 70000
Плониробка уположенных откосоБ
и дна резерва м2 173000 Зосеб троб с
Надвижка реш ительного гр ун та учетом n*owoqoK
бульдозером и разравнивание его для ааодиробомий
слоем 20см на откосах и по дну растительного
резерва м3 34600 слоя

Лист
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Т А Б Л И Ц А

NN \ 
п /п |

1
Един. IСъезд N1  ̂ IСъезд N21

Зосеетадо«! 
лоосе Caere I

н & н м е н о в а я в е SOM. 1Съезд НЗ1 s/д aepeeewl

1 Лоофильный объем звмляньле ребот 
засыпь м3 82114 23625

1
4328 |

ВЫиЫКД м3 1175 388 I
•> Даяолигтелышй слой основания та песка м3 1388 1529 673 1

3. Съем растительного грунте м3 2795 1937 442

н . Планировка верха аемлнного полотна м2 8102 7140 3030

5. Дорожная одежде 
тал 1 м2 3721 - 1943
rsa  2 и2 - 4368 —

в. Укрепление обочпя 
засевом трав м2 365 393 224
ПесчаныМ &с$ ельтоб от оном м2 568 1147 335

7. Укрепление отхосоэ 
засевом трав м2 7547 4993 1366

8. Укрепление клозетов 
засевом трав м2 __ 732 -
щебвеэаяззе м3 — 16.6
ж /б n o te s  O.SxO.5 CLM — 50 1

9. Устройство труб d—1.0м пгт/м - 1/20.68 —

1C. Устройство ограждений 26х /б  сягналышх столбиков пгг.
272барьерное металлическое П.М 476 344

11.
11. Устройство разм ета м2 201.85 11422 —

12. Дорожные знаки ПХТ 26 10 -

13. Зплго /стройство оаэвязки
* засов трав м2 16700

2  посадка кустарника
1 . .. ---------------------------------------------------

пгт. OU

У С Л О В Н Ы Х  О Б О З Н А Ч Е Н И Я  

Свеое оды е лросэхея «ости

 ̂ Дорохжыв знаки, разметку, ограждено* см. черт* 

2 . Переустройство коммуникаций си. той 
3 Гее размеры ла чертеже д е л и  я метрал > i 1

' 1 i
i i
1 -------- Г—
( ------- J___*

С В U1 и я в и л  
тоснспоетной оозвлзкм 

Н i • 1000

р с с и и з с < А Я  к л г р А С й а

ГИПР0Д0РНИЙ1



Дорож ны е зн а ки
( По РОЭеязхЕ )

Ногея
ЗНСХО

по ГОСТ
Келяество

1.1 5

1.11.1 2
1.11.2 1
1.12.1 1
1.12.2 1
1.4.1 3
1 .4 .2 3
1.4.3 г
2.3.1 г
2.3.2 1
2.3.3 1

г.5 3
3.2.4 г

Бс р х г и с ь  п о с а д е  2
3.8.4 1

3.21.2 3
7.1.1 1

Дорожная разметка
( По оозвязкс )

Номер 
розпетки 
по ГОСТ

Количество

М и2

ы 2 9 4 0 .7

ы 1 8 .1

1 .7 1 0 7 .4

1.8 88.4
1.13 4.4
1.16.1 •9.6
1.16.2 3.8
1.16.3 3.4
1.18 8 . 8

1.28 9.8

Ограждения
( По оаовязкс :

1. Ивтоллииескис2. Х.бет ситмолк-
пм 1092

28мыс CTQSWMtM УТ
Э. X . 6«Т . Of’OQi а*-т*Ш у же* АО». 

ПСРССЭАО пм 60

Черноголовка
Ось трассы осхоаио* л о р о г »

11
Автодорога  М осква— \  Егорьевск

д = г
х 1

h

и 1 ■ 5М

i
испти* чжгщмт
ПШРОДОРЕМ
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