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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЙ

Типовая технологическая карта разработана из расчета устройства 
25 м мусоропровода девятиэтажного жилого дома.

Карта рекомендуется для применения при монтаже типовых асбесто
цементных труб мусоропровода длиной до 4 м и диаметром 400 мм 
крупнопанельных многоэтажных жилых зданий серии III-121.

ф и  привязке типовой технологической карты к конкретному Объек
ту и условиям строительства принятый в карте порядок выполнения ра
бот по установке мусоропровода, размещение машин и оборудования, 
объемы работ, калькуляцию затрат труда, график выполнения работ, 
средства механизации уточняют в соответствии с проектными решениями.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХН0Л01МЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Монтаж труб мусоропровода осуществляют поэтажно по окончании 
монтажа плит перекрытия, лестничных маршей и площадок, установки 
нижней трубы мусоропровода в камеру мусороприёмника.

Трубы мусоропровода в зону монтажа доставляют в контейнерах 
на полуприцепах, буксируемых автомобилями-тягачами.

Монтаж труб мусоропровода с предварительно вырезанным окном 
под загрузочный клапан выполняют по технологии, описанной далее.

Монтажники М-I и М-2 на нижеустановленную трубу мусоропровода 
надевают асбестоцементную муфту и визуально проверяют ее проектное 
положение. Просмоленную паклю помещают в зазор между трубой мусо
ропровода и муфтой и производят эачекашгу, после чего укладывают 
резиновое кольцо по верхней грани нижней трубы мусоропровода. Кра
новщик подает строп к месту строповки трубы мусоропровода. Стро- 
повщик заводит нижнюю часть захвата в трубу мусоропровода 9 и вра
щением ручки I прижимает колодки захвата 5 к внутренней поверхнос
ти трубы. В строповочное звено 2 заводят грузовой крюк крана и пе
реводят трубу из горизонтального положения в вертикальное. После 
чего стродовщик дает команду на подъем. Подняв трубу на 0,5 м про
веряют прочность строповки. Затем трубу транспортируют к месту ус
тановки. Схема строповки труб мусоропровода представлена на рис.1.

Расстроповку после установки осуществляют вращением ручки I 
в обратном направлении.

Остальное время такелажник на приобъектной площадке занимается 
выполнением работ по подготовке следующей трубы и захвата к стро
повке, а также совместно с крановщиком занимается другими работа
ми, сопутствующими монтажу.

Крановщик останавливает опускание трубы на высоте 20 см от 
технологического отверстия в плите перекрытия лестничного узла. 
Монтажник М-I принимает трубу, направляет в отверстие и даёт коман
ду крановщику на опускание трубы. Крановщик плавно опускает трубу, 
а монтажник М-2, стоя на плите перекрытия смонтированного этажа, 
принимает трубу и направляет ее в муфту.

Выверку вертикальности трубы производят с помощью рейки с от
весом* Монтажник М-I следит по рейке за вертикальностью трубы, а 
монтажник М-2 выравнивает имеющиеся отклонения, после чего монтаж
ник М-I расстроповывает трубу. Монтажник М-2 охватывает трубу по
лукольцами хомута на уровне лестничной площадки, затем, распола
гая зажимы хомута над закладными деталями площадки, вводит болты 
в отверстия зажимов, навинчивает на них гайки и затягивает ключом.

Монтажники М-I и М-2 повторно укладывают просмолённую паклю 
в зазор между муфтой и установленной вновь трубой, затем выполняют 
зачеканку.

Схема организации рабочего места приведена на рис. 2.

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

При приёмке труб на объекте проверяют их размеры, внешний вид.
Технические критерии и средства контроля операций и процессов 

приводятся в табл. I.
Приёмочный контроль смонтированного мусоропровода осуществляет

ся согласно СНиП 3.05.01-85. При приёмке предъявляют журналы монтаж
ных работ.
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Таблица I

Наименование 
процессов, 
подлежащих 
контролю

Предмет контроля Инструмент 
и способ 
контроля

Перио
дич
ность
конт
роля

Ответ
ствен
ный за 
конт
роль

Технические
критерии
оценки
качества

Подготови
тельные 
предмонтаж- 
ные работы

Соответствие 
загрузочного 
клапана завод
ской марке

Визуально До на
чала 
мон
тажа

Мастер Паспортные 
данные эа- 
водов-изго- 
товителей

Монтажные
работы

и

Испытания

Вертикальность Отвес, 
установки эле- линейка 
ментов ствола 
мусоропровода

В
про
цессе
мон
тажа

Правильность 
установки эле
ментов по мар
кам и месту 
монтажа
Соответствие 
нормативным 
требованиям 
стыков ствола 
мусоропровода
Правильность 
крепления ниж
ней части ство
ла мусоропро
вода

Визуально

То же

и

То же

it

»7

То же Отклонение 
ствола мусо
ропровода от 
вертикали не 
более 2 мм 
на I м высоты, 
но не более 
25 мм на всю 
высоту ствола. 
Отклонение 
по осям от
верстий в пе
рекрытиях 
для прохода 
трубопрово
дов + Ю  мм

» Внешний 
осмотр

Акты на 
скрытые 
работы

»> То же

Наличие тяги 
в стволе 
мусоропровода

Задымле
ние при 
закры
тых заг
рузочных 
клапанах

После 
мон
тажа 
мусо
ропро
вода и 
устрой-

Лрораб

ства
кровли

Акты на 
скрытые 
работы. 
Лаборатор
ный конт
роль

*

Продолжение табл. I

Наименование
процессов,
подлежащих
контролю

Предмет контроля Инструмент 
и способ 
контроля

Перио
дич
ность
конт
роля

Ответ
ствен
ный за 
конт
роль

Технические
критерии
оценки
качества

Отсутствие под
соса воздуха 
через закрытые 
дверки загру
зочных клапанов

Пламенем 
свечи по 
контуру 
дверки 
загрузоч
ного кла
пана

После 
мон
тажа 
мусо
ропро
вода и 
уст
ройст
ва
кровли

Прораб Акты на 
скрытые 
работы. 
Лаборатор
ный конт
роль

Приёмка
работ

Надёжность и 
плотность сопря
жения элементов 
ствола мусоро
провода

Визуально После
окон
чания
мон
тажа

То же Акты на 
скрытые 
работы

Правильность 
установки и 
закрепления за
грузочного кла
пана и кожуха

То же То же И То же

Лег .‘•ость и бес
шумность работы 
загрузочных 
клапанов

Путем от
крывания

м и Внешний
осмотр

Качество отдел
ки мусоропро
вода

Визуально После 
окон
чания 
мон
тажа 
и от
делки 
мусо
ропро
вода

tt То же
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4. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА, МАШИННОГО ВРЕМЕНИ, ЗАРАБОТНОЙ ПЛАЩ НА УСТРОЙСТВО 25 и МУСОРОПРОВОДА

Таблица 2
Наименование процесса Еди

ница
изме
рения

Объём
работ

Обоснование 
(ЕНиР и др. 
нормы)

Норма времени Расценка, р.-к. Затраты труда Заработная Время
пребы
вания

Заработная
рабочих. машиниста, рабочих машиниста рабо

чих,
чел.-ч

маши-
плата
р.-к.

плааа маши
ниста с учё
том пребы
вания ма
шины на 
объекте, 
р.-к.

(маш.-ч)
пи'* 1 а,
чел.-ч 
(маш - 

ч)

рабо
чих

маши
ниста

маши
ны на 
объек
те,
маш.-ч

Выгрузка контейнера с 
автомашин башенным краном

IOO т 0,026 § EI-7, *26 9,2 4,56 5-88,8 4-15,2 0,24 0,12 0-15 0-11 0,12 о-п

Установка труб МуСОрОПрО-
ЬОДа

I
звено 
трубы 
(дли
ной до
3 м)

9 § E4-I-I3, 
#5

0,98 0,49 0-69,6 0-44,6 8,82 4,41 6-26 4-01 4,41 4-01

Итоге;
9,06 4,53 6-41 4-12 4,53 4-12

5. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА УСТРОЙСТВО 25 ы МУСОРОПРОВОД
Таблица 3

Наименование процесса Единица
измере
ния

Объём
работ

Затраты труда Принятый состав звена Продолжительность 
процесса, ч

Рабочие смены 
I

Наеы
рабочих,
чел.-ч

машиниста,
чел.-ч
(маш.-ч)

I 2 3 4 5 6 7 8

Выгрузка контейнера с автома
шин башенным краном

Установка труб мусоропровода

100 т

I звено 
трубы 
(длиной 
до 3 м)

0,026

9

0,24

8,82

0,12

4,41

Машинист 5 разр.-1 
Такелажники на монтаже
2 разр.-2 
Машинист 5 разр.-1 
Монтажники конструкций 
4 разр.-1
3 разр.-1
Такелажник 2 разр.-1

0,12

4,41

—

6

0 1 .6 0
Л и с т

4

Формат ^  3



И
я

».
}*

 п
о

дл
»|

 П
о

м
ш

сь
 и

 д
а

та
 |

В
эа

м
. и

нв
.

6

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Потребность в инструменте, инвентаре и приспособлениях приве
дена в табл* 4

Таблица 4
Марка, техническая Коли-

Наименование характеристика, 
Г0&Г, № чертежа

чест-
во

Назначение

Клещевой захват КЗ-4 I Перемещение труб 
мусоропровода

Торцевой захват 3.498.00.00.000 
ПТИ0МЭС Минсевзап- 
строя СССР

I Монтаж труб 
мусоропровода

Строп 2-х ветвевой 2СК-2,0 2000 I Подъём труб

Рейка-отвес 367.00.00.000 I Выверка вертикаль-
ности

Лом монтажный типа ЛМА (ЛМВ) 
ГОСТ 1405-83

I Рихтовка элементов

Бедро ГОСТ 20558-82хЕ I Хранение раствора

Кельма ГОСТ 9533-81 

ГОСТ ,10112-86*

2 Разравнивание
раствора

Ключ геечньй I Крепление стыка
двухсторонний
12x14 мм

хомутом

Кувалда ГОСТ П402-75х I Рихтовке элементов

Заправщик жгутовых 762.02.000 2 Заправка жгутовых
материалов ЦНИИОМТП Госстроя 

СССР
материалов

Зубило слесарное
20x60 мм

ГОСТ 72II-86E 2 Центрирование труб

Потребность в материалах и полуфабрикатах для выполнения 
работ по установке труб мусоропровода приводится в табл- 5

Таблица 5

Наименование мате- 
риала, полуфабри- 
ката, конструкции 
(марка, ГОСТ)

Исходные данные Потреб-

Единица 
измере
ния по 
нормам 
(черте
жам;

Объём ра
бот в 
норматив
ных еди
ницах

Принятая нор
ма расхода 
материалов на 
единицу изме
рения

личество

Труби асбестоцемент- 
ные ВТ6 ГОСТ 539-80“

шт. 7

Муфты асбестоцемент
ные САМ6 - 
ГОСТ 539-80*

шт. 6

Резиновые кольца
ГОСТ 5228-76*

шт. 6

Хомуты охватывающие 
ГОСТ 24194-80

шт. 9

Раствор цементный I стык 6 0,03 м3 0,18
Пакля I стык 6 0,146 кг 0,88

7

7,01.01.60
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7, ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Работы по установке мусоропровода со стволом из асбестоце
мент них труб в жилых многоэтажных зданиях выполняют с соблюдением 
СНиП Ш-4-80 "Техника безопасности в строительстве"• Необходимо 
пользоваться инструкциями по эксплуатации применяемых машин. Все 
машины должны быть в исправном состоянии.

Грузовые крюки грузозахватных средств должны быть снабжены 
предохранительными замыкающими устройствами, предотвращающими са
мопроизвольное выпадение груза.

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ не допускается 
строповка груза, находящегося в неустойчивом положении, а также 
смещение строповочных приспособлений на приподнятом грузе. Способы 
строповки должны исключать возможность падения или скольжения 
эастропованного груза, а также обеспечивать его подачу к месту 
установки в положении, близком к проектному.

Установленные в проектное положение трубы мусоропровода должны 
быть закреплены так, чтобы обеспечивалась их устойчивость и геомет
рическая неизменяемость.

Монтаж труб каедого последующего яруса здания следует произво
дить только после надёжного закрепления всех элементов предыдущего 
яруса согласно проекту.

В процессе монтажа труб мусоропровода монтажники должны нахо
диться на ранее установленных и надёжно закреплённых конструкциях 
или средствах подмащивания.

Монтаж должен осуществляться одновременно с монтажом конструк
ций здания.

б

8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА УСТРОЙСТВО

25 М МУСОРОПРОВОДА
Нормативные эатарты труда рабочих, чел.-ч 9.С6

Нормативные ватарта машинного времени, маш.-ч 4,53

Заработная плата рабочимонтажников, р.-к. 6-41

Заработная плата механизаторов, р.-к. 4-12

Продолжительность выполнения работ, ч 4,41

Выработка на одного рабочего, р.-к. 1-35
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