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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Тг1. Настоящие Правила устанавливают порядок приемки в экс
плуатацию энергообъектов электростанций, электрических и тепловых 
сетей после технического перевооружения.

1.2. Правила распространяются на приемку в эксплуатацию пос
ле технического перевооружения, включающего в себя замену агрега
тов, установок и крупных узлов оборудования, не сменяемых при ка
питальных ремонтах (паропроводов, барабанов котлов, арматуры, ци
линдров и роторов турбин, отдельных видов электротехнического и 
вспомогательного оборудования).

1.3. Вновь устанавливаемые агрегаты и оборудование не должны 
ухудшать условия работы обслуживающего персонала и экологическую 
обстановку в зоне влияния объекта.

1.4. Настоящие Правила обязательны для дирекций перевоору
жаемых объектов, именуемых в дальнейшем "заказчиками", проектных, 
строительных, монтажных, ремонтных, пусконаладочных организаций
и не распространяются на электрические сети напряжением 20 кВ и 
ниже, сельские силовые и осветительные электроустановки.

1.5. При приемке в эксплуатацию энергообъектов необходимо 
соблюдать настоящие Правила и требования: строительных норм и 
правил, стандартов, правил технической эксплуатации электрических
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станций и сетей, норм технологического проектирования, правил 
Госгортехнадзора, правил устройства электроустановок, правил тех
ники безопасности и промышленной санитарии, правил взрыво- и по
жаробезопасности, правил ядерной безопасности, общих положений 
обеспечения безопасности атомных электростанций при проектирова
нии, строительстве и эксплуатации, правил и норм радиационной 
безопасности*

1.6. Проектно-сметная документация на техническое перевоору
жение разрабатывается генеральной проектной организацией либо 
силами производственных энергетических объединений (предприятий) 
в соответствии со строительными нормами CH-2Q2-8I.

1.7. Ни один энергообъект не может быть принят в эксплуата
цию после технического перевооружения, если на нем не обеспечены 
здоровые и безопасные условия труда в соответствии с требованиями 
действующих норм и правил.

1.8. Датой ввода энергообъекта в эксплуатацию считается дата 
подписания акта приемочной комиссией.

1.9. Приемочная комиссия принимает в эксплуатацию энерго
объекты после технического перевооружения только в том случае, 
если они подготовлены к эксплуатации и на них устранены недоделки. 
Не допускается приемка в эксплуатацию энергообъектов с внесенными 
в проект в нарушение установленного порядка изменениями и дополне
ниями.

При этом из проекта не должны исключаться установки, предназ
наченные для обеспечения здоровых и безопасных условий труда, 
эффективной очистки, обезвреживания и улавливания вредных выбро
сов в атмосферу, воду и почву.

1.10. Настоящие Правила составлены в соответствии с поста
новлением Совета Министров от 23.01.81 г. ”0 приемке в эксплуата
цию законченных строительством объектов" и Приказом Министерства 
энергетики и электрификации СССР от II.02.81 г. W 37.
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2. ПРИЕМОЧНЫЕ К01ИССИИ, ИХ ПРАВА,
ОБЯЗАННОСТИ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

2.1. Приемка в эксплуатацию энергообъектов после техническо
го перевооружения производится приемочными комиссиями, назначен
ными при сметной стоимости работ и вновь устанавливаемых узлов и 
оборудования:

- 3,0 млн.руб. и выше - главными эксплуатационными управле
ниями, всесоюзными производственными объединениями, главными произ
водственными управлениями Минэнерго СССР, министерствами энерге
тики и электрификации Украинской ССР, Казахской ССР, Узбекской
ССР и Молдглавэнерго;

- от 1,0 до 3,0 млн.руб. - районными энергетическими управле
ниями (РЭУ), производственными энергетическими объединениями 
(ПЭО);

- до 1,0 млн.руб* - хозяйственными руководителями предприя
тий, учреждений и организаций.

2.2. Приемочная комиссия создается не позднее чем за I мес 
до начала комплексного опробования энергообъекта после его техни
ческого перевооружения. При этом должны быть установлены даты 
начала и окончания работы комиссии с учетом хода строительно
монтажных работ и установленного срока ввода объекта в эксплуа
тацию.

Приказ о назначении приемочной комиссии по приемке энерго
объекта в эксплуатацию после технического перевооружения состав
ляется по форме, приведенной в приложении I.

2.3. В состав приемочной комиссии включаются представители: 
заказчика, генподрядчика, субподрядных организаций по монтажу 
вновь устанавливаемого и модернизируемого оборудования, проектной 
организации, генлроектировщика, Госгортехнадзора (кроме объектов 
электрических сетей), технической инспекции труда ЦК профсоюза 
рабочих электростанций и электротехнической промышленности или 
совета профсоюзов, профсоюзной организации заказчика, финансирую
щего банка. Состав и количество представителей инспектирующих и 
других организаций определяется органом, назначающим приемную 
комиссию*

2*4. Представителями приемочных комиссий назначаются руково
дящие работники органов, назначивших эти комиссии, а также руно-
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водящие работники предприятий, учреждений и организаций, непосред
ственно подчиненных этим органам,

2.5. До предъявления энергообъектов приемочным комиссиям ра
бочие приемочные группы, назначаемые заказчиком, должны проверить 
соответствие проектам знергообъектов и вновь смонтированного обо
рудования и представить свои письменные заключения о готовности 
этого оборудования к проведению индивидуальных испытаний.

2.6. Состав приемочных рабочих групп утверждается на заседа
нии приемочной комиссии, руководителями приемочных рабочих групп 
являются члены приемочной комиссии. Порядок работы рабочих групп 
определяется председателем приемочной комиссии.

2.7. Приемочные комиссии обязаны:
а) проверить качество и соответствие выполненных строительно

монтажных работ проектно-сметной документации, стандартам, строи
тельным нормам и правилам производства работ;

б) произвести приемку вновь установленного оборудования после 
индивидуальных испытаний для передачи его для комплексного опробо
вания по акту, составленному по форме, приведенной в приложении 2;

в) произвести приемку энергообъекта и вновь установленного 
оборудования после комплексного опробования по акту, составленно
му по форме, приведенной в приложении 3;

г) произвести приемку в эксплуатацию энергообъекта после 
технического перевооружения по акту, составленному по форме, при
веденной в приложении 4;

д) проверить выполнение мероприятий по обеспечению здоровых 
и безопасных условий труда и по защите природной среды;

е) проверить устранение недоделок, выявленных рабочими комис
сиями.

Приемка в эксплуатацию вновь установленного и модернизирован
ного оборудования и энергообъекта после технического перевооруже
ния не допускается без наличия в акте о приемке подписей членов 
комиссии, являющихся представителями технической инспекции труда 
ЦК или Совета профсоюзов, а также профсоюзной организации заказ
чика.

Акты о приемке вновь установленного и модернизированного 
оборудования и энергообъекта после технического перевооружения 
подписываются председателем и всеми членами комиссии* Если у
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отдельных членов комиссии имеются возражения, то они должны быть 
рассмотрены с участием органов, представителями которых являются 
эти члены комиссии, до утверадения акта о приемке.

2.8. Если по мнению приемочной комиссии энергообъект не мо
жет быть принят в эксплуатацию, то комиссия представляет мотиви
рованное заключение об этом в орган, назначивший комиссию, и ко
пию заключения - заказчику и генеральному подрядчику.

2.9. Председатель приемочной комиссии должен представить в 
орган, назначивший приемочную комиссию:

а) акт о приемке энергообъекта в эксплуатацию;
б> краткую докладную записку к акту о приемке;
в) предложения (в необходимых случаях) об улучшении качества 

оборудования, об улучшении технологических процессов, об улучше
нии проектных решений;

г) проект решения органа, назначившего приемочную комиссию, 
об утверждении акта о приемке энергообъекта в эксплуатацию.

Акт о приемке в эксплуатацию энергообъекта и докладная запи
ска к нему составляются в пяти экземплярах, два из которых вместе 
с проектом решения представляются в орган, назначивший приемочную 
комиссию, два экземпляра передаются заказчику и один экземпляр - 
подрядчику.

2.10. Рассмотрение актов о приемке в эксплуатацию энергообъ
ектов, принятие решений по результатам рассмотрения возражений 
отдельных членов комиссии и утверждение актов органами, назначив
шими эти комиссии, производится в срок не более 25 дн после 
подписания актов. Энергообъекты, по которым указанный срок истек, 
считаются не принятыми в эксплуатацию и по ним назначаются прие
мочные комиссии повторно.

2 Л I .  Акты о приемке в эксплуатацию энергообъектов утвервда- 
ются решением (приказом, постановлением и др.) органов, назначив
ших комиссии.

2.12. В отчетность о выполнении плана ввода в действие мощ
ностей и основных фондов включаются только энергообъекты, акты 
о приемке которых в эксплуатацию утверждены органом, назначившим 
комиссию.
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3. ПРИЕМКА ЭНЕНЧЮБЬЕКТОВ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

З Л .  Энергообъекты после технического перевооружения, прове
денного в соответствии с утвержденным проектом, и подготовленные 
к эксплуатации предъявляются заказчиком к приемке приемочным комис
сиям.

3.2. Проектно-сметная документация по техническому перевоору
жению разрабатывается генпроектировщиком, согласуется с заказчи
ком и утверждается соответствующей вышестоящей организацией.

3.3. Перед приемкой в эксплуатацию проводятся:
- поузловая приемка оборудования и отдельных систем рабочими 

приемочными группами;
- индивидуальные и функциональные испытания оборудования и от

дельных систем;
- пробные пуски основного и вспомогательного оборудования, ко

торые являются завершающим этапом индивидуальных «испытаний обору
дования и функциональных испытаний отдельных систем;

- комплексное опробование энергообъектов.
3.4. После окончания поузловой приемки и индивидуальных испы

таний оборудование принимается заказчиком для комплексного опробо
вания. К акту прилагаются перечни обнаруженных дефектов и недоде
лок, а также дополнительных работ. С момента подписания акта 
оборудование считается принятым заказчиком и он несет ответствен
ность за его сохранность.

3.5. Комплексное опробование под нагрузкой после устранения 
обнаруженных при индивидуальных испытаниях и пробных пусках дефек
тов и недоделок осуществляется заказчиком с участием представите
лей подрядчика, проектировщика, монтажной, пусконаладочных орга
низаций и при необходимости и заводов-изготовителей оборудования, 
аппаратуры по программе и графику, утвержденным председателем 
приемочной комиссии.

3.6. При комплексном опробовании производится проверка совме
стной работы основных агрегатов и их вспомогательного оборудования 
под нагрузкой и выявление возможных дефектов оборудования, 
устройств и сооружений. Началом комплексного опробования счита
ется момент включения генератора в сеть на турбоагрегатах и энер
гоблоках электростанций или включение под нагрузку котлов, агрега-
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тов электростанций, районных котельных, оборудования подстанций, 
линий электропередач, тепловых сетей.

3.7. Комплексное опробование электростанций, районных котель
ных считается проведенным при условии нормальной и непрерывной 
работы оборудования в течение 72 ч с номинальной нагрузкой и 
проектными параметрами.

Для ГТУ дополнительно к этому проводится 10 автоматических 
пусков.

При комплексном опробовании должны быть включены предусмотрен 
ные проектом контрольно-измерительные приборы, блокировка, сигна
лизация и дистанционное управление, защита, а также устройства 
автоматического регулирования, не требующие режимной наладки.

Если при комплексном опробовании по каким-либо причинам не 
может быть достигнута номинальная нагрузка и проектные параметры, 
то предельные параметры и нагрузка устанавливаются приемочной 
комиссией и оговариваются в акте приемки оборудования.

3 электрических и тепловых сетях комплексное опробование 
считается проведенным при условии нормальной и непрерывной рабо
ты под нагрузкой оборудования электроподстанций в течение 72 ч, 
а тепловых сетей и линий электропередачи - в течение 34 ч.

3.8. После устранения выявленных при комплексном опробовании 
дефектов и недоделок приемочная комиссия производит приемку в 
эксплуатацию энергообъекта после технического перевооружения.

4. ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

4,1. Генеральный подрядчик и субподрядные организации пред
ставляют приемочной комиссии следующую документацию:

- перечень организаций, участвовавших в производстве строи
тельно-монтажных работ, и фамилий инженерно-технических работни
ков, ответственных за выполнение этих работ;

- комплект исполнительной документации - рабочие чертежи, 
разработанные проектными организациями;

- сертификаты и технические паспорта на материалы, конструк
ции, детали и узлы оборудования; акты скрытых работ и промежуточ
ной приемки отдельных узлов и конструкций;

- акты о приемке после индивидуальных испытаний смонтирован
ного оборудования, схем и систем;
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- акт о приемке оборудования после комплексного опробования;
- журналы производства работ и авторского надзора проектных 

организаций;
- перечень дополнительных работ, не предусмотренных проектом.
4.2. Заказчик представляет приемочной комиссии:
- справку об устранении недоделок;
- утвержденную проектно-сметную документацию; справку об ос

новных технико-экономических показателях энергообъекта;
- паспорта на оборудование и механизмы;
- справку о физической стоимости строительно-монтажных работ, 

подписанную заказчиком и подрядчиком;
- документы о разрешении на эксплуатацию энергообъектов и 

оборудования, подконтрольных соответствующим органам государствен
ного надзора, представители которых не вошли в состав приемочной 
комиссии;

- справь/ о наличии оформленных и зарегистрированных в уста
новленном порядке в органах Госгортехнадзора СССР прошнурованных 
журналов и паспортов на котельное оборудование, трубопроводы, 
аппараты, сосуды, работающие под давлением, подъемно-транспорт
ное и другое оборудование, подлежащее регистрации в этих органах 
(в двух экземплярах)}

- акты поузловой приемки оборудования;
- справку о наличии формуляров на монтаж оборудования и 

производство сварочных работ, заводских инструкций, протоколов, 
чертежей;

- приказы дирекции о назначении и допуске к работе эксплуата
ционного персонала.

4.3. Вся документация представляется в одном экземпляре.
4.4. После окончания работы приемочной комиссии вся докумен

тация должна быть передана заказчику и должна храниться в его тех
ническом архиве вместе с документами, составленными приемочной 
комиссией.

5. ЗАКШТИЕ СВОДНЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ

5.1. После ввода в эксплуатацию энергообъектов после техниче
ского перевооружения, на которые имеются утвержденные отдельные 
проекты со сводными сметными расчетами стоимости к ним, указан-
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ные сводные сметные расчеты должны быть закрыты не позднее чем 
через 3 мес.

В этот же срок должны быть произведены все расчеты за смон
тированное оборудование и выполненные строительно-монтажные и 
пусконаладочные работы, предусмотренные проектом.

Ь.2. Закрытие сводного сметного расчета стоимости по закончен
ным техническим перевооружениям энергообъектам и его оформление 
производится в порядке, установленном СН 202-81 для утверждения 
проектно-сметной документации на перевооружаемые объекты.

П р и л о ж е н и е  I

МИНИСТЕРСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ С О Ш Н О Й  РЕСПУБЛИКИ

(Главное эксплуатационное управление, РЭУ, ПЭО, предприятие 
(о р г а н и з а ц и я Г л а в н ое  производственное управление энергетики 

и электрификации союзных республик

П Р И К А З

___________ №
(дата)

(место составления)

О назначении комиссии 
по приемке в эксплуатацию

(наименование энергообъекта, 
электростанции или предприя
тия электрических или тепло
вых сетей)

Для приемки в промышленную эксплуатацию после замены или 
технического перевооружения_______________________________________ __

(наименование энергообъекта электро
станции или предприятия электрических 
или тепловых сетей и место его нахож
дения)
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мощностью _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(МВт; т/ч; Гкал/ч; тыс,кВА; км)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1, Назначить приемочную комиссию в следующем составе:

Фамилия, инициалы - наименование должности и организа
ции (председатель)

Фамилия» инициалы - наименование должности и
организации (заместитель 
председателя)

и т.д. все члены комиссии.
2. Комиссии представить на утвередение руководству _________

(министер-
----------------  акт приемки в эксплуатацию после технического
ства, РЭУ, ПЭО)
перевооружения или замены ___________________________________________

(наименование энергообъекта электростан

ции или предприятия электрических или тепловых сетей)
мощностью __________________________________________________________

(МВт; т/ч; Гкал/ч; тыс.кВ'А; км) 
в трехдневный срок после подписания акта.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

(РЭУ, ПЭО - заказчик, которому подчиняется электростанция или
________________________________________________ (т.__________________ )
предприятие электрических или тепловых сетей)

Начальник главного управления 
или начальник ВПО или министр 
энергетики и электрификации 
союзной республики или руководитель 
РЭУ, ПЭО, предприятия или лицо, 
исполняющее их обязанности

(инициалы, фамилия)
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П р и л о ж е н и е  2

А К Т
О ПРИЕМКЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПОСЛЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

(место составления)

Приемочная комиссия, назначенная _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(наименование организации,

назначившей комиссию)
приказом от "____ " _______________ 198____г. $ ___________
в составе:
председателя - представителя заказчика _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(фамилия, инициалы, долж

ность)
членов комиссии - представителей:
генерального подрядчика___________________________________________ _

(фамилия, инициалы, должность)
субподрядных (монтажных) организаций _____________________________

(фамилии, инициалы, должно-

---- , эксплуатационной организации (если она не является заказчи-
сти)

’ (фамилия, инициалы, должность)
генерального проектировщика_____________ _________________________?

(фамилия, инициалы, должность)
технической инспекции труда 
ЦК профсоюза рабочих электро
станций и электротехнической 
промышленности или совета
профсоюзов ________________________________________

(фамилия, инициалы, должность)
органов Госгортехнадзора СССР____________________ _________________

(фамилия, инициалы, должность) 
профсоюзной организации заказчика
или эксплуатационной организации _________________________________

(фамилия, инициалы, должность)
других заинтересованных органов 
надзора и организаций __

(фамилии, инициалы, должности)
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УСГнНОЬЛЛл:

I. Генеральным подрядчиком _____________________ _________________

(наименование главка, объединения,

треста, управления)
предъявлено к приемке следующее законченное монтажом оборудование:

(перечень смонтированного оборудования и его краткая техническая

характеристика (при необходимости указать в приложении)

_____________________ , смонтированное в __________________________________
(наименование здания, соору

жения, цеха)
, входящего в состав

(наименование предприятия)
2. монтажные работы выполнены __________________________________

(наименование монтажных орга

низаций и их ведомственная подчиненность)

3. Проектная документация разработана _ _ _ _ _
(наименование проект

ной организации и ее ведомственная подчиненность, номера чертежей

и дата их составления)
4. Дата начала монтажных работ _ _ ____________________________

(месяц, год)

Дата окончания монтажных работ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(месяц, год)

о. Имеющиеся недоделки в предъявленном к приемке оборудовании 
не препятствуют комплексному опробованию и подлежат устранению в 
сроки, указанные в приложении к настоящему акту.

Приемочной комиссией произведены следующие дополнительные 
испытания оборудования (кроме испытаний, зафиксированных в испол
нительной документации, предъявленной генподрядчиком и субподряд
ными организациями).
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РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ п О М С С И И

Работы по монтажу предъявленного оборудования выполнены в 
соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и пра

вилами, техническими условиями и отвечают требованиям его приемки 
для комплексного опробования.

Предъявленное к приемке оборудование, указанное в п Л  и*стоя
щего акта, считать принятым с ____________________  1 9 ______ г, п г
комплексного опробования ______________________________________________
с оценкой качества выполненных р а б о т ______________________________ __

(отлично, хорошо, удовлетро- 
_ _ _ _ _  в соответствии с Инструкцией СН 378-77. 
рительно)

Перечень приемно-сдаточной документации, прилагаемой к акту:

Председатель приемочной комиссии _________________________________
(подпись, инициалы, фамилии

Члены приемочной комиссии
(подпись, инициалы, фамилия’1

Сдали: Приняли:
представители генерального представители заказчика (застрой-
подрядчика и субподрядных цика'

организаций

(подпись) (инициалы,фамилия1 (подпись' (инициалы,фамилия
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П р и л о ж е н и е  3

А К Т
О ПРИЕМКЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПОСЛЕ КОМПЛЕКСНОГО ОПРОБОВАНИЯ

___________________  и___"___________19___г»
(место составления)

Приемочная комиссия, назначенная___________________________
(наименование организации,

назначившей комиссию приказом от "___"_________ 19___ г . *_______ )
в составе:
председателя - представителя заказчика ___________________________

(фамилия,инициалы,должность
членов комиссии - представителей:
генерального подрядчика ____________________________________________

(фамилия, инициалы, должность)
субподрядных (монтажных) организаций _____________________________

(фамилии,инициалы «должности)
эксплуатационной организации (если она не является заказчиком)

(фамилия, инициалы, должность)
генерального проектировщика___________________  . __________

(фамилия, инициалы, должность)
технической инспекции труда ЦК 
профсоюза рабочих электростанций 
и электротехнической промышленности
или совета профсоюзов  _______________________________  _

(фамилия, инициалы, должность)
органов Госгортехнадзора СССР

(фамилия, инициалы, должность) 
профсоюзной организации заказчика
или эксплуатационной организации ^

(фамилия, инициалы, должность)
других заинтересованных органов
надзора и организаций .

(фамилии, инициалы, должности)
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У С Т А Н О В И Л А :

1 .  О б о р у д о в а н и е  ,

(наименование оборудования, технологической 
установки, агрегата (при необходимости ука
зать в приложении 1

смонтированное в _______________________________________________________
(наименование здания, сооружения, цеха)

входящее в состав ______________________________________________________
(наименование предприятия)

прошло комплексное опробование, включая необходимые пусконаладоч
ные работы, совместно с коммуникациями
с "____ " ____________ 19____ г. по "_____ "____________  19______г.
в течение____________________ в соответствии с установленным

(дни, часы)
заказчиком порядком и по Правилам приемки в эксплуатацию энерго
объектов электростанций, электрических и тепловых сетей после 
технического перевооружения.

2. Комплексное опробование, включая необходимые пусконала
дочные работы (по прилагаемому перечню) выполнено ________________

(заказчик, пусконаладочная организация)
3. Выявленные в процессе комплексного опробования дефекты 

проектирования, изготовления и монтажа оборудования (при необхо
димости указать в приложении к настоящему акту), а также недодел
ки устранены.

4. В процессе комплексного опробования выполнены дополни
тельные работы, указанные в приложении к настоящему акту.

РЕШЕНИЕ ПЖЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Оборудование, прошедшее комплексное опробование, считать
готовым с w____ " _______________19_____ г. к приемке в эксплуатацию
с оценкой качества монтажных работ в соответствии с Инструкцией
СН 378-77 ______________________________________________________________

(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Председатель приемочной комиссии _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _
(подпись) (инициалы, фамилия)
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Члены приемочной комиссии: __________________________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

(подпись) (инициалы, фамилия)

(подпись) (инициалы, фамилия)

УГВЕНВДДЮ:

П р и л о ж е н и е  4

(наименование должности 
лица, утверждающего акт)

(подпись, инициалы, фамилия)

(дата)

А К Т
ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

ЭНЕРГООБЪЕНТА ПОСЛЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕШЮОРУЯЕНИЯ

от "____ и _____________ 19_____ г. ________________________________
(местонахождение объекта)

Приемочная комиссия, назначаемая приказом _______________
(наименование

органа, назначившего комиссию)
от "_____ " ____________ 19_____ г. # ____________в составе (указыва
ются кроме нижепоименованных все представители других органов и 
организаций, участвующие в установленном порядке в качестве членов 
комиссии согласно "Правилам приемки в эксплуатацию энергообъектов 
электростанций, электрических и тепловых сетей"):
Председателя _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(фамилия,инициалы должность)
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членов комиссии - представителей:
заказчика _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(фамилия, инициалы, должность)
эксплуатационной организации 
(если она не является заказ
чиком^ _____________________________________ _

(фамилия, инициалы, должность)
генерального подрядчика

(фамилия, инициалы, должность)
генерального проектировщика____________________________________ _

(фамилия, инициалы, должности)
технической инспекции труда 
ЦК профсоюза рабочих электро
станций и электротехнической 
промышленности или совета
профсоюзов_________________________________________________ __

(фамилия, инициалы, должности)
профсоюзной организации 
заказчика или эксплуатационной
организации _____________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность)

руководствуясь "Правилами приемки в эксплуатацию энергообъектов 
электростанций, электрических и тепловых сетей после технического 
перевооружения",

УСТАНОВИЛА:
I . Заказчиком

(наименование и ведомственная подчиненность) 
предъявлен к приемке в эксплуатацию

(наименование объекта и вид

технического перевооружения, замена агрегатов, модернизация уста

новок)

too адресу: ______________________________________________________
(область, район, населенный пункт)

2. Техническое перевооружение произведено на основании реше
ния (приказа, постановления, распоряжения) от "______*_______19___ г.
* _____________________________________________________

(наименование органа, вынесшего решение)
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и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтаж
ных работ от и_____ "______________19_____ г. № ___________

(наименование органа, выдавшего разрешение)
3. Техническое перевооружение осуществлялось генеральным под

рядчиком ________________________________________ _______________________ .»
(наименование и ведомственная подчиненность)

выполнившим_________________________ и субподрядными организациями
(вид работ)

(указать все организации, ведомственную подчиненность и виды работ,

выполненные каждой организацией; при числе организаций более трех

перечень их указать в приложении к настоящему акту).
4. Проектно-сметная документация на строительство разработана 

генеральным проектировщиком (ПЭО, РЭУ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(наименование

и ведомственная подчиненность)

документации)

выполнившим ______________________
(части и разделы 

и субподрядными организациями

(указать все организации, ведомственную подчиненность и выполнен

ные части и разделы документации; при числе организаций более

трех перечень их указать в приложении к настоящему акту),
5. Проектно-сметная документация утверждена _ _ _ _ _

(наименование

органа, утвердившего (переутвердившего) проектно-сметцую докумен-
______________________________ 19_____ г. № _______________
тацию по энергообъекту)

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало 
р а б о т  , окончание работ _ _ _ _ _ _ _

(год и месяц) (год и месяц)
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7. Приемочной комиссии представлена документация в объеме, 
предусмотренном "Правилами приемки в эксплуатацию энергообъектов 
электростанций, электрических и тепловых сетей после технического 
перевооружения", перечисленная в приложении к настоящему акту.

8. Предъявленный к приемке в эксплуатацию энергообъект имеет 
следующие основные показатели по мощности, производительности, 
производственной площади, протяженности, вместимости, объему и 
т.п.

9. На объекте установлено предусмотренное рабочей документа
цией оборудование в количестве согласно актам о его приемке после 
индивидуального испытания и комплексного опробования. Перечень 
указанных актов приведен в приложении к настоящему акту.

10. Все недоделки по предусмотренным проектом работам и де
фекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены_____________

(сроки устране-

НИЯ>
11. Сметная стоимость по утверященной проектно-сметной доку

ментации: всего ___________тыс.руб., в том числе строительно
монтажных работ___________ тыс.руб., оборудования, инструмента
и инвентаря_______________ тыс.руб.

12. Сметная стоимость основных фоццов, принимаемых в эксплуа
тацию,   тыс.руб., в том числе стоимость строительно
монтажных работ _______________ тыс.руб., стоимость оборудования,
инструмента и инвентаря______________ тыс.руб.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке________________________ ______________
(наименование энергообъекта'

принять в эксплуатацию.
Установить общую оценку качества работ по техническому пере

вооружению в соответствии с инструкцией СН 378-77 _________________

(отлично, хорошо, удовлетворительно)
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Приложения;
1. Перечень субподрядных строительных и монтажных, субподряд

ных проектных, научно-исследовательских и изыскательских органи
заций.

2. Перечень документации, предъявленной приемочной комиссии.
3. Акты о приемке оборудования после индивидуального испыта

ния и комплексного опробования.
4. Перечень дополнительных работ, не предусмотренных проектом

Председатель приемочной 
комиссии

(подпись., инициалы, фамилия)

Члены приемочной комиссии:

(подпись) (инициалы, фамилия)

(подпись1' (инициалы, фамилия)

(подпись) (инициалы, фамилия)
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3. Приемка энергообъектов в эксплуатацию ..........
4. Техническая документация .........................
0. Закрытие сводных сметных расчетов ................ 10
П р и л о ж е н и е  I. Приказ о назначении приемоч

ной комиссии .........    II
П р и л о ж е н и е  2. Акт о приемке оборудования

после индивидуального испытания .................  13
П р и л о ж е н и е  3. Акт о приемке оборудования

после комплексного опробования .................. ТС
П р и л о ж е н и е  4. Акт приемочной комиссии о 

приемке в эксплуатацию энергообъекта после тех
нического перевооружения ......................... 10

ю
 со 
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