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I .  ОЦаЛ часть»
Настоящие основные положения no производству строительно' 

ментажных работ разработаны в соответствии с Наговором между 
институтом лМинскпроект" и ЯП лБелпроект* лИЭ/,90 от Zt июня 
199/ го да.

При разработке использована следующая нормативная докумен
тация-'

-  СНиП S.04, (И-8?* «Организация строительного производства"
- CHufl /.003-85* ..Нормы продолжительности строительства 

и задела в строительстве предприятии, знаний и соорущемии’.
-  С Й и П  1»-4-ВО* , Т е х н и к а  б е з о п а с н о с т и  Р  с т р о и т е л ь с т в е "
-‘'Правила пожарной безопасности при производстве строи-

талько-монтажных работ"(<ШЫ5'М) ■
- соответствующиеемвм СйиП, часть Й, «Прсьцла произ

водства и приемки работ*.

Основные полошена# по производству строительно-монташных 
работ являются обязательным материалом,используемым при 
разработке проектов организации строительства S процессе при
вязки 2лэтажного 6 комнатного блокированного жилого дома 
на стадии рабочего проекта, а также для разработки проектов 
производства работ строительной или проектной организа
циями, Применение основных положений попроизводству стро
ительно-монтажных работ в качестве проекта производства работ 
(Ш1Р) не Запускается.
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Данные основные положение по проигбодстбу строительно- 
монтажны/ работ разработаны для 2х этажного 6-комнат
ного блокированного жилого дома со стенами из кирпича 
для климатического подрайона П8и г£етро!ого района с 
обычными геологическими условиями ( Республика„8еларУсь/ 
& соответствии с требованиями СНи/l <̂М.<M-8£f „ Организация 
строительного производства % эталона типового проекта блок- 
секции, чт&р*ден« ого приказом шграшданстрвЯ от23 
февраля 4984 года.

О с у щ е с т в л е н и е  с т р о и т е л ь с т в а  з д а н и я  п р е д у с м а т р и в а е т е »  
б На периода-подготовительный и осмбнсй. До н а ч а л а  работ 
основного периода доля нм быть быполпены работы подгото
вительною периода 'Определенном разделом 2 , Ясдгото£ка 
с т р о и т е л ь н о г о  п р о и з в о д с т в а ‘ ' С Н и П  Э Л К - О Н Я ^ о р г а н и з а ц ц *  

с т р о и т е л ь н о г о  п р о и з в о д с т в а " .
5 о с н о в н о й  период биполняются работы по бозбедению 

ъдания. Манташ конструкций подземной и надземной час
тей п р о е к т о м  п р е д у с м о т р е н  с  приобъектною склада. При 
В о з в е д е н и и  з д а н и я  tee с т р о и т е /ьно-мо н т а / н н ы е  работ 
долшны выполняться по графику производства работ, учи
тывающему т е х н о л о г и ч е с к у ю  п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  возведе
ния ъдания и требования по технике безоласиости.

Постабка конструкции ц материалов на объект должна 
осуществляться комплектно, 6 соответствии с принятой техно
логической последовательностью строительства.

изделия и материалы долшны быть снабшены паспорта
ми, выдаваемыми потребителю предприятием-изготови
телем при их отпуске.

Складирование конструкций , изделий и материалов 
на приобъектны* складах, а такше их транспортировка 
долшны атбечать требабаниям гост нч эти конструкции,, 
изделия и .материалы, CHufl Ш-А-М*,. техника'безопасности 
I строительстве *и указаниям, приведенным ь рабочих чер- 
тшах изделий.

- Привязан••

-----—

-------- _____ I____
АПДЕАЛРОЕКТ* 

г.Минск

Ноу.оп/. сергееС с J-ir.ri <а.?г
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Нач.гр. 01.9?
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Конструктибные решения проектируемого 2-х этажного ши- 
лого дома приведены бразделе АС.

Продолжительность строительства проектируемых шилых 
дама б со стенами из кирпича согласно сНиП 1.04.02-86* Р-3.1* 
п.Зстр-14$ и п. ю„общих указаний стр.но состабляет б.̂ месяцгб, 
бтам числе продолжительность подготовительного периода
о,6 месяца.

Одной из оснобны/ работ подготовительного периода ябляет- 
ся геодезическая разбибка здания.

Ь состав геодезически/ работ, выполняемых на строитель
ной площадке бсоотбетстбии со сниП з.оюз-84 входят:

-создание геодезической разбибечной основы для строи
тельства ;

-  разбитны е работы !  процессе строительства ■
Создание геодезической разбибочной основы для строитель

ства входит £ функции заказчика, который га 10 дней до на
чала быполнения строительно-монтамных работ должен пе
редать подрядчики техническую документацию на нее и за
крепленные на площадке строительные пункты ясно бы.

Производство геодезически/ работ б процессе строительства, 
геодезический контроль точности геометрических параметроб 
здания и исполнительные стемки на бсех этапах строительства 
6/одят б обязанности подрядчика- 

Решена/ по производств геодезических работ, включающие 
схемы размещения знаков для выполнения геодезических пост
роений и измерений, а также иказани/ о необходимой точ
ности и те/нических средства/ геодезического контроля вы
полнения строительно-монташных работ, долшны включаться б 
штаб проекта производства работ fn/JP.;

При устройегбе фундаменте! зданир разбибочные оси следует 
переносить на обнобку для бременного их закрепления .

Разбибочной основой монтажа конструкций надземной части 
служат оси, ранее разбитые для монтажа подземной части 
зданил, перенесенные на исходный монтажный горизонт ме
тодом наклонного проектирование.

Вы со т н ую  разбибкУ положена/ конструкций здания, а

Общие, данные 
f продолжение; 89-ОНО. 13.92-  ПР 
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тайне перенесение отметок с исяойного горизонта на монтаж
ный следует (ыполнять методом геометрического ниСелироьания > 

• Ъ. Методы проиьШсгСа радот
По окончании подготовительных робот, Читаю щ их иадщую 

асе£ук> разбц£кУ кош£ана, производят его разработку .
При устройств ленточных фундаментов котлоьан разрадатыьа- 

ется экскаватором, ЭО-ззггД, оборудованным обратной лопатой с 
кобшом емкостью 0,4м3 с do ластимым недобором гранта ^основа
нии не долее о, Юм.

Доработка грунта под фундаменты до проектных отметок преду
сматривается £ручную, Обратную засыпку наружных паъух фунда
ментов и стен поддала осуществлять i  соответствии с указаниями, 
приведенными I архитектурно- строительной части проекта .

При выполнении земляных работ рУко£одсг£о£алься СНиП з.ог. 
о/-87„Земляные сооружение, основания и фундаменты".

К монтажа фундаменте/разрешается приступать после ос/и- 
детелш£о£ания и оформления акта приемки основания под 
фундаменты! установки обноски и Гыноса на нее осей здания-

Выполнение полного комплекса работ по /оз/едению подъем
но и части здания предусматривается с помощью пнеЫоколесною 
крана типа КС-43/2 со стрелой f7,?M при перемещении его по перо- 
метру На расстоянии 4,2м от крайних осей здания.

ice работы по монтажу сборных бетонных и железобетонных 
конструкций, а также работы из монолитного бетона следует 
£ести i  соответствии с требованиями СНиП ъм.01-87„ несущие 
и ограждающие конструкции".

монтаж ленточных фундаментов следует /ести i следующей 
последовательности ■■ укладка маячных блоков £ углах ъдания 
и на пересечении осей, натяшение шнура-причалки между ма
ячными блоками по их наружной грани, укладка промежуточ
ных блока/ по шнуру-причалке.

Засыпку грунтом внутренних паъчх фундаментов и под
сыпку под поли предусматривается дыполнять экска&згором 
с грейферным кошом емкостью 0,36м3, засыпку наружны/ 
паъух-бульдоъером типа &z-42(noеле монташа перекры

тия над подвалом и устройства бетон
ной подготовки пола поддала) .привязан;

Уплотнение грунта при обратной засылке и подсып
ке под полы выполнять послойно пне/мот рам боками 
типа 1М57.

Выполненные работы по устройств фундаментов офор
мляются актом, который является основанием для 
произ/одст/а последующи/раб'от.технологическая после- 
до/ательносп и указания по производству работ при ук
ладке плит перекрытия над повалом показана на монтаж
ном плане (см. листПЯ ̂ рш е  завершения Исех рабат по 
устройству подземной части производится ее приемка 
по акту с участием представителей проектной организация 

Кирпичная кладка стен должна йыполняпся с соблю
дением требований СНиП 3.03.01-87» Несущие ц ограждающие 
конструкции’’ Особое Снимание следует обратить на требова
ния лункго/ 7 ,3 т7,U.

Основные из них:
-Не допускается ослабление стен отверстиями, бороздами, 

ниша ми и проемами, не предусмотренными проектом;
толщина горизонтальные uiht не должна быть менееЮмм 

иболег 15мм, а вертикальных-менее Smm и более 1бмм;
-Кладку кирпичные стен £ местах £заимных пересече

нии или примыканий следует /ес7и одновременно;
-Разность /ысот ШЬдимой кладки на соседних участ

ках и при примыкании наружных стен к внутренним не 
должна превышать /менты этажа.

6оведение надземной части здания предусматрива
ете я также с помощью пневмо колес но го крана типа «с-4362, 
который выполняет монтаж конструкций подземной части.

6ы8ор монтажного крана произведен, исходя из макси
мального £еса монтируемых конструкций, высоты и места 
их расположения.

За зах&атку принят один этаШ.
Работа на зах&атке выполняется £ df>e стадии:
а) йозбедение стен со /семи сопутствующими работами;
б) монтажные работы .
Кирпичная кладка стен/едется с индентарных и/арнир- 

но-панельны/ подмостей, подмостей ППЛК, площадки- под-

ин(.лг
ЛП„ БЕЛ ПРОЕКТ' 

i  Минск
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мостей и пакетных подмостей (см.листпР-й)-
работы ло Установке подмостей, подаче и приемке материа

лов монтсму плит перекрытий выполняются специалиъира- 
данными звеньями Zсоставе комплексной бригады.

Порядок производства работ назахбатке по кирпичной май* 
ке и м онтошу сборных железобетонных элементов сл еду наций: (

а) кирпичи^/? кладка наружных и внутренних стен с зкласкои 
перемычек над проемами;

б) УстроЬст£о дере£янной лестницы/
I] монтаж плит перекрытия (покршиЯ);
Клади) стен ?ы<оелешащих этажей производить только после 

монтажа, анкере £ки и зам оно личитаки* плит перекрытий 
нижележащего этажа.

До монтажа перегородок необлго<?илло выполняй замоноли- 
чи?анае стыка? панелей перекрытия.

Подача на этаж дверных блоков, гипсовых плит, сантехничес
ких приборе? и труй производится пнс?моколесным краном до 
монташа перекрытий сих равномерным распределением по 
перекрытию, не бопзскад перегрузок.

Заполнение аконних проемо? производится походи кладки,
Монтам панелей перекрытий назахбатке допускается 

поел? проверки нивелиром отметок tepxa кирпичное/ кладки 
и устройства постели из раствори.

технологическая послейо/атгльноеть монтажа панелей пе
рекрытия и покрытия надземной части приведена на схемах 
монтошных планов ( см. листыИР-ty . f

Монтаж и сборка панелей перекрытии и покрытия произво
дится- первых походя момтанш-споймостей, последующих- 
с соседних, ранге установленных панелей перекрытия с по
крытия).

hoipiMA монташа панелей перекрытия на высоте 1,$м и 
Шее монтажники и сварщики долшны прикрепляться караби
ном предохранительного палса к монташным петлдм смон
тированных конструкции или специально натянутому

Привязан:
стальному канату.

После монташа панелей перекрытия каж

дого этажа и проверки правильности ох палсшениЯ вы
полняется анкеровка со стенами {путем сборки заклад
ных деталей и петель панелей, перекрытий с анкерами 
? кирпичнои кладке),

ШШ цешдя панелями перекрытия, а также ш?ы ьмее- 
тах примыкания панелей к стенам долшны быть очищены 
от строительного мусора и тщательно заделаны цемент
ным раствором МЫ на Ною Высота vita .

See места ctapnu, открытые металлические детали и 
анкера долшны быть очищены от рмабчины и защищены 
слоем цементного раствора мюотолщиной ЪОмм ■

До начала-праиъкадегба работ по устройств кровли не
обходимо выполнить tee строительно-монташные работы ( 
по покрытию и 1ысга?лены деревянные стропила собрешетш.

устройство кремли оз асбестоцементных лието? по нак
лонным деревянным стропилам начинают с покрытия 
разжелобок, отделки cZecot карнизов, ендо? и £ентшахт*
А ер генные элементы долшны быть подвергнуты глубокой 
пропитки огнезащитными составами и антисептироба- 
ны I саотСетстйии соеНиП г.оз.11-86,

В качестве утеплителя чердака используются плиты 
полистиролбетонные. Места контакта дереСянных конст
рукции с поверхностями шел езоде то иных, каменных, сталь
ных и других конструкции изолцро£ап д&УМЯ слоями ру
бероида,

Полистиролбетонные плиты завозятся на объект б метал
лических контейнерах, подача контейнера? на покрытие 
производится т\не?моколесным краном.

Устройства K p o U u  следует производить б сухую погадя. 
Кровельные работы долшны $ы подняться Z со ответе тбаи 

с требованиями СНиП ъ.04.01- 87* изоляционные иетделоч- 
ные покрытия'!

Отделочные работы следует выполняй с учетом требо
ваний СНиП 3.04.01-87, изоляционные и отбелочные по- / 
крыш  " с максимальным использованием средстZ малой 
механизации.

/> инб я:
ап(, б ел  п р о ек т" 

7, Минск
Нач.вг1 еергее6 d « .я г
Ш Ш . АаЕийсЬа 03.9/?
нач.гр. I I [/Щ- 03 „93

общие д а н н ы е  
( п р ад ал  /н е н и е )
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до начала проиъбодстба бнутренних отделочных работ 
долшны быть наСещены дбери, установлены и остеклены 
оконные блоки, смонтированы иопресспбаны иныенерные сего, 
сосана и опробована электрическая система и система ото/?- 
леная-

Поверхности, подлежащие отделке, очищаются от пыли, грязи, 
брыъг и потеков, широки и битумных пятен, бысолоб и т.д., а 
согласно требованиям сниП Ъ.04.м-В7 {табл.9) блошность кир
пичных и каменных поверхностей при оштукатуривании, а 
такие бетонных, оштукатуренных или прошпаклеванных по
верхностей при окраске малярными составами не долшна пре
вышать 8'/о, а деревянных поверхностей- 1Z*J<>.

Для штукатурных и малярных работ применяются штукатур
ные и малярные станции.

Проект жилого <?ома раъработан для условий строительства 
при поломительнои температуре баздчха .

При производстве работ б зимнее бремя следует рукабодстбо- 
биться требованиями и рекомендациями соответствующих треть
ей части с н и П ,  дейстбующими инструкциями и специальными 
указаниями проекта.

Грант осно£анил котлована долшен предохраняться от промерза
ния путем недобора или укрытия утеплителем ■

Зачистку основания сл е зе т  производить непосредственно перед 
кзбедением фундаменто!».

Обратную засыпку внутренних она рушных пазух, а такте под
сыпку под палы выполнять только талым грантом.

Засыпка пазах грантом и его уплотнение долшны ьыполняться 
с обеспечением сохранности гидро изоляции фундамента' и стен 
поддала, а такте быпалненных подземных коммуникаций.

Засыпка пазух долшна доводиться до отметок, гарантирующих 
надешный атбод поверхностны;: tod. ,

Ьоъбедение каменных конструкции методом заморатимния 
запрещается.

$ зимних условиях рекомендуется выполнять кладку стен из

придан-

-— |— Г

uhLm!

Uv i V f f n f l l A  п с р с л р *4 I UU п и  pww л I H/ ' W- W. v*
ленных на портландцемента* с пр от иго мороз

ными химическими добавками.
При приготовлении растбороб с прсти&морозными до- 

ба к̂ами следует рукободстбобаться справочным прило
жением id 1НиП. 3.03.01-87, устанавливающих область 
применения и расход добавок, а такт о шидаемню npov- 
насп ^зависимости от сроков тбердения растбороб на 
морозе.

fjpu температуре наружного бозду/а нише минус 20°с 
марку растбороб следует повышать на одну ступень. Раст
воры для кладки применять цементно-песчаные с пласти
фицирующими добабками из глины и извести. Подбит- 
ность раст£оро£ долшна соотбетстбобать требобаниям 
П.7.57 СНиП 3.03.04-57.

При бозбсдении здания б зимних нслобиях на рост to pax 
с протибоморозными до бабками долшен периодически 
проводиться контроль фактической прочности накоп
ленной раствором за период тбердения. В журнале про
изводства работ помимо обычных записей о состав ра- 
дот, быполняемых по дням, долшны фиксироваться тем
пература наружного Ъоздзха, Кйличгстба ббодимой б 
раствор и бетон, услобиях хранения образцов и другие 
данные, влияющие на процессы тбердения растбора и 
Жетона.

Прочность сборных бетонных и железобетонных конст
рукций долшна соотбетстбобап отпускной прочности 
на зимние уело бия монтажа и быть неменее, предус
мотренной ПОСТ 430*5,0-83 (изм.1).

Отделочные работы долшны быполняться при положи
тельной температуре окршающей среды и отделыва
емых поверхностей не нише 40'с и важности боздуха
не более ВО•/*. «

Та кую  температуру б помещении неоохооим о поа- 
дершибать круглосуточно, не менее чем за 2 суток до 
начала и 42 суток после окончание работ.

Помещения, б которых предусматривается производ
ство отбелочных работ, долшны быть утеплены, освещены 
и обеспечены надежным источником отопления.

Лист

г.Минск  1нач.гр.|баглано

03.92 Общие данные 
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Ш строительно-монташные работа при £оъ£едении милого дома, 
как 6 теплое Ьремя, так u I зимних условия/, с л е зе т  выполнять I стро
гом соответствии с проектом с учетом ук азан и й , приведенных ьраз
делах проекта, с соблюдением требований ео о тГетет^ и ц и * м<н 
третьей части сниП,„Правил пожарной безопасности при праизьод- 
ст(е строительно-монташных работ и(п1\Б-о5-8б) и ениЛ iJT+4-SO*
,  те/ника без опасности £ строительств".

5".Контроль качества работ
Контроль качества работ по£оз£еденин> здании и сооружений 

долшен осуществляться систематически на £сех этапах строитель' 
ст£а. Контроль долшен быть организован £ соответствии с требования
ми раздела 7 СНиП ЪМ01-8Р*„ Организация строительного произ- 
£йдст£а"и отвечать требованиям соот?егст£ыющих глаб третьей части 
СНиЛ „Правила произ£одст£а и приемки работ*.

Перед наступлением £есенних оттепелей ина£есь период оттаи£а- 
ниЯ и последующего т£ердения кладки долины отсутствовать £ремен- 
ные нагрузки на перекрытия/.

К началу £есенних оттепелей необходимо выполнить £ременное 
усиление £сех проемо£ спомощью стоек на клинья/.

Результаты праиъ£одст£а работ £ зимний период, а такше наблю
дений за состоянием кладки долшны заноситься £ журнал произ
водства работ, где указы£аются-

Ежесменно-место работы, объем выполненных работ, температура 
наружного £оъдуха, наличие осадко£, £ид раст£ора, температура 
раст£ора £о £ремя его укладки £ конструкцию, £ремя отбора образцо£ 
и их количество;

Не менее д£ух раз £ смену £ период оттайьания кладки -величина 
направление и равномерность осадки, данные о контроле т£ердения 
раствора £ ш£ах кладки, разбитие деформаций и по£решдений (если 
они пая£ляютсЯ на наиболее напряшенных у ч а с тках кладки), ме
роприятия по обеспечению прочности и устойчивости конструкций.

5 случае обнарушения признако£ перенапряшения кладки (££иде 
трещин, £ыпучи£ания и т.п.) немедленно долшны быть приняты меры 
по снижении! нагрузок и увеличению жесткости отдельны* элемент 

здания путем установки ременны х растяжек под
порок ит.п.креплений согласно указаниям *ла£ыприГргюн;

р—

55 — —

СНиП 5.03,0 -̂87 >
Контроль за прочностью £оз£одимых каменных 

конструкций одно-д£ух секционных дам<о£ следует 
осуществлять по прочности образцов- кубико£ со 
сторона ми 7,07 см, приготовление/ из кладочного 
раствора I  количеств не менее 12ат.на камдом 
эташе(за исключением трех верхнихJ .

Контрольные образцы-кубы следует испытывать 
£ сроки ̂ необходимые для поэтажного контроля проч
ности растбора при £оз£едении конструкций .Образцы 
следует хранить $тех же условия/, что и£оз£одим<хя 
конструкция, и предохранять от попадания на них 
hdii и снега.

ДЛЯ определения конечной прочности раст£ора три 
контрольных образца необходимо испытывать после 
их оттаивания £ естественны/ условия/ и последую
щего 28- суточного т£ердения при температуре на
ружного Коздиха не нише 2Q±5°C .

Контроль прочности бетона (растбора) при замоноли- 
чибаниц стыко£ и ш£о£ осуществляется так we, как £ 
летних условия/ с изготовлением и £ыдерши£анием 
образцов £оъле забетониро£анной конструкции • об
разцу храня циеся на морозе, перед испытанием 
надлешит £ыдерши£ать 2-4 ч а с а  при температуре 
tr-za'c.

испытание образцов необходимо производить по 
гост ЫИЪО- 78* и ГОСТ *802-86 .

$. Требования по технике безопасности
Для обеспечения безопасных условий производства 

строительно-монтажны/ работ необходимо рико£од- 
ст4о£аться гла£ой QHaO ш-4-20 Техника безопас
ности £ строительстве" которая совершит основные тре
бования по охране труда £ строительстве и общие тре
бования техники безопасности и производственной 
санитарии при организации строительной площадки 
и рабочих мест, эксп луатац и и  строительных машин

ДЛ*«ЕЛПрвЕ1С7
Ноч.отЭ сергееё - :Г f r f 0S.9Z
Нвч.сек flatuses а тша

г. Минск нач.гр. йакланоба ш ± ТзЖ
Общие данные 
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u те*налогической оснастки, а такие производства основных 
!идо! строительно- монташних работ .

& дополнение к основным проьилам необходимо выполнять 
следагощце требования:

1 Эксплуатацию , содержание, проверку и испытание грузо- 
подъемных механизмов, такелажных приспособлении и мок- 
такжой оснастки производить £ соответствии с правилами гос- 
гартехнадзора ■

2. Открытые проемы на этаще необходимо ограмдать.
З-При работе у края стены на Ь ом этаже рабочим необходимо 

закрепляться предохранительными поясами за надомно з а 
крепленные конструкции.

4. При изготовлении и использовании бетонов и раст!оро! с  при
менением проти£оморозных добавок, ускорителей от!ердениЯ 
и пластификатора! необходимо ?ыполнять требования по техни
ке безопасности, приведенные t ВСН-1б-76И временная инструкция 
по безобогре!номя выполнению ш!о! и стыков б крупнопанель
ных жилых зданиях".

£ При монтаже конструкции £ ночное £ремя рабочие места, 
места складирования материалов, а такте проходы, лестницы 
и проезди должны cfurt осСещены согласно гост 1 2 J .(Ж -8£

При организации строительной площадки и производстве 
строительно-монтажных работ руководствоваться „ Правилами 
пожарной безопасности при производстве строитеиьно-мон
тажных работ 7МЬД СССР, Гла£ УП0-ППБ-О?-8б) .

-  Лри£ЯЗ(ЗН:

АП„ 6ЕДП РОЕКТ 
г./Линек

■ Нач.отД Сергее Б '«•?Й
Нач.секЫаБыдсБа Ж м.аеНич.гр. | бакл анвй C/Wi- 03.52

О б щ и е  д а н н ы е  

С  о  к о  н  ч  а  н  и е;
89-0140.15.9Z- ПР
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MouiUHM. инструменты u приспособления
v V

njn н а и м е н о в а н и е
7 3 7

U3M. K-f o

1 Э к с к а в а т о р ЫТ 1

г A f r o c a M o c S o / i f c / If по ПАР

3 Бульдозер М

4 В и б р е т р а м б о б к о поПДР

$ Н и Е е л и р И
6 т е о д о л и т II
7 Р е й к а  г е о д е з и ч е с к а я и 2

8 Р з л е т к а  с т а л ь н а я и 2

9 П р о б о л о к а  э - д м м м по ППР
1D Яр о & ен ь шт д
Н Л о п а т а  с о £ к о £ а Я * ПО ПНР

« Л о п а т а  ш т ы к о в а я ч <1

13 Л о м * и

tt O i f e c  со ш н у р о м * г

Техническая характеристик 
экскаватора ЭО-3322Д, оборудованного 
обратной лопатой скором щк. 0,4м3

Наименование показателей
Наибольший радиус копа к иЯ,М в,2
Наибольший радиус Сгрузки/ М 7,6
«аибольшаяЛсота бигрузки.м 62
Наибольшая глубина копания, М 60

Условные обозначения.'

—  Ось д § и ш е н и я  э к с к а в а т о р а  

Ш Л Н Х а  э к с к а в а т о р а

1 . А о н а ч а л а  п р о и з в о д с т в а  з е м л я н ы х  р а б о т  д о л ж н ы  б ы т ь  в ы п о л н е н ы  
с л е д у ю щ и е  р а б о т ы :
а) геодезическая разбивка осей здания с установкой реперов; 
б/ обеспечение отбйда поверхностных £од с  площадки .

г . К о т л о в а н  р а з р а б а т ы в а е т с я  у н и в е р с а л ь н ы м  о д н а к с £ ш о £ ы м  
э к с к а в а т о р о м  т и п а  Э 0 - 3 3 2 2 Д ,  о б о р у д о в а н н ы м  о б р а т н о й  л о п а т о й  с  
к о £ щ а м  е м к о с т ь ю  0 , 4 м - 5 до о т м е т к и - 2 , 9 0 0  /и . Д о р а б о т к а  т р а н ш е й  
п о д  ф у н д а м е н т ы  д о  п р о е к т н ы х  о т м е т о к  п р о и з в о д и т с я  в р у ч н у ю .

З.Вбратная засыпка внутренних пазух фундаментов п р о и з в о д и т с я  
э к с к а в а т о р о м  с грейферным к о в ш о м  е м к . о , З£м3.
О б р а т н а я  з а с ы п к а  н а р у ж н ы х  п а з у х  п р о и з в о д и т с я  б у л ь д о з е р о м  

п о с л е  о к о н ч а н и я  м о н т а ж а  п о д з е м н о й  ч а с т и . О б р а т н а я  з а с ы п к а  
в ы п о л н я е т с я  с л о я м и  2 0 с м  с т р а м б о в а н и е м  к а ж д о г о  с л о я  £и<Гра- 
т р а м Ш к а м и .

6  Все р а б о т ы  д о л ж н ы  п р о и з в о д и т ь с я  б с о о т Г е т с т б и и  с  д е й с т в у ю щ и м и  
п р а С и л п м ц  п о  т е х н и к е  б е з о п а с н о с т и  с к и п  t f M - 8 0 * .

ЫДанный лист расс/иатриСать совместно с планом фундаментов 
(сМ.архитектурно-строительную часть проекта/ .

АП, 6ЕЛПР0ЕКТ 
г. Минск

Чат.огАС ергее!  - ■̂7,V «.92
Н а ч .с е к A a f c i f l o & j рц М.92
н а ч . г р . Б а м а н о б а 1аЕ « . 9 2

Схема производства 
земляных работ b9-QW Q.1b.9Z - ПР
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1. До начала работ по монтажу фундаментов 
должен быть осВчдетельстВаВан и принят по 
акту кошВан, Выставлена по периметру кот
лована инвентарная обноска с Выноской на 
нее fasoUix осей здания.

I. Монтаж фундаментов начинать с * кладки 
миячнш блоксВ с геодезической проверкой 
правильности их положения.

3. Штабеля фундаментных блокоВрасполагают 
I зоне действия монтажного крана. Количество 
блокоВ и их расположение I штабеле должно обес
печивать работу крана на данной стоянке и 
соот£етст£о£ать принятой последовательности 
монтажа фундаментов

условное обозначение:

—  маячные блоки

ЛриВязан-.

АП„БЕЛПРОЕКТ" 
г.Минек

Hav.ord! сергееВ ~ оз. ?г
natceic. lawi&iBfl 03.92Начгр. Еаклано kt d’MH

С/гема монтажного плана 
_______фундаментов______ 8 Э - 0 1 W . - ПР

цо£>£гЯе^"о7 75^
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1 . Панели перекупил долшны укладываться по 
малкам на слой цементного раствора,расстила
емого поверху Шков нарушных и внутренних 
стен .

2. после окончания монтажа панелей перекру
тил на гахватке должны <Гить выполнены See 
постоянные связи, предусмотренные проектом, 
з<* бетонированы монолитные зчаегки , аторцы 
многопустотных плит заделаны раствором ■

3. Перед монтажом перекрытия этот следует за
грузить пакетами деталей и изделий, необхо
димых для последующих строительных и сан
технических работ, равномерно по всему этану, 
не(Зоп^ска^ перегрузки на панели перекрытия.

А. Пяит*/ перекрытия лодшии монтировать на ин
вентарные подмости, которые могут Шть сняты 
только после а нкеровки консольных перемычек 
( по проекту), выполнения нарумных стен и 
монтажа плит покрытия.

2 —

Условные обозначение :

Начальный и конечный номера монтируе
мых элементов на захватке
Порядковый номер монтируемого элемента

—  Монолитные участки перекрытия

ПриРяъанТ

~uhL*J-
ЛЕЛЛРОЕКТ 
г,М инск

Haw.. С е р г е е в  « 03.J2
Нач.сеt 14о 03.92

ш a Баклашк «.92
Схема монтажного плана 
перекрытия подвала . &3- 0i 9O.f5.92 - ПР
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УслоСные о8о1начецчл‘ 

f 1 Проектируемое з дание

1 I к ;-сл| бременим грунтовая автодорога
W /V?\ ОткрМ7ме площадка для складиро- 
у̂уУ/л банил материалов 

Пожарный гидрант-Q -
Н  /1ри//»айН:

Техническая характеристика 
крана ке-язвг

ДИина стрелы, м 
Грзг о подзем настиг 
5ы/»«г стрелы ,м  
Высота подъема, лл

—I— н— Времениое о гр ашдение 
~ ^ SNŜ ~ ’  Ворота £с [ременном ограждении 

Протекторная мачта 

* —  Ось движения крапа 
8гр—  В рем енны й Шопройд 
top В р ем ен ная к а н а л и з а ц и я  
%  временна* э л е к т р о с е т ь  0,4кВ

Экспликация
« Гл»т Н а и м е н о в а н и е к4о Гцп( Марк
1 Проектируемое знание 1 —
£ Контора на 2 рабочих места 1 00-П-К,-9-la)

DC-itS/o)3 Гардеробная 1
4 Знание для кратковременного 

от дыха, oSoepeCa, симки одешА i 407S-1U)--(о)
S Кладовая инструменталшо- fOMO/l Г

разЗаточная 1 »'Шо)
6 упорная на 4очка 1 Т.П.М
7 ПнеВмошесныи кран i КС-43&2
a Цит с противопожарным обо

рудованием 1
5 временное ограждение

папар Щиты
ца-г

10 Прожекторная мачта 1 Uc-js
11 Временная автодорога с по

р а з г р у з о ч н о й  площадкои ппр

План монтажной 
площадки ВЭ'ОЩО.КМ -  ПР 

цсяые-о? / Г

лист
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Hi
п/л Наименование марка К-Co Назначение

1 одноко1шо£ый зtcwtcrwf эр-ззггл 1 ЬеглАЯные работ

£ Бальйозер АЗ-42 1 то т

3 Лнебмо колесный кран К С- 4362 4 Монтаж конструкций

4 Самоходная Шратрам- 
бовка CS7-3M 4 Уплотнение гранта

У Ябтосамос/сл зил-шшя
по

2ПЛР
транспортирование ма
териалов, полуфабрикатов

с Автомашина бара Пая КАМАЗ- 332(1 и транспортирование кир
пича и плит перекрытия

7 Полуприцеп- панелевоз ПЯ-1307 *
Транспортирование гип- 
собегопны/ перегородок

£ тягач Каш-5410 V
Буксиробка полуприцепа 
.панелевоза

9 футляр- гахСат Б-8 ЦНИИ ОМТП 
(,0500.000 2

Р а з г р у з к а  кирпича  с 
абтомдгшин и подача его
на pqfoHee мш°—

10 nodxlar-Футляр
цнниамтр
3340.03.000 2 подъем dinх подаонаь 

кирпича

И Шритор глубинный U&-66 г
уплотнение бетонных, смесей при укладке К небольшие массивы

12 Ящик для раствора днииомтп
3.241.42.000 А

Прием растВора на рабо
чем месте каменщика

13 Подкос с иглообразным 
болт оМ

гла(приош
строи

TP. SZi .5М.М.И
.по
ПНР
лс

Временное к р епл ен и е  
гипгабетокных перегородок

14 Шарнирно-панельные под
мости разы. 5.5 к 2,4 м

тресте , «ленипгрос- 
оргстрой • кирпичная кладка  

стен

15 Пакетные погости 
размером зь1 6 х 2 . 1 6 м

KOHCTKJKUUtf 
ТРАСТА trOpgft 
е^МфалНрш

* t* го ме

16 Поймости, разм. 1,7*/,0я ЛЛАК 9 И

17 Площадка подмостей
к о н с д

угга1>4\ш4
V

"

’У*
п/л Наименование Марка Ф Назначение

18
Захват для л е с т н и ч н ы х  
маршей

Ц Н И Н Ш Т П
3.295.46.000 г

Пойзем и установка 
лестничные маршей

1 9 Р е й к а  -  от£ес
ЦНИИОМТП 

3.295.03. оа г Бмберка вертикальности 
панелей перегороаок

го теойолит Т-5 4 Проозьоостьо геоде
зически* работ

и Нибелир н - з 2 то we

и Рейка геодезическая 2
Производство геоде
зических p q S o t

гз Уровень с т р о и т е л ь н ы й
ГОСТ

9 4 1 6 - 8 3
2 Контроль качества 

кирпичной кладки

24 Дом строительный
ГОСТ

1405-83 2 Монтан/ конструкций

п отбес строительный
ГОСТ

7948-80
T D  же

гб Молоток- кирочка
ГОСТ

« 0 4 2 -  83 16 t*

27 сварочный трансформатор T C - S O O 2 Электромонтажные
работы

гг Ш а б л о н  р а ъ д И и ш н о й  
д л я  разметка проемo S

ц н и и о м т п
Г . г у з .14.001 е.г».оз.ооа

г
Разметка и измерение 
проем of, лестпич пых клетас
л и с т о в  и д Р .

2 9 Полуприцеп-плита ios ПЛ 22-12
ЙО
1?ЛР

Т р а н с п о р тироВание плит 
перекрытий и покрытий

30 Шкаф д л я  бригады 
камен щиков

ЦНИИОМТП
3.Z33.02.000 2

хранение инструмента 
и приспособлений каменщиков

ы светильника Оргстрой г о с в е щ е н и е  рабочих ~~ 
мест

32 Строп чгтырех1€т1е$ои
ЦНИИОМТП
3484.30 г Монтаж конструкций

грузоподъемностью 6,3т

ПриШ(ж

инв.л/f---------
АП*ББЛЛРОЕКТ 

г. /Минск
.Ha4.ard!cepzeei 
htw.cp’tj ш Т щ  
Нач.гр 'Ьдклаж

c\r-<ul°zS2
мй1\о$.ш 
ЮаиХ l° S - ? a

ведомость потребности основных 
машин, оборудования, приспособ 
некий и инструментов_______ 89-0140.1X92 -  пр

Ц 0 0 * * с -  о ?

Типовой проект 89-0140.13.92

https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293732/4293732864.htm

