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ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1. Сборник технологических карт разработан на производство де

монтажных работ, выполняемых при техническом перевооружении и реко
нструкции ВЛ 35 - Н О  кВ на деревянных опорах.

2. Карты расчитаны на демонтаж одноцепных ВЛ с проводами 
АС-50 f АС-185 и грозозащитными тросами С 35 - С 50.

Конструкции опор приняты по каталогу института„Энергосетьпро-
5264тм - т1, гирлянды изоляторов - по типово

му проекту 3516тм - т5. Эскизы опор приведены на рис.0-1 * 0£6, 
узлы подвески проводов и тросов - на рис.0-7 * 0-10.

3. В состав сборника включены 12 технологических карт, распо
ложенных в порядке соответсвующем последовательности производства 
работ.

Классификатор технологических карт сборника
Тип

В и д - ^
работ

Промежуточные Сложные
Портальные Одностоеч

ные
- А-образ 
ные * Трехстоечные

АП-образ-
ные

Перекладка прово
дов в раскаточные 
ролики

K-9-I К-9-2 - - -
стр.15 стр.23

Опускание проводо] 
на землю о ■а 

х
о 

сл К-9-6
стр.47

- К-9-4
стр.35

К-9-3 
1 стр.29

Сматывание прово
дов на барабаны 
по роликам и по 
земле

К-9-7
стрЛэЗ"

Демонтаж опор K-9-II j К-9-8 
стр.98 |стр.60

К-9-9
стр.71

! K-9-I0 1 K-9-I2
етр.83 |стр.109

4. До начала демонтажа проводов, грозозащитных тросов и деревян
ных опор должны быть выполнены работы, не учитываемые настоящими тех
нологическими картами:

- расчистка трассы ВЛ от леса, кустарника и других предметов, 
мешающих производству монтажных работ;

- развозка по отведенным местам деревянных барабанов для намот

ки демонтированных проводов и тросов;
- подготовка площадок для временного складирования элементов де

монтированных опор, проводов, тросов.
5. Карты составлены для нормативных условий работ (равнинная ме

стность, необводненные грунты, летний период, продолжительность рабо
чей смены 8,2 часа).

При привязке технологических карт к конкретному объекту необходи
мо уточнить выполнение отдельных технологических операций, скорректиро
вать объемы работ и технико-экономические показатели в соответствии о 
проектом демонтируемой ВЛ.

6. Картами предусмотрено ведение работ специализированными звень
ями. Количество звеньев назначается в зависимости от заданных сроков 
строительства на основании графика производства работ, составленного 
для конкретной ВЛ с учетом технико-экономических показателей, приве
денных в картах настоящего сборника.

Для ориентировочных расчетов можно пользоваться укрупненными по
казателями на I км демонтируемой ВЛ, приведенными в таблице.
НодВДвние ВЛ, Количество 

на I км
опор Затраты труда, 

чея.дн. Продолжительность работ.
промежу- сложных 
точных

Зпектроли-
нейщиков Машинистов

ем.

35 5,0 0,5 23,27 3,68 5,49

П О 4,0 0,3 33,78 4,8 7,79

7. Картами предусмотрены методы производства работ, позволяющие 
осуществить деловое применение демонтированных деталей и изделий в за
висимости от степени их сохранности.

Демонтированный проводбразрезается в местах старых соединителей 
и сматывается в бухты. Пропитанное дерево и железобетонные приставки 
сортируются и складируются, металлические детали могут быть получены 
путем сжигания отдельных кусков древесины, их содержащих^ использова-
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ны для подсобных сооружений и такелажа.
8. При производстве работ по демонтажу проводов, грозозащитных 

тросов и деревянных опор должны строго соблюдаться правила техники 
безопасности, приведенные в следующих нормативных документах:

- СНиП Ш-4-80* . Правила производства и приемки работ. Техника 
безопасности в строительстве.;

- Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных 
кранов. Госгортехнадзор СССР,1976 г.;

- Правила техники безопасности при производстве электромонтаж
ных работ на объектах Минэнерго СССР, Москва, 1984 г.;

- Типовая инструция по охране труда для рабочих электролинейщи
ков на строительстве воздушных линий электропередачи. Москва, 1987 г.

- Правила техники безопасности при эксплуатации электроустано
вок. Москва 1987 г.,
а также требования по технике безопасности, изложенные в соответст- 

, вующих разделах технологических карт настоящего сборника.
Особое внимание должно быть обращено на предотвращение поломок, 

Особенно в местах крепления такелажа и строповки. С этой целью перед 
началом работ необходимо проверить состояние отдельных элементов и 
выявить повреждения, возникшие при эксплуатации ВЛ - загнивание дре- 

1 вееины, коррозия и деформация металла, повреждения железобетона. При 
обнаружении дефектов, способных повлиять на прочность и устойчивость 
конструкций, следует принимать дополнительные меры по обеспечению на- 

‘ дёжности такелажной схемы.
i Специальные требования техники безопасности, связанные с особыми
i- условиями производства работ (в зоне влияния действующих ВЛ, сложный 
: рельеф местности, стесненные условия и т.п.)̂  должныббыть оговорены в 
ППР при привязке технологических карт к конкретному объекту.

9. Карты предназначены для использования в качестве руководства 
при производстве работии составлении организационно-технологической 
документации по демонтажу ВЛ 35 - П О  кВ (разработка ПОС и ППР).

Карты выполнены в соотетствии с "Методическими указаниями по раз
работке типовых технологических карт в строительстве", 1987 г.
---- 10. Перечень инструмента и средств индивидуальной защиты, предус
мотренных технологическим нормокомплектом.

Наименование ГОСТ,ТУ Примечание

Лопата копальная 19596-83 остроконечная
Лопата подборочная 19596-83
Топор строительный 18578-73
Ножовка по дереву 26215/84
Кувалда 11404-75 масса 4т
Пила поперечная двуручная 979-70
Лом обыкновенный 1405-83 0 24-28
Молоток слесарный 2310-77 масса 0,4кг
Зубило слесарное 72II-86E
Каска строительная 12.4.087-84
Рукавицы х/б 12.4.010-75
Подшлемник ТУ I7-08-I49-08I под каску зимой
Бак-термос для воды с кружкой ТУ 34-594-70 емкость 20л
Аптечка универсальная ТУ 64-7-125-78
Пояс предохранительный 12.4.089-80
Ключ гаечный двусторонний 2839-80Е для демонтажа 

арматуры
Отвертка слесарно-монтажная I7I99-7I для разборки изоляторов
Плоскогубцы комбинированные 5547-75
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ш н ол о г и ч ес к а я карта
K-9-I0

ДЕМОНТАЖ ДЕРЕВЯННЫХ ТРЕХСТОЕЧНЫХ ОПОР НА ВЛ 35 кВ 

I« ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Технологическая карта разработана на демонтаж дере

вянных трехстоечных анкерно-угловых опор типа УАВ-I и УАВ-2 на ВЛ 
35 кВ и может быть применена для аналогичных по массе и габаритам
деревянных трехстоечных опор.

1.2. Эскизы опор приведены на рис .0-4 •
1.3. Технологическая карта предназначена для использова

ния в качестве руководства при производстве работ и составлении ор
ганизационно-технологической документации (П0С,ППР).

1.4. Карта выполнена в соответствии с "Методическими 
указаниями по разработке типовых технологических карт в строитель
стве" Москва 1987г. Госстрой СССР.

1.5. Карта составлена для нормальных условий работы (лет
ний период,равнинная местность,необводненные грунты,продолжитель
ность рабочей смены 8,2 часа).

1.6. При привязке технологической карты к конкретному 
пикету необходимо выявить особые условия производства работ (б зо
не действующих ВЛ,стесненные условия,сложный рельеф местности и 
т.п.).

1.7. В состав работ,рассматриваемых картой,входит:
- подготовка такелажной оснастки;
- установка механизмов;
- разработка грунта вокруг опоры;
- опускание опоры на землю;
- разборка опоры на элементы;
- засыпка котлована.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
2.1 .До начала демонтажа опоры должны быть выполнены следую

щие подготовительные работы,не учитываемые настоящей картой:
- демонтаж проводов,с уборкой их за пределы трассы;
- расчистка площадки во1фуг опоры от предметов,мешающих 
производству работ.

2.2. Картой предусмотрено производство демонтажных работ по 
одному из двух вариантов: с опусканием опоры на землю* в сборе с пасын
ками и с опусканием на землю по частям. Выбор варианта назначается в за
висимости от местных условий и наличия механизмов.

2.3. Последовательность производства работ:
2.3.1. При производстве демонтажных работ с опусканием опо

ры на землю а сборе с пасынками (I вариант):
- установить кран в исходное положение;
- застропить подкос опоры (рис.10-1 );
- разъединить подкос и А-образную ферму;
- отрыть экскаватором опорные части (пасынки) подкоса 
опоры (рис.10-1 );

- извлечь краном подкос опоры из котлована (рис .1 0 -2 );
- опустить подкос опоры на землю,оттягивая его расчал
ками (рис.10-2 );

- застропить А-образную ферму опоры (рис. 10-3 )#
- отрыть экскаватором опорные части (пасынки) А-образ
ной фермы опоры (рис.Ю-з );

- извлечь краном А-образную ферму опоры из котлованов;
- опустить А-образную ферму опоры на землю,оттягивая 
ее расчалками (рис.10-4 );

- разобрать опору с сортировкой элементов по степени 
сохранности;

- засыпать котлован механизмом.

ВЛ - ЗЧК-9)



т
2.3.2. При производстве демонтажных работ с опусканием 

опоры на землю по частям (П вариант):
- установить кран в исходное положение;
- застропить подкос опоры (рис Л 0-55);
- разъединить подкос опрры и пасынок;
- опустить подкос опоры на землю,оттягивая его рас
чалками (рисЛ0-6 );

- застропить А-образную ферму опоры (рис Л 0-7 );
- разъединить А-образную ферму опоры и пасынки;
- опустить А-образную ферму опоры на землю,оттяги
вая ее расчалками (рис ,10-8 );

- разобрать опору с сортировкой элементов nfo степе
ни сохранности;

- окопать вручную пасынки на глубину 1,2*1,Бм;
(рнэЛО- V

(i
{&
*

- застропить и вытащить с помощью крана пасынки по 
одному (рисЛ0-8 );

- засыпать котлован вручную.
2.4. Механизмы,применяемые при демонтаже опоры

1 Техническая
Наименование характеристика Кол.,шг- 

I вар. П вар.
Кран автомобильный
стреловой г.п. 10,0 тЬ=16м СМК-10 I

г.п. 5,0 т g =11,5м ТК-53М - I
Экскаватор Емкость ковша 0,25м^ 30-2621 Iоборудованный бульдоз. отвалом

3. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА,
МАШИННОГО ВРЕМЕНИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ,
СОСТАВ ЗВЕНА

3.1. Калькуляция 'затррт труда,машинного времени и заработной
платы на демонтаж одной деревянной опоры приведена в таблице № 10-1. 

3.2. Состав звена по демонтажу опоры.

Профессия Разряд Кол.,чел.
I ваюиант П вариант

Электролинейщик 4 I I
3 2 2

Машинист крана 6 I I
Машинист экскаватора 5 I

5 4
4. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

График производства работ на демонтаж одной деревянной 
опоры приведен в таблице № 10-2.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 
Потребность в оборудовании,приспособлениях и такелаже

Наименование
Техническая характерис- тика,марка,ГОСТ, Код.,шт. Назначение

Р чертежа 1вар. Пвар.
Строп кольцевой 

о — 3000 15,5 -Г-1-Н-160 ГОСТ 3079-80 2 2 Строповкаопоры
Строп кольцевой £ = 10000

I5.5-E-I-H-I60 
ГОСТ 3079-80 - I Строповкапасынков

Канат капроновый i l l  Л  £=25000 ГОСТ 11293-77 2 2 Оттяжка

Щуп I X Для определе
ния глубины 
загнивания древесины

г тт



Ж 2

продолжение таблицы

Техническая характерно- Кол.,пгт.
Наименование тика,марка,ГОСТ, __________ Назначение
__________________Р чертежа_____________ 1вар. Пвар.__________

Ножницы I I Для резки катанки
Лопата штыковая I 3 Земляныеработы
Когти монтерские 2 2 Для влезания на 

опору-
Ножовка по металлу I I

I
:

ч
!

В перечень не включен инструмент,средства измерения 
и контроля,средства индивидуальной защиты,предусмотренные технологи
ческим нормокомплектом.

6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
6.1. При производстве работ по демонтажу опор должны 

строго соблюдаться правила техники безопасности^изложенные в доку
ментах, перечисленных в "Общей части" сборника.

6.2. Особое внимание следует обратить на соблюдение сле
дующих правил:

- проверить исправность инструмента,мезданизмов,Прис
пособлений, такелажа и защитных средств, обратив осо
бое внимание на сроки их испыианий;

- перед строповкой опоры необходимо проверитъ состо
яние древесины опоры с точки зрения ее загнивания. 
Окопка грунта при проверке состояния древесины па
сынка производится на глубину 30-50см;

- во время работы грузоподъемного крана необходимо 
следить за тем,чтобы грузовой полиспаст не откло
нялся от вертикали;

- разработку грунта около опоры начинать только после на
дежной ее строповки и натяжения грузового полиспаста 
крана;

- действия, связанные с применением механизма, производятся 
по команде производителя работ. Сигналы и команды зара
нее отрабатываются и повторяются при инструктаже.

7. ТЕХНИКО-ЗКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
НА ДЕМОНТАЖ ОДНОЙ ОПОРЫ

I вариант П вариант

Нормативные затраты труда электролинейщиков, чел. -ч 9,16 26,03
Нормативные затраты труда машинистов,чел.-ч 6,31 2,28
Заработная плата электролинейщиков,р.-к 6-51 16-98
Заработная плата машинистов,р•-к 6-24 2-42
Продолжительность 
выполнения работ,смена 0,67 1,08
Выработка в смену,опор 1,49 0,93

m/т /~п\
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П Вариант

I .Разъединение прис
тавок и стоек опоры

Снятие хомута ПОДКОС . 3 ЕНиР Сборник Б23 
§Е23-2-7т.2 
стр.8в Кг±0,6 применительно

г.ЦхО,6=
*I,Z 5 -

I-45xx0,6=
*0-87 - 3,78 2-61 -J

Работа крана по удержанию опоры час 1,26 Машинист - 6р. - М - 1-06 _ 1,26 1-34 .
2 «Демонтаж верхней 

части опоры пгг I
ЕНиР Сборник Е23 
5Е23-2-И т.1 стр.З ПР-1,к=0,3 Применительно

(2,79+ 
+1, Ш *
№

(0,93+ +0,47): xD, 3= «Q,42 0-92 0-45 1,26 0,42 0-92 0-45
3.Разборка опоры ШТ J I ЕНиР Сборник Е23 §Е23-2-о стр.56, стр.2б к=0,Б применительно Х0,3=

=1,19

(2,77+;
f-0-II,9

1,19 0-87
4.Разработка грунта̂  вручную около пасынков > IM3 9

ЕНиР Сборник Е2§Е2-1-4Г т .1
стр.2е 1,5 j i 0-96 - 13,5 - 8-64 -

5«Извлечение пасын
ков из грунта \ ШТ 3

ЕНиР Сборник Е25 
§Е25-20т.2 стр.4аб к=0,6 применительно

ш=0^39 0,2

)-43,6xx0.6==6—26 0-21 1,17 0,6 0-28 0-63

6*Обратная засыпка 
:отл6ванов вручную I м3 9 ЕНиР Сборник Е2 §Е2-1-58 т.2 стр«4б

0,57
,

“ 0-35,: - 5,13 - 3-16 -

, I 26,03 2,28 16-98 2-42
I. При закреплении пасынков бандажами добавлять электролинейщикам НВ - 1,98 чел.-ч ; Расц - 1-38 р.-к
2. На снятие ригеля добавлять электролинейщикам НВ - 0,48 чел.-ч ; Расц1ь  0-33 р.-к

ВЛ - Т(К-9)



График производства работ на демонтаж одной опоры
Т е л и ц а  lJ10-2

Н а и м е н о в а н и е

п р о ц е с с а

I.Разработка грунта аколо опоры экскаватором

2.Извлечение опоры из 
котлована

3.Разборка опоры

4.Обратная засыпка котлована экскаватором оборудованным 'бульдозерным отвалом

Едшща-
р я д а м

100 ы3

пгг

пгг

ю о  к

(?№ЕМ
РАБОТ

0,6

0 ,6

Затраты труда-

Ш воац-
нокикоь,

I, Вариант

2,52

6,64

М А Ш Ш С -
ТОЬ,
чел.-ц
(M fllll-il)

4,92

0,84

0,55

Машинист экскаватога: о APt 
5р. - I

П & и ш М Ц '

СОСТАЬ ЗЬЕНА

Машинист Играна 
6р«

4р. - I Зр. - 2Машинист крана: 
6р. - I

Злевтоояинейцики: 
4р. - I Зр. - I

Машинист экскава
тора:

5р. - I

Продолжи
ТЕЛ̂ Т-ЮСТЬ
ПРОЦЕССА

Ч/см

0,3

0.84
0,1

2.22
0,27

0.55
0,07

5.62
0,67

Ц А с Ы

2,46
2 чел.

0,84
4 чел.

2,22
3 чел.

0,55 
I чел
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