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ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1. Сборник технологических карт разработан на производство де

монтажных работ, выполняемых при техническом перевооружении и реко
нструкции ВЛ 35 - НО кВ на деревянных опорах.

2. Карты расчитаны на демонтаж одноцепных ВЛ с проводами 
АС-50 f АС-185 и грозозащитными тросами С 35 - С 50.

Конструкции опор приняты по каталогу института„Энергосетьпро-
5264тм - т1, гирлянды изоляторов - по типово

му проекту 3516тм - т5. Эскизы опор приведены на рис.0-1 * 0£6, 
узлы подвески проводов и тросов - на рис.0-7 * 0-10.

3. В состав сборника включены 12 технологических карт, распо
ложенных в порядке соответсвующем последовательности производства 
работ.

Классификатор технологических карт сборника
Тип

В и д - ^работ

Промежуточные Сложные
Портальные Одностоечные - А-образ ные * Трехстоечные

АП-образ-
ные

Перекладка проводов в раскаточные 
ролики

K-9-I К-9-2 - - -
стр.15 стр.23

Опускание проводо] 
на землю о ■а 

х

о 
сл К-9-6

стр.47
- К-9-4

стр.35
К-9-3 

1 стр.29
Сматывание прово
дов на барабаны по роликам и по 
земле

К-9-7
стрЛэЗ"

Демонтаж опор K-9-II j К-9-8 
стр.98 |стр.60

К-9-9
стр.71

! K-9-I0 1 K-9-I2
етр.83 |стр.109

4. До начала демонтажа проводов, грозозащитных тросов и деревян
ных опор должны быть выполнены работы, не учитываемые настоящими тех
нологическими картами:

- расчистка трассы ВЛ от леса, кустарника и других предметов, 
мешающих производству монтажных работ;

- развозка по отведенным местам деревянных барабанов для намот

ки демонтированных проводов и тросов;
- подготовка площадок для временного складирования элементов де

монтированных опор, проводов, тросов.
5. Карты составлены для нормативных условий работ (равнинная ме

стность, необводненные грунты, летний период, продолжительность рабо
чей смены 8 ,2 часа).

При привязке технологических карт к конкретному объекту необходи
мо уточнить выполнение отдельных технологических операций, скорректиро
вать объемы работ и технико-экономические показатели в соответствии о 
проектом демонтируемой ВЛ.

6. Картами предусмотрено ведение работ специализированными звень
ями. Количество звеньев назначается в зависимости от заданных сроков 
строительства на основании графика производства работ, составленного 
для конкретной ВЛ с учетом технико-экономических показателей, приве
денных в картах настоящего сборника.

Для ориентировочных расчетов можно пользоваться укрупненными по
казателями на I км демонтируемой ВЛ, приведенными в таблице.
НодВДвние ВЛ, Количество 

на I км опор Затраты труда, 
чея.дн. Продолжительность работ.

промежу- сложных 
точных

Зпектроли-
нейщиков Машинистов

ем.

35 5,0 0,5 23,27 3,68 5,49

ПО 4,0 0,3 33,78 4,8 7,79

7. Картами предусмотрены методы производства работ, позволяющие 
осуществить деловое применение демонтированных деталей и изделий в за
висимости от степени их сохранности.

Демонтированный проводбразрезается в местах старых соединителей 
и сматывается в бухты. Пропитанное дерево и железобетонные приставки 
сортируются и складируются, металлические детали могут быть получены 
путем сжигания отдельных кусков древесины, их содержащих^ использова-

ВЛ - ТО&-9)



ны для подсобных сооружений и такелажа.
8. При производстве работ по демонтажу проводов, грозозащитных 

тросов и деревянных опор должны строго соблюдаться правила техники 
безопасности, приведенные в следующих нормативных документах:

- СНиП Ш-4-80* . Правила производства и приемки работ. Техника 
безопасности в строительстве.;

- Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных 
кранов. Госгортехнадзор СССР,1976 г.;

- Правила техники безопасности при производстве электромонтаж
ных работ на объектах Минэнерго СССР, Москва, 1984 г.;

- Типовая инструция по охране труда для рабочих электролинейщи
ков на строительстве воздушных линий электропередачи. Москва, 1987 г.

- Правила техники безопасности при эксплуатации электроустано
вок. Москва 1987 г.,
а также требования по технике безопасности, изложенные в соответст- 

, вующих разделах технологических карт настоящего сборника.
Особое внимание должно быть обращено на предотвращение поломок, 

Особенно в местах крепления такелажа и строповки. С этой целью перед 
началом работ необходимо проверить состояние отдельных элементов и 
выявить повреждения, возникшие при эксплуатации ВЛ - загнивание дре- 

1 вееины, коррозия и деформация металла, повреждения железобетона. При 
обнаружении дефектов, способных повлиять на прочность и устойчивость 
конструкций, следует принимать дополнительные меры по обеспечению на- 

‘ дёжности такелажной схемы.
i Специальные требования техники безопасности, связанные с особыми
i- условиями производства работ (в зоне влияния действующих ВЛ, сложный 
: рельеф местности, стесненные условия и т.п.)̂  должныббыть оговорены в 
ППР при привязке технологических карт к конкретному объекту.

9. Карты предназначены для использования в качестве руководства 
при производстве работии составлении организационно-технологической 
документации по демонтажу ВЛ 35 - ПО кВ (разработка ПОС и ППР).

Карты выполнены в соотетствии с "Методическими указаниями по раз
работке типовых технологических карт в строительстве", 1987 г.
---  10. Перечень инструмента и средств индивидуальной защиты, предус
мотренных технологическим нормокомплектом.

Наименование ГОСТ,ТУ Примечание

Лопата копальная 19596-83 остроконечная
Лопата подборочная 19596-83
Топор строительный 18578-73
Ножовка по дереву 26215/84
Кувалда 11404-75 масса 4т
Пила поперечная двуручная 979-70
Лом обыкновенный 1405-83 0  24-28
Молоток слесарный 2310-77 масса 0,4кг
Зубило слесарное 72II-86E
Каска строительная 12.4.087-84
Рукавицы х/б 12.4.010-75
Подшлемник ТУ I7-08-I49-08I под каску зимой
Бак-термос для воды с кружкой ТУ 34-594-70 емкость 20л
Аптечка универсальная ТУ 64-7-125-78
Пояс предохранительный 12.4.089-80
Ключ гаечный двусторонний 2839-80Е для демонтажа арматуры
Отвертка слесарно-монтажная I7I99-7I для разборки изоляторов
Плоскогубцы комбинированные 5547-75
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
К-9-9

ДЕМОНТАЖ ДЕРЕВЯННЫХ А-ОБРАЗНЫХ ОПОР НА ВЛ 35 кВ

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Технологическая карта разраббтАна на демонтаж деревян

ных А-образных промежуточно-угловых и концевых опор типа УПВ-1,УПВ-2 и 
КВ-I,КВ-2 на ВЛ 35 кВ и может быть применена для аналогичных по массе 
и габаритам деревянных -А-образных опор.

1.2. Эскизы опор приведены на рис.Of 2 и. 0-3.
1.3. Технологическая карта предназначена для использования 

в качестве руководства при производстве работ и составлении организа
ционно-технологической документации (П0С,ППР).

1.4. Карта выполнена в соответствии с "Методическими указа
ниями по разработке типовых технологических карт в строительстве" Мос
ква 1987г. Госстрой СССР.

1.5. Карта составлена для нормальных условий работы (лет
ний период,равнинная местность,необводненные грунты,продолжительность 
смены 8 ,2 часа).

1.6. При привязке технологической карты к к о н к р е т н о м у пике
ту необходимо выявить особые условия производства работ (в зоне дейст-

I зукнцих ВЛ,стесненные условия,сложный рельеф местности и т.п.) и уточ- 
[ нить объемы работ,калькуляции трудовых затррт.

1.7. В состав работ,рассматриваемых картой,входит:
- подготовка такелажной оснастки;
- установка механизмов;
- разработка грунта вокруг опоры;
- опускание опоры на землю;
- разборка опоры на элементы;
- засыпка котлованов.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. До начала демонтажа опоры должны быть выполнены следую* 

щие подготовительные работы,не учитываемый настоящей технологической 
картой:

- демонтаж проводов и грозозащитных тросов с уборкой их
за пределы трассы;

- расчистка площадки вокруг опоры от предметов,мешающих
производству работ.

2.2. Картой предусмотрено производство демонтажных работ по 
одному из двух вариантов: с опусканием опоры на землю в сборе и с опус
канием на землю по частям. Выбор варианта назначается в зависимости от 
местных условий и наличия механизмов.

2.3. Последовательность производства работ.
2.3.1. При производстве демонтажных работ с опусканием опор* 

в сборе ( I вариант):
- установить крнн в исходное положение;
- застропить опору (рис.9-1);
- отрыть экскаватором опорные части (пасынки) опоры 
(рис.9-1);

- извлечь 1фаном опору из котлованов (рис.9-2);
- опустить опору на землю,оттягивая её расчалками 
(рис.9-2);

- разобрать опору с сортировкой элементов по степени 
сохранности;

- засыпать котлованы механизмом.
2.3.2. При производстве демонтажных работ с опусканием опо

ры на землю по частям (П вариант).
- установить кран в исходное положение;
- застропить опору (рис.9-3);
- разъединить опору и пасынки;

ВЛ - Т(К~9)



- опустить верхнюю часть опоры на землю,оттягивая ее 
расчалками (рис.9-4);

- разобрать опору с сортировкой элементов по степени 
сохранности;

- окопать вручную пасынки на глубину 1,2-1,5 м;
(рис.9-5);

- з астр опить пасынки и вытащить с помощью крана 
(рис.9-Э);

- засыпаиь котлованы вручную.
2.4. Механизмы,применяемые при демонтаже опоры

Наименование Техническаяхарактеристика Марка Кол.,шт.
I вар. 11 вар.

Кранстреловой
автомобильный
г.п. 10,0 т йетр=16м СМК-Ю I
тракторный,г.п. 5,0 тЬстр=Н,5м ТК-53М I

Экскаватор Емкость ковша 0,25м^ 
оборудованный бульдозер.отвалом

ЭО-2621 I

3. КАЛЬКУЛЯЩ ЗАТЕЕТ ТРУДА,
МАШИННОГО ВРЕМЕНИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ,
СОСТАВ ЗВЕНА

3.1. Калькуляция затрат труда,машинного времени и заработ
ной платы на демонтаж одной деревянной опоры приведена в таблице £9-1.

3.2. Состав звена по демонтажу деревянной опоры.

! Профессия Разряд Кол.чел.
I вар. П вар.

Электролинейщик 4 I I
Электролинейщик 3 2 2

Машинист крана 6 I I
Машинист экскаватора 5 I

4. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
График производства работ на демонтаж одной деревян

ной опорй приведен в таблице £ 9-2.
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

Потребность в оборудовании,приспособлениях и такелаже.

Наименование
Техническая характеристика , марка, ГОСТ,

Р чертежа
Кол.,,шт. . Назначение

1вар. Пвар.

Строп, кольцевой £=3000 15.5-Г-1-Н-160 ГОСТ 3079-80 2 2 Строповкаопоры
Строп кольцевой 

#  =10000
15.5-Г-1-Н-160 ГОСТ 3079-80 - I Строповкапасынков

КАнат капроновый t  11,1 £=25м ГОСТ 11293-77 2 2 Оттяжки

Щуп I I Для оцределе ния глубины загнивания древесины 
опоры

Ножницы I I Для резки катанки
Лопата штыковая Ъ 3 Зенляныеработы
Когти монтерские 2 2 Для влезания на опору
Ножовка по металлу I I

В перечень не включен инструмент,средства измерения и 
контроля, средства индивидуальной защиты,предусмотренные технологичес
ким нормокомплектом.

б. ТЕХНИКА БЕ30ПАСН0С1И
6.1. При производстве работ по демонважу опор должны строго 

соблюдаться правила техники безопасности изложенные в документах, пере
численные в "Общей части" сборника.

6.2. Особое внимание следует обратить на соблюдение следую
щих правил:

Г ГГ



- проверить исправность инструмента .механизмов, прспособ- 
лений,такелажа и защитных средств,обратив особое внимание 
на сроки их испытаний;

- перед строповкой опоры необходимо проверить состояние 
древесины опоры с точки зрения ее загнивания;

- окопка грунта при проверке состояния древесины пасынка 
производится на глубину 30-50 см;

- во время работы грузоподъемного крана необходимо сле
дить за тем,чтобы грузовой полиспаст не отклонялся от 
вертикали;

- разработку грунта около опоры начинать только после на
дежной ее строповки и натяжения грузового полиспаста 
крана;

- действия,связанные с применением механизма,производят
ся по команде производителя работ. Сигналы и команды 
заранее отрабатываются и повторяются при инструктаже.
7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 

ДЕМОНТАЖ ОДНОЙ ОПОРЫ

] КВ-I fg2 УПВ-1,-2
:_________________________ I вариант П вариант 1вариант Пвариант
Нормативные затраты труда электролинейщиков, чел. -ч

6,79 19,18 6,13 18,52

Нормативные затраты труда машинистов, Чел • -ч 4,21 2,52 4,21 2,52

Заработная плата электролинейщиков, р. -к 4-84 12-62 4-36 12-14

Заработная плата машинистов, р.-к 4-16 3-15 4-16 3-15

Продолжительность выполнения работ, смена 0,48 0,78 0,45 0,75

Выработка в смену, опор 2,08 1,28 2,22 1,33
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Калькуляция затрат труда,машинного времени и заработной платы 
на демонтаж одной деревянной опоры
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I.Разработка грунта около опоры экскаватором, ем. ковша 0,25 м°
Работа крана по удержанию опоры

2. Извлечение опоры из котлована краномг.п. 10,0 т
3. Разработка опоры 
Снятие хомута

Разборка опоры УВД

Разборка .опоры КВ 

Снятие ригеля

4.0братная засыпка ггдована экскаватором юрудованным отвалом
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н ж«Мг*
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0,37

4.21
4.21

MWI0

№ ,
p ~ t t

1-22

1-74

I-I8

1-66

0-22

4-36
4-84

При закреплении пасынков бандажами прибавлять электролинейщикам НВ-1,32чел.-чРасц 0-92р.-к

I

1-49

1-74

0-59

0-34

4-16
4-16

^ p a v 6 4

K M U  уд 
Ш 1 £

3»ГДНЙН»1 плд 
W  М&Ы1П1ИС 
ЮН» Сушим 
ШШа» 
а ш н А г
Ш ш

Ш  - Т(К-9)

L



г

продолжение 9-1

m/т* а \



f вл - TCK-9)



llite
iK

. Ы
у

л
и

.Ш
Ы

—
 aa

at
ns
m.

t£
U
__

__
__

__
__

__
__

__
__

a ^ M Z

График производства работ на демонтаж одной деревянной опоры
Т л &л и ц а  n I 9-2

Н а и м е н о в а н и е Единица- О Ь Ъ Е Ы

1О

ТРУДА-

ПРОЦЕССА и з д е ш РАБОТ MTfOAU-
нокшкоь.

МАЫНШС-
тсь,
ЧЕА.-Ч
(мшй-А)

I .Разработка грунта около опоры экскаватором 100м3
~ ------ г Вавиант

0,4 3,28

рЯ.Извлечение опоры из котло- 
в ш шт I 1,67 0,56

3 .Разборка опоры
типа УПВ шт I 4,46 •
типа КВ шт I 5,12 -

4.Обратная засыпка котлована 100м3 , 0,4 - 0,37

Величины

Л р ы ш ЫИ'

СОСТАЬ ЗЬЕНА

Машинист экскаватора 5р. - I Машинист врана 
6р. - I

5р. - ,  
з р .  -  гМашинист врана 
6р. - I

Эяе;
1р. - I Зр. - 2

Машинист экскаватора 5р. - I

),48(0,45} 
в скобках относятс г к опоре

ПРОДОЛКИ
lEAlUOCTt)
П Р О Ц Е С С А

Ч / с м

1.64
0,2

0.56
0,07

1.49
0,18
1,7
0,2

0.37
0,05

Ч а с ы

1,64
2 чел

0,56
4чел

3.9(3.69

1,7 (1,49)
3 чел.

0,37
1чел.

типа УПВ
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Н А И М Е Н О В А Н И Е Ед в и ц * Оььш

З а т р а т ы ТРУДА-

П Р О Ц Е С С А 1Ш Е Р Е Ш РАБОТ м е ш о м а
ноЫнкоь,

М /Ш Ш Ю
тоь,

4UL-4 чсл.-ч
(мшЛ-Ч)

Iщд] 1

I «Разъединение приставок и стоек опоры и демонтаж, верхней части опоры
опора I 3,36 1,12

2.Разборка опоры
типа УПВ опора I 1,94 -
типа КВ опора I 2 ,6 -

3 .Разработка грунта вручную около пасынков bP 6 9,0 -

4.Иэвлечение пасынков шт 2 0,79 0,26

5.0братная засыпка грунта ьр 6 3,42вручную

П ш и М Н '
COCTAb З Ь Е Н А

4p. - I 3p. - 2 т врана: 
6p. - I

’4p. - 3p. - 2

4p. - 3p. - 2

* T
:ct крана 
6p. - I

’4p. - 3p. - 2

Величины в скобках относятся к опоре типа УПВ

Продолш
TMlwcib
П Р О Ц Е С С А  

Ч / с м

-JUR
0*14

0,65
0,08 
0.87 
О, II
3.0
0,37

0.26
0,03

л м
0,14

Ц А С Ы

1,12
4 чел.

6.39(6.13)
0,78(0,'ТЕ)

6 , 7
I,1
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Технологическая карта К-9-9
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