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I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Технологическая карта разработана на устройство водопонияе- 
ния с помощью легкой иглофильтровой установки при производ­
стве строительно-монтажных работ по возведению зданий и со­
оружений.
Применение дглофильтровой установки эффективно в неслоистых 
грунтах с коэффициентом фильтрации от I до 50 м/сут., поз­
воляющей достигать понижения уровня грунтовых вод (У.Г.В.) 
одним ярусом на глубину до 5 м, двумя -  тремя ярусами на 
глубину до Ю м от оса насоса. Водопонижение осуществляет­
ся по контурной схеме /даны примеры по одно и двухярусному 
водопонижению в однородной среде/.

1.2. В состав работ рассматриваемой карты входят:
подготовительные работы, монтаж системы; 
пуск и эксплуатация системы; 
выключение и демонтаж системы.

1.3. Водопонижение при производстве строительно-монтажных работ 
выполняется с помощью легкой иглофильтровой установки типа 
Ш .

1.4. При привязке данной карты к местным условиям строительства 
необходимо уточнить расчет иглофильтровой установки в зави­
симости от грунтовых условий и размеров сооружения. При 
привязке уточняются также объемы работ, потребность в мате­
риально-технических ресурсах, калькуляция трудовых затрат.
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2. ОРГАНИЗадИ И ТЕХНОЛОГИЯ 
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. До начала работ по устройству водолонижения должно быть 
выполнено:

вертикальная планировка стронтельной площадка;
сштаямровано основание под насос;
завезены на объект механизмы а оборудование дан монтажа
снотемн;
подведено временное электроснабжение а водоснабжение.

2.2. Технология водопошпввния состоит из трех периодов: подго­
товительного, рабочего и заключительного.

В подготовительный период выполняется сборка коллектора, уста­
новка иглофильтров и насосного агрегата.

В состав работ по сборке коллектора входит: установка подкла­
док на готовое основание; укладка звеньев труб с помощью автокрана 
либо Трубоукладчика на подкладки; присоединение коллектора к насо­
су; установка запорной арматуры. Выполнены контрольные скважены.

Установка легких иглофильтров ведется в следующей последо­
вательности:

сборка иглофильтров из готовых деталей; 
присоединение иглофильтров к напорному водопроводу; 
подача иглофильтров с помощью автокрана в вертикальное поло­
жение;
гидравлическое погружение;
пуск и перекрытие водопровода;
отсоединение иглофильтров от напорного коллектора.

Насосный агрегат устанавливается на подготовленный дощатый

2.01.01.25-O0TI3
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настал, присоединяется к электрической сети, а затем производит­
ся выверка и опробование насоса,

В рабочем периоде выделяются два этапа: строительный я 
эксплуатационный. На первом (строительном) этапе выполняется по­
нижение уровня грунтовых вод одноярусное либо двухярусное (Рис.1-
-Рио.5) с помощью установок ЛИГ-3, ЛИГ-5 с шагом игл 1,5 м. (см. 
листы 2.01.01,35-05 + 2.01.01.35-06). Время строительного периода 
устанавливается кояендарным графиком работ.

Для пуска установки необходимо провести проверку показаний 
приборов, наладку работы системы на требуемый режем л пробную 
откачку, в процессе которой проверяется: соответствие расхода 
откачиваемой воды и напора, развиваемого насосом, паспортным, 
данным:

плотность стыков коллектора;
отсутствие в откачиваемом воде (в конце пробной откачка)
частиц грунта.
При пробной откгсзк измеряется; расход откачязрембй в^дн, 

величина понижения уровня воды в контрольных скважинах и пьезо­
метрах.

Водопонизительная установка вводится в действие при условии 
исправной её работы в течение суток после монтажа.

Приемка установки оформляется актом, к которому прилагают­
ся уточненные геологические разрезы и исполнительная документа­
ция.

На втором (эксплуатационном) этапе поддерживается первона­
чально сниженный уровень грунтовых вод. Время эксплуатационного 
периода определяется сроками возведения подземной части сооруже­
ния.

В процессе водопонижеяия обеспечивается оперативное регули­
рование режима работы водопонизительной системы путем полного,

ДИСТ

2.01.01.35-00ПЗ 3
6/ose е



частичного или периодического отключения насоса по мере уменьше­
ния расхода откачиваемой води*

При уменьшении притока вода в иглофияьтровой установке в свя­
зи с развитием зоны депрессии, когда невозможно выключать уста­
новленное оборудование из эксплуатации, разрешается регулировать 
работу насосов, не допуская повышения уровня грунтовых вод выше 
заданных отметок. В период откачки вода должно производиться сис­
тематическое наблюдение за состоянием дна и откосов котлована.
В течение всего периода работ по водопонижению необходимо вести 
журнал, в котором указываются: сведения о расходе воды, откачива­
емой насосом; показания манометров, соответствующие времени изме­
рения расхода воды; сведения об уровне воды в контрольных сква­
жинах; данные о простое насоса.

По окончании полного цикла производства работ по устройству 
подземной части сооружения производятся работы по заключительно­
му периоду, который включает: оформление актов скрытых работ, 
отключение и демонтаж установки; извлечение иглофильтров.

При водопонижении с помощью двухярусной установки демонтаж 
последней начинается с нижнего яруса. В это время должна продол­
жаться работа установок верхнего яруса.

Извлечение иглофильтров ведется с помощью автокрана в следу­
ющей последовательности:

строповка иглофильтра универсальным стропом; 
извлечение с последующей разборкой иглофильтров на отдель­
ные звенья;
укладка звеньев в штабель.
2.3. Работа по устройству водопонгдения выполняется брига­

дой из 2-х звеньев общей численностью 6 человек. Звено № I : ку­
рильщик 5 разр. -  I чел., бурильщик 4 разр. -  I чел., буриль-

2.01.01.35-ССПЗ
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цяк 3 раэр.-I  чел.. Звено Х2: слесарь-монтажник 6 разр.-1чел., 
слесарь-монтажник 4 разр. -I  чел., слесарь-монтажник 3 разр. -  
I чел.

Звено XI выполняет установку иглофильтров, погружение и 
присоединение их к напорному коллектору, извлечение из грунта 
враном.

Звено Х2 выполняви сборку и разборку иглофильтров, напорных 
коллекторов, испытание и пуск установки ЛИУ, включение и провер­
ку работы каждого иглофильтра.

2.4. Операционный контроль качества работ по устройству во- 
допонижения выполняется в соответствии с требованиями СНиП Ш-9-74

"Основания и фундаменты”. Схема операционного контроля качества ра­
бот приведена в табл. I ,  лист 12.

2.5. Калькуляция трудовых затрат приводится на листах
2.01.01.35- 01 и 2.01.01.35-02. Калькуляция составлена на основа­
нии местных норм я расценок на строительные, монтажные, ремонтно- 
строительные и хозяйственные работы, издание 2-е, г. Киев "Буди- 
вельник” 1981г.

2.6. График производства работ приводится на листах
2.01.01.35- 03 и 2.01.01.35-04.

2.7. При эксплуатации водопонизительной системы в зимнее 
время должны быть предусмотрены необходимые меры по утеплению 
насосного оборудования и коммуникаций, а также по опорожнению 
установки от воды на случай её остановки.

-

лист
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Расчет Л I
РАСЧЕТ ОДНОЯРУСНОЙ УСТАНОВКИ В 

ОДНОРОДНОЙ СРЕДЕ

Исходные данные;
размер котлована 20, х 80 м; (а х  в) 
грунт -  мелкий песок;
7.Г.В. -  на отм, -  1.350 м,
мощность водоносного слоя Н * 16 м, водоупор -  глины 
откос -  I : I f 5
коэффициент фильтрация * 5 и/сут;

Приток воды к иглофмьтровой установке может быть определен 
как для установки, у которой фильтры располагаются по кругу с 
приведенным радиусом к.

Q  -  приток воды к котловану в м3/сут.;
-  коэффициент фильтрации (см. таблицу справочника 

"Основания и фундаменты под редакцией канд.техн.наук И. И. Смо- 
родинова);

Н -  модность водоносного слоя, (м);
5> -  требуемое понижение в центре котлована, (м);
К -  радиус влияния (м);

~Q t50
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4 -  продолжительность откачки, принятая 15 суток (см.справоч­
ник "Основания и фундаменты” под редакцией канд. теки, наук М.И.Смо- 
родинова);
JA -  коэффициент, равный 0,15 при Кф * 5 м/оут 

А  -  13.83 и; I? Жц?;! 15 ■ .  178,8 и 

Необходимое понижение уровня воды в котловане 
jS*S0+A.S ■ 3,3 ы + 0,7 м = 4 м

^  178.8
13, ьз

Производительность установки ЛИУ-3 в сутки равна:
60 м3/чао х 24 час = 1440 м3/сутки;

Принимается один насос ЛИУ-3

Техническая характеристика установки

Показатель ЛИУ -  3

Производительность мэ/час 60 
Высота подъема воды, м 25 
Вакууметрическая высота всасывания,м 8 
Мощность электродвигателя, кВт 10 
Вес насосного агрегата, Н 3500 
Всасывающий коллектор:

длина звеньев, м 5,25 
диаметр, мм 150

Иглофильтра:
глина, м 8,5 

Рас * ние между иглофильтрами,м кратное 0,75

1 2.01.01.35-00ПЗ ЛИСТ
7
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Количество иглофильтров определяется по формуле:

]\ « - z i ~  , где

Р -  приведенный першетр котлована, (м) 
& -  шаг иглофильтров, принятый 1,5 и

Р = 2 х 3,14 х 13,83 * 86,9 м;

я  * ----  = 29 шт.
2 x 1 , 5

Мияшальяая длина иглофильтра равна
L=f n+  S o * k $  + hn . где

Ч.- радиус скважины, принятый 25 мм

J&83-------  = 2,6 м
29 х 0,25

~ 1,2 + 3,3 + 2,6 + 0,7 в 7,8 м

Принимается длина иглофильтра 8,5 м согласно технической 
характеристики установки ЛИУ -  3.

Расчет 2
РАСЧЕТ ДВУХЯР7СН03 УСТАНОВКИ 

В ОДНОРОДНОЙ СРЕДЕ

Исходные д; шые:
размер котлована I яруса 54 х 96 м;

тоже П яруса 45 х 83 м;
грунт -  мелкий лесок;
У.Г.В. -  на отм. -  0,350 м;
мощность водоносного слоя Н = 16 м; 
Коэффициент фильтрации К̂  = 5 м/сут.;

2.01.01.35-00ПЗ- 8
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ш
I ярус обеспечивает понижение У.Г.В. в центре котлована на 4 м 
П ярус -  на 3 м.

Оборудование П яруса размещается на берме шириной 1,25 м с 
ушрением в местах расположения насосов.

Приток вода к иглофильтровой установке может быть определен 
как для установки, у которой фильтры располагаются по кругу с при­
веденным радиусом А.

где
Q -  приток воды к котловану в м3/су т ;
Кч»- коэффициент фильтрации; (см. расчет I ) ;
Н -  мощность водоносного слоя (м);
& -  требуемое понижение в центре котлована (м);

Расчет 1-го ярусе выполняется для понижения в центре котло­
вана 4 м при по од аеги? е ль н ос т и откачки 10 суток; расчет П-го 
яруса производится для суммарного понижения -  7 м в предположе­
нии, что после включения П-го яруса приток к иглофильтрам I яру­
са постепенно будет уменьшен до минимума. Продолжительность от-

s. 01.01.3 5-00ПЗ
лист

G'OSG гг



качки для П-го яруса 10 суток (см. справочник "Основания и фун­
даменты" под редакцией канд. техя. наук И. И. Смородинова). 

Приток воды к котловану I яруса определяется по формуле:

Q _ , 3.14 Х - 5..(2 X = €763 н / с у т ;
1 ~ 73

К о  ■ к  * 5£ и -  в 7 3 м ;0,15

Производительность установки ЛИУ-5 в сутки равна:
120 м3/час х 24 час «  2880 м3/сутки 

Для водопонижения I яруса принимаются две установки ЛИУ-5 
и одаа установка ЛИУ-3.

Приток вода к котловану П яруса равен:

Q-: =  —3ДА Х., .5. .(2 Л LS.r. 7J7— e 8585 9 ц /сут.;
 ̂ 73.02V.5

Принимается три установки ЛИУ -  5.

Техническая характеристика установки

Показатель ЛИУ -  5

Производительность м3/час 
Высота подъема вода, м 
Вакууметрическая высола всасывания, м 
Модность электродвигателя, кВт 
Вес насосного агрегата, Н 
Всасывающий коллектор:

длина звеньев, м 
диаметр, га

Иглофильтры : 
длина, м

Расстояние между иглофильтрами, м

120

40
8

20

6700

5,25
150

8,5
кратное 0,75

2.01.01.35-00ПЗ
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Техническую характеристику установка ЛИУ-3 см. расчет I. 
Количество иглофильтров определяется по формуле:

^ ' - З а — , ад
Р  -  приведенный периметр котлована, (м),
& -  шаг иглофильтров, принятий 1,5 м

Pj = 2 х  3,14 х 40,6 = 255 ■; 
h  = 2 х 3,14 х 34,9 * 219,2 М 

Для 1-го яруса количество иглофильтров:

It -  — * 85 шт;
* 2 х 1,5

Для П-го яруса количество иглофильтров:

»Ч = 73
Минимальная длина иглофильтра равна:

*L -  радиус скважины, принятый 25 ш

6763________
85 х 3,14 х 5

4Р.$____
85 х 0,025

3,76 м;

0,2 + 4 + 3,76 = 7,9$ м 
Принимается длина иглофильтра 8,5 м

L -3585,9________ _М*9______
“ Ч 73 х 3,14 х 5 73 х 0,025

4,5 M

L | 0,2 + 3 + 4 ,5=7 ,7  м;
Принимается длина иглофильтра 8,5 м согласно технической 

характеристики установки ЛИУ -  5, ЛИУ -  3.
При выполнении расчетов использован учебник "Основания и 

фундаменты", автор -  Э.В. Костерин

2.01.01.35-0ОПЗ
ЯИС1

II



2.01.01.35-00П
З

Таблица I
Наименование операций,п о д л е ж а щ и х  контролю Контроль внполяенЕК'Г ошрадий

П о  о й з  в о д и ­т е л е м  
работ

Мастером Состав Способы Время
Привле­
каемые
служба

Подготови­
тельные
работы

Комплектация оборудования, подготовка к мон­
тажу оборудования и строительной площадки визуально

до монта­
жа обору­
дования

-

Монтаж
оборудо­
вания

i

Установка насосных агрегатов, сборка коллек­
торов, погружение иглофильтров, сборка со­
единительных трубопроводов, установка пуско­
вой электроаппаратуры.

автокран,
складной
метр,
нивелир

во время 
монтажа 
оборудо­
вания

-

|Пуск систе­м ы  в  экс- ! ллуатаииюi
Включение системы в работу, прверка показа 
кий приборов, наладка работы на требуемый 
режим

предвари­
тельное

опробывавив
после
монтажа -

| Э к с п л у т г з -  , п и л  систе­
мы

Снижение уровня грунтовых вод, поддержание 
уровня грунтовых вод

визуально
журнал
работ

во время
работы
системы

-

* Заключениес и с т е м ы Выключение электродвигателя, сброс воды из 
циркуляционной системы отключение

системы
после
работы .

Демонтаж ! оборудова­ния

i

Отключение электрооборудования, извлечение 
соединительных трубопроводов и рукавов, раз­
борка коллекторов, снятие насосных агрега- !  тов,извлечение легких иглофильтров

1*

автокран
системы
после
окончания
работ по
устройству
подземной
части

-
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3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

3.1. Одноярусная установка

Затраты труда, чел.-день
Выработка на одного рабочего 
в смену, м
Стоимость затрат труда, 
руб.-коп.

3.2. Двухврусная установка

Затраты труда, чел.-день 114,58
Выработка на одного рабочего 
в а 6,60
Стоимость затрат труда,
руб.-ков. 589-46,7

24,52

6,60

126-98

2.01.01.35-00ПЗ
&/0S4' /6

ЛИСТ

13



4. МАТЕРИАЛЬНО -  ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

4.1. Потребность в основных материалах и полуфабрикатах 
приводится в табл. 2.

Наименование Марка
Едя-
яйца
изме­
рения

Количество
одноярус­
ная
установка

двухярус-
ная
установка

Коллектор 0 150 мм, звенья 
* Ь,25 м

ГОСТ*3262-7ff к 162,7 752,5
Труба асбоцементная

0 250 мм
ГОСТ

II3I0-8I м по месту 250
Труба асбоцементная

0 300 мм II3l8Sl м по месту
Тру ба стальная 0 150 мм

3 2 6 2 ^ м 5,5 30

4.2. Потребность в машинах, оборудовании, инструменте и прис­
пособлениях приводятся в табл. 3.

Таблица 3

Количество Техничес-
Наименование Тип Марка одноярус­ная уста­

новка
двухярус- 
ная уста­
новка

кая ха­
рактерис­
тика, на­значение

Насосные агрегаты ЛИУ-5
I7398U72 _ 7 2 резервн.

Насосные агрегаты ЛИУ-З
I7398J72

2 2 I+Iрезервные
Иглофильтры 29 138 Г * 8,&л
Всасывающий рукав

103^76* I 6
0 150мм = 5 м

Соединительные шланги 
с накидной гайкой! 3050U77** 29 138

0 38 мм 
=1,25м

Отвод 90°
2495031 4 22 0 150 мм

2.01.01.35-00ПЗ 
6/OSG f 7

лист

14
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продолжение табл. 3
Количество Техническая 

характерно- 
тика, назна­
чение

Наименование Тип, Марка одноярус­
ная уста­
новка

двухярус- 
ная уста­
новка

Заглушки ГОСТ , 
13974-74** 2 12 0 150мм

Задвижки ГОСТ . 
9693-771* I 6 0 150мм

Задвижка ГОСТ *9698-77* I 6 0 125мм
Вакуумзтр.й'ансмзтр ГОСТ , 

2405-80’* 4 18 _

Тройник ГОС?16063-70 2 6 —

Автокран K-I62 I I Q’  16т
Универсальный строп ОСТ 

24.090. 
48-79 I I __

Шланг для погружения ГОСТ 
иглофильтров 3050-77 * 2 2 хг It S

?

Гаечные ключи ГОСТ *
2838-80Е 8 6 *3, и

Расчалки ГОСТ , 
483-75 * 2 2

0 19 мм
Ь= 15м

2.01.01.35-ООПЗ
лист

15
€fOSG Л?
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Обоспова- Здишша Объем Норма време­ Затраты Расценка Стоимость
ние(ЕНйР Наименование работ измере- работ ни на е№- труда на на едини­ затрат на
и др.) ния ницу измере­ весь объем цу измере­ весь объем

ния, работ. ния, работ, 
руб.коп.чел.-ч чел.-день руб «коп.

М(2)-64 Сборка иглофильтров из гото­
вых* деталей

I
игло­
фильтр

29 0,185 0,48 0-10.9 3-I6.I

М(2)-62 Установка легких иглофиль­
тров

I
игло­
фильтр

29 1,30 4,60 0-81.6 23-66.4

М(2)-63 Сборка напорного коллектора 
с подготовкой основания I м 162,7 0,50 9,87 0-31.4 50-86,8

М(2)-69 Установка насосного агрегата I 7,0 0,85 4-60.0 4-60.0с подготовкой основания нас оо I
М(2)-7Х Испытание и пуск водопонизи­

тельной установки
I

уста­
новка

I 8,04 0,98 S-00.0 5-00.0
М(2)-69 Снятие насосного агрегата I

агре­
гат

I 3,10 0,38 2-04.0 2-04.0

— 2. 0I . 0I . 35- G I

)п\Ч ОГд С о б ч у '^ С Л - Калькуляция трудовых
хш ш л

г  и  п М.’гиИНИКО* P I I I 2
i’p p f' t>uil КншиНА ЯМиии^ затрат на одноярусную Мияпрсмстпой УСС?
Л ?  v v > 6! 7(?го6нцха$ — установку Одесский* филиал 

РПТИ У'хсссгтетстс^
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Обоснова­
ние (ЕНйР 
и ДР«)

Наименование работ
Единица
измере­
ния

Объем
работ

Корма вре­
мени на 
единицу из­
мерения, 
чёл.-ч

Затраты тру­
да на весь 
объем ра­

бот,
чел*-день

Распевка 
на едини­
цу изме­
рения, 
руб.коп.

Стоимость 
затрат на 
весь объ­
ем работ, руб.коп.

ЭД-67 Разборка напорного коллек­
тора I м 162,7 0,20 5,93 0-18.8 30-45,7

М(2)~65 Извлечение иглофильтров из 
грунта краном

I
игло­
фильтр 29 0,24 0,85 0-I5.I 4-37.9

М(2)-64 Разборка иглофильтров после 
извлечения из грунта

I
игло­
фильтр

29 0,165 0,58 0-09.7 2-81.3

Итого: 24,52 126-98.0
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Обоснова­
ние

(ЗНнР и 
до.)

Наименование работ

Едини­
ца из­
мере­
ния

Объем
работ

Норма вре­
мени на 
е циницу 
измерения, 
чел. -ч

Затраты 
труда на 
Ее сь объ­
ем работ, 
чел.-день

Расценка 
на единицу 
измерения,

руб. коп.

Стоимость 
затрат на 
весь объем 

работ, 
руб. коп.

М(2)-64 Сборка иглофильтроЕ из гото­
вых деталей

I
игло­
фильтр

138 0,185 3,11 0-10.9 I 5-04.2

ш(2)-62 Установка легких иглофиль­
тров

I
игло­
фильтр

138 1,30 21,88 0-31,6 112-60.8

:,1(2)-63 Сборка напорного коллектора 
с подготовкой основания I м 752,5 0,50 45,89 0-31.4 236-28.5

М(2)-69 Установка насосного агрегата 
с подготовкой основания

I
насос 6,0 7,0 5,12 4-60.0 27-60.0

Ы(2)-71 Испытание и пуск водопонизи- 
тельяой установки

I
установ

ка
2,0 8,04 1,96 5-00.0 10-00.0

?.!(2)-69 Снятие насосного агрегата I
агрегат 6,0 3,10 2,26 2-04.0 12-24.0

2.01.CI.35-02

л>;v or.?' 
-lil.'L
ил'бегия

Спбч'.'к - 
у,-г.. 'ii’-KYC* Калькуляция трудовых 

затрат на двухъяпусяуп 
установку

Стадий Л7СТ л Гл, Т' л ̂
* с Ь Р - I — Ц*

чиш./но ь:гяпзо?лстро2 СС73"  
’ Одесский*

Г РПТН У К ПО 3 ГТ-2 >’2 ' Г г
г ■
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Обосно­
ванно 
(ЕНиР и 

Др.)
Наименование работ

Едини­
ца из­
мере­
ния

Объем
работ

Норма вре­
мени на 
единицу 
измерения, 
чел.-ч

Затраты 
труда ка 
весь объ­
ем работ, 
чей.-день

Расценка 
на единицу 
измерения,
руб.коп.

Стоимость 
затрат на 
весь объем 

работ, 
руб. кэп.

М(2)-67 Разборка напорного коллек­
тора I м 752,5 0,30 27,54 0-18,8 141-47.0

М(2)-65 Извлечение иглофильтров из 
грунта краном

Iигло­
фильтр

138 0,24 4,04 0-I5.I 20-83.8

М(2)-64 Разборка иглофильтров после 
извлечения из грунта

I
игло­
фильтр

138 0,165 2,78 0-09,7 13-38.6

Итого: 114,58 589-47.0

Жп-ч
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Едини­ Объем Затраты труда
Наименование работ ца

изме­
рения

работ на еди­
ницу 
изме­
рения, 
гел.-ч

на об­
щий 
объем 
работ, 

аел-г-даь

Сборка иглофильтров
I

игло­
фильтр

29 0,185 0,48

Установка иглофильтров
I

игло­
фильтр

29 1,30 4,60

Сборка напорного коллекто­
ра I м IP2.7 0,50 9,87
Установка насосного агрега­
та Iагрегат 1.0 7.0 0,85
Испытание и пуск водопони- 
зотельной установки I

уста­
новка 1.0 8,04 0,98

Состав бригада, 
звена а исполь­
зуемые механиз­мы

Рабочие часы

Они
ЛА

С 1Л 
«N СМ I I<0(-4

CV

ою?&
сча со

юЗв
Слесарь-монтая-
ник
4 разр. -  I
3 разр. -  I
Бурильщик
5 разр. -  I
4 разр. -Л
О  ■
Автокран

-  X

Сле сарь-монтаж- 
ник
в разр. -  I 
4 разр. -  I
3 разр. -  I

Нои огд СабиУ* t ь ^ 2 -
run Уогчльникоб

Раъроб
Мишина

2.01.01.35-03

График производства 
работ при одноярусной 

установке

Стада Я\]тТ!Пт л :.122,

Мияпромстоой УСС?
Одесский* филиал 

Укосогтехстооя



Едини­
ца

Затрат!j труда Рабочие часы
Н п име ног ■: н ае раб от Объем на еди на об­ Состав бригада,

изме— работ НИЛУ
изме-

щий
объем

звена я исполь­
зуемые механиз­ ю о оО] Лса О $1

0'Г1 <0t**
5 £ оСч10«V)рения рения, работ-, мы -и 1 1 -о О) <0<\1<0<о«о •<о

1 1*•,
ЧСЛгЧ челгдем

Снятие насосного агре­
гата

I
агрегат 1,0 3,10 0,38 Слесарь-монтаж-

няк tг
Разборка напорного 
коллектора I м 162,7 0,30 5,93

6 разр. -  I 
4 разр. -  I 
3 разр. -  I

R
ОвЗ
О,
8

Извлечение иглофиль­
тров из грунта

Iигло­
фильтр

29,0 0,24 0,85
Бурильщик 
5 разр. -  I 
4 разр. -  I 
3 разр. -  I I
Автокран

I

g
Разборка иглофильтров 
после извлечения из

I
игло­ 29,0 0,165 0,58

Слесарь-монтаж­
ник

грунта фильтр 4 разр. -  I 
3 разр. -  I CD
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Наименование работ
Едини­

Эбъем
работ

Затраты труда
ца

измере­
ния

на еди­
ницу 
измере­
ния,ЧОЛгЧ

на об­
щий 
объем 
работ, 
челгдеи

Сборка иглофильтров
Г

игло­
фильтр

138 0,185 з ,п

Установка легких иглофиль­
тров I

игло­
фильтр 138 1,30 21,88

Сборка напорного коллек­
тора с подготовкой основа­
ния

I м 752,5 0,50 45,89

Установка насосного агре­
гата

I
агрегат 6,0 7,0 5,12

Состав бригады, 
звена и исполь­
зуемые механиз­

мы

Рабочие часы

Н Ь  .

lO
«?с- ос O' с  t- <

с с с

Слесарь-монт&ч-
ник
4 разр. -  I 
3 разр, -  I

-  I
-  I

5 разр 
4 разр.
3 разр. ■ 
Автокран
Слесарь-монтаж­
ник
6 разр. -  I 
4̂ разр. -  I 
3 разр. -  I

_
crfi i '<7 6 ч ,

. ;< // i\A
iif-OOrp иинй
rmpah г.'пс*ии*л%.

2.01.01.35 -04

Стадия лист листов
Гиафяк производства Р i 2

работ при двухъярусной ■Лаяпромстпо:й УССР
установке Одесский -филиал 

РИГИ Укэозгтехст-о:
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Наименование работ

Едини­
ца

измере­
ния

Объем
работ

Испытание и пуск водопо- I
низительной установки уста­

новка
2

Снятие насосного агрегата I
агре­
гат

6

Разборка напорного коллек­
тора

1м 752,5

Извлечение иглофильтров I
138из грунта краном игло­

фильтр

Разборка иглофильтров I
138после извлечения из грун­ игло­

та фильтр

Затраты труда
на еди­
ницу 
измере­
ния, 
чел.-ч

8,04

ЗДО

0,30

0,34

0.I6S

на об­щий 
объем работ, 
челглкиУ

1,96

2,26

|27,54

4,04

2,78

Состав бригады 
звена я иеполь зуемые механиз 

мы

Слесарь-мовта*
ник

6 разр. -I  
4 разр. -I  
3 разр. -I

Бурильщик 
В разр. -I  
4 разр. -I  

Автокран 
3 разр. -I

Слесарь-монтаж 
ник
4 разр. -X 
3 разр. -I

Nи

Эк
сп

лу
ат

ац
ио

нн
ый
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ер
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д
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/ - котлоВа* ; 2 - ыспекаВла Л У У*/; з - ВадосВарке/и 
/соллектлр ф 4 -бсасыбакици*pvxaSф-/Вдм*;
f- /ra/70p/fcrp STt/#t/jr ф • /Л0М/П;
6-cffpocrtafi дг/мг/р c/3 /лруЛ ф «■ 2?0 **;

Разрез 1-7 да* на листе2.
Разрез 1 -/? Ла* *а листе Д

2.01.01.35-05
Hovord. Савчук

Схема
одноярусной установки

<Гг«д*Я| ЛИСТ | ЛИСТОЕ
г ил Ывгияшнов

■г*Ачяб~
1 —-•г - =

I I I я
ШШЗшй
и ш

Мишина.
ТорГооицкдЯ КйпппсустооЯ УССР 

С;:асский филиал
?.^> .̂У^г^далстд1гг»1 — 1 1

6(056 г 7
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l -гкотлован, 2-установка ЛИУ-5, 3-установка ЛИУ-3, 4-водосборный 
коллектор, 5-сбрасыващий рукав, 6-напорная линия 0 150 мм, 
7-сбросная линяя из труб 0 300; 8-будка, 9-заглушка.
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