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Строительные
нормы СН 411-81

Г осударственный 
комитет СССР 

по делам 
строительства 

(Госстрой СССР)

Г осударственный 
плановый 

комитет СССР 
(Госплан СССР)

Нормативы за
дела в строи
тельстве по 

отраслям народ
ного хозяйства

Взамен 
СН 411-76

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящие нормативы являются обязательными для опреде

ления величины задела в строительстве при составлении годовых 
и пятилетних планов капитального строительства по отраслям про
изводственной и непроизводственной сферы.

1.2. Задел в строительстве по отраслям (подотраслям) народ
ного хозяйства определяется на начало планируемого периода по 
мощности, капитальным вложениям и строительно-монтажным ра
ботам.

1.3. В качестве нормируемых показателей задела в строительстве 
по отрасли (подотрасли) установлены:

а) показатель задела по мощности, определяемый отношением 
суммарной проектной мощности предприятий, очередей строитель
ства, пусковых комплексов, которые должны находиться в строи
тельстве на начало планируемого пятилетнего периода в соответ
ствии с «Нормами продолжительности строительства и задела в 
строительстве предприятий, зданий и сооружений» (СН 440-79) за 
вычетом ранее введенных в действие мощностей на них, к вводу в 
действие производственных мощностей, предусматриваемых в пяти
летием периоде:

Р ш  —
'м

М,
относительная величина, 0 )

где Зм  — суммарная проектная мощность предприятий, очередей 
строительства, пусковых комплексов, которые должны находиться 
в стадии строительства на начало планируемого пятилетнего перио
да за вычетом ранее введенных в действие мощностей на них (на
туральные единицы измерения);
М$ — ввод в действие производственных мощностей, предусматри
ваемых в пятилетием периоде (натуральные единицы измерения);

В н е с е н ы
У т в е р ж д е н ы
постановлением

Научно- Г осударственного Срок
исследовательским комитета СССР введения

институтом по делам строительства в действие
экономики и Государственного 1 июня

строительства 
Госстроя СССР

планового комитета СССР 
от 25 мая 

1981 г. № 78/95

1981 года
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б) показатель готовности строительного задела, определяемый 
отношением объема незавершенного строительства, т. е. капитальных 
вложений (строительно-монтажных работ), которые должны быть 
выполнены в соответствии с СН 440-79 с начала строительства за- 
дельных предприятий, очередей, пусковых комплексов до начала пла
нируемого пятилетнего периода за вычетом стоимости введенных 
в действие основных фондов (строительно-монтажных работ) по 
ним до начала планируемого периода, к общей сметной стоимости 
строительства (объему строительно-монтажных работ) задельных 
предприятий, очередей, пусковых комплексов также за вычетом 
стоимости введенных в действие основных фондов (объемов строи
тельно-монтажных работ) по ним:

Р зг =  - ^ - 1 0 0 , % ,  (2)

где 3i  — объем незавершенного строительства, т. е. капитальные 
вложения (строительно-монтажные работы), которые должны 
быть выполнены в соответствии с нормами (СН 440-79) с начала 
строительства задельных предприятий, очередей, пусковых комплек
сов до начала планируемого пятилетнего периода за вычетом стои
мости введенных в действие основных фондов (строительно-мон
тажных работ) по ним до начала планируемого периода, млн. руб.; 
С3 — сметная стоимость (объем 'строительно-монтажных работ) 
строительства задельных предприятий, очередей, пусковых комплек
сов на начало планируемого пятилетнего периода, за вычетом стои
мости введенных в действие основных фондов (объема строительно
монтажных работ) по ним на ту же дату, млн. руб.;

в) показатель незавершенного строительства, определяемый 
отношением объема незавершенного строительства (строительно
монтажных работ) на начало планируемого пятилетнего периода к 
годовым капитальным вложениям (строительно-монтажным рабо
там) по отрасли (подотрасли) за вычетом затрат на оборудование, 
не входящих в сметы строек:

1 0 0 .% , (3)
‘ КВ

где 3{ — то же, что и в формуле (2) {
Г кв --  капитальные вложения (строительно-монтажные работы) по
отрасли (подотрасли) года, предшествующего планируемому (пяти
летнему) периоду за вычетом затрат на оборудование, не входя
щих в сметы строек, млн. руб.;

г) показатель завершения строительства, определяемый отноше
нием затрат, необходимых для завершения строительства (остатка 
сметной стоимости) задельных предприятий, очередей, пусковых 
комплексов на начало планируемого пяти летнего периода к годовым 
капитальным вложениям (строительно-монтажным работам) по от
расли (подотрасли) за вычетом затрат на оборудование, не входя
щих в сметы строек. Показатель предназначен для анализа незавер
шенного строительства и контроля за концентрацией капитальных 
вложений и характеризует предельный остаток сметной стоимости 
предприятий, зданий и сооружений, находящихся в строительстве 
на начало планируемого пятилетнего периода.

Рзв =  - “  Ю 0,% , (4)
* КВ
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где Зв — затраты, необходимые для завершения строительства (ос
таток сметной стоимости) задельных предприятий, очередей, пу
сковых комплексов на начало планируемого пятилетнего периода, 
млн. руб.; Гкв — то же, что и в формуле (3).

1.4. В качестве нормируемых показателей задела в жилищном 
строительстве в соответствии с «Нормами задела в жилищном стро
ительстве с учетом комплексной застройки» (СН 104-81) установ
лены:

а) показатель задела по общей площади, определяемый отно
шением суммарной общей площади жилых домов, которые должны 
находиться в строительстве на начало планируемого периода к вво
ду общей площади всех жилых домов, предусматриваемому го
довым планом капитального строительства:

где З м 1 — суммарная общая площадь жилых домов, которые дол
жны находиться в заделе на начало планируемого периода, м2 об
щей площади; М — ввод в действие общей площади жилых домов, 
предусматриваемый годовым планом' капитального строительства. 
м2 общей площади;

б) показатель задела по капитальным вложениям, определяемый 
отношением объема работ, который должен быть выполнен на на
чало планируемого периода по строящимся жилым домам к смет
ной стоимости жилых домов, подлежащих вводу в действие в пер
вом году планируемого периода:

где 3; — то же, что и в формуле (2); С — сметная стоимость жилых 
домов, подлежащих вводу действие в первом году планируемого 
периода, тыс. руб.

1.5. Указанные в п. п. 1.3 и 1.4 настоящих Нормативов показа
тели задела в строительстве установлены как средние величины для 
соответствующих отраслей (подотраслей) народного хозяйства в 
зависимости от средней отраслевой (подотраслевой) продолжитель
ности строительства.

1.6. Нормативы задела по мощности для отраслей (производ
ственного назначения) определены с интервалом в один квартал 
в зависимости от средней продолжительности строительства пред
приятий, очередей, пусковых комплексов и объектов производст
венного назначения и от годовых темпов ввода в действие мощно
стей (табл. 5). Нормативы задела по мощности для отраслей (не
производственного назначения) определены с интервалом в один 
месяц в зависимости от средней продолжительности строительства 
сооружений, пусковых комплексов и объектов непроизводственного 
назначения и от годовых темпов ввода в действие мощностей 
(табл. 6). Нормативы задела по общей площади жилых домов уста
новлены для равномерного ввода обшей площади по кварталам пла
нируемого года (табл. 59).

1.7. Нормативный показатель задела по мощности определяется 
на основе средней продолжительности строительства для каждого 
вида мощности, рассчитанной как средневзвешенная величина по 
мощности вводимых в планируемом периоде предприятий, очередей,

относительная величина, (5)

(6)
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пусковых комплексов и работ по расширению действующих пред
приятий;

с̂р —
t\ Ш г + 4 + * * * + h 2Л1,

Ж -i +  Ш 2 +  . .+  m t
мес, (7)

где h >4* *' *» h — продолжительность строительства предприятий, 
очередей, пусковых комплексов 1, 2, .... t-й группы, с учетом проме
жуточного ввода определяется в соответствии с СН 440-79, месяц; 
2МЬ 2Л12, ...» 2Л1г — суммарная проектная мощность предприятий 
1, 2, t-й группы, вводимых в действие в планируемом пятилетием 
периоде (натуральная единица измерения).

1.8. Нормативные показатели задела по капитальным вложени
ям (строительно-монтажным работам) определяются на основе сред
ней продолжительности строительства

4“ 2̂2С2 +  
" 2Cj +  2С2 +  ■

+  *f 2C, .квартал, (8)
где th t2t ...» ti — нормативная продолжительность строительства 
предприятий, очередей, пусковых комплексов 1, 2, t-й группы 
(месяц, квартал); 2СЬ 2 С2, ..., 2 С< — суммарная сметная стоимость 
предприятий, очередей, пусковых комплексов 1, 2,..., t-й группы, 
млн. руб.

1.9. Расчетная продолжительность строительства предприятия, 
которое вводится в действие пусковыми комплексами, определяется 
как средняя величина продолжительности строительства пусковых 
комплексов, исчисляемая от начала строительства предприятия по 
формуле (7).

Пример 1. Требуется определить расчетную продолжительность 
строительства лесозаготовительного предприятия (без переработки 
древесины) мощностью 600 тыс. м3 вывозки древесины в год. Нор
мативная продолжительность строительства равна 51 мес (СН 
440-79 раздел А-12 п. 1). Ввод его на полную проектную мощность 
осуществляется не одновременно, а пусковыми комплексами. Пер
вый пусковой комплекс мощностью 200 тыс. м3 вывозки древесины 
в год по указанным нормам должен вводиться на 24-м мес от на* 
чала строительства предприятия, второй пусковой комплекс мощ
ностью 200 тыс. м3 вывозки древесины в год — на 36-м мес и тре
тий пусковой комплекс мощностью 200 тыс. м3 вывозки древесины в 
год — на 51-м месяце. Расчетная продолжительность строительства 
лесозаготовительного предприятия данной группы определяется по 
формуле (7);

*СР “
24-200+ 36-200+ 51-200 

600 =  37 мес.

1.10. Расчетная продолжительность строительства предприятия, 
которое в соответствии с СН 440-79 предусматривается вводить в 
действие пусковыми комплексами, различными по составу вводимых 
в действие мощностей и объектов, определяется путем взвешивания 
продолжительности строительства по сметной стоимости строитель
ства каждого пускового комплекса по формуле (8).

Пример 2. Требуется определить расчетную продолжительность 
строительства завода твердых азотных удобрений. Нормативная 
продолжительность строительства 39 мес (СН 440-79 раздел А-9,
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п. 5). Первый пусковой комплекс мощностью 380 тыс. т слабой азот
ной кислоты в год и 450 тыс. т аммиачной селитры в год составля
ет 60% сметной стоимости завода, и по нормам должен вводиться 
на 28-м месяце от начала строительства завода, второй пусковой 
комплекс мощностью 450 тыс. т аммиака в год составляет 40% 
сметной стоимости завода и вводится на 39-м мес.

Расчетная продолжительность строительства завода твердых 
азотных удобрений определяется по формуле (8):

28.60 +  39*40
+асч “  |QQ — 32,4 мес.

1.11. Для предприятий, вводимых в действие одновременно на 
полную проектную мощность, расчетная продолжительность строи
тельства равна нормативной.

1.12. Нормативы задела по капитальным вложениям и строи
тельно-монтажным работам определены в зависимости от средней 
продолжительности строительства предприятий, очередей, пусковых 
комплексов производственного назначения и установлены для от
раслей (подотраслей) с интервалом в один квартал (табл. 7-58, 60, 
62,63,65) и непроизводственного назначения с интервалом в один 
месяц (табл. 59,61,64). В указанных таблицах в числителе даны 
нормативы задела по капитальным вложениям в знаменателе — нор
мативы задела по строительно-монтажным работам.

Нормативы задела по капитальным вложениям в жилищном 
строительстве установлены для равномерного ввода жилых домов 
в эксплуатацию в течение планируемого года (табл. 59).

1.13. Для предприятий, очередей, пусковых комплексов, по ко
торым отсутствуют нормы продолжительности строительства, эти 
нормы устанавливаются по аналогичным объектам или по проектам 
организации строительства (п. 16 и 19 СН 440-79).

1.14. Для вновь начинаемых строительством предприятий, по
которым предусмотрено выполнение внеплощадочных подготови
тельных работ, продолжительность строительства определяется в 
соответствии с п. 10 СН 440-79.

1.15. В случаях, если структуры капитальных вложений (отрас
левая и воспроизводственная) и структура подлежащих вводу в 
действие предприятий, очередей, пусковых комплексов планируемого 
пятилетнего периода не определены для расчета задела на начало 
этого периода, они условно принимаются идентичными структурам 
планового периода с учетом намечаемого прироста ввода в дейст
вие мощностей и основных фондов.

2. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
НОРМАТИВОВ ЗАДЕЛА ПО МОЩНОСТИ

2.1. Величина задела по мощности определяется по основным 
видам мощностей, включаемых в план экономического и социально
го развития и объектам непроизводственного назначения.

2.2. Нормативные показатели задела по мощности на начало 
планируемого пятилетнего периода по отраслям (подотраслям) на
родного хозяйства принимаются в зависимости от средней продол
жительности строительства предприятий, очередей, пусковых комп
лексов при равномерном вводе в действие мощностей в планируемом 
периоде по гр. 8 табл. 5 — для отраслей производственного назна-
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чения и по гр. 7 табл. 6 — для отраслей непроизводственного назна
чения.

Нормативные показатели задела по мощности при равномерном 
вводе в действие мощностей по годам планируемого периода опре
деляются по формуле (9):

Л Т1т1 4- Т%т% +  . . .  +  Tt mt
Рзм — ----------------— --------------------  относительная величина, (9)

где Т\9 T2t ...» Ti — продолжительность строительства предприятий, 
очередей, пусковых комплексов 1,2,,.., i-й группы, рассчитанная на 
основе СН 440-79 и указаний п. 1.8— 1.11, годы; т ь ш2, ...» Шг — сум
марная проектная мощность предприятий, очередей, пусковых комп
лексов 1,2,..., i-й группы в процентах ко всему объему мощности 
за дельных предприятий, очередей, пусковых комплексов и объектов 
(проценты); Р — число лет планируемого периода, в течение кото
рых намечается ввод в действие мощностей, годы.

2.3. В случае, когда планом капитального строительства пре
дусматривается неравномерный ввод в действие мощностей по го
дам планируемого пятилетнего периода, нормативные показатели 
задела по мощности принимаются в зависимости от средней продол
жительности строительства предприятий, очередей, пусковых ком
плексов и от средних годовых темпов ввода в действие мощностей, 
по табл. 5, графы 3—7, 9—28 — для отраслей производственного 
назначения и по табл. 6, графы 2—6, 8—27 — для отраслей непро
изводственного назначения. Нормативные показатели задела по 
мощности для промежуточных значений темпов ввода в действие 
мощностей, не указанных в табл. 5 и б, определяются при помощи 
интерполяции.

Нормативные показатели задела по мощности при заданном 
приросте ввода в действие мощностей по годам планируемого пе
риода определяются по формуле (10):

где Mt — ввод в действие мощностей в течение года, предшествую
щего планируемому периоду (натуральная единица измерения); д — 
среднегодовой темп ввода в действие мощностей в планируемом 
периоде, %; п — степенной показатель, соответствующий средней 
нормативной продолжительности строительства предприятий, очере
дей, пусковых комплексов (СН 440-79), которые обеспечивают ввод 
в действие мощностей в планируемом периоде (безразмерная ве
личина); Мр — суммарный ввод в действие мощностей в планируе
мом периоде (натуральная единица измерения).

2.4. Нормативный задел по мощности в натуральных единицах 
измерения мощности на начало пятилетнего периода определяется 
по формуле

Зм ~  МЬ'Рзм натуральная единица измерения, (И)
где Мъ — ввод в действие производственных мощностей в пятилетием 
периоде (натуральная единица измерения); Рш — нормативный по
казатель задела по мощности определяется на основе СН (411-81) 
(относительная величина).

отнссительная величина (10)
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Пример 3. Требуется определить нормативный задел по мощно
сти по производству продукции черной металлургии на начало пя
тилетнего периода.

В соответствии с пятилетним планом капитального строитель
ства в отрасли и нормами (СН 440-79) определяется средняя рас
четная продолжительность строительства пусковых комплексов по 
производству определенного вида продукции, формула (7). Так, 
средняя расчетная продолжительность строительства пусковых ком
плексов по производству агломерата равна:

24-12 +  21-3 
12 +  3

=  23,4 мес =  7,8 квартала.

Аналогично определяется средняя расчетная продолжительность 
строительства пусковых комплексов по производству чугуна, ста
ли и проката.

Нормативные показатели задела по мощности (Р3м) по произ
водству определенного вида продукции на начало пятилетнего пе
риода принимаются по табл. 5, гр. 8 в соответствии с полученной 
средней расчетной продолжительностью строительства. Результаты 
произведенных расчетов сводятся в таблицу.

Т а б л и ц а 1
Расчет нормативного задела по производственным мощностям 

в черной металлургии

Наименование 
мощности 

по производ
ству  продук

ции

Е
ди

ни
ца

 и
зм

ер
ен

ия

Средняя рас* 
четная про
долж итель
ность строи

тельства 
предприятий, 
кварталы, t

Нормативный 
показатель 
задела по 
мощности 
(СН 411-81) 

проценты
<р зм>

Ввод в 
действие 
мощнос

тей в 
пятилет

ием пери
оде, Ms

Нормативный 
размер задела 
по мощности 

на начало 
пятилетнего 
периода, З м
гр. 5Х г р . 4

100

1 2 3 4 5 6

Агломерат млн. т 7,8 34 15 5,1
Чугун » 6,7 28 6,7 1,9
Сталь » 9 40 10 4
Прокат » 9,6 43 12 5,2

2.5. Указания по определению нормативов задела по общей пло
щади жилых домов с учетом ритмичности ввода объектов по квар
талам года, заблаговременного выполнения работ по инженерно
му оборудованию территории, благоустройству и нулевому циклу, 
организации строительства даны в СН 104-81.

3. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
НОРМАТИВОВ ЗАДЕЛА 

ПО КАПИТАЛЬНЫМ ВЛОЖЕНИЯМ
3.1. Расчет задела в строительстве по капитальным вложениям 

и строительно-монтажным работам для подотрасли выполняется
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в следующей последовательности:
в соответствии с проектом плана развития подотрасли предпри* 

ятия, очереди, пусковые комплексы, ввод в действие которых пре
дусматривается в пятилетием периоде, группируются по норматив
ной продолжительности строительства;

средняя продолжительность строительства предприятий, очере
дей, пусковых комплексов в подотрасли определяется по формуле 
(7) согласно указаниям п. 1.9 настоящих Нормативов;

нормативные показатели задела по капитальным вложениям оп
ределяются на основе полученной средней продолжительности стро
ительства по таблицам настоящих нормативов (7-65) для соответ
ствующей подотрасли.

Пример 4. Требуется определить показатели задела по капи
тальным вложениям на начало планируемого пятилетнего периода 
по заводам строительных металлоконструкций (табл. 2).

Т а б л и ц а  2
Перечень групп предприятий, в йод в действие которых 

предусматривается в пятилетием периоде

Группа предприятий

Н
ор

ма
ти

вн
ая

 п
ро

до
лж

ит
ел

ь
но

ст
ь 

ст
ро

ит
ел

ьс
тв

а 
пр

ед


пр
ия

ти
я,

 м
ес

яц
 (

СН
 4

40
-7

9)

С
ме

тн
ая

 с
то

им
ос

ть
 с

тр
ои


те

ль
ст

ва
 п

ре
дп

ри
ят

ия
, 

i м
лн

. 
ру

б.

К
ол

ич
ес

тв
о 

пр
ед

пр
ия

ти
й,

 
по

дл
еж

ащ
их

 в
во

ду
 в

 п
ят

и
ле

ти
ем

 п
ер

ио
де

, 
ш

т.

С
ум

ма
рн

ая
 с

м
ет

на
я 

ст
ои


мо

ст
ь 

ст
ро

ит
ел

ьс
тв

а 
пр

ед


пр
ия

ти
й,

 п
од

ле
ж

ащ
их

 в
во

ду
 

в 
пя

ти
ле

ти
ем

 п
ер

ио
де

, 
мл

н.
 р

уб
.

1 2 3 4 5

1 Завод строительных 
стальных конструкций 
мощностью 20 тыс. т 
в год

18 5,36 11 59,04

2 То же, мощностью 
90 тыс. т в год

30 12,09 7 84,68

3 Завод легких строи
тельных конструкций 
мощностью 20 тыс. т

24 31,5 1 31,5

4 То же, мощностью 
90 тыс. т в год

32 27,92 2 55,84

5 Завод ограждающих 
строительных конструк
ций мощностью 40 тыс. т

27 17,79 3 53,38

6 Завод технологических 
металлоконструкций и 
узлов трубопроводов 
мощностью 22 тыс. т

21 4,П 9 37,05
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Продолжение табл. 2

Группы предприятий

Н
ор

ма
ти

вн
ая

 п
ро

до
лж

ит
ел

ь
но

ст
ь 

ст
ро

ит
ел

ьс
тв

а 
пр

ед


пр
ия

ти
я,

 м
ес

яц
 (

СИ
 4

40
-7

9)

См
ет

на
я 

ст
ои

мо
ст

ь 
ст

ро
и

те
ль

ст
ва

 п
ре

дп
ри

ят
ия

, 
мл

н.
 р

уб
.

К
ол

ич
ес

тв
о 

пр
ед

пр
ия

ти
й,

 
по

дл
еж

ащ
их

 в
во

ду
 в

 п
ят

и
ле

ти
ем

 п
ер

ио
де

, 
ш

т

С
ум

ма
рн

ая
 с

ме
тн

ая
 с

то
и

мо
ст

ь 
ст

ро
ит

ел
ьс

тв
а 

пр
ед


пр

ия
ти

й,
 п

од
ле

ж
ащ

их
 

вв
од

у 
в 

пя
ти

ле
ти

ем
 п

ер
и

од
е,

 м
лн

. 
ру

б.

1 2 3 4 5

7 Завод строительных ме
таллоконструкций на ос
нове профилированного 
настила и эффективного 
утеплителя м ощн остью 
200 тыс. м2 в год

19 2,59 2 5,19

8 Завод алюминиевых 
строительных конструк
ций мощностью 20 тыс. т 
в год

33 33,27 2 66,55

9 Завод алюминиевых 
строительных конструк
ций мощностью 5 тыс. т 
в год

24 5,86 5 29,3

10 Завод профилированно
го стального листа и из
делий мощностью 80 тыс. 
т в год

45 25,0 1 25,0

Средняя продолжительность строительства заводов строитель
ных металлоконструкций определяется по формуле (8) и равна:

_  18*59,04 +  30-84,68 +  24 >31,5 +  32-55,84 +  27-53,38 +  ? 
< ср_  59,04 +  84,68 +  31,5 +  55,84 +  5 3 ,3 8 +

+  21-37,05 +  19-5,19 +  33-66,55 +  24-29,3 +  45-25,0 _  
+ 3 7 ,0 5 + '5 ,1 9  +  66,55 +  29,3 +  25,0 -

— 27,9 м е с « 9 ,3  квартала.
Для полученной средней продолжительности строительства со

гласно табл. 37 гр. -4 показатель готовности строительного заде
ла равен 42,7% [43— (43—42) 0,3], гр. 5 показатель незавершенно
го строительства равен 88,4% [86+(94—86)0,3] и гр. 6 показатель 
завершения строительства равен 114,8 [110+(126— 110)0,3].

3.2. Нормативные показатели задела в строительстве по от
расли в целом определяются в соответствии с п. 3.1 так же, как 
и для подотрасли. Средняя продолжительность строительства по 
отрасли в целом исчисляется согласно п. 1.8 настоящих Нормативов
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по формуле (8) по всем предприятиям, очередям, пусковым комп
лексам, подлежащим вводу в действие в пятилетием периоде.

3.3. Нормативная общая сметная стоимость строительства за- 
дельных предприятий, очередей, пусковых комплексов на начало 
планируемого периода за вычетом стоимости введенных в действие 
объектов по ним на ту же дату, определяется по формуле

С3 =  Уь.в «Зм, тыс. руб., (12)
где УКв — нормативы удельных капитальных вложений на единицу 
прироста производственной мощности *или продукции, разработан
ные по отраслям народного хозяйства, тыс. руб./едииица измерения 
мощности или продукции; З м — нормативный задел по мощности 
определяется по формуле (11), натуральная единица измерения).

3.4. Нормативный объем незавершенного строительства на на
чало планируемого периода определяется по формуле

3i =  C3 - ^  тыс. руб., (13)

где С3 — нормативная общая сметная стоимость строительства за- 
дельных предприятий, очередей, пусковых комплексов определяется 
по формуле (12), тыс. руб.; Раг — нормативный показатель готов
ности строительного задела определяется на основе (СН 
411-81), %.

3.5. Нормативные капитальные вложения года, предшествую
щего планируемому периоду за вычетом затрат на оборудование, не 
входящих в сметы строек, определяется по формуле

Гкв =  -~ J—  100, тыс. руб., (14)
З̂КВ

где Зг — нормативный объем незавершенного строительства опре
деляется по формуле (13), тыс. руб.; Р3кв— нормативный показа
тель незавершенного строительства определенный на основе (СН 
411-81), %.

3.6. Нормативный объем затрат на завершение строительства 
на начало планируемого периода определяется по формуле

Зв =  Гкв ,тыс. руб., (15)

где Гкв — нормативные капитальные вложения года, предшествую
щего планируемому периоду, определяется по формуле (14), 
тыс. руб.; Р3в — нормативный показатель завершения строительства, 
определенный на основе (СН 411-81), %.

3.7. В случае когда в отрасли (подотрасли) предусмотрено 
строительство предприятий, очередей, пусковых комплексов с раз
личными видами мощностей, указанные в пп. 3.3—3.6 показатели на
стоящих нормативов определяются следующим образом:

нормативная общая сметная стоимость строительства задельных 
предприятий, очередей, пусковых комплексов и объектов на начало 
планируемого периода:

-  BM ) +  . . .  +  СП(1-Я *),м лн . руб., (16)
где Ci, 2 , С« — сметная стоимость строительства предприятий, 
очередей, пусковых комплексов, вводимых в действие в 1 , 2 , п го-
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ду, млн. руб.; Вп, .. ........... . fi[ — средневзвешенные годовые (п,п—  1,
1) нормативные показатели промежуточного ввода в действие 

основных фондов, установленные для четырех вариантов начала и 
окончания строительства в течение года в соответствии с нормами 
(СН 440-79) (относительная величина); п — продолжительность 
строительства одного предприятия, очереди, пускового комплекса, 
годы.

Нормативный объем незавершенного строительства на начало 
планируемого периода:

З =  с г (Кп -  в п) +  с 2 (Kn-i -  в п̂ )  +  . . . +

+  — В^.млн. руб., (17)
где Ci, С% ..., Сп — то же, что и в формуле (16); Вп-ь
то же, что и в формуле (16); Кп, Кп-и *■*> К\ — средневзвешенные 
годовые (п, п—1, ..., 1) нормативные показатели готовности пред
приятия, очереди, пускового комплекса, установленные для четырех 
вариантов начала и окончания строительства в течение года в соот
ветствии с нормами (СН 440-79) (относительная величина);

Нормативный годовой объем капитальных вложений
Гкв =  С0 (1 — Кп) +  Ct (Кп -  К*-!) +  • • * +  Сп Kit (18)

где Ci Сп — то же, что и в формуле (16); Кп , ...» Кп-и Ki — то 
же, что и в формуле (17);С0 — сметная стоимость предприятий, 
очередей, пусковых комплексов, подлежащих вводу в действие в ’ 
течение года, предшествующего планируемому периоду.

Нормативный объем затрат на завершение строительства на на
чало планируемого периода

Зв =  с 1 (1 -  Кп) +  с, (1 — Knr-д  +  ^ . + С п Кг млн* руб., (19)
где /Сп, /Сп-1, / С п  — то же, что и в формуле (17); Си С2, С „ — 
то же, что и в формуле (16).

3.8. Поскольку капитальные вложения на создание мощностей, 
устанавливаемых в соответствии с номенклатурой мощностей, вхо
дящих в план экономического и социального развития, составляют 
лишь часть общего лимита капитальных вложений, нормативные 
показатели задела по капитальным вложениям по остальным объек
там и работам плана капитального строительства определяются в 
процентах от годовых капитальных вложений в зависимости от сред
ней продолжительности строительства по табл. 3. Нормативные по
казатели задела даны с учетом равномерного нарастания готовно
сти объектов и ритмичного ввода их в действие в планируемом пе
риоде.

Т а б л и ц а  3
Нормативные показатели задела по объектам, мощность которых 

не входит в номенклатуру мощностей плана экономического 
и социального развития

Продолжительность строительства 
одного объекта в месяцах

Показатель задела, % к годовым 
капитальным вложениям

3 12,5
6 25
9 37,5
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Продолоюение табл , 3

Продолжительность строительства 
одного объекта в месяца

Показатель задела, % к годовым 
капитальным вложениям

12 50
15 62,5
18 75
21 87,5
24 100

Т а б л и ц а  4
Коэффициенты к нормативным показателям задела 

по капитальным вложениям

Капитальные вло
жения на рекон
струкцию и тех
ническое перево
оружение дей

ствующих пред
приятий, % к 

объему капиталь
ных вложений 

в отрасль Д
о 

10

J

21
—

30 $
1
СО

!
т

rHЮ 61
—

70

71
—

80 О

!00 Св
ыш

е 
90

 
1

Коэффициенты 1.0 0,98 0,96 0,93 0,9 0,86 | 0,82 0,78 0,74 0,7

3.9. Для учета затрат на реконструкцию и техническое перево
оружение действующих предприятий, продолжительность строитель
ства которых не может быть определена по нормам СН 440-79, 
применяются коэффициенты к нормативным показателям незавер
шенного строительства в соответствии с табл. 4. Коэффициенты к 
нормативам задела по капитальным вложениям даны в зависимости 
от удельного веса затрат на реконструкцию и техническое перево
оружение предприятий в общем объеме капитальных вложений.

ЗЛО Указания по определению показателей задела по капи
тальным вложениям в жилищном строительстве с учетом ритмично
сти ввода жилых домов по кварталам года, заблаговременного вы
полнения работ по инженерному оборудованию территории, благо
устройству и нулевому циклу, организации строительства даны в 
нормах (СН 104-81).

3.11. Расхождения в сложившихся и предусмотренных планом 
экономического и социального развития размерах задела по мощно
сти, готовности строительного задела и незавершенного строитель
ства в отрасли и нормативных размерах задела по мощности и ка
питальным вложениям должны быть подвергнуты тщательному 
анализу для разработки мер по нормализации незавершенного стро
ительства и капитальных вложений в планируемом периоде, а так
же для возможности исключения из незавершенного строительства 
затрат по объектам:

временно приостановленным или законсервированным;
окончательно прекращенным;
находящимся в эксплуатации с неоформленным в установленном 

порядке вводом в действие.
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о НОРМАТИВЫ ЗАДЕЛА ПО МОЩНОСТИ
Т а б л и ц а  5

Сводные нормативы задела по мощности
а) для отраслей производственного назначения

Средняя продолжи- Темпы ввода в действие мощностей, %
СТ1

в годах

за

в кварта
лах

- 5 —4 - 3 —2 —1 0 1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

1 4 0,166 0,163 0,16 0,156 0,153 0,15 0,147 0,144 0,141 0,138 0,135 0,132 0,129
1,25 5 0,221 0,217 0,212 0,208 0,204 0,20 0,196 0,192 0,188 0,185 0,181 0,177 0,174
1,5 6 0,274 0,270 0,261 0,256 0,255 0,25 0,246 0,242 0,236 0,232 0,228 0,224 0,221
1,75 7 0,326 0,318 0,311 0,306 0.303 0,30 0,296 0,286 0,282 0,279 0,276 0,269 0,263
2 8 0,379 0,371 0,363 0,359 0,356 0,35 0,345 0,338 0,333 0,327 0,323 0,318 0,314
2,25 9 0,43 0,424 0,418 0,412 0,406 0,40 0,394 0,388 0,382 0,377 0,371 0,365 0,359
2,5 10 0,482 0,473 0,467 0,46 0,456 0,45 0,444 0,436 0,432 0,425 0,421 0,414 0,409
2,75 11 0,526 0,524 0,516 0,507 0,503 0,50 0,491 0,484 0,481 0,474 0,467 0,463 0,457
3 12 0,578 0,575 0,569 0,561 0,556 0,55 0,544 0,537 0,532 0,526 0,521 0,517 0,508
3,25 13 0,630 0,625 0,617 0,611 0,606 0,60 0,594 0,588 0,581 0,577 0,571 0,564 0,559
3,5 14 0,678 0,672 0,666 0,66 0,656 0,65 0,644 0,637 0,633 0,627 0,624 0,617 0,612
3,75 15 0,723 0,716 0,713 0,707 0,705 0,70 0,691 0,685 0,682 0,677 0,676 0,667 0,665
4 16 0,77 0,767 0,765 0,756 0,754 0,75 0,744 0,74 0,736 0,731 0,729 0,722 0,719
4,25 17 0,819 0,817 0,812 0,807 0,804 0,80 0,796 0,791 0,788 6,785 0,781 0,776 0,772
4,5 18 0,864 0,862 0,857 0,855 0,852 0,85 0,846 0,843 0,84 0,837 0,834 0,831 0,83
4,75 19 0,909 0,907 0,905 0,902 0,902 0,90 0,896 0,895 0,892 0,891 0,89 0,887 0,885
5 20 0,955 0,953 0,952 0,952 0,95 0,95 0,949 0,948 0,946 0,945 0,944 0,943 0,942
5,25 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Продолжение табл. 5
Средняя продолжитель- Темпы ввода в действие мощностей, %

ность стр 

в годах

оительства 

в кварталах
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 2 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1 4 0,127 0,124 0,122 0,120 0,117 0,115 0,112 0,111 0,108 0,107 0,105 0,103 0,101
1,25 5 0,17 0,167 0,164 0,161 0,157 0,154 0,151 0,148 0,145 0,143 0,14 0,137 0,134
1,5 6 0.215 0,212 0,208 0,203 0,199 0,198 0,195 0,19 0,188 0,184 0,182 0,178 0,174

1,75 7 0,26 0,258 0,253 0,247 0,242 0,24 0,237 0,232 0,227 0,224 0,22 0,218 0,213
2 8 0,308 0,304 0,298 0,291 0,287 0,285 0,282 0,275 0,272 0,267 0,263 0,26 0,256
2,25 9 0,355 0,35 0,344 0,339 0,333 0,329 0,324 0,319 0,315 0,309 0,305 0,301 0,296

2,5 10 0,405 0,401 0,393 0,385 0,383 0,378 0,373 0,367 0,363 0,359 0,354 0,349 0,346
2,75 11 0,451 0,448 0,44 0,436 0,431 0,425 0,42 0,415 0,41 0,407 0,399 0,396 0,391
3 12 0,504 0,501 0,492 0,485 0,482 0,476 0,471 0,464 0,461 0,456 0,451 0,444 0,442

3,25 13 0,553 0,548 0,542 0,537 0,531 0,526 0,52 0,515 0,51 0,504 0,50 0,494 0,489
3,5 14 0,606 0,60 0,596 0,59 0,585 0,582 0,575 0,57 0,565 0,559 0,557 0,552 0,548
3,75 15 0,658 0,654 0,65 0,645 0,639 0,635 0,633 0,625 0,623 0,616 0,613 0,609 0,604

4 16 0,714 0,709 0,705 0,7 . 0,697 0,69 0,686 0,683 0,68 0,675 0,672 0,667 0,662
4,25 17 0,768 0,764 0,76 0,757 0,751 0,749 0,744 0,741 0,737 0,732 0,729 0,726 0,721
4,5 18 0,825 0,822 0,819 0,817 0,812 0,81 0,806 0,804 0,801 0,799 0,796 0,79 0,788

4,75 19 0,883 0,879 0,879 0,877 0,874 0,872 0,87 0,869 0,868 0,866 0,864 0,862 0,86
5 20 0,941 0,94 0,939 0,937 0,935 0,934 0,933 0,933 0,93 0,93 0,928 0,923 0,922
5,25

ь1
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



Продолжение табл. 5
Средняя продолжи-
ffDnLUn/'Tt f* ТтХ̂ Темпы ввода в действие мощностей, %

ст

в годах

ва

в кварта
лах

—5 —4 —3 —2 —1 0 1 2 3 4 б 6 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

5,5 22 1,041 1,042 1,044 1,045 1,048 1,05 1,052 1,053 1,054 1,055 1,057 1,058 1,061
5,75 23 1,081 1,086 1,09 1,091 1,093 U 1,103 1,104 1,108 1,111 1,114 1,117 1,122
6 24 1,126 1,131 1,135 1,14 1,146 1,15 1,154 1,158 1,163 1,167 1,172 1,175 1,183
6,25 25 1,171 1,176 1,182 1,187 1,194 1,20 1,206 1,211 1,218 1,226 1,231 1,236 1,244

6,5 26 1,211 1,219 1,227 1,233 1,241 1,25 1,258 1,266 1,278 1,285 1,296 1,30 1,312
6,75 27 1,252 1,261 1,271 1,279 1,291 1,30 1,311 1,321 1,333 1,343 1,356 1,362 1,375

7 28 1,293 1,302 1,315 1,326 1,348 1,35 1,364 1,375 1,388 1,40 1,416 1,426 1,442

7,25 29 1,333 1,347 1,359 1,372 1,388 1,40 1,416 1,429 1,443 1,458 1,474 1,489 1,506

7,5 30 1,372 1,384 1,403 1,417 1,437 1,45 1,468 1,484 1,501 1,521 1,539 1,546 1,567

7,75 31 1,41 1,425 1,445 1,463 1,483 1,50 1,522 1,539 1,558 1,581 1,603 1,611 1,648

8 32 1,448 1,464 1,487 1,507 1,53 1,55 1,573 1,594 1,618 1,642 1,667 1,676 1,712

8,25 33 1,486 1,51 1,53 1,552 1,577 1,60 1,625 1,648 1,675 1,702 1,729 1,754 1,785



to Продолжение табл. 5
t-J________ I__________ I I иим I ■  ■ ■ » ■ ■ ■  вш j.---------------nr—  _____________ , l r i r  ,--------------------------------- ------------- ■* 1—i—m r i r ----------------------- 1—______________________ ,  .................. | MI i i r  i ■ i - --------------  ----------

Средняя продолжи- Темпы ввода в действие мощностей, %
l.

Cl

в годах

чва

в кварта
лах

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

I 2 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

5,5 22 1,063 1,066 1,068 1,069 1,07 1,071 1,072 1,074 1,076 1,08 1,082 1,083 1,084

5,75 23 1,125 1,128 1,13 1,135 1,137 1 >14 1,145 1,149 1,15 1,155 1,16 1,163 1,165
6 24 1,187 1,191 1,197 1,203 1,207 1,209 1,223 1,228 1,234 1,236 1,243 1,245 1,252
6,25 25 1,25 1,257 1,263 1,271 1,277 1,284 1,29 1,299 1,304 1,311 1,319 1,327 1,335
6,5 26 1,319 1,326 1,339 1,343 1,354 1,365 1,376 1,384 1,399 1,404 1,417 1,423 1,436
6,75 27 1,387 1,392 1,408 1,418 1,432 1,443 1,458 1,463 1,484 1,495 1,509 1,522 1,541

7 28 1,454 1,461 1,48 1,493 1,509 1,525 1,543 1,553 1,575 1,588 1,606 1,623 1,642

7,25 29 1,521 1,538 1,553 1,571 1,587 1,606 1,622 1,642 1,659 1,677 1,697 1,716 1,736

7,5 30 1,593 1,615 1)634 1,651 1,677 1,694 1,72 1,737 3,762 1,79 1,816 1,845 1,859

7,75 31 1,665 1,693 1,713 1,732 1,764 1,785 1,817 1,836 1,869 1,897 1,927 1,964 1,975

8 32 1,74 1,767 1,795 1,818 1,852 1,878 1,912 1,937 1,975 2 ,003 2,036 2,076 2,095

8,25 33 1,813 1,843 1,873 1,904 1,935 1,969 2,001 2,036 2,07 2 ,104 2,143 2,179 2,217
О



юо Нормативы задела по мощности
б) для отраслей непроизводственного назначения

Т а б л и ц а  6

Темпы ввода в действие мощностей, %
продолжи
тельность 

строительства 
в месяцах

—5 —4 —3 _2 —1 0 1 2 3 4 5 б 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

8 о , п о 0,102 0,100
9 0,124 0,120 0,118 0,115 0,114 0,112 0,310 0,100

10 0,140 0,139 0,139 0,138 0,134 0,130 0,127 0,118 0,116 0,111 0,110 0,106 0,105
11 0,155 0,150 0,150 0,141 0,137 0,135 0,133 0,132 0,130 0,128 0,126 0,119 0,116
12 0,166 0,163 0,160 0,156 0,153 0,150 0,147 0,144 0,141 0,138 0,135 0,132 0,129
13 0,190 0,183 0,187 0,173 0,170 0,165 0,162 0,159 0,156 0,153 0,150 0,149 0,146
14 0,204 0,195 0,191 0,185 0,182 0,180 0,177 0,175 0,173 0,165 0,162 0,157 0,154
15 0,221 0,217 0,212 0,208 0,204 0,200 0,196 0,192 0,188 0,185 0,181 0,177 0,174
16 0,242 0,238 0,237 0,230 0,226 0,220 0,215 0,211 0,207 0,204 0,200 0,195 0,190
17 0,260 0,254 0,252 0,241 0,239 0,235 0,230 0,226 0,220 0,216 0,212 0,200 0,205
18 0,274 0,270 0,261 0,256 0,255 0,250 0,246 0,242 0,236 0,232 0,228 0,224 0,221
19 0,295 "0,285 0,277 0,274 0,267 0,265 0,261 0,256 0,255 0,246 0,242 0,237 0,233
20 0,310 0,308 0,305 0,300 0,292 0,285 0,282 0,272 0,268 0,265 0,260 0,255 0,251
21 0,326 0,318 0,311 0,306 0,303 0,300 0,296 0,286 0,282 0,279 0,276 0,269 0,263
22 0,346 0,335 0,331 0,325 0,323 0,320 0,318 0,302 0,297 0,293 0,290 0,285 0,279
23 0,362 0,358 0,358 0,345 0,351 0,335 0,333 0,325 0,323 0,318 0,320 0,304 0,310
24 0,379 0,371 0,363 0,359 0,356 0,350 0,345 0,338 0,333 0,327 0,323 0,318 0,314
25 0,394 0,388 0,380 0,375 0,372 0,365 0,361 0,351 0,350 0,340 0,337 0,331 0,327
26 0,414 0,409 0,408 0,395 0,392 0,385 0,381 0,373 0,372 0,363 0,360 0,351 0,350
27 0,430 0,424 0,418 0,412 0,406 0,400 0,394 0,388 0,382 0,377 0,371 0,365 0,359



Продолжение табл. 6

Средняя 
продолжи
тельность 

строитель
ства в 
месяцах

Темпы ввода в действие мощностей, %

8 9 10 и 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 26 27

8
9

10 0,103 0,102'
11 0,115 0,110 0,107 0,106 0,105 0,104 0,103 0,102
12 0,127 0,124 0,122 0,120 0,117 0,115 0,112 0,111 0,108 0,107 0,105 0,103 0,102
13 0,144 0,141 0,138 0,136 0,133 0,131 0,125 0,124 0,123 0,122 0,135 0,113 0,112
14 0,150 0,147 0,143 0,141 0,139 0,137 0,127 0,126 0,123 0,122 0,117 0,115 0,114
15 0,170 0,167 0,164 0,161 0,157 0,154 0,151 0,148 0,145 0,143 0,140 0,137 0,134
16 0,189 0,186 0,182 0,179 0,175 0,172 0,170 0,167 0,164 0,160 0,158 0,155 0,150
17 0,201 0,198 0,195 0,193 0,188 0,182 0,181 0,178 0,175 0,171 0,170 0,167 0,162
18 0,215 0,212 0,208 0,203 0,199 0,198 0,195 0,190 0,188 0,184 0,182 0,178 0,174
19 0,23 0,229 0,228 0,222 0,215 0,214 0,209 0,208 0,206 0,201 0,193 0,190 0,187
20 0,247 0,245 0,240 0,233 0,231 0,227 0,225 0,220 0,218 0,212 0,210 0,204 0,202
21 0,26 0,258 0,253 0,247 0,242 0,240 0,237 0,232 0,227 0,224 0,222 0,218 0,213
22 0,276 0,27 0,266 0,26 0,258 0,255 0,250 0,245 0,243 0,240 0,235 0,230 0,228
23 0,292 0,298 0,285 0,28 0,275 0,27 0,266 0,260 0,258 0,253 0,250 0,244 0,242
24 0,308 0,304 0,298 0,291 0,287 0,285 0,282 0,275 0,272 0,267 0,263 0,260 0,256
25 0,321 0,318 0,317 0,316 0,305 0,301 0,293 0,290 0,285 0,280 0,276 0,270 0,268
26 0,34 0,338 0,33 0,323 0,32 0,315 0,312 0,308 0,302 0,298 0,293 0,288 0,285
27 0,355 0,35 0,344 0,339 0,333 0,329 0,324 0,319 0,315 0,309 0,305 0,301 0,296



Продолжение табл. 6

Средняя 
продолжи
тельность 

строительства 
в месяцах

Темпы ввода в действие мощностей, %

—5 —4 —3 —2 —1 0 1 г 3 4 5 б 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

28 0,448 0,445 0,435 0,430 6,422 0,420 0,410 0,408 0,400 0,395 0,388 0,385 0,378

29 0,465 0,458 0,455 0,445 0,444 0,440 0,431 0,423 0,419 0,410 0,405 0,400 0,395
30 0,482 0,473 0,467 0,460 0,456 0,450 0,444 0,436 0,432 0,425 0,421 0,414 0,409

31 0,498 0,492 0,488 0,480 0,478 0,465 0,464 0,453 0,453 0,440 0,433 0,431 0,426
32 0,517 0,508 0,507 0,496 0,498 0,495 0,485 0,472 0,463 0,460 0,452 0,450 0,442
33 0,526 0,524 0,516 0,507 0,503 0,500 0,491 0,484 0,481 0,474 0,467 0,463 0,457
34 0,548 0,544 0,534 0,531 0,532 0,515 0,512 0,507 0,500 0,493 0,487 0,483 0,476
35 0,565 0,559 0,555 0,545 0,543 0,530 0,530 0,521 0,520 0,510 0,508 0,500 0,496
36 0,576 0,575 0,569 0,561 0,556 0,550 0,544 0,537 0,532 0,526 0,521 0,517 0,508
37 0,598 0,595 0,580 0,579 0,570 0,565 0,558 0,558 0,544 0,535 0,532 0,525 0,520
38 0,615 0,609 0,603 0,595 0,591 0,580 0,580 0,575 0,570 0,560 0,558 0,550 0,545
39 0,630 0,625 0,617 0,611 0,606 0,600 0,594 0,588 0,581 0,5 77 0,571 0,564 0,559

40 0,644 0,640 0,639 0,630 0,625 0,615 0,610 0,610 0,600 0,598 0,588 0,585 0,576

41 0,663 0,660 0,653 0,645 0,645 0,630 0,630 0,623 0,622 0,611 0,610 0,600 0,598



42 0 ,6 7 8 0 ,
43 0 ,6 9 5 0 ,
44 0 ,7 1 0 0 ,
45 0 ,7 2 3 0 ,
46 0 ,7 4 3 0 ,
47 0 ,7 5 9 0 ,
48 0 ,7 7 0 0 ,
49 0 ,7 9 0 0 ,
50 0 ,8 0 5 0 ,
51 0 ,8 1 9 0 ,
52 0 ,8 3 5 0 ,
53 0 ,8 5 0 0 ,
54 0 ,8 6 4 0 ,
55 0 ,8 8 0 0 ,
56 0 ,8 9 6 0 ,
57 0 ,9 0 9 0 ,
58 0 ,9 2 3 0 ,
59 0 ,9 4 0 0 ,
60 0 ,9 6 5 0 ,
61 0 ,9 7 0 0 ,
62 0..988 0 ,
63 1 1

0,666 0,660 0,656

0,687 0,680 0,679

0,700 0,695 0,693

0,713 0,707 0,705

0,730 0,724 0,717

0,748 0,742 0,742

0,765 0,756 0,754

0,780 0,775 0,770

0,795 0,793 0,782

0,812 0,807 0,804

0,826 0,825 0,820

0,844 0,840 0,840

0,857 0,855 0,852

0,875 0,872 0,870

0,890 0,885 0,885

0,905 0,902 0,902

0,920 0,918 0,918

0,933 0,930 0,930

0,951 0,952 0,950

0,965 0,964 0,963

0,980 0,978 0,977

1 1 1

672

690

705

716

734

752

767

788

800

817

830

845

862

878

890

907

920

935

953

970

983

t oсо

0,650 0,644 0,637 0,633

0,665 0,665 0,660 0,655

0,680 0,680 0,675 0,670

0,700 0,691 0,685 0,682

0,715 0,710 0,705 0,696

0,730 0,730 0,725 0,725

0,750 0,744 0,740 0,736

0,765 0,763 0,760 0,753

0,780 0,778 0,775 0,774

0,800 0,796 0,791 0,788

0,815 0,810 0,805 0,800

0,830 0,830 0,826 0,823

0,850 0,846 0,843 0,840

0,865 0,865 0,865 С , 863

0,885 0,880 0,880 0,878

0,900 0,896 0,895 0,892

0,915 0,915 0,915 0,914

0,930 0,928 0,928 0,928

0,950 0,949 0,948 0,946

0,960 0,958 0,958 0,957

0,976 0,975 0,971 0,970

1 1 1 1

0,627 0,624 0,617 0,612

0,648 0,645 0,638 0,635

0,665 0,660 0,654 0,650

0,677 0,676 0,667 0,665

0,693 0,687 0,685 0,678

0,714 0,714 0,705 0,700

0,731 0,729 0,722 0,719

0,750 0,745 0,742 0,735

0,766 0,762 0,760 0,760

0,785 0,781 0,776 0,772

0,798 0,795 0,790 0,785

0,820 0,814 0,809 0,805

0,837 0,834 0,831 0,830

0,860 0,859 0,856 0,855

0,875 0,870 0,867 0,865

0,891 0,890 0,887 0,885

0,913 0,912 0,911 0,910

0,927 0,927 0,927 0,925

0,945 0,944 0,943 0,942

0,952 0,950 0,949 0,949

0,970 0,978 0,972 0,970

1 1 1 1



Продолжение табл. 6

Средняя Темпы ввода в действие мощностей, %
продолжи
тельность 

строительства 
в месяцах

8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 18 19 20

I 15 16 17 18 19 20 ' 21 22 23 24 25 26 27

28 0,375 0,367 0,365 0,353 0,345 0,344 0,340 0,335 0,334 0,325 0,324 0,320 0,319

29 0,393 0,382 0,380 0,375 0,370 0,365 0,362 0,355 0,352 0,345 0,340 0,335 0,333

30 0,405 0,401 0,393 0,385 0,383 0,378 0,373 0,367 0,363 0,359 0,354 0,349 0,346

31 0,422 0,415 0,412 0,406 0,402 0,396 0,383 0,385 0,383 0,376 0,373 0,370 0,365

32 0,440 0,432 0,427 0,421 0,417 0,409 0,408 0,407 0,396 0,390 0,386 0,380 0,379

33 0,451 0,448 0,440 0,436 0,431 0,425 0,420 0,415 0,410 0,407 0,399 0,396 0,391

34 0,473 0,467 0,460 0,455 0,451 0,443 0,440 0,433 0,430 0,423 0,421 0,415 0,413

35 0,489 0,488 0,476 0,475 0,466 0,462 0,455 0,452 0,445 0,440 0,437 0,430 0,430

36 0,504 0,501 0,492 0,585 0,482 0,476 0,471 0,464 0,461 0,456 0,451 0,444 0,442

37 0,515 0,510 0,503 0,500 0,492 0,487 0,485 0,476 0,465 0,460 0,455 0,450 0,446

38 0,540 0,535 0,528 0,425 0,518 0,517 0,508 0,500 0,497 0,490 0,487 0,480 0,477

39 0,553 0,548 0,542 0,537 0,531 0,526 0,5 20 0,515 0,510 0,504 0,500 0,494 0,489

40 0,575 0,566 0,563 0,556 0,554 0,544 0,542 0,540 0,538 0,532 0,522 0,511 0,502

41 0,590 0,588 0,578 0,576 0,572 0,565 0,560 0,552 0,55 0,542 0,540 0,535 0,532



42 0,606 0 ,
43 0,629 0 ,
44 0,645 0 ,
45 0,658 0 ,

46 0,675 0 ,

47 0,695 0 ,

48 0,714 0 ,

49 0,732 0 ,

50 0,756 0 ,

51 0,768 0 ,
52 0,780 о ,
53 0,800 0 ,
54 0,825 0 ,
55 0,853 0 ,
56 0,863 0 ,
57 0,883 0 ,
58 0,909 0 ,
59 0,923 0 ,
60 0,941 0 ,
61 0,945 0 ,
62 0,968 0 ,
63 1 1

0,596 0,590 0,585

0,618 0,615 0,610

0,635 0,630 0,628

0,650 0,645 0,639

0,665 0,665 0 659

0,689 0,687 0,680

0,705 0,700 0,697

0,725 0,725 0,719

0,745 0,743 0,742

0,760 0,757 0,751

0,772 0,769 0,763

0,790 0,788 0,786

0,819 о , 814 0,812

0,848 0,845 0,839

0,858 0,855 0,849

0,879 0,877 0,874

0,907 0,905 0,905

0,920 0,917 0,916

0,939 0,937 0,935

0,940 0,940 0,938

0,963 0,962 0,961

I 1 1

600

622

640

654

675

695

709

730

750

764

776

795

822

850

860

879

908

920

940

,945

,965

to
сл

0,582

0,602

0,618

0,635

0,650

0,680

0,690

0,718

0,735

0,749

0,761

0,784

0,810

0,830

0,844

0,872

0,901

0,914

0,934

0,935

0,960

1

0,575

0,600

0,615

0,633

0,650

0,670

0,686
0,712

0,729

0,744

0,755

0,782

0,806

0,828

0,840

0,870

0,900

0,913

0,933

0,935

0,955

1

0,570

0,591

0,605

0,625

0,645

0,670

0,683

0,710

0,725

0,741

0,752

0,780

0,804

0,825

0,835

0,869

0,898

0,912

0,933

0,933

0,950

1

0,565

0,590

0,600

0,623

0,640

0,664

0,680

0,705

0,720

0,737

0,748

0,778

0,801

0,824

0,834

0,868

0,897

0,910

0,932

0,933

0,944

1

0,559

0,583

0,598

0,616

0,638

0,664

0,675

0,705

0,714

0,732

0,743

0,776

0,799

0,820

0,830

0,866
0,895

0,908

0,930

0,931

0,942

1

0,557

0,580

0,598

0,613

0,632

0,662

0,672

0,695

0,710

0,729

0,740

0,774

0,796

0,812

0,820

0,864

0,889

0,905

0,928

0,930

0,933

1

0,552

0,575

0,593

0,609

0,630

0,654

0,667

0,695

0,709

0,726

0,737

0,772

0,790

0,804

0,818

0,862

0,895

0,906

0,923

0,928

0,932

1

0,548

0,570

0,590

0,604

0,622

0,650

0,662

0,685

0,705

0,721

0,732

0,770

0,788

0,800

0,812

0,860

0,890

0,903

0,922

0,925

0,932

1



НОРМАТИВЫ ЗАДЕЛА 
ПО КАПИТАЛЬНЫМ ВЛОЖЕНИЯМ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Электроэнергетика

Т а б л и ц а  7
Отраслевые нормативы задела в электроэнергетике

Средняя продолжи
тельность строитель

ства Показатель 
задела по 
мощности

Показатель 
готовности 

строительного 
задела, %

Показатель 
незавершенно
го строитель

ства, %

Показатель 
завершения 
строитель

ства, %в годах в квар
талах

1 2 3 4 5 6

а) отрасль в  целом
41 113 1883,75 15 0,7
41 120 179
40 118 2014 16 0,75
40 125 m

4,25 17 0,8 40 _124 213
40 130 203

4,5 18 0,85 39 J29 225
39 135 215

4,75 19 0,9 38 m 237
38 140 227

5 20 0,95 38 138 250
38 145 239

5,25 21 1 37 142 262
37 151 250

5,5 22 1,05 37 147 275
37 154 262

5,75 23 М 36 m 288
37 159 274

6 24 1,15 36 155 300
36 164 286

б) конденсационные электростанции
34 102 1873,75 15 0,7
36 105 180

26



Продолжение табл. 7
Средняя продолжи

тельность строи
тельства Показа

тель за
дела по 

мощности

Показатель 
готовности 
строитель

ного задела, 
%

Показатель 
незавершен
ного строи
тельства. %

Показатель 
завершения 
строитель

ства, %в годах в квар
талах

1 2 3 4 5 6

34 104 1974 16 0,75
35 Т04 190
33 105 2074,25 17 0,8
34 107 200
32 106 2164,5 18 0,85
33 108 210
31 107 2264,75 19 0,9
32 109 220
30 108 2365 20 0,95
32 110 229
30 109 2455,25 21 1
31 ПО 239
29 ПО 2565,5 22 1,05 30 111 249
29 111 2665,75 23 1,1
29 112 259
28 113 2776 24 1,15 29 114 270
28 116 2886,25 25 1,2 29 118 280
27 119 3016,5 26 1,25 28 122 291

в) теплоэлектроцентрали
35 95 1683,25 13 0,6
36 96 162
34 96 1773,5 14 0,65
35 97 171
32 97 1863,75 15 0,7
35 99 180

27



Продолжение табл. 7
Средняя продолжи-

телыюсть строи-
TP.nbr.TR Я Показа- Показатель Показатель Показатель

тель за- готовности незавершен завершения
дела по строительного ного строи строитель

в квар- мощности задела, % тельства, % ства, %в годах талах

1 2 3 4 5 6

32 98 195
4 16 0,75 — —

34 100 189
32 100 200

4,25 17 0,8 — *----
34 103 194
32 102 213

4,5 18 0,85
33 105 205
32 104 215

4,75 19 0,9 ...... ■■——
33 107 209
31 106 238

5 20 0,95 ——
32 109 232

г) атомные электростанции

33 154 298
4,75 19 0,9

34 159 293
32 157 320

5 20 0,95 —
34 165 312
32 160 325

5,25 21 1 — ——
34 170 314
32 162 325

5,5 22 1,05 ——
35 175 315
33 164 325

5,75 23 1,1 ——
36 180 314
33 166 325

6 24 1,15
36 184 313
34 168 320

6,25 25 1,2 —
37 189 308
34 172 321

6,5 26 1,25 —

38 194 301
34 182 336

6,75 27 1,3 —

38 199 311

28



Продолжение табл. 1
Средняя продолжи

тельность строи
тельства Показа

тель за
дела ПО 

мощности

Показатель 
готовности 
строитель
ного задела,

%

Показатель 
незавершен
ного строи
тельства, %

Показатель 
завершения 
строитель* 

ства, %
в годах в квар

талах

1 2 3 4 5 6

7 28 1,35
35
39

194
215

351
326

3.75

4

4.25

4.5

4.75

5

5.25

5.5

5.75

6

6.25

6.5

6.75 

7

д) гидроэлектростанции
31 111

15 0,7 11633
32 120

16 0,75 —

12534
32 130

17 0,8 •— —

34 135
32 138

18 0,85 34 144

19 0,9
32 147

15334
32 155

20 0,95 —

34 161
32 162

21 1 — ■

34 169
32 170

22 1,05 17734
32 177

23 1,1 18434
33 184

24 1,15 —

35 192
33 190

25 1,2 — '

35 198
33 197

26 1,25 20535
33 203

27 1,3 21135
38 208

28 1,35 —

35 217

239
234
255
250
270
265
287
281
303

297
320
314
338
331
355 
348 
373 
366 
371 
353 
376
356 
391 
371 
406 
386 
421 
401

29



Продолжение табл. 1
Средняя продолжи
тельность строитель

ства
Показа

тель 
задела 
по мощ

ности

Показатель 
готовности 
строитель
ного задела, 

%

Показатель 
незавершен
ного строи
тельства, %

Показатель 
завершения 
строитель

ства, %в годах в квар
талах

1 2 3 4 5 б

1

1.25

1.5

1.75 

2

2.25

1.5

1.75 

2

2.25

1.25

1.5

1.75 

2

е) электрические сети

0,15
49 374
49 37

0,2
46 46

5
46 46

6 0,25
43 54
43 54

0,3
42 637
42 63

8 0,35
40 70
40 70

0,4
38 779
38 77

ж) электроподстанции

0,25
35 43

6
45 53

0,3 35 517
45 65

8 0,35 35 59
46 77

9 0,4 34 66
45 85

з_) районные котельные
39 39

5 0,2
36 36
36 42

6 0,25
34 41

0,3
35 45

7
34 44

8 35 48
0,35 38 46

3S

38
_54
54

_71
71

Л
87

Ш5
105
123
123

77
63
93
77

109
90

123
102

61
64
77
78

51
82
88
90

30



Продолжение табл. 7
Средняя продолжи-

тельность строи- Показа- Показатель Показатель Показательтельства тель готовности незавершен завершения
задела строитель ного строи строитель

в годах в квар
талах

по мощ
ности

ного задела,
% тельства, % ства, %

1 2 3 4 5 6

0,4
34 50 93

2,25 9 —
33 48 95

0,45
34 53 97

2,5 10 9934 51

0,5
35 56 101

2,75 И 33 53 105

Топливная промышленность
Т а б л и ц а  8

Отраслевые нормативы задела в топливной промышленности
Нормативные показатели задела в строительстве по нефтедо

бывающей промышленности рассчитаны на основе нормативов заде
ла в нефтепромысловом строительстве и показателей задела на экс
плуатационное бурение, равное 35%, и разведочное бурение — 
120%.

Средняя норматив
ная продолжитель
ность строительства Показа

тель за 
дела по 

мощности

Показатель 
готовности 

строительного 
задела, %

Показатель 
незавершен- 

. ного строи
тельства, %

Показатель 
завершения 
строитель

ства, %в годах в квар
талах

1 2 3 4 5 6

а)

1,25 5 0,2

1,5 6 0,25

1,75 7 0,3

2 8 0,35

2,25 9 0,4

отрасль в целом 
48
46
43 
45 
40
44 
36 
43 
35 
43

60
43
65
43
70
64
72
72
78
81

34
43
54
56
72
66
83
85
114
102

31



Продолжение табл. 8
Средняя нормг1Тивная 
продол ж ител ьность 

строительства Показа
тель за 
дела ПО 

мощности

Показатель 
готовности 
строитель

ного задела, 
%

Показатель 
незавершен
ного строи
тельства, %

Показатель 
завершения 
строитель

ства, %в годах в квар
талах

1 2 3 4 5 6

2,5 10 0,45
33
41

82
87

138
124

б) обустройство промыслов

1,25 5 0,2

1,5 6 0,25

1,75 7 0,3

2 8 0,35

2,25 9 0,4

2,5 10 0,45

43 
46 
42 
45 
42
44
42
43 
41 
43 
41 
41

11
43
50
53
61
64
70
72
79
81
8 6

87

47
43
61
56
71
66
88
85
105
102

126
124

Т а б л и ц а  9

Отраслевые нормативы задела в нефтеперерабатывающей
промышленности

Средняя продолжи
тельность строитель

ства Показа
тель 

задела 
по мощ
ности

Показатель 
готовности 

строительного 
задела, %

Показатель 
незавершен
ного строи
тельства, %

Показатель 
завершенного 
строитель

ства, %в годах
в квар
талах

1 2 3 4 5 6

2 ,5

2,75

10

11

а)

0,45

0,5

отрасль в целом 
45 
45 
44 
44

100

106

107
112

П 8

125

]3 3

139

32



Продолжение табл. 9
Средняя продолжи

тельность строи
тельства Показа

тель 
задела 
по мощ

ности

Показатель 
готовности 

строительного 
задела. %

Показатель 
незавершен
ного строи

тельства, %

Показатель 
завершенного 
строитель

ства, %в годах в квар
талах

1 2 3 4 5 6

3 12 0,55 43 П2 147
43 118 153

3,25 13 0,6 41 И5 162
42 122 167

3,5 14 0,65 40 119 178
41 126 181

3,75 15 0,7 38 121 193
39 128 195

4 16 0,75 36 121 208
38 129 209

4,25 17 0,8 35 121 223
36 128 224

4,5 18 0,85 33 119 239
34 126 238

4,75 19 0,9 31 116 254
32 123 253

5 20 0,95 29 112 270
31 119 262
27 106 2865,25 21 1
28 114 282

б) нефтеперерабатывающие заводы
28 74 1903 12 0,55 —

30 78 782
27 75 2003,25 13 0,6
29 80 191
27 77 2113,5 14 0,65
29 82 200
26 78 2223,75 15 0,7
28 83 209

3—889 33



Продолжение табл. 9
Средняя п 
тельность 

ств

в годах

родолжи-
:троитель-
а

в квар
талах

Показа
тель 

задела 
по мощ

ности

Показатель 
готовности 

строительного 
задела, %

Показатель 
незавершен
ного строи
тельства, %

Показатель 
завершен и я 

строительства,
%

1 2 3 4 5 6

25 79 232
4 16 0,75 — ■

28 84 219
25 80 243

4,25 17 0,8 — —
27 85 229
24 80 254

4,5 18 0,85 ■— —• ——
26 85 239
23 81 265

4,75 19 0,9 — — —

25 86 250
23 81 276

5 20 0,95 — — ■-----
25 86 260
22 81 288

5,25 21 1 — — —
24 85 271
21 81 299

5,5 22 1,05 — — — -
23 84 282
21 80 310

5,75 23 1,1 •— — —
22 82 294
20 78 322

6 24 1,15 —• — —
21 80 305
19 77 334

6,25 25 1,2 ■—■ —
20 78 317
18 76 355

6,5 26 1,25 19 76 329

в) комплексы на нефтеперерабатывающих заводах .

1,5 6 0 ,2 5

1 ,7 5 7 0 ,3

2 8 0 ,3 5

44

42

44

42

44

42

56 59

53 72

66 84

64 86

78 Л
74 101

34



Продолжение табл. 9
Средняя продолжи

тельность строи
тельства

Показа
тель Показатель

готовности
Показатель Показатель

задел а строительного ного строи строительства,
в квар- по мощ- задела, % тельства, % %в годах талах ности

1 2 3 4 5 6

9 0 ,4
42 85 115

2 ,2 5 —
41 83 117

10 0 ,4 5
41 93 132

2 ,5
40 91 134

2 ,7 5 0 ,5
40 100 150

11
41 104 146

12 0 ,5 5
38 107 168

3
40 111 164

3 ,2 5 13 0 ,6
37 112 I S 8

40 120 180

3 ,5 14 0 ,6 5
36 117 208

39 127 198

г) комплексы установок

0 ,2 5
52 66 59

1 ,5 6 — -
53 67 58

0 ,3
51 77 73

1 ,7 5 7
52 79 71

8 0 ,3 5
50 88 87

2 .—
52 91 84

0 ,4
49 99 101

2 ,2 5 9 —
51 102 98

10 0 ,4 5
48 110 115

2 ,5
10951 116

11
49 124 126

2 ,7 5 0 ,5
11952 131

12 0 ,5 5
49 136 139

3
52 144 131

13
49 148 152

3 ,2 5 0 ,6
52 *158 142
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Т а б л и ц а  10

Отраслевые нормативы задела в газовой промышленности
Нормативные показатели задела в целом по газовой промыш

ленности рассчитаны на основе отраслевых нормативов задела по 
подотраслям газовой промышленности и показателей задела на экс
плуатационное бурение, равное 40%, и разведочное бурение — 140%.
Средняя продолжи
тельность строитель

ства Показа
тель заде
ла по мощ

ности

Показатель 
готовности 

строительного 
задела, %

Показатель 
незавершен
ного строи
тельства, %

Показатель
завершения

строительства,
%в годах

в квар
талах

1 2 3 4 5 6

1,5 6 0,25

1,75 7 0,3

2 8 0,35

2,25 9 0,4

2,5 10 0,45

2,75 11 0,5

3 12 0,55

3,25 13 0,6

3,5 14 0,65

б:) по газовюй промыи

1,5 6 0,25

1,75 7 0,3

2 8 0,35

а) отрасль в целом
45 68
48 57
42 73
45 64
38 77
43 70
35 80
40 74
32 82
38 78
30 84
35 81
28 86
33 83
26 87
31 84
25 88
30 85

чности (исключая 
48 57
48 57
45 63
45 64
42 68
43 70

52
62
70
68

89
94
№
112
129
130 
J39 
149 
J70 
167 
№  
184 
206 
201

61

62 
78 
68 

96 
94

36



Продолжение табл. 10
Средняя г 
тельность 

СТЕ

в годах

фОДОЛЖИ-
строитель-
а

в квар
талах

Показа
тель

задела
ПО МОЩ

НОСТИ

Показатель 
готовности 

строительного 
задела, %

Показатель 
незавершен
ного строи
тельства, %

Показатель 
завершения 
строитель

ства, %

1 2 3 4 5 6

39 72 115
2 >25 9 0,4 — —

43 74 112
36 75 134

2,5 10 0,45 —

38 78 130
34 77 153

2,75 11 0,5 —

35 81 149
32 79 172

3 12 0,55
33 83 167
30 80 189

3,25 13 0,6
31 84 184
29 82 205

3,5 14 0,65 — —■ —
30 85 201

в) газопроводы ,и компрессорные станции

49 48 49
1,25 5 0,2 .— —

49 48 49
47 54 60

1,5 6 0,25 .— —
47 54 60
44 57 72

1,75 7 0,3 — —
44 57 72
40 57 _85

2 8 0,35
40 57 85
35 56 102

2,25 9 0,4 —
35 56 102
32 55 117

2,5 10 0,45 —
32 55 117
29 54 133

2,75 11 0,5 —
29 54 133
26 52 149

3 12 0,55 —
26 52 149
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Продолжение табл. 10
Средняя продолжи-

тельность СТРОИ-
ТР.П ЬСТЯЯ Показа- Показатель Показатель Показа тельтель готовности незавершен завершениязадела строительного ного строи строи тель

в квар- по мощ- задела, % тельства, % ства, %в годах талах ности

1 2 3 4 5 6

г) газопромысловое строительство

50 62 63
1,5 6 0,25

49 61 64”
48 72 78

1,75 7 0,3 — —

49 73 77
47 83 922 8 0,35 —
49 85 90
46 92 1082,25 9 0,4 — —
47 95 Т05
44 100 1252,5 40 0,45 —■
46 103 122
43 108 1422,75 И 0,5 — —
44 НО 140
42 1Ш 1593 12 0,55 —
43 118 Тб7
41 123 1773,25 13 0,6 ■—■ —
41 125 175
40 129 1963,5 14 0,65 •—■
40 130 195
38 134 2163,75 15 0,7 —■
39 136 214

| газоперерабатывающие заводы
46 67 781,75 7 0,3
46 66 79
43 74 98

2 8 0,35
43 74 98
42 81 1142,25 9 0 ,4
41 80 П5
40 86 1302,5 10 0,45 40 85 130
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Продолжение табл. 10
Средняя продолжи-

тельность строи- Показа- Показатель Показатель Показательтель готовности незавершен завершениязадела строитель ного строи строитель
в квар- по могд- ного задела, тельства, % ства, %з годах талах ностн %

1 2 3 4 б 6

37 87 149
2,75 И 0,5 — —

37 87 149
34 87 1683 12 0,55 ■—
35 89 167
32 88 1893,25 13 0,6
32 90 187
30 89 2093,5 14 0,65
30 90 207

е) подземные хранилища газа
56 42 331 4 ЮО

57 43 32
54 54 461,25 5 0,2
55 55 45
50 63 621,5 6 0,25
50 63 62
49 73 771,75 7 СОО

49 73 77
47 82 932 8 0,35
47 82 93

Т а б л и ц а  11
Отраслевые нормативы задела в угольной промышленности

Средняя продолжи
тельность строи

тельства Показа Показатель Показатель Показатель
тель за  готовности незавершен завершения
дела по строительного ного строи строительства.

в годах
в квар
талах

мощности задела, % тельства, % %

1 2 3 4 5 6

42 94 1312,5 10 0,45
42 "94" Тз1

2,75 11 <1,5
41 Ю2 148
41 102 148
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Продолоюение табл. 11
Средняя п 

тельност! 
тельс

в годах

родолжи- 
о строи- 
:тва

в квар
талах

Показа
тель 

задела 
по мощ

ности

Показатель 
готовности 

строительного 
задела, %

Показатель 
незавершен
ного строи
тельства, %

Показатель 
завершения 

: строитель
ства, %

1 2 3 4 5 6

40 ПО 165
3 12 0,55 —

40 ПО 165

40 119 181
3,25 13

соо — —..-
40 119 181

39 128 197
3,5 14 0,65 —

39 128 197

39 138 212
3,75 15 0,7 — , —

39 138 212

40 149 226
4 16 0,75 —

39 148 227

40 160 240
4,25 17 0,8 ■ —

40 159 241

40 171 254
4,5 18 0,85 —

40 170 255

41 183 267
4,75 19 0,9 ' ---

40 182 268

41 195 280
5 20 0,95 ■

41 194 281

41 207 293
5,25 21 1 —

41 207 293

42 221 304
5,5 22 1,05 —

42 220 305

40



Продолжение табл. И

Средняя продолжи
тельность строи

тельства
Показа

тель 
задела 
по мощ

ности

Показатель 
готовности 

строительного 
задела, %

Показатель 
незавершен
ного строи
тельства, %

Показатель 
завершенного 
строитель

ства, %в годах в квар
талах

1 2 3 4 5 6

43 234 316
5,75 23 М 42 233 317

43 247 328
6 24 1,15 43 247 328

44 261 339
6,25 25 1,2 —

44 261 339

44 275 350
6,5 26 1,25 — —

44 275 350

44 289 361!
6,75 27 1,3 45 290 360

45 303 372
7 28 1,35 ■■■■ ■■

45 305 370

Т а б л и ц а  12
Показатели незавершенного строительства в угольной 

промышленности с учетом затрат на поддержание мощностей 
на действующих предприятиях

Средняя про
должитель

ность строи-

Показатели незавершенного строительства при затратах на 
поддержание мощностей в процентах к общему объему 

капитальных вложений в отрасли
i СЛ о

в годах в квар
талах

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13

2,5 10 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94
2,75 11 101 101 100 100 100 99 99 98 98 98 97

3 12 108 108 107 106 105 104 104 103 102 101 100
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Продолжение табл. 12
Средняя про- 1 
должитель- 
ность строи-

Показатели незавершенного строительства при затратах 
на поддержание мощностей в процентах к общему объему 

капитальных вложений в отрасли

в годах в квар
талах

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3,25 13 116 115 114 113 112 110 109 108 106 105 104

3,5 14 125 123 121 120 118 116 114 113 111 109 108

3,75 15 134 131 129 127 125 123 120 118 116 114 112

4 16 144 141 138 135 132 130 127 124 122 119 116

4,25 17 153 150 147 144 140 137 134 130 127 124 120

4 ,5 18 , 163 159 156 152 148 144 140 136 132 129 125

4,75 19 174 170 165 161 156 152 147 143 138 134 130

5 20 185 180 175 170 165 160 155 150 144 139 134

5,25 21 196 190 184 179 173 167 162 156 150 145 139

5,5 22 208 201 196 189 183 176 170 164 158 151 145

5,75 23 210 213 206 199 192 185 178 171 164 157 150

6 24 232 224 216 209 201 193 186 178 170 163 155

6,25 25 244 236 227 219 211 202 194 186 178 169 161

6,5 26 257 248 239 130 221 212 203 194 184 175 166

6,75 27 270 260 250 240 230 221 211 201 192 182 172

7 28 282 272 261 251 240 230 219 209 198 188 178

Т а б л и ц а  13
Отраслевые нормативы задела в торфяной промышленности

Средняя продолжи
тельность строи

тельства Показа
тель 

задела 
по мощ

ности

Показатель 
готовности 

строительного 
задела, %

Показатель 
незавершен
ного строи
тельства, %

Показатель 
завершения 
строитель

ства, %в годах в квар
талах

1 2 3 4 5 6

3,75 15
л „ I 36 
0 ,7  1 40

109
118

192
183

42



Продолжение табл. 13
Средняя продолжи

тельность строи
тельства

Показа
тель 

задела 
по мощ

ности

Показатель 
готовности 

строительного 
задела, %

Показатель 
незавершен
ного строи
тельства, %

Показатель 
завершения 
строитель

ства, %в годах в квар
талах

1 2 3 4 5 6

35 111 2054 16

LOС"-
©

37 120 795

34 112 2174, 25 17 о 00

37 122 208

33 113 2304,5 18 о ОС СЛ

36 123 221

32 114 2434,75 19 0,9
35 123 234

31 114 2575 20 0,95
33 123 247

30 115 2715,25 21 1
32 124 261

29 115 285
5,5 22 1,05

31 124 276

28 116 2995,75 23 М 30 126 290

27 118 314
6 24 1,15

29 127 305

27 120 330
6,25 25 1,2 —

29 130 320

27 124 346
6,5 26 1,25 —■

28 133 336

26 128 3636,75 27 1,3
28 138 352
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Т а б л и ц а  14

Черная металлургия
Отраслевые нормативы задела в черной металлургии

Средняя продолжи
тельность Строитель

ства Показа- Показатель Показатель Показатель
тель за- готовности незавершен

ного строи
завершения

дела по строитель строитель ства.
в годах в квар

талах
мощности ного задела, 

% тельства, % %

1 2 3 4 5 6

а) отрасль в целом

1,25 45 45 555 0,2 47 47 59

1,5 0,25
46 55 686
47 58 64

1,75 7 0,3
45 66 j to
47 71 76

8 0,35 45 77 932
47 82 89

2,25 9 0,4
44 87 108
47 93 102

2,5 10 0,45
43 j)5 123
47 104 114

2,75 11 0,5
42 101 136
47 112 126

3 12 0,55
41 108 151
46 120 138

3,25 13 0,6
40 112 265
45 125 150

3,5 14 0,65 39 U7 180
44 130 163

3,75 15 0,7 37 И8 194
42 132 175

4 16 0,75 36 П8 207
41 133 188

4,25 17 0,8 34 П7 220
39 129 200
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Продолжение табл. 14
Средняя г 
тельность 

ст

в годах

РОДОЛЛ1И- ,
зтроитель-
ва

в квар
талах

Показа
тель за
дела по 

мощности

Показатель 
готовности 

строительно
го задела, %

Показатель 
незавершен
ного строи

тельства, %

Показатель 
завершения 
строитель

ства, %

1 2 3 4 5 6

32 114 234
4,5 18 0,85 — —

37 125 212
30 ПО 245

4,75 19 0,9 —
34 117 224
26 94 257

5 20 0,95 — ■ —
29 92 225

б) железорудная промышленность
48 84 90

2 8 0,35 —
51 90 84
47 95 103

2,25 9 0,4 — ■ -
51 101 97
47 105 116

2,5 10 0,45 —

50 ПО ПО
46 112 129

2,75 11 0,5 — — —
49 118 123
45 118 143

3 12 0,55 — —
48 124 136
44 123 158

3,25 13 0,6 — .....
46 130 150
43 127 172

3,5 14 0,65 ——
45 134 165
41 130 188

3,75 15 0,7 —
43 137 179
39 132 203

4 16 0,75 —
42 140 194
38 135 219

4,25 17 0,8 — —
40 143 210
36 137 235

4,5 18 0,85 36 145 226
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Продолжение табл. 14
Средняя продолжи
тельность строитель

ства Показа
тель за
дела по 

мощности

Показатель 
готовности 

строительно
го задела, %

Показатель 
незавершен
ного строи
тельства, %

Показатель
завершения

строительства,
%в годах в квар

талах

1 2 3 4 5 6

35 140 2514,75 19 0,9
37 148 242

5 20 0,95 33 Ш 267
36 150 259
33 147 2845,25 21 1
35- 153 276

5,5 22 1,05
32 152 300
34 157 293

5,75 23 U
32 П58 317
34 162 312
32 163 3366 24 1,15
33 167 330

6,25 25 1,2
32 168 350
33 174 349
30 173 3676,5 26 1,25 32 182 369

*0 металлургические предприятия
42 32 431 4 0,15
44 34 7 Г

1,25 5 0,2 43 43 _57_
45 45 55
44 54 681,5 6 0,25
46 56 frf
44 64 811,75 7 0,3
46 68 78*
44 74 952 8 0,35 46 79 90
43 83 1102,25 9 0,4
46 90 Ш2
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Продолжение табл. 14
Средняя продолжи
тельность строитель

ства Показа* Показатель Показатель Показатель
тель за- готовности незавершен

ного строи
завершения

строительства,дела по строительно
в годах в квар- , мощности го задела, % тельства, % %

талах

1 2 3 4 5 6

10 0,45
42 91 125

2,5
46 101 П5

2,75 11 0,5
40 _98 139—
46 110 127

12 0,55
39 104 154

3
45 118 139

3,25 13 0,6
38 109 168

—
44 124 150

0,65
37 112 182

3,5 14
44 128 162

0,7
37 ИЗ 196

3,75 15
43 130 174

0,75
37 и з 209

4 16
43 130 185

Т а б л и ц а  15
Показатели незавершенного строительства с учетом затрат 
на поддержание мощностей на действующих предприятиях 

горнорудной промышленности
Средняя продол

жительность 
строительства

Показатели незавершенного строительства при затратах 
на поддержание мощностей в % к общему объему капи

тальных вложений по горнорудной промышленности

в годах в квар
талах 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

о 10 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 i iо
98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98

о ос 1Q 97 97 97 96 96 96 95 95 94 94 94
О у ли 1о

113 112 112 111 110 109 108 107 106 106 105
104 103 102 102 101 100 99 99 98 97 97

3,5 14 , _....
120 118 117 1Г6 115 114 112 111 п о 109 108
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Продолжение табл. 15
Средняя продол

жительность 
строительства

Показатели незавершенного строительства при затратах 
на поддержание мощностей в % к общему объему капи

тальных вложений по горнорудной промышленности

в годах в кварта
лах 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ПО 109 108 107 106 105 104 103 102 100 99
3,75 15 —

126 124 123 121 120 118 117 115 114 112 ПО

А 1 а 116 115 113 112 Ш 109 108 106 105 104 102
4 132 130 128 126 125 123 121 119 117 115 113

122 120 118 116 115 И З Ш ПО 108 106 105
4,25 17 — —

138 136 134 132 130 127 125 123 120 118 не

128 126 124 122 120 118 116 114 112 109 107
4,5 18 —

145 142 140 137 134 132 129 127 124 121 119

А 1G 133 131 129 126 124 122 119 117 114 112 ПО
4 , {О

150 147 144 142 139 136 133 130 127 124 121

140 138 135 132 130 127 124 121 118 116 113
5 20 —

156 152 149 146 143 140 136 133 130 127 124

е  ОК 91 146 143 140 137 134 131 128 124 122 118 П5
О ,АО

162 158 155 151 148 144 141 137 134 130 126

152 149 145 142 139 135 132 128 125 122 118
5,5 22 —

167 163 160 156 152 148 144 140 136 133 129

158 155 151 147 144 140 136 132 128 125 121
5,75 23 —

173 168 164 160 '156 152 148 144 140 135 131

24 164 160 156 152 148 144 140 136 132 127 123
178 174 169 165 160 156 151 147 142 138 134

6,25 25 168 163 159 155 150 146 142 138 134 129 125
1М 176 172 167 162 158 153 149 144 139 135

6,5 26 170 166 161 157 153 148 144 139 135 131 126
184 180 175 170 165 160 156 151 146 141 136

6,75 27 175 170 165 361 156 151 147 142 138 133 128
189 184 179 Г69 164 164 159 154 148 143 138
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Цветная металлургия

Отраслевые нормативы

Т а б л и ц а  16

задела в цветной металлургии

Средняя продол
жительность 

строительства Показатель 
задела по 
мощности

Показатель 
готовности 

строительно
го задела, %

Показатель 
незавершен
ного строи
тельства, %

Показатель 
завершения 
строитель

ства, %в годах в кварта
лах

1 2 3 4 5 6

1,5 6 0,25

1,75 7 0,3

2 8 0,35

2,25 9 0,4

2,5 10 0,45

2,75 11 0,5

3 12 0,55

3,25 13 0,6

3,5 14 0,65

3,75 15 0,7

4,0 16 0,75

4,25 17 0,8

4,5 18 0,85

43
45

43
46

42
46

42 
46 
41 
46

41
46

41
45
41 
45 
40
44
40 
44 
39
43 
39
42 
38
41

_52
57

62^

68

Л
80

_82_
90

JH

100

100
п о

Ю8

119
116
127
№
135
129
141
135
147
140
152
144
156

72
68

_86
80

99
92

ИЗ

104

_126
116

140
129

т

142 
166 
144 
180 
168 
ЮЗ 

18 i
207 
194 
221
208 
235 
222

4 -8 8 9 49



Продолжение табл. 16
Средняя продол

жительность 
строительства Показатель 

задела по 
мощности

Показатель 
готовности 

строительно
го задела, %

Показатель 
незавершен
ного строи
тельства, %

Показатель 
завершения 
строитель

ства, %в годах в кварта
лах

1 2 3 4 5 6

37 148 2494,75 19 0,9 — ——
40 159 236
37 1154 2635 20 0,95 —
39 162 251
36 158 2775,25 21 1 —

38 165 266
36 162 2915,5 22 1,05 37 168 281
35 166 3055,75 23 1,1 36 171 296
35 170 3196,0 24 1,15
36 174 311

Химическая и нефтехимическая промышленность

Т а б л и ц а  17
Отраслевые нормативы задела в химической промышленности

Средняя продол
жительность 

строительства Показатель 
задела по 
мощности

Показатель 
готовности 

строительно
го задела,%

Показатель 
незавершен
ного строи
тельства, %

Показатель 
завершения 
строитель
ства, %в годах в квар

талах

1 2 3 4 5 6

а) отрас ль в целс>М

42 102 1403 12 0,55
44 108 137
40 106 1503,25 13 0,6 —
43 114 142
39 110 1633,5 14 0,65
43 118 153
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Продолжение табл. 17
Средняя продол-

жительность Показатель Показатель Показательстроител ьства Показатель готовности не завершен» завершениязадела по строительно но го строи строитель
в годах в квар- мощности го задела, % тельства, % ства, %

талах

1 2 3 4 5 6

3,75
38 И4 176

15 0,7 12242 165
38 118 189

4 16 0,75 41
—

176127

4,25
37 122 199

17 0,8 ■■ —
18641 131

б) отрсгель в целом без горной промышленности

8
45 _80 95_

2 0,35
8347 92

2,25
44 89 111

9 0,4 — —
47 94 106

2,5 10
43 97 125

0,45
46 102 119

2,75 И 0,5
42 102 140
44 108 137

12
41 106 150

3 0,55 —  .
44 114 142

3,25
40 п о 163

13 0,6
43 118 153

3,5 14
39 114 176

0,65
42 122 165

3,75 15 0,7
38 118 189
41 127 176

16 0,75
38 122 199

4
41 133 186

в) горнохимическая промышленность

4,25 17 0,8 31 87 196
31 82 184
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Продолжение табл. 17
Средняя продол

жительность 
строительства Показатель 

задела по 
мощности

Показатель 
готовности 

строительно
го задела, %

Показатель 
незавершен
ного строи
тельства, %

Показатель 
завершения 
строитель

ства, %в годах в квар
талах

1 2 3 4 5 6

31 90 2034,5 18 0,85 —

30 84 Тэ4
31 92 2094,75 19 0,9 —
30 86 204
30 94_ 2165 20 0,95 —

29 88 214
30 96 222

5,25 21 1 — ——
29 90 224
30 98_ 229

5,5 22 1,05 —-
28 92 234
30 100 236

5,75 23 1,1 ——
. 28 94 243

29 102 245
6 24 1,15 — — ——

28 96 253
29 104 254

6,25 25 1,2
27 98 263

г) прояшшленность волокон и ньитей химичес:ких

46 92 105
2,25 9 0,4 —— —

48 96 100
43 95 124

2,5 10 0,45
46 102 117
41 100 140

2,75 11 0,5 —
44 108 132
40 105 156

3 12 0,55 ——
43 114 147
38 109 171

3,25 13 0,6 —
43 121 159
37 114 186

3 ,5 14 0,65 — —
41 123 176
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Продолжение табь. 17
Оредня

жите
СТР0И1

в годах

я продол-
•льность
гельства

в квар
талах

Показатель 
задела по 
мощности

Показатель 
готовности 

строительно
го задела, %

Показателе 
незавершен
ного строи
тельства, %

Показатель 
завершения 
строитель

ства, %

1 2 3 4 5 6

36 117 202
3,75 15 0 ,7 —

39 125 194

35 120 218
4 16 0,75 —

40 129 20Э

д) азотная промышлегшость

43 76 99
2 8 0,35

44 77 98
42 85 115

2,25 9 0,4
43 86 114
43 97 _125

2,5 10 0,45
44 99 123
42 101 135

2,75 11 0 ,5 — .

44 104 131
42 105 145

3 12 0,55 — —

43 109 140
42 107 145

3,25 13 0 ,6 — —
44 111 139
40 102 149

3 ,5 14 0,65 — —

42 106 149
38 98 155

3,75 15 0 ,7
40 102 149

е) промышленность синтетических красителей
48 85 90

2 8 0,35 —

50 89 86
44 88 112

2,25 9 0,4
46 92 108
41 92 133

2 ,5 10 0,45
43 96 129
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Продолжение табл. 17
Средняз

жите,
строт

в годах

1  продол-
тьность
гельства

в квар
талах

Показатель 
задела по 
мощности

Показатель 
готовности 

строительно
го задела, %

Показатель 
незавершен
ного строи
тельства, %

Показатель 
завершения 
строитель

ства, %

1 2 3 4 5 6

39 96 154
2,75 11 0,5 —

41 104 150
37 102 173

3 12 0,55 —
39 108 167

/к) промышле!.нность бытоеюй химии

49 62 631 ,ь 6 0,25 —
52 66 59
47 71 79

1,75 7 0,3 —
50 76 74
42 73 98_

2 8 0,35 —
43 78 93
39 75 ИЗ

2,, 25 9 0,4
42 79 108
36 71 125

2,5 10 0,45
37 73 120

з) лакокрасочная промышленность
44 56 69

1,5 6 0,25 —- —-
45 57 68
43 67 83

1,75 7 0,3
44 69 81
41 75 104

2 8 0,35 —
43 78 100
41 80 116

2,25 9 0,4 —
43 84 111
40 83 125

2,5 10 0,45
42 87 120
39 83 131

2,75 11 0,5
41 87 126
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Продолжение табл. 17
Средня)

жите,
СТрОИ!

в годах

я продол-
пьность
гельства

в квар
талах

Показатель 
задела по 
мощности

Показатель 
готовности 

строительно
го задела, %

Показатель 
незавершен
ного строи- 
тельства, %

Показатель 
завершения 
строитель

ства, %

1 2 3 4 5 6

37 80 134
3 12 0,55 ■---

39 84 130
и) производство фосфатных удобрений и других продуктов 

неорганической химии

2,25 9 0,4

2,5 10 0,45

2,75 11 0,5

3 12 0,55

3,25 13 0,6

3,5 14 0,65

45
46 
44 
46
44 
46
43
45
42
44 
41
43

90_
93
100
105
111

117
117
123
№
130
130
137

к) хлорная промышленность

1,75 7 0,3

2 8 0,35

2,25 9 0,4

2,5 10 0,45

2,75 11 0,5

3 12 0,55

3,25 13 0,6

51
53
48
51
47 
50 
46
48
44 
46 
42
45 
42 
45

74
77
82
85
91
95
102

107
н о

116
П 8

125
126 
135

110 

107 
125 
120 

139 
133 
151 
145 
166 
159 
182 
174

70
66
86
81
101

96
П 8

112
138
131
157
150
174

166
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Продолжение табл. 17

Средняя продол
жительность 

строительства Показатель 
задела по 
мощности

Показатель 
готовности 

строительно
го задела, %

Показатель 
незавершен
ного строи
тельства, %

Показатель 
завершения 
строитель

ства, %
в годах

в квар
талах

1 2 3 4 5 6

а) промышленность химических реактивов
54
55
53
54
53
54
53
54

1,8 6 0,25

1,75 7 0,3

2 8 0,35

2,25 9 0,4

и особо чистых 
68 

69 
80 
82 
93 
95 
]07 
111

веществ
57
56
70
68
82
80
93
89

1,75 7

2 8

2,25 9

2,5 10

2,75 11

3 12

3,25 13

3,5 14

3,75 15

м) содовая промышленность

0 ,3

0,35

0,4

0,45

0,5

0,55

0,6

0,65

0,7

46 
49 
45 
48 
45 
48 
44
47
41 
43
40
42 
38
41
38 
40 
36
39

70
74

85
89
96
100

107 
103 
109 
Ш8 

114 
ПО 

117 
Ш9
117
108
118

80
76
95
90
Ш

104
125
118
J47
141
]61
155
Г70
162
179
171
188
178
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Продолжение табл. 17
Средняя продол

жительность 
строительства Показатель 

задела по 
мощности

Показатель 
готовности 

строительно
го задела, %

Показатель 
незавершен
ного строи
тельства, %

Показатель 
завершения 
строитель

ства, %
в годах в квар

талах

1 2 3 4 5 6

н) промышленного синтетических смол 
и пластических масс

1,75 7 0,3

2 8 0,35

2,25 9 0,4

2,5 10 0,45

2,75 11 0,5

3 12 0,55

43
46
43
46
43
46
43
46
43
46
43
46

65
69
76
81
86_

92
97
104
107
116
117
127

85
81
99
94
Ш

106
№

118
139
132
153
147

Т а б л и ц а  18
Отраслевые нормативы задела в нефтехимической промышленности
Средняз

жите.
СТрОИ!

в годах

я продол
жность 
'ельства

в квар
талах

Показатель 
задела по 
мощности

Показатель 
готовности 

строительно
го задела, %

Показатель 
незавершен
ного строи
тельства, %

Показатель 
завершения 
строитель

ства, %

1 2 3 4 5 6

а )  а 'р а сль  в  ц ело М

50 100 100
2,25 9 0,4 — — -

50 100 100
48 п о 115

2,5 10 0,45 —- —
49 111 П 4

47 119 131
2,75 11 0,5 — — ■

48 121 129
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Продолжение табл. 18
Средня,

жите
строи*

з годах

я продол- 
льность 
гел ьства

в квар
талах

Показатель 
задела по 
мощности

Показатель 
готовности 

строительно
го задела, %

Показатель 
незавершен
ного строи

тельства, %

Показатель 
завершения 
строитель

ства, %

1 2 3 4 5 6
*

46 128 147
3 12 0,55 — —

47 130 145
45 136 162

3,25 13 0 ,6 —■ -  ■-
46 139 160
44 143 178

3,5 14 0,65
45 148 175
44 149 194

3,75 15 0 ,7
44 155 190

б) промышценность синтетического fсаучука и продуктов
органического синтеза

50 114 111
2 ,5 10 0,45

50 112 U2
50 |2 4 125

2,75 11 0 ,5
49 124 126
50 135 140

3 12 0,55 —
49 135 И0
48 145 155

3,25 13 0,6 —
49 147 154
47 155 170

3 ,5 14 0,65 — ■ —
48 158 Тб7
46 164 185

3,75 15 0 ,7
48 169 181

1,25

1,5

1,75

5

6 

7

в) производство технического углерода 

0,2

0,25

0,3

47
46
46
46
46
45

I 7
46
58
57
68
68

53
53
67
68 

81 
82
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Продолжение табл. 18
Средняя продол-

жительность
Показатель Показатель Показатель Показательстроительства ГОТОВНОСТИ незавершен завершениязадела по строительно ного строи строитель

в годах в квар- МОЩНОСТИ го задела, % тельства, % ства, %
талах

1 2 3 4 5 6

45 79 962 8 0,35 44 79 96

2,25
44 90 ПО

9 0,4 —
43 90 110

г) шинная промышленность

2,25 0,4
42 85 1159 —
47 94 106

2,5 10 0,45
42 95 130
—
46 105 120

2,75
40 102 148

11 0,5 <—
44 112 138

12 0,55
40 п о 1653
44 122 153

3,25 0,6
39 П8

CSJ |
ОО 
1—

« |13 —
43 129 171

3,5 14 0,65
38 123 194
—
41 136 184

3,75 0,7
38 128 207

15 —
40 143 197

0,75
37 132 2194 16 —
42 149 205

4,25 0,8
37 136 231

17 —
42 156 214

4,5 18 0,85
36 140 243—

42 163 223

4,75 0,9
36 145 255

19
42 172 230

20 0,95
36 150 2655 •—
43 180 235
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Продолжение табл. 18
Средняя продол

жительность 
строительства Показатель 

задела по 
мощности

Показатель 
готовности 

строительно
го задела, %

Показатель 
незавершен
ного строи
тельства, %

Показатель̂  
завершения 
строитель

ства, %в Годах в квар
талах

1 2 3 4 5 6

д) производство продукции органического синтеза 
и поверхностноактивных веществ

2 8 0,35

2,25 9 0,4

2,5 10 0,45

2,75 11 0,5

3 12 0,55

3,25 13 0,6

3,5 14 0,65

52
53
52
53
51
52
50
51
48
49
46
47
44
45

Машиностроение

92
94
Ш4
106
И 6

118
Ж

128
134
136
140
143
ИЗ
146

83
81

J J 6

94
108
106
_124
122

Н1

139
160
157
_182
179

Т а б л и ц а  19
Отраслевые нормативы задела в тяжелом и транспортном

машиностроении
Средня)

жите.
СТрОИ!

в годах

1 продол-
аьйость
'ельства

в квар
талах

Показатель 
задела по 
мощности

Показатель 
готовности 

строительно
го задела, %

Показатель 
незавершен
ного строи
тельства, %

Показатель 
завершения 
строитель

ства, %

1 2 3 4 5 6

41 81 116
2,25 9 0,4 —

43 85 112
40 86 m

2,5 10 0,45 42 92 125
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Продолжение табл. 19

Средняя продол-
жительностъ Показатель Показатель Показательстроительства Показатель готовности незавершен завершения

задела по строительно* ного строи строитель
в квар- мощности го задела, % тельства, % ства, %

в годах талах

1 2 3 4 5 6

0 ,5
38 90 И4

2,75 И 98 13442

0,55
38 93 154

3 12 — ■ ■ ■■■
42 104 141

0 ,6
36 94 Ш2

3,25 13 —
14443 107

0,65
36 95̂ m

3,5 14 —

11143 148

0,7
35 94 177

3,75 15 — ■ ■ ■ -
15042 110

0,75
33 92 184

4 16
10942 153

0,8
32 88_ 190

4,25 17 —

41 106 155

0,85
30 _83 195

4,5 18
39 101 156

Т а б л и ц а  20
Отраслевые нормативы задела в энергетическом машиностроении

Среди я s 
жите;

СТРОИ! 

в годах

1 продол-
IbHOCTb
'ельства

в квар
талах

Показатель 
задела по 
мощности

Показатель 
готовности 

строительно
го задела, %

Показатель 
незавершен
ного строи
тельства, %

Показатель
завершения
строитель

ства, %

1 2 3 4 5 6

42 94 129
2 ,5 10 0,45 —

45 105 727
42 100 1412,75 11 0 ,5 —
45 112 137

3 12 0,55
40 103 J53
44 116 148
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Продолжение табл. 20
Средняi 

жите,
СТрОИ!

в годах

* П рО Д О Л -
пьность
чельства

в кварта
лах

Показатель 
задела по 
мощности

Показатель 
готовности 

строительно
го задела, %

Показатель 
незавершен
ного строи
тельства, %

Показатель 
завершения 
строитель

ства, %

1 2 3 4 5 6

39 104 1653,25 13 0 ,6 —

43 118 159
37 106 178

3,5 14 0,65 —
41 117 171
36 109 1913,75 15 0,7
38 114 183
33 99 2054 16 0,75 —

36 109 195
30 93 2194,25 17 0 ,8
33 100 208
27 86 2234,5 18 0,85
29 90 221

Т а б л и ц а  21
Отраслевые нормативы задела в электротехнической 

промышленности
Средня*

mHTej
СТрОИ!

в годах

I продол-
иьность
'ельства

в квар
талах

Показатель 
задела по 

-мощности

Показатель 
готовности 

строительно
го задела, %

Показатель 
незавершен
ного строи

тельства, %

Показатель
завершения

строительства,
%

1 2 3 4 5 6

45 67 81
3,75 7 0,3 —

49 71 75
43 74 972 8 Юсоо —
47 81 90
42 81 1132,25 9 0,4 —
46 89 105
40 85 ^292,5 10 0,45 —

44 95 Ш

6 2



Продолжение табл. 21
Средняя продол-

житель нос ть
Показатель Показатель Показатель Показательстроительства готовности незавершен завершениязадела по строительно ного строи строительства,

в квар- мощности го задела, % тельства, % %в годах талах

1 2 3 4 5 6

0 ,5
38 89_ 145

2 ,7 5 11 — —
43 99 133

36 92 160
3 12 0 ,5 5 —

41 103 147

35 93 175
3 ,2 5 13 0 ,6

40 105 160

33 94 _190
3 ,5 14 0 ,6 5

38 107 173

Т а б л и ц а  22
Отраслевые нормативы задела в химическом и нефтяном

машиностроении
Средняя продол

жительность
строительства Показатель Показатель

готовности
Показатель 
незавершен
ного строи

Показатель
завершения
строительзадела по строительно

в годах в квар
талах

мощности го задела, % тельства, % ства, %

1 2 3 4 5 6

8 0 ,3 5
41 71 m

2
45 78 96

2 ,2 5 0 ,4
40 2L 115

9
44 85 п о

2 ,5 0 ,4 5
40 84 129

10
43 91 124

2 ,7 5 11 0 ,5
39 90 141

41 96 137

12 0 ,5 5
38 93 159

3
40 99 148

3 ,2 5 13 0 ,6
37 96 m
39 101 159
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Продолоюение табл. 22
Средня

жите
строи

в годах

я продол- 
л ыюсть 
тельства

в кварта
лах

Показатель 
задела по 
мощности

Показатель 
готовности 

строительно
го задела, %

Показатель 
незавершен
ного строи
тельства, %

Показатель 
завершения 
строитель

ства, %

1 2 3 4 5 6

36 99 177
3,5 14 0,65 — —

37 102 173
35 101 189

3,75 15 0,7
36 103 186
34 102 2024 16 0,75
35 104 199
32 103 217

4,25 17 о ОС

33 105 212

Т а б л и ц а  23
Отраслевые нормативы задела в станкостроительной 

и инструментальной промышленности
Средняя продол

жительность 
строительства Показатель 

задела по 
мощности

Показатель 
готовности 

строительно
го задела, %

Показатель 
незавершен
ного строи
тельства, %

Показатель 
завершения 
строитель

ства, %в годах в кварта
лах

1 2 3 4 5 6

47 58 671,5 6 0,25
52 64 "бО
46 68 811,75 7 соо

51 "76 *72
44 75 952 8 юсоо

50 85 85
43 82 ПО2,25 9 0,4
40 93 1йГ
41 87 1242,5 10 о сл

47 99 пТ
40 91 1392,75 И 0,5
45 104 125
38 94 1533 12 0,55
44 "l07 138
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Продолоюение табл. 23
Средня

жите
строи

в годах

а продол-
льность
тельства

в кварта* 
лах

Показатель 
задела по 
мощности

Показатель 
готовноети 

строительно
го задела, %

Показатель 
незавершен
ного строи
тельства, %

Показатель 
завершения 
строитель

ства, %

1 2 3 4 5 6

37 96_ 167
3,25 13 0,6 •—

42 108 152
35 99 180

3,5 14 0,65 -  —
39 108 166

Т а б л и ц а  24
Отраслевые нормативы задела промышленности межотраслевых

производств
Средняя Продол-

жите льность Показатель Показатель Показательстроительства Показатель готовности незавершен завершения
задела по строительно ного етрои- стромтель-

в кварта мощности го задела, % тельства, % ства, %
в годах лах

1 2 3 4 5 6

42 ьз_ 2 11,5 6 0,25 46 58 67
41 jn i l1,75 7 0,3 46 68 80
41 68_ 101

2 8 0,35 45 76 92
40 76 114

2,25 9 0,4 44 84 105
40 82̂ 126

2,5 Ю 0,45 44 90 117
39 _88 138

2,75 11 0,5
43 96 128
38 91 151

я 12 0,55 -
42 100 140
36 i i 163

3,25 13 0,6 40 юз 152

5 -8 8 9  65



Продолжение табл. 24
Среди?

жит<
строи

в годах

1Я продол-
;льность
[тельства

в кварта
лах

Показатель 
задела по 
мощности

Показ атель 
готовности 

строительно
го задела, %

Показатель 
незавершен
ного строи
тельства, %

Показатель 
завершения 
строитель
ства, %

1 2 3 4 5 6

35 94 Г76
3,5 14 0,65

39 104 163
33 93 190

3,75 15 0,7 —

38 105 175
31 90 204

4 16 0,75
36 104 187
28 85 219

4,25 17 0,8
34 102 199

Т а б л и ц а  25
Отраслевые нормативы задела в приборостроении

Среди?
жит<

строи

в годах

1 Я продол-
ельность
1тельства

в кварта
лах

Показатель 
задела по 
мощности

Показатель 
готовности 

строительно
го задела, %

Показатель 
незавершен
ного строи
тельства, %

Показатель 
завершения 
строитель

ства, %

1 2 3 4 5 6

53 _53 i i1,25 5 0,2
54 54 37
50 60 _60

1,5 6 0,25 —
55 64 53
46 66 771,75 7 0,3
51 73 69*
44 72 932 8 0,35 —
49 82 "85
42 _78 1092,25 9 0,4 —
48 91 100
40 84 1252,5 10 0,45 —
46 99 П5
38 90 1452,75 11 0,5
46 107 128

66



Продолжение табл. 25
Средняя продол

жительность 
строительства Показатель 

задела по 
мощности

Показатель 
готовности 

строительно
го задела, %

Показатель 
незавершен
ного строи
тельства, %

Показатель 
завершения 
строитель
ства, %в годах в квар

талах

1 2 3 4 5 6

3 12 0,55
38
45

_96
114

J!55
141

Т а б л и ц а  26
Отраслевые нормативы задела в автомобильной промышленности
Среди*

жите
строи

в годах

1Я продол-
льность
тельства

в кварта
лах

Показатель 
задела по 
мощности

Показатель 
готовности 

строительно
го задела, %

Пока затель 
незавершен
ного строи
тельства, %

Показатель 
завершения 
строитель

ства, %

1 2 3 4 5 6

46 81 94
з 12 0,55 — —

49 85 90
46 2 L 108

3,25 13 0,6
49 97 103
46 100 122

3 ,5 14 0,65 —— ■ - ■
49 107 116
45 109 135

3,75 15 0 ,7 —
48 116 129
44 П7 148

4 16 0,75 —
47 125 141
44 125 161

4,25 17 0,8 — —

46 132 154
43 ]32 173

4,5 18 0,85 —-
45 139 Тбб
42 Ш 186

4,75 19 0 ,9 —
44 145 П7
42 144 1985 20 0,95 —-
44 151 188

б* 67



Т а б л и ц а  27
Отраслевые нормативы задела в тракторном и сельскохозяйственном

машиностроении

Средняя I 
тельность 

ст

в годах

тродолжи- 
строитель
на

в квар
талах

Показа
тель за
дела по 

мощности

Показатель 
готовности 

строительно
го задела, %

Показатель 
незавершен
ного строи

тельства, %

Показатель
завершения

строительства,
%

1 2 3 4 5 6

38 67 И2
2,25 9 0,4

39 70 108
37 73 125

2.5 10 0,45 *—
40 81 119
36 77 138

2,75 11 0,5 41 90 130
35 80 151

3 12 0,55 40 94 140
34 83 164

3,25 13 0,6
39 97 150
34 91 т

3,5 14 0,65
38 100 164
32 90 187

3,75 15 0,7
37 101 170
31 90 198

4 16 0,75
36 100 179

Т а б л и ц а  28
Отраслевые нормативы задела в строительном, дорожном 

и коммунальном машиностроении

Средняя п 
тельность 1 

ст

в годах

|родол>::и-
строитель-
ва

в квар
талах

Показа
тель за
дела по 

мощности

Показатель 
готовности 

строительного 
задела, %

Показатель 
незавершен
ного строи
тельства, %

Показателе
завершения

строительства,
%

I 2 3 4 5 6

42 51 69
1 5 б 0 ,2 5 —

44 53 68

68



Продолжение табл. 28
Средняя п 
тельность < 

ст

в годах

родолжи-
:троитель-
ва

в квар
талах

Показа* 
тель за
дела по 

мощности

Показатель 
готовности 

строительно
го задела, %

Показатель 
незавершен
ного строи

тельства, %

Показатель
завершения

строительства,
%

1 2 3 4 5 6

41 60 85_
1,75 7 0,3

46 66 79
41 69 101

2 8 0,35
47 79 90
41 80 115

2,25 9 0,4
46 87 101
41 90 128

2,5 10 0,45
46 95 112
42 100 138

2,75 11 0,5 ■■
45 102 123
42 109 150

3 12 0,55
45 110 135

Т а б л и ц а  29
Отраслевые нормативы задела в машиностроении для легкой 

и пищевой промышленности и бытовых приборов
Средняя продолжи

тельность строитель
ства Показа

тель за
дела по 

мощности

Показатель 
готовности 

строительно
го задела, %

Показатель 
незавершен
ного строи
тельства, %

Показатель
завершения

строительства,
%в годах в квар

талах

I 2 3 4 5 6

35 46 76
1,5 6 0,25

44 54 68

37 53 90
1,75 7 0,3

46 65 78

39 65 100
2 8 0,35

46 77 89

69



Продолжение табл. 29
Средняя п 

цельность < 
СТ1

в годах

родолжи-
;троитель-
за

в квар
талах

Показа
тель за
дела по 

мощности

Показатель 
готовности 

строительно
го задела, %

Показатель 
незавершен
ного строи
тельства, %

Показатель
завершения

строительства,
%

1 2 3 4 5 6

42 81 m
2,25 9 0,4

47 90 101

45 98 118
2,5 10 0,45

47 103 114

Т а б л и ц а  30
Отраслевые нормативы задела в машиностроении 

для животноводства и кормопроизводства
Средняя продолжи
тельность строитель

ства Показа Показатель Показатель Показатель
тель за готовности незавершен завершения

в квар
талах

дела по строительно ного строи строительства,
в годах мощности го задела, % тельства, % %

1 2 3 4 5 6

1,5 0,25
43 52 68

6 48 57 63

1,75
42 59 80

7 0,3
46 63 74

8 0,35
40 62 922 —

44 66 85

2,25
38 63 104

9 0,4
41 67 96

2,5 10 0,45
34 60 117
38 65 107

2,75 11 0,5
-20 56 131
34 62 118

12 0,55
26 51 1453
31 57 129

т о



Лесная, деревообрабатывающая 
и целлюлозно-бумажная промышленность

Т а б л и ц а  31
Отраслевые нормативы задела в лесной и деревообрабатывающей

промышленности
Средняя продолжи
тельность строитель

ства Показа, 
тель за
дела по 

мощности

Показатель 
готовности 

строительно
го задела, %

Показатель 
незавершен
ного строи

тельства, %

Показатель
завершения

строительства,
%в годах в квар

талах

1 2 3 4 5 6

2,25 9 0,4

2,5 10 0,45

2,75 11 0,5

3 12 0,55

3,25 13 0,6

3,5 14 0,65

3,75 15 0,7

4 16 0,75

4,25 17 0,8

а) отрасль в целом

38 76
42 84
38 83_
42 93
36 J90
41 100
37 9 £
40 106
35 97
39 111
34 100
38 113
33 Ш1
37 115
32 102
36 116
31 103
34 117

122
112
]35
127
154 
142 
160
155 
175 
168 
188 
177 
200 
188
215 
201 

226
216

2,25

б) лесозаготовительная промышленность

9 0,4

10 0,45

39
42
39
42

78
83
85
91

120
114
130
125

2 ,5

71



Продолжение табл. 31
Средняя г 
тельн )Сть 

ст

в годах

1рОДОЛЖИ-
строите ль
ва

в квар
талах

Показа
тель за
дела по 

мощности

Показатель 
готовности 

строительно
го задела, %

Показатель 
незавершен
ного строи
тельства, %

Показатель
завершения

строительства,
%

I 2 3 4 5 6

38 90 1452,75 11 0,5
42 97 135
37 93 1503 12 0,55 41 102 143
36 94 1633|2Ь 13 0,6 40 106 155
35 95 1763,5 14 0,65 39 Ш7 165
33 94 189юго 15 0,7 37 106 178
31 92 2014 16 0,75 35 104 191
28 88 2164,25 17 0 ,8
32 101 206

в) деревообрабатывающая промышленность

37 74 1222,25 9 0,4
43 86 111
37 83 1372,5 10 0,45
43 95 125
37 90 1512,75 11 0,5
43 104 138
36 97 1663 12 0,55
43 116 153
36 103 1813,25 13 0,6 41 120 168
35 108 1993,5 14 0,65 40 123 184
33 112 2183,75 15 0,7 38 126 202

72



Продолжение табл. 31
Средняя продолжи
тельность строитель

ства Показа
тель за
дела по 

мощности

Показатель 
готовности 

строительно
го задела, %

Показатель 
незавершен
ного строи
тельства, %

Показатель
завершения

строительства,
%в годах в квар

талах

1 2 3 4 5 6

33 115 2304 16 0,75
37 128 217
32 117 248

4,25 17 0,8
35 130 232

Т а б л и ц а  32
Отраслевые нормативы задела в целлюлозно-бумажной

промышленности
Средняя продолжи

тельность строитель
ства Показа

тель за
дела по 

мощности

Показатель 
готовности 

строительно
го задела, %

Показатель 
незавершен
ного строи
тельства, %

Показатель
завершения

строительства,
%в годах

в квар
талах

1 2 3 4 5 6

37 J50 99
2 8 0,35 44 70 89

38 71 114
2,25 9 0,4

44 82 102
38 83_ 129

2,5 10 0,45
44 93 117
38 91 144

2,75 11 0,5
43 102 132
38 100 160

3 12 0,55 —
42 111 149
38 109 176

3,25 13 0,6 —
41 119 166
37 116 192

3,5 14 0,65
40 125 182
36 120 207

3,75 15 0,7 —
38 129 199

73



Продолжение табл. 32
Средняя продолжи
тельность строитель

ства Показа
тель за
дела по 

мощности

Показатель 
готовности 

строительно
го задела, %

Показатель 
незавершен
ного строи
тельства, %

Показатель
завершения

строительства,
%в годах в квар

талах

1 2 3 4 5 6

35 124 2224 16 0,75
37 130 214
34 122 2364,25 17 0,8
36 129 228
33 119 2494,5 18 0,85
34 128 241
30 114 2614,75 19 0,9
33 125 252
28 107 272

5 20 0,95
31 117 259

Т а б л и ц а  33
Отраслевые нормативы задела в отрасли лесное хозяйство

Средняя п 
тельность ) 

СТ1

в годах

родолжи-
стронтель-
ва

в квар
талах

Показа
тель за
дела по 

мощности

Показатель 
готовности 

строительно
го задела, %

Показатель 
незавершен
ного строи

тельства, %

Показатель
завершения

строительства
%

1 2 3 4 5 6

39 21 29
0,75 3 0,1> 42 23 27

41 30 45
1 4 0,15 44 33 42

42 42 58
1,25 5 0,2

45 45 55
47 59 66

1,5 6 0,25 50 53 62
51 77 тз

1,75 7 0,3
53 79 71

74



Промышленность строительных материалов 
и стекольная промышленность

Т а б л и ц а  34
Отраслевые нормативы задела в промышленности строительных 

материалов и стекольной промышленности
Средняя продолжи
тельность строитель

ства Показа
тель за
дела по 

мощности

Показатель
ГОТОВНОСТИ

строительно
го задела, %

Показатель 
незавершен
ного строи

тельства, %

Показатель
завершения

строительства,
%в годах в квар

талах

1 2 3 4 5 6

1,5 6 0,25

1,75 7 0,3

2 8 0,35

2,25 9 0,4

2,5 10 0,45

2,75 11 0,5

3 12 0,55

3,25 13 0,6

3,5 14 0,65

а) отрасль в целом

41 50
47 58
41
45 69
41 71_
45 79
41 81_
45 88
41 88
45 95
41 JH
44 101
40 100
43 106
40 105
42 110
39 109
41 113

б) цементная промышленность

1,75 7 0,3

2 8 0,35

49
52
46
48

71
76
80
83

72
65
8 6

78
99
91
Ш
103
123
115
134
127
145
139
155
150
Ш5
161

73
69
91
88

75



Продолжение табл. 34
Средняя п 
дельность 

ст

в годах

родолжи-
:троитель-
ва

в квар
талах

Показа
тель за
дела по 

мощности

Показатель 
готовности 

строительно
го задела» %

Показатель 
незавершен
ного строи
тельства, %

Показатель
завершения

строительства,
%

1 2 3 4 5 6

45 89 108
2,25 9 0,4 —— — —

45 88 106
42 93 124

2,5 10 0,45 —

42 91 123
40 95 139

2,75 11 0,5 — —
39 92 139
38 94 |53

3 12 0,55 37 90 153
35 91 166

3,25 13 0,6 34 87 167
31 84 179LOсс 14 0,65 —
31 81 179
28 75 191

3,75 15 0,7 ■—
27 73 190

в) асбестоцементная промышленность

6 0,25
30
45

1,75 7 0,3
34
46

2 8 0,35
35
46

2,25 9 0,4
35
45

2,5 10 0,45
35
42

2,75 И 0,5
33
42

37
55

51
69

60
79

68

88

73 
92
74 
94

83
65

98
80

Ш
92

124
104

135
115

146
124

76*



Продолжение табл, 34
Средняя продолжи
тельность строитель

ства Показа
тель за
дела по 

мощности

Показатель 
готовности 

строительно
го задела, %

Показатель 
незавершен
ного строи
тельства, %

Показатель
завершения

строительства,
%п годах

в квар
талах

1 2 3 4 б 6

31 72 155
3 12 0,55

41 92 132

г) промышленность мягких кровельных 
и гидроизоляционных материалов

1,75 7 0,3

2 8 0,35

2,25 9 0,4

2,5 10 0,45

2,75 И 0,5

3 12 0,55

3,25 13 0,6

3,5 14 0,65

д) промытленность» строитель

1,75 7 0,3

2 8 0,35

2,25 9 0,4

42
51
42
51
39 
48
37 
46 
35 
44 
33 
42 
31
40 
30
38

42 
44
43 
46
44 
48

63
77
72 
88

74 
92 
76
95 
76
96
75 
96
73 
94 
70 

90

63
66
76
82
89
96

87
73
ЮЗ
87
И 5

98
128
109
]39
119
148
129
J56
137
162
144

87
84

J99
93
109
102

77



Продолжение табл, 34

Средняя п 
тельность 

ст

в годах

родолжи- 
строитель- 
ва

в квар
талах

Показа
тель за
дела по 

мощности

Показатель 
готовности 

строительно
го задела, %

Показатель 
незавершен
ного строи
тельства, %

Показатель
завершения

строительства,
%

1 2 3 4 5 6

46 101 И8
2,5 10 0,45

49 109 111
45 109 129

2,75 11 0,5
49 117 121
45 116 139

3 12 0,55 — ■1 "■ ■
48 124 131
44 121 И8

3,25 13 0,6 47 130 141
44 126 158

3,5 14 0,65 — - ■— ...—
47 134 151
43 128 167

3,75 15 0,7 45 136 161

е) про>мышленно<сть нерудных: материалов

53 JS3 47
1,25 5 0,2 53 53 47

46 57 68
1,5 6 0,25 — —

45 56 69
44 66 84

1,75 7 0,3 43 64 85
44 78 96

2 8 0,35 — —- —
43 76 98
45 90 НО

2,25 9 0,4
44 88 11 а

45 103 122
2,5 10 0,45 44 100 125

46 116 134
2,75 И 0,5 — —■—

45 114 136
47 130 145

3 12 0,55
46 129 146

78



Продолжение табл. 34
Средняя продолжи
тельность строитель

ства Показа
тель за
дела по 

мощности

Показатель 
готовности 

строительно
го задела, %

Показатель 
незавершен
ного строи
тельства, %

Показатель
завершения

строительства,
%в годах

в квар
талах

1 2 3 4 5 6

ж) неметаллорудная промышленность

1.5

1.75 

2

2,25

2.5

2.75 

3

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

0,55

6

7

8

9

10 

11 

12

40
47
41
46
44
48
42
47 
40 
46 
38
45 
35 
44

51_
59
62
70
78
85
84
93
88

100

90
106
88

110

I I
66
88

80
97
90
П 2

102

127
115
144
126
161
137

1

1,25

1,5

1,75

з) предприятия пористых заполнителей

34 25
0,15 <—

40 30
34 34

0,2 —

40 40
36 43

0,25 ■— •

40 48

0,3
42 62
45 65

48
42
64
58
76
71
83
79

и) промышленность местных вяжущих материалов



Продолжение табл. 34
Средняя п 
тельность 

ст

в годах

родолжи-
:троитель-
за

в квар*- 
талах

Показа* 
тель за
дела по 

мощности

Показатель 
готовности 

строительно
го задела, %

Показатель 
незавершен
ного строи
тельства, %

Показатель
завершения

строительства,
%

1 2 3 4 6 6

40 49 76
1,5 6 0,25

42 51 74
40 60 90

1,75 7 0,3 ■ ■
42 62 88
40 65 98

2 8 0,35
40 65 97
41 70 103

2,25 9 0,4 ——> 39 68 105
43 108

2,5 10 0,45 —
40 75 115
47 ЮЗ И7

2,75 И 0,5
41 91 129

/с) промышленность теплоизоляционных материалов
44 44 56

1,25 5 0,2 — ■■ —
51 51 49
45 59 66

1,5 6 0,25 —• ■— • —
52 67 58
48 72 78

1,75 7 0,3 — ■— ...—
55 83 67
49 85 90

2 8 0,35 —

56 98 77
49 97 ЮЗ

2,25 9 0,4 ——
56 112 88
48 108 117

2,5 10 0,45
56 126 99

jrj промышленность сантехнического оборудования

36 49 88
1,75 7 0,3 38 52 85

80



Продолжение табл. 34
Средняя п 
тельность (

СТ1

в годах

родолжи-
:троитель-
за

в квар
талах

Показа
тель за
дела по 

мощности

Показатель
готовности

строительно-* 
го задела, %

Показатель 
незавершен
ного строи
тельства, %

Показатель
завершения

строительства,
%

1 2 3 4 5 6

33 51 9 9
2 8 0 ,3 5 —

39 60 89
34 58 ПО

2,25 9 0 ,4 — —
42 71 100
37 71 122

2 ,5 10 0 ,45 — -—
43 83 114
42 96 132

2,75 11 0 ,5 — —
42 93 130

м) стекольная промышленность
45 68 82

1,75 7 0 ,3
50 74 76
46 80 95

2 8 0 ,35
51 89 86
45 89 111

2,25 9 0 ,4 —
51 100 100
41 92_ 133

2 ,5 10 0 ,45
47 106 119

Строительство и промышленность 
строительных конструкций и детален

Т а б л и ц а  35
Отраслевые нормативы задела в строительстве и промышленности 

строительных конструкций и деталей
Средняя продолжи
тельность строитель

ства Показа
тель за
дела по 

мощности

Показатель 
готовности 

строительно• 
го задела, %

Показатель 
незавершен
ного строи
тельства, %

Показа1ель
завершения

строительства,
%в годах в квар

талах

1 2 3 4 5 6

1,25 5

а) от 

0,2

'расль в цело. 
46 
48

Н
46
48

51
50

6—889 81



Продолжение табл. 35
Средняя г 
теяьнооть 

ст

в годах

родолжи-
^троитель-
за

в квар
талах

Показа» 
тедь за
дела Тпо 

мощности

Показатель 
готовности 

строительно» 
го задела, %

Показатель 
незавершен
ного строи- 

, тельстваг %

Показатель
завершения

строительства,
%

I 2 3 4 5 6

46 1 1 66
1*5 6 0,25 — ■

48 60 64
46 68 81

1,75 7 0,3 ■
47 71 78
45 77 95

2 8 0,35
47 81 91
43 jJ6 110

2.25 9 0.4
46 90 105
42 94 1262,5 10 0,45
45 100 12Q
41 103 144

2,75 И 0,5 i 44 110 137
41 112 162

3 12 0,55 —
44 120 154

б) металлические конструкции

1,5 6 0,25

1,75 7 0,3

2 8 0,35

2,25 9 0,4

2,5 10 0,45

2,75 11 0,5

46
49

46 
49

43
47

42
46

4 1

45

4]
44

62
66

69
74

76
83

84_

92

93 
101 

102 

110

63
59

1 1
76

99
92

116
108

132
124

148
140

82



Продолжение табл. 35
Средняя продолжи

тельность строитель-
■Г'гйя ; Показа- Показатель ; Показатель Показатель

тель за- готовности незавершен завершения
строительства,дела по строительно ного строи

в годах в квар- , 
талах

мощности го задела, % тельства, % %

1 2 3 4 5 6

3 12 0,55
40 111 164
43 119 156

3,25 13 0,6
40 120 180
43 129 171

3,5 14 0,65
40 130 195
43 139 186

3,75 15 0,7
40 140 210
43 149 201

в) железобетонные конструкции

0,75 ; з  ; 0,1
48 24 26
48 24 26

1 4 0,15
44 33 42
45 34 41

1,25 5 0,2 43 43 iZ.
44 44 56

1,5 6 0,25
42 53 J 2
44 55 70

1,75 7 0,3
43 64 j*6
44 66 84

2 8 0,35 43 7Б_ 100
44 77 98

2,25 9 0,4 43 86 И4
45 89 111

2,5 10 0,45
44 98 127
45 101 124

2,75 11 0,5
44 НО 140
45 113 137

б* 83



Продолжение табл. 35
Средняя п 
тельность 

ст

в годах

родолжи- .
гтроитель-
ва

в квар
талах

Показа* 
тель за
дела по 

мощности

Показатель 
готовности 

строительно
го задела, %

Показатель 
незавершен
ного строи
тельства, %

Показатель 
завершения 

строительс тва,
%

1 2 3 4 5 6

44 122 1533 12 0,55 ■——
45 125 150
44 134 166

3,25 13 0,6
45 137 163

Легкая промышленность

Т а б л и ц а  36
Отраслевые нормативы задела в легкой промышленности

Средняя продолжи
тельность строитель

ства Показа
тель за
дела по 

мощности

Показатель 
готовности 

строительно
го задела, %

Показатель 
незавершен
ного строи

тельства, %

Показатель 
завершения 

строительства,
%в годах в квар

талах

1 2 3 4 5 6

а)

2 8 0,35

2,25 9 0,4

2,5 10 0,45

2,75 и 0,5

3 12 0,55

3,25 13 0,6

3,5 14 0,65

отрасль в целом 
38 
44 
36 
43 
34 
42 
32 
42 
31 
41 
31 
40 
31 
40

J35
76

83
72
89
75
95
78
100

82_

106

86

111

Ю6

95
№
108
140
121
156 
134
m

146
184
157 
197
169

84



Продолжение табл. 36
Средняя продолжи
тельность строитель

ства Показа
тель за
дела по 

мощности

Показатель 
готовности 

строительно
го задела, %

Показатель 
незавершен
ного строи
тельства, %

Показатель
завершения

строительства,
%в годах в квар

талах

1 2 3 4 5 6

б) текстильная промышленность

2 8 0,35

2,25 9 0,4

2,5 10 0,45

2,75 11 0,5

3 12 0,55

3,25 13 0,6

3,5 14 0,65

3,75 15 0,7

4 16 0,75

35
44
33
43
32
42
31
42
30
41
30
40
30 
40
31 
40
32 
39

60
74
6 1

82
68
89
72
95
76
101
80
106
86
112

9 ^

117
99
122

в) швейная, трикотажная промышленность

1,75 7 0,3

2 8 0,35

2,25 9 0,4

2.5 10 0,45

42
47

46
39
44
36
42

63
71
70
79
75 
85
76 
87

И 2

96
128
109
144
121

159
133
173
144
185
156
196
167
206
178
214
190

87
79
102

93
П 8

106
135
121

85



Продолжение табл. 36
Средняя продолжи
тельность строитель*

Показа-ства Показатель Показатель Показатель
дела по

готовности незавершен - завершения
в квар
талах

строительно ного с грои- строительства,
в годах мощности го задела, % ; тельства, % %

1 2 3 4 5 6

2,75 11 0,5 32 72 154
38 85 138

г) кожевенная, меховая и обувная промышленность

2 8 0,35

2,25 9 0,4

2*5 10 0,45

2,75 11 0,5

3 12 0,55

д) пресЫриятия m

0*75 3 0,1

1 4 0,15

1,25 5 0,2

1.5 6 0,25

1,75 7 0,3

2 8 0,35

41
46
38
45
35
42 
33 
40 
31 
38

51
56
47 
51

45
48
45
46 
44 
46 
44 
46

71
81
74
87
76 
91
77 
93
78 
93

25
28

35
38
44
47
54
56
64
67
74
77

104
94
122

108
139
123
156
138
171
155

24
22
40
37

53
51
67
65
80
78
93
91

86



Продолжение табл. 36
Средняя п 
тельность 

ст

в годах

родолжн-
строитель*
ва

в квар
талах

Показа
тель за
дела по 

мощности

Показатель 
готовности 

строительно* 
го задела, %

Показатель 
незавершен
ного строи
тельства, %

Показатель
завершения

строительства,
%

1 2 3 4 5 6

44 81 106
2,25 9 0,4

45 85 103
41 83 И92,5 ю 0,45
43 87 111

Пищевая промышленность

Т а б л и ц а  37
Отраслевые нормативы задела в пищевой промышленности

Средняя продолжи
тельность строитель

ства Показа
тель за
дела *по 

мощности

Показатель 
готовности 

строительно
го задела, %

Показатель 
незавершен
ного строи
тельства, %

Показатель
завершения

строительства,
%в годах в квар

талах

1 2 3 4 5 6

й)

1,25 5 0,2

1,5 6 0,25

1,75 7 0,3

2 8 0,35

2,25 9 0,4

2,5 10 0,45

2,75 11 0,5

отрасль в целом 
50 
52
48 
50
46
49 
45 
48 
45
47
45 
47 
43
46

50
52
60
63
69
74
79
85
£Ю

95
99
106
109
117

50^

48
65
62

1L
76
96
90
110

105
126
119
141
133

87



Продолжение табл. 37
Средняя я 
зольность 

ст

в годах

рОДФЛЖН-
строитель-
ва

в квар
талах

Показа
тель за*- 
дела по 

мощности

Показатель 
готовности 

строительно
го задела, %

Показатель 
незавершен
ного строи
тельства, %

Показатель
завершения

строительства,
%

1 2 3 4 5 6

43 120 155
3 12 0 ,55 46 128 147

43 130 170
3,25 13 0,6

46 138 162

43 140 ^85
3 ,5 14 0 ,65

45 149 176

42 150 200
3,75 15 0,7

46 160 190

42 160 215
4 16 0,75

45 170 205

б) сахарная промышленность

35 37 88
1.5 6 0 ,25

39 44 81

36 49 101
1,75 7 0 ,3

39 56 94

37 62 113
2 8 0 ,35 —

40 68 107

37 74 m
2,25 9 0 ,4

41 81 119

38 _86 139
2 ,5 10 0 ,45

4! 93 122

39 J99 m
2,75 И 0 ,5

42 105 145

40 111 164
3 12 0 ,55

42 117 158

41 123 177
3 ,25 * 13 0 ,6

43 129 171

88



Продолжение табл. 37
Средняя продолжи
тельность строитель

ства Показа
тель за

дела по 
мощности

Показатель 
готовности 

строительно
го задела, %

Показатель 
незавершен
ного строи
тельства, %

Показатель
завершения

строительства,
%в годах в квар

талах

1 2 3 4 5 6

42 136 189
3 ,5 14 0 ,6 5 —

44 141 184

43 148 202
3 ,7 5 15 0 ,7 -— .

44 153 197

1 4

1,25 5

1,5 6

1,75 7

2 8

2 ,2 5 9

2 ,5 10

2 ,7 5 11

хлебопекарная

0 ,1 5

0,2

0 ,2 5

0 ,3

0 ,3 5

0 ,4

0 ,4 5

0 ,5

промышленность

57 i i
58 44

50 50

53 53

47 J59
50 62

46

49 74

46 82
50 88

48 96

51 103

49 Ш

52 119

51 128
54 137

32

31

50

47

66

53

81

76

93

87

104

97

И 4

106

122
И З

1,5

1,75

г) кондитерская промышленность

6 0 ,2 5

7 0 ,3

39

40 

40 

42

49

50 

60 

64

76

75

90

86

89



Продолжение табл. 37
Средняя продолжи*, 
тельность строитель* 

ства Показа
тель за* 
дела по 

мощности

Показатель 
готовности 

строительно
го задела, %

Показатель 
незавершен
ного строи
тельства, %

Показатель
завершения

строительства,
%в годах в квар

талах

1 2 3 4 5 6

2 8 0,35 40 70 ]05
44 78 97

2,25 9 0,4 40 81_ 119
45 91 109

2,5 10 0,45 43 97 128
46 105 120

2,75 11 0,5 44 112 138
47 119 131

д) макаронная промышленность

1,25 5 0,2 56 56 i i
55 55 45

1,5 6 0,25 52 66 J59
51 64 61

1,75 7 0,3
50 76 I i
49 74 76
49 86 892 8 0,35
48 84 In
48 96 104■2,25 9 0,4
46 93 107
47 106 1192,5 10 0,45
45 103 122
46 116 1342,75 11 0,5
45 113 137
46 127 148

3 12 0,55
44 123 152

е) маслобойно-жировая промышленность

2,25 9 <М
44
49

89 Ш
98 102

90



Продолжение табл. 37
Средняя продолжи
тельность строитель

ства Показа- Показатель Показатель Показатель
тель за- готовности незавершен

ного строи
завершения

строительства,дела по строительно
в годах в квар

талах
мощности го задела, % тельства, % %

1 2 3 4 5 6

2,5 10 0,45
44 99 126—-
46 105 120

2,75 11 0,5
43 109 141
45 114 136

12 0,55
43 119 1563
45 125 150

3,25 13
43 131 169

0,6
46' 138 162

3,5 0,65
44 145 180

14 —
47 153 172

3,75 15 0,7
45 159 191—
48 170 180

16 0,75
46 m 199

4
50 188 187

ж) спиртовая и ликероводочная промышленность

2,5 0,45
43 98 127

10
47 107 118

0,5
40 100 150

2,75 11
43 109 141

0,55
39 107 168

3 12 —
41 115 160

0,6
39 119 181

3,25 13 ——■
41 125 175

0,65
39 m 194

3,5 14
13541 190

з) винодельческая промышленность

1,5 0,25
50 63 62

6
55 75 50

91



Продолжение табл. 37
Средняя л 
тел ьн ость

СТ]

в годах

(в “.
3°

н 
и 

О
»

ft, 
— 

ы 
о 

S 
Й 

н 
£а

1 
ь 

 ̂
i 

х*
о 

0s 
к 

* 
• 

1

Показа
тель за
дела по 

мощности

Показатель 
готовности 

строительно™ 
го задела, %

Показатель 
незавершен
ного строи
тельства, %

Показатель
завершения

строительства,
%

1 2 3 4 5 6

46 J0 80
1,75 т 0,3 ....-

50 76 74
44 2 1 97

2 8 0,35 —
46 82 93
44 88 112

2,25 - 9 0,4 ——
46 92 108
44 98 127

2,5 10 о сл —
46 104 121
44 109 141

2,75 11 0,5 .— —
46 117 133
44 121 154

3 12 0,55 ■——
46 130 145
44 133 167

3,25 13 0,6 —
46 140 160
44 146 179

3,5 14 0,65 - ■-
46 147 178
44 158 192

ЬО сл 15 0,7 —
^ 7 ' ' 46 149 201

и) пивоваренная промышленность
44 78 97

2 8 0,35 ■ 1
48 85 90
45 90 110

2,25 9 0,4 .....-
48 96 104
45 103 122

2,5 10 0,45 -  ■ •
11548 110

46 117 133
2,75 11 а ,5 ■ ’ *

50 126 124
44 122 153

3 12 0,55 ——
48 134 141
42 127 173

3,25 13 0,6
46 139 161

92



Продолжение табл. 37
Средняя продолжи
тельность строитель

ства Показа
тель за
дела по 

мощности

Показатель 
готовности 

строительно
го задела, %

Показатель 
незавершен
ного строи
тельства, %

*

Показатель
завершения

строительства,
%в годах в квар

талах

\ 2 3 4 5 6

40 132 1933 ,5 14 0,65
43 142 Тез

3,75 15 0,7 39 137 213
41 145 205

я) производство безалкогольных напитков
42 J75 1002 8 0,35
48 85 90

2,25 9 0,4 39 79 121
47 95- 105
37 i i 1412,5 10 0,45
45 102 123
37 94 1562,75 11 0,5 —
43 109 иТ
37 104 1713 12 0,55
41 113 Тб2
37 114 1863,25 13 0,6
40 115 *185

л) плодоовощная промышленность

38 48 771,5 6 0,25 .......
41 52 "73
40 61_ 891,75 7 0,3
44 67 83
44 77 982 8 0,35 —
48 85 90
47 9£ 1062,25 9 0,4
49 101 99
48 109 1162,5 10 0,45
49 112 ИЗ

93



Продолжение табл. 37
Средняя п 

тельность < 
стз

в годах

родолжи-
:тронтель-
эа

!в квар
талах

Показа 
тель за
дела по ‘ 

мощности 1

Показатель 
готовности 

строительно- ' 
ро задела, у /0 f

Показатель 
незавершен
ного строп- ' 
тельства* %

Показатель
"завершения

строительства,
%

1 ‘2 3 4 , 5 6

48 121 1292,75 11 * 0,5
i 49 S 123 127

48 127 148
•3 12 0,55 —

t 49 328 147

м) производство пищевых концентратов

38 * 48 77
1,5 6 0,125

40 52 ~73

38 5 58 92
1,75 7 0,3

40 61 85
40 ' 71 104

2 8 0,35
43 76 99
42 84 116

2,25 9 0,4
43 86 114
43 ' 97 128

2,5 10 0,45
I 44 99 126

44 i 110 140
2,75 11 0,5 44 112 138

н) чайная и таiбанная npoMiяшленность
46 ; 58 67

1,5 6 0,25 ■ ■ —
47 59 66
40 81 89

1,75 7 0,3
43 85 85
38 i 68_ 107

2 8 0,35
42 75 100
40 i 80 120

2,25 9 0,4
45 91 109
42 96 129

2,5 10 0,45
49 Ш 114

94



Т а б л и ц а  38
Отраслевые нормативы задела в мясной и молочной промышленности

Средняя продолжи
тельность строи

тельства , Показа
тель за
дела по 

мощности

1 Показатель 
готовности 

строительного 
заделд, %

1 Показатель 
незавершен-- 
но го етроиг- 

* тельства*. %.

. Показатель 
завершенна 

строительст
ва̂  %.в годах . в кварта

лах

h 2 ' 3 4 5 6

а) отрасль в целом

0,25
47 59

1,5 6
50 62
41 62

1,75 7 0,3 50 67

8 0,35
39 69

2 40 74

0,4
39 77

2,25 9
40 82

10 ' 0,45
39 88

2,5 40 91
39 97

2,75 11 0,5
40 100

12
40 106

3 0,55
44 109

13
40 115

3,25 ; о,б 45 116

14 0,65
40 122

3,5 46 123
40 127

3,75 15 : 0,7
47 128

0,75
40 128

4 16 47 129

б) мясная промышленность
40 60

1,75 7 0,3
43 64

8
38 65

2 0,35 41 70

66
63
Ш
83
106
101

m
118
137
134
147
144
157
155
167
166
177
176
187
186
198
197

90
86

ПО
105

95



Продолжение табл. 38
Средняя л 

тельност 
гель

в годах

родолжи- 
ъ строи- 
ства

в кварта
лах

Показа
тель заде

ла по 
мощности

Показатель 
готовности 

строительного 
задела, %

Показатель 
незавершен
ного строи
тельства, %

Показатель 
завершен ня 

строительст
ва, %

1 2 3 4 5 6

37 73 127
2,25 9 0,4 40 79 121

36 79 141
2,5 10 0,45 39 86 134

35 84 153
2,75 11 0,5 ■

38 91 146
35 88 163

3 12 0,55 38 96 155
35 92 173

3,25 13 0,6 38 100 164
34 95 183

3,5 14 0,65 ■ —
37 103 173
33 97 193

3,75 15 0,7 ■ —1
36 105 183
32 97 205

4 16 0,75 .......
35 106 193

в) молочная промышленность
53 53 47

1,25 5 0,2 ■ — —

52 52 48
48 60 65

1,5 6 0,25 —....
50 63 62
45 68 82

1,75 7 0-,3 48 72 78
44 77 98

2 8 0,35
46 82 93
43 87 1132,25 9 0,4
45 91 109
43 98 127

2,5 10 0,45 44 100 125
44 ПО 140

5,75 11 0,5 ----
44 109 141

96



Продолжение табл. 38
Средняя продолжи
тельность строитель

ства Показа
тель за
дела по 

мощности

Показатель 
готовности 

строительного 
задела, %

Показатель 
незавершен
ного строи
тельства, %

Показатель
завершения

строительства,
%в годах в кварта

лах

1 2 3 4 5 6

45 123 1523 12 0,55 — -
44 120 155
46 137 163

3,25 13 0,6
44 131 169
47 153 172

3,5 14 0,65
44 144 181
48 170 180

3,75 15 0,7 ■■
45 158 Г92
50 188 1874 16 0,75
47 175 200

Т а б л и ц а  39
Отраслевые нормативы задела в рыбной промышленности

Средняя продолжи
тельность строи

тельства Показа
тель заде

ла по 
мощности

Показатель 
готовности 

строительно
го задела, %

Показатель 
незавершен
ного строи
тельства, %

Показатель
завершения

строительства,
%в годах в кварта

лах

1 2 3 4 5 6

а) от1расль в цело.и

43 64 84
1,75 7 0,3

44 65 83
43 72 972 8 0,35
43 73 95
42 77 ПО

2,25 9 0,4
41 75 108
39 81 1252,5 10 0,45
41 84 123
38 84 140

2,75 11 0,5
39 ~87~ 138

7—889 97



Продолжение табл. 39
Средняя продол

жительность строи
тельства Показа**, 

телв заде
ла по 

мощности

Показатель* 
готовности* 

строительно
го задела, %

Показатель 
незавершен
ного строи
тельства, %

Показатель 
завершения, 

строительст
ва, %в годах в кварта̂  

л ах

1 2 3 4 5 6

36 86 1553 12 0,55
37 90 152
34 87 1723,25 13 0,6
35 92 169

~ 32 89 1893,,5 14 0,65 34 94 186

б) рыбовс)дные предпршятия
47 58 661,5 6 0,25
47 58 66
45 66 811,75 7 0,3
45 66 ~8Г
43 71 952 8 0,35
43 71
40 73 1092,25 9 0,4
40 73 Т09
38 74 1212,5 10 0,45
38 74 121
34 75 1342,75 11 0,5
34 ~75” 134
32 73 1503 12 0,55
32 73 150
29 70 1693,25 13 0,6

~29~ ~70~ шГ

в.) судоремонтные предприятия

2,5 10 0,45
37 73 m
41 80 114

2,75- 11 0,5
38 81 Ш
41 88 126
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Продолжение табл. 39
Средняя продол-

жительность строи-
tpituPtrh Показа- Показатель Показатель Показатель

тель за- готовности незавершен завершения
дела по строительно- * ного строи строитель

в кварта- мощности го задела, % тельства, % ства, %в тодах лах

1 2 3 4 5 6

38 88 145о1СО 12 0,55
41 94 138
38 95 156

3,25 13 0,6
40 101 151
38 102 168

3,5 14 0,65 40 107 163
38 108 180

3,75 15 0,7 —
39 112 175
37 ИЗ 192

4 16 0,75
39 118 188
37 ' 118 205

4,25 17 0,8 ......1 38 122 200
36 122 217

4,5 к 18 0,859 к 37 126 212
35 126 229

4,75 19 0,f9
~зГ ; 130 225
35 129 241

5,0 20 0,95 —
36 133 237

г) рыбообрабатывающие предприятия
43 64 85

1,75 7 0,3
44 65 84
43 75 99

2 8 0,35г 46 80 95
40 79 117

2,25 9 0,4
43 84 112
38 80 131

2,5 10 0,45
40 83 127
35 79 146

2,75 11 0,5 -
36 81 142
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Продолжение табл. 89
Средняя продолжи

тельность строи-' 
тельства Показа

тель
задела по 
мощности

Показатель 
готовности 

строительно
го задела, %

Показатель 
незавершен
ного строи
тельства, %

Показатель 
завершения 
строитель
ства, %в годах в кварта

лах

1 2 3 4 5 6

33 80 1653 12 0,55 .... —
35 83 159
31 84 1853,25 13 0,6 ■ ' --
35 94 176

Микробиологическая промышленность
Т а б л и ц а  40

Отраслевые нормативы задела в микробиологической 
промышленности

Средняя продолжи
тельность строи

тельства Показа
тель

задела по 
мощности

Показатель 
готовности 

строительно
го задела, %

Показатель 
незавершен
ного строи

тельства, %

Показатель 
завершения 
строительст

ва, %в годах в кварта
лах

1 2 3 4 5 6

49 73 771,75 7 0,3
54 ~82~ “бГ
48 82 932 8 0,35 —... .
53 90 85
46 90 1022,25 9 0,4
51 *98“ 94
45 99 1152,5 10 0,45
50 ~Ю9 106
45 НО 1282,75 И 0,5
50 122 117
44 122 1413 12 0,55
49 136 127
44 133 1553,25 13 0,6
49 150 138
43 142 1683,5 14 0,65
50 Тб2 148
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Продолжение табл. 40
Средняя г 

тельное 
тель

в годах

ЩОДОЛЖИ-
гь строи- 
ства

в кварта
лах

Показа
тель

задела по 
мощности

Показатель 
готовности 

строительно
го задела, %

Показатель 
незавершен
ного строи
тельства, %

Показатель 
завершения 
строитель
ства, %

1 2 3 4 5 6

43 148 181
3,75 15 0,7 ■——

49 170 160
42 Ш 1954 16 0,75 ■ — - — ■■■
48 174 172
41 148 208

4,25 17 0,8
47 172 185

Мукомольно-крупяная, комбикормовая 
и элеваторная промышленность

Т а б л и ц а  41
Отраслевые нормативы задела в мукомольно-крупяной, 

комбикормовой и элеваторной промышленности

Средняя г 
тельност! 

тель

в годах

[родолжи- 
3 строи- 
ства

в кварта
лах

Показа
тель

задела по 
мощности

Показатель 
готовности 

строительно
го задела, %

Показатель 
незавершен
ного строи
тельства, %

Показатель 
завершения 

строительств 
ва, %

1 2 3 4 5 6

43 54 71
1,5 6 0,25 42 53 72

44 67 83
1,75 7

соо —— ■
44 66 84
45 79 96

2 8 0,35
44 77 98
45 90 ПО

2,25 9 0,4
44 88 П2
44 100 125

2,5 10 О С1 -
44 99 126
43 104 134

2,75 11 0,5 —— •
42 102 136
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Продолжение табл. 41
Средняя продолжи

тельность строи
тельства Показа

тель
задела по 
мощности

Показатель 
готовности 
строитель

ного задела, 
%

Показатель 
незавершен
ного строи

тельства, %

Показатель 
завершения 
строитель

ства, %в годах в кварта
лах

1 2 3 4 3 6

42 105 1433 12 0,55
41 103 "l47
40 105 1563,25 13 0,6
39 103 m
38 105 1713,5 14 0,65
37 103 172
35 102 1853,75 15 0,7

1 35 102 185
33 [ 100 1994 16 0,75
33 100 198

4,25 17 0,8 31 97 212
зг 93 f 209

4,5 18 0,85 29 95 224
30 97 220

Медицинская промышленность
Т а б л и ц а  42

Отраслевые нормативы задела в медицинской промышленности
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Продолжение табл. 42
Средняя продолжи

тельность строи
тельства Показа

тель
задела по 
мощности

Показатель 
готовности 

строительно» 
го задела, % :

Показатель 
незавершен
ного строи
тельства, %

Показатель 
завершения 

строительст
ва, %в годах в кварта

лах

1 2 3 4 5 6

45 90 1102,25 9 0,4
46 92 108
44 98 1222,5 10 0,45
46 "ТоГ П9
45 106 1312,75 11 0,5
46 110 127
45 113 1393 12 0,55 46 117 135
44 117 1463,25 13 0,6
46 121 143
43 118 .1553,5 14 0,65
44 121 152
41 115 166

3,75 15 0,7
42 117 164
37 106 1804 16 0,75
37 107 180
31 91 199

4,25 17 ' 0,8
31 91 200
24 69 222

4,5 18 0,85
23 66 226

Полиграфическая промышленность
Т а б л и ц а  43

Отраслевые нормативы задела в полиграфической 
промышленности

Средняя г 
тельность 

телы

в годах

tp одолжи- 
* строи- 
:тва

в кварта
лах

Показа
тель

задела по 
мощности

Показатель 
готовности , 

строительно
го задела, %

Показатель 
незавершенно
го строитель

ства, %

Показатель 
завершения 
Строитель

ства, %

1 2 3 4 - 5 6

48 24 26
0,75 3 0,1 "

56 28 22
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Продолжение табл. 43
С редняя продолж и

тельность строи
тельства Показа-

тель
«адела по 
мощности

П оказатель 
готовности 

строительно
го задела , %

Показатель 
незаверш ен
ного строи
тельства, %

П оказатель 
завершения 
строитель

ства, %в годах в кварта
лах

1 2 3 4 5 6

45 34 411 4 0,15 48 36 39

45 45 551,25 5 0,2
46 46 ~54~

45 56 691,5 6 0,25
46 "57* ~бГ

1,75 7 0,3 45 67 83
46 69 81

44 77 982 8 0,35 ■
47 82 ~93“

2,25 9 о 44 87 113
48 95 105

2,5 10 0,45
43 96 129
48 109 116

2,75 11 0,5
42 104 146
49 122 128

3 12 0,55
40 111 164
49 135 140

3,25 13 0,6 39 117 183
49 148 152

3,5 14 0,65
38 122 203
49 160 165
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Местная промышленность
Т а б л и ц а  44

Отраслевые нормативы задела в местной промышленности

С редняя г 
тельное*] 

тель

в годах

гродолжи- 
гь строи- 
ства

в кварта, 
лах

П оказа
тель за 
дела по 

мощности

П оказатель 
готовности 

строительно
го задела, %

П оказатель 
незаверш ен
ного строи

тельства, %

П оказатель 
завершения 

строительст
ва, %

1 2 3 4 5

49 37 381 4 0,15 ■ ■ ■—
56 42 ~ з Г

48 48 521,25 5 0,2 ---,
57 57 ~43~
50 62 631,5 6 0,25 54 67
51 77 731,75 7 0,3 48 72 ~78~

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ 
И ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Т а б л и ц а  45
Отраслевые нормативы задела в сельскохозяйственном

строительстве
С редняя продолжи^ 

тельность строи
тельства П оказа

тель
задела  по 
мощности

Показатель 
готовности 

строительно
го задела, %

Показатель 
незавершен
ного строи

тельства, %

П оказатель 
завершения 

строительст
ва, %в годах в к варта

лах

1 2 3 4 5 6

50 25 250,75 3 0,1
52 26 24
48 36 391 4 0,15 — .....
50 38 37
47 47 531,25 5 0,2
49 49 51

45„
56 671,5 6 0,25 47 58 65
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Продолоюение табл. 45
Средняя продолж и

тельность строи
тельства П оказа

тель
задела по 
мощности

П оказатель 
готовности 

строительно
го задела, %

П оказатель 
незавершен
ного строи
тельства, %

П оказатель 
завершения 

строительст
ва, %в годах в кварта

л ах

1 2 3 4 5 6

44 64 811 > /ь 7 о СО
45 66 79
43 71 942 8 0,35 44 73 92
41 76 1082,25 9 0,4
42 78 106
40 80 1202,5' 10 0,45
40 81 119
38 82 1332,75 11 0,5 38 83 1зГ
36 83 144а 12 0,55
37 84 143

Т а б л и ц а  46
Отраслевые нормативы задела по строительству зданий 

и сооружений Союзсельхозтехники
Средняя п 

тельност! 
тель

в годах

родолж и- 
> строн
ете а

в кварта
лах

П оказа
тель

задела по 
мощности

П оказатель 
готовности 

строительно
го задела, %

П оказатель 
незавершен
ного строи
тельства, %

П оказатель 
заверш ения 
строитель
ства, %

1 2 3 4 5 6

50 25 250,75 3 0,1 54 27 23
48 36 39

1 4 0,15 ■
52 39 36
47 47 53

1,25 5 0,2
51 51 49
46 57 66

1,5 в 0,25 50 63 61
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Продолжение табл. 46
Средняя продолжи

тельность строи
тельства Показа

тель
задела по 
мощности

Показатель 
готовности 

строительно
го задела, %

Показатель 
незавершен* 
ного строи
тельства, %

Показатель 
завершения 

строительст
ва, %в годах в кварта

лах

1 2 3 4 3 6

45 68 80
1 , /Ь 7 со«

о

50 75 74
45 78 942 8 0,35
50 87 86
45 89 1082,25 9 0,4
50 98 98
44 98 1222 >5 10 0,45
49 ПО 111
44 108 1362,75 11 юо

49 121 123
43 117 1513 12 0,55
49 132 136

Т а б л и ц а  47

Отраслевые нормативы задела в водохозяйственном строительстве

Средняя п 
тельное! 

тель

в годах

[родолжи-
Ъ СТрОИ-
>ства

в кварта
лах

Показа
тель

задела по 
мощности

'Показатель 
готовности 

строительно
го задела, %

Показатель 
незавершен
ного строи
тельства, %

Показатель 
завершения 
строитель
ства, %

b 2 3 4 5 6

54 27 23
0,75 3 0,1 54 27 23

53 40 35
1 4 0,15 ..... . —...-

53 40 35
51 51 49

1,25 5 0,2 — ——
51 51 49
47 57 63

1,5 6 0,25 ....... - —
47 57 63
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Продолжение табл. 47
С р ед н яя  п р о д о л ж и 

тельность строи
тельства П о к аза

тель
за д е л а  по 
мощ ности

П оказатель  
готовности 

строительно^ 
го  за д е л а , %

П оказатель  
н езаверш ен
ного строи

те л ьс тв а , %

П оказатель  
заверш ения 
строи тель
ства, %в го д ах

в к вар та
л а х

1 2 3 4 5 6

45 65 78
1,75 7 0,3

45 65 *78
44, 72 912 8 0,35
44 72 ~9\
40 78 1162,25 9 0,4
40 78 71б
40 84 1292,5 10 0,45
40 84 129
40 89 132

2,75 11 0,5
40 89 132
39 94 145

3 12 0,55
39 94 145
38 99 158

3,25 13 0,6
1 Г 99 158

36 100 172
3,5 14 0,65 —

~36~ 100 172
35 101 186

3,75 15 0,7
~35~ 101 186
33 102 200

4 16 0,75 —
33 102 200
32 102 214

4,25 17 0,8 .......
32 102 214
31 102 227

4,5 18 0,85 ———
31 102 227
30 103 240

4,75 19 0,9 ■»
30 103 240
28 103 253

5 20 0,95 ——
28 103 253
28 104 265

5,25 21 1,0
28 104 265
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Продолжение табл. 47
С редняя продолж и

тельность строи
тельства П оказа

тель
задела по 
мощности

П оказатель 
готовности 

строительно
го задела , %

П оказатель 
незавершен
ного строи
тельства, %

»

П оказатель 
завершения 
строитель

ства, %в годах
в кварта

лах

1 2 3 4 5 6

27 105 2775,5 22 1,05
27 105 277
26 106 288

5,75 23 1,1
26 106 288
26 108 2996 24 1,15 26 108 299
26 111 3086,25 25 1,2
26 111 308
26 115 318

6,5 26 1,25 26 115 318
26 120 325

6,75 27 1,3 —
26 120 326

ТРАНСПОРТ
Т а б л и ц а  48

Отраслевые нормативы задела в железнодорожном транспорте

С редняя п 
тельност 

телы

в годах

родолж и- 
■ь строи-
ства

в кварта
л а х

П оказа
тель

задела по 
мощности

П оказатель 
готовности 
строитель

ного задела, %

П оказатель 
незавершен
ного строи

тельства, %

П оказатель 
завершения 
строитель
ства, %

1 2 3 4 5 6

а) отрасль в целоМ

39 48 75
1,5 6 0,25 ■ ■ ■ -

40 49 74

40 58 89
1,75 7 0,3 ■— ■ -

40 59 88

41 69 102
2 8 0,35 — ■■■■

41 70 101
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Продолжение табл. 48
Средняя продолж и

тельность строи
тельства П оказа

тель
П оказатель
готовности

П оказатель
незавершен

П оказатель
завершения

в годах в кварта
лах

задела по 
мощности

строительно
го задела, %

ного строи
тельства., %

строитель
ства, %

1 2 3 4 5 6

2,25 9 0,4
41
41

79
80

114
114

2,5 10 0,45
42
42

90
91

127
126

2,75 11 0,5
42
42

102
103

140
140

3 12 0,55
43
43

И5
116

154
153

3,25 13 0,6 43
43

128
129

168
167

3,5 14 0,65
43
43

139
140

183
183

б) новые линии

1,75 7 0,3 48
48

72
72

78
78

2 8 0,35 51
50

89
87

86
Ж

2,25 9 0,4 52
50

103
100

97
100

2,5 10 0,45 52
49

116
111

105
114

2,75 11 0,5 51
49

127
122

123
128

3 12 0,55 49
47

136
736

139
145

3,25 13 0,6 48
49

143
138

157
162

3,5 14 0,65 45
44

147
144

178
181

3,75 15 0,7
43
43

150
149

200
201
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Продолжение табл. 48
С редняя продолж и

тельность строи
тельства П оказа

тель
задеда по 
мощности

П оказатель 
готовности 

строительно
го задела , %

П оказатель 
незавершен
ного строи
тельства, %

П оказатель 
завершения 

строительст
ва, %

в годах
в кварта

л ах

1 2 3 4 5 6

1,5 6 0,25

1,75 7 0,3

2 8 0,35

2,25 9 0,4

2,5 10 0,45

2,75 11 0,5

3 12 0,55

в) вторые пути 
39
39 
43
43
44 
44 
44 
44
40 
39 
36 
35 
32 
32

49 
49 
64
64 
66 
66 
67 
67 
66
65 
65 
64 
63 
62

г) электрификация железных дорог и объекты 
централизации и блокировки

1,25 5 0,2

1,5 6 0,25

1,75 7 0,3

2 8 0,35

2,25 п Л ЛV , 1

2,5 10 0,45

2,75 11 0,5

23
24
24 
26
25
27
26
29
28
30 
28
31 
29 
31

23
24 
30 
32 
38 
41 
46 
50 
55 
60 
64 
70 
72 
78

76
76 
83
83
84 
84 
87 
87 
101 

101 

117 
117 
133 
133

сигнализации,

77 
76 
95 
93 
112 

109 
129 
125 
145 
140 
161 
155 
178 
172
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Т а б л и ц а  49
Отраслевые нормативы задела в речном транспорте

Средняя п 
тельное*] 

тель

в годах

РОДОЛЖЙ- 
™ь строи- 
ства

в кварта
лах

Показа
тель

задела по 
мощности

Показатель 
готовности 

строительно
го задела, %

Показатель 
незавершен
ного строи
тельства, %

Показатель 
завершения 
Строитель

ства, %

1 2 3 4 5 6

49 61 64
1,5 6 0,25

53 66 59
47 71 79

1,75 7 0,3
51 77 73
45 77 94

2 8 0,35
48 83 88
44 83 107

2,25 9 0,4
46 87 101
42 89 120

2,5 10 0,45
44 92 115
41 93 134

2,75 11 0,5
42 95 129
39 95 149

3 12 0,55
41 99 144

Т а б л и ц а  50
Отраслевые нормативы задела в морском транспорте

Средняя л 
тельност 

тель

в годах

родолжи- 
ъ строи* 
ства

в кварта
лах

Показа
тель

задела по 
мощности

Показатель 
готовности 

строительно
го задела, %

Показатель 
незавершен
ного строи
тельства, %

Показатель 
завершения 

строительст
ва, %

I 2 3 4 5 6

37 80 136
2,5 10 0,45

39 84 131
36 85 153

2,75 И 0,5 — -
38 90 146
35 89 168

3 12 0,55
37 94 160
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Продолжение табл. 50
Средняя продолж и-

тельность строи-
Te.nbc.TR я П оказа- П оказатель П оказатель П оказатель

тель готовности незавершен завершения
задела по строительно ного строи строитель

в годах в кварта
л ах

мощности го задела, % тельства, % ства, %

1 2 3 4 5 6

3,25
34 182

13 0,6
37 100 171

3,5 14 0,65
33 97 195—  ■
37 105 181

3,75 15 0,7
33 102 207
36 109 192

16 0,75
33 106 2194
36 112 201

4,25 17 0,8
32 108 230
35 114 212

18 0,85
31 109 2404,5
34 115 223

4,75 19 0,9
28 ПО 280
31 116 260

Т а б л и ц а  51
Отраслевые нормативы задела в магистральном 

трубопроводном транспорте
Средняя продолж и

тельность строи
тельства П оказа

тель
задела по 
мощности

П оказатель 
готовности 

строительно
го  задела , %

П оказатель 
незавершен
ного строи
тельства, %

П оказатель 
завершения 

строительст- 
ва, %в го д ах

в кварта
л ах

1 2 3 4 5 6

а) от\расль в цело.И

39 59 892 8 0,35 39 59 89
36 58 1022,25 9 0,4¥ 36 58 102
33 56 1152,5 10 0,45
33 56 115

8—889 113



Продолжение табл. 51
Средняя п 

тельност 
тельс

в годах

родолжи- 
ь строи- 
:тва

в кварта
лах

Показа
тель

задела по 
мощности

Показатель 
готовности 

строительно* 
го задёла, %

Показатель 
незавершен
ного строи
тельства, %

Пока затель 
завершения 

строительств 
ва, %

1 2 3 4 в i в
30 54 125

2,75 11 0,4 —
30 54 125
28 52 137

3 12 0,55
28 52 137
26 50 148

3,25 13 0,6 — - ——
26 50 148
23 48 161

3,5 14 0,65 23 48 161

б) газопроводы, компрессорные и насосные станции

49 48 49
1,25 5 0,2 ■■ ' ■

49 48 49
47 54 60

1,5 6 0,25 47 54 60
44 57 72

1,75 7 0,3 1 1 " —■ ■
44 57 72
40 57 85

2 8 0,35 - - ■ —
40 57 85
35 56 102

2,25 9 0,4 35 56 102
32 55 117

2,5 10 0,45 ■ —
32 55 117
29 54 133

2,75 11 0,5 —
29 54 133
26 52 149

3 12 0,55 .....—
26 52 149

в) нефте- и продуктопроводы
47 46 511,25 5 0,2
47 46 51
45 54 651,5 6 0,25 45 54 65
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Продолжение табл. 51
С редняя п 

тел ь ноет 
телы

в годах

род®лжи« 
ь строй
к а

в кварта
л ах

П оказа
тель

задела  по 
мощности

П оказатель 
готовности 

Строительно
го задела , %

П оказатель 
незаверш ен
ного строи
тельства, %

П оказатель 
завершения 

строительст
ва, %

1 2 3 4 5 6

43 59 78
1,75 7 0,3 "" —

43 59 78

39 59 91
2 8 О СО сл

39 59 91

34 55 104
2,25 9 0,4

34 55 104

31 52 115
2,5 10 0,45

31 52 115

г) объекты снабжения народного хозяйства нефтепродуктами

1,25

1.5

1,75

2,25

2,5 10

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

50
49

49
48

49
48

49
48

49 
48

48
48

50
49

62
61

74
72

86

84

98
96

110

108

50
51

63
64

76
79

89
91

102

104

115
117

8* 115



Т а б л и ц а  52
Отраслевые нормативы задела в автомобильном транспорте

С редняя продолж и
тельность строи

тельства П оказа
тель

задела по 
мощности

П оказатель 
готовности 

строительно
го задела , %

П оказатель 
незаверш ен
ного строи

тельства, %

П оказатель 
завершения 
строитель

ства, %в годах в  кварта
лах

1 2 3 4 5 6

55 55 451,25 5 0,2 59 59 41
57 71 54

1,5 6 0,25 59 75 50
57 85 651,75 7 0,3 59 89 61
55 97 78

2 8 0,35 58 101 74
54 107 92

2,25 9 0,4 56 112 88
52 116 109

2,5 10 0,45 54 120 88
Т а б л и ц а  53

Отраслевые нормативы задела по автомобильным дорогам
Средняя продолж и

тельность строи
тельства П оказа

тель
задела по 
мощности

П оказатель 
готовности 

строительно
го зад ел а , %

П оказатель 
незаверш ен
ного строи

тельства, %

П оказатель 
завершения 
строитель

ства, %
в  годах

в кварта
лах

1 2 3 4 5 6

отрасль в целом

2,25 9 0,4

2,5 10 0,45

2,75 11 0.5

3 12 0,55

3*25 13 0,6

3,5 14 0,65

3,75 15 0*7

4 16 0,75

4,25 17 0,8

42
42
40
40
37
37
35
35
32
32
30
30
28
28
27
27
25
25

79
79

5L
81
82
82
83
83
82
82
81_
81

_80
80 
79 
79 
78 
78

107
107
123
123
139
139
155
155
171
171
187
187
202
202
217
217
231
231

116



Т а б л и ц а  £4
Отраслевые нормативы задела в воздушном транспорте

С редняя продолж и
тельность строи

тельства П оказа
тель за 
д ел а  по 

мощности

П оказатель 
готовности 

строительного 
задела, %

П оказатель 
незаверш ен
ного строи 

тельства, %

П оказатель 
заверш ения 

строительст
ва, %в годах

в кварта
лах

1 2 3 1 4 |1 5 6

29 36 891,25 6 0,25 34 *42 *83
33 49 1011,5 7 0,3 38 57 ~93

1,75 8 0,35
35 62 ИЗ
42 73 102

2 9 0,4
38 75 125
44 88 112

2,25 10 0,45
39 86 137
46 101 121

2,5 11 0,5
39 94 149
46 110 132

2,75 12 0,55
38 98 162
45 116 142

СВЯЗЬ

Т а б л и ц а  55
Отраслевые нормативы задела в связи

С р ед н яя  п р о д о л ж и 
тельность  стр о и 

тельства П о каза
тель за 
д ел а  по 

мощности

П оказатель 
готовности 

строительно
го задела , %

П оказатель 
незаверш ен
ного строи

тельства, %

П оказатель 
заверш ения 

строительст
ва, %в годах в кварта

лах

1 1 2 3 1 4 I 3 I 6

46 57 6 81,5 6 0,25 50 63 62
45 67 831,75 7 0,3 49 74 76
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Продолжение табл, 55
С редняя продол

ж ительность Строительства П оказа- Показатель П оказатель Показатель
тель за- готовности незаверш ен заверш ения

строительстдела по строительно ного строи

в годах
в кварта

лах
мощности го задела, % тельства, % ва, %

1 2 з 1 ^ |1 5 11 6

8 0,35
45 78 962 —
49 85 88

2,25 0,4
44 88 ПО9
49 96 101

2,5 10 0,45
44 98 123
48 105 114

2,75 11 0,5
44 108 136
48 115 126

3 12 0,55
44 118 149
47 124 139

ГЕОЛОГИЯ
Т а б л и ц а  56

Отраслевые нормативы задела в геологии
С редн яя  продолж и

тельность строи
тельства П оказа

тель за 
дела по 

мощности

П оказатель  
готовности 

строительно
го задела , %

П оказатель 
незаверш ен
ного строи

тельства, %

П оказатель 
завершения 

строи
тельства, %в годах в кварта

лах

1 2 1 3 1 4 1 5 6

1,25 5 0,2 50 50 J30
55 55 55

1.5 6 0,25
48 60 _65
53 67 58

1,75 7 0,3 43 65 85
48 73 77

2 8 0,35 40 70 105
44 78 97

2,25 9 0,4 37 75 125
41 83 117
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ТОРГОВЛЯ и ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ

Т а б л и ц а  57
Отраслевые нормативы задела в торговле и общественном

питании
Средняя продолж и

тельность строи
тельства П оказа

тель за
Показа»рль 
готовности 

строительно
го задела, %

Показатель 
незавершен
ного строи
тельства, %

Показатель 
завершени я

в годах в кварта
лах

дела по 
мощности

строительст
ва, %

1 11 2 11 3 11 4 11 5 1 6
а) отрасль в целом

0,5 2 0,05

0,75 3 0,1

1 4 0,15

1,25 5 0,2

1,5 6 0,25

1,75 7 0,3

2 8 0,35

2*25 9 0,4

б) iгредприяти.

1 4 0,15

1,25 5 0,2

1,5 6 0,25

52
59
52
58
52 
56
50 
55 
49
53 
47
51 
45 
49 
43 
47

57
62
55
60
52
57

13
14 
26 
28 
39 
42 
50 
55 
61 
66 

70 
77 
79 
86 
86 

95

43
47
55
60
65
71

J2
11
24
22
36
33
50
45
64
59
80
73
96
89
114
105

32
28
45
40
60
54

119



Продолжение табл. 57
С редняя продолж и-

тельность строи
тельства П оказа- П оказатель П оказатель П оказатель

, тель  за- готовности незаверш ен завершения
дела по строительно ного строи строительст

в годах
в кварта- мощности го зад ел а , % тельства, % ва, %

л ах

1 2 3 11  ̂ |1 5 11 6

0 ,3
48 73 77

1 ,75 7 —
53 81 69

8 0 ,3 5
44 79 96

2
49 88 87

40 82 118
2 ,2 5 9 0 ,4

46 93 107

2 ,5 10 0 ,4 5
38 83 142

43 96 129

1

1.25 

1,5 

1,75 

2

2 .2 5

в) предприятия общественного питания

4 0 ,1 5

5 0 ,2

6 0 ,2 5

7 0 ,3

8 0 ,3 5

9 0 ,4

58

62

54

58

50

64
44

49

42

46

42

46

42

46

54

58

61

66

70

76

79
86

91

99

33_
29

46

42

64

59

80

74

96

89

Ш9

101

г) общетоварные торговые склады

1 ,5 6 0 ,2 5

1 ,75 7 0 ,3

49 

55 

46

50

(И
68

69

75

64

57

81

75

120



Продолжение табл. 57

Средняя продолжи
тельность строи

тельства Показа
тель за
дела по 

мощности

Показатель 
готовности 

строительно
го задела, %

П оказатель 
незаверш ен
ного строи

тельства

Показатель 
завершения 

строительст
ва, %в годах в кварта

лах

1 2 3 1 4 ;1 5 1 6

40 71 1042 8 0,35 44 78 97

33 73 127
2.25 9 0,4 -—

39 78 122

д) специализщрованные :хранилища и плодоовощшые базы

52 26 24
0,75 3 0,1 57 28 "22

50 38 371 4 0,15 — ■  -

55 41 34

1,25 5 0,2 49 _49
53 53 47

1,5 6 0,25 48 JS9 J66_

51 64 61

1,75 7 0,3 46 69 81
49 74 76

2 8 0,35 45 79 96
48 85 90

2,25 9 0,4 44 88 И2

47 95 105

2,5 10 0,45 43 96_ 129

47 106 119
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Продолжение табл. 57

Средняя продолжи
тельность строи

тельства Показа
тель за
дела по 

мощности

Показатель 
готовности 

строительного 
задела, %

Показатель 
незавершен
ного строи
тельства, %

Показатель 
завершения 

строительст
ва, %в годах в кварта

лах

1 2 1 з 11 ^ 5 6

е) предприятия хсмобильной щоомышленнос\ти

48 24 26
0 ,7 6 3 0 ,1 —

56 26 24

48 36 39
1 4 0 ,1 5 —

52 39 36

48 48 52
1,25 5 0 ,2

51 51 49

47 59 66
1 ,5 6 0 ,2 5 —

50 67 58

47 71 79
1,75 7 0 ,3 —

50 79 71

46 82 93
2 8 0 ,3 5

48 88 87

45 93 107
2 ,2 5 9 0 ,4 —- —

44 92 108
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СНАБЖЕНИЕ И СБЫТ
Т а б л и ц а  58

Отраслевые нормативы задела по материально-техническому
снабжению

С редняя продолж и
тельность строитель

ства П оказа
тель з а 
дела по 

мощности

П оказатель 
готовности 

строительного 
задела, %

П оказатель 
незаверш ен
ного строи
тельства, %

П оказатель
завершения

строительства,
%в годах

в кварта
л ах

1 2 3 4 5 6

1,25 5 0,2 49 49 I L
49 49 51

1,5 6 0,25 44 55 70
46 58 67

1,75 7 0,3 43 60 77
47 64 70

2 8 0,35 40 60 90
44 66 81

2,25 9 0,4 37 60 102
41 66 93

2,5 10 0,45 34 61 JJ4
38 66 т

2,75 11 0,5 34 65 Г25
36 68 117

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Т а б л и ц а  59

Отраслевые нормативы задела в жилищном строительстве
С редняя продолж и
тельность строитель

ства в месяцах
П оказатель зад е
л а  по мощности

П оказатель го 
товности строи

тельного задела

П оказатель неза
вершенного строи

тельства

X 2 3 4

1 10 4
2 8 12 5
3 16 14 7
4 25 17 11
5 33 20 15
6 42 23 19
7 50 27 23
8 58 31 27
9 67 34 31

10 75 38 35
11 83 41 39
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Продолжение табл. 59

С редняя продолж и
тельность строитель

ства в м есяцах
П оказатель заде
ла по мощности

П оказатель го
товности строи
тельного задела

П оказатель неза
вершенного строи

тельства

1 2 3 4

12 92 45 42
13 100 50 46
14 108 55 50
15 117 58 54
16 125 62 59
17 133 66 62
18 142 70 66
19 150 74 70
20 158 78 74
21 167 82 78
22 175 86 81
23 183 90 84
24 191 94 90

КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Т а б л и ц а  60

Отраслевые нормативы задела в коммунальном строительстве
С редняя продолж и
тельность строитель

ства П оказа
тель зад е

ла по 
мощности

П оказатель 
готовности 

строительного 
задела, %

П оказатель 
незаверш ен
ного строи
тельства, %

Показатель
завершения

строительства,
%в годах

в кварта
лах

1 2 3 4 5 6

а) отрасль в целом

0,5 2 0,05

0,75 3 0,1

1 4 0,15

1,25 5 0,2

1,5 6 0,25

1,75 7 0,3

58 15 10
60 15 10
53 26 23
54 27 23
50 37 37
51 38 36
49 48 50
50 48 49
48 58 64
48 59 63
47 68 78
48 69 76
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Продолжение табл. 60
С редняя продолжи»

тельность строитель
ства П оказа- П оказатель П оказатель П оказатель

тель  за- готовности незаверш ен завершения
дела по строительно ного строи строительст

в кварта- мощности го зад ела , % тельства, % ва, %в годах лах

I 2 3 4 5 6

46 78 922 8 0,35 —
47 80 90
46 88 1062,25 9 0,4
46 90 104
45 99 1202,5 10 0,45
46 100 П8
45 109 1342,75 11 0,5
46 Ти 132

3 12 0,55 45 120 148
45 122 146

3,25 13 0,6 45 131 162
45 133 160

б) гостиницы

0,75 3 0,1 44 22 28
44 22 28

1 4 0,15 45 34 41
45 34 41

1,25 5 0,20 45 45 55
45 45 55

1,5 6 0,25 45 56 69
45 56 69

1,75 7 0,3 44 66 84
44 66 84

2 8 0,35 44 76 99
44 76 99

2,25 9 0,4 44 87 113
44 87 113

2,5 10 0,45 44 98 127
44 98 127
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Продолжение табл. 60
Средняя пг 
тельноеть с 

ств

в годах

юдолжи>-
троитель«
а

в кварта
л ах

П оказа
тель за
дела па 

мощности

Показатель 
готовности 

строительно* 
го задела, %

П оказатель 
незаверш ен
ного  строи
тельства, %

1 2 3 4 5

2,75 11 0,5 44 109
44 109

3 12 0,55 44 122
44 122

3,25 13 0,6 45 136
45 136

в) адмитютративные гздания

0,75 3 0,1 54 27
58 29

1 4 0,15 46 34
52 39

1,25 5 0,20 41 41
48 48

1,5 6 0,25 38 48
45 57

1,75 7 0,30 36 54
41 62

г) городскиой электротранспорт

0,5 2 0,05 56 14
64 16

0,75 3 0,1 54 27
58 29

1 4 0,15 53 40
56 42

1,25 5 0,2 52 52
55 55

1.5 6 0,25 52 65
56 69

Показатель
завершения

Строительства,
%

6

141
141
153
153
164
164

23
21

41
36
59
52
77
68

96
88

П
9
23
21
35
33
48
45
60
55
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Продолжение табл. 60
Средняя п 

тельност! 
тельс

в годах

родолжи- 
ь строи- 
:тва

в квар. 
талах

Показатель 
задела по 
мощности

Показатель 
готовности 

строительного 
задела, %

Показатель 
незавершен
ного строи

тельства, %

Показатель
завершения

строительства,
%

1 2 3 4 5 6

54 81 69
1,75 7

соо

58 87 63
57 100 75

2 8 0 ,3 5
■ 63 109 66

д) нарузюные инженерные сети, здания и сооружения 
водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения

0 ,5 2 0 ,05

0 ,75 3 0,1

1 4 0 ,15

1,25 5 0 ,2

1,5 6 0 ,25

1,75 7 0 ,3

2 8 0 ,35

2 ,25 9 0 ,4

2 ,5 10 0 ,45

2 ,75 11 0 ,5

3 12 0 ,55

3 ,25 13 0 ,6

56

60

52

52
51

49

50 

49 

49 

49 

49 

49
48

49
48

49

48
49
48

49
48
49 

47 

49

14

15 

26 
26 
38 

37 
50 

49 

61 

61 

73 

73 

85 
85 

96 
98

m
110
119

122

131
134

142

146

И
10

24

24
37
38

50

51 

64 
64 

77 

77 

90 

90 

Ю4 

102 
И 7 
115 

131 
128 

И 4 
141 

158 

154
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Продолжение табл. 60
С редняя продолж и

тельность строи
тельства П оказатель  

задела  по 
мощности

П оказатель 
готовности 
строитель

ного за д е л а ,
%

П оказатель 
незаверш ен
ного строи
тельства, %

в годах
в квар 
талах

1 2 2 4 5

0,65
47 |54

3,5 14 48 157
47 165

3,75 15 0,7 48 168

0,75
47 177

4 16 17847

0,8 47 1188
4,25 17 47 188

0,85
47 200

4,5 18
19746

0,9
47 211

4,75 19 —

20546

е) теплоснабжение

0,05
68 17

0,5 2 1768

0,1
54 27

0,75 3 50 25

0,15
51 38

1 4 48 36

0,2
50 50

1,25 5 48 48
51 64

1,5 6 0,25
49 61

0,3
51 77

1,75 7 50 75
51 89

2 8 0,35 50 68
50 101

2,25 9 0,4 — ——

50 100

П оказатель 
заверш ения 
строитель

ства, %

6

m
168
JL85
182
198
197
212
212
225
228
239
246

_8
8

23
25
37
39
50
52
61
64
73
75
86
87
99
100
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Продолжение табл. 60
С редняя п родолж и 
тельность строитель

ства
П оказа

тель 
задела 

по мощ- 
ности

П оказатель 
готовности 

строительного 
задела, %

П оказатель 
незавершен
ного строи
тельства, %

в годах
в к варта

л а х

1 2 3 4 5

2,5
49 ПО

10 0,45
49 110

2,75 0,5 47 П811
47 118

0,55 45 1233 12
45 123

3,25 0,6 45 124
13 —

45 124
ж) газоснабжение

0,05
60 150,5 2
64 16
58 290,75 3 0,1 60 30

0,15
55 41

1 4
56 42

0,2
53 531,25 5 54 54
51 64

1,5 6 0,25
52 65
50 75

1,75 7 0,3
51 77
50 87

2 8 0,35
51 90

3J гидротехнические сооружения

0,1
44 46

0,75 3
44 46

0,15
45 45

1 4
45 45
42 52

1,25 5 0,2
42 52

П оказатель 
завершения 
строитель
ства, %

6

И5
115
132
132
152
152
m
176

Ю
9
21
20
34
33
47
46
61
60
75
73
88
85

38
38
49
49
61
61

9—889 129



Продолжение табл. 60
С редняя п 

тельност! 
тельс

в годах

родолжи- 
3 сгрои- 
.тва

в квар- 
талах

П оказа
тель 

задела 
по мощ

ности

П оказатель 
готовности 

строительного 
задела, %

П оказатель 
незаверш ен
ного строи
тельства, %

П оказатель 
завершения 
строитель

ства, %

1 2 3 4 5 6

40 56 73
1,5 6 0,25 40 56 73

38 60 85
1,75 7 0,3 38 60 85

ПРОСВЕЩЕНИЕ
Т а б л и ц а  61

Отраслевые Нормативы задела в просвещении_________
С редняя продолж и

тельность строи
тельства П оказа

тель за 
дела по 

мощности

П оказатель 
готовности 

строительного 
задела, %

П оказатель 
незавершен
ного строи
тельства, %

П оказатель 
завершения 
строитель

ства, %в квар
талах в  м есяцах

1 2 3 4 5 6

3

4

5

а) отрасль в целом
7 38 19
/

45 22

8 39 23
—* —
45 26

0,112 40 279
45 30

10 0,130 41 31
46 34

11 0,135 41 35
46 38

12 0,150 42 39
46 43

13 0,165 42 42
47 47

14 0,180 43 47
47 51

15 0,200 43 51
47 56

31
28
35
32
40 
37
44
41
48
45 
53
49 
58 
53 
61 
57 
66 
61
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Продолжение табл. 61
Средняя продолж и-

тельность строи
те ПТ-,Р. ФКЯ

П оказа- П оказатель П оказатель Показател ь
тель за- готовности незаверш ен завершения
дела по строительного ного строи  строитель

в квар- в меся- мощности задела, % тельства, % ства, %
талах цах

I 2 3 4 5 6

44 54 7116 0,220 —
48 60 65
44 58 7517

ЮС
О

о —
48 65 68
44 62 80

6 18 0,250 —
48 69 73
45 66 8419 0,265 —
49 74 76
45 70 8820 0,285
49 78 80
45 74 93

7 21 0,300
50 83 84
45 77 9822 0,320
50 88 87
45 81 10223 0,335
50 92 ~91
45 85 1068 24 0,350
51 97 ~94

б) высшие учебные заведения
34 65 1268 24 0,350
41 78 ИЗ
34 68 13225 0,365 ——
41 82 118
35 72 13626 0,385 —
41 86 122
35 75 141

9 27 0,400 —

42 91 125
35 79 14528 0,420
42 95 129
36 83 149

29 0,440
43 99 133

9* 131



Продолжение табл. 61
Средняя п] 

тельност] 
тель

в квар
талах

50 ДО Л Ж  И - 
э СТрОИ-
ства

в месяцах

Показа* 
тель за
дела по 

мощности

Показатель 
готовности 
строитель

ного задела» 
%

Показатель 
незавершенно
го строитель

ства, %

Показатель 
завершения 
строитель

ства, %

1 2 3 4 5 6

36 86 155
10 30 0,450 — —

43 104 137
36 90 159

31 0,465 - ...... ■ ■■■■■

43 108 141
36 _93 164

32 0,495
44 112 145
36 97 169

и 33 0,500
44 117 149
37 101 17334 0,515 ■■■ ■— —

44 121 153
37 104 178

35 0,530 —
44 125 157
37 108 183

12 36 0,550 —

45 130 161
37 112 188

37 0,565 —

45 134 166
38 И6 19138 0,580
45 138 169
38 120 196

13 39 0,600
45 142 174
38 124 200

40 0,615 — —-
45 147 177
39 128 204

41 0,630 —

46 151 181
39 132 208

14 42 0,650 -- -
46 155 185
39 136 21343 0,665 —
46 159 190
39 141 216

44 0,680
46 163 194

132



Продолжение табл. 61
Средняя продолжи

тельность строи
тельства Показа

тель за
дела по 

мощности

Показатель 
готовности 
строитель- 
го задела, %

Показатель 
незавершен
ного строи
тельства, %

Пока затель 
завершения 
строитель

ства, %в квар
талах

в меся
цах

! 2 3 4 5 б

40 145 220
15 45 0,700 -----

46 168 197

40 150 224
46 0,715 -----

46 172 202

40 154 228
47 0,730 ■---- *

46 176 206
41 159 231

16 48 0,750
46 180 210

4

5

6

7

в) средние специальные учебные заведения
49 40

И 0,135
4351

0,150
46 41

12
49 45

0,165
43 43

13 4747

0,180 43 45
14

46 50
42 48

15 0,200 —
46 53

16 0,220 42 52

46 57

17 0,235 42 56
46 61

18 0,250 43 61
46 66

19 0,265 44 66
47 71

20 0,285 45 71
48 76

21 0,300 46 77
49 82

22 0,320 47 82
50 88

42
40
51
47
57 
53
63
58 
69
64 
73 
68 

77 
72 
81
76
84
79
87
82
90
85 
93 
87
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Продолжение табл. 61
Средняя продолжи-

тельность- СтрОИ-
^й п^гттгя Показа- Показатель Показатель Показатель

тель за- готовности незавершен завершения
дела по строитель ного строи строитель

в квар в меся мощности ного задела, % тельства, % ства, %
талах цах

1 2 3 4 6 6
48 88 95

23 0,335
52 94 89

8 49 93 98
24 : 0,350 53 101 90

г) общеобразовательные школы

5

6

7

8

9

10 

11

6

7

8 

9

10

И

12

0,112

0,130

0,136

32
43
32
43 
34
44 
37
45
В
46 
40
46
37
44

10
14
13
18
17
22
22
26
26
31
29
35
31
37

д) детские дошкольные учреждения
39

0,112

0,130

0,135

0,150

43
39
43
40
44
41
45
42
45
43
46
44 
46

16
18
19
22
23
26
27
30
31
34
36
за
40
42

23 
19 
29
24 
33 
28 
36
32
41
36 
46
40
52
46

26
24
31 
28 
35
32
40
37
44
41
47
45 
52 
50
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Т а б л и ц а  62
Отраслевые нормативы задела в здравоохранении, 

физической культуре и социальном обеспечении

Средняя продолжи- ■ 
тельность строитель

ства Показа
тель за
дела по 

мощности

Пока затель 
готовности 

строительно
го задела, %

Показатель 
незавершен
ного строи
тельства, %

Показатель 
завершения 

строительст
ва, %в годах в кварта

лах

1 2 3 4 5 6

а) отрасль в целом

1,5 6
47 66_ 59
49 70 55

1,75
48 79 I L7 ——
50 83 67

2 8 48 92̂ J8

51 97 78

2,25 0,112
49 104 96

9
51 По 90"

2,5 10 0,13
51 115 110
53 122 103

2,75 0,135
51 127 123

11
53 132 118

12 0,15
51 139 136

3
53 144 131

3,25 0,165
51 152 148

13
53 152 148

б) лечебно-профилактические учреждения

1 л 57 43 32
61 46 29

1,25
55 45 45

5
59 59 41

1,5 с 54 67 58
о

57 71 54

1,75
52 78 72

7
56 84 66

135



Продолжение табл, 62
Средняя продолжи

тельность строи
тельства Показа

тель за
дела по 

мощности

Показатель 
готовности 

строительно
го задела, %

Показатель 
незавершен
ного строи
тельства, %

Показатель 
завершения 

строительст
ва, %в годах в квар

талах

1 2 3 4 5 6

51 90 852 8 — ' ■■

55 96 79
51 102 982,25 9 0,112
54 108 *92
50 113 1122,5 10 0,130
53 119 106
50 125 1252,75 11 0,135
53 132 И8
49 135 1403 12 0,150
50 138 137
49 148 1523,25 13 Л  4 Л Ри, 1DO
50 150 j 150

в) санаторно-курортные учреждения
60 15 100,5 2 —
60 15 То
54 27 230,75 3 —
56 28 22
53 40 351 4 —

56 42 33
55 55 451,25 5 ——
57 *57 43

1,5 6
56 J 0 55
57 71 54

1,75 7 56 84 66
57 86 64

2 8 55 96 79
57 99 76

52 104 962,25 9 0,112 54 109 91
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Продолжение табл. 62
Средняя продолжи- 

тельность строи
тельства Показа

тель за
дела по 

мощности

Показатель
ГОТОВНОСТИ

строительно, 
го задела, %

Показатель 
незавершен
ного строи
тельства, %

Показатель 
завершения 

строительст
ва, %в годах в кварта

лах

1 2 3 4 5 6

0,5

0,75

1

1,25

1*5

г) спортивные сооружения
60 15
64 16
50 25
54 27
49 36
52 38
49 49
52 52
48 60
52 65

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

10

9
25
23
39
37
51
48
65
60

Т а б л и ц а  63
Отраслевые нормативы задела в культуре и искусстве

Средняя продолжи
тельность строи- 

тельства Показа
тель за
дела по 

мощности

Показатель 
готовности 

строительно
го задела, %

Показатель 
незавершен
ного строи
тельства, %

Показатель 
завершения 
строительст

ва, %в годах в квар
талах

1 2 3 4 6 6

1

1,25

1,5

1,75

а) отрасль в целом
44 334 0,15 51 38
43 43

5 0,2 50 50
43 54

6 0,25 50 63
43 65

7 0.31 50 75

42
37
57
50
71
62
85
74
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Продолжение табл. 63
Средняя продолжи-

тельность строи-
тельства Показа- Показатель Показатель Показатель

тель за- готовности незавершен завершения
Дела по строительно ного строи строительст

в годах в кварта
лах

мощности го задела, % тельства, % ва, %

1 2 3 4 б 6

44 77 982 8 0,35 50 88 87
44 88 1122,25 9 0,4 50 100 99
44 100 1252,5 10 0,45 50 113 112
45 112 1382,75 11 0,5 50 125 125
45 124 1513 12 0,55 50 138 137
45 |35 1653,25 13 0,6 50 150 150
45 146 1793,5 14 0,65 50 162 163
44 155 1953,75 15 0,7
50 174 176
44 164 2114 16 0,75 50 186 189

б) кинотеатры, клубы и дома культуры, библиотеки

1

1,25

1,5

1,75

2

2,25

и музыкальные школы
48 364 0,15 —
56 42
48 49

5 0,2
5554

6
46 57

0,25 —
6552

43 64_
7 0,3 51 76

8 0,35
42 74
бТ 89
45 91

9 0,4
54 107

J 9
33
51_
45
68_

60
86
74
101

86
109
93

п а



Продолжение табл. 68
Средняя продолжи

тельность строи
тельства Показа

тель
задела по 
мощности

Показатель 
готовности 

строительного 
задела %

Показатель 
незавершен
ного строи
тельства, %

Показатель 
завершения 

строительст
ва, %в годах в кварта

лах

1 2 3 4 5 3

2,5 10 0,45

2,75 11 0,5

3 12 0,55

3,25 13 0,6

3,5 14 0,65

3,75 15 0,7

4 16 0,75

1

1,25

1,5

1,75

2

4

5

6

7

8

в) театры и цирки

44
49
40
44
41
45 
45 
49 
47 
52
47 
52
42
48

j)9
111

m
111
П4
125
135
147
153
168
m
181
156
179

г) объекты кинематографии

0,15 

0,2 

0,25 

0,3 

0,35

31
43
36
45

37
46
37 
48
38 
48

23
32
36
45
46 
58

56
72

66
85

m
114
150
139
161
150
165
153
172
157
187
169
219
196

52
43
6£ 
55 
79 
67 

9£ 
78
109
90
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НАУКА

Т а б л и ц а  64
Отраслевые нормативы задела в науке

Средняя п 
тельност! 

тель

в годах

родолжи- 
э строи- 
ства

в квар
талах

Показа
тель за
дела по 

мощности

Показатель 
готовности 

строител ьно- 
го задела, %

Показатель 
незавершен
ного строи
тельства, %

Показатель
завершения

строительства,
%

1 2 3 4 5 6

40 51 74
1,5 6 0,25

44 54 71

43 65 85
1,75 7 0,3 ■

46 70 80

45 78 97
2 8 0,35 48 84 91

45 90 1102,25 9 0,4
48 97 103

46 102 1232,5 10 0,45
48 108 117

45 ИЗ 137
2,75 11 0,5

48 120 130

45 124 151
3 12 0,55

48 132 143

45 137 163
3,25 13 0,6 48 146 154

46 150 Г75
3,5 14 0,65 - ..—

49 161 164

47 165 Ш5
3,75 15 0,7

51 179 171

48 181 194
4 16 0,75

53 200 175

НО



БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Т а б л и ц а  65

Отраслевые нормативы задела в бытовом обслуживании
Средняя продолжи

тельность строи
тельства Показа

тель за
дела по 

мощности

Показатель 
готовности 

строительно
го задела, %

Показатель 
незавершен
ного строи
тельства %

Показатель 
завершения 

строительст
ва, %в кварта

лах в месяцах

1 2 3 4 5 6

2

3

4

5

4

5

6

7

8

9

10 

И 

12

13

14

15

16

а)

0,И2

0,130

0,135

0,150

0,165

0,180

0,200

0,220

отрасль в

68

68

56
58
48
52
44
50
41
48
40
48
40
48
40
48
40
48
40
48 
40
49 
40 
49 
40 
49

целом

17
17
18
19
20 
22 

22 

25 
24 
28 
27
32 
30 
36
33 
40 
36 
44 
40 
48 
43 
53 
47 
57 
50 
61

_8
8

15

14
22
20
28
25
34 
30 
40
35 
45 
39 
50 
43 
56 
48 
60 
52 
65 
55 
70 
60 
75 
64

141



Продолжение табл. 65
Средняя продолжи

тельность строи
тельства Показа

тель за
дела по 

мощности

Показатель 
готовности 

строительно
го задела, %

Показатель 
незавершен
ного строи
тельства, %

Показатель 
завершения 

строительст
ва, %в кварта

лах в месяцах

1 2 3 4 5 6

41 54 7917 0,235
50 66 *67
41 58 846 18 0,250 50 70 *72*
41 62 8819 0,265 —
50 75 75
41 65 9320 0,285 50 79 "79
41 69 987 21 0,300 —
50 83 84
41 72 10322 0,320 —
50 87 88
41 75 108

23 0,335 50 91 92
41 78 1138 24 0,350
50 95 96

б) фабрики химической чистки и ,крашения одежды

Q 39 23 35
О

51 30 28
39 27 403 9 0,112
47 32 35
38 29 4610 0,130
46 35 40
36 30 5311 0,135 44 37 46
33 31 614 12 0,150
43 40 52
32 32 68

13 0,165
43 43 57
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Продолжение табл. 6В
Средняя г 

тельност! 
тель

в кварта
лах

родолжи- 
5 строи- 
ства

в месяцах

Показа
тель за 
дела по 

мощности

Показатель 
готовности 

строительно
го задела, %

Показатель 
незавершен
ного строи

тельства, %

Показатель 
завершения 

строительст
ва, %

I 2 3 4 5 б

31 34 7414 0,180
43 47 61
31 37 805 15 0,200
44 52 65
33 42 8316 0,220
47 49 66
36 49 8417 0,235
49 66 67
41 58 84

6 18 0,250
52 75 67

е) бани и прачечные

А 64 16 9
68 17 8
57 19 И5 — — -

57 19 14
52 22 20

2 6 -—

52 22 20

7 50 25 25
/ 50 25 25

о 48 28 30
0

48 28 30
45 30 37

3 9 0,112 48 32 35
44 33 4210 0,130 —

48 36 39
43 36 4711 0,135
48 41 42
42 39 534 12 0,150

■

48 45 47

НЗ



Продолжение табл. 65
Средняя продолжи-

тельность Строи
т е л ь с т в а Показа- Показатель Показатель Показатель

тель за- готовности незавершен завершения
дела по строительно ного строи строительст

в кварта- в месяцах
мощности го задела, % тельства, % ва, %

л ах

1 2 3 4 5 6

0,165
42 42 58

13
49 49 51

0,180
42 45 63

14
50 54 54

15
41 49 68

5 0,200
50 59 58

0,220
41 52 73

16 50 63 62

0,235
41 55 78

17
50 68 65
41 58 84

6 18 0,250
50 72 70
41 62 88

19 0,265
50

—

76 74

20
41 65 93

0,285
50

—
80 78

21
41 69 98

7 0,300 84 8350

г) предприятия по ремонту бытовых машин и приборов

8
37 21

—
47 27
37 25

9 0,112 —
48 32

10
38 28

0,130 —

48 36

11
39 32

0,135 4049
39 36

12 0,150
4549

37
31
42 
35 
47 
39 
51
43 
56 
47
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Продолжение табл. 65
Средняя продолжи-

тельность строи-
тельства Показа- Показатель Показатель Показательтель за- готовности незавершен завершениядела по строительно ного строи строительв кварта

лах в месяцах мощности го задела, % тельства, % ства, %

I 2 3 4 5 6

40 40 6013 0,165
49 49 51
40 43 6514 0,180 —
49 52 56
40 47 70

5 15 0,200
49 57 60
41 51 7416 0,220
49 61 64
41 54 7917 0,235 —
49 65 68
41 58 84

6 18 0,250 —
49 69 73
41 62 8819 0,265 —

49 74 76
41 65 932° 0,285
49 78 80

д) Дома быта и КБО

8 48 28 30
46 27 31
47 32 353 9 0,112 —
46 31 36
45 34 4110 0,130
45 34 41
42 35 4811 0,135
45 38 45
39 36 56

4 12 0,150
45 42 50
37 37 6313 0,165
45 45 55
37 41 67

14 0,180
45 48 60
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