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Типовая технологическая карта

Установка и разборка деревянной мелкощитовой 
опалубки подпорных и подвальных стен с гвоз­
девым и клиновым креплением.
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1. Область применения.
Типовая технологическая карта применяется при проекти­

ровании организации и производстве работ по установке и 
разборке деревянной мелкощитовой опалубки подпорных и под­
вальных стен с гвоздевым и клиновым креплением.

В основу разработки типовой технологической карты по­
ложены работы по установке и разборке опалубки для подпор­
ных стен СПм 4 корпуса первичного дробления гравийно-сорти­
ровочного завода, типовой проект 4-09-957. Установка опалуб­
ки выполняется 2 плотниками за 1,37 дня разборка за 0,53дня

Подача материалов осуществляется пневмоколесным краном 
К-102 грузоподъемностью 10т. Работы ведутся в одну смену в 
летнее время.

Привязка карты к местным условиям строительства заклю­
чается в уточнении объемов работ,средств механизации и пот­
ребности а материально-технических ресурсах, а также гра­
фической схемы организации процесса»

П. Технике-экономические показатоли,

Наимоноso ние показателей
Г' три уста*Шри |ра5-
, Синица нов к в ̂  ооркв 
’ измерен.!опалубки.опалувки

Трудоемкость на единицу иэмере- 
ния (1м2 опалубки)
Выработка на 1 рабочего в смену
Затрата м-смен автокрана на 
весь объем работ
Расход дизельного топлива

чел-дн. 2,64 1,16

чел-час 0,21 0,082
М2 38,7 94,8

маш-см. С, 09 0,09
кг. 5,6 5.6
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Ш. Организация и технология 
строительного процесса.

1. До начала установки опалубки должны быть выпол­
нены следующие работы:

а) оборудованы постоянные проходы и трапы для спус­
ка людей в котлован;

б) подготовлены и установлены в зоне работы 
инвентарь, приспособления и инструмент;

в) завезены элементы опалубки на весь объем работ;
г) обеспечено место производства работ и зона скла­

дирования элементов опалубйи первичными средствами пожа­
ротушения ;

д) выполнено бетонирование днища подвала;
е) произведена разбивка осей стен.
2. Спалубка подпорных и подвальных стен принята в 

двух вариантах: из деревянных мелких щитов с гвоздевым 
креплением и с клиновым креплением. .Циты применены из 
строганных досок толщиной 25 ш  и 40 мм (Рис.2 ,3 ).

оесь фронт работ разбивается на две захватки и два 
яруса по высоте (йцрио»1).

Установка щитовой опалубки с гвоздевым креплением 
ведется в следующей последовательности;

а) на направляющей доске, закрепленной на кольях,
устанавливаются вертикальные ребра-маяки через каждые Зм 
и пришиваются к ним горизонтальные доски, которые служат 
направляющими для всех промежуточных ребер; I

б) щиты наружной стороны стен пришиваются к ребрам, I 
которые поддерживаются подкосами. После установки армату- ‘ 
ры и закладных частей устанавливают вторую (внутреннюю) 
сторону опалубки, для этого по разметке на направляющей 
доске (прибитой к пробкам в бетоне) укладывают на днище 
горизонтально ребра, к ним пришивают щиты опалубки на
всю высоту стен, затем собранную опалубку поднимают в 
вертикальное положение краном, устанавливают схватки и 
закрепляют обе стороны при помощи распорок и стяжек.

О1/. OS' 3
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Установка опалубки стен с клиновым креплением ведет­
ся в следующей последовательности:

а) устанавливаются направляющие доски;
б) устанавливаются стойки по наружной стороне стены 

с их закреплением ппдкос&чи; крепление опорной части 
стойки производится постановкой упорной планки с крепле­
нием к пробкам, заложенным в днище;

г) устанавливаются щиты опалубки наружной поверхнос­
ти стен на всю высоту опалубливаемой поверхности;

д) после установки арматуры выставляются стойки и 
щиты внутренней опалубки.

Крепление щитов к стойкам производится установкой 
коротышей в крепежные скобы щитов и их заклиниванием 
(Рис.4,5).

Коротыши устанавливаются в вертикальном стыке щитов, 
через 0,5 м по вертикали. Вместо коротышей можно устанав­
ливать сквозной прогон. Сращивание досок прогона произ­
водится на гвоздях.

Работы на к ярусе производятся с инвентарных шарнир­
но-панельных подмостей "Мособлоргтехстроя".

Соблюдение внутренних габаритов стен достигается 
установкой скруток из 4 do и временных распорок,через 
1м по высоте.

Поверхность опалубки, соприкасающаяся с бетоном, при 
каждой установке смаивается смазкой из отходов от мине­
ральных масел.

3. Установленная опалубка принимается мастером или 
производителем работ. При этом проверяются:

а) соответствие форм и геометрических размеров опа­
лубки по рабочим чертежам;

б) совпадение осей опалубки с разбивочными осями 
конструкций;

в) точность отметок;
г) вертикальность и горизонтальность опзлубливаемых

Qt/.QS
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поверхностей; правильность положения вертикальных плос­
костей проверяется отвесом, горизонтальность плоскостей- 
уровней или нивелиром;

д) плотность щитов, стыков и всех других сопряжений 
элементов опалубки-визуально;

е) для клиновой опалубки следует проверить натяже­
ние скруток; соответствие и шаг постановки крепежных 
элементов;

ж) правильность установленной опалубки оформляется 
актом на скрытые работы.

4. Отклонения в размерах и положении опалубки не 
должны.превышать допусков, указанных в таблице СНиП 
Ш—В 1 ~6к, а именно:

Отклонения в расстояниях между 
стойками на 1м длины ±25 мм
Отклонения от вертикали плоскос­
ти опалубки
а) на один метр высоты 5 мм
б) на всю высоту стен 10 мм
Смещение осей опалубки от проект­
ного положения 8 мм
Отклонения в расстояниях между 
внутренними поверхностями стен 
от проектных размеров + 5 мм

i

i

5. За состоянием установленной опалубки и крепле­
ний ведется непрерывное наблюдение в процессе бетонирова­
ния. При обнаружившейся деформации или смещении опалубки 
и креплений бетонирование прекращается, элементы опалуб­
ки и креплений возвращаются в проектное положение и при 
необходимости усиливаются.

о. Распалублизание конструкций производится после 
достижения "-тоном прочности, обеспечивающей сохранность 

1 поверхности и кромок углов при снятии опалубки, если 
{ в проекте сооружения нет иных указаний по этому вопросу.
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Сроки распалубки принимаются по СНиП Ш-В. 1-62 п. 4. 68.
11. Распалубливание опалубки с гвоздевым креплением 

производится в следующей последовательности:
а) срезаются скрутки и снимаются схватки;
б) разбираются ребра и подкосы;
в) снимаются щиты опалубки с помощью ломиков для 

распалубливания, начиная разборку сверху-вниз*.
Распалубливание опалубки с клиновым креплением произ­

водится в следующей последовательности:
а) снимаются крепления стоек (подкосы);
б) снимаются коротыши и прогоны с предварительным 

освобождением клиньев;
в) срезаются скрутки со стоек;
г) снимаются щиты опалубки с помощью ломиков для 

распалубливания, начиная разборку сверху-вниз;
д) демонтированные элементы опалубки (обоих креп­

лений) очищаются от налипшего бетона проволочными щетка­
ми или скребками, рассортировываются и складируются в 
штабеля.

1У. Организация и методы труда рабочих.
1. Состав бригады по профессиям и распределение 

работы между звеньями.

№
зве­

на

Состав звена ;

: профессия
раз­

ряд :
кол- услов. Перечень работы 
во :обозц.

1. Машинист
крана 5 1 К Подача материалов.

2-3 Плот ни к- зв ен ь е- Строповка, прием и
вой 4 1 П̂  подноска к месту уста­
Плотник с новки элементов опалуб­
правами таке- ки.
лажника 2 1 \

о к о 5  6

s

5 O 4 .o 5 .o i
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Состав звена :
продолжение

Ш • : : • Перечень
зве“ Профессия : раз­ .кол- уел. работ.

на ряд . во *обоз.*
• ; • ;

Установка, выверка и 
закрепление опалубки. 
Производство легкого под- 
мащивания.
Разборка, ремонт и скла- 

Пд дирование элементов опа- 
jj лубки, возобновление 

^ маркировок.

4- 5 Плот ник- зв ень-
ев ой 3 1

Плотник 2 1

2. Методы и приемы труда.
Обязанности в звене распределяются следующим обра­

зом: плотник производит строповку материалов, а П̂  
принимает их на рабочее место. Плотник П-̂  производит 
разметку мест установки стоек, плотник П, подает элемен­
ты опалубки, а плотник устанавливает их в проектное 
положение и вместе с плотником закрепляет. Плотник 
П̂  производит строповку и расстроповку панелей внутрен­
ней опалубки, собранной на днище, а плотник П̂  произво­
дит крепление их к наружной стороне, находясь на прис­
тавной лестнице со стороны откоса. При перестановке шар­
нирно-панельных подмостей плотник производит зацепку 
подмостей, а затем плотники П̂  и П̂  устанавливают их в 
нужное положение.

При разборке опалубки плотники Пд и П̂  ведут раз­
борку элементов опалубки с помощью ломиков-гвоздодеров, 
при гвоздевом креплении и с помощью молотков-кулачков, 
при клиновом креплении.

Разборка производится сверху вниз, при этом плотник 
П^подаетразобранные элементы, плотник П̂  принимает и

04.05 Т
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укладывает их на днище. После разборки плотники и Л4 
очищают щиты, смазывают их и складируют в штабель.

3. При производстве работ необходимо руководствова­
ться правилами по технике безопасности, приведенными в 
СНиП Ш-А. 11-70; особое внимание обратить на пункты 12.3; 
12.10; 12.15; 12.20; 12.21, а также на приводимые ниже 
основные требования:
- при подъеме внутренней стороны опалубки в вертикальное 

положение запрещается находиться в зоне поднимаемой 
опалубки до полного закрепления ее в проектном положение

- подмости должны быть инвентарными, перед работой осмот­
рены и проверены.

/ г
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У. Материально-технические ресурсы.
1. Основные материалы и полуфабрикаты.

Наименование , Марка Единица
‘измерения Количество

При гвоздевом креплении.
Щиты опалубки сГ=25 мм м2 110
Ребра 40 х 110 п.м. 220
Схватки 2x40x110 п.м. 210
Подкосы 40 х 100 
Направляющая доска

п.м. 40

3450 х 160 п.м.
Временные распорки 
50x50 мм. £»250 шт. 56
Стяжки 4Кб шт. 56
Колья /$50,г*500 шт. 30
Пробки 120x40x80 шт. 30
Растяжки (трос ^8) шт. 8

При клиновом iкреплении
Щиты опалубки из досок 
толщиной 40 мм м2 110
Направляющая доска

п.м. 34
Колья 250, е»500 шт. 30
Пробки 120x40x80 шт, 30
Коротыши 40x120, £«7Q0 шт, 350
Ктнън 50x50, В*130 шт, 700
Крепежная скоба 11Q шт, 700
Огойке (плветин® /»70*80) п;м, 220
Подкооы 40 х 100 п.м. 110
Временная распорка 50x50 п.м. 15
Стяжки 426 (проволока) шт. 56
Растяжки (трос 2бмм) шт. 8

ОУ.0Г

£/ s o 'to
S r£v5>> -3 «?» ►3 «?> 3 ►3 «4?»

о o ,t к в
СК *(-»■ ь* ь-* ь-* ся> о £*С5 1 1 ЧН 1 т? 13GO со го Coteа -42 i-̂ TC то 43 >Р-О СЛ-чЗ 00 -*ч? 05 £ 43

д  хз 40 S  я е З* £  о
О £  to £  СХ

я ж «< аФ CD 00 О £  О о4̂3 0) М О »3<< Е За *з ЗаСГ Ф СХ 00 Н О X  Е  Я Ж 043 аД о О £ о? а £ а О *з о ■СЕ -3 43 43 д* о  в ж О ф St а ас
X  и Ж ф О 05 00 о до а

д я а о о £ а» *з а 43 £а о ъ ж а4з s ж а Я а £К о и О ф  а  ф  о оо £ «СО ф сх фза я Я Д 43 Д 043 О £ о КЧ £ си СИ S О.Ы • 3=1 ж За >з х Ф ►3 Оо а ф  о ф  д а 43 05 СО Д аО О Е * а х <<о о • Д 43 •3 а
►3 00 о •з s о а о 05 О Ж о д-з Ф43 ж о  Ф ►зтз и Ы ш 03 а £
язе £ а  а  ф  

-  о  а  £  43
Ф Ж О Фо • S £  а  а о

40 О а  *з о  ф  о ф я
д *3 е  а  а  д  *з д  о  о а
о ф to ф  ж а  о •3 *3 я <11 д Ф43 а  о  а о  о  а
я 43 о Е а  ф  г* СХ
00 ж *3 о  • • ж*< ж1 05 £ -  с\ £

5» 1 •. . .  *• . .
(-» г г

то ь-*
£
ё £Я го ТО О а £00 о О 43 Xж о О •3 ф £

о ►3 •3 ф *3 £ J=►3 ф ф X £ а
д д

••
а

о
05 Й СЯTJ 8

р
о ■gсх

схе
фСЯ о £

*3
•а . . . «.

£ X а  спо О 8|н-ь Л си а 4CJ о
О

о р
8 Г В £

ф Л 8 i
8 05 то О ю 1 43 За ф  аГО СП 0» СЯ О ю £ ф £ дСЯ Л а X X №о • •

4) Q ’s3

?  9О н*no rfs.
o> Cn

s

9  \t
a |w

s

(m

СЯ

o*s o>o
И 'TO •*

Калькуляция трудовых затрат 
(по ЕНиР 13391е.)
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2. Машины, оборудование, механизированный 
инструмент, инвентарь и приспособления.

Наименование ; ТИП : Ма р к а
Технич.

;К~вахаракте-
* ристика

Монтажный кран пневмо»колеси, М-10*> 1 т  1СМ;
* грувоподъ

ФМНООТЬ»
6».

2  Грузопод- емн. Эг.

Строп универ»
сальн.

серия 04-00-1 
приложение к 
альбому №4

Теодолит с вешками - ОТ-2 1
Отвес 0-200 ГОСТ 7948-63 2

Уровень - ГОСТ 2690-57 2
Метр складной - ГОСТ 7253-54 2
Гвоздодер А-ЛГ ГОСТ 1405-65 2
Пила-ножовка - - 2
Топор А-2 ГОСТ 1399-56 4
Клещи - ГОСТ 14184-Б9 2
Молоток ПЛОТНИЧНЫЙ мпп ГОСТ 11042-64 4
Кисть для смазки 
щитов - - 2
Рулетка металлическая Р0-20 ГОСТ 7502-69 1
Шнур разметочный ~ - 1 $ а-20 М

Электросв ерлилка И-27 - 1
Шарнирно-пацельные подмости треста 
"Мособлоргтехстроя" Главмособлстроя ППУ-4 «н» 75 5500x2500 

м2 в мм.
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3. Эксплуатационные материалы.

Наименование
эксплуатационных

материалов

Синица Норма на Количество
'измерен.* час :на весь

,ты машины, объем 
1 ' }Работ,

Дизельное топливо ЙГ. 7,8 а , г
Бензин и 0,2 0,8
Автол и 0,01 0,014
Дизельное масло N 0,4 0,6
Индустриальное масло Н 0,04 0,06
Нигрол п 0,1 0,14
Солидол N 0,09 0,13
Канатная мазь if 0,07 0,1

04. ОГ /?
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