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ГОСУДАРСТВЕННЫ Е ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМ ЕТН Ы Е НОРМЫ 
Н А СТРОИТЕЛЬНЫ Е РАБОТЫ

Сборник №  29

Тоннели и метрополитены
Книга 1.

________ ГЭСН-2001-29________

ТЕХ Н И Ч ЕС К А Я  ЧАСТЬ

Общие положения
1. Настоящие Государственные элементные 

сметные нормы (ГЭСН) предназначены для определе
ния потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, 
строительные машины, материалы) при выполнении 
работ по строительству метрополитенов, железнодо
рожных, автодорожных, гидротехнических тоннелей , 
а также тоннелей другого назначения как закрытым, 
так и открытым способом и составления сметных рас
четов (смет) ресурсным методом. ГЭСН являются ис
ходными нормативами для разработки единичных 
расценок, индивидуальных и укрупненных норм 
(расценок).

2. ГЭСН отражают среднеотраслевые затраты на 
эксплуатацию строительных машин и механизмов, 
технологию и организацию по видам строительных 
работ. ГЭСН обязательны для применения всеми 
предприятиями и организациями, независимо от их 
принадлежности и форм собственности, осуществ
ляющими капитальное строительство с привлечением 
средств государственного бюджета всех уровней и 
целевых внебюджетных фондов.

Для строек, финансирование которых осуществ
ляется за счет собственных средств предприятий, ор
ганизаций и физических лиц, ГЭСН носят рекоменда
тельный характер.

3. Сборник состоит из двух книг.
В книгу 1 входят разделы:

01. Закрытый способ работ;
04. Обслуживающие процессы.

В книгу 2 входят разделы:
02. Открытый способ работ;
03. Устройство пути.

4. Нормы сборника не распространяются на со
оружение коллекторных тоннелей открытым способом.

3. Затраты на работы по водопонижению, закреп
лению грунтов, укреплению зданий, подвеске и пере
кладке подземных коммуникаций, нормами не учтены 
и их следует определять дополнительно, согласно 
проекту по нормам соответствующих ГЭСН.

6. При применении для тоннельных работ норм 
других сборников, кроме сборников ГЭСН 2001-04 
«Скважины» и ГЭСН 2001-35 «Горнопроходческие 
работы», к нормам затрат труда рабочих-строителей и 
времени эксплуатации строительных машин, следует 
применять поправочные коэффициенты согласно при
ложению 2 к «Указаниям по применению ГЭСН на 
строительные и специальные строительные работы» 
(МДС 81-28.2001).

7. При отсутствии в настоящем сборнике норм на 
отдельные виды горнопроходческих работ допускает
ся пользование нормами сборника ГЭСН 2001-35 
«Горнопроходческие работы», кроме норм на проходку 
и крепление горизонтальных и наклонных выработок.

8. Нормами предусмотрена следующая класси
фикация грунтов, приведенная в табл. 1 настоящей 
технической части.

Классификация грунтов
Таблица 1

Наименование грунтов (пород) и полезных ископаемых Группа
грунтов

Коэффициент крепости 
по шкале проф. 

М.М. Протодьяконов;!
1 2 3

Магматические породы мелкозернистые невыветрелые исключительной прочно
сти (диабазы, габбро, диориты, джеспилиты, порфириты и др.) и метаморфиче
ские породы мелкозернистые невыветрелые исключительной прочности (квар
циты и др.), сливные кварцы, титано-магнетитовые руды

11 f>  19

Магматические породы мелкозернистые невыветрелые очень прочные (диабазы, 
диориты, базальты, граниты, андезиты и др.) и метаморфические породы мелко
зернистые невыветрелые очень прочные (кварциты, роговики и др.)

10 19>f> 17
. . . J
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Наименование грунтов (пород) и полезных ископаемых Группа
грунтов

Коэффициент крепости 
по шкале проф. 

М.М. Протодьяконова
1 2 3

Кремень, кварцитовые песчаники, известняки невыветрелые исключительной проч
ности, мелкозернистые магнетитовые и магнетито-гематитовые железные руды

17>fel5

Магматические породы среднезернистые невыветрелые и слабовыветрелые 
прочные (граниты, диабазы, сиениты, порфириты, трахиты и др.) и метаморфи
ческие породы среднезернистые невыветрелые прочные (кварциты, гнейсы, ам
фиболиты и др.) 9

15>fel2

Песчаники мелкозернистые окварцованные, известняки и доломиты очень прочные, 
мраморы очень прочные, кремнистые сланцы, кварциты с заметной сланцеватостью, 
окремнелые бурые железняки, мелкозернистые свинцово-цинковые и сурмяные ру
ды с кварцем, прочные медноникелевые, магнетитовые и герматитовые руды

12>fi>10

Конгломераты и брекчии прочные на известковом цементе, доломиты и извест
няки прочные, песчаники прочные на кварцевом цементе, колчеданы, мартито- 
магнетитовые руды, крупно-зернистые магнетито-гематитовые железистые руды, 
бурые железняки, хромитовые руды, меднопорфировые руды 8

10>£>8

Магматическое породы крупнозернистые невыветрелые и слабовыветрелые 
(граниты, сиениты, змеевики и др.) и метаморфические породы крупнозерни
стые невыветрелые (кварцево-хлоритовые сланцы и др.)

8>£>7

Аргиллиты и алевролиты прочные, магматические породы выветрелые (граниты, 
сиениты, диориты, змеевики и др.) и метаморфические породы выветрелые (слан
цы и др.), известняки невыветрелые средней прочности, сидериты, магнезиты, 
мартитовые руды, медный колчедан, ртутные руды, кварцевые полиметаллические 
руды (пириты, галениты, халькопириты, пироксены), хромитовые руды в серпен
тинитах, апатитонифелиновые руды, бокситы прочные

7 7>f>5

Известняки и доломиты слабовыветрелые средней прочности, песчаники на гли
нистом цементе, метаморфические породы среднезернистые выветрелые (слан
цы слюдистые и др ), бурые железняки, глинозернистые руды, ангидриты, круп
нозернистые сульфидные свинцово-цинковые руды

6 5>f>A

Известняки и доломиты выветрелые средней прочности, мергель средней проч
ности, метаморфические породы крупнозернистые средней прочности (глини
стые, углистые, песчанистые и тальковые сланцы), пемза, туф, лимониты, конг
ломераты и брекчии с галькой из осадочных пород на известняково-глинистом
цементе

5 4>fe3

Антрациты, крепкие каменные угли, конгломераты и песчаники средней прочно
сти, алевролиты и аргиллиты средней прочности, опоки невыветрелые средней 
прочности, малахиты, азуриты, кальциты, туфы выветрелые, крепкая каменная 
соль

5 3>fi>2

Аргиллиты и алевролиты малопрочные опоки выветрелые средней прочности 
известняки и доломиты выветрелые малопрочные, валунные грунты, каменный 
уголь средней крепости, крепкий бурый уголь

4 2> fel,5

Глины карбонатные твердые, мел плотный, гипс, мелоподобные породы мало
прочные, ракушечник слабо сцементированный, гравийные, галечниковые, дрес
вяные и щебенистые грунты с валунами. Каменный уголь мягкий, отвердевший 
лесс, бурый уголь, трепел, мягкая каменная соль, глины и суглинки твердые и 
полутвердые, содержание до 10% гальки, гравия или щебня

3 l,5>fi>l

Глины и суглинки без примесей гальки, гравия или щебня туго и мягкопластич
ные, галичниковые, гравийные, щебенистые грунты плотного сложения, пески 
гравелистые, грунты с корнями и с примесями, шлак слежавшийся

2 l>fi>9

Пески, грунты растительного слоя без корней и примесей, торф без корней, до
ломитовая мука, шлак рыхлый, рыхлые гравийные, галечниковые, дресвяные и 
щебенистые грунты, строительный мусор слежавшийся 1

0,9>£>0,5

Рыхлые известняковые туфы, лесс, суглинки лессовидные, супеси и песок без 
примесей или с примесью щебня, гравия или строительного мусора. Пески- 
плывуны

0,5>f!>0,4

Примечания:
1. Грунты (породы) следует относить к той или иной группе по величине коэффициента крепости пород по шкале проф.

М. М. Протодьяконова.
2. Настоящая классификация не распространяется на мерзлые грунты.

4
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9. В ГЭСН приняты продолжительность рабочих 
смен, приведенные в табл. 2 настоящей технической 
части.

10. В нормах настоящего сборника предусмотрена 
эксплуатация машин и механизмов потребляющих 
электроэнергию и сжатый воздух от стационарных 
установок. При получении электроэнергии и сжатого 
воздуха от передвижных установок (до пуска в экс
плуатацию стационарных установок), количество 
маш.-час ПЭС и компрессоров определяется по ПОС.

11. Затраты на транспорт по поверхности разрабо
танных грунтов, включая разгрузку их на отвале и 
содержание отвала нормами настоящего сборника не 
учтены, эти затраты следует определять дополнитель
но.

Масса и объем разработанного грунта определяют
ся по техническим частям соответствующих разделов 
сборника.

12. В нормах таблиц сборника, в которых расход 
арматуры указан с литером «П» (по проекту), принят 
усредненный расход арматуры, исходя из общей массы 
всех видов армирования (каркасами, сетками, отдель
ными стержнями).

При составлении смет расход арматуры и класс 
стали следует принимать по проектным данным без 
корректировки затрат труда рабочих-строителей и ма
шин и механизмов на ее установку.

13. Указанный в настоящем сборнике размер «до» 
включает в себя этот размер.

Продолжительность рабочих смен
Таблица 2

Виды работ Средняя продолжительность рабочей смены в час.
1. Закрытый способ работ и путевые работы в тоннеле 6
2. Шахтная поверхность 6,82
3. Открытый способ работ и путевые работы на по
верхности

6,82

5
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РАЗДЕЛ 01.
ЗАКРЫТЫЙ СПОСОБ РАБОТ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Общие указания

1.1. Нормы табл. 01-009 предусматривают со
оружение шахтных стволов глубиной до 15 м, при 
этом затраты на эксплуатацию грузоподъемных меха
низмов определяются в соответствии с ПОС. При глу
бине шахтных стволов более 15 м следует пользовать
ся нормами сборника ГЭСН-2001-35 «Горнопроходче
ские работы».

1.2. Нормы табл. 01-001, 01-002 и 01-010 преду
сматривают сооружение шахтных стволов глубиной 
до 150 м. При глубине шахтных стволов более 150 м 
следует пользоваться нормами сборника ГЭСН-2001- 
35 «Горнопроходческие работы».

1.3. ГЭСН предусматривают сооружение тонне
лей закрытым способом работ при нормальном атмо
сферном давлении.

Для работ, выполняемых под сжатым воздухом, к 
нормам настоящего сборника следует применять ко
эффициенты, приведенные в п.3.1, технической части 
настоящего раздела. Расход сжатого воздуха низкого 
давления принимать по проектным данным. Для тон
нельных работ, выполняемых под сжатым воздухом к 
нормам других сборников, сборников на монтаж обо
рудования и нормам Федерального сборника на экс
плуатацию строительных машин и автотранспортных 
средств следует применять коэффициенты, согласно 
п.6 общих положений к настоящему сборнику, приве
денные в пунктах 3.1 и 3.6 технической части настоя
щего раздела.

1.4. Нормами настоящего раздела предусмотрено 
выполнение работ в обычных для сооружения шахт
ных стволов и тоннелей условиях, т.е. в тесноте, при 
искусственных освещении и вентиляции, а также при 
незначительном капеже и наличии воды под ногами.

При усиленном капеже и большом притоке грун
товых вод следует применять к нормам затрат труда 
рабочих строителей и времени эксплуатации машин 
коэффициенты, приведенные в п.п. 3.2 и 3.3 техниче
ской части настоящего раздела. При наличии одно
временно капежа и слоя воды под ногами следует 
принимать только один (наибольший) из коэффициен
тов. Указанные в п.п. 3.2 и 3.3 коэффициенты при ра
боте под сжатым воздухом не применять.

1.5. Нормами настоящего раздела, за исключени
ем норм на сооружение шахтных стволов, фурнелей и 
наклонных тоннелей, предусматривают сооружение 
подземных выработок с уклоном до 13 град., при со
оружении выработок с уклоном более 13 град, следует 
применять коэффициенты, приведенные в п.3.4, тех
нической части настоящего раздела.

1.6. Нормами на проходку горизонтальных и на
клонных выработок с разработкой породы буровзрыв
ным способом предусмотрено применение следую
щих типов ВВ в зависимости от группы грунта:

4 -  аммонит Т-19;
5-7 -  аммонит № 6-ЖВ;
8-11 -детонитМ.

Нормами на проходку вертикальных шахтных 
стволов, а также при уступном способе проходки тон
нелей и камер с предварительным отколом буро
взрывным способом, предусмотрено применение для 
всех групп грунтов -  аммонит № 6-ЖВ.

Расход материалов буровзрывного комплекса и 
шпуров определен по сметным межотраслевым нор
мам и корректировке не подлежит.

1.7. Табл. 01-069 на разработку и погрузку грунта 
с предварительным отколом не учитывает затраты по 
предварительному отколу, которые следует учитывать 
дополнительно.

1.8. Табл. 01-120ч-01-127 на установку стальных 
и железобетонных анкеров в подземных выработках 
предусматривают угол наклона анкеров к горизонту:

-  в стены до 45 град.;
-  в кровлю и лоток свыше 45 град.
В случае, если угол наклона анкеров в стенах более 

45 град., нормы принимать по установке анкеров в кров
лю, а при угле наклона анкеров в кровле и лотке менее 45 
град, принимать по установке анкеров в стены.

1.9. Табл. 01-1084-01-110 на проходку восстаю
щих и наклонных выработок проходческими комплек
сами не учитывают разработку их устья и камер для 
монтажа проходческих комплексов. Разработку устья 
следует принимать по табл. 01-101 на проходку фур
нелей, а камер по соответствующим нормам на соору
жение штолен.

1.10. В нормах на проходку выработок, кроме эс
калаторных тоннелей, не учтены затраты по приему 
грунта на эстакаде, откатка его в вагонетках до бунке
ров, выгрузка в бункер и погрузка в автомашины. Эти 
затраты следует учитывать по таблице 01-237.

1.11. Проходку форшахты шахтных стволов без 
временного крепления следует определять по соответ
ствующим нормам сборника ГЭСН-2001-01 «Земля
ные работы». Проходку форшахты шахтных стволов с 
временным креплением нормировать, как проходку 
шахтных стволов с временным креплением.

1.12. Табл. 01-014 на сооружение шахтных ство
лов методом погружения крепи в тиксотропной ру
башке составлены комплексно с учетом подъема. 
Сборку и разборку ножа с заменой на кольцо учиты
вать дополнительно. Глубину сооружения шахтного 
ствола считать от основания форшахты.

1.13. Проходку шахтных стволов с анкерной кре
пью учитывать по нормам табл. 01-001, 01-002; уст
ройство анкерной крепи учитывать дополнительно по 
табл. 01-1204-01-125.

1.14. Расширение шахтных стволов большого се
чения до проектного контура с анкерной крепью или 
набрызг-бетонной обделкой определять по табл. 
01-0034-01-008 как расширение шахтных стволов без 
временных крепей. Устройство анкерной крепи или
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набрызг-бетонной обделки учитывать дополнительно 
по табл. 01-120+01-125 и 01-151.

1.15. Табл. 01-027+01-033 распространяются 
также на штольни подходные, обходные, транспорт
ные и другие, находящиеся в эксплуатации не менее 
одного года, или штольни, которые будут обетониро
ваны или забучены без разборки крепления.

1.16. Установку железобетонных рам определять 
по нормам 15,16 табл. 01-155.

1.17. Проходку штольневых выработок с крепле
нием рамами всплошную определять по табл. 
01-027+01-032 и 01-035+01-040 с добавлением затрат 
на установку дополнительного крепления по табл. 01- 
230, 01-231 из расчета 2-х дверных окладов на 1 м 
выработки для грунтов 1-2 группы и 3-х дверных ок
ладов для грунтов 3 группы. Объем древесины и вес 
металла для дополнительных рам должен определять
ся по проекту, причем при определении объема древе
сины деревянных рам клинья не учитывать.

1.18. Табл. 01-156+01-158 на укладку первых ко
лец тоннельной обделки предусматривают заполнение 
пространства между тоннельной обделкой и стенами 
камеры бетоном; нагнетание раствора учитывать до
полнительно по табл. 01-193.

1.19. Устройство порталов определять по соот
ветствующим таблицам закрытого способа работ.

1.20. Проходку ниш в тоннелях с временным 
креплением учитывать по табл. 01-034+01-039, про
ходку ниш без крепления по табл. 01-041, а возведение 
бетонной обделки ниш -  по табл. 01-149. Разработку 
штраб в сводах и стенах тоннелей определять соответ
ственно по табл. 01-057+01-060 и 01-062.

1.21. Раздел «Закрытый способ работ», кроме 
норм 13+18 табл. 01-068 и норм табл. 01-069 учитыва
ет откатку грунта и доставку в забой тоннеля материа
лов рельсовым транспортом. При выполнении этих 
работ автомобильным транспортом следует применять 
понижающие коэффициенты: к затратам труда рабо- 
чих-строителей -  0,9, к времени эксплуатации погру
зочных машин -  0,7. Кроме того для выработок сече
нием более 50 м2 дополнительно учитывать работу 
бульдозеров в размере 25% нормативной продолжи
тельности работы погрузочных машин.

Затраты машино-часов рельсового и пневмоко- 
лесного транспорта нормами этого раздела не учтены 
и их следует учитывать дополнительно.

1.22. Проходку тоннелей с анкерной крепью или 
набрызг-бетонной обделкой учитывать по табл. 01- 
068+01-071 как проходку тоннелей без крепления. 
Устройство анкерной крепи или набрызг-бетонной 
обделки учитывать дополнительно по нормам табл. 
01-120+01-127 и 01-151.

1.23. Проходку без крепления верхней части тон
неля при способе нижнего уступа определять по нор
мам табл. 01-070.

1.24. В нормах табл. 01-074+01-076 предусмот
рена установка стальных арок через 1 м; установку 
дополнительных арок через 0,5 м добавлять по табл. 
01-235.

1.25. В нормах табл. 01-081 учтена установка по
луколец обделки для диаметра щитов: диам. 2 м -  9 шт.; 
диам. 2,1 м -  5 шт.; диам. 2,56 м - 6 шт.; диам. 3,6 м -

7 шт.; диам. 4,0 м -  8 шг. Установку полуколец сверх 
учтенных в нормах табл. 01-081 учитывать дополни
тельно в соответствии с проектом по нормам 1+3 табл 
01-155.

1.26. Нормы табл. 01-103, 01-138, 01-139, 01-143, 
01-145 не учитывают затрат на установку анкеров для 
крепления опалубки, упорных брусьев и подвешива
ния временных подмостей. Нормы табл. 01-108+01- 
110 не учитывают затрат на установку анкеров для 
крепления монорельса. Установку этих анкеров учи
тывать дополнительно по нормам табл. 01-120, 
01-123+01-127.

1.27. В нормах табл. 01-238 не учтены монтаж и 
демонтаж металлических конструкций рам из швел
леров и плит, закрывающих проемы железобетонного 
перекрытия.

1.28. Нормы табл. 01-137+01-144, 01-146, 01-147, 
01-149 учитывают работы по устройству бетонных 
обделок. При устройстве железобетонных обделок 
следует применять коэффициенты, приведенные в 
п.3.5 технической части настоящего раздела и допол
нительно учитывать установку арматуры и армокарка- 
сов по табл. 01-152. Объем работ по установке арма
туры и армокаркасов определять по проектным дан
ным.

1.29. Нормы табл. 01-140 и 01-141 следует при
менять при раскрытии профиля тоннеля по частям и 
раздельном бетонировании свода и стен выработок с 
применением деревянной опалубки.

1.30. В нормах табл. 01-146 расход передвижной 
металлической опалубки следует корректировать в 
соответствии с проектными данными, учитывающими 
число комплектов и длину тоннеля.

1.31. Нормы 1+8 табл. 01-148 предусматривают 
сооружение монолитной железобетонной обделки при 
наличии металлоизоляции с приваренными анкерами, 
затраты по установке которой не учтены и должны 
учитываться дополнительно по нормам табл. 01-181. 
Вся остальная арматура норм 1+8 табл. 01-148 не уч
тена и должна учитываться дополнительно по табл. 
01-152.

1.32. Бетонирование сопряжений при наличии метал
лоизоляции определять по нормам 5+8 табл. 01-148.

1.33. В норме табл. 01-181 при определении веса 
металлоконструкций изоляции следует учитывать вес 
прижимных планок, накладных и приваренных к мес
там металлоизоляции анкеров.

1.34. В нормах табл. 01-033 не учтена установка 
железобетонных рам; в нормах табл. 01-234 не учтена 
установка железобетонных блоков. Затраты на уста
новку железобетонных рам следует определять по 
нормам табл. 01-155, а установки железобетонных 
блоков по норме табл. 01-156.

1.35. Норма табл. 01-178 предусматривает подго
товку поверхности под оклеенную изоляцию, поэтому 
не допускаются какие-либо надбавки на работы, свя
занные с подготовкой поверхности (срубка наплывов 
бетона, заполнение раковин и т.п.).

1 36. Бетонное заполнение лотков вентиляцион
ных тоннелей и тоннелей другого назначения опреде
ляется по нормам 8+10 табл. 01-177.
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1.37. Бетонирование плоских лотков тоннелей 
следует определять по норме 11 табл. 01-177.

1.38. Нормы Пт-13 табл. 01-157 должны приме
няться для сборки тюбингов всех марок, составляю
щих проемную часть станции (фасонные и нормаль
ные тюбинги проемных и рамных колец, тюбинги 
временного заполнения и нормальные тюбинги всех 
марок пилонных колец). Устаноьку клиновидных про
кладок определять по нормам 14 и 15 табл. 01-157.

1.39. Затраты машино-часов тоннельных щитов, 
механических укладчиков, подвижных платформ, 
гидроподъемников, автопогрузчиков и автосамосва
лов, работающих в подземных условиях, в нормах 
настоящего раздела не учтены и должны 
подсчитываться в сметах дополнительно. Число пот
ребных машино-часов этих машин следует определять 
по графику, разработанному в составе проекта.

1.40. Норма табл. 01-017 предусматривает арми- 
ровку стволов глубиной до 15 м, при глубине стволов 
более 15 м принимать нормы табл. 01-015.

1.41. Нормами таблиц 01-107, 01-146, 01-177 
(нормы 1+3), 01-155 (нормы 5,6,9,10,12+15), 01-157 
(нормы 2,3,5,6,8+10,17), 01-241 (норма 3), 01-160 
(нормы 2,4), 01-161, 01-193 (нормы 1,2), 01-195, 01- 
196, 01-197, 01-198, 01-199 (нормы 1,2), 01-162, 01-163 
(нормы 1,2,4+6, 8,9,11,12,13,15+17), 01-164 (нормы 
1+6, 9+14), 01-180 учтена работа вспомогательных

тележек (коды 250901 и 250902) в процессе производ
ства работ. В нормах остальных таблиц затраты на 
эксплуатацию вспомогательных тележек или устрой
ство лесов и подмостей в процессе производства работ 
следует учитывать дополнительно по графику, разра
ботанного в составе проекта.

На коротких участках тоннелей и в камерах, про
ходимых способом сплошного забоя, когда проектом 
предусмотрено устройство специальных лесов, их 
следует учитывать дополнительно по ГЭСН 2001-08 
«Каменные конструкции».

1.42. Затраты на проходку выработок способом 
вертикального уступа следует определять следующим 
образом:

— затраты на проходку передового забоя прини
маются по нормам на проходку сплошным забоем;

— затраты на проходку отстающего забоя при
нимаются по нормам на проходку боковой трассы.

1.43. Затраты на погружение и извлечение сталь
ного шпунта принимать по сборнику ГЭСН-2001-05 
«Свайные работы, опускные колодцы, закрепление 
грунтов» (табл. 05-01-012 и 05-01-013).

1.44. Нормами настоящего раздела затраты на 
внутрипостроечный транспорт материалов, изделий и 
конструкций от приобъектного склада до шахтного 
ствола или портала тоннеля не учтены и их следует 
нормировать дополнительно.

2. Правила исчисления объемов работ.
2.1. Объем грунта при сооружении тоннелей и 

других выработок должен определяться в плотном 
теле.

2.2. Для исчисления общего объема грунта при 
проходке тоннелей закрытым способом работ и шахт
ных стволов (определяемого по проектному наружно
му очертания конструкции) в качестве внешней гра
ницы контура принимать наружное очертание конст
рукции постоянной обделки тоннеля.

Для исчисления объема грунта определяемого по 
наружному очертанию временной крепи, в качестве 
внешней границы контура выработок надлежит при
нимать наружное очертание временной крепи, считая 
затяжку деревянными марчеванами элементом вре
менной крепи.

Для шахтных стволов и выработок, сооружаемых 
без обделки и временной крепи, в качестве внешней 
границы конструктивного очертания принимать про
ектное очертание этих выработок.

Вынужденные переборы грунта при сооружении 
тоннелей закрытым способом нормами учтены, по
этому при исчислении объемов работ делать какие- 
либо добавки на переборы не допускается. В случаях 
сверхнормативных переборов грунта, обусловленных 
инженерно-геологическими условиями, дополнитель
ные затраты должны быть оформлены соответствую
щим актом.

2.3.0бьем разрабатываемого грунта штольни 
должен исчисляться по наружному очертанию рамы, 
причем нижним основанием рамы следует считать:

а)при креплении штольни полными дверными 
окладами: для деревянных рам -  верх лежана, для ме

таллических рам и рам из сборного железобетона -  
низ лежана;

б)при креплении штольни неполными дверными 
окладами -  поверхность грунта подошвы штольни. В 
случае, когда в проекте подходных, обходных и других 
выработок имеют место пересечения штолен с расши
рением выработок, пересечения эти в длине штолен 
учитываться не должны.

2.4,Обьем грунта по отдельным стадиям разра
ботки тоннельного профиля при закрытом способе 
работ (штольни, калотты, штроссы и т.п.) должен оп
ределяться по проекту с соблюдением следующих 
условий:

а) объем грунта штольни исчислять в соответст
вии с п.2.3 настоящих правил;

б) объем раскрытия калотты определять по чер
тежу распределения проектного профиля, применяя 
следующий порядок подсчета:

— сначала определяется общий объем разработ
ки грунта калотты и верхней штольни, причем в каче
стве верхней границы конструктивного очертания в 
пределах верхней штольни принимается наружная 
грань верхняка;

— затем из полученного общего объема исклю
чается объем верхней штольни с переборами в боках 
штольни; объем переборов принимается по данным 
таблицы 1 технической части настоящего раздела с 
применением к общему объему грунта в штольне сле
дующих коэффициентов, учитывающих перебор толь
ко в боках штольни:

— для грунта 1 -  3 группы -  0,95;
— для грунта 4-11 группы -  0,90;
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в) объем разработки грунта фурнели следует 
подсчитывать по размерам фурнели в проходке;

г) объем разработки грунта средней штроссы 
(ядра) следует определять по чертежу распределения 
сечения тоннеля по стадиям раскрытия профиля;

если в пределах средней штроссы, находятся 
другие выработки, должен приниматься следующий 
порядок подсчета:

сначала определяется объем средней штроссы, 
включая выработки, находящиеся в пределах очерта
ния средней штроссы (например фурнель, нижняя 
штольня);

затем из полученного общего объема исключает
ся объем грунта других выработок (фурнели, нижней 
штольни) с учетом переборов, принимаемых по дан
ным таблицы 1 технической части настоящего разде
ла;

д) объем разработки грунта боковых штросс и 
лотка должны исчисляться на основании размеров и 
контуров по чертежу распределения сечения тоннеля 
по стадиям раскрытия тоннельного профиля.

В качестве внешней границы надлежит прини
мать наружное очертание стен и лотка конструкции 
обделки тоннеля.

2.5.При определении объема разработки грунта 
тоннеля проходческим щитом или способом сплош
ного забоя при наличии штолен, а также шахтных 
стволов и тоннелей, проходимых методом пилот тон
неля, надлежит подсчитывать объем всего сечения 
тоннеля или шахтного ствола в пределах контура по
стоянной обделки, а из общего объема исключить 
объем штольни или тоннеля, определяемый в соответ
ствии с указанием п.2.3 настоящих правил с учетом 
переборов, принимаемых по данным таблицы 1 тех
нической части настоящего раздела;

2.6.0бъем грунта при проходке тоннелей спосо
бом сплошного забоя при монолитной обделке с кре
плением металлическими арками с вынесением вре
менной крепи за контуры постоянной обделки должен 
определяться по наружному очертанию временной 
крепи.

Наружным очертанием временной крепи счита
ется: при деревянной затяжке -  верхняя граница дере
вянных марчеван, при армоцементной затяжке -  верх
няя граница армоцементных плит.

2.7.Устройство обделок тоннелей, шахтных 
стволов и других сооружений из монолитного бетона 
или железобетона при закрытом способе работ над
лежит исчислять по объему бетона, определенному по 
наружному проектному очертанию конструкции об
делки.

В случае вынесения временной крепи за преде
лы конструкции устройство обделок надлежит исчис
лять по объему бетона, определенному по наружному 
очертанию временной крепи. При подсчете объема 
работ без удаления временного крепления из объема 
бетонной обделки, определенному по наружному 
очертанию временной крепи, следует вычитать объем

оставляемой временной крени но проектным данным, 
кроме норм 1 1 - 1 3  табл. 01-140 и норм 6-8 табл. 01- 
141. где объем бетона принимать по наружному очер
танию конструкции обделай.

При этом делать добавки на заполнение бетоном 
переборов не допускается.

2.8. Плошадь устройства набрызг-бетонной об
делки определяется по площади проектного наружно
го очертания выработки

2.9. При сооружении напорных гидротехниче
ских тоннелей (напор более 60 м ) в грунтах 6-11 
групп, когда проектом предусматривается укладка 
бетона в лотке на целик грунта, конструктивный объ
ем бетона по контуру лотка следует исчислять с уче
том заполнения вынужденных переборов при взрыва
нии, но не свыше 15 см в фунтах 6-7 фупп и 20 см в 
фунтах 8-11 фупп. В этом случае все виды нагнета
ния по наружному очертанию конструкции лотка не 
учитываются.

Необходимо дополнительно учитывать очистку 
лотка от фунта в объеме вынужденных переборов с 
пофузкон и транспортом фунта в отвал.

2.10. При подсчете объема работ по бетонирова
нию штольнеобразных выработок без удаления вре
менного деревянного крепления из объема бетонной 
обделки, определенного по наружному проектному 
очертанию конструкции следует вычитать объем ос
тавляемой временной деревянной крепи по проект
ным данным. При отсутствии в проектных материалах 
соответствующих указаний объем оставляемой крепи 
принимать: при составлении смет 45.0 м? на 100 м ’ 
обделки, а при расчетах за выполнение работы -  по 
объемам фактически оставляемого крепления.

2.11. Объем работ по нагнетанию за обделку 
тоннелей, сооружаемых закрытым способом, должен 
определяться по внешнему периметру проектного 
очертания обделки, причем для фунтов 1-3 фупп при 
определении объема работ по нагнетанию за обделку, 
выполненную из монолитного бетона или железобе
тона, лотковая часть периметра тоннельной обделки 
не учитывается.

При сооружении тоннелей с обжатием в грунт 
первичное нагнетание не делается, учитывается толь
ко контрольное нагнетание по нормам габл. 01-199.

2.12. Объем работ по нагнетанию с предвари
тельной конопаткой швов обделки при притоке воды 
более 5 м’/ч следует принимать только по обводнен
ной части периметра тоннеля, т.е. нс выше уровня 
фунтовых вод.

2.13. При исчислении объемов работ по устрой
ству гидроизоляции следует учитывать, что нормы 
табл 01-178 и 01-179 предусматривают подготовку 
поверхности под изоляцию (срубка наплывов бетона, 
заделка раковин, устройство стяжки и т.п.), усфОйет- 
во защитных покрытий.

2.14. Очистка тоннелей от грязи и мусора учтена 
в гидрой юлянионных работах (чеканка тоннелей) и 
бетонном заполнении под путевой бетон.
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ГЭСН-2001-29 Тоннели и метрополитены Книга 1.

Справочные данные к нормам таблиц раздела 01 «Закрытый способ работ»
Таблица 1

Номера норм Объем грунта, м3 
(код 407-9249)

Масса грунта, т 
(код 407-9252)

Электроэнергия, кВт-ч 
(код 411-0041)

Сжатый воздух, 100 м3 
(код 411-0031)

1 2 3 4 5
29-01-001-1 103 176 — —

29-01-001-2 103 196 — 46,8
29-01-001-3 105 215 — 23,2
29-01-001-4 105 231 — 32
29-01-001-5 105 263 — 91
29-01-001-6 107 294 — 160
29-01-001-7 107 310 — 294
29-01-001-8 107 321 — 467
29-01-002-1 102 174 — —

29-01-002-2 102 194 — 46,8
29-01-002-3 104 213 — 23,2
29-01-002-4 104 229 — 32,2
29-01-002-5 104 260 — 91
29-01-002-6 105 288 — 160
29-01-002-7 105 304 — 294
29-01-002-8 105 314 — 467
29-01-003-1 104 260 — 70,7
29-01-003-2 105 288 — 90,8
29-01-003-3 105 304 — 138
29-01-003-4 105 314 — 191
29-01-003-5 105 314 — 254
29-01-004-1 104 260 25 70,7
29-01-004-2 105 288 29 90,8
29-01-004-3 105 304 29 138
29-01-004-4 105 314 31 191
29-01-004-5 105 314 31 254
29-01-005-1 103 257 — 253
29-01-005-2 105 288 — 286
29-01-005-3 105 304 — 303
29-01-005-4 105 314 — 328
29-01-005-5 105 314 — 353
29-01-005-6 103 257 — 263
29-01-005-7 105 288 — 298
29-01-005-8 105 304 — 323
29-01-005-9 105 314 — 358
29-01-005-10 105 314 — 397
29-01-006-1 103 257 27 253
29-01-006-2 105 288 28 286
29-01-006-3 105 304 28 303
29-01-006-4 105 314 31 328
29-01-006-5 105 314 31 353
29-01-006-6 103 257 27 263
29-01-006-7 105 288 28 298
29-01-006-8 105 304 28 323
29-01-006-9 105 314 31 358
29-01-006-10 105 314 31 397
29-01-007-1 103 257 — 246
29-01-007-2 103 284 — 274
29-01-007-3 103 300 — 286
29-01-007-4 103 310 — 302
29-01-007-5 103 310 — 321
29-01-007-6 103 257 — 254
29-01-007-7 103 284 — 282
29-01-007-8 103 300 — 299
29-01-007-9 103 310 — 322

29-01-007-10 103 310 — 351
29-01-008-1 103 257 27 246
29-01-008-2 103 284 28 274
29-01-008-3 103 300 28 286
29-01-008-4 103 310 30 302

ю



ГЭСН-2001-29 Тоннели и метрополитены. Книга 1

Номера норм Объем грунта, м3 
(код 407-9249)

Масса грунта, т 
(код 407-9252)

Электроэнергия, кВт-ч 
(код 411-0041)

Сжатый воздух, 100 м3 
(код 411-0031)

1 2 3 4 5
29-01-008-5 103 310 30 321
29-01-008-6 103 257 27 254
29-01-008-7 103 284 28 282
29-01-008-8 103 300 28 299
29-01-008-9 103 310 30 322
29-01-008-10 103 310 30 351
29-01-009-1 100 170 — —

29-01-009-2 100 170 — —

29-01-009-3 106 201 — —

29-01-009-4 106 217 — —

29-01-009-5 100 170 — —

29-01-009-6 100 170 — —

29-01-009-7 105 200 — —

29-01-009-8 105 215 — —

29-01-009-9 100 170 — —

29-01-009-10 100 170 — —

29-01-009-11 104 198 — —

29-01-009-12 104 213 — —

29-01-009-13 100 170 — —

29-01-009-14 100 170 — —

29-01-009-15 102 194 — —

29-01-009-16 102 209 — —

29-01-010-1 103 176 — 22,1
29-01-010-2 103 196 — 59,8
29-01-010-3 105 215 — 31,4
29-01-010-4 102 174 — 22,1
29-01-010-5 102 194 — 59,8
29-01-010-6 104 213 — 31,4
29-01-011-1 109 185 — —

29-01-011-2 101 192 — 47,3
29-01-011-3 101 207 — 73,5
29-01-011-4 101 222 — 89,4
29-01-012-1 — — 0,68 —

29-01-013-1 — — 0,08 —

29-01-014-1 25,9 44 — 1,05
29-01-014-2 30,7 52,2 — 1,24
29-01-027-1 124 186 — 29,2
29-01-027-2 124 210 — 29,2
29-01-027-3 123 234 — 105
29-01-027-4 126 258 — 77,1
29-01-027-5 126 276 — 91,6
29-01-027-6 124 310 — 179
29-01-027-7 124 342 — 274
29-01-027-8 124 361 — 428
29-01-027-9 124 373 — 611
29-01-028-1 117 176 50,8 —

29-01-028-2 117 200 50,8 —

29-01-028-3 117 223 56,7 68,8
29-01-028-4 119 244 75,3 31,7
29-01-028-5 119 262 75,3 45,2
29-01-028-6 118 295 79,6 127
29-01-028-7 118 325 85,1 217
29-01-028-8 118 343 85,1 365
29-01-028-9 118 354 85,1 543
29-01-029-1 114 171 49,6 —

29-01-029-2 114 194 49,6 —

29-01-029-3 114 217 55,2 61,8
29-01-029-4 115 236 72,9 29,5
29-01-029-5 115 253 72,9 41,6
29-01-029-6 114 286 77,2 110
29-01-029-7 115 316 83,1 191
29-01-029-8 115 333 83,1 348
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ГЭСН-2001-29 Тоннели и метрополитены Книга 1.

Номера норм Объем грунта, м1 
(код 407-9249)

Масса грунта, т 
(код 407-9252)

Электроэнергия, кВт-ч 
(код 411-0041)

Сжатый воздух, 100 м3 
(код 411-0031)

1 2 3 4 5
29-01-029-9 115 345 83,1 511
29-01-030-1 116 174 — 29
29-01-030-2 116 196 — 29
29-01-030-3 116 221 — 98,3
29-01-030-4 122 250 — 75
29-01-030-5 122 269 — 89,2
29-01-030-6 121 302 — 174
29-01-030-7 121 333 — 226
29-01-030-8 121 351 — 417
29-01-030-9 121 363 — 596
29-01-031-1 111 166 50,4 —

29-01-031-2 111 189 50,4 —

29-01-031-3 113 214 55,9 54,6
29-01-031-4 118 241 74,5 29,8
29-01-031-5 118 259 74,5 42
29-01-031-6 117 292 78,8 112
29-01-031-7 117 322 84,3 191
29-01-031-8 117 339 84,3 348
29-01-031-9 117 351 84,3 511
29-01-032-1 121 182 — 28,8
29-01-032-2 121 205 — 28,8
29-01-032-3 120 228 — 104
29-01-032-4 121 248 — 74,7
29-01-032-5 121 266 — 89
29-01-032-6 120 300 — 175
29-01-032-7 121 333 — 268
29-01-032-8 121 351 — 420
29-01-032-9 121 363 — 600
29-01-033-1 105 179 47,7 —

29-01-033-2 105 200 52,4 60,2
29-01-033-3 113 232 70,1 29,6
29-01-033-4 113 249 70,1 42,4
29-01-033-5 113 283 75,3 119
29-01-034-1 ПО 226 — 87,7
29-01-034-2 ПО 242 — 117
29-01-034-3 ПО 275 — 189
29-01-034-4 112 308 — 275
29-01-034-5 112 325 — 417
29-01-034-6 112 336 — 573
29-01-035-1 124 186 — 29,2
29-01-035-2 124 210 — 29,2
29-01-035-3 123 234 — 105
29-01-035-4 126 258 — 77,1
29-01-035-5 126 276 — 91,6
29-01-035-6 124 310 — 179
29-01-035-7 124 342 — 274
29-01-035-8 124 361 — 428
29-01-035-9 124 373 — 611
29-01-036-1 117 176 50,8 —

29-01-036-2 117 200 50,8 —

29-01-036-3 117 223 56,7 68,8
29-01-036-4 119 244 75,3 31,7
29-01-036-5 119 262 75,3 45,2
29-01-036-6 118 295 79,6 127
29-01-036-7 118 325 85,1 217
29-01-036-8 118 343 85,1 365
29-01-036-9 118 354 85,1 543
29-01-037-1 114 172 49,6 —

29-01-037-2 114 194 49,6 —

20-01-037-3 114 217 55,2 61,8
29-01-037-4 115 236 72,9 29,5
29-01-037-5 115 253 72,9 41,6



ГЭСН-2001-29 Тоннели и метрополитены. Книга 1

Номера норм Объем грунта, м3 
(код 407-9249)

Масса грунта, т 
(код 407-9252)

Электроэнергия, кВт-ч
(код 411-0041)

Сжатый воздух, 100 мэ 
(код 411 —0031)

1 2 3 4 5
29-01-037-6 114 286 77,2 ПО
29-01-037-7 115 316 83,1 191
29-01-037-8 115 333 83,1 348
29-01-037-9 115 345 83,1 511
29-01-038-1 116 174 — 29
29-01-038-2 116 196 — 29
29-01-038-3 116 221 — 98,3
29-01-038-4 122 250 — 75
29-01-038-5 122 269 — 89,2
29-01-038-6 121 302 — 174
29-01-038-7 121 333 — 266
29-01-038-8 121 351 — 417
29-01-038-9 121 363 — 596
29-01-039-1 111 166 50,4 —

29-01-039-2 111 189 50,4 —

29-01-039-3 113 214 55,9 54,6
29-01-039-4 118 241 74,5 29,8
29-01-039-5 118 259 74,5 42
29-01-039-6 117 292 78,8 112
29-01-039-7 117 322 84,3 191
29-01-039-8 117 339 84,3 348
29-01-039-9 117 351 84,3 511
29-01-040-1 121 182 — 28,8
29-01-040-2 121 205 — 28,8
29-01-040-3 120 228 — 104
29-01-040-4 121 248 — 74,7
29-01-040-5 121 266 — 89
29-01-040-6 120 300 — 175
29-01-040-7 121 333 — 268
29-01-040-8 121 351 — 420
29-01-040-9 121 363 — 600
29-01-041-1 112 230 — 67,6
29-01-041-2 112 247 — 80,6
29-01-041-3 112 281 — 160
29-01-041-4 117 322 — 246
29-01-041-5 117 339 — 382
29-01-041-6 117 351 — 543
29-01-041-7 110 302 — 215
29-01-041-8 ПО 319 — 359
29-01-041-9 110 330 — 509
29-01-042-1 205 349 93 —

29-01-042-2 185 351 91,8 89,4
29-01-042-3 191 391 121 47,9
29-01-042-4 191 420 121 67,6
29-01-042-5 184 459 123 184
29-01-042-6 184 506 132 312
29-01-042-7 184 533 132 568
29-01-042-8 184 552 132 839
29-01-043-1 0,81 1,38 — 0,15
29-01-043-2 0,79 1,5 — 0,8
29-01-043-3 0,61 1,24 — 0,44
29-01-043-4 0,61 1,34 — 0,52
29-01-043-5 0,61 1,52 — и з
29-01-043-6 0,61 1,67 — 1,76
29-01-043-7 0,61 1,76 — 2,86
29-01-043-8 0,61 1,82 — 4,2
29-01-044-1 205 349 93 —

29-01-044-2 185 351 91,8 89,4
29-01-044-3 191 391 121 47,9
29-01-044-4 191 420 121 67,6
29-01-044-5 184 459 123 184
29-01-044-6 184 506 132 312
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ГЭС1Т2001-29 Тоннели и метрополитены Книга 1.

Номера норм Объем фунта, м3 
(код 407-9249)

Масса грунта, т 
(код 407-9252)

Электроэнергия, кВт-ч 
(код 4 И -0041)

Сжатый воздух,100 м3 
(код 411-0031)

1 2 3 4 5
29-01-044-7 184 533 132 568
29-01-044-8 184 552 132 839
29-01-045-1 0,81 1,38 — 0,15
29-01-045-2 0,79 1,5 — 0,8
29-01-045-3 0,61 1,24 — 0,44
29-01-045-4 0,61 1,34 — 0,52
29-01-045-5 0,61 1,52 — 1.13
29-01-045-6 0,61 1,67 — 1,75
29-01-045-7 0,61 1J6 — 2,86
29-01-045-8 0,61 1,82 — 4,2
29-01-057-1 179 268 74,9 —

29-01-057-2 179 304 74,9 —

29-01-057-3 175 332 82 109
29-01-057-4 135 256 62,3 85,9
29-01-057-5 136 278 85,1 28,3
29-01-057-6 136 299 85,1 40,4
29-01-057-7 142 355 95 112
29-01-057-8 129 354 91,8 163
29-01-057-9 129 373 91,8 280

29-01-057-10 129 386 91,8 416
29-01-058-1 159 238 67,4 —

29-01-058-2 159 270 67,4 —

29-01-058-3 156 296 73,7 89,4
29-01-058-4 126 240 59,1 73,5
29-01-058-5 127 260 79,6 26
29-01-058-6 127 279 79,6 36,8
29-01-058-7 131 329 88,3 99,8
29-01-058-8 122 334 87,1 152
29-01-058-9 122 352 87,1 268

29-01-058-10 122 364 87,1 396
29-01-059-1 139 208 59,9 —

29-01-059-2 139 236 59,9 —

29-01-059-3 137 260 65,4 70,7
29-01-059-4 117 223 55,9 61,4
29-01-059-5 118 241 74,1 23,6
29-01-059-6 118 259 74,1 33,2
29-01-059-7 121 302 81,2 108
29-01-059-8 114 315 82 139
29-01-059-9 114 332 82 255

29-01-059-10 114 343 82 377
29-01-060-1 111 227 70,1 27,4
29-01-060-2 111 243 70,1 38
29-01-060-3 114 286 77,2 104
29-01-060-4 118 325 85,5 181
29-01-060-5 118 343 85,5 330
29-01-060-6 118 354 85,5 485
29-01-061-1 100 170 45,3 —

29-01-061-2 100 190 49,6 41,6
29-01-061-3 100 205 63,4 15,6
29-01-061-4 100 220 63,4 21,2
29-01-061-5 100 250 67,8 50,6
29-01-061-6 100 275 72,5 77,3
29-01-061-7 100 290 72,5 134
29-01-061-8 100 300 72.5 212
29-01-062-1 108 183 — —

29-01-062-2 108 205 — 83,8
29-01-062-3 111 211 55,2 46,2
29-01-062-4 107 220 68,2 15,6
29-01-062-5 107 235 68,2 21,2
29-01-062-6 111 278 75,3 50,6
29-01-062-7 115 316 83,1 77,3
29-01-062-8 115 333 83,1 134

14



I 001-2001-29 (окисли и мсгрополшсны. Киша I

Номера норм Объем грунта, м' 
(код 407-9249)

Масса ipyirra, т 
(КОД 407-9252)

Электроэнергия, кВт-ч 
(код 411-0041)

Сжатым воздух, 100 м1 
(код 411-003 И

1 2 3 4 5
29-01-062-9 115 345 83.1 212
29-01-063-1 106 2 17 — 87,7
29-01-063-2 106 238 — 117
29-01-063-3 109 272 — 189
29-01-063-4 112 307 — 275
29-01-063-5 112 324 — 417
29-01-063-6 112 335 — 573
29-01-064-1 102 225 69 15,3
29-01-064-2 104 260 78 65,5
29-01-064-3 105 288 79 101
29-01-064-4 104 260 142 69,9
29-01-064-5 105 288 191 131
29-01-064-6 105 304 239 208
29-01-064-7 105 314 381 437
29-01-064-8 105 288 1040 106
29-01-064-9 105 304 1080 168

29-01-064-10 105 314 1190 349
29-01-065-1 100 170 45,3 —

29-01-065-2 100 190 49,6 41.6
29-01-065-3 100 205 63,4 15,6
29-01-065-4 100 220 63,4 21,2
29-01-065-5 100 250 67,8 50,6
29-01-065-6 100 275 72,5 77,3
29-01-065-7 100 290 72,5 134
29-01-065-8 100 300 72,5 212
29-01-066-1 131 223 50 —

29-01-066-2 125 237 59,9 69
29-01-066-3 125 256 78,4 28,3
29-01-066-4 125 274 78,4 40,1
29-01-066-5 126 315 84,7 ПО
29-01-066-6 124 342 89 179
29-01-066-7 124 361 89 307
29-01-066-8 124 373 89 459
29-01-067-1 136 232 49,2 —

29-01-067-2 128 243 61,9 67,9
29-01-067-3 127 260 79,6 27.4
29-01-067-4 127 279 79.6 38
29-01-067-5 130 325 86,7 100
29-01-067-6 128 351 90,6 162
29-01-067-7 128 370 90.6 286
29-01-067-8 128 383 ‘90.6 427
29-01-068-1 104 229 71 19,8
29-01-068-2 106 265 77 47,6
29-01-068-3 108 297 86 69,4
29-01-068-4 108 313 86 U8
29-01-068-5 108 324 86 168
29-01-068-6 108 324 86 197
29-01-068-7 103 227 43 19,8
29-01-068-8 104 260 45 47,6
29-01-068-9 106 292 50 69,4

29-01-068-10 106 307 50 118
29-01-068-11 106 318 50 168
29-01-068-12 106 318 50 197
29-01-068-13 102 225 23 19,8
29-01-068-14 103 257 27 47,6
29-01-068-15 104 286 28 69,4
29-01-068-16 104 302 28 118
29-01-068-17 104 312 31 168
29-01-068-18 104 312 31 197
29-01-069-1 101 254 132 38,9
29-01-069-2 102 280 228 58,4
29-01-069-3 102 296 385 97,8
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ГЭСН-2001-29 Тоннели и метрополитены Книга 1.

Номера норм Объем грунта, м5 
(код 407-9249)

Масса грунта, т 
(код 407-9252)

Электроэнергия, кВт-ч 
(код 411-0041)

Сжатый воздух, 100 м’ 
(код 411-0031)

1 2 3 4 5
29-01-069-4 102 306 486 124
29-01-069-5 102 306 764 194
29-01-069-6 102 255 101 31,4
29-01-069-7 102 280 184 47,5
29-01-069-8 102 296 310 79,1
29-01-069-9 102 306 389 100

, 29-01-069-10 102 306 608 156
29-01-070-1 ПО 242 — 232
29-01-070-2 115 288 — 298
29-01-070-3 120 330 — 422
29-01-070-4 120 348 — 551
29-01-070-5 120 360 — 697
29-01-070-6 107 235 891 81,2
29-01-070-7 ПО 275 923 189
29-01-070-8 113 312 1050 317
29-0.1-070-9 113 329 1050 507

29-01-070-10 113 340 1050 660
29-01-071-1 104 229 875 132
29-01-071-2 106 265 891 229
.29-01-071-3 108 297 1000 361
29-01-071-4 108 313 1000 473
29-01-071-5 108 325 1000 629
29-01-071-6 103 227 859 146
29-01-071-7 104 260 875 229
29-01-071-8 105 288 980 404
29-01-071-9 105 304 980 484

.29-01-071-10 105 314 980 617
29-01-072-1 106 233 883 81,2
29-01-072-2 109 272 907 189
29-01-072-3 112 308 1040 319
29-01-072-4 112 325 1040 511
29-01-072-5 112 336 1040 667
29-01-073-1 104 229 867 132
29-01-073-2 106 265 883 228
29-01-073-3 107 294 1000 361
29-01-073-4 107 310 1000 474
29-01-073-5 107 321 1000 600
29-01-073-6 103 227 859 146
29-01-073-7 104 260 875 230
29-01-073-8 105 288 980 404
29-01-073-9 105 304 980 485

29-01-073-10 105 314 980 622
29-01-074-1 106 233 883 81,2
29-01-074-2 109 272 907 189
29-01-074-3 112 308 1040 319
29-01-074-4 112 325 1040 511
29-01-074-5 112 336 1040 667
29-01-074-6 106 233 891 81,2
29-01-074-7 109 272 915 189
29-01-074-8 112 308 1040 320
29-01-074-9 112 325 1040 511

29-01-074-10 112 336 1040 667
29-01-075-1 104 229 867 132
29-01-075-2 106 265 883 228
29-01-075-3 107 294 1000 361
29-01-075-4 107 310 1000 474
29-01-075-5 . 107 321 1000 600
29-01-075-6 104 229 867 132
29-01-075-7 106 265 883 229
29-01-075-8 108 297 1000 361
29-01-075-9 108 313 1000 474
29-01-075-10 108 324 1000 600
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ГЭСН-2001-29 Тоннели и метрополитены. Книга 1

Номера норм Объем грунта, м3 
(код 407-9249)

Масса грунта, т 
(код 407-9252)

Электроэнергия, кВ г-ч 
(код 411 —0041)

Сжатый воздух, 100 м3 
(код 411-0031)

1 2 3 4 5
29-01-076-1 103 227 860 146
29-01-076-2 104 260 870 230
29-01-076-3 105 288 980 404
29-01-076-4 105 304 980 485
29-01-076-5 105 314 980 622
29-01-076-6 103 227 860 146
29-01-076-7 104 260 870 230
29-01-076-8 105 288 980 404
29-01-076-9 105 304 980 484
29-01-076-10 105 314 980 620
29-01-077-1 104 176 46,9 —

29-01-077-2 104 197 51,2 40,1
29-01-077-3 109 224 69,3 21,7
29-01-077-4 109 240 69,3 30,6
29-01-077-5 113 283 76,4 82,6
29-01-077-6 116 320 84,3 144
29-01-077-7 116 338 84,3 260
29-01-077-8 116 349 84,3 385
29-01-078-1 107 182 46,9 —

29-01-078-2 107 202 52,8 41,2
29-01-078-3 114 233 72,1 16,5
29-01-078-4 114 250 72,1 40,3
29-01-078-5 120 299 81,2 62,1
29-01-078-6 126 346 91,4 108
29-01-078-7 126 365 91,4 197
29-01-078-8 126 377 91,4 293
29-01-078-9 104 176 46,9 —

29-01-078-10 104 197 51,6 40,1
29-01-078-11 107 220 67,8 21,7
29-01-078-12 107 235 67,8 30,5
29-01-078-13 110 275 74,9 82,3
29-01-078-14 113 312 82,3 143
29-01-078-15 113 329 82,3 260
29-01-078-16 113 340 82,3 383
29-01-079-1 103 175 46,5 —

29-01-079-2 103 196 51,2 31,7
29-01-079-3 106 217 67,4 14,1
29-01-079-4 106 233 67,4 36,4
29-01-079-5 108 271 73,3 56,1
29-01-079-6 111 304 80,4 96,9
29-01-079-7 111 321 80,4 168
29-01-079-8 111 332 80,4 246
29-01-079-9 102 174 46,5 —

29-01-079-10 102 194 50,8 31,5
29-01-079-11 105 215 66,6 18,8
29-01-079-12 105 231 66,6 27,8
29-01-079-13 107 267 72,5 75,2
29-01-079-14 109 300 78,8 130
29-01-079-15 109 315 78,8 223
29-01-079-16 109 326 78,8 328
29-01-080-1 108 238 ЗОЮ 276
29-01-080-2 111 279 3560 330
29-01-080-3 115 315 4750 434
29-01-080-4 115 333 6380 586
29-01-080-5 115 344 7950 734
29-01-082-1 ПО 187 — —

29-01-082-2 ПО 187 — —

29-01-082-3 118 224 — 111
29-01-082-4 104 214 — 156
29-01-082-5 109 185 — —

29-01-082-6 109 185 — —

29-01-082-7 116 220 — 90,1
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ГЭСН-2001-29 Тоннели и метрополитены Книга I.

Номера норм Объем грунта, м3 
(код 407-9249)

Масса грунта, т 
(код 407-9252)

Электроэнергия, кВт-ч 
(код 411-0041)

Сжатый воздух, 100 м3 
(код 411-0031)

1 2 3 4 5
29-01-082-8 104 213 — 125
29-01-082-9 106 180 — —
29-01-082-10 106 180 — —
29-01-082-11 112 213 — 72,8
29-01-082-12 102 209 — 100
29-01-082-13 110 187 — —
29-01-082-14 110 187 — —
29-01-082-15 118 224 — 66,5
29-01-082-16 117 218 — 93,6
29-01-082-17 109 186 — —
29-01-082-18 109 186 — —
29-01-082-19 116 220 — 54,1
29-01-082-20 108 221 — 74,8
29-01-082-21 107 182 — —
29-01-082-22 107 182 — —
29-01-082-23 114 211 — 43,7
29-01-082-24 102 210 — 60,3
29-01-083-1 109 186 49,2 —
29-01-083-2 112 212 55,6 41,2
29-01-083-3 ИЗ 232 71,3 18,6
29-01-083-4 113 249 71,3 24,8
29-01-083-5 113 283 76,4 68,5
29-01-083-6 113 312 81,6 121
29-01-084-1 107 181 48,5 —

29-01-084-2 108 205 54 31,5
29-01-084-3 109 224 69,3 14,8
29-01-084-4 109 240 69,3 19,9
29-01-084-5 109 272 74,1 55,9
29-01-084-6 109 300 79,2 98,8
29-01-085-1 109 185 49,2 175
29-01-085-2 109 185 49,2 220
29-01-085-3 112 212 55,6 272
29-01-085-4 113 231 55,9 107
29-01-085-5 107 181 48,5 139
29-01-085-6 107 181 48,5 172
29-01-085-7 108 206 54 214
29-01-085-8 109 224 54 81,9
29-01-086-1 117 200 52,8 —
29-01-086-2 121 229 59,9 44,5
29-01-086-3 123 252 78 14,9
29-01-086-4 123 271 78 19,9
29-01-086-5 124 310 83,9 55
29-01-086-6 124 342 90,2 97
29-01-087-1 108 183 49,2 —
29-01-087-2 ПО 209 54,8 32,1
29-01-087-3 111 227 70,5 11,3
29-01-087-4 111 243 70,9 15,1
29-01-087-5 111 278 76,4 42,3
29-01-087-6 111 304 80,8 74,5
29-01-088-1 106 180 — —
29-01-088-2 106 180 — —
29-01-088-3 106 201 — —
29-01-088-4 105 179 — —
29-01-088-5 105 179 — —
29-01-088-6 105 200 — —
29-01-088-7 105 179 — —
29-01-088-8 105 200 — —
29-01-088-9 105 215 — ---.
29-01-088-10 105 231 — —
29-01-089-1 109 186 49,2 —
29-01-090-1 22,3 37,9 — —
29-01-091-1 117 223 57,9 44,9
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ГЭСН-2001-29 Тоннели и метрополитены. Книга 1

Номера норм Объем грунта, м’
(код 407-9249)

Масса грунта, г 
(код 407-9252)

Электроэнергия, кВт-ч 
(код411-0041)

Сжатый воздух, 100 м1 
(код 411-0031)

1 2 3 4 5
29-01-091-2 118 241 74.9 27,4
29-01-091-3 118 259 74,9 40,7
29-01-101-1 109 186 — 27,5
29-01-101-2 109 207 — 126
29-01-101-3 133 273 — 89
29-ОМОМ 133 293 — 104
29-01-101-5 133 334 — 203
29-01-101-6 142 391 — 296
29-01-101-7 142 412 — 484
29-01-101-8 142 426 — 720
29-01-102-1 103 176 — —

29-01-102-2 103 196 — 96,3
29-01-102-3 106 217 — 54,7
29-01-102-4 106 233 — 74,4
29-01-102-5 108 271 — 208
29-01-102-6 110 302 — 353
29-01-102-7 110 318 — 634
29-01-102-8 110 329 — 1000
29-01-102-9 103 176 — —

29-01-102-10 103 196 — 192
29-01-102-11 106 217 — 88
29-01-103-1 107 235 ИЗО 35,9
29-01-103-2 ПО 275 1240 96,9
29-01-103-3 113 312 1350 167
29-01-103-4 113 329 1350 298
29-01-103-5 113 340 1350 434
29-01-103-6 105 231 1110 32,9
29-01-103-7 107 267 1210 86,4
29-01-103-8 109 300 1300 143
29-01-103-9 109 315 1300 256

29-01-103-10 109 326 1300 377
29-01-104-1 107 235 1270 35,9
29-01-104-2 ПО 275 1390 96,9
29-01-104-3 113 312 1510 167
29-01-104-4 113 329 1510 298
29-01-104-5 113 340 1510 434
29-01-104-6 105 231 1240 32,9
29-01-104-7 107 267 1350 51,6
29-01-104-8 109 300 1460 143
29-01-104-9 109 315 1460 256

29-01-104-10 109 326 1460 377
29-01-105-1 107 235 1500 35,9
29-01-105-2 ПО 275 1640 96,9
29-01-105-3 113 312 1780 167
29-01-105-4 113 329 1790 298
29-01-105-5 113 340 1790 434
29-01-105-6 105 231 1460 32,9
29-01-105-7 107 267 1590 86,4
29-01-105-8 109 300 1720 143
29-01-105-9 109 315 1720 256

29-01-105-10 109 326 1720 377
29-01-106-1 106 233 87 41,6
29-01-106-2 107 267 97 112
29-01-106-3 107 294 100 193
29-01-106-4 107 310 108 345
29-01-106-5 107 321 108 504
29-01-106-6 106 233 87 46,6
29-01-106-7 107 267 97 67,9
29-01-106-8 107 294 101 217
29-01-106-9 107 310 109 387

29-01-106-10 107 321 109 564
29-01-106-11 106 233 88 55,3
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ГЭСН-2001-29 Тоннели и метрополитены Книга 1.

Номера норм Объем грунта, м3 
(код 407-9249)

Масса грунта, т 
(код 407-9252)

Электроэнергия, кВт-ч 
(код 411-0041)

Сжатый воздух, 100 м1 
(код 411-0031)

1 2 3 4 5
29-01-106-12 107 267 97 149
29-01-106-13 107 294 101 256
29-01-106-14 107 310 109 458
29-01-106-15 107 321 109 667
29-01-107-1 104 229 867 86,4
29-01-107-2 106 265 883 150
29-01-107-3 107 294 1000 224
29-01-107-4 107 310 1000 293
29-01-107-5 107 321 1000 391
29-01-108-1 115 236 24600 44,8
29-01-108-2 115 253 24900 56,8
29-01-108-3 115 288 24900 141
29-01-108-4 120 330 25100 220
29-01-108-5 120 348 25100 374
29-01-108-6 120 360 25100 577
29-01-108-7 115 236 36600 44,8
29-01-108-8 115 253 36900 56,8
29-01-108-9 115 288 36900 141
29-01-108-10 120 330 37100 220
29-01-108-11 120 348 37100 374
29-01-108-12 120 360 37100 577
29-01-109-1 109 224 16000 33,8
29-01-109-2 109 240 16300 50,5
29-01-109-3 109 272 16300 136
29-01-109-4 112 308 16500 240
29-01-109-5 112 325 16500 410
29-01-109-6 112 336 16500 598
29-01-109-7 109 224 23800 33,8
29-01-109-8 109 240 24100 50,5
29-01-109-9 109 272 24100 136

29-01-109-10 112 308 24200 240
29-01-109-11 112 325 24200 410
29-01-109-12 112 336 24200 598
29-01-110-1 109 224 16000 38,9
29-01-110-2 109 240 16300 59,8
29-01-110-3 109 272 16300 154
29-01-110-4 112 308 16500 277
29-01-110-5 112 325 16500 473
29-01-110-6 112 336 16500 680
29-01-110-7 109 224 23800 38,9
29-01-110-8 109 240 24100 59,8
29-01-110-9 109 272 24100 119
29-01-110-10 112 308 24200 277
29-01-110-11 112 325 24200 473
29-01-110-12 112 336 24200 680
29-01-120-1 — — — 36,5
29-01-120-2 — — — 44,7
29-01-120-3 — — — 50,7
29-01-120-4 — — — 84,9
29-01-120-5 — — — 127
29-01-120-6 — — — 207
29-01-120-7 — — — 31,3
29-01-120-8 — — — 38,3
29-01-120-9 — — — 43,5
29-01-120-10 — — — 72,9
29-01-120-11 — — — 109
29-01-120-12 — — — 178
29-01-120-13 — — — 27,1
29-01-120-14 — — — 33,2
29-01-120-15 — — — 37,7
29-01-120-16 — — — 63,2
29-01-120-17 — — — 94,8
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ГЭСН-2001-29 Тоннели и метрополитены. Книга 1

Номера норм Объем грунта, м* 
(код 407-9249)

Масса грунта, т 
(код 407-9252)

Электроэнергия, кВт-ч 
(код 411-0041)

Сжатый всплух,100 м1 
(код 411-0031)

1 2 3 4 5
29-01-120-18 — — — 154
29-01-123-1 — — — 12.2
29-01-123-2 — — — 14,8
29-01-123-3 — — — 16,9
29-01-123-4 — — — 28,4
29-01-123-5 — — — 42,4
29-01-123-6 — — — 68,8
29-01-123-7 — — — 10,4
29-01-123-8 — — — 12,8
29-01-123-9 — — — 14,5
29-01-123-10 — — — 24.3
29-01-123-11 — — — 36 /'
29-01-123-12 — — — 59.1
29-01-123-13 — — — 9.05
29-01-123-14 — — — 11
29-01-123-15 — — — 12,5
29-01-123-16 — — — 21,1
29-01-123-17 — — — 31,6
29-01-123-18 — — — 51,2
29-01-124-1 — — — 36,5
29-01-124-2 — — — 44,7
29-01-124-3 — — — 50,7
29-01-124-4 — — — 84,9
29-01-124-5 — — — 127
29-01-124-6 — — — 207
29-01-124-7 — — — 31,3
29-01-124-8 — — — 38.3
29-01-124-9 — — — 43,5

29-01-124-10 — — — 72,9
29-01-124-11 — — — 109
29-01-124-12 — — — 178
29-01-124-13 — — — 27,1
29-01-124-14 — — — 33,2
29-01-124-15 — — — 37,7
29-01-124-16 — — — 63,2
29-01-124-17 — — — 94,8
29-01-124-18 — — — 154
29-01-125-1 — — — 12,2
29-01-125-2 — — — 14,8
29-01-125-3 — — — 16,9
29-01-125-4 — — — 28,4
29-01-125-5 — — — 42,4
29-01-125-6 — — — 68,8
29-01-125-7 — — — 10,4
29-01-125-8 — — — 12,8
29-01-125-9 — — — 14,5

29-01-125-10 — — — 24,3
29-01-125-11 — — — 36,4
29-01-125-12 — — — 59,1
29-01-125-13 — — — 9,05
29-01-125-14 — — — 11
29-01-125-15 — — — 12,5
29-01-125-16 — — — 21,1
29-01-125-17 — — — 31.6
29-01-125-18 — — — 51,2
29-01-126-1 — — — 103
29-01-126-2 — — 141
29-01-126-3 — — — 179
29-01-126-4 — — — 205
29-01-126-5 — — — 103
29-01-126-6 — — — 141
29-01-126-7 — — — 179
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ГЭСН-2001-29 Тоннели и метрополитены Книга 1.

Номера норм Объем грунта, м3 
(код 407-9249)

Масса грунта, т 
(код 407-9252)

Электроэнергия, кВт-ч 
(код411-0041)

Сжатый воздух, 100 м3 
(код 411-0031)

1 2 3 4 5
29-01-126-8 — — — 205
29-01-126-9 — — — 233
29-01-127-1 — — — 34,2
29-01-127-2 — — — 47
29-01-127-3 — — — 59,8
29-01-127-4 — — — 68,3
29-01-127-5 — — — 34,2
29-01-127-6 — — — 47
29-01-127-7 — — — 59,3
29-01-127-8 — — — 68,3
29-01-127-9 — — — 81,2
29-01-137-1 — — 29,2 —

29-01-137-2 — — 31,4 —

29-01-137-3 — — 23,8 —

29-01-137-4 — — 24,8 —

29-01-137-5 — — 17 —

29-01-137-6 — — 17,6 —

29-01-137-7 — — 13,1 —

29-01-137-8 — — 13,4 —

29-01-138-2 — — — 758
29-01-138-3 — — — 758
29-01-138-5 — — — 514
29-01-138-6 — — — 514
29-01-139-3 — — — 339
29-01-139-4 — — — 339
29-01-139-7 — — — 201
29-01-139-8 — — — 201
29-01-140-1 — — 42 8,11
29-01-140-2 — — 31,4 8,11
29-01-140-3 — — 28,6 8,11
29-01-140-4 — — 29 8,11
29-01-140-5 — — 34,6 8,11
29-01-140-6 — — 30,6 8,11
29-01-140-7 — — 24,8 8,11
29-01-140-8 — — 24 8,11
29-01-140-9 — — 24,4 8,11

29-01-140-10 — — 27,2 8,11
29-01-140-11 — — 41,4 8,11
29-01-140-12 — — 31,4 8,11
29-01-140-13 — — 32 8,11
29-01-140-14 — — 29,8 8,11
29-01-140-15 — — 25,2 8,11
29-01-140-16 — — 25,6 8,11
29-01-141-1 — — 24,8 8,59
29-01-141-2 — — 21 8,59
29-01-141-3 — — 20,6 8,59
29-01-141-4 — — 20,8 8,59
29-01-141-5 — — 22,6 8,59
29-01-141-6 — — 24,8 8,59
29-01-141-7 — — 21,2 8,59
29-01-141-8 — — 21,2 8,59
29-01-142-1 — — 12 5,72
29-01-142-2 — — 12 5,72
29-01-143-1 — — 19,2 10,7
29-01-143-2 — — 13,5 10,7
29-01-143-3 — — 15 10,7
29-01-143-4 — — 16,5 10,7
29-01-143-5 — — 18 10,7
29-01-143-6 — — 17,4 10,7
29-01-143-7 — — 12,8 10,7
29-01-143-8 — — 13,6 10,7
29-01-143-9 — — 14,4 10,7
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ГЭСН-2001-29 Тоннели и метрополитены. Книга 1

Номера норм Объем ipyma, м3 
(код 407-9249)

Масса грунта, т 
(код 407-9252)

Электроэнергия, кВт-ч 
(код 411 -0041)

Сжатый воздух, 100 м’ 
(код 411-0031)

1 2 3 4 5
29-01-143-10 — — 16,7 10,7
29-01-144-1 ■----- — 13,3 14,2
29-01-144-2 — — 12,3 14,2
29-01-144-3 — — 12,5 14,2
29-01-144-4 — — 12,8 14,2
29-01-144-5 — — 13,1 14,2
29-01-145-1 — — 128 11,3
29-01-145-2 — — 122 10,8
29-01-145-3 — — 117 10,3
29-01-145-4 — — 137 12,1
29-01-145-5 — — 129 11,4
29-01-145-6 — — 122 10,8
29-01-145-7 — — 177 15,6
29-01-145-8 — — 151 13,4
29-01-145-9 — — 138 12,2

29-01-145-10 — — 202 17,8
29-01-145-11 — — 168 14,8
29-01-145-12 — — 151 13.4
29-01-146-1 — — 30,2 10,8
29-01-146-2 — — 28,4 10,2
29-01-146-3 — — 27,4 9,76
29-01-146-4 — — 26,2 9,4
29-01-146-5 — — 33,2 10,8
29-01-146-6 — — 30,6 И
29-01-146-7 — — 29 10,4
29-01-146-8 — — 27,4 9,8
29-01-146-9 — — 36,4 13

29-01-146-10 — — 33 11,8
29-01-146-11 — — 30,8 11
29-01-146-12 — — 28,6 10,2
29-01-147-1 — — 142 12,6
29-01-147-2 — — 127 11,2
29-01-147-3 — — 118 10,4
29-01-147-4 — — 112 9,89
29-01-147-5 — — 163 14,4
29-01-147-6 — — 140 12,4
29-01-147-7 — — 126 11,1
29-01-147-8 — — 118 10,4
29-01-147-9 — — 184 16,2

29-01-147-10 — — 154 13,6
29-01-147-11 — — 134 11,8
29-01-147-12 — — 123 10,9
29-01-148-1 — — ПО —

29-01-148-2 — — ПО —

29-01-148-3 — — 110 —

29-01-148-4 — — 111 —

29-01-148-5 — — 239 —

29-01-148-6 — ------ 231 —

29-01-148-7 — — 230 —

29-01-148-8 — — 230 —

29-01-148-9 — — 35,8
29-01-148-10 — — 28,2 —

29-01-148-11 — — 26,8 —

29-01-148-12 — — 27,4 —

29-01-149-1 — — 31,4 —

29-01-149-2 — ------ 30 —

29-01-149-3 — — 27,2 —

29-01-149-4 — — 28,6 —

29-01-149-5 — — 30,2 —

29-01-149-6 — - — 30,2 —

29-01-150-1 — — — 256
29-01-150-2 — — — 350
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ГЭСН-2001-29 Тоннели и метрополитены Книга 1.

Номера норм Объем грунта, м3 
(код 407-9249)

Масса грунта, т 
(код 407-9252)

Электроэнергия, кВт-ч 
(код 411 —0041)

Сжагый воздух, 100 м3 
(код 411-0031)

1 2 3 4 5
29-01-151-1 5,27 10,8 445 77,8
29-01-151-2 2,03 4,16 426 77,8
29-01-151-3 0,49 1 409 77,8
29-01-151-4 4,66 9,55 394 64,3
29-01-151-5 1,79 3,67 378 64,3
29-01-151-6 0,43 0,88 363 64,3
29-01-153-1 — — 22,5 64,4
29-01-154-1 — — 0,07 0,4
29-01-155-5 — — 184 —

29-01-155-6 — — 76,8 —

29-01-155-7 — — 132 14,1
29-01-155-8 — — — 22,3
29-01-155-9 — — 236 219

29-01-155-10 — — 99,2 92,1
29-01-155-11 — — — 80,7
29-01-155-12 — — 387 360
29-01-155-13 — — 264 245
29-01-155-14 — — 120 —

29-01-155-15 — — 152 —

29-01-157-1 — — — 0,48
29-01-157-2 — — 1,72 3,2
29-01-157-3 — — 0,72 1,34
29-01-157-4 — — — 0,41
29-01-157-5 — — 0,96 1,79
29-01-157-6 — — 0,67 1,25
29-01-157-7 — — — 0,49
29-01-157-8 — — 0,96 2,05
29-01-157-9 — — 0,66 1,4

29-01-157-10 — — 0,58 1,07
29-01-157-11 — — — 0,79
29-01-157-12 — — — 0,71
29-01-157-13 — — — 0,88
29-01-157-14 — — — 0,7
29-01-157-15 — — — 0,92
29-01-157-17 — — 3,76 —

29-01-158-1 — — — 0,39
29-01-158-2 — — 1,72 2,56
29-01-158-3 — — 0,72 1,07
29-01-158-4 — — — 0,35
29-01-158-5 — — 0,96 1,52
29-01-158-6 — — 0,67 1,06
29-01-158-7 — — — 0,43
29-01-158-8 — 0,96 1,78
29-01-158-9 — — 0,66 1,22

29-01-158-10 — — 0,58 0,86
29-01-160-1 — — — 0,4
29-01-160-2 — — 0,28 0,52
29-01-160-3 — — — 0,98
29-01-160-4 — — 0,52 0,98
29-01-160-5 — — - — 1,02
29-01-160-6 — — — 0,39
29-01-160-7 — — — 1,58
29-01-160-8 — — — 0,71
29-01-160-9 — — — 0,42

29-01-160-10 — — — 0,31
29-01-161-1 — — 1,23 3,5
29-01-162-1 — — 14,1 35,5
29-01-162-2 — — 44 61,6
29-01-162-3 — — 3,08 1,66
29-01-163-1 10,3 20,6 — 6,78
29-01-163-2 11,9 23,8 — 10,5
29-01-163-3 2,02 4,04 — 7,28
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ГЭС!1-2001-29 Тоннели и метрополитены. Книга 1

Номера норм Объем грунта, м1 
(код 407-9249)

Масса грунта, т 
(код 407-9252)

Электроэнергия, кВт-ч 
(код 411-0041)

Сжатый воздух, 100 м5 
(код 411-0031)

1 2 3 4 5
29-01-163-4 8.67 17,4 — 7,12
29-01-163-5 11,7 23,4 — 10,6
29-01-163-6 5,54 11,1 — 9.17
29-01-163-7 2,02 4,04 — 6,85
29-01-163-8 — — — 12,8
29-01-163-9 — — — 13,5

29-01-163-10 — — — 15
29-01-163-11 9,26 18,5 — 4,72
29-01-163-12 10,3 20,6 — 10,6
29-01-163-13 11,9 23,8 — 25,6
29-01-163-14 2,02 4,04 — 16,7
29-01-163-15 8,67 17,4 — 18,4
29-01-163-16 11,7 23,4 — 35,7
29-01-163-17 5,54 11,1 — 25,5
29-01-163-18 2,02 4,04 — 21
29-01-164-1 8,67 17,4 — 11
29-01-164-2 8,67 17,4 — 12,8
29-01-164-3 11,7 23,4 — 14,4
29-01-164-4 11,7 23,4 — 16,3
29-01-164-5 5,54 1U — 13,9
29-01-164-6 5,54 11,1 — 15,7
29-01-164-7 2,02 4,04 — 9,04
29-01-164-8 2,02 4,04 — 10,6
29-01-164-9 8,67 17,4 — 22,2
29-01-164-10 8,67 17,4 — 24,1
29-01-164-11 11,7 23,4 — 39,6
29-01-164-12 11,7 23,4 — 41,4
29-01-164-13 5,54 11.1 — 30,2
29-01-164-14 5,54 11,1 — 32
29-01-164-15 2,02 4,04 — 23,2
29-01-164-16 2,02 4,04 — 25
29-01-176-1 — — 26,4 94,4
29-01-176-2 — — 28,8 103
29-01-176-3 — — 31,2 112
29-01-176-4 — — 33.6 120
29-01-177-1 — — 20,4 85,8
29-01-177-2 — — 31,2 —

29-01-177-3 — — 21,6 —

29-01-177-4 — — 30 —

29-01-177-5 10,8 21,5 13,2 —

29-01-177-6 6,34 12,7 13,2 —

29-01-177-7 74,8 150 13,2 —

29-01-177-8 — — 26,4 —

29-01-178-2 13 22,2 — —

29-01-180-1 — — 13,1 —

29-01-180-2 — — 15,8 —

29-01-181-1 — — 111 —

29-01-182-1 — — 342 17,8
29-01-193-1 — — 22,7 —

29-01-193-2 — — 45,4 —

29-01-193-3 — — 27,2 —

29-01-193-4 — — 38,1 —

29-01-194-1 — — 23,6 —

29-01-194-2 — — 40 —

29-01-194-3 — — 53,1 —

29-01-195-1 — — 29,7 —

29-01-195-2 — — 65,2 —

29-01-195-3 — — 81 —

29-01-195-4 — — 97,2 —

29-01-195-5 — — 37,2 —

29-01-195-6 — — 81,3 —

29-01-195-7 — — 101 —
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ГЭСН-2001-29 Тоннели и метрополитены Книга I.

Номера норм Объем фунта. mj 
(код 407-92491

Масса фунта, т 
(код 407-9252)

Электроэнергия, кВт-ч 
(код 411-0041)

Сжатый воздух, 100 м 
(код 411-0031)

1 2 3 4 5
29-01-195-8 — — 121 —
29-01-196-1 — — 29,7 —
29-01-196-2 — — 65,2 —
29-01-196-3 — — 81
29-01-196-4 — — 97,2 —
29-01-196-5 — — 37,2 —

29-01-196-6 — — 81,3 —

29-01-196-7 — — 101 —

29-01-196-8 —- — 121 —
29-01-196-9 — — 29,7 —

29-01-196-10 — — 65,2 —

29-01-196-11 — — 81 —

29-01-196-12 — — 97,2 —

29-01-196-13 — — 37,2 —

29-01-196-14 — — ОО —

29-01-196-15 — — 101 —
29-01-196-16 — — 121 ---  ■

29-01-197-8 — — 66,1 —
29-01-197-9 — — 83.3 —

29-01-197-10 — — 102 —
29-01-198-6 — — 66,1 —

29-01-198-7 — — 83,3 —

29-01-198-8 — — 102 —

29-01-198-14 — — 66,1 —

29-01-198-15 — — 83,3 —

29-01-198-16 ---- — 102 —
29-01-199-1 — — 3,28 3,43
29-01-199-2 — — 9,02 3,9
29-01-199-3 — — 10,9 3,61
29-01-209-1 — — 8,4 —

29-01-209-2 — — 7,2 —

29-01-209-3 — — 9,6 —

29-01-209-4 — — 25,2 —

29-01-210-1 — — 68,9 —
29-01-210-2 — — 112 —

29-01-211-1 — — 16,1 —

29-01-212-1 — — 70,1 —

29-01-213-1 — — 52 —

29-01-213-2 — — 34 —

29-01-213-3 — — 25,2 35,7
29-01-213-4 — — 31,2 —

29-01-213-5 — — 10,8 —

29-01-214-1 — — 37,5 —

29-01-214-2 — — 41,5 —

29-01-214-3 — — 119 —

29-01-216-1 — — 39 —

29-01-216-2 — — 7,2 —

29-01-218-1 — — 74,2 —

29-01-220-1 — — — 2,26
29-01-230-1 20.5 34.9 — —

29-01-230-3 20,5 34,9 — —

29-01-233-1 9,75 20 — 12
29-01-233-2 9,75 21,5 — 14,5
29-01-233-3 9.75 24.4 — 35
29-01-233-4 9,75 26.8 — 47.5
29-01-233-5 9.75 28,3 — 84
29-01-233-6 9,75 29.3 — 129
29-01-234-1 19.1 32.4 — —

29-01-234-2 16,6 31,6 — 22,3
29-01-234-3 15 25,5 — —

29-01-234-4 15 28,5 — 22,3
29-01-234-5 15 30.8 — 12
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Номера норм Объем грунта, м' 
(код 407-9249)

Масса фунта, т 
(код 407-9252)

Здекфо >нср!ня. kHi-ч 
(код 4! 1-0041)

Сжиши ночдуч. Н)0 м' 
(код 411-0031)

1 2 3 4 5
29-01-234-6 15 33 -- 14.5
29-01-234-7 15 37.5 — 35
29-01-234-8 15,2 25,8 — —
29-01-234-9 15,2 28,9 — 22.3
29-01-234-10 15,2 31,2 — 12
29-01-234-11 15,2 33,4 — 14,5
29-01-234-12 15,2 38 — 35
29-01-235-1 0,26 0,57 — 134
29-01-235-2 0,26 0,65 — 181
29-01-235-3 0,26 0,72 — 214
29-01-235-4 0,26 0,75 — 376
29-01-235-5 0,26 0,78 — 577
29-01-235-6 0,1 0,21 — ' 49.о
29-01-235-7 0,1 0,24 — 67
29-01-235-8 0,1 0,26 — 79.4
29-01-235-9 0,1 0,28 — 139
29-01-235-10 0,1 0,28 — 214
29-01-235-11 0,06 0,12 — 29,4
29-01-235-12 0,06 0,14 — 39.5
29-01-235-13 0,06 0,15 — 47
29-01-235-14 0,06 0.16 — - 82.6
29-01-235-15 0,06 0.17 — 126
29-01-236-1 130 221 — 32.5
29-01-236-2 117 223 — 91,7
29-01-236-3 111 227 — 120
29-01-236-4 111 243 — 138
29-01-236-5 111 278 — 197
29-01-237-1 — — 153 —  -

29-01-237-2 — — 76,5 —
29-01-238-1 — — 17 —
29-01-238-2 100 250 — 8.66
29-01-238-3 100 250 — 11.1
29-01-238-4 100 250 — 13,2
29-01-241-1 — — 6,49 —
29-01-241-2 — — 0.33 0,43
29-01-241-3 — — 16.6 —
29-01-244-1 100 240 — 5650
29-01-245-1 — — 51.5 4,51
29-01-252-1 — — — 47.8
29-01-252-2 — — — 47.8
29-01-254-1 — — 897 ......
29-01-254-2 — — 171 —
29-01-254-3 — — 66.8 —
29-01-254-4 — ~~ 46.7 —
29-01-257-1 100 240 — 211
29-01-257-2 100 240 — 485
29-01-257-3 100 240 — 748
29-01-257-4 100 240 — 984
29-01-257-5 100 240 — 1140
29-01-257-6 100 250 — 284
29-01-257-7 100 250 — 641
29-01-257-8 100 250 — 984
29-01-257-9 100 250 — 1300
29-01-257-10 100 250 — 1560
29-01-258-1 100 220 . . . . 184
29-01-258-2 100 170 — 109
29-01-259-1 100 170 — —
29-01-260-1 100 170 — —
29-01-260-2 100 170 — .. .
29-01-260-3 ! 00 190 — ...
29-01-260-4 100 205 — -...........  :..т... 1
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ГЭСН-2001-29 Тоннели и метрополитены Книга 1.

3. Коэффициенты к сметным нормам.

Коэффициенты к нормам
Условия применения Номер таблиц (норм) затрат труда 

рабочих 
строителей

времени 
эксплуата
ции машин

1 2 3 4
3.1.Сооружение тоннелей закрытым спосо
бом работ под сжатым воздухом при избы
точном давлении кПа (атм): 
-9 ,8 -1 1 8 (0 ,1 -1 ,2 ) 01 -015-Я) 1 -017; 01 -027+01 -047 

01-057+01-091; 01-101+01-110 
01-120+01-127; 01-137+01-166 
01-166+01-183; 01-193+01-199 
01-209+01-220; 01-230+01-260

1,08 1,08

—  119-147(1,21-1,5) то же 1,14 1,14
—  148-206(1,51-2,1) то же 1,26 1,26
- 207-235(2,11-2,4) то же 1,42 1,42
- 236-265(2,41-2,7) то же 1,65 1,65
- 266-294 (2,72-3) то же 1,87 1,87
3.2. Сооружение шахтных стволов, тонне
лей и других выработок в условиях уси-
ленного капежа:
— прерывающимися струями 01-027+01-047; 01-057+01-091 

01-101+01-110; 01-120+01-127 
01-140+01-152; 01-155+01-159

1,08 1,08

01-160(1+4, 7+10); 01-161; 
01-176; 01-177; 01-193 (1,2);

01-195+01-199; 01-230+01-234;
01-237; 01-240; 01-241

— непрерывными струями тоже 1,21 1,21
3.3. Разработка грунта в шахтном стволе, 
в лотке тоннеля и в других выработках, а 
также при установке тюбингов в шахтном 
стволе и нижних тюбингов или блоков в
лотке тоннеля при слое воды более 10 см: 
—  до 20 см 01-001+01-014; 01-027+01-047 

01-057+01-091; 01-101+01-110 
01-120+01-127; 01-137+01-161 
01-176; 01-177; 01-193+01-199

1,17 1,17

01-230+01-241
—  до 35 см тоже 1,26 1,26
—  более 35 см то же 1,34 1.34
Примечание к  пп. 3.1+3.3: Применение коэффициентов при составлении смет должно быть обосновано про-
ектными данными, а при расчетах за выполненные работы -  актами
3.4. Проходка подземных выработок с
уклоном:
— от 14 до 30 град. 01 -027+01 -047; 01 -057+01-091; 1,14 1,14

01-230+01-235
—  от 31 до 45 град.
—  более 45 град.

то же 
тоже

1,26
1,46

1,26
1,46

3.5. Устройство железобетонных обделок 01-137+01-144; 01-146+01-147; 1,09 -
01-149
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ГЭСН-2001-29 Тоннели и метрополитены. Книга 1

1. Проходка шахтных ст волов

Таблица ГЭСН 29-01-001 Проходка шахтных стволов диаметром до 6 м
обычным способом без временных крепей

Состав работ:
01. Разработка грунта с погрузкой. 02. Устройство опережающего водосборника. 03. Крепление опережаю

щего водосборника (нормы 1-3).
Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции

Проходка шахтных стволов диаметром до 6 м обычным способом без временных крепей в грун
тах группы:

29-01-001-1 1-2
29-01-001-2 3
29-01-001-3 4
29-01-001-4 5
29-01-001-5 6-7
29-01-001-6 8
29-01-001-7 9
29-01-001-8 10-11

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
001-1

29-01-
001-2

29-01-
001-3

29-01-
001-4

29-01-
001-5

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 174 218 189 260 418
и Средний разряд работы 5 5,2 5,5 5,5 5,5
3

261400
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Молотки отбойные маш.-ч 99,22 11,47 15,88 44,69

100601 Молотки бурильные легкие при работе от стационарных маш.-ч — — 22,79 31,61 89,38

030703
компрессорных станций
Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 1.2 0,78 0,65 0,07 0,08

331542
13,73 (1,4) кН (т)
Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч ____ 0,08 0,1 0,27

261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч — — 22,79 31,61 89,38
4

108-0011
МАТЕРИАЛЫ
Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, мае- т 0,03 0,03

102-0024
сой до 0,5 т из профилей
Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4- м3 0,42 0,36 0,36 _ _ ___

109-0050
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм И сорта 
Коронки типа КТШ46-31 км шт. _ 0,6 0,8 2,11

203-9150 Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем антисеп- м3 1,93 — — — —

112-0003
тированные
Аммонит № 6 ЖВ в патронах т _ 0,093 0,113

112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. — — 0,036 0,046 0,056
101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 0,0118 — — — —
101-1805 Гвозди строительные т 0,001 0,001 0,001 — —
109-0081 Пики для отбойных молотков ШТ. — 3,375 0,39 0,54 1,52
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг Т — 0,0047 0,00594 0,00606 0,00978
102-0060 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- м3 — 1 0,7 — —

102-0017
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта 
Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 0,14 0,14

112-0005 Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах, т — — 0,074 — —

113-0367
диаметр 36-37 мм Т19
Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг 0,027 0,034 0,042

112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП км — — 0,06 0,06 0,06
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, на- кг — — 0,59 0,82 2,3

411-0001
ружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм 
Вода м3 _ _ 3,65 5,07 14,36

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
001-6

29-01-
001-7

29-01-
001-8

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 644 832 1103
и Средний разряд работы 5.5 5,5 5,5
3

030703
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) маш.-ч 0,1 0,13 0,17

331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0,65 2,35 5,67
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 145,82 267,54 424,83
100701 Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных компрессорных маш.-ч 145,82 267,54 424,83

станций
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Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
001-6

29-01-
001-7

29-01-
001-8

4
109-0050

МАТЕРИАЛЫ
Коронки типа КТШ46-31 км шт. 5,05 18,4 44,3

112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. 0,072 0,105 0,139
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг Т 0,01469 0,01779 0,02884
112-0009 Детонит в патронах диаметром 28 мм т 0,148 0,186 0,242
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг 0,054 0,078 0,103
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП км 0,063 0,063 0,063
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, наружный размер 22 мм, кг 3,77 6,92 10,98

411-0001
внутренний диаметр 6,5 мм 
Вода м5 20,89 29 34

Таблица ГЭСН 29-01-002 Проходка шахтных стволов диаметром более 6 до 9,5 м
обычным способом без временных крепей

Состав работ:
01. Разработка грунта с погрузкой. 02. Устройство опережающего водосборника. 03. Крепление опережаю

щего водосборника (нормы 1-3).
Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции

Проходка шахтных стволов диаметром более 6 до 9,5 м обычным способом без временных кре
пей в грунтах группы:

29-01-002-1 1-2
29-01-002-2 3
29-01-002-3 4
29-01-002-4 5
29-01-002-5 6-7
29-01-002-6 8
29-01-002-7 9
29-01-002-8 10-11

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
002-1

29-01-
002-2

29-01-
002-3

29-01-
002-1

29-01-
002-5

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 168 214 186 258 416
и Средний разряд работы 5 5,2 5,5 5,5 5,5
3

261400
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Молотки отбойные маш.-ч 99,22 11,47 15,88 44,69

100601 Молотки бурильные легкие при работе от стационарных маш.-ч — — 22,79 31,61 89,38

030703
компрессорных станций
Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 0,48 0,55 0,51 0,05 0,06

331542
13,73 (1,4) кН (т)
Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч _ 0,05 0,08 0,22

261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч — — 22,79 31,61 89,38
4

108-0011
МАТЕРИАЛЫ
Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, мае- т 0,01 0,01 _

102-0024
сой до 0,5 т из профилей
Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4- м3 0,168 0,144 0,144 _

109-0050
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм И сорта 
Коронки типа КТШ46-31 км ШТ. _ _ 0,4 0,6 1,7

203-9150 Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем антисеп- м3 0,77 — — — —

112-0003
тированные
Аммонит №» 6 ЖВ в патронах т _ 0,073 0,097

112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. — — 0,032 0,035 0,047
101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 0,0047 — — — —
101-1805 Г возди строительные Т 0,0004 0,0004 0,0004 — —
109-0081 Пики для отбойных молотков ШТ. — 3,375 0,39 0,54 1,52
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т — 0,0019 0,00453 0,00494 0,00835
102-0060 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- м3 — 0,4 0,28 — —

102-0017
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более 11 сорта 
Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 _ 0,54 0,54 _

112-0005 Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах, т — — 0,042 — —

113-0367
диаметр 36-37 мм Т19
Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А к г _ _ 0,024 0,026 0,035

112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП км — — 0,06 0,06 0,06
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, на- кг — — 0,59 0,82 2,3

411-0001
ружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм 
Вода м3 _ _ 3,65 5,07 14,36
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Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Нд.
измер.

29-01-
002-6

29-01-
002-7

29-01-
002-8

1 Затраты труда рабочих-строитслсй чел.-ч. 642 827 1096
1.1 Средний разряд работы 5,5 5,5 5,5
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) маш.-ч 0,08 0,11 0,18
331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0,48 1,89 4,66
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 145,82 267,54 424,83
100701 Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных компрессорных маш.-ч 145,82 267,54 424,83

станций
4 МАТЕРИАЛЫ

109-0050 Коронки типа КТШ46-31 км шт. 3,72 14,8 36,4
112-0026 Э лектродето н аторы ЭД-ЗД 1000 шт. 0,063 0,093 0,124
101-0782 Поковки из квадратных заго товок массой 1.8 кг Т 0,00256 0,01591 0,0307
112-0009 Детонит в патронах диаметром 28 мм т 0,127 0,164 0,219
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг 0,047 0,069 0,092
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВГ1 км 0,063 0,063 0,063
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, наружный размер 22 мм, кг 3,77 6,92 10,98

внутренний диаметр 6,5 мм
411-0001 Вола м3 20,89 29 34

Таблица ГЭСН 29-01-003 Расширение шахтных стволов до диаметра 9,5 м
без временных крепей с уборкой и выпуском грунта 
в бункер породоспуска на нижележащий горизонт

Состав работ:
01. Разработка грунта при наличии ранее пройденной передовой выработки породоспуска. 02. Уборка и вы

пуск грунта в бункер породоспуска на нижележащий горизонт. 03. Погрузка грунта на откаточном горизонте 
из бункера.

Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции
Расширение шахтных стволов до диаметра 9,5 м без временных крепей с уборкой и выпуском 
грунта в бункер породоспуска на нижележащий горизонт при разработке слоями высотой до 2 м 
в грунтах группы:

29-01-003-1 6-7
29-01-003-2 8
29-01-003-3 9
29-01-003-4 10
29-01-003-5 11

Шифр
ресурса

Наименование элемента 'эатрат Нд.
иэмер.

29-01-
003-1

29-01-
003-2

29-01-
003-3

29-01-
003-1

29-01-
003-5

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 197 214 288 361 440
и Средний разряд работы 5.5 5,5 5,5 5,5 5,5
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

100601 Молотки бурильные легкие при работе от стационарных маш.-ч 37,34 — — — —
компрессорных станций

261400 Молотки отбойные маш.-ч 14,7 — — — —
261602 Грузчики грейферные с пневматической лебедкой при ко- маш.-ч 24,7 24,99 34,1 34,1 34,1

нечной глубине ствола до 300 м
331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0,14 0,54 1,24 2,17 2,66
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 0,12 0,15 0,19 0,22 0,25

13,73 (1,4) кН (т)
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 37,34 56,74 98,93 158,76 229,32
100701 Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных маш.-ч — 56,74 98,93 158,76 229,32

компрессорных станций
4 МАТЕРИАЛЫ

109-0050 Коронки типа КТШ46-31 км шт. 1,08 4,23 9,7 17 20,8
112-0025 Электродетонаторы короткозамедленного действия водо- 1000 шт. 0.075 0,09 0,109 0,128 0,142

стойкие ЭД-КЗ
112-0003 Аммонит № 6 ЖВ в патронах Г 0,1 0,132 0,165 0,187 0,214
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А КГ 0,056 0,067 0,081 0,095 0,106
112-0015 Провод для взрывных работ марки В11 км 0,117 0,1183 0,1373 0,1373 0,1373
109-0081 Пики для отбойных молотков шт. 0,5 — — — —

411-0001 Вода м1 6 8.13 10,71 14,39 17,12
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,0307 0,0354 0,0382 0,0402 0,0418
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, на- кг 0,96 1,47 2,56 4Д 5,93

ружиый размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм
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Таблица ГЭСН 29-01-004 Расширение шахтных стволов до диаметра 9,5 м
без временных крепей с уборкой грунта в породоспуск и 
выпуском его на почву откаточной выработки

Состав работ:
01. Разработка грунта при наличии ранее пройденной передовой выработки породоспуска. 02. Уборка грунта 

в породоспуск и выпуск его на почву откаточной выработки. 03. Погрузка грунта с почвы погрузочной машиной.
Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции

Расширение шахтных стволов до диаметра 9,5 м без временных крепей с уборкой грунта в поро
доспуск и выпуском его на почву откаточной выработки при разработке слоями высотой до 2 м 
в грунтах группы:

29-01-004-1 6-7
29-01-004-2 8
29-01-004-3 9
29-01-004-4 10
29-01-004-5 II

Шифр Наименование элемента затрат Ед. 29-01- 29-01- 29-01- 29-01- 29-01-
ресурса измер. 004-1 004-2 004-3 004-4 004-5

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 195 211 286 360 438
и Средний разряд работы 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

100601 Молотки бурильные легкие при работе от стационарных 
компрессорных станций

маш.-ч 37,34 — — — —

261400 Молотки отбойные маш.-ч 14,7 — — — —

261602 Грузчики грейферные с пневматической лебедкой при ко
нечной глубине ствола до 300 м

маш.-ч 24,7 24,99 34,1 34,1 34,1

261804 Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу 
для горизонтальных выработок с рабочим органом «нагре
бающие лапы» производительностью 3 м3/мин

маш.-ч 10,2 10,69 10,69 11,75 11,75

331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0,14 0,54 1,24 2,17 2,66
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 

13,73 (1,4) кН (т)
маш.-ч 0,12 0,29 0,19 0,21 0,24

261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 37,34 56,74 98,93 158,76 229,32
100701 Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных 

компрессорных станций
маш.-ч —— 56,74 98,93 158,76 229,32

4 МАТЕРИАЛЫ
109-0050 Коронки типа КТШ46-31 км шт. 1,08 4,23 9,7 17 20,8
112-0025 Элекгродетонаторы короткозамедленного действия водо- 

стойкие ЭД-КЗ
1000 шт. 0,075 0,09 0,109 0,128 0,142

112-0003 Аммонит № 6 ЖВ в патронах Т 0,1 0,132 0,165 0,187 0,214
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А КГ 0,056 0,067 0,081 0,095 0,106
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП км 0,117 0,1184 0,1373 0,1373 0,1373
109-0081 Пики для отбойных молотков шт. 0,5 — — — —

411-0001 Вода м3 6 8,13 10,71 14,39 17,12
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,0307 0,0354 0,0382 0,0402 0,0418
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, на

ружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм
кг 0,96 1,47 2,56 4,1 5,93

Таблица ГЭСН 29-01-005 Расширение шахтных стволов до диаметра от 9,5 до 12 м
без временных крепей с уборкой грунта в бункер 
породоспуска на нижележащий горизонт

Состав работ:
01. Разработка грунта при наличии ранее пройденной передовой выработки породоспуска. 02. Уборка и вы

пуск грунта в бункер породоспуска на нижележащий горизонт. 03. Погрузка грунта на откаточном горизонте из 
бункера.

Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции
Расширение шахтных стволов до диаметра от 9,5 до 12 м без временных крепей с уборкой грунта 
в бункер породоспуска на нижележащий горизонт при разработке слоями высотой до 2 м в грун
тах группы:

29-01-005-1 6-7
29-01-005-2 8
29-01-005-3 9
29-01-005-4 10
29-01-005-5 11

32



ГЭСН-2001-29 Тоннели и метрополитены. Книга 1

Расширение шахтных стволов до диаметра от 9,5 до 12 м без временных крепей с уборкой грунта 
в бункер породоспуска на нижележащий горизонт при разработке слоями высотой более 2 до 5 м 
в грунтах группы:

29-01-005-6 6-7
29-01-005-7 8
29-01-005-8 9
29-01-005-9 10
29-01-005-10 11

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед
измер

29-01-
005-1

29-01-
005-2

29-01-
005-3

29-01-
005-4

29-01-
005-5

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 147 159 181 220 251
и Средний разряд работы 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
2 Затраты труда машинистов чел.-ч. 22,05 24,26 24,26 24,26 24,26
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

100601 Молотки бурильные легкие при работе от стационарных маш.-ч 24,55 — — — —
компрессорных станций

250804 Машины погрузочно-доставочные на пневмоколесном ходу маш.-ч 22,05 24,26 24,26 24,26 24,26
261400 Молотки отбойные маш.-ч 14,7 — — — —

331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0,09 0,35 0,68 1,16 1,33
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 0,1 0,12 0,13 0,15 0,16

13,73 (1,4) кН (т)
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 24,55 36,9 56,01 85,11 113,34
100701 Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных маш.-ч — 36,9 56,01 85,11 113,34

компрессорных станций
4 МАТЕРИАЛЫ

109-0050 Коронки типа КТШ46-31 км шт. 0,71 2,75 5,34 9,05 10,4
112-0025 Электродетонаторы короткозамедленного действия водо- 1000 шт. 0,059 0,069 0,073 0,079 0,084

стойкие ЭД-КЗ
112-0003 Аммонит № 6 ЖВ в патронах т 0,08 0,094 0,109 0,122 0,13
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А КГ 0,044 0,051 0,054 0,059 0,063
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП КМ 0,112 0,1146 0,1167 0,1167 0,1167
109-0081 Пики для отбойных молотков шт. 0,5 — — — —

411-0001 Вода м3 5,28 6,81 8,05 9,89 10,87
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,0288 0,0317 0,0324 0,033 0,0333
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, на- кг 0,63 0,95 1,45 2,2 2,93

ружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ел
измер.

29-01-
005-6

29-01-
005-7

29-01-
005-8

29-01-
005-9

29-01-
005-10

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 165 177 208 259 308
и Средний разряд работы 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
2 Затраты труда машинистов чел.-ч. 22,05 24,26 24,26 24,26 24,26
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

100601 Молотки бурильные легкие при работе от стационарных маш.-ч 39,4 — — — —
компрессорных станций

250804 Машины погрузочно-доставочные на пневмоколесном ходу маш.-ч 22,05 24,26 24,26 24,26 24,26
261400 Молотки отбойные маш.-ч 14,7 — — — —
331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0,12 0.43 0,88 1,46 1,73
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 0,12 0,14 0,16 0,18 0,19

13,73(1,4) кН (т)
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 39,4 50,72 78,65 118,48 163,17
100701 Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных маш.-ч — 50,72 78,65 118,48 163,17

компрессорных станций
4 МАТЕРИАЛЫ

109-0050 Коронки типа КТШ46-31 км шт. 0,9 3,4 6,9 11,4 13,5
112-0025 Электродетонаторы короткозамедленного действия водо- 1000 шт. 0,035 0,04 0,042 0,046 0,049

стойкие ЭД-КЗ
112-0003 Аммонит № 6 ЖВ в патронах Т 0,102 0,122 0,141 0,155 0,167
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А КГ 0,026 0,03 0,031 0,034 0,037
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП км 0,131 0,1323 0,1333 0,1333 0,1333
109-0081 Пики для отбойных молотков шт. 0,5 — — — —
411-0001 Вода м* 5,63 7,36 8,93 11,22 12,63
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,0298 0,0333 0,0344 0,0352 0,0358
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, на- кг 1,02 1,31 2,03 3,06 4,22

ружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6.5 мм
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Таблица ГЭСН 29-01-006 Расширение шахтных стволов до диаметра от 9,5 до 12 м
без временных крепей с уборкой грунта в породоспуск и 
выпуском его на почву откаточной выработки

Состав работ:
01. Разработка грунта при наличии ранее пройденной передовой выработки породоспуска. 02. Уборка грунта 

в породоспуск и выпуск его на почву с д  аточной выработки. 03. Погрузка грунта с почвы погрузочной машиной. 
И змеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции

Расширение шахтных стволов до диаметра от 9,5 до 12 м без временных крепей с уборкой грунта 
в породоспуск и выпуском его на почву откаточной выработки при разработке слоями высотой 
до 2 м в грунтах группы:

29-01-006-1 6-7
29-01-006-2 8
29-01-006-3 9
29-01-006-4 10
29-01-006-5 11

Расширение шахтных стволов до диаметра от 9,5 до 12 м без временных крепей с уборкой грунта 
в породоспуск и выпуском его на почву откаточной выработки при разработке слоями высотой 
более 2 до 5 м в грунтах группы:

29-01-006-6 6-7
29-01-006-7 8
29-01-006-8 9
29-01-006-9 10
29-01-006-10 11

Шифр Наименование элемента затрат Ед. 29-01- 29-01- 29-01- 29-01- 29-01-
ресурса мзмер. 006-1 006-2 006-3 0064 006-5

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 146 157 179 218 249
1.1 Средний разряд работы 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
2 Затраты труда машинистов чел.-ч. 22,05 24,26 24,26 24,26 24,26
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

100601 Молотки бурильные легкие при работе от стационарных 
компрессорных станций

маш.-ч 24.55 --- — — —

250804 Машины погрузочно-доставочные на пнсвмоколесном ходу маш.-ч 22,05 24,26 24.26 24,26 24,26
261400 Молотки отбойные маш.-ч 14,7 - . — — —
261804 Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу 

для горизонтальных выработок с рабочим органом «нагре
бающие лапы» производительностью 3 м3/мин

маш.-ч 10,14 10,61 10.61 11,67 11,67

331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0,09 0,35 0,68 1,16 1,33
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 

13,73(1,4) кН (т)
маш.-ч 0,1 0,12 0,13 0,15 0,16

261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 24,55 36,9 56,01 85,11 113,34
100701 Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных 

компрессорных станций
маш.-ч — 36,9 56,01 85,11 113,34

4 МАТЕРИАЛЫ
109-0050 Коронки типа КТШ46-31 км шт. 0,71 2,75 5,34 9,05 10,4
112-0025 Элекгродетонаторы короткозамедлепного действия водо- 

стойкие ЭД-КЗ
1000 шт. 0,059 0,069 0,073 0,079 0,084

112-0003 Аммонит № 6 ЖВ в патронах Т 0,08 0,094 0,109 0,122 0,13
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А КГ 0,044 0,051 0,054 0,059 0,063
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП км 0,112 0,1146 0,1167 0,1167 0,1167
109-0081 Пики для отбойных молотков шт. 0,5 — — — —
411-0001 Вода м3 5,28 6,81 8,05 9,89 10,87
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,0288 0,0317 0,0324 0,033 0,0333
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, на

ружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6.5 мм
кг 0,63 0,95 1,45 2,2 2,93

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
мзмер

29-01-
006-6

29-01-
006-7

29-01-
006-8

29-01-
006-9

29-01-
006-10

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 164 175 206 258 307
in Средний разряд работы 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
2 Затраты труда машинистов чел.-ч. 22,05 24,26 24,26 24,26 24,26
3

100601
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Молотки бурильные легкие при работе от стационарных маш.-ч 39,4 _ — — —

250804
компрессорных станций
Машины пофузочно-доставочные на пнсвмоколесном ходу маш.-ч 22.05 24,26 24,26 24,26 24,26

261400 Молотки отбойные маш.-ч 14,7 — — — —
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Шифр Наименование элемента затрат Ед. 29-01- 29-01- 29-01- 29-01- 29-01-
ресурса ичмер. 006-6 006-7 006-8 006-9 006-10
261804 Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу маш.-ч 10,14 10,61 10,61 11,67 11,67

для горизонтальных выработок с рабочим органом «нагре
бающие лапы» производительностью 3 м3/мин

331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0,12 0,43 0,88 1,46 1,73
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 

13,73 (1,4) кН (т)
маш.-ч 0,12 0,14 0,16 0,18 0,19

261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 39,4 50,72 78,65 118,48 163,17
100701 Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных 

компрессорных станций
маш.-ч — 50.72 78,65 118,48 163,17

4 МАТЕРИАЛЫ
109-0050 Коронки типа КТШ46-31 км шт. 0,9 3,4 6,9 11,4 13,5
112-0025 Электродетонаторы короткозамедленного действия водо- 

стойкие ЭД-КЗ
1000 шт. 0,035 0,04 0,042 0,046 0,049

112-0003 Аммонит № 6 ЖВ в патронах т 0,102 0,122 0,141 0,1 5 0,167
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг 0,026 0,03 0,031 0,034 0,037
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП км 0,131 0,1323 0.1333 0,1333 0,1333
109-0081 Пики для отбойных молотков шт. 0,5 — — — —

411-0001 Вода м3 5,63 7,36 8,93 11,22 12,63
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,0298 0,0333 0,0344 0,0352 0,0358
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, на

ружный размер 22 мм, внутренний диамегр 6.5 мм
кг 1,02 1,31 2,03 3,06 4,22

Таблица ГЭСН 29-01-007 Расширение шахтных стволов до диаметра более 12 м
без временных крепей с уборкой и выпуском грунта 
в бункер породоспуска на иижележащий горизонт

Состав работ:
01. Разработка грунта при наличии ранее пройденной передовой выработки породоспуска. 02. Уборка и вы

пуск грунта в бункер породоспуска на нижележащий горизонт. 03. Погрузка грунта на откаточном горизонте из 
бункера.

Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции
Расширение шахтных стволов до диаметра более 12 м без временных крепей с уборкой и выпус
ком грунта в бункер породоспуска на нижележащий горизонт при разработке слоями высотой 
до 2 м в грунтах группы:

29-01-007-1 6-7
29-01-007-2 8
29-01-007-3 9
29-01-007-4 10
29-01-007-5 11

Расширение шахтных стволов до диаметра более 12 м без временных крепей с уборкой и выпус
ком грунта в бункер породоспуска на нижележащий горизонт при разработке слоями высотой 
более 2 до 5 м в грунтах группы:

29-01-007-6 6-7
29-01-007-7 8
29-01-007-8 9
29-01-007-9 10
29-01-007-10 11

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Нд.
измер.

29-01-
007-1

29-01-
007-2

29-01-
007-3

29-01-
007-4

29-01-
007-5

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 134 140 156 183 207
и Средний разряд работы 5,5 5.5 5,5 5,5 5,5
2 Затраты труда машинистов чел.-ч. 21,9 24.11 24,11 24,11 24,11
3

100601
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Молотки бурильные легкие при работе от стационарных маш.-ч 16,46 _ _

250804
компрессорных станций
Машины погрузочно-доставочные на пневмоколеспом ходу маш.-ч 21,9 24,11 24,11 24,11 24,11

261400 Молотки отбойные маш.-ч 14,7 — — — ____

331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0,06 0,24 0,48 0,77 0.92
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 0,07 0,08 0,09 0,1 0,11

261200
13,73 (1,4) кН (т)
Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 16,46 24,7 38,22 56,45 78,35

100701 Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных маш.-ч — 24,7 38,22 56,45 78,35
компрессорных станций
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Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
007-1

29-01-
007-2

29-01-
007-3

29-01-
007-4

29-01-
007-5

4 МАТЕРИАЛЫ
3,74 6,03 7,19109-0050 Коронки типа КТШ46-31 км шт. 0,48 1,84

112-0025 Электродетонаторы короткозамедленного действия водо- 
стойкие ЭД-КЗ

1000 шт. 0,039 0,046 0,05 0,053 0,058

112-0003 Аммонит № 6 ЖВ в патронах Т 0,054 0,063 0,074 0,082 0,087
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А КГ 0,029 0,034 0,037 0,039 0,043
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП км 0,0608 0,0638 0,0658 0,0658 0,0658
109-0081 Пики для отбойных молотков шт. 0,5 — — — --.
411-0001 Вода м3 4,89 5,94 6,89 8,13 8,92
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,0275 0,0295 0,0301 0,0304 0,0308
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, на

ружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм
кг 0,42 0,64 0,99 1,46 2,02

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
007-6

29-01-
007-7

29-01-
007-8

29-01-
007-9

29-01-
007-10

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 147 151 174 209 245
и Средний разряд работы 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
2 Затраты труда машинистов чел.-ч. 21,9 24,11 24,11 24,11 24,11
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

100601 Молотки бурильные легкие при работе от стационарных маш.-ч 27,49 — — — —

компрессорных станций
250804 Машины погрузочно-доставочные на пневмоколесном ходу маш.-ч 21,9 24,11 24,11 24,11 24,11
261400 Молотки отбойные маш.-ч 14,7 — — — —
331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0,08 0,29 0,6 0,98 U 9
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 0,09 0,1 0,11 0,13 0,13

13,73 (1,4) кН (т)
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 27,49 34,25 53,51 79,38 112,01
100701 Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных маш.-ч — 34,25 53,51 79,38 112,01

компрессорных станций
4 МАТЕРИАЛЫ

109-0050 Коронки типа КТШ46-31км шт. 0,63 2,29 4,71 7,64 9,27
112-0025 Электродетонаторы короткозамедленного действия водо- 1000 шт. 0,024 0,026 0,029 0,031 0,034

стойкие ЭД-КЗ
112-0003 Аммонит № 6 ЖВ в патронах Т 0,07 0,082 0,095 0,105 0,111
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А КГ 0,018 0,019 0,022 0,023 0,025
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП км 0,0458 0,0468 0,0468 0,0468 0,0468
109-0081 Пики для отбойных молотков шт. 0,5 — — — —

411-0001 Вода м5 5,09 6,26 7,49 9,02 10,11
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,0283 0,0306 0,0314 0,0318 0,0324
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, на- кг 0,71 0,88 1,38 2,05 2,89

ружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм

Таблица ГЭСН 29-01-008 Расширение шахтных стволов до диаметра более 12 м
без временных крепей с уборкой грунта в породоспуск и 
выпуском его на почву откаточной выработки

Состав работ:
01. Разработка грунта при наличии ранее пройденной передовой выработки породоспуска. 02. Уборка грунта 

в породоспуск и выпуск его на почву откаточной выработки. 03. Погрузка грунта с почвы погрузочной машиной. 
Измеритель: 100 м5 грунта по проектному наружному очертанию конструкции

Расширение шахтных стволов до диаметра более 12 м без временных крепей с уборкой грунта 
в породоспуск и выпуском его на почву откаточной выработки при разработке слоями высотой
до 2 м в грунтах группы: 

25-01-008-1 6-7
29-01-008-2 8
29-01-008-3 9
29-01-008-4 10
29-01-008-5 11

Расширение шахтных стволов до диаметра более 12 м без временных крепей с уборкой грунта в 
породоспуск и выпуском его на почву откаточной выработки при разработке слоями высотой бо
лее 2 до 5 м в грунтах группы:

29-01-008-6 6-7
29-01-008-7 8
29-01-008-8 9
29-01-008-9 10
29-01-008-10 11
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Шифр Наименование элемента затрат Ед, 29-01- 29-01- 29-01- 29-01- 29-01-
ресурса измер. 008-1 008-2 008-3 008-4 008-5

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 133 138 154 180 205
Li Средний разряд работы 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
2 Затраты труда машинистов чел.-ч. 21,9 24,11 24,11 24,11 24,11
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

100601 Молотки бурильные легкие при работе от стационарных 
компрессорных станций

маш.-ч 16,46 — — — —

250804 Машины погрузочно-доставочные на пневмоколесном ходу маш.-ч 21,9 24,11 24,11 24,11 24,11
261400 Молотки отбойные маш.-ч 14,7 — — — —

261804 Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу 
для горизонтальных выработок с рабочим органом «нагре
бающие лапы» производительностью 3 м3/мин

мащ,-ч 10,08 10,48 10,48 11,54 11,54

331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0,06 0,23 0,48 0,77 0,92
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 

13,73(1,4) кН (т)
маш.-ч 0,07 0,08 0,09 0,1 0,11

261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 16,46 24,7 38,22 56,45 78,35
100701 Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных 

компрессорных станций
маш.-ч 24,7 38,22 56,45 78,35

4 МАТЕРИАЛЫ
109-0050 Коронки типа КТШ46-31 км шт. 0,48 1.84 3,74 6,03 7.19
112-0025 Электродетонаторы короткозамедленного действия водо- 

стойкие ЭД-КЗ
1000 шт. 0,039 0,046 0,05 0,053 0,058

112-0003 Аммонит № 6 ЖВ в патронах Т 0.Р54 0,063 0,074 0,082 0,087
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А КГ 0,029 0,034 0,037 0,039 0,043
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП км 0,0708 0,0638 0,0658 0,0658 0,0658
109-0081 Пики для отбойных молотков шт. 0,5 — — — —

411-0001 Вода м3 4,89 5,94 6,89 8,13 8,92
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,0275 0,0295 0,0301 0,0304 0,0308
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, на

ружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 м м
кг 0,42 0,64 0,99 1,46 2,02

Шифр Наименование элемента затрат Нд. 29-01- 29-01- 29-01- 29-01- 29-01-
ресурса измер 008-6 008-7 008-8 008-9 008-10

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 146 149 171 207 242
и Средний разряд работы 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
2 Затраты труда машинистов чел.-ч. 21,9 24,11 24,11 24,11 24,11
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

100601 Молотки бурильные легкие при работе от стационарных 
компрессорных станций

маш.-ч 27,49 — — — —

250804 Машины погрузочно-доставочные на пневмоколесном ходу маш.-ч 21,9 24,11 24,11 24,11 24,11
261400 Молотки отбойные маш.-ч 14,7 — — — —

261804 Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу 
для горизонтальных выработок с рабочим органом «нагре
бающие лапы» производительностью 3 м3/мин

маш.-ч 10,08 10,48 10,48 11,54 11,54

331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0,08 0,29 0,6 0,98 1,19
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 

13,73 (1,4) кН (т)
маш.-ч 0,09 0,1 0,11 0,13 0,13

261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 27,49 34,25 53,51 79,38 112,01
100701 Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных 

компрессорных станций
маш.-ч — 34,25 53,51 79,38 112,01

4 МАТЕРИАЛЫ
109-0050 Коронки типа КТШ46-31км шт. 0,63 2,29 4,71 7,64 9,27
112-0025 Электродетонаторы короткозамедленного действия водо- 

стойкие ЭД-КЗ
1000 шт. 0,024 0,026 0,029 0,031 0,034

112-0003 Аммонит № 6 ЖВ в патронах Т 0,07 0,082 0,095 0,105 0,111
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А КГ 0,018 0,019 0,022 0,023 0,025
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП км 0,0458 0,0468 0,0468 0,0468 0,0468
109-0081 Пики для отбойных молотков шт. 0,5 — — — —

411-0001 Вода м3 5,09 6,26 7,49 9,02 10,11
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,0283 0,0306 0,0314 0,0318 0,0324
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, на

ружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм
КГ 0,71 0,88 1,38 2,05 2,89
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Таблица ГЭСН 29-01-009 Проходка шахтных стволов обычным способом
с временными дерево-металлическими крепями

Состав работ:
01. Разработка грунта с погрузкой. 02. Заготовка, установка и разборка временных крепей.

И змеритель: 100 ivr грунта по проектному наружному очертанию временной крепи
Проходка шахтных стволов обычным способом с временными дерево-металлическими крепями 
диаметром до 3,5 м в грунтах группы:

29-01-009-1 1
29-01-009-2 2
29-01-009-3 3
29-01-009-4 4

Проходка шахтных стволов обычным способом с временными дерево-металлическими крепями 
диаметром более 3,5 до 5 м в грунтах группы:

29-01-009-5 1
29-01-009-6 2
29-01-009-7 3
29-01-009-8 4

Проходка шахтных стволов обычным способом с временными дерево-металлическими крепями 
диаметром более 5 до 6,5 м в грунтах группы:

29-01-009-9 1
29-01-009-10 2
29-01-009-11 3
29-01-009-12 4

Проходка шахтных стволов обычным способом с временными дерево-металлическими крепями 
диаметром более 6,5 до 9 м в грунтах группы:

29-01-009-13 1
29-01-009-14 2
29-01-009-15 3
29-01-009-16 4

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
009-1

29-01-
009-2

29-01-
009-3

29-01-
009-4

29-01-
009-5

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 453 499 407 432 376
и Средний разряд работы 4,2 4,2 4,4 4,7 4,2
2 Затраты труда машинистов чел.-ч. — — 33,8 60 —

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 4,01 4,01 2,53 1,78 3,05

13,73 (1,4) кН (т)
331532 Пилы электрические цепные маш.-ч 3,66 3,66 2,23 1,51 2,76
040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 0,28 0,28 0,28 0,28 0,24
330804 Молотки отбойные пневматические маш.-ч — — 67,6 120 —

050102 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего его- маш.-ч — — 33,8 60 —
рання давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин

4 МАТЕРИАЛЫ
102-0017 Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 0,24 0,24 0,24 0,24 0,13
102-0060 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- м3 9,65 9,65 — — 7,34

6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта
108-0011 Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, мае- т 0,31 0,31 0,31 0,31 0,27

сой до 0,5 т из профилей
101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,00008 0,00008 0,00008 0,00008 0,00007
101-1805 Г возди строительные т 0,0328 0,0328 0,0197 0,0131 0,025
102-0080 Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной м3 — — 5,8 3,84 —

4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более II сорта
109-0081 Пики для отбойных молотков шт. — — 3,38 6 —

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
009-6

29-01-
009-7

29-01-
009-8

29-01-
009-9

29-01-
009-10

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 422 357 407 338 399
и Средний разряд работы 4,2 4,4 4,7 4,2 4,2
2. Затраты труда машинистов чел.-ч. — 33,8 60 — —

3
030703

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 3,05 1,92 1,36 2,47 2,47

331532
13,73 (1,4) кН(т)
Пилы электрические цепные маш.-ч 2,76 1,68 1,14 2,22 2,22

040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 0,24 0,24 0,24 0,23 0,23
330804 Молотки отбойные пневматические маш.-ч — 67,6 120 — —
050102 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего его- маш.-ч — 33,8 60 — —

рания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин
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Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед,
измер.

29-01-
009-6

29-01-
009-7

29-01-
009-8

29-01-
009-9

29-01-
009-10

4
102-0017

МАТЕРИАЛЫ
Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 0,13 0,13 0,13 0,08 0,08

102-0060 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- м3 7,34 — — 5,91 5,91

108-0011
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта 
Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, мае- т 0,27 0,27 0,27 0,26 0,26

101-1513
сой до 0,5 т из профилей 
Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,00007 0,00007 0,00007 0,00007 0,00007

101-1805 Гвозди строительные т 0,025 0,015 0,01 0,02 0,02
102-0080 Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной м3 — 4,41 2,94 — —

109-0081
4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более II сорта 
Пики для отбойных молотков шт. — 3,38 6 ____ _ _ _

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01- 
009-11

29-01-
009-12

29-01-
009-13

29-01-
009-14

29-01-
009-15

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 345 398 279 325 295
и Средний разряд работы 4,4 4,7 4,2 4,2 4,4
2 Затраты труда машинистов чел.-ч. 33,8 60 — — 33,8
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 1,57 1,11 1,66 1,66 1,03
13,73 (1,4) кН (т)

331532 Пилы электрические цепные маш.-ч 1.34 0,91 1,51 1,51 0,91
040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 0,23 0,23 0,12 0,12 0,12
330804 Молотки отбойные пневматические маш.-ч 67,6 120 — — 67,6
050102 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего его- маш.-ч 33,8 60 — — 33,8

рания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин
4 МАТЕРИАЛЫ

102-0017 Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 0,08 0,08 0,04 0,04 0,04
102-0060 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- м3 — — 4,05 4,05 —

6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта
108-0011 Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, мае- т 0,26 0,26 0,13 0,13 0,13

сой до 0,5 т из профилей
101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,00007 0,00007 0,00004 0,00004 0,00004
101-1805 Гвозди строительные т 0,012 0,008 0,014 0,014 0,008
102-0080 Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной м3 3,55 2,37 — — 2,43

4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более 11 сорта
109-0081 Пики для отбойных молотков шт. 3,38 6 — — 3,38

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед-
измер.

29-01-
009-16

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 341
и Средний разряд работы 4,7
2 Затраты труда машинистов чел.-ч. 60
3

030703
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) маш.-ч 0,51

331532 Пилы электрические цепные маш.-ч 0,41
040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 0,12
330804 Молотки отбойные пневматические маш.-ч 120
050102 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин маш.-ч 60

4
102-0017

МАТЕРИАЛЫ
Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 0,04

108-0011 Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей т 0,13
101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,00004
101-1805 Гвозди строительные т 0,0036
102-0080 Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и м3 1,06

109-0081
более II сорта
Пики для отбойных молотков шт. 6

Таблица ГЭСН 29-01-010 Проходка шахтных стволов в замороженных грунтах
Состав работ :

01. Разработка грунта с погрузкой.
Измеритель: 100 м1 грунта по проектному наружному очертанию конструкции

Проходка шахтных стволов диаметром до 6 м в замороженных грунтах группы: 
29-01-010-1 1-2
29-01-010-2 3
29-01-010-3 4
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Проходка шахтных стволов диаметром более 6 до 9,5 м в замороженных грунтах группы: 
29-01-010-4 1-2
29-01-010-5 3
29-01-010-6 4

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
010-1

29-01-
010-2

29-01-
010-3

29-01-
010-4

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 199 269 255 199
и Средний разряд работы 5 5 5,5 5
3

261400
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Молотки отбойные маш.-ч 46,89 126,86 15,44 46,89

100601 Молотки бурильные легкие при работе от стационарных компрессор- маш.-ч — — 30,87 —

331542
ных станций
Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч _ 0,08 __

030703 Лебедки вспомогательные шахтные стяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) маш.-ч — — 0,1 —
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч — — 30,87 —

4
109-0081

МАТЕРИАЛЫ
Пики для отбойных молотков шт. 1,595 4,315 0,525 1,595

109-0050 Коронки типа КТШ46-31 км шт. — — 0,6 —
112-0005 Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах, диаметр т — — 0,099 —

112-0026
36-37 мм Т19
Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. _ _ 0,049 .

113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А КГ — — 0,037 —
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП км — — 0,06 —
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т — — 0,0059 —
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, наружный раз- кг — — 0,8 —

411-0001
мер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм
Вода м3 _ _ 4,94 _

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
010-5

29-01-
010-6

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 269 251
и Средний разряд работы 5 5,5
3

261400
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Молотки отбойные маш.-ч 126,86 15,44

100601 Молотки бурильные легкие при работе от стационарных компрессорных станций маш.-ч — 30,87
331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч — 0,05
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) маш.-ч — 0,06
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч — 30,87

4
109-0081

МАТЕРИАЛЫ
Пики для отбойных молотков шт. 4,315 0,525

109-0050 Коронки типа КТШ46-31 км шт. — 0,4
112-0005 Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах, диаметр 36-37 мм Т19 т — 0,057
112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. — 0,043
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А КГ — 0,032
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП км — 0,06
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т — 0,0045
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, наружный размер 22 мм, внуг- кг — 0,8

411-0001
ренний диаметр 6,5 мм 
Вода м3 . 4,94

Таблица ГЭСН 29-01-011 Проходка шахтных стволов опускным колодцем
Состав работ:

01. Разработка грунта с погрузкой. 02. Устройство опережающего водосборника. 03. Крепление опережаю
щего водосборника (нормы 1-3). 04. Устройство и разборка деревянного полка. 05. Загрузка полка.

Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции 
Проходка шахтных стволов опускным колодцем в грунтах группы:

29-01-011-1 1-2
29-01-011-2 3
29-01-011-3 4
29-01-011-4 5

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
011-1

29-01-
011-2

29-01-
011-3

29-01-
011-4

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 444 478 588 659
и Средний разряд работы 4,5 4,8 4,8 4,8
2 Затраты труда машинистов чел.-ч. — 34,1 53 64,5
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Шифр Наименование элемента затрат Ед. 29-01- 29-01- 29-01- 29-01-
ресурса измер. 011-1 011-2 011-3 01М

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) маш.-ч 1,97 1,81 1.54 1,44
331532 Пилы электрические цепные маш.-ч 0,96 0,96 0,92 0.92
040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 0.24 0,24 0,23 0,23
330804 Молотки отбойные пневматические маш.-ч — 68,2 106 129
050102 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания дав

лением до 686 кПа (7 ат) 5 м’/мин
маш.-ч — 34,1 53 64,5

4 МАТЕРИАЛЫ
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,03 0,0319 0,0319 0,03
102-0017 Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 1,4 1.454 1,394 1,34
102-0060 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, ши

риной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более И сорта
м3 1,19 1,59 1,42 U 4

108-0011 Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т 
из профилей

т 0,27 0.27 0.25 0,25

101-1805 Г возди строительные т 0,0155 0,0155 0,0155 0,0151
102-0024 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта
м3 0,168 0,144 0,144 ■---

203-9150 Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем антисептированные м3 0,77 - — —
101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 0,0047 — — —
101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,00007 0,00007 0,00007 0,00007
109-0081 Пики для отбойных молотков шт. — 3,41 5,3 6,45

Таблица ГЭСН 29-01-012 Сборка ножей из листовой стали
Состав работ:

01. Устройство деревянного настила для сборки ножа. 02. Сборка ножа. 
И змеритель: 1 т  стальн ы х конструкций 

29-01-012-1 Сборка ножей из листовой стали

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
012-1

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 18,87
и Средний разряд работы 5
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

030403 Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) маш.-ч 2.5
331532 Пилы электрические цепные маш.-ч 0,04
040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 0.9

4 МАТЕРИАЛЫ
102-0024 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщи- М ’’ 0,12

ной 40-75 мм II сорта
108-0011 Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей т 1
101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 0.0475
101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,00027
101-1805 Г возди строительные г 0,00041

Таблица ГЭСН 29-01-013 Сборка комбинированных ножей из чугунных тюбингов и
листовой стали

Состав работ:
01. Устройство деревянного настила. 02. Сборка ножа.

И змеритель: 1 т  чугунных тюбингов
29-01-013-1 Сборка комбинированных ножей из чугунных тюбингов и листовой стали

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Пд.
измер.

29-01-
013-1

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 20,3 1
и Средний разряд работы 5
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

030404 Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН ( г) маш.-ч 0.34
040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 4,5
040504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.-ч 2,3
252302 Тельферы электрические 1 т маш.-ч 0,19
331532 Пилы электрические цепные маш.-ч 0,03
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Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
013-1

4
102-0024

МАТЕРИАЛЫ
Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщи- м3 0,07

108-0011
ной 40-75 мм II сорта
Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей т 0,23

108-9060 Тюбинги чугунные т 1,05
101-1805 Г возди строительные т 0,00023
108-9002 Болты тюбинговые с гайками и шайбами т 0,008
402-0078 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 м3 0,053
101-0324 Кислород технический газообразный м3 2,35
101-1602 Ацетилен газообразный технический м3 0,522
101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,004

Таблица ГЭСН 29-01-014 Сооружение шахтных стволов методом погружения крепи
в тиксотропной рубашке

Состав работ:
01. Разработка грунта с подъемом. 02. Монтаж обделки. 03. Устройство замка из глины. 04. Нагнетание бето- 

нитового раствора. 05. Конопатка швов. 06. Соединение труб муфтами. 07. Опускание труб. 08. Нагнетание це
ментного раствора. 09. Подъем труб. 10. Снятие звеньев труб.

Измеритель: 1 м шахтного ствола
Сооружение шахтных стволов методом погружения крепи в тиксотропной рубашке, диаметр 
шахтного ствола:

29-01-014-1 5,5 м
29-01-014-2 6 м

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
014-1

29-01-
014-2

1 Затраты труда рабочих-сгроитслей чел.-ч. 55,94 63,71
и Средний разряд работы 4,5 4,5
2 Затраты труда машинистов чел.-ч. 9,7 11,35
3

021438
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме ма- маш.-ч 9,7 11,35

253100
гастральных трубопроводов) 16 т 
Сболчиватели пневматические маш.-ч 3,12 3,68

030201 Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3 т маш.-ч 13,5 17,55
252502 Насосы для строительных растворов производительностью 5 м3/час маш.-ч 2,25 2,93
110602 Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 750 л маш.-ч 1,62 1,77
330801 Молотки при работе от стационарных компрессорных станций чеканочные (для гидро- маш.-ч 1,36 1,54

252304
изоляционных работ) 
Тельферы электрические 3.2 т маш.-ч 0,83 0,72

030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) маш.-ч 0,6 0,65
4

101-1316
МАТЕРИАЛЫ
Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20) т 0,93 1,01

108-9001
марки 400
Комплекты болтовые со сферическими шайбами комплект П П

108-9019 Пробки тюбинговые шт. П П
108-9060 Тюбинга чугунные т П П
408-9020 Песок м3 2,44 2,68
407-0001 Глина м3 0,037 0,04
411-0001 Вода м3 2,48 2,69
101-0311 Каболка т 0,0072 0,0082

Таблица ГЭСН 29-01-015 Устройство и разборка армировки шахтных стволов
диаметром до 6 м при их сооружении

Состав работ:
01. Заготовка, установка и разборка элементов армировки.

Измеритель: 1 м ствола
29-01-015-1 Устройство армировки шахтных стволов диаметром до 6 м при их сооружении 
29-01-015-2 Разборка армировки шахтных стволов диаметром до 6 м после их сооружении

Шифр Наименование элемента затрат Ед. 29-01- 29-01-
ресурса измер. 015-1 015-2

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 21,51 8,56
и Средний разряд работы 5 5
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Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер

29-01-
015-1

29-01-
015-2

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
040502 Установки для сварки ручной л>т оной (постоянного тока) маш -ч 0,21 0,13
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) маш.-ч 0,21
331532 Пилы электрические цепные маш.-ч 0,14 —

4 МАТЕРИАЛЫ
102-0017 Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м1 0,1 —

102-0052 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм. м3 0,1 —

толщиной 25 мм II сорта
102-0060 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, 1м 0,17 •-------

толщиной 44 мм и более 11 сорта
108-0011 Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 г из профилей т 0,09 —

101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 0,0002 —

101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,0004 —

101-1513 Электроды диамегром 4 мм Э42 т 0,00006 0,00004
101-1805 Гвозди строительные т 0,0009 —

Таблица ГЭСН 29-01-016 Устройство армировки шахтных стволов и наклонных
выработок на период проходки горизонтальных выработок 
и разборка ее

Состав работ:
01. Заготовка, установка и разборка элементов армировки.

Измеритель: 1 м ствола или наклонной выработки
Устройство армировки шахтных стволов диаметром до 6 м на период проходки горизонтальных 
выработок:

29-01-016-1 с одной клетью
29-01 -016-2 с двумя клетями
29-01 -016-3 с тремя клетями

29-01-016-4
29-01-016-5
29-01-016-6
29-01-016-7
29-01-016-8

Разборка армировки шахтных стволов диаметром до 6 м после завершения проходки горизон
тальных выработок: 

с одной клетью 
с двумя клетями 
с тремя клетями

Устройство армировки наклонных выработок 
Разборка армировки наклонных выработок

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Пд.
измер.

29-01-
016-1

29-01-
016-2

29-01-
016-3

29-01-
016-4

29-01-
016-5

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 20,52 27,35 28,46 7,9 9,65
и Средний разряд работы 5 5 5 5 5
3

030703
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 0,12 0,28 0,46

331532
13,73(1,4) кН (т)
Пилы электрические цепные маш.-ч 0,09 0,17 0,32 _ _

040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 0,05 0,14 0.18 — —

4
102-0024

МАТЕРИАЛЫ
Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4- м3 0,08 0,21 0,46

102-0052
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта 
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- mj 0.08 0,18 0,08 _ _

102-0060
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта 
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- м3 0,07 0,07 0.32 _ _

108-0011
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более 11 сорта 
Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, мае- т 0,05 0,16 0,2 _ ____

401-9001
сой до 0,5 т из профилей 
Бетон м3 0.04 0,11

101-0797 Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм т 0,0002 0,0002 0,0002 — —
101-1746 Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 мг 0.0001 0,0004 0.0004 — —
101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,00002 0,00004 0,00005 — —

101-1805 Гвозди строительные т 0,0005 0,0009 0.0014 — —
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Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
016-6

29-01-
016-7

29-01-
016-8

1 Затраты труда рабочих-строителсй чел.-ч. 10,86 9,64 4,53
1.1 Средний разряд работы 5 5 5
3

030301
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Лебедки ручные и рычажные, тяговым у силием до 9,81 (1) кН (т) маш.-ч _ 2 1,5

250901 Тележки вспомогательные перегонные маш.-ч — 2 1,5
331532 Пилы электрические цепные маш.-ч — 0,2 —
040502 Установки для сварки ручной дугспой (постоянного тока) маш.-ч — 0,05 —

4
102-0060

МАТЕРИАЛЫ
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75- м3 _ 0,55 _

108-0011
150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта
Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из про- т _ 0,06 _

203-0514
филей
Щиты настила м2 _ 0,84 _

101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т — 0,0002 —
101-0797 Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм т — 0,0004 —
101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т — 0,00002 —
101-1805 Гвозди строительные т — 0,0019 —

Таблица ГЭСН 29-01-017 Устройство и разборка армировки шахтных стволов
на период сооружения горизонтальных тоннелей 
малого сечения

Состав работ:
01. Оборудование лестничного отделения. 02. Оборудование бадьевого отделения. 03. Установка проводни

ков. 04. Разборка всех элементов.
Измеритель: 1 м ствола

29-01-017-1 Устройство и разборка армировки шахтных стволов на период сооружения горизонтальных
тоннелей малого сечения

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
017-1

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 9,04
1.1 Средний разряд работы 4,2
3

030703
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) маш.-ч 0,19

4
101-1102

МАТЕРИАЛЫ
Швеллеры Л» 40 из горячекатаного проката немерной длины, нормальной точности прокатки из т 0,03

102-0024
стали С235
Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщи- м3 0,06

102-0052
ной 40-75 мм II сорта
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной м3 0,19

102-0060
25 мм И сорта
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной м3 0,2

201-9013
44 мм и более II сорта 
Лестницы стальные т 0,01

203-9057 Блоки дверные м2 0,2
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2 . Проходка ш т олен

Таблица ГЭСН 29-01-027 Проходка постоянных штолен сечением в свету до 6 м2
с креплением деревянной крепью

Состав работ:
01. Разработка грунта с погрузкой. 02. Заготовка и установка крепей. 03. Забутовка пустот.

Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции
Проходка постоянных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревянной крепью в грун
тах группы:

29-01-027-1 мелкозернистых сыпучих песках
29-01-027-2 1-2
29-01-027-3 3
29-01-027-4 4
29-01-027-5 5
29-01-027-6 6-7
29-01-027-7 8
29-01-027-8 9
29-01-027-9 10-11

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
027-1

29-01-
027-2

29-01-
027-3

29-01-
027-4

29-01-
027-5

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 1381 1 166 656 433 507
и Средний разряд работы 4,5 4,5 4,7 5 5
3

250802
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Машины погрузочные производительностью 1,25 м’/мин маш.-ч 21.04 21,04 23,39 31.56 31,56

261400
(электрические ковшовые) 
Молотки отбойные маш.-ч 164,85 17,58 25,12

030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 16,66 16,18 7,63 5,56 5,58

100601
13,73 (1,4) кН (т)
Молотки бурильные легкие при работе от стационарных маш.-ч __ ___ ___ 34,85 50,08

331532
компрессорных станций 
Пилы электрические цепные маш.-ч 14,13 14,13 6,74 4.84 4,84

331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч — — — 0,14 0,2
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч — — — 34,85 50,08

4
101-0782

МАТЕРИАЛЫ
Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг т 0.412 0,412 0,187 0,13 0,132

102-0017 Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м1 19,7 19,7 8,12 5,24 5,24
102-0060 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- м3 18,5 18,5 — — —

101-1705
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более И сорта 
Пакля пропитанная кг 708 ___ - ___ ___

102-0080 Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной м3 — — 10,1 7,84 7,84

109-0050
4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более 11 сорта 
Коронки типа КТШ46-31 км шт. _ ,, _ . 1,11 1,59

112-0005 Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах, г — — — 0,124 —

112-0026
диаметр 36-37 мм Т19 
Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. _ ___ ___ 0,108 0,149

109-0081 Пики для отбойных молотков ШТ. — — 5,25 0.56 0,8
411-0001 Вода м3 — — — 2.65 4,71
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВГ1 км — — — 0,324 0.324
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг — — 0,08 0,111
101-1805 Гвозди строительные т 0,063 0,063 0,034 0.027 0,027
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, на- кг — — — 0,84 1,21

112-0003
ружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм 
Аммонит № 6 ЖВ в патронах т _ ___ ___ ___ 0.201

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
027-6

29-01-
027-7

29-01-
027-8

29-01-
027-9

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 632 782 883 1048
и Средний разряд работы 5 5,2 5,2 5,2
3

250802
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Машины погрузочные производительностью 1,25 м3/мин (электриче- маш.-ч 33,28 35,8 35,8 35,8

261400
ские ковшовые) 
Молотки отбойные маш.-ч 69,55 ____ . - ____

030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) маш.-ч 4,03 3,63 3,75 3.91
100601 Молотки бурильные легкие при работе от стационарных компрессор- маш.-ч 138,95 — —

331532
иых станций
Пилы электрические цепные маш.-ч 3.31 2,79 2,79 2,79

45



ГЭСН-2001-29 Тоннели и метрополитены Книга 1.

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ел
измер.

29-01-
027-6

29-01-
027-7

29-01-
027-8

29-01-
027-9

331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0,38 1,5 3,7 7,81
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 138,95 218,23, 367,38 544,79
100701 Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных компрес- маш.-ч — 218,23 367,38 544,79

сорных станций
4 МАТЕРИАЛЫ

101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,138 0,149 0,171 0,209
102-0017 Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 5,24 5,24 5,24 5,24
102-0044 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, ши- м3 1,39 — — —

риной 75-150 мм, толщиной 16 мм 11 сорта
102-0080 Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м. м3 2,31 2,31 2,31 2,31

все ширины, толщиной 44 мм и более II сорта
109-0050 Коронки типа КТШ46-31 км шт. 3 11,7 28,9 61,1
112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. 0,195 0,282 0,362 0,435
109-0081 Пики для отбойных молотков ШТ. 2,215 — — —
411-0001 Вода м3 7,49 13,42 27,95 59,78
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП км 0,32 0,5559 0,5559 0,776
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг 0,145 0,21 0,27 0,324
101-1805 Г возди строительные т 0,0125 0,008 0,008 0,008
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, наружный раз- кг 3,36 5,28 8,89 13,19

мер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм
112-0003 Аммонит № 6 ЖВ в патронах т 0,263 — — —
112-0009 Детонит в патронах диаметром 28 мм т — 0,297 0,395 0,516

Таблица ГЭСН 29-01-028 Проходка постоянных штолен сечением в свету более 6 
до 10 м2 с креплением деревянной крепью

Состав работ:
01. Разработка грунта с погрузкой. 02. Заготовка и установка крепей. 03. Забутовка пустот.

Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции
Проходка постоянных штолен сечением в свету более 6 до 10 м5 с креплением деревянной кре
пью в грунтах группы:

29-01-028-1 мелкозернистых сыпучих песках
29-01-028-2 1-2
29-01-028-3 3
29-01-028-4 4
29-01-028-5 5
29-01-028-6 6-7
29-01-028-7 8
29-01-028-8 9
29-01-028-9 10-11

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ел
измер.

29-01-
028-1

29-01-
028-2

29-01-
028-3

29-01-
028-4

29-01-
028-5

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 1358 1068 573 369 435
и Средний разряд работы 4,5 4,5 4,7 5 5
3

250802
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Машины погрузочные производительностью 1,25 м3/мин маш.-ч 20,25 20,25 22,61 29,99 29,99

261400
(электрические ковшовые) 
Молотки отбойные маш.-ч _ _ 155,74 16,64 23,71

030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 16,44 16,01 7,17 4,87 4,88

100601
13,73 (1,4) кН (т)
Молотки бурильные легкие при работе от стационарных маш.-ч _ _ 33,28 47,41

331532
компрессорных станций 
Пилы электрические цепные маш.-ч 13,8 13,8 6,26 4,2 4,2

331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч — — — 0,09 0,14
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч — — — 33,28 47,41

4
101-0782

МАТЕРИАЛЫ
Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,454 0,454 0,195 0,129 0,131

102-0017 Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 21,9 21,9 8,59 5,26 5,26
102-0060 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- м3 15,4 15,4 — — —

101-1705
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта 
Пакля пропитанная кг 636 _

102-0080 Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной м3 — — 8,33 6,1 6,1

109-0050
4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более 11 сорта 
Коронки типа КТШ46-31км шт. ____ ___ ____ 0,74 1.07
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Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Пд
шмер.

29-01-
028-1

29-01-
028-2

29-01-
028-3

29-01-
028-1

29-01-
028-5

112-0005 Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах, 
диаметр 36-37 мм Т19

г — — *“ 0,098 —

112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. — — — 0,067 0,087
109-0081 Пики для отбойных молотков шт. — — 4,96 0,53 0,755
411-0001 Вода м1 — — — 1,78 3,23
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП км — — — 0,1857 0,1791
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг — — — 0,05 0,065
101-1805 Гвозди строительные т 0,0015 0,0015 0,03 0,021 0,021
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, на

ружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм
кг — — 0,8 1,15

112-0003 Аммонит № 6 ЖВ в патронах т — — — — 0,134

Шифр Наименование элемента затрат Ед. 29-01- 29-01- 29-01- 29-01-
ресурса измер. 028-6 028-7 028-8 028-9

1 Затраты труда рабочих-строителсй чел.-ч. 553 712 816 966
и Средний разряд работы 5 5,2 5,2 5,2
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

250802 Машины погрузочные производительностью 1,25 м3/мин (электриче
ские ковшовые)

маш.-ч 31,71 33,91 33,91 33,91

261400 Молотки отбойные маш.-ч 66,73 — — —

030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) маш.-ч 3,7 3,41 3,52 3,66
100601 Молотки бурильные легкие при работе от стационарных компрессор

ных станций
маш.-ч 133,45 — — —

331532 Пилы электрические цепные маш.-ч 3,03 2,65 2,65 2,65
331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0,28 1,2 2,97 6,25
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 133,45 210,38 354.82 527,52
100701 Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных компрес

сорных станций
маш.-ч — 210,38 354,82 527,52

4 МАТЕРИАЛЫ
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,135 0,145 0,162 0,192
102-0017 Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 5,26 5,26 5,26 5,26
102-0044 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, ши

риной 75-150 мм, толщиной 16 мм II сорта
M J

м3

1,04 —

102-0080 Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, 
все ширины, толщиной 44 мм и более II сорта

1,89 1,89 1,89 1,89

109-0050 Коронки типа КТШ46-31 км шт. 2,21 9,38 23,2 48,9
112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. 0,126 0,205 0,261 0,308
109-0081 Пики для отбойных молотков Ш Т. 2,125 — — —

411-0001 Вода м1 5,51 10,75 22,28 46,6
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП км 0,1791 0,3113 0,3113" 0,4207
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг 0.094 0,153 0,194 0,229
101-1805 Г возди строительные т 0,01 0,0064 0,0064 0,0064
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, наружный раз

мер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм
кг 3,23 5,09 8,59 12,77

112-0003 Аммонит № 6 X® в патронах т 0.194 — — —

112-0009 Детонит в патронах диаметром 28 мм т — 0,235 0,326 0,436

Таблица ГЭСН 29-01-029 Проходка постоянных штолен сечением в свету более 10
до 20 м2 с креплением деревянной крепью

Состав работ:
01. Разработка грунта с погрузкой. 02. Заготовка и установка крепей. 03. Забутовка пустот.

Измеритель: 100 мэ грунта по проектному наружному очертанию конструкции
Проходка постоянных штолен сечением в свету более 10 до 20 м2 с креплением деревянной кре

29-01-029-1
29-01-029-2
29-01-029-3
29-01-029-4
29-01-029-5
29-01-029-6
29-01-029-7
29-01-029-8
29-01-029-9

пью в грунтах группы:
мелкозернистых сыпучих песках
1-2
3
4
5
6-7
8
9
10-11
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Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
029-1

29-01-
029-2

29-01-
029-3

29-01-
029-4

29-01-
029-5

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 1123 948 563 318 376
и Средний разряд работы 4,5 4,5 _ 4,7 5 5
3

250802
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Машины погрузочные производительностью 1,25 м3/мин маш.-ч 19,78 19.78 21,98 29,05 29,05

261400
(электрические ковшовые) 
Молотки отбойные маш.-ч 140,04 15,5 21,82

030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 14,44 14,05 6,91 4,03 4,01

100601
13,73 (1,4) кН(т)
Молотки бурильные легкие при работе от стационарных маш.-ч __ _ 30,93 43,65

331532
компрессорных станций 
Пилы электрические цепные маш.-ч 12,06 12,06 5,96 3,44 3,44

261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч — — — 30,93 43,65
331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч — — — — 0.12

4
101-0782

МАТЕРИАЛЫ
Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,4153 0,4153 0,2057 0,1161 0,1171

102-0017 Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 19,9 19,9 9,23 4,65 4,65
102-0060 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- м3 12,7 12,7 — — —

101-1705
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более 11 сорта 
Пакля пропитанная кг 573 __ - _

102-0080 Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной м3 — — 6,88 4,66 4,66

109-0050
4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более И сорта 
Коронки типа КТШ46-31 км шт. _ _ _ _ _ 0,66 0,92

112-0005 Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах, т — — — 0,083 —

109-0081
диаметр 36-37 мм Т19 
Пики для отбойных молотков шт. _ 4,46 0,4935 0,695

112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. — — — 0,041 0,053
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП км — — — 0,1214 0,1214
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А КГ — — — 0,031 0,039
411-0001 Вода м3 — — — 1,53 2,74
101-1805 Гвозди строительные т 0,0432 0,0432 0,0234 0,0158 0,016
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, на- кг — — — 0,75 1,06

112-0003
ружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм 
Аммонит № 6 ЖВ в патронах т ___ _ — _ 0,089

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
029-6

29-01-
029-7

29-01-
029-8

29-01-
029-9

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 468 619 739 870
и Средний разряд работы 5 5,2 5,2 5,2
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

250802 Машины погрузочные производительностью 1,25 м3/мин (электриче- маш.-ч 30,77 33,13 33,13 33,13
ские ковшовые)

261400 Молотки отбойные маш.-ч 58,4 — — —

030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) маш.-ч 3,21 3,08 3,17 3,28
100601 Молотки бурильные легкие при работе от стационарных компрессор- маш.-ч 115,55 — — —

ных станций
331532 Пилы электрические цепные маш.-ч 2,64 2,42 2,42 2,42
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 115,55 185,26 337,55 496,12
331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0,24 1,75 3,18 5,23
100701 Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных компрес- маш.-ч — 185,26 337,55 496,12

сорных станций
4 МАТЕРИАЛЫ

101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,1206 0,1303 0,146 0,17
102-0017 Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 4,65 4,65 4,65 4,65
102-0044 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, ши- м3 0,6 — — —

риной 75-150 мм, толщиной 16 мм II сорта
102-0080 Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, м3 1,88 1,88 1,88 1,88

все ширины, толщиной 44 мм и более II сорта
109-0050 Коронки типа КТШ46-31км шт. 1,9 13,8 25 41,2
109-0081 Пики для отбойных молотков шт. 1,86 — — —

112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. 0,085 0,14 0,189 0,218
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВГ1 км 0,121 0,197 0,197 0,253
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А КГ 0,063 0,104 0,141 0,162
411-0001 Вода м3 4,7 — — —

101-1805 Г возди строительные т 0,0084 0,0064 0,0064 0,0064
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, наружный раз- кг 2,8 4,48 8,17 12,01

мер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм
112-0003 Аммонит № 6 ЖВ в патронах т 0,143 — — —

112-0009 Д ент 1 гг в патронах диаметром 28 мм т — 0,187 0,268 0.358
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Таблица ГЭСН 29-01-030 Проходка постоянных штолен сечением в свет} до 6 м2
с креплением дерево-металлической крепью

Состав работ:
01. Разработка грунта с погрузкой. 02. Установка стальных рам. 03. Заготовка и установка деревянных 

элементов крепей. 04. Забутовка пустот. 05. Окраска стальных элементов крепей.
Измеритель: 100 м1 грунта по проектному наружному очертанию конструкции

Проходка постоянных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением дерево-металлической кре
пью в грунтах группы:

29-01-030-1 мелкозернистых сыпучих песках
29-01-030-2 1-2
29-01-030-3 3
29-01-030-4 4
29-01-030-5 5
29-01-030-6 6-7
29-01-030-7 8
29-01-030-8 9
29-01-030-9 10-11

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер

29- 01-
030- 1

29- 01-
030- 2

29- 01-
030- 3

29- 01-
030- 4

29- 01-
030- 5

1 Затраты труда рабочих-строителей чел-ч. 1162 955 543 377 461
и Средний разряд работы 4,5. 4,5 4,7 5 5
3

250802
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Машины погрузочные производительностью 1,25 м3/мин маш.-ч 20,88 20,88 22,92 30,77 30,77

040502
(электрические ковшовые)
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 4,08 4,08 2,56 1,53 1,53

261400 Молотки отбойные маш.-ч — — 150,56 16.96 24,34
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 13,05 12,4 6,69 4,76 4,78

100601
13,73 (1,4) кН (т)
Молотки бурильные легкие при работе от стационарных маш.-ч _ ___ - _ 33,91 48,83

331532
компрессорных станций 
Пилы электрические цепные маш.-ч 8,73 8,73 4,41 3,24 3,24

331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч — — — 0,11 0,17
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч — — — 33,91 48,83

4
102-0017

МАТЕРИАЛЫ
Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 5,8 5,8 2,62 1,69 1,69

102-0060 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- м3 17,8 17,8 — — —

101-1705
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более 11 сорта 
Пакля пропитанная кг 692 _ _ _ .

108-0011 Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, мае- т 4,53 4,53 2,84 1,7 1,7

101-1714
сой до 0,5 т из профилей
Болты строительные с гайками и шайбами т 0,064 0,046 0,035 0,0335 0,0335

101-1663 Лак кузбасский т 0,207 0,0207 0,129 0,075 0,075
102-0080 Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной м3 — — 9,29 7,07 7,07

109-0081
4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более II сорта 
Пики для отбойных молотков шт. 4,795 0,54 0,775

109-0050 Коронки типа КТШ46-31 км шт, — — — 0,88 1,32
112-0005 Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах, т — — — 0,11 —

101-0782
диаметр 36-37 мм Т19
Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,116 0,049 0,029 0,03 0,032

112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 щт. — — — 0,085 0,119
411-0001 Вода м3 — — — 2,5 3,95
101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,0012 0,0012 0,00077 0,00046 0,00046
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП км — — — 0,235 0,235
101-1805 Гвозди строительные т 0,061 0,061 0,032 0,024 0,024
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг — — — 0,063 0,09
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, на- кг — — — 0,82 1,18

112-0003
ружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм 
Аммонит № 6 ЖВ в патронах т _ ___ ___ 0.186

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед
измер.

29- 01-
030- 6

29- 01-
030- 7

29- 01-
030- 8

29- 01-
030- 9

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 559 712 808 962
и Средний разряд работы 5 5,2 5,2 5,2
3

250802
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Машины погрузочные производительностью 1,25 м3/мин (электриче- мад!.-ч 32,5 34,7 34,7 34,7

040502
ские ковшовые)
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 1,53 1,53 1,53 1,53
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Шифр Наименование элемента затрат Ед. 29-01- 29-01- 29-01- 29-01-
ресурса измер. 030-6 030-7 030-8 030-9
261400 Молотки отбойные маш.-ч 67,82 — — —
030703 Лебедки вспомогательные шахтные стяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) маш.-ч 3,26 2,86 2,97 3,11
100601 Молотки бурильные легкие при работе от стационарных компрессор

ных станций
маш.-ч 135,49 — "

331532 Пилы электрические цепные маш.-ч 1,81 1,31 1,31 1,31
331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0,32 1,38 3,25 6,68
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 135,49 211,95 357,96 532,23
100701 Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных компрес

сорных станций
маш.-ч — 211,95 357,96 532,23

4 МАТЕРИАЛЫ
102-0017 Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 1,69 1,69 1,69 1,69
102-0044 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, ши

риной 75-150 мм, толщиной 16 мм II сорта
м3 1,34 —*

108-0011 Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т 
из профилей

т 1,7 1,7 1,7 1,7

102-0080 Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, 
все ширины, толщиной 44 мм и более II сорта

м3 1,86 1,86 1,86 1,86

109-0081 Пики для отбойных молотков шт. 2,16 — — —

109-0050 Коронки типа КТШ46-31 км шт. 2,52 10,9 25,6 52,6
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,0373 0,0474 0,066 0,097
112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. 0,157 0,236 0,29 0,333
411-0001 Вода м3 6,24 12,36 24,72 51,28
101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,00046 0,00046 0,00046 0,00046
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП КМ 0,232 0,402 0,402 0,536
101-1805 Г возди строительные Т 0,01 0,024 0,024 0,024
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А КГ 0,117 0,176 0,216 0,248
I 12-0009 Детонит в патронах диаметром 28 мм т — 0,274 0,36 0,467
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, наружный раз

мер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм
кг 3,28 5,13 8,66 12,88

112-0003 Аммонит № 6 ЖВ в патронах т 0,243 — — —

Таблица ГЭСН 29-01-031 Проходка постоянных штолен сечением в свету более б м2
с креплением дерево-металлической крепью

Состав работ:
01. Разработка грунта с погрузкой. 02. Установка стальных рам. 03. Заготовка и установка деревянных 

элементов крепей. 04. Забутовка пустот. 05. Окраска стальных элементов крепей.
Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции

Проходка постоянных штолен сечением в свету более 6 м2 с креплением дерево-металлической 
крепью в грунтах группы:

29-01-031-1 мелкозернистых сыпучих песках
29-01-031-2 1-2
29-01-031-3 3
29-01-031-4 4
29-01-031-5 5
29-01-031-6 6-7
29-01-031-7 8
29-01-031-8 9
29-01-031-9 10-11

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
031-1

29-01-
031-2

29-01-
031-3

29-01- 
031-4

29-01-
031-5

1 Затраты труда рабочих-строигелей чел.-ч. 1062 876 483 328 387
и Средний разряд работы 4,5 4,5 4,7 5 5
3

250802
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Машины погрузочные производительностью 1,25 м3/мин маш.-ч 20,1 20,1 22,29 29,67 29,67

040502
(электрические ковшовые)
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 3,71 3,71 2,32 1,38 1,38

261400 Молотки отбойные маш.-ч — — 123,72 15,64 21,98
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 11,19 10,73 5,63 3,74 3,73

100601
13,73 (1,4) кН (т)
Молотки бурильные легкие при работе от стационарных маш.-ч ___ ___ — 31,24 44,12

331532
компрессорных станций 
Пилы электрические цепные маш.-ч 7,31 7,31 3,6 2,43 2,43

331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч — — — 0,09 0,12
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч — — — 31,24 44,12
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Шифр
Ресурса

Наименование элемента аатрат Ел
измер.

29-01-
031-1

29-01-
031-2

29-01-
031-3

29-01-
ОЗМ

29-01-
031-5

4
102-0017

МАТЕРИАЛЫ
Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 5,17 5,17 1,99 1,06 1,06

102-0060 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- м3 14,6 14,6 — — —

101-1705
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более 11 сорта 
Пакля пропитанная кг 618

108-0011 Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, мае- т 4,12 4,12 2,58 1,53 1,53

102-0080
сой до 0,5 т из профилей
Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной м3 7,75 5,52 5,52

109-0081
4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более II сорта 
Пики для отбойных молотков шт. 3,94 0,498 0,7

109-0050 Коронки типа КТШ46-31 км шт. — — — 0,68 0,95
112-0005 Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах, т — — — 0,092 —

101-0782
диаметр 36-37 мм Т19
Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,115 0,0476 0,028 0,0292 0,0292

112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. — — — 0,056 0,069
101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 0,04 0,04 0,022 0,021 0,021
411-0001 Вода м3 — — — 2,53 3,95
101-1663 Лак кузбасский т 0,181 0,182 0,114 0,064 0,064
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП км — — — 0,147 0,147
101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,00111 0,00111 0,0007 0,00041 0,00041
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг — — — 0,042 0,051
101-1805 Г возди строительные т 0,05 0,05 0,026 0,019 0,019
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, на- кг — — — 0,76 1,07

112-0003
ружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм 
Аммонит № 6 ЖВ в патронах т ___ __ 0,106

Шифр Наименование элемента затрат Ед. 29-01- 29-01- 29-01- 29-01-
ресурса измер 031-6 031-7 031-8 031-9

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 480 624 753 889
и Средний разряд работы 5 5.2 5,2 5.2
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

250802 Машины погрузочные производительностью 1,25 м3/мин (электриче
ские ковшовые)

маш.-ч 31,4 33,6 33,6 33,6

040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 1,38 1,38 1,38 1,38
261400 Молотки отбойные маш.-ч 58,88 — — —
030703 Лебедки вспомогательные шахтные стяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) маш.-ч 2,7 2,48 2,58 2,7
100601 Молотки бурильные легкие при работе от стационарных компрессор

ных станций
маш.-ч 117,75 — — —

331532 Пилы электрические цепные маш.-ч 1,41 1,09 1,09 1,09
331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0,26 1,96 3,47 5,68
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 117,75 185,26 337,55 496,12
100701 Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных компрес

сорных станций
маш.-ч — 185,26 337,55 496,12

4 МАТЕРИАЛЫ
102-0017 Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 1,06 1,06 1,06 1,06
102-0044 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, ши

риной 75-150 мм, толщиной 16 мм II сорта
м’ 0,86 — ——

108-0011 Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т 
из профилей

т

м3

1,53 1,53 1,53 1,53

102-0080 Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, 
все ширины, толщиной 44 мм и более II сорта

1,89 1,89 1,89 1,89

109-0081 Пики для отбойных молотков шт. 1,875 — — —
109-0050 Коронки типа КТШ46-31 км шт. 2,03 15,3 27,1 44,4
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,0333 0,044 0,061 0,086
112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. 0,106 0,179 0,235 0,281
101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами Т 0,021 0,021 0,021 0,021
411-0001 Вода м3 6,24 12,36 24,72 51,28
101-1663 Лак кузбасский т 0,064 0,064 0,064 0,064
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП км 0,147 0,256 0,256 0,256
101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,00041 0,00041 0,00041 0,00041
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг 0,079 0,133 0,175 0,209
101-1805 Г возди строительные т 0,0093 0,0064 0,0064 0,0064
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, наружный раз

мер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм
кг 2,85 4,48 8,17 12,01

112-0003 Аммонит № 6 ЖВ в патронах т 0,164 — — —

112-0009 Детонит в патронах диаметром 28 мм т — 0,207 0,292 0,398
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Таблица ГЭСН 29-01-032 Проходка постоянных штолен с креплением
стальным верхняком и деревянными стойками

Состав работ:
01. Разработка грунта с погрузкой. 02. Заготовка и установка деревянных элементов крепей. 03. Установка 

стальных верхняков. 04. Забутовка пустот.
Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции

Проходка постоянных штолен с креплением стальным верхняком и деревянными стойками в 
грунтах группы:

29-01-032-1 мелкозернистых сыпучих песках
29-01-032-2 1-2
29-01-032-3 3
29-01-032-4 4
29-01-032-5 5
29-01-032-6 6-7
29-01-032-7 8
29-01-032-8 9
29-01-032-9 10-11

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
032-1

29-01-
032-2

29-01-
032-3

29-01-
032-4

29-01-
032-5

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 1206 1015 574 377 447
i t Средний разряд работы 4,5 4,5 4,7 5 5
3

250802
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Машины погрузочные производительностью 1,25 м3/мин маш.-ч 20,72 20,72 22,92 30,46 30,46

030703
(электрические ковшовые)
Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 15,48 15,06 7,07 4,93 4,95

261400
13,73 (1.4) кН(т) 
Молотки отбойные маш.-ч 163,28 16,96 24,49

331532 Пилы электрические цепные маш.-ч 12,43 12,43 5,79 3,92 3,92
100601 Молотки бурильные легкие при работе от стационарных маш.-ч — — — 34,07 48,98

040502
компрессорных станций
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 1,27 1,27 0,78 0,65 0,65

331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч — — — 0,12 0,17
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч — — — 34,07 48,98

4
101-0782

МАТЕРИАЛЫ
Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,3456 0,3456 0,1531 0,0987 0,1004

102-0017 Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 16,2 16,2 6,4 3,62 3.62
102-0060 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- м3 17,4 17,4 — — —

101-1705
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта 
Пакля пропитанная кг 618 __ _ — _

108-0011 Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, мае- т 1,41 1,41 0,87 0,72 0,72

102-0080
сой до 0,5 т из профилей
Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной м3 . _ 9,24 6,98 6,98

109-0050
4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более II сорта 
Коронки типа КТШ46-31 км шт. _ ___ _ 0,92 1,33

109-0081 Пики для отбойных молотков шт. — — 5,2 0,54 0,78
112-0005 Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах, т — — — 0,111 —

112-0026
диаметр 36-37 мм Т19 
Электродстонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. _ ___ ,___ 0,087 0,118

112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП км — — — 0,252 0,252
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг — — — 0,065 0,088
411-0001 Вода м3 — — — 2,22 3,97
101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,00038 0,00038 0,00023 0,0002 0,0002
101-1805 Гвозли строительные т 0,059 0,059 0,031 0,024 0,024
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, на- кг — — — 0,82 1,18

112-0003
ружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм 
Аммонит № 6 ЖВ в патронах т . _ - _ 0,168

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
шмер.

29-01-
032-6

29-01-
032-7

29-01-
032-8

29-01-
032-9

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 567 721 823 981
и Средний разряд работы 5 5,2 5,2 5,2
3

250802
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Машины по1 рузочные производительностью 1,25 м3/мин (электриче- маш.-ч 32,34 34,85 34,85 34,85

030703
ские ковшовые)
Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) маш.-ч 3,58 3,23 3,34 3,49

261400 Молотки отбойные маш.-ч 68,14 — — —
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Шифр Наименование элемента затрат Ед. 29-01- 29-01- 29-01- 29-01-
ресурса измер. 032-6 032-7 032-8 032-9
331532 Пилы электрические цепные маш.-ч 2,57 2,12 2,12 2,12
100601 Молотки бурильные легкие при работе от стационарных компрессор

ных станций
маш.-ч 136,28 — — —

040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 0,65 0,65 0,65 0,65
331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0,33 1,34 3,33 6,99
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 136,28 213,52 361,1 535,37
100701 Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных компрес

сорных станций
маш.-ч -- 213,52 361,1 535,37

4 МАТЕРИАЛЫ
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,1057 0,116 0,136 0,166
102-0017 Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 3.62 3,62 3,62 3,62
102-0044 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, ши

риной 75-150 мм, толщиной 16 мм II сорта
м3 1,22 — — —

108-0011 Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т 
из профилей

т 0,72 0,72 0,72 0,72

102-0080 Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, 
все ширины, толщиной 44 мм и более 11 сорта

м3 2,1 2,1 2,1 2,1

109-0050 Коронки типа КТШ46-31 км шт. 2,6 10,5 26 55
109-0081 Пики для отбойных молотков шт. 2,17 — — —

112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. 0,16 0,243 0,311 0,371
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП КМ 0,25 0,434 0,434 0,598
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг 0,119 0,181 0,231 0,276
411-0001 Вода м3 6,51 12,09 25,19 53,3
101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002
101-1805 Г возди строительные т 0,0113 0,007 0,007 0,007
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, наружный раз

мер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм
кг 3,3 5,17 8,74 12,96

112-0003 Аммонит № 6 ЖВ в патронах т 0,228 — — —

112-0009 Детонит в патронах диаметром 28 мм т — 0,266 0,36 0,476

Таблица ГЭСН 29-01-033 Проходка постоянных штолен с креплением сборными
железобетонными рамами

Состав работ:
01. Разработка грунта с погрузкой.

Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции
Проходка постоянных штолен с креплением сборными железобетонными рамами в грунтах группы: 

29-01-033-1 1-2
29-01-033-2 3
29-01-033-3 4
29-01-033-4 5
29-01-033-5 6-7

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
033-1

29-01-
033-2

29-01-
033-3

29-01-
033-4

29-01-
033-5

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 770 432 312 373 506
и Средний разряд работы 4,5 4,7 5 5 5
3

250802
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Машины погрузочные производительностью 1.25 м3/мин маш.-ч 19 20,88 27,95 27,95 29,99

030703
(электрические ковшовые)
Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 4,97 2,22 0,11 0,1 0,14

331532
13,73 (1,4) кН (т)
Пилы электрические цепные маш.-ч 4,45 2,05

261400 Молотки отбойные маш.-ч — 136,43 15,51 22,29 62,33
100601 Молотки бурильные легкие при работе от стационарных маш.-ч — — 31,09 44,43 124,5

331542
компрессорных станций
Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч . 0,09 0,13 0,27

261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч — — 31,09 44,43 124,5
4

101-0782
МАТЕРИАЛЫ
Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,116 0,046 0,026 0,028 0,032

102-0017 Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 4,26 0,96 — — —
102-0060 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- м3 7,76 — — — —

101-1805
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта 
Гвозди строительные т 0,026 0,016 ___ _ _

102-0080 Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной м3 — 4,57 — — —

109-0081
4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более 11 сорта 
Пики для отбойных молотков шт. _ 4,345 0,494 0,71 1,985
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ГЭСН-2001-29 Тоннели и метрополитены Книга 1.

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
033-1

29-01-
033-2

29-01-
033-3

29-01-
033-4

29-01-
033-5

109-0050 Коронки типа КТШ46-31 км шт. — — 0,68 0,99 2,08
112-0005 Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах, 

диаметр 36-37 мм Т19
т — — 0,091 — —

112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. — — 0,063 0,082 0,119
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП КМ — — 0,1708 0,1708 0,1708
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг — — 0,047 0,061 0,089
411-0001 Вода м3 — — 1,67 3,02 5,19
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 5SC2, шестигранная, на

ружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм
кг — — 0,75 1,08 3,08

112-0003 Аммонит № 6 ЖВ в патронах т — — — 0,125 0,182

Таблица ГЭСН 29-01-034 Проходка постоянных штолен сечением в свету более 6 м2
с креплением металлическими рамами и затяжкой из 
армоцемеитных плит

Состав работ:
01. Разборка грунта с погрузкой. 02. Установка металлических рам. 03. Заготовка и установка деревянных 

элементов крепей. 04. Затяжка армоцементными плитами. 05. Забутовка пустот. 06. Окраска стальных элементов 
крепей.

Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции
Проходка постоянных штолен сечением в свету более 6 м2 с креплением металлическими рамами 
и затяжкой из армоцемеитных плит в грунтах группы:

29-01-034-1 4
29-01-034-2 5
29-01-034-3 6-7
29-01-034-4 8
29-01-034-5 9
29-01-034-6 10-11

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
034-1

29-01-
034-2

29-01-
034-3

29-01-
034-4

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 442 507 612 761
и Средний разряд работы 5 5 5 5,2
3

100601
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Молотки бурильные легкие при работе от стационарных компрессор- маш.-ч 27,32 39,88 107,55

100701
ных станций
Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных компрес- маш.-ч __ ___ _ 171,13

250801
сорных станций
Машины погрузочные производительностью 1 м3/мин (пневматические) маш.-ч 38,94 52,75 54,95 60,76

261400 Молотки отбойные маш.-ч 13,67 19,94 53,85 —

262001 Перегружатели ленточные электрические маш.-ч 38,94 52,75 54,95 60,76
331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0,08 0,12 0,25 1,1
040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 1,96 1,96 1,96 1,96
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) маш.-ч 1,97 1,95 1,99 2,09
331532 Пилы электрические цепные маш.-ч 0,29 0,29 0,29 0,29
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 27,32 39,88 107,55 171,13

4
101-9140

МАТЕРИАЛЫ
Плиты армоцементные м3 П П П П

102-0017 Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 0,79 0,79 0,79 0,79
108-0011 Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т т 2,18 2,18 2,18 2,18

109-0050
из профилей
Коронки типа КТШ46-31 км шт. 0,64 0,9 1,93 8,63

112-0009 Детонит в патронах диаметром 28 мм т — — — 0,2
112-0005 Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах, диаметр т 0,086 — — —

112-0026
36-37 мм Т19
Элекгродетонаторы ЭД-ЗД 1000 пгг. 0,052 0,065 0,1 0,173

411-0001 Вода м3 1,78 3,23 5,51 10,75
109-0081 Пики для отбойных молотков ШТ. 0,4355 0,635 1,715 —

112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП км 0,1382 0,1382 0,1382 0,2475
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг 0,039 0,048 0,074 0,129
101-1663 Лак кузбасский т 0,171 0,171 0,171 0,171
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,0271 0,0281 0,0329 0,0424
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, наружный раз- кг 0,66 0,97 2,6 4,14

101-1513
мер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм 
Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006

112-0003 Аммонит № 6 ЖВ в патронах т — 0,1 0,155 —
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ГЭСН-2001-29 Тоннели и метрополитены. Книга 1

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
034-5

29-01-
034-6

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 767 890
и Средний разряд работы 5,2 5,2
3

100701
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных компрессорных станций маш.-ч 304,58 365,81

250801 Машины погрузочные производительностью 1 м3/мин (пневматические) маш.-ч 60,76 60,76
262001 Перегружатели ленточные электрические маш.-ч 60,76 60,76
331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 2,57 5,49
040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 1,96 1,96
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) маш.-ч 2,18 2,31
331532 Пилы электрические цепные маш.-ч 0,29 0,29
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 304,58 365,81

4
101-9140

МАТЕРИАЛЫ
Плиты армоцементные м3 П П

102-0017 Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 0,79 0,79
108-0011 Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей т 2,18 2,18
109-0050 Коронки типа КТШ46-31 км шт. 20,1 42,9
112-0009 Детонит в патронах диаметром 28 мм т 0,282 0,384
112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. 0,228 0,271
411-0001 Вода м3 22,28 46,6
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП км 0,2475 0,3303
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А КГ 0,17 0,202
101-1663 Лак кузбасский т 0,171 0,171
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,0583 0,0834
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, наружный размер 22 мм, внут- кг 7,37 8,85

101-1513
ренний диаметр 6,5 мм 
Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,0006 0,0006

Таблица ГЭСН 29-01-035 Проходка временных штолен сечением в свету до 6 м2
с креплением деревянной крепью

Состав работ:
01. Разработка грунта с погрузкой. 02. Заготовка и установка крепей. 03. Забутовка пустот.

Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции
Проходка временных штолен сечением в свету до б м2 с креплением деревянной крепью в грун
тах группы:

29-01-035-1 мелкозернистых сыпучих
29-01-035-2 1-2
29-01-035-3 3
29-01-035-4 4
29-01-035-5 5
29-01-035-6 6-7
29-01-035-7 8
29-01-035-8 9
29-01-035-9 10-11

песках

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
иэмео

29-01-
035-1

29-01-
035-2

29-01-
035-3

29-01-
035-4

29-01-
035-5

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 1416 1206 678 449 522
и Средний разряд работы 4,5 4,5 4,7 5 5
3

250802
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Машины погрузочные производительностью 1,25 м3/мин маш.-ч 21,04 21,04 23,39 31,56 31,56

261400
(электрические ковшовые) 
Молотки отбойные маш.-ч 164,85 17,58 25,12

030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 1,02 9,55 4,16 2,51 2,53

100601
13,73 (1,4) кН(т)
Молотки бурильные легкие при работе от стационарных маш.-ч _ _ _ ____ ... 34,85 50,08

331532
компрессорных станций 
Пилы электрические цепные маш.-ч 8,36 8,36 3,68 2,11 2,11

331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч — — — 0,14 0,2
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч — — — 34,85 50,08

4
101-0782

МАТЕРИАЛЫ
Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,264 0,264 0,1176 0,08 0,082

102-0017 Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 11,1 11,1 4,16 2,26 2,26
102-0060 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- м3 11,5 П,5 — — —

101-1705
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта 
Пакля пропитанная кг 708 ___ . __
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ГЭСН-2001-29 Тоннели и метрополитены Книга I .

Шифр
ресурса

Наименование элсмсн га затрат Ед.
измер.

29-01-
035-1

29-01-
035-2

29-01-
035-3

29-01-
035-4

29-01-
035-5

102-0080 Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 
4-6,5 м, все ширины, ...лщиной 44 мм и более И сорта

м3 — — 5,78 3,45 3,45

109-0050 Коронки типа КТШ46-31 км шт. — — — 1.11 1,59
112-0005 Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах, 

диаметр 36-37 мм Т19
т — — 0,124 —

112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. — — — 0,108 0,149
109-0081 Пики для отбойных молотков Ш Т. — — 5,25 0,56 0,8
411-0001 Вода м3 — — — 2,65 4,71
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП км — — — 0,324 0,324
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг — — — 0,081 0,111
101-1805 Г возди строительные т 0,039 0,039 0,02 0,0117 0,012
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, на

ружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм
кг — — 0,84 1,21

112-0003 Аммонит № 6 ЖВ в патронах т — — — — 0,201

Шифр Наименование элемента затрат Ед. 29-01- 29-01- 29-01- 29-01-
ресурса измер. 035-6 035-7 035-8 035-9

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 642 790 890 1056
in Средний разряд работы 5 5,2 5,2 5,2
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

250802 Машины погрузочные производительностью 1,25 м3/мин (электриче
ские ковшовые)

маш.-ч 33,28 35,8 35,8 35,8

261400 Молотки отбойные маш.-ч 69,55 — — —

030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) маш.-ч 1,89 1,78 1,9 2,06
100601 Молотки бурильные легкие при работе от стационарных компрессор

ных станций
маш.-ч 138,95 — — —

331532 Пилы электрические цепные маш.-ч 1,45 1,22 1,22 1,22
331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0,38 1,5 3,7 7,76
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 138,95 218,23 367,38 544,79
100701 Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных компрес

сорных станций
маш.-ч — 218,23 367,38 544,79

4 МАТЕРИАЛЫ
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,088 0,099 0,121 0,159
102-0017 Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 2,26 2,26 2,26 2,26
102-0044 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, ши

риной 75-150 мм, толщиной 16 мм 11 сорта
м3 0,61 — — —

102-0080 Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, 
все ширины, толщиной 44 мм и более 11 сорта

м3 1,05 1,05 1,05 1,05

109-0050 Коронки типа КТШ46-31 км шт. 3 11,7 28,9 61,1
112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. 0.195 0,282 0,362 0,435
109-0081 Пики для отбойных молотков Ш Т. 2,215 — — —

411-0001 Вода м3 7,49 13,42 27,95 59,98
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП км 0,32 0,556 0,556 0,776
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг 0,145 0,21 0,27 0,324
101-1805 Г возди строительные т 0,0056 0,0036 0,0036 0,0036
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, наружный раз

мер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм
кг 3,36 5,28 8,89 13,19

112-0003 Аммонит № 6 ШЗ в патронах т 0,263 — — —

112-0009 Детонит в патронах диаметром 28 мм т — 0,297 0,395 0,516

Таблица ГЭСН 29-01-036 Проходка временных штолен сечением в свету более 6 
до 10 м2 с креплением деревянной крепью

Состав работ:
01. Разработка грунта с погрузкой. 02. Заготовка и установка крепей. 03. Забутовка пустот.

Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции
Проходка временных штолен сечением в свету более 6 до 10 м5 с креплением деревянной крепью
в грунтах группы:

29-01-036-1 мелкозернистых сыпучих
29-01-036-2 1-2
29-01-036-3 3
29-01-036-4 4
29-01-036-5 5
29-01-036-6 6-7
29-01-036-7 8
29-01-036-8 9
29-01-036-9 10-11

песках
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ГЭСН-2001-29 Тоннели и метрополитены. Книги 1

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
036-1

29-01-
036-2

29-01-
036-3

29-01-
036-4

29-01-
036-3

1 Затраты труда рабочих-строителсй чел.-ч. 1393 1106 591 382 447
и Средний разряд работы 4,5 4,5 4.7 5 5
3

250802
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Машины погрузочные производительностью 1,25 м3/мин маш.-ч 20,25 20,25 22,61 29,99 29,99

261400
(электрические ковшовые) 
Молотки отбойные маш.-ч . 155,74 16,64 23,71

030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 9,85 9,43 3,93 2,19 2,19

100601
13,73 (1,4) кН (т)
Молотки бурильные легкие при работе от стационарных маш.-ч _ _ _ 33,28 47,41

331532
компрессорных станций 
Пилы электрические цепные маш.-ч 8,17 8,17 3,44 1,83 1,83

331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч — — — 0,09 0,14
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч — — — 33,28 47,41

4
101-0782

МАТЕРИАЛЫ
Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,284 0,284 0,1215 0,079 0,0804

102-0017 Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 12,1 12,1 4,37 2,26 2,26
102-0060 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- м3 9,98 9,98 — — —

101-1705
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более 11 сорта 
Пакля пропитанная кг 636 _ __ _ _

102-0080 Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной м3 — — 4,94 2,69 2,69

109-0050
4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более 11 сорта 
Коронки типа КТШ46-31 км шт. _ __ 0,74 1,07

112-0005 Аммонит предохран>ггельиый водоустойчивый в патронах, т — — — 0,098 —

112-0026
диаметр 36-37 мм Т19 
Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. _ _ __ 0,067 0,087

109-0081 Пики для отбойных молотков Ш Т. — — 4,96 0,53 0,755
411-0001 Вода м1 — — — 1,78 3,23
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП км — — — 0.1857 0.1791
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А КГ' — — — 0,05 0,065
101-1805 Г возди строительные т 0,034 0,034 0,017 0,009 0,009
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, па- кг — — — 0,81 1.15

112-0003
ружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм 
Аммонит № 6 ЖВ в патронах т _ _ __ _ 0,134

Шифр Наименование элемента затрат Ед. 29-01- 29-01- 29-01- 29-01-
ресурса измер. 036-6 036-7 036-8 036-0

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 559 714 818 968
и Средний разряд работы 5 5,2 5.2 5,2
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

250802 Машины погрузочные производительностью 1,25 м3/мин (электриче
ские ковшовые)

маш.-ч 31,71 33,91 33,91 33.91

261400 Молотки отбойные маш.-ч 66,73 — — —
030703 Лебедки вспомогательные шахтные стяговым усилием 13,73 (1,4) к11 (т) маш.-ч 1,7 1,64 1,75 1,89
100601 Молотки бурильные легкие при работе от стационарных компрессор

ных станций
маш.-ч 133,45 — — —

331532 Пилы электрические цепные маш.-ч 1,32 1,15 1,15 1,15
331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0.28 1,2 2,97 6,21
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 133,45 210.38 354,82 527,52
100701 Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных компрес

сорных станций
маш.-ч — 210.38 354,82 527,52

4 МАТЕРИАЛЫ
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0.0845 0,095 0,112 0,142
102-0017 Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 2,26 2,26 2,26 2,26
102-0044 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, ши

риной 75-150 мм, толщиной 16 мм II сорта
м3 0,45 — — —

102-0080 Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, 
все ширины, толщиной 44 мм и более 11 сорта

м3 0,86 0,86 0,86 0,86

109-0050 Коронки типа КТШ46-31 км шт. 2,21 9,38 23,2 48,9
112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. 0,126 0,205 0,261 0.308
109-0081 Пики для отбойных молотков Ш Т. 2,125 — — —

411-0001 Вода м3 5,51 10,75 22,28 46,6
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП км 0,1791 0,3113 0,3113 0,4207
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка Л КТ 0,094 0,153 0,194 0,23
101-1805 Гвозди строительные г 0,0045 0,003 0,003 0,003
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, наружный раз

мер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм
кг 3,23 5,09 8,59 12,77

112-0003 Аммонит № 6 ЖВ в патронах т 0,194 — — —

112-0009 Детонит в патронах диаметром 28 мм т — 0.235 0,326 0,436
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Таблица ГЭСН 29-01-037 Проходка временных штолен сечением в свету более 10
до 20 м2 с креплением деревянной крепью

Состав работ :
01. Разработка грунта с погрузкой. 02. Заготовка и установка крепей. 03. Забутовка пустот.

Измеритель: 100 м* грунта по проектному наружному очертанию конструкции
Проходка временных штолен сечением в свету более 10 до 20 м5 с креплением деревянной кре
пью в грунтах группы:

29-01-037-1 мелкозернистых сыпучих песках
29-01-037-2 1-2
29-01-037-3 3
29-01-037-4 4
29-01-037-5 5
29-01-037-6 6-7
29-01-037-7 8
29-01-037-8 9
29-01-037-9 10-11

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
037-1

29-01-
037-2

29-01-
037-3

29-01-
0374

29-01-
037-5

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 1154 979 582 328 385
и Средний разряд работы 4,5 4.5 V 5 5
3

250802
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Машины погрузочные производительностью 1,25 м3/мин маш.-ч 19,78 19,78 21,98 29,05 29,05

261400
(электрические ковшовые) 
Молотки отбойные маш.-ч _ 140,04 15,5 21,82

030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 8,91 8,53 3,81 1,81 1,79

100601
13,73 (1,4) кН (т)
Молотки бурильные легкие при работе от стационарных маш.-ч _ _ _ 30,93 43,65

331532
компрессорных станций 
Пилы электрические цепные маш.-ч 7,37 7,37 3,31 1,49 1,49

261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч — — — 30,93 43,65
331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч — — — — 0,12

4
101-0782

МАТЕРИАЛЫ
Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,2653 0,2653 0,1274 0,0721 0,0731

102-0017 Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 11,2 11,2 4,66 1,99 1,99
102-0060 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- м3 8,71 8,71 — — —

101-1705
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта 
Пакля пропитанная кг 573 _ _ _ _

102-0080 Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной м3 — — 4,28 2,05 2,05

109-0050
4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более 11 сорта 
Коронки типа КТШ46-31км шт. _ _ _ 0,66 0,92

112-0005 Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах, т — — — 0,083 —

109-0081
диаметр 36-37 мм Т19 
Пики для отбойных молотков шт. _ 4,46 0,4935 0,695

112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. — — — 0,041 0,053
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП КМ — — — 0,1214 0,1214
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг — — — 0,031 0,039
411-0001 Вода м3 — — — 1,53 2,74
101-1805 Г возди строительные т 0,03 0,03 0,015 0,007 0,007
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, на- кг — — — 0,75 1,06

112-0003
ружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм 
Аммонит № 6 ЖВ в патронах т _ _ _ _ 0,089

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед
измер.

29-01-
037-6

29-01-
037-7

29-01-
037-8

29-01-
037-9

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 474 625 745 877
1.1 Средний разряд работы 5 5.2 5,2 5.2
3

250802
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Машины погрузочные производительностью 1,25 м3/мин (электриче- маш.-ч 30,77 33,13 33,13 33,13

261400
ские ковшовые) 
Молотки отбойные маш.-ч 58,4 _

030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) маш.-ч 1,47 1,47 1,56 1,67
100601 Молотки бурильные легкие при работе от стационарных компрессор- маш.-ч 115,55 — — —

331532
ных станций
Пилы электрические цепные маш.-ч 1,15 1,05 1,05 1,05

261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 115,55 185,26 337,55 496,12
331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0,24 1,77 3,28 5,23
100701 Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных компрес- маш.-ч — 185,26 337,55 496,12

сорных станций
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Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
037-6

29-01-
037-7

29-01-
037-8

29-01-
037-9

4
101-0782

МАТЕРИАЛЫ
Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,0766 0,0863 0,1019 0,1255

102-0017 Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 1,99 1,99 1,99 1,99
102-0044 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, ши- м3 0,26 — — —

102-0080
риной 75-150 мм, толщиной 16 мм 11 сорта
Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, м3 0,86 0,86 0,86 0,86

109-0050
все ширины, толщиной 44 мм и более II сорта 
Коронки типа КТШ46-31 км шт. 1,9 13,8 25 41,2

109-0081 Пики для отбойных молотков шт. 1,86 — — —
112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. 0,085 0,14 0,189 0,218
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП КМ 0,121 0,197 0,197 0.253
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг 0,063 0,104 0,141 0,162
411-0001 Вода м3 4,7 — — —

101-1805 Гвозди строительные т 0,004 0,003 0,003 0,003
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, наружный раз- кг 2,8 4,48 8,17 12,01

112-0003
мер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм 
Аммонит № 6 ЖВ в патронах т 0,143

112-0009 Детонит в патронах диаметром 28 мм т — 0,187 0,268 0.358

Таблица ГЭСН 29-01-038 Проходка временных штолен сечением в свету до 6 м2
с креплением дерево-металлической крепью

Состав работ:
01. Разработка грунта с погрузкой. 02. Установка стальных рам. 03. Заготовка и установка деревянных 

элементов крепей. 04. Забутовка пустот. 05. Окраска стальных элементов крепей.
Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции

Проходка временных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением дерево-металлической кре
пью в грунтах группы:

29-01-038-1 мелкозернистых с ы п у ч и х  песках
29-01-038-2 1-2
29-01-038-3 3
29-01-038-4 4
29-01-038-5 5
29-01-038-6 6-7
29-01-038-7 8
29-01-038-8 9
29-01-038-9 10-11

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
038-1

29-01-
038-2

29-01-
038-3

29-01-
038-4

29-01-
038-5

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 1134 928 531 371 456
и Средний разряд работы 4,5 4,5 4.7 5 5
3

250802
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Машины погрузочные производительностью 1,25 м3/мин маш.-ч 20,88 20,88 22,92 30,77 30,77

040502
(электрические ковшовые)
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 3,69 3,69 2,34 1,35 1,35

261400 Молотки отбойные маш.-ч — — 150,56 16,96 24,34
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 7,39 6,93 3,12 1.8 1,83

100601
13,73(1,4) кН(т)
Молотки бурильные легкие при работе от стационарных маш.-ч ___ 33,91 48,83

331532
компрессорных станций 
Пилы электрические цепные маш.-ч 5,91 5,91 2,62 1,42 1,42

331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч — — — 0,11 0,17
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч — — — 33,91 48,83

4
101-0782

МАТЕРИАЛЫ
Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,116 0,116 0,049 0,03 0,032

102-0017 Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 4,87 4,87 1,69 0,73 0,73
102-0060 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- м3 1U 11,1 — — —

108-0011
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более И сорта 
Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, мае- т 0,41 0,41 0,26 0,15 0,15

101-1705
сой до 0,5 т из профилей 
Пакля пропитанная кг 692

102-0080 Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной м3 — — 5,39 3,11 з ,п

109-0081
4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более 11 сорта 
Пики для отбойных молотков 11П. 4,795 0,54 0,775

109-0050 Коронки типа КТШ46-31 км шт. — — — 0,88 1,32
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Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
038-1

29-01-
038-2

29-01-
038-3

29-01-
038-4

29-01-
038-5

112-0005 Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах, 
диаметр 36-37 мм Т19

т — — — 0,11 —

112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. — — — 0,085 0,119
101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами Т 0,032 0,032 0,02 0,017 0,017
411-0001 Вода м3 — — — 2,53 3,95
101-1663 Лак кузбасский т 0.207 0,207 0,129 0,075 0,075
112-0015 Провод для взрывных работ марки В11 км — — — 0,235 0,235
101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,00111 0,00111 0,0007 0,00041 0,00041
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг — — — 0,063 0,089
101-1805 Гвозди строительные т 0,038 0,038 0,018 0,011 0,011
109-0154 Стать буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, на

ружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм
кг 0,82 1,18

112-0003 Аммонит № 6 ЖВ в патронах т — — — — 0,186

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
038-6

29-01-
038-7

29-01-
038-8

29-01-
038-9

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 548 700 796 949
и Средний разряд работы 5 5,2 5,2 5,2
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

250802 Машины погрузочные производительностью 1,25 м3/мин (электриче- маш.-ч 32,5 34,7 34,7 34,7
скис ковшовые)

040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 1,35 1,35 1,35 1,35
261400 Молотки отбойные маш.-ч 67,82 — — —
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) маш.-ч 1,23 1,13 1,22 1,37
100601 Молотки бурильные легкие при работе от стационарных компрессор- маш.-ч 135,49 — — —

ных станций
331532 Пилы электрические цепные маш.-ч 0,8 0,58 0,58 0,58
331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0,32 1,39 3,27 6,68
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 135,49 211,95 357,96 532,23
100701 Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных комирес- маш.-ч — 211,95 357,96 532.23

сорных станций
4 МАТЕРИАЛЫ

101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,0373 0,0474 0,0579 0,0969
102-0017 Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 0,73 0,73 0,73 0,73
102-0044 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, ши- м3 0,59 — — —

риной 75-150 мм, толщиной 16 мм 11 сорта
108-0011 Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т т 0,15 0,15 0,15 0,15

из профилей
102-0080 Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, м3 0,85 0,85 0,85 0,85

все ширины, толщиной 44 мм и более 11 сорта
109-0081 Пики для отбойных молотков 111Т. 2,16 — — —
109-0050 Коронки типа КТШ46-31 км шт. 2,52 10,9 25,6 52,6
112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. 0,157 0.236 0,29 0,333
101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами Т 0,032 0,032 0,032 0,032
411-0001 Вода м3 6,24 12,36 24,72 51,28
101-1663 Лак кузбасский г 0,075 0,075 0,075 0,075
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП км 0,235 0,402 0,402 0,536
101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,00041 0,00041 0,00041 0,00041
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг 0,117 0,176 0,216 0,248
101-1805 Гвозди строительные т 0,005 0,003 0,003 0,003
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, наружный раз- кг 3,28 5,13 8,66 12,88

мер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм
112-0003 Аммонит Ха 6 ЖВ в патронах т 0,243 — — —

112-0009 Детонит в патронах диаметром 28 мм т — 0.274 0,36 0,467

Таблица ГЭСН 29-01-039 Проходка временных штолен сечением в свету более 6 м2
с креплением дерево-металлической крепью

Состав работ:
01. Разработка грунта с погрузкой. 02. Установка стальных рам. 03. Заготовка и установка деревянных эле*' 

ментов крепей. 04. Забутовка пустот. 05. Окраска стальных элементов крепей.
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Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции
Проходка временных штолен сечением в свету более 6 м2 с креплением дерево-металлической 
крепью в грунтах группы:

29-01 039-1 мелкозернистых сыпучих песках
29-01 039-2 1-2
29-01 039-3 3
29-01 039-4 4
29-01 039-5 5
29-01 039-6 6-7
29-01 039-7 8
29-01 039-8 9
29-01 039-9 10-11

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ел-
измер.

29-01-
039-1

29-01-
039-2

29-01-
039-3

29-01-
03/-4

29-01-
039-5

1 Затраты труда рабочих-строителей чел,-ч. 1041 853 468 321 380
и Средний разряд работы 4,5 4,5 4,7 5 5
3

250802
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Машины погрузочные производительностью 1,25 м3/мин маш.-ч 20,1 20,1 22,29 29,67 29,67

040502
(электрические ковшовые)
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 3,33 3,33 2,07 1,26 1,26

261400 Молотки отбойные маш.-ч — — 123,72 15,64 21,98
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 6,61 6,15 2,68 1.4 1,38

100601
13,73 (1,4) кН (т)
Молотки бурильные легкие при работе от стационарных маш.-ч _ _ _ 31,24 44,12

331532
компрессорных станций 
Пилы электрические цепные маш.-ч 5,25 5,25 2,25 1,07 1,07

331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч — — — 0,09 0.12
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч — — — 31,24 44,12

4
101-0782

МАТЕРИАЛЫ
Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,115 0,048 0,028 0,0292 0,0292

102-0017 Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 4,59 4,59 1,4 0,46 0,46
102-0060 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- м3 9,61 9,61 — — —

108-0011
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более 11 сорта 
Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, мае- т 0,37 0,37 0,23 0,14 0,14

101-1705
сой до 0,5 т из профилей 
Пакля пропитанная кг 618 _ _ ___ __

102-0080 Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной м3 — — 4,68 2,44 2,44

109-0081
4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более II сорта 
Пики для отбойных молотков шт. 3,94 0,498 0,7

109-0050 Коронки типа КТШ46-31 км шт. — — — 0,68 0,95
112-0005 Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах, т — — — 0,092 —

112-0026
диаметр 36-37 мм Т19 
Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. . _ 0,056 0,069

101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 0,04 0,04 0,025 0,021 0,021
411-0001 Вода м3 — — — 2,53 3,95
101-1663 Лак кузбасский т 0,182 0,182 0,114 0,064 0.064
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП км — — — 0,147 0,147
101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,001 0,001 0,00062 0.00038 0,00038
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг — — — 0,042 0,051
101-1805 Г возди строительные т 0,0326 0,0326 0.016 0,0083 0,0083
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, на- кг — — — 0,76 1,07

112-0003
ружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм 
Аммонит № 6 ЖВ в патронах т _ _ _ _ 0,106

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ел.
измер.

29-01-
039-6

29-01-
039-7

29-01-
039-8

29-01-
039-9

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 470 612 741 877
и Средний разряд работы 5 5,2 5.2 5.2
3

250802
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Машины погрузочные производительностью 1,25 м3/мин (электриче- маш.-ч 31,4 33,6 33,6 33,6

040502
ские ковшовые)
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 1,26 1.26 1,26 1.26

261400 Молотки отбойные маш.-ч 58,88 — — —
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) маш.-ч 0,96 0,92 1,02 1,15
100601 Молотки бурильные легкие при работе от стационарных компрессор- маш.-ч 117,75 — — —

331532
ных станций
Пилы электрические цепные маш.-ч 0.63 0.49 0,49 0.49
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Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
039-6

29-01-
039-7

29-01-
039-8

29-01-
039-9

331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0,26 1,96 3,47 5,68
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 117,75 185,26 337,55 496,12
100701 Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных компрес- маш.-ч — 185,26 337,55 496,12

сорных станций
4 МАТЕРИАЛЫ

101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,0333 0,044 0,061 0,086
102-0017 Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 0,46 0,46 0,46 0,46
102-0044 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, ши- м3 0,38 — — —

риной 75-150 мм, толщиной 16 мм II сорта
108-0011 Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т т 0,14 0,14 0,14 0,14

из профилей
102-0080 Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, м3 0,86 0,86 0,86 0,86

все ширины, толщиной 44 мм и более II сорта
109-0081 Пики для отбойных молотков шт. 1,875 — — —
109-0050 Коронки типа КТШ46-31 км шт. 2,03 15,3 27,1 44,4
112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. 0,106 0,179 0,235 0,281
101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 0,021 0,021 0,021 0,021
411-0001 Вода м3 6,24 12,36 24,72 51,28
101-1663 Лак кузбасский т 0,064 0,064 0,064 0,064
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП км 0,147 0,256 0,256 0,256
101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,00038 0,00038 0,00038 0,00038
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг 0,079 0,133 0,175 0,209
101-1805 Гвозди строительные т 0,0042 0,003 0,003 0,003
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, наружный раз- кг 2,85 4,48 8,17 12,01

мер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм
112-0003 Аммонит № 6 ЖВ в патронах т 0,164 — — —
112-0009 Детонит в патронах диаметром 28 мм т — 0,207 0,292 0,398

Таблица ГЭСН 29-01-040 Проходка временных штолен с креплением стальным
верхняком и деревянными стойками

Состав работ:
01. Разработка грунта с погрузкой. 02. Заготовка и установка деревянных элементов крепей. 03. Установка 

стальных верхняков. 04. Забутовка пустот.
Измеритель: 104 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции

Проходка временных штолен с креплением стальным верхняком и деревянными стойками в
грунтах группы:

29-01-040-1 мелкозернистых сыпучих
29-01-040-2 1-2
29-01-040-3 3
29-01-040-4 4
29-01-040-5 5
29-01-040-6 6-7
29-01-040-7 8
29-01-040-8 9
29-01-040-9 10-11

песках

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед
измер.

29-01-
040-1

29-01-
040-2

29-01-
040-3

29-01-
040-4

29-01-
040-5

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 1206 1022 585 382 452
и Средний разряд работы 4,5 4,5 4,7 5 5
3

250802
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Машины погрузочные производительностью 1,25 м3/мин маш.-ч 20,72 20,72 22,92 30,46 30,46

030703
(электрические ковшовые)
Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 9,02 8,61 3,75 2,05 2,06

261400
13,73 (1,4) кН(т) 
Молотки отбойные маш.-ч 163,28 16,96 24,49

331532 Пилы электрические цепные маш.-ч 7,49 7,49 3,29 1,71 1,71
100601 Молотки бурильные легкие при работе от стационарных маш.-ч — — — 34,07 48,98

040502
компрессорных станций
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 0,12 0,12 0,07 0,04 0,04

331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч — — — 0,12 0,17
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч - — — 34,07 48,98
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Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
040-1

29-01-
040-2

29-01-
040-3

29-01-
040-4

29-01-
040-5

4
101-0782

МАТЕРИАЛЫ
Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,2306 0,2306 0,1012 0,064 0,0655

102-0017 Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 9,54 9,54 3,39 1,56 1,56
102-0060 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- м3 10,7 10,7 — — —

101-1705
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более 11 сорта 
Пакля пропитанная кг 618

108-0011 Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, мае- т 0,13 0,13 0,08 0,04 0,04

102-0080
сой до 0,5 т из профилей
Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной м3 5,5 3,07 3,07

109-0050
4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более II сорта 
Коронки типа КТШ46-31км шт. 0,92 1,33

112-0005 Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах, т — — — 0,111 —

109-0081
диаметр 36-37 мм Т19 
Пики для отбойных молотков шт. 5,2 0,54 0,78

112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. — — 0,087 0,118
411-0001 Вода м3 — — — 2,22 3,97
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП КМ — — — 0,2524 0,2524
101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,00004 0,00004 0,00002 0,00001 0,00001
П 3-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг — — — 0,065 0,088
101-1805 Гвозди строительные т 0,036 0,036 0,019 0,0104 0,0104
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, на- кг — — — 0,82 U 9

112-0003
ружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм 
Аммонит № 6 ЖВ в патронах т ■ . _ _ ___ 0,168

Шифр Наименование элемента затрат Ед. 29-01- 29-01- 29-01- 29-01-
ресурса измер. 040-6 040-7 040-8 040-9

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 567 720 822 980
и Средний разряд работы 5 5,2 5,2 5.2
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

250802 Машины погрузочные производительностью 1,25 м3/мин (электриче
ские ковшовые)

маш.-ч 32,34 34,85 34,85 34,85

030703 Лебедки вспомогательные шахтные стяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) маш.-ч 1,5 1,41 1,53 1,68
261400 Молотки отбойные маш.-ч 68,14 — — —
331532 Пилы электрические цепные маш.-ч и з 0,93 0,93 0,93
100601 Молотки бурильные легкие при работе от стационарных компрессор

ных станций
маш.-ч 136,28 — — —

040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 0,04 0,04 0,04 0,04
331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0,33 1,34 3,33 7,03
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 136,28 213,52 361,1 535,37
100701 Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных компрес

сорных станций
маш.-ч — 213,52 361,1 535,37

4 МАТЕРИАЛЫ
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,0705 0,081 0,1007 0,1344
102-0017 Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 1,56 1,56 1.56 1,56
102-0044 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, ши

риной 75-150 мм, толщиной 16 мм II сорта
м3 0,53 — — —

108-0011 Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т 
из профилей

т 0,04 0,04 0,04 0,04

102-0080 Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, 
все ширины, толщиной 44 мм и более 11 сорта

м3 0,96 0,96 0,96 0,96

109-0050 Коронки типа КТШ46-31 км шт. 2,6 10,5 26 55
109-0081 Пики для отбойных молотков шт. 2,17 — — —

112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. 0,16 0,232 0,311 0,371
411-0001 Вода м3 6,51 12,09 25,12 53,3
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП км 0,2497 0,4336 0,4336 0,5983
101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 Т 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А КГ 0,119 0,173 0,231 0,276
101-1805 Г возди строительные т 0,0051 0,0033 0,0033 0,0033
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, наружный раз

мер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм
кг 3,3 5,17 8,74 12,96

112-0003 Аммонит № 6 ЖВ в патронах т 0,228 — — —
112-0009 Детонит в патронах диаметром 28 мм т — 0,266 0,36 0,476
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Таблица ГЭСН 29-01-041 Проходка штолен без крепей
Состав работ:

01. Разработка грунта с погрузкой.
Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции

Проходка штолен сечением до Юм’ без крепей в грунтах группы:
29-01-041-1 4
29-01-041-2 5
29-01-041-3 6-7
29-01-041-4 8
29-01-041-5 9
29-01-041-6 10-11

Проходка штолен сечением более 10 м2 без крепей в грунтах группы: 
29-01-041-7 8
29-01-041-8 9
29-01-041-9 10-11

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Нд.
измер.

29-01-
041-1

29-01-
041-2

29-01-
041-3

29-01-
041-4

29-01-
041-5

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 239 306 426 564 655
и Средний разряд работы 5 5 5 5,2 5,2
3

100601
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Молотки бурильные легкие при работе от стационарных маш.-ч 30,77 44,59 125,44 в__

100701
компрессорных станций
Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных маш.-ч __ __ 193,11 324,99

250802
компрессорных станций
Машины погрузочные производительностью 1,25 м3/мин маш.-ч 27,79 27,79 29,83 33,76 33,76

261400
(электрические ковшовые) 
Молотки отбойные маш.-ч 14,68 21,2 59,82

331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0,1 0,15 0,29 1,29 3,04
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 0,13 0,14 0,18 0,28 0,38

261200
13,73(1,4) кН (т)
Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 30,77 44,59 125,44 193,11 324,99

4
109-0050

МАТЕРИАЛЫ
Коронки типа КТШ46-31 км шт. 0,78 1,17 2,27 10,1 23,8

112-0005 Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах, т 0,098 — — — —

112-0009
диаметр 36-37 мм Т19
Детонит в патронах диаметром 28 мм т _ _ __ 0,254 0,333

411-0001 Вода м3 11,44 11,44 11,44 11,44 22,91
112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. 0,075 0,106 0,141 0,218 0,269
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А КГ 0,056 0,079 0,105 0,162 0,2
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП КМ 0,3728 0,3728 0,3728 0,3728 0,3728
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг Т 0,0439 0,0439 0,0439 0,0439 0,0611
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, на- КГ 0,74 1,08 3,04 4,67 7,87

109-0081
ружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм 
Пики для отбойных молотков ШТ. 0,47 0,68 1,91 . _

112-0003 Аммонит № 6 ЖВ в патронах Т — 0,165 0,219 — —

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Нд.
измер.

29-01-
041-6

29-01-
041-7

29-01-
041-8

29-01-
041-9

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 788 487 601 725
in Средний разряд работы 5,2 5,2 5,2 5,2
3

100701
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных компрес- маш.-ч 481,99 169,56 309,29 455,3

250802
сорных станций
Машины погрузочные производительностью 1,25 м’/мин (электриче- маш.-ч 33,76 28,89 28,89 28,89

261400
ские ковшовые) 
Молотки отбойные маш.-ч 14,68 21,2 59,82

331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 6,23 0,98 2,29 4,89
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) маш.-ч 0,51 0,2 0,29 0,4
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 481,99 169,56 309,29 455.3

4
109-0050

МАТЕРИАЛЫ
Коронки типа КТШ46-31км шт. 48,7 7,66 17,9 38,2

112-0009 Детонит в патронах диаметром 28 мм т 0,433 0,173 0,249 0,342
411-0001 Вола м3 47,43 8,82 17,28 36,4
1I2-0026 Электроде то 1 1 а гор ы ЭД-ЗД 1000 пгг. 0,307 0,13 0.176 0,202
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А КГ 0,228 0,097 0,131 0,15
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП км 0,4961 0,183 0,183 0,234
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Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
мзмер.

29-01-
041-6

29-01-
041-7

29-01-
041-8

29-01-
041-9

101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,0897 0,0395 0.054 0,076
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, наружный раз

мер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм
JC1' 11,67 4,1 7,49 11.02

109-0081 Пики для отбойных молотков шт. — 0.47 0.68 1.91

Таблица ГЭСН 29-01-042 Устройство пересечений постоянных штолен
с расширением выработок

Состав работ :
01. Разработка грунта в местах расширения штолен с погрузкой. 02. Заготовка, установка и разборка крепей и 

перекрепление штолен в пересечениях.
Измеритель: 1 пересечение

Устройство пересечений постоянных штолен с расширением выработок в грунтах грунты:
29-01-042-1 1-2
29-01-042-2 3
29-01-042-3 4
29-01-042-4 5
29-01-042-5 6-7
29-01-042-6 8
29-01-042-7 9
29-01-042-8 10-11

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ел
измер.

29-01-
042-1

29-01-
042-2

29*01-
042-3

29-01-
042-4

29-01-
042-5

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 2025 1110 886 981 955
и Средний разряд работы 4,5 4,7 5 5 5
3

250802
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Машины погрузочные производительностью 1,25 м’/мин маш.-ч 37,05 36,58 48,2 48,2 48,98

030303
(электрические ковшовые)
Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) маш.-ч 11.7 11,7 11,7 11.7 5,83

040504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.-ч 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 32,9 16,46 14,43 14,37 7,39

261400
13,73 (1,4) кН (т) 
Молотки отбойные маш.-ч 202,53 25,12 35,48 96,4

331532 Пилы электрические цепные маш.-ч 26,79 12,8 10,84 10,84 5,48
100601 Молотки бурильные легкие при работе от стационарных маш.-ч — — 50,24 70,96 193,11

040502
компрессорных станций
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 2,04 2,04 2,04 2,04 1,03

331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч — — 0,14 0,19 0,4
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч — — 50,24 70,96 193,11

4
101-0782

МАТЕРИАЛЫ
Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,947 0,477 0,4361 0,398 0,204

101-1057 Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные т 2,27 2,27 2,27 2,27 1,14

102-0017
«Ш», сталь кипящая, № 26-40 
Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 47,2 22,4 20,8 20,8 10,6

102-0060 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- м3 25,2 — — — —

102-0044
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта 
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- м3 _ , _ 1,36

102-0080
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм 11 сорта 
Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной м3 __ 12,2 8,51 8,51 2,84

109-0081
4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более II сорта 
Пики для отбойных молотков шт. 6,45 0,8 1,13 3,07

109-0050 Коронки типа КТШ46-31 км шт. — — 1,08 1.52 3,16
112-0005 Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах. т — — 0,137 — —

112-0026
диаметр 36-37 мм Т19 
Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. _ _ 0,067 0,087 0,155

411-0001 Вода м3 --- — 2,53 4,52 7,83
101-0324 Кислород технический газообразный м3 0,842 0.842 0.842 0,842 0,842
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВГ1 км — — 0,1988 0,1988 0.1988
101-1602 Ацетилен газообразный технический м3 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг — — 0,05 0,065 0,115
101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,00061 0,00061 0,00061 0,00061 0,0031
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, на- кг — — 1,22 1,72 4,67

112-0003
ружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм 
Аммонит № 6 ЖВ в патронах т _ 0,146 0,247

101-1805 Гвозди строительные т 0,086 0,042 0.029 0,029 0,014
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Шифр Наименование элемента затрат Ед. 29-01- 29-01- 29-01-
ресурса измер. 042-6 042-7 042-8

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 1182 1381 1603
и Средний разряд работы 5,2 5,2 5,2
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

250802 Машины погрузочные производительностью 1,25 м^мин (электрические ковшовые) маш.-ч 52,6 52,6 52,6
040504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.-ч 0,42 — —
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) маш.-ч 7,21 7,35 7,53
331532 Пилы электрические цепные маш.-ч 5,71 5,71 5,71
331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 1,75 4,11 8,77
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 303,01 551,07 814,83
100701 Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных компрессорных маш.-ч 303,01 551,07 814,83

станций
4 МАТЕРИАЛЫ

101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,242 0,242 0,242
102-0017 Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 12,6 12,6 12,6
102-0080 Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все шири- м3 2,84 2,84 2,84

ны, толщиной 44 мм и более II сорта
109-0050 Коронки типа КТШ46-31 км шт. 13,7 32,1 68,6
112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. 0,262 0,348 0,41
411-0001 Вода м3 15,88 31,06 65,29
101-0324 Кислород технический газообразный м3 0,421 — —
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП км 0,2167 0,3734 0,3734
101-1602 Ацетилен газообразный технический м3 0,085 — —
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг 0,195 0,259 0,305
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, наружный размер 22 мм, кг 7,33 13,34 19,72

внутренний диаметр 6,5 мм
101-1805 Г возди строительные т 0,01 0,01 0,01
112-0009 Детонит в патронах диаметром 28 мм т 0,321 0,456 0,624

Таблица ГЭСН 29-01-043 Устройство пересечений постоянных штолен
без расширения выработок

Состав работ:
01. Разработка грунта с погрузкой. 02. Заготовка, установка и разборка крепей и перекрепление штолен в пе

ресечениях.
Измеритель: 1 пересечение

Устройство пересечений постоянных штолен без расширения выработок в грунтах группы:
29-01-043-1 1-2
29-01-043-2 3
29-01-043-3 4
29-01-043-4 5
29-01-043-5 6-7
29-01-043-6 8
29-01-043-7 9
29-01-043-8 10-11

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед
измер.

29-01-
043-1

29-01-
043-2

29-01-
043-3

29-01-
043-4

29-01-
043-5

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 54,29 43,06 31,47 31,94 32,53
1.1 Средний разряд работы 4,5 4,7 5 5 5
3

250802
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Машины погрузочные производительностью 1,25 м3/мин маш.-ч 0,11 0,11 0,14 0,14 0,16

040504
(электрические ковшовые)
Аппараты для газовой сварки и резки маш.-ч 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14

030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 1,63 1,07 0,81 0,8 0,79

261400
13,73 (1,4) кН (т) 
Молотки отбойные маш.-ч 1,48 0,13 0,17 0,47

331532 Пилы электрические цепные маш.-ч U 5 0,71 0,54 0,54 0,53
100601 Молотки бурильные легкие при работе от стационарных маш.-ч — — 0,25 0,35 0,96

040502
компрессорных станций
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 0,29 0,29 0,2 0,2 0,2

331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч — — 0,01 0,01 0,01
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч — — 0,25 0,35 0,96
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Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
043-1

29-01-
043-2

29-01-
043-3

29-01-
043-4

29-01-
043-5

4
101-0782

МАТЕРИАЛЫ
Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,056 0,034 0,02601 0,02602 0,02606

101-1057 Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные т 0,32 0,32 0,22 0,22 0,22

102-0017
«Ш», сталь кипящая, № 26-40 
Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 2,92 1,78 1,36 1,36 1,36

102-0060 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- м3 0,2 — — — —

102-0044
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта 
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- м3 _ _ _ 0,01

102-0080
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм 11 сорта 
Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной м3 - 0,13 0,1 0,1 0,05

109-0081
4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более 11 сорта 
Пики для отбойных молотков шт. _ 0,047 0,004 0,0055 0,015

112-0005 Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах, т — — 0,001 — —

112-0026
диаметр 36-37 мм Т19 
Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. _ _ 0,001 0,001 0,001

101-0324 Кислород технический газообразный м3 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП км — — 0,0024 0,0024 0,0024
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг — — 0,0007 0,0007 0,0007
101-1602 Ацетилен газообразный технический м3 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028
109-0050 Коронки типа КТШ46-31 км шт. — — 0,008 0,012 0,022
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, на- кг — — 0,01 0,01 0,02

101-1513
ружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм 
Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,0009 0,00009 0,00006 0,00006 0,00006

112-0003 Аммонит № б ЖВ в патронах т — — — 0,001 0,002
101-1805 Г возди строительные т 0.0007 0,0004 0,0003 0,0003 0,0002

Шифр Наименование элемента затрат Ед. 29-01- 29-01- 29-01-
ресурса измер. 043-6 043-7 043-8

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 33,7 34,51 35,57
и Средний разряд работы 5,2 5.2 5,2
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

250802 Машины погрузочные производительностью 1,25 м3/мин (электрические ков
шовые)

маш.-ч 0,16 0,16 0,16

040504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.-ч 0,14 0,14 0,14
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) маш.-ч 0,79 0,79 0,79
261400 Молотки отбойные маш.-ч 0,47 — —

331532 Пилы электрические цепные маш.-ч 0,52 0,52 0,52
040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 0,2 0,2 0,2
331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0,01 0,02 0,05
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 1,49 2,56 3,86
100701 Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных компрессорных 

станций
маш.-ч 1,49 2,56 3,86

4 МАТЕРИАЛЫ
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,02613 0,02628 0,02695
101-1057 Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные «Ш», сталь ки

пящая, № 26-40
т 0.22 0,22 0,22

102-0017 Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 1,36 1,36 1,36
102-0080 Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все шири

ны, толщиной 44 мм и более II сорта
м3 0,05 0,05 0,05

112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. 0,002 0,002 0,003
101-0324 Кислород технический газообразный м3 0,14 0,14 0,14
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП км 0,0029 0,0029 0,0048
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг 0,0015 0,0015 0,0022
101-1602 Ацетилен газообразный технический м3 0,028 0,028 0,028
109-0050 Коронки типа КТШ46-31 км шт. 0,07 0,182 0,411
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, наружный размер 22 мм, 

внутренний диаметр 6,5 мм
кг 0,04 0,06 0,09

101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,00006 0,00006 0,00006
101-1805 Гвозди строительные т 0,0002 0,0002 0,0002
112-0009 Догонит в патронах диаметром 28 мм т 0,002 0,002 0,003
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Таблица ГЭСН 29-01-044 Устройство пересечений временных штолен
с расширением выработок

Состав работ:
01. Разработка грунта в местах расширения штолен с погрузкой. 02. Заготовка, установка и разборка крепей и 

перекрепление штолен в пересечениях.
Измеритель: 1 пересечение

Устройство пересечений временных штолен с расширением выработок в грунтах групп:
29-01-044-1 1-2
29-01-044-2 3
29-01-044-3 4
29-01-044-4 5
29-01-044-5 6-7
29-01-044-6 8
29-01-044-7 9
29-01-044-8 10-1

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
044-1

29-01-
044-2

29-01-
044-3

29-01-
044-4

29-01-
044-5

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 2083 1140 899 993 966
и Средний разряд работы 4,5 4,7 5 5 5
3

250802
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Машины погрузочные производительностью 1,25 м3/мин маш.-ч 37,05 36,58 48,2 48,2 48,98

030302
(электрические ковшовые)
Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 12,26 (1,25) маш.-ч 11,7 П,7 11,7 11,7 5,85

040504
кН (т)
Аппараты для газовой сварки и резки маш.-ч 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85

030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 20,37 9,56 7,31 7,25 3,88

261400
13,73(1,4) кН (т) 
Молотки отбойные маш.-ч 202,53 25,12 35,48 96,4

331532 Пилы электрические цепные маш.-ч 16,21 6,96 4,81 4,81 2,5
100601 Молотки бурильные легкие при работе от стационарных маш.-ч — — 50,24 70,96 193,11

040502
компрессорных станций
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 2,04 2,04 2,04 2,04 1,03

331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч — — 0,14 0,19 0,4
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч — — 50,24 70,96 193,11

4
101-0782

МАТЕРИАЛЫ
Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,593 0,284 0,2432 0,205 0,108

101-1057 Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные т 2,27 2,27 2,27 2,27 1,14

102-0017
«Ш», сталь кипящая, Ха 26-40 
Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 26,8 11,3 9,26 9,26 4,87

102-0060 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- м3 17 — — — —

102-0044
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта 
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- м3 — _ _ __ 0,6

102-0080
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм 11 сорта 
Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной м3 7,5 3,75 3,75 1,3

109-0081
4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более II сорта 
Пики для отбойных молотков шт. 6,45 0,8 1,13 3,07

109-0050 Коронки типа КТШ46-31км шт. — — 1,08 1,52 3,16
112-0005 Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах, т — — 0,137 — —

112-0026
диаметр 36-37 мм Т19 
Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. _ _ 0,067 0,087 0,155

411-0001 Вода м5 — — 2,53 4,52 7,83
101-0324 Кислород технический газообразный м3 0,842 0,842 0,842 0,842 0,842
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП КМ — — 0,1988 0,1988 0,1988
101-1602 Ацетилен газообразный технический м5 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг — — 0,05 0,065 0,115
101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,00061 0,00061 0,00061 0,00061 0,00031
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, на- кг — — 1,22 1,72 4,67

112-0003
ружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм 
Аммонит X" 6 ЖВ в патронах т _ _ 0,146 0,247

101-1805 Гвозди строительные т 0,058 0,026 0,013 0,013 0,0061
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Шифр Наименование элсмем га затрат Е:л. 29-01- 29-01- 29-01-
ресурса нзмер. 044-6 044-7 044-8

1 Затраты труда рабочих-сгроителей чел.-ч. 1194 N04 1627
1.1 Средний разряд работы 5.2 5.2 5,2
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

250802 Машины погрузочные производительностью 1,25 м3/мин (электрические ков
шовые)

маш.-ч 52,6 52,6 52,6

040504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.-ч 0.42 — '---
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) маш.-ч 3,47 3,61 3,79
331532 Пилы электрические цепные маш.-ч 2,6 2,6 2,6
331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 1,75 4,11 8,77
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 303,01 551,07 814,83
100701 Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных компрессорных 

станций
маш.-ч 303,01 551,07 814,83

4 МАТЕРИАЛЫ
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,127 0.127 0,127
102-0017 Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 5,72 5,72 5,72
102-0080 Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все шири

ны, толщиной 44 мм и более II сорта
м3 1,3 1,3 1,3

109-0050 Коронки типа КТШ46-31 км шт. 13,7 32,1 68,6
112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. 0,262 0,348 0,41
411-0001 Вода м3 15,88 31,06 65,29
101-0324 Кислород технический газообразный М'1 0,421 —
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП км 0,2167 0,3734 0,3734
101-1602 Ацетилен газообразный технический м3 0,085 — —

113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг 0,195 0.259 0,305
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, наружный размер 22 мм, 

внутренний диаметр 6,5 мм
кг 7,33 13,34 19.72

101-1805 Г возди строительные т 0,0044 0,0044 0,0044
112-0009 Детонит в патронах диаметром 28 мм т 0.321 0,456 0.624

Таблица ГЭСН 29-01-045 Устройство пересечений временных штолен
без расширения выработок

Состав работ :
01. Разработка грунта с погрузкой. 02. Заготовка, установка и разборка крепей и перекрепление штолен в пе

ресечениях.
Измеритель: 1 пересечение

Устройство пересечений временных штолен без расширения выработок в грунтах групп:
29-01-045-1 1-2
29-01-045-2 3
29-01-045-3 4
29-01-045-4 5
29-01-045-5 6-7
29-01-045-6 8
29-01-045-7 9
29-01-045-8 10-11

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат £д.
измер.

29-01-
045-1

29-01-
045-2

29-01-
045-3

29-01-
045-4

29-01-
045-5

1 Затраты труда рабочих-строителсй чел.-ч. 58,15 45,51 32,88 33,34 33,93
и Средний разряд работы 4,5 4,7 5 5 5
3

250802
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Машины погрузочные производительностью 1,25 м3/мин маш.-ч 0,11 0,11 0,14 0,14 0,16

040504
(электрические ковшовые)
Аппараты для газовой сварки и резки маш.-ч 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14

030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 0,86 0,61 0,42 0,42 0,42

261400
13,73(1,4) кН(т) 
Молотки отбойные маш.-ч 1.48 0,13 0,17 0,47

331532 Пилы электрические цепные маш.-ч 0,54 0,33 0,23 0,23 0,22
100601 Молотки бурильные легкие при работе от стационарных маш.-ч — — 0,25 0,35 0,96

040502
компрессорных станций
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 0,29 0.29 0,2 0,2 0,2

331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч ---- — 0,01 0,01 0,01
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч — — 0,25 0,35 0,96
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Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед
измер.

29-01-
045-1

29-01-
045-2

29-01-
045-3

29-01-
045-4

29-01-
045-5

4
101-0782

МАТЕРИАЛЫ
Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,028 0,017 0,01301 0,01302 0,01306

101-1057 Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные т 0,32 0,32 0,22 0,22 0,22

102-0017
«Ш», сталь кипящая, № 26-40 
Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 1,33 0,81 0,58 0,58 0,58

102-0060 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- м3 0,12 — — — —

102-0044
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта 
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- м3 __ — — 0,003

102-0080
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм II сорта 
Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной м3 _ 0,08 0,04 0,04 0,02

109-0081
4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более II сорта 
Пики для отбойных молотков шт. - 0,047 0,004 0,0055 0,015

112-0005 Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах, т — — 0,001 — —

112-0026
диаметр 36-37 мм Т19 
Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. . - _ 0,001 0,001 0,001

101-0324 Кислород технический газообразный м3 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП КМ — — 0,0024 0,0024 0,0024
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А КГ — — 0,0007 0,0007 0,0007
101-1602 Ацетилен газообразный технический м3 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028
109-0050 Коронки типа КТШ46-31 км шт. — — 0,008 0,012 0,022
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, на- кг — — 0,01 0,01 0,02

101-1513
ружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм 
Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,00009 0,00009 0,00006 0,00006 0,00006

112-0003 Аммонит №> 6 ЖВ в патронах т — — — 0,001 0,002
101-1805 Г возди строительные т 0,0004 0,0003 0,0002 0,0002 0,0001

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед
измер.

29-01-
045-6

29-01-
045-7

29-01-
045-8

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 34,98 35,8 36,97
и Средний разряд работы 5,2 5,2 5,2
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

250802 Машины погрузочные производительностью 1,25 м3/мин (электрические ков- маш.-ч 0,16 0,16 0,16
шовые)

040504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.-ч 0,14 0,14 0,14
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) маш.-ч 0,42 0,42 0,42
331532 Пилы электрические цепные маш.-ч 0,22 0,22 0,22
040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 0,2 0,2 0,2
331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0,01 0,02 0,05
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 1,49 2,56 3,86
100701 Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных компрессорных маш.-ч 1,49 2,56 3,86

станций
4 МАТЕРИАЛЫ

101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,01313 0,01328 0,01394
101-1057 Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные «Ш», сталь ки- т 0,22 0,22 0,22

пящая, № 26-40
102-0017 Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 0,58 0,58 0,58
102-0080 Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все шири- м3 0,02 0,02 0,02

ны, толщиной 44 мм и более II сорта
112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. 0,002 0,002 0,003
101-0324 Кислород технический газообразный м3 0,14 0,14 0,14
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП КМ 0,0029 0,0029 0,0048
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг 0,0015 0,0015 0,0022
101-1602 Ацетилен газообразный технический м3 0,028 0,028 0,028
109-0050 Коронки типа КТШ46-31км шт. 0,07 0,182 0,411
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, наружный размер 22 мм, кг 0,04 0,06 0,09

внутренний диаметр 6,5 мм
101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,00006 0,00006 0,00006
101-1805 Г возди строительные т 0,0001 0,0001 0,0001
112-0009 Детонит в патронах диаметром 28 мм т 0,002 0,002 0,003
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Таблица ГЭСН 29-01-046 Разборка крепей пересечений штолен
с расширением выработок

Состав работ:
01. Разборка крепей пересечений.

Измеритель: 1 пересечение
Разборка крепей пересечений штолен с расширением выработок в грунтах группы:

29-01-046-1 1-2
29-01-046-2 3
29-01-046-3 4
29-01-046-4 5
29-01-046-5 6-7

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
046-1

29-01-
046-2

29-01-
046-3

29-01-
046-4

29-01-
046-5

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 319 202 205 123 111
и Средний разряд работы 4 4 4 4 4
3

030303
М А Ш И Н Ы  И М ЕХАНИЗМЫ
Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 14,72 (1,5) мащ.-ч 6,3 4,8 4,8 3,5 2,5

Ш й _____________________________________________

Таблица ГЭСН 29-01-047 Разборка крепей пересечений штолен
без расширения выработок

Состав работ:
01. Разборка крепей пересечений.

Измеритель: 1 пересечение
Разборка крепей пересечений штолен без расширения выработок в грунтах группы:

29-01-047-1 1-2
29-01-047-2 3
29-01-047-3 4-5
29-01-047-4 6-7
29-01-047-5 8-11

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед
измер.

29-01-
047-1

29-01-
047-2

29-01-
047-3

29-01-
047-4

29-01-
047-5

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 23,63 18,37 14,62 14,51 14,39
и Средний разряд работы 4 4 4 4 4
3

030303
М А Ш И Н Ы  И М ЕХАНИЗМЫ
Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 14,72 (1,5) маш.-ч 0,58 0,36 0,3 0,3 0,3
кН(т)

71



ГЭСН-2001-29 Тоннели и метрополитены Книга 1.

3 . П роходка т оннелей и выработ ок

Таблица ГЭСН 29-01-057 Разработка калотт шириной до 7 м с временными
деревянными крепями, прогонами (лонгаринами) 
при монолитной бетонной обделке тоннеля

Состав работ:
01. Разработка грунта с погрузкой. 02. Заготовка, установка и разборка временных крепей. 03. Забутовка пустот. 

Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции
Разработка калотт шириной до 7 м с временными деревянными крепями, пргонами (лонгарина
ми) при монолитной бетонной обделке тоннеля без разборки лонгарин в грунтах группы:

29-01-057-1 мелкозернистых сыпучих песках 
29-01-057-2 1-2
29-01-057-3 3

Разработка калотт шириной до 7 м с временными деревянными крепями, пргонами (лонгарина
ми) при монолитной бетонной обделке тоннеля с разборкой лонгарин в грунтах группы: 

29-01-057-4 3
29-01-057-5 4
29-01-057-6 5
29-01-057-7 6-7
29-01-057-8 8
29-01-057-9 9
29-01-057-10 10-11

Шифр
ресурса

Наименование элемента эафат Ед.
измер.

29-01-
057-1

29-01-
057-2

29-01-
057-3

29-01-
0574

29-01-
057-5

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 2434 2106 1510 1486 897
и Средний разряд работы 4,5 4,5 4,7 4,7 5
3

250802
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Машины погрузочные производительностью 1,25 м3/мин маш.-ч 29,83 29,83 32,66 24,81 33,91

261400
(электрические ковшовые) 
Молотки отбойные маш.-ч _ ___ 246,49 194,68 14,85

030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 28,11 27,44 18,16 14,76 7,32

100601
13,73(1,4) кН (т)
Молотки бурильные легкие при работе от стационарных маш.-ч _ _ _ _ 29,67

331532
компрессорных станций 
Пилы электрические цепные маш.-ч 23,24 23,24 15,47 12,73 6,3

331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч — — — — 0,1
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч — — — — 29,67

4
102-0060

МАТЕРИАЛЫ
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- м3 19,7 19,7 _ _

101-1705
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более 11 сорта 
Пакля пропитанная кг 972 _ _ _ _

101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,9034 0,9034 0,5872 0,4493 0,2225
102-0017 Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 43,1 43,1 27,1 19,7 8,64
101-1805 Гвозди строительные т 0,067 0,067 0,05 0,05 0,028
102-0080 Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной м3 — — 14,7 14,7 8,38

109-0081
4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более 11 сорта 
Пики для отбойных молотков шт. _ 7,85 6.2 0,473

109-0050 Коронки типа КТШ46-31 км шт. — — — — 0,78
112-0005 Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах, т — — — — 0,087

112-0026
диаметр 36-37 мм Т19 
Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. _ _ _ 0,076

411-0001 Вода м3 — — — — 1,36
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП км — — — — 0,3463
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг — — — — 0,057
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, на- кг — — — — 0,72

ружиый размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед
измер.

29-01-
057-6

29-01-
057-7

29-01-
057-8

29-01-
057-9

29-01-
057-10

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 974 1087 1165 1252 1416
и Средний разряд работы 5 5 5,2 5,2 5,2
3

100701
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных маш.-ч _ _ 158,57 271,61 403,49

250802
компрессорных станций
Машины погрузочные производительностью 1,25 м3/мин маш.-ч 33,91 37,84 36,58 36,58 36,58

261400
(электрические ковшовые) 
Молотки отбойные маш.-ч 21,2 58,56 _ __ __
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Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Сд
мзмер.

29-01-
057-6

29-01-
057-7

29-01-
057-8

29-Щ-
057-9

29-01-
057-10

030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 7,34 5.64 3,94 4.02 4.12

100601
13,73(1,4) кН(т)
Молотки бурильные легкие при работе от стационарных маш.-ч 42,39 117.12 _ _ __.

331532
компрессорных станций 
Пилы электрические цепные маш.-ч 6,3 4,74 3,13 3,13 3.13

331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0.14 0.27 0,91 2,25 4,77
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 42.39 117,12 158,57 271,61 403,49

4
101-0782

МАТЕРИАЛЫ
Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг т 0,224 0,1971 0,1766 0,1899 0,2128

102-0017 Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 8,64 7.24 6,19 6,19 6,19
101-1805 Гвозли строительные г 0,028 0,019 0,0077 0,0077 0,0077
102-0080 Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной м3 8,38 5,36 2,28 2,28 2,28

109-0081
4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более 11 сорта 
Пики для отбойных молотков шт. 0,675 1,865 _ _

112-0009 Детонит в патронах диаметром 28 мм т — 0,181 0.241 0,315
109-0050 Коронки типа КТШ46-31 км шт. 1,12 2,13 7,1 17,6 37.3
112-0026 Электродез опаторы ЭД-ЗД 1000 пп . 0,104 0.138 0,172 0.221 0,266
411-0001 Вода м 3.31 5,32 8,22 17,05 36.5
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВГ1 км 0,3455 0,5149 0.5149 0,5149 0,7201
113-0367 Лента полизтиленовая с липким слоем, марка А кг 0,077 0,103 0,128 0,164 0,198
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, на- кг 1,03 2,83 3,84 6,57 9,77

112-0003
ружнмй размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм 
Аммонит № 6 ЖВ в патронах т 0,14 0,186 _ _ _

102-0044 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- м' — 0,22 — — —
6,5 м, шириной 75-150 мм. толщиной 16 мм 11 copra

Таблица ГЭСН 29-01-058 Разработка калотт шириной более 7 до 9 м с временными
деревянными крепями, прогонами (лонгаринами) при 
монолитной бетонной обделке тоннеля

Состав работ:
01. Разработка грунта с погрузкой. 02, Заготовка, установка и разборка временных крепей. 03. Забутовка пус

тот.
Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции

Разработка калотт шириной более 7 до 9 м с временными деревянными крепями, лргонамн (лон
гаринами) при монолитной бетонной обделке тоннеля без разборки лонгарин в грунтах группы: 

29-01-058-1 мелкозернистых сыпучих песках 
29-01-058-2 1-2
29-01-058-3 3

Разработка калотт шириной более 7 до 9 м с временными деревянными крепями, пргонами (лон 
гаринами) при монолитной бетонной обделке тоннеля с разборкой лонгарин в грунтах группы: 

29-01-058-4 3
29-01-058-5 4
29-01-058-6 5
29-01-058-7 6-7
29-01-058-8 8
29-01-058-9 9
29-01-058-10 10-11

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Кд.
тмер

29-01-
058-1

29-01-
058-2

29-01-
058-3

29-01-
058-4

29-01-
058-5

1 Затраты труда рабочих-строитслей чел.-ч. 1908 1650 1194 1169 753
и Средний разряд работы 4.5 4.5 4.7 4.7 5
3

250802
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Машины погрузочные производительностью 1,25 м3/мип маш.-ч 26,85 26,85 29,36 23.55 31.71

261400
(электрические ковшовые) 
Молотки отбойные маш.-ч _ 202.53 166,42 13.58

030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 21,07 20.53 13,56 11,13 5.57

100601
13,73 (1,4) кН (т)
Молотки бурильные легкие при работе от стационарных маш.-ч ___ ___ _ ___ 27,32

331532
компрессорных станций 
Пилы электрические цепные маш.-ч 17,43 17,43 11.58 9.62 4.8

331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч — — — 0,07
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч — — — — 27,32
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Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
058-1

29-01-
058-2

29-01-
058-3

29-01-
058-4

29-01-
058-5

4 МАТЕРИАЛЫ
102-0060 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- 

6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта
м3 15,3 15,3 — — —

101-1705 Пакля пропитанная кг 782 — — — —
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,6552 0,6552 0,4261 0,3287 0,1736
102-0017 Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 31,8 31,8 19,9 14,6 6,51
101-1805 Гвозди строительные т 0,052 0,052 0,039 0,039 0,022
102-0080 Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 

4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более 11 сорта
м3 — — П,4 11,4 6,45

109-0081 Пики для отбойных молотков шт. — — 6,45 5,3 0,4325
109-0050 Коронки типа КТШ46-31 км шт. — — — — 0,58
112-0005 Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах, 

диаметр 36-37 мм Т19
т — — — — 0,068

112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. — — — — 0,05
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП КМ — — — — 0,2225
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг — — — — 0,037
411-0001 Вода м3 — — — — 1,16
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, на

ружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм
кг — — — — 0,66

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
058-6

29-01-
058-7

29-01-
058-8

29-01-
058-9

29-01-
058-10

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 821 925 1015 1118 1264
и Средний разряд работы 5 5 5.2 5.2 5,2
3

100701
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных маш.-ч — 147,11 260,62 384,65

2.'0802
компрессорных станций
Машины погрузочные производительностью 1,25 м3/мин маш.-ч 31,71 35,17 34,7 34,7 34,7

26 400
(электрические ковшовые) 
Молотки отбойные маш.-ч 19,31 52,28 _ — —

03( 703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 5,58 4,23 3,02 3,09 3,17

100601
13,73(1,4) кН (т)
Молотки бурильные легкие при работе от стационарных маш.-ч 38,62 104,72 ___ ____

331532
компрессорных станций 
Пилы электрические цепные маш.-ч 4,8 3,56 2,39 2,39 2,39

331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0,11 0,21 0,75 1,84 3,93
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 38,62 104,72 147,11 260,62 384,65

4
101-0782

МАТЕРИАЛЫ
Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,1746 0,1518 0,1443 0,1546 0,1729

102-0017 Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 6,51 5,36 4,76 4,76 4,76
101-1805 Гвозди строительные т 0,022 0,0145 0,006 0,006 0,006
102-0080 Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной м3 6,45 4,04 1.7 1,7 1,7

109-0081
4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более 11 сорта 
Пики для отбойных молотков шт. 0,615 1,665 _ ___ ___

112-0009 Детонит в патронах диаметром 28 мм т — — 0,143 0,196 0,262
109-0050 Коронки типа КТШ46-31 км шт. 0,83 1,66 5,9 14,4 30,7
112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. 0,068 0,095 0,125 0,166 0,197
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП км 0,3455 0,5149 0,5149 0,5149 0,7201
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг 0,051 0,071 0,093 0,124 0,147
411-0001 Вода м3 1,63 2,94 5,43 10,82 23,14
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, на- кг 0,93 2,53 3,56 6,31 9,31

112-0003
ружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм 
Аммонит № 6 ЖВ в патронах т 0,097 0,137 _ _ _ _

102-0044 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- м3 — 0,22 — — —
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной. 16 мм 11 сорта

Таблица ГЭСН 29-01-059 Разработка калотты шириной б о л е е 9 м с  временными
деревянными крепями, прогонами (лонгаринами) при 
монолитной бетонной обделке тоннеля

Состав работ:
01. Разработка грунта с погрузкой. 02. Заготовка, установка и разборка временных крепей. 03. Забутовка пустот. 

Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции
Разработка калотт шириной более 9 м с временными деревянными крепями, пргонами (лонгари
нами) при монолитной бетонной обделке тоннеля без разборки лонгарин в грунтах группы: 

29-01-059-1 мелкозернистых сыпучих песках 
29-01-059-2 1-2
29-01-059-3 3
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Разработка калотг шириной более 9 м с временными деревянными крепями, пргонами (лонгари- 
нами) при монолитной бетонной обделке тоннеля с разборкой лонгарин в грунтах группы:

29-01-059-4 3
29-01-059-5 4
29-01-059-6 5
29-01-059-7 6-7
29-01-059-8 8
29-01-059-9 9
29-01-059-10 10-11

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
059-1

29-01-
059-2

29-01-
059-3

29-01-
059-4

29-01-
059-5

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 1381 1194 880 856 609
и Средний разряд работы 4,5 4.5 4,7 4,7 5
3

250802
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Машины погрузочные производительностью 1,25 м3/мин маш.-ч 23,86 23,86 26,06 22,29 29,52

261400
(электрические ковшовые) 
Молотки отбойные маш.-ч _ 160,14 139,1 12,31

030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 14,06 13,66 8,82 7,42 3,82

100601
13,73 (1,4) кН (т)
Молотки бурильные легкие при работе от стационарных маш,-ч ___ — . . . 24,81

331532
компрессорных станций 
Пилы электрические цепные маш.-ч 11,66 11,66 7,57 6,45 3,29

331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч — — — — 0,05
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч — — — — 24,81

4
102-0060

МАТЕРИАЛЫ
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- м3 11 11 _ _ ..

101-1705
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более 11 сорта 
Пакля пропитанная кг 592 ___ _ ..

101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,406 0,406 0,265 0,208 0,125
102-0017 Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 20,5 20,5 12,4 9,36 4,38
101-1805 Г возди строительные т 0,0374 0,0374 0,027 0,027 0,015
102-0080 Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной м3 — — 8,06 8.06 4,52

109-0081
4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более II сорта 
Пики для отбойных молотков шт. _ 5,1 4,43 0,392

109-0050 Коронки типа КТШ46-31 км шт. — — — — 0,38
112-0005 Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах, т — — — — 0,048

112-0026
диаметр 36-37 мм Т19 
Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. ___ ___ — _ 0,024

112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП КМ — — — — 0,0986
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг — — — — 0,018
411-0001 Вода м3 — — — — 0,961
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, на- кг — — — — 0,6

ружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
059-6

29-01-
059-7

29-01-
059-8

29-01-
059-9

29-01-
059-10

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 667 761 865 977 1110
и Средний разряд работы 5 5 5,2 5.2 5.2
3

100701
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных маш.-ч _ _ 135,18 248,06 365,81

250802
компрессорных станций
Машины погрузочные производительностью 1,25 м3/мин маш.-ч 29,52 32,34 32,66 32,66 32,66

261400
(электрические ковшовые) 
Молотки отбойные маш.-ч 17,43 46,16

030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 3,82 2,81 2,1 2,15 2,22

100601
13,73 (1,4)кН(т)
Молотки бурильные легкие при работе от стационарных маш.-ч 34,85 92,16 _ _ _

331532
компрессорных станций 
Пилы электрические цепные маш.-ч 3,29 2,37 1,65 1,65 1,65

331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0,07 0,15 0,6 1,43 3,07
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 34,85 92,16 135,18 248,06 365,81

4
101-0782

МАТЕРИАЛЫ
Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,1251 0,1074 0,1109 0,1182 0,132

102-0017 Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 4,38 3,47 3,33 3,33 3,33
101-1805 Гвозди строительные т 0,0154 0,01 0,004 0,004 0,004
102-0080 Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной м3 4,52 2,71 1,12 1,12 1,12

4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более 11 сорта
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Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
059-6

29-01-
059-7

29-01-
059-8

29-01-
059-9

29-01-
059-10

109-0081 Пики для отбойных молотков UIT. 0,555 1,47 — — —

112-0009 Детонит в патронах диаметром 28 мм т — — 0,105 0,15 0,21
109-0050 Коронки типа КТШ46-31 км HIT. 0,55 1,2 4,69 11,2 24
112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. 0,032 0,053 0,079 0,111 0,129
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВГ1 КМ 0,0986 0,0985 0,1468 0,1468 0,1889
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А КГ 0,024 0,039 0,059 0,083 0,096
411-0001 Вода м3 1,63 2,94 5,43 10,82 23,14
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, на

ружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм
кг 0,84 2,23 3,27 6 8,85

112-0003 Аммонит № 6 ЖВ в патронах т 0,054 0,088 — — —

102-0044 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- 
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм II сорта

М'1 — 0,23 — — —

Таблица ГЭСН 29-01-060 Разработка калотт сечением до 20 м2
с временной дерево-металлической крепью

Состав работ:
01. Разработка грунта с погрузкой. 02. Заготовка, установка и разборка временных крепей. 03. Забутовка пус

тот.
Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции

Разработка калотт сечением до 20 м' с временной дерево-металлической крепью в грунтах группы:
29-01-060-1 4
29-01-060-2 5
29-01-060-3 6-7
29-01-060-4 8
29-01-060-5 9
29-01-060-6 10-

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
060-1

29-01-
060-2

29-01-
060-3

29-01-
060-4

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 404 438 519 642
и Средний разряд работы 5 5 5 5,2
3

100601
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Молотки бурильные легкие при работе от стационарных компрессор- маш.-ч 28,73 39,72 109,43 _

100701
ных станций
Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных компрес- маш.-ч __ _ __ 175,84

250802
сорных станций
Машины погрузочные производительностью 1,25 м’/мин (электриче- маш.-ч 27,95 27,95 30,77 34,07

261400
ские ковшовые) 
Молотки отбойные маш.-ч 14,38 20,25 54,79

331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0,08 0,11 0,23 1,01
030703 Лебедки вспомогательные шахтные стяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) маш.-ч 2,27 2,24 1,69 1,26
331532 Пилы электрические цепные маш.-ч 1,84 1,84 1,27 0,97
040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 0,36 0,36 0,36 0,06
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 28,73 , 39,72 109,43 175,84

4
102-0017

МАТЕРИАЛЫ
Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 0,27 0,27 0,27 0,27

102-0080 Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, м3 4,71 4,71 3,17 2,34

108-0011
все ширины, толщиной 44 мм и более 11 сорта 
Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т т 0,4 0,4 0,4 0,07

109-0050
из профилей
Коронки типа КТШ46-31км шт. 0,62 0,87 1,8 7,93

112-0009 Детонит в патронах диаметром 28 мм т — — — 0,179
112-0005 Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах, диаметр т 0,079 — — —

112-0026
36-37 мм Т19
Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. 0,038 0,05 0,081 0,135

109-0081 Пики для отбойных молотков ШТ. 0,458 0,645 1,745 —
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП км 0,1138 0,1138 0,1138 0,1891
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг 0,028 0,037 0,06 0,1
411-0001 Вода м3 1,35 2,59 4,45 9,13
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,00086 0,00174 0,00523 0,015
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, наружный раз- кг 0,7 0,96 2,65 4,26

101-1513
мер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм 
Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,00011 0,00011 0,00011 0,00002

101-1805 Гвозди строительные т 0,016 0,016 0,011 0,008
112-0003 Аммонит № 6 ЖВ в патронах т — 0.084 0.136 —
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Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
ичмер.

29-01-
060-5

29-01-
060-6

1 Затраты труда рабочих-стронтелей чел.-ч. 760 884
и Средний разряд работы 5,2 5.2
3

100701
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных компрессорных станций маш.-ч 320.28 471

250802 Машины погрузочные производительностью 1,25 м3/мин (электрические ковшовые) маш.-ч 34,07 34,07
331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 2,37 5,06
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) маш.-ч 1.35 1,47
331532 Пилы электрические цепные маш.-ч 0,97 0,97
040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 0,06 0,06
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 320.28 47)

4
102-0017

МАТЕРИАЛЫ
Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м m j 0,27 0.27

102-0080 Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, тол- mj 2,34 2,34

108-0011
шиной 44 мм и более II сорта
Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей т 0 07 0,07

109-0050 Коронки типа КТШ 46-31 км шт. 18,5 39,6
112-0009 Детонит в патронах диаметром 28 мм т 0,258 0,354
112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. 0,181 0.209
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП КМ 0,1891 0,2412
1 13-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка Л КТ 0,135 0,156
411-0001 Вода м3 17,93 37,7
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,02999 0,05259
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, наружный размер 22 мм, впуг- КТ 7,75 11,4

101-1513
ренний диаметр 6,5 мм 
Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,00002 0,00002

101-1805 Гвозди строительные т 0.008 0,008

Таблица ГЭСН 29-01-061 Разработка средней штроссы (ядра)
Состав работ:

01. Разработка грунта с погрузкой.
Измеритель: 100 грунта по проектному наружному очертанию конструкции

Разработка средней штроссы (ядра) в грунтах группы:
29-01-061-1 1-2
29-01-061-2 3
29-01-061-3 4
29-01-061-4 5
29-01-061-5 6-7
29-01-061-6 8
29-01-061-7 9
29-01-061-8 10-11

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер

29-01-
061-1

29-01-
061-2

29-01-
061-3

29-01-
06М

29-01-
061-5

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 164 156 151 189 247
и Средний разряд работы 4,5 4.7 5 5 5
3

250802
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Машины погрузочные производительностью 1,25 м3/'мин маш.-ч 18,06 19.78 25,28 25,28 27

261400
(электрические ковшовые) 
Молотки отбойные маш.-ч _ 94,2 8,16 11,15 26,53

100601 Молотки бурильные легкие при работе от стационарных маш.-ч — — 16,33 22,29 53,07

331542
компрессорных станций
Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч _ _ 0,04 0,06 0,13

030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч — — — — 0,06

261200
13,73 (1,4) кН (т)
Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч _ 16,33 22,29 53.07

4
109-0081

МАТЕРИАЛЫ
Пики для отбойных молотков шт. 3 0,26 0,355 0,845

109-0050 Коронки типа КТШ46-31 км шт. — — 0,34 0,48 1.05
112-0005 Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах. т — — 0,043 — —

112-0026
диаметр 36-37 мм Т19 
Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. _ _ 0,021 0,028 0.046

112-0003 Аммонит № 6 ЖВ в патронах т — — — 0,047 0.078
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг — — 0,016 0,021 0,034
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВГ1 к.м — — 0,086 0,086 0.086
411-0001 Вода м1 — — 0,845 1,43 2.6
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг т — — 0,00047 0.00098 0,00299
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, на- кг — — 0,4 0,54 1,28

ружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6.5 мм
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ГЭСН-2001-29 Тоннели и метрополитены Книга 1.

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
061-6

29-01-
061-7

29-01-
061-8

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 318 369 466
1.1 Средний разряд работы 5,2 5,2 5,2
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

250802 Машины погрузочные производительностью 1,25 м3/мин (электрические ковшовые) маш.-ч 28,89 28,89 28,89
331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0,58 1,39 2,98
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) маш.-ч 0,11 0,16 0,23
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 75,05 129,84 205,67
100701 Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных компрессорных маш.-ч 75,05 129,84 205,67

станций
4 МАТЕРИАЛЫ

109-0050 Коронки типа КТШ46-31 км шт. 4,57 10,9 23,3
112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. 0,076 0,107 0,123
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А КГ 0,057 0,08 0,092
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП км 0,142 0,142 0,181
411-0001 Вода м3 5,26 10,51 22,45
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,00867 0,01768 0,03105
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, наружный размер 22 мм, кг 1,82 3,14 4,98

внутренний диаметр 6,5 мм
112-0009 Детонит в патронах диаметром 28 мм т 0,102 0,148 0,204

Таблица ГЭСН 29-01-062 Разработка боковых штросс с деревянной крепью
Состав работ:

01. Разработка грунта с погрузкой. 02. Заготовка, установка и разборка временных крепей. 
Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию временных крепей

29-01-062-1
Разработка боковых штросс с 

1-2
29-01-062-2 3

29-01-062-3
Разработка боковых штросс с 

3
29-01-062-4 4
29-01-062-5 5
29-01-062-6 6-7
29-01-062-7 8
29-01-062-8 9
29-01-062-9 10-11

венцовым креплением в грунтах группы: 

одиночным деревянным креплением в грунтах группы:

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед
измер.

29-01-
062-1

29-01-
062-2

29-01-
062-3

29-01-
062-4

29-01-
062-5

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 1015 1123 429 364 409
и Средний разряд работы 4,5 4,7 4,7 5 5
3

250802
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Машины погрузочные производительностью 1,25 м3/мин маш.-ч _ _ 21,98 27,16 27,16

261400
(электрические ковшовые) 
Молотки отбойные маш.-ч _ 189,97 104,56 8,16 11,15

030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 6,77 6,77 3,89 2,56 2,58

100601
13,73 (1,4) кН (т)
Молотки бурильные легкие при работе от стационарных маш.-ч _ _ _ 16,33 22,29

331532
компрессорных станций 
Пилы электрические цепные маш.-ч 5,4 5,4 3,44 2,11 2,11

331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч — — — 0,07 0,1
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч — — — 16,33 22,29

4
109-0081

МАТЕРИАЛЫ
Пики для отбойных молотков шт. _ 6,05 3,33 0,26 0,355

101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,345 0,345 0,086 0,08701 0,08822
102-0017 Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3

м3
14,6 14,6 4,05 3,87 3,87

102-0080 Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной — — 5,24 1,84 1,84

112-0015
4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более II сорта 
Провод для взрывных работ марки ВП км _ , _ 0,208 0,208 0,372

109-0050 Коронки типа КТШ46-31 км шт. — — — 0,51 0,76
411-0001 Вода м3 — — 2,28 3,64 7,44
112-0005 Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах, т — — — 0,064 —

112-0026
диаметр 36-37 мм Т19 
Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. _ _ _ 0,049 0,069

101-1805 Гвозди строительные Т — — 0,018 0,0063 0,006
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А КГ — — — 0,037 0,051
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, на- КГ — — — 0,4 0,54

112-0003
ружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм 
Аммонит № 6 ЖВ в патронах т _ _ _ _ 0,107
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Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
062-6

29-01-
062-7

29-01-
062-8

29-01-
062-9

1 Затраты труда рабочих-строитслей чел.-ч. 456 499 549 648
и Средний разряд работы 5 5,2 5,2 5,2
3

100701
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных компрес- маш.-ч _ 75,05 129,84 205,67

250802
сорных станций
Машины погрузочные производительностью 1,25 м3/мин (электриче- маш.-ч 29,99 33,13 33,13 33,13

261400
ские ковшовые) 
Молотки отбойные маш.-ч 26,53 _

030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) маш.-ч 2,39 2,05 2,11 2,2
100601 Молотки бурильные легкие при работе от стационарных компрессор- маш.-ч 53,07 — — —

331532
ных станций
Пилы электрические цепные маш.-ч 1,9 1,5 1,5 1,5

331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0,19 0,84 1,97 4,05
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 53,07 75,05 129,84 205.67

4
109-0081

МАТЕРИАЛЫ
Пики для отбойных молотков шт. 0,845

101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,1165 0,1233 0,1345 0.1531
102-0017 Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 3,87 3,87 3,87 3,87
102-0080 Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, м3 1,26 0,19 0.19 0,19

112-0009
все ширины, толщиной 44 мм и более 11 сорта 
Детонит в патронах диаметром 28 мм т . 0,165 0,217 0,281

112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП км 0,208 0,372 0,372 0,496
109-0050 Коронки типа КТШ46-31 км шт. 1,48 6,55 15,4 31,7
411-0001 Вода м3 3,64 7,44 14,88 30,83
112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. 0,092 0,142 0,175 0,2
101-1805 Гвозди строительные т 0,004 0,0006 0,0006 0,0006
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А КГ 0,068 0,106 0,13 0,149
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, наружный раз- КГ 1,28 1,82 3,14 4,98

112-0003
мер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм 
Аммонит 6 ЖВ в патронах т 0,142 _ _ _

Таблица ГЭСН 29-01-063 Разработка боковых штросс без крепления
Состав работ:

01. Разработка грунта с погрузкой.
Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции

Разработка боковых штросс без крепления в грунтах группы:
29-01-063-1 4
29-01-063-2 5
29-01-063-3 6-7
29-01-063-4 8
29-01-063-5 9
29-01-063-6 10-11

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
063-1

29-01-
063-2

29-01-
063-3

29-01-
063-4

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 146 143 169 212
1.1 Средний разряд работы 5 5,2 5.2 5,2
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

100601 Молотки бурильные легкие при работе от стационарных компрессор- маш.-ч 15,54 — — —

ных станций
100701 Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных компрес- маш.-ч — — — 3,47

сорных станций
261400 Молотки отбойные маш.-ч 7,77 10,6 25,43 —

261804 Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для гори- маш.-ч 11,46 17,27 17,58 20,88
зонтальных выработок с рабочим органом «нагребающие лапы» про-
изводительностью 3 м3/мин

331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0,04 0,08 0,4 1,07
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) маш.-ч 0,04 0,03 0,06 0,13
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 15,54 — — 3,47
260900 Установки бурильные пневматические самоходные на пневмоколес- маш.-ч — 7,82 13,49 21,67

ном ходу с тремя бурильными машинами УБШ-532Д
4 МАТЕРИАЛЫ

109-0050 Коронки типа КТШ46-31 км шт. 0,34 — — 0,22
109-0057 Коронки типа К-105КА шт. — 0,6 3,15 8,12
112-0005 Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах, диаметр т 0,033 — — —

36-37 мм Т19
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ГЭСН-2001-29 Тоннели и метрополитены Книга 1.

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
063-1

29-01-
063-2

29-01-
063-3

29-01-
063-4

112-0009 Догонит в патронах диаметром 28 мм т — — — 0,102
112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. 0,077 0,077 0,077 0,094
109-0081 Пики для отбойных молотков шт. 0,2475 0.3375 0,81 —

112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП км 0,134 0,24 0,134 0,178
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг 0,057 0,057 0,057 0,07
411-0001 Вода м3 2,35 4,8 2,35 3,56
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,00065 0,00143 0,0035 0,0059
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, наружный раз

мер 22 мм, внутренний диаметр 6.5 мм
кг 0,38 — ___ 0,08

112-0003 Аммонит № 6 ЖВ в патронах т — 0,042 0,065 —

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
063-5

29-01-
063-6

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 253 298
и Средний разряд работы 5,2 5,2
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

100701 Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных компрессорных станций маш.-ч 5,89 9,18
261804 Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных вырабо- маш.-ч 20,88 20,88

ток с рабочим органом «нагребающие лапы» производительностью 3 м3/мин
331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 2,32 4,59
030703 Дебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) маш.-ч 0,19 0,27
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 5,89 9,18
260900 Установки бурильные пневматические самоходные на пневмоколесном ходу с тремя маш.-ч 29,05 38,47

бурильными машинами УБШ-532Д
4 МАТЕРИАЛЫ

109-0050 Коро: 1ки типа КТШ46-31 км шт. 0,49 0,77
109-0057 Коронки типа К-105КА шт. 17,7 35,1
112-0009 Детонит в патронах диаметром 28 мм т 0,123 0,135
112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. 0,094 0,094
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП КМ 0,184 0,248
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг 0,07 0,07
411-0001 Вода м3 7,37 15,4
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,0116 0,021
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, наружный размер 22 мм, внут- кг 0,14 0 ,2 2

ренний диаметр 6,5 мм

Таблица ГЭСН 29-01-064 Послойная разработка ядра камер с перепуском грунта на
нижележащий горизонт

Состав работ:
01. Разработка грунта с погрузкой.

Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции
Послойная разработка ядра камер с перепуском грунта на нижележащий горизонт при высоте 
слоя до 3 м в грунтах группы:

29-01-064-1 5
29-01-064-2 6-7
29-01-064-3 8

Послойная 
слоя более

29-01-064-4 6-7
29-01-064-5 8
29-01-064-6 9
29-01-064-7 10-11

Послойная 
слоя более

29-01-064-8 8
29-01-064-9 9
29-01-064-10 10-11

разработка ядра камер с перепуском грунта на нижележащий горизонт при высоте 
3 до 5 м в грунтах группы:

разработка ядра камер с перепуском грунта на нижележащий горизонт при высоте 
5 до 10 м в грунтах группы:

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Пд.
измер.

29-01-
064-1

29-01-
064-2

29-01-
064-3

29-01-
064-4

29-01-
064-5

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 238 299 369 210 254
1.1 Средний разряд работы 5 5 5,2 5 5,2
2 Затраты труда машинистов чел.-ч. — — — 25.16 47,14
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ГЭСН-2001-29 Тонне:»! и метроио ттены. Книга I

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ид.
измор.

29-01-
064-1

29-01-
064-2

29-01-
064-3

29-01-
064-4

29-01-
064-5

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
262102 Комплексы скреперные вместимостью ковша 0,8 м’ маш.-ч 21,67 24,49 24.81 31.4 35.17

100601 Молотки бурильные легкие при работе от стационарных маш.-ч 28,26 68,77 — 1,7 —

компрессорных станции
100820 Станки ударно-врашательного бурения самоходные, глуби- маш.-ч — — — 25,12 47,1

на бурения до 50 м, диаметр скважины 105 мм
261400 Молотки отбойные маш.-ч 14,13 34.38 — 3,42 3,42
331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0,06 0,13 0,58 0,03 0,09
031872 Конвейеры ленточные передвижные, высотой 15 м маш.-ч — — — 0,08 0.09

030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 0,05 0,06 0,12 0,09 0,17
13.73 (1,4) кН (т)

261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 28,26 68.77 98,13 1,7 3,01
100701 Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных маш.-ч — — 98,13 — 3.01

компрессорных станций
4 МАТЕРИАЛЫ

109-0050 Коронки типа КТШ46-31км шт. 0,48 1,05 4,57 0,07 0,28
112-0003 Аммонит № 6 ЖВ в патронах т 0,042 0,065 — 0,094 —

109-0054 Коронки типа КВГ56 шт. — — — 0,17 0,4
109-0084 Пневмоударники погружные типа II-125-3.8 шт. — — — 0.3 0,65
112-0020 Шнур детонирующий км — — 0,13 0,145
112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт, 0,077 0,077 0,094 0,008 0.04
109-0101 Штанга буровая типа БТС-150 шт. — — — 0,11 0,47
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг 0,057 0,057 0.07 0,006 0,03
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВГ1 км 0.0494 0,037 0,0389 0,004 0,02
411-0001 Вода м3 5,77 8,08 12,18 4,22 4,66
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,0267 0,0289 0,0335 0,025 0,0255
408-9040 Песок для строительных работ природный м3 — — ---- 0,261 0,293
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, на- кг 0,68 1,66 2,38 0,04 0,07

ружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм
109-0081 Пики для отбойных молотков шт. 0,45 1,095 — 0,109 0,109
112-0009 Детонит в патронах диаметром 28 мм т — — 0,102 — 0,111

Шифр Наименование элемента затрат Ед 29-0I- 29-01- 29-01- 29-01- 29-01-

ресурса измер. 064-6 064-7 064-8 064-9 064-10

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 278 354 151 171 232
и Средний разряд работы 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2
2 Затраты труда машинистов чел.-ч. 75,71 160.18 37.86 60.78 127.5
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

262102 Комплексы скреперные вместимостью ковша 0,8 м3 маш.-ч 35,17 35,17 — — —
100820 Станки ударно-вращательного бурения самоходные, глуби

на бурения до 50 м, диаметр скважины 105 мм
маш.-ч 75,67 160,14 37,84 60,76 127,48

261400 Молотки отбойные маш.-ч 3,42 3,42 3,47 3,47 3,47
261804 Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу 

для горизонтальных выработок с рабочим органом «нагре
бающие лапы» производительностью 3 м3/мин

маш.-ч 19 19 19

331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0,37 0,65 0,07 0,31 0,53
031872 Конвейеры ленточные передвижные, высотой 15 м маш.-ч 0,09 0,09 0,04 0,04 0,04

030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 
13,73 (1,4) кН (т)

маш.-ч 0,23 0,31 0,14 0,19 0,25

261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 4,29 7,19 2,76 3,96 9,69
100701 Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных 

компрессорных станций
маш.-ч 4,29 7,19 2,76 3,96 6,69

4 МАТЕРИАЛЫ
109-0050 Коронки типа КТШ46-31 км шт. 0,57 0,88 0,25 0,53 0,82
109-0054 Коронки типа КВГ56 шт. 2,35 4,22 0,32 1,89 3,37
109-0084 Пневмоударники погружные типа II-125-3.8 шт. 0,82 1,04 0,52 0,66 0,83
112-0020 Шнур детонирующий км 0,152 0,163 0,12 0,122 0,133
112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. 0,043 0,046 0,034 0,036 0,039
109-0101 Штанга буровая типа БТС-150 Ш Т. 1,4 2,49 0,38 1.11 1,98

113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг 0,032 0,034 0,025 0,027 0,029

112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП км 0,024 0,024 0,018 0,02 0,02
411-0001 Вода м 4,9 5,06 4,66 4,9 5,06
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,0257 0,0266 0,0255 0,0257 0,0265
408-9040 Песок для строительных работ природный м3 0,31 0,326 0,132 0,139 0,146
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, на

ружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм
кг 0.1 0,17 0,07 0.1 0,16

109-0081 Пики для отбойных молотков шт. 0,109 0,109 0,111 0.111 0,111
112-0009 Детонит в патронах диаметром 28 мм т 0,127 0.145 0.096 0,106 0,119
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Таблица ГЭСН 29-01-065 Разработка лотков
Состав работ:

01. Разработка грунта с погрузкой.
Измеритель: 100 м3 грунта по проектному очертанию конструкции

Разработка лотков в грунтах группы:
29-01-065-1 1-2
29-01-065-2 3
29-01-065-3 4
29-01-065-4 5
29-01-065-5 6-7
29-01-065-6 8
29-01-065-7 9
29-01-065-8 10-11

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
иэмер

29-01-
065-1

29-01-
065-2

29-01-
065-3

29-01-
065-4

29-01-
065-5

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 230 285 341 384 460
и Средний разряд работы 4,5 4,7 5 5 5
3

250802
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Машины погрузочные производительностью 1,25 м3/мин маш.-ч 18,06 19,78 25,28 25,28 27

261400
(электрические ковшовые) 
Молотки отбойные маш.-ч _ 94,2 8,16 11,15 26,53

100601 Молотки бурильные легкие при работе от стационарных маш.-ч — — 16,33 22,29 53,07

030703
компрессорных станций
Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 0,02 0,02 0,09 0,1 0,12

331542
13,73 (1,4) кН (т)
Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч _____ 0,08 0,12 0,22

261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч — — 16,33 22,29 53,07
4

101-0782
МАТЕРИАЛЫ
Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,025 0,025 0,0266 0,0273 0,03078

109-0081 Пики для отбойных молотков шт. — 3 0,26 0,355 0,845
109-0050 Коронки типа КТШ46-31 км шт. — — 0,63 0,9 1,72
112-0003 Аммонит Ха 6 ЖВ в патронах т — — — 0,114 0,151
112-0005 Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах, т — — 0,07 — —

112-0026
диаметр 36-37 мм Т19 
Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. _ 0,061 0,084 0,112

113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А КГ — — 0,045 0,063 0,083
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП км — — 0,282 0,282 0,282
411-0001 Вода м3 — — 1,5 2,66 4,29
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, на- кг — — 0,4 0,54 1,28

ружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
065-6

29-01-
065-7

29-01-
065-8

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 546 604 718
и Средний разряд работы 5,2 5,2 5,2
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

250802 Машины погрузочные производительностью 1,25 м}/мин (электрические ков- маш.-ч 28,89 28,89 28,89
шовые)

030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) маш.-ч 0,2 0,27 0,37
331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0,88 2,19 4,62
261200 Под держки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 75,05 129,84 205,67
100701 Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных компрессорных маш.-ч 75,05 129,84 205,67

станций
4 МАТЕРИАЛЫ

101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,0381 0,0516 0,0732
109-0050 Коронки типа KTHI46-31 км шт. 6,89 17,1 36,1
112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. 0,167 0,213 0,257
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг 0,124 0,159 0,191
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП КМ 0,296 0,506 0,706
411-0001 Вода м3 7,92 16,54 35,29
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, наружный размер 22 мм, КГ 1,82 3,14 4,98

внутренний диаметр 6,5 мм
112-0009 Детонит в патронах диаметром 28 мм т 0,175 0.233 0,305
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Таблица ГЭСН 29-01-066 Проходка камер диаметром до 6,5 м для укладки первых
трех колец сборной обделки

Состав работ:
01. Разработка грунта с погрузкой. 02, Заготовка, установка и разборка временных крепей.

Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции
Проходка камер диаметром до 6,5 м для укладки первых трех колец сборной обделки в грунтах 
группы:

29-01-066-1 1-2
29-01-066-2 3
29-01-066-3 4
29-01-066-4 5
29-01-066-5 6-7
29-01-066-6 8
29-01-066-7 9
29-01-066-8 10-11

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
066-1

29-01-
066-2

29-01-
066-3

29-01-
066-4

29-01-
066-5

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 1287 787 531 596 699
1.1 Средний разряд работы 4,5 4,7 5 5 5
3

250802
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Машины погрузочные производительностью 1,25 м3/мин маш.-ч 19,94 23,86 31,24 31,24 33,76

261400
(электрические ковшовые) 
Молотки отбойные маш.-ч 156,37 14,88 21,04 57,62

030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 12,29 6,51 3,62 3,62 2,94

100601
13,73 (1,4) кН (т)
Молотки бурильные легкие при работе от стационарных маш.-ч ... _ 29,67 42,08 115,24

331532
компрессорных станций 
Пилы электрические цепные маш.-ч 10,43 5,63 3,04 3,04 2,37

331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч — — 0,09 0,13 0,26
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч — — 29,67 42,08 115,24

4
101-0782

МАТЕРИАЛЫ
Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,412 0,204 0,1317 0,1334 0.131

102-0017 Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 18,4 8,39 4,61 4,61 4,28
102-0044 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- м3 — •- — — 0,31

102-0080
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм II сорта 
Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной м3 9,8 6,82 3,6 3,6 1,82

109-0050
4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более II сорта 
Коронки типа КТШ46-31 км шт. 0,69 1 2,03

112-0005 Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах, т — — 0,088 — —

112-0026
диаметр 36-37 мм Т19 
Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. _ _ 0,063 0,084 0,118

109-0081 Пики для отбойных молот ков ШТ. — 4,98 0,474 0,67 1,835
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг — — 0,047 0,062 0,088
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП км — — 0,282 0,282 0,282
411-0001 Вода м3 — — 1,5 2,66 4,29
112-0003 Аммонит № 6 ЖВ в патронах т — — — 0,126 0,178
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шсстифанная, на- кг — — 0,72 1,02 2,79

101-1805
ружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм 
Г возди строительные т 0,033 0,023 0,012 0,012 0,007

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
066-6

29-01-
066-7

29-01-
066-8

1 Затраты труда рабочих-строителсй чел.-ч. 823 921 1066
и Средний разряд работы 5,2 5,2 5,2
3

250802
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Машины погрузочные производительностью 1,25 м3/мин (электрические ков- маш.-ч 35,48 35,48 35,48

030703
шовые)
Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) маш.-ч 2,52 2,62 2,75

331532 Пилы электрические цепные маш.-ч 1,89 1,89 1,89
331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 1,07 2,61 5,5
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 174,27 298,3 445,88
100701 Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных компрессорных маш.-ч 174,27 298,3 445,88

станций
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Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
066-6

29-01-
066-7

29-01-
066-8

4
101-0782

МАТЕРИАЛЫ
Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,1366 0,1547 0,201

102-0017 Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 4,12 4,12 4,12
102-0080 Пиломатериалы хвоимых пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все шири- м3 0,99 0,99 0,99

109-0050
ны, толщиной 44 мм и более 11 сорта 
Коронки типа КТШ46-31 км шт. 8,34 20,4 43

112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. 0,182 0,232 0,274
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А КТ 0,135 0,173 0,204
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП км 0,296 0,506 0,706
411-0001 Вода MJ 7,95 16,52 35,38
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, наружный размер 22 мм, кг 4,22 7,22 10,79

101-1805
внутренний диаметр 6,5 мм 
Гвозди строительные т 0,003 0,003 0,003

112-0009 Детонит в патронах диаметром 28 мм т 0,208 0,284 0,379

Таблица ГЭСН 29-01-067 Проходка камер диаметром более 6,5 м
для укладки первых трех колец сборной обделки

Состав работ:
01. Разработка грунта с погрузкой. 02. Заготовка, установка и разборка временных крепей.

Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции
Проходка камер диаметром более 6,5 м для укладки первых трех колец сборной обделки в грун
тах группы:

29-01 067-1 1-2
29-01 067-2 3
29-01 067-3 4
29-01 067-4 5
29-01 067-5 6-7
29-01 067-6 8
29-01 067-7 9
29-01 067-8 10-

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измен.

29-01-
067-1

29-01-
067-2

29-01-
067-3

29-01-
067-4

29-01-
067-5

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 1311 859 626 688 783
l.i Средний разряд работы 4,5 4,7 5 5 5
2 Затраты труда машинистов чел.-ч. — — — — 1,37
3

250802
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Машины погрузочные производительностью 1,25 м3/мин маш.-ч 19,63 24,65 31,71 31,71 34,54

261400
(электрические ковшовые) 
Молотки отбойные маш.-ч _ 153,86 14,32 19,94 52,75

100601 Молотки бурильные легкие при работе от стационарных маш.-ч — — 28,73 39,88 105,35

400001
компрессорных станций
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.-ч __ _ __ — 1,37

331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч — — 0,08 0,11 0,23
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 12,41 7,22 4,44 4,44 3,57

331532
13,73 (1,4) кН (т)
Пилы электрические цепные маш.-ч 10,55 6,31 3,66 3,66 2,97

261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч — — 28,73 39,88 105,35
4

101-0782
МАТЕРИАЛЫ
Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,392 0,2035 0,3872 0,3884 0,1309

101-9196 Скобы ходовые кг 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42
102-0017 Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 18,6 8,55 5,12 5,12 4,6
102-0024 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4- м3 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22

102-0044
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм 11 сорта 
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- м3 __ __ _ __ 0,23

102-0080
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм II сорта 
Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной м3 9,7 8,28 4,55 4,55 2,99

112-0005
4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более 11 сорта 
Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах, т __ — 0,073 — —

109-0050
диаметр 36-37 мм Т19 
Коронки типа КТШ46-31 км шт. _ _ 0,6 0,86 1,78

112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. — — 0,049 0,065 0,095
109-0081 Пики для отбойных молотков Ш Т. — 4,9 0,456 0,635 1,68
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг — — 0,037 0,048 0,071
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП км — — 0,353 0,353 0,349
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Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ьд.
измер.

29-01-
067-1

29-01-
067-2

29-01-
067-3

29-01-
067-4

29-01-
067-5

112-0003 Аммонит № 6 ЖВ в патронах т — — — 0,099 0,145
411-0001 Вода м3 — — 1,875 3,325 5,32
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, на

ружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм
кг — • " 0,7 0,97 2,55

101-1805 Г возди строительные т 0,033 0.028 0,015 0,015 0.011

Шифр Наименование элемента затрат Бд. 29-01- 29-01- 29-01-
ресурса измер. 067-6 067-7 067-8

1 Затраты труда рабочих-строителей чел,-ч. 882 987 ИЗО
1.1 Средний разряд работы 5,2 5.2 5,2
2 Затраты труда машинистов ЧС.1.-Ч. 1,06 1,34 1,92
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

250802 Машины погрузочные производительностью 1,25 м3/мин (электрические ков
шовые)

маш.-ч 36,11 36,11 36.11

400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.-ч 1,06 1.34 1,92
331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0,91 2,21 4,71
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кП (т) маш.-ч 2,9 2,98 3,1
331532 Пилы электрические цепные маш.-ч 2,27 2,27 2,27
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 157 277.89 414,48
100701 Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных компрессорных 

станций
маш.-ч 157 277,89 414,48

4 МАТЕРИАЛЫ
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,1364 0,1504 0,188
101-9196 Скобы ходовые кг 3,42 3,42 3.42.
102-0017 Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 4,45 4,45 4,45
102-0024 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 

75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта
м3 0,22 0,22 0,22

102-0080 Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все шири
ны, толщиной 44 мм и более II сорта

м3 1,46 1.46 1.46

109-0050 Коронки типа КТШ46-31 км шт. 7,12 17,3 36,8
112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. 0,144 0,19 0,225
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А КГ 0,107 0,141 0,167
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП КМ 0,367 0,627 0,875
411-0001 Вода м3 9,858 20,485 43,871
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, наружный размер 22 мм, 

внутренний диаметр 6,5 мм
к г 3,8 6.73 10.03

101-1805 Г возди строительные т 0,005 0,005 0,005
112-0009 Детонит в патронах диаметром 28 мм т 0.172 0,238 0.321

Таблица ГЭСН 29-01-068 Проходка нижней части тоннеля с бурением шпуров
бурильными молотками при способе нижнего уступа 
без временных крепей

Состав работ:
01. Разработка грунта с погрузкой.

Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции

29-01-068-1
29-01-068-2
29-01-068-3
29-01-068-4
29-01-068-5
29-01-068-6

29-01-068-7
29-01-068-8
29-01-068-9
29-01-068-10
29-01-068-11
29-01-068-12

Проходка нижней части тоннеля сечением до 20 м" с бурением шпуров бурильными молотками 
при способе нижнего уступа без временных крепей в грунтах группы:

5
6-7
8
9
10 
11

Проходка нижней части тоннеля сечением более 20 до 60 м2 с бурением шпуров бурильными мо
лотками при способе нижнего уступа без временных крепей в грунтах группы:

5
6-7
8
9
10 
11
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Проходка нижней части тоннеля сечением более 60 м2 с бурением шпуров бурильными молотка
ми при способе нижнего уступа без временных крепей в грунтах группы:

29-01-068-13 5
29-01-068-14 6-7
29-01-068-15 8
29-01-068-16 9
29-01-068-17 10
29-01-068-18 11

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
068-1

29-01-
068-2

29-01-
068-3

29-01-
068-4

29-01-
068-5

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 187 249 326 375 430
и Средний разряд работы 5 5 5,2 5,2 5,2
3

250802
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Машины погрузочные производительностью 1,25 м3/мин маш.-ч 29,99 32,5 35,17 35,17 35,17

331542
(электрические ковшовые)
Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0,19 0,62 0,97 1,82 2,7

030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 0,03 0,04 0,11 0,16 0,21

100601
13,73 (1,4) кН(т)
Молотки бурильные легкие при работе от стационарных маш.-ч 21,2 51,03 ____ ____ —

261200
компрессорных станций
Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 21,2 51,03 69,39 117,75 169,56

100701 Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных маш.-ч — — 69,39 117,75 169,56

261400
компрессорных станций 
Молотки отбойные маш.-ч 10,6 25,43 ____ ____ ____

4
109-0050

МАТЕРИАЛЫ
Коронки типа КТШ46-31 км шт. 1,46 4,88 7,58 14,2 21,1

112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП км 0,086 0,086 0,142 0,142 0,177
112-0025 Электродетонаторы короткозамедленного действия водо- 1000 шт. 0,028 0,046 0,076 0,107 0,114

112-0009
стойкие ЭД-КЗ
Детонит в патронах диаметром 28 мм Т _ 0,102 0,146 0,192

113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А КГ 0,021 0,034 0,057 0,08 0,085
411-0001 Вода м3 5,41 7,15 10,29 15,77 24,47
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,00348 0,00264 0,00273 0,00282 0,00284
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, на- кг 0,51 1,24 1,68 2,85 4,11

102-0301
ружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм 
Пластины 4 сорта м3 0,048 0,078 —  - - ____

109-0081 Пики для отбойных молотков шт. 0,3375 0,81 — — —

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
068-6

29-01-
068-7

29-01-
068-8

29-01-
068-9

29-01-
068-10

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 490 185 239 312 354
и Средний разряд работы 5,2 5 5 5.2 5,2
3

250802
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Машины погрузочные производительностью 1,25 м3/мин маш.-ч 35,17 _ __ - - __

261804
(электрические ковшовые)
Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу маш.-ч - 16,8 16,96 19,15 19,15

331542

для горизонтальных выработок с рабочим органом «нагре
бающие лапы» производительностью 3 м3/мин 
Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 3,57 0,08 0,39 1,06 1,61

030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 0,24 0,02 0,04 0,11 0,13

100601
13,73 (1,4) кН(т)
Молотки бурильные легкие при работе от стационарных маш.-ч 21,2 51,03 __ —

261200
компрессорных станций
Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 197,82 21,2 51,03 69,39 117,75

100701 Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных маш.-ч 197,82 — — 69,39 117,75

261400
компрессорных станций 
Молотки отбойные маш.-ч 10,6 25,43 __ __

4
109-0050

МАТЕРИАЛЫ
Коронки типа КТШ46-31 км шт. 27,9 0,6 3,02 8,26 12,6

112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП км 0,189 0,03 0,03 0,032 0,032
112-0025 Электродетонаторы короткозамедленного действия водо- 1000 шт. 0,142 0,065 0,068 0,083 0,083

112-0009
стойкие ЭД-КЗ
Детонит в патронах диаметром 28 мм Т 0,228 _ __ 0,098 0,115

113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А КГ 0,106 0,048 0,051 0,062 0,062
411-0001 Вода м3 34,78 5,35 6,93 9,92 14,42
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,00292 0,0042 0,0062 0,0108 0,0172
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, на- КГ 4,79 0,51 1,24 1,68 2,85

102-0301
ружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм 
Пластины 4 сорта м3 0,04 0,063 __ __

109-0081 Пики для отбойных молотков шт. — 0,3375 0,81 — —
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Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Нд.
измер

29-01-
068-11

29-01-
068-12

29-01-
068-13

29-01-
068-14

29-01-
068-15

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 404 454 130 175 233
1.1 Средний разряд работы 5,2 5,2 5 5 5,2
3

261804
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Машины погрузочные электрические на гу сеничном ходу маш.-ч 19,15 19,15 9,03 10,79 11,27

331542

для горизонтальных выработок с рабочим органом «нагре
бающие лапы» производительностью 3 м3/мин 
Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 1,84 2,1 0,07 0,31 0,99

030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 0,15 0,16 0.02 0,03 0,09

100601
13,73 (1,4) кН (т)
Молотки бурильные легкие при работе от стационарных маш.-ч — ___ 21,2 51,03 ___

261200
компрессорных станций
Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 169,56 197,82 21,2 51,03 69,39

100701 Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных маш.-ч 169,56 197,82 — — 69,39

261400
компрессорных станций 
Молотки отбойные маш.-ч 10,6 25,43

4
109-0050

МАТЕРИАЛЫ
Коронки типа КТШ46-31 км шт. 14,4 16,4 0,52 2,42 7,71

112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП км 0,032 0,032 0,017 0,018 0,023
112-0025 Электродетонаторы короткозамедленного действия водо- 1000 шт. 0,083 0,083 0,049 0,049 0,052

112-0009
стойкие ЭД-КЗ
Детонит в патронах диаметром 28 мм т 0,125 0,131 _ _ 0,08

113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг 0,062 0,062 0,037 0,037 0,039
411-0001 Вода м3 22,7 32,03 4,9 6,17 9,28
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,0311 0,0387 0,004 0,0055 0,0105
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шеегигранная, на- кг 4,1 4,79 0,51 1,24 1,68

102-0301
ружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм 
Пластины 4 сорта м3 0,035 0,057

109-0081 Пики для отбойных молотков шт. — — 0,3375 0,81 —

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
068-16

29-01-
068-17

29-01-
068-18

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 273 323 373
и Средний разряд работы 5,2 5,2 5,2
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

261804 Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу дтя горизшггальных вырабо- маш.-ч 11,27 12,39 12,39
ток с рабочим органом «нагребающие лапы» производительностью 3 м3/мии

331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 1,38 1,51 1.71
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) маш.-ч 0.12 0,13 0,14
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 117,75 169,56 197,82
100701 Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных компрессорных маш.-ч 117,75 169,56 197,82

станций
4 МАТЕРИАЛЫ

109-0050 Коронки типа КТШ46-31км шт. 10,8 11,8 13,4
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП км 0,023 0,023 0,023
112-0025 Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ 1000 шт. 0,062 0,062 0,062
112-0009 Детонит в патронах диаметром 28 мм т 0,102 0,11 0,114
113-036'' Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг 0,046 0,046 0,046
411-0001 Вода м3 12,74 19,26 26,5
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,015 0,0223 0,0316
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, наружный размер 22 мм, кг 2,85 4,1 4,79

внутренний диаметр 6,5 мм

Таблица ГЭСН 29-01-069 Проходка нижней части тоннеля с предварительным
отколом с бурением шпуров буровыми машинами 
при способе нижнего уступа без временных крепей

Состав работ:
01. Разработка грунта с погрузкой.

Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции
Проходка нижней части тоннеля сечением до 60 м2 с предварительным отколом с бурением шпу
ров буровыми машинами при способе нижнего уступа без временных крепей в грунтах группы:

29-01-069-1 6-7
29-01-069-2 8
29-01-069-3 9
29-01-069-4 10
29-01-069-5 11
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Проходка нижней части тоннеля сечением более 60 м2 с предварительным отколом с бурением 
шпуров буровыми машинами при способе нижнего уступа без временных крепей в грунтах группы:

29-01-069-6 6-7
29-01-069-7 8
29-01-069-8 9
29-01-069-9 10
29-01-069-10 11

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
069-1

29-01-
069-2

29-01-
069-3

29-01-
069-4

29-01-
069-5

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 38,96 44,34 62,95 90,91 141
и Средний разряд работы 5 5,2 5,2 5,2 5,2
2 Затраты труда машинистов чел.-ч. 43,92 71,07 105,83 162,06 259,92
3

070149
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Бульдозеры при работе на других видах строит ельства (кро- маш.-ч 2,09 2,32 2,32 2.48 2,48

100820
ме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)
Станки ударно-вращательного бурения самоходные, глуби- маш.-ч 27,85 53,24 88 142,96 240,82

253700
на бурения до 50 м, диаметр скважины 105 мм 
Экскаваторы для подземных работ 1,2 м5 маш.-ч 6,96 7,72 7,72 8,27 8,27

261400 Молотки отбойные маш.-ч 15,7 — — — —
031855 Конвейеры ленточные передвижные длиной 14 м маш.-ч 0,06 0,07 0,07 0,08 0,08
331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0,02 0.05 0,3 0,48 0.66
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 0,06 0.1 0,15 0,19 0.26

100701
13,73(1,4) кН (т)
Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных маш.-ч __ 3,27 4,49 6,26 9.18

261200
компрессорных станций
Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч __ 3,27 4,49 6,26 9.18

4
109-0058

МАТЕРИАЛЫ
Коронки типа К-130К шт. 0,17 0,4 2,35 3,76 5,15

109-0084 Пневмоударники погружные типа 11-125-3.8 шт. 0.3 0.65 0,82 0,93 1,25
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП км 0,004 0.02 0.024 0,024 0,024
112-0020 Шнур детонирующий км 0,13 0,145 0.152 0,159 0,17
112-0025 Электродетонаторы короткозамедленного действия водо- 1000 шт. 0,008 0,04 0,043 0,044 0.048

102-0301
стойкие ЭД-КЗ 
Пластины 4 сорта м3 0,094 0.111 0,127 0,141 0,153

109-0101 Штанга буровая типа БТС-150 шт. 0,11 0,45 1,34 2,03 3.11
113-0367 Л ета  полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг 0,006 0.03 0,032 0,033 0.036
411-0001 Вода м3 4,22 4,58 4,81 4,96 4.96
109-0081 Пики для отбойных молотков шт. 0,5 — — — —
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,0025 0,0075 0,0032 0.0039 0,0047
408-9040 Песок для строительных работ природный м3 0,215 0,242 0,255 0,263 0,278
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, на- кг 0,43 0,82 1,36 2,2 3,7

ружный размер 22 мм. внутренний диаметр 6,5 мм

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
069-6

29-01-
069-7

29-01-
069-8

29-01-
069-9

29-01-
069-10

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 31,94 34,87 49,84 72,31 112
и Средний разряд работы 5 5,2 5,2 5,2 5,2
2 Затраты труда машинистов чел.-ч. 37,44 60,8 88,66 133,81 210,71
3

070149
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Бульдозеры при работе на других видах строительства (кро- маш.-ч 2,09 2,32 2,32 2,48 2.48

100820
ме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)
Станки ударно-вращательного бурения самоходные, глуби- маш.-ч 21,32 42,89 70,74 114,63 191,52

253700
на бурения до 50 м, диаметр скважины 105 мм 
Экскаваторы для подземных работ 1,2 м3 маш.-ч 6,97 7,74 7,74 8,29 8,29

261400 Молотки отбойные маш.-ч 15,7 — — — —

031855 Конвейеры ленточные передвижные длиной 14 м маш.-ч 0,09 0,11 0,12 0.12 0,13
331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0.02 0,04 0,24 0,38 0,52
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 0,05 0,08 0,12 0,16 0,21

100701
13,73 (1,4) кН (т)
Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных маш.-ч — 2,98 4,14 5,82 8,57

261200
компрессорных станций
Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч ___ 2,98 4,14 5,82 8.57

4
109-0058

МАТЕРИАЛЫ
Коронки типа К-130К шт. 0,13 0,32 1.89 3,01 4,09

109-0084 Пневмоударники погружные типа 11-125-3.8 шт. 0,23 0,52 0,66 0,75 0,99
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВГ1 км 0.003 0,018 0,02 0,02 0,02
112-0020 Шнур детонирующий км 0.1 0,12 0.123 0,129 0,14
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Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат til.
измер.

29-01-
069-6

29-01-
069-7

29-01-
069-Х

29-01-
069-у

29-01-
069-10

112-0025 Электродетонаторы короткозамедленного действия водо- 
стойкие ЭД-КЗ

1000 шт. 0,006 0.034 0.036 0.0383 0.041

102-0301 Пластины 4 сорта м3 0,081 0,096 0.106 0.116 0,124
109-0101 Штанга буровая типа БТС-150 шт. 0,08 0.36 1.07 1.62 2.47
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг 0,005 0.025 0,027 0.029 0.031
411-0001 Вода м3 4.13 4,54 4,76 4,91 4.91
109-0081 Пики для отбойных молотков шт. 0.5 — — — —

101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг т 0,0025 0,00297 0.00317 0,00378 0.00497
408-9040 Песок для строительных работ природный м3 0,336 0,396 0,418 0,432 0.451
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, на

ружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм
кг 0,33 0.66 1.09 1.77 2.95

Таблица ГЭСН 29-01-070 Проходка тоннелей некругового сечения до 20 м2
способом сплошного забоя без буровых рам 
при монолитной обделке без временных крепей

Состав работ:
01. Разработка грунта с погрузкой.

Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции
Проходка тоннелей некругового сечения до 10 м2 способом сплошного забоя без буровых рам 
при монолитной обделке без временных крепей в грунтах группы:

29-01-070-1 5
29-01-070-2
29-01-070-3
29-01-070-4
29-01-070-5

29-01-070-6
29-01-070-7
29-01-070-8
29-01-070-9
29-01-070-10

6-7
8
9
10-11

Проходка тоннелей некругового сечения более 10 до 20 м2 способом сплошного забоя без буро
вых рам при монолитной обделке без временных крепей в грунтах группы:

5
6-7
8
9
10-11

Шифр Наименование элемента затрат Ид. 29-01- 29-01- 29-01- 29-01- 29-01-
ресурса измер. 070-1 070-2 070-3 070-4 070-5

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 279 390 557 650 770
in Средний разряд работы 5 5 5.2 5.2 5.2
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

100601 Молотки бурильные легкие при работе от стационарных маш.-ч 40,82 109,9 — — —
компрессорных станций

261400 Молотки отбойные маш.-ч 20,41 54.95 — — —

261701 Машины погрузочные пневматические на колесно-рельсо- маш.-ч 52,75 52,75 64,84 64.84 64.84
вом ходу для горизонтальных выработок сечением до 8 м2

331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0,15 0,29 1.29 3.03 6.23
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 0.13 0,17 0.29 0.39 0.52

13,73(1,4) кН (т)
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 40,82 109.9 178,98 304,58 445.88
100701 Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных маш.-ч — — 178,98 304.58 445.88

компрессорных станций
4 МАТЕРИАЛЫ

109-0050 Коронки типа КТШ46-31км шт. 1.17 2.27 10.1 23,7 48.7
112-0003 Аммонит Хи 6 ЖВ в патронах т 0,165 0,219 — — —
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП км 0.208 0.208 0.373 0,373 0.496
112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. 0.106 0.141 0.218 0,269 0.308
109-0081 Пики для отбойных молотков ШТ. 0.65 1.75 — — —

411-0001 Вода м3 11.31 14,1 20.04 31,21 54.79
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка Л кг 0,079 0,105 0,162 0,2 0,229
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,0284 0,0334 0.0439 0,0611 0.0897
112-0009 Детонит в патронах диаметром 28 мм т — — 0.254 0.334 0.433
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, на- кг 2.4 6.5 10,6 18.1 26.5

ружный размер 22 мм. внутренний диаметр 6,5 мм
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Шифр Наименование элемента затрат Ед. 29-01- 29-01- 29-01- 29-01- 29-01-
ресурса измер. 070-6 070-7 070-8 070-9 070-10

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 141 175 224 278 341
и Средний разряд работы 5 5 5,2 5,2 5,2
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

260803 Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу 
для сечения 10-34 м2 при работе в горизонтальных и на-

маш.-ч 6,99 16,01 29,52 47,1 61,07

клонных выработках
261400 Молотки отбойные маш.-ч 18,84 50,87 — — —
261804 Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу 

для горизонтальных выработок с рабочим органом «нагре
бающие лапы» производительностью 3 м3/мин

маш.-ч 17,27 17,9 20,41 20,41 20,41

331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0,12 0,62 1,46 4,27 6,36
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 

13,73 (1,4) кН (т)
маш.-ч 0,07 0,12 0,22 0,37 0,52

261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч — — 7,69 13,74 20,1
100701 Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных 

компрессорных станций
маш.-ч

“ “

7,69 13,74 20,1

4 МАТЕРИАЛЫ
109-0050 Коронки типа КТШ46-31 км шт. — — 0,34 0,8 1,71
109-0057 Коронки типа К-105КА шт. 0,92 4,85 11,1 32,6 48
112-0003 Аммонит № 6 ЖВ в патронах т 0,073 0,12 — — —
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП км 0,086 0,086 0,142 0,142 0,181
112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. 0,043 0,071 0,118 0,165 0,19
109-0081 Пики для отбойных молотков ШТ. 0,6 1,62 — — —

411-0001 Вода м3 5,37 5,98 6,5 6,78 8,67
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг 0,032 0,053 0,088 0,123 0,141
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,0265 0,0296 0,0383 0,0522 0,0728
112-0009 Детонит в патронах диаметром 28 мм т — — 0,158 0,228 0,314
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, на

ружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6.5 мм
к г U 9 0,33 0,49

Таблица ГЭСН 29-01-071 Проходка тоннелей некругового сечения более 20 м2
способом сплошного забоя без буровых рам 
при монолитной обделке без временных крепей

Состав работ:
01. Разработка грунта с погрузкой.

Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции
Проходка тоннелей некругового сечения более 20 до 60 м2 способом сплошного забоя без буро 
вых рам при монолитной обделке без временных крепей в грунтах группы:

29-01-071-1
29-01-071-2
29-01-071-3
29-01-071-4
29-01-071-5

5
6-7
8
9
10-11

Проходка тоннелей некругового сечения более 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам
при монолитной обделке без временных крепей в грунтах группы:

29-01-071-6 5
29-01-071-7 6-7
29-01-071-8 8
29-01-071-9 9
29-01-071-10 10-11

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
071-1

29-01-
071-2

29-01-
071-3

29-01-
071-4

29-01-
071-5

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 147 174 209 238 277
и Средний разряд работы 5 5 5,2 5.2 5,2
3

260900
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Установки бурильные пневматические самоходные на пнев- маш.-ч 11,89 19,94 33,76 43,96 58,25

261400

моколесном ходу с тремя бурильными машинами УБШ- 
532Д
Молотки отбойные маш.-ч 18,06 48,04

261804 Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу маш.-ч 16,96 17,27 19,47 19,47 19,47

331542

для горизонтальных выработок с рабочим органом «нагре
бающие лапы» производительностью 3 м3/мин 
Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0.12 0,59 1,59 3.34 4,18
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Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
071-1

29-01-
071-2

29-01-
071-3

29-01-
071-4

29-01-
071-5

030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 0,06 0,1 0,21 0,29 0.34

100701
13,73 (1,4) кН (т)
Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных маш.-ч ___ _ 7,14 12,75 18,68

261200
компрессорных станций
Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч _ 7,14 12,75 18.68

4
109-0057

МАТЕРИАЛЫ
Коронки типа К-105КА шт. 0,92 4,65 12,1 25,4 31.6

112-0003 Аммонит № 6 ЖВ в патронах т 0,062 0,097 — — —

112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП км 0,03 0,03 0,032 0,032 0,032
112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. 0,1 0,1 0,128 0,128 0,128
411-0001 Вода м3 4,79 5,33 5,81 6,06 6,37
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А КГ 0,074 0.074 0,095 0,095 0,095
109-0081 Пики для отбойных молотков Ш Т. 0,575 1,53 — — —

101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг Т 0,028 0,031 0,038 0,048 0,068
109-0050 Коронки типа КТШ46-31 км Ш Т. — — 0,32 0,71 1,12
112-0009 Детонит в патронах диаметром 28 мм Т — — 0,151 0,177 0,195
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, на- КГ — — 0,17 0,31 0,16

ружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
071-6

29-01-
071-7

29-01-
071-8

29-01-
071-9

29-01-
071-10

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 133 153 175 189 216
и Средний разряд работы 5 5 5,2 5,2 5,2
3

260900
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Установки бурильные пневматические самоходные на пнев- маш.-ч 10,46 15,86 29,99 35,64 45,22

261400
моколесном ходу с тремя бурильными машинами УБШ-532Д 
Молотки отбойные маш.-ч 17,27 45,37

261804 Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу маш.-ч 16,64 16,96 19 19 19

331542

для горизонтальных выработок с рабочим органом «нагре
бающие лапы» производительностью 3 м3/мин 
Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0,1 0,48 1,48 2,79 4,5

030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 0,06 0,09 0.18 0,25 0,32

100701
13,73 (1,4) кН (т)
Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных маш.-ч __ — 6,59 11,78 17,43

261200
компрессорных станций
Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч _ 6,59 11.78 17,43

4
109-0057

МАТЕРИАЛЫ
Коронки типа К-105КА шт. 0,8 3,72 11,3 21,2 34,3

112-0003 Аммонит № 6 ЖВ в патронах т 0,054 0,088 — — —

112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП км 0,017 0,017 0,023 0,023 0,023
112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. 0,076 0,076 0,096 0,096 0,096
411-0001 Вода м3 4,64 5,15 5,6 5,83 5,83
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А КГ 0,057 0,057 0,071 0,071 0,071
109-0081 Пики для отбойных молотков шт. 0,55 1,445 — — —

101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,0272 0,0296 0,0369 0,0493 0,0602
109-0050 Коронки типа КТШ46-31 км шт. — — 0,3 0,6 0,92
112-0009 Детонит в патронах диаметром 28 мм т — — 0,124 0,156 0,171
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, на- кг — — 0,16 0,3 0,42

ружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм

Таблица ГЭСН 29-01-072 Проходка тоннелей некругового сечения до 20 м2
способом сплошного забоя без буровых рам 
при монолитной обделке с устройством временной 
дерево-металлической крепи и се разборкой

Состав работ:
01. Разработка грунта с погрузкой. 02. Заготовка, установка и разборка элементов крепей.

Измеритель: 100 м3 грунта по наружному очертанию временной крепи
Проходка тоннелей некруглого сечения до 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам 
при монолитной обделке с устройством временной дерево-металлической крепи и ее разборкой в 
грунтах группы:

29-01-072-1 5
29-01-072-2 6-7
29-01-072-3 8
29-01-072-4 9
29-01-072-5 10-11
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Шифр
ресурса

Наименование элемент затрат Ед.
ViJMCp.

29-01-
072-1

29-01-
072-2

29-01-
072-3

29-01-
072-4

29-01-
072-5

1 Затраты труда рабочих-строитслей чел.-ч. 339 356 392 460 553
и Средний разряд работы 5 5 5,2 5,2 5,2
3

260801
МАШИНЫ II МЕХАНИЗМЫ
Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу маш.-ч 6,99 16,01 29,52 47,1 61,23

261400

для сечения 8-25 м2 при работе в горизонтальных и наклон
ных выработках 
Молотки отбойные маш.-ч 18.84 50,87

261804 Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу маш.-ч 17,11 17,58 20,25 20.25 20,25

331542

для горизонтальных выработок с рабочим органом «нагре
бающие лапы» производительностью 3 м3/мин 
Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0.12 0,62 1,47 4.28 6,38

040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 1.08 1,08 1.08 1,08 1.08
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч U 2 1,01 1,11 1,27 1,41

331532
13,73 (1,4) кН(т)
Пилы электрические цепные маш.-ч 0,84 0,7 0,7 0,7 0,7

100701 Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных маш.-ч — — 9,77 17,43 25,75

261200
компрессорных станций
Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч _ _ 9,77 17,43 25,75

4
102-0017

МАТЕРИАЛЫ
Стойки рудничные длиной 2.5-3.9 м м3 0,37 0,37 0,37 0,37 0.37

102-0080 Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной м3 1.9 1,51 1,51 1,51 1.51

108-0011
4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более И сорта 
Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, мае- т П П П П П

109-0057
сой до 0,5 т из профилей 
Коронки типа К-105КА шт. 0,92 4.85 11.1 32,6 48

112-0003 Аммонит № 6 ЖВ в патронах т 0,073 0,12 — — —
112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. 0,043 0.071 0,118 0,166 0,191
109-0081 Пики для отбойных молотков ШТ. 0,6 1,62 — — —

411-0001 Вода м3 7,28 9,66 13,9 21,9 39.5
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг 0,032 0,053 0,088 0,124 0,142
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,0266 0,0297 0,0385 0,0524 0.0731
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП км 0,086 0,086 0,143 0,143 0,183
101-1663 Лак кузбасский т 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118
101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,00032 0,00032 0,00032 0,00032 0,00032
101-1805 Гвозди строительные т 0,0065 0,0051 0,0051 0,0051 0,0051
109-0050 Коронки типа КТШ46-31 км шт. — — 0.36 0,88 1,88
112-0009 Детонит в патронах диаметром 28 мм т — — 0.158 0,229 0,315
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, на- кг — — 0,24 0,42 0,62

ружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм

Таблица ГЭСН 29-01-073 Проходка тоннелей некругового сечения более 20 м2
способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной  
обделке с устройством временной дерево-металлической  
крепи и ее разборкой

Состав работ:
01. Разработка грунта с погрузкой. 02. Заготовка, установка и разборка элементов крепей.

Измеритель: 100 м3 грунта по наружному очертанию временной крепи
Проходка тоннелей некругового сечения более 20 до 60 м2 способом сплошного забоя без буро
вых рам при монолитной обделке с устройством временной дерево-металлической крепи и ее 
разборкой в грунтах группы:

29-01-073-1 5
29-01-073-2 6-7
29-01-073-3 8
29-01-073-4 9
29-01-073-5 10-11

Проходка тоннелей некругового сечения более 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам 
при монолитной обделке с устройством временной дерево-металлической крепи и ее разборкой
в грунтах группы:

29-01-073-6 5
29-01-073-7 6-7
29-01-073-8 8
29-01-073-9 9
29-01-073-10 10-11
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Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ел.
нзмер.

29-01-
073-1

29-01-
073-2

29-01-
073-3

29-01-
073-4

29-01-
073-5

1 Затраты труда рабочих-стронтелей чел.-ч. 279 299 336 367 405
1.1 Средний разряд работы 5 5 5.2 5.2 5.2
3

260900
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Установки бурильные пневматические самоходные па пнев- маш.-ч 11,88 19.94 33.76 43.96 55.42

261400
моколесном ходу стремя бурильными машинами УБШ-532Д 
Молотки отбойные маш.-ч 17.27 45.37

261804 Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу маш.-ч 16,8 17,11 19.47 19.47 19.47

331542

для горизонтальных выработок с рабочим органом «нагре
бающие лапы» производительностью 3 м3/мин 
Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0,12 0.59 1.59 3.34 4.18

040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 0.81 0.81 0.81 0,81 0,81
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 0,73 0.69 0,8 0,88 0,93

331532
13,73(1,4) кН (т)
Пилы электрические цепные маш.-ч 0,51 0,44 0,44 0 .4 0,44

100701 Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных маш.-ч — — 7,36 13.13 19.47

261200
компрессорных станций
Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 7.36 13.13 19.47

4
102-0017

МАТЕРИАЛЫ
Стойки рудничные длиной 2,5-3.9 м м3 0,17 0.17 0.17 0,17 0,17

102-0080 Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной м3 1.22 1,03 1,03 1.03 1.03

108-0011
4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более II сорта 
Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, мае- т П II П 1! И

109-0057
сой до 0,5 т из профилей 
Коронки типа К-105КА шт. 0,92 4,65 12.1 25,4 31.6

112-0003 Аммонит № 6 ЖВ в патронах т 0,062 0,097 — — —

112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. 0.1 0,1 0.128 0.128 0,129
411-0001 Вода м3 6,82 8,98 13.1 19.6 36.1
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А КТ 0,074 0,074 0.095 0.095 0,096
109-0081 Пики для отбойных молотков шт. 0.55 1,445 — —

101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,0276 0.03076 0,03774 0,04769 0.06842
112-0015 Провод для взрывных работ марки В11 км 0,0305 0,0305 0,03248 0,03248 0.03277
101-1663 Лак кузбасский т 0,09 0.09 0.09 0.09 0,09
101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0.00024 0,00024 0.00024 0.00024 0.00024
101-1805 Гвозди строительные т 0.0041 0,0035 0,0035 0,0035 0.0035
109-0050 Коронки типа КТШ46-31км шт. — — 0.32 0.71 1.1
112-0009 Детонит в патронах диаметром 28 мм т — 0.151 0,177 0,196
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, на- кг — —* 0.18 0.32 0.47

ружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм

Шифр
ресурса

Наименование элемента эатра! Ел.
измер.

29-01-
073-6

29-01-
073-7

29-01 - 
073-8

29-01-
073-9

29-01-
073-10

1 Затраты труда рабочих-строитслсй чел.-ч. 236 253 275 289 315
1.1 Средний разряд работы 5 5 5.2 5.2 5.2
3

260900
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Установки бурильные пневматические самоходные на пнев- маш.-ч 10,46 15.86 29.99 35,64 45.22

261400
моколесном ходу с тремя бурильными машинами УБШ-532Д 
Молотки отбойные маш.-ч 17.9 46.32 _ _

261804 Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу маш.-ч 16,64 16,96 19 19 19

331542

для горизонтальных выработок с рабочим органом «нагре
бающие лапы» производительностью 3 м3/мин 
Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0,1 0,48 1,48 2,79 4.51

040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 0,81 0,81 0,81 0.81 0,81
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 0,62 0,62 0,72 0,79 0,85

331532
13,73(1,4) кН(т)
Пилы электрические цепные маш.-ч 0.43 0,4 0.4 0.4 0.4

100701 Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных маш.-ч — — 7,05 12,58 22,29

261200
компрессорных станций
Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч _ __ 7.05 12.58 22.29

4
102-0017

МАТЕРИАЛЫ
Стойки рудничные длиной 2.5-3,9 м м3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

102-0080 Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной м3 0,96 0.89 0.89 0,89 0.89

108-0011
4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более II сорта 
Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, мае- т П П П 11 П

109-0057
сой до 0,5 т из профилей 
Коронки типа К-105КА ш г. 0,8 3.72 11.3 21.2 34.3

112-0003 Аммонит № 6 ЖВ в патронах т 0.054 0,088 — — —
112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. 0.076 0.076 0.096 0.096 0.096
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Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Нд.
измер.

29-01-
073-6

29-01-
073-7

29-01-
073-8

29-01-
073-9

29-01-
073-10

411-0001 Вода м3 6,5 8,21 12,4 17,4 30,4
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг 0,057 0,057 0,071 0,071 0,071
109-0081 Пики для отбойных молотков шт. 0,57 1,475 — — —
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,02724 0,0296 0,03687 0,04435 0,06023
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП км 0,017 0,017 0,02337 0,02337 0,02354
101-1663 Лак кузбасский т 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069
101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,00024 0,00024 0,00024 0,00024 0,00024
101-1805 Г возди строительные т 0,0033 0,003 0,003 0,003 0,003
109-0050 Коронки типа КТШ46-31 км шт. — — 0,31 0,62 0,94
112-0009 Детонит в патронах диаметром 28 мм т — — 0,124 0,157 0,171
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, на

ружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм
кг 0,17 0,3 0,54

Таблица ГЭСН 29-01-074 Проходка тоннелей некругового сечения до 20 м2 способом
сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке 
с устройством временной крепи при деревянной или 
армоцементной затяжке без разборки

Состав работ:
01. Разработка грунта с погрузкой. 02. Заготовка и установка элементов крепи при деревянной затяжке (нор

мы 1-5) или армоцементной затяжке (номы 6-10).
Измеритель: 100 м3 грунта по наружному очертанию временной крепи

Проходка тоннелей некругового сечения до 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам 
при монолитной обделке с устройством временной крепи при деревянной затяжке без разборки 
в грунтах группы:

29-01-074-1 5
29-01-074-2 6-7
29-01-074-3 8
29-01-074-4 9
29-01-074-5 10-11

Проходка тоннелей некругового сечения до 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам 
при монолитной обделке с устройством временной крепи при армоцементной затяжке без раз
борки в грунтах группы:

29-01-074-6 5
29-01-074-7 6-7
29-01-074-8 8
29-01-074-9 9
29-01-074-10 10-11

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер

29-01-
074-1

29-01-
074-2

29-01-
074-3

29-01-
074-4

29-01-
074-5

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 322 341 378 445 509
и Средний разряд работы 5 5 5,2 5,2 5,2
3

260803
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу маш.-ч 6,99 16,01 29,52 47,1 61,23

261400

для сечения 10-34 м2 при работе в горизонтальных и на
клонных выработках 
Молотки отбойные маш.-ч 18,84 50,87

261804 Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу маш.-ч 17,11 17,58 20,25 20,25 20,25

331542

для горизонтальных выработок с рабочим органом «нагре
бающие лапы» производительностью 3 м3/мин 
Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0,12 0,62 1,47 4,28 6,38

040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 1,54 1,44 1,54 1,69 1,84

331532
13,73 (1,4) кН (т)
Пилы электрические цепные маш.-ч 1,27 1,12 1,12 1.12 М2

100701 Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных маш.-ч — — 9,77 17,43 25,75

261200
компрессорных станций
Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч г - _ 9,77 17,43 25,75

4
102-0080

МАТЕРИАЛЫ
Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной м3 3,06 2,67 2,67 2,67 2,67

102-0017
4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более II сорта 
Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37

108-0011 Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, мае- т П П П П П
сой до 0,5 т из профилей
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Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
074-1

29-01-
074-2

29-01-
074-3

29-01-
074-4

29-01-
074-5

109-0057 Коронки типа К-105КА шт. 0,92 4,85 11.1 32,6 48
112-0003 Аммонит № 6 ЖВ в патронах т 0,073 0,12 ____ ____ ____

112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. 0,043 0,071 0,118 0,166 0,191
201-0755 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений 

с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса 
сборочной единицы до 0,1 т

т 0.09 0,09 0,09 0,09 0,09

109-0081 Пики для отбойных молотков шт. 0,6 1,62 __ _ ____ ____

411-0001 Вода м3 7,28 9,66 13,9 21,9 39,5
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг 0,032 0,053 0,088 0,124 0,142
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,0265 0,0296 0.0384 0.0523 0,073
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП км 0,086 0,086 0,143 0,143 0,183
101-1663 Лак кузбасский т 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118
101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,00126 0,00126 0,00126 0,00126 0,00126
101-1805 Гвозди строительные т 0.01 0,009 0,009 0,009 0,009
109-0050 Коронки типа КТШ46-31 км шт. — — 0,36 0,88 1,88
112-0009 Детонит в патронах диаметром 28 мм т — — 0,158 0,229 0,315
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, на

ружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм
кг — — 0,24 0,42 0,62

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ел
измер.

29-01-
074-6

29-01-
074-7

29-01-
074-8

29-01-
074-9

29-01-
074-10

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 374 385 432 488 554
1.1 Средний разряд работы 5 5 5,2 5,2 5,2
3

260803
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу маш.-ч 6,99 16,01 29,67 47,1 61,23

261400

для сечения 10-34 м2 при работе в горизонтальных и на
клонных выработках 
Молотки отбойные маш.-ч 18,84 50,87

261804 Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу маш.-ч 1.7,27 17,74 20,25 20,25 20,25

3.31542

для горизонтальных выработок с рабочим органом «нагре
бающие лапы» производительностью 3 м3/мин 
Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0,12 0,62 1.47 4.28 6,38

<340 502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 0,37 0,41 0,51 0,66 0,81

331532
13,73 (1,4) кН (т)
Пилы электрические цепные маш.-ч 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14

100701 Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных маш.-ч — — 9,75 17,43 25,75

261200
компрессорных станций
Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч _ 9,75 17,43 25,75

4
101-9140

МАТЕРИАЛЫ
Плиты армоцементные м3 2,12 1,74 1,74 1.74 1,74

102-0017 Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38
108-0011 Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, мае- т П П П П II

109-0057
сой до 0,5 т из профилей 
Коронки типа К-105КА шт. 0,92 4,85 11,1 32,6 48

112-0003 Аммонит № 6 ЖВ в патронах т 0,073 0,12 — — —

112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. 0,043 0,071 0,118 0,166 0,191
201-0755 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений т 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

109-0081

с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса 
сборочной единицы до 0,1 т 
Пики для отбойных молотков шт. 0,6 1,62

411-0001 Вода м3 7,32 9,72 13,9 21,9 39,5
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг 0,032 0,053 0,088 0,124 0,142
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,00413 0,00723 0.01603 0,02995 0,05064
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП км 0,086 0,086 0,14301 0,14301 0,18318
101-1663 Лак кузбасский т 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12
101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,00128 0,00128 0,00128 0,00128 0,00128
109-0050 Коронки типа КТШ46-31 км шт. — — 0,36 0,88 1,88
112-0009 Детонит в патронах диаметром 28 мм т — — 0,158 0,229 0,315
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, на- кг — — 0,23 0,42 0,62

ружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм
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Таблица ГЭСН 29-01-075 Проходка тоннелей некругового сечения более 20 до 60 м2
способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной  
обделке с устройством временной крепи при деревянной  
или армоцементной затяжке без разборки

Состав работ:
01. Разработка грунта с погрузкой. 02. Заготовка и установка элементов крепи при деревянной затяжке (нор

мы 1-5) или армоцементной затяжке (номы 6-10).
Измеритель: 100 м3 грунта по наружному очертанию временной крепи

Проходка тоннелей некругового сечения более 20 до 60 м‘ способом сплошного забоя без буро
вых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при деревянной затяжке без 
разборки в грунтах группы:

29-01-075-1 5
29-01-075-2 6-7
29-01-075-3 8
29-01-075-4 9
29-01-075-5 10-11

Проходка тоннелей некругового сечения более 20 до 60 м2 способом сплошного забоя без буро
вых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при армоцементной затяжке 
без разборки в грунтах группы:

29-01-075-6 5
29-01-075-7 6-7
29-01-075-8 8
29-01-075-9 9
29-01-075-10 10-11

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ел.
пзмер.

29-01-
075-1

29-01-
075-2

29-01-
075-3

29-01-
075-4

29-01-
075-5

1 Затраты т руда рабочих-строителей чел.-ч. 271 289 328 357 397
1.1 Средний разряд работы 5 5 5,2 5,2 5,2
3

260900
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Установки бурильные пневматические самоходные на пнев- маш.-ч 11,88 19.94 33,76 43,96 55,42

261400
моколесном ходу с тремя бурильными машинами УБШ-532Д 
Молотки отбойные маш.-ч 17,27 45,37 _ ____ ____

261804 Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу маш.-ч 16,8 17,11 19,47 19,47 19,47

331542

для горизонтальных выработок с рабочим органом «нагре
бающие лапы» производительностью 3 м3/мин 
Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0,12 0.59 1,59 3,34 4,18

040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 0,9 0,86 0,97 1,05 1,1

331532
13,73 (1,4) кН (т)
Пилы электрические цепные маш.-ч 0,65 0.65 0,65 0,65 0.65

100701 Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных маш.-ч — — 7,36 13,13 19,47

261200
компрессорных станций
Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч _ __ _ 7.36 13.13 19,47

4
102-0080

МАТЕРИАЛЫ
Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной м3 1,77 1.58 1,58 1,58 1,58

102-0017
4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более II сорта 
Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17

108-0011 Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, мае- т П П П П П

109-0057
сой до 0,5 т из профилей 
Коронки типа К-105КА шт. 0,92 4,65 12,1 25,4 31,6

112-0003 Аммонит № б ЖВ в патронах т 0,062 0,097 — — —

112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. 0,1 0,1 0,128 0,128 0,129
201-0755 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений т 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

109-0081

с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса 
сборочной единицы до 0,1 т 
Пики для отбойных молотков шт. 0,55 1,445

411-0001 Вода м3 6,82 8,98 13,1 19,6 36,1
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг 0,074 0,074 0,095 0,095 0,096
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,0276 0,03076 0,03774 0,04769 0,06842
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП км 0,0305 0,0305 0.03248 0,03248 0,03277
101-1663 Лак кузбасский т 0,09 0,09 0,09 0,09 0.09
101-1805 Гвозди строительные т 0,006 0,0054 0,0054 0,0054 0.0054
109-0050 Коронки типа KTL1146-31 км шт. — — 0,32 0,71 1,1
112-0009 Детонит в патронах диаметром 28 мм т — — 0,151 0,177 0,196
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, на- кг — — 0,18 0,32 0,47

режный размер 22 мм. внутренний диаметр 6,5 мм
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I ЭСН-2001-29 Тоннели и метрополитены. Книга I

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
075-6

29-01-
075-7

29-01-
075-8

29-01-
075-9

29-01-
075-10

• Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 305 321 359 389 429
и Средний разряд работы 5 5 5,2 5.2 5.2
3

260900
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Установки бурильные пневматические самоходные на пиев- маш.-ч 11,88 19.94 33.76 43.96 55.42

261400
моколесном ходу с тремя бурильными машинами УБШ-532Д 
Молотки отбойные маш.-ч 18,53 46.94

261804 Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу маш.-ч 16.8 17,11 19.47 19.47 19,47

331542

для горизонтальных выработок с рабочим органом «нагре
бающие лапы» производительностью 3 м’/мин 
Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0,12 0,59 1.59 3.34 4.19

040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 3,21 3,21 3,21 3,21 3.21
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 0,22 0.26 0.37 0.45 0,5

331532
13,73 (1,4) кН(т)
Пилы электрические цепные маш.-ч 0,06 0,06 0,06 0. о 0,06

100701 Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных маш.-ч — — 7.38 13.14 19,47

261200
компрессорных станций
Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч ___ ___ 7.38 13.14 19.47

4
101-9140

МАТЕРИАЛЫ
Плиты армоцементные м3 п П П П П

102-0017 Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 0,17 0,17 0,17 0.17 0,17
108-0011 Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, мае- т П II П II П

109-0057
сой до 0,5 т из профилей 
Коронки типа К-105КА шт. 0,92, 4,65 12,1 25,4 31.6

112-0003 Аммонит № 6 ЖВ в патронах т 0,062 0,097 — — —
112-0026 Элсктродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. 0,1 0,1 0,128 0.128 0,129
201-0755 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений т 0.04 0,04 0.04 0,04 0,04

109-0081

с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса 
сборочной единицы до 0,1 т 
Пики для отбойных молотков ШТ. 0,59 1,495

411-0001 Вода м3 6.84 9,02 13,1 19,6 36,2
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А КГ 0.074 0.074 0,095 0,095 0.096
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,02758 0,03074 0.03774 0,04769 0.06842
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП км 0.0305 0,0305 0,03248 0.03248 0,03248
101-1663 Лак кузбасский т 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091
109-0050 Коронки типа КТШ46-31 км шг. — — 0.34 0.74 1,16
112-0009 Детонит в патронах диаметром 28 мм т — — 0,151 0,177 0.196
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, на- кг — — 0.18 0,32 0,47

ружный размер 22 мм. внут ренний диаметр 6,5 мм

Таблица ГЭСН 29-01-076 Проходка тоннелей некругового сечения более 60 м2
способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной  
обделке с устройством временной крепи при деревянной 
или армоцементной затяжке без разборки

Состав работ:
01. Разработка грунта с погрузкой. 02. Заготовка и установка элементов крепи при деревянной затяжке (нор

мы 1-5) или армоцементной затяжке (номы 6-10).
Измеритель: 100 м3 грунта по наружному очертанию временной крепи

Проходка тоннелей некругового сечения более 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам 
при монолитной обделке с устройством временной крепи при деревянной затяжке без разборки в
грунтах группы:

29-01-076-1 5
29-01-076-2 6-7
29-01-076-3 8
29-01-076-4 9
29-01-076-5 10-11

Проходка тоннелей некругового сечения более 60 м" способом сплошного забоя без буровых рам 
при монолитной обделке с устройством временной крепи при армоцементной затяжке без раз
борки в грунтах группы:

29-01-076-6 5
29-01-076-7 6-7
29-01-076-8 8
29-01-076-9 9
29-01-076-10 10-11
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ГЭСН-2001-29 Тоннели и метрополитены Книга 1.

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед
измер.

29-01-
076-1

29-01-
076-2

29-01-
076-3

29-01-
076-4

29-01-
076-5

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 226 244 266 280 306
и Средний разряд работы 5 5 5,2 5,2 5,2
3

260900
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Установки бурильные пневматические самоходные на пнев- маш.-ч 10,46 15,86 29,98 35,64 45,22

261400
моколесном ходу с тремя бурильными машинами УБШ-532Д 
Молотки отбойные маш.-ч 17,9 46,32 _ _

261804 Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу маш.-ч 16,64 16,96 19 19 19

331542

для горизонтальных выработок с рабочим органом «нагре
бающие лапы» производительностью 3 м3/мин 
Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0,1 0,48 1,48 2,79 4,51

040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 0,8 0,81 0,9 0,97 0,99

331532
13,73 (1,4) кН(т)
Пилы электрические цепные маш.-ч 0,64 0,61 0,61 0,61 0,61

100701 Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных маш.-ч — — 7,05 12,58 22,29

261200
компрессорных станций
Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч _ 7,05 12,58 22,29

4
102-0080

МАТЕРИАЛЫ
Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной м3 1,52 1,45 1,45 1,45 1,45

102-0017
4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более II сорта 
Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

108-0011 Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, мае- т П П П П П

109-0057
сой до 0,5 т из профилей 
Коронки типа К-105КА шт. 0,8 3,72 п ,з 21,2 34,3

112-0003 Аммонит № 6 ЖВ в патронах т 0,054 0,088 — — —
112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. 0,076 0,076 0,096 0,096 0,096
201-0755 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений т 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

113-0367

с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса
сборочной единицы до 0,1 т
Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А КГ 0,057 0,057 0,071 0,071 0,071

411-0001 Вода м3 6,5 8,21 12,4 17,4 30,4
109-0081 Пики для отбойных молотков шт. 0,57 1,475 — — —
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП км 0,017 0,017 0,02337 0,02337 0,02354
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,02724 0,0296 0,03688 0,04436 0,06024
101-1663 Лак кузбасский т 0,069 0,069 0,069 0,069 —
101-1805 Г возди строительные т 0,0052 0,005 0,005 0,005 0,005
109-0050 Коронки типа КТШ46-31 км шт. — — 0,31 0,62 0,94
112-0009 Детонит в патронах диаметром 28 мм т — — 0,124 0,157 0,171
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, на- кг — — 0,17 0,3 0,54

ружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед
измер.

29-01-
076-6

29-01-
076-7

29-01-
076-8

29-01-
076-9

29-01-
076-10

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 246 266 289 304 329
и Средний разряд работы 5 5 5,2 5,2 5,2
3

260900
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Установки бурильные пневматические самоходные на пнев- маш.-ч 10,46 15,86 29,98 35,64 45,22

261400
моколесном ходу с тремя бурильными машинами УБ1П-532Д 
Молотки отбойные маш.-ч 17,9 47,1 — —

19261804 Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу маш.-ч 16,64 16,96 19 19

331542

для горизонтальных выработок с рабочим органом «нагре
бающие лапы» производительностью 3 м3/мин 
Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0,1 0,48 1,48 2,79 4,51

040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 0,22 0,25 0,34 0,41 0,43

331532
13,73 (1,4) кН(т)
Пилы электрические цепные маш.-ч 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

100701 Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных маш.-ч — — 6,59 11,78 21,04

261200
компрессорных станций
Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч _ 6,59 11,78 21,04

4
101-9140

МАТЕРИАЛЫ
Плиты армоцементные м3 П П П П П

102-0017 Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
108-0011 Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, мае- т П П П П П

109-0057
сой до 0,5 т из профилей 
Коронки типа К-105КА шт. 0,8 3,72 11,3 21,2 34,3

112-0003 Аммонит К» 6 ЖВ в патронах т 0,054 0,088 — --- —

112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. 0,076 0,076 0,096 0,096 0,096
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ГЭСН-2001-29 Тоннели и метрополитены. Книга 1

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
076-6

29-01-
076-7

29-01-
076-8

29-01-
076-9

29-01-
076-10

201-0755 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений 
с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса 
сборочной единицы до 0,1 т

т 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг 0,057 0,057 0,071 0,071 0,071
411-0001 Вода м3 6,53 8,22 12,4 17,4 30,4
109-0081 Пики для отбойных молотков шт. 0,57 1.5 — — —

112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП км 0,017 0,017 0,02337 0,02337 0,02354
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,0274 0,0296 0,03688 0,04436 0,06024
101-1663 Лак кузбасский т 0,069 0,069 0,069 0,069 —

109-0050 Коронки типа КТШ46-31 км шт. — — 0,31 0,62 0,94
112-0009 Детонит в патронах диаметром 28 мм т — — 0,124 0,157 0,171
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, на

ружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм
кг 0,16 0,29 0,51

Таблица ГЭСН 29-01-077 Проходка тоннелей кругового сечения диаметром до 5 м
способом сплошного забоя при сборной обделке 
без передовой штольни

Состав работ:
01. Разработка грунта с погрузкой. 02. Заготовка, установка и разборка временных крепей.

Измеритель: 100 мг грунта по наружному очертанию временной крепи
Проходка тоннелей кругового сечения диаметром до 5 м способом сплошного забоя при сборной 
обделке без передовой штольни в грунтах группы:

29-01-077-1 1-2
29-01-077-2 3
29-01-077-3 4
29-01-077-4 5
29-01-077-5 6-7
29-01-077-6 8
29-01-077-7 9
29-01-077-8 10-11

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
077-1

29-01-
077-2

29-01-
077-3

29-01-
077-4

29-01-
077-5

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 355 355 272 260 389
и Средний разряд работы 4,5 4,7 5 5 5
3

250802
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Машины погрузочные производительностью 1,25 м3/мин маш.-ч 18,68 20,41 27,63 27,63 30,46

030703
(электрические ковшовые)
Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 2,69 1,59 1,24 1,22 1.17

261400
13,73 (1,4) кН (т) 
Молотки отбойные маш.-ч _ 90,75 11,41 16,01 43,33

331532 Пилы электрические цепные маш.-ч 2,33 1,37 0,98 0,98 0,34
100601 Молотки бурильные легкие при работе от стационарных маш.-ч — — 22,77 32,19 86,66

040502
компрессорных станций
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 0,21 0,11 0,11 0,11 0,11

331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч — — 0,07 0,07 0,21
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч — — 22,77 32,19 86,66

4
101-0782

МАТЕРИАЛЫ
Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,0699 0,0699 0,0563 0,0571 0,0603

102-0017 Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 1,02 0,51 0,48 0,48 0,48
102-0080 Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной м3 5,28 3,2 2,17 2,17 1,94

101-1705
4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более 11 сорта 
Пакля пропитанная кг 6,92 _ _

108-0011 Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, мае- т 0,242 0,132 0,132 0,132 0,132

109-0050
сой до 0,5 т из профилей 
Коронки типа КТШ46-31 км шт. 0,53 0,76 1,66

112-0005 Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах, т — — 0,068 — —

109-0081
диаметр 36-37 мм Т19 
Пики для отбойных молотков шт. 2,89 0,3635 0,51 1,38

112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. — — 0,033 0,044 0,073
101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 0,0034 0,0034 0,00227 0,00227 0,00227
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг — — 0,025 0,033 0,054
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП км — — 0,08804 0,08804 0,08804
101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,00006 0,00003 0,00003 0,00003 0,00003
411-0001 Вода м3 — — 1,33 2,25 4.09
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ГЭСН-2001-29 Тоннели и метрополитены Книга 1.

Шифр
ресурса

Han .it" . . элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
077-1

29-01-
077-2

29-01-
077-3

29-01-
077-4

29-01-
077-5

109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2. шестигранная, на
ружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм

кг — — 0,55 0,78 2,1

101-1805 Г возди строительные т 0,018 0,011 0,007 0,007 0,007
112-0003 Аммонит № 6 ЖВ в патронах т — — — 0,075 0,123

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
077-6

29-01-
077-7

29-01-
077-8

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 389 444 538
и Средний разряд работы 5.2 5,2 5,2
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

250802 Машины погрузочные производительностью 1,25 м3/мин (электрические ков- маш.-ч 33,6 33,6 33,6
шовые)

030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) маш.-ч 0,37 0,46 0,57
331532 Пилы электрические цепные маш.-ч 0,16 0,16 0,16
331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0,21 0,92 2,2
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 139,42 252.77 373,66
100701 Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных компрессорных маш.-ч 139,42 252.77 373,66

станций
4 МАТЕРИАЛЫ

101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,0692 0.0835 0.1045
102-0080 Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все шири- м3 0,43 0,43 0,43

ны, толщиной 44 мм и более 11 сорта
109-0050 Коронки типа КТШ46-31 км шт. 7,21 17,2 36,7
112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. 0,12 0,169 0,195
101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 0.00227 0,00227 0.00227
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг 0,089 0,126 0,145
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП км 0,14513 0.14513 0,18496
411-0001 Вода м3 7,89 15,78 33,66
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шеетшранная, наружный размер 22 мм, кг 3,37 6,12 9,04

внутренний диаметр 6,5 мм
101-1805 Гвозди строительные т 0.0015 0,0015 0,0015
112-0009 Детонит в патронах диаметром 28 мм т 0,161 0,233 0.322

Таблица ГЭСН 29-01-078 Проходка тоннелей кругового сечения диаметром более 5
до 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке

Состав работ:
01. Разработка грунта с погрузкой. 02. Заготовка, установка и разборка временных крепей. 03. Разборка кре

пей передовой штольни.
Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции

Проходка тоннелей кругового сечения диаметром более 5 до 6 м способом сплошного забоя при 
сборной обделке с передовой штольней в грунтах группы:

29-01-078-1 1-2
29-01-078-2 3
29-01-078-3 4
29-01-078-4 5
29-01-078-5 6-7
29-01-078-6 8
29-01-078-7 9
29-01-078-8 10-11

Проходка тоннелей кругового сечения диаметром более 5 до 6 м способом сплошного забоя при 
сборной обделке без передовой штольни в грунтах группы:

29-01-078-9 1-2
29-01-078-10 3
29-01-078-11 4
29-01-078-12 5
29-01-078-13 6-7
29-01-078-14 8
29-01-078-15 9
29-01-078-16 10-11

Шифр Наименование элемента затрат Ед. 29-01- 29-01- 29-01- 29-01- 29-01-
peevpea измер. 078-1 078-2 078-3 078-4 078-5

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 507 348 346 389 471
in Средний разряд работы 4,5 4.7 5 5 5
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Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Нд,
измер.

29-01-
078-1

29-01-
078-2

29-01-
078-3

29-01-
078-4

29-01-
078-5

3
250802

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Машины погрузочные производительностью 1,25 м7мин маш.-ч 18,68 21,04 28,73 28,73 32,34

030703
(электрические ковшовые)
Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 4,34 2,33 1,8 1,8 1,73

261400
13,73 (1,4) кН (т) 
Молотки отбойные маш.-ч 93,42 8,64 21,2 32,66

331532 Пилы электрические цепные маш.-ч 3,78 2,02 1,48 1,48 1,39
100601 Молотки бурильные легкие при работе от стационарных маш.-ч — — 17,27 42,23 65.16

040502
компрессорных станций
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 0,32 0,15 0,16 0,16 0,16

331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч — — 0,04 0,06 0,14
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч — — 17,27 42,23 65,16

4
101-0782

МАТЕРИАЛЫ
Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,1016 0,0986 0,082 0,0823 0,087

102-0017 Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 1,57 0,75 0,73 0.73 0.75
102-0080 Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной м3 8,64 4,7 3,27 3,27 3.01

101-1705
4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более 11 сорта 
Пакля пропитанная кг 6,92 _ _ _ _

108-0011 Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, мае- т 0,377 0,187 0,197 0.197 0,198

109-0050
сой до 0,5 т из профилей 
Коронки типа КТШ46-31 км шт. _ 0,35 0.5 1.1

109-0081 Пики для отбойных молотков шт. — 2,975 0,275 0,675 1,04
112-0005 Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах, т — — 0.034 — —

112-0026
диаметр 36-37 мм Т19 
Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. _ _ 0.126 0,126 0,126

101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 0,00496 0,00496 0,00425 0,00425 0,00438
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг — — 0,094 0,094 0,094
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП км — — 0,04985 0,04985 0,04992
101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0.0001 0,00005 0,00005 0.00005 0,00005
411-0001 Вода м3 — — 1,29 2,29 4,15
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, на- кг — — 0,42 1,02 1,58

101-1805
ружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм 
Гвозди строительные т 0.03 0,016 0,011 0,011 0,01

112-0003 Аммонит № 6 ЖВ в патронах т — — — 0,043 0.068

Шифр Наименование элемента затрат Ед. 29-01- 29-01- 29-01- 29-01- 29-01-
ресурса измер. 078-6 078-7 078-8 078-9 078-10

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 497 573 666 374 274
и Средний разряд работы 5,2 5,2 5.2 4,5 4,7
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

250802 Машины погрузочные производительностью 1,25 м3/мин 
(электрические ковшовые)

маш.-ч 36,42 36,42 36,42 18.68 20,57

030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 
13,73 (1,4) кН(т)

маш.-ч 0,44 0,46 0,49 2,98 1,64

261400 Молотки отбойные маш.-ч — — — — 90,75
331532 Пилы электрические цепные маш.-ч 0,26 0,26 0.26 2.59 1.42
040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч — — — 0,23 0,12
331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0,61 1,38 2,16 — —
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 104,88 191,54 284.17 — —

100701 Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных 
компрессорных станций

маш.-ч 104,88 191,54 284,17 — —

4 МАТЕРИАЛЫ
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,0958 0,1003 0,1227 0,066 0,066
102-0017 Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 — — — 1,12 0,56
102-0080 Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 

4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более II сорта
м3 0,69 0,69 0,69 5,89 3,27

101-1705 Пакля пропитанная кг — — — 6,92 —

108-0011 Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, мас
сой до 0,5 т из профилей

т — — — 0,26 0,13

109-0050 Коронки типа КТШ46-31 км шт. 4,74 10,8 16,9 — —

109-0081 Пики для отбойных молотков шт. — — — — 2.89
112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. 0,198 0,198 0.198 — —
101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 0,00448 0,00448 0,00448 0,0031 0,0031
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг 0,147 0,147 0,147 — —

112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП км 0,05239 0,05239 0,05239 — —
101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т — — — 0,00007 0,00004
411-0001 Вода м3 7,05 15,17 34,14 — —

109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, на
ружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм

кг 2,54 4,64 6,88 — —

101-1805 Гвозди строительные т 0,0023 0.0023 0.0023 0,02 0,011
112-0009 Детонит в патронах диаметром 28 мм т 0,106 0.127 0.14 — —

101
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Шифр Наименование элемента затрат Ед. 29-01- 29-01- 29-01- 29-01- 29-01-
ресурса измер. 078-11 078-12 078-13 078-14 078-15

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 284 326 405 460 543
и Средний разряд работы 5 5 5 5,2 5,2
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

250802 Машины погрузочные производительностью 1,25 м3/мин 
(электрические ковшовые)

маш.-ч 27 27 29,83 32,81 32,81

030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 
13,73 (1,4) кН (т)

маш.-ч 1,26 1,25 1,2 0,34 0,38

261400 Молотки отбойные маш.-ч 11,37 16,01 43,18 — —
331532 Пилы электрические цепные маш.-ч 1,01 1,01 0,94 0,13 0,13
100601 Молотки бурильные легкие при работе от стационарных 

компрессорных станций
маш.-ч 22,77 32,03 86,35

040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 0,12 0,12 0,12 — —
331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0,07 0,1 0,21 0,91 2,07
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 22,77 32,03 86,35 138,79 252,77
100701 Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных 

компрессорных станций
маш.-ч —'“ ‘ 138,79 252,77

4 МАТЕРИАЛЫ
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,0555 0,0555 0,0555 0,0555 0,0555
102-0017 Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 0,53 0,53 0,53 — —
102-0080 Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 

4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более II сорта
м3 2,2 2,2 2,01 0,36 0,36

108-0011 Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, мас
сой до 0,5 т из профилей

т 0,13 0,13 0,13

109-0050 Коронки типа КТШ46-31 км шт. 0,53 0,75 1,65 7,16 16,3
109-0081 Пики для отбойных молотков шт. 0,362 0,51 1,375 — —
112-0005 Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах, 

диаметр 36-37 мм Т19
т 0,052 —

112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. 0,191 0,191 0,191 0,3 0,3
101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 0,00232 0,00232 0,00232 0,00232 0,00232
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг 0,142 0,142 0,142 0,223 0,223
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП км 0,07545 0,07545 0,07545 0,07924 0,07924
101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,00004 0,00004 0,00004 — —
411-0001 Вода м3 1,28 2,25 4,08 7,83 14,95
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, на

ружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм
кг 0,55 0,77 2,09 3,36 6,12

101-1805 Гвозди строительные т 0,0075 0,0075 0,0068 0,0012 0,0012
112-0003 Аммонит № 6 ЖВ в патронах т — 0,065 0,102 — —
112-0009 Детонит в патронах диаметром 28 мм т — — — 0,16 0,193

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
078-16

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 638
и Средний разряд работы 5,2
3

250802
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Машины погрузочные производительностью 1,25 м3/мин (электрические ковшовые) маш.-ч 32,81

030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) маш.-ч 0,4
331532 Пилы электрические цепные маш.-ч 0,13
331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 3,24
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 372,09
100701 Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных компрессорных станций маш.-ч 372,09

4
101-0782

МАТЕРИАЛЫ
Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,0555

102-0080 Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 м3 0,36

109-0050
мм и более II сорта 
Коронки типа КТШ46-31 км шт. 25,5

112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт, 0,3
101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 0,00232
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А КГ 0,223
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП КМ 0,07924
411-0001 Вода м3 33,56
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, наружный размер 22 мм, внутренний диа- кг 9,01

101-1805
метр 6,5 мм 
Г возди строительные т 0,0012

112-0009 Детонит в патронах диаметром 28 мм т 0,212

102
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Таблица ГЭСН 29-01-079 Проходка тоннелей кругового сечения диаметром более 6 м
способом сплошного забоя при сборной обделке

Состав работ:
01. Разработка грунта с погрузкой. 02. Заготовка, установка и разборка временных крепей. 03. Передвижка 

вспомогательной тележки. 04. Разборка крепей передовой штольни.
Измеритель: 100 мэ грунта по проектному наружному очертанию конструкции

Проходка тоннелей кругового сечения диаметром более 6 м способом сплошного забоя при 
сборной обделке с передовой штольней в грунтах группы:

29-01-079-1 1-2
29-01-079-2 3
29-01-079-3 4
29-01-079-4 5
29-01-079-5 6-7
29-01-079-6 8
29-01-079-7 9
29-01-079-8 10-11

Проходка тоннелей кругового сечения диаметром более 6 м способом сплошного забоя при 
сборной обделке без передовой штольней в грунтах группы:

29-01-079-9 1-2
29-01-079-10 3
29-01-079-11 4
29-01-079-12 5
29-01-079-13 6-7
29-01-079-14 8
29-01-079-15 9
29-01-079-16 10-11

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед. ' 
измер.

29-01-
079-1

29-01-
079-2

29-01-
079-3

29-01-
079-4

29-01-
4)79-5

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 384 316 314 356 431
и Средний разряд работы 4,5 4,7 5 5 5
3

250802
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Машины погрузочные производительностью 1,25 м3/мин маш.-ч 18,53 20,41 26,85 26,85 29,2

030703
(электрические ковшовые)
Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 3,3 2,49 1,88 1,88 1,85

261400
13,73 (1,4) кН (т) 
Молотки отбойные маш.-ч 71,75 7,33 19,15 29,36

331532 Пилы электрические цепные маш.-ч 2,85 2,15 1,54 1.54 1,49
100601 Молотки бурильные легкие при работе от стационарных маш.-ч — — 14,84 38,15 58,88

040502
компрессорных станций
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 0,26 0,2 0,2 0,2 0,2

331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч — — 0,04 0,06 0,13
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч — — 14,84 38,15 58,88

4
101-0782

МАТЕРИАЛЫ
Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,0726 0,0726 0,0649 0,0659 0,0694

102-0017 Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 1,28 0,95 0,9 0,9 0,91
102-0080 Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной м3 6,42 4,85 3,26 3,26 3,12

108-0011
4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более II сорта 
Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, мае- т 0,309 0,239 0,239 0,239 0,239

101-1705
сой до 0,5 т из профилей 
Пакля пропитанная кг 6,176 _ _ _

109-0050 Коронки типа КТШ46-31 км шт. — — 0.34 0,49 0,98
112-0005 Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах, т — — 0,032 — —

109-0081
диаметр 36-37 мм Т19 
Пики для отбойных молотков шт. 4,09 2,285 0,2335 0,61 0,935

112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. — — 0,121 0,121 0,121
101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 0,0041 0,0041 0,00329 0,00329 0,00329
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг — — 0,09 0,09 0,09
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП км — — 0,0476 0,0476 0,0476
101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,00008 0,00006 0,00006 0,00006 —
411-0001 Вода м3 — — 1,26 2,24 4,04
101-1805 Г возди строительные т 0,022 0,016 0,011 0,011 0,011
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, на- кг — — 0,36 0,92 1,42

112-0003
ружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм 
Аммонит № 6 ЖВ в патронах т ___ ___ ___ 0,039 0,062

103
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Шифр Наименование элемента затрат Ед 29-01- 29-01- 29-01- 29-01- 29-01-
ресурса измер. 079-6 079-7 079-8 079-9 079-10

1 Затраты труда рабочих-строи i елей чел.-ч. 414 472 550 347 291
и Средний разряд работы 5,2 5.2 5,2 4,5 4.7
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

250802 Машины пофузочные производительностью 1.25 м3/мин 
(электрические ковшовые)

маш.-ч 32,03 32,03 32,03 18.53 20,25

030703 Лебедки вспомогателы" ,:е шахтные с тяговым усилием 
13,73(1,4) кН(т)

маш.-ч 0,26 0,29 0,31 2,9 2,23

261400 Молотки отбойные маш.-ч — — — — 71,44
331532 Пилы электрические цепные маш.-ч 0,11 0,11 0,11 2.51 1,91
040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч — — — 0,23 0,18
331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0,55 1,17 1,79 — —

261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 94,04 163,28 238,64 — —
100701 Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных 

компрессорных станций
маш.-ч 94,04 163,28 238,64

4 МАТЕРИАЛЫ
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,0647 0,0888 0,1111 0,0637 0,0637
102-0017 Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 — — — 1,13 0,85
102-0080 Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 

4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более II сорта
м3 0.29 0,29 0,29 5,65 4,32

108-0011 Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, мас
сой до 0,5 т из профилей

т 1 0,281 0.221

101-1705 Пакля пропитанная кг — — — 6,176 —

108-9002 Болты тюбинговые с гайками и шайбами т — — — 0,00502 —
109-0050 Коронки типа КТШ46-31 км шт. 4,33 9,15 14 — —
109-0081 Пики для отбойных молотков шт. — — — — 2,275
112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. 0.229 0,229 0,229 — —
101-1714 Болты ст роительные с гайками и шайбами т 0,00329 0,00329 0,00329 — 0,00502
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг 0,17 0,17 0,17 — —
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП км 0,04999 0,04999 0,04999 — —
101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т — — — 0,00007 0,00005
411-0001 Вода м3 7,76 14,79 33,32 — —
101-1805 Гвозди строительные т 0,001 0,001 0,001 0,019 0,015
112-0009 Детонит в патронах диаметром 28 мм т 0,096 0,109 0,121 — —
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестифанная, на

ружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм
кг 2,28 3,95 5,78

Шифр Наименование элемента затрат Ед. 29-01- 29-01- 29-01- 29-01- 29-01-
ресурса измер. 079-11 079-12 079-13 079-14 079-15

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 301 346 419 425 483
п Средний разряд работы 5 5 5 5,2 5,2
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

250802 Машины пофузочные производительностью 1,25 м3/мин маш.-ч 26,53 26,53 28,89 31,4 31,4
(электрические ковшовые)

030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 1,7 1,68 1,65 0,28 0,31
13,73(1,4) кН (т)

261400 Молотки отбойные маш.-ч 9,86 14,63 39,41 — —

331532 Пилы электрические цепные маш.-ч 1,36 1,36 1,31 0,09 0,09
100601 Молотки бурильные легкие при работе от стационарных маш.-ч 19,78 29,2 78,97 — —

компрессорных станций
040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 0,18 0,18 0,18 — —

331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0,07 0,1 0,21 0,91 2,07
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 19,78 29,2 78,97 126,23 216,66
100701 Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных маш.-ч — “ — 126,23 216,66

компрессорных станций
4 МАТЕРИАЛЫ

101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,0564 0,0575 0,059 0,0636 0,0694
102-0017 Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 0,81 0,81 0,81 — —
102-0080 Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной м3 2,86 2,86 2,74 0,23 0,23

4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более 11 сорта
108-0011 Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, мае- т 0,221 0,221 0,2 — —

сой до 0,5 т из профилей
109-0050 Коронки типа КТШ46-31 км шт. 0,53 0,75 1,64 7,12 16,2
112-0005 Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах, т 0,05 — — — —

диаметр 36-37 мм Т19
109-0081 Пики для отбойных молотков шт. 0,314 0,466 1,255 — —

112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. 0,185 0,185 0,185 0,351 0,351
101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 0,00406 0,00406 0,0041 0.00412 0,00412
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг 0.138 0,138 0,138 0,261 0.261
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Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ел.
измер.

29-01-
079-11

29-01-
079-12

29-01-
079-13

29-01-
079-14

29-01-
079-15

112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП км 0,03103 0.03103 0,031 0,033 0,033
101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,00005 0,00005 0,00005 — —
411-0001 Вода м3 0,827 1,46 2,44 4,77 8,39
101-1805 Гвозди строительные т 0,01 0,01 0,01 0,0008 0,0008
112-0009 Детонит в патронах диаметром 28 мм т — — — 0,147 0,167
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, на

ружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм
кг 0,48 0,71 1.91 3,05 5,24

112-0003 Аммонит № 6 ЖВ в патронах т — 0,06 0,095 — —

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
079-16

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 563
и Средний разряд работы 5,2
3

250802
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Машины погрузочные производительностью 1,25 м3/мин (электрические ковшовые) маш.-ч 31.4

030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) маш.-ч 0,34
331532 Пилы электрические цепные маш.-ч 0,09
331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 3,24
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 318.71
100701 Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных компрессорных станций маш.-ч 318,71

4
101-0782

МАТЕРИАЛЫ
Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,0814

102-0080 Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 м3 0,23

109-0050
мм и более II сорта 
Коронки типа КТШ46-31 км шт. 25,3

112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. 0.351
101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 0,00412
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка Д кг 0.261
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП км 0,033
411-0001 Вода м3 18,1
101-1805 Г возди строительные т 0,0008
112-0009 Детонит в патронах диаметром 28 мм т 0,185
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, наружный размер 22 мм, внутренний дна- кг 7.71

метр 6.5 мм

Таблица ГЭСН 29-01-080 Проходка тоннелей комплексом АБТ-5,5 способом
сплошного забоя при сборной обделке

Состав работ:
01. Разработка грунта с погрузкой. 02. Заготовка, установка и разборка временных крепей.

Измеритель: 100 мг грунта по проектному наружному очертанию конструкции
Проходка тоннелей комплексом АБТ-5,5 способом сплошного забоя при сборной обделке в грун
тах группы:

29-01-080-1 5
29-01-080-2 6-7
29-01-080-3 8
29-01-080-4 9
29-01-080-5 10-11

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ел.
измер

29-01-
080-1

29-01-
080-2

29-01-
080-3

29-01-
080-4

29-01-
080-5

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 264 292 270 311 359
и Средний разряд работы 5 5 5,2 5,2 5,2
2 Затраты труда машинистов чел.-ч. 67,35 79,83 106,92 144.12 180.16
3

250201
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Комплексы проходческие, диаметр 5,5 м (АБТ-5,5) маш.-ч 44,9 53,22 71,28 96,08 120,11

250802 Машины погрузочные производительностью 1,25 м3/мин маш.-ч 25,75 27,63 29.52 29,52 29,52

261400
(электрические ковшовые) 
Молотки отбойные маш.-ч 8,96 18.53 _ _ _

331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0,1 0,21 0,92 2,07 3,26
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 1,25 1,2 0.34 0.38 0.4

331532
13,73 (1,4) кН(т)
Пилы электрические цепные маш.-ч 1,01 0,94 0.13 0,13 0,13

040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 0,12 0,12 — — —
190701 Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных маш.-ч — — 2.56 4.8 7.21

261200
компрессорных станций
Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч — — 2.56 4.8 7.21

105



ГЭСН-2001-29 Тоннели и метрополитены Книга 1.

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
080-1

29-01-
080-2

29-01-
080-3

29-01-
080-4

29-01-
080-5

4 МАТЕРИАЛЫ
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,0555 0,0555 — — —
102-0017 Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 0,53 0,53 — — —
102-0080 Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 

4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более 11 сорта
м3 2,2 2,01 0,36 0,36 0,36

108-0011 Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, мас
сой до 0,5 т из профилей

т 0,13 0,13 — —— —

109-0050 Коронки типа КТШ46-31 км шт. 0,75 1,65 7,16 16,2 25,5
112-0003 Аммонит № 6 ЖВ в патронах т 0,065 0,102 — — —
112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. 0,191 0,191 0,3 0,3 0,3
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А КГ 0,142 0,142 0,223 0,223 0,223
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП км 0,075 0,075 0,079 0,079 0,079
411-0001 Вода м3 2,25 4,08 7,83 14,95 33,56
109-0081 Пики для отбойных молотков шт. 0,2855 0,59 — — —
101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 0,00232 0,00232 — — —
101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,00004 0,00004 — — —
101-1805 Гвозди строительные т 0,0075 0,0068 0,0012 0,0012 0,0012
112-0009 Детонит в патронах диаметром 28 мм т — — 0,16 0,193 0,212
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, на

ружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм
кг — — 0,06 0,12 0,17

Таблица ГЭСН 29-01-081 Ввод в забой и вывод из забоя немеханизированного щита
Состав работ:

01. Вырубка проема в креплениях стенок шахт с установкой рамы. 02. Устройство и разборка упорных сте
нок. 03. Ввод щита в забой с устройством и разборкой кирпичного стула и временных направляющих из железо
бетонных блоков до половины диаметра тоннеля. 04. Вывод щита из забоя.

Измеритель: 1 ввод и вывод щита
Ввод в забой и вывод из забоя немеханизированного щита диаметром:

29-01-081-1 до 2 м
29-01-081-2 до 2 ,1м
29-01-081-3 до 2,56 м
29-01-081-4 до 3,6 м
29-01-081-5 до 4 ,1м

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
081-1

29-01-
081-2

29-01-
081-3

29-01-
081-4

29-01-
081-5

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 76,05 75,23 ПО 172 203
и Средний разряд работы 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2
2 Затраты труда машинистов чел.-ч. 0,12 0,13 0,2 0,38 0,48
3

252301
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Тельферы электрические 0.5 т маш.-ч 0,86 0,9 1,08 _ _

261400 Молотки отбойные маш.-ч 12 14,4 37,5 51,1 69,1
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 0,44 0,47 0,57 0,63 0,73

331532
13,73 (1,4) кН(т)
Пилы электрические цепные маш.-ч 0,36 0,38 0,47 0,53 0,6

252302 Тельферы электрические 1 т маш.-ч — — — 1,26 1,44
4

102-0017
МАТЕРИАЛЫ
Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 0,72 0,76 0,9 0,99 1,17

402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, марка 150 м3 0,7 0,9 2,12 2,88 3,91
404-0007 Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, 1000 шт. 1.15 1,48 3,48 4,74 6,43

408-0132
марка 150
Песок природный обогащенный для строительных работ м3 0,84 0,92 1,42 2,7 3,36

440-9006
средний
Конструкции сборные железобетонные м3 1,01 1,42 2,47 4,7 7,02

102-0060 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- м3 0,26 0,28 0,37 0,43 0,46

101-0782
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта 
Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,0202 0,0282 0,0303 0,0328 0,0348

101-1805 Гвозди строительные т 0,0009 0,001 0,0013 0,0015 0,0016
109-0081 Пики для отбойных молотков шт. 0,382 0,459 1,194 1,627 2,2
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Таблица ГЭСН 29-01-082 Проходка тоннелей диаметром более 2 до 4 м
немеханизированными щитами без передовой штольни 
(глухим забоем)

Состав работ:
01. Разработка грунта с нагрузкой. 02. Заготовка, установка и разборка крепей лба забоя (нормы 13-24).

03. Передвижка щита.
Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции

Проходка тоннелей диаметром более 2 до 2,5 м немеханизированными щитами без передовой 
штольни (глухим забоем) в устойчивых грунтах группы:

29-01-082-1 1
29-01-082-2 2
29-01-082-3 3
29-01-082-4 4

Проходка тоннелей диаметром более 2,5 до 3 м немеханизированными щитами без передовой 
штольни (глухим забоем) в устойчивых грунтах группы:

29-01-082-5 1
29-01-082-6 2
29-01-082-7 3
29-01-082-8 4

Проходка тоннелей диаметром более 3 до 4 м немеханизированными щитами без передовой 
штольни (глухим забоем) в устойчивых грунтах группы:

29-01-082-9 1
29-01-082-10 2
29-01-082-11 3
29-01-082-12 4

29-01-082-13
29-01-082-14
29-01-082-15
29-01-082-16

29-01-082-17
29-01-082-18
29-01-082-19
29-01-082-20

Проходка тоннелей диаметром более 2 до 2,5 м немеханизированными щитами без передовой 
штольни (глухим забоем) под существующими сооружениями (ж-д и трамвайные пути, здания) в 
устойчивых грунтах группы:

1
2
3
4

Проходка тоннелей диаметром более 2,5 м до 3 м немеханизированными щитами без передовой 
штольни (глухим забоем) под существующими сооружениями (ж-д и трамвайные пути, здания) в 
устойчивых грунтах группы:

1
2
3
4

Проходка тоннелей диаметром более 3 м до 4 м немеханизированными щитами без передовой 
штольни (глухим забоем) под существующими сооружениями (ж-д и трамвайные пути, здания) в 
устойчивых грунтах группы:

29-01-082-21 1
29-01-082-22 2
29-01-082-23 3
29-01-082-24 4

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
082-1

29-01-
082-2

29-01-
082-3

29-01-
082-4

29-01-
082-5

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 234 342 461 596 212
и Средний разряд работы 4,5 4,5 4,7 4,7 4.5
3

261400
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Молотки отбойные маш.-ч 251,2 353,25

4
109-0081

МАТЕРИАЛЫ
Пики для отбойных молотков шт. __ __ 8 11,25 _

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
082-6

29-01-
082-7

29-01-
082-8

29-01-
082-9

29-01-
082-10

1 Затраты труда рабочих-строителей чсл.-ч. 297 369 490 177 261
1.1 Средний разряд работы 4,5 4,7 4,7 4,5 4,5
3

261400
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Молотки отбойные маш.-ч 204,1 282,6

4
109-0081

МАТЕРИАЛЫ
Пики для отбойных молотков шт. _ 6,5 9 _ _
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Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01- 
082-11

29-01-
082-12

29-01-
082-13

29-01-
082-14

29-01-
082-15

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 312 412 417 589 747
1.1 Средний разряд работы 4,7 4,7 4.5 4,5 4,7
3

030703
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 2,64 2,64 1,84

331532
13,73 (1,4) кН(т)
Пилы электрические цепные маш.-ч _ _ 2,4 2,4 1,64

261400 Молотки отбойные маш.-ч 164,85 227,65 — — 150,72
4

102-0017
МАТЕРИАЛЫ
Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м1 _ 2,36 2,36 2,36

102-0060 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- м3 — — 4,13 4,13 2,06

411-0001
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта 
Вода м3 _ _ 3,49 3,49 1,37

101-1805 Гвозди строительные т — — 0,014 0,014 0,007
109-0081 Пики для отбойных молотков шт. 5,25 7,25 — — 4,8

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед
измер.

29-01-
082-16

29-01-
082-17

29-01-
082-18

29-01-
082-19

29-01-
082-20

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 975 376 512 605 798
и Средний разряд работы 4,7 4.5 4,5 4,7 4,7
3

030703
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 1,85 1,32 1,32 0,85 0,85

331532
13,73 (1,4) кН (т)
Пилы электрические цепные маш.-ч 1,64 1,22 1,22 0,77 0,77

261400 Молотки отбойные маш.-ч 211,95 — — 122,46 169,56
4

102-0017
МАТЕРИАЛЫ
Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 2,36 0,87 0,87 0,87 0,87

102-0060 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- м3 2,06 2,42 2,42 1,21 1,21

411-0001
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта 
Вода м3 1,37 2,43 2,43 1,22 1,22

101-1805 Г возди строительные т 0,007 0,0082 0,0082 0,0041 0,0041
109-0081 Пики для отбойных молотков шт. 6,75 — — 3,9 5,4

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
082-21

29-01-
082-22

29-01-
082-23

29-01-
082-24

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 316 451 502 660
и Средний разряд работы 4,5 4.5 4,7 4,7
3

030703
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) маш.-ч 1,23 1,22 1 1

331532 Пилы электрические цепные маш.-ч 1,14 1,14 0,92 0,92
261400 Молотки отбойные маш.-ч — — 98,91 136,59

4
102-0017

МАТЕРИАЛЫ
Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 0,67 0,67 0,68 0,68

102-0060 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, ши- м3 2,41 2,41 1,81 1,81

411-0001
риной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более 11 сорта 
Вода м3 2,43 2,43 1,22 1,22

101-1805 Г возди строительные т 0,0082 0,0082 0,0062 0,0062
109-0081 Пики для отбойных молотков шт. — — 3,15 4,35

Таблица ГЭСН 29-01-083 Проходка тоннелей диаметром более 4 до 6 м
немеханизированными щитами без передовой штольни 
(глухим забоем)

Состав работ:
01. Разработка грунта с погрузкой. 02. Заготовка, установка и разборка крепей лба забоя. 03. Передвижка щита. 

И змеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию  конструкции
Проходка тоннелей диаметром более 4 до 6 м немеханизированными щитами без передовой 
штольни (глухим забоем) в грунтах группы:

29-01-083-1 1-2
29-01-083-2 3
29-01-083-3 4
29-01-083-4 5
29-01-083-5 6-7
29-01-083-6 8
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Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
из.мер.

29-01-
083-1

29-01-
083-2

29-01-
083-3

29-01-
083-4

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 329 288 264 295
1.1 Средний разряд работы 4.5 4.7 5 5
3

250802
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Машины погрузочные производительностью 1.25 м’/мин (электриче- маш.-ч 19,63 22,14 28.42 28.42

261400
ские ковшовые) 
Молотки отбойные маш.-ч 93.26 9,73 13.02

030703 Лебедки вспомогательные шахтные стяговым усилием 13.73 (1,4) кН (г) маш.-ч 2.24 1,92 0,9 0,89
100601 Молотки бурильные легкие мри работе от стационарных компрессор- маш.-ч — — 19,47 26.06

331532
иых станций
Пилы электрические цепные маш.-ч 2,15 1.85 0.81 0.81

331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч — — 0,07 0.1
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч — — 19.47 26.06

4
102-0024

МАТЕРИАЛЫ
Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, м3 0,51 0,2 0.19 0.19

102-0060
шириной 75-150 мм. толщиной 40-75 мм II сорта 
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м. ши- м3 5.31 _ _ _

102-0080
риной 75-150 мм. толщиной 44 мм и более II сорта 
Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, MJ _ 4,8 1,99 1.99

112-0003
все ширины, толщиной 44 мм и более II сорта 
Аммонит № 6 ЖВ в патронах т _ ___ 0,07

109-0050 Коронки типа КТШ46-31 км шг. — — 0,57 0.81
112-0005 Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах, диаметр г — — 0,056 —

109-0081
36-37 мм Т19
Пики для отбойных молотков шг. 2,97 0,31 0.4145

112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. — — 0,205 0.205
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВГ1 КМ — — 0,081 0,081
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг — — 0.153 0.153
411-0001 Вода м3 — — 1.37 2.43
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т — — 0,00171 0,00283
101-1805 Гвозди строительные т 0,018 0.016 0,007 0.007
109-0154 Стать буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, наружный раз- кг — — 0,47 0.63

мер 22 мм. внутренний диаметр 6.5 мм

Шифр
ресурса

11аименонпннс элемента затрат Ед.
мзмер.

29-01-
083-5

29-01-
083-6

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 369 433
и Средний разряд работы 5 5.2
3

250802
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Машины погрузочные производительностью 1,25 м3/мин (электрические ковшовые) маш.-ч 30,46 32.5

261400 Молотки отбойные маш.-ч 35,95 —
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) маш.-ч 0,92 0.44
100601 Молотки бурильные легкие при работе от стационарных компрессорных станций маш.-ч 71,91 —
331532 Пилы электрические цепные маш.-ч 0.81 0.24
331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0,23 0.99
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 71.91 117.28
100701 Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных компрессорных станций маш.-ч — 117.28

4
102-0024

МАТЕРИАЛЫ
Пиломатериалы хвойных пород, Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, м3 0,19

102-0080
толщиной 40-75 мм II сорта
Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, гол- м3 1,99 0.66

112-0003
шиной 44 мм и более II сорта 
Аммонит № 6 ЖВ в патронах т 0,11 __

109-0050 Коронки типа КТШ46-31 км шт. 1,78 7.71
109-0081 Пики для отбойных молотков шт. 1,145 —
112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. 0,205 0.323
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВГ1 КМ 0.081 0,085
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А КГ 0,153 0.24
411-0001 Вода м3 4,38 8.42
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,00657 0.0144
101-1805 Гвозди строительные т 0,007 0,0022
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2. шестигранная, наружный размер 22 мм, внут- кг 1,74 2.84

112-0009
ренний диаметр 6,5 мм
Детонит в патронах диаметром 28 мм т ___ 0.172
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Таблица ГЭСН 29-01-084 Проходка тоннелей диаметром более 6 м немеханизирован
ными щитами без передовой штольни (глухим забоем)

Состав работ:
01. Разработка грунта с погрузкой. 02. Заготовка, установка и разборка крепей лба забоя. 03. Передвижка щита. 

Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции
Проходка тоннелей диаметром более 6 м немеханизированными щитами без передовой штольни 
(глухим забоем) в грунтах группы:

29-01-084-1 1-2
29-01-084-2 3
29-01-084-3 4
29-01-084-4 5
29-01-084-5 6-7
29-01-084-6 8

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Нд.
нзмер

29-01-
084-1

29-01-
084-2

29-01-
084-3

29-01-
084-4

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 301 285 259 286
и Средний разряд работы 4,5 4,7 5 5
3

250802
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Машины погрузочные производительностью 1,25 м}/мин (электриче- маш.-ч 19,31 21,51 27,63 27,63

261400
ские ковшовые) 
Молотки отбойные маш.-ч _ 71,44 7,74 10,44

030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) маш.-ч 1,96 2,04 1,П 1,11
100601 Молотки бурильные легкие при работе от стационарных компрессор- маш.-ч — — 15,5 20,88

331532
ных станций
Пилы электрические цепные маш.-ч 1,88 1,96 1,02 1,02

331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч — — 0,07 0,1
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч — — 15,5 20,88

4
102-0024

МАТЕРИАЛЫ
Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, м3 0,45 0,29 0,28 0,28

102-0060
шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта 
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, ши- м3 4,64 _ _ _

102-0080
риной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта 
Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, м3 _ 5,02 2,47 2,47

112-0003
все ширины, толщиной 44 мм и более II сорта 
Аммонит № 6 ЖВ в патронах т _ _ _ 0,063

109-0050 Коронки типа КТШ46-31 км шт. — — 0,56 0,79
109-0081 Пики для отбойных молотков шт. — 2,275 0,2465 0,3325
112-0005 Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах, диаметр т — — 0,053 —

112-0026
36-37 мм Т19
Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. . _ 0,196 0,196

112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП КМ — — 0,05041 0,05041
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А к г — — 0,146 0,146
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т — 0,00477 0,00047 0,0009
411-0001 Вода м3 — — 1,34 2,36
101-1805 Г возди строительные т 0,016 0,017 0,0084 0,0084
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, наружный раз- кг — — 0,37 0,5

мер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
084-5

29-01-
084-6

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 348 377
и Средний разряд работы 5 5,2
3

250802
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Машины погрузочные производительностью 1,25 м3/мин (электрические ковшовые) маш.-ч 29,52 31,56

261400 Молотки отбойные маш.-ч 29,36 —
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) маш.-ч 1,16 0,36
100601 Молотки бурильные легкие при работе от стационарных компрессорных станций маш.-ч 58,56 —
331532 Пилы электрические цепные маш.-ч 1,02 0,18
331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0,2 0,9
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 58,56 95,93
100701 Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных компрессорных станций маш.-ч — 95,93

4
102-0024

МАТЕРИАЛЫ
Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, м3 0,28 _

102-0080
толщиной 40-75 мм 11 сорта
Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, тол- м3 2,47 0,49
шиной 44 мм и более II сорта
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Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
084-5

29-01-
084-6

109-0050 Коронки типа КТШ46-31 км шт. 1,59 7,05
109-0081 Пики для отбойных молотков шт. 0,935 —

112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. 0,196 0,372
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП КМ 0,05041 0,05293
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг 0,146 0,277
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,00591 0,01317
411-0001 Вода м3 3,97 7,72
101-1805 Г возди строительные т 0,0084 0,0017
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, наружный размер 22 мм, внут

ренний диаметр 6,5 мм
кг 1,42 2,32

112-0009 Детонит в патронах диаметром 28 мм т 0,101 0,155

Таблица ГЭСН 29-01-085 Проходка тоннелей диаметром 5,5 и 8,5 м
немеханизированными щитами в замороженных грунтах 
без передовой штольни (глухим забоем)

Состав работ:
01. Разработка грунта с погрузкой. 02. Заготовка, установка и разборка крепей лба забоя. 03. Передвижка щи

та.
Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции

Проходка тоннелей диаметром 5,5 м немеханизированными щитами без передовой штольни 
(глухим забоем) в замороженных грунтах группы:

29-01-085-1 1
29-01-085-2 2
29-01-085-3 3
29-01-085-4 4

Проходка тоннелей диаметром 8,5 м немеханизированными щитами без передовой штольни 
(глухим забоем) в замороженных грунтах группы:

29-01-085-5 1
29-01-085-6 2
29-01-085-7 3
29-01-085-8 4

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
085-1

29-01-
085-2

29-01-
085-3

29-01-
085-4

29-01-
085-5

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 650 756 846 621 525
и Средний разряд работы 4,7 4,7 4,7 5 4,7
3

250802
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Машины погрузочные производительностью 1,25 м3/мин маш.-ч 19,63 19,63 22,14 22,29 19,31

261400
(электрические ковшовые) 
Молотки отбойные маш.-ч 397,21 499,26 617,01 134,55 315,57

030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 2,24 2,24 1,92 0,9 1,96

331532
13,73 (1,4) кН (т)
Пилы электрические цепные маш.-ч 2,15 2,15 1,85 0,81 1.88

100601 Молотки бурильные легкие при работе от стационарных маш.-ч — —- — 112,1 —

331542
компрессорных станций
Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч _ 0,07

261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч — — — 112,1 —
4

102-0024
МАТЕРИАЛЫ
Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4- м3 0,51 0,51 0,2 0,19 0,45

102-0060
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта 
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- м3 5,31 5,31 _ _ 4,64

109-0081
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта 
Пики для отбойных молотков шт. 12,65 15,9 19,65 1,785 10,05

101-1805 Гвозди строительные т 0,018 0,018 0,016 0,068 0,016
102-0080 Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной м3 — — 4,8 2 —

109-0050
4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более И сорта 
Коронки типа КТШ46-31 км шт. _ 0,57 _

112-0005 Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах, т — — — 0,056 —

112-0026
диаметр 36-37 мм Т19 
Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. _ 0,205 —

112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП КМ — — — 0,081 —
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А КГ — — — 0,153 —

411-0001 Вода м3 — — — 1,37 —
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т — — — 0,00171 —
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, на- кг — — — 2,71 —

ружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм
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Шифр
ресурса

11аименование элемента затрат Нд.
измер.

29-01-
085-6

29-01-
085-7

29-01-
085-8

1 Затраты труда рабочих-строи гелей чел.-ч. 603 702 526
1.1 Средний разряд работы 4,7 4,7 5

3
250802

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Машины погрузочные производитель!юстыо 1.25 м3/мин (электрические ков- маш.-ч 19,31 21,51 21,51

261400
шовые)
Молотки отбойные маш.-ч 389,36 485,13 43,02

030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяг овым усилием 13,73 ( 1,4) кН (т) маш.-ч 1,96 2,04 1,11
331532 Пилы электрические цепные маш.-ч 1,88 1,96 1,02
100601 Молотки бурильные легкие при работе от стационарных компрессорных стан- маш.-ч — — 85,88

331542
ций
Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч _ _ 0,07

261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч — — 85,88
4

102-0024
МАТЕРИАЛЫ
Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной м3 0,45 0.29 0,28

102-0060
75-150 мм, толщиной 40-75 мм 11 сорта
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75- м3 4,64 — — _

109-0081
150 мм, толщиной 44 мм и более 11 сорта 
Пики для отбойных молотков шт. 12,4 15,45 1,37

101-1805 Г возди строительные т 0,016 0,017 0,0084
102-0080 Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все шири- м3 — 5,02 2,47

109-0050
ны, толщиной 44 мм и более II сорта 
Коронки типа КТШ46-31 км шт. _ _ 0,56

112-0005 Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах, диаметр 36-37 мм Т19 т — — 0.053
112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. — — 0,196
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП КМ — — 0,0504
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А КГ — ----- 0,146
411-0001 Вода м3 — — 1,34
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т — — 0.00167
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шеетшранная, наружный размер 22 мм. кг — — 2,08

внутренний диаметр 6,5 мм

Таблица ГЭСН 29-01-086 Проходка тоннелей диаметром до 6 м
немеханизированными щитами с передовой штольней

Состав работ:
01. Разработка грунта с погрузкой. 02. Заготовка, установка и разборка временных крепей лба забоя. 

03, Разборка креплений передовой штольни. 04. Передвижка щита.
Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции

Проходка тоннелей диаметром до 6 м немеханизированными щитами с передовой штольней в 
грунтах группы:

29-01-086-1 1-2
29-01-086-2 3
29-01-086-3 4
29-01-086-4 5
29-01-086-5 6-7
29-01-086-6 8

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер,

29-01-
086-1

29-01-
086-2

29-01-
086-3

29-01-
086-4

1 Затраты труда рабочих-строитслей чел.-ч. 390 408 335 369
1.1 Средний разряд работы 4,7 4,7 5 5
3

250802
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Машины погрузочные производительностью 1,25 м3/мин (электриче- маш.-ч 21,04 23,86 31,09 31,09

261400
ские ковшовые) 
Молотки отбойные маш.-ч ___ 100,79 7,77 10,36

030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) маш.-ч 2,5 3.25 1,44 1,44
100601 Молотки бурильные легкие при работе от стационарных компрессор- маш.-ч — — 15,7 20,88

331532
ных станций
Пилы электрические цепные маш.-ч 2,41 3,13 1,35 1.35

331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч — — 0,05 0,07
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч — — 15.7 20,88

4
102-0024

МАТЕРИАЛЫ
Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, м3 0,57 0,27 0,27 0,27

102-0060
шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм 11 сорта 
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, ши- м3 5,93 ___ ___ —

риной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более 11 сорта
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Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ьд
измер

29-01-
086-1

29-01-
086-2

29-01-
086-3

29-01-
086-4

102-0080 Пиломатериалы хвойных порол. Доски необрезные длиной 4-6,5 м. 
все ширины, толщиной 44 мм и более II сорта

м3 — 8.2 3.37 3.37

112-0003 Аммонит № 6 ЖВ в патронах т — — — 0.049
109-0050 Коронки типа КТШ 46-31 км шт. — — 0,4 0,57
112-0005 Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах, диаметр 

36-37 мм Т19
т — — 0.039 —

109-0081 Пики для отбойных молотков шт. — 3.21 0.2475 0,33
112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. — — 0.143 0,143
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП КМ — — 0.033 0.033
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг — — 0,106 0.106
411-0001 Вода м3 — — 0,885 1,56
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т — — 0,0011 0,00183
101-1805 Гвозди строительные т 0,02 0.028 0.0115 0,0115
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, наружный раз

мер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм
кг — — 0.33 0.5

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ьд.
измер.

29-01-
086-5

29-01-
086-6

1 Затраты труда рабочих-строителсй чел.-ч. 452 500
1.1 Средний разряд работы 5 5.2
3

250802
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Машины погрузочные производительностью 1,25 м3/мин (электрические ковшовые) маш.-ч 33.44 35,95

261400 Молотки отбойные маш.-ч 28.89 —

030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1.4) кН (т) маш.-ч 1.5 0,73
100601 Молотки бурильные легкие при работе от стационарных компрессорных станций маш.-ч 57.62 —
331532 Пилы электрические цепные маш.-ч 1,39 0.58
331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0.16 0.69
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 57.62 94,2
100701 Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных компрессорных станций маш.-ч — 94.2

4
102-0024

МАТЕРИАЛЫ
Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм. м3 0.28

102-0080
толщиной 40-75 мм 11 сорта
Пиломатериалы хвойных пород, Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, тол- м3 3.48 1,57

112-0003
щиной 44 мм и более II сорта 
Аммонит № 6 ЖВ в патронах т 0.077

109-0050 Коронки типа КТШ46-31 км шт. 1.25 5,43
109-0081 Пики для отбойных молотков шт. 0,92 —

112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. 0,144 0,227
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВГ1 КМ 0,033 0,035
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А КГ 0,107 0,169
411-0001 Вода мч 2.62 5,1
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,0039 0.00871
101-1805 Гвозди строительные т 0,0118 0.0053
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, наружный размер 22 мм, внут- кг 1.39 2,28

112-0009
ренний диаметр 6,5 мм
Детонит в патронах диаметром 28 мм т ___ 0.121

Таблица ГЭСН 29-01-087 Проходка тоннелей диаметром более 6 м
немеханизированными щитами с передовой штольней

Состав работ:
01. Разработка грунта с погрузкой. 02. Заготовка, установка и разборка временных крепей лба забоя. 

03. Разборка креплений передовой штольни. 04. Передвижка щита.
Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции

Проходка тоннелей диаметром более 6 м немеханизированными щитами с передовой штольней в 
грунтах группы:

29-01-087-1 1-2
29-01-087-2 3
29-01-087-3 4
29-01-087-4 5
29-01-087-5 6-7
29-01-087-6 8
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Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
087-1

29-01-
087-2

29-01-
087-3

29-01-
087-4

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 313 308 272 300
и Средний разряд работы 4,5 4,7 5 5
3

250802
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Машины погрузочные производительностью 1,25 м3/мин (электриче- маш.-ч 19,63 21,82 28,1 28,26

261400
ские ковшовые) 
Молотки отбойные маш.-ч _ 72,69 5,9 7,96

030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) маш.-ч 1,93 .2,48 1,31 1,31
100601 Молотки бурильные легкие при работе от стационарных компрессорных маш.-ч — — 11,81 15,86

331532
станций
Пилы электрические цепные маш.-ч 1,86 2,39 1,23 1,23

331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч — — 0,05 0,07
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч — — 11,81 15.86

4
102-0024

МАТЕРИАЛЫ
Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, м3 0,44 0,33 0,32 0,32

102-0060
шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта 
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, ши- м3 4,59 ■■ _ _

102-0080
риной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта 
Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, м3 _ 6,13 3 3

112-0003
все ширины, толщиной 44 мм и более II сорта 
Аммонит № 6 ЖВ в патронах т _ _ _ 0,042

109-0050 Коронки типа КТШ46-31 км шт. — — 0,37 0,52
112-0005 Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах, диаметр т — — 0,035 —

109-0081
36-37 мм Т19
Пики для отбойных молотков шт. 2,315 0,188 0,2535

112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. — — 0,13 0,13
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП КМ — — 0,033 0,033
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А КГ — — 0,097 0,097
411-0001 Вода м3 — — 0,885 1,56
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т — — 0,0011 0,00183
101-1805 Гвозди строительные т 0,016 0,021 0,01 0,0102
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, наружный раз- кг — — 0,28 0,38

мер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
087-5

29-01-
087-6

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 363 373
и Средний разряд работы 5 5.2
3

250802
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Машины погрузочные производительностью 1,25 м3/мин (электрические ковшовые) маш.-ч 30,46 32,19

261400 Молотки отбойные маш.-ч 22,29 —
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) маш.-ч 1,33 0,41
100601 Молотки бурильные легкие при работе от стационарных компрессорных станций маш.-ч 44,27 —
331532 Пилы электрические цепные маш.-ч 1,24 0,28
331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0,13 0,6
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 44,27 72,38
100701 Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных компрессорных станций маш.-ч — 72,38

4
102-0024

МАТЕРИАЛЫ
Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, м3 0,32

102-0080
толщиной 40-75 мм И сорта
Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, тол- м3 3,02 0,77

112-0003
щиной 44 мм и более II сорта 
Аммонит № 6 ЖВ в патронах т 0,067 ___

109-0050 Коронки типа КТШ46-31 км шт. 1,05 4,66
109-0081 Пики для отбойных молотков шт. 0,71 —
112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. 0,13 0,246
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП км 0,033 0,034
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А КГ 0,097 0,183
411-0001 Вода м3 2,62 5,24
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,0039 0,00871
101-1805 Г возди строительные т 0,0102 0,003
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, наружный размер 22 мм, внут- к г 1,07 1,75

112-0009
ренний диаметр 6,5 мм
Детонит в патронах диаметром 28 мм т — 0,103
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Таблица ГЭСН 29-01-088 Проходка тоннелей диаметром до 6 м
механизированными щитами

Состав работ:
01. Разработка грунта с погрузкой. 02. Передвижка щита.

Измеритель: 100 м* грунта по проектному наружному очертанию конструкции
Проходка тоннелей диаметром до 3 м механизированными щитами в грунтах группы:

29-01-088-1 1
29-01-088-2 2
29-01-088-3 3

Проходка тоннелей диаметром более 3 до 4,5 м механизированными щитами в грунтах группы: 
29-01-088-4 1
29-01-088-5 2
29-01-088-6 3

Проходка тоннелей диаметром более 4,5 до 6 м механизированными щитами в грунтах группы: 
29-01-088-7 2
29-01-088-8 3
29-01-088-9 4
29-01-088-10 5

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Нд.
измер.

29-01-
088-1

29-01-
088-2

29-01-
088-3

29-01-
088-4

29-01-
088-5

1
и

Затраты труда рабочих-строителей 
Средний разряд работы

чел.-ч. 47,03
4.5

78,39
4,5

121
4,5

40,95
4,5

66,34
4,5

3
030703

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 
13,73 (1,4) кН(т)

маш.-ч 1,31 1,31 1,31 1 1

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
088-6

29-01-
088-7

29-01-
088-8

29-01-
088-9

29-01-
088-10

1
1.1

Затраты труда рабочих-строителей 
Средний разряд работы

чел.-ч. 103
4,5

28,55
4,5

28,55
4,5

28,55
4,5

31,12
4.5

3
030703

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 
13,73 (1.4) кН(т)

маш.-ч 1 1,01 1,01 1,01 1,01

Таблица ГЭСН 29-01-089 Проходка тоннелей немеханизированными щитами
диаметром до б м с горизонтальными площадками 
в грунтах 1 группы

Состав работ:
01. Разработка грунта с погрузкой. 02. Передвижка щита.

Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции 
29-01-089-1 Проходка тоннелей немеханизированными щитами диаметром до 6 м с горизонтальными пло-

щадками в грунтах 1 группы

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
089-1

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 73,71
и Средний разряд работы 4,5
3

250802
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Машины погрузочные производительностью 1,25 м3/мин (электрические ковшовые) маш.-ч 19,63

030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) маш.-ч 1,23
4

102-0080
МАТЕРИАЛЫ
Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 м3 0,109

101-1805
мм и более II сорта 
Гвозди строительные т 0,0004
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Таблица ГЭСН 29-01-090 Проходка тоннелей диаметром 5,2 м проходческим
комплексом ТЩБ с возведением монолитно-прессованной 
обделки

Состав работ:
01. Разработка грунта с погрузкой. 02. Перестановка опалубки. 03. Нагнетание бетонной смеси за опалубку.

04. Опрессование бетона. 05. Передвижка комплекса.
Измеритель: 1 м тоннеля

29-01-090-1 Проходка тоннелей диаметром 5,2 м проходческим комплексом ТЩБ с возведением монолит
но-прессованной обделки в грунтах 1-2 группы

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
И’ЗМСр.

29-01-
090-1

1
и

Затраты труда рабочих-строителей 
Средний разряд работы

чел.*ч. 65.29
4.5

3

030703
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1.4) кН (т) маш.-ч 12

4
401-9001
101-0587
204-0064

МАТЕРИАЛЫ
Бетон
Масло индустриальное И-20А
Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (про
бивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочеганиях) 
поставляемые отдельно

м3
т
т

8.72
0,0072
0,009

Таблица ГЭСН 29-01-091 Расширение сечения тоннеля при проходке методом пилот-
тоннеля

Состав работ:
01. Разработка грунта с погрузкой. 02. Заготовка, установка и разборка временных крепей. 

Измеритель: 100 м3 грунта по проектному очертанию конструкции
Расширение сечения тоннеля при проходке методом пилот-тоннеля в грунтах группы: 

29-01-091-1 3
29-01-091-2 4
29-01-091-3 5

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
091-1

29-01-
091-2

29-01-
091-3

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 442 415 472
и Средний разряд работы 4.7 5 5
3

250802
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Машины погрузочные производительностью 1,25 м3/мин (электрические ков- маш.-ч 23,08 29,83 29,83

261400
шовыс)
Молотки отбойные маш.-ч 101,74 14,37 21,35

030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) маш.-ч 4,77 3,95 3,62
331532 Пилы электрические цепные маш.-ч 4.11 3.38 3.2
100601 Молотки бурильные легкие при работе от стационарных компрессорных станций маш.-ч — 28,73 42,7
331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч — 0,08 0,11
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч — 28.73 42.7

4
101-0782

МАТЕРИАЛЫ
Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,1162 0,1008 0,09331

102-0017 Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 6,51 4,91 4,19
102-0060 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- м3 4,6 4,24 4,24

109-0081
150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта 
Пики для отбойных молотков шт. 3,24 0,4575 0,68

101-1805 Гвозди строительные т 0,016 0.014 0,014
109-0050 Коронки типа КТШ46-31 км шт. — 0,61 0,87
112-0005 Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах, диаметр 36-37 мм т — 0,06 —

112-0026
Т19
Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. ___ 0,221 0.221

113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А КГ — 0,164 0,164
411-0001 Вода м3 — 1,48 2,61
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, наружный размер 22 мм, кг — 0,69 1,03

112-0003
внутренний диаметр 6,5 мм 
Аммонит Ха 6 ЖВ в патронах т ___ ___ 0,076
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Таблица ГЭСН 29-01-101 Проходка фурнелей с креплением деревянной крепью
Состав работ:

01. Разработка грунта с погрузкой. 02. Заготовка, установка и разборка крепей.
Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции 

Проходка фурнелей с креплением деревянной крепью в грунтах группы:
29-01-101-1 1-2
29-01-101-2 3
29-01-101-3 4
29-01-101-4 5
29-01-101-5 6-7
29-01-101-6 8
29-01-101-7 9
29-01-101-8 10-11

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
101-1

29-01-
101-2

29-01-
101-3

29-01-
101-4

29-01-
101-5

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 2493 2376 1896 1978 2106
и Средний разряд работы 4.5 4.7 5 5 5
3

250802
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Машины погрузочные производительностью 1.25 м7мии маш.-ч 19,78 21,67 27,63 27.63 29,52

261400
(электрические ковшовые) 
Молотки отбойные маш.-ч 218,23 26.53 34.23 84.62

030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 16,22 18.97 14,47 14.48 14.56

100601
13,73 (1,4) кН (т)
Молотки бурильные легкие при работе от стационарных маш.-ч _ . .. 53.07 68.61 169.56

331532
компрессорных станций 
Пилы электрические цепные маш.-ч 14,42 16.75 12.61 12,61 12,61

331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч — — 0.18 0,27 0.49
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч — — 53.07 68.61 169.56

4
101-0782

МАТЕРИАЛЫ
Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0.325 0.446 0.3692 0,3713 0.378

102-0017 Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 13 18.7 14.3 14,3 14,3
102-0024 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4- м3 3.77 3,77 3,58 3.58 3.58

102-0060
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта 
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- м3 22.2 _ _ _ _

102-0080
6,5 м, шириной 75-150 мм. толщиной 44 мм и болер М сорта 
Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной м3 - - 22.8 16.2 16.2 16.2

109-0050
4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более II сорта 
Коронки типа КТШ46-31 км шт. 1,44 2.09 3.87

109-0081 Пики для отбойных молотков шт. — 6.95 0,845 1.09 2.695
112-0005 Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах. т — — 0,127 — —

112-0026
диаметр 36-37 мм Т19 
Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. — _ 0.133 0,169 0.229

411-0001 Вода м3 — — 3.37 6,34 9.71
101-1805 Г возди строительные т 0,075 0,077 0,055 0,055 0.055
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП км — — 0.428 0,428 0.428
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг — — 0,1 0,126 0.17
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, на- кг — — 1,28 1,68 4.1

112-0003
ружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм 
Аммонит № 6 ЖВ в патронах т _ _ _ — 0.206 0.28

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
101-6

29-01-
101-7

29-01-
101-8

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 2025 2177 2399
и Средний разряд работы 5,2 5,2 5.2
3

250802
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Машины погрузочные производительностью 1,25 м3/мин (электрические ков- маш.-ч 31,56 31,56 31.56

030703
шовые)
Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) маш.-ч 11,63 11.78 11,98

331532 Пилы электрические цепные маш.-ч 9,76 9,76 9.76
331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 1.61 4,2 9.44
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 244.92 427,04 656,26
100701 Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных компрессорных маш.-ч 244.92 427,04 656,26

станций
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Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
101-6

29-01-
101-7

29-01-
101-8

4
101-0782

МАТЕРИАЛЫ
Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,365 0,3908 0,4394

102-0017 Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 13,1 13,1 13,1
102-0024 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной м3 3,58 3,58 3,58

102-0080
75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта
Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все шири- м3 9,71 9,71 9,71

109-0050
ны, толщиной 44 мм и более II сорта 
Коронки типа КТШ46-31км шт. 12,6 32,8 73,8

112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. 0,304 0,412 0,551
411-0001 Вода м3 17,95 31,83 72,14
101-1805 Гвозди строительные Т 0,035 0,035 0,035
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП км 0,5274 0,5274 0,8667
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг 0,226 0,307 0,41
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, наружный размер 22 мм, кг 5,93 10,34 15,88

112-0009
внутренний диаметр 6,5 мм 
Детонит в патронах диаметром 28 мм т 0,319 0,44 0,59

Таблица ГЭСН 29-01-102 Проходка эскалаторных тоннелей диаметром до 8,5 м
при сборной обделке

Состав работ:
01. Разработка грунта с погрузкой. 02. Заготовка, установка и разборка временных крепей. 03. Прием грунта

на эстакаде из скипа.
Измеритель: 100 мэ грунта по проектному наружному очертанию конструкции

Проходка эскалаторных тоннелей диаметром до 8,5 м при сборной обделке в незамороженных 
грунтах группы:

29-01-102-1 1-2
29-01-102-2 3
29-01-102-3 4
29-01-102-4 5
29-01-102-5 6-7
29-01-102-6 8
29-01-102-7 9
29-01-102-8 10-11

Проходка эскалаторных тоннелей диаметром до 8,5 м при сборной обделке в замороженных 
грунтах группы:

29-01-102-9 1-2
29-01-102-10 3
29-01-102-11 4

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
102-1

29-01-
102-2

29-01-
102-3

29-01-
102-4

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 321 309 335 412
и Средний разряд работы 4,5 4,7 5 5
2 Затраты труда машинистов чел.-ч. 39,83 39,83 40,94 40,94
3

254000
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Подъемники скиповые маш.-ч 39,83 39,83 40,94 40,94

253300 Питатели пластинчатые маш.-ч 40,3 40,3 40,3 41,42
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) маш.-ч 0,3 0,27 0,26 0,24
261400 Молотки отбойные маш.-ч — 218,23 28,73 39,09
331532 Пилы электрические цепные маш.-ч 0,26 0,22 0,17 0,16
100601 Молотки бурильные легкие при работе от стационарных компрессор- маш.-ч — — 57,31 78,03

040502
ных станций
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 0,03 0,03 0,03 0,03

331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч — — 0,07 0,1
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч — — 57,31 78,03

4
102-0060

МАТЕРИАЛЫ
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, ши- м3 0,7 _ _ — .

108-0011
риной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта 
Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т т 0,03 0,03 0,03 0,03

102-0080
из профилей
Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, м3 _ 0,6 0,45 0,42

109-0081
все ширины, толщиной 44 мм и более II сорта 
Пики для отбойных молотков шт. 6,95 0,915 1,245

109-0050 Коронки типа КТШ46-31 км шт. — — 0,53 0,75
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Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
102-1

29-01-
102-2

29-01-
102-3

29-01-
102-4

112-0005 Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах, диаметр 
36-37 мм Т19

т — — 0,05 —

101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 0,004 0,004 0,004 0,004
112-0026 Элекгродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. — — 0,186 0,186
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,0257 0,0257 0,027 0,027
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А КГ — — 0,138 0,138
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП КМ — — 0,048 0,048
101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 Т 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001
411-0001 Вода м3 — — 1,27 2,24
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, наружный раз

мер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм
кг — — 1,39 1,89

101-1805 Гвозди строительные т 0,0024 0,002 0,0015 0,0014
112-0003 Аммонит № 6 ЖВ в патронах т — — — 0,06

Шифр Наименование элемента затрат Ед 29-01- 29-01- 29-01- 29-01-
ресурса измер. 102-5 102-6 102-7 102-8

1 Затраты труда рабочих-сгроителей чел.-ч. 594 860 1049 1346
и Средний разряд работы 5 5,2 5,2 5,2
2 Затраты труда машинистов чел.-ч. 41,73 42,58 42,58 42,58
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

254000 Подъемники скиповые маш.-ч 41,73 42,58 42,58 42,58
253300 Питатели пластинчатые маш.-ч 42,23 43,08 43,08 43,08
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) маш.-ч 0,22 0,3 0,33 0,36
261400 Молотки отбойные маш.-ч 108,64 — — —
331532 Пилы электрические цепные маш.-ч 0,11 0,1 0,1 0,1
100601 Молотки бурильные легкие при работе от стационарных компрессор

ных станций
маш.-ч 218,23 — — —

040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 0,03 0,03 0,03 0,03
331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0,19 0,85 1,8 2,75
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 218,23 342,26 615,44 973,4
100701 Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных компрес

сорных станций
маш.-ч — 342,26 615,44 973,4

4 МАТЕРИАЛЫ
108-0011 Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т 

из профилей
т

м3

0,03 0,03 0,03 0,03

102-0080 Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, 
все ширины, толщиной 44 мм и более II сорта

0,3 0,27 0,27 0,27

109-0081 Пики для отбойных молотков шт. 3,46 — — —

109-0050 Коронки типа КТШ46-31 км шт. 1,5 6,67 14,1 21,5
101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 0,004 0,004 0,004 0,004
112-0026 Элекгродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. 0,186 0,352 0,352 0,352
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,031 0,0379 0,0468 0,0654
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А КГ 0,138 0,262 0,262 0,262
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП КМ 0,048 0,05 0,05 0,05
101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001
411-0001 Вода м3 3,75 7,31 12,89 27,8
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, наружный раз

мер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм
КГ 5,28 8,28 14,9 23,56

101-1805 Гвозди строительные т 0,001 0,001 0,001 0,001
112-0003 Аммонит № 6 ЖВ в патронах т 0,095 — — —

112-0009 Детонит в патронах диаметром 28 мм т — 0,147 0,167 0,185

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
102-9

29-01-
102-10

29-01- 
102-11

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 531 545 470
и Средний разряд работы 4,7 5 5,5
2 Затраты труда машинистов чел.-ч. 39,83 39,83 40,94 .
3

254000
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Подъемники скиповые маш.-ч 39,83 39,83 40,94

253300 Питатели пластинчатые маш.-ч 40,3 40,3 41,42
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) маш.-ч 0,18 0,18 0,22
261400 Молотки отбойные маш.-ч — 434,89 46,16
331532 Пилы электрические цепные маш.-ч 0,14 0,14 0,13
100601 Молотки бурильные легкие при работе от стационарных компрессорных стан- маш.-ч — — 92,32

040502
ций
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 0,03 0,03 0,03

331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч — — 0,07
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч — — 92,32
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Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
пзмер.

29-01-
102-9

29-01-
102-10

29-01-
102-11

4
102-0060

МАТЕРИАЛЫ
Пиломатериалы хвойных порол. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75- м3 0,37 ___

108-0011
150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта
Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из про- т 0,03 0,03 0,03

102-0080
филей
Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м. все шири- м3 ____ 0,37 0,34

109-0081
ны, толщиной 44 мм и более II сорта 
Пики для отбойных молотков шт. _ 13,85 1,47

109-0050 Коронки типа КТШ46-31 км шт. — — 0,53
112-0005 Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах, диаметр 36-37 мм Т19 т — — 0.05
101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 0,004 0.004 0,004
112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. — — 0,186
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,0257 0.0257 0.027
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг — — 0,138
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП км — — 0,048
101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,00001 0,00001 0.00001
411-0001 Вода м3 — — 1,27
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, наружный размер 22 мм, кг — — 2,23

101-1805
внутренний диаметр 6,5 мм 
Г возди строительные т 0,0013 0,0013 0,0012

Таблица ГЭСН 29-01-103 Проходка наклонных тоннелей сверху вниз с углом наклона
более 13 до 30 град, способом сплошного забоя  
без временных крепей при монолитной обделке

Состав работ:
02. Устройство настила из готовых щитов и отдельных досок.01. Разработка грунта с погрузкой.

03. Устройство и разборка прогонов.
Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции

Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 сверху вниз с углом наклона более 13 до 30 
град, способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах груп
пы:

29-01-103-1 5
29-01-103-2 6-7
29-01-103-3 8
29-01-103-4 9
29-01-103-5 10-11

Проходка наклонных тоннелей сечением более 20 до 60 м2 сверху вниз с углом наклона более 13 
до 30 град, способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах
группы:

29-01-103-6 5
29-01-103-7 6-7
29-01-103-8 8
29-01-103-9 9
29-01-103-10 10-11

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
103-1

29-01-
103-2

29-01-
103-3

29-01-
1034

29-01-
103-5

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 285 381 515 618 725
и Средний разряд работы 5 5 5,2 5,2 5,2
2 Затраты труда машинистов чел.-ч. 35,8 39,25 42,7 42,7 42,7
3

262102
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Комплексы скреперные вместимостью ковша 0,8 м3 маш.-ч 6,56 7,52 7,74 8,53 8,53

100601 Молотки бурильные легкие при работе от стационарных маш.-ч 37,68 101,74 — — —

250804
компрессорных станций
Машины погрузочно-доставочные на пневмоколесном ходу маш.-ч 35,8 39,25 42,7 42,7 42,7

253300 Питатели пластинчатые маш.-ч 7,54 8,64 9,8 9,8 9,8
261400 Молотки отбойные маш.-ч 18,84 50,87 — — —

331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0,09 0.21 0,9 2,15 4,59
331532 Пилы электрические цепные маш.-ч 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 37,68 101,74 161,71 288.88 420,76
100701 Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных маш.-ч — — 161,71 288,88 420,76

компрессорных станций
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Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
103-1

29-01-
103-2

29-01-
103-3

29-01-
103-4

29-01-
103-5

4
101-1805

МАТЕРИАЛЫ
Г возди строительные т 0.011 0,011 0,011 0,011 0,011

101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,0295 0,0326 0,0413 0,0552 0.0758
102-0080 Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной м 0,79 0.79 0,79 0,79 0,79

109-0050
4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более И сорта 
Коронки типа КТШ46-31 км шт. 0,74 1,62 7,03 16,8 35,9

112-0003 Аммонит № 6 ЖВ в патронах т 0,073 0,12 — — —

112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП км 0,086 0,086 0,142 0,142 0,181
112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. 0,043 0,071 0,118 0,165 0,19
201-0760 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений т 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

204-0007

с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сбороч
ной единицы до 0,1 т
Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-1 диамег- т 0,02 0.02 0.02 0,02 0,02

203-0513
ром 20-22 мм
Щиты из досок толщиной 50 мм А

М‘ 2,29 2,29 2,29 2 29 2,29
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг 0.032 0,053 0,088 0,123 0.141
109-0081 Пики для отбойных молотков шт. 0,6 1,62 — __ __

411-0001 Вода м* 6,63 9,04 13,29 21,24 38,91
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шеетшранная, на- кг 0,91 2,46 3,91 6,99 10,18

112-0009
ружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм 
Детонит в патронах диаметром 28 мм т — __ 0,158 0.228 0,314

Шифр Наименование элемента затрат Ед. 29-01- 29-01- 29-01- 29-01- 29-01-
ресурса измер. 103-6 103-7 103-8 103-9 103-10

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 242 319 423 502 591
и Средний разряд работы 5 5 5,2 5,2 5,2
2 Затраты труда машинистов чел.-ч. 35.01 38,15 41,13 41,13 41,13
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

262102 Комплексы скреперные вместимостью ковша 0,8 м1 маш.-ч 6,44 7,3 7,47 8,21 8.21
100601 Молотки бурильные легкие при работе от стационарных 

компрессорных станций
маш.-ч 34,54 90,75 — — —

250804 Машины погрузочно-доетавочные на пневмоколссном ходу маш.-ч 35,01 38,15 41,13 41,13 41,13
253300 Питатели пластинчатые маш.-ч 7,39 8,4 9,44 9,44 9,44
261400 Молотки отбойные маш.-ч 17,27 45,37 — _ —

331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0.09 0,2 0,87 1,91 2,95
331532 Пилы электрические цепные маш.-ч 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 34,54 90,75 138,47 248,06 365,81
100701 Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных 

компрессорных станций
маш.-ч — — 138,47 248,06 365,81

4 МАТЕРИАЛЫ
101-1805 Г возди строительные т 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,029 0,032 0,039 0,049 0,069
102-0080 Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 

4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более II сорта
м3 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43

109-0050 Коронки типа КТШ46-31км шт. 0,74 1,55 6,8 14,9 23,1
112-0003 Аммонит № 6 ЖВ в патронах т 0,062 0,097 — —

112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП км 0,03 0,03 0,032 0,032 0,032
112-0026 Элекгродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. 0,1 0,1 0,128 0,128 0,28
201-0760 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений 

с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сбороч
ной единицы до 0,1 т

т 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

204-0007 Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-1 диамет
ром 20-22 мм

т 0,01 0,01 0,01 0,01 0.01

203-0513 Щиты из досок толщиной 50 мм м* 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг 0,074 0,074 0,095 0,095 0,208
109-0081 Пики для отбойных молотков шт. 0,55 1,445 — — —

411-0001 Вода 3м 6,31 8,51 12,59 19,05 35,71
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, на

ружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм
КТ 0,89 2,2 3,35 6 8,85

112-0009 Детонит в патронах диаметром 28 мм т — — 0,151 0,177 0,196
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Таблица ГЭСН 29-01-104 Проходка наклонных тоннелей сверху вниз с углом наклона
более 31 до 45 град, способом сплошного забоя без 
временных крепей при монолитной обделке

Состав работ:
01. Разработка грунта с погрузкой. 02. Устройство настила из готовых щитов и отдельных досок. 03. Уст

ройство и разборка прогонов.
Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертаниюконструкции

Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 сверху вниз с углом наклона более 31 до 45 
град, способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах груп
пы:

29-01-104-1 5
29-01-104-2 6-7
29-01-104-3 8
29-01-104-4 9
29-01-104-5 10-11

Проходка наклонных тоннелей сечением более 20 до 60 м2 сверху вниз с углом наклона более 31
до 45 град, способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах
группы:

29-01-104-6 5
29-01-104-7 6-7
29-01-104-8 8
29-01-104-9 9
29-01-104-10 10-11

Шифр Наименование элемента затрат Ед. 29-01- 29-01- 29-01- 29-01- 29-01-
ресурса измер 104-1 104-2 104-3 104-4 104-5

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 291 387 522 625 733
1.1 Средний разряд работы 5 5 5,2 5,2 5,2
2 Затраты труда машинистов чел.-ч. 40,19 43,96 47,89 47,89 47,89
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

262102 Комплексы скреперные вместимостью ковша 0,8 м3 маш.-ч 7,35 8,43 8,68 9,56 9,56
100601 Молотки бурильные легкие при работе от стационарных 

компрессорных станций
маш.-ч 37,68 101,74 — — —

250804 Машины погрузочно-доставочные на пневмоколесном ходу маш.-ч 40,19 43,96 47,89 47,89 47,89
253300 Питатели пластинчатые маш.-ч 7,54 8,64 9,8 9,8 9,8
261400 Молотки отбойные маш.-ч 18,84 50,87 — — —

331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0,09 0,21 0,9 2,15 4,59
331532 Пилы электрические цепные маш.-ч 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 37,68 101,74 161,71 288,88 420,76
100701 Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных 

компрессорных станций
маш.-ч —* 161,71 288,88 420,76

4 МАТЕРИАЛЫ
101-1805 Г возди строительные т 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,0295 0,0326 0,0413 0,0552 0,0758
102-0080 Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 

4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более II сорта
м3 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79

109-0050 Коронки типа КТШ46-31 км шт. 0,74 1,62 7,03 16,8 35,9
112-0003 Аммонит № 6 ЖВ в патронах т 0,073 0,12 — — —

112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП км 0,086 0,086 0,142 0,142 0,181
112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. 0,043 0,071 0,118 0,165 0,19
201-0760 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений 

с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сбороч
ной единицы до 0,1 т

т 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

204-0007 Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса A-I диамет
ром 20-22 мм

т 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

203-0513 Щиты из досок толщиной 50 мм м2 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А КГ 0,032 0,053 0,088 0,123 0,141
109-0081 Пики для отбойных молотков шт. 0,6 1,62 — — —

411-0001 Вода м3 6,63 9,04 13,29 21,24 38,91
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, на

ружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм
кг 0,91 2,46 3,91 6,99 10,18

112-0009 Детонит в патронах диаметром 28 мм т — — 0,158 0,228 0,314
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Шифр Наименование элемента затрат Ед. 29-01- 29-01- 29-01- 29-01- 29-01-
ресурса измер 104-6 104-7 104-8 104-9 104-10

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 247 325 430 509 598
и Средний разряд работы 5 5 5,2 5,2 5,2
2 Затраты труда машинистов чел.-ч. 39,25 42,7 46,16 46,16 46,16
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

262102 Комплексы скреперные вместимостью ковша 0,8 м3 маш.-ч 7,21 8,18 8,37 9,2 9,2
100601 Молотки бурильные легкие при работе от стационарных 

компрессорных станций
маш.-ч 34,54 90,75 — — —

250804 Машины погрузочно-доставочные на нневмоколесном ходу маш.-ч 39,25 42,7 46,16 46,16 46.16
253300 Питатели пластинчатые маш.-ч 7,39 8,4 9,44 9,44 9,44
261400 Молотки отбойные маш.-ч 17,27 45,37 — — —

331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0,09 0,2 0,87 1.91 2,95
331532 Пилы электрические цепные маш.-ч 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 34,54 90,75 138,47 248,06 365,81
100701 Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных 

компрессорных станций
маш.-ч — — 138,47 248,06 365,81

4 МАТЕРИАЛЫ
101-1805 Г возди строительные т 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,029 0,032 0,042 0,049 0,069
102-0080 Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 

4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более II сорта
м3 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43

109-0050 Коронки типа КТШ46-31км шт. 0,74 1,55 6,8 14,9 23,1
112-0003 Аммонит № 6 ЖВ в патронах т 0,062 0,097 — — —

112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП км 0,03 0,03 0,032 0,032 0,032
112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. 0,1 0,1 0,128 0,128 0,128
201-0760 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений 

с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сбороч
ной единицы до 0,1 т

т 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

204-0007 Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса A-I диамет
ром 20-22 мм

т 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

203-0513 Щиты из досок толщиной 50 мм м2 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг 0,074 0,074 0,095 0,095 0,095
109-0081 Пики для отбойных молотков шт. 0,55 1,445 — — —
411-0001 Вода м3 6,31 8,51 12,59 19,05 35,71
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, на

ружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм
кг 0,84 2,2 3,35 6 8,85

112-0009 Детонит в патронах диаметром 28 мм т — — 0,151 0,177 0,196

Таблица ГЭСН 29-01-105 Проходка наклонных тоннелей сверху вниз с углом наклона
более 45 град, способом сплошного забоя без временных 
крепей при монолитной обделке

Состав работ:
01. Разработка грунта с погрузкой. 02. Устройство настила из готовых щитов и отдельных досок. 03. Уст

ройство и разборка прогонов.
Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции

Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 сверху вниз с углом наклона более 4S град, 
способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы: 

29-01-105-1 5
29-01-105-2 6-7
29-01-105-3 8
29-01-105-4 9
29-01-105-5 10-11

Проходка наклонных тоннелей сечением более 20 до 60 м2 сверху вниз с углом наклона более 45 
град, способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы: 

29-01-105-6 5
29-01-105-7 6-7
29-01-105-8 8
29-01-105-9 9
29-01-105-10 10-11

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед
измер.

29-01-
105-1

29-01-
105-2

29-01-
105-3

29-01-
105-4

29-01-
105-5

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 299 397 533 637 745
и Средний разряд работы 5 5 5,2 5,2 5,2
2 Затраты труда машинистов чел.-ч. 47,57 52,12 56,68 56,68 56,68
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Шифр Наименование элемента затрат ЁД. 29-01- 29-01- 29-01- 29-01- 29-01-
ресурса измер. 105-1 105-2 105-3 105-4 105-5

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
262102 Комплексы скреперные нмеиимосты о ковша 0,8 маш.-ч 8,71 9,99 10,28 11,32 11,32
100601 Молотки бурильные легкие при работе от стационарных 

компрессорных станций
маш,-ч 37.68 101,74 — — —

250804 Машины погрузочно-доставочиые на пневмоколееном ходу маш.-ч 47,57 52,12 56,68 56,68 56,68
253300 Питатели пластинчатые маш.-ч 7,54 8,64 9,8 9,8 9,8
261400 Молотки отбойные маш.-ч 18,84 50,87 — — —

331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0,09 0,21 0,9 2,15 4,59
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 

13,73(1,4) кН (т)
маш.-ч 0,45 0,49 0,57 0,65 0,76

331532 Пилы электрические цепные маш.-ч 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 37,68 101,74 161,71 288,88 420,76
100701 Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных 

компрессорных станций
маш.-ч — — 161,71 288,88 420,76

4 МАТЕРИАЛЫ
101-1805 Гвозди строительные т 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,0295 0,0326 0,0413 0,0552 0,0758
102-0080 Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 

4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более 11 сорта
м3 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79

109-0050 Коронки типа КТШ46-31 км шт. 0,74 1,62 7,03 16,8 35,9
112-0003 Аммонит № 6 ЖВ в патронах т 0,073 0,12 — — —

112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП км 0,086 0,086 0,142 0,142 0,181
112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. 0.043 0,071 0.118 0,165 0,19
201-0760 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений 

с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сбороч
ной единицы до 0,1 т

т 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

204-0007 Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса A-I диам. 20-22 мм т 0.02 0,02 0,02 0.02 0,02
203-0513 Щиты из досок толщиной 50 мм М“ 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг 0,032 0,053 0,088 0,123 0,141
109-0081 Пики для отбойных молотков шт. 0,6 1,62 — — —

411-0001 Вода м3 6,63 9,04 13,29 21,24 38,91
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, на

ружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм
кг 0,91 2,46 3,91 6,99 10,18

112-0009 Детонит в патронах диаметром 28 мм т — — 0,158 0.228 0,314

Шифр Наименование элемента затрат Ед. 29-01- 29-01- 29-01- 29-01- 29-01-
ресурса измер. 105-6 105-7 105-8 105-9 105-10

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 256 334 440 520 609
1.1 Средний разряд работы 5 5 5,2 5,2 5,2
2 Затраты труда машинистов чел.-ч. 46,47 50,55 54,64 54,64 54,64
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

262102 Комплексы скреперные вместимостью ковша 0,8 м3 маш.-ч 8,54 9,69 9,92 10,9 10.9
100601 Молотки бурильные легкие при работе от стационарных 

компрессорных станций
маш.-ч 34,54 90,75 —— _ _ _

250804 Машины погрузочно-доставочиые на пневмоколееном ходу маш.-ч 46,47 50,55 54,64 54,64 54,64
253300 Питатели пластинчатые маш.-ч 7.39 8.4 9,44 9,44 9,44
261400 Молотки от бойные маш.-ч 17,27 45,37 — — —

331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0,09 0,2 0,87 1,91 2,95
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 

13,73(1,4) кН (т)
маш.-ч 0,27 0,29 0,38 0,42 0,45

331532 Пилы электрические цепные маш.-ч 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 34,54 90,75 138,47 248,06 365,81
100701 Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных 

компрессорных станций
маш.-ч —•—* — 138,47 248,06 365,81

4 МАТЕРИАЛЫ
101-1805 Гвозди строительные т 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,029 0,032 0,039 0,049 0,069
102-0080 Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 

4-6,5 м, вес ширины, толщиной 44 мм и более II сорта
м3 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43

109-0050 Коронки типа КТШ46-31 км шт. 0,74 1.55 6,8 14,9 23,1
112-0003 Аммонит № 6 ЖВ в патронах т 0,062 0,097 — — —
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП км 0.03 0.03 0,032 0,032 0,032
112-0026 Электродетонагоры ЭД-ЗД 1000 шт. 0.1 0,1 0,128 0,128 0,128
201-0760 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений 

с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сбороч
ной единицы до 0,1 т

т 0,01 0,01 0,01 0,01 0.01

204-0007 Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса A-I диамет
ром 20-22 мм

т 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
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Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ел.
шмер.

29-01-
105-6

29-01-
105-7

29-01-
105-8

29-01-
105-9

29-01-
105-10

203-0513 Щиты из досок толщиной 50 мм м“ 0.97 0,97 0,97 0.97 0.97
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка Л кг 0.074 0,074 0.095 0.095 0,095
109-0081 Пики для отбойных молотков шт. 0.55 1.445 ---■ — —
411-0001 Вода м3 6,31 8.51 12,59 19,05 35,71
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, на

ружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6.5 мм
кг 0,84 2,2 3.35 6 8.85

112-0009 Дстонит в патронах диаметром 28 мм 1 — — 0.151 0.177 0.196

Таблица ГЭСН 29-01-106 Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 снизу
вверх способом сплошного забоя без временных крепей

Состав работ:
01. Разработка грунта с погрузкой. 02. Заготовка, установка и разборка деревянных элементов крепей. 

03. Устройство настила из готовых щитов.
Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции

Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 снизу вверх с углом наклона более 13 до 30 
град, способом сплошного забоя без временных крепей в грунтах группы:

29-01-106-1 5
29-01-106-2 6-7
29-01-106-3 8
29-01-106-4 9
29-01-106-5 10-11

Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 снизу вверх с углом наклона более 31 до 45 
град, способом сплошного забоя без временных крепей в грунтах группы:

29-01 106-6 5
29-01 106-7 6-7
29-01 106-8 8
29-01 106-9 9
29-01 106-10 10-1

Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 снизу вверх с углом наклона более 45 град, 
способом сплошного забоя без временных крепей в грунтах группы:

29-01-106-11 5
29-01-106-12 6-7
29-01-106-13 8
29-01-106-14 9
29-01-106-15 10-11

Шифр Наименование элемента затрат Ед. 29-01- 29-01- 29-01- 29-01- 29-01-
ресурса измер. 106-1 106-2 106-3 106-4 106-5

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 471 582 726 857 980
и Средний разряд работы 5 5 5.2 5,2 5.2
2 Затраты труда машинистов чел.-ч. 22 29 24,81 25,28 27.79 27,79
3 МАШИНЫ II МЕХАНИЗМЫ

030402 Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1.25) кН (т) маш.-ч 4.02 4,02 4,03 4.05 4.1
262102 Комплексы скреперные вместимостью ковша 0.8 м1 маш.-ч 22,29 24.81 25.28 27,79 27.79
100601 Молотки бурильные легкие при работе от стационарных маш.-ч 43.65 117,91 — — —

компрессорных станций
261804 Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу маш.-ч 7,46 8.29 9.28 9.28 9,28

для горизонтальных выработок с рабочим органом «иагрс-
бающие лапы» производительностью 3 м3/мин

261400 Молотки отбойные маш.-ч 21,82 59,03 — --- —

331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0.11 0,22 0.98 2,28 4,89
331532 Пилы электрические цепные маш.-ч 0,83 0,83 0,83 0.83 0.83
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 43,65 117,91 186,83 334,41 488,27
100701 Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных маш.-ч — — 186,83 334,41 488.27

компрессорных станций
4 МАТЕРИАЛЫ

101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 0.004 0,004 0.004 0,004 0.004
101-1805 Г возди строительные т 0.024 0,024 0,024 0.024 0,024
101-1102 Швеллеры № 40 из горячекатаного проката немерпой дли- т 0,06 0,06 0,06 0.06 0,06

ны, нормальной точности прокатки из стали С235
101-1133 Тонколистовой прокат из стали углеродистой обыкновенно- т 0,07 0.07 0,07 0.07 0.07

го качества и качественной с обрезными кромками тол ши-
ной 3,9 мм, горячекатаный

102-0017 Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м 1.85 1.85 1.85 1 85 1,85



ГЭСН-2001-29 Тоннели и метрополитены Книга 1.

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
106-1

29-01-
106-2

29-01-
106-3

29-01-
106-4

29-01-
106-5

102-0024 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4- 
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм 11 сорта

зм 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

109-0050 Коронки типа КТШ46-31 км шт. 0,84 1,74 7,66 17,8 38,2
112-0003 Аммонит № 6 ЖВ в патронах т 0,081 0,131 — — —
112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. 0,048 0,078 0,13 0,175 0,202
203-0513 Щиты из досок толщиной 50 мм м2 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг 0,036 0,058 0,097 0,13 0,15
109-0081 Пики для отбойных молотков шт. 0,695 1,88 — — —
411-0001 Вода м3 6,63 9,04 13,29 21,24 38,91
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,0265 0,0296 0,0383 0,0532 0,0728
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, на

ружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм
кг 1,06 2,85 4,52 8,09 11,82

112-0009 Детонит в патронах диаметром 28 мм т — — 0,173 0,249 0,342

Шифр Наименование элемента затрат Ед 29-01- 29-01- 29-01- 29-01- 29-01-
ресурса измер. 106-6 106-7 106-8 106-9 106-10

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 495 617 787 921 1058
и Средний разряд работы 5 5 5,2 5,2 5,2
2 Затраты труда машинистов чел.-ч. 22,29 24,81 25,28 27,79 27,79
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

030402 Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) маш.-ч 4,88 4,88 4,9 4,91 4,96
262102 Комплексы скреперные вместимостью ковша 0,8 м3 маш.-ч 22,29 24,81 25,28 27,79 27,79
100601 Молотки бурильные легкие при работе от стационарных 

компрессорных станций
маш.-ч 48,98 53,69 — — —

261804 Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу 
для горизонтальных выработок с рабочим органом «нагре
бающие лапы» производительностью 3 м3/мин

маш.-ч 7,46 8,29 9,28 9,28 9,28

261400 Молотки отбойные маш.-ч 24,49 66,1 — — —

331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0,11 0,22 0,98 2,28 4,89
331532 Пилы электрические цепные маш.-ч 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 48,98 53,69 210,38 375,23 546,36
100701 Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных 

компрессорных станций
маш.-ч — 210,38 375,23 546,36

4 МАТЕРИАЛЫ
101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004
101-1805 Г возди строительные т 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024
101-1102 Швеллеры № 40 из горячекатаного проката немерной дли

ны, нормальной точности прокатки из стали С235
т 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

101-1133 Тонколистовой прокат из стали углеродистой обыкновенно
го качества и качественной с обрезными кромками толщи
ной 3,9 мм, горячекатаный

т 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

102-0017 Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85
102-0024 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4- 

6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта
м3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

109-0050 Коронки типа КТШ46-31 км шт. 0,84 1,74 7,66 17,8 38,2
112-0003 Аммонит № 6 ЖВ в патронах т 0,081 0,131 —

— 0,081
112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. 0,048 0,078 0,13 0,175 0,202
203-0513 Щиты из досок толщиной 50 мм м2 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг 0,036 0,058 0,097 0,13 0,15
109-0081 Пики для отбойных молотков шт. 0,78 2,105 — — —

411-0001 Вода м3 6,63 9,04 13,29 21,24 38,91
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,0265 0,0296 0,0383 0,0522 0,0728
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, на

ружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм
кг 1,18 1,3 5,09 9,08 13,22

112-0009 Детонит в патронах диаметром 28 мм т — — 0,173 0,249 0,342

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
106-11

29-01-
106-12

29-01-
106-13

29-01-
106-14

29-01-
106-15

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 533 674 873 1028 1182
и Средний разряд работы 5 5 5,2 5,2 5,2
2 Затраты труда машинистов чел.-ч. 22,29 24,81 25,28 27,79 27,79
3

030402
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) маш.-ч 5,54 5,54 5,56 5,59 5,64

262102 Комплексы скреперные вместимостью ковша 0,8 м3 маш.-ч 22,29 24,81 25,28 27,79 27,79
100601 Молотки бурильные легкие при работе от стационарных маш.-ч 58,09 156,53 — — —

компрессорных станций
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Шифр Наименование элемента затрат Ед. 29-01- 29-01- 29-01- 29-01- 29-01-
ресурса измер. 106-11 106-12 106-13 106-14 106-15
261804 Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу 

для горизонтальных выработок с рабочим органом «нагре
бающие лапы» производительностью 3 м3/мин

маш.-ч 7,46 8,29 9,28 9,28 9,28

261400 Молотки отбойные маш.-ч 29,05 78,34 — — —
331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0,11 0,22 0,98 2,28 4,89
331532 Пилы электрические цепные маш.-ч 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 58,09 156,53 248,06 444,31 646,84
100701 Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных 

компрессорных станций
маш.-ч ““ — 248,06 444,31 646,84

4 МАТЕРИАЛЫ
101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004
101-1805 Г возди строительные т 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024
101-1102 Швеллеры № 40 из горячекатаного проката немерной дли

ны, нормальной точности прокатки из стали С235
т 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

101-1133 Тонколистовой прокат из стали углеродистой обыкновенно
го качества и качественной с обрезными кромками толщи
ной 3,9 мм, горячекатаный

т

м3

0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

102-0017 Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85
102-0024 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4- 

6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм 11 сорта
м3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

109-0050 Коронки типа КТШ46-31 км шт. 0,84 1,74 7,66 17,8 38,2
112-0003 Аммонит № 6 ЖВ в патронах т 0,131 — — — —
112-0026 Элекгродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. 0,048 0,078 0,13 0,175 0,202
203-0513 Щиты из досок толщиной 50 мм м2 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А КГ 0,036 0,058 0,097 0,13 0,15
109-0081 Пики для отбойных молотков шт. 0,925 2,495 — — —

411-0001 Вода м3 6,63 9,04 13,29 21,24 38,91
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,0265 0,0296 0,0383 0,0522 0,0728
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, на

ружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм
кг 1,4 3,79 6 10,75 15,66

112-0009 Детонит в патронах диаметром 28 мм т — — 0,173 0,249 0,342

Таблица ГЭСН 29-01-107 Расширение сечения наклонных тоннелей при проходке
с передовой выработкой

Состав работ:
01. Разработка грунта с погрузкой. 02. Устройство и разборка защитного ограждения из деревянных элемен

тов крепей. 03. Устройство и разборка металлического сетчатого ограждения.
Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции

Расширение сечения наклонных тоннелей при проходке с передовой выработкой в грунтах группы:
29-01-107-1 5
29-01-107-2 6-7
29-01-107-3 8
29-01-107-4 9
29-01-107-5 10-11

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
107-1

29-01-
107-2

29-01-
107-3

29-01-
107-4

29-01-
107-5

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 162 188 213 229 264
in Средний разряд работы 5 5 5,2 5,2 5.2
3

250902
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Тележки вспомогательные станционные маш.-ч 7,72 12,94 20,88 27,16 36,11

260803 Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу маш.-ч 7,72 12,94 20,88 27,16 36,11

261400

для сечения 10-34 м2 при работе в горизонтальных и на
клонных выработках 
Молотки отбойные маш.-ч 12,95 33,6

261804 Машины погрузочные электрические на гу сеничном ходу маш.-ч 16,8 17,11 19,47 19,47 19,47

331542

для горизонтальных выработок с рабочим органом «нагре
бающие лапы» производительностью 3 м3/мин 
Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0,08 0,39 1,05 2,2 5,46

030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 0,33 0,35 0,53 0,59 0,72

331532
13,73 (1,4) кН (т)
Пилы электрические цепные маш.-ч 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18

100701 Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных маш.-ч — — 4,9 8,82 13,06

261200
компрессорных станций
Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч _ _ 4.9 8,82 13,06
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Шифр
ресурса

11аимсноваж1с элсмет а за гра г Гд.
измер.

29-01-
107-1

29-01-
107-2

29-01-
107-3

29-01-
107-4

29-01-
107-5

4 МАТЕРИАЛЫ
101-1805 Г позли строительные т 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг т 0.0277 0.0297 0.0343 0.0407 0.0542
101-0872 Сетка плетеная с квадратными ячейками Ж 12 без покрытия •)м“ 2,91 2.91 2.91 2,91 2,91
101-1133 Тонколистовой прокат из стали углеродистой обыкновенно

го качества и качественной с обрезными кромками толщи
ной 3.9 мм. горячекатаный

т 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

102-0017 Стойки рудничные длиной 2.5-3.9 м м3 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28
102-0060 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- 

6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более И сорта
м' 0.21 0,21 0.21 0.21 0,21

109-0057 Коронки типа К-105КА IIIT. 0.62 3,02 7,86 16,5 41,6
112-0003 Аммонит Ж* 6 ЖВ в патронах т 0,04 0,063 — — —
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП км 0,02 0,02 0,021 0.021 0,021
112-0026 Электродстоиаторы ЭД-ЗД 1000 шт. 0,065 0,065 0,083 0,083 0,083
201-0650 Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, по

жарные лестницы
т 0,02 0,02 0,02 0.02 0,02

201-0760 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений 
с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сбороч
ной единицы до 0.1 т

т 0.03 0.03 0.03 0.03 0,03

204-0016 Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля 
класса А-Н диаметром 25-28 мм

т 0,01 0,01 0,0] 0,01 0.01

113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг 0,048 0.048 0.062 0.062 0,062
109-0081 Пики для отбойных молотков шт. 0.4125 1,07 — — —
411-0001 Вода м3 5,61 7,21 10,01 14,31 25.18
101-0797 Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм т 0,0002 0.0002 0,0002 0,0002 0,0002
109-0050 Коронки типа КТШ46-31 км шт. — — 0,32 0,71 1.1
112-0009 Детонит в патронах диаметром 28 мм т — — 0,212 0,24 0.275
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2. шестигранная, на

ружный размер 22 мм. внутренний диаметр 6,5 мм
кг ОД 2 0.21 0,32

Таблица ГЭСН 29-01-108 Проходка восстающих вы работок с углом наклона более 61
до 90 град, комплексом КПВ-1

Состав работ:
01. Разработка грунта с погрузкой. 02. Устройство и разборка посадочной площадки из досок по балкам из 

швеллеров с устройством ограждения. 03. Установка и снятие монорельсового пути.
Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции

29-01-108-1
29-01-108-2
29-01-108-3
29-01-108-4
29-01-108-5
29-01-108-6

29-01-108-7
29-01-108-8
29-01-108-9
29-01-108-10
29-01-108-11
29-01-108-12

Проходка восстающих выработок с углом наклона более 61 до 90 град., высотой до 80 м ком
плексом КПВ-1 в грунтах группы:

4
5
6-7
8
9
10-11

Проходка восстающих выработок с углом наклона более 61 до 90 град., высотой более 80 до 160 
м комплексом КПВ-1 в грунтах группы:

4
5
6-7
8
9
10-11

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Гд.
тмер.

29-01-
108-1

29-01-
108-2

29-01-
108-3

29-01-
108-4

29-01-
108-5

1 Затраты труда рабочих-строителсй чел.-ч. 391 463 581 724 841
1.1 Средний разряд работы 5 5 5 5.2 5.2
3

100601
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Молотки бурильные легкие при работе от стационарных маш.-ч 47,1 59.66 148,37 ____ ____

100701
компрессорных станций
Молотки бурильные тяжелые при рабою от стационарных маш.-ч — — — . 213,52 362.67

261400
компрессорных станций 
Молотки отбойные маш.-ч 23,55 29,83 74,1 ___ _ —
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Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измор.

29-01-
108-1

29-01-
108-2

29-01-
108-3

29-01-
108-4

29-01-
108-5

261804 Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу маш.-ч 12,47 18.68 18.68 21.67 21,67

262611

для горизонтальных выработок с рабочим органом «наг ре
бающие ланы» производительностью 3 м3/мин 
Комбайны для проходки восстающих выработок (КГ1В-1) маш.-ч 335.98 335.98 335.98 335.98 335.98

331542 Станки для заточки бурового инструмента маш,-ч 0.17 0.25 0.45 1,48 3.84
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым у силием маш.-ч 0.93 0.95 1 1.12 1,25

331532
13,73(1,4) кН (т)
Пилы электрические цепные маш.-ч 0,58 0.58 0.58 0.58 0,58

261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 47,1 59.66 148.37 213,52 362.67
4

101-0782
МАТЕРИАЛЫ
Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,069 0,0709 0,0768 0.0886 0,1126

101-1133 Тонколистовой прокат из стали углеродистой обыкновенно- т 0.09 0,09 0,09 0,09 0.09

102-0017

го качества и качественной с обрезными кромками толщи
ной 3.9 мм, горячекатаный 
Стойки рудничные длиной 2,5-3.9 м м3 1,41 1.41 1,41 1.41 1.41

102-0060 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- м3 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17

109-0050
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более 11 сорта 
Коронки типа КТШ46-31 км шт. 1,31 1.92 3,55 11,6 30

112-0009 Детонит в патронах диаметром 28 мм т — — — 0,292 0,402
112-0005 Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах, т 0,116 — — — —

112-0015
диаметр 36-37 мм Т19
Провод для взрывных работ марки ВП км 0,392 0.392 0,392 0,392 0,392

112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. 0,122 0,155 0,21 0,278 0.377
201-0761 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений т 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

109-0081

с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сбороч
ной единицы свыше 0.1 до 0.5 т 
Пики для отбойных молотков Ш Т. 0,75 0,95 2,36

113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А КГ 0,091 0,115 0,156 0,207 0,281
411-0001 Вода м3 6,64 9,6 13,21 20,55 32.92
101-1805 Гвозди строительные т 0,0006 0,0006 0.0006 0,0006 0,0006
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, на- кг 1,14 1,44 3,59 5,17 8,78

112-0003
ружный размер 22 мм. внутренний диаметр 6,5 мм 
Аммонит № 6 ЖВ в патронах т — 0.189 0,256 ____ ____

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
108-6

29-01-
108-7

29-01-
108-8

29-01-
108-9

29-01-
108-10

1 Затраты труда рабочих-строи гелей чел.-ч. 1044 440 512 630 773
и Средний разряд работы 5.2 5 5 5 5,2
3

100601
М А Ш И Н Ы  И М ЕХ А Н И ЗМ Ы
Молотки бурильные легкие при работе от стационарных маш.-ч . 47.1 59,66 148,37 _

100701
компрессорных станций
Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных маш.-ч 558.92 _ _ _ 213,52

261400
компрессорных станций 
Молотки отбойные маш.-ч 23.55 29,83 74,1 _

261804 Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу маш.-ч 21.67 12.47 18,68 18,68 21,67

262611

для горизонтальных выработок с рабочим органом «нагре
бающие лапы» производительностью 3 м3/мин 
Комбайны для проходки восстающих выработок (КПВ-1) маш.-ч 335,98 503,97 503,97 503,97 503,97

331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 8,65 0,17 0,25 0,45 1,48
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 1,44 0,96 0,97 1,02 1.14

331532
13,73 (1,4) кН(т)
Пилы электрические цепные маш.-ч 0.58 0,61 0.61 0,61 0,61

261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 558,92 47,1 59,66 148,37 213,52
4

101-0782
М А ТЕРИ А Л Ы
Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0.1571 0,054 0,0559 0,0628 0.0736

101-1133 Тонколистовой прокат из стали углеродистой обыкновенно- т 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

102-0017

го качества и качественной с обрезными кромками толщи
ной 3,9 мм, горячекатаный 
Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 1,41 1.45 1,45 1,45 1,45

102-0060 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- м3 0,17 0.21 0,21 0,21 0,21

109-0050
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более 11 сорта 
Коронки типа КТШ46-31км шт. 67.6 1,31 1,92 3,55 11,6

112-0009 Детонит в патронах диаметром 28 мм т 0,541 — — — 0.292
112-0005 Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах, т — 0,116 — — —

112-0015
диаметр 36-37 мм TI9
Провод для взрывных работ марки 13П км 0.392 0.392 0.392 0,392 0,392

112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. 0,505 0.122 0.155 0,21 0.278
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Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
108-6

29-01-
108-7

29-01-
108-8

29-01-
108-9

29-01-
108-10

201-0761 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений 
с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сбороч
ной единицы свыше 0.1 до 0.5 т

т 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

109-0081 Пики для отбойных молотков шт. — 0,75 0,95 2,36 —

113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг 0,376 0,091 0,115 0,156 0,207
411-0001 Вода м3 68,2 6,64 9,6 13,21 20,55
101-1805 Гвозди строительные т 0,0006 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, на

ружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм
кг 13,53 1.14 1,44 3,59 5,17

112-0003 Аммонит № 6 ЖВ в патронах т — — 0,189 0,256 —

Шифр Наименование элемента затрат Ед. 29-01- 29-01-
ресурса измер. 108-11 108-12

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 890 1093
и Средний разряд работы 5,2 5,2
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

100701 Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных компрессорных станций маш.-ч 362,67 558,92
261804 Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных вырабо

ток с рабочим органом «нагребающие лапы» производительностью 3 м3/мин
маш.-ч 21,67 21,67

262611 Комбайны для проходки восстающих выработок (КПВ-1) маш.-ч 503,97 503,97
331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 3,84 8,65
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) маш.-ч 1,28 1,46
331532 Пилы электрические цепные маш.-ч 0,61 0,61
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 362,67 558,92

4 МАТЕРИАЛЫ
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,0976 0,1421
101-1133 Тонколистовой прокат из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с 

обрезными кромками толщиной 3,9 мм, горячекатаный
т 0,09 0,09

102-0017 Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 1.45 1,45
102-0060 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, 

толщиной 44 мм и более II сорта
м3 0,21 0,21

109-0050 Коронки типа КТШ46-31 км шт. 30 67,6
112-0009 Детонит в патронах диаметром 28 мм т 0,402 0,541
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП км 0,392 0,392
112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. 0,377 0,505
201-0761 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых 

профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т
т 0,01 0,01

113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг 0,281 0,376
411-0001 Вода м3 32,92 68,2
101-1805 Г возди строительные т 0,0007 0,0007
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, наружный размер 22 мм, внут

ренний диаметр 6,5 мм
кг 8,78 13,53

Таблица ГЭСН 29-01-109 Проходка наклонных выработок с углом наклона более 31
до 45 град, комплексом КПН-1

Состав работ:
01. Разработка грунта с погрузкой. 02. Устройство и разборка посадочной площадки из досок по балкам из 

швеллеров с устройством ограждения. 03. Установка и снятие монорельсового пути.
Измеритель: 100 мэ грунта по проектному наружному очертанию конструкции

Проходка наклонных выработок с углом наклона более 31 до 45 град, длиной до 80 м комплексом 
КПН-1 в грунтах группы:

29-01-109-1 4
29-01-109-2 5
29-01-109-3 6-7
29-01-109-4 8
29-01-109-5 9
29-01-109-6 10-11

Проходка наклонных 
комплексом КПН-1 в 

29-01-109-7 4
29-01-109-8 5
29-01-109-9 6-7
29-01-109-10 8
29-01-109-11 9
29-01-109-12 10-11

выработок с углом наклона более 31 до 45 град., длиной более 80 до 160 м 
грунтах группы:
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Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ел
измер.

29-01-
109-1

29-01-
109-2

29-01-
109-3

29-01-
109-4

29-01-
109-5

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 381 466 604 807 925
1.1 Средний разряд работы 5 5 5 5,2 5,2
2 Затраты труда машинистов чел.-ч. 23,08 23,08 25,75 26,38 29,05
3

030601
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Лебедки проходческие, тяговым усилием 49,05 (5) кН (т) маш.-ч 23,08 23,08 25,75 26,38 29,05

100601 Молотки бурильные легкие при работе от стационарных маш.-ч 35,48 53,07 142,87 — —

100701
компрессорных станций
Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных маш.-ч ___ ___ ___ 232,36 397,21

261400
компрессорных станций 
Молотки отбойные маш.-ч 17,74 26,53 71,44 _ .

261804 Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу маш.-ч 11,81 17,74 17,74 20,25 20,25

262621

для горизонтальных выработок с рабочим органом «нагре
бающие лапы» производительностью 3 м3/мин 
Комбайны для проходки наклонных выработок (КПН-1) маш.-ч 215,09 215,09 215,09 215,09 215,09

331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0,1 0,15 0,29 1,29 3,03
331532 Пилы электрические цепные маш.-ч 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 35,48 53,07 142,87 232,36 397,21

4
101-0782

МАТЕРИАЛЫ
Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,1646 0,1664 0,1714 0,181 0,1991

101-1133 Тонколистовой прокат из стали углеродистой обыкновенно- т 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

102-0017

го качества и качественной с обрезными кромками толщи
ной 3,9 мм, горячекатаный 
Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65

102-0060 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- м3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

109-0050
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта 
Коронки типа КТШ46-31км шт. 0,78 1,17 2,27 10,1 23,7

112-0009 Детонит в патронах диаметром 28 мм т — — — 0,254 0,334
112-0005 Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах, т 0,098 — — — —

112-0015
диаметр 36-37 мм Т19
Провод для взрывных работ марки ВП км 0,208 0,208 0,208 0,373 0,373

112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. 0,075 0,106 0,141 0,218 0,26
109-0081 Пики для отбойных молотков ШТ. 0,565 0,845 2,275 — —

113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А КГ 0,056 0,079 0,105 0,162 0,193
101-1805 Гвозди строительные т 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003
411-0001 Вода м3 5,25 7,1 9,69 15,52 26,67
101-1586 Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная м2 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14
109-0154 Сталь буровая -пустотелая марки 55С2, шестигранная, на- кг 0,86 1,28 3,46 5,62 9,61

112-0003
ружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм 
Аммонит № 6 ЖВ в патронах т 0,165 0,219 — —

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
109-6

29-01-
109-7

29-01-
109-8

29-01-
109-9

29-01-
109-10

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч, 1076 422 507 645 848
и Средний разряд работы 5,2 5 5 5 5,2
2 Затраты груда машинистов чел.-ч. 29,05 23,08 23,08 25,75 26,38
3

030601
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Лебедки проходческие, тяговым усилием 49,05 (5) кН (т) маш.-ч 29,05 23,08 23,08 25,75 26,38

100601 Молотки бурильные легкие при работе от стационарных маш.-ч — 35,48 53,07 142,87 —

100701
компрессорных станций
Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных маш.-ч 579,33 _ _ 232,36

261400
компрессорных станций 
Молотки отбойные маш.-ч 17,74 26,53 71,44

261804 Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу маш.-ч 20,25 11,81 17,74 17,74 20,25

262621

для горизонтальных выработок с рабочим органом «нагре
бающие лапы» производительностью 3 м3/мин 
Комбайны для проходки наклонных выработок (КПН-1) маш.-ч 215,09 323,42 323,42 323,42 323,42

331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч -6,23 0,1 0,15 0,29 1,29
331532 Пилы электрические цепные маш.-ч 0.65 0,29 0,29 0,29 0,29
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 579,33 35,48 53,07 142,87 232,36

4
101-0782

МАТЕРИАЛЫ
Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,11277 0,1646 0,1664 0,1714 0,181

101-1133 Тонколистовой прокат из стали углеродистой обыкновенно- т 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

102-0017

го качества и качественной с обрезными кромками толщи
ной 3,9 мм, горячекатаный 
Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 1,65 0,671 0,671 0,671 0,671

102-0060 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- м3 0,1 0,12 0,12 0,12 0,12

109-0050
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта 
Коронки типа КТШ46-31 км шт. 48,7 0,78 1,17 2,27 10,1
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Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
109-6

29-01-
109-7

29-01-
109-8

29-01-
109-9

29-01-
109-10

112-0009 Дстонит в патронах диаметром 28 мм т 0,433 — — — 0,254
112-0005 Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах, 

диаметр 36-37 мм Т19
т 0.098 ’

112-0015 Провод для взрывных работ марки В11 км 0,496 0,208 0,208 0.208 0.373
112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. 0,308 0,075 0,106 0,141 0,218
109-0081 Пики для отбойных молотков ШТ. — 0,565 0,845 2,275 —
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А КГ 0,229 0,056 0,079 0,105 0,162
101-1805 Гвозди строительные т 0.0003 0,0004 0,0004 0.0004 0,0004
411-0001 Вода м3 50,24 5,25 7,1 9,69 15,52
101-1586 Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная М‘ 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, на

ружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм
кг 14,02 0,86 1,28 3,46 5,62

112-0003 Аммонит № 6 ЖВ в патронах т — — 0,165 0,219 —

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
109-11

29-01-
109-12

1 Затраты труда рабочих-строигелей чел.-ч. 966 1117
i n Средний разряд работы 5,2 5,2
2 Затраты труда машинистов чел.-ч. 29.05 29,05
3

030601
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Лебедки проходческие, тяговым усилием 49,05 (5) кН (т) маш.-ч 29,05 29,05

100701 Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных компрессорных станций маш.-ч 397,21 579,33
261804 Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных вырабо- маш.-ч 20,25 20,25

262621
ток с рабочим органом «нафсбаюшие лапы» производительностью 3 м3/мин 
Комбайны для проходки наклонных выработок (КПН-1) маш.-ч 323,42 323.42

331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 3,03 6.23
331532 Пилы электрические цепные маш.-ч 0,29 0,29
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 397,21 579.33

4
101-0782

МАТЕРИАЛЫ
Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,1991 0,2277

Ю1-1133 Тонколистовой прокат из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с т 0.06 0,06

102-0017
обрезными кромками толщиной 3,9 мм, горячекатаный 
Стойки рудничные длиной 2.5-3,9 м м1 0,671 0,67

102-0060 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, м? 0,12 0,12

109-0050
толщиной 44 мм и более II сорта 
Коронки типа КТШ46-31 км шт. 23,7 48,7

112-0009 Детонит в патронах диаметром 28 мм т 0,334 0,433
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП км 0,373 0,496
112-0026 Элсктродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. 0,269 0,308
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А КГ 0,2 0,229
101-1805 Гвозли строительные т 0,0004 0.0004
411-0001 Вода м3 26,67 50.24
101-1586 Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная М“ 3,14 3,14
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестифанная, наружный размер 22 мм, внут- к г 9,61 14.02

ренний диаметр 6.5 мм

Таблица ГЭСН 29-01-110 Проходка наклонных выработок с углом наклона более 46
до 60 град, комплексом КПН-1

Состав работ:
01. Разработка грунта с погрузкой. 02. Устройство и разборка посадочной площадки из досок по балкам из 

швеллеров с устройством ограждения. 03. Установка и снятие монорельсового пути.
Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции

Проходка наклонных выработок с углом наклона более 46 до 60 град., длиной до 80 м комплек
сом КПН-1 в грунтах группы:

29-01-110-1 4
29-01-110-2 5
29-01-110-3 6-7
29-01-110-4 8
29-01-110-5 9
29-01-110-6 10-11
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Проходка наклонных выработок с углом наклона более 46 до 60 град., длиной более 80 до 160 м 
комплексом КПН-1 в грунтах группы:

29-01-110-7 4
29-01-110-8 5
29-01-110-9 6-7
29-01-110-10 8
29-01-110-11 9
29-ОМ  10-12 10-11

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Г:Д.
измер.

29-01-
110-1

29-01- 
110-2

29-01-
110-3

29-01- 
II0-4

29-01-
110-5

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 414 516 660 893 1030
1.1 Средний разряд работы 5 5 5 5,2 5.2
2 Затраты труда машинистов чел.-ч. 23.08 23,08 25,75 26.38 29.05
3

030601
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Лебедки проходческие, тяговым усилием 49.05 (5) кН (т) маш.-ч 23,08 23.08 25.75 26 э8 29.05

100601 Молотки бурильные легкие при работе от стационарных маш.-ч 40,82 62,8 161.71 - —

100701
компрессорных станций
Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных маш.-ч ____ ___ ____ 268,47 458,44

261400
компрессорных станций 
Молотки отбойные маш.-ч 20,41 31,4 81,01

261804 Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу маш.-ч 11.81 17,74 17,74 20,25 20.25

262600

для горизонтальных выработок с рабочим органом «нагре
бающие лапы» производительностью 3 м Vmhh 
Комбайны для проходки восстающих выработок (2 КВ) маш.-ч 215,09 215,09 215,09 215,09 215.09

331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0.1 0,15 0,29 1.29 3.03
331532 Пилы электрические цепные маш.-ч 0.65 0,65 0.65 0.65 0.65
261200 Поддержки лля переносных перфораторов пневматических маш.-ч 40.82 62.8 161,71 268.47 458,44

4
101-0782

МАТЕРИАЛЫ
Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0.2646 0,2664 0,2714 0,281 0,2991

101-1133 Тонколистовой прокат из стали углеродистой обыкновенно- т 0,06 0.06 0.06 0,06 0,06

102-0017

го качества и качественной с обрезными кромками толщи
ной 3.9 мм. горячекатаный 
Стойки рудничные длиной 2.5-3.9 м м3 1,651 1,651 1,651 1.651 1.651

102-0060 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- м3 0.1 0,1 0,1 0,1 0,1

109-0050
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более 11 сорта 
Коронки типа КТШ46-31км шт. 0.78 1,17 2.27 10,1 23,7

112-0009 Детонит в патронах диаметром 28 мм т — — — 0,254 0,334
112-0005 Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах. т 0.098 — — — —

112-0015
диаметр 36-37 мм TI9
Провод для взрывных работ марки ВП км 0.208 0.208 0,208 0.373 0,373

112-0026 Элсктродетонагоры ЭД-ЗД 1000 шт. 0,075 0,106 0,141 0,218 0,269
109-0081 Пики для отбойных молотков шт. 0,65 1 2,58 — —

113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг 0.056 0,079 0,105 0,162 0,2
101-1805 Гвозди строительные т 0,0003 0.0003 0,0003 0,0003 0.0003
411-0001 Вода м3 5,25 7,1 9.69 15.52 26,67
101-1586 Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная м: 3.14 3,14 3,14 3,14 3,14
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2. шестигранная, на- кг 0.99 1,52 3.91 6,5 11.1

112-0003
ружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм 
Аммонит № 6 ЖВ в патронах т ___ 0,165 0.219 ___ ___

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

294)1-
110-6

29-01-
110-7

29-01-
110-8

29-01-
110-9

294)1-
110-10

1 Затраты труда рабочих-строителсй чел.-ч. 1194 460 563 707 940
1.1 Средний разряд работы 5,2 5 5 5 5,2
2 Затраты труда машинистов чел.-ч. 29,05 23.08 23,08 25,75 26,38
3

030601
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Лебедки проходческие, тяговым усилием 49,05 (5) кН (г) маш.-ч 29,05 23,08 23,08 25,75 26.38

100601 Молотки бурильные легкие при работе от стационарных маш.-ч — 40,82 62,8 161,71 —

100701
компрессорных станций
Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных маш.-ч 659.4 _ _ _ 268.47

261400
компрессорных станций 
Молотки отбойные маш.-ч 20,41 31.4 81.01

261804 Машины погрузочные электрические на типичном ходу маш.-ч 20.25 11,81 17,74 17.74 20.25

262600

для горизонтальных выработок с рабочим органом «шнре- 
баюшие лапы» производительностью 3 м’/мип 
Комбайны для проходки восстающих выработок (2 КВ) маш.-ч 215.09 323,42 323,42 323.42 323,42

331542 Станки для заточки буровою инструмента маш.-ч 6,23 0,1 0.15 0.29 1.29
331532 Милы электрические ценные маш.-ч 0.65 0.66 0,66 0.66 0.66
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 659.4 40.82 62,8 161.71 268.47
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Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
110-6

29-01-
110-7

29-01-
110-8

29-01-
110-9

'29-01-
110-10

4
101-0782

МАТЕРИАЛЫ
Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,3277 0,2646 0,2664 0,2714 0,281

101-1133 Тонколистовой прокат из стали углеродистой обыкновенно- т 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

102-0017

го качества и качественной с обрезными кромками толщи
ной 3,9 мм, горячекатаный 
Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 1,65 1,671 1,671 1,671 1,671

102-0060 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- м3 0,1 0,12 0,12 0,12 0,12

109-0050
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта 
Коронки типа КТШ46-31 км шт. 48,7 0,78 1.17 2,27 10,1

112-0009 Детонит в патронах диаметром 28 мм т 0,433 — — — 0,254
112-0005 Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах, т — 0,098 — — —

112-0015
диаметр 36-37 мм Т19
Провод для взрывных работ марки ВП км 0,496 0,208 0,208 0,208 0,373

112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. 0,308 0,075 0,106 0,141 0,218
109-0081 Пики для отбойных молотков ШТ. — 0,65 1 2,58 —
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг 0,229 0,056 0,079 0,105 0,162
101-1805 Г возди строительные т 0,0003 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004
411-0001 Вода м3 50,24 5,25 7,1 9,69 15,52
101-1586 Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная м2 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, на- кг 15,96 — — — —

101-0154
ружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм 
Дюбели с калиброванной головкой (россыпью), с цинковым т ___ 0,99 1,52 3,91 6,5

112-0003
хроматированным покрытием, 3x78,5 мм 
Аммонит Ха 6 ЖВ в патронах т ___ ___ 0,165 0,219 ___

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
110-11

29-01-
110-12

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 1077 1241
1.1 Средний разряд работы 5,2 5,2
2 Затраты труда машинистов чел.-ч. 29,05 29,05
3

030601
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Лебедки проходческие, тяговым усилием 49,05 (5) кН (т) маш.-ч 29,05 29,05

100701 Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных компрессорных станций маш.-ч 458,44 659,4
261804 Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных вырабо- маш.-ч 20,25 20,25

262600
ток с рабочим органом «нагребающие лапы» производительностью 3 м3/мин 
Комбайны для проходки восстающих выработок (2 КВ) маш.-ч 323,42 323,42

331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 3,03 6,23
331532 Пилы электрические цепные маш.-ч 0,66 0,66
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 458,44 659,4

4
101-0782

МАТЕРИАЛЫ
Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,2991 0,3277

101-1133 Тонколистовой прокат из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с т 0,06 0,06

102-0017
обрезными кромками толщиной 3,9 мм, горячекатаный 
Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 1,671 1,67

102-0060 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм. м3 0,12 0,12

109-0050
толщиной 44 мм и более 11 сорта 
Коронки типа КТШ46-31 км шт. 23,7 48,7

112-0009 Детонит в патронах диаметром 28 мм т 0,334 0,433
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП км 0,373 0,496
112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. 0,269 0.308
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А КГ 0,2 0,229
101-1805 Г возди строительные т 0,0004 0,0004
411-0001 Вода м3 26,67 50,24
101-1586 Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная м2 3,14 3,14
101-0154 Дюбели с калиброванной головкой (россыпью), с цинковым хроматированным покры- т 11,1 15,96

тием, 3x78,5 мм
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5. Устройство анкерных крепей

Таблица ГЭСН 29-01-120 Установка стальных анкеров длиной 1,5 м
при бурении шпуров бурильными молотками

Состав работ:
01. Частичная оборка поверхности под опорную плиту (нормы 1-12). 02. Разметка и бурение шпуров. 

03. Установка анкеров.
Измеритель: 100 комплектов стальных анкеров

Установка стальных анкеров длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в кровлю 
выработок в грунтах группы:

29-01-120-1 4
29-01-120-2 5
29-01-120-3 6-7
29-01-120-4 8
29-01-120-5 9
29-01-120-6 10-11

Установка стальных анкеров длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в стены 
выработок в грунтах группы:

29-01-120-7 4
29-01-120-8 5
29-01-120-9 6-7
29-01-120-10 8
29-01-120-11 9
29-01-120-12 10-11

Установка стальных анкеров длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в лоток 
выработок в грунтах группы:

29-01-120-13 4
29-01-120-14 5
29-01-120-15 6-7
29-01-120-16 8
29-01-120-17 9
29-01-120-18 10-11

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измср.

29-01-
120-1

29-01-
120-2

29-01-
120-3

29-01-
120-4

29-01-
120-5

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 74,69 82,93 89,24 101 131
1.1 Средний разряд работы 4,8 4,8 4,8 5 5
3

100601
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Молотки бурильные легкие при работе от стационарных маш.-ч 44,1 53,9 61,18 _

100701
компрессорных станций
Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных маш.-ч _ __, __ 73,36 110,18

331542
компрессорных станций
Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0,13 0,13 0,17 0,49 0,85

261400 Молотки отбойные маш.-ч 0,28 0,5 0,64 0,92 1,16
253100 Сболчиватели пневматические маш.-ч 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85
040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 0,8 0,8 0,8 0,8 0.8
250901 Тележки вспомогательные перегонные маш.-ч 33 40 45 55 80
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 44,1 53,9 61,18 73,36 110,18

4
109-0050

МАТЕРИАЛЫ
Коронки типа КТШ46-31 км шт. 0,98 1,05 1,35 3,86 6,62

204-9165 Анкера стальные для горнопроходческих работ комплект 100 100 100 100 100
411-0001 Вода м3 2,95 4,01 4,26 5,65 8,14
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, на- кг 1,2 1,46 1,66 1,99 2,99

109-0081
ружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм 
Пики для отбойных молотков шт. 0,01 0,018 0,023 0,033 0,042

101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,00024 0.00024 0,00024 0,00024 0,00024

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
120-6

29-01-
120-7

29-01-
120-8

29-01-
120-9

29-01-
120-10

1
и

Затраты труда рабочих-строителей 
Средний разряд работы

чел.-ч. 188
5

69,66
4,8

76,93
4,8

82,39
4,8

91.81
5
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Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ел.
измер.

29-01-
120-6

29-01-
120-7

29-01-
120-8

29-01-
120-9

29-01-
120-10

3
100601

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Молотки бурильные легкие при работе от стационарных маш.-ч __ 37,8 46,2 52,5 _

100701
компрессорных станций
Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных маш.-ч 179,2 __ __ __ 63

331542
компрессорных станций
Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 1,66 0,13 0,13 0,17 0,49

261400 Молотки отбойные маш.-ч 1.41 0,28 0,5 0,64 0.92
253100 Сболчиватели пневматические маш.-ч 10,85 21,7 21,7 21,7 21,7
040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 0.8 0,8 0,8 0.8 0.8
250901 Тележки вспомогательные перегонные маш.-ч 130 30 35 40 50
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 179,2 37.8 46,2 52.5 63

4
109-0050

МАТЕРИАЛЫ
Коронки типа КТШ 46-31 км шт. 13 0,98 1,05 1,35 3,86

204-9165 Анкера стальные для горнопроходческих работ комплект 100 100 100 100 100
411-0001 Вода м3 15.59 0,761 1,04 1,11 1,48
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, на- кг 4,86 1,02 1,25 1,42 1,7

109-0081
ружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм 
Пики для отбойных молотков шт. 0,051 0,01 0,018 0.023 0,033

101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0.00024 0,00024 0.00024 0.00024 0,00024

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
120-11

29-01-
120-12

29-01-
120-13

29-01-
120-14

29-01-
120-15

1 Затраты труда рабочих-сгроителей чел.-ч. 118 167 67,73 70,73 75,22
1.1 Средний разряд работы 5 5 4,8 4,8 4,8
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

100601 Молотки бурильные легкие при работе от стационарных маш.-ч — — 32,76 40.04 45,5
компрессорных станций

100701 Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных маш.-ч 94,5 154 — — —
компрессорных станций

331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0,85 1.66 0.13 0,13 0,17
261400 Молотки отбойные маш.-ч U 5 1,41 — — —

253100 Сболчиватели пневматические маш.-ч 21,7 21,7 21.7 21,7 21.7
040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 0.8 0,8 0,8 0,8 0.8
250901 Тележки вспомогательные перегонные маш.-ч 70 115 25 30 35
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 94.5 154 32,76 40,04 45,5
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч. 0,58 0.58 0,57 0,57 0,57

13,73 (1,4) кН (т)
4 МАТЕРИАЛЫ

109-0050 Коронки типа КТШ 46-31 км шт. 6,62 13 0.98 1,05 1,35
204-9165 Анкера стальные для горнопроходческих работ комплект 100 100 100 100 100
411-0001 Вода м3 3,34 4,13 1,82 2,5 2.66
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, на- кг 2,56 4,18 0,89 1,09 1.23

ружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм
109-0081 Пики для отбойных молотков шт. 0,041 0,05 — — —

101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,00024 0.00024 0,00024 0.00024 0.00024

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
120-16

29-01-
120-17

29-01-
120-18

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 82,93 98,76 147
1.1 Средний разряд работы 5 5 5
3

100701
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных компрессорных маш.-ч 54,6 81,9 132,86

331542
станций
Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0,49 0,85 1,66

253100 Сболчиватели пневматические маш.-ч 21,7 21.7 21,7
040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 0,8 0,8 0,8
250901 Тележки вспомогательные перегонные маш.-ч 40 60 95
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 54,6 81,9 132,86
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) маш.-ч 0,58 0,58 0,59

4
109-0050

МАТЕРИАЛЫ
Коронки типа КТШ 46-31 км шт. 3,86 6,62 13

204-9165 Анкера стальные для горнопроходческих работ комплект 100 100 100
411-0001 Вода м3 3,55 5,14 9,91
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2. шестигранная, наружный размер 22 мм. кг 1,48 2,22 3.61

101-1513
внутренний диаметр 6,5 мм 
Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,00024 0,00024 0,00024
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Таблица ГЭСН 29-01-121 Установка стальных сеток при анкерном креплении
подземных выработок

Состав работ:
01. Установка стальной сетки.

Измеритель: 100 м2 поверхности
29-01-121-1 Установка стальных сеток при штанговом креплении подземных выработок

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
121-1

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 31,57
и Средний разряд работы 4,8
2 Затраты труда машинистов чел.-ч. 0,29
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

350481 Пресс-ножницы комбинированные мал -ч 0,29
250901 Тележки вспомогательные перегонные маш.-ч 14,75
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) маш.-ч 0,21

4 МАТЕРИАЛЫ
101-0872 Сетка плетеная с квадратными ячейками № 12 без покрытия t

М“ 115
101-0816 Проволока светлая диаметром 1.1 мм т 0,002

Таблица ГЭСН 29-01-122 Установка стальных подхватов при анкерном креплении
подземных выработок

Состав работ:
01. Установка стальных подхватов.

Измеритель: 1 т  стальных конструкций
29-01-122-1 Установка стальных подхватов при анкерном креплении подземных выработок

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
122-1

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 43,01
in Средний разряд работы 4,8
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

250901 Тележки вспомогательные перегонные маш.-ч 20,1
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) маш.-ч 0,64
040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 0,9

4 МАТЕРИАЛЫ
108-0011 Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей т I
101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,00027

Таблица ГЭСН 29-01-123 Добавлять при длине стального анкера более 1,5 м или
исключать при длине стального анкера менее 1,5 м 
на каждые 0,5 м к нормам таблицы 29-01-120

Измеритель

29-01-123-1
29-01-123-2
29-01-123-3
29-01-123-4
29-01-123-5
29-01-123-6

29-01 123-7
29-01 123-8
29-01 123-9
29-01 123-10
29-01 123-11
29-01 • 123-12

100 комплектов стальных анкеров
Добавлять при длине стального анкера более 1,5 м или исключать при длине стального анкера 
менее 1.5 м на каждые 0,5 м, при бурении шпуров в кровлю выработок: 

к норме 29-01-120-1 (4 группа грунта) 
к норме 29-01 -120-2 (5 группа грунта) 
к норме 29-01-120-3 (6-7 группы грунтов) 
к норме 29-01-120-4 (8 группа грунта) 
к норме 29-01 -120-5 (9 группа грунта) 
к норме 29-01-120-6 (10-11 группы грунтов)

Добавлять при длине стального анкера более 1,5 м или исключать при длине стального анкера 
менее 1,5 м на каждые 0,5 м, при бурении шпуров в стены выработок: 

к норме 29-01-120-7 (4 группа грунта) 
к норме 29-01-120-8 (5 группа грунта) 
к норме 29-01-120-9 (6-7 группы грунтов) 
к норме 29-01-120-10 (8 группа грунта) 
к норме 29-01-120-11 (9 группа грунта) 
к норме 29-01-120-12 (10-11 группы грунтов)
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29-01-123-13
29-01-123-14
29-01-123-15
29-01-123-16
29-01-123-17
29-01-123-18

Добавлять при длине стального анкера более 1,5 м или исключать при длине стального анкера 
менее 1,5 м на каждые 0,5 м, при бурении шпуров в лоток выработок: 

к норме 29-01-120-13 (4 группа грунта) 
к норме 29-01-120-14 (5 группа грунта) 
к норме 29-01-120-15 (6-7 группы грунтов) 
к норме 29-01-120-16 (8 группа грунта) 
к норме 29-01-120-17 (9 группа грунта) 
к норме 29-01-120-18 (10-11 группы грунтов)

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
123-1

29-01-
123-2

29-01-
123-3

29-01-
123-4

29-01-
123-5

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 12,31 14,98 16,91 20,33 30,28
и Средний разряд работы 4,8 4.8 4,8 5 5
3

100601
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Молотки бурильные легкие при работе от стационарных маш.-ч 14,7 17,92 20,44 ____ ____

100701
компрессорных станций
Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных маш.-ч ____ ___ — 24,5 36,68

331542
компрессорных станций
Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0,04 0,04 0,06 0,16 0,28

030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 0,08 0,08 0,08 0,09 0,1

250901
13,73 (1,4) кН(т)
Тележки вспомогательные перегонные маш.-ч 0,02 ___ ___ . _ ____

261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 14,7 17,92 20,44 24,5 36,68
4

109-0050
МАТЕРИАЛЫ
Коронки типа КТШ46-31 км шт. 0,33 0,35 0,45 1,29 2,21

411-0001 Вода м3 2,85 3,91 4,16 5,55 8,04
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, на- кг 0,4 0,49 0,55 0,66 0,99

ружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
123-6

29-01-
123-7

29-01-
123-8

29-01-
123-9

29-01-
123-10

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 48,9 10,66 12,95 14,66 18,08
и Средний разряд работы 5 4,8 4.8 4,8 5
3

100601
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Молотки бурильные легкие при работе от стационарных маш.-ч _ 12,6 15,4 17,5 _

100701
компрессорных станций
Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных маш.-ч 59,5 — — — 21

331542
компрессорных станций
Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0,55 0,04 0,04 0,06 0,16

030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 0,11 0,08 0,08 0,08 0,08

250901
13,73 (1,4) кН (т)
Тележки вспомогательные перегонные маш.-ч 22,85 4,98 6,05 6,85 8,45

261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 59,5 12,6 15,4 17,5 21
4

109-0050
МАТЕРИАЛЫ
Коронки типа КТШ46-31 км шт. 4,33 0,33 0,35 0,45 1,29

411-0001 Вода м3 15,49 0,761 1,04 1,11 1,48
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, на- кг 1,61 0,34 0,41 0,47 0,57

ружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
123-11

29-01-
123-12

29-01-
123-13

29-01-
123-14

29-01-
123-15

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 26,11 42,16 9,31 11,24 12,73
и Средний разряд работы 5 5 4,8 4,8 4,8
3

100601
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Молотки бурильные легкие при работе от стационарных маш.-ч ____ ___ 10,92 13,34 151,2

100701
компрессорных станций
Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных маш.-ч 31,5 51,1 — ____ ___

331542
компрессорных станций
Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0,28 0,55 0,04 0,04 0,06

030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

250901
13,73 (1,4) кН (т)
Тележки вспомогательные перегонные маш.-ч 12.2 19,7 4,35 5,25 5,95

261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 31,5 51,1 10,92 13,34 151,2
4

109-0050
МАТЕРИАЛЫ
Коронки типа КТШ46-31 км ШТ. 2,21 4,33 0,33 0,35 0,45

4II-000I Вода м3 3,34 4,13 1,82 2,5 2,66
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, на- к г 0,85 1,39 0,3 . 0,36 4,1

ружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм
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Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
123-16

29-01-
123-17

29-01-
123-18

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 15,3 22,79 36,38
и Средний разряд работы 5 5 5
3

100701
М АШ ИНЫ  И М ЕХАНИЗМ Ы
Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных компрессорных маш.-ч 18,2 27,3 44,24

331542
станций
Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0,16 0,28 0,55

030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) маш.-ч 0,08 0,08 0,09
250901 Тележки вспомогательные перегонные маш.-ч 7,15 10,65 17
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 18,2 27.3 44,24

4
109-0050

М АТЕРИАЛЫ
Коронки типа КТШ46-31 км шт. 1,29 2,21 4,33

411-0001 Вода м3 3,55 5,14 9,91
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, наружный размер 22 мм, кг 0,49 0,74 1,2

внутренний диаметр 6,5 мм

Таблица ГЭСН 29-01-124 Установка железобетонных анкеров длиной 1,5 м
при бурении шпуров бурильными молотками

Состав работ:
01. Разметка и бурение шпуров. 02. Установка анкеров с заливкой цементно-песчаным раствором. 

Измеритель: 100 комплектов железобетонных анкеров
Установка железобетонных анкеров длиной 1,3 м при бурении шпуров бурильными молотками 
в кровлю выработок в грунтах группы:

29-01
29-01
29-01
29-01
29-01
29-01

124-1 4
124-2 5
124-3 6-7
124-4 8
124-5 9
124-6 10-11

Установка железобетонных анкеров длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками 
в стены выработок в грунтах группы:

29-01-124-7 4
29-01-124-8 5
29-01-124-9 6-7
29-01-124-10 8
29-01-124-11 9
29-01-124-12 10-11

Установка железобетонных анкеров длиной 1,3 м при бурении шпуров бурильными молотками 
в лоток выработок в грунтах группы:

29-01-124-13 4
29-01-124-14 5
29-01-124-15 6-7
29-01-124-16 8
29-01-124-17 9
29-01-124-18 10-11

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
124-1

29-01-
124-2

29-01-
124-3

29-01-
124-4

29-01-
124-5

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 82,18 90,74 95,98 107 136
и Средний разряд работы 4,8 4.8 4,8 5 5
3

100601
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Молотки бурильные легкие при работе от стационарных маш.-ч 44,1 53,9 61,18 ■■ ——

100701
компрессорных станций
Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных маш.-ч _ _ 73,36 110,18

253000
компрессорных станций 
Растворонагнетатели маш.-ч 19 19 19 19 19

331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0,13 0,13 0,17 0,49 0,85
253100 Сболчиватели пневматические маш.-ч 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3
250901 Тележки вспомогательные перегонные маш.-ч 38,4 42,4 44,85 49,6 63,5
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 0,64 0,64 0,64 0,65 0,65

040502
13,73 (1,4) кН (т)
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 44,1 53,9 61.18 73,36 110,18
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Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
124-1

29-01-
124-2

29-01-
124-3

29-01-
124-4

29-01-
124-5

4
101-1330

МАТЕРИАЛЫ
Портландцемент пуццолановый общестроительного и сне- т 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16

204-9166
циального назначения марки 400
Заготовка металлическая для железобетонного анкера комплект 100 100 100 100 100

109-0050 Коронки типа КТШ46-31км шт. 0,98 1,05 1,35 3,86 6,62
408-9394 Песок для строительных работ природный обогащенный м3 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
411-0001 Вода м3 2,95 4,01 4,26 5,65 8,14
101-1571 Кальций хлористый технический, сорт 1 т 0,0095 0,0095 0,0095 0,0095 0,0095
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, на- кг 1,2 1,46 1,66 1,99 2,99

101-1513
ружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм 
Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,00023 0,00023 0,00023 0,00023 0,00023

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
124-6

29-01-
124-7

29-01-
124-8

29-01-
124-9

29-01-
124-10

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 193 77,79 83,89 89,02 97.8
1.1 Средний разряд работы 5 4,8 4,8 4,8 5
3

100601
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Молотки бурильные легкие при работе от стационарных маш.-ч ____ 37,8 46,2 52,5

100701
компрессорных станций
Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных маш.-ч 179.2 ____ ____ — 63

253000
компрессорных станций 
Растворонагнетатсли маш.-ч 19 38 38 38 38

331542 Станки для заточки бурового инструмент а маш.-ч 1,66 0,13 0,13 0,17 0,49
253100 Сболчиватели пневматические маш.-ч 13,3 13,3 13,3 13,3 13.3
250901 Тележки вспомогательные перегонные маш.-ч 90 36,35 39,2 41,6 45,7
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 0.66 0,64 0,64 0,64 0,65

040502
13,73(1,4) кН(т)
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 179,2 37,8 46,2 52.5 63
4

101-1330
МАТЕРИАЛЫ
Портландцемент пуццолановый общсстроительного и спе- т 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16

204-9166
циального назначения марки 400
Заготовка металлическая для железобетонного анкера комплект 100 100 100 100 100

109-0050 Коронки типа KTI1146-31км шт. 13 0,98 1,05 1,35 3,86
408-9394 Песок для строительных работ природный обогащенный м’ 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
411-0001 Вода м3 15,59 2,38 3,22 3,42 4,54
101-1571 Кальций хлористый технический, сорг 1 т 0,0095 0,0095 0,0095 0,0095 0,0095
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, па- кг 4,86 1,03 1.25 1,42 1.71

101-1513
ружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм 
Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,00023 0,00023 0,00023 0,00023 0,00023

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
124-11

29-01-
124-12

29-01-
124-13

29-01-
124-14

29-01-
124-15

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 124 173 73,08 78,97 83,35
1.1 Средний разряд работы 5 5 4.8 4,8 4.8
3

100601
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Молотки бурильные легкие при работе от стационарных маш.-ч _ _ 32,76 40,04 45,5

100701
компрессорных станций
Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных маш.-ч 94,5 154 — — —

253000
компрессорных станций 
Растворонагнетатели маш.-ч 38 38 38 38 38

331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0.85 1,66 0,13 0,13 0,17
253100 Сболчиватели пневматические маш.-ч 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3
250901 Тележки вспомогательные перегонные маш.-ч 57,5 80,5 34,15 36,9 38,95
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 0,65 0,66 0,64 0,52 0,64

040502
13.73(1,4) кН (т)
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 0,75 0,75 0.75 0,75 0,75

261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 94.5 154 32.76 40,04 45,5
4

101-1330
МАТЕРИАЛЫ
Портландцемент пуццолановый общестроительного и спе- т 0.16 0,16 0,16 0.16 0,16

204-9166
циальног о назначения марки 400
Заг отовка металлическая для железобетонного анкера комплект 100 100 100 100 100

109-0050 Коронки типа КТШ46-31 км шт. 6,62 13 0,98 1,05 1,35
408-9394 Песок для строительных работ природный обогащенный м3 0,15 0,15 0,15 0,15 0.15
411-0001 Вода м3 6,53 12,49 1,93 2,6 2,76
101-1571 Кальций хлористый технический, сорт I т 0,0095 0,0095 0,0095 0,0095 0,0095
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2. шестигранная, на- кг 2,56 4,18 0,89 1,09 1.23

1 0 1 - 1 5 1 3
ружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм 
Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0.00023 0,00023 0,00023 0,00023 0.00023
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Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
124-16

29-01-
124-17

29-01-
124-18

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 91,06 114 156
и Средний разряд работы 5 5 5
3

100701
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных компрессорных маш.-ч 54,6 81,9 132,86

253000
станций
Растворонагнетатели маш.-ч 38 38 38

331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0,49 0,85 1,66
253100 Сболчиватели пневматические маш.-ч 13,3 13,3 13,3
250901 Тележки вспомогательные перегонные маш.-ч 42,55 — —
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) маш.-ч 0,65 0,65 0,66
040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 0,75 0,75 0,75
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 54,6 81,9 132,86

4
101-1330

МАТЕРИАЛЫ
Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначе- т 0,16 0 '6 0,16

204-9166
ния марки 400
Заготовка металлическая для железобетонного анкера комплект 100 100 100

109-0050 Коронки типа КТШ46-31 км шт. 3,86 6,62 13
408-9394 Песок для строительных работ природный обогащенный м3 0,15 0,15 0,15
411-0001 Вода м3 3,65 5,24 10,01
101-1571 Кальций хлористый технический, сорт 1 т 0,0095 0,0095 0,0095
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, наружный размер 22 мм, кг 1,48 2,22 3,61

101-1513
внутренний диаметр 6,5 мм 
Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,00023 0,00023 0,00023

Таблица ГЭСН 29-01-125 Добавлять при длине железобетонного анкера более 1,5 м
или исключать при длине железобетонного анкера 
менее 1,5 м на каждые 0,5 м к нормам таблицы 29-01-124

Измеритель: 100 комплектов железобетонных анкеров
Добавлять при длине железобетонного анкера более 1,3 м или исключать при длине железобе
тонного анкера менее 1,5 м на каждые 0,5 м, при бурении шпуров в кровлю выработок: 

29-01-125-1 к норме 29-01-124-1 (4 группа грунта)
29-01-125-2 к норме 29-01-124-2 (5 группа грунта)
29-01-125-3 к норме 29-01-124-3 (6-7 группы грунтов)
29-01-125-4 к норме 29-01-124-4 (8 группа грунта)
29-01-125-5 к норме 29-01-124-5 (9 группа грунта)
29-01-125-6 к норме 29-01 -124-6 (10-11 группы грунтов)

Добавлять при длине железобетонного анкера более 1,5 м или исключать при длине железо
бетонного анкера менее 1,5 м на каждые 0,5 м, при бурении шпуров в стены выработок:

29-01 125-7
29-01 125-8
29-01 125-9
29-01 125-10
29-01 125-11
29-01 125-12

29-01-125-13
29-01-125-14
29-01-125-15
29-01-125-16
29-01-125-17
29-01-125-18

к норме 29-01-124-7 (4 группа грунта) 
к норме 29-01-124-8 (5 группа грунта) 
к норме 29-01-124-9 (6-7 группы грунтов) 
к норме 29-01-124-10 (8 группа грунта) 
к норме 29-01-124-11 (9 группа грунта) 
к норме 29-01-124-12 (10-11 группы грунтов)

Добавлять при длине железобетонного анкера более 1,5 м или исключать при длине железо
бетонного анкера менее 1,5 м на каждые 0.5 м, при бурении шпуров в лоток выработок: 

к норме 29-01-124-13 (4 группа грунта) 
к норме 29-01-124-14 (5 группа грунта) 
к норме 29-01-124-15 (6-7 группы грунтов) 
к норме 29-01-124-16 (8 группа грунта) 
к норме 29-01-124-17 (9 группа грунта) 
к норме 29-01-124-18 (10-11 группы грунтов)

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
125-1

29-01-
125-2

29-01-
125-3

29-01-
125-4

29-01-
125-5

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 12,52 15,19 17,23 20,54 30,5
и Средний разряд работы 4,8 4,8 4,8 5 5
3

100601
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Молотки бурильные легкие при работе от стационарных маш.-ч 14,7 17,92 20,44 _ _

100701
компрессорных ст анций
Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных маш.-ч _ _ - 24,5 36,68

253000
компрессорных станций 
Растворонагнетатели маш.-ч 6,33 6,33 6,33 6.33 6,33

331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0,04 0,04 0,06 0,16 0.28
250901 Тележки вспомогательные перегонные маш.-ч 5.85 7.1 8,05 9,6 14,25
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Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
125-1

29-01-
125-2

29-01-
125-3

29-01-
125-4

29-01-
125-5

030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11

040502
13,73 (1,4) кН (т)
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11

261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 14,7 17,92 20,44 24,5 36,68
4

101-1330
МАТЕРИАЛЫ
Портландцемент пуццолановый общестроительного и спе- т 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

109-0050
циального назначения марки 400 
Коронки типа KTUJ46-31 км шт. 0,33 0,35 0,45 1,29 2,21

408-9394 Песок для строительных работ природный обогащенный м3 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
411-0001 Вода м3 0,982 1,332 1,422 1,882 2,712
101-1571 Кальций хлористый технический, сорт 1 т 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, на- кг 0,4 0,49 0,55 0,66 0,99

101-1513
ружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм 
Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,00003 0,00003 0,00003 0,00003 0,00003

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
125-6

29-01-
125-7

29-01-
125-8

29-01-
125-9

29-01-
125-10

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 48,69 10,91 13,16 14,77 17,76
1.1 Средний разряд работы 5 4,8 4,8 4,8 5
3

100601
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Молотки бурильные легкие при работе от стационарных маш.-ч 12,6 15,4 17,5 _

100701
компрессорных станций
Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных маш.-ч 59,5 _ _ 21

253000
компрессорных станций 
Растворонагнетатели маш.-ч 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33

331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0,55 0,04 0,04 0,06 0,16
250901 Тележки вспомогательные перегонные маш.-ч 22,75 5,1 6,15 6,9 8,3
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11

040502
13,73 (1,4) кН(т)
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11

261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 59,5 12,6 15.4 17,5 21
4

101-1330
МАТЕРИАЛЫ
Портландцемент пуццолановый общестроительного и спе- т 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

109-0050
циального назначения марки 400 
Коронки типа КТШ46-31км шт. 4,33 0,33 0,35 0,45 1,29

408-9394 Песок для строительных работ природный обогащенный м3 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
411-0001 Вода м3 5,19 0,793 1,07 1.14 1.51
101-1571 Кальций хлористый технический, сорт 1 т 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, на- кг 1,61 0,34 0,42 0,47 0,57

101-1513
ружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм 
Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,00003 0,00003 0,00003 0,00003 0,00003

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед
измер.

29-01-
125-11

29-01-
125-12

29-01-
125-13

29-01-
125-14

29-01-
125-15

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 26,32 42,37 9,51 11,45 12,95
и Средний разряд работы 5 5 4,8 4,8 4,8
3

100601
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Молотки бурильные легкие при работе от стационарных маш.-ч . . . __ 10,92 13,34 15,12

100701
компрессорных станций
Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных маш.-ч 31,5 51,1 __ __ __

253000
компрессорных станций 
Растворонагнетатели маш.-ч 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33

331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0,28 0,55 0,04 0,04 0,06
250901 Тележки вспомогательные перегонные маш.-ч 12,3 19,8 4,45 5,35 6,05
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 0,11 0,12 0,11 0,11 0,11

040502
13,73 (1,4) кН (т)
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11

261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 31,5 51.1 10,92 13,34 15,12
4

101-1330
МАТЕРИАЛЫ
Портландцемент пуццолановый общестроительного и спе- т 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

109-0050
циального назначения марки 400 
Коронки типа КТШ46-31 км шт. 2,21 4,33 0,33 0,35 0,45

408-9394 Песок для строительных работ природный обогащенный м3 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
411-0001 Вода м3 2,17 4,16 0,64 0,86 0,92
101-1571 Кальций хлористый технический, сорт 1 т 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, на- кг 0,85 1,39 0,3 0,36 0,41

101-1513
ружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм 
Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,00003 0,00003 0,00003 0,00003 0,00003
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Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
125-16

29-01-
125-17

29-01-
125-18

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 15,52 22,9 36,92
и Средний разряд работы 5 5 5
3

100701
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных компрессорных маш.-ч 18,2 27,3 44,24

253000
станций
Растворонагнетатели маш.-ч 6,33 6,33 6,33

331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0,16 0,28 0,55
250901 Тележки вспомогательные перегонные маш.-ч 7,25 10,7 17,25
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) маш.-ч 0,11 0,11 0,12
040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 0,11 0,11 0,11
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 18,2 27,3 44,24

4
101-1330

МАТЕРИАЛЫ
Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначе- т 0,05 0,05 0,05

109-0050
ния марки 400 
Коронки типа КТШ46-31 км шт. 1,28 2,21 4,33

408-9394 Песок для строительных работ природный обогащенный м3 0,05 0,05 0,05
411-0001 Вода м3 1,21 1,74 3,33
101-1571 Кальций хлористый технический, сорт 1 т 0,003 0,003 0,003
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, наружный размер 22 мм, кг 0,49 0,74 1,2

101-1513
внутренний диаметр 6,5 мм 
Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,00003 0,00003 0,00003

Таблица ГЭСН 29-01-126 Установка стальных и железобетонных анкеров
длиной 1,5 м в подземных выработках при бурении шпуров 
самоходными бурильными установками

Состав работ:
01. Частичная оборка кровли под опорную плиту (нормы 1*4). 02. Разметка и бурение шпуров. 03. Установка 

штанг и опорных плит с навинчиванием гаек (нормы 1-4). 04. Установка штанг с заливкой цементно- песчаным 
раствором (нормы 5-9). 05. Подгон, установка, передвижка в процессе работы и отгон бурильной установки. 06. 
Осмотр, смазка и мелкий ремонт бурильной установки.

Измеритель: 100 комплектов анкеров
Установка стальных анкеров длиной 1,5 м в подземных выработках при бурении шпуров само
ходными бурильными установками в грунтах группы:

29-01-126-1 5
29-01-126-2 6-7
29-01-126-3 8
29-01-126-4 9

29-01-126-5
29-01-126-6
29-01-126-7
29-01-126-8
29-01-126-9

Установка железобетонных анкеров длиной 1,5 м в подземных выработках при бурении шпуров 
самоходными бурильными установками в грунтах группы:

5
6-7
8
9
10-11

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
126-1

29-01-
126-2

29-01-
126-3

29-01-
126-4

29-01-
126-5

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 53,18 58,74 64,74 68,91 60,35
1.1 Средний разряд работы 5 5 5,2 5,2 5
3

260900
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Установки бурильные пневматические самоходные на пневмо- маш.-ч 8,74 12,01 15,26 17,5 8,74

261400
колесном ходу с тремя бурильными машинами УБШ-532Д 
Молотки отбойные маш.-ч 0,36 0,46 0,66 0,83

253000 Растворонагнетатели маш.-ч — — — — 38
253100 Сболчиватели пневматические маш.-ч 10,85 10,85 10,85 10,85 26,6
331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0,17 0,51 0,82 1,25 0,17
250901 Тележки вспомогательные перегонные маш.-ч 24,85 27,45 30,25 32,2 28,2
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 0,58 0,59 0,61 0,62 0,65

040502
13,73 (1,4) кН (т>
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 0,8 0,8 0,8 0,8 0,75

4
204-9165

МАТЕРИАЛЫ
Анкера стальные для горнопроходческих работ комплект 100 100 100 100

101-1330 Портландцемент пуццолановый общестроительного и спе- т — — — — 0,16
циального назначения марки 400
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Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
126-1

29-01-
126-2

29-01-
126-3

29-01-
126-4

29-01-
126-5

109-0050 Коронки типа КТШ46-31 км шт. 1,3 4,02 6,44 9,75 1,31
204-9166 Заготовка металлическая для железобетонного анкера комплект — — — 100
109-0081 Пики для отбойных молотков шт. 0,018 0,023 0,033 0,042 —
408-9394 Песок для строительных работ природный обогащенный м3 — — — 0,15
411-0001 Вода м3 — — — — 0,1
101-1571 Кальций хлористый технический, сорт 1 т — — — — 0,0095
101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,00024 0,00024 0,00024 0,00024 0,00023

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
126-6

29-01-
126-7

29-01-
126-8

29-01-
126-9

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 65,81 71,26 75,11 80,36
и Средний разряд работы 5 5,2 5.2 5,2
3

260900
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Установки бурильные пневматические самоходные на пневмоколес- маш.-ч 12,01 15,26 17.5 19,88

253000
ном ходу с тремя бурильными машинами УБШ-532Д 
Растворонагнетатели маш.-ч 38 38 38 38

253100 Сболчиватели пневматические маш.-ч 26,6 26,6 26,6 26,6
331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0,51 0,82 1,25 1,42
250901 Тележки вспомогательные перегонные маш.-ч 30,75 33,3 35,1 37,55
030703 Лебедки вспомогательные шахтные стяговым усилием 13,73 (1,4) кН (г) маш.-ч 0,66 0,67 0,68 0,69
040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 0,75 0,75 0,75 0,75

4
101-1330

МАТЕРИАЛЫ
Портландцемент пуццолаиовый общестроительного и специального т 0,16 0,16 0,16 0,16

109-0050
назначения марки 400 
Коронки типа КТШ46-31 км шт. 4,02 6,44 9,76 11.1

204-9166 Заготовка металлическая для железобетонного анкера комплект 100 100 100 100
408-9394 Песок для строительных работ природный обогащенный м3 0,15 0,15 0,15 0,15
411-0001 Вода м3 0,1 0,1 0,1 0,1
101-1571 Кальций хлористый технический, сорт 1 т 0,0095 0,0095 0,0095 0,0095
101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,00023 0,00023 0,00023 0,00023

Таблица ГЭСН 29-01-127 Добавлять при длине анкера более 1,5 м или исключать при
длине анкера менее 1,5 м к нормам таблицы 29-01-126

Измеритель: 100 комплектов анкеров
Добавлять при длине стального анкера более 1,5 м или исключать при длине стального анкера 
менее 1,5 м:

29-01-127-1
29-01-127-2
29-01-127-3
29-01-127-4

29-01 127-5
29-01 127-6
29-01 127-7
29-01 127-8
29-01 127-9

к норме 29-01-126-1 (5 группа грунта) 
к норме 29-01-126-2 (6-7 группы грунтов) 
к норме 29-01-126-3 (8 группа грунта) 
к норме 29-01-126-4 (9 группа грунта)

Добавлять при длине железобетонного анкера более 1,5 м или исключать при длине железобе
тонного анкера менее 1,5 м:

к норме 29-01-126-5 (5 группа грунта) 
к норме 29-01-126-6 (6-7 группы грунтов) 
к норме 29-01-126-7 (8 группа грунта) 
к норме 29-01-126-8 (9 группа грунта) 
к норме 29-01-126-9 (10-11 группы грунтов)

Шифр
ресурса

11аименованне элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
127-1

29-01-
127-2

29-01-
127-3

29-01-
127-4

29-01-
127-5

1 Затраты груда рабочих-строителей чел.-ч. 5,04 6,74 8,56 9,82 5,1
и Средний разряд работы 5 5 5.2 5,2 5
3

260900
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Установки бурильные пневматические самоходные на пнев- маш.-ч 2,91 4 5,1 5,82 2,91

253000
моколесиом ходу с тремя бурильными машинами УБШ-532Д 
Растворонагнетатели маш.-ч ___ _ _ 6,33

331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0,06 0,17 0,27 0,42 0,06
250901 Тележки вспомогательные перегонные маш.-ч 2,36 3,15 4 4,59 2,39
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 0,08 0,08 0,09 0,09 0.11

040502
13,73(1,4) кН (т)
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11

4
101-1513

МАТЕРИАЛЫ
Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0.00003 0,00003 0,00003 0,00003 0.00003

101-1330 Портландцемент пуццолаиовый общестроительного и спе- т — — — — 0,05
шшлыюго назначения марки 400
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Шифр
ресурса

Наименование элемента зафат Ед.
шмер.

29-01-
127-1

29-01-
127-2

29-01-
127-3

29-01-
127-4

29-01-
127-5

109-0050 Коронки типа КТШ46-31 км шт. 0,44' 1.34 2,14 3,25 0.44
408-9394 Песок лля строительных работ природный обогащенный м3 — — ___ ___ 0.05
411-0001 Вода м3 — — — ___ 0,032
101-1571 Кальций хлористый технический, сорт 1 т — — — — 0.0031

Шифр
ресурса

Наименование элемента зафат Ед.
измер.

29-01-
127-6

29-01-
127-7

29-01-
127-8

29-01-
127-9

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 7,08 8,88 10,18 11.98
1.1 Средний разряд работы 5 5.2 5,2 5,2
3

260900
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Установки бурильные пневматические самоходные на пневмоколес- маш.-ч 4 5,05 5,82 6.92

253000
ном ходу с тремя бурильными машинами УБШ-532Д 
Растворонагнетатели маш.-ч 6.33 6,33 6,33 6,33

331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0,17 0,27 0 .2 0,47
250901 Тележки вспомогательные перегонные маш.-ч 3,31 4,15 4.76 5,6
030703 Лебедки вспомогательные шахтные стяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) маш.-ч 0,12 0,12 0,12 0,41
040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 0,11 0.11 0.11 0,11

4
101-1513

МАТЕРИАЛЫ
Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0.00003 0,00003 0,00003 0,00003

101-1330 Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального т 0,05 0,05 0,05 0,5

109-0050
назначения марки 400 
Коронки типа КТШ46-31 км шт. 1,34 2,15 3.25 3,7

408-9394 Песок для строительных работ природный обогащенный м3 0,05 0,05 0,05 0,05
411-0001 Вода м3 0,032 0,032 0,032 0,032
101-1571 Кальций хлористый технический, сорт 1 т 0,0031 0.0031 0,0031 0,0031

6. Устройство обделок

Таблица ГЭСН 29-01-137 Устройство монолитной бетонной обделки шахтных
стволов диаметром до 12 м

Состав работ:
01. Устройство опалубки. 02. Кладка бетона. 03. Насечка бетонных поверхностей. 04. Установка трубок для 

нагнетания.
Измеритель: 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции

Устройство монолитной бетонной обделки толщиной до 30 см шахтных стволов диаметром до 12 м 
в грунтах группы:

29-01-137-1 1-7
29-01-137-2 8-11

Устройство монолитной бетонной обделки толщиной более 30 до 50 см шахтных стволов диа
метром до 12 м в грунтах группы:

29-01-137-3 1-7
29-01-137-4 8-11

Устройство монолитной бетонной обделки толщиной более 50 до 80 см шахтных стволов диа
метром до 12 м в грунтах группы:

29-01-137-5 1-7
29-01-137-6 8-11

Устройство монолитной бетонной обделки толщиной более 80 см шахтных стволов диаметром 
до 12 м в грунтах группы:

29-01-137-7 1-7
29-01-137-8 8-11

Шифр
ресурса

Наименование элемента зафат Ед.
измер.

29-01-
137-1

29-01-
137-2

29-01-
137-3

29-01-
137-4

29-01-
137-5

1 Затраты труда рабочих-строителсй чел.-ч. 1664 1700 1078 1094 717
l.i Средний разряд работы 5 5 5 5 5
3

111100
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Вибраторы глубинные маш.-ч 237,98 255.91 193,97 202,12 138,88

040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 34.8 35,6 27,5 27,91 18,29
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 7,3 9,23 6,85 6,85 4,05

331532
13,73(1,4) кН (т)
Пилы электрические цепные маш.-ч 8,28 8,42 6,27 6,27 4,63

252802 Пневмобетоноукладчики 3.3 м3 маш.-ч 39.9 37,91 40 38 39,9
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Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
137-1

29-01-
137-2

29-01-
137-3

29-01-
137-4

29-01-
137-5

4
102-0017

МАТЕРИАЛЫ
Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м5 3,93 4 2,34 2,34 1,24

102-0024 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4- м3 2,06 2,06 2,1 2,1 1,72

102-0060
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта 
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- м3 16,4 16,7 12,5 12,5 9,55

401-9001
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта 
Бетон м3 138 148 122 127 115

101-1305 Портландцемент общестроительного назначения бездоба- т 0,023 0,023 0,021 0,022 0,02

101-1705
вочный марки 400 
Пакля пропитанная кг 12,38 12,97 11,58 11,96 11,05

411-0001 Вода м3 1,23 1,3 1,16 1,2 1,1
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,121 0,121 0,085 0,085 0,105
103-9012 Трубы стальные т П П П П П
108-0011 Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, мае- т П П П П П

101-1513
сой до 0,5 т из профилей 
Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,01044 0,01068 0,00825 0,00837 0,00549

101-1805 Г возди строительные т 0,0558 0,0568 0,0425 0,0425 0,0325

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
137-6

29-01-
137-7

29-01-
137-8

1 Затраты труда рабочих-сгроителей чел.-ч. 726 569 575
l.i Средний разряд работы 5 5 5
3

111100
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Вибраторы глубинные маш.-ч 143,11 107,09 109,37

040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 18,51 14,51 14,67
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) маш.-ч 5,05 3,47 3,47
331532 Пилы электрические цепные маш.-ч 4,63 3,19 3,19
252802 Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 маш.-ч 37,91 40 38

4
102-0017

МАТЕРИАЛЫ
Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 1,24 0,84 0,84

102-0024 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной м3 1,72 1,17 U 7

102-0060
75-150 мм, толщиной 40-75 мм 11 сорта
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75- м3 9,55 6,6 6,6

401-9001
150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта 
Бетон м3 119 112 114

101-1305 Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 т 0,021 0,02 0,02
101-1705 Пакля пропитанная кг 11,33 10,85 11,07
411-0001 Вода м3 1,13 1,08 1,11
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,105 0,041 0,041
103-9012 Трубы стальные т П П П
108-0011 Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из про- т П П П

101-1513
филей
Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,00555 0,00435 0,0044

101-1805 Г возди строительные т 0,0325 0,0224 0,0224

Таблица ГЭСН 29-01-138 Устройство монолитной бетонной обделки толщиной
до 50 см шахтных стволов диаметром более 12 м

Состав работ:
01. Заготовка, установка и разборка лесов. 02. Установка и разборка опалубки. 03. Изготовление, установка и 

разборка кружал. 04. Укладка бетона. 05. Насечка бетонных поверхностей. Об. Установка трубок для нагнетания. 
Измеритель: 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции

Устройство монолитной бетонной обделки толщиной до 30 см шахтных стволов диаметром бо
лее 12 м в грунтах группы:

29-01-138-1 4-5
29-01-138-2 6-7
29-01-138-3 8-11

Устройство монолитной бетонной обделки толщиной более 30 до 50 см шахтных стволов диа
метром более 12 м в грунтах группы:

29-01-138-4 4-5
29-01-138-5 6-7
29-01-138-6 8-11
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Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
138-1

29-01-
138-2

29-01-
138-3

29-01-
138-4

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 2055 1444 1480 1370
и Средний разряд работы 5 5 5 5
3

040502
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 42,9 143 143 29,1

111100 Вибраторы глубинные маш.-ч 226,57 229,83 247,76 174,41
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) маш.-ч 8,97 4,23 4,23 5,9
331532 Пилы электрические цепные маш.-ч 9,06 2,13 2,13 5,92
252802 Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 маш.-ч 39,9 37,91 36,01 39,9

4
101-1714

МАТЕРИАЛЫ
Болты строительные с гайками и шайбами т 0,61 0,39

102-0024 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, м3 2,18 0,79 0,79 1,4

102-0060
шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта 
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, ши- м3 22,3 1,94 1,94 14,6

108-0011
риной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более 11 сорта 
Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т т П П П П

203-0512
из профилей
Щиты из досок толщиной 40 мм м2 49,5 35,4 35,4 34,9

401-9001 Бетон м3 131 133 143 121
101-1305 Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный мар- т 0,023 0,023 0,023 0,021

101-1705
ки 400
Пакля пропитанная кг 11,79 12,38 12,97 11,2

411-0001 Вода м3 1,16 1,23 1,3 1,12
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,121 0,121 0,121 0,085
103-9012 Трубы стальные т П П П П
101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,01287 0,0429 0,0429 0,00873
101-1805 Г возди строительные т 0,0758 0,0066 0,0066 0,0496
102-0017 Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 — 3,03 3,03 — ■
109-0064 Опалубка самоотрывающаяся т — 0,73 0,73 —
201-0648 Стальные настилы и щиты междуэтажных перекрытий зданий произ- т — 0,42 0,42 —

водственного назначения

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
138-5

29-01-
138-6

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 943 961
и Средний разряд работы 5 5
3

040502
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 97 97

111100 Вибраторы глубинные маш.-ч 174,41 184,19
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) маш.-ч 2,79 2,79
331532 Пилы электрические цепные маш.-ч 1,32 1,32
252802 Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 маш.-ч 37,91 36,01

4
102-0024

МАТЕРИАЛЫ
Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, м3 0,49 0,49

102-0060
толщиной 40-75 мм II сорта
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, м3 1.2 1,2

108-0011
толщиной 44 мм и более II сорта
Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей т П П

203-0512 Щиты из досок толщиной 40 мм м2 21,9 21,9
401-9001 Бетон м3 122 128
101-1305 Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 т 0,021 0,022
101-1705 Пакля пропитанная кг 11,58 11,96
411-0001 Вода м3 1,16 1,2
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,085 0.085
103-9012 Трубы стальные т П П
101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,0291 0,0291
101-1805 Г возди строительные т 0,0041 0,0041
102-0017 Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 1,87 1,87
109-0064 Опалубка самоотрывающаяся т 0,45 0,45
201-0648 Стальные настилы и щиты междуэтажных перекрытий зданий производственного на- т 0,26 0,26

значения
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Таблица ГЭСН 29-01-139 Устройство монолитной бетонной обделки толщиной
более 50 см шахтных стволов диаметром более 12 м

Состав работ:
01. Заготовка, установка и разборка лесов. 02. Установка и разборка опалубки. 03. Изготовление, установка и 

разборка кружал. 04, Укладка бетона. 05. Насечка бетонных поверхностей. 06. Установка трубок для нагнетания.
Измеритель: 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции

Устройство монолитной бетонной обделки толщиной более 50 до 80 см шахтных стволов диа
метром более 12 м в грунтах группы:

29-01-139-1 1-3
29-01-139-2 4-5
29-01-139-3 6-7
29-01-139-4 8-11

Устройство монолитной бетонной обделки толщиной более 80 см шахтных стволов диаметром 
более 12 м в грунтах группы:

29-01-139-5 1-3
29-01-139-6 4-5
29-01-139-7 6-7
29-01-139-8 8-11

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
139-1

29-01-
139-2

29-01-
139-3

29-01-
139-4

29-01-
139-5

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 943 987 689 700 700
1.1 Средний разряд работы 5 5 5 5 5
3

040502
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 24,06 25,19 64 64 17,85

111100 Вибраторы глубинные маш.-ч 109,7 110,51 110,51 114,75 105,46
252802 Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 маш.-ч 39,9 37,91 36,01 34,21 39,9
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 3,88 5,12 1,99 1,99 2,5

331532
13,73 (1.4) кН (т)
Пилы электрические цепные маш.-ч 3.88 4.12 0,87 0,87 2,52

4
101-1714

МАТЕРИАЛЫ
Болты строительные с гайками и шайбами т 0,25 0,26 _ _ 0,15

102-0024 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4- м3 0,88 0,94 0,32 0,32 0,54

102-0060
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм 11 сорта 
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- м3 9,6 10,2 0,79 0,79 6,28

108-0011
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта 
Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, мае- т П П П П П

203-0512
сой до 0,5 т из профилей 
Щиты из досок толщиной 40 мм м2 22,1 23,5 14,3 14,3 13,5

401-9001 Бетон MJ 114 115 115 120 110
101-1305 Портландцемент общестроительного назначения бездоба- т 0,02 0,02 0,02 0,021 0,02

101-1705
вочный марки 400 
Пакля пропитанная кг 10,49 10,77 11,05 11,33 10,41

411-0001 Вода м3 1,04 1,07 U 1,13 1,02
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,105 0,105 0,105 0,105 0,041
103-9012 Трубы стальные т П П П П П
101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,00722 0,00756 0,0192 0,0192 0,00536
101-1805 Гвозди строительные т 0,0326 0,0347 0,0027 0,0027 0,0214
102-0017 Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 — — 1,23 1,23 —
109-0064 Опалубка самоотрываюшаяся т — — 0,3 0,3 —

201-0648 Стальные настилы и щиты междуэтажных перекрытий зда- т — — 0,17 0,17 —

ний производственного назначения

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
139-6

29-01-
139-7

29-01-
139-8

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 727 502 508
и Средний разряд работы 5 5 5
3

040502
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 18,54 38 38

111100 Вибраторы глубинные маш.-ч 105,79 105,62 108,23
252802 Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 маш.-ч 37,91 36,01 34,21
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) маш.-ч 3,25 1,3 1,3
331532 Пилы электрические цепные маш.-ч 2,63 0,51 0,51

4
101-1714

МАТЕРИАЛЫ
Болты строительные с гайками и шайбами т

м3
0,17 _ _

102-0024 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м. шириной 0,56 0,19 0,19
75-150 мм, толщиной 40-75 мм 11 сорта
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Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
139-6

29-01-
139-7

29-01-
139-8

102-0060 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта

м3 6,54 0,46 0,46

108-0011 Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей т п — —

203-0512 Щиты из досок толщиной 40 мм м2 14,1 8,39 8,39
401-9001 Бетон м3 п о ПО 113
101-1305 Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 т 0.02 0,02 0,02
101-1705 Пакля пропитанная кг 10,63 10,85 11,07
411-0001 Вода м3 1,05 1,08 1.11
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг т 0,041 0,041 0,041
103-9012 Трубы стальные т П П Г1
101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,00556 0,0114 0,0114
101-1805 Г возди строительные т 0,0222 0,0016 0,0016
102-0017 Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 — 0.72 0.72
109-0064 Опалубка самоотрываюшаяся т — 0,17 0,17
201-0648 Стальные настилы и шиты междуэтажных перекрытий зданий производствен

ного назначения
т 0,1 0,1

Таблица ГЭСН 29-01-140 Устройство монолитных бетонных сводов при толщине
в замке до 80 см

Состав работ:
01. Заготовка, установка и разборка поддерживающих лесов опалубки. 02. Установка и разборка опалубки. 

03. Изготовление, установка и разборка кружал и лекал. 04. Укладка бетона. 05. Разборка временного крепления. 
06. Насечка бетонных поверхностей. 07. Установка трубок для нагнетания.

Измеритель: 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции
Устройство монолитных бетонных сводов с креплением в пределах конструкции при толщине в 
замке до 50 см в грунтах группы:

29-01-140-1 1-2
29-01-140-2 3
29-01-140-3 4-5
29-01-140-4 6-7
29-01-140-5 8-11

Устройство монолитных бетонных сводов с креплением в пределах конструкции при толщине в 
замке более 50 до 80 см в грунтах группы:

29-01-140-6 1-2
29-01-140-7 3
29-01-140-8 4-5
29-01-140-9 6-7
29-01-140-10 8-11

Устройство монолитных бетонных сводов с выносным креплением при толщине в замке до 50 см 
в грунтах группы:

29-01-140-11 3
29-01-140-12 4-5
29-01-140-13 6-7

Устройство монолитных бетонных сводов с выносным креплением при толщине в замке более 50 
до 80 см в грунтах группы:

29-01-140-14 3
29-01-140-15 4-5
29-01-140-16 6-7

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
140-1

29-01-
140-2

29-01-
140-3

29-01-
140-4

29-01-
140-5

1 Затраты труда рабочих-с гроитслей чел.-ч. 1994 1590 1517 1529 1664
in Средний разряд работы 5 5 5 5 5
3

261400
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Молотки отбойные маш.-ч 19,07 19,07 19,07 19,07 19,07

111100 Вибраторы глубинные маш.-ч 342,3 255,91 233,09 236.35 281,99
040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 58,7 40,58 38.7 39 42,45
252802 Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 маш.-ч 59,9 56,91 54,06 51,36 48,79
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 5,49 5,52 5,41 5,4 5,41

331532
13,73 (1,4) кН (т)
Пилы электрические цепные маш.-ч 5,91 4.85 4,76 4,76 4.76
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Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
140-1

29-01-
140-2

29-01-
140-3

29-01-
140-4

29-01-
140-5

4
102-0017

МАТЕРИАЛЫ
Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 7,09 5,09 4,85 4,85 4,85

102-0060 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- м3 8,87 8,02 8,02 8,02 8,02

401-9001
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта 
Бетон м3 179 133 121 123 147

101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,165 0,118 0,113 0,113 0,113
101-1305 Портландцемент общестроительного назначения бездоба- т 0,072 0,053 0,048 0,049 0,059

101-1705
вечный марки 400 
Пакля пропитанная кг 17,53 13,05 11,87 12,11 14,39

411-0001 Вода м3 3,15 2,36 2,14 2,18 2,59
103-9012 Трубы стальные т П П П п П
108-0011 Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, мае- т П П п п П

109-0081
сой до 0,5 т из профилей 
Пики для отбойных молотков шт. 0,585 0,585 0,585 0,585 0,585

101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,01761 0,01217 0,01161 0,0117 0,01274
101-1805 Гвозди строительные т 0,0302 0,0273 0,0273 0,0273 0,0273

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
140-6

29-01-
140-7

29-01-
140-8

29-01-
140-9

29-01-
140-10

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 1688 1395 1395 1370 1468
и Средний разряд работы 5 5 5 5 5
3

261400
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Молотки отбойные маш.-ч 19,07 19,07 19,07 19,07 19,07

111100 Вибраторы глубинные маш.-ч 249,39 202,12 195,6 198,86 221,68
040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 43,07 35,58 35,58 34,96 37,45
252802 Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 маш.-ч 59,9 56,91 54,06 51,36 48,79
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 4,12 3,92 3,81 3,81 3,81

331532
13,73 (1,4) кН (т)
Пилы электрические цепные маш.-ч 4,39 3,36 3,27 3,27 3,27

4
102-0017

МАТЕРИАЛЫ
Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 6,67 4,46 4,22 4,22 4,22

102-0060 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- м3 5,05 4,61 4,61 4,61 4,61

401-9001
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта 
Бетон м3 144 117 113 115 128

101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,155 0,104 0,098 0,098 0,098
101-1305 Портландцемент общестроительного назначения бездоба- т 0,058 0,047 0,045 0,046 0,051

101-1705
вочный марки 400 
Пакля пропитанная кг 14,14 11,49 11,1 11,28 12,58

411-0001 Вода м3 2,54 2,07 2 2,03 2,26
103-9012 Трубы стальные т П П П П П
108-0011 Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, мае- т П П П П П

109-0081
сой до 0,5 т из профилей 
Пики для отбойных молотков шт. 0,585 0,585 0,585 0,585 0,585

101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,01292 0,01067 0,01067 0,01049 0,01124
101-1805 Г возди строительные т 0,0172 0,0157 0,0157 0,0157 0,0157

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01- 
140-11

29-01-
140-12

29-01-
140-13

29-01-
140-14

29-01-
140-15

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 1835 1590 1603 1566 1431
и Средний разряд работы 5 5 5 5 5
3

261400
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Молотки отбойные маш.-ч 19,07 19,07 19,07 19,07 19,07

111100 Вибраторы глубинные маш.-ч 337,41 255,91 260,8 242,87 205,38
040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 46,82 40,58 40,89 39,95 36,52
252802 Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 маш.-ч 57 54,15 51,44 57 54,15
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 4,43 5,41 5,41 3,15 3,81

331532
13,73 (1,4) кН (т)
Пилы электрические цепные маш.-ч 4,85 4,76 4,76 3,36 3,27

4
102-0017

МАТЕРИАЛЫ
Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 5,09 4,85 4,85 4,46 4,22

102-0060 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- м3 8,02 8,02 8,02 4,61 4,61

401-9001
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта 
Бетон м3 176 134 136 141 118

101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,104 0,098 0,113 0,104 0,098
101-1305 Портландцемент общестроительного назначения бездоба- т 0,057 0,055 0,065 0,056 0,054

101-1705
вочный марки 400 
Пакля пропитанная кг 13,79 13,3 16,05 13,79 13,34
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Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер,

29-01-
140-11

29-01-
140-12

29-01-
140-13

29-01-
140-14

29-01-
140-15

411-0001 Вода ms 2,48 2,41 2,87 2,48 2,4
103-9012 Трубы стальные т П П П П П
108-0011 Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, мас

сой до 0,5 т из профилей
т П П П П п

109-0081 Пики для отбойных молотков шт. 0.585 0,585 0,585 0,585 0,585
101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,01405 0,01217 0,01227 0,01199 0,01096
101-1805 Г возди строительные т 0,0273 0,0273 0,0273 0,0157 0,0157

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
140-16

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 1407
in Средний разряд работы 5
3

261400
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Молотки отбойные маш.-ч 19,07

111100 Вибраторы глубинные маш.-ч 208,64
040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 35,88
252802 Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 маш.-ч 51,44
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) маш.-ч 3,82
331532 Пилы электрические цепные маш.-ч 3,27

4
102-0017

МАТЕРИАЛЫ
Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 4,22

102-0060 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной м3 4,61

401-9001
44 мм и более II сорта 
Бетон м3 120

101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,098
101-1305 Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 т 0,055
101-1705 Пакля пропитанная кг 13,54
411-0001 Вода м3 2,44
103-9012 Трубы стальные т П
108-0011 Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей т П
109-0081 Пики для отбойных молотков шт. 0,585
101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,01076
101-1805 Г возди строительные т 0.0157

Таблица ГЭСН 29-01-141 Устройство монолитных бетонных сводов
при толщине в замке более 80 см

Состав работ:
0 1. Заготовка, установка и разборка поддерживающих лесов опалубки. 02. Установка и разборка опалубки. 

03. Изготовление, установка и разборка кружал и лекал. 04. Укладка бетона. 0S. Разборка временного крепления. 
06. Насыпка бетонных поверхностей. 07. Установка трубок для нагнетания.

Измеритель: 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции
Устройство монолитных бетонных сводов при толщине в замке более 80 см с крепление в преде
лах конструкции в грунтах группы:

29-01 141 1 1-2
29-01 141 2 3
29-01 141 3 4-5
29-01 141 4 6-7
29-01 141 5 8-11

Устройство монолитных бетонных сводов при толщине в замке более 80 см с выносным крепле
нием в грунтах группы:

29-01-141-6 3
29-01-141-7 4-5
29-01-141-8 6-7

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
141-1

29-01-
141-2

29-01-
141-3

29-01-
141-4

29-01-
141-5

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 1493 1260 1248 1248 1321
и Средний разряд работы 5 5 5 5 5
3

261400
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Молотки отбойные маш.-ч 20,21 20,21 20,21 20,21 20,21

111100 Вибраторы глубинные маш.-ч 202,12 171.15 167,89 169,52 184,19
040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 38,08 32,15 31,84 31,84 33,71
252802 Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 маш.-ч 40,1 38,1 36,19 34,38 40,1
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 3,95 3,58 3,47 3,47 2,83

331532
13,73(1,4) кН (т)
Пилы электрические цепные маш.-ч 4,11 3,02 2,94 2,94 2,94
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Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
141-1

29-01-
141-2

29-01-
141-3

29-01-
141-4

29-01-
141-5

4
102-0017

МАТЕРИАЛЫ
Стойки рудничные длиной 2.5-3.9 м м3 7.27 4.65 4.42 4.42 4,42

102-0060 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- м3 3.83 3.52 3,52 3.52 3.52

401-9001
6,5 м, шириной 75-150 мм. толщиной 44 мм и более II сорта 
Бетон м3 131 112 110 110 120

101-0782 Поковки из квадратных заго товок массой 1.8 кг т 0,169 0.108 0,103 0.103 0.103
101-1305 Портландцемент общестроительного назначения бездоба- т 0,052 0.045 0,044 0.043 0,057

101-1705
вочный марки 400 
Пакля пропитанная кг 12,88 10.94 10,77 10.81 13.86

411-0001 Вода м3 2.32 1.97 1.94 1.95 2,49
103-9012 Трубы стальные т П п П П П
108-0011 Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, мае- т п П П П П

109-0081
сой до 0,5 т из профилей 
Пики для отбойных молотков шт. 0.62 0.62 0.62 0,62 0.62

101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0.01142 0,00965 0,00955 0.00955 0,01011
101-1805 Г возди строительные т 0,013 0,012 0.012 0,012 0,012

Шифр
ресурса

1 (аимснование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
141-6

29-01-
141-7

29-01-
141-8

1 Затраты труда рабочих-етроителей чел.-ч. 1407 1260 1272
и Средний разряд работы 5 5 5
3

261400
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Молотки отбойные маш.-ч 20.21 20.21 20,21

111100 Вибраторы глубинные маш.-ч 202,12 172.78 172,78
040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 35,89 32,15 32,46
252802 Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 маш.-ч 38,1 36,19 34,38
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13.73 (1,4) кН (т) маш.-ч 3.63 3,52 3,53
331532 Пилы электрические цепные маш.-ч 3.02 2,94 2.94

4
102-0017

МАТЕРИАЛЫ
Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 4,65 4,42 4,42

102-0060 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м. шириной 75- м1 3.52 3,52 3,52

401-9001
150 мм, толщиной 44 мм и более 11 сорта 
Бетон м ’ 131 112 113

101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0.108 0,103 0.103
101-1305 Портландцемент обшестроительного назначения бездобавочный марки 400 т 0,053 0,052 0.051
101-1705 Пакля пропитанная КТ 12.88 12,64 13.86
411-0001 Вода м3 2,32 2,28 2,28
103-9012 Трубы стальные т 11 П П
108-0011 Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0.5 т из про- т П П П

109-0081
филей
Пики для отбойных молотков шт. 0.62 0,62 0.62

101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0.01077 0,00965 0.00974
101-1805 Гвозди строительные т 0.012 0,012 0.012

Таблица ГЭСН 29-01-142 Устройство монолитных бетонных лотков
(обратных сводов)

Состав работ:
01. Установка и разборка опалубки. 02. Укладка бетона.

Измеритель: 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции
Устройство монолитных бетонных лотков (обратных сводов) в грунтах группы: 

29-01-142-1 1-3
29-01-142-2 4-11

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
142-1

29-01-
142-2

1 Затраты труда рабочих-етроителей чел.-ч. 536 459
и Средний разряд работы 5 5
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

261400 Молотки отбойные маш.-ч 13.46 13,46
111100 Вибраторы глубинные маш.-ч 97,8 97,8
252802 Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 маш.-ч 3,01 25,59
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) маш.-ч 1,93 1,33
331532 Пилы электрические цепные маик-ч 1.93 1,07
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Шифр
ресурса

11анменование элемента затрат IU
iiiMep.

29-01-
142-1

29-01-
142-2

4
102-0017

МАТЕРИАЛЫ
Стойки рудничные длиной 2.5-3,9 м м’ 4.83 2,51

102-0060 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м. шириной 75-150 мм. м’ 0.38 0.38

401-9001
толщиной 44 мм и более II сорта 
Ьетон м’ 102 102

101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг т 0.112 0.058
411-0001 Вода м3 2 2
101-1305 Портландцемент обшестроительпого назначения бездобавочный марки 400 т 0.033 0.033
109-0081 Пики для отбойных молотков шт. 0,413 0,413
101-1805 Г возди строительные т 0,0013 0,0013

Таблица ГЭСН 29-01-143 Устройство монолитных бетонных стен толщиной до 100 см
Состав работ:

01. Установка и разборка лекал. 02. Установка и разборка деревянной опалубки. 03. Укл.дка бетона. 
04. Насечка бетонных поверхностей. 05. Установка трубок для нагнетания.

Измеритель: 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции
Устройство монолитных бетонных стен толщиной до 60 см в грунтах группы:

29-01-143-1 1-2
29-01-143-2 3
29-01-143-3 4-5
29-01-143-4 6-7
29-01-143-5 8-11

Устройство монолитных бетонных стен толщиной более 60 до 100 см в грунтах группы: 
29-01-143-6 1-2
29-01-143-7 3
29-01-143-8 4-5
29-01-143-9 6-7
29-01-143-10 8-11

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
143-1

29-01-
143-2

29-01-
143-3

29-01-
143-4

29-01-
143-5

1 Затраты труда рабочих-строитслей чел.-ч. 1798 1529 1590 1664 1737
1.1 Средний разряд работы 5 5 5 5 5
3

261400
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Молотки отбойные маш.-ч 25.1 25.1 25.1 25.1 25,1

111100 Вибраторы глубинные маш.-ч 156,48 110.03 122,25 134,48 146,7
040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 45.85 39,01 40.58 42.45 44.32
252802 Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 маш.-ч 53.4 50,73 48,19 45,78 43,49
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 2,96 3,68 3,68 3,69 3,69

331532
13,73 (1.4) кН (т)
Пилы электрические цепные маш.-ч 3.23 3.23 3.23 3,23 3,25

4
102-0060

МАТЕРИАЛЫ
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- м3 8,73 8,73 8,73 8,73 8,73

401-9001
6.5 м. шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более И сорта 
Бетон м3 163 115 128 140 153

101-1305 Портландцемент общестроительного назначения бездоба- т 0,029 0,02 0.023 0,025 0,027

101-1705
вочный марки 400 
Пакля пропитанная кг 16,01 11,25 12,5 13,75 15

411-0001 Вода м3 1,6 1,13 1.25 1,38 1,38
103-9012 Трубы стальные т Г1 П П П П
108-0011 Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, мае- т П П П П П

109-0081
сой до 0,5 т из профилей 
Пики для отбойных молотков шт. 0,77 0.77 0,77 0.77 0,77

101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0.01376 0,0117 0,01217 0,01274 0,0133
101-1805 Гвозди строительные т 0,0297 0.0297 0.0297 0,0297 0.0297

Шифр
ресурса

Наименование элемента эатраг Ед.
измер

29-01-
143-6

29-01-
143-7

29-01-
143-8

29-01-
143-9

29-01-
143-10

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 1334 1186 1223 1260 1297
in Средний разряд работы 5 5 5 5 5
3

261400
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Молотки отбойные маш.-ч 25.1 25,1 25.1 25.1 25,1

111100 Вибраторы глубинные маш.-ч 142.14 104,32 110,84 117.36 136,27
040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 34,08 30,24 31,21 32.15 33.08
252802 Пневмобетоноукладчики 3.3 м3 маш.-ч 53,4 50,73 48,19 45,78 43,49
030703 Дебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 1,8 2,24 2,24 2,24 2.25

331532
13,73 (1.4) кН (т)
Пилы электрические цепные маш.-ч 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91
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Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
143-6

29-01-
143-7

29-01-
143-8

29-01-
143-9

29-01-
143-10

4
102-0060

МАТЕРИАЛЫ
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- м} 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16

401-9001
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта 
Бетон м3 135 109 116 122 129

101-1305 Портландцемент общестроительного назначения бездоба- т 0,024 0,019 0,02 0,022 0,023

101-1705
вочный марки 400 
Пакля пропитанная кг 13,2 10,67 11,33 12 12,67

411-0001 Вода м3 1,32 1,07 1,13 1,2 1,27
103-9012 Трубы стальные т П П П П П
108-0011 Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, мае- т П П П П П

109-0081
сой до 0,5 т из профилей 
Пики для отбойных молотков шт. 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77

101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,01022 0,00907 0,00936 0,00965 0,00992
101-1805 Гвозди строительные т 0,0175 0,0175 0,0175 0,0175 0,0175

Таблица ГЭСН 29-01-144 Устройство монолитных бетонных стен
толщиной более 100 см

Состав работ:
01. Установка и разборка лекал. 02. Установка и разборка деревянной опалубки. 03. Укладка бетона. 

04. Насечка бетонных поверхностей. 0S. Установка трубок для нагнетания.
Измеритель: 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции

Устройство монолитных бетонных стен толщиной более 100 см в грунтах группы:
29-01-144-1 1-2
29-01-144-2 3
29-01-144-3 4-5
29-01-144-4 6-7
29-01-144-5 8-11

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
144-1

29-01-
144-2

29-01-
144-3

29-01-
144-4

29-01-
144-5

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 1260 1193 1211 1223 1248
и Средний разряд работы 5 5 5 5 5
3

261400
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Молотки отбойные маш.-ч 33,42 33,42 33,42 33,42 33,42

111100 Вибраторы глубинные маш.-ч 108,56 100,08 102,2 104,48 106,77
040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 32,15 30,43 30,9 31,21 31,84
252802 Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 маш.-ч 41,1 39,05 37,09 35,24 33,48
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 1,11 1,38 1,38 1,38 1,38

331532
13,73 (1,4) кН (т)
Пилы электрические цепные маш.-ч 1,13 1,13 1.13 1,13 1,13

4
102-0060

МАТЕРИАЛЫ
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- м3 3,06 3,06 3,06 3,06 3,06

401-9001
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более 11 сорта 
Бетон м3 113 104 107 109 111

101-1305 Портландцемент общестроительного назначения бездоба- т 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

101-1705
вочный марки 400 
Пакля пропитанная кг 11,1 10,22 10,46 10,68 10,91

411-0001 Вода м3 1,11 1,02 1,05 1,07 1,09
103-9012 Трубы стальные т П П П П П
108-0011 Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, мае- т П П П П П

109-0081
сой до 0,5 т из профилей 
Пики для отбойных молотков шт. 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025

101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,00965 0,00913 0,00927 0,00936 0,00955
101-1805 Г возди строительные т 0,0104 0,0104 0,0104 0,0104 0,0104
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Таблица ГЭСН 29-01-145 Устройство монолитных бетонных обделок подземных
помещений ГЭС

Состав работ:
01. Заготовка, установка и разборка кружал (нормы 1-6). 02. Устройство и разборка опалубки. 03. Укладка 

бетона. 04. Установка трубок для нагнетания.
Измеритель: 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции

Устройство монолитных бетонных обделок свода подземных помещений ГЭС в грунтах 7 груп
пы толщиной в замке:

29-01-145-1 до 70 см
29-01-145-2 более 70 до 95 см
29-01-145-3 более 95 до 130 см

Устройство монолитных бетонных обделок свода подземных помещений ГЭС в грунтах 8-11 груп
пы толщиной в замке:

29-01-145-4 до 70 см
29-01-145-5 более 70 до 95 см
29-01-145-6 более 95 до 130 см

Устройство монолитных бетонных обделок стен подземных помещений ГЭС в грунтах 7 группы 
толщиной:

29-01-145-7 до 20 см
29-01-145-8 более 20 до 30 см
29-01-145-9 более 30 до 40 см

Устройство монолитных бетонных обделок стен подземных помещений ГЭС в грунтах 8-11 группы 
толщиной:

29-01-145-10 до 20 см
29-01-145-11 более 20 до 30 см
29-01-145-12 более 30 до 40 см

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
145-1

29-01-
145-2

29-01-
145-3

29-01-
145-4

29-01-
145-5

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 766 658 569 793 679
и Средний разряд работы 5 5 5 5 5
2 Затраты труда машинистов чел.-ч. 38 36,3 34,8 40,7 38,5
3

252802
МАШИНЫ Й МЕХАНИЗМЫ
Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 маш.-ч 61,94 59,17 56,72 66,34 62,76

111100 Вибраторы глубинные маш.-ч 223,31 189,08 180,93 239,61 200,49
254000 Подъемники скиповые маш.-ч 38 36,3 34,8 40,7 38,5
040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 19,54 16,79 14,51 20,23 17,32
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 15 11.9 9,85 14,44 П,9

331532
13,73 (1,4) кН (т)
Пилы электрические цепные маш.-ч 0,26 0,2 0,15 0,26 0,2

4
102-0017

МАТЕРИАЛЫ
Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 0,6 0,46 0,34 0,6 0,46

102-0024 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4- м3 0,11 0,08 0,06 0,11 0,08

108-0011
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм 11 сорта 
Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, мае- т П П П П П

109-0064
сой до 0,5 т из профилей 
Опалубка самоотрывающаяся т 0,27 0,2 0,15 0,27 0,2

401-9001 Бетон м3 129 124 118 138 131
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,113 0,098 0,103 0,113 0,098
101-1305 Портландцемент общестроительного назначения бездоба- т 0,49 0,046 0,043 0,059 0,046

101-1705
вочный марки 400 
Пакля пропитанная кг 12,11 11,28 10,81 14,39 11,58

411-0001 Вода м3 2,18 2,03 1,95 2,59 2,26
103-9012 Трубы стальные т П П П П П
101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,00586 0,00504 0.00435 0,00607 0,0052

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
145-6

29-01-
145-7

29-01-
145-8

29-01-
145-9

29-01-
145-10

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 585 1688 1236 998 1774
и Средний разряд работы 5 5 5 5 5
2 Затраты труда машинистов чел.-ч. 36,4 52,6 45 41,2 60
3

252802
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 маш.-ч 59,33 85,74 73.35 67,16 97,8

111100 Вибраторы глубинные маш.-ч 190,71 257,54 220,05 202,12 293,4
254000 Подъемники скиповые маш.-ч 36,4 52,6 45 41,2 60
040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 14,92 44,07 31,52 25,47 45,26
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 11,68 73,05 51,34 40,41 74,7

331532
13,73 (1,4) кН (т)
Пилы электрические цепные маш.-ч 0,15 3,77 2,62 2,04 3.85
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Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
нзмер.

29-01-
145-6

29-01-
145-7

29-01-
145-8

29-01-
145-9

29-01-
145-10

4
102-0017

М АТЕРИАЛЫ
Стойки рудничные длиной 2.5-3,9 м м3 0,34 1,51 1,29 1,18 1,73

102-0024 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4- м3 0,06 8,67 5,78 4,32 8,67

108-0011
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм Р сорта 
Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, мае- т п П П П П

109-0064
сой до 0,5 т из профилей 
Опалубка самоотрывающаяся т 0,15 _ _ _ _

203-0512 Щиты из досок толщиной 40 мм м2 — 130 86,7 65 130
401-9001 Бетон м3 124 179 153 140 204
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,103 0,088 0,093 0,098 0,088
101-1305 Портландцемент общестроительного назначения бездоба- т 0,043 0,052 0,049 0,046 0,052

101-1705
вочный марки 400 
Пакля пропитанная кг 11,77 12,22 11,75 11,28 13,52

411-0001 Вода м3 2,11 2,19 2.11 2,03 2,42
103-9012 Трубы стальные т П П П П П
101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,00448 0,01322 0,00946 0,00764 0,01358

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
145-11

29-01-
145-12

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 1285 1036
и Средний разряд работы 5 5
2 Затраты труда машинистов чел.-ч. 50 45
3

252802
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 маш.-ч 81,5 73,35

111100 Вибраторы глубинные маш.-ч 244,5 220,05
254000 Подъемники скиповые маш.-ч 50 45
040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 32,77 26,44
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) маш.-ч 52,41 41,02
331532 Пилы электрические цепные маш.-ч 2.67 2,08

4
102-0017

МАТЕРИАЛЫ
Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 1,43 1.29

102-0024 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, м3 5,78 4,32

108-0011
толщиной 40-75 мм II сорта
Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей т П П

203-0512 Щиты из досок толщиной 40 мм м2 86,7 65
401-9001 Бетон м3 170 153
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,093 0,098
101-1305 Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 т 0,049 0,046
101-1705 Пакля пропитанная кг 13,05 12,58
411-0001 Вода м3 2,34 2,26
103-9012 Трубы стальные т П П
101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,00983 0,00793

Таблица ГЭСН 29-01-146 Устройство монолитной бетонной обделки свода и
стен тоннелей, разработанных на полный профиль, 
с передвижной металлической опалубкой

Состав работ:
01. Установка и перемещение металлической опалубки. 02. Укладка бетона. 03. Установка трубок для нагнетания. 

Измеритель: 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции
Устройство монолитной бетонной обделки свода и стен тоннелей, разработанных на полный 
профиль, с передвижной металлической опалубкой в грунтах 4-5 группы, толщина обделки: 

29-01-146-1 до 30 см
29-01-146-2 более 3 0 до 50 см
29-01 -146-3 более 50 до 80 см
29-01-146-4 более 80 см

29-01-146-5
29-01-146-6
29-01-146-7
29-01-146-8

Устройство монолитной бетонной обделки свода и стен тоннелей, разработанных на полный 
профиль, с передвижной металлической опалубкой в грунтах 6-7 группы, толщина обделки: 

до 30 см
более 30 до 50 см 
более 50 до 80 см 
более 80 см
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29-01-146-9
29-01-146-10
29-01-146-11
29-01-146-12

Устройство монолитной бетонной обделки свода и стен тоннелей, разработанных на полный 
профиль, с передвижной металлической опалубкой в грунтах 8-11 группы, толщина обделки: 

до 30 см
более 30 до 50 см 
более 50 до 80 см 
более 80 см

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
146-1

29-01-
146-2

29-01-
146-3

29-01-
146-4

29-01-
146-5

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 544 470 420 371 578
и Средний разряд работы 5 5 5 5 5
3

250902
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Тележки вспомогательные станционные маш.-ч 126,37 90,4 64,6 40,39 126,99

252802 Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 маш.-ч 53,3 50,2 48,25 46,46 58,68
111100 Вибраторы глубинные маш.-ч 246,13 231,46 223,31 213,53 270,58
132605 Платформы узкой колеи маш.-ч 32,7 30,83 29,63 28,48 36,05
030306 Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 49,05 (5) кН 

(т)
Молотки отбойные

маш.-ч 32,7 30,83 29.63 28,48 36,05

261400 маш.-ч 5,41 5,46 5,46 5,49 5,41
040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 13,86 11,99 10,71 9,46 14,73
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 32,7 30,83 29,63 28,48 36,05

331532
13,73(1,4) кН (т)
Пилы электрические цепные маш.-ч 0,05 0,04 0,03 0,01 0,05

4
102-0024

МАТЕРИАЛЫ
Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4- м3 0,14 0,1 0,07 0,04 0.14

105-9100
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта 
Опалубка стальная т 0,41 0,26 0,21 0,14 0.41

401-9001 Бетон м3 128 121 116 112 141
411-0001 Вода м3 18,55 17,49 16,81 16,16 20,45
101-0587 Масло индустриальное И-20А т 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001
101-1705 Пакля пропитанная кг 66,97 48,31 36,35 24.71 66,97
103-9012 Трубы стальные т П П П П П
108-0011 Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, мае- т П П П П П

109-0081
сой до 0,5 т из профилей 
Пики для отбойных молотков шт. 0,271 0,273 0,273 0,275 0,271

101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,00416 0,0036 0,00321 0,00284 0,00442

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
146-6

29-01-
146-7

29-01-
146-8

29-01-
146-9

29-01-
146-10

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 495 438 383 611 519
и Средний разряд работы 5 5 5 5 5
3

250902
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Тележки вспомогательные станционные маш.-ч 89,99 64,4 40,29 126 89,65

252802 Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 маш.-ч 54,12 51,18 48,41 64,22 58,19
111100 Вибраторы глубинные маш.-ч 249,39 236,35 223,31 296,66 268,95
132605 Платформы узкой колеи маш.-ч 33,24 31,45 29,71 39,39 35,66
030306 Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 49,05 (5) кН 

(т)
Молотки отбойные

маш.-ч 33,24 31,45 29,71 39,39 35,66

261400 маш.-ч 5,46 5,46 5,49 5.41 5,46
040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 12,61 11,17 9,77 15,57 13,23
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 33,24 31,45 29,71 39,39 35,66

331532
13,73(1,4) кН (т)
Пилы электрические цепные маш.-ч 0.04 0,03 0,01 0.05 0,04

4
102-0024

МАТЕРИАЛЫ
Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4- м3 0,1 0,07 0,04 0,14 0,1

105-9100
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта 
Опалубка стальная т 0,26 0,21 0,14 0,41 0,26

401-9001 Бетон м3 130 123 117 155 140
411-0001 Вода м3 18,86 17,84 16,86 22,35 20,23
101-0587 Масло индустриальное И-20А т 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001
101-1705 Пакля пропитанная кг 48,31 36,35 24,71 66,97 48,31
103-9012 Трубы стальные т П П П П П
108-0011 Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, мае- т П П П П П

109-0081
сой до 0,5 т из профилей 
Пики для отбойных молотков шт. 0,273 0,273 0,275 0,271 0,273

101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,00378 0,00335 0,00293 0,00467 0,00397
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Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
146-11

29-01-
146-12

1 Затраты труда рабочих-сгроителей чел.-ч. 457 396
и Средний разряд работы 5 5
3

250902
М АШ ИНЫ  И М ЕХАНИЗМ Ы
Тележки вспомогательные станционные маш.-ч 64,21 40,2

252802 Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 маш.-ч 54,28 50,53
111100 Вибраторы глубинные маш.-ч 251,02 233,09
132605 Платформы узкой колеи маш.-ч 33,27 30,95
030306 Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 49,05 (5) кН (т) маш.-ч 33,27 30,95
261400 Молотки отбойные маш.-ч 5,46 5,49
040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 11,64 10,08
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) маш.-ч 33,27 30,95
331532 Пилы электрические цепные маш.-ч 0,03 0,01

4
102-0024

М А ТЕРИ АЛЫ
Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, м3 0,07 0,04

105-9100
толщиной 40-75 мм II сорта 
Опалубка стальная т 0,21 0,14

401-9001 Бетон м3 131 121
411-0001 Вода м3 18,87 17,56
101-0587 Масло индустриальное И-20А т 0,0001 0,0001
101-1705 Пакля пропитанная кг 36,35 24,71
103-9012 Трубы стальные т П П
108-0011 Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей т П П
109-0081 Пики для отбойных молотков шт. 0,273 0,275
101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,00349 0,00302

Таблица ГЭСН 29-01-147 Устройство монолитных бетонных обделок свода и
стен тоннелей, разработанных на полный профиль, 
с переставной металлической опалубкой

Состав работ:
01. Установка и разборка опалубки. 02. Укладка бетона. 03. Установка трубок для нагнетания. 

Измеритель: 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции
Устройство монолитных бетонных обделок свода и стен тоннелей, разработанных на полный 
профиль, с переставной металлической опалубкой в грунтах 4-5 группы, толщина обделки:

29-01-147-1 до 30 см
29-01-147-2 более 30 до 50 см
29-01-147-3 более 50 до 80 см
29-01-147-4 более 80 см

29-01-147-5
29-01-147-6
29-01-147-7
29-01-147-8

Устройство монолитных бетонных обделок свода и стен тоннелей, разработанных на полный 
профиль, с переставной металлической опалубкой в грунтах 6-7 группы, толщина обделки: 

до 30 см
более 30 до 50 см 
более 50 до 80 см 
более 80 см

29-01-147-9
29-01-147-10
29-01-147-11
29-01-147-12

Устройство монолитных бетонных обделок свода и стен тоннелей, разработанных на полный 
профиль, с переставной металлической опалубкой в грунтах 8-11 группы, толщина обделки: 

до 30 см
более 30 до 50 см 
более 50 до 80 см 
более 80 см

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
147-1

29-01-
147-2

29-01-
147-3

29-01-
147-4

29-01-
147-5

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 1144 822 618 501 1206
и Средний разряд работы 5 5 5 5 5
2 Затраты труда машинистов чел.-ч. 42,4 37,8 35 33,3 48,5
3

252802
М АШ ИНЫ  И М ЕХАНИЗМ Ы
Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 маш.-ч 69,11 61,61 57,05 54,28 79,05

111100 Вибраторы глубинные маш.-ч 247,76 221,68 167,89 147,84 285,25
254000 Подъемники скиповые маш.-ч 42,4 37,8 35 33,3 48,5
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 32,7 30,83 29,63 28,48 36,05

261400
13,73 (1,4) кН(т) 
Молотки отбойные маш.-ч 5,41 5,46 5,46 5,49 5,41

040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 29,18 20,47 15,76 12,77 30,77
331532 Пилы электрические цепные маш.-ч 0,21 0,13 0.07 0,05 0,21
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Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
147-1

29-01-
147-2

29-01-
147-3

29-01-
147-4

29-01-
147-5

4
102-0024

МАТЕРИАЛЫ
Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4- м3 0,56 0,34 0,2 0,13 0,56

108-0011
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм 11 сорта 
Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, мае- т П П П П П

109-0064
сой до 0,5 т из профилей 
Опалубка самоотрывающаяся т 1,26 0,78 0,46 0,29 1,26

401-9001 Бетон м3 144 129 119 113 165
411-0001 Вода м3 18,55 17,49 16,81 16,16 20,45
101-0587 Масло индустриальное И-20А т 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001
101-1705 Пакля пропитанная кг 66,97 48,31 36,35 24,71 66,97
103-9012 Трубы стальные т П П П П П
109-0081 Пики для отбойных молотков шт. 0,271 0,273 0,273 0,275 0,271
101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,00875 0,00614 0,00473 0,00383 0,00923

Шифр
РесУРса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
147-6

29-01-
147-7

29-01-
147-8

29-01-
147-9

29-01-
147-10

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 863 644 518 1272 903
1.1 Средний разряд работы 5 5 5 5 5
2 Затраты труда машинистов чел.-ч. 41,7 37,4 35 54,7 45,7
3

252802
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 маш.-ч 67,97 60,96 57,05 89,16 74,49

111100 Вибраторы глубинные маш.-ч 244,5 180,93 155,18 321,11 267,32
254000 Подъемники скиповые маш.-ч 41,7 37,4 35 54,7 45,7
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 33,24 31,45 29,71 39,39 35,66

261400
13,73 (1,4) кН (т) 
Молотки отбойные маш.-ч 5,46 5,46 5,49 5,41 5,46

040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 22 16,42 13,2 32,46 23,03
331532 Пилы электрические цепные маш.-ч 0,13 0,07 0,05 0,21 0,13

4
102-0024

МАТЕРИАЛЫ
Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4- м3 0,34 0,2 0,13 0,56 0,34

108-0011
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта 
Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, мае- т П П П П П

109-0064
сой до 0,5 т из профилей 
Опалубка самоотрывающаяся т 0,78 0,46 0,29 1,26 0,78

401-9001 Бетон м3 142 127 119 186 155
411-0001 Вода м3 18,86 17,84 16,86 22,35 20,23
101-0587 Масло индустриальное И-20А т 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001
101-1705 Пакля пропитанная кг 48,31 36,35 24,71 66,97 48,31
103-9012 Трубы стальные т П П П П П
109-0081 Пики для отбойных молотков шт. 0,273 0,273 0,275 0,271 0,273
101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,0066 0,00493 0,00396 0,00974 0,00691

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
147-11

29-01-
147-12

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 669 535
и Средний разряд работы 5 5
2 Затраты труда машинистов чел.-ч. 39,9 36,7
3

252802
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 маш.-ч 65,04 59,82

111100 Вибраторы глубинные маш.-ч 192,34 162,51
254000 Подъемники скиповые маш.-ч 39,9 36,7
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) маш.-ч 33,27 30,95
261400 Молотки отбойные маш.-ч 5,46 5,49
040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 17,07 13,64
331532 Пилы электрические цепные маш.-ч 0,07 0,05

4
102-0024

МАТЕРИАЛЫ
Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, м3 0,2 0,13

108-0011
толщиной 40-75 мм II сорта
Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей т П П

109-0064 Опалубка самоотрывающаяся т 0,46 0,29
401-9001 Бетон м3 136 125
411-0001 Вода м3 18,87 17,56
101-0587 Масло индустриальное И-20А т 0,0001 0,0001
101-1705 Пакля пропитанная кг 36,35 24,71
103-9012 Трубы стальные т П П
109-0081 Пики для отбойных молотков шт. 0,273 0,275
101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,00512 0,00409
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Таблица ГЭСН 29-01-148 Устройство монолитной железобетонной обделки ходков и
станционных проемов

Состав работ:
01. Установка и разборка опалубки. 02. Установка арматуры (нормы 9-12). 03. Укладка бетона. 04. Установка 

трубок для нагнетания.
Измеритель: 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции

Устройство монолитной железобетонной обделки ходков при наличии металлоизоляции в грун-

29-01-148-1
29-01-148-2
29-01-148-3
29-01-148-4

29-01-148-5
29-01-148-6
29-01-148-7
29-01-148-8

тах группы:
1-2
3
4-7
8-11

Устройство монолитной железобетонной обделки станционных проемов при наличии металло
изоляции в грунтах группы:

1-2
3
4-5
6-7

Устройство монолитной железобетонной обделки станционных проемов с деревянной опалубкой 
в грунтах группы:

29-01-148-9 1-2
29-01-148-10 3
29-01-148-11 4-5
29-01-148-12 6-7

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
нзмер

29-01-
148-1

29-01-
148-2

29-01-
148-3

29-01-
148-4

29-01-
148-5

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 825 819 822 847 1541
и Средний разряд работы 5 5 5 5 5
3

040502
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 16,2 16,2 16,2 16,2 38

111100 Вибраторы глубинные маш.-ч 193,97 192,34 195,6 202,12 291,77
252802 Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 маш.-ч 35,6 33,82 32,13 30,52 10
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 0,93 1,16 1,16 1,16 1,33

331532
13,73(1,4) кН (т)
Пилы электрические цепные маш.-ч 0,78 0,78 0,78 0,78 1,03

4
102-0017

МАТЕРИАЛЫ
Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 1,93 1.93 1,93 1,93 2,79

102-0060 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- м3 0,19 0,19 0,19 0,19 —

101-0782
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта 
Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,086 0,086 0,086 0,086 0,065

204-9001 Арматура т П П П П П
101-1305 Портландцемент общестроительного назначения бездоба- т 0,03 0,03 0,03 0,03 —

401-9001
вочный марки 400 
Бетон м3 113 111 113 117 168

108-9120 Гайки диаметром 51 мм кг — — — — 286
101-1705 Пакля пропитанная кг 8,05 7,9 7,99 8,29 —

411-0001 Вода м3 1,82 1,82 1,82 1.82 —

103-9012 Трубы стальные т П П П П П
108-0011 Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, мае- т П П П П П

101-1513
сой до 0,5 т из профилей 
Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,00486 0,00486 0,00486 0,00486 0,0114

101-1805 Г возди строительные т 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 —

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
148-6

29-01-
148-7

29-01-
148-8

29-01-
148-9

29-01-
148-10

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 1272 1195 1219 1884 1603
1.1 Средний разряд работы 5 5 5 5 5
3

040502
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 38 38 38 48,07 40,89

111100 Вибраторы глубинные маш.-ч 229,83 218,42 223,31 291,77 229,83
252802 Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 маш.-ч 33.82 32,13 30,52 38,6 36,67
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 1,07 1,42 1,42 2,29 2,86

331532
13,73 (1,4) кН (т)
Пилы электрические цепные маш.-ч 1,03 1,03 1,03 2,52 2,52

160



ГЭСН-2001-29 Тоннели и метрополитены. Книг% 1

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
148-6

29-01-
148-7

29-01-
148-8

29-01-
148-9

29-01-
148-10

4
102-0017

МАТЕРИАЛЫ
Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 2,79 2,79 2,79 2,6 2,6

102-0060 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- м3 — — — 4,21 4,21

101-0782
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более И сорта 
Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,065 0,065 0,065 0,045 0,045

204-9001 Арматура т П П П П П
401-9001 Бетон м3 132 126 129 168 132
108-9120 Гайки диаметром 51 мм кг 286 286 286 — —
101-0797 Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм т — — — 0,012 0,012
103-9012 Грубы стальные т П П П П П
108-0011 Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, мае- т п П П П П

101-1513
сой до 0,5 т из профилей 
Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,0114 0,0114 0,0114 0,01442 0,01227

101-1805 Г возди строительные т — — — 0,0143 0,0143

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
148-11

29-01-
148-12

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 1541 1566
и Средний разряд работы 5 5
3

040502
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 39,33 39,95

111100 Вибраторы глубинные маш.-ч 218,42 223,31
252802 Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 маш.-ч 34,84 33,09
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) маш.-ч 2,86 2,86
331532 Пилы электрические цепные маш.-ч 2.52 2,52

4
102-0017

МАТЕРИАЛЫ
Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 2,6 2,6

102-0060 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, м3 4,21 4,21

101-0782
толщиной 44 мм и более II сорта
Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,045 0,045

204-9001 Арматура т П П
401-9001 Бетон м3 126 129
101-0797 Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм т 0,012 0,012
103-9012 Трубы стальные т П П
108-0011 Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей т П П
101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,0118 0,01199
101-1805 Г возди строительные т 0,0143 0,0143

Таблица ГЭСН 29-01-149 Устройство монолитной бетонной обделки штолен
Состав работ:

01. Установка и разборка опалубки. 02. Укладка бетона. 03. Установка трубок для нагнетания. 04. Насечка 
бетонной поверхности.

Измеритель: 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции
Устройство монолитной бетонной обделки штолен без удаления временных деревянных крепей в 
грунтах группы:

29-01-149-1 1-2
29-01-149-2 3
29-01-149-3 4-11

Устройство монолитной бетонной обделки штолен с удалением временных деревянных крепей в 
грунтах группы:

29-01-149-4 3
29-01-149-5 4-7
29-01-149-6 8-11

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
149-1

29-01-
149-2

29-01-
149-3

29-01-
149-4

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 1370 1334 1260 1208
и Средний разряд работы 5 5 5 5
3

261400
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Молотки отбойные маш.-ч 16,46

111100 Вибраторы глубинные маш.-ч 255,91 244,5 221,68 233,09
040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 34,96 34,02 32,15 30,81
252802 Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 маш.-ч 39,3 37,34 35,47 38,3
030703 Лебедки вспомогательные шахтные стяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) маш.-ч 2,09 2,6 2,59 1,43
331532 Пилы электрические цепные маш.-ч 2,25 2,25 2,25 1,53
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Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
149-1

29-01-
149-2

29-01-
149-3

29-01-
149-4

4
102-0024

МАТЕРИАЛЫ
Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, м3 0,28 0,28 0,28 0,18

102-0052
шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта 
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, ши- м3 3,22 3,22 3,22 2,2

102-0060
риной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, ши- м3 2,57 2,57 2,57 1,75

401-9001
риной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта 
Бегон м3 127 121 ПО 116

101-1305 Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный мар- т 0,034 0,032 0,03 0,031

101-1705
ки 400
Пакля пропитанная кг 8,83 8,31 7,3 8,34

411-0001 Вода м3 2,04 1,96 1,83 1,85
103-9012 Трубы стальные т П П П П
108-0011 Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т т П П П П

109-0081
из профилей
Пики для отбойных молотков шт. _ 0,505

101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,01049 0,01021 0,00965 0,00924
101-1805 Гвозди строительные т 0,0197 0,0197 0,0197 0,0134

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
149-5

29-01-
149-6

i Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 1236 1285
1.1 Средний разряд работы 5 5
3

261400
М АШ ИНЫ  И М ЕХАНИЗМ Ы
Молотки отбойные маш.-ч 16,46 16,46

111100 Вибраторы глубинные маш.-ч 246,13 259,17
040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 31,52 32,77
252802 Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 маш.-ч 36,39 34,57
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) маш.-ч 1,78 1.78
331532 Пилы электрические цепные маш.-ч 1,53 1,53

4
102-0024

М АТЕРИАЛЫ
Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм. м3 0,18 0,18

102-0052
толщиной 40-75 мм 11 сорта
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, м3 2,2 2.2

102-0060
толщиной 25 мм II сорта
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, м3 1,75 1,75

401-9001
толщиной 44 мм и более II сорта 
Бетон м3 122 129

101-1305 Портландцемент общестроитслыюго назначения бездобавочный марки 400 т 0,032 0,034
101-1705 Пакля пропитанная кг 8,87 9,49
411-0001 Вода м3 1,9 2,03
103-9012 Трубы стальные т П П
108-0011 Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей т П П
109-0081 Пики для отбойных молотков шт. 0,505 0,505
101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,00946 0,00983
101-1805 Г возди строительные т 0,0134 0,0134

Таблица ГЭСН 29-01-150 Устройство монолитно-прессованной обделки тоннелей
Состав работ:

01. Передвижка пресскольиа. 02. Перестановка опалубки. 03. Укладка бетона. 04. Выравнивание бетонной 
поверхности.

Измеритель: 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции
Устройство монолитно-прессованной обделки тоннелей диаметром:

29-01-150-1 до 3 м 
29-01-150-2 более 3 до 4 м

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер

29-01-
150-1

29-01-
150-2

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 941 872
и Средний разряд работы 5 5
3

252802
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 маш.-ч 126.65 145,89

4
401-9001

МАТЕРИАЛЫ
Бетон м3 144 149

101-0587 Масло индустриальное И-20А т 0,178 0,225
101-1757 Ветошь кг 3,55 4,49
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Таблица ГЭСН 29-01-151 Устройство набрызг-бетонной обделки
Состав работ:

01. Оборка профиля. 02. Промывка водой и продувка сжатым воздухом поверхности. 03. Приготовление бе
тона. 04. Нанесение набрызг-бетонного слоя.

Измеритель: 100 м2 обделки
Устройство набрызг-бетонной обделки толщиной 5 см:

29-01-151-1 свода
29-01-151-2 стен
29-01-151-3 лотка

При устройстве последующих слоев обделки толщиной 5 см добавлять:
29-01-151-4 к норме 29-01-151-1
29-01-151-5 к норме 29-01-151-2
29-01-151-6 к норме 29-01-151-3

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
151-1

29-01-
151-2

29-01-
151-3

29-01-
151-4

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 173 158 161 196
1.1 Средний разряд работы 4.8 4,8 4,8 4.8
2 Затраты труда машинистов чел.-ч. 149,45 149,45 149,45 132,37
3

110700
М АШ ИНЫ  И М ЕХАНИЗМ Ы
Установки бетоносмесительные автоматизированные с бетоносмеси- маш.-ч 21,35 21,35 21,35 18,91

252700
телем емкостью 500 л
Бетон-шприцмашины (установки для набрызгбетонирования) маш.-ч 21,35 21,35 21,35 18,91

261400 Молотки отбойные маш.-ч 12,71 12,71 12,71 —

262001 Перегружатели ленточные электрические маш.-ч 31,46 29,01 26,9 27,87
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) маш.-ч 3,31 3,16 2,27 2,96

4
101-1305

М АТЕРИАЛЫ
Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный мар- т 6,28 4,83 3,48 5,55

408-9394
ки 400
Песок для строительных работ природный обогащенный м3 14,1 10,8 7,81 12,4

408-0010 Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, м3 7,62 5,86 4,23 6,74

101-1571
фракция 10-20 мм
Кальций хлористый технический, сорт 1 т 0,628 0,483 0,348 0.555

113-0368 Стекло жидкое калийное т 6,28 4,83 3,48 5,55
101-1757 Ветошь кг 3,55 2,61 1,66 4,49
411-0001 Вода м3 1,2 1,2 1,2 1
109-0081 Пики для отбойных молотков шт. 0,39 0,39 0.39 —

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
151-5

29-01-
151-6

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 184 173
и Средний разряд работы 4,8 4,8
2 Затраты труда машинистов чел.-ч. 132,37 132,37
3

110700
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Установки бетоносмесительные автоматизированные с бетоносмесителем емкостью 500 л маш.-ч 18,91 18,91

252700 Бетон-шприцмашины (установки для набрызгбетонирования) маш.-ч 18,91 18,91
262001 Перегружатели ленточные электрические маш.-ч 25,75 23,96
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) маш.-ч 2,84 2,05

4
101-1305

МАТЕРИАЛЫ
Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 т 4,27 3,08

408-9394 Песок для строительных работ природный обогащенный м3 9,58 6,9
408-0010 Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 10-20 мм м3 5,18 3,74
101-1571 Кальций хлористый технический, сорт 1 т 0,427 0,308
113-0368 Стекло жидкое калийное т 4,27 3,08
101-1757 Ветошь кг 3,55 2,61
411-0001 Вода м3 1 1

Таблица ГЭСН 29-01-152 Установка арматуры и каркасов арматурных при
устройстве монолитных железобетонных обделок

Состав работ:
01. Установка стержневой арматуры с установкой хомутов, выправкой стержней, вязкой узлов проволокой, 

постановкой подкладок (нормы 1-2). 02. Монтаж каркасов арматурных с выверкой и электросваркой (норма 3). 
Измеритель: установка 1 т арматуры и каркасов арматурных

Установка арматуры при устройстве монолитных железобетонных обделок:
29-01-152-1 в тоннелях
29-01 -152-2 в шахтных стволах
29-01-152-3 Установка каркасов арматурных при устройстве монолитных железобетонных обделок
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Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
152-1

29-01-
152-2

29-01-
152-3

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 34,28 33,1 22,03
и Средний разряд работы 5 5 5
3

030703
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) маш.-ч 0,66 0,66 0,66

040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч — — 1,54
4

204-9010
МАТЕРИАЛЫ
Арматура стержневая т 1,04 1,04 0,08

101-0816 Проволока светлая диаметром 1.1 мм т 0,004 0,004 —
204-9120 Каркасы арматурные т — — 1
101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т — — 0,00046

Таблица ГЭСН 29-01-153 Устройство обделки шахтных стволов диаметром более 4 м
из железобетонных тюбингов

Состав работ:
01. Сборка обделки.

Измеритель: 100 м3 железобетона
29-01-153-1 Устройство обделки шахтных стволов диаметром более 4 м из железобетонных тюбингов

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед
измер.

29-01-
153-1

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 797
и Средний разряд работы 5,2
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

030404 Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) маш.-ч 101,74
253100 Сболчиватели пневматические маш.-ч 204,1
252303 Тельферы электрические 2 т маш.-ч 22,25
331532 Пилы электрические цепные маш.-ч 0,44

4 МАТЕРИАЛЫ
102-0080 Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 м3 0,7

мм и более II сорта
108-9002 Болты тюбинговые с гайками и шайбами т П
108-9019 Пробки тюбинговые шт. п
440-9110 Блоки и тюбинги железобетонные м3 100,5
101-1805 Гвозди строительные т 0,0024

Таблица ГЭСН 29-01-154 Устройство обделки шахтных стволов диаметром более 4 м
из чугунных тюбингов

Состав работ:
01. Сборка обделки.

Измеритель: 1 т  чугунных тюбингов
29-01 -154-1 Устройство обделки шахтных стволов диаметром более 4 м из чугунных тюбингов

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед
измер.

29-01-
154-1

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 2,79
и Средний разряд работы 5,2
3

030404
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) маш.-ч 0,31

253100 Сболчиватели пневматические маш.-ч 1,27
252303 Тельферы электрические 2 т маш.-ч 0,1

4
108-9002

МАТЕРИАЛЫ
Болты тюбинговые с гайками и шайбами т П

108-9019 Пробки тюбинговые шт. П
108-9060 Тюбинги чугунные т 1

Таблица ГЭСН 29-01-155 Устройство сборной железобетонной обделки тоннелей с
помощью механических укладчиков или лебедок

Состав работ:
01. Сборка обделки. 02. Установка распорных домкратов и распорных блоков (норма 7). 03. Обжатие обделки 

(норма 7). 04. Перемещение механического укладчика или лебедки. 05. Передвижка механического укладчика 
(нормы 8-13). 06. Установка металлических клиньев (норма 7). 07. Заполнение зазора в лотке раствором (норма 7). 
08. Укладка бетона за обделку первых трех колец (нормы 5,9,12).
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Измеритель: 100 м3 железобетона по наружному очертанию конструкции
Устройство сборной железобетонной обделки из блоков с помощью механических укладчиков в 
тоннелях диаметром:

29-01-155-1 2 м
29-01-155-2 от2доЗм
29-01-155-3 от 3 до 4 м
29-01-155-4 от 4 до 6 м
29-01 -155-5 Устройство первых трех колец сборной железобетонной обделки из блоков с помощью лебедок

в тоннелях диаметром от 4 до 6 м
29-01-155-6 Устройство последующих колец сборной железобетонной обделки из блоков с помощью лебе

док в тоннелях диаметром от 4 до 6 м
29-01-155-7 Устройство сборной железобетонной обделки из блоков обжатой в породу с помощью механи

ческих укладчиков в тоннелях диаметром от 4 до 6 м
29-01-155-8 Устройство сборной железобетонной обделки из тюбингов с помощью механических укладчи

ков в тоннелях диаметром от 4 до 6 м
29-01-155-9 Устройство первых трех колец сборной железобетонной обделки из тюбингов с помощью ле

бедок в тоннелях диаметром от 4 до 6 м
29-01-155-10 Устройство последующих колец сборной железобетонной обделки из тюбингов с помощью 

лебедок в тоннелях диаметром от 4 до 6 м
29-01-155-11 Устройство сборной железобетонной обделки из тюбингов с помощью механических укладчи

ков в тоннелях диаметром более 6 м
29-01-155-12 Устройство первых трех колец сборной железобетонной обделки из тюбингов с помощью ле

бедок в тоннелях диаметром более 6 м
29-01-155-13 Устройство последующих колец сборной железобетонной обделки из тюбингов с помощью 

лебедок в тоннелях диаметром более 6 м
Устройство штолен сборной железобетонной обделки с помощью лебедок в грунтах группы: 

29-01-155-14 1-3
29-01-155-15 4-7

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
155-1

29-01-
155-2

29-01-
155-3

29-01-
155-4

29-01-
155-5

1 Затраты труда рабочих-строителей чсл.-ч. 663 414 402 385 2709
и Средний разряд работы V 4,7 4,7 4,7 4,7
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 2,24 2,26 2,77 17,1 17,1
13,73 (1,4) кН (т)

331532 Пилы электрические цепные маш.-ч — — — 0,89 4,07
030403 Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) маш.-ч — — — — 1131,39
250901 Тележки вспомогательные перегонные маш.-ч — — — — 648,57
030303 Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 14,72 (1,5) маш.-ч — — — — 459

кН(т)
4 МАТЕРИАЛЫ

108-0030 Шпильки металлические диаметром 27 мм т П П П П П
108-9019 Пробки тюбинговые шт. П П П П П
102-0061 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- м3 — — — 2,4 5,5

6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта
440-9110 Блоки и тюбинги железобетонные м3 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5
101-1805 Г возди строительные т — — — 0,0082 0,0187
401-0003 Бетон тяжелый, класс В 7,5 (Ml00) м3 — — — — 142
102-0017 Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 — — — — 5,5
401-9001 Бетон м3 — — — — 142
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т — — — — 0,141
101-0797 Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм т — — — — 0,022

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ел
измер.

29-01-
155-6

29-01-
155-7

29-01-
155-8

29-01-
155-9

29-01-
155-10

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 1087 455 611 3510 1434
и Средний разряд работы 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7
2 Затраты труда машинистов чел.-ч. — 89,18 — — —

3
030703

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 17,1 30,58 23.6 23,6 23,6

331532
13,73 (1,4) кН (т)
Пилы электрические цепные маш.-ч 0,89 0,02 1,15 5,33 1,15

030403 Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) маш.-ч 301,44 — — 924,73 389,36
250901 Тележки вспомогательные перегонные маш.-ч 271,3 — — 832,26 350,42
030303 Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) маш.-ч 192 — — 589 248
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Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
155-6

29-01-
155-7

29-01-
155-8

29-01-
155-9

29-01-
155-10

030204 Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т маш.-ч — 178,98 — — —
252504 Насосы для строительных растворов производительностью маш.-ч — 89,18 — — —

253100
16 м3/час
Сболчиватели пневматические маш.-ч 44.59 70,65 693.94 292,02

4
108-0030

М А ТЕРИ А Л Ы
Шпильки металлические диаметром 27 мм т п п _ ___ ___

108-9019 Пробки тюбинговые шт. п П П П П
108-9002 Болты тюбинговые с гайками и шайбами т — — п П Г1
102-0061 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- м3 2,4 0,05 3,1 7,2 3,1

440-9110
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III copra 
Блоки и тюбинги железобетонные м3 100,5 98,7 100,5 100,5 100,5

101-1805 Г возди строительные т 0,0082 0,0002 0,0105 0,0245 0,0105
201-0772 Конструктивные элементы вспомогательного назначения т — 0,74 — — —

402-0078

массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой ста
ли без отверстий и сборосварочных операций 
Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 м3 0,47

440-9140 Вкладыши железобетонные м3 — 1.83 — — —

203-0513 Щиты из досок толщиной 50 мм мг — 0,102 — — —
102-0017 Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 — — — 7,2 —
401-9001 Бетон м3 — — — 182 —
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т — — — 0,18 —
101-0797 Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6.5 мм т — — — 0,028 —

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
155-11

29-01-
155-12

29-01-
155-13

29-01-
155-14

29-01-
155-15

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 1155 5227 3439 2097 2557
и Средний разряд работы 4,7 4.7 4,7 4,7 4,7
3

030703
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 24,6 24,6 24,6 79,98 89,1

331532
13.73 (1,4) кН (т)
Пилы электрические цепные маш.-ч 0,7 3,92 0,7 0,1 0,08

030403 Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) маш.-ч — 1518,19 1034,63 471 596,6
250901 Тележки вспомогательные перегонные маш.-ч — 1366,37 931,17 423,9 536,94
ОЗОЗОЗ Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 14,72 (1,5) маш.-ч — 967 659 — —

253100
кН (т)
Сболчиватели пневматические маш.-ч 255,91 1139.82 777,15 . ____

4
108-9019

МАТЕРИАЛЫ
Пробки тюбинговые шт. П П П

108-9002 Болты тюбинговые с гайками и шайбами т П П П П П
102-0061 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- м3 1,9 5,3 1,9 0,28 0,21

440-9110
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта 
Блоки и тюбинги железобетонные м3 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5

101-1805 Г возди строительные т 0,0065 0,018 0,0065 0,001 0,0007
102-0017 Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 — 5,3 — — —
401-9001 Бетон м3 — 126 — — —
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т — 0,134 0,134 — —
101-0797 Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм т — 0,02 0,02 — —

Таблица ГЭСН 29-01-156 Устройство сборной железобетонной обделки дренажных
лотков

Состав работ:
01. Сборка лотков. 02. Перемещение лебедки.

Измеритель: 100 м лотка
29-01-156-1 Устройство сборной железобетонной обделки дренажных лотков

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед-
измер.

29-01-
156-1

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 648
1.1 Средний разряд работы 4,7
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) маш.-ч 15,45
4 МАТЕРИАЛЫ

440-9110 Блоки и тюбинги железобетонные м3 6,82
402-0078 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 м3 0,047
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Таблица ГЭСН 29-01-157 Укладка сборной чугунной обделки из тюбингов
с помощью механических укладчиков или лебедок 
с применением болтов со сферическими шайбами

Состав работ:
01. Сборка обделки. 02. Перемещение механического укладчика или лебедки. 03. Подтягивание болтов после 

передвижки механического укладчика.
Измеритель: I т  тюбингов 

29-01-157-1

29-01-157-2

29-01-157-3

29-01-157-4

29-01-157-5

29-01-157-6

29-01-157-7

29-01-157-8

29-01-157-9

29-01-157-10

29-01-157-11

29-01-157-12

29-01-157-13

29-01-157-14

29-01-157-15

29-01-157-16
29-01-157-17

Укладка сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью механических укладчиков в тон
нелях диаметром до 6 м с применением болтовых комплектов со сферическими шайбами 
Укладка первых трех колец сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью лебедок в тон
нелях диаметром до 6 м с применением болтовых комплектов со сферическими шайбами 
Укладка последующих колец сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью лебедок в 
тоннелях диаметром до 6 м с применением болтовых комплектов со сферическими шайбами 
Укладка сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью механических укладчиков в тон
нелях диаметром более 6 м с применением болтовых комплектов со сферическими шайбами 
Укладка первых трех колец сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью лебедок в тон
нелях диаметром более 6 м с применением болтовых комплектов со сферическими шайбами 
Укладка последующих колец сборной обделки из чугунных тюбингов с п ,мощью лебедок в 
тоннелях диаметром более 6 м с применением болтовых комплектов со сферическими шайбами 
Укладка сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью механических укладчиков в на
клонных тоннелях с применением болтовых комплектов со сферическими шайбами 
Укладка первых трех колец сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью лебедок в на
клонных тоннелях с применением болтовых комплектов со сферическими шайбами 
Укладка последующих колец сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью лебедок 
в наклонных тоннелях с применением болтовых комплектов со сферическими шайбами 
Укладка сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью лебедок в натяжной камере с при
менением болтовых комплектов со сферическими шайбами
Укладка сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью механических укладчиков в про
емной части колонной станции с плоским лотком с применением болтовых комплектов со сфе
рическими шайбами
Укладка сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью механических укладчиков в про
емной части колонной станции без плоского лотка с применением болтовых комплектов 
со сферическими шайбами
Укладка сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью механических укладчиков в про
емной части пилонной станции с плоским лотком с применением болтовых комплектов со сфе
рическими шайбами
Укладка сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью механических укладчиков в про
емной части пилонной станции без плоского лотка с применением болтовых комплектов 
со сферическими шайбами
Укладка сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью механических укладчиков в про
емной части колонно-пилонной станции с плоским лотком с применением болтовых комплек
тов со сферическими шайбами 
Установка клиновидных прокладок весом до 500 кг: 

с помощью механических укладчиков 
с помощью лебедок

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
157-1

29-01-
157-2

29-01-
157-3

29-01-
1574

29-01-
157-5

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 3,78 24,16 9,82 3,39 13,72
1.1 Средний разряд работы 4.7 4,7 4,7 4.7 4,7
3

253100
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Сболчиватели пневматические маш.-ч 1.54 10,16 4,25 1,3 5,68

250901 Тележки вспомогательные перегонные маш.-ч — 6,09 2,54 — —
030403 Лебедки электрические, тяговым усилием 19.62 (2) кН (т) маш.-ч — 6,77 2,83 — 3,77
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 0,11 0,11 0,11 0,09 0,09

030303
13,73(1,4) кН (т)
Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) маш.-ч 4,31 1,8 ___ 2,4

250902 Тележки вспомогательные станционные маш.-ч — — — — 3,39
4

102-0061
МАТЕРИАЛЫ
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- м3 0,02 0,04 0,02 0,01 0,02

108-9001
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта 
Комплекты болтовые со сферическими шайбами комплект П П П п П

101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т — 0,0018 — — 0,0018
101-1805 Гвозди строительные т 0,0001 0,0001 0,0001 п 0,0001

167



ГЭСН-2001 -29 Тоннели и метрополитены Книга 1.

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
157-1

29-01-
157-2

29-01-
157-3

29-01-
157-4

29-01-
157-5

108-9021 Пробки тюбинговые кг П П П П П
108-9060 Тюбинги чугунные т 1 1 1 1 1
102-0017 Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 — 0,04 — — 0,02
401-9001 Бетон м3 — 0,92 — — 0,48
101-0797 Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм т — 0,00014 — _ 0,00008

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
157-6

29-01-
157-7

29-01-
157-8

29-01-
157-9

29-01-
157-10

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 9,01 3,97 14,36 9,71 7,79
и Средний разряд работы 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7
3

253100
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Сболчиватели пневматические маш.-ч 3,97 1.55 6,5 4,44 3,41

030403 Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) маш.-ч 2,64 — 3,77 2,57 2,28
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08

030303
13,73 (1,4) кН (т)
Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) маш.-ч 1,68 2,4 1,64 1,45

250902 Тележки вспомогательные станционные маш.-ч 2,37 — 3,39 2,32 2,06
4

108-9030
МАТЕРИАЛЫ
Прокладки клиновидные массой до 500 кг т _ 0,01

102-0061 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- м3 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01

108-9001
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта 
Комплекты болтовые со сферическими шайбами комплект п п П П П

101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т — — 0,0018 — —

101-1805 Гвозди строительные т п п 0,0001 П п
108-9021 Пробки тюбинговые кг п п П п п
108-9060 Тюбинги чугунные т 1 1 1 1 1
102-0017 Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 — — 0,02 — —

401-9001 Бетон м3 — — 0,51 — —

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
157-11

29-01-
157-12

29-01-
157-13

29-01-
157-14

29-01-
157-15

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 4,98 4,76 5,29 4,29 5,52
и Средний разряд работы 4,7 4,7 4,7 4,7 4.7
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

253100 Сболчиватели пневматические маш.-ч 2,51 2,26 2,79 2,21 2,92
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 0,11 0,11 0,1 0,09 0,1

13,73(1,4) кН (т)
4 МАТЕРИАЛЫ

108-9030 Прокладки клиновидные массой до 500 кг т — — 0,01 0,02 0,04
102-0061 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- м3 0,01 0,01 0,01 0,01 —

6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта
440-9001 Конструкции сборные железобетонные шт. п — П — П
108-9001 Комплекты болтовые со сферическими шайбами комплект п п П П п
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,0018 — — — —

101-1805 Г возди строительные т П п п п —

108-9021 Пробки тюбинговые кг П п п п п
108-9060 Тюбинги чугунные т 1 1 1 1 1
108-0030 Шпильки металлические диаметром 27 мм т — — 0,0018 — 0,00182

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
157-16

29-01-
157-17

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 17,08 50,43
и Средний разряд работы 5,2 5,2
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

030403 Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) маш.-ч — 14,77
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) маш.-ч 0,1 0,1
250902 Тележки вспомогательные станционные маш.-ч — 13,3

4 МАТЕРИАЛЫ
108-9030 Прокладки клиновидные массой до 500 кг т 1 1
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Таблица ГЭСН 29-01-158 Укладка сборной чугунной обделки тоннелей из тюбингов
с помощью механических укладчиков или лебедок 
с применением болтов с плоскими шайбами

Состав работ:
01. Установка конструкций. 02. Перемещение механического укладчика или лебедки. 03. Подтягивание бол

тов после передвижки механического укладчика.
Измеритель: 1 т тюбингов

29-01-158-1 Укладка сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью механических укладчиков в тон
нелях диаметром до 6 м с применением болтов с плоскими шайбами 

29-01-158-2 Укладка первых трех колец сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью лебедок в тон
нелях диаметром до 6 м с применением болтов с плоскими шайбами 

29-01-158-3 Укладка последующих колец сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью лебедок в 
тоннелях диаметром до 6 м с применением болтов с плоскими шайбами 

29-01-158-4 Укладка сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью механических укладчиков в тон
нелях диаметром более 6 м с применением болтов с плоскими шайбами 

29-01-158-5 Укладка первых трех колец сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью лебедок в тон
нелях диаметром более 6 м с применением болтов с плоскими шайбами 

29-01-158-6 Укладка последующих колец сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью лебедок в 
тоннелях диаметром более 6 м с применением болтов с плоскими шайбами 

29-01-158-7 Укладка сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью механических укладчиков в на
клонных тоннелях с применением болтов с плоскими шайбами 

29-01-158-8 Укладка первых трех колец сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью лебедок в на
клонных тоннелях с применением болтов с плоскими шайбами 

29-01-158-9 Укладка последующих колец сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью лебедок в 
наклонных тоннелях с применением болтов с плоскими шайбами 

29-01-158-10 Укладка последующих колец сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью лебедок в 
натяжных камерах с применением болтов с плоскими шайбами

Шифр Наименование элемента затрат Ед. 29-01- 29-01- 29-01- 29-01- 29-01-
ресурса измер. 158-1 158-2 158-3 158-4 158-5

i Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 3,3 20,98 8,48 3,09 12,38
l.i Средний разряд работы 4,7 4,7 4,7 4.7 4,7
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

253100 Сболчиватели пневматические маш.-ч 1,24 8,13 3,41 1.11 4,84
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 0,11 0,11 0,11 0,08 0,08

13,73 (1,4) кН(т)
030403 Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) маш.-ч — 6,77 2,83 — 3,77
030303 Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 14,72 (1,5) маш.-ч — 4,31 1,8 — 2,4

кН (т)
4 МАТЕРИАЛЫ

102-0061 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- м3 0,02 0,04 0.02 0,01 0,02
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта

108-9002 Болты тюбинговые с гайками и шайбами т П П П п п
108-9020 Пробки тюбинговые 1000 шт. П П П п п
108-9060 Тюбинги чугунные Т 1 1 1 1 1
101-1805 Гвозди строительные т 0,0001 0,0001 0,0001 п 0,0001
102-0017 Стойки рудничные длиной 2.5-3,9 м м3 — 0,04 — — 0.02
401-9001 Бетон м3 — 0.92 — — 0,48
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т — 0,00092 — — 0,00052
108-0011 Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, мае- т — 0,0018 — — 0,0018

сой до 0,5 т из профилей

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
иэмер.

29-01-
158-6

29-01-
158-7

29-01-
158-8

29-01-
158-9

29-01-
158-10

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 8,07 3.65 13,02 8,79 6,71
и Средний разряд работы 4,7 4.7 4,7 4,7 4,7
3

253100
М А Ш И Н Ы  И М Е Х А Н И З М Ы
Сболчиватели пневматические маш.-ч 3,38 1,35 5,65 3,86 2,73

030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 0,09 0,04 0,09 0,09 0,08

030403
13,73(1,4) кН(т)
Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) маш.-ч 2,64 3,77 2,57 2,28

030303 Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 14,72 (1,5) маш.-ч 1,68 — 2.4 1.64 1,45
кН (т)
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Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
158-6

29-01-
158-7

29-01-
158-8

29-01-
158-9

29-01-
158-10

4
102-0061

МАТЕРИАЛЫ
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- м3 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01

108-9002
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта 
Болты тюбинговые с гайками и шайбами т П П П П П

108-9020 Пробки тюбинговые 1000 шт. П П П П П
108-9060 Тюбинги чугунные Т 1 1 1 1 1
101-1805 Г возди строительные т П П 0,0001 П П
102-0017 Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 — — 0,02 — —
401-9001 Бетон м3 — — 0,51 — —
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т — — 0,0018 — —
101-0797 Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм т — — 0,00007 — —
108-9030 Прокладки клиновидные массой до 500 кг т — — — — 0,01

Таблица ГЭСН 29-01-159 Сборка обделки из керамических блоков
в тоннелях диаметром 2 м

Состав работ:
01. Сборка обделки.

Измеритель: 100 м3 керамических блоков
29-01-159-1 Сборка обделки из керамических блоков в тоннелях диаметром 2 м

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
159-1

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 307
и Средний разряд работы 4,5
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

030303 Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) маш.-ч 55,2
4 МАТЕРИАЛЫ

101-9730 Блоки керамические м3 101,5

Таблица ГЭСН 29-01-160 Разборка сборной обделки
Состав работ:

01. Разборка обделки. 02. Передвижка механического укладчика (норма 1).
Измеритель: 1 т тюбингов

Разборка сборной чугунной обделки опережающего тоннеля (пилот-тоннеля): 
механическим укладчиком 
лебедками

Разборка сборной чугунной обделки лебедками: 
наклонного тоннеля
тюбингов временного заполнения станционных проемов 
при устройстве проемов в шахтных стволах в нижней части 
при устройстве проемов в шахтных стволах в верхней части 

Разборка сборной чугунной обделки лебедками при устройстве проемов в тоннелях диаметром: 
до 6 м 
более 6 м

Разборка лебедками упорных колец сборной чугунной обделки диаметром: 
до 6 м 
более 6 м

29-01 160-1
29-01 160-2

29-01 160-3
29-01 160-4
29-01 160-5
29-01 160-6

29-01 160-7
29-01 160-8

29-01 160-9
29-01 160-10

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
160-1

29-01-
160-2

29-01-
160-3

29-01-
160-4

29-01-
160-5

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 3 4,85 10,82 6,26 11,11
и Средний разряд работы 4.7 4,7 4,7 4,7 4,7
3

253100
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Сболчиватели пневматические маш.-ч 1,09 1,43 2,66 2,66 2,79

030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 0,11 0,11 0,09 0,1 0,08

250901
13,73 (1,4) кН(т)
Тележки вспомогательные перегонные маш.-ч 0,86

ОЗОЗОЗ Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 14,72 (1,5) маш.-ч — — 1,54 1,31 1,56

030403
кН (т)
Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) маш.-ч _ 0,96 1,54 1,77 1,56
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Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
160-6

29-01-
160-7

29-01-
160-8

29-01-
160-9

29-01-
160-10

Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 6.53 12,49 4,83 3,29 2,55
11 Средний разряд работы 4,7 4,7 4,7 4,7 4.7
3

253100
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Сболчиватели пневматические маш.-ч 1,05 4,32 1,94 1,13 0.85

030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 0,1 0,11 0,06 0,14 0.1

250901
13,73 (1,4) кН (т)
Тележки вспомогательные перегонные маш.-ч _ 2,59 _ 0,68 _

030303 Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 14,72 (1,5) маш.-ч 0,2 2,63 0,96 0,56 0,44

030403
кН (т)
Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) маш.-ч 0,2 2,63 0,96 0,56 0,44

250902 Тележки вспомогательные станционные маш.-ч — — 1,16 — 0,51

Таблица ГЭСН 29-01-161 Разборка лебедками сборной железобетонной обделки
при устройстве проемов в перегонных тоннелях

Состав работ:
01. Разборка обделки.

Измеритель: 1 мэ железобетона
29-01-161-1 Разборка лебедками сборной железобетонной обделки при устройстве проемов в перегонных 

тоннелях

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
161-1

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 18,02
и Средний разряд работы 4,7
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

250901 Тележки вспомогательные перегонные маш.-ч 5,59
030404 Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) маш.-ч 5,2
253100 Сболчиватели пневматические маш.-ч 10,39
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) маш.-ч 3,54

Таблица ГЭСН 29-01-162 Торкретирование
Состав работ:

01. Подготовка поверхности. 02. Приготовление смеси из цемента и песка. 03. Установка арматурной сетки 
(норма 3). 04. Нанесение слоя торкрета. 05. Передвижка вспомогательной тележки. 06. Уход за торкретной штука
туркой.

Измеритель:100 м2 поверхности
29-01-162-1 Торкретирование бетонной поверхности при толщине слоя покрытия 20 мм 
29-01-162-2 Торкретирование армированной поверхности при толщине слоя покрытия 30 мм 
29-01-162-3 При изменении слоя торкретированного покрытия на каждые 10 мм добавлять или исключать к 

нормам 29-01-162-1, 29-01-162-2

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
162-1

29-01-
162-2

29-01-
162-3

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 99,27 295 9,68
и Средний разряд работы 4,7 4,7 4,7
2 Затраты труда машинистов чел.-ч. 45,11 78,05 13,96
3

250902
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Тележки вспомогательные станционные маш.-ч 21,9 46,89 2,06

261400 Молотки отбойные маш.-ч 59,24 59,24 —
110950 Цемент-пушки маш.-ч 9,41 29,4 2,06
110700 Установки бетоносмесительные автоматизированные с бетоносмесителем ем- маш.-ч 5,1 6,95 1,7

030703
костью 500 л
Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) маш.-ч 1,04 1,58 0,51

100701 Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных компрессорных маш.-ч — 9,04 —

261200
станций
Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч ___ 9,04 ___

331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч — 0,25 —

4
101-1305

МАТЕРИАЛЫ
Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 т 1.59 2,39 0,8

408-9020 Песок м3 2,79 4,18 1,4
102-0077 Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все шири- м3 0,07 0,09 —

411-0001
ны, толщиной 32-40 мм III сорта 
Вода м3 0,46 0,69 0,23

109-0081 Пики для отбойных молотков шт. 2,015 2,015 —
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Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
162-1

29-01-
162-2

29-01- 
162-3

101-1805 Г возди строительные Т 0,0002 0,0003 —
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т — 0,032 —

101-9085 Сетка арматурная м2 — 100 —
109-0050 Коронки типа К ТШ 46-31 км шт. —  . 2 —
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, наружный размер 22 мм, 

внутренний диаметр 6,5 мм
кг — 0,23

Таблица ГЭСН 29-01-163 Чеканка расширяющимся цементом швов сборной обделки
Состав работ:

01. Очистка тюбингов от грязи. 02. Очистка швов и отверстий тюбингов пескоструйным аппаратом. 
03. Устройство и разборка водопреграждающих перемычек в лотке. 04. Контрольное подтягивание болтов перед 
чеканкой (нормы 1-10 табл.29-01-194 и нормы 1-8 табл.29-01-195). 05. Чеканка швов расширяющимся цементом. 
06. Установка стальных пробок на битумных кольцах. 07. Перемещение стальных пробок на битумных кольцах. 
08. Окончательная очистка тоннеля от грязи. 09. Вырубка расширяющегося цемента из швов тюбингов при по
вторной чеканке. 10. Замена болтов с плоскими шайбами на болты со сферическими шайбами (нормы 12-18). 

Измеритель: 100 м шва
Чеканка расширяющимся цементом швов сборной бетонной и железобетонной обделки из тю
бингов собранной на болтах со сферическими шайбами в тоннелях диаметром:

29-01-163-1 до 6 м
29-01-163-2 более 6 м
29-01-163-3 Чеканка расширяющимся цементом швов сборной бетонной и железобетонной обделки из тюбин

гов собранной на болтах со сферическими шайбами в тоннелях диаметром в шахтных стволах 
Чеканка расширяющимся цементом швов сборной обделки из чугунных тюбингов собранной на 
болтах со сферическими шайбами в тоннелях диамегром:

29-01-163-4 до 6 м
29-01-163-5 более 6 м

Чеканка расширяющимся цементом швов сборной обделки из чугунных тюбингов собранной на 
болтах со сферическими шайбами:

29-01-163-6 в наклонных тоннелях
29-01-163-7 в шахтных стволах

Повторная чеканка расширяющимся цементом швов сборной обделки из чугунных тюбингов со
бранной на болтах со сферическими шайбами в тоннелях диаметром:

29-01-163-8 до 6 м
29-01-163-9 более 6 м
29-01-163-10 Повторная чеканка расширяющимся цементом швов сборной обделки из чугунных тюбингов 

собранной на болтах со сферическими шайбами в шахтных стволах 
29-01-163-11 Чеканка расширяющимся цементом сборной бетонной и железобетонной обделки из блоков в 

тоннелях диаметром до 6 м
Чеканка расширяющимся цементом сборной бетонной и железобетонной обделки из тюбингов 
собранной на болтах с плоскими шайбами, с последующей заменой на болты со сферическими 
шайбами в тоннелях диаметром:

29-01-163-12 до 6 м
29-01-163-13 более 6 м
29-01-163-14 Чеканка расширяющимся цементом сборной бетонной и железобетонной обделки из тюбингов 

собранной на болтах с плоскими шайбами, с последующей заменой на болты со сферическими 
шайбами в шахтных стволах
Чеканка расширяющимся цементом сборной обделки из чугунных тюбингов собранной на бол
тах с плоскими шайбами, с последующей заменой на болты со сферическими шайбами в тонне
лях диаметром:

29-01-163-15 до 6 м
29-01-163-16 более 6 м

Чеканка расширяющимся цементом сборной обделки из чугунных тюбингов собранной на бол
тах с плоскими шайбами, с последующей заменой на болты со сферическими шайбами: 

29-01-163-17 в наклонных тоннелях
29-01-163-18 в шахтных стволах

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
163-1

29-01-
163-2

29-01-
163-3

29-01-
163-4

29-01-
163-5

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 112 138 68,06 108 135
и Средний разряд работы 4 4 4 4 4
2 Затраты труда машинистов чел.-ч. 9,52 13,5 10,47 13,7 12,7
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Шифр Наименование элемента затрат Ед. 29-01- 29-01- 29-01- 29-01- 29-01-
ресурса измер. 163-1 163-2 163-3 163-4 163-5

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
252900 Цементоукладчики для заделки швов маш.-ч 13,99 19,85 26,46 13,67 13,67
330801 Молотки при работе от стационарных компрессорных стан

ций чеканочные (для гидроизоляционных работ)
маш.-ч 13,99 19,85 26,46 13,67 13,67

253100 Сболчиватели пневматические маш.-ч 1,38 6,2 4,34 4,09 10,6
261400 Молотки отбойные маш.-ч 6,86 8,56 — 5,79 8,44
110906 Растворосмесители передвижные 150 л при работе на других 

видах строительства (кроме водохозяйственного)
маш.-ч 9,52 13,5 10,47 13,7 12,7

030403 Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) маш.-ч — — 18 — —
250902 Тележки вспомогательные станционные маш.-ч 20,14 19,11 — 20,14 18,67
331410 Аппараты пескоструйный при работе от компрессора, дав

лением 0,6 (6) МПа (ат)
маш.-ч — — — 9,6 6,8

4 МАТЕРИАЛЫ
108-0024 Цемент расширяющийся т 0,25 0,33 0,27 0,11 0,11
411-0001 Вода м3 0,073 0,096 0,079 0,032 0,032
108-0008 Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами 

для перегонных тоннелей
комплект 0,78 — 2,07 2,3 —

108-0015 Пробки тюбинговые 1000 шт. 0,008 0,0085 0,0165 0,0205 0,022
108-0016 Прокладки асбестобитумные диаметром 60 мм 1000 шт. 0,016 0,017 0,033 0,041 0,044
109-0081 Пики для отбойных молотков ШТ. 0,234 0,291 — 0,197 0,287
408-9020 Песок м3 — — — 0,11 0,08
108-0009 Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами 

для станционных тоннелей
комплект U 9 — — 3,38

Шифр Наименование элемента затрат Ед. 29-01- 29-01- 29-01- 29-01- 29-01-
ресурса измен. 163-6 163-7 163-8 163-9 163-10

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 134 62,43 74,45 78,97 74,67
и Средний разряд работы 4 4 4 4 4
2 Затраты труда машинистов чел.-ч. 10,7 14,5 9,3 9.3 14,5
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

252900 Цементоукладчики для заделки швов маш.-ч 15,73 21,32 13,67 13,67 21,32
330801 Молотки при работе от стационарных компрессорных стан

ций чеканочные (для гидроизоляционных работ)
маш.-ч 15,73 21,32 57,77 57,77 65,41

253100 Сболчиватели пневматические маш.-ч 9,36 6,41 4,38 6,47 5,92
261400 Молотки отбойные маш.-ч 5,45 — — — —

110906 Растворосмесители передвижные 150 л при работе на других 
видах строительства (кроме водохозяйственного)

маш.-ч 10,7 14,5 9,3 9,3 14,5

030403 Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) маш.-ч 10,7 14,5 — — 14,5
250902 Тележки вспомогательные станционные маш.-ч — — 15,58 12,33 —

331410 Аппараты пескоструйный при работе от компрессора, дав
лением 0,6 (6) МПа (ат)

маш.-ч 9,6 9,6 9,6 6,8 9,6

4 МАТЕРИАЛЫ
108-0024 Цемент расширяющийся т 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11
411-0001 Вода м3 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032
108-0008 Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами 

для перегонных тоннелей
комплект 3,1 23 -- - 31

108-0015 Пробки тюбинговые 1000 шт. 0,0195 0,017 0,002 0,002 0,0015
108-0010 Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами 

для эскалаторных тоннелей
комплект 2,99 — —

108-0016 Прокладки асбестобитумные диаметром 60 мм 1000 шт. 0,039 0,034 0,004 0,004 0,003
109-0081 Пики для отбойных молотков шт. 0,185 —

—
— —

408-9020 Песок м3 0,11 0,11 0,11 0,08 0,11
108-0009 Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами 

для станционных тоннелей
комплект — ■ ■ 33,8 —

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
163-11

29-01-
163-12

29-01-
163-13

29-01-
163-14

29-01-
163-IS

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 70,04 121 174 89,89 135
1.1 Средний разряд работы 4 4 4 4 4
2 Затраты труда машинистов чел.-ч. 8,08 13,7 13 18 9,3
3

252900
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Цементоукладчики для заделки швов маш.-ч 13,86 13,99 19,85 26,46 13,67

330801 Молотки при работе от стационарных компрессорных стан- маш.-ч 13,86 13,99 19,85 26,46 13,67

253100
ций чеканочные (для гидроизоляционных работ) 
Сболчиватели пневматические маш.-ч _ 12,73 51,01 32,34 37,49

261400 Молотки отбойные маш.-ч 3,54 6,86 8,56 — 5,79
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Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
163-11

29-01-
163-12

29-01-
163-13

29-01-
163-14

29-01-
163-15

110906 Растворосмесители передвижные 150 л при работе на других маш.-ч 8,08 13,7 13 18 9,3
видах строительства (кроме водохозяйственного)

030403 Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) маш.-ч — — — 18 —
250902 Тележки вспомогательные станционные маш.-ч 11,88 20,14 19,11 — 20,14
331410 Аппараты пескоструйный при работе от компрессора, дав- маш.-ч — — — — 9,6

лением 0,6 (6) МПа (ат)
4 МАТЕРИАЛЫ

108-0024 Цемент расширяющийся т 0,28 0,25 0,33 0,27 0,11
411-0001 Вода м3 0,081 0,073 0,096 0,079 0,032
108-0008 Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами комплект — 78,8 — 209 232

для перегонных тоннелей
108-0015 Пробки тюбинговые 1000 шт. 0,0085 0,0165 0,0085 0,0165 0,0205
108-0016 Прокладки асбестобитумные диаметром 60 мм 1000 шт. — — 0,017 0,033 0,041
109-0081 Пики для отбойных молотков ШТ. 0,12 0,234 0,291 — 0,197
408-9020 Песок м3 — — — — 0,11
108-0009 Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами комплект — 204 — —

для станционных тоннелей

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
163-16

29-01-
163-17

29-01-
163-18

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч, 194 171 95,3
м Средний разряд работы 4 4 4
2 Затраты труда машинистов чел.-ч. 9,3 10,7 14,5
3

252900
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Цементоукладчики для заделки швов маш.-ч 13,67 15,73 21,32

330801 Молотки при работе от стационарных компрессорных станций чеканочные маш.-ч 13,67 15,73 21,32

253100
(для гидроизоляционных работ) 
Сболчиватели пневматические маш.-ч 85,26 57,77 48,36

261400 Молотки отбойные маш.-ч 8,44 5,45 —
110906 Растворосмесители передвижные 150 л при работе на других видах строитель- маш.-ч 9,3 10,7 14,5

030403
ства (кроме водохозяйственного)
Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) маш.-ч ___ 10,7 14,5

250902 Тележки вспомогательные станционные маш.-ч 18,67 — —

331410 Аппараты пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (ат) маш.-ч 6.8 9,6 9,6
4

108-0024
МАТЕРИАЛЫ
Цемент расширяющийся т 0,11 0,11 0,11

411-0001 Вода м3 0,032 0,032 0,032
108-0008 Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для перегонных комплект — 313

108-0015
тоннелей
Пробки тюбинговые 1000 шт. 0,022 0,0195 0,017

108-0010 Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для эскалаторных комплект 302 —

108-0016
тоннелей
Прокладки асбестобитумные диаметром 60 мм 1000 шт. 0,044 0,039 0,034

109-0081 Пики для отбойных молотков Ш Т. 0,287 0,185 —
408-9020 Песок м3 0,08 0,11 0,11
108-0009 Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для станционных комплект 342 — —

тоннелей

Таблица ГЭСН 29-01-164 Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки
из чугунных тюбингов

Состав работ:
01. Очистка тюбингов от грязи. 02. Устройство и разборка водопреграждающих перемычек в лотке. 03. Кон

трольное подтягивание болтов перед чеканкой (нормы 1-8). 04. Чеканка швов свинцовой проволокой с зачеканкой 
последнего слоя расширяющимся цементом. 03. Установка стальных пробок на битумных кольцах. 
06. Перемещение вспомогательной тележки. 07. Окончательная очистка тоннеля от грязи. 08. Вырубка расши
ряющегося цемента из швов тюбингов при повторной чеканке. 09. Замена болтов с плоскими шайбами на болты 
со сферическими шайбами (нормы 9-16).

Измеритель: 100 м шва
Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных тюбингов собранной на бол
тах со сферическими шайбами в тоннелях диаметром до 6 м:

29-01-164-1 в одну проволоку
29-01 -164-2 в две проволоки

Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных тюбингов собранной на бол
тах со сферическими шайбами в тоннелях диаметром более 6 м:

29-01-164-3 в одну проволоку
29-01 -164-4 в две проволоки
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29-01-164-5
29-01-164-6

29-01-164-7
29-01-164-8

29-01-164-9
29-01-164-10

29-01-164-11
29-01-164-12

29-01-164-13
29-01-164-14

29-01-164-15
29-01-164-16

Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных тюбингов собранной на бол
тах со сферическими шайбами в наклонных тоннелях: 

в одну проволоку 
в две проволоки

Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных тюбингов собранной на бол
тах со сферическими шайбами в шахтных стволах: 

в одну проволоку 
в две проволоки

Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных тюбингов собранной на бол
тах с плоскими шайбами, с заменой на болты со сферическими шайбами в тоннелях диаметром 
до 6 м:

в одну проволоку 
в две проволоки

Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных тюбингов собранной на бол
тах с плоскими шайбами, с заменой на болты со сферическими шайбами в тоннелях диаметром 
более 6 м:

в одну проволоку 
в две проволоки

Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных тюбингов собранной на бол
тах с плоскими шайбами, с заменой на болты со сферическими шайбами в наклонных тоннелях: 

в одну проволоку 
в две проволоки

Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных тюбингов собранной на бол
тах с плоскими шайбами, с заменой на болты со сферическими шайбами в шахтных стволах: 

в одну проволоку 
в две проволоки

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
164-1

29-01-
164-г

29-01-
164-3

29-01-
164-4

29-01-
164-5

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 139 160 164 184 186
и Средний разряд работы 4 4 4 4 4
2 Затраты труда машинистов чел.-ч. 21,3 27 21,3 27 25,3
3

252900
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Цементоукладчики для заделки швов маш.-ч 31,31 39,69 31,31 39,69 37,19

253100 Сболчиватели пневматические маш.-ч 4,09 4,09 10,6 10,6 9,36
261400 Молотки отбойные маш.-ч 5,79 5,79 8,44 8,44 5,45
330801 Молотки при работе от стационарных компрессорных стан- маш.-ч 31,31 39,69 31,31 39,69 37.19

331410
ций чеканочные (для гидроизоляционных работ)
Аппараты пескоструйный при работе от компрессора, дав- маш.-ч 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6

110901
лением 0,6 (6) МПа (ат) 
Растворосмесители передвижные 65 л маш.-ч 21,3 27 21,3 27 25,3

250902 Тележки вспомогательные станционные маш.-ч 28,52 32,63 24,7 27,78 —

030403 Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) маш.-ч — — — — 25,3
4

101-0867
МАТЕРИАЛЫ
Роли свинцовые марки С1 толщиной 3,0 мм т 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1

108-0010 Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами комплект — — — 2,99

108-0016
для эскалаторных тоннелей
Прокладки асбестобитумные диаметром 60 мм 1000 шт. 0,041 0,041 0,044 0,044 0,039

108-0024 Цемент расширяющийся Т 0,08 0,05 0,08 0,05 0,08
408-9020 Песок м5 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11
411-0001 Вода м3 0.032 0,032 0,032 0,032 0,032
108-0015 Пробки тюбинговые 1000 шт. 0,0205 0,0205 0,022 0,022 0,0195
109-0081 Пики для отбойных молотков шт. 0,197 0,197 0,287 0,287 0,185
108-0009 Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами комплект — 3,38 3,38 —

108-0008
для станционных тоннелей
Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами комплект 2,3 2,3 _ _
для перегонных тоннелей

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
164-6

29-01-
164-7

29-01-
164-8

29-01-
164-9

29-01-
164-10

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 206 103 123 166 187
1.1 Средний разряд работы 4 4 4 4 4
2 Затраты труда машинистов чел.-ч. 31 21,3 27 21.3 27
3

252900
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Цементоукладчики для заделки швов маш.-ч 45,57 31,31 39,69 31,31 39,69

253100 Сболчиватели пневматические маш.-ч 9,36 6,41 6,41 37,49 37,49
261400 Молотки отбойные маш.-ч 5,45 — — 5,79 5,79
330801 Молотки при работе от стационарных компрессорных стан- маш.-ч 45,57 31,31 39,69 31,31 39,69

ций чеканочные (для гидроизоляционных работ)
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Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
164-6

29-01-
164-7

29-01-
164-8

29-01-
164-9

29-01-
164-10

331410 Аппараты пескоструйный при работе от компрессора, дав- маш.-ч 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6

110901
лением 0,6 (6) МПа (ат) 
Растворосмесители передвижные 65 л маш.-ч 31 21,3 27 21,3 27

250902 Тележки вспомогательные станционные маш.-ч — — — 28,52 32,63
030403 Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) маш.-ч 31 21,3 27 — —

4
101-0867

МАТЕРИАЛЫ
Роли свинцовые марки С1 толщиной 3,0 мм т 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2

108-0010 Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами комплект 2,99 — — — —

108-0016
для эскалаторных тоннелей
Прокладки асбестобитумные диаметром 60 мм 1000 шт. 0,039 0,034 0,034 0,041 0,041

108-0024 Цемент расширяющийся Т 0,05 0,08 0,05 0,08 0,05
408-9020 Песок м3 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11
411-0001 Вода м3 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032
108-0015 Пробки тюбинговые 1000 шт. 0,0195 0,017 0,017 0,0205 0,0205
109-0081 Пики для отбойных молотков Ш Т. 0,185 — — 0,197 0,197
108-0008 Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами комплект — 3,1 3,1 232 232

для перегонных тоннелей

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
164-11

29-01-
164-12

29-01-
164-13

29-01-
164-14

29-01-
164-15

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 222 242 224 244 136
и Средний разряд работы 4 4 4 4 4
2 Затраты труда машинистов чел.-ч. 21,3 27 25,3 31 21,3
3

252900
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Цементоукладчики для заделки швов маш.-ч 31,31 39,69 37,19 45,57 31,31

253100 Сболчиватели пневматические маш.-ч 85,26 85,26 57,77 57,77 48,36
261400 Молотки отбойные маш.-ч 8,44 8,44 5,45 5,45 —

330801 Молотки при работе от стационарных компрессорных стан- маш.-ч 31,31 39,69 37,19 45,57 31,31

331410
ций чеканочные (для гидроизоляционных работ) 
Аппараты пескоструйный при работе от компрессора, дав- маш.-ч 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6

110901
лением 0,6 (6) МПа (ат) 
Растворосмесители передвижные 65 л маш.-ч 21,3 27 25,3 31 21,3

250902 Тележки вспомогательные станционные маш.-ч 24,7 27,78 —
— —

030403 Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) маш.-ч — — 25,3 31 21.3
4

101-0867
МАТЕРИАЛЫ
Роли свинцовые марки С1 толщиной 3,0 мм т 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1

108-0010 Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами комплект — 302 302 —

108-0016
для эскалаторных тоннелей
Прокладки асбестобитумные диаметром 60 мм 1000 шт. 0,044 0,044 0.039 0,039 0,034

108-0024 Цемент расширяющийся Т 0,08 0,05 0,08 0,05 0,08
408-9020 Песок м3 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11
411-0001 Вода м3 0,032 0,032 0,023 0,015 0,023
108-0015 Пробки тюбинговые 1000 шт. 0,022 0,022 0,0195 0,0195 0,017
109-0081 Пики для отбойных молотков Ш Т. 0,287 0,287 0,185 0,185 —

108-0009 Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами комплект 342 342 — — —

108-0008
для станционных тоннелей
Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами комплект ___ _ _ 313
для перегонных тоннелей

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
164-16

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 156
и Средний разряд работы 4
2 Затраты труда машинистов чел.-ч. 27
3

252900
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Цементоукладчики для заделки швов маш.-ч 39,69

253100 Сболчиватели пневматические маш.-ч 48,36
330801 Молотки при работе от стационарных компрессорных станций чеканочные (для гидроизоляци- маш.-ч 39,69

331410
онных работ)
Аппараты пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (ат) маш.-ч 9,6

110901 Растворосмесители передвижные 65 л маш.-ч 27
030403 Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) маш.-ч 27

4
101-0867

МАТЕРИАЛЫ
Роли свинцовые марки С1 толщиной 3,0 мм т 0,2

108-0016 Прокладки асбестобитумные диаметром 60 мм 1000 шт. 0,034
108-0024 Цемент расширяющийся Т 0,05
408-9020 Песок м3 0,11
411-0001 Вода м3 0,015
108-0015 Пробки тюбинговые 1000 шт. 0.017
108-0008 Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для перегонных тоннелей комплект 313
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Таблица ГЭСН 29-01-165 Заделка цементом швов сборной железобетонной обделки
в тоннелях диаметром до 4 м

Состав работ:
01. Очистка канавок. 02. Приготовление цементной смеси. 03. Набивка и уплотнение чеканкой канавки. 

Измеритель: 100 м шва
Заделка цементом швов сборной железобетонной обделки в тоннелях диаметром:

29-01-165-1 до 2 м
29-01-165-2 до 4 м

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
нзмер.

29-01-
165-1

29-01-
165-2

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 14,23 17,43
и Средний разряд работы 4 4
2 Затраты труда машинистов чел.-ч. 4,3 5,3
3

110901
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Растворосмссители передвижные 65 л маш.-ч 4,3 5,3

4
108-0024

МАТЕРИАЛЫ
Цемент расширяющийся т 0,1 0,16

411-0001 Вода м1 0,05 0,08

Таблица ГЭСН 29-01-166 Заделка цементом швов сборной керамической обделки
в тоннелях диаметром до 2 м

Состав работ:
01. Очистка канавок. 02. Приготовление цементной смеси. 03. Набивка и уплотнение чеканочной канавки. 

Измеритель: 100 м тоннеля
29-01-166-1 Заделка цементом швов сборной керамической обделки в тоннелях диаметром до 2 м

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
166-1

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 163
и Средний разряд работы 4
2 Затраты труда машинистов чел.-ч. 49
3

030703
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) маш.-ч 3,38

110900 Растворосмесители передвижные 80 л маш.-ч 49
4

101-1305
МАТЕРИАЛЫ
Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 т 5,1

101-1705 Пакля пропитанная кг 256
411-0001 Вода м3 2,55

7. Устройство гидроизоляции

Таблица ГЭСН 29-01-176 Укладка бетона за металлическую гидроизоляцию тоннелей
Состав работ:

01. Укладка бетона. 02. Вырезка и заделка отверстий в металлической гидроизоляции. 03. Установка трубок 
для нагнетания.

Измеритель: 100 м1 бетона по проектному наружному очертанию конструкции
Укладка бетона за металлическую гидроизоляцию тоннелей в грунтах группы:

29-01-176-1 3
29-01-176-2 4-5
29-01-176-3 6-7
29-01-176-4 8-9

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
176-1

29-01-
176-2

29-01-
176-3

29-01-
176-4

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 396 427 460 493
l.i Средний разряд работы 5 5 5 5
3

252802
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 маш.-ч 46,62 50,86 55,09 59,33

111100 Вибраторы глубинные маш.-ч 215,16 234,72 254,28 273,84
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) маш.-ч 32,45 35,4 38,35 23,39
040504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.-ч 12 12 12 12
040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 10,08 10,89 11,74 12,58
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Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
176-1

29-01-
176-2

29-01-
176-3

29-01-
176-4

4
101-1305

МАТЕРИАЛЫ
Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный мар- т 0,044 0,048 0,052 0.056

401-9001
ки 400 
Бетон м3 112 122 132 142

411-0001 Вода м3 18,21 19,86 21,62 23,17
101-1705 Пакля пропитанная кг 11 12 13 14
101-1602 Ацетилен газообразный технический м3 2,36 2,36 2,38 2,38
101-0324 Кислород технический газообразный м3 11,88 11,88 11,88 11,88
103-9012 Трубы стальные т П П П П
108-0011 Металлоконструкции для проходческих рабог мелкие, массой до 0.5 т т П П 11 П

101-1513
из профилей
Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,00302 0,00327 0,00352 0,00377

Таблица ГЭСН 29-01-177 Железобетонные гидроизоляционные обоймы (рубашки).
Бетонное заполнение в подземных сооружениях

Состав работ:
01. Установка и разборка кружал (нормы 2-4). 02. Установка и разборка опалубки (нормы 2-8). 03. Установка 

арматуры (нормы 1-4). 04. Укладка бетона. 05. Перестановка металлической передвижной опалубки (норма 1). 
06. Передвижка вспомогательной тележки (норма 1). 07. Очистка лотка от грязи (нормы 5-7).

Измеритель: 100 м1 бетона в конструкции
29-01-177-1 Устройство железобетонной обоймы (рубашки) в тоннелях со стальной опалубкой

Устройство железобетонной обоймы (рубашки) в тоннелях с деревянной опалубкой, толщина ру
башки:

29-01-177-2 до 30 см
29-01-177-3 более 30 см
29-01 -177-4 Устройство железобетонной обоймы (рубашки) в шахтных стволах

Бетонное заполнение под путевой бетон в тоннелях с обделкой из чугунных тюбингов диаметром: 
29-01-177-5 до 6 м
29-01-177-6 более 6 м
29-01-177-7 Бетонное заполнение под путевой бетон в тоннелях с обделкой из монолитного бетона 
29-01-177-8 Бетонное заполнение лотков в ходках

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
177-1

29-01-
177-2

29-01-
177-3

29-01-
177-4

29-01-
177-5

1 Затраты труда рабочих-сгроителей чел.-ч, 952 2427 1673 3711 560
1.1 Средний разряд работы 5 5 5 5 5
3

ОЗОЗОЗ
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 14,72 (1,5) маш.-ч 21,6 _

250902
К| 1 (т )
Тележки вспомогательные станционные маш.-ч 593,46 412 284,01 _

252802 Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 маш.-ч 40,82 26 26 26 26
111100 Вибраторы глубинные маш.-ч 160,14 244,92 169,56 235,5 103,62
331532 Пилы электрические цепные маш.-ч 0,8 8,77 6,44 19,67 0,95
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяг овым усилием маш.-ч 26 9,78 7,32 21,51 —

040502
13,73 (1,4) кН (т)
Установки для сварки ручной ду говой (постоянного тока) маш.-ч 12,61 32,14 22,15 49.1

4
102-0052

МАТЕРИАЛЫ
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- м3 __ 1,5

401-9001
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм 11 сорта 
Бетон м3 101,5 101,5 101,5 101,5 102

101-1805 Гвозди строительные т 0,0061 0,0598 0,0388 0,1408 0,0051
411-0001 Вода м3 14,75 — — — —
102-0017 Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 0,39 6,1 6,01 8,37 —

102-0080 Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной м3 1,8 17,6 11,4 41,4 —

105-9100
4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более II сорта 
Опалубка стальная т 0,17 _ _

108-0011 Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, мае- т П П П П —

204-9001
сой до 0,5 т из профилей 
Арматура т Г1 П п П

101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,01 0,14 0,14 0,27 —

402-0078 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 м3 1.77 3,91 3.29 3,29 —
101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,00378 0,00964 0,00665 0,01473 —

101-0797 Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм т — 0,056 0,085 — —
102-0025 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4- м3 — — — 3.4 —

6.5 м. шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм 111 сорта
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Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ел
измер

29-01-
177-6

29-01-
177-7

29-01-
177-8

1 Затраты труда рабочих-строитслей чел.-ч. 335 376 727
1.1 Средний разряд работы 5 5 5
3

252802
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 маш.-ч 26 26 26

111100 Вибраторы глубинные маш.-ч 103,62 103,62 207,24
331532 Пилы электрические цепные маш.-ч 0,69 0,69 2,22

4
401-9001

МАТЕРИАЛЫ
Бетон м3 102 102 102

101-1805 Гвозди строительные т 0,0037 0,0037 0,0204
411-0001 Вода м3 — — 0,074
102-0080 Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все шири- м3 1,1 1,1 6

101-1305
ны, толщиной 44 мм и более II сорта
Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 т . 0,545

402-0078 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 м3 — — 1,4

Таблица ГЭСН 29-01-178 Оклеенная гидроизоляция
Состав работ:

01. Подготовка бетонной поверхности под наклейку изоляции (нормы 1,2). 02. Наклейка изоляционного ма
териала с промазкой каждого слоя горячей битумной мастикой. 03. Устройство цементной стяжки (нормы 1,2). 
04. Варка битума,

Измеритель: 100 м2 поверхности
Устройство оклеечной гидроизоляции в 3 слоя:

29-01-178-1 в шахтных стволах
29-01 -178-2 в тоннелях
29-01-178-3 При изменении числа слоев оклеечной гидроизоляции на 1 слой добавлять или исключать 

к нормам 29-01-178-1, 29-01-178-2

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ел
измер.

29-01-
178-1

29-01-
178-2

29-01-
178-3

1 Затраты труда рабочих-строитслсй чел.-ч. 244 377 15,66
1.1 Средний разряд работы 4 4 4
3

121002
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Котлы битумные электрические емкостью 1000 л маш.-ч 23,52 23,08 5,38

030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) маш.-ч 0,77 0,76 0,19
4

101-0072
МАТЕРИАЛЫ
Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-1У-3, БНИ-IV, БНИ-V т 0,87 0,85 0,2

101-1564 Г идроизол м2 387 383 128
402-0078 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 м3 2,55 2,54 —

101-9734 Грунтовка битумная т 0,024 0,023 —

Таблица ГЭСН 29-01-179 Соединение оклеечной гидроизоляции с тюбинговой
обделкой. Гидроизоляционные работы при укладке 
опорных тюбингов на бетонное основание

Состав работ:
01. Установка и сболчивание прижимных планок.

Измеритель: 1 т металла
Соединение оклеечной гидроизоляции с тюбинговой обделкой:

29-01-179-1 стальными планками
29-01-179-2 чугунными планками
29-01 -179-3 Гидроизоляционные работы при укладке опорных тюбингов на бетонное основание

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ел
измер.

29-01-
179-1

29-01-
179-2

29-01-
179-3

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 30 24,05 39,82
и Средний разряд работы 4 4 4
3

030703
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1.4) кН (т) маш.-ч 8,68 3,02

4
108-0008

МАТЕРИАЛЫ
Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для перегонных тоннелей комплект 98.4 19,7

108-0014 Планки прижимные стальные для соединения оклеечной гидроизоляции с тю- т 1 — —

108-0009
бинтовой обделкой
Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для станционных тоннелей комплект 51,9

108-9010 Планки чугунные прижимные т — 1 —

201-9002 Конструкции стальные т — — 1
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Таблица ГЭСН 29-01-180 Устройство зонтов
Состав работ:

01. Очистка поверхности тюбингов. 02. Покрытие элементов зонта битумом. 03. Установка зонта со всеми 
вспомогательными работами. 04. Установка водоотводных желобов с соединением звеньев и промазкой мест со
единения раствором. 05. Передвижка монтажной тележки. 06. Монтаж арок, панелей, растяжного устройства и 
желоба. 07. Окраска арок и панелей.

Измеритель: 100 м2 поверхности зонта
Устройство зонтов из асбестоцементных плит 

29-01-180-1 в станционных тоннелях
29-01-180-2 в эскалаторных тоннелях
29-01-180-3 Устройство зонтов из алюминиевых профилей в эскалаторных тоннелях

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
180-1

29-01-
180-2

29-01-
180-3

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 180 283 191
и Средний разряд работы 4,5 4,5 4,5
2 Затраты труда машинистов чел.-ч. 45,72 54,83 —
3

250902
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Тележки вспомогательные станционные маш.-ч 45,86 62,92 _

031851 Краны переносные 1 т маш.-ч 45,72 54,83 —
330206 Дрели электрические маш.-ч 16,3 25,6 17,3

4
101-0072

МАТЕРИАЛЫ
Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-ГУ-З, БНИ-IV, БНИ-V т 0,08 0,08 —

101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 0,36 0,34 0,16
101-1004 Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкно- т 0,08 0,08 —

108-0011

венного качества угловой неравнополочный, толщиной 10-16 мм, при ширине 
большей полки 180-200 мм, сталь марки СтЗсп
Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из про- т 1,05 0,96 0,57

108-0030
филей
Шпильки металлические диаметром 27 мм т 0,04 0,11 __

108-0031 Элементы асбестоцементного зонта толщиной 10 мм м2 2,5 5,72 —
108-0032 Элементы асбестоцементного зонта толщиной 12 мм •>

М “ 127 116 —
402-9001 Раствор тампонажный м5 0,02 0,03 —
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг 0,0143 0,0063 0,191
101-0328 Клей резиновый Г1-9 кг 0,0062 0,0027 0,083
101-0063 Ацетилен растворенный технический марки А т 0,0006 0,0002 0,00756
101-1757 Ветошь кг 0.621 0,2732 8,28
113-0083 Лак ЭП-730 т 0,0007 0,0003 0,00972
101-0849 Пластина резиновая рулонная вулканизированная кг 2,88 1,2672 38,4
101-1849 Прокладка герметизирующая «Констан» из I1BX-B-80M т 0,002 0,001 0,021
108-9100 Элементы водозащитного зонта из алюминиевых профилей т — — 1,18

Таблица ГЭСН 29-01-181 Устройство металлической гидроизоляции
Состав работ:

01. Установка прижимных планок и накладок с закреплением их к тюбингам болтами. 02. Установка сталь
ных листов с приваркой.

Измеритель: 1 т  металлоконстукций изоляции 
29-01-181-1 Устройство металлической гидроизоляции

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер

29-01-
181-1

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 61,99
и Средний разряд работы 4,5
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

030303 Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) маш.-ч 17,93
040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 20,8
253100 Сболчиватели пневматические маш.-ч 5,6

4 МАТЕРИАЛЫ
108-0004 Гидроизоляция металлическая из листовой стали с зигзагообразной приваренной арматурой т 1
101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 0,014
101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,00624
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Таблица ГЭСН 29-01-182 Испытание металлической гидроизоляции
Состав работ:

01. Сверление отверстий в металлических листах. 02. Промазка сварных швов керосино-мыльно-водной 
эмульсией. 03. Подача воздуха. 04. Повторные испытания после исправления выявленных дефектов. 0S. Чеканка 
отверстий расширяющимся цементом. 06. Заделка отверстий в металлоизоляции.

Измеритель: 100 м2 металлической гидроизоляции 
29-01-182-1 Испытание металлической гидроизоляции

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измср

29-01-
182-1

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 310
1.1 Средний разряд работы 4,5
2 Затраты труда машинистов чел.-ч. 1,87
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 64,1
330801 Молотки при работе от стационарных компрессорных станций чеканочные (для гидроизоляци- маш.-ч 94,23

очных работ)
330206 Дрели электрические маш.-ч 14
110901 Растворосмесители передвижные 65 л маш.-ч 1,87

4 МАТЕРИАЛЫ
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,02
108-0024 Цемент расширяющийся т 0,04
408-9394 Песок для строительных работ природный обогащенный м} 6,5
101-0322 Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 т 0,0035
101-0623 Мыло твердое хозяйственное 72% шт. 1
411-0001 Вода м3 0,012
101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,01923

Таблица ГЭСН 29-01-183 Устройство обмазочной гидроизоляции железобетонных и
керамических блоков

Состав работ:
01. Подборка и очистка блоков. 02. Приготовление битума. 03. Обмазка блоков битумом.

Измеритель: 100 м2 поверхности
29-01-183-1 Устройство обмазочной гидроизоляции железобетонных блоков

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
183-1

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 7,74
и Средний разряд работы 3,5
3

121002
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Котлы битумные электрические емкостью 1000 л маш.-ч 1,47

4
101-0072

МАТЕРИАЛЫ
Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-1У-3, БНИ-IV, БНИ-V т 0,08

101-9734 Грушовка битумная т 0,015
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в. Нагнетание раствора за обделки

Таблица ГЭ С Н  29-01-193 Первичное нагнетание раствора за монолитную бетонную и
железобетонную обделки тоннелей и шахтных стволов

Состав работ:
01. Загрузка сухой смеси в растворонагнетатель. 02. Нагнетание раствора за обделку. 03. Перемещение рас- 

творонагнетателя. 04, Передвижка тележки (нормы 1,2). 05. Спиливание трубок для нагнетания.
Измеритель: 100 м2 наружной поверхности обделки

Первичное нагнетание раствора за монолитную бетонную и железобетонную обделки тоннелей в 
грунтах группы:

29-01-193-1 1-3
29-01-193-2 4-11

Первичное нагнетание раствора за монолитную бетонную и железобетонную обделки шахтных 
стволов в грунтах группы:

29-01-193-3 1-3
29-01-193-4 4-11

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
193-1

29-01-
193-2

29-01-
193-3

29-01-
193-4

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 39,93 69,93 40,59 53,27
и Средний разряд работы 4,7 4,7 4,7 4,7
3

250902
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Тележки вспомогательные станционные маш.-ч 14,7 29,4

253000 Растпоронагнетатели маш.-ч 14,7 29.4 17,64 24,7
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН 

(т)
маш.-ч 1.1 2,2 1.4 1,85

4
402-9001

МАТЕРИАЛЫ
Раствор тампонажный м3 4,08 8,16 5,1 7.14

Таблица ГЭ С Н  29-01-194 Первичное нагнетание раствора за сборную обделку'
шахтных стволов

Состав работ:
01. Загрузка сухой смеси в растворонагнетатель. 02. Конопатка зазоров. 03. Нагнетание раствора за обделку. 

04. Перемещение растворонагнетателей.
Измеритель: 100 м2 наружной поверхности обделки

Нагнетание раствора за сборную обделку шахтных стволов в грунтах группы:
29-01-194-1 1-3
29-01-194-2 4-7
29-01-194-3 8-11

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
194-1

29-01-
194-2

29-01-
194-3

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 28,46 48,31 64,3
и Средний разряд работы 4.7 4,7 4,7
3

253000
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Растворонагнетатели маш.-ч 15.29 25,87 34,4

4
402-9001

МАТЕРИАЛЫ
Раствор тампонажный м3 5,75 9,75 13

101-1705 Пакля пропитанная кг 42,5 42,5 42,5

Таблица ГЭ С Н  29-01-195 Первичное нагнетание раствора за сборную обделку тоннелей,
сооружаемых без щита, при притоке воды в забое до 5 м3/ч

Состав работ:
01. Загрузка раствора в растворонагнетатель. 02. Конопатка зазоров паклей. 03. Нагнетание раствора. 

04. Перемещение растворонагнетателя.
Измеритель: 100 м2 наружной поверхности обделки

Первичное нагнетание раствора за сборную обделку тоннелей, сооружаемых без щита, при при
токе воды в забое до 5 м3/час, в грунтах группы:

29-01-195-1 1-3
29-01-195-2 4-5
29-01-195-3 6-7
29-01-195-4 8-11
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Первичное нагнетание раствора за сборную обделку наклонных тоннелей, сооружаемых без щи
та, при притоке воды в забое до 5 м3/час, в грунтах группы:

29-01-195-5 1-3
29-01-195-6 4-5
29-01-195-7 6-7
29-01-195-8 8-11

Шифр
ресурса

Наименование элемента залраг Нд
измер.

29-01-
195-1

29-01-
195-2

29-01-
195-3

29-01-
195-4

29-01-
195-5

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 43,02 93,87 117 141 52,72
и Средний разряд работы 4,7 4,7 4,7 4,7 4.7
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

250901 Гелсжки вспомогательные перегонные маш.-ч 19,26 42,19 52,48 62,92 24,11
253000 Растворонагнетатели маш.-ч 19,26 42,19 52,48 62,92 24,11
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 1,5 4,4 5,1 5,5 1,5

13,73 (1.4) кН (т)
4 МАТЕРИАЛЫ

402-9001 Раствор тампонажный м} 7,43 16,2 20,2 24,2 7,43
101-1705 Пакля пропитанная кг 45,8 45,8 45,8 45,8 45.8

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ел
измер.

29-01-
195-6

29-01-
195-7

29-01-
195-8

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 115 144 173
1.1 Средний разряд работы 4,7 4.7 4.7
3

250901
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Тележки вспомогательные перегонные маш.-ч 52,63 65,56 78,5

253000 Растворонагнетатели маш.-ч 52,63 65,56 78,5
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) маш.-ч 4,4 5,1 5,5

4
402-9001

МАТЕРИАЛЫ
Раствор тампонажный м3 16,2 20,2 24.2

101-1705 Пакля пропитанная кг 45,8 45,8 45,8

Таблица ГЭСН 29-01-196 Первичное нагнетание раствора за сборную обделку
тоннелей, сооружаемых без щита, при притоке воды в забое 
более 5 м3/ч

Состав работ:
01. Загрузка раствора в растворонагнетатель. 02. Конопатка зазоров. 03. Нагнетание 

04. Перемещение растворонагнетателя.
Измеритель: 100 м2 наружной поверхности обделки

Первичное нагнетание раствора за сборную чугунную обделку тоннелей, сооружаемых 
при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах группы:

29-01-196-1 1-3
29-01-196-2 4-5
29-01-196-3 6-7
29-01-196-4 8-11

раствора.

без щита,

Первичное нагнетание раствора за сборную чугунную обделку наклонных тоннелей, сооружае
мых без щита, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах группы:

29-01-196-5 1-3
29-01-196-6 4-5
29-01-196-7 6-7
29-01-196-8 8-11

Первичное нагнетание раствора за сборную железобетонную обделку тоннелей, сооружаемых без 
щита, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах группы:

29-01-196-9 1-3
29-01-196-10 4-5
29-01-196-11 6-7
29-01-196-12 8-11

Первичное нагнетание раствора за сборную железобетонную обделку наклонных тоннелей, со
оружаемых без щита, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах группы:

29-01-196-13 1-3
29-01-196-14 4-5
29-01-196-15 6-7
29-01-196-16 8-11
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Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
196-1

29-01-
196-2

29-01-
196-3

29-01-
196-4

29-01-
196-5

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 47,32 104 129 155 58
и Средний разряд работы 4.7 4.7 4,7 4,7 4.7
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

250901 Тележки вспомогательные перегонные маш.-ч 21,18 46,41 57,73 69,21 26,52
253000 Раетворонагнетатели маш.-ч 21,18 46,41 57,73 69,21 26,52
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 1,65 4,84 5,61 5,05 1,65

13,73 (1,4) кН(т)
4 МАТЕРИАЛЫ

402-9001 Раствор тампонажный м3 8,17 17,82 22,22 26,62 8,17
101-1705 Пакля пропитанная кг 81,8 81,8 81,8 81,8 81,8

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
196-6

29-01-
196-7

29-01-
196-8

29-01-
196-9

29-01-
196-10

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 127 158 190 47,32 104
1.1 Средний разряд работы 4,7 4,7 4.7 4,7 4,7
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

250901 Тележки вспомогательные перегонные маш.-ч 57,89 72,12 86,35 21,18 46,41
253000 Раетворонагнетатели маш.-ч 57,89 72,12 86,35 21,18 46,41
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 4,84 5,61 6,05 1,65 4,84

13,73 (1,4) кН (т)
4 МАТЕРИАЛЫ

402-9001 Раствор тампонажный м3 17,82 22,22 26,62 8,17 17,82
101-1705 Пакля пропитанная кг 81,8 81,8 81,8 95,8 95,8

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
196-11

29-01-
196-12

29-01-
196-13

29-01-
196-14

29-01-
196-15

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 129 155 58 127 158
и Средний разряд работы 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

250901 Тележки вспомогательные перегонные маш.-ч 57,73 69,21 26,52 57,89 72,12
253000 Раетворонагнетатели маш.-ч 57,73 69,21 26,52 57,89 72,12
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 5,1 5,5 1.5 4,84 5,61

13,73 (1.4) кН(т)
4 МАТЕРИАЛЫ

402-9001 Раствор тампонажный м3 22,22 26,62 8,17 17,82 22,22
101-1705 Пакля пропитанная кг 95.8 95,8 95,8 95,8 95,8

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
196-16

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 190
in Средний разряд работы 4,7
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

250901 Тележки вспомогательные перегонные маш.-ч 86,35
253000 Раетворонагнетатели маш.-ч 86,35
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) маш.-ч 5,05

4 МАТЕРИАЛЫ
402-9001 Раствор тампонажный м3 26,62
101-1705 Пакля пропитанная кг 95.8

Таблица ГЭСН 29-01-197 Первичное нагнетание раствора за сборную обделку
тоннелей, сооружаемых щитами, при необводненных забоях 
или при притоке воды в забое до 5 м3/ч

Состав работ:
01. Загрузка раствора в растворонагнетатель. 02. Конопатка зазоров паклей. 03. Нагнетание раствора. 

04. Передвижка тележки (нормы 1-5,9-13 табл.29-01-158, нормы 1-7 табл.29-01-241). 05. Забивка деревянных про
бок.

Измеритель: 100 м2 наружной поверхности обделки
Первичное нагнетание раствора за сборную обделку тоннелей диаметром до 4,5 м, сооружаемых 
немеханизированными щитами, при необводненных забоях или при притоке воды в забое 
до 5 м3/час в грунтах группы:

29-01-197-1 1-2
29-01-197-2 3
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Первичное нагнетание раствора за сборную обделку тоннелей диаметром более 4,5 до 6 м, со
оружаемых немеханизированными щитами, при необводненных забоях или при притоке воды 
в забое до 5 м3/час в грунтах группы:

29-01-197-3 1-2
29-01-197-4 3
29-01-197-5 4-11

Первичное нагнетание раствора за сборную обделку тоннелей диаметром более 4,5 до 6 м, со
оружаемых механизированными щитами, при необводненных забоях или при притоке воды в за
бое до 5 м3/час в грунтах группы:

29-01-197-6 2-3
29-01-197-7 4-5

Первичное нагнетание раствора за сборную обделку тоннелей диаметром более 6 м, сооружае
мых немеханизированными щитами, при необводненных забоях или при притоке воды в забое до 
5 м3/час в грунтах группы:

29-01-197-8 1-2
29-01-197-9 3
29-01-197-10 4-11

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измен.

29-01-
197-1

29-01-
197-2

29-01-
197-3

29-01-
197-4

29-01-
197-5

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 53,11 69,05 82,17 108 132
1.1 Средний разряд работы 4,7 4.7 4,7 4,7 4,7
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

250901 Тележки вспомогательные перегонные маш.-ч 30,75 39,98 36,9 48,07 58,95
253000 Растворонагнетатели маш.-ч 30,75 39,98 36,9 48,07 58,95
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 2,43 3,16 3,56 4,67 5,73

13,73(1,4) кН (т)
4 МАТЕРИАЛЫ

402-9001 Раствор тампонажный м3 4,62 12,5 14,2 18,5 22,7
101-1705 Пакля пропитанная КГ 36 36 36 36 36

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
иэмер.

29-01-
197-6

29-01-
197-7

29-01-
197-8

29-01-
197-9

29-01-
197-10

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 47,54 53,94 95,41 121 147
in Средний разряд работы 4.7 4,7 4,7 4,7 4,7
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

250901 Тележки вспомогательные перегонные маш.-ч 21,32 24,26 42,78 53,95 65,86
253000 Растворонагнетатели маш.-ч 21,32 24,26 42,78 53,95 65,86
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 0,8 2,33 4,13 5,2 6,35

13,73 (1.4) кН (т)
4 МАТЕРИАЛЫ

402-9001 Раствор тампонажный м3 3.21 9,33 16,5 20,8 25,4
101-1705 Пакля пропитанная кг 36 36 45.8 45,8 45,8

Таблица ГЭСН 29-01-198 Первичное нагнетание раствора за сборную обделку
тоннелей, сооружаемых щитами, при притоке воды в забое 
более 5 м3/ч

Состав работ:
01. Загрузка раствора в растворонагнетатель. 02. Конопатка зазоров паклей. 03. Нагнетание раствора. 

04. Передвижка тележки (нормы 1-5,9-13). 05. Забивка деревянных пробок.
Измеритель: 100 м2 наружной поверхности обделки

Первичное нагнетание раствора за сборную чугунную обделку тоннелей диаметром до 6 м, со
оружаемых немеханизированными щитами, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах 
группы:

29-01-198-1 1-2
29-01-198-2 3
29-01-198-3 4-11

Первичное нагнетание раствора за сборную чугунную обделку тоннелей диаметром до 6 м, со
оружаемых механизированными щитами, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах 
группы:

29-01-198-4 2-3
29-01-198-5 4-5

185



ГЭСН-2001-29 Тоннели и метрополитены Книга 1.

Первичное нагнетание раствора за сборную чугунную обделку тоннелей диаметром более 6 м, 
сооружаемых немеханизированными щитами, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах

29-01-198-6
группы:

1-2
29-01-198-7 3
29-01-198-8 4-11

29-01-198-9

Первичное нагнетание раствора за сборную железобетонную обделку тоннелей диаметром до 6 м, 
сооружаемых немеханизированными щитами, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах 
группы:

1-2
29-01-198-10 3
29-01-198-11 4-11

29-01-198-12

Первичное нагнетание раствора за сборную железобетонную обделку тоннелей диаметром до 6 
м, сооружаемых механизированными щитами, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах 
группы:

2-3
29-01-198-13 4-5

29-01-198-14

Первичное нагнетание раствора за сборную железобетонную обделку тоннелей диаметром более 
6 м, сооружаемых немеханизированными щитами, при притоке воды в забое более 5 м3/час в 
грунтах группы:

1-2
29-01-198-15 3
29-01-198-16 4-11

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед,
измер.

29-01-
198-1

29-01-
198-2

29-01-
198-3

29-01-
1984

29-01-
198-5

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 90,39 118 145 52,29 59,33
и Средний разряд работы 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

250901 Тележки вспомогательные перегонные маш.-ч 40,59 52,88 64,84 23,45 26,68
253000 Растворонагнетатсли маш.-ч 40,59 52,88 64,84 23,45 26,68
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 3,92 5,07 6,3 0,88 2,56

13,73(1,4) кН (т)
4 МАТЕРИАЛЫ

402-9001 Раствор тампонажный м3 15,62 20,35 24,97 9,03 10,26
101-1705 Пакля пропитанная кг 72 72 72 72 72

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
198-6

29-01-
198-7

29-01-
198-8

29-01-
198-9

29-01-
198-10

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 105 133 162 90,39 118
l.i Средний разряд работы 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

250901 Тележки вспомогательные перегонные маш.-ч 47,05 59,34 72,44 40,59 52,88
253000 Растворонагнетатели маш.-ч 47,05 59,34 72,44 40,59 52,88
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 4,54 5,72 6,99 3,92 5,07

13,73 (1,4) кН (т)
4 МАТЕРИАЛЫ

402-9001 Раствор тампонажный м3 18,15 22,88 27,94 15,62 20,35
101-1705 Пакля пропитанная кг 81,8 81,8 81,8 86 86

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
198-11

29-01-
198-12

29-01-
198-13

29-01-
198-14

29-01-
198-15

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 145 52,29 59,33 105 133
и Средний разряд работы 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

250901 Тележки вспомогательные перегонные маш.-ч 64,84 23,45 26,68 47,05 59,34
253000 Растворонагнетатели маш.-ч 64,84 23,45 26,68 47,05 59,34
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 6,3 0,88 2,56 4,54 5.72

13,73 (1,4) кН(т)
4 МАТЕРИАЛЫ

402-9001 Раствор тампонажный м3 24,97 9,03 10,26 18,15 22.88
101-1705 Пакля пропитанная кг 86 86 86 95,8 95,8
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Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
мзмер.

29-01-
198-16

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 162
l.i Средний разряд работы 4,7
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

250901 Тележки вспомогательные перегонные маш.-ч 72,44
253000 Растворонагнетатели маш.-ч 72,44
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) маш.-ч 6.99

4 МАТЕРИАЛЫ
402-9001 Раствор тампонажный м3 27,94
101-1705 Пакля пропитанная кг 95,8

Таблица ГЭСН 29-01-199 Контрольное нагнетание для всех видов обделки
Состав работ:

01. Бурение шпуров. 02. Приготовление раствора. 03. Нагнетание раствора. 04. Спиливание трубок для на
гнетания (при обделке из монолитного бетона). 05. Забивка деревянных пробок. 06. Передвижка тележки (нормы 
1,2). 07. Заделка отверстий для нагнетания.

Измеритель: 100 м2 наружной поверхности обделки
Контрольное нагнетание за обделку тоннелей диаметром:

29-01-199-1 до 4,5 м
29-01-199-2 более 4,5 м
29-01 -199-3 Контрольное нагнетание за обделку шахтных стволов

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
иэмер.

29-01-
199-1

29-01-
199-2

29-01-
199-3

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 34,3 39,38 34,85
и Средний разряд работы 4,7 4,7 4,7
3

100601
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Молотки бурильные легкие при работе от стационарных компрессорных станций маш.-ч 4,38 4,98 4,62

250902 Тележки вспомогательные станционные маш.-ч 13,82 12,05 —
252503 Насосы для строительных растворов производительностью 6 м3/час маш.-ч 13,82 12,05 14.55
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 4,38 4.98 4,62
331542 Станки лля заточки бурового инструмента маш.-ч 0.02 0,02 0.02
030703 Лебедки вспомогательные шахтные стяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) маш.-ч 2,1 2,28 2,27

4
101-1305

МАТЕРИАЛЫ
Портландцемент общестроительного назначения бездобавочнмй марки 400 т 3,3 3,58 3,58

411-0001 Вода м3 1 и 1,1
102-0029 Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75- м3 0,004 0,004 0,004

109-0154
150 мм, толщиной 100, 125 мм III сорта
Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, наружный размер 22 мм, кг 0,11 0,13 0,12

109-0050
внутренний диаметр 6,5 мм 
Коронки типа КТШ46-31 км шт. 0,13 0,15 0,14

9. Устройство внут ренних конст рукций

Таблица ГЭСН 29-01-209 Устройство из монолитного железобетона платформ,
перекрытий и упоров

Состав работ:
01. Установка и разборка опалубки (норма 1), 02. Установка арматуры. 03. Укладка бетона. 

Измеритель: 100 м1 бетона в конструкции 
29-01-209-1 Устройство из монолитного железобетона платформ 

Устройство из монолитного железобетона перекрытий:
29-01-209-2 плоских
29-01-209-3 ребристых
29-01-209-4 Устройство из монолитного железобетона упоров в путевом тоннеле

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
209-1

29-01-
209-2

29-01-
209-3

29-01-
209-4

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 2946 2570 3045 1291
и Средний разряд работы 4,5 4,5 4,5 4,5
3

111100
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Вибраторы глубинные маш.-ч 42 36 48 126

040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 98 71 36 22
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) к11 (т) маш.-ч 22,74 15,07 25,77 2,27
331532 Пилы элект рические ценные маш.-ч 17.02 10.04 16.17 2,06
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Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
209-1

29-01-
209-2

29-01-
209-3

29-01-
209-4

4 МАТЕРИАЛЫ
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,581 0,453 0,915 —

102-0017 Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 25 19,5 39,4 1,88
102-0060 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, ши

риной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более И сорта
м3 21 7,76 4,31 3,68

108-0011 Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т 
из профилей

т П П П П

204-9001 Арматура т П П П П
401-9001 Бетон м3 101,5 101,5 101,5 102
203-0512 Щиты из досок толщиной 40 мм м2 177 177 343 —

411-0001 Вода м3 29,53 29,53 29,53 29,67
101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,0294 0,0213 0,0108 0,0066
101-1805 Г возди строительные т 0,0714 0,0264 0,0147 0,0125
103-0018 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обык

новенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, тол
щина стенки 3.5 мм

м П

Таблица ГЭСН 29-01-210 Устройство из сборного железобетона платформ,
перекрытий. Покрытие водоотводных канав 
железобетонными плитами

Состав работ:
01. Установка металлических опор (норма 1). 02. Монтаж сборных элементов. 03. Сверление отверстий в реб

рах тюбингов (норма 1).
Измеритель: 100 м3 сборного железобетона 

29-01-210-1 Устройство из сборного железобетона платформ
29-01 -210-2 Устройство перекрытий из сборных железобетонных плит
29-01 -210-3 Покрытие водоотводных канав железобетонными плитами

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
210-1

29-01-
210-2

29-01-
210-3

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 2394 2979 2085
in Средний разряд работы 4,5 4,5 4,5
2 Затраты труда машинистов чел.-ч. 9,03 — 52,57
3

030401
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) маш.-ч 629,16 1036,35 _

111100 Вибраторы глубинные маш.-ч 3,81 — —
132605 Платформы узкой колеи маш.-ч 21,7 27 18.9
040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 24 — —
330210 Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм маш.-ч 9,03 — —
031851 Краны переносные 1 т маш.-ч — — 52,57

4
108-0011

МАТЕРИАЛЫ
Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из про- т 13 _

204-9001
филей
Арматура т П _ — —

401-9001 Бетон м3 4,61 — —

402-9001 Раствор тампонажный м3 7,04 7,75 —

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 100,5 100,5 100,5
411-0001 Вода м3 1,34 — —

101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,0072 — —

Таблица ГЭСН 29-01-211 Устройство перекрытий из асбестоцементных плит на
стальном каркасе

Состав работ:
01. Установка асбоцементных плит со сверлением отверстий. 02. Устройство цементной стяжки. 

Измеритель: 100 м2 перекрытий
29-01-211-1 Устройство перекрытий из асбестоцементных плит на стальном каркасе

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
211-1

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 334
in Средний разряд работы 4,5
2 Затраты труда машинистов чел.-ч. 92,9
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Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
211-1

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
330206 Дрели электрические маш.-ч 3
031851 Краны переносные 1 т маш.-ч 92,9
111100 Вибраторы глубинные маш.-ч 4,46
040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 10

4 МАТЕРИАЛЫ
101-9913 Плиты асбестоцементные м2 102
108-0011 Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей т 2,51
204-9001 Арматура т П
401-9001 Бетон м3 3,16
402-0078 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 м3 3,06
411-0001 Вода м3 0,92
101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,003

Таблица ГЭСН 29-01-212 Устройство путевых стен из кабельных блоков
Состав работ:

01. Монтаж сборных элементов.
Измеритель: 100 м3 блоков конструкций без вычета пустот

29-01-212-1 Устройство путевых стен из кабельных блоков

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
212-1

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 908
и Средний разряд работы 4,5
2 Затраты труда машинистов чел.-ч. 245,49
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031851 Краны переносные 1 т маш.-ч 245,49
132605 Платформы узкой колеи маш.-ч 40

4 МАТЕРИАЛЫ
108-0011 Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей т U
402-0078 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 м3 5,98
440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 100,5

Таблица ГЭСН 29-01-213 Устройство монолитных железобетонных перегородок,
перемычек, фундаментов

Состав работ:
01. Устройство и разборка опалубки. 02. Установка арматуры. 03. Укладка бетона. 04. Затирка поверхностей. 

Измеритель: 100 м3 бетона в конструкции
Устройство монолитных железобетонных перегородок толщиной:

29-01-213-1 до 100 мм
29-01-213-2 до 200 мм

Устройство:
29-01 -213-3 монолитной железобетонной перемычки шлюзовой металлической камеры
29-01-213-4 монолитных железобетонных фундаментов в эскалаторном тоннеле
29-01-213-5 бетонного основания под фундаменты в эскалаторном тоннеле

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
213-1

29-01-
213-2

29-01-
213-3

29-01-
213-4

29-01 - 
213-5

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 3938 2173 1434 2637 1037
in Средний разряд работы 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
3

111100
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Вибраторы глубинные маш.-ч 260 170 126 156 54

331532 Пилы электрические цепные маш.-ч 20,72 10,21 3,96 4,22 —
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 21,45 10,66 4,13 11,29 0,43

252802
13,73(1,4) кН (т) 
Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 маш.-ч 35 20 20 15 15

261400 Молотки отбойные маш.-ч — — 75,71 — —
4

108-0011
МАТЕРИАЛЫ
Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, мае- т П П П П

102-0060
сой до 0,5 т из профилей
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- м3 56 27,6 10,7 — __

204-9001
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта 
Арматура т П П П п _
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Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ел,
измер.

29-01-
213-1

29-01-
213-2

29-01-
213-3

29-01-
213-4

29-01-
213-5

401-9001 Бетон м3 101,5 101,5 101,5 101,5 102
411-0001 Вода м3 2 2 2 2 —

402-0006 Раствор готовый кладочный цементный, марка 200 м3 12,2 6,2 10,2 7 —

101-1805 Гвозди строительные т 0,1904 0,0938 0,0364 0,0301 —

402-9001 Раствор тампонажный м3 — — 2,12 3,93 0,45
109-0081 Пики для отбойных молотков шт. — — 2,575 — —

102-0017 Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 — — — 2,55 —

102-0052 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- 
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта

м3 —— — — 8,85 —

203-0512 Щиты из досок толщиной 40 мм м: — — — 201 25,4

Таблица ГЭСН 29-01-214 Устройство из сборного железобетона цоколя путевой стены
станции, ступеней и фундаментов

Состав работ:
01. Укладка сборных элементов.

Измеритель: 100 м3 сборного железобетона
Устройство из сборного железобетона:

29-01-214-1 цоколя путевой стены станции
29-01-214-2 ступеней между фундаментами в эскалаторном тоннеле
29-01 -214-3 фундаментов под фермы

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
214-1

29-01-
214-2

29-01-
214-3

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 594 3806 1534
и Средний разряд работы 4,5 4,5 4,5
2 Затраты труда машинистов чел.-ч. 131,12 — —

3
031851

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Краны переносные 1 т маш.-ч 131,12

030401 Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) маш.-ч — 383,67 —

030404 Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) маш.-ч — — 502,74
4

402-9001
МАТЕРИАЛЫ 
Раствор тампонажный м3 2,02 9,22 16

440-9009 Плиты железобетонные м3 100,5 — 100,5
440-9041 Ступени железобетонные м3 — 100,5 —

Таблица ГЭСН 29-01-215 Устройство перегородок из асбестоцементных плит
по металлическому каркасу из угловой стали

Состав работ:
01. Пробивка гнезд. 02. Установка готовых панелей. 03. Установка каркаса.

Измеритель: 100 м2 перегородок
29-01-215-1 Устройство перегородок из асбестоцементных плоских листов по металлическому каркасу 

из угловой стали

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
215-1

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 335
и Средний разряд работы 4,8
3

030703
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) маш.-ч 1,П

331531 Пилы дисковые электрические маш.-ч 3,08
330206 Дрели электрические маш.-ч 4,11

4
101-9913

МАТЕРИАЛЫ
Плиты асбестоцементные м2 102

201-0756 Отдельные конструктивные элементы зданий и свержений с преобладанием горячекатаных т 1,75

402-0078
профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т 
Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 м3 0,78

101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 0.024
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Таблица ГЭСН 29-01-216 Устройство монолитных лестниц и площадок
Состав работ:

01. Установка и разборка опалубки. 02. Установка арматуры. 03. Укладка бетона. 
Измеритель: 100 м3 бетона в конструкции 

Устройство монолитных:
29-01-216-1 железобетонных лестниц и площадок
29-01-216-2 бетонных лестниц

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер,

29-01-
216-1

29-01-
216-2

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 3993 1732
и Средний разряд работы 4,5 4,5
3

111100
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Вибраторы глубинные маш.-ч 195 36

030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1.4) кН (т) маш.-ч 11,45 4,56
331532 Пилы электрические цепные маш.-ч 10,69 4,37
040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 9.14 —

252802 Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 маш.-ч 36,54 36,72
4

102-0017
МАТЕРИАЛЫ
Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 5,82

102-0052 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, м3 1,57 11,8

102-0060
толщиной 25 мм II сорта
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, м3 21,5

204-9001
толщиной 44 мм и более 11 сорта 
Арматура т П

401-9001 Бетон м3 101,5 102
402-9001 Раствор тампонажный м3 4,33 5,56
411-0001 Вода м3 2 2
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,03 0,012
101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,00274 —

101-1805 Гвозди строительные т 0,0784 0.0401

Таблица ГЭСН 29-01-217 Устройство бетонных лестниц на стальных косоурах
Состав работ:

01. Установка косоуров. 02. Установка ступеней.
Измеритель: 100 м2 горизонтальной проекции 

29-01-217-1 Устройство бетонных лестниц на стальных косоурах

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
217-1

1 Затраты груда рабочих-строителей чел.-ч. 389
и Средний разряд работы 4,5
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 1,27
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13.73 (1,4) кН (т) маш.-ч 2,14

4 МАТЕРИАЛЫ
201-0761 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей. т 3,43

средняя масса сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т
401-9001 Бетон м3 0,22
403-9181 Ступени бетонные м 399
101-1513 Элекгроды диаметром 4 мм Э42 т 0,00038

Таблица ГЭСН 29-01-218 Устройство стальных лестниц в тоннелях
Состав работ:

01. Сварка конструкций. 02. Пробивка отверстий в бетоне. 03. Установка лестниц. 04. Установка ограждений 
лестниц.

Измеритель: 1 т  стальных конструкций 
29-01-218-1 У стройство стальных лестниц в тоннелях

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
218-1

1
и

Затраты труда рабочих-строителей 
Средний разряд работы

чел.-ч. 74,78
4,5
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Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
218-1

3
040502

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 13,9

331451 Перфораторы электрические маш.-ч 2,5
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) маш.-ч 0,64

4
201-0768

МАТЕРИАЛЫ
Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой т 1

I0I-I513
стали, средняя масса сборочной единицы до 0.5 т 
Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,00417

Таблица ГЭСН 29-01-219 Укладка асбестоцементных труб
Состав работ:

01. Заготовка, установка и разборка поддерживающих лесов (норма 2). 02. Заготовка, устройство и разборка 
опалубки (норма 2). 03. Укладка труб. 04. Заливка бетоном труб (нормы 2,3).

Измеритель: 100 м труб
Укладка асбестоцементных труб в горизонтальных тоннелях:

29-01-219-1 без заливки бетоном
29-01 -219-2 с заливкой бетоном
29-01 -219-3 У кладка асбестоцементных труб в наклонных тоннелях с заливкой бетоном

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед
измер.

29-01-
219-1

29-01-
219-2

29-01-
219-3

1 Затраты груда рабочих-строителей чел.-ч. 18,09 53,83 40,26
и Средний разряд работы 4 4 4
3

121002
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Котлы битумные электрические емкостью 1000 л маш.-ч 0,37 0,37 0,37

030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) маш.-ч 0,46 0,7 0,45
331532 Пилы электрические цепные маш.-ч — 0,23 —

4
101-0072

МАТЕРИАЛЫ
Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-1У-3, БНИ-IV, БНИ-V г 0,02 0,02 0,02

101-1305 Портландцемент общестроительного назначения бсздобавочный марки 400 т 0,03 0,01 0,02
103-0697 Трубы асбестоцементные безнапорные условный проход 100 мм, внутренний м 102 102 102

103-0728
диаметр 100 мм
Муфты асбестоцементные для безнапорных труб условный проход труб 100 шт. 44 17,9 33,3

103-0742
мм, наружный диаметр муфт 160 мм
Кольца резиновые для асбестоцементных муфт САМ кг 3,34 1,36 2,53

411-0001 Вода м3 0,01 0,8 0,53
402-0004 Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 м3 0,066 0,1 0,1
102-0017 Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 — 0,26 —

102-0060 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75- м3 — 0,36 —

401-9001
150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта 
Бетон м3 2,74 1,81

101-1805 Г возди строительные т — 0,0012 —

Таблица ГЭСН 29-01-220 Затирка бетонных поверхностей
Состав работ:

01. Затирка бетонных поверхностей. 02. Срубка бетонных наплывов. 
Измеритель: 100 м1 поверхностей 

29-01 -220-1 Затирка бетонных поверхностей

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
220-1

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 29,23
и Средний разряд работы 4
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

261400 Молотки отбойные маш.-ч 4,79
4 МАТЕРИАЛЫ

402-0078 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 м3 0,51
411-0001 Вода м3 1
109-0081 Пики для отбойных молотков шт. 0,163
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10. Прочие работы

Таблица ГЭСН 29-01-230 У становка и разборка промежуточных деревянных рам
Состав работ:

01. Разработка грунта под рамы (нормы 1,3). 02. Заготовка рам (нормы 1,3). 03. Установка рам (нормы 1,3). 
04. Разборка рам (нормы 2,3).

Измеритель: 100 м3 рам
29-01-230-1 Установка постоянных деревянных рам
29-01 -230-2 Разборка постоянных деревянных рам
29-01 -230-3 Установка и разборка временных деревянных рам

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед
измер.

29-01-
230-1

29-01-
230-2

29-01-
230-3

I Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 2153 977 2142
и Средний разряд работы 4,5 4,5 4,5
3

030703
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) маш.-ч 50,05 39.8 23,19

331532 Пилы электрические цепные маш.-ч 40,46 32,2 18,86
4

101-0782
МАТЕРИАЛЫ
Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 2 1

102-0017 Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 105 — 46,6
102-0080 Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все шири- м3 4,36 — 4,36

101-1805
ны, толщиной 44 мм и более II сорта 
Гвозди строительные т 0,015 _ 0,015

Таблица ГЭСН 29-01-231 Установка и разборка промежуточных металлических рам
Состав работ:

01. Разработка грунта под рамы (нормы 1,3). 02. Заготовка рам (нормы 1,3). 03. Установка рам (нормы 1,3). 
04. Разборка рам (нормы 2,3).

Измеритель: 1 т металла
29-01-231-1 Установка постоянных металлических рам
29-01-231-2 Разборка постоянных металлических рам
29-01-231-3 Установка и разборка временных металлических рам

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
231-1

29-01-
231-2

29-01-
231-3

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 27,14 17,67 15,79
1.1 Средний разряд работы 4,5 4.5 4,5
3

030703
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) маш.-ч 0,69 0,69 0,11

331532 Пилы электрические цепные маш.-ч 0,04 0,04 0,04
040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 0.9 0,4 1,62

4
101-0093

МАТЕРИАЛЫ
Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм т 0,014 0,007

102-0080 Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все шири- м3 0,11 — 0,11

108-0011
ны, толщиной 44 мм и более II сорта
Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из про- т 1 0,09

101-1513
филей
Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,00027 0,00014 0,00048

101-1805 Г возди строительные т 0,0004 — 0,0004

Таблица ГЭСН 29-01-232 Установка и разборка забивного посада при проходке
тоннелей в неустойчивых грунтах

Состав работ:
01. Заготовка элементов крепей. 02. Закрепление кровли выработки забивными досками с подработкой грунта под 

концы. 03. Забутовка пустот. 04. Снятие элементов крепления с перерубкой концов досок и укладкой их в штабель. 
Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции

Установка и разборка забивного посада при проходке тоннелей в неустойчивых грунтах под сво
бодной территорией, при диаметре щита 2,56 м, группа грунта:

29-01-232-1 1
29-01-232-2 2-3
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29-01-232-3

Установка и разборка забивного посада при проходке тоннелей в неустойчивых грунтах под сво
бодной территорией, при диаметре щита 3,2 м, группа грунта:

1
29-01-232-4 2-3

29-01-232-5

Установка и разборка забивного посада при проходке тоннелей в неустойчивых грунтах под сво
бодной территорией, при диаметре щита 3,6 м, группа грунта:

1
29-01-232-6 2-3

29-01-232-7

Установка и разборка забивного посада при проходке тоннелей в неустойчивых грунтах под сво
бодной территорией, при диаметре щита 4 м, группа грунта:

1
29-01-232-8 2-3

29-01-232-9

Установка и разборка забивного посада при проходке тоннелей в неустойчивых грунтах под за
строенной территорией, при диаметре щита 2,56 м, группа грунта:

1
29-01-232-10 2-3

29-01-232-11

Установка и разборка забивного посада при проходке тоннелей в неустойчивых грунтах под за
строенной территорией, при диаметре щита 3,2 м, группа грунта:

1
29-01-232-12 2-3

29-01-232-13

Установка и разборка забивного посада при проходке тоннелей в неустойчивых грунтах под за
строенной территорией, при диаметре щита 3,6 м, группа грунта:

1
29-01-232-14 2-3

29-01-232-15

Установка и разборка забивного посада при проходке тоннелей в неустойчивых грунтах под за
строенной территорией, при диаметре щита 4 м, группа грунта:

1
29-01-232-16 2-3

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
232-1

29-01-
232-2

29-01-
232-3

29-01-
232-4

29-01-
232-5

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 107 86,93 85,76 69,61 73,94
и Средний разряд работы 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
3

030703
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 0,88 0,87 0,7 0,7 0,61

331532
13,73(1,4) кН (т)
Пилы электрические цепные маш.-ч 0,84 0,84 0,68 0,68 0,58

4
102-0080

МАТЕРИАЛЫ
Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной м3 2,28 2,28 1,83 1,83 1,58

101-1805
4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более II сорта 
Гвозди строительные т 0,0078 0,0078 0,0062 0,0062 0,0054

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
232-6

29-01-
232-7

29-01-
232-8

29-01-
232-9

29-01
232-10

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 60,14 67,86 55,22 140 113
и Средний разряд работы 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
3

030703
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 0,61 0,56 0,56 1,14 1,14

331532
13,73 (1,4) кН (т)
Пилы электрические цепные маш.-ч 0,58 0,54 0,54 1,1 1,1

4
102-0080

МАТЕРИАЛЫ
Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной м3 1,58 1,45 1,45 2,96 2,96

101-1805
4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более II сорта 
Г возди строительные т 0,0054 0,005 0,005 0,01 0,01

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01- 
232-11

29-01-
232-12

29-01-
232-13

29-01-
232-14

29-01-
232-15

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 112 90,67 96,06 78,04 89,39
и Средний разряд работы 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
3

030703
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 0,91 0,91 0,79 0,79 0,72

331532
13,73 (1,4) кН (т)
Пилы электрические цепные маш.-ч 0,88 0,88 0,76 0,76 0,7

4
102-0080

МАТЕРИАЛЫ
Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной м3 2,38 2,38 2,05 2,05 1,88

101-1805
4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более II сорта 
Гвозди строительные т 0,008 0,008 0,007 0,007 0,0064
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Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Нд.
измер.

29-01-
232-16

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 72,42
и Средний разряд работы 4,5
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) маш.-ч 0,72
331532 Пилы электрические цепные маш.-ч 0,7

4 МАТЕРИАЛЫ
102-0080 Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и м3 1,88

более II сорта
101-1805 Гвозди строительные т 0,0064

Таблица ГЭСН 29-01-233 Устройство водоотводных канав без крепей
Состав работ:

01. Разработка грунта с погрузкой.
Измеритель: 100 м канав

Устройство водоотводных канав без крепей в грунтах группы:
29-01-233-1 4
29-01-233-2 5
29-01-233-3 6-7
29-01-233-4 8
29-01-233-5 9
29-01-233-6 10-11

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед
измер.

29-01-
233-1

29-01-
233-2

29-01-
233-3

29-01-
233-4

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 55,57 67,86 93,37 128
и Средний разряд работы 5 5 5 5,2
3

100601
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Молотки бурильные легкие при работе от стационарных компрессор- маш.-ч 12,56 15,23 36,74

100701
ных станций
Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных компрес- маш.-ч ___ ___ ___ 53,69

261400
сорных станций 
Молотки отбойные маш.-ч 6,28 7,54 18,37 ___

331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0,02 0,02 0,04 0,14
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 12,56 15,23 36,74 53,69

4
109-0050

МАТЕРИАЛЫ
Коронки типа КТШ46-31 км шт. 0,13 0,19 0,35 1,13

112-0009 Детонит в патронах диаметром 28 мм т — — — 0,028
112-0005 Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах, диаметр т 0,011 — — —

112-0026
36-37 мм Т19
Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. 0,012 0,015 0,02 0,027

113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг 0,009 0,011 0,015 0,02
109-0081 Пики для отбойных молотков шт. 0,2 0,24 0,585 —
411-0001 Вода м3 0,302 0,566 0,868 1,6
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП км 0,038 0,038 0,038 0,048
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,0002 0,0004 0,001 0,002
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, наружный раз- кг 0,3 0,35 0,89 1,3

112-0003
мер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм 
Аммонит № 6 ЖВ в патронах т ___ 0,018 0,025 —

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измен.

29-01-
233-5

29-01-
233-6

1
1.1

Затраты труда рабочих-строителей 
Средний разряд работы

чел.-ч. 158
5.2

202
5,2

3
100701
331542
261200

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных компрессорных станций
Станки для заточки бурового инструмента
Поддержки для переносных перфораторов пневматических

маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч

94.83 
0,37
94.83

145.85 
0,84

145.85
4

109-0050
112- 0009 
112-0026
113- 0367 
411-0001 
112-0015 
101-0782 
109-0154

МАТЕРИАЛЫ
Коронки типа КТШ46-31 км
Детонит в патронах диаметром 28 мм
Элекгродетонаторы ЭД-ЗД
Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А
Вода
Провод для взрывных работ марки ВП 
Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг
Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, наружный размер 22 мм, внут
ренний диаметр 6,5 мм

шт.
т

1000 шт. 
кг 
м5 
км 
т 
кг

2,93
0,039
0,037
0,028
2,84
0,048
0,004

2,3

6,59
0,053
0,049
0,037
6,44
0,077
0,009
3,53
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Таблица ГЭСН 29-01-234 Устройство водоотводных канав с крепями
Состав работ:

01. Разработка грунта с погрузкой. 02. Заготовка и установка деревянных крепей (нормы 1,2). 
Измеритель: 100 м канав

Устройство водоотводных канав с крепями деревянными в штольнях в грунтах группы:
29-01-234-1 1-2
29-01-234-2 3

Устройство водоотводных канав с крепями железобетонными блоками в штольнях в грунтах

29-01-234-3
29-01-234-4
29-01-234-5
29-01-234-6
29-01-234-7

29-01-234-8
29-01-234-9
29-01-234-10
29-01-234-11
29-01-234-12

группы:
1-2
3
4
5
6-7

Устройство водоотводных канав с крепями железобетонными блоками в тоннелях в грунтах 
группы:

1-2
3
4
5
6-7

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
234-1

29-01-
234-2

29-01-
234-3

29-01-
2344

29-01-
234-5

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 128 129 55,69 58,38 59,44
1.1 Средний разряд работы 4,5 4,7 4,5 4,7 5
3

100601
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Молотки бурильные легкие при работе от стационарных маш.-ч _ _ _ 12,56

261400
компрессорных станций 
Молотки отбойные маш.-ч 50,55 50,55 6,28

331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч — — — — 0,03
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 1,49 1,49 — — 0,02

261200
13,73 (1,4) кН(т)
Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч _ __ __ _ 12,56

331532 Пилы электрические цепные маш.-ч 1.42 1,42 — — —
4

102-0024
МАТЕРИАЛЫ
Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4- м3 1,49 1,49 __ _ _

102-0044
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм 11 сорта 
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- м3 2,36 2,36 — __

101-1805
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм II сорта 
Г возди строительные т 0,008 0,008 __ ___ _

109-0081 Пики для отбойных молотков шт. — 1,61 — 1,61 0,2
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП км — — — 0,0588 0,0588
112-0005 Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах, т — — — — 0,017

109-0050
диаметр 36-37 мм Т19 
Коронки типа КТШ46-31 км шт. _ , _ _ 0,2

112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. — — — — 0,018
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А КГ — — — — 0,013
411-0001 Вода м3 — — — — 0,465
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т — — — — 0,0003
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, на- кг — — — — 0,3

ружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
234-6

29-01-
234-7

29-01-
234-8

29-01-
234-9

29-01-
234-10

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 72,31 98,75 55,81 58,5 59,55
1.1 Средний разряд работы 5 5 4.5 4,7 5
3

100601
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Молотки бурильные легкие при работе от стационарных маш.-ч 15,23 36,74 ____ ___ 12,56

261400
компрессорных станций 
Молотки отбойные маш.-ч 7,54 18,37 ____ 50,55 6,28

331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0,04 0,07 — — 0,03
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 0,02 0,03 — — 0,02

261200
13,73 (1,4) кН(т)
Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 15,23 36,74 -- ___ 12,56

331532 Пилы электрические цепные маш.-ч 1,42 1,42 — — —
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Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
234-6

29-01-
234-7

29-01-
234-8

29-01-
234-9

29-01-
234-10

4
109-0081

МАТЕРИАЛЫ
Пики для отбойных молотков шт. 0,24 0,585 1,61 0,2

112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП км 0,0588 0,0588 — — 0,0588
112-0005 Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах, т — — — — 0,018

109-0050
диаметр 36-37 мм Т19 
Коронки типа КТШ46-31 км шт. 0,29 0,53 0,2

112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. 0,023 0,032 — — 0,018
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А КГ 0,017 0,024 — — 0,013
411-0001 Вода м3 0,87 1,34 — — 0,465
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,0006 0,0015 — — 0,0003
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, на- кг 0,37 0,89 — — 0,3

112-0003
ружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм 
Аммонит № 6 ЖВ в патронах т 0,028 0,038 _ _ _

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
234-11

29-01-
234-12

1 Затраты труда рабочих-строигелей чел.-ч. 72,42 98,86
и Средний разряд работы 5 5
3

100601
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Молотки бурильные легкие при работе от стационарных компрессорных станций маш.-ч 15,23 36,74

261400 Молотки отбойные маш.-ч 7,54 18,37
331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0,04 0,07
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) маш.-ч 0,02 0,03
261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч 15,23 36,74

4
109-0081

МАТЕРИАЛЫ
Пики для отбойных молотков шт. 0,24 0,585

112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП км 0,0588 0,0588
109-0050 Коронки типа КТШ46-31 км шт. 0,29 0,54
112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. 0,024 0,032
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг 0,018 0,024
411-0001 Вода м3 0,87 1,34
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,0006 0,0015
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, наружный размер 22 мм, внут- кг 0,37 0,89

112-0003
ренний диаметр 6,5 мм 
Аммонит № 6 ЖВ в патронах т 0,029 0,039

Таблица ГЭСН 29-01-235 Установка промежуточных металлических арок при
деревянной затяжке

Состав работ:
01. Разработка лунок под арки. 02. Установка арок с окраской. 03. Установка рошпанов с заготовкой. 

04. Установка стяжных болтов.
Измеритель: 100 м3 грунта по наружному очертанию временной крепи

Установка промежуточных металлических арок при деревянной затяжке сечением до 20 м2 
в грунтах группы:

29-01-235-1 5
29-01-235-2 6-7
29-01-235-3 8
29-01-235-4 9
29-01-235-5 10-11

Установка промежуточных металлических арок при деревянной затяжке сечением более 20 до 60 м2 
в грунтах группы:

29-01-235-6 5
29-01-235-7 6-7
29-01-235-8 8
29-01-235-9 9
29-01-235-10 10-11

Установка промежуточных металлических арок при деревянной затяжке сечением более 60 м2 
в грунтах группы:

29-01-235-11 5
29-01-235-12 6-7
29-01-235-13 8
29-01-235-14 9
29-01-235-15 10-11
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Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
235-1

29-01-
235-2

29-01-
235-3

29-01-
235-4

29-01-
235-5

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 96,29 96,41 96,99 98,4 101
и Средний разряд работы 5 5 5.2 5.2 5,2
3

261400
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Молотки отбойные маш.-ч 3,14 4,24 _ _ __

040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

100701
13,73(1,4) кН (т)
Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных маш.-ч _ — 2,07 3,64 5,59

331542
компрессорных станций
Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч _ — 0,01 0,01 0,02

261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч — — 2,07 3,64 5,59
4

108-0011
МАТЕРИАЛЫ
Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, мае- т П П П П П

101-1663
сой до 0,5 т из профилей 
Лак кузбасский т 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118

101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,00007 0,00007 0,00013 0,00019 0,0003
109-0081 Пики для отбойных молотков шт. 0,1 0,135 — — —
101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,00124 0,00124 0,00124 0,00124 0,00124
109-0050 Коронки типа КТШ46-31 км шт. — — 0,03 0,08 0,18
112-0009 Детонит в патронах диаметром 28 мм т — — 0,001 0,001 0,001
112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. — — 0,005 0,005 0,005
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП КМ — — 0,00126 0,00126 0,00206
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг — — 0,0007 0,0007 0,0007
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, на- кг — — 0,05 0,09 0,13

ружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм

Шифр
ресурса

Наименование элемента зазрат Ед.
измер.

29-01-
235-6

29-01-
235-7

29-01-
235-8

29-01-
235-9

29-01-
235-10

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 68,68 68,68 68,91 69,5 70,32
1.1 Средний разряд работы 5 5 5.2 5,2 5,2
3

261400
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Молотки отбойные маш.-ч 1,16 1,57 _ . ___

040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

100701
13,73 (1,4) кН (т)
Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных маш.-ч ___ ___ 0,77 1,35 2,07

331542
компрессорных станций
Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч ___ ___ 0,01 0,01 0,01

261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч — — 0,77 1,35 2,07
4

108-0011
МАТЕРИАЛЫ
Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, мае- т Г1 П П П П

101-1663
сой до 0,5 т из профилей 
Лак кузбасский т 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,00002 0,00002 0,00004 0,00006 0,00011
109-0081 Пики для отбойных молотков шт. 0,037 0,05 — —- —

101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,00094 0,00094 0,00094 0,00094 0,00094
109-0050 Коронки типа КТШ46-31 км шт. — — 0,01 0,03 0,06
112-0009 Детонит в патронах диаметром 28 мм т — — 0,001 0,001 0,001
112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. — — 0,005 0,005 0,005
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП КМ — — 0,00046 0,00046 0,00075
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг — — 0,0007 0,0007 0,0007
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, на- кг — — 0,02 0,03 0,05

ружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
235-11

29-01-
235-12

29-01-
235-13

29-01-
235-14

29-01-
235-15

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 51,71 51,83 51,71 51,95 52,53
и Средний разряд работы 5 5 5,2 5,2 5,2
3

261400
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Молотки отбойные маш.-ч 0,69 0,93 _ __

040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 2,42 2,42 2,42 2,42 2,42
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05

100701
13,73(1,4) кН (т)
Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных маш.-ч ___ ___ 0,46 0,8 1,22

331542
компрессорных станций
Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч • ___ ___ 0,01 0,01 0,01

261200 Поддержки для переносных перфораторов пневматических маш.-ч — — 0,46 0,8 1,22
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Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
235-11

29-01-
235-12

29-01-
235-13

29-01-
235-14

29-01-
235-15

4 МАТЕРИАЛЫ
108-0011 Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, мас

сой до 0,5 т из профилей
т П П П П П

101-1663 Лак кузбасский т 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,00001 0,00001 0,00002 0,00004 0,00006
109-0081 Пики для отбойных молотков шт. 0,022 0,0295 — — —

101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,00073 0,00073 0,00073 0,00073 0,00073
109-0050 Коронки типа КТШ46-31км шт. — — 0,01 0,02 0,04
112-0009 Детонит в патронах диаметром 28 мм т — — 0,001 0,001 0,001
112-0026 Электродетонаторы ЭД-ЗД 1000 шт. — — 0,005 0,005 0,005
112-0015 Провод для взрывных работ марки ВП КМ — — 0,00027 0,00027 0,00045
113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг — — 0,0007 0,0007 0,0007
109-0154 Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, на

ружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм
кг — 0,01 0,02 0,02

Таблица ГЭСН 29-01-236 Проходка проемов станционных тоннелей
Состав работ:

01. Разработка грунта с погрузкой. 02. Заготовка, установка и разборка временных крепей. 
Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции 

Проходка проемов станционных тоннелей в грунтах группы:
29-01-236-1 1-2
29-01-236-2 3
29-01-236-3 4
29-01-236-4 5
29-01-236-5 6-7

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
236-1

29-01-
236-2

29-01-
236-3

29-01-
236-4

29-01-
236-5

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 911 772 546 608 765
и Средний разряд работы 4.5 V 5 5 5
3

250801
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Машины погрузочные производительностью 1 м3/мин маш.-ч 28,39 28,24 33,1 33,1 34,99

030703
(пневматические)
Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 8,9 7,35 5,71 5,72 4,88

331532
13,73 (1,4) кН (т)
Пилы электрические цепные маш.-ч 7,62 6,22 2,52 2,52 2,11

040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 0,34 0,34 0,04 0,04 0,04
261400 Молотки отбойные маш.-ч — 134,71 183,69 224,51 351,68

4
101-0782

МАТЕРИАЛЫ
Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 0,1978 0,1776 0,0834 0,0834 0,0834

101-1057 Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные т 0,38 0,38 0,04 0,04 0,04

102-0017
«Ш», сталь кипящая, № 26-40 
Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 9,7 8,43 2,52 2,52 2,52

102-0060 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- м3 10,9 — — — —

101-1513
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта 
Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,0001 0,0001 0,00001 0,00001 0,00001

101-1805 Г возди строительные т 0,037 0,029 0,015 0,015 0,011
102-0080 Пиломатериалы хвойных пород Доски необрезные длиной м3 — 8,39 4,29 4,29 3,17

109-0081
4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более II сорта 
Пики для отбойных молотков шт. ___ 4,29 5,85 7,15 11.2

Таблица ГЭСН 29-01-237 Прием и выгрузка грунта на эстакаде
Состав работ:

01. Прием и выгрузка грунта на эстакаде. 02. Откатка грунта в вагонетках до бункеров. 03. Выгрузка в бункер 
и погрузка в автомашины. 04. Очистка вагонеток от налипшего грунта. 05, Содержание в чистоте откаточных пу
тей. 06. Прием бадей на поверхности и выгрузка грунта в бункер. 07. Погрузка на автомашины (норма 2).

Измеритель:100 м3 грунта
Прием и выгрузка грунта на эстакаде:

29-01-237-1 в бункер
29-01-237-2 в автомашину

Шифр Наименование элемента затрат Ед. 29-01- 29-01-
ресурса измер. 237-1 237-2

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 30,42 77,34
и Средний разряд работы 3,5 3,5
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Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
237-1

29-01-
237-2

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
360611 Бункеры маш.-ч 25 —
251400 Опрокидыватели круговые маш.-ч 39,25 —
253300 Питатели пластинчатые маш.-ч 39,25 39,25
261400 Молотки отбойные маш.-ч 6,84 6,84
030302 Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 12,26 (1,25) кН (т) маш.-ч 6,25 6,25

4 МАТЕРИАЛЫ
109-0081 Пики для отбойных молотков шт. 0,34 0,34

Таблица ГЭСН 29-01-238 Сооружение и разломка кессонного перекрытия из моно
литного железобетона при проходке шахтных стволов

Состав работ:
01. Устройство полки на металлических балках, подмостей и опалубки (норма 1). 02. Установка кружал с из

готовлением их (норма 1). 03. Установка арматуры закладных, накладных и анкерных деталей (норма 1). 04. Ук
ладка бетона (норма 1). 0S. Разборка опалубки, кружал, подмостей, полка (норма 1). 06. Разломка железобетонно
го перекрытия отбойными молотками (нормы 2,3,4). 07. Резка арматуры (нормы 2,3,4). 08. Погрузка бетонного 
лома (нормы 2,3,4).

Измеритель: 100 м3 железобетона по проектному очертанию конструкции
29-01-238-1 Сооружение кессонного перекрытия из монолитного железобетона при проходке шахтных 

стволов
Разломка кессонного перекрытия из монолитного железобетона при проходке шахтных стволов 
при бетоне класса:

29-01-238-2 В15
29-01-238-3 В20
29-01-238-4 более В20

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
238-1

29-01-
238-2

29-01-
238-3

29-01-
238-4

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 2960 3241 4171 4978
1.1 Средний разряд работы 4 4 4 4
2 Затраты труда машинистов чел.-ч. 32,11 — — —
3

021143
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строи- маш.-ч 32,11 . — .

111100
тельства (кроме магистральных трубопроводов) 16 т 
Вибраторы глубинные маш.-ч 138,55 _ _ —-

030404 Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) маш.-ч 6,4 6,4 6,4 6,4
040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 19,7 — — —
331532 Пилы электрические цепные маш.-ч 9,51 — — —
261400 Молотки отбойные маш.-ч — 2037,5 2608 3097
040504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.-ч — 226 244 255

4
101-1714

МАТЕРИАЛЫ
Болты строительные с гайками и шайбами т 0,042 __ . _

101-1150 Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического т 0,1 — — —

102-0017

профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упроч
ненный класс A-I диаметром 10 мм 
Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 2,4

102-0032 Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, м3 8,9 — — —

102-0049
шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта 
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, ши- м3 3,4 — , ..

102-0060
риной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм III сорта
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, ши- м3 11 _ _ -

108-0011
риной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта 
Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т т 1,7 - - _

201-9046
из профилей
Закладные и накладные детали из стали угловой, полосовой и труб т П _ .

204-9001 Арматура т П — — —
204-9161 Детали анкерные т П — — —
401-9001 Бетон м3 102,1 — — —
411-0001 Вода м3 14 — — —
101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,00591 — — —
101-1805 Гвозди строительные т 0,049 — — —
101-0324 Кислород технический газообразный м3 — 185,2 200 209
101-1602 Ацетилен газообразный технический м3 — 24,08 26 27,17
109-0081 Пики для отбойных молотков шт. — 62,5 80 95
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Таблица ГЭСН 29-01-239 Устройство железобетонного днища в шахтных стволах
Состав работ:

01. Очистка мест бетонирования. 02. Установка арматуры. 03. Укладка бетона. 04. Уплотнение бетона.
05. Заглаживание поверхности бетона.

Измеритель: 100 м3 бетона
29-01-239-1 Устройство железобетонного днища в шахтных стволах

Шифр
ресурса

Наименование элемента зат рат Ед.
нзмер.

29-01-
239-1

1 Затраты труда рабочих-строителсй чел.-ч. 388
и Средний разряд работы 4.8
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

111100 Вибраторы глубинные маш.-ч 37
040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 11,52
252802 Пневмобетоноукладчики 3.3 м3 маш.-ч 27.75

4 МАТЕРИАЛЫ
204-9001 Арматура т П
401-9001 Бетой м3 102
101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0.00346

Таблица ГЭСН 29-01-240 Устройство железобетонных сопряжений колодца
с коллектором

Состав работ:
01. Установка и разборка опалубки. 02. Укладка арматуры. 03. Укладка бетона.

Измеритель: 100 м3 бетона в конструкции 
29-01-240-1 Устройство железобетонных сопряжений колодца с коллектором

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер

29-01-
240-1

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 681
и Средний разряд работы 5
3

111100
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Вибраторы глубинные маш.-ч ПО

252802 Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 маш.-ч 33,5
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1.4) кН (т) маш.-ч 1,44
331532 Пилы электрические цепные маш.-ч 1.2

4
102-0024

МАТЕРИАЛЫ
Пиломатериалы хвойных порол. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщи- м3 0.1

102-0052
ной 40-75 мм И сорта
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной м3 1.71

102-0061
25 мм И сорта
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м. шириной 75-150 мм, толщиной м3 1,44

204-9001
44 мм и более 111 сорта 
Арматура т П

401-9001 Бетон м3 102
203-0511 Щ иты из досок толщиной 25 мм м“ 38.8
108-0011 Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей т П
101-1805 Гвозди строительные т 0.0107

Таблица ГЭСН 29-01-241 Установка опорных металлических башмаков, стальных
колонн, устройство металлического обрамления проходов

Состав работ:
01. Установка конструкций. 02. Перемещение лебедки. 03. Нагнетание раствора за стальные конструкции 

опорного башмака (норма 1).
И змеритель:1 т металла

Установка с помощью лебедок:
29-01-241-1 опорных металлических башмаков
29-01-241-2 стальных колонн
29-01-241-3 Устройство металлического обрамления проходов и колонн

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
241-1

29-01-
241-2

29-01-
241-3

1
1.1

Затраты груда рабочих-строителсй 
Средний разряд работы

чел.-ч. 44.16
5

14,7
5

31,69
5
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Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ел.
измер.

29-01-
241-1

29-01-
241-2

29-01-
241-3

3
030403

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) маш.-ч 3,44 _ _

253000 Растворонагнетатели маш.-ч 3,88 — —
030405 Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) маш.-ч — 0,91 —
253100 Сболчиватели пневматические маш.-ч — 1,37 —

040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч — — 12.11
250902 Тележки вспомогательные станционные маш.-ч — — 5.53
030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1.4) кН (т) маш.-ч — — 2

4
201-9002

МАТЕРИАЛЫ
Конструкции стальные т 1 1 1

402-0078 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 м3 1,44 — —

102-0061 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75- м3 — 0,02 —

101-1714
150 мм, толщиной 44 мм и более 111 сорта 
Болты строительные с гайками и шайбами т . П _

101-1805 Гвозди строительные т — 0,0001 —
101-1504 Электроды диаметром 2 мм Э42 т — — 0,0062
108-0011 Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей т — — П
101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т — — 0.00363

Таблица ГЭСН 29-01-242 Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм по
изоляции сводов для тоннелей малого диаметра

Состав работ:
01. Оштукатуривание сводов толщиной 20 мм.

Измеритель:100 м2 поверхности
29-01-242-1 Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм по изоляции сводов для тоннелей малого диа

метра

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измен.

29-01-
242-1

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 114
и Средний разряд работы 4
4

402-0078
МАТЕРИАЛЫ
Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 м3 2,31

Таблица ГЭСН 29-01-243 Закладка выработок бутовым камнем
Состав работ:

01. Закладка выработок.
Измеритель: 100 м3 кладки

Закладка выработок бутовым камнем:
29-01-243-1 насухо
29-01 -243-2 на растворе

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
243-1

29-01-
243-2

■ Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 364 460
и Средний разряд работы 4 4
4

408-9326
МАТЕРИАЛЫ
Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 600 м3 103 103

402-9001 Раствор тампонажный м3 — 37

Таблица ГЭСН 29-01-244 Пробивка в бетоне гнезд
Состав работ:

01. Пробивка отверстий.
Измеритель: 100 м3 пробивки 

29-01 -244-1 Пробивка в бетоне гнезд

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
244-1

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 9541
м Средний разряд работы 4
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

261400 Молотки отбойные маш.-ч 9058
4 МАТЕРИАЛЫ

109-0081 Пики для отбойных молотков шт. 452.9
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Таблица ГЭСН 29-01-245 Устройство бетонной пробки в гидротехнических тоннелях
Состав работ:

01. Устройство и разборка опалубки. 02. Укладка бетона 03. Бурение скважин. 04. Заполнение скважины раствором. 
Измеритель: 100 м3 бетона в конструкции 

29-01-245-1 Устройство бетонной пробки в гидротехнических тоннелях

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
245-1

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 347
и Средний разряд работы 4
2 Затраты труда машинистов чел.-ч. 22,34
3

252802
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 маш.-ч 22,34

111100 Вибраторы глубинные маш.-ч 60,8
254000 Подъемники скиповые маш.-ч 22,34
260220 Станки буровые для бурения скважин в подземных условиях пневматические, диаметром 105 мм маш.-ч 2,24

331532
и глубиной до 50 м 
Пилы электрические цепные маш.-ч 0,17

331542 Станки для заточки бурового инструмента маш.-ч 0,51
253000 Растворонагнетатели маш.-ч 2

4
101-0872

МАТЕРИАЛЫ
Сетка плетеная с квадратными ячейками № 12 без покрытия мг 17,6

101-1102 Швеллеры № 40 из горячекатаного проката немерной длины, нормальной точности прокатки из т 0,05

102-0017
стали С235
Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м м3 0,05

102-0024 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толши- м3 0,23

102-0060
ной 40-75 мм 11 сорта
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной м3 0,18

204-0007
44 мм и более И сорта
Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса A-I диаметром 20-22 мм т 0,22

401-9001 Бетон м3 103
402-0078 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 м3 1,7
109-0057 Коронки типа К-105КА шт. 4
411-0001 Вода м3 2,69
101-1805 Г возди строительные т 0,0006

Таблица ГЭСН 29-01-246 Укладка в тоннелях малого диаметра железобетонных
раструбных труб

Состав работ:
01. Перемещение труб по тоннелю с помощью электрической лебедки. 02. Укладка труб на готовое бетонное 

основание. 03. Заделка раструбов.
Измеритель: 1 км трубопровода

Укладка в тоннелях малого диаметра железобетонных раструбных труб диаметром:
29-01-246-1 400 мм
29-01-246-2 500 мм
29-01-246-3 600 мм
29-01-246-4 700 мм
29-01-246-5 800 мм

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
246-1

29-01-
246-2

29-01-
246-3

29-01-
246-4

29-01-
246-5

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 990 1237 1633 1919 2208
и Средний разряд работы 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 224 — — — —

13,73 (1,4) кН (т)
030705 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч — 330 380 455 618

49,05 (5) кН (т)
4 МАТЕРИАЛЫ

440-9190 Трубы железобетонные м 1015 1015 1015 1015 1015
101-0311 Каболка т 0,35 0,43 0,5 0,59 0,67
101-0010 Асбест хризотиловый марки К-6-45 т 0,25 0,3 0,4 0,6 0,8
101-1305 Портландцемент общестроительного назначения бездоба- т 0,59 0,7 0,93 1,44 1,94

вочный марки 400
411-0001 Вода м3 0,47 0,55 0,63 0,69 0.71
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Таблица ГЭСН 29-01-247 Укладка в тоннелях малого диаметра чугунных труб
Состав работ :

01. Перемещение труб по тоннелю с помощью электрической лебедки. 02. Укладка труб на готовое бетонное 
основание. 03. Конопатка раструбов смоляной прядью. 04. Чеканка раструбов асбестоцементной смесью. 

Измеритель: 1 км трубопровода
Укладка в тоннелях малого диаметра чугунных труб диаметром:

29-01-247-1 200 мм
29-01-247-2 300 мм
29-01-247-3 400 мм
29-01-247-4 500 мм
29-01-247-5 600 мм
29-01-247-6 700 мм
29-01-247-7 800 мм

Шифр Наименование элемента затрат Ед. 29-01- 29-01- 29-01- 29-01-
ресурса измер. 247-1 247-2 247-3 247-4

i Затраты труда рабочих-строителсй чел.-ч. 670 1113 1628 2237
и Средний разряд работы 4,5 4,5 4,5 4,5
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

030704 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 24,53 (2,5) кН 
(т)
Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 49,05 (5) кН 
(т)

маш.-ч 112 230 — —

030705 маш.-ч — — 363 529

4 МАТЕРИАЛЫ
103-9098 Трубы чугунные напорные раструбные м 1010 1010 1010 1010
101-0311 Каболка т 0,0612 0,0918 0,153 0,1632
101-0010 Асбест хризотиловый марки К-6-45 т 0,02 0,03 0,04 0,06
101-1305 Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный мар

ки 400
т 0,06 0,11 0,13 0,2

411-0001 Вода м3 0.05 0.09 0,11 0,17

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед
измер.

29-01-
247-5

29-01-
247-6

29-01-
247-7

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 3108 3486 4169
in Средний разряд работы 4.5 4.5 4.5
3

030705
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 49.05 (5) кН (т) маш.-ч 884 1053 1263

4
103-9098

МАТЕРИАЛЫ
Трубы чугунные напорные раструбные м 1010 1010 1010

101-0311 Каболка т 0,2142 0,286 0,3774
101-0010 Асбест хризотиловый марки К-6-45 т 0,07 0.08 0,1
101-1305 Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 т 0,25 0,283 0,364
411-0001 Вода м3 0,21 0.24 0,31

Таблица ГЭСН 29-01-248 Укладка в тоннелях малого диаметра стальных труб
Состав работ:

01. Установка скользящих опор под трубопровод. 02. Укладка труб с проталкиванием гидродомкратами. 03. 
Сварка стыков. 04. Покрытие стыков битумной мастикой с обертыванием рулонными материалами.

Измеритель: 1 км трубопровода
Укладка в тоннелях малого диаметра стальных труб диаметром:

29-01-248-1 800 мм
29-01-248-2 900 мм
29-01-248-3 1000 мм
29-01-248-4 1200 мм
29-01-248-5 1400 мм

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед,
измер.

29-01-
248-1

29-01-
248-2

29-01-
248-3

29-01-
248-4

29-01-
248-5

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 4484 4998 5544 6804 7896
и Средний разряд работы 4.5 4,5 4.5 4,5 4.5
3

040502
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 367,4 417,5 484,3 801,6 935,2

330301 Машины шлифовальные электрические маш.-ч 150,2 167,7 185 221 257,2
030205 Домкраты гидравлические грузоподъемностью 200 т маш.-ч 1900 2100 2300 2500 2700
121002 Котлы битумные электрические емкостью 1000 л маш.-ч 7,8 8,8 9,75 11.63 13.62
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Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
248-1

29-01-
248-2

29-01-
248-3

29-01-
2484

29-01-
248-5

4
103-9011

МАТЕРИАЛЫ
Трубы стальные м 1008 1008 1008 1008 1008

101-1102 Швеллеры № 40 из горячекатаного проката немсриой дли- т 2,84 2,84 2,84 2.84 2,84

101-1529
ны, нормальной точности прокатки из стали С235 
Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0,48 0,53 0,58 0,98 1,15

201-9012 Металлоконструкции индивидуальные т 11 11,3 11,7 12,2 12,9
102-0068 Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной м3 20 20 20 20 20

101-0612
4-6,5 м, вес ширины, толщиной 19-22 мм II сорта 
Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50 т 0,46 0,517 0,574 0,686 0,803

113-9051 Материалы гидроизоляционные рулонные м2 209 235 261 312 365
101-9412 Шлиф круги шт. 15 16,77 18,48 22,08 25,7

Таблица ГЭСН 29-01-249 Укладка в тоннелях малого диаметра асбестоцементных
безнапорных труб

Состав работ:
01. Перемещение труб по тоннелю с помощью электрической лебедки. 02, Укладка труб на готовое бетонное 

основание. 03. Установка муфт. 04. Конопатка муфт смоляной прядью и заделка их асбестоцементной смесью. 
Измеритель: 1 км трубопровода

Укладка в тоннелях малого диаметра асбестоцементных безнапорных труб диаметром:
29-01-249-1 200 мм
29-01-249-2 250 мм
29-01-249-3 300 мм
29-01-249-4 400 мм
29-01-249-5 500 мм

Шифр
ресурса

Наименование элемента заэрат Ед.
измер.

29-01-
249-1

29-01-
249-2

29-01-
249-3

29-01-
249-4

29-01-
249-5

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 432 504 633 843 1124
и Средний разряд работы 4,5 4,5 4.5 4,5 4,5
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

030704 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 132 154 206 251 301
24,53 (2,5) кН (т)

4 МАТЕРИАЛЫ
103-9102 Трубы асбестоцементные м 1015 1015 1015 1015 1015
103-9145 Муфты асбестоцементные шт. 255 255 255 255 255
101-0311 Каболка т 0,232 0,283 0,334 0,844 1.056
101-0010 Асбест хризотиловый марки К-6-45 т 0,04 0,06 0,07 0,15 0,19
101-1305 Портландцемент общестроительного назначения бездоба- т 0,14 0,2 0,25 0,54 0,64

вочный марки 400
411-0001 Вода м3 он 0.12 0,21 0,46 0,57

Таблица ГЭСН 29-01-250 Укладка в тоннелях малого диаметра керамических труб
Состав работ:

01. Перемещение труб по тоннелю с помощью электрической лебедки, 02. Укладка труб на готовое бетонное 
основание. 03. Конопатка раструбов смоляной прядью. 04. Чеканка раструбов асбестоцементной смесью. 

Измеритель: 1 км трубопровода
Укладка в тоннелях малого диаметра керамических труб диаметром:

29-01-250-1 200 мм
29-01-250-2 250 мм
29-01-250-3 300 мм
29-01-250-4 350 мм
29-01-250-5 400 мм
29-01-250-6 450 мм
29-01-250-7 500 мм
29-01-250-8 600 мм

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
250-1

29-01-
250-2

29-01-
250-3

29-01-
250-4

29-01-
250-5

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-н. 827 1050 1281 1565 1848
in Средний разряд рабо ты 4,5 4.5 4.5 4.5 4,5
3

030704
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 449 543 616 741 867
24.53 (2.5) кН (т)
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Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат На
измер.

29-01-
250-1

29-01-
250-2

29-01-
250-3

29-01-
250-4

29-01-
250-5

4
103-9101

М АТЕРИАЛЫ
Трубы керамические м 1015 1015 1015 1015 1015

101-0311 Каболка Т 0,497 0,74 1 U 1,23
101-0010 Асбест хризотиловый марки К-6-45 т 0,18 0,23 0,28 0,33 0,51
101-1305 Портландцемент общестроительного назначения бездоба- т 0,62 0,81 1 1,62 1,8

411-0001
вочный марки 400 
Вода м3 0.53 0,69 0,85 1,37 1.54

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед
измер.

29-01-
250-6

29-01-
250-7

29-01-
250-8

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 2037 2331 2772
и Средний разряд работы 4,5 4,5 4,5
3

030704
М АШ ИНЫ  И М ЕХАНИЗМ Ы
Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 24,53 (2,5) кН (т) маш.-ч 873 959 ПОЗ

4
103-9101

М АТЕРИАЛЫ
Трубы керамические м 1015 1015 1015

101-0311 Каболка т 1,39 1.52 1,88
101-0010 Асбест хризотиловый марки К-6-45 т 0,57 0,62 0,77
101-1305 Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 т 2,03 2,21 2,71
411-0001 Вода м3 1,72 1,89 2,32

Таблица ГЭСН 29-01-251 Устройство бетонного основания под трубопроводы
в тоннелях

Состав работ:
01. Очистка лотка тоннеля. 02. Укладка бетона в лоток тоннеля. 03. Уплотнение бетона. 

Измеритель: 100 м1 основания
29-01-251-1 Устройство бетонного основания под трубопроводы в тоннелях

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед
измер

29-01-
251-1

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 201
и Средний разряд работы 4,5
3 М АШ ИНЫ  И М ЕХАНИЗМ Ы

111301 Вибраторы поверхностные маш.-ч 22.81
252802 Пневмобетоноукладчики 3.3 м3 маш.-ч 15

4 М АТЕРИАЛЫ
401-9001 Бетон м3 102

Таблица ГЭСН 29-01-252 Заполнение пространства между тоннелем и трубопроводом
Состав работ:

01. Укладка бетона пневмобетоноукладчиком. 02. Забутовка тоннеля. 03. Разработка транспортирующего 
трубопровода.

Измеритель: 100 мэ заполнения
Заполнение пространства между тоннелем и трубопроводом:

29-01-252-1 песком
29-01-252-2 бетоном

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
252-1

29-01-
252-2

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 148 109
l.i Средний разряд работы 4 4
2 Затраты труда машинистов чел.-ч. 14,25 —

3
031872

М АШ ИНЫ  И М ЕХАНИЗМ Ы
Конвейеры ленточные передвижные, высотой 15 м маш.-ч 28,5

252802 Пневмобетоноукладчики 3,3 м3 маш.-ч — 21.32
4

408-9394
М АТЕРИАЛЫ
Песок для строительных работ природный обогащенный м3 105

401-9001 Бетон м3 — 102

Таблица ГЭСН 29-01-253 Установка гильз из стальных труб
Состав работ:

01. Установка отрезка трубы при бетонировании конструкций.
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Измеритель: 10 шт, гильз
Установка гильз из стальных труб диаметром:

29-01-253-1 100 мм
29-01-253-2 150 мм
29-01-253-3 200 мм

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
253-1

29-01-
253-2

29-01-
253-3

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 9 9,67 10,26
и Средний разряд работы 3,5 3,5 3.5
3

040504
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Аппараты для газовой сварки и резки маш.-ч 0.03 0,04 0,04

040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 0.03 0,04 0,04
4

103-9011
МАТЕРИАЛЫ
Трубы стальные м п П П

101-0324 Кислород технический газообразный м3 0.022 0,033 0,089
101-1602 Ацетилен газообразный технический м3 0,0045 0,0067 0,011
101-0312 Карбид кальция для кусков 50/80 т 0,00002 0,00003 0,0001
101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,00001 0,00001 0,00001

Таблица ГЭСН 29*01-254 Установка металлических закладных деталей
Состав работ:

01. Установка металлических закладных деталей с предварительной окраской их антикоррозийным лаком.
02. Вырезка отверстий в опалубке.

Измеритель: 1 т закладных деталей
Установка металлических закладных деталей массой:

29-01-254-1 до 4 кг
29-01-254-2 до 20 кг
29-01-254-3 до 60 кг
29-01-254-4 до 100 кг

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
254-1

29-01-
254-2

29-01-
254-3

29-01-
254-4

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 396 81,73 36,4 27.8
1.1 Средний разряд работы 4 4 4 4
3

040502
М А Ш И Н Ы  И М ЕХАНИЗМ Ы
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 168 32,1 12,5 8,75

030703 Лебедки вспомогательные шахтные стяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) маш.-ч 0,76 0.72 0,71 0,71
4

207-9001
М А ТЕРИ А Л Ы
Детали закладные т 1 1 1 1

101-1663 Лак кузбасский т 0,0016 0,0016 0,0016 0,0016
101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,0504 0,00963 0.00375 0,00263

Таблица ГЭСН 29-01-255 Укладка и разборка монтажных балок в щитовых камерах
Состав работ:

01. Установка балок (норма 1). 02. разборка балок (норма 2).
Измеритель:1 т балок

29-01-255-1 Укладка монтажных балок в щитовых камерах 
29-01-255-2 Разборка монтажных балок в щитовых камерах

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ел.
измер.

29-01-
255-1

29-01-
255-2

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 68,39 38,83
и Средний разряд работы 4 4
3

030703
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Лебедки вспомогательные шахтные стяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) маш.-ч 0,86 0,43

040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 0,7 0,35
331532 Пилы электрические цепные маш.-ч 0,16 —

4
101-0783

МАТЕРИАЛЫ
Поковки из квадратных заготовок массой 2.825 кг т 0,08

101-1026 Швеллеры № 40, сталь марки СтЗсп т 0,25 —
101-1057 Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные «Ш», сталь кипящая, № 26-40 т 0.78 —
102-0052 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м. шириной 75-150 мм. м3 0,42 —

101-1513
толщиной 25 мм И сорта 
Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0.00021 0,00011

101-1805 Гвозди строительные т 0,0014 —
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Таблица ГЭСН 29-01-256 Устройство и разборка стяжек в тоннелях
Состав работ:

01. Установка стяжек. 02. Снятие стяжек.
Измеритель: 100 стяжек

Устройство и разборка стяжек в перегонных тоннелях:
29-01-256-1
29-01-256-2
29-01-256-3

29-01-256-4
29-01-256-5
29-01-256-6

29-01-256-7
29-01-256-8

легких
тяжелых

Устройство и разборка стяжек в легких станционных тоннелях 
Устройство и разборка стяжек в тяжелых станционных тоннелях: 

с одной муфтой 
с двумя муфтами

Устройство и разборка стяжек в легких эскалаторных тоннелях 
Устройство и разборка стяжек в тяжелых эскалаторных тоннелях 

с одной муфтой 
с двумя муфтами

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
256-1

29-01-
256-2

29-01-
256-3

29-01-
256-4

29-01-
256-5

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 134 188 220 245 530
и Средний разряд работы 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8
3

030703
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 0,15 0,27 0,9 0,97 1.04

040502
13,73 (1,4) кН (т)
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 0,22 0,38 1,26 1,37 1,47

4
108-0011

МАТЕРИАЛЫ
Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, мае- т 0,24 0,42 1,4 1,52 1,63

101-1513
сой до 0,5 т из профилей 
Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,00007 0,00011 0,00038 0,00041 0.00044

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
256-6

29-01-
256-7

29-01-
256-8

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 213 238 522
1.1 Средний разряд работы 4,8 4,8 4,8
3

030703
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 (1,4) кН (т) маш.-ч 0,85 0,9 0,97

040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 1,19 1,26 1,37
4

108-0011
МАТЕРИАЛЫ
Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из про- т 1,32 1,4 1,52

101-1513
филей
Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,00036 0,00038 0,00041

Таблица ГЭСН 29-01-257 Разломка стен и массивов из монолитного бетона и
железобетона в подземных сооружениях

Состав работ:
01. Разломка конструкций. 02. Резка арматурной стали (нормы 6-10). 03. Уборка разломанных конструкций. 

Измеритель: 100 м3 разбираемой конструкции
Разломка в подземных сооружениях стен и массивов из монолитного бетона класса:

29-01-257-1 В 7.5
29-01-257-2 В 12.5
29-01-257-3 В 15
29-01-257-4 В 20
29-01-257-5 В 22.5 

Разломка i
29-01-257-6 В 7.5
29-01-257-7 В 12.5
29-01-257-8 В 15
29-01-257-9 В 20
29-01-257-10 В 22.5

Разломка в подземных сооружениях стен и массивов из монолитного железобетона класса:
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Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
257-1

29-01-
257-2

29-01-
257-3

29-01-
257-4

29-01-
257-5

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 920 2045 3068 4034 4947
и Средний разряд работы 4 4 4 4 4
3

261400
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Молотки отбойные маш.-ч 1140,72 2628,36 4027,8 5256,72 5880

030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 0,05 0,09 0,14 0,19 0,25

331532
13,73 (1,4) кН (т)
Пилы электрические цепные маш.-ч 0,05 0,09 0,13 0,18 0,24

4
102-0052

МАТЕРИАЛЫ
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- м3 0,13 0,24 0,35 0,49 0,64

109-0081
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта 
Пики для отбойных молотков шт. 38,8 89,4 137 178,8 200

101-1805 Гвозди строительные т 0,0004 0,0008 0,0012 0,0017 0,0022

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
257-6

29-01-
257-7

29-01-
257-8

29-01-
257-9

29-01-
257-10

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 1152 2317 3486 4567 5482
и Средний разряд работы 4 4 4 4 4
3

261400
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Молотки отбойные маш.-ч 1140,72 2628,36 4027,8 5256,72 5880

030703 Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием маш.-ч 0,06 0 ,11 0,17 0,24 0,33

331532
13,73 (1,4) кН (т)
Пилы электрические цепные маш.-ч 0,06 0,11 0,17 0,23 0,32

040504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.-ч 244 244 244 244 244
4

102-0052
МАТЕРИАЛЫ
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- м3 0,15 0,29 0,45 0,63 0,86

101-0324
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта 
Кислород технический газообразный м3 200 200 200 200 200

101-1602 Ацетилен газообразный технический м3 26 26 26 26 26
109-0081 Пики для отбойных молотков ШТ. 38,8 89,4 137 178,8 200
101-1805 Гвозди строительные т 0,0005 0,001 0,0015 0,0021 0,0029

Таблица ГЭСН 29-01-258 Разломка массивов из бутового камня и кирпича в
подземных сооружениях

Состав работ:
01. Разломка конструкций. 02. Уборка разломанных конструкций.

Измеритель: 100 м3 разбираемой конструкции 
Разломка в подземных сооружениях:

29-01-258-1 бутовых массивов
29-01-258-2 кирпичных массивов

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
258-1

29-01-
258-2

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 572 524
и Средний разряд работы 4 4
3

261400
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Молотки отбойные маш.-ч 391,02 232,26

331532 Пилы электрические цепные маш.-ч 0,04 0,04
4

102-0052
МАТЕРИАЛЫ
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, м3 0,12 0,1

109-0081
толщиной 25 мм II сорта 
Пики для отбойных молотков шт. 13,3 7,9

101-1805 Г возди строительные т 0,0004 0,0003

Таблица ГЭСН 29-01-259 Засыпка шахтных стволов
Состав работ:

01. Засыпка с уплотнением пневматическими трамбовками. 
Измеритель: 100 м3 засыпки в плотном теле 

Засыпка шахтных стволов:
29-01-259-1 грунтом
29-01-259-2 песком
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Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
259-1

29-01-
259-2

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 61,33 61,33
и Средний разряд работы 3,5 3,5
3

331100
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Трамбовки пневматические при работе от компрессора маш.-ч 22 22

4
411-0001

МАТЕРИАЛЫ
Вода м3 6 6

408-9394 Песок для строительных работ природный обогащенный м3 — 105

Таблица ГЭСН 29-01-260 Засыпка грунтом пазух шахтных стволов
Состав работ:

01. Засыпка ранее выброшенным грунтом. 02. Трамбование грунта вручную с поливкой водой (нормы 1,2). 
Измеритель: 100 м3 грунта

Засыпка грунтом пазух шахтных стволов, группа грунта:
29-01-260-1 1
29-01-260-2 2
29-01-260-3 3
29-01-260-4 4

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-01-
260-1

29-01-
260-2

29-01-
260-3

29-01-
260-4

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 89,78 97,73 125 148
и Средний разряд работы 3,5 3,5 3,5 3,5
4

411-0001
МАТЕРИАЛЫ
Вода м3 20 20 _
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РАЗДЕЛ 04.
ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Общие указания

1.1. Таблицы норм настоящего раздела преду
сматривают обслуживающие процессы при производ
стве тоннельных работ: подъем, водоотлив, вентиля
цию, механическую откатку, освещение подземных 
выработок, обслуживание работ дежурными рабочими 
и очистку дренажных канав и водосборников.

1.2. Обслуживающие процессы должны опреде
ляться по нормам настоящего сборника исходя из чис
ла смен выполнения обслуживающих процессов, ус
тановленного графиком строительства с учетом сроков 
начала и конца каждого обслуживающего процесса по 
табл.1 технической части настоящего раздела и рас
четного числа смен работы в месяц по табл.2 техниче
ской части настоящего раздела.

2. Сроки начала и конца выполнения обслуживающих процессов.
___________________________________ _______________________________Таблица 1

№
п/п

Вид обслуживающих 
процессов

Начало Конец Номер
таблицы

Номер 
нормы в 
таблице

1 2 3 4 5 6
1 Шахтный клетьевой 

грузолюдской подъем,
Через 2 недели после начала 
рассечки рудничного двора для 
глубокого заложения и начала 
проходки горизонтальной вы
работки для мелкого заложения.

Начало переоборудования шах
ты под кабельную или вентиля
ционную для чисто строитель
ных шахт -  окончание всех 
строительных и монтажных 
работ на участке данной шахты.

04-001 1,2,4-6

2 Шахтный клетьевой 
грузовой подъем.

Начало проходки горизонталь
ных выработок.

Окончание всех строительных и 
монтажных работ на участке 
данной шахты.

04-001 3

3 Шахтный подъем при 
проходке тоннелей.

Начало проходки горизонталь
ных выработок.

Окончание всех строительных 
работ в тоннеле. 04-002 1,2

4 Лесоспуск в шахтном 
стволе.

Через 2 недели после рассечки 
рудничного двора.

Окончание всех строительных и 
монтажных работ на участке 
данной шахты.

04-006 1,2

5 Междуэтажный подъ
ем между нулевой и 
приемной площадкой 
шахтного копра.

Через 2 недели после рассечки 
рудничного двора.

Окончание всех строительных и 
монтажных работ на участке 
данной шахты. 04-005 1

6 Междуэтажный подъ
ем с одной одновагоне
точной клетью в тон
нельных выработках 
при производстве ра
бот на двух горизонтах.

Начало производства работ на 
втором горизонте.

Окончание производства работ 
на втором горизонте.

04-005 2

7 Подъем при проходке 
шахтного ствола.

Начало проходки шахтного 
ствола.

Через две недели после начала 
рассечки рудничного двора.

04-002
04-003
04-007

3
1

1+6
8 Подъем при проходке 

наклонной выработки.
Начало сооружения наклонной 
выработки.

Окончание сооружения нижне
го узла наклонной выработки. 04-004 1

9 Центральный водоот
лив.

После сооружения насосной 
камеры и окончания монтажа и 
пуска в эксплуатацию времен
ной дренажной перекачки.

Окончание монтажа и пуск в 
эксплуатацию постоянной дре
нажной перекачки, принимаю
щей воду со всего участка трас
сы, обслуживаемого постоян
ной дренажной перекачкой, а 
при отсутствии постоянной 
дренажной перекачки -  сдача 
сооружения в эксплуатацию.

04-012 1+7

10 Насос промежуточного 
водоотлива (при про
ходке вниз по уклону).

Необходимость организации 
промежуточного водоотлива.

Ликвидация промежуточного 
водоотлива. 04-013 1+3
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№
п/п

Вид обслуживающих 
процессов

Начало Конец Номер
таблицы

Номер 
нормы в 
таблице

1 2 3 4 5 6
11 Насос местного водо

отлива.
Начало проходки выработки. Окончание проходки выработ

ки. 04-013 l-s-3

12 Центральная вентиля
ция через шахтный 
ствол, портал тоннеля 
или другие выработки, 
имеющие выход на 
поверхность.

После удаления забоя от шахт
ного ствола или портала на 100 
м.

Окончание монтажа и пуск в 
эксплуатацию постоянной вен
тиляции в тоннеле, а при отсут
ствии постоянной вентиляции -  
сдача сооружения в эксплуата
цию.

04-016 1-8

13 Местная вентиляция 
для проветривания 
забоя:
— все тоннели, кроме 

тоннелей малого 
диаметра;

— тоннели малого 
диаметра;

— тоннели, соору
жаемые открытым 
способом,после 
устройства пере
крытия.

Начало проходки выработки.

Начало проходки выработки. 

После устройства перекрытия.

Окончание проходки выработки.

Окончание проходки выработки.

Окончание монтажа и пуск в экс
плуатацию постоянной вентиля
ции в тоннеле, а при отсутствии 
постоянной вентиляции -  сдача 
сооружения в эксплуатацию.

04-017

04-017

04-017

1-5

6,7

1-5 
п.1.2 
тех.ч. 

наст, раз
дела

14 Электровозная откат
ка.

После сооружения первых 100 м 
штолен или других выработок 
от шахтного ствола (портала 
тоннеля) устройство перекры
тия тоннелей сооруженных от
крытым способом.

Окончание строительных путе
вых, монтажных работ в тонне
лях на данном участке. 04-019 1-8

15 Концевая откатка. То же, на уклонах, превышаю
щих =0,01.

Окончание строительных работ 
на уклоне. 04-019 9

16 Электроосвещение 
шахтных стволов, 
штолен, тоннелей и 
других выработок.

Начало проходки тоннелей и 
выработок или начало их ис
пользования для проходки через 
них других тоннелей и вырабо
ток. Устройство перекрытия в 
тоннелях, сооружаемых откры
тым способом.

Сдача в эксплуатацию шахтных 
стволов, штолен, тоннелей и 
других выработок; при наличии 
постоянного освещения -  пуск 
его в эксплуатацию; окончание 
переоборудования шахтных 
стволов и других выработок 
или их ликвидация; окончание 
использования шахтных ство
лов, тоннелей и выработок для 
проходки через них других тон
нелей и выработок.

04-020 1-3

17 Обслуживание шлю
зовой перегородки.

Начало проходки под сжатым 
воздухом.

Окончание работ, производи
мых под сжатым воздухом.

04-024 1-6

18 Дежурные слесари и 
электромонтеры.

Начало работ на строительной 
площадке или участке.

Окончание всех строительных, 
путевых и монтажных работ на 
участке или на строительной 
площадке.

04-025 1-3

19 Дежурные по обслу
живанию узкоколей
ных откаточных путей.

Начало эксплуатации узкоко
лейных путей.

Окончание строительных, путе
вых и монтажных работ на дан
ном участке.

04-026 2,3

20 Рабочие по обслужи
ванию маркшейдер
ских работ.

Начало строительства подзем
ных выработок при закрытом 
способе работ и начало земля
ных работ при открытом спосо
бе работ.

Окончание строительных и пу
тевых работ.

04-026 8,9

21 Дежурные слесари по 
обслуживанию замо
раживающей сети.

Начало работ замораживающей 
сети.

Окончание работ заморажи
вающей сети. 04-026 7
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Расчетное число смен
Таблица 2

№ Вид обслуживающих процессов Продолжитель- Расчетное число часов/смен в месяц при ра-
п/п ность смены в на- боте

с ах, принятая в в обычных услови- под сжатым воздухом
нормах ях

1 2 3 4 5
1. Подъем:

а) шахтный клетьевой подъем для глубокого 6 720 720
заложения; 120 120

б) шахтный клетьевой подъем для мелкого 6 600 —

заложения; 100 —
720

в) лесоспуск в шахтном стволе; 6 600 120
100

720
г) междуэтажный подъем между нулевой и 6,82 600 106
приемной площадками шахтного копра; 88

720
д) междуэтажный подъем в тоннельных вы- 6 600 120
работках; 100

720
е) подъем при проходке шахтного ствола; 6 720 120

120
720

ж) подъем при проходке наклонных вырабо- 6 600 120
ток; 100

2 Водоотлив:
а) центральный водоотлив; 6 720 720

120 120

б) насос промежуточного и местного водо- 6 720 720
отлива при закрытом способе работ; 120 120

в) насос местного водоотлива при открытом 6,82 720 —

способе работ после устройства перекры
тия;

106 —

3 Вентиляция:
а) центральная шахтная вентиляция: 
— вентилятор в подземной выработке; 6 720

120 —

—  вентилятор на шахтной площадке; 6,82 720 _
106 —

б) местная вентиляция для проветривания 
забоев:
—  в тоннелях, сооружаемых закрытым спо- 6 600 —

собом работ 100 —

—  в тоннелях, сооружаемых открытым спо- 6,82 340 —

собом работ, после устройства перекры- 50 —
тия.

4 Подземная механическая откатка:
а) в тоннелях, сооружаемых закрытым спо- 6 600 720
собом работ; 100 120

б) в тоннелях, сооружаемых открытым спо- 6,82 340 —

собом работ, после устройства перекрытия. 50
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№ Вид обслуживающих процессов Продолжитель- Расчетное число часов/смен в месяц при ра-
п/п ность смены в ча- боте

сах, принятая в в обычных услови- под сжатым воздухом
нормах ях

1 2 3 4 5
5 Электроосвещение:

а) подземных выработок и тоннелей при 6 720 720
закрытом способе работ; 120 120

б) то же, при открытом способе, после уст- 6,82 720 —

ройства перекрытия. 106 —
6 Дежурные рабочие:

а) дежурные слесари и электромонтеры, 6 720 720
крепильщики, рабочие по обслуживанию 
шлюзовых перегородок, рабочие по содер-

120 120

жанию армировки шахтных стволов при 
закрытом способе работ;

б) дежурные слесари и электромонтеры, 6,82 720 —

арматурщики и изолировщики при откры
том способе работ;

106

в) дежурные слесари и электромонтеры на 6,82 720 —

шахтной поверхности; 106 —

г) дежурные рабочие по обслуживанию 6 600 720
маркшейдерских работ при закрытом спосо
бе работ;

100 120

д) то же, при открытом способе работ; 6,82 340 —

50 —

е) дежурные рабочие по обслуживанию от- 6 600 720
каточных путей и обслуживанию уклонов в 
тоннеле закрытого способа работ;

100 120

ж) дежурные рабочие по обслуживанию 6,82 170 —

откаточных путей в тоннеле открытого спо
соба работ после устройства перекрытия;

25

з) дежурные рабочие по обслуживанию за- 6,82 720 —

мораживающей сети. 106 —

Примечания к таблице 2:
1. Количество смен, приведенное в таблице, предусматривает производство основных работ закрытым способом в четыре 

смены при продолжительности 6 часов и открытом способе работ в 2 смены при средней продолжительности 6,82 ч.
2. Расчетное количество смен в месяц при работе в обычных условиях по видам обслуживающих процессов по графе 3 

п.п. 1а,е; 2а,б; За; 5а,б; 6а,б,в, а также по всем пунктам графы 4, не зависит от режима работы на участке и определяется по 
календарному времени.

По остальным видам обслуживающих процессов число смен определяется в зависимости от режима работы при 2S рабо
чих днях в месяц.

При производстве работ с меньшей сменностью, допускаемой в исключительных случаях, расчетное количество смен 
обслуживающих процессов, зависящих от режима работы на участке, следует уменьшать пропорционально времени работы по 
проекту.

Например: при режиме работы закрытым способом в 2 смены по 8 часов с двумя выходными днями в неделю, число 
смен работы в месяц шахтного подъема для мелкого заложения (п.1б) будет

8х 2х 21 __-----------56 смен
6

3. Подъем в тоннелях открытого способа работ после устройства перекрытия принимать по табл.04-001-Ю4-008, при этом 
число смен работы в месяц принимать: при 3-х сменной работе -  75 смен, при 2-х сменной -50 смен и при 1-но сменной -  25 смен.

4. Если в шахтном стволе два клетьевых подъема, то количество смен работы в месяц второго подъема принимать рав
ным 100.
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1.3. Обслуживающие процессы в зоне сжатого воз
духа определяются коэффициентами к нормам затрат 
труда приведенными в п.3.1, технической части на
стоящего раздела.

1.4. Работу вентиляторов, размещенных в подзем
ных выработках, вмонтированных и работающих в 
системе центральной вентиляции в качестве побуди
тельных, принимать по нормам 1-5 табл. 04-017 как 
вентиляторы для проветривания забоев. Число смен 
их работы в месяц принимать равным 120.

Нормы 1-8 табл. 04-016 предусматривают работу 
вентиляторов на поверхности при продолжительности 
смены 6,82 ч. при их эксплуатации в подземных выра
ботках с продолжительностью смены 6 ч. к нормам 
вводить коэффициент 0,9.

1.5. При определении работы водоотлива и цен
тральной вентиляции в сметах на обслуживающие 
процессы и при расчетах за выполненные работы 
должны учитываться резервные насосы и вентилято
ры, число которых устанавливается проектом. Ре
зервные механизмы других видов обслуживающих 
процессов учитываться не должны.

1.6. Потребное количество смен электроосвещения 
выработки тоннеля определяется по формуле:

н =  — х 1 2 0 х | — + Г2 + ГЗ |,где:
100 { 2  )

L -  длина выработки, тоннеля, м;
100 -  длина участка, на который разработана норма 

на электроосвещение, м;
120 -  расчетное количество смен освещения, масс;
Т1 -  продолжительность проходки выработки тон

неля в мес;
Т2 -  продолжительность выполнения строительных, 

путевых и монтажных работ, проводимых по
сле окончания проходки всей выработки, тон
неля, мес;

ТЗ -  продолжительность использования выработки 
тоннеля (после окончания в них всех строи
тельных, путевых и монтажных работ) для 
производства работ в других выработках, 
тоннелях, мес.

1.7. Общее число смен дежурных рабочих должно 
определяться проектом, При этом на объектах (участ
ках) гидротехнического строительства, при наличии 
двух выработок протяженностью каждой до 500 м, 
число смен дежурных подземных рабочих следует 
принимать с к=0,5 для каждой выработки, а для тон
нелей малого диаметра для всех участков следует 
принимать с к=0,5.

1.8. После устройства перекрытия тоннелей, со
оружаемых открытым способом, следует учитывать 
следующие виды обслуживающих процессов помимо 
работы дежурных: подъем, водоотлив, вентиляция, 
механическая откатка и освещение тоннелей.. Число 
смен работы в месяц принимать для водоотлива 100 и 
освещения 120 независимо от числа смен работы в 
сутки, а для подъема, вентиляции и откатки: при трех
сменной работе -  75, при двухсменной -  50 и при од
носменной -  25 смен в месяц.

1.9. Нормы табл. 04-001 и 04-004 не учитывают 
времени эксплуатации вагонеток. Для определения 
полного учета затрат на подъем надлежит добавлять:

— к нормам 1-3 табл. 04-001 и норме 1 табл. 04- 
004 -  2 маш.-смены вагонеток;

— к нормам 4+6 табл. 04-001 -  4 маш.-смены ва
гонеток.

1.10. При количестве одновременно действующих 
насосов центрального водоотлива (табл. 04-012) до 
трех -  затраты труда обслуживающего персонала при
нимать, как для одного насоса. Для каждых после
дующих трех насосов порядок определения затрат 
труда принимать тот же, что и для первых трех насо
сов.

Работа центрального водоотлива при строительст
ве тоннелей на время от начала процесса до выхода 
передовых выработок на трассу, а также на время 
окончания устройства обделок до пуска в эксплуата
цию постоянной дренажной перекачки на данном уча
стке должна приниматься в сметах по проектным дан
ным ожидаемого притока воды с применением к нор
мам коэффициента 0,5.

Водоотлив при проходке шахтных стволов опреде
лять по табл. 04-012. Производительность насосов 
принимать по проекту.

1.11. Вентиляцию тоннелей открытого способа ра
бот после устройства перекрытия определять по нор
мам 1+5 табл. 04-017.

1.12. Электровозную откатку в тоннеле открытого 
способа работ после устройства перекрытия прини
мать по нормам 1 и 3 табл. 04-019.

1.13. Для норм табл.04-022, 04-024+04-026 матери
альные ресурсы учитывать дополнительно.

1.14. Освещение пройденных участков шахтных 
стволов, выработок и тоннелей предусмотрено табл. 
04-022.

1.15. Обслуживание дежурными электрослесарями 
припортальных участков принимать по норме 1 табл. 
04-025 с коэффициентом 0,5.

1.16. Для тоннелей на припортальных участках 
к норме 3 табл. 04-025 применять коэффициент 0,5.

Норма 4 табл. 04-025 предусматривает наличие 
конструкций из монолитного железобетона в объемах 
не менее 500 м3/мес. При объемах от 200 до 500 м3/мес 
к нормам применять коэффициент 0,5, при объемах 
менее 200 м3/мес дежурных арматурщиков и изоли
ровщиков не предусматривать.

1.17. Норма 3 табл. 04-026 применяется только по
сле устройства перекрытия тоннеля.

Необходимость применения норм 5,6 табл. 04-026 
подтверждается проектом.

Норма 4 табл. 04-026 предусматривает обслужива
ние подземных выработок при сроке службы более 
одного месяца с временным деревянным креплением. 
При обслуживании подземных выработок с времен
ным креплением стальными анкерами или стальными 
анкерами и стальной сеткой к данной норме приме
нять коэффициент 0,5; временным креплением желе
зобетонными анкерами и стальной сеткой -  коэффи
циент 0,25.

При сроке службы выработок менее одного месяца 
дежурные крепильщики не предусматриваются.

1.18. При очистке кюветов в котлованах открытого 
способа работ к нормам табл. 04-029 применять коэф
фициент 0,5.
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Транспорт грязи для норм данной таблице прини
мать только для закрытого способа работ в количестве 
3,4 т.

1.19. В табл. 04-030 число очисток водосборника 
при составлении смет следует принимать по проект
ным данным, а при расчетах за выполненные работы -

по актам, устанавливающим действительное число 
очисток.

Транспорт грязи для норм данной таблице прини
мать только для закрытого способа работ в количестве 
17 т.

3. Коэффициенты к сметным нормам.

Условия применения Номер таблиц (норм) Коэффициенты к нормам затрат 
труда рабочих-строителей

1 2 3
3.1. Обслуживающие процессы в зоне 
сжатого воздуха при избыточном давле
нии, кПа (атм):
— 9,8-118(0,1-1,2) 04-025 (1); 04-026 (1,2,4,5,6,8); 

04-029; 04-030
1,09

— 119-147(1,21-1,5) Тоже 1,16

— 148-206(1,51-2,1) Тоже 1,25

— 207-235(2,11-2,4) Тоже 1,49

— 236-265 (2,41-2,7) Тоже 1,76

— 266-294 (2,72-3) Тоже 2,01
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/ .  ПОДЪЕМ
Таблица ГЭСН  29-04-001 Подъем шахтный клетьевой механизированны й

Измеритель: 1 смена
Подъем шахтный клетьевой механизированный на одну клеть с противовесом для одной вагонет
ки вместимостью 1,5 м3 для тоннелей глубокого заложения (грузо-людской) при глубине ствола: 

29-04-001-1 до 100 м
29-04-001 -2 более 100 м
29-04-001-3 Подъем шахтный клетьевой механизированный на одну клеть для одной вагонетки вместимо

стью 1,5 м3 для тоннелей малого диаметра (грузовой)
Подъем шахтный клетьевой механизированный на две клети для одной вагонетки вместимостью 
1,5 м3 для тоннелей глубокого заложения (грузо-людской) при глубине ствола:

29-04-001-4 до 100 м
29-04-001-5 более 100 м
29-04-001-6 Подъем шахтный клетьевой механизированный на две клети для одной вагонетки вместимо

стью 1,5 м3 для тоннелей мелкого заложения (грузовой)

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-04-
001-1

29-04-
001-2

29-04-
001-3

29-04-
001-4

2 Затраты труда машинистов чел.-ч. 24 24 18 24
3

370101
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Подъем шахтный клетьевой механизированный на одну клеть с про- маш.-ч 6 ____ _ _ _ _ _

370103

тивовесом для одной вагонетки вместимостью 1,5 м3 для тоннелей 
глубокого заложения (грузо-людской) при глубине ствола до 100 м: 
Подъем шахтный клетьевой механизированный на одну клеть для маш.-ч 6

370102

одной вагонетки вместимостью 1,5 м3 для тоннелей малого диаметра 
(грузовой)
Подъем шахтный клетьевой механизированный на одну клеть с проти- маш.-ч 6

370104

вовесом для одной вагонетки вместимостью 1,5 м3 для тоннелей глубо
кого заложения (грузо-людской) при глубине ствола более 100 м 
Подъем шахтный клетьевой механизированный на две клети для од- маш.-ч 6
ной вагонетки вместимостью 1,5 м3 для тоннелей глубокого заложе
ния (грузо-людской) при глубине ствола до 100 м

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-04-
001-5

29-04-
001-6

2 Затраты труда машинистов чел.-ч. 24 24
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

370105 Подъем шахтный клетьевой механизированный на две клети для одной вагонетки вме
стимостью 1,5 м3 для тоннелей глубокого заложения (грузо-людской) при глубине 
ствола более 100 м

маш.-ч 6

370106 Подъем шахтный клетьевой механизированный на две клети для одной вагонетки вме
стимостью 1,5 м3 для тоннелей мелкого заложения (грузовой)

маш.-ч — 6

Таблица ГЭСН 29-04-002 Подъем ш ахтный краном
Измеритель: 1 смена

Подъем шахтный краном:
29-04-002-1 СПК-1000 при проходке тоннелей
29-04-002-2 СПК-1000 при проходке тоннелей
29-04-002-3 козловым при проходке шахтных стволов

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-04-
002-1

29-04-
002-2

29-04-
002-3

2 Затраты труда машинистов чел.-ч. 6 6 7
3

370201
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Подъем шахтный краном СПК-1000 при проходке тоннелей маш.-ч 6

370202 Подъем шахтный краном СПК-2000 при проходке тоннелей маш.-ч — 6 —

370211 Подъем шахтный козловым краном при проходке шахтных стволов маш.-ч — — 7

Таблица ГЭСН 29-04-003 Подъем при проходке ствола
Измеритель: 1 смена

29-04-003-1 Подъем при проходке ствола

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-04-
003-1

2 Затраты труда машинистов чел.-ч. 18
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

370221 Подъем при проходке ствола маш.-ч 6
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Таблица ГЭСН 29-04-004 Подъем при сооружении наклонного хода
Измеритель: 1 смена

29-04-004-1 Подъем при сооружении наклонного хода

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-04-
004-1

2 Затраты труда машинистов чел.-ч. 12
3

370222
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Подъем при сооружении наклонного хода маш.-ч 6

Таблица ГЭСН 29-04-005 Подъем междуэтажный
Измеритель: 1 смена

Подъем междуэтажный:
29-04-005-1 между нулевой и приемной площадками шахтного копра
29-04-005-2 в тоннельных выработках при производстве работ на двух горизонтах

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-04-
005-1

29-04-
005-2

2 Затраты труда машинистов чел.-ч. 6 12
3

370231
370232

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Подъем междуэтажный между нулевой и приемной площадками шахтного копра 
Подъем междуэтажный в тоннельных выработках при производстве работ на двух го
ризонтах

маш.-ч
маш.-ч

6
6

Таблица ГЭСН 29-04-006 Лесоспуск
Измеритель: 1 смена

Лесоспуск:
29-04-006-1 в шахтном стволе глубокого заложения
29-04-006-2 в шахтном стволе мелкого заложения

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-04-
006-1

29-04-
006-2

'  2 Затраты труда машинистов чел.-ч. 6 6
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

370241 Лесоспуск в шахтном стволе глубокого заложения маш.-ч 6 —
370242 Лесоспуск в шахтном стволе мелкого заложения маш.-ч — 6

Таблица ГЭСН 29-04-007 Лебедки электроприводные для подвешивания полков в
стволах

Измеритель: 1 смена
Лебедка электро приводная для подвешивания полков грузоподъемностью 5 т при глубине ствола: 

29-04-007-1 до 100 м
29-04-007-2 более 100 м

Лебедка электро приводная для подвешивания полков грузоподъемностью Ют при глубине ствола: 
29-04-007-3 до 100 м
29-04-007-4 более 100 м

Лебедка электро приводная для подвешивания полков грузоподъемностью 25 т при глубине ствола: 
29-04-007-5 до 100 м
29-04-007-6 более 100 м

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-04-
007-1

29-04-
007-2

29-04-
007-3

29-04-
007-4

2 Затраты труда машинистов чел.-ч. 0,6 0,6 0,6 0,6
3

370251
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Лебедка электроприводная 5 т для подвешивания полков в стволах маш.-ч 6 _ — .

370253
при глубине ствола до 100 м
Лебедка электроприводная 10 т для подвешивания полков в стволах маш.-ч _ _ 6 _

370252
при глубине ствола до .100 м
Лебедка электроприводная 5 т для подвешивания полков в стволах маш.-ч _ 6 _ _

370254
при глубине ствола более 100 м
Лебедка электроприводная Ют для подвешивания полков в стволах маш.-ч _ . _ 6
при глубине ствола более 100 м
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Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-04-
007-5

29-04-
007-6

2 Затраты труда машинистов чел.-ч. 0,6 0,6
3 М А Ш И Н Ы  И М ЕХ АН ИЗМ Ы

370255 Лебедка электроприводная 25 т для подвешивания полков в стволах при глубине ствола 
до 100 м

маш.-ч 6 —

370256 Лебедка электроприводная 25 т для подвешивания полков в стволах при глубине ствола 
более 100 м

маш.-ч — 6

Т аблица ГЭСН 29-04-008 Т олкатель вагонеток
Измеритель: 1 смена

Толкатель вагонеток:
29-04-008-1 нижнего действия
29-04-008-2 реечный
29-04-008-3 верхнего действия

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-04-
008-1

29-04-
008-2

29-04-
008-3

3
370281

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Толкатель вагонеток нижнего действия маш.-ч 6

370282 Толкатель вагонеток реечный маш.-ч — 6 —

370283 Толкатель вагонеток верхнего действия маш.-ч — — 6

2. ВОДООТЛИВ

Таблица ГЭСН 29-04-012 Центральный водоотлив
Измеритель: 1 смена

Насос центрального водоотлива для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра, производи-

29-04-012-1
29-04-012-2
29-04-012-3
29-04-012-4
29-04-012-5
29-04-012-6
29-04-012-7

тельностью:
100 м3/ч при напоре 70 м 
100 м3/ч при напоре 200 м 
200 м3/ч при напоре 76 м 
200 м3/ч при напоре 190 м 
250 м3/ч при напоре 75 м 
250 м3/ч при напоре 190 м

Насос центрального водоотлива для тоннелей малого диаметра, производительностью 100 м3/ч 
при напоре 80 м

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-04-
012-1

29-04-
012-2

29-04-
012-3

29-04-
012-4

2 Затраты труда машинистов чел.-ч. 6 6 6 6
3

370301
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Насос центрального водоотлива для всех тоннелей, кроме тоннелей маш.-ч 6 _____ _

370302
малого диаметра, производительностью 100 м3/ч при напоре 70 м 
Насос центрального водоотлива для всех тоннелей, кроме тоннелей маш.-ч _ 6 _

370303
малого диаметра, производительностью 100 м3/ч при напоре 200 м 
Насос центрального водоотлива для всех тоннелей, кроме тоннелей маш.-ч — __ 6 _

370304
малого диаметра, производительностью 200 м3/ч при напоре 76 м 
Насос центрального водоотлива для всех тоннелей, кроме тоннелей маш.-ч __ ____ _ 6
малого диаметра, производительностью 200 м3/ч при напоре 190 м

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ел
измер.

29-04-
012-5

29-04-
012-6

29-04-
012-7

2 Затраты труда машинистов чел.-ч. 6 6 6
3

370305
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Насос центрального водоотлива для всех тоннелей, кроме тоннелей малого маш.-ч 6 _____

370306
диаметра, производительностью 250 м3/ч при напоре 75 м
Насос центрального водоотлива для всех тоннелей, кроме тоннелей малого маш.-ч _ 6 . .

370307
диаметра, производительностью 250 м3/ч при напоре 190 м
Насос центрального водоотлива для тоннелей малого диаметра, производи- маш.-ч _ . - 6
тельностью 100 м3/ч при напоре 80 м
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Таблица ГЭС Н  29-04-013 М естный или промежуточный водоотлив
Измеритель: 1 смена

Насос местного или промежуточного водоотлива производительностью:
29-04-013-1
29-04-013-2
29-04-013-3

50 м /ч 
100 м3/ч 
200 м3/ч

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-04-
013-1

29-04-
013-2

29-04-
013-3

2 Затраты труда машинистов чел.-ч. 0,6 0,6 0,6
3

370331
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Насос местного или промежуточного водоотлива производительностью 50 м3/ч маш.-ч 6 _ _

370332 Насос местного или промежуточного водоотлива производительностью 100 mVh маш.-ч — 6 —

370333 Насос местного или промежуточного водоотлива производительностью 200 м*/ч маш.-ч — — 6

3. ВЕНТИЛЯЦИЯ

Таблица ГЭСН 29-04-016 Центральная вентиляция
Измеритель: 1 смена

Вентилятор центральной вентиляции с двигателем мощностью:
29-04-016-1 до 40 кВт
29-04-016-2 до 55 кВт
29-04-016-3 до 75 кВт
29-04-016-4 до 110 кВт
29-04-016-5 до 132 кВт
29-04-016-6 до 160 кВт
29-04-016-7 до 200 кВт
29-04-016-8 до 250 кВт

Шифр ресурса Наименование элементов затрат Единица
измер.

29-04-
016-1

29-04-
016-2

29-04-
016-3

29-04-
016-4

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
370401 Вентилятор центральной вентиляции с двигателем 

мощностью до 40 кВт
маш.-ч 6 — — —

370402 Вентилятор центральной вентиляции с двигателем 
мощностью до 55 кВт

маш.-ч — 6 — —

370403 Вентилятор центральной вентиляции с двигателем 
мощностью до 75 кВт

маш.-ч —— — 6 —

370404 Вентилятор центральной вентиляции с двигателем 
мощностью до 110 кВт

маш.-ч — — 6

Шифр ресурса Наименование элементов затрат Единица
измер.

29-04-
016-5

29-04-
016-6

29-04-
016-7

29-04-
016-8

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
370405 Вентилятор центральной вентиляции с двигателем 

мощностью до 132 кВт
маш.-ч 6 — — —

370406 Вентилятор центральной вентиляции с двигателем 
мощностью до 160 кВт

маш.-ч — 6 — —

370407 Вентилятор центральной вентиляции с двигателем 
мощностью до 200 кВт

маш.-ч — — 6

370408 Вентилятор центральной вентиляции с двигателем 
мощностью до 250 кВт

маш.-ч — — - — 6

Таблица ГЭСН 29-04-017 М естная вентиляция
Измеритель: 1 смена

Вентилятор местной вентиляции в подземных выработках для всех тоннелей, кроме тоннелей 
малого диаметра, с двигателем мощностью:

29-04-017-1 до 1 кВт
29-04-017-2 до 4 кВт
29-04-017-3 до 13 кВт
29-04-017-4 до 24 кВт
29-04-017-5 до 55 кВт
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29-04-017-6
29-04-017-7

Вентилятор местной вентиляции в подземных выработках для тоннелей малого диаметра с дви
гателем мощностью: 

до 5 кВт 
до 20 кВт

Шифр ресурса Наименование элементов затрат Единица
измер.

29-04-
017-1

29-04-
017-2

29-04-
017-3

29-04-
017-4

29-04-
017-5

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
370431 Вентилятор местной вентиляции в подзем

ных выработках для всех тоннелей, кроме 
тоннелей малого диаметра с двигателем 
мощностью до 1 кВт

маш.-ч 6

370432 Вентилятор местной вентиляции в подзем
ных выработках для всех тоннелей, кроме 
тоннелей малого диаметра с двигателем 
мощностью до 4 кВт

маш.-ч 6

370433 Вентилятор местной вентиляции в подзем
ных выработках для всех тоннелей, кроме 
тоннелей малого диаметра с двигателем 
мощностью до 13 кВт

маш.-ч 6

370434 Вентилятор местной вентиляции в подзем
ных выработках для всех тоннелей, кроме 
тоннелей малого диаметра с двигателем 
мощностью до 24 кВт

маш.-ч 6

370435 Вентилятор местной вентиляции в подзем
ных выработках для всех тоннелей, кроме 
тоннелей малого диаметра с двигателем 
мощностью до 55 кВт

маш.-ч 6

Шифр ресурса Наименование элементов затрат Единица
измер.

29-04-
017-6

29-04-
017-7

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
370436 Вентилятор местной вентиляции в подземных выработках для тоннелей малого 

диаметра с двигателем мощностью до 5 кВт
маш.-ч 6 —

370437 Вентилятор местной вентиляции в подземных выработках для тоннелей малого 
диаметра с двигателем мощностью до 20 кВт

маш.-ч 6

4. ПОДЗЕМНАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ ОТКАТКА

Таблица ГЭСН  29-04-019 Подземная механическая откатка
Измеритель: 1 смена

Электровоз:
29-04-019-1
29-04-019-2
29-04-019-3
29-04-019-4
29-04-019-5
29-04-019-6
29-04-019-7
29-04-019-8
29-04-019-9

контактный сцепной массой 9 т 
контактный сцепной массой 12 т
аккумуляторный для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра сцепной массой 
аккумуляторный для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра сцепной массой 
аккумуляторный тоннелей малого диаметра сцепной массой до 3 т 

Выпрямитель для зарядки аккумуляторных батарей 
Выпрямитель кремниевый силовой шахтный 
Откатка концевая
Откатка концевая на бремсбергах и уклонах

3 т 
12т

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-04-
019-1

29-04-
019-2

29-04-
019-3

29-04-
019-4

29-04-
019-5

2 Затраты труда машинистов чел.-ч. 12 12 12 12 12
3

370501
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Электровоз контактный сцепной массой 9 т маш.-ч 6

370502 Электровоз контактный сцепной массой 12 т маш.-ч — 6 — — —

370503 Электровоз аккумуляторный для всех тоннелей, кроме тон- маш.-ч — — 6 — —

370504
нелей малого диаметра сцепной массой 3 т
Электровоз аккумуляторный для всех тоннелей, кроме тон- маш.-ч .__ _ . 6 _

370505
нелей малого диаметра сцепной массой 12 т 
Электровоз аккумуляторный тоннелей малого диаметра маш.-ч _ _ _ _ 6
сцепной массой до 3 т
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Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-04-
019-6

29-04-
019-7

29-04-
019-8

29-04-
019-9

2 Затраты труда машинистов чсл.-ч. — — 12 12
3

370601
М А Ш И Н Ы  И  М Е Х А Н И З М Ы
Электровоз контактный сцепной массой 9 т маш.-ч 6 _

370602 Электровоз контактный сцепной массой 12 т маш.-ч — 6 — —
370551 Откатка концевая маш.-ч — — 6 —

370552 Откатка концевая на бремсбергах и уклонах маш.-ч — — — 6

5. О С В Е Щ Е Н И Е  П О Д ЗЕМ Н Ы Х  ВЫ РАБО ТО К

Таблица ГЭСН 29-04-022 Освещение подземных выработок
Измеритель: 1 смена

Электроосвещение:
29-04-022-1 шахтных стволов, штолен и других временных горных выработок и тоннелей сечением

до 20 м2 (на 100 м стволов или выработок)
29-04-022-2 тоннелей сечением до 30 м2 при производстве работ (на 100 м тоннелей)
29-04-022-3 тоннелей сечением более 30 м2 при производстве работ (на 100 м тоннелей)

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер.

29-04-
022-1

29-04-
022-2

29-04-
022-3

4
411-0041

М А Т Е Р И А Л Ы
Электроэнергия кВт-ч 5,28 8,25 16

6. О БСЛУЖ ИВАН ИЕ ТО Н Н ЕЛ Ь Н Ы Х  РА БО Т  
ДЕЖ УРН Ы М И  РАБО ЧИМ И

Таблица ГЭСН 29-04-024 Обслуживание шлюзовой перегородки
при избыточном давлении

Измеритель: 1 смена
Обслуживание шлюзовой перегородки при избыточном давлении: 

29-04-024-1 9,8-118 (0,1-1,3) кПа (атм)
29-04-024-2 119-147 (1,21-1,5) кПа (атм)
29-04-024-3 148-204 (1,51 -2,1) кПа (атм)
29-04-024-4 207-23 5 (2,11 -2,4) кПа (атм)
29-04-024-5 236-265 (2,41 -2,7) кПа (атм)
29-04-024-6 266-294 (2,71 -3) кПа (атм)

Шифр Наименование элемента затрат Ед. 29-04- 29-04- 29-04- 29-04-
ресурса измер. 024-1 024-2 024-3 024-1

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 36 36 36 36
г г Средний разряд работы 4 4 4 4

Шифр Наименование элемента затрат Ед. 29-04- 29-04-
ресурса измер. 024-5 024-6

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 36 36
и Средний разряд работы 4 4

Дежурство рабочихТаблица ГЭСН 29-04-025
Измеритель: 1 смена

Дежурство:
29-04-025-1 слесарей и электриков на подземном участке
29-04-025-2 слесарей и электриков на участке открытого способа
29-04-025-3 электрослесарей на шахтной поверхности
29-04-025-4 арматурщиков и изолировщиков при производстве бетонных и железобетонных работ

при открытом способе работ 
29-04-025-5 раздатчиков ВВ на подземном складе

Шифр Наименование элемента затрат Ед. 29-04- 29-04- 29-04- 29-04- 29-04-
ресурса измер. 025-1 025-2 025-3 025-1 025-5

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 12 13,6 6 13,6 6
и Средний разряд работы 4.5 4 4 3,5 5
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Таблица ГЭ С Н  29-04-026 Содержание и обслуживание работ
Измеритель: 1 смена

29-04-026-1 Содержание армировки шахтного ствола 
Обслуживание откаточных путей:

29-04-026-2 на подземном участке
29-04-026-3 при открытом способе работ

Обслуживание:
29-04-026-4 временного крепления подземных выработок
29-04-026-3 дозирующих и путевых стопоров шлагбаумов на уклонах в тоннелях
29-04-026-6 участков сигналистами на уклонах в тоннелях
29-04-026-7 замораживающей сети на каждые 30 колонок

Обслуживание маркшейдерских работ:
29-04-026-8 на подземном участке
29-04-026-9 при открытом способе работ

Шифр Наименование элемента затрат Ед. 29-04- 29-04- 29-04- 29-04- 29-04-
ресурса иэмер. 026-1 026-2 026-3 026-4 026-5

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 6 12 13,6 6 12
и Средний разряд работы 4,5 3.5 3 4,5 3,5

Шифр Наименование элемента затрат Ед. 29-04- 29-04- 29-04- 29-04-
ресурса кзмер. 026-6 026-7 026-8 026-9

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 6 6,82 12 13,6
и Средний разряд работы 3 4 3.5 3

7. ОЧИСТКА ВОДООТВОДНЫ Х КАНАВ И  ВОДОСБОРНИКА

Таблица ГЭ С Н  29-04-029 Очистка водоотводных канав в штольнях
Измеритель: 1 смена

Очистка водоотводных канав в штольнях в грунтах групп:
29-04-029-1 1-3
29-04-029-2 4-11

Шифр Наименование элемента затрат Ед. 29-04- 29-04-
ресурса нзмер. 029-1 029-2

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 64,4 33,2
и Средний разряд работы 3 3

Таблица ГЭ С Н  29-04-030 Очистка водосборника центральной
водоотливной установки

Измеритель: 1 смена
29-04-030-1 Очистка водосборника центральной водоотливной установки

Шифр
ресурса

Наименование элемента затрат Ед.
измер

29- 04-
030- 1

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 57,2
и Средний разряд работы 3
3 М А Ш И Н Ы  И  М ЕХ А Н И ЗМ Ы

252302 Тельферы электрические 1 т маш.-ч 0,71
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